Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2025.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE

Ref.: "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA".
Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023.

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO
34ª MEDIÇÃO – 30ª ETAPA
PERÍODO DE 01/07/2025 a 31/07/2025

Prezado Senhor,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os "**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTURANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D`´AGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**", vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **NOTA FISCAL N.ºS 000885 VALOR R$ 193.096,06 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVENTA E SEIS REAIS SEIS CENTAVOS) MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, NOTA FISCAL 0008786 VALOR R$ 406.642,54 (QUATROCENTOS E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS, NOTA FISCAL 0008787 VALOR DE R$ 13.650,41 (TREZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS) MUNICIPIO DE MESQUITA, NOTA FISCAL 0008788 VALOR DE R$ 32.676,59 (TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS SETENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) MUNICIPIO DE NITEROI, NOTA FISCAL 0008789 VALOR DE R$ 40.518,84 (QUARENTA MIL, QUINHENTOS DEZOITO REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, TOTALIZANDO R$ 686.584,44 (SEISCENTOS OITENTA E SEIS MIL,**

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

QUINHENTOS OITENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ...), assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **34ª Medição de Serviços - 30ª Etapa**, executados no **período de 01/07/2025 à 31/07/2025**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 23/03/2023 – PÁG. 26.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa.

Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4709999306478...

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250904u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008785**
Data e Hora de Emissão	**04/09/2025 18:19:24**
Código de Verificação	**BAEU-UB1X**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D`Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município Rio de Janeiro

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente ¿ INEA
Contrato : 006/2023
CEI : 070002/007.444/2022

Referente a 34ª medição /30ª etapa
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
CNO 90.014.38280-75

Mão de Obra :	R$	19.081,15
Equipamentos :	R$	154.476,85
Materiais :	R$	19.538,06

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 193.096,06 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVO…

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.098,93	R$ 2.317,15	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 193.096,06

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**193.096,06**	**3,00%**	**5.792,88**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/10/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- CNO / Código da Obra: CO00.229
- Valor Líquido a Pagar: R$ 188.679,98

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250904u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008786**
Data e Hora de Emissão	**04/09/2025 18:22:34**
Código de Verificação	**ZRAJ-2EMJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D`Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município Duque de Caxias
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Contrato : 006/2023
CEI : 070002/007.444/2022

Referente a 34ª medição /30ª etapa
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
CNO 90.014.38280-75

Mão de Obra :	R$	33.865,41
Equipamentos :	R$	325.314,03
Materiais :	R$	47.463,10

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 406.865,41 (QUATROCENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.725,20	R$ 4.879,71	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 406.642,54

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**406.642,54**	**5,00%**	**20.332,12**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de DUQUE DE CAXIAS - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.229
- Valor Líquido a Pagar: R$ 377.705,51

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250904u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008787**
Data e Hora de Emissão	**04/09/2025 18:25:41**
Código de Verificação	**ZUQN-5SJZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D`Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município Mesquita
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Contrato : 006/2023

Referente a 34ª medição /30ª etapa
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
CNO 90.014.38280-75

Mão de Obra :	R$	1.136,81
Equipamentos :	R$	10.920,33
Materiais :	R$	1.593,27

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 13.650,41 (TREZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125,05	R$ 163,80	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 13.650,41

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**13.650,41**	**5,00%**	**682,52**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de MESQUITA - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.229
- Valor Líquido a Pagar: R$ 12.679,04

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250904u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008788**
Data e Hora de Emissão	**04/09/2025 18:28:48**
Código de Verificação	**T74F-Y7ZA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D`Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município Niterói

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Contrato : 006/2023
CEI : 070002/007.444/2022

Referente a 34ª medição /30ª etapa
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
NO 90.014.38280-75

Mão de Obra :	R$	2.721,32
Equipamentos :	R$	26.141,27
Materiais :	R$	3.814,00

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 32.676,59 (TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA…

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 299,35	R$ 392,15	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 32.676,59

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**32.676,59**	**5,00%**	**1.633,82**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de NITEROI - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.229
- Valor Líquido a Pagar: R$ 30.351,27

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250904u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008789**
Data e Hora de Emissão	**04/09/2025 18:30:58**
Código de Verificação	**BDGY-BHTK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D`Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município São Gonçalo

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Contrato : 006/2023
CEI : 070002/007.444/2022

Referente a 34ª medição /30ª etapa
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
CNO 90.014.38280-75

Mão de Obra :	R$	3.374.43
Equipamentos :	R$	32.415,07
Materiais :	R$	4.729,34

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 40.518,84 (QUARENTA MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E QUATRO CEN…

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 371,19	R$ 486,23	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 40.518,84

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**40.518,84**	**5,00%**	**2.025,94**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SAO GONCALO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.229
- Valor Líquido a Pagar: R$ 37.635,48

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2025.

DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ,** entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de setembro de 2025

Atenciosamente,

ICARO MORENO JUNIOR:72388455715
Assinado de forma digital por ICARO MORENO JUNIOR:72388455715
Dados: 2025.08.04 09:58:08 -03'00'

ÍCARO MORENO JUNIOR
RG: 03.423.455-9 Detran RJ
Presidente Executivo

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
285
Carimbado Eletronicamente

Fls.

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em descompasso com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS EM

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arredação do imposto de renda

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS EM

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% (15% de 8% = 1,2%), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% (15% de 32% = 4,8%).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS EM

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Muncípio, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenacão em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS EM

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Publica
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. Sl 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
289
Carimbado Eletronicamente

Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

_____

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

MIRELLAVIZZINI
MIRELLA LETIZIA GUIMARAES VIZZINI:28831 Assinado em 09/10/2023 19:41:43
Local: TJ-RJ

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

34ª MEDIÇÃO

PROCESSO SEI-070002/007444/2022
CONTRATO 06/2023

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Obra/Serviço: *OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA*

Processo: *SEI-070002/007444/2022*

Contrato: *06/2023*

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: **31 meses** Prorrogações: 930 dias **Total no período:** **31 dias corridos**

Medição: 34ª **Etapa: 30ª**

Período: *01/07/2025* → *31/07/2025*

ÍNDICE

1 - **MEDIÇÃO CONSOLIDADA**

2 - **MEMÓRIA DE CÁLCULO**

3 - **MANIFESTO RECEBIDO**

4 - **PARTES DIÁRIA**

5 - **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 **CONTRATO: 06-2023**

I0: 05/2022

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					
1.0	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,05	919.044,98	R$ 45.221,96
					Subtotal	**R$ 45.221,96**
2.	**ENCARGOS COMPLEMENTARES**					
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	374,00	8,39	R$ 3.137,86
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	374,00	7,83	R$ 2.928,42
2.3	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	374,00	14,75	R$ 5.516,50
					Subtotal	**R$ 11.582,78**
3.	**SERVIÇO PRELIMINAR**					
3.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXMES	5,00	601,23	R$ 3.006,15
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	0,00	92,09	R$ -
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	0,00	38,12	R$ -
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	M2	0,00	56,94	R$ -
3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	65,50	R$ -
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	49,04	R$ -
3.7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221	UN	0,00	408,95	R$ -
3.8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	0,00	780,38	R$ -
3.9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXMES	5,10	1.111,71	R$ 5.669,72
3.10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	1,00	30.721,03	R$ 30.721,03
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	604,74	R$ -
					Subtotal	**R$ 39.396,90**
4.	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**					
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	0,00	57,01	R$ -
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	0,00	2,78	R$ -
					Subtotal	**R$ -**
5.	**OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS**					
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÊS	4,00	4.733,22	R$ 18.932,88
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	6,10	9.466,43	R$ 57.745,22
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	0,00	10.078,69	R$ -
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	3,00	57.461,04	R$ 172.383,12
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	2,10	74.273,93	R$ 155.975,25

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA
PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 **CONTRATO: 06-2023**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
5.6	19.004.0013-5	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	1,00	35.081,07	R$ 35.081,07
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	58,00	1.625,60	R$ 94.284,80
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	502,02	90,75	R$ 45.558,31
					Subtotal	**R$ 579.960,65**
6.	**MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS**					
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	2,00	4.733,22	R$ 9.466,44
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	0,00	4,10	R$ -
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	3,00	318,57	R$ 955,71
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	0,00	278,67	R$ -
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	0,00	16,06	R$ -
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	0,00	182,40	R$ -
					Subtotal	**R$ 10.422,15**
7.	**IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)**					
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES	M2	0,00	3,88	R$ -
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	0,00	354,18	R$ -
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	0,00	581,91	R$ -
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	0,00	8.853,63	R$ -
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	0,00	20,49	R$ -
7.6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	0,00	69,67	R$ -
7.7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	0,00	436,22	R$ -
7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO	M2	0,00	113,93	R$ -
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	0,00	13,98	R$ -
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	0,00	707,93	R$ -
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	0,00	9,79	R$ -
7.12	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	0,00	5,12	R$ -
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL	M	0,00	98,89	R$ -
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO	KG	0,00	10,79	R$ -

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA
PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 **CONTRATO: 06-2023**

I0: 05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
7.15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	0,00	405,21	R$ -
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO	KG	0,00	13,87	R$ -
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	0,00	278,67	R$ -
7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	0,00	202,46	R$ -
7.19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	0,00	182,40	R$ -
					Subtotal	**R$ -**
8.	**IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA**					
8.1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾" e espessura de 3/16". As barras transversais tem diâmetro de 1/4" e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½" polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas bases inferior e superior. Fornecimento e colocação.	M	0,00	2.926,91	R$ -
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	0,00	558,05	R$ -
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	0,00	20,49	R$ -
					Subtotal	**R$ -**
TOTAL						**R$ 686.584,44**

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO:	PROCESSO:	CONTRATO:	EMPRESA CONTRATADA	MEDIÇÃO N.°	PERÍODO DE MEDIÇÃO:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA	**SEI-070002/007444/2022**	**06/2023**	**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**	**34 - ETAPA 30**	**01/07/2025 a 31/07/2025**

DESCRIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	REALIZADO		A REALIZAR
		FINANCEIRO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
			FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA		R$ 12.798.999,00	R$ 686.584,44	R$ 9.501.068,93	R$ 3.297.930,07
TOTAL		**R$ 12.798.999,00**	**R$ 686.584,44**	**R$ 9.501.068,93**	**R$ 3.297.930,07**

			Valor	R$ 12.798.999,00	Total Faturado	**R$ 686.584,44**	Total Acumulado	R$ 9.501.068,93	Total do Saldo	R$ 3.297.930,07
			Seiscentos e oitenta e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais quarenta e quatro centavos.							
			OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS							

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4709B306478...
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

_____ FISCAL

_____ FISCAL

_____ FISCAL

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea instituto estadual do ambiente | SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade | GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA

BDI: 13,44% **data-base: 05/2022** **PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025**

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		34ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP/SCO						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**													
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	919.044,98	919.044,98	0,06	51.947,36	0,05	45.221,96	0,683	627.391,56	0,32	291.653,42
	TOTAL		ntos e			**R$ 919.044,98**		**R$ 51.947,36**		**R$ 45.221,96**		**R$ 627.391,56**		**R$ 291.653,42**
2.	**ENCARGOS COMPLEMENTARES**													
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	4.488,00	8,39	37.674,78	374,00	3.137,86	374,00	3.137,86	4.403,00	36.941,17	85,00	733,61
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	4.488,00	7,83	35.129,19	374,00	2.928,42	374,00	2.928,42	4.403,00	34.475,49	85,00	653,70
2.3	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	4.488,00	14,75	66.185,43	374,00	5.516,50	374,00	5.516,50	4.403,00	64.944,25	85,00	1.241,18
	TOTAL					**R$ 138.989,40**		**R$ 11.582,78**		**R$ 11.582,78**		**R$ 136.360,91**		**R$ 2.628,49**
3.	**SERVIÇO PRELIMINAR**													
3.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXMES	84,00	601,23	50.503,48	5,00	3.006,15	5,00	3.006,15	59,32	35.664,96	24,68	14.838,52
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	14,00	92,09	1.289,26	-	-	-	-	-	-	14,00	1.289,26
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	95,40	38,12	3.636,25	-	-	-	-	-	-	95,40	3.636,25
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	M2	95,48	56,94	5.436,20	-	-	-	-	-	-	95,48	5.436,20
3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	95,48	65,50	6.253,96	-	-	-	-	-	-	95,48	6.253,96
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	95,48	49,04	4.682,34	-	-	-	-	-	-	95,48	4.682,34
3.7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221	UN	7,00	408,95	2.862,65	-	-	-	-	-	-	7,00	2.862,65

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA

BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		34ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP/SCO						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	7,00	780,38	5.462,63	-	-	-	-	-	-	7,00	5.462,63
3.9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXMES	84,00	1111,71	93.383,80	5,32	5.914,29	5,10	5.669,72	61,25	68.092,23	22,75	25.291,57
3.10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	12,00	30721,03	368.652,32	1,00	30.721,03	1,00	30.721,03	11,87	364.556,20	0,13	4.096,12
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	84,00	604,74	50.797,93	-	-	-	-	-	-	84,00	50.797,93
	TOTAL					**R$ 592.960,82**		**R$ 39.641,47**		**R$ 39.396,90**		**R$ 468.313,39**		**R$ 124.647,43**
4.	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	165,02	57,01	9.408,60	46,15	2.631,01	-	-	162,60	9.269,82	2,42	138,78
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	2.633,96	2,78	7.320,51	-	-	-	-	2.632,43	7.318,15	1,53	2,36
	TOTAL					**R$ 16.729,11**		**R$ 2.631,01**		**R$ -**		**R$ 16.587,97**		**R$ 141,14**
5.	**OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS**													
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÊS	48,00	4733,22	227.194,36	4,00	18.932,88	4,00	18.932,88	47,44	224.543,95	0,56	2.650,41
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	84,00	9466,43	795.180,27	6,32	59.827,83	6,10	57.745,22	72,11	682.624,26	11,89	112.556,01
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	3,00	10078,69	30.236,07	-	-	-	-	-	-	3,00	30.236,07
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	48,00	57461,04	2.758.129,70	3,74	214.904,28	3,00	172.383,12	40,52	2.328.321,34	7,48	429.808,36
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	24,00	74273,93	1.782.574,37	2,32	172.315,51	2,10	155.975,25	23,87	1.772.918,70	0,13	9.655,67
5.6	19.004.0013-5	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	12,00	35081,07	420.972,84	1,00	35.081,07	1,00	35.081,07	11,86	416.061,49	0,14	4.911,35

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA

BDI: 13,44% **data-base: 05/2022** **PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025**

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		34ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP/SCO						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	876,00	1625,60	1.424.021,39	58,00	94.284,80	58,00	94.284,80	814,00	1.323.238,40	62,00	100.782,99
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	8.148,91	90,75	739.529,88	641,20	58.188,90	502,02	45.558,31	8.148,91	739.513,58	-	16,30
	TOTAL					**R$ 8.177.838,88**		**R$ 653.535,27**		**R$ 579.960,65**		**R$ 7.487.221,72**		**R$ 690.617,16**
6.	**MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS**													
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	24,00	4733,22	113.597,18	2,00	9.466,44	2,00	9.466,44	23,74	112.366,64	0,26	1.230,54
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	1.876,35	4,10	7.684,00	-	-	-	-	1.834,25	7.520,42	42,10	-
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	27,00	318,57	8.601,48	-	-	3,00	955,71	8,00	2.548,56	19,00	6.052,92
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	722,18	278,67	201.252,12	-	-	-	-	-	-	722,18	201.252,12
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	1.876,35	16,06	30.140,03	-	-	-	-	627,57	10.078,80	1.248,78	20.061,23
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	918,16	182,40	167.472,41	-	-	-	-	101,91	18.588,38	816,25	148.884,03
	TOTAL					**R$ 528.747,22**		**R$ 9.466,44**		**R$ 10.422,15**		**R$ 151.102,80**		**R$ 377.480,84**
7.	**IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)**													
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES	M2	30.600,00	3,88	118.717,22	-	-	-	-	-	-	30.600,00	118.717,22
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	70,00	354,18	24.792,76	-	-	-	-	-	-	70,00	24.792,76

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA

BDI: 13,44% | data-base: 05/2022 | PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		34ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP/SCO						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	30,00	581,91	17.457,39	-	-	-	-	-	-	30,00	17.457,39
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	1,00	8853,63	8.853,62	-	-	-	-	-	-	1,00	8.853,62
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	1.200,00	20,49	24.584,71	-	-	-	-	-	-	1.200,00	24.584,71
7.6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	13,64	69,67	950,36	-	-	-	-	-	-	13,64	950,36
7.7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	16,75	436,22	7.306,72	-	-	-	-	-	-	16,75	7.306,72
7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO	M2	83,40	113,93	9.501,57	-	-	-	-	-	-	83,40	9.501,57
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	83,40	13,98	1.165,58	-	-	-	-	-	-	83,40	1.165,58
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	10,17	707,93	7.199,68	-	-	-	-	-	-	10,17	7.199,68
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	915,30	9,79	8.960,66	-	-	-	-	-	-	915,30	8.960,66
7.12	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	915,30	5,12	4.682,80	-	-	-	-	-	-	915,30	4.682,80
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL	M	160,00	98,89	15.821,70	-	-	-	-	-	-	160,00	15.821,70

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea instituto estadual do ambiente | SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade | GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA

BDI: 13,44% **data-base: 05/2022** **PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025**

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		34ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP/SCO						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO	KG	8.480,00	10,79	91.495,00	-	-	-	-	-	-	8.480,00	91.495,00
7.15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	27,00	405,21	10.940,60	-	-	-	-	-	-	27,00	10.940,60
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO	KG	8.480,00	13,87	117.606,75	-	-	-	-	-	-	8.480,00	117.606,75
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	180,00	278,67	50.161,15	-	-	-	-	-	-	180,00	50.161,15
7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	360,00	202,46	72.884,29	-	-	-	-	-	-	360,00	72.884,29
7.19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	200,00	182,40	36.480,12	-		-		101,91	18.588,38	98,09	17.891,74
	TOTAL					**R$ 629.562,68**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 18.588,38**		**R$ 610.974,30**
8.	**IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA**													
8.1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾" e espessura de 3/16". As barras transversais tem diâmetro de 1/4" e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½" polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas bases inferior e superior. Fornecimento e colocação.	M	577,78	2926,91	1.691.111,18	-	-	-	-	190,52	557.634,89	387,26	1.133.476,29
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	159,33	558,05	88.913,37	31,40	17.522,77	-	-	93,90	52.400,89	65,43	36.512,48
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	737,11	20,49	15.101,36	31,40	643,38	-	-	197,90	4.054,97	539,21	11.046,39
	TOTAL					**R$ 1.795.125,91**		**R$ 18.166,15**		**R$ -**		**R$ 614.090,75**		**R$ 1.181.035,16**
TOTAL						**R$ 12.798.999,00**		**R$ 786.970,48**		**R$ 686.584,44**		**R$ 9.519.657,48**		**R$ 3.279.341,52**

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO FISCALIZADOR

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMORIAS - período 01/07/2025 a 31/07/2025	Executado	Faturado
ADM	60.457,45	56.804,74
SERVIÇO PRELIMINAR	39.396,90	39.396,90
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	630.829,87	579.960,65
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	10.422,15	10.422,15
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL	-	-
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	-	-
TOTAL GERAL DE EVENTOS	**741.106,37**	**686.584,44**

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL QUANT	TOTAL PREÇO
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				

PERÍODO 01/07/2025 A 31/07/2025
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	R$ 919.044,98	0,05	45.221,96

Funcionários:

Mês								
1	=	629.779,70	x	7,18%	=	45.221,96	/	R$ 919.044,98 = 0,0492

Memoria Vigia
Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês
Quantidade de horas apropiada no Mé 1,00 unid. = 530,00 H/mês
OBS: Segunda-feira a quinta-feira - 17:00h a 7:00h
Sexta-feira de - 16:00h a 7:00h
Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00 = 3,01 Viga frente de serviço

Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	1	Meses	= 3,00
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	1	Meses	= 3,00
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	1	Meses	= 3,00
											9,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
2	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	R$ 8,39	374,00	3.137,86

Funcionários:	Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total
Motorista	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
Téc. Controle	1,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.
Encarregado	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Vigia	6,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.
Servente	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Ajudante	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
							374,00 unid.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
3	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOESHIGIENICAS E SANITARIAS ADE	UN	R$ 7,83	374,00	2.928,42

Funcionários:			Prazo		Período		Total
Motorista	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
Téc. Controle	1,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.
Encarregado	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Vigia	6,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.
Servente	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Ajudante	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
							374,00 unid.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
4	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS ESANITARIAS ADEQUADA	UN	R$ 14,75	374,00	5.516,50

Funcionários:	Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total
Motorista	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
Téc. Controle	1,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.
Encarregado	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Vigia	6,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.
Servente	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Ajudante	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
							374,00 unid.

TOTAL BRUTO	**56.804,74**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL QUANT	TOTAL PREÇO
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	"			

PERÍODO	01/07/2025 A 31/07/2025
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,5	UNXMES	R$ 601,23	5,00	R$ 3.006,15

	Quantidade			Período			Total	
Eco 09 - Rio Meriti	2,00	unid.	x	1,00	meses	=	2,00	meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 13 - Rio Iguaçu	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 16 - Rio Bomba	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
							5,00	

2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	R$ 92,09	-	R$ -
3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA EDESC	UNXKM	R$ 38,12	-	R$ -
4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3	M2	R$ 56,94		R$ -
5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERT	M2	R$ 65,50		R$ -
6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETI	M2	R$ 49,04		R$ -
7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENT	UN	R$ 408,95	-	R$ -
8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L	UN	R$ 780,38	-	R$ -
9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PR	UNXMES	R$ 1.111,71	5,10	R$ 5.669,72

	Quantidade			Período			Total	
Eco 08 - Rio Irajá	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 09 - Rio Meriti	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 10 - Rio Sarapuí	1,00	unid.	x	0,10	meses	=	0,10	meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 13 - Rio Iguaçu	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 16 - Rio Bomba	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
							5,10	

10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R$ 30.721,03	1,00	R$ 30.721,03

	Quantidade			Período			Total	
	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses

11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DEMADEIRA.FORN	M2	R$ 604,74	-	R$ -
				TOTAL BRUTO		**R$ 39.396,90**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				

PERÍODO	01/07/2025 A 31/07/2025
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01PROFISSIONAL	MÊS	R$ 4.733,22	4,00	R$ 18.932,88

	Quantidade			Mês			Total	
Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 06 - Rio Ramos	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 13 - Rio Iguaçu	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 15 - Rio Brandoas	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
							4,00	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2PROFISSIONAIS	MÊS	R$ 9.466,43	6,10	R$ 57.745,22

	Quantidade			Mês			Total	
Eco 02 - Canal do Cunha	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 08- Rio Irajá	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 09 - Rio Meriti	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 10 - Rio Sarapuí	1,00	unid.	x	0,10	meses	=	0,10	meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 12 - Rio Imboaçu	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 16 - Rio Bomba	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
							6,10	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	R$ 10.078,69	-	R$ -

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
3	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DEESTEIRA	MÊS	R$ 57.461,04	3,00	R$ 172.383,12

	Quantidade			Mês			Total	
Eco 02 - Canal do Cunha	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 08 - Rio Irajá	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 12 - Rio Imboaçu	1,00	unid.	x	0,00	meses	=	-	meses
							3,00	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
4	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,MODELO LONG REACH	MÊS	R$ 74.273,93	2,10	R$ 155.975,25

	Quantidade			Mês			Total	
Eco 09 - Rio Meriti	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 13 - Rio Iguaçu	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 10 - Rio Sarapuí	1,00	unid.	x	0,10	meses	=	0,10	meses
	,						2,10	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
5	19.004.0013-5	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R$ 35.081,07	1,00	R$ 35.081,07

	Quantidade			Mês			Total	
Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
6	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidadeaproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	R$ 1.625,60	58,00	R$ 94.284,80

	Quantidade				Total	
	58,00	unid.	x	=	58,00	unid

CAÇAMBA DE 35M³

ITEM	MTR	TONELADA	DATA	LOCAL
1	2113761864	12,39	07/07/2025	RIO IGUACU
2	2113761873	12,07	07/07/2025	RIO IGUACU
3	2113761892	8,84	10/07/2025	RIO IGUACU
4	2113802879	11,82	13/07/2025	RIO IGUACU
5	2113840392	14,02	12/07/2025	RIO MERITI
6	2114010977	5,11	04/07/2025	RIO SARAPUI
7	2114178412	8,59	21/07/2025	RIO MERITI
8	2114251486	11,04	01/07/2025	RIO IRAJA
9	2114256587	12,67	01/07/2025	RIO IGUACU
10	2114259223	10,59	29/07/2025	RIO IRAJA
11	2114268491	7,11	04/07/2025	RIO MERITI
12	2114268521	7,51	08/07/2025	RIO MERITI
13	2114268544	5,63	10/07/2025	RIO MERITI
14	2114268762	10,04	09/07/2025	RIO ESTRELA
15	2114268783	9,88	11/07/2025	RIO ESTRELA
16	2114268800	8,63	15/07/2025	RIO ESTRELA
17	2114268845	10,45	31/07/2025	RIO ESTRELA
18	2114268865	9,73	31/07/2025	RIO ESTRELA
19	2114269153	10,85	03/07/2025	RIO IGUACU
20	2114269187	10,11	07/07/2025	RIO IGUACU
21	2114269197	11,23	09/07/2025	RIO IGUACU
22	2114269210	9,17	09/07/2025	RIO IGUACU
23	2114269272	11,53	11/07/2025	RIO IGUACU
24	2114269288	10,59	14/07/2025	RIO IGUACU
25	2114269320	9,01	14/07/2025	RIO IGUACU
26	2114269339	12,74	16/07/2025	RIO IGUACU
27	2114269365	11,58	17/07/2025	RIO IGUACU
28	2114269387	12,94	21/07/2025	RIO IGUACU
29	2114269905	7,74	03/07/2025	CANAL DO CUNHA
30	2114270137	7,82	05/07/2025	CANAL DO CUNHA
31	2114271353	6,12	09/07/2025	CANAL DO CUNHA
32	2114271573	7,84	11/07/2025	CANAL DO CUNHA
33	2114271669	7,72	11/07/2025	CANAL DO CUNHA
34	2114271704	7,12	17/07/2025	CANAL DO CUNHA
35	2114318965	8,53	09/07/2025	RIO MERITI
36	2114336584	7,73	28/07/2025	CANAL DO CUNHA
37	2114336640	7,06	29/07/2025	CANAL DO CUNHA
38	2114336731	7,41	30/07/2025	CANAL DO CUNHA
39	2114374680	9,08	23/07/2025	RIO IGUACU
40	2114374692	10,06	24/07/2025	RIO IGUACU
41	2114374722	12,63	25/07/2025	RIO IGUACU
42	2114374804	9,81	25/07/2025	RIO IGUACU
43	2114374818	11,62	28/07/2025	RIO IGUACU
44	2114374832	9,82	28/07/2025	RIO IGUACU
45	2114374861	10,51	28/07/2025	RIO IGUACU
46	2114374874	12,93	28/07/2025	RIO IGUACU
47	2114374892	9,57	28/07/2025	RIO IGUACU
48	2114374904	12,16	29/07/2025	RIO IGUACU
49	2114375721	6,49	23/07/2025	RIO MERITI
50	2114375738	8,80	30/07/2025	RIO MERITI
51	2114375747	6,22	31/07/2025	RIO MERITI
52	2114497399	12,83	30/07/2025	RIO IGUACU
53	2114497434	9,72	30/07/2025	RIO IGUACU
54	2114497449	11,79	29/07/2025	RIO IGUACU
55	2114497466	10,25	29/07/2025	RIO IGUACU
56	2114497516	10,75	28/07/2025	RIO IGUACU
57	2114507256	11,97	31/07/2025	RIO IGUACU
58	2114507547	16,28	29/07/2025	RIO IGUACU
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
	TOTAL	**574,25**	**T**	

7	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OULICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL								T	R$	90,75	502,02	R$	45.558,31

									Média/Toneladas						**Total**	
		CAÇAMBA DE 35M³							574,25	t	x			=	574,25	t

OBS.:

QUANTIDADE EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	**=**	**574,25**
QUANTIDADE FATURADO NESTA MEDIÇÃO	**=**	**502,02**

5.9	05.105.0100-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS								MES	R$	3.689,61	-	R$	-

Vigia necessário para o contrato

Memoria

Quantidade de horas mês no Item:		1,00	unid.	=		176,00	H/mês									
Quantidade de horas apropiada no		1,00	unid.	=		530,00	H/mês									
OBS:	Segunda-feira a quinta-feira - 17:00h a 7:00h															
	Sexta-feira de - 16:00h a 7:00h															
	Sabado e Domingo - 24:00h															
Quaquantidade de vigia no Mês		530,00	/		176,00	=	3,01	Viga frente de serviço								
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	1,00	Meses - Ecos: 2 - Canal do cunha	=	3,00			
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	1,00	Meses - Ecos: 10 - Rio Sarapuí	=	3,00			
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	1,00	Meses - Ecos: 11 - Rio Estrela	=	3,00			
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	0,00	Meses - Ecos: 12 - Rio Imboaçu	=	-			
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	1,00	Meses - Ecos: 16 - Rio Bomba	=	3,00			
													12,00			

OBS.:

QUANTIDADE EXECUTADA NA 33ª MEDIÇÃO/ 29ª ETAPA:	**=**	**12,00**
QUANTIDADE FATURADO NA 33ª MEDIÇÃO/ 29ª ETAPA INTERMEDIÁRIA:	**=**	**0,00**
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	**=**	**12,00**

TOTAL BRUTO	**R$**	**579.960,65**

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		"		

PERÍODO	01/07/2025 A 31/07/2025
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	R$ 4.733,22	2,00	9.466,44

Quantidade			Mês			Total	
2,00	unid.	x	1,00	meses	=	2,00	meses

6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M2	R$ 4,10		-

Local	Área	Total	
Eco 03 - Canal Vila Dos Pinheiros	0,00	-	m²
Eco 13 - Rio Iguaçu	0,00	-	m²
Eco 16 - Rio Bomba	0,00	-	m²
		0,00	m²

6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE C	UN	R$ 318,57	3,00	955,71

CAÇAMBA DE 5M³

ITEM	MTR	TONELADA	DATA	LOCAL
1	2114299091	5,34	14/07/2025	RIO MARIMBONDO
2	2114299099	5,34	14/07/2025	RIO MARIMBONDO
3	2114299104	5,34	14/07/2025	RIO MARIMBONDO

= 3,00 unid

6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOC	M3	R$ 278,67	-	-
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	R$ 16,06	-	-
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C	M2	R$ 182,40	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 10.422,15**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL QUANT	TOTAL PREÇO
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	"			

PERÍODO	01/07/2025 A 31/07/2025
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo	M	R$ 2.926,91	-	-
2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁV	M	R$ 558,05	-	-

	Quantidade			**Total**	
Eco 03 - Canal Vila Dos Pinheiros - (Reinstalação)	0,00	m	=	-	m
Eco 15 - Rio Brandoas - (Reinstalação)	0,00	m	=	-	m
Eco 16 - Rio Bomba - (Reinstalação)	0,00	m	=	-	m
				-	**m**

3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	R$ 20,49	-	R$ -

	Quantidade			**Total**	
Eco 03 - Canal Vila Dos Pinheiros - (Reinstalação)	0,00	m	=	-	m
Eco 15 - Rio Brandoas - (Reinstalação)	0,00	m	=	-	m
Eco 16 - Rio Bomba - (Reinstalação)	0,00	m	=	-	m
				-	

TOTAL BRUTO	**-**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MANIFESTO RECEBIDO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Certificado de Destinação Final

CDF nº 3057808/2025

Periodo: 01/01/2025 **até** 15/07/2025

CICLUS AMBIENTAL RIO S/A, CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de Janeiro - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro	Municipio: Rio de Janeiro	UF: RJ

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	128,32000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 21/07/2025

Rafael Botelho Silveira

Responsável Técnico

Rafael Botelho Silveira

Diretor de Operação

04365470

MTRs incluidos

2114318965, 2114271573, 2114271353, 2114270137, 2114269905, 2114269320, 2114269288, 2114269272, 2114269210, 2114269197, 2114269187, 2114269153, 2114256587, 2114010977

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Certificado de Destinação Final

CDF nº 3078317/2025

Periodo: 01/01/2025 **até** 31/07/2025

CICLUS AMBIENTAL RIO S/A, CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de Janeiro - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro	Municipio: Rio de Janeiro	UF: RJ

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	266,08000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 04/08/2025

Rafael Botelho Silveira

Responsável Técnico

Rafael Botelho Silveira

Diretor de Operação

04365470

MTRs incluidos

2114507547, 2114507256, 2114497516, 2114497466, 2114497449, 2114497434, 2114497399, 2114374904, 2114374892, 2114374874, 2114374861, 2114374832, 2114374818, 2114374804, 2114374722, 2114374692, 2114374680, 2114336731, 2114336640, 2114336584, 2114271704, 2114271669, 2114269387, 2114269365, 2114269339

CDF ALTERADO EM: 06/08/2025

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114374804

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,67350	9,81000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 25/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:17:52

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114374818

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,67800	11,62000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:18:23

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114374832

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68250	9,82000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:19:05

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114374861

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69150	10,51000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:19:52

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114374874

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69150	12,93000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:20:29

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114374892

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69600	9,57000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:21:10

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114374904

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,70050	12,16000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:24:41

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114375721

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68250	6,49000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 29/07/2025 16:55:25

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114375738

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,67350	8,80000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 30/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2025 08:08:00

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114375747

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68700	6,22000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 31/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2025 08:06:44

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114497399

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66450	12,83000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 30/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:26:31

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114497434

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66900	9,72000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 30/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:27:01

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114497449

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68250	11,79000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:23:37

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114497466

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69150	10,25000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:23:05

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114497516

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	16,16400	10,75000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:21:47

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114507256

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,67350	11,97000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 31/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:28:11

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114507547

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68250	16,28000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:25:12

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2113761864

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68250	12,39000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 17/07/2025 10:13:36

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2113761873

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,70500	12,07000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 17/07/2025 10:10:40

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2113761892

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,75000	8,84000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 10/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 17/07/2025 10:19:17

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2113802879

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,75000	11,82000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 16/07/2025 14:03:13

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2113840392

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,78150	14,02000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 12/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 16/07/2025 13:25:53

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114010977

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,70500	5,11000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:07:41

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea
instituto estadual do ambiente

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114178412

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66000	8,59000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 29/07/2025 16:59:56

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114251486

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,70950	11,04000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 07/07/2025 13:00:11

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114256587

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68700	12,67000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:04:15

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114259223

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68250	10,59000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 29/07/2025 16:54:40

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268491

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,70950	7,11000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 07/07/2025 12:58:54

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268521

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,71400	7,51000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 14/07/2025 13:36:22

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268544

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,71850	5,63000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 10/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 14/07/2025 13:31:56

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268762

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,75450	10,04000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 14/07/2025 13:35:14

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268783

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,30900	9,88000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 21/07/2025 15:56:53

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268800

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,31350	8,63000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 15/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 21/07/2025 15:54:24

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268845

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,77700	10,28000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 29/07/2025 16:53:57

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268865

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,33150	10,33000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 29/07/2025 16:53:03

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114269153

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66000	10,85000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:05:53

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114269187

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66450	10,11000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:10:34

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114269197

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66900	11,23000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:11:15

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114269210

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,67350	9,17000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:12:01

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114269272

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,67800	11,53000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:15:05

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114269288

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68250	10,59000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:18:37

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114269320

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68250	9,01000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:19:11

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114269339

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68700	12,74000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 14:51:12

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114269365

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69150	11,58000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 14:52:53

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114269387

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,70050	12,94000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:13:45

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114269905

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,70950	7,74000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:07:00

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114270137

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,78600	7,82000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 05/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:08:39

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114271353

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69600	6,12000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:14:01

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114271573

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,75900	7,84000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:18:04

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114271669

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,78150	7,72000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:12:25

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114271704

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,67350	7,12000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:16:27

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114318965

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,71400	8,53000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2025 08:13:28

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114336584

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66450	7,73000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:22:37

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114336640

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68250	7,06000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:25:46

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114336731

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69150	7,41000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 30/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:27:30

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114374680

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66000	9,08000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:14:25

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114374692

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66450	10,06000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:15:06

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114374722

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66900	12,63000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 25/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/08/2025 15:17:18

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM DUPLA

COOPERATIVA CTR CAXIAS
AV. MONTE CASTELO , 1339 JARDIM GRAMACHO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
TEL (21) 998109207

Ticket de pesagem: 7704 **Pesagem: OK** **Operação: Recebimento**

Placa
KRN4B04

Motorista
WILSON

Fornecedor/cliente

Produto

Obs.

Primeira Pesagem
Data/hora: 09/07/2025 [illegible]6:09
Balança: Balança 01
Peso: 22720 kg
Operador: ADMIN

Segunda Pesagem
Data/hora: 09/07/2025 10:11:01
Balança: Balança 01
Peso: 12680 kg
Operador: ADMIN

Ass. Motorista

Ass. Operador

Peso líquido
10040 kg

Software Total Scale - www.totalscale.com.br

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114268762

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsavel pela Emissão: Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná		Cargo: Assistente de Engenharia	

gov.br Documento assinado digitalmente
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Data: 03/07/2025 11:43:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA			CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 09-07-25
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Nome do Motorista: WILSON		Placa do Veículo: KRA4304	nome e assinatura do responsavel

Identificação do Destinador

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS			CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-97
Endereço: Avenida Monte Castelo , nÂº.1339		Telefone : (21) 2652-2194	data do recebimento:
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel : (21) 3651-5631	
Nome do Responsavel pelo Recebimento		Cargo:	nome e assinatura do responsavel

CTR Nº: 055/2016
LO Nº: 027/2016
AIA Nº: 027/2016

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO ESTRELA
Endereço de retirada do material: Rua Manuel Castro, 69 - Jardim Balneário Ana Clara, Duque de Caxias - RJ esquina com Percy Murray, Jardim Balneário Ana Clara. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,75450	Tonelada	Aterro

Descrição int. do Gerador: RIO ESTRELA
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: COOPERATIV
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa

Observações Gerais do Destinador

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Total Scale

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM DUPLA

COOPERATIVA CTR CAXIAS
AV. MONTE CASTELO , 1339 JARDIM GRAMACHO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
TEL (21) 998109207

Ticket de pesagem: 7760 **Pesagem: OK** **Operação: Recebimento**

Placa
KRN4B04

Motorista
WILSON

Fornecedor/cliente:
DELUFB

Produto
LIXO

Obs.

Primeira Pesagem
Data/hora: 11/07/2025 16:45:13
Balança: Balança 01
Peso: 22460 kg
Operador: ADMIN

Segunda Pesagem
Data/hora: 11/07/2025 16:53:10
Balança: Balança 01
Peso: 12580 kg
Operador: ADMIN

Ass. Motorista

Ass. Operador

Peso líquido
9880 kg

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114268783

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/07/2025
Municipio: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 03/07/2025 11:43:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome do Responsavel pela Emissão Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná		**Cargo:** Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA			CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte:
Municipio: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	Wilson
Nome do Motorista Wilson		**Placa do Veiculo** KRN4B04	nome e assinatura do responsavel

Identificação do Destinador

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS			CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo , nÂº.1339		Telefone : (21) 2652-2194	data do recebimento:
Municipio: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel : (21) 3651-5631	CNPJ: 24.685.876/0001-87 CI Nº: 055/2018 LO Nº: 055/2018 LI Nº: 027/2019 EXS Nº: 0[illegible]ELO
Nome do Responsavel pelo Recebimento		**Cargo:**	nome e assinatura do responsavel

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO ESTRELA
Endereço de retirada do material: Rua Manuel Castro, 69 - Jardim Balneário Ana Clara, Duque de Caxias - RJ esquina com Percy Murray, Jardim Balneário Ana Clara. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,30900	Tonelada	Aterro

Descrição Int. do Gerador: RIO ESTRELA
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: COOPERATIV
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

COOPERATIVA CTR CAXIAS
AV. MONTE CASTELO , 1339 JARDIM GRAMACHO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
TEL (21) 998109207

Ticket de pesagem: 7821 **Pesagem: OK** **Operação: Recebimento**

Placa
KRN4B04

Motorista
WILSON

Fornecedor/cliente
GELURB

Produto
SIGOGA

Obs.

Primeira Pesagem
Data/hora: 15/07/2025 14:28:49
Balança: Balança 01
Peso: 21260 kg
Operador: ADMIN

Segunda Pesagem
Data/hora: 15/07/2025 14:39:20
Balança: Balança 01
Peso: 12630 kg
Operador: ADMIN

Ass. Motorista

Ass. Operador

Peso liquido
8630 kg

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114268800

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsavel pela Emissão Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná		**Cargo:** Assistente de Engenharia	

gov.br Documento assinado digitalmente
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Data: 03/07/2025 11:43:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA			CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 15-07-25
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Nome do Motorista WILSON		**Placa do Veiculo** KRV4B04	nome e assinatura do responsavel

Identificação do Destinador

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS			CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo , nÂº.1339		Telefone : (21) 2652-2194	data do recebimento:
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel : (21) 3651-5631	CNPJ: 24.685.876/0001-87 CI Nº: 055/2018 LO Nº: 055/2019 AVB Nº: 027/2019
Nome do Responsavel pelo Recebimento		**Cargo:**	nome e assinatura do responsavel

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO ESTRELA
Endereço de retirada do material: Rua Manuel Castro, 69 - Jardim Balneário Ana Clara, Duque de Caxias - RJ esquina com Percy Murray, Jardim Balneário Ana Clara. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Fisico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,31350	Tonelada	Aterro

Descrição Int. do Gerador: RIO ESTRELA
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: COOPERATIV
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa

Observações Gerais do Destinador

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5



TICKET DE BALANÇA - PESAGEM DUPLA

COOPERATIVA CTR CAXIAS

AV. MONTE CASTELO , 1339 JARDIM GRAMACHO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

TEL (21) 998109207

Ticket de pesagem: 8113 **Pesagem: OK** **Operação: Recebimento**

Placa

KRN4B04

Motorista

WILSON

Fornecedor/cliente

Produto

Obs.

Primeira Pesagem

Data/hora: 28/07/2025 10:21:39

Balança: Balança 01

Peso: 22640 kg

Operador: ADMIN

Segunda Pesagem

Data/hora: 29/07/2025 10:52:06

Balança: Balança 01

Peso: 13110 kg

Operador: ADMIN

Ass. Motorista

Ass. Operador

Peso liquido

9730 kg

Software Total Scale - www.totalscale.com.br

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114268865

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	gov.br MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Nome do Responsável pela Emissão: Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº 98	Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 28-07-25
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Nome do Motorista: WILSON	Placa do Veículo: KRN 4B04	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo , nÂº 1339	Telefone : (21) 2652-2194	data do recebimento:
Município: Duque de Caxias / Estado: RJ	Fax/Tel : (21) 3651-5631	CNPJ: 24.685.876/0001-87 CIN: 08/2016 AO Nº 066/2019
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO ESTRELA
Endereço de retirada do material: Rua Manuel Castro, 69 - Jardim Balneário Ana Clara, Duque de Caxias - RJ esquina com Percy Murray, Jardim Balneário Ana Clara. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	9,73000	Tonelada	Aterro

Descrição Int. do Gerador: RIO ESTRELA
Id. do Gerador: IINEA
Id. do Destinador: COOPERATIV
OBS:

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Total Scale

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM DUPLA

COOPERATIVA CTR CAXIAS

AV. MONTE CASTELO , 1339 JARDIM GRAMACHO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
TEL (21) 998109207

Ticket de pesagem: 3115 **Pesagem: OK** **Operação: Recebimento**

Placa
KRN4B04

Motorista
WILSON

Fornecedor/cliente
[illegible]

Produto
[illegible]

Obs.

Primeira Pesagem
Data/hora: 28/07/2025 11:07:16
Balança: Balança 01
Peso: 23490 kg
Operador: ADMIN

Segunda Pesagem
Data/hora: 28/07/2025 11:54:33
Balança: Balança 01
Peso: 13040 kg
Operador: ADMIN

Ass. Motorista

Ass. Operador

Peso liquido
10450 kg

Software Total Scale - www.totalscale.com.br

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114268845

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	gov.br MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boaretto Fenerich Guaraná	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98	Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 28-07-25
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Nome do Motorista: WILSON	Placa do Veículo: KRN 4B04	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-67
Endereço: Avenida Monte Castelo , nÂº.1339	Telefone : (21) 2652-2194	data do recebimento:
Município: Duque de Caxias / Estado: RJ	Fax/Tel : (21) 3651-5631	CNPJ: 24.685.876/0001-67 CIN: 088/2016 AO Nº 455/2019
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO ESTRELA
Endereço de retirada do material: Rua Manuel Castro, 69 - Jardim Balneário Ana Clara, Duque de Caxias - RJ esquina com Percy Murray, Jardim Balneário Ana Clara. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	10,45000	Tonelada	Aterro

Descrição int. do Gerador: RIO ESTRELA
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: COOPERATIV
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5



TICKET DE BALANÇA - PESAGEM DUPLA

COOPERATIVA CTR CAXIAS
AV. MONTE CASTELO , 1339 JARDIM GRAMACHO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
TEL (21) 998109207

Ticket de pesagem: 7550 **Pesagem: OK** **Operação: Recebimento**

Placa
KRN4B04

Motorista
WILSON

Fornecedor/cliente
DELURB

Produto
LIXO

Obs.

Primeira Pesagem
Data/hora: 01/07/2025 14:18:48
Balança: Balança 01
Peso: 23700 kg
Operador: ADMIN

Segunda Pesagem
Data/hora: 01/07/2025 14:56:15
Balança: Balança 01
Peso: 12660 kg
Operador: ADMIN

Ass. Motorista

Ass. Operador

Peso líquido
11040 kg

Software Total Scale - www.totalscale.com.br

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114251486

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 01/07/2025
Municipio: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsavel pela Emissão		**Cargo:**	
Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná		Assistente de Engenharia	

gov.br Documento assinado digitalmente
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Data: 01/07/2025 08:28:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA			CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 1:07.25
Municipio: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Nome do Motorista		**Placa do Veiculo**	
WILSON		KRN 4B04	nome e assinatura do responsavel

Identificação do Destinador

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS			CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo , nÂº.1339		Telefone : (21) 2652-2194	data do recebimento:
Municipio: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel : (21) 3651-5631	CNPJ: 24.685.876/0001-87 GI Nº: 056/2018 LO Nº: 055/2018 AV Nº: 027/2018 DUQUE DE CAXIAS - RJ
Nome do Responsavel pelo Recebimento		**Cargo:**	nome e assinatura do responsavel

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IRAJÁ
Endereço de retirada do material: Rua do Alho, 1113, Mercado São Sebastião, Penha Circular - RJ; antigo estacionamento do mercado Macro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E06 - Caçamba Aberta	15,70950	Tonelada	Aterro

Descrição int. do Gerador: RIO IRAJA
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: COOPERATIV
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5



TICKET DE BALANÇA - PESAGEM DUPLA

COOPERATIVA CTR CAXIAS
AV. MONTE CASTELO , 1339 JARDIM GRAMACHO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
TEL (21) 998109207

Ticket de pesagem: 8057 **Pesagem: OK** **Operação: Recebimento**

Placa
KRN4B04

Motorista
WILSON

Fornecedor/cliente
DELURB

Produto
LIXO

Obs.

Primeira Pesagem
Data/hora: 29/07/2025 08:13:06
Balança: Balança 01
Peso: 24200 kg
Operador: ADMIN

Segunda Pesagem
Data/hora: 29/07/2025 08:19:26
Balança: Balança 01
Peso: 13610 kg
Operador: ADMIN

Ass. Motorista

Ass. Operador

Peso líquido
10590 kg

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114259223

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 01/07/2025
Municipio: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsavel pela Emissão Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná		**Cargo:** Assistente de Engenharia	

gov.br Documento assinado digitalmente
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Data: 08/07/2025 09:27:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA			CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 29-07-25
Municipio: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Nome do Motorista WILSON		**Placa do Veiculo** KRV4304	nome e assinatura do responsavel

Identificação do Destinador

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS			CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo , nÂº.1339		Telefone : (21) 2652-2194	data do recebimento:
Municipio: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel : (21) 3651-5631	
Nome do Responsavel pelo Recebimento		**Cargo:**	nome e assinatura do responsavel

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IRAJÁ
Endereço de retirada do material: Rua do Alho, 1113, Mercado São Sebastião, Penha Circular - RJ; antigo estacionamento do mercado Makro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,68250	Tonelada	Aterro

Descrição int. do Gerador: RIO IRAJA
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: COOPERATIV
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

...DE BALANÇA - PESAGEM DUPLA
COOPERATIVA CTR CAXIAS
AV. MONTE CASTELO , 1339 JARDIM GRAMACHO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
TEL (21) 968109207

Ticket de pesagem: 7615 **Pesagem: OK** **Operação: Recebimento**

Placa
KRN4B04

Motorista
WILSON

Fornecedor/cliente
DSLURB

Produto
LIXO

Obs.

Primeira Pesagem
Data/hora: 04/07/2025 09:04:07
Balança: Balança 01
Peso: 19810 kg
Operador: ADMIN

Segunda Pesagem
Data/hora: 04/07/2025 09:12:10
Balança: Balança 01
Peso: 12700 kg
Operador: ADMIN

Ass. Motorista

Ass. Operador

Peso líquido
7110 kg

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114268491

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/07/2025
Municipio: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsavel pela Emissão Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná		**Cargo:** Assistente de Engenharia	

gov.br Documento assinado digitalmente
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Data: 03/07/2025 11:15:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA			CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 04-07-25
Municipio: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Nome do Motorista WILSON		**Placa do Veículo** KRV4B04	nome e assinatura do responsavel

Identificação do Destinador

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS			CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-67
Endereço: Avenida Monte Castelo , nÂº.1339		Telefone : (21) 2652-2194	data do recebimento: CNPJ: 24.685.876/0001-67 CI Nº: 055/2018 LO Nº: 055/2018 AVB Nº: 027/2018 CASTELO
Municipio: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel : (21) 3651-5631	
Nome do Responsavel pelo Recebimento		**Cargo:**	nome e assinatura do responsavel

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO MERITI
Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz , SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tendo como referência: ao lado do Grupo Petrópolis após a linha vermelha. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Fisico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros residuos urbanos e equiparados, incluindo misturas de residuos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,70950	Tonelada	Aterro

Descrição int. do Gerador: RIO MERITI
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: COOPERATIV
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM DUPLA

COOPERATIVA CTR CAXIAS
AV. MONTE CASTELO , 1339 JARDIM GRAMACHO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
TEL (21) 998109207

Ticket de pesagem: 7694 **Pesagem: OK** **Operação: Recebimento**

Placa
KRN4B04

Motorista
WILSON

Fornecedor/cliente
DELUPB

Produto
LIXO

Obs.

Primeira Pesagem
Data/hora: 08/07/2025 17:19:10
Balança: Balança 01
Peso: 20990 kg
Operador: ADMIN

Segunda Pesagem
Data/hora: 08/07/2025 17:48:47
Balança: Balança 01
Peso: 13480 kg
Operador: ADMIN

Ass. Motorista

Ass. Operador

Peso liquido
7510 kg

Software Total Scale - www.totalscale.com.br

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114268521

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsavel pela Emissão: Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	Cargo: Assistente de Engenharia	

gov.br Documento assinado digitalmente
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Data: 03/07/2025 11:15:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98	Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 08-07-25
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Nome do Motorista: WILSON	Placa do Veículo: ITK 41304	nome e assinatura do responsavel

Identificação do Destinador

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo , nÂº.1339	Telefone : (21) 2652-2194	data do recebimento:
Município: Duque de Caxias / Estado: RJ	Fax/Tel : (21) 3651-5631	CNPJ: 24.685.876/0001-87 CI Nº: 055/2018 LO Nº: 055/2018
Nome do Responsavel pelo Recebimento	Cargo:	nome e assinatura do responsavel

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO MERITI
Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz , SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tendo como referência: ao lado do Grupo Petrópolis após a linha vermelha. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,71400	Tonelada	Aterro

Descrição int. do Gerador: RIO MERITI
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: COOPERATIV
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa

Observações Gerais do Destinador

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

BALANCA DO MENININHO

RUA ALMIRANTE MIDOSE LOTE 10 QUADRA 106 - JD GRAMACHO - DUQUE DE CAXIAS - RJ

TICKET	110468

Cliente / Fornecedor
ESCADINHA

Motorista

Placa	Modelo	Marca	Produto
KRN4B04			LIXO

Observações

ENTRADA			SAÍDA			LIQUIDO
Data	Hora	Peso	Data	Hora	Peso	
21/07/2025	14:34	21.850 Kg	21/07/2025	14:55	13.260 Kg	8.590 Kg

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente
instituto estadual do ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114178412

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 23/06/2025
Municipio: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsavel pela Emissão: Mellissa Boaretto Fenerich Guarana	Cargo: Assistente de Engenharia	

gov.br Documento assinado digitalmente
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Data: 30/06/2025 13:12:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98	Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 21-07-25
Municipio: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Nome do Motorista: WILSON	Placa do Veículo: KRN4B04	nome e assinatura do responsavel

Identificação do Destinador

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo , nÂº.1339	Telefone : (21) 2652-2194	data do recebimento:

CNPJ: 24.685.876/0001-87
LI Nº: 055/2018
LO Nº: 085/2019
AIA Nº: 027/2018

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5



TICKET DE BALANÇA - PESAGEM DUPLA

COOPERATIVA CTR CAXIAS

AV. MONTE CASTELO , 1320 JARDIM GRAMACHO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
TEL (21) 99109207

Ticket de pesagem: 7059 **Pesagem: OK** **Operação: Recebimento**

Placa
KRN4B04

Motorista
WILSON

Fornecedor/cliente
CTR CXS

Produto
RSU

Obs.

Primeira Pesagem
Data/hora: 23/07/2025 16:22:30
Balança: Balança 01
Peso: 19110 kg
Operador: ADMIN

Segunda Pesagem
Data/hora: 23/07/2025 16:35:39
Balança: Balança 01
Peso: 12620 kg
Operador: ADMIN

Ass. Motorista

Ass. Operador

Peso líquido
6490 kg

Software Total Scale - www.totalscale.com.br

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114375721

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 14/07/2025
Municipio: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsavel pela Emissão		**Cargo:**	
Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná		Assistente de Engenharia	

gov.br Documento assinado digitalmente
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Data: 14/07/2025 14:47:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA			CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 23-07-25
Municipio: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Nome do Motorista		**Placa do Veículo**	nome e assinatura do responsavel
W 1250		KRN4B04	

Identificação do Destinador

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS			CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo , nÂº.1339		Telefone : (21) 2652-2194	data do recebimento:
Municipio: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel : (21) 3651-5631	
Nome do Responsavel pelo Recebimento		**Cargo:**	nome e assinatura do responsavel

CNPJ: 24.685.876/0001-87
OI Nº: 055/2018
LO Nº: 055/2019
07/2019

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO MERITI
Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz , SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tendo como referência: ao lado do Grupo Petrópolis após a linha vermelha. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,68250	Tonelada	Aterro

Descrição int. do Gerador: RIO MERITI
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: COOPERATIV
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Total Scale

T DE BALANÇA - PESAGEM DUPLA

COOPERATIVA CTR CAXIAS
AV. MONTE CASTELO , 1339 JARDIM GRAMACHO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
TEL (21) 998109207

Ticket de pesagem: 8094 **Pesagem: OK** **Operação: Recebimento**

Placa
KRN4B04

Motorista
WILSON

Fornecedor/cliente
DELUPB

Produto
LIXO

Obs.

Primeira Pesagem
Data/hora: 30/07/2025 15:29:30
Balança: Balança 01
Peso: 22260 kg
Operador: ADMIN

Segunda Pesagem
Data/hora: 30/07/2025 15:40:16
Balança: Balança 01
Peso: 13460 kg
Operador: ADMIN

Ass. Motorista

Ass. Operador

Peso liquido
8800 kg

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114375738

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsavel pela Emissão Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná		**Cargo:** Assistente de Engenharia	

Documento assinado digitalmente
gov.br
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Data: 14/07/2025 14:47:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA			CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 30-07-25
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Nome do Motorista WILSON		**Placa do Veículo** KIA 4130 4	nome e assinatura do responsavel

Identificação do Destinador

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS			CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo , nÂº.1339		Telefone : (21) 2652-2194	data do recebimento:
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel : (21) 3651-5631	
Nome do Responsavel pelo Recebimento		**Cargo:**	nome e assinatura do responsavel

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO MERITI
Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz , SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tendo como referência: ao lado do Grupo Petrópolis após a linha vermelha, Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,67350	Tonelada	Aterro

Descrição int. do Gerador: RIO MERITI
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: COOPERATIV
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Total Scale

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM DUPLA

COOPERATIVA CTR CAXIAS
AV. MONTE CASTELO , 1339 JARDIM GRAMACHO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
TEL (21) 998109207

Ticket de pesagem: 8118 **Pesagem: OK** **Operação: Recebimento**

Placa
KRN4B04

Motorista
WILSON

Fornecedor/cliente
DELUB

Produto
LIXO

Obs.

Primeira Pesagem
Data/hora: 31/07/2025 14:24:45
Balança: Balança 01
Peso: 18890 kg
Operador: ADMIN

Segunda Pesagem
Data/hora: 31/07/2025 14:35:33
Balança: Balança 01
Peso: 12670 kg
Operador: ADMIN

Ass. Motorista

Ass. Operador

Peso líquido
6220 kg

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114375747

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 14/07/2025
Municipio: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsavel pela Emissão: Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	Cargo: Assistente de Engenharia	

gov.br Documento assinado digitalmente
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Data: 14/07/2025 14:47:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98	Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 31-07-25
Municipio: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Nome do Motorista: WILSON	Placa do Veiculo: KRN4130	nome e assinatura do responsavel

Identificação do Destinador

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo , nÂº.1339	Telefone : (21) 2652-2194	data do recebimento:
Municipio: Duque de Caxias / Estado: RJ	Fax/Tel : (21) 3651-5631	CNPJ: 24.685.876/0001-07 CI Nº: 055/2018 LO Nº: 055/2019 AA Nº: 027/2019
Nome do Responsavel pelo Recebimento	Cargo:	nome e assinatura do responsavel

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO MERITI
Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz , SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tendo como referência: ao lado do Grupo Petrópolis após a linha vermelha. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item. Código IBAMA e Denomineção	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,68700	Tonelada	Aterro

Descrição int. do Gerador: RIO MERITI
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: COOPERATIV
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114256587

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.209.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro,nÂº.99	Telefone: (21) 3544-5900	data de emissão: 01/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Bogarim Feverich Guerreiro	Cargo: Assistente de Engenharia	

gov.br Documento assinado digitalmente — MELISSA BOGARIM FEVERICH GUERREIRO — Data: 01/07/2025 11:36:56-0300 — Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.585.763/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 01.07.2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Quinta
Nome do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 29241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 30.370.[illegible]
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338	Telefone: (21) 3417-2017	BRANCA - ETR: Caju
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel:	

Observações do Gerador

Obra [illegible]
Nº Contrato [illegible]
ECOCENTRO [illegible]
Endereço da obra: [illegible] Barra de Guaratiba, LOTE XV - Rio de Janeiro, Perto do [illegible]

Identificação dos Resíduos

[illegible]							
1 - [illegible]	90dia	M	[illegible] - Caçamba Aberta	[illegible]	[illegible]	03570	

Observação do Acondicionamento dos Resíduos

PESAGEM:[illegible] MOT/SV.:[illegible] BALANÇA CAJU

	PESO	DATA	SAÍDA	HORA	OPERADOR
ENT.:	25820 KG	01/07/2025	02	15:17:14	Caio Matos Navarro
SAÍ.:	12250 KG	01/07/2025	03	16:03:56	KLEBER LUCAS DA COSTA DA
PESO LÍQUIDO:	12570 KG				PREFEITURA

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente [illegible]

Via do [illegible] - Transportador

Via do [illegible] - Gerador

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114269153

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.292.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro,%Â°.98		Telefone: (21) 3544-5800	data de emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9996-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELANIA BONETTO FERREICH GUARANA Data: 03/07/2025 11:53:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome do Responsável pela Emissão: Melânia Bonetto Ferreich Guaraná		Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 69117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Caetano Quintão, nÂº.651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 03.07.2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Assinatura do responsável
Nome do Motorista		Placa do Veículo	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.310.0000/0005-89
Endereço: Rua Carlos Saldi, nÂº.1339		Telefone: (21) 2681-0100	Assinatura e carimbo do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo	

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um [illegible] Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos

Nom. Cód. Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. [illegible]	Sólido	A1	B39 - Caçamba Aberta	[illegible]	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Descrição dos Resíduos: RESÍDUOS CL
Nº de Controle:
Nº do Certificado:
ONU

Observação / Acondicionamento dos Resíduos

Resíduo:
Observações:

[illegible] 10:59:...0000 UHD...EW DAD
NOD ZONA SAL. PORTA
SAI.: 24000 03/07/2025 02 15:48:23 Gustavo Gabriel dos Santo
SAI.: 13215 03/07/2025 03 16:10:07 [illegible]
PESO LÍQUIDO: 18000 KG [illegible]

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados.

[illegible] Gerador e Transportador

Via obrigatória para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114269905

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro,nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data de emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9996-61400	
Nome do Responsável pelo Gerador: Melissa Boaretto Fenerich Guaraná		Cargo: Assistente de Engenharia	

gov.br — Documento assinado digitalmente — MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANÁ — Data: 01/07/2025 11:30:54-0300 — Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.565.763/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 03-07-2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Talisá
Nome do Motorista		Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.319.400/0006-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ECO1 Caixa
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023 - Obra 06.226 - ECO1/ECO2/ECO3/ECO4 - CANAL DO CUNHA
Endereço de retirada: Rua Projetada, S/N, Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Caçambas de 35m³.
ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 1,035T
ECO 3 - CANAL MEA DOS PINHEIROS - 0,045DT
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO - 0,045DT
ECO 5 - CANAL ROUPA SUJA - 0,202S T
ECO 6 - RIO PARAÍS - 0,00T

Identificação dos Resíduos

	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde
1. [illegible] - Caçambas estacionárias e equipamentos, fornecido mediante de contrato	Sólido	IIA	039 - Caçamba Aberta	1,035

[illegible] DO CUNHA

PESO MÁX. INI. [illegible]
SAÍ.: 19800 kg 03/07/2025 12:48:08 Rayllan Gabriel dos Santos
SAÍ.: 12180 kg 03/07/2025 13:07:45
PESO LÍQUIDO: 07620 kg PREFEITURA

Identificação do Tratamento dos Resíduos

Tratamento	Destinação

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos relacionados neste Anexo.

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114010977

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro,?nA°.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 03/06/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9698-61400	gov.br
Nome do Responsável pelo Emissão: Melissa Bourotte Ferreira Gutierrez		Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nA°.651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 04.07.2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Saulo
Nome do Motorista		Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 25241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.339.909/0005-83
Endereço: Rua Carlos Saldi, nA°.1338		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: [illegible] Saint Cajú
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo	

Observações do Gerador

RIO SARAPUI- [illegible] Nicolati

Identificação dos Resíduos:

Nom. Código IBAMA e Denominação	Classificação	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 20.03.07 - Outros resíduos domiciliares e equivalentes, incluindo misturas de resíduos	Classe II	[illegible]	Tonelada	Aterro Sanitário

Destinação Ind. do Destinador: RIO SARAPUI
Id. do Gerador: 34574
Id. do Transportador: CICLUS CAIU
CAIU

5.40

Observação do Recebimento dos Resíduos

Recebidor	Data
Observações Gerais do Destinador	

[illegible] CAIU

NOME	DATA	ID.	PLACA	OPERADOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

/

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114270137

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro/nÂº 99		Telefone: (21) 3544-5800	data de emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-81400	
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:	
Mellissa Bouretto Fenerich Guaraná		Assistente de Engenharia	

gov.br Documento assinado digitalmente MELLISSA BOURETTO FENERICH GUARANA Data: 02/07/2025 11:39:54-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.585.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº 651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 05/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Saiu
Nome do Motorista		Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº 1308		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento:
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:	

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023 - Obra 00.229 - ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA
Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo de Maré, Rio de Janeiro Capacidade de 30m³.
ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 0,27T
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS - 0,022ST
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO - 0,045T
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA - 0,045T
ECO 6 - RIO RAMOS - 0,067ST

Identificação dos Resíduos.

Qtd. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, inclusive misturas de resíduos	Sólido	A1	Bin - Capacidade 4m³/m	18,20	Toneladas

Descrição Int. do Gerador: CANAL DO CUNHA
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: CICLUS
CNH

PESO BRUTO: 18840 kg DATA: 05/07/2025 02:
SAÍDA: 12020 kg 05/07/2025 03:
PESO LÍQUIDO: 6820 kg

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114269187

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.286.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de SetembroÂ°.99	Telefone: (21) 3544-5800	data do emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boaretto Fenerich Guaraná	Cargo: Assistente de Engenharia	

Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 03/07/2025 11:53:13-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.765/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂ°.651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 07.07.2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-87
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂ°.1338	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: 07/07/2025 - após Cego
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento:	Cargo:	assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 300, Duque de Caxias, DISTRITO XV - Rio de Janeiro, Posto de gasolina e um galpão Irmãos Ribeiro, Cacambas de 30m³

Identificação dos Resíduos.

Nom. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos sólidos e equivalentes, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E05 - Caçamba Aberta	10.19		

Descrição Ad. do Gerador: RIO IGUAÇU
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: CICLUS
OBS:

VEÍCULO: [illegible] RJ / SV [illegible]
PESO BRUTA TARA
SAÍDA: 23080 KG 07/07/2025 12
CHEGADA: 12360 KG 07/07/2025 13
PESO LÍQUIDO: 10720 KG

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduos: Jundiaí
Observações Gerais do Destinador:

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via fiel deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114269197

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.229.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-6800	data da emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Bosretto Ferreira Guerra	Cargo: Assistente de Engenharia	gov.br MELISSA BOSRETTO FERREIRA GUERRA

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.695.783/0001-72
Endereço: Rua Carioso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 09.07.2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.3[illegible]/0005-83
Endereço: Rua Carlos Saidl, nº 1338	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento:
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel :	BALANÇA [illegible] Cargo
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Controle: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 393, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência próximo a rua galdino Emilios Ribeiro, Cocotá do Meio.

Identificação dos Resíduos

Nom. Código IBAMA e Classificação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos biológicos e equipamentos, incluindo misturas de resíduos	Sólido	A4	808 - Caçamba Aberta	[illegible]	[illegible]	Relação do Transportador do Rejeito

Descrição Ins. do Gerador: ECOBARREIRA
Nº. do Gerador: INEA
Nº. do Destinador: CICLUS
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduos	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

VEICULO [illegible] MOT/MOTORISTA [illegible] PER CAM
PESO BRUTO: 23810 DATA: 09/07/2025 HORA: 16:36:42 CARGO: JERRY PEIXE ALVES
PESO LIQUIDO: 12280 DATA: 09/07/2025 HORA: 11:20:33 GILBERTO FERREIRA
PESO TARA: 11230 KG PREFIXO:

Este MTR não substitui o [illegible] DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos especificados.

[illegible] deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias destinadas [illegible] estão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114269210

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.209.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro,nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5900	data de emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9898-61400	
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boaretto Fenerich Guarana		Cargo: Assistente de Engenharia	

gov.br — Documento assinado digitalmente: MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA, Data: 02/07/2025 11:53:15-0300, Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.668.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651		Telefone: (21) 9702-66316	data do transporte: 09.07.2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-66316	Iguana
Nome do Motorista		Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: [illegible]
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: [illegible] MTR Cad.
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:	

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência próximo a um galpão Irmãos Ribeiro. Caçambas de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Nome, Código, Classe e Quantidade	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1, 200301 - Outros resíduos sólidos e equivalentes, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E06 - Caçamba Aberta	[illegible]	Toneladas	Destino de Transferência do INEA

Descrição Id. do Gerador: RIO IGUAÇU
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: CICLUS
GNU

09.7.2025

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

VERIFICADOR: [illegible]
INEA — [illegible]
Ref.: [illegible] 02/07/2025 02
Sig.: [illegible] 02/07/2025 03
[illegible] JOSE RENE ALVES
[illegible]

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL / CDF correspondente aos resíduos e rejeitos gerados/destinados.

Uma via fiel deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114318965

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de SetembroÂº.98	Telefone: (21) 3544-5800	data do emissão: 09/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	govbr
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boaretto Fenerich Guaraná	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.866.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 09-07-2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Tiago
Nome do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: Z3241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.[illegible]/0005-69
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: [illegible] Ciclus
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO MERITI
Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz , SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tendo como referência [illegible] após a linha vermelha. Caçapetas de 5m³.

Identificação dos Resíduos.

Acon. Código IBAMA e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos sólidos e equivalentes, incluindo misturas de resíduos Descrição Ins. do Gerador: RIO MERITI Id. do Gerador: 9999 Id. do Destinador: 0001168 CNEJ	Sólido	RA	E08 - Caçapetas Abertas	8,5300		Relação de Transferência de RSU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Recebedor	Data
Observações Gerais do Destinador	

VEÍCULO/CAVALO: [illegible] REB.: CEP: CAN:

PESO	HORA	OBSERVAÇÃO
SAÍ.: 21810 KG 09/07/2025	12:48:40	CICERO JERRY PONTE ALVES
SAÍ.: 13280 KG 09/07/2025	14:58:43	GILBERTO PEREIRA
PESO LÍQUIDO: 8530 KG		

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, e

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114271353

Identificação do Gerador

Razão Social: 144043 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.209.904/0001-60
Endereço: Rua Seis de SetembroÂº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9858-61400	Documento assinado digitalmente gov.br
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boaretto Fenerich Guaraná		Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.566.763/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 09.07.2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Tainá
Nome do Motorista		Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.319.900/0006-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ETR Caju
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023 - Obra 60.229 - ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA
Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo de Maré, Rio de Janeiro. Caçamba de 35m³.
ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 0,675T
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS - 0,0675T
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO - 0,045T
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA - 0,045T
ECO 6 - RIO RAMOS - 0,0675T

Identificação dos Resíduos.

Nom. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos sólidos e equiparados, incluindo misturas de resíduos Descrição Nº. de Geradores Credo. DO Classe. Nº. do Gerador: IntEA. Nº. do Destinador: CICLUS (GN)	SOLIDO	IIA	EOS - Caçamba Aberta	4,050	Toneladas	Rotação de Tratamento de RSU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Recebedor	Juntas
Observações Gerais do Destinador	

VEICULO PLACA: RBF/SVJ-6B20 UNID.: ETR CAJU

PESO	DATA	SEL.	HORA	OPERADOR
ENT.: [illegible]	09/07/2025	02	13:50:08	CLEBER JERRY PINHE ALVES
SAI.: 12820	09/07/2025	03	14:16:00	GILMENTO PEREIRA
PESO LIQUIDO: 05131 KG			PREFIXO:	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados.

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114269272

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.209.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº: 96		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9999-01400	
Nome do Responsável pelo Gerador: Melissa Soeiro Fenerich Guerard		Cargo: Assistente de Engenharia	gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.886.780/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº: 551		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 11/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do Motorista:		Placa do Veículo:	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO SPE			CPF/CNPJ: 50.[illegible]
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº: 1309		Telefone: (21) 3417-2047	data do recebimento:
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	
Nome do Responsável pelo Recebimento:		Cargo:	

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Degrau do Castelo, [illegible] - Parada Angélica. Ponto de referência: galpão Irmãos Ribeiro. Caçambas de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Nome, Código IBAMA e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	AA	[illegible]	11,53

Origem/Local de Geração dos Resíduos: RIO IGUAÇU

PESO	DATA	[illegible]	[illegible]	OPERADOR
[illegible]	11/07/2025	[illegible]	[illegible]	Caio Batista Navarro
[illegible]	11/07/2025	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Este MTR substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos especificados.

Uma via deste MTR deverá acompanhar o Transportador.

Via eletrônica deste documento estará disponibilizada para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114271573

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.209.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro,Nº 98		Telefone: (21) 3544-5800	data do emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9898-61400	Documento assinado digitalmente gov.br
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boersto Fenerich Guisard		Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.686.753/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 851		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 11.07.2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Tauna
Nome do Motorista:		Placa do Veículo:	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.378.800/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: [illegible] Caju
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento:		Cargo:	assinatura do responsável

Observações do Gerador

Nº Contrato: 05/2023 - Obra: 00 [illegible]
Endereço de retirada: Rua Projetada, nº 0
ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 0,00T
ECO 3 - CANAL MARACANÃ - 0,00T
ECO 4 - CANAL BOA VISTA DO MARACANÃ - 0,00T
ECO 5 - CANAL ALTURAS DA SERRA - 0,00T
ECO 6 - RIO FAMELIC - 0,00 T

Identificação dos Resíduos

Nos. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	ONU	Acondicionamento	Quantidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equivalentes, incluindo misturas de resíduos	Sólido	II		Caçamba	[illegible]	Disposição Ambientalmente Adequada

Destinação Int. do Gerador: CANAL DO CUNHA
Int. do Gerador: INEA
Int. do Destinador: CICLUS
CAJU

VISTO NA CANCELA: 08/07/2025 08:00:37 ENG. JEFFERSON
PESO: BRUTO: [illegible] TARA: [illegible] LÍQUIDO: [illegible]
Motorista: Caio Matos Navarro
Placa: [illegible]
PREFEITURA

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduos	
Observações Gerais do Destinador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via fiel deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114269268

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro,%Â°.99		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BOAVISTA FERREICH GUIMARÃES Data: 02/07/2025 11:54:xx -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome do Representante pela Emissão: Melissa Boavista Ferreich Guimarã		Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651		Telefone: (21) 9702-66316	data do transporte: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-66316	Gerard nome e assinatura do responsável
Nome do Motorista		Placa do Veículo	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.918.[illegible]/0005-63
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338		Telefone : (21) 3417-2047	data do [illegible] MTR Cadu
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Representante pelo Recebimento		Cargo	

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço da retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTEAM[illegible] Ponto de referência: próximo a um posto Ipiranga Filiais, Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	20.02.01 - Outros resíduos orgânicos e equivalentes, incluindo misturas de materiais	Sólido	[illegible]	10,540	Tonelada	Estação de Transferência de Inertes

Destinação final do Gerador: RIO IGUAÇU
Nº do Gerador: 0229
Nº do Destinador: CICLUS
[illegible]

Observações do Recebimento dos Resíduos

VERIFICAÇÃO NO ATO DO RECEBIMENTO

PESO	DATA	RG	HORA	OPERADOR
2[illegible]	[illegible]/07/2025	02	08:57:58	ALESSIA LUCAS DA COSTA [illegible]
2[illegible]	[illegible]/07/2025	08	08:40:52	CLAUDIO TORRES DE [illegible]
PESO [illegible]				PRESTADOR

Este MTR só substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL – CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados.

Esta via deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114269320

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro,ºnÂº.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9928-61400	Documento produzido digitalmente gov.br MELISSA BORGETTO FENERICH GUARIENTO Data: 03/07/2025 11:56:44-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Borgetto Fenerich Guariento	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 9917 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	nome e assinatura do responsável
Nome do Motorista	Placa do Veículo	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.009/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ETR Caju
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo	assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo ao posto Irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos

Nome, Código da NBR e Classificação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200304 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	RA	EQB - Caçamba Aberta	0,35		Código de Equivalência do INEA

Destinação Int. do Gerador: RIO IGUAÇU
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: CICLUS
QNU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

VEÍCULO: QAU5144 PESO BRUTO: 22260 KG 14/07/2025 TARA: 13340 KG 14/07/2025 PESO LÍQUIDO: 08920 KG

BALANÇA: ETR CAJU
HORA: 12:31 OPERADOR: KLEBER LIMAS DA COSTA
HORA: 12:25 MOTORISTA: CLAUDIO TORRES DE ABREU
PREFIXO:

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas estão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114269339

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro,nÂº.98	Telefone: (21) 3544-5900	data da emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	govbr Documento assinado digitalmente: MELISSA BORETTO PEREIRO PEREIRA Data: 02/07/2025 11:38:44-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boaretto Pereira Pereira Guaraná	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 98117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA.		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651	Telefone: (21) 9702-69316	data do transporte: 16/07/2025
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-69316	Assinatura do responsável
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO SIA		CPF/CNPJ: 10.319.909/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ETR Caju
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ	Fax/Tel :	Assinatura do responsável
Nome do Responsável pelo Recebimento:	Cargo:	

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTEAM - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Acon.	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200307 - Outros materiais volumosos e equipamentos inservíveis de madeira	Sólido	RJ	Caçamba Aberta	18,440	Tonelada	Transbordo de RSU

Observações do Gerador: RIO IGUAÇU
Nº do Gerador: 5483
Nº do Destinador: 23241
CMU

Observação do Recebimento do Destinador

RECEBIMENTOS

	PESO	DATA	Nº	HORA	OPERADOR
1º:	20520 KG	16/07/2025	02	09:21:53	GILBERTO PEREIRO
2º:	12300 KG	16/07/2025	03	09:24:01	Gustavo Gabriel dos Santo
PESO LÍQUIDO:	12240 KG			PREFIXO:	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114269365

Identificação do Gerador

Razão Social: 144046 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembrã, nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5600	data de emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	govbr Documento assinado digitalmente MELISSA BOARETTO FERREIRA CUNHA Data: 03/07/2025 11:54:44 -0300 Verifique em: https://validar.iti.gov.br
Nome do Responsável pelo Gerador: Melissa Boaretto Ferreira Guimarã		Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 93117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº 651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 17/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Saino nome e assinatura do responsável
Nome do Motorista		Placa do Veículo	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-93
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ETR Caju
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	nome e assinatura do responsável
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:	

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um posto Imetro Ribeiro. Caçambas de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Nome, Código IBAMA e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Quant.	Unidade	Tecnologia
1. [illegible] - Outros resíduos minerais e agregados, incluindo misturas de materiais	Sólido	IIA	[illegible] - Caçamba Aberta	[illegible]	Toneladas	Aterro de Resíduos Não Perigosos - ARNP

Descrição do Resíduo: RESÍDUOS
Nº de Manifesto de Origem:
Nº de Controle/Cliente:
Outros

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Qtd.
Observações do Recebimento:	

VEÍCULO PLACA [illegible] MOT/MV [illegible] BALANÇA: ETR CAJU

PESO	DATA	BAL.	HORA	OPERADOR
BAL.1 [illegible]	17/07/2025	02	14:47:55	Caio Matos Nazaré
BAL.1 [illegible]	17/07/2025	03	15:27:36	CLAUDIO TORRES DE ARAUJ
PESO LÍQUIDO [illegible]			PREFEITURA	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente [illegible]

Uma via fiscal deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114271669

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro Nº.96	Telefone: (21) 3544-5500	data de emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9936-61400	
Nome do Responsável pelo Gerador: Melissa Bocretto Fenerich Guarané	Cargo: Assistente de Engenharia	govbr

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.582.789/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651	Telefone: (21) 9702-66316	data do transporte: 10/7/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-66316	
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:	Assinatura e carimbo do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.360.209/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: 10/7/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento:	Cargo:	Assinatura e carimbo do responsável

Observações do Gerador

Nº Contrato: 08/2025 - Obra 00.229 - ECOBARREIRA - DRENAGEM CORRETIVA
Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo [illegible], Rio de Janeiro, Cep: [illegible]
ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 0,45t
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS - [illegible]
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO - [illegible]
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA - [illegible]
ECO 6 - RIO RAMOS - 0,67t

Identificação dos Resíduos

Nome, Código IBAMA e Descrição do Resíduo	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
[illegible]	[illegible]	IIA	[illegible]	1,120	Toneladas	[illegible]

Acondicionamento dos Resíduos

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Este MTR substitui o MTR nº [illegible] - CDF correspondente

Gerador • Transportador • Destinador • Gerador • Transportador

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114269357

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº: 96		Telefone: (21) 3544-5800	data do emissão: 02/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9995-81400	
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Soerato Feneich Guarino		Cargo: Assistente de Engenharia	gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.585.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº: 651		Telefone: (21) 9702-65916	data do transporte: 21-07-2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-65916	Sandro
Nome do Motorista:		Placa do Veículo:	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº: 1338		Telefone: (21) 3917-2047	data do recebimento:
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	BALANÇA - ETR Cicl
Nome do Responsável pela Recebimento:		Cargo:	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 2002, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão branco Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos

Nome, Código IBAMA e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde.	Unidade	Tecnologia
1. 20XXX - Outros metais e suas ligas, exceto alumínio	Sólido	A1	E09 - Caçamba Aberta	13,790	Toneladas	Reciclagem, Transformação ou Aterro

Destinação: RECICLAGEM
Nº da Licença: IFRJ
Nº da Certificação: CIDMA
Obs:

Observações do Recebimento dos Resíduos

RECICLAGEM [illegible] DESTINAÇÃO FINAL
PESO | DATA | VEÍC. | MOT. | RESPONSÁVEL
CHEG.: 25,23 | 21/07/2025 12:42 | 17.05x05 | Gustavo Gabriel dos Santos
SAÍ.: 13,79 | 21/07/2025 16:17:58 | 17.05x05 | EDUARDO PEREIRA
PESO LÍQUIDO: 13,790 | MOTORISTA

Destinação ambiental e CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL – CDF correspondente disponibilizados para o Gerador e o Transportador

Via do MTR do Gerador e Transportador

Via do MTR disponibilizada para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2144374680

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-6800	data da emissão: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsável pelo Gerador: Melissa Soretto Fenerich Guerana	Cargo: Assistente de Engenharia	gov.br Documento assinado digitalmente MELISSA SORETTO FENERICH GUERANA Data: 14/07/2025 13:58:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 851	Telefone: (21) 97122-68916	data do transporte: 23/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 97122-68916	
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO SA		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-62
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº: 1888	Telefone: (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ETR Caju
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel:	
Nome do Responsável pelo Estabelecimento:	Cargo:	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 0018/23
BCCOMPREENDA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um posto Ipiranga. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos

	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. [illegible]	Sólido	IIA	E06 - Caçamba Aberta	35,0000	M³	[illegible]

RIO IGUAÇU

Recebimento dos Resíduos

	PESO	UNIDADE	DATA	HORA
ENTRADA:	[illegible]	KG	23/07/2025	[illegible]
SAÍDA:	[illegible]	KG	23/07/2025	[illegible]

PESO LÍQUIDO: [illegible] KG

PREFEITURA

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO

Uma via deste MTR deve acompanhar o transporte

Via obrigatória para o Gerador, o Transportador

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114374692

Identificação do Gerador

Razão Social: 144045 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro nº 99	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA:...
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boaretto Fenerich Guaraná	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:	assinatura do Responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone: (21) 3417-2047	data do [illegible] - MTR Caju
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: [illegible]	
Nome do Responsável pelo Recebimento:		assinatura do Responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de [illegible] Carlos, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo à um galpão Irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Nom. Código IBAMA e Denominação	Estado/Física	Classe	Acondicionamento	Qtde	Qtd/Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equivalentes, incluindo misturas de resíduos	Sólido	B	E08 - Caçamba Aberta	10,00	Toneladas	Estação de Transbordo de Resíduos de Caju

Descrição loc. do Gerador: RIO IGUAÇU
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: CICLUS
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	
Observações Gerais do Destinador	

[illegible] Caio Mattos Nazareno

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos/rejeitos aqui relacionados

Uma via fiel deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114271704

Identificação do Gerador

Razão Social: 144049 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Seis de Setembro, nº.96	Telefone: (21) 3544-5900	data da emissão: 02/07/2026
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9968-61400	
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Soares Fenerich Guerra	Cargo: Assistente de Engenharia	govbr

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.585.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.851	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 24/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do Motorista	Placa do Veículo	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: [illegible]
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338	Telefone: (21) 9417-2807	[illegible] Caju
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel:	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2025 - Obra 00.229 - ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA
Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro, [illegible]
ECO-1 - CANAL DO MANGUE - 1,8T
ECO-3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS - 0,0875 T
ECO-4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO - 0,045T
ECO-5 - CANAL NOVA HOLANDA - 0,09T
ECO-6 - RIO RAMOS - 0,045T

Identificação dos Resíduos

Nome, Código Ibama e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
[illegible]	Sólido	2A	522 - Caçamba Aberta	[illegible]	[illegible]	Destinação Final

Observações / Recebimento dos Resíduos

	PESO	DATA	NR.	MOTORISTA
SAÍDA	[illegible]	24/07/2025	02	[illegible] Caio Bastos Tavares
SAÍDA	12360	24/07/2025	05	[illegible]
PESO LÍQUIDO	07120	KG		

Em NITE não [illegible] CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente [illegible]

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

[illegible] devidamente assinada para o Gerador, [illegible]

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114374722

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-50
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BOAVISTA FENERICH GUARANA, Verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome do Responsável pelo Gerador: Melissa Boavista Fenerich Guarana	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº 651	Telefone: (21) 9702-69316	data do transporte: 25/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-69316	Laura
Nome do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.909/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº 1338	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - MTR Carga
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro, Ponto de referência próximo a ora gaspão irmãos ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Nome, Código IBAMA e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equivalentes, incluindo misturas de resíduos	Sólido	2A	EOE - Caçamba Aberta	18830	t	Aterro de Resíduos Não Perigosos

Descrição Ad. do Gerador: RIO IGUAÇU
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: CICLUS
CNE:

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Juros
Observações Gerais do Destinador	

PESO BRUTO: 25/07/2025 12:53:02 CAIXA
PESO: 26830 KG
PESO: 12250 KG 25/07/2025 12:53:02
PESO LÍQUIDO: 12250 KG

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente enviadas disponibilizadas para o Gerador

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114374804

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-80
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº: 96		Telefone: (21) 3544-6800	data da emissão: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsável pelo Estabelecimento: Melissa Bourrito Fenerich Guaraná		Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 30117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.085.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº: 651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 25/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do Motorista:		Placa do Veículo:	Nome e Assinatura do Responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.209.809/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº: 1358		Telefone: (21) 3417-2047	data do recebimento:
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	
Nome do Responsável pelo Recebimento:		Cargo:	

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOAMBIENTAL - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um [illegible] Ribeiro. Caporale da Silva.

Identificação dos Resíduos

Nome, Código IBAMA e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. [illegible]	Sólido	01	039 - Caçamba Aberta	9,00	Toneladas	Aterro Sanitário de Resíduos Não Perigosos

Observações do Transportador / Destinador / Resíduos

PESO DATA INI. HORA OPERADOR
SAÍ.: 22:00 25/07/2025 02 [illegible]
SAÍ.: 22:00 25/07/2025 01 [illegible]
PESO [illegible] PREFEITURA

DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos [illegible]

Uma via deste MTR deve acompanhar o Transportador

[illegible] devidamente preenchida pelo o Gerador, o Transportador e

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114374818

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3544-6800	data da emissão: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BOARETTO FERENICH GUARANA Data: 14/07/2025 15:57:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boaretto Ferenich Guaraná		Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.695.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 18/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Saiu às
Nome do Motorista		Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.319.888/0005-93
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1538		Telefone: (21) 3417-2047	data do recebimento: SALANDO - MTR Caju
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	nome e assinatura do responsável
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:	

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA – RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de [illegible] próximo a um [illegible] Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Nom. Código IBAMA e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. [illegible] - Outros resíduos sólidos e equipamentos, inclusive cilindros de resíduos	Sólido	A1	609 - Caçamba Aberta	[illegible]	[illegible]	Unidade de Tratamento de RSU

Destinação final do Gerador: RIO IGUAÇU
M. do Gerador: [illegible]
M. do Destinador: CICLUS
(ONU)

Observação do Recebimento dos Resíduos

Recebido
Observações Gerais do Destinador

[illegible] 001/59 [illegible]
PESO BRUTO [illegible]
SAÍ.: 21118 ÀS 28/07/2025 12:28:37 CLASSE TRINTA E CINCO
SAÍ.: 12940 ÀS 28/07/2025 13:51:05 SALVADOR PERIMETRAL
PESO LÍQUIDO [illegible]
PREFEITURA

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114374832

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.298.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro nº 88	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Bolzetto Fenerich Guariná	Cargo: Assistente de Engenharia	

Documento assinado digitalmente
gov.br Melissa Bolzetto Fenerich Guariná
Data: 14/07/2025 10:43:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.585.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 – CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-53
Endereço: Rua Cadoz Seidl, nº 1338	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - MTR Caju
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 66.229
Nº Contrato: 6923323
ECOENGENHARIA - RIO IGUAÇU
Endereço de entrega: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a rua coronel Santos Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Nom. Código IBAMA e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
[illegible]	Sólido	AA	E44 - Caçamba Aberta	1,0000	Tonelada	Solução de Tratamento de RSD

Observações do Recebimento dos Resíduos

PESO BRUTO: [illegible] MT/SP: [illegible] MTR CAJU
PESO BRUTO: [illegible] DATA: [illegible] OPERADOR: [illegible]
SAÍDA: [illegible] DATA: [illegible] OPERADOR: [illegible]
PESO LÍQUIDO: [illegible] PRESTADOR: [illegible]

Destinação Ambiental e CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL – CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas autenticadas estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114374861

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.804/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro nÂº.96	Telefone: (21) 3544-5800	data de emissão: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9995-61400	
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boaretto Fenerich Guanaré	Cargo: Assistente de Engenharia	

Documento assinado digitalmente
gov.br MELISSA BOARETTO FENERICH GUANARE
Data: 14/07/2025 13:45:37 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.585.793/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651	Telefone: (21) 9702-69316	data do transporte: 28/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-69316	
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1358	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: 28/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel :	BALANÇA - ETR Caju
Nome do Responsável pela Recebimento:	Cargo:	Assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 082259
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 3333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um salão festa Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Nome, Código IBAMA e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Quant.	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E06 - Caçamba Aberta	A0510	Toneladas	Disposição de Transferência de RSU

Destinador: RIO IGUAÇU
Id. destinador: 23241
Id. destinador CE2105
CDF:

Observação do Recebimento dos Resíduos

Registro
Assinatura do Destinador

PESO BRUTO: 23620 KG 28/07/2025 14:22:07 CLAUDIO TORRES DE ARAUJO
SAÍDA: 12940 KG 28/07/2025 14:53:38 GUILHERME PEREIRA
PESO LÍQUIDO: 10510 KG PRETARA

Anexo solicitado o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via fiel deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias destinadas automaticamente estão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114374874

Identificação do Gerador

Razão Social: 144046 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de SetembroÂ°.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9958-61400	
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Bosredo Fenerich Guaraná		Cargo: Assistente de Engenharia	

gov.br Documento assinado digitalmente: MELISSA BOSREDO FENERICH GUARANÁ Data: 14/07/2025 [illegible] Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.585.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂ°.651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 28/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Rota de Motorista		Placa do Veículo	Nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-93
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂ°.1338		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ETR Caju
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:	Nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 05/2023
ECOBARREIRA4 - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV – Rio de Janeiro; Ponto de referência: próximo a um posto Ipiranga; Caçamba de 30m³.

Identificação dos Resíduos

Nome, Código, Classe e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Resíduos sólidos urbanos não especificados; Resíduos sólidos urbanos não especificados	Sólido	IIA	999 - Caçamba Aberta	R$ 30	Tonelada	Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos

[redacted]

PESAGEM Nº 0003843 ORIGEM: [illegible] DESTINO: ETR CAJU

	PESO	DATA	HORA	OPERADOR
ENT.:	25320 KG	28/07/2025 12	12:47:15	CLAUDIO TORRES DE ANDRADE
SAÍ.:	12280 KG	28/07/2025 13	13:52:08	GILBERTO PEREIRA
PESO LÍQUIDO:	13040 KG		PREFIXO:	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados.

[redacted] acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas [illegible] identificadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114374892

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.604/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro,nÂº.98	Telefone: (21) 3544-6800	data da emissão: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9968-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BRANDÃO FERREIRA GUERANA Data: 14/07/2025 13:08:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Brandão Fenerich Guerana	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.566.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.851	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 18/07/2025
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Gerson nome e assinatura do responsável
Nome do Motorista	Placa do Veículo	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0006-93
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: 18/07/2025 ECO Caju
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ	Fax/Tel :	nome e assinatura do responsável
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 05/2023
ECOBARREIRA – RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Ingaltos Filipeira. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Nome, Código IBAMA e Composição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 20XXXX - Outros resíduos urbanos e assimilados, inclusive materiais de resistência	Sólido	RA	E08 - Caçamba Aberta	15,00		Originário Doméstico ou RSU

Destinação final: RIO IGUAÇU
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: CICLUS
CNEJ

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduos	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

PESO BALANÇA DATA/HORA PLACA
BR: 22620 18/07/2025 02:32 Hr:36:05 CLAUDIO TORRES DE ARAUJO
SAI.: 12850 18/07/2025 03:11 Hr:40:44 GILBERTO PEREIRA
PESO LÍQUIDO: 09770 KG MOTORISTA

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos acima descritos.

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114497516

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.296.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de SetembroÂº,98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 28/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	gerdor
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boavista Fenerich Guarana		Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.666.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 28/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do Motorista:		Placa do Veículo:	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.378.809/0005-63
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento:
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento:		Cargo:	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência próximo a um galpão Ânibus Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos

Nom. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Observação
7. 20B301 - Outros resíduos urbanos e assimilados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	BA	E06 - Caçamba Aberta	10,00		

Descrição Int. do Gerador: RIO IGUAÇU
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: CICLUS
CNEJ

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justif.
Observações Gerais do Destinador	

PESO [illegible] SAÍ.: 22116 [illegible]
SAÍ.: 12388 [illegible]
PESO LIQUIDO: 10,00 t

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos [illegible]

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114336584

Identificação do Gerador

Razão Social: 144046 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 09.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de SetembroÂº.98	Telefone: (21) 3544-0800	data de emissão: 09/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9999-61400	govbr
Nome do Responsável pelo Gerador: Melissa Soarato Fanerich Guaraná	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.595.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 09/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO SIA		CPF/CNPJ: 10.319.9000005-63
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: ETR Caju
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023 - Obra 00.229 - ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA
Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Caçamba de 35m³.
ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 1,35 T
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS - 0,022ST
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO - 0,04ST
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA - 0,04ST
ECO 6 - RIO RAMOS - 0,090 T

Identificação dos Resíduos.

Nome, Código IBAMA e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde.	Unidade	Tecnologia
1. [illegible]	Sólido	04	E09 - Caçamba Aberta	[illegible]	Toneladas	Estação de Transferência de RSU

Origem: CANAL DO CUNHA

Identificação dos Resíduos

[illegible]					

[illegible] dos Resíduos

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] FINAL - CDF correspondente aos resíduos acima relacionados

Uma [illegible] deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas [illegible] para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114497466

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de SetembroÂº.98	Telefone: (21) 3544-5900	data da emissão: 28/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsável pelo Emissão: Melissa Bonetto Fenerich Guraraná	Cargo: Assistente de Engenharia	

govbr — Documento assinado digitalmente por MELISSA BONETTO FENERICH GUARANA, Data: 28/07/2025 13:44:22 -03:00, Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quirido, nÂº.651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 29/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Jaime
Placa do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO SA		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-93
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ECR Caju
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro, Ponto de referência próximo à cancelação Irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos

Nos. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Data	Unidade	Tecnologia
1. 20XXXX - Outros resíduos sólidos e equivalentes, incluindo misturas de resíduos Descrição do Gerador: RIO IGUAÇU Nº do Gerador: 0454 Nº do Destinador: CICLUS CDU	Sólido	IIA	BIG - Caçamba Aberta	Quantidade: 10,350	Toneladas	Estação de Transferência de Rejeitos

Observação do Recebimento dos Resíduos

Recebido	Data

VEÍCULO PESO: 10,350 | MOTORISTA: Gustavo Gabriel dos Santos | PESO LÍQUIDO: 10,350 t | PRESTADOR: Caio Mattos Navarro

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados.

Esta via deste MTR deve acompanhar o Transportador

Outras vias deste MTR com opção disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114497449

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5500	data da emissão: 25/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELLISSA BRANDTO FENERICH GUARANA Data: 24/07/2025 13:54:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome do Responsável pela Emissão: Mellissa Brandtto Fenerich Guarana		Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 29/07/2025 Tainá nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do Motorista		Placa do Veículo	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA – MTR Caju nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:	

Observações do Gerador

Obra 00.224
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro, Ponto de referência: próximo a um galpão irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos

Nom. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200304 – Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	2A	999 - Caçamba Aberta	11,740	Toneladas	Estação de Transferência de RSU

Descrição Int. do Gerador: RIO IGUAÇU
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: CICLUS
DRJ

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justif.
Observações Gerais do Destinador	

VEÍCULO: [illegible] MOD.: [illegible] MARCA: [illegible]

PESO	DATA	INI.	HORA	OPERADOR
BRUTO: 26740 KG	29/07/2025	02	12:25:01	Gustavo Gabriel dos Santo
TARA: 12260 KG	29/07/2025	03	13:58:11	Caio Matos Navarro
PESO LÍQUIDO: 11720 KG			PRETORIO	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente [illegible]

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114374904

Identificação do Gerador

Razão Social: 144046 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 14/07/2025
Município: Rio de Janeiro — Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BOSCATTO FAVORICH GUARANÁ Data: 14/07/2025 10:40:50 -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boscatto Favorich Guaraná	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 29/07/2025 Tainá
Município: Rio de Janeiro — Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	assinatura do responsável
Nome do Motorista	Placa do Veículo	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone: (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - EDR Caju
Município: Rio de Janeiro — Estado: RJ	Fax/Tel:	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 05/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 939, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos

Nom. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Destinação
1. 200307 - Outros resíduos volumosos e equipamentos, incluindo cobertores de resíduos	Sólido	A1	808 - Caçamba Aberta	12,160	Toneladas	Aterro Sanitário Transbordo do RBU

Descrição Int. do Gerador: RIO IGUAÇU
Int. do Gerador: INEA
Int. do Destinador: CICLUS
DESC

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	
Observações Gerais do Destinador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF

Uma via do MTR deverá acompanhar o Transportador

Vias destinadas ao Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114507547

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Seis de Setembro, nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 29/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BOARETTO FERERICH GUARANA Data: 29/07/2025 09:46:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boaretto Fererich Guaraná		Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 29/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Nome e assinatura do responsável
Nome do Motorista		Placa do Veículo	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.319.909/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1336		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ETR Caju
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	Nome e assinatura do responsável
Nome do Responsável pelo Recebimento:		Cargo:	

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço da retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE-NF - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Irmãos Ribeiro. Caçambas de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Nome, Código IBAMA e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tratamento
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo resíduos de resíduos	Sólido	AA	999 - Caçamba/Outros	16,38	Toneladas	Estação de Transferência de RSU

Descrição ext. do Gerador: RIO IGUAÇU
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: CICLUS
CNAE

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo
Observações Gerais do Destinador

VEÍCULO: [illegible] KM/SP.: [illegible] MAR.: ETR CAJU

	PESO	DATA	HR.	DOC	OPERADOR
ENT.:	29430 KG	29/07/2025	12		Gustavo Gabriel dos Santo
SAÍ.:	13150 KG	29/07/2025	13		Caio Mattos Navarro
PESO LÍQUIDO:	16280 KG				

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas autenticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114336640

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.804/0001-60
Endereço: Rua Sete de SetembroÃ°.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 09/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BOURETTO FARENICH GUERRATTI Data: 09/07/2025 13:49:42 -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Bouretto Farenich Guerratti	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÃ°.651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 29/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Tauá Nome e assinatura do responsável
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.318.900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Saldi, nÃ°.1339	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ETR Caju Nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento:	Cargo:	

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023 - Obra 00.229 - ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA
Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Capacidade 80m³.
ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 0,5625 T
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS - 0,045 T
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO - 0,675T
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA - 0,045 T
ECO 6 - RIO RAMOS - 0,0225 T

Identificação dos Resíduos.

Ident. Código Resíduo e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1 - 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	SMeb	M	E05 - Caçamba Aberta	0,560	t	Aterro de Resíduos Não Perigosos

Descrição Ind. do Gerador: CANAL DO CUNHA
Ind. do Gerador: 99BJA
Ind. do Destinatário: CICLUS
FONE:

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Aceito
Observações Gerais do Destinatário:	

PESO DATA SAÍDA: 29/07/2025 02
CHEGADA: 29/07/2025 03
PESO LÍQUIDO: 0,560 t
Gustavo Gabriel dos Santos
Caio Mattos Navarro
PREFEITURA

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114497399

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.269.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro,nÂº.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 29/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9896-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BIANELLO FERNRICH GUARANÉ, data: 30/07/2025 e hora: 07:00. Verifique em https://verificar.iti.gov.br
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Bianello Fernrich Guaraná	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Carioca Quintão, nÂº.651	Telefone: (21) 9703-68316	data do transporte: 30/07/2025
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9703-68316	nome e assinatura do responsável
Nome do Motorista	Placa do Veículo	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.519.900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338	Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ETR Caju
Município: Rio de Janeiro / Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo	assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 05/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos

Nom. Código IBAMA e Classificação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo coletas de resíduos	Sólido	RA	999 - Caçamba Aberta	35,0000	Tonelada	Disposição de Resíduos de Rejeitos

Descrição Int. do Gerador: RIO IGUAÇU
Id. do Gerador: 1454
Id. do Destinador: CICLUS
(Obs.)

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

PESAGEM AVULSA 001/SR...48000 BALANÇA CAJU
PESO SAÍDA DAT. HORA OPERADOR
DAT.: 25080 KG 30/07/2025 02 12:11:13
DAT.: 73850 KG 30/07/2025 03 14:04:05
PESO LÍQUIDO: 12850 KG PREFEITURA

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL – CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via fiel deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114497434

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro,%nÂº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data do acesso: 28/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BOURETTE FENERICH GUARANÁ Data: 28/07/2025 13:04:32-0300 Verificar em https://validar.iti.gov.br
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Bouretto Fenerich Guaraná		Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.605.763/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651		Telefone: (21) 9702-66316	data do transporte: 30/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-66316	nome e assinatura do responsável
Nome do Motorista:		Placa do Veículo:	

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.316.800/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1338		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ETR Caju
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	nome e assinatura do responsável
Nome do Responsável pelo Recebimento:		Cargo:	

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 08/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item - Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1 - 200301 - Outros resíduos urbanos e semelhantes, incluindo misturas de resíduos	Sólido	AA	EM - Caçamba Aberta	9480	Kilograma	Reciclagem/Beneficiamento de RSU

Descrição Int. do Gerador: RIO IGUACU
Id. do Gerador: INEA
Id. do Destinador: CICLUS
CHEJ

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo		Justificativa
Observações Gerais do Destinador:		

SEQUENCIA 2/2 MOTORISTA BALANÇA

PESO	DATA	DIA	HORA	OPERADOR
BR.: 23880 KG	30/07/2025	02	08:08:13	OPERADOR BALANÇA
BR.: 12200 KG	30/07/2025	03	10:23:23	KLEBER LUCAS DA COSTA
PESO LÍQUIDO 09720 KG			PREFERIDO	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos especificados neste documento.

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114336731

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro,%Â°.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 03/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9996-61400	
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Bonetto Fenerich Guaraná		Cargo: Assistente de Engenharia	govbr MELISSA BONETTO FENERICH GUARANA

Identificação do Transportador

Razão Social: 29117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº.651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 30/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do Motorista		Placa do Veículo	assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-63
Endereço: Rua Carlos Seidl, nÂº.1336		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ETR Caju
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo	assinatura do responsável

Observações do Gerador

Nº Contrato: 04/2023 - Obra 40.228 - ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA
Endereço de retirada: Rua Pedreira, 201, Complexo da Maré, Rio de Janeiro, Cep 21044-020
ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 0,2251
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS - 0,1350 T
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO - 0,045 T
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA - 0,0751
ECO 6 - RIO RAMOS - 0,09 T

Identificação dos Resíduos

Nome, Classificação e Descrição	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1 - 20 01 99 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluídos aqueles da coleta seletiva	Sólido	A1	CSI - Caçamba Estanque		Toneladas	Destinação Ambientalmente Adequada

Descrição do(s) Resíduo: CANAL DO CUNHA
Id. do Gerador: 144048
Id. do Destinador: CICLUS
ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Aceite
Observações Gerais do Destinador	

PESO | DATA | NF. | HORA | OPERADOR
SAÍ.: 19000 kg 30/07/2025 02 | 10:08:01 | RICARDO EMERSON
ENT.: 12000 kg 30/07/2025 03 | 11:25:39 | ELEBER LUCAS DA COSTA
PESO LÍQUIDO: 07000 kg | PREFIXO:

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea INEA - Instituto Estadual do Ambiente

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114507256

Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ: 00.289.904/0001-80
Endereço: Rua Seis de Setembro,nÂº 98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 29/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3998-61400	gov.br MELISSA BORETTO FENERICH GUERRAN...
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boretto Fenerich Guerraná		Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA			CPF/CNPJ: 34.585.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nÂº 651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 29/07/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do Motorista:		Placa do Veículo:	nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A			CPF/CNPJ: 10.319.909/0005-63
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº: 1338		Telefone: : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ETR Caju
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: :	
Nome do Responsável pelo Recebimento:		Cargo:	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229
Nº Contrato: 09/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 308, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Knalos Ribeiro, Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Nome, Código IBAMA e Classificação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tratamento
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equivalentes, incluindo misturas de resíduos:	Sólido	2A	Caçamba Estacionária	9,970	Toneladas	Disposição Final em Aterro

Descrição Ind. do Gerador: RIO IGUAÇU
Id. do Gerador: 5454
Id. do Destinador: CICLUS
CNU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduos	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

29/07/2025 08:39:43 DMD.ATER CDF
PESO BALANÇA Int. HORA OPERADOR
SAI: 29780 KG 31/07/2025 02 10:25:13 CLAUDIO TORRES DE ANDRADE
SAI: 12960 KG 31/07/2025 03 10:35:40 Gustavo Gabriel dos Santo
PESO LÍQUIDO: 16820 KG PRESTADOR

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Via(s) de acompanhamento estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PARTE DIÁRIA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 13 – RIO IGUAÇU
LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 13 - RIO IGUAÇU				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025	194:40:00	SERVENTE			
	FIM	31/07/2025		194:40:00	TURNO		
DATA	DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025	TERÇA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00
02/07/2025	QUARTA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
03/07/2025	QUINTA-FEIRA	1	9:08:00	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00
04/07/2025	SEXTA-FEIRA	1	7:59:00	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00
05/07/2025	SÁBADO	1					
06/07/2025	DOMINGO	1					
07/07/2025	SEGUNDA-FEIRA		9:01:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
08/07/2025	TERÇA-FEIRA		9:04:00	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00
09/07/2025	QUARTA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
10/07/2025	QUINTA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00
11/07/2025	SEXTA-FEIRA	1	7:58:00	7:58:00	7:03:00	1:00:00	16:01:00
12/07/2025	SÁBADO	1					
13/07/2025	DOMINGO	1					
14/07/2025	SEGUNDA-FEIRA		9:07:00	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
15/07/2025	TERÇA-FEIRA		8:53:00	8:53:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00
16/07/2025	QUARTA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00
17/07/2025	QUINTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
18/07/2025	SEXTA-FEIRA	1	7:55:00	7:55:00	7:02:00	1:00:00	15:57:00
19/07/2025	SÁBADO						
20/07/2025	DOMINGO	1					
21/07/2025	SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
22/07/2025	TERÇA-FEIRA		9:09:00	9:09:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00
23/07/2025	QUARTA-FEIRA	1	8:55:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00
24/07/2025	QUINTA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
25/07/2025	SEXTA-FEIRA	1	8:07:00	8:07:00	7:03:00	1:00:00	16:10:00
26/07/2025	SÁBADO	1					
27/07/2025	DOMINGO	1					
28/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
29/07/2025	TERÇA-FEIRA	1	9:08:00	9:08:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00
30/07/2025	QUARTA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
31/07/2025	TERÇA-FEIRA		9:10:00	9:10:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 13 - RIO IGUAÇU				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025		203:09:11	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO			
	FIM	31/07/2025			203:09:11	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/07/2025		TERÇA-FEIRA		9:03:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
02/07/2025		QUARTA-FEIRA		9:01:00	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
03/07/2025		QUINTA-FEIRA		8:58:00	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00
04/07/2025		SEXTA-FEIRA		8:02:26	8:02:26	7:01:34	1:00:00	16:04:00
05/07/2025		SÁBADO						
06/07/2025		DOMINGO						
07/07/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
08/07/2025		TERÇA-FEIRA		9:01:00	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
09/07/2025		QUARTA-FEIRA		9:04:00	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
10/07/2025		QUINTA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00
11/07/2025		SEXTA-FEIRA		8:03:00	8:03:00	7:04:00	1:00:00	16:07:00
12/07/2025		SÁBADO						
13/07/2025		DOMINGO						
14/07/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:02:45	9:02:45	7:00:00	1:00:00	17:02:45
15/07/2025		TERÇA-FEIRA		9:07:00	9:07:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00
16/07/2025		QUARTA-FEIRA		8:57:00	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
17/07/2025		QUINTA-FEIRA		9:04:00	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
18/07/2025		SEXTA-FEIRA		8:04:00	8:04:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00
19/07/2025		SÁBADO						
20/07/2025		DOMINGO						
21/07/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:01:00	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
22/07/2025		TERÇA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00
23/07/2025		QUARTA-FEIRA		9:05:00	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00
24/07/2025		QUINTA-FEIRA		8:58:00	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00
25/07/2025		SEXTA-FEIRA		8:02:00	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00
26/07/2025		SÁBADO						
27/07/2025		DOMINGO						
28/07/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:09:00	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00
29/07/2025		TERÇA-FEIRA		9:08:00	9:08:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
30/07/2025		QUARTA-FEIRA		9:11:00	9:11:00	6:58:00	1:00:00	17:09:00
31/07/2025		QUINTA-FEIRA		8:02:00	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 9 – RIO MERITI
LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 9 - RIO MERITI				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025	407:28:15	SERVENTE 01			
	FIM	31/07/2025		203:39:26	TURNO		
DATA	DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:04:43	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
02/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:05:24	9:02:24	6:59:00	1:00:00	17:01:24
03/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:05:00	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
04/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	8:02:00	6:56:00	1:00:00	15:58:00
05/07/2025	SÁBADO						
06/07/2025	DOMINGO						
07/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:07:07	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
08/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:12:00	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00
09/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:07:25	9:03:25	6:59:00	1:00:00	17:02:25
10/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:02:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
11/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:03:00	8:03:00	6:58:00	1:00:00	16:01:00
12/07/2025	SÁBADO						
13/07/2025	DOMINGO						
14/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	17:58:00	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00
15/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:07:00	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00
16/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:09:00	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
17/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:04:59	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
18/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:06:00	8:05:00	6:57:00	1:00:00	16:02:00
19/07/2025	SÁBADO						
20/07/2025	DOMINGO						
21/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:10:00	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
22/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:01:00	8:56:00	7:00:00	1:00:00	16:56:00
23/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:05:14	9:02:14	6:59:00	1:00:00	17:01:14
24/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:06:00	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00
25/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	15:54:00	7:58:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
26/07/2025	SÁBADO						
27/07/2025	DOMINGO						
28/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	17:57:41	9:01:41	7:00:00	1:00:00	17:01:41
29/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	17:54:27	9:02:27	6:59:00	1:00:00	17:01:27
30/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:03:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
31/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:01:15	9:01:15	7:01:00	1:00:00	17:02:15

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 9 - RIO MERITI				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025	407:28:15	SERVENTE 02			
	FIM	31/07/2025		203:48:49	TURNO		
DATA	DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:04:43	9:02:43	6:59:00	1:00:00	17:01:43
02/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:05:24	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
03/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:05:00	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00
04/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00
05/07/2025	SÁBADO						
06/07/2025	DOMINGO						
07/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:07:07	9:05:07	6:56:00	1:00:00	17:01:07
08/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:12:00	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
09/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:07:25	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00
10/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:02:00	9:02:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00
11/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:03:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
12/07/2025	SÁBADO						
13/07/2025	DOMINGO						
14/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	17:58:00	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
15/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:07:00	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
16/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:09:00	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00
17/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:04:59	9:04:59	6:59:00	1:00:00	17:03:59
18/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:06:00	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00
19/07/2025	SÁBADO						
20/07/2025	DOMINGO						
21/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:10:00	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00
22/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:01:00	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
23/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:05:14	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
24/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:06:00	9:08:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00
25/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	15:54:00	7:56:00	7:04:00	1:00:00	16:00:00
26/07/2025	SÁBADO						
27/07/2025	DOMINGO						
28/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	17:57:41	8:56:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00
29/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	17:54:27	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00
30/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:03:00	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
31/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:01:15	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 9 - RIO MERITI				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025		203:27:42	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO			
	FIM	31/07/2025			203:27:42	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/07/2025		TERÇA-FEIRA	EHI 1403	9:02:00	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
02/07/2025		QUARTA-FEIRA	EHI 1403	9:02:54	9:02:54	6:59:00	1:00:00	17:01:54
03/07/2025		QUINTA-FEIRA	EHI 1403	9:01:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
04/07/2025		SEXTA-FEIRA	EHI 1403	7:57:00	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00
05/07/2025		SÁBADO						
06/07/2025		DOMINGO						
07/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1403	9:02:15	9:02:15	6:58:00	1:00:00	17:00:15
08/07/2025		TERÇA-FEIRA	EHI 1403	9:05:00	9:05:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
09/07/2025		QUARTA-FEIRA	EHI 1403	9:01:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
10/07/2025		QUINTA-FEIRA	EHI 1403	9:01:17	9:01:17	7:00:00	1:00:00	17:01:17
11/07/2025		SEXTA-FEIRA	EHI 1403	8:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
12/07/2025		SÁBADO						
13/07/2025		DOMINGO						
14/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1403	9:02:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
15/07/2025		TERÇA-FEIRA	EHI 1403	8:59:00	8:59:00	6:57:00	1:00:00	16:56:00
16/07/2025		QUARTA-FEIRA	EHI 1403	9:04:00	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
17/07/2025		QUINTA-FEIRA	EHI 1403	9:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
18/07/2025		SEXTA-FEIRA	EHI 1403	8:01:16	8:01:16	6:59:00	1:00:00	16:00:16
19/07/2025		SÁBADO						
20/07/2025		DOMINGO						
21/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1403	8:57:00	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00
22/07/2025		TERÇA-FEIRA	EHI 1403	8:58:00	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00
23/07/2025		QUARTA-FEIRA	EHI 1403	8:55:00	8:55:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00
24/07/2025		QUINTA-FEIRA	EHI 1403	9:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
25/07/2025		SEXTA-FEIRA	EHI 1403	8:09:00	8:09:00	6:58:00	1:00:00	16:07:00
26/07/2025		SÁBADO						
27/07/2025		DOMINGO						
28/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1403	9:05:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
29/07/2025		TERÇA-FEIRA	EHI 1403	8:59:00	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00
30/07/2025		QUARTA-FEIRA	EHI 1403	9:05:00	9:05:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
31/07/2025		QUINTA-FEIRA	EHI 1403	9:01:00	9:01:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 2 – CANAL DO CUNHA
LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 2 - CANAL DO CUNHA				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025		406:20:24	SERVENTE			
	FIM	31/07/2025			202:42:45	TURNO		
DATA		DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:03:32	9:01:32	7:00:00	1:00:00	17:01:32
02/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:02:00	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
03/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:01:00	8:57:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00
04/07/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:01:17	8:01:17	6:59:00	1:00:00	16:00:17
05/07/2025		SÁBADO						
06/07/2025		DOMINGO						
07/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:05:00	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00
08/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:02:47	8:59:47	7:01:00	1:00:00	17:00:47
09/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:03:00	8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
10/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:09:00	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
11/07/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:02:00	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00
12/07/2025		SÁBADO						
13/07/2025		DOMINGO						
14/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	17:55:00	8:54:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00
15/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	17:56:00	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00
16/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	17:53:18	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00
17/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	17:59:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
18/07/2025		SEXTA-FEIRA	2	15:57:25	7:59:25	7:00:00	1:00:00	15:59:25
19/07/2025		SÁBADO						
20/07/2025		DOMINGO						
21/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	17:58:17	8:56:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00
22/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:06:48	9:00:48	7:00:00	1:00:00	17:00:48
23/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	17:59:00	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
24/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:00:33	8:59:33	7:01:12	1:00:00	17:00:45
25/07/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:04:19	7:59:19	7:01:00	1:00:00	16:00:19
26/07/2025		SÁBADO						
27/07/2025		DOMINGO						
28/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:01:04	9:01:04	6:59:00	1:00:00	17:00:04
29/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:00:00	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00
30/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	17:56:04	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
31/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:04:00	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 2 - CANAL DO CUNHA				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025		406:20:24	SERVENTE			
	FIM	31/07/2025			203:37:39	TURNO		
DATA		DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:03:32	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00
02/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:02:00	9:05:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00
03/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:01:00	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00
04/07/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:01:17	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
05/07/2025		SÁBADO						
06/07/2025		DOMINGO						
07/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:05:00	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
08/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:02:47	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00
09/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:03:00	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00
10/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:09:00	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
11/07/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:02:00	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00
12/07/2025		SÁBADO						
13/07/2025		DOMINGO						
14/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	17:55:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
15/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	17:56:00	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00
16/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	17:53:18	9:01:18	6:59:00	1:00:00	17:00:18
17/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	17:59:00	8:56:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00
18/07/2025		SEXTA-FEIRA	2	15:57:25	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00
19/07/2025		SÁBADO						
20/07/2025		DOMINGO						
21/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	17:58:17	9:02:17	6:58:00	1:00:00	17:00:17
22/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:06:48	9:06:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00
23/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	17:59:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
24/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:00:33	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
25/07/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:04:19	8:05:00	6:58:00	1:00:00	16:03:00
26/07/2025		SÁBADO						
27/07/2025		DOMINGO						
28/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:01:04	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
29/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:00:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
30/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	17:56:04	8:59:04	7:01:45	1:00:00	17:00:49
31/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:04:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 2 - CANAL DO CUNHA				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025	204:15:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	31/07/2025		204:15:00	TURNO		
DATA	DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/07/2025	TERÇA-FEIRA	EHLS 03	9:04:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
02/07/2025	QUARTA-FEIRA	EHLS 03	9:09:00	9:09:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00
03/07/2025	QUINTA-FEIRA	EHLS 03	9:04:00	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
04/07/2025	SEXTA-FEIRA	EHLS 03	8:06:00	8:06:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00
05/07/2025	SÁBADO						
06/07/2025	DOMINGO						
07/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLS 03	8:57:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
08/07/2025	TERÇA-FEIRA	EHLS 03	9:03:00	9:03:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
09/07/2025	QUARTA-FEIRA	EHLS 03	9:04:00	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00
10/07/2025	QUINTA-FEIRA	EHLS 03	9:11:00	9:11:00	6:59:00	1:00:00	17:10:00
11/07/2025	SEXTA-FEIRA	EHLS 03	8:07:00	8:07:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00
12/07/2025	SÁBADO						
13/07/2025	DOMINGO						
14/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLS 03	9:07:00	9:07:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00
15/07/2025	TERÇA-FEIRA	EHLS 03	9:01:00	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
16/07/2025	QUARTA-FEIRA	EHLS 03	8:55:00	8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00
17/07/2025	QUINTA-FEIRA	EHLS 03	8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00
18/07/2025	SEXTA-FEIRA	EHLS 03	8:04:00	8:04:00	7:02:00	1:00:00	16:06:00
19/07/2025	SÁBADO						
20/07/2025	DOMINGO						
21/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLS 03	9:01:00	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
22/07/2025	TERÇA-FEIRA	EHLS 03	9:08:00	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00
23/07/2025	QUARTA-FEIRA	EHLS 03	9:03:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
24/07/2025	QUINTA-FEIRA	EHLS 03	9:05:00	9:05:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
25/07/2025	SEXTA-FEIRA	EHLS 03	7:55:00	7:55:00	7:04:00	1:00:00	15:59:00
26/07/2025	SÁBADO						
27/07/2025	DOMINGO						
28/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLS 03	9:06:00	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00
29/07/2025	TERÇA-FEIRA	EHLS 03	9:08:00	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00
30/07/2025	QUARTA-FEIRA	EHLS 03	9:03:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
31/07/2025	QUINTA-FEIRA	EHLS 03	8:56:00	8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 8 – RIO IRAJA LOCALIZADO NA PENHA

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 8 - RIO IRAJÁ				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025	407:37:23	SERVENTE -01			
	FIM	31/07/2025		204:06:00	TURNO		
DATA	DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:05:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
02/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	17:58:00	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00
03/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:04:00	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00
04/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:06:00	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00
05/07/2025	SÁBADO						
06/07/2025	DOMINGO						
07/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:10:00	9:08:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00
08/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:13:14	9:12:00	6:57:00	1:00:00	17:09:00
09/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:06:46	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
10/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	17:57:23	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00
11/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:11:00	8:08:00	7:01:00	1:00:00	16:09:00
12/07/2025	SÁBADO						
13/07/2025	DOMINGO						
14/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:02:18	9:01:18	6:59:00	1:00:00	17:00:18
15/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
16/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:07:14	9:03:14	6:59:00	1:00:00	17:02:14
17/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:02:00	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
18/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	8:01:00	7:05:00	1:00:00	16:06:00
19/07/2025	SÁBADO						
20/07/2025	DOMINGO						
21/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:01:00	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
22/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:08:00	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
23/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:03:00	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
24/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:05:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
25/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:05:00	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00
26/07/2025	SÁBADO						
27/07/2025	DOMINGO						
28/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:01:17	9:01:17	6:59:00	1:00:00	17:00:17
29/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	17:59:26	9:02:26	7:00:00	1:00:00	17:02:26
30/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:01:00	8:58:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00
31/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:05:45	9:02:45	6:59:00	1:00:00	17:01:45

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 8 - RIO IRAJÁ

PERIODO	INÍCIO	01/07/2025	407:37:23	SERVENTE - 02			
	FIM	31/07/2025		203:31:23	TURNO		
DATA	DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:05:00	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00
02/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	17:58:00	8:54:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00
03/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:04:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
04/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:06:00	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00
05/07/2025	SÁBADO						
06/07/2025	DOMINGO						
07/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:10:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
08/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:13:14	9:01:14	7:00:00	1:00:00	17:01:14
09/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:06:46	9:04:46	6:57:00	1:00:00	17:01:46
10/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	17:57:23	9:03:23	6:59:00	1:00:00	17:02:23
11/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:11:00	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00
12/07/2025	SÁBADO						
13/07/2025	DOMINGO						
14/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:02:18	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
15/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:01:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
16/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:07:14	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00
17/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:02:00	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00
18/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00
19/07/2025	SÁBADO						
20/07/2025	DOMINGO						
21/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:01:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
22/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:08:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
23/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:03:00	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
24/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:05:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
25/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:05:00	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00
26/07/2025	SÁBADO						
27/07/2025	DOMINGO						
28/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:01:17	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
29/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	17:59:26	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00
30/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:01:00	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
31/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:05:45	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 8 - RIO IRAJÁ				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025	203:59:20	SERVENTE - JANIEL EDILSON			
	FIM	31/07/2025		194:57:20	TURNO		
DATA	DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025	TERÇA-FEIRA	EHDC 01	9:03:14	9:03:14	6:59:00	1:00:00	17:02:14
02/07/2025	QUARTA-FEIRA	EHDC 01	9:02:17	9:02:17	7:00:00	1:00:00	17:02:17
03/07/2025	QUINTA-FEIRA	EHDC 01	9:02:45	9:02:45	7:00:15	1:00:00	17:03:00
04/07/2025	SEXTA-FEIRA	EHDC 01	8:02:00	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00
05/07/2025	SÁBADO						
06/07/2025	DOMINGO						
07/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHDC 01	9:06:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
08/07/2025	TERÇA-FEIRA	EHDC 01	9:07:00	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
09/07/2025	QUARTA-FEIRA	EHDC 01	8:55:00	8:55:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00
10/07/2025	QUINTA-FEIRA	EHDC 01	9:05:00	9:05:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
11/07/2025	SEXTA-FEIRA	EHDC 01	8:00:17	8:00:17	7:01:00	1:00:00	16:01:17
12/07/2025	SÁBADO						
13/07/2025	DOMINGO						
14/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHDC 01	9:05:00	9:05:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00
15/07/2025	TERÇA-FEIRA	EHDC 01	9:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
16/07/2025	QUARTA-FEIRA	EHDC 01	9:01:00	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00
17/07/2025	QUINTA-FEIRA	EHDC 01	9:05:00	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
18/07/2025	SEXTA-FEIRA	EHDC 01	8:08:00	8:08:00	6:59:00	1:00:00	16:07:00
19/07/2025	SÁBADO						
20/07/2025	DOMINGO						
21/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHDC 01	9:02:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
22/07/2025	TERÇA-FEIRA	EHDC 01	8:58:00	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00
23/07/2025	QUARTA-FEIRA	EHDC 01	9:03:00	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
24/07/2025	QUINTA-FEIRA	EHDC 01	9:09:00	9:09:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00
25/07/2025	SEXTA-FEIRA	EHDC 01	8:01:00	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00
26/07/2025	SÁBADO						
27/07/2025	DOMINGO						
28/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHDC 01	9:02:47	9:02:47	6:59:00	1:00:00	17:01:47
29/07/2025	TERÇA-FEIRA	EHDC 01	8:59:00	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
30/07/2025	QUARTA-FEIRA	EHDC 01	9:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
31/07/2025	QUINTA-FEIRA	EHDC 01	9:02:00	9:02:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 6 – RIO RAMOS
LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 6 - RIO RAMOS				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025		204:00:00	SERVENTE			
	FIM	31/07/2025			204:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
02/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
03/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00
04/07/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
05/07/2025		SÁBADO						
06/07/2025		DOMINGO						
07/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:07:00	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00
08/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	8:56:00	8:56:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00
09/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
10/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
11/07/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:05:00	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00
12/07/2025		SÁBADO						
13/07/2025		DOMINGO						
14/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
15/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
16/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
17/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
18/07/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:04:00	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00
19/07/2025		SÁBADO						
20/07/2025		DOMINGO						
21/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:07:00	9:07:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00
22/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	8:58:00	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00
23/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:05:00	9:05:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
24/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	9:05:00	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
25/07/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:05:00	8:05:00	6:59:00	1:00:00	16:04:00
26/07/2025		SÁBADO						
27/07/2025		DOMINGO						
28/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
29/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
30/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
31/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	9:05:00	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00
FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA								

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025		203:56:57	SERVENTE			
	FIM	31/07/2025			203:56:57	TURNO		
DATA		DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:02:15	9:02:15	7:02:00	1:00:00	17:04:15
02/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:05:00	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
03/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	9:00:25	9:00:25	7:02:00	1:00:00	17:02:25
04/07/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:00:46	8:00:46	7:00:14	1:00:00	16:01:00
05/07/2025		SÁBADO						
06/07/2025		DOMINGO						
07/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:01:06	9:01:06	7:00:54	1:00:00	17:02:00
08/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:05:00	9:05:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00
09/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
10/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
11/07/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:05:00	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00
12/07/2025		SÁBADO						
13/07/2025		DOMINGO						
14/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
15/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:07:00	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
16/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:02:54	9:02:54	7:00:00	1:00:00	17:02:54
17/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	9:01:24	9:01:24	7:00:00	1:00:00	17:01:24
18/07/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:02:00	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00
19/07/2025		SÁBADO						
20/07/2025		DOMINGO						
21/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
22/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
23/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	8:59:53	8:59:53	7:00:00	1:00:00	16:59:53
24/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00
25/07/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:04:00	8:04:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00
26/07/2025		SÁBADO						
27/07/2025		DOMINGO						
28/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:13:00	9:13:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00
29/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	8:56:00	8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
30/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:01:14	9:01:14	6:59:10	1:00:00	17:00:24
31/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	8:58:00	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00
FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA								

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 16 – RIO BOMBA LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 16 - RIO BOMBA				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025	407:49:00	SERVENTE -01			
	FIM	31/07/2025		203:34:00	TURNO		
DATA	DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	17:59:00	8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
02/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:06:00	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
03/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:08:00	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
04/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:11:00	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00
05/07/2025	SÁBADO						
06/07/2025	DOMINGO						
07/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:14:00	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
08/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:01:00	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00
09/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:02:00	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
10/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:10:00	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00
11/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:03:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00
12/07/2025	SÁBADO						
13/07/2025	DOMINGO						
14/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:11:00	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00
15/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:07:00	9:01:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00
16/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:09:00	9:07:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00
17/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:12:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
18/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	15:59:00	8:01:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
19/07/2025	SÁBADO						
20/07/2025	DOMINGO						
21/07/2025	SEGUNDA-FEIRA		18:05:00	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00
22/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:02:00	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
23/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:03:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
24/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:00:00	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
25/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	15:57:00	7:56:00	7:05:00	1:00:00	16:01:00
26/07/2025	SÁBADO						
27/07/2025	DOMINGO						
28/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:01:00	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
29/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:02:00	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
30/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:06:00	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00
31/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:01:00	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 16 - RIO BOMBA

PERIODO	INÍCIO	01/07/2025	407:49:00	SERVENTE - 02			
	FIM	31/07/2025		204:15:00	TURNO		
DATA	DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	17:59:00	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
02/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:06:00	9:05:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
03/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:08:00	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
04/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:11:00	8:06:00	6:55:00	1:00:00	16:01:00
05/07/2025	SÁBADO						
06/07/2025	DOMINGO						
07/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:14:00	9:08:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00
08/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:01:00	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
09/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:02:00	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00
10/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:10:00	9:09:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00
11/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:03:00	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00
12/07/2025	SÁBADO						
13/07/2025	DOMINGO						
14/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:11:00	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
15/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:07:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
16/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:09:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
17/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:12:00	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00
18/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	15:59:00	7:58:00	7:00:00	1:00:00	15:58:00
19/07/2025	SÁBADO						
20/07/2025	DOMINGO						
21/07/2025	SEGUNDA-FEIRA		18:05:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
22/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:02:00	9:01:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00
23/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:03:00	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00
24/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:00:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
25/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	15:57:00	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00
26/07/2025	SÁBADO						
27/07/2025	DOMINGO						
28/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:01:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
29/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:02:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
30/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:06:00	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00
31/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:01:00	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 15 – RIO BRANDOAS LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 15 - RIO BRANDOAS				
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025		203:47:00	SERVENTE			
	FIM	31/07/2025			203:47:00	TURNO		
DATA		DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:08:00	9:08:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00
02/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	8:57:00	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00
03/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
04/07/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:06:00	8:06:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00
05/07/2025		SÁBADO						
06/07/2025		DOMINGO						
07/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
08/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
09/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:08:00	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00
10/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	9:07:00	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
11/07/2025		SEXTA-FEIRA	1	7:58:00	7:58:00	6:59:00	1:00:00	15:57:00
12/07/2025		SÁBADO						
13/07/2025		DOMINGO						
14/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00
15/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
16/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
17/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	8:58:00	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00
18/07/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:05:00	8:05:00	6:55:00	1:00:00	16:00:00
19/07/2025		SÁBADO						
20/07/2025		DOMINGO						
21/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
22/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
23/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	8:51:00	8:51:00	7:05:00	1:00:00	16:56:00
24/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	8:58:00	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00
25/07/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:03:00	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00
26/07/2025		SÁBADO						
27/07/2025		DOMINGO						
28/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00
29/07/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
30/07/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
31/07/2025		QUINTA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
FUNCIONÁRIO ATENDE A ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ								

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 12 – RIO IMBOASSU LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 12 - RIO IMBOAÇU			
PERIODO	INÍCIO	01/07/2025		411:18:00	SERVENTE -01		
	FIM	31/07/2025			203:36:00	TURNO	
DATA		DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:07:00	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00
02/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	17:57:00	8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
03/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:04:00	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
04/07/2025		SEXTA-FEIRA	2	17:09:00	8:03:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00
05/07/2025		SÁBADO						
06/07/2025		DOMINGO						
07/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	17:57:00	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
08/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:01:00	8:59:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00
09/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:01:00	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00
10/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:09:00	9:07:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00
11/07/2025		SEXTA-FEIRA	2	17:11:00	8:04:00	6:59:00	1:00:00	16:03:00
12/07/2025		SÁBADO						
13/07/2025		DOMINGO						
14/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:05:00	9:02:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00
15/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	17:58:00	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
16/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:05:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
17/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:12:00	9:06:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
18/07/2025		SEXTA-FEIRA	2	17:05:00	8:04:00	6:55:00	1:00:00	15:59:00
19/07/2025		SÁBADO						
20/07/2025		DOMINGO						
21/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	17:50:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
22/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:01:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
23/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:09:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
24/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:01:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
25/07/2025		SEXTA-FEIRA	2	17:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
26/07/2025		SÁBADO						
27/07/2025		DOMINGO						
28/07/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:05:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
29/07/2025		TERÇA-FEIRA	2	17:58:00	8:59:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00
30/07/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:06:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
31/07/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:07:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 12 - RIO IMBOAÇU

PERIODO	INÍCIO	01/07/2025	411:18:00	SERVENTE - 02			
	FIM	31/07/2025		207:42:00	TURNO		
DATA	DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:07:00	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
02/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	17:57:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
03/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:04:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
04/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	17:09:00	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00
05/07/2025	SÁBADO						
06/07/2025	DOMINGO						
07/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	17:57:00	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00
08/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:01:00	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
09/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:01:00	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
10/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:09:00	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00
11/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	17:11:00	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
12/07/2025	SÁBADO						
13/07/2025	DOMINGO						
14/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:05:00	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
15/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	17:58:00	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
16/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:05:00	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
17/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:12:00	9:06:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00
18/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	17:05:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
19/07/2025	SÁBADO						
20/07/2025	DOMINGO						
21/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	17:50:00	8:53:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00
22/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:01:00	9:02:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
23/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:09:00	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
24/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:01:00	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
25/07/2025	SEXTA-FEIRA	2	17:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
26/07/2025	SÁBADO						
27/07/2025	DOMINGO						
28/07/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:05:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
29/07/2025	TERÇA-FEIRA	2	17:58:00	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00
30/07/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:06:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
31/07/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:07:00	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 1 – CANAL DO MANGUE LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 1 – CANAL DO MANGUE

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 1 – CANAL DO MANGUE

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 2 – CANAL DO CUNHA
LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 2 – CANAL DO CUNHA

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 2 – CANAL DO CUNHA

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 2 – CANAL DO CUNHA

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 6 – RIO RAMOS
LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 6– RIO RAMOS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 6– RIO RAMOS

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 8 – RIO IRAJÁ LOCALIZADO NA PENHA

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 8 – RIO IRAJÁ

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 8 – RIO IRAJÁ

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 8 – RIO IRAJÁ

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 9 – RIO MERITI
LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 9 – RIO MERITI

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 9 – RIO MERITI

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 9 – RIO MERITI

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 10 – RIO SARAPUÍ LOCALIZADO EM MESQUITA

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 10 – RIO SARAPUÍ

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 11 – RIO ESTRELA
LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 11 – RIO ESTRELA

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 11 – RIO ESTRELA

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 11 – RIO ESTRELA

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 12 – RIO IMBOAÇU LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 12 – RIO IMBOAÇU

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 12 – RIO IMBOAÇU

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 12 – RIO IMBOAÇU

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 13 – RIO IGUAÇU
LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 13 – RIO IGUAÇU

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 13 – RIO IGUAÇU

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 13 – RIO IGUAÇU

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 13 – RIO IGUAÇU

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 15 – RIO BRANDOAS LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 15 – RIO BRANDOAS

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 15 – RIO BRANDOAS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 15 – RIO BRANDOAS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 16 – RIO BOMBA LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 16 – RIO BOMBA

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 16 – RIO BOMBA

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*





ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023 *PROCESSO: 070002/00744/2022* *34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025*

ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DIÁRIO DE OBRA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	840	Saldo:	90

Dia:	01/07/2025	terça-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	840

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	6						3	29
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	3	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	31

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM MESQUITA
REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO
A EMPRESA PERMANECE NO AGUARDO DA AUTORIZAÇÃO DO INEA PARA INSTALAR A BARREIRA METÁLICA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 10 - RIO SARAPUÍ, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
19CB47C98A9306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	841	Saldo:	89

Dia:	02/07/2025	quarta-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	841

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	6						3	29
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	3	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	31

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM MESQUITA
REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO
INEA SOLICITOU RETIRADA E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA BRAÇO LONGO E PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA O DIA 03/07/2025

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
EM FUNÇÃO DO DESGASTE NATURAL, O INEA SOLICITOU A SUBSTITUIÇÃO DA BARREIRA DE CONTENÇÃO TERMOPLÁSTICA
REALIZADA LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 10 - RIO SARAPUÍ, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel
6DB476B9306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	842	Saldo:	88

Dia:	03/07/2025	quinta-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	842

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	6						3	29
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	3	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	31

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM MESQUITA
DESMOBILIZAÇÃO DA ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO CONFORME ORIENTAÇÃO INEA

ECO 14 - RIO MARIMBONDO, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO
LIMPEZA NO ENTORNO, PINTURA E MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 10 - RIO SARAPUÍ, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	843	Saldo:	87

Dia:	04/07/2025	sexta-feira

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	843

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 14 - RIO MARIMBONDO, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

LIMPEZA NO ENTORNO, PINTURA E MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL

FORAM RETIRADAS 3 (TRÊS) CAÇAMBAS DE 5 M³ CADA, TOTALMENTE CARREGADAS COM ENTULHO E RESÍDUOS DIVERSOS DEPOSITADOS PELA POPULAÇÃO NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel
CONTRATADA 6B47D8B6806478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	844	Saldo:	86

Dia:	05/07/2025	sábado

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O. 844

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Barqueiro**	**Total MO Dir.**
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Ranger	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesad	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	
										Total Equipatºs	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

AS FRENTES DE SERVIÇOS DERAM CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES NO SÁBADO

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
REALIZADA LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO E RETIRADA DE UMA CAÇAMBA DE 30M³ DE RESÍDUOS

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
4D8A7C9A306478...

CONTRATADA **FISCALIZAÇÃO** **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-070002/007444/2022

Endereço	

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	845	Saldo:	85

Dia:	06/07/2025	domingo

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O. 845

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	
										Total Equipatºs	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4479999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-070002/007444/2022

Endereço	

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	846	Saldo:	84

Dia:	07/07/2025	segunda-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	846

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
REALIZADA LIMPEZA DA VEGETAÇÃO COM ROÇADEIRA E RETIRADA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE NO RIO PARA DEVIDO DESCARTE

ECO 14 - RIO MARIMBONDO, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO
POPULAÇÃO SEGUE DEPOSITANDO LIXO NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONTRATADA 4306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	847	Saldo:	83

Dia:	08/07/2025	terça-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	847	

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Rang	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat°s	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

EXECUTADA LIMPEZA DA VEGETAÇÃO NO ENTORNO DA BASE E REMOÇÃO MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO PARA DESTINAÇÃO ADEQUADA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	848	Saldo:	82

Dia:	09/07/2025	quarta-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	848

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

REALIZADA LIMPEZA MANUAL DE RESÍDUOS FLUTUANTES NO RIO E SUBSTITUIÇÃO DA BARREIRA DE CONTENÇÃO TERMOPLÁSTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB7E7888806478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	849	Saldo:	81

Dia:	10/07/2025	quinta-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	849

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
REALIZADA LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NO ENTORNO DA BASE E LIMPEZA MECANIZADA DE RESÍDUOS FLUTUANTES NO RIO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
5C1B47DA9306478...

CONTRATADA | FISCALIZAÇÃO | FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos	850	Saldo:	80

Dia:	11/07/2025	sexta-feira

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	850

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Ran	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	851	Saldo:	79

Dia:	12/07/2025	sábado

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	851

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	
										Total Equipatºs	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
9CB4470B93306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-070002/007444/2022

Endereço	

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	852	Saldo:	78

Dia:	13/07/2025	domingo

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	852

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	
										Total Equipatºs	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel
CONTRATADA 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	853	Saldo:	77

Dia:	14/07/2025	segunda-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	853

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

REALIZADA MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (REPARO E PINTURA DO GRADIL) E REMOÇÃO MANUAL DE LIXO FLUTUANTE NO RIO PARA DISPOSIÇÃO CORRETA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
9CB4470B89306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	854	Saldo:	76

Dia:	15/07/2025	terça-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	854

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

REALIZADA MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (PINTURA DE GRADIL) E LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONTRATADA 4708B306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	855	Saldo:	75

Dia:	16/07/2025	quarta-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	855

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Rang	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactado	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

DANDO SEQUÊNCIA ÀS ATIVIDADES, FOI REALIZADA MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (PINTURA DE GRADIL) E LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	856	Saldo:	74

Dia:	17/07/2025	quinta-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	856

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4798B9306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	857	Saldo:	73

Dia:	18/07/2025	sexta-feira

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	857

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
5C7B4701B9306478...

CONTRATADA **FISCALIZAÇÃO** **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	858	Saldo:	72

Dia:	19/07/2025	sábado

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	858

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	
										Total Equipatºs	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-070002/007444/2022

Endereço	

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	859	Saldo:	71

Dia:	20/07/2025	domingo

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	859

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	
										Total Equipatºs	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONTRATADA: 3CE47A099306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	860	Saldo:	70

Dia:	21/07/2025	segunda-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	860

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
REALIZADA MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (PINTURA) E LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONTRATADA 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	861	Saldo:	69

Dia:	22/07/2025	terça-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O. 861

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Rang	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONTRATADA 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	862	Saldo:	68

Dia:	23/07/2025	quarta-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	862

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

EXECUTADA LIMPEZA DA VEGETAÇÃO COM USO DE ROÇADEIRA E COLETA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE NO RIO PARA DESCARTE ADEQUADO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
0CB4706999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-070002/007444/2022

Endereço	

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	863	Saldo:	67

Dia:	24/07/2025	quinta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	863

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Barqueiro**	**Total MO Dir.**
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Ranger	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesad	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	864	Saldo:	66

Dia:	25/07/2025	sexta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	864

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
REALIZADA LIMPEZA DA BASE OPERACIONAL E REMOÇÃO MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
REALIZADA LIMPEZA DA VEGETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL, ALÉM DE REMOÇÃO MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO PARA DESTINO APROPRIADO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47098306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-070002/007444/2022

Endereço	

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	865	Saldo:	65

Dia:	26/07/2025	sábado

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	865

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	
										Total Equipatºs	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6DB4709993064 78...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	866	Saldo:	64

Dia:	27/07/2025	domingo

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O. 866

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	
										Total Equipatºs	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel
CONTRATADA 4...306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	867	Saldo:	63

Dia:	28/07/2025	segunda-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	867

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4798B9306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	868	Saldo:	62

Dia:	29/07/2025	terça-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	868

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6GB47D0D9306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	869	Saldo:	61

Dia:	30/07/2025	quarta-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	869

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6GB47D0D9306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início:	15/03/2023	Prazo (dias)	930	Decorridos:	870	Saldo:	60

Dia:	31/07/2025	quinta-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	870

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6GB47D0D9306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:54 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **0C1A.79DB.DFA6.F347**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/08/2025 a 21/09/2025

Certificação Número: 2025082300340019012346

Informação obtida em 27/08/2025 17:48:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.299.904/0001-60
Certidão nº: 27519831/2025
Expedição: 19/05/2025, às 17:39:12
Validade: 15/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 08-2025/3060971

Código de verificação de autenticidade: a517a1af487f386840dd0dbb6a868ca4

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
Raiz de CNPJ: 00.299.904	CAD-ICMS: Desativada
RAZÃO SOCIAL: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 11/08/2025 ÀS 09:27:55

VÁLIDA ATÉ: 09/11/2025

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3° da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 24/04/2025 , em referência ao pedido **112213/2025 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **TQ5O.1100.D010.8141**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **24/04/2025 às 13:59:34.1**

Esta certidão tem validade até 21/10/2025 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 28/04/2025 às 08:14:18.0

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** B8C8MC4M9M

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 27/05/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 12/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa . Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4

DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 1310319577
Órgao: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: *29072031

Validade: 08/10/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 00.299.904/0001-60

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 10 de JULHO de 2025 Hora: 10:40

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 10/07/2025 10:40:18

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** **a** **31/07/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 1 – CANAL DO MANGUE



ECO 1 – CANAL DO MANGUE



ECO 1 – CANAL DO MANGUE



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

DocuSigned by:
Andre Rangel
8CB4709093064781...
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** **a** **31/07/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4709930647B...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** a **31/07/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** a **31/07/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** **a** **31/07/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

DocuSigned by: Andre Rangel 8CB4708893304F8...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** a ~~**31/07/2025**~~

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 6 – RIO RAMOS



ECO 6 – RIO RAMOS



ECO 6 – RIO RAMOS



ECO 6 – RIO RAMOS

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** a **31/07/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** a ~~**31/07/2025**~~

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 9 – RIO MERITI



ECO 9 – RIO MERITI



ECO 9 – RIO MERITI



ECO 9 – RIO MERITI



ECO 9 – RIO MERITI



ECO 9 – RIO MERITI

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4709993064 78...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** a **31/07/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
ECO 10 – RIO SARAPUÍ	**ECO 10 – RIO SARAPUÍ**
ECO 10 – RIO SARAPUÍ	**ECO 10 – RIO SARAPUÍ**

DocuSigned by:
Andre Rangel
9CB47099930B478...
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** a ~~**31/07/2025**~~

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 11 – RIO ESTRELA



ECO 11 – RIO ESTRELA



ECO 11 – RIO ESTRELA



ECO 11 – RIO ESTRELA



ECO 11 – RIO ESTRELA



ECO 11 – RIO ESTRELA

DocuSigned by:
Andre Rangel
8CB4709993068478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** a **31/07/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 12 – RIO IMBOAÇU



ECO 12 – RIO IMBOAÇU



ECO 12 – RIO IMBOAÇU



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** a **31/07/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** a **31/07/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4709993306479...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** a **31/07/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA

ECO 16 – RIO BOMBA

ECO 16 – RIO BOMBA

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470090306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA/SERVIÇO: ***BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA***

CONTRATO: **06/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **30** MEDIÇÃO: **34** PERIODO: **01/07/2025** a **31/07/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento	Origem do cadastramento
90.014.38280/75	00.229 Â– INEAÂ–ECO	31/03/2023 15:32	e-CAC

ART **RRT** **CIB** **Cadastro Imobiliário**

Data do início da obra	CNAE
15/03/2023	4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	15/03/2023

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	RIO DE JANEIRO	RJ	22.775-903

Bairro	Logradouro	Número
JACAREPAGUA	AVENIDA COMANDANTE GUARANYS 447	440

Observações
ENDEREÇO CADASTRADO DA ADMINISTRAÇÃO - EXECUÇÃO DA OBRA NOS MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO, DUQUE DE CAXIAS, NITEROI, SÃO GONÇALO, BELFORD ROXO

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60	Construtora

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
15/03/2023	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
10.598.957/0001-35	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
km	0,74	062023	R$ 12.798.999,00

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

RESOLVE:Art. 1º - Instaurar sindicância para apurar eventual responsabilidade pelos fatos narrados no Processo nº SEI-220008/000421/2023, a ser conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância, instituída pela Portaria AGETRANSP nº 402, de 17/08/2022.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº 7.526/84.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

MURILO LEAL
Conselheiro-Presidente

Id: 2465779

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DESPACHO DO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE 22/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070026/000102/2022 - TORNA SEM EFEITO o extrato de termo de convênio nº 787/2022 - CONVERJ, entre o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação Parques e Jardins, publicado no D.O de 30/12/2022 referente a restauração, qualificação e requalificação do Campo de Santana, de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado pelo CONCEDENTE, que passa a fazer parte integrante deste Termo de CONVÊNIO, independentemente de transcrição.

Id: 2465967

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

ATOS DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.616 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA - LAU.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual n° 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006480/2023 e nº SEI-070002/009271/2022, referentes ao requerimento de Licença Ambiental Unificada - LAU da empresa TERNIUM BRASIL LTDA. destinada a instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico de Licença Ambiental Unificada - LAU nº 11/2023, da GELIN/DILAM/INEA,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir Licença Ambiental Unificada - LAU para a empresa TERNIUM BRASIL LTDA. destinada a instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença Ambiental Unificada - LAU deverá ser de 10 (dez) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465860

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.617 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI Nº IN009163.

A **COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA,** da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual n° 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006481/2023 e nº SEI-070002/001880/2023, referentes ao requerimento de Renovação da Licença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16" de diâmetro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico n° INEA/INEA/SERVARATPT/688/2023,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir a Renovação da Licença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16" de diâmetro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença de Instalação deverá ser de 4 (quatro) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465861

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE DE 20/03/2023

PROCESSSO N° SEI-070002/002141/2023 - AUTORIZO o pagamento do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e § 2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Marcela Marinho Bastos, executora do funeral da ex-servidora Maria Zeluzia Marinho Bastos, Administradora, Id. Funcional 153024-0, estatutária, inativa, falecida em 09/01/2023.

Id: 2465651

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE DE 20/03/2023

PROCESSSO N° SEI-070002/001439/2023 - AUTORIZO o pagamento do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e § 2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Tereza Cristina Moreira de Assumpção, executora do funeral do ex-servidor Frederico Eugênio Benedicto Ottoni, Assistente Operacional, Id. Funcional 2150143-2, celetista, lotado na SUPLAJ/PRESI, falecido em 27/01/2023.

Id: 2465642

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 06/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/007444/2022

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 06/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste na elaboração dos "serviços de recuperação, operação e manutenção das ecobarreiras para remoção de lixo flutuante e plantas macrofitas em diversos cursos d'água contribuíntes da Baía de Guanabara".

Art. 2º - Designar o servidor Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3, como Gestor do Contrato; Rondinele de Oliveira Moutta, Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Contrato e Suplente do Gestor; Carlos José Ramos de Jesus Santos, Gerente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 15/03/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2023

DANIEL MORAES DE ALBUQUERQUE
Diretor

Id: 2465994

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE COORDENADORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

ATO DA COORDENADORA

PORTARIA INEA COOEXEC Nº 265 DE 21 DE MARÇO DE 2023

ALTERA A PORTARIA Nº 262 DE 03 DE MARÇO DE 2023 DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 49/2010 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A COORDENADORA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria INEA n. 1005, de 15 de janeiro de 2021.

CONSIDERANDO:

- o artigo 67 da Lei n. 8.666/1993;

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/005956/2022

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização referentes ao Contrato Nº 49/2010 firmado entre o Instituto Estadual do Ambiente INEA e a empresa IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA passando ter a composição nos termos abaixo:

PORTARIA INEA COEXEC N.º 156 DE 28 DE JANEIRO DE 2021 (13167449)				
Contrato	**Empresa/Locador(a)**	**Gestor**	**Fiscais**	**Suplente**
49/2010	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	Juan Mourão Pinheiro - ID Funcional 5138507-4	Renato Stefani Massa - ID 4348015-2 e Louis Boden Neto ID - 5137408-0	Fabiana Fontaine Simões - ID 4355631-0

Art. 2º - A Comissão deverá observar o cumprimento do Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

CRISTINA CARDOSO ALEXANDRE
Coordenadora Executiva e de Planejamento

Id: 2465689

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA**, ao servidor **MIGUEL CARVALHO LIRA**, ID funcional n° 20848641, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária n° SEI E-07/002.68/2018.

Id: 2465647

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA VERBAL**, ao servidor **PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA**, ID funcional n° 42006902, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária n° SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465650

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA**, ao servidor **ANTÔNIO ISMAR DUQUE TURCO**, ID Funcional n° 50700332, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual nº 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária n° SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465666

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS

DESPACHO DO COORDENADOR DE 22.03.2023

PROCESSO Nº SEI-020007/003310/2020 - AUTORIZO o registro dos rótulos do produto Manteiga com sal, das marcas comerciais MIL e DELPATY, pertencentes à LACTMILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA - SIE 1333, conforme solicitação e parecer no presente processo.

Id: 2465802

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA EMATER/PRESI Nº 320 DE 20 DE MARÇO DE 2023

NOMEIA SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMATER-RIO, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos III e V do artigo 33, seção III do Estatuto Social da Empresa,

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº SEI-020002/000320/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Odiléia Belchior de Almeida, Id. Funcional nº 26922479 no Cargo Comissionado de Coordenadora de Desenvolvimento de Recursos Humanos da EMATER-RIO.
Art. 2º - Considera-la Exonerada da Função Gratificada de Chefe do Núcleo de Protocolo da EMATER-RIO.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação.

Niterói, 20 de março de 2023

MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor-Presidente

Id: 2465206

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA PESAGRO Nº 86 DE 21 DE MARÇO DE 2023

DESIGNA E ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 77 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

O PRESIDENTE DA EMPRESA DE PESQUISA DE AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, visando atender solicitação da Gestora do Contrato nº 034/22 nos autos do processo SEI-020003/000335/2022,

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 23 de Março de 2023 às 02:34:50 -0300.

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ATO DO SECRETÁRIO E DO PRESIDENTE

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAS/INEA Nº 140 DE 26 DE JULHO DE 2024

DESCENTRALIZA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NA FORMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DO ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE E O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 10.071, de 19 de julho de 2023,que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2024; com a Lei nº 10.277 de 09 de janeiro de 2024, que estima receita e fixa despesas do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2024; com o Decreto Estadual n° 48.949, de 07 de fevereiro de 2024, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2024, e o Decreto nº 42.436, de 30 de abril de 2010, que dispõe sobre a prestação de contas de descentralização de créditos orçamentários, e o que consta no Processo Administrativo nº SEI-070028/000109/2022;

RESOLVEM:
Art. 1º - Descentralizar a execução de crédito orçamentário na forma a seguir especificada.

I - OBJETO: Execução das obras de implantação do sistema viário, de drenagem pluvial, abastecimento de água e esgotamento sanitário na localidade de São Francisco, no Município de Belford Roxo.

II - VIGÊNCIA: Esta Resolução Conjunta terá vigência a contar da data de sua publicação no DOERJ até 31/12/2024.

III - CONCEDENTE: 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

UO: 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
UG: 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

IV - EXECUTANTE: 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

UO: 24320 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA
UG: 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

V - CRÉDITO:

PT: 2401.17.512.0494.5654 - Governança do Saneamento Ambiental
Natureza de Despesa: 4490.51.03
Fonte: 151
Valor: R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais)

Art. 2º - A prestação de contas dos recursos descentralizados, nos termos do Decreto n.º 42.436/2010, deverá ser elaborada pelo responsável do setor que acompanhou a execução do objeto da descentralização, acompanhada de toda documentação, conforme previsto na Portaria AGE n.º10, de 14/06/2023. Quando a prestação de contas final não for encaminhada no prazo determinado ou se forem constatadas quaisquer impropriedades, quando da análise, deverá a concedente notificar, de imediato, a executante, a fim de, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de tomada de contas, cumprir a obrigação ou sanar as impropriedades.
Art. 3º - Esta Resolução Conjunta entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

BERNARDO CHIM ROSSI
Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

RENATO JORDÃO BUSSIERE
Presidente do Instituto Estadual do Ambiente

Id: 2582964

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS DE 18/07/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/008650/2024 - RECONHEÇO a dívida em favor da empresa ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA., referente ao 1º e 2º Reajustamento da 14ª medição do Contrato 27/2021 (74947423), Termo Aditvo nºs 13/2023 (74949715), 53/2023 (74950161) e 02/2024 (74949754) e Termo de Apostilamento (74951165), objeto é o "SERVIÇO DE ENSAIOS, LAUDO TÉCNICO E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE RECUPERAÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA DO RIO BENGALAS, ESTACAS E00 A E99, NOVA FRIBURGO-RJ", no valor de R$ 150.689,64 (cento e cinquenta mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), no período entre 03/05/2023 a 02/06/2023.

PROCESSO Nº SEI-070002/010438/2024 - **RECONHEÇO** a dívida em favor da empresa SANER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., referente ao 1º Reajustamento da 10ª medição do Contrato 40/2022 (76815714), Aditivos nºs 25/2023 (76827975), 75/2023 (76827975) e 26/2024 (76829681), cujo o objeto versa sobre a "ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM PARA A ÁREA URBANA DE RIO BONITO - RJ", no período de 06/06/2023 a 05/07/2023, no valor de R$ 31.341,84 (trinta e um mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

DE 25/06/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/006527/2024 - **RECONHEÇO** a dívida em favor da empresa PRINTRIO COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA., inscrita sob o CNPJ: 04.496.866/0001-96, referente à 6ª medição do Contrato INEA n. 17/2021, cujo o objeto versa sobre o "TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA LOCALIDADE DO RIO IMBUÍ - TERESÓPOLIS", no valor total de R$ 20.829,97 (vinte mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), entre o período de 22/11/2023 a 22/12/2023.

Id: 2582916

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CONSELHO DIRETOR

ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR

RESOLUÇÃO INEA Nº 299 DE 25 DE JULHO DE 2024

APROVA A NORMA OPERACIONAL (NOP-INEA-56) - REQUISITOS GERAIS E CRITÉRIOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO DE PARTÍCULAS SEDIMENTÁVEIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (PEMPS-RJ).

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA), no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 2°, parágrafo único, inciso I, do Decreto Estadual n° 48.690, de 14 de setembro de 2023, na forma que orienta o Parecer RD nº 02/2009, da Procuradoria do Inea, e conforme deliberação do Conselho Diretor do Inea, em reunião realizada no dia 18 de julho de 2024, processo administrativo nº SEI-070002/001082/2024,

CONSIDERANDO:

- o poder de polícia do Inea para a adoção de medidas de polícia e sanções administrativas, conforme as Leis Estaduais n° 3.467/2000 e n° 5.101/2007 e o Decreto Estadual n° 48.690/2023;

- o Decreto Estadual n° 48.668, de 01 de setembro de 2023 - regulamenta os padrões de qualidade do ar no estado do Rio de Janeiro e instituído o Programa Estadual de Monitoramento de Partículas Sedimentáveis no Estado do Rio de Janeiro, que deverá ser implementado pelo INEA em regiões onde ocorram eventos significativos de poluição por partículas sedimentáveis de forma recorrente, com potencial origem em atividades industriais ou não;

- a necessidade de padronização dos procedimentos atinentes ao gerenciamento de eventos significativos de poluição por partículas sedimentáveis.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar a Norma Operacional (NOP-INEA-56) - Requisitos Gerais e Critérios para Operacionalização do Programa Estadual de Monitoramento de Partículas Sedimentáveis no Estado do Rio de Janeiro (PEMPS-RJ).

Parágrafo Único - A Norma Operacional (NOP-INEA-56) será publicada no sítio eletrônico do Inea, na rede mundial de computadores (www.inea.rj.gov.br), e no "Boletim de Serviço" do Instituto, pela Gerência de Publicações e Acervo Técnico (GERPAT), e disponibilizados pelo Serviço de Normatização (SERVNOR) no Menu "Legislação Inea".

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIERE
Presidente do Conselho Diretor do Instituto Estadual do Ambiente

Id: 2582980

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA INEA/PRES Nº 1335 DE 25 DE JULHO DE 2024

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE GERENTE EXECUTIVO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 27/2019, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE -INEA.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no uso das atribuições previstas na Lei 5.101 de 04 de outubro de 2007 e no Decreto Estadual nº 48.690, de 14 de setembro de 2023, e

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº SEI-E-07/002.7298/2019,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO, ID. 5136613-4, para o exercício das atribuições de Gerente Executivo do Acordo de Cooperação Técnica n.º 27/2019, celebrado com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, que visa a delegação da execução do licenciamento ambiental do projeto, instalação e operação bem como de eventuais alterações de características técnicas, desde que aprovadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ou Ministério de Minas e Energia (MME), em substituição ao servidor LEANDRO SANTOS DA SILVA, ID 5083409-6, nomeado pela Portaria INEA/PRES Nº 1142 DE 02 DE JUNHO DE 2022 - DOERJ nº 103 de 07/06/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria INEA/PRES Nº 1142, de 02 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 103 de 07 de junho de 2022.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIERE
Presidente

Id: 2582978

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA INEA/PRES Nº 1336 DE 26 DE JULHO DE 2024

CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA ACATAR A RECOMENDAÇÃO DO DIA 16/07/2024 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ATRAVÉS DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO NOVA FRIBURGO E DO GRUPO TEMÁTICO ESPECIALIZADO ("GTTAMBIENTAL"), REFERENTE AO INQUÉRITO CIVIL Nº 02.22.0002.0003711/2024-17.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA), no uso das atribuições, previstas na Lei 5.101, de 04 de outubro de 2007, no Decreto Estadual 48.690, de 14 de setembro de 2023, e conforme ciência do Conselho Diretor deste Instituto, em reuniões realizadas nos dias 11 de julho de 2024 e 25 de julho de 2024, processo administrativo SEI-070002/012611/2024, e

CONSIDERANDO:

- o Processo nº SEI-070002/011280/2024;

- o Ofício nº 109-A/2024, de 16 de julho de 2024 - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPERJ (Grupo Temático Temporário Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Clima); e

- a "Recomendação", de 16 de julho de 2024 - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPERJ (Grupo Temático Temporário Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Clima).

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Grupo de Trabalho (GT) para acatar a recomendação do dia 16/07/2024 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro através da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Nova Friburgo e do Grupo Temático Especializado ("GTTAMBIENTAL"), referente ao Inquérito Civil nº 02.22.0002.0003711/2024-17.

Art. 2º - Designar Alexandre Cruz, ID. Funcional nº 4351452-9, como coordenador; Alessandra Assunção Alves Brito dos Santos, ID. Funcional nº 4355669-8; Acácio Barbosa Silva, ID. Funcional nº 5081315-3; Leonardo Ivan Debossan, ID. Funcional nº 5097798-9; Vitor Emanoel Pimentel Nacif, ID. Funcional nº 5103513-8; Leonardo David Quintanilha de Oliveira, ID. Funcional nº 4387427-4; Alexandre Guimarães de Almeida Couto Cesar, ID. Funcional nº 5100605- 7; Rafaella Ribeiro de Carvalho, ID. Funcional nº 5128395-6; Juliana Lucia Avila, ID. Funcional nº 5099122-1; Ingrid Rosa do Espirito Santo, ID. Funcional nº 4356385-2; Cristiane Fernandes Nunes Moragas Madeira, ID. Funcional nº 4366903-4; Deise Novais Alves, ID. Funcional nº 4424944-6, Guilherme de Almeida Nunes, ID. Funcional nº 5084638-8; e Nicole Estevão dos Santos, ID. Funcional nº 5117703-0, para constituírem o GT, para as ações descritas no Art. 1º desta Portaria.

Art. 3º - O Coordenador do Grupo de Trabalho fica autorizado a solicitar a participação de outros profissionais deste Instituto ou de outros órgãos ou entidades que, por sua experiência nas diversas áreas abrangidas, possam contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIERE
Presidente

Id: 2582847

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE DE 25/07/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/005091/2024 - Em conformidade com o Decreto nº 48.244, de 04 de novembro de 2022 e atendendo as determinações da Resolução SECC nº 91 de 28 de março de 2023, nos termos e condições ajustados no processo nº SEI-070002/005091/2024, o INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, **RECONHEÇO** a dívida, em favor de Renata da Silva Loyola, com o valor líquido a receber de R$ 4.154,60 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), referente à conversão em pecúnia de férias não usufruídas do exercício de 2024, em razão de rompimento definitivo do vínculo funcional, por exoneração, em 10 de maio de 2024.

Id: 2582903

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 88 DE 08 DE JULHO DE 2024

ALTERA AS COMISSÕES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS RELACIONADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº **SEI-070002/012109/2024;**

RESOLVE:

Art. 1º Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização referentes aos Contratos relacionados passando ter a composição nos termos abaixo:

PORTARIA INEA/DIRRAM N.º 88 DE 08 DE JULHO DE 2024				
Contrato	Empresa	Gestor	Fiscais	Suplente
14/2020	DAS ENGENHARIA LTDA	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0 Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 30 de Julho de 2024 às 01:57:39 -0300.

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

23/2022	RTC ENGENHARIA LTDA	Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1 Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8
24/2022	R3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0 Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
25/2022	RTC ENGENHARIA LTDA	Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0	Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8
26/2022	CONSTRUTORA BRASFORM LTDA	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3 Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
27/2022	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID funcional nº 5094827-0	Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID funcional nº ID 5145003-8 Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3
28/2022	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
34/2022	SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1 Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
06/2023	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
31/2023	DAS ENGENHARIA LTDA	Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3	Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
32/2023	ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3
33/2023	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8
34/2023	CONTRUTORA LYTORÂNEA S.A	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3
35/2023	GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA	Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1 Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8
36/2023	DRAGMAQ DRAGAGEM E LOCAÇÕES LTDA EPP	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

Art. 2º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a contar de 03/07/2024, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2024

RAUL MARQUES FANZERES
Diretor de Recuperação Ambiental

Id: 2582998

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 29/07/2024

PROCESSO Nº SEI-020001/003672/2024 - AUTORIZO, conforme dispõe resolução SEAPPA n° 63, de 09 de março de 2009, publicada em D.O. de 14/05/2009, o cadastro do Médico Veterinário THIAGO MOTA DA SILVA**,** na Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal da Superintendência de Defesa Agropecuária desta SEAPPA, para realização de vacinação contra Brucelose.

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
DE 29/07/2024

PROCESSO N° SEI-020001/003555/2024 - AUTORIZO a inclusão do produto AZURE (CDSV/RJ nº 2146) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitossanitários requerido pela empresa ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA., CNPJ nº 01789121000127, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6.441/2013.

Id: 2582921

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATOS DO DIRETOR- GERAL

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 210 DE 29 DE JULHO DE 2024

CRIA COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO E A VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA - PROCESSO Nº SEI-020007/006679/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do Contrato de nº 021/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e a VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA- Processo nº SEI-020007/006679/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID. Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID. Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID. Funcional nº 50823884.

SUBSTITUTOS:
Rafael Bender, ID. Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID. Funcional nº 20227524;
Sonia Regina Franco do Nascimento, ID. Funcional nº 564427-5.

Art.2º Designar como Gestor do Contrato de nº 021/2024, o servidor Leonardo Rego Blanchart, ID. Funcional nº 5036578-9.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 211 DE 29 DE JULHO DE 2024

CRIA COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO E A VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA - PROCESSO Nº SEI-020007/005377/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do Contrato de nº 020/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e a VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA-Processo nº SEI-020007/005377/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID. Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID. Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID. Funcional nº 50823884.

SUBSTITUTOS:
Rafael Bender, ID. Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID. Funcional nº 20227524;
Gilberto da Costa Lima Machado, ID. Funcional nº 4463330-0.

Art. 2º - Designar como Gestor do Contrato de nº 020/2024, o servidor Leonardo Rego Blanchart, ID. Funcional nº 5036578-9.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 212 DE 29 DE JULHO DE 2024

CRIA COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO E A SANE LAGOS LTDA -PROCESSO Nº SEI-020007/003706/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do Contrato de nº 019/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e a SANE LAGOS LTDA- Processo nº SEI-020007/003706/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID Funcional nº 50823884.

SUBSTITUTOS:
Rafael Bender, ID Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID Funcional nº 20227524;
Sonia Regina Franco do Nascimento, ID Funcional nº 564427-5;

Art. 2º - Designar como Gestor do Contrato de nº 019/2024, o servidor Roberto Isidio de Oliveira Silva, ID. Funcional nº 2692335-1.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

Id: 2582867

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA FUNARJ Nº 1380 DE 26 DE JULHO DE 2024

DESIGNA SERVIDORES PARA DE FISCALIZAÇÃO, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 034/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DE PARACAMBI.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNARJ/RJ, no uso de suas atribuições legais; e Decreto de de 02/02/2023, publicado no D.O de 03/02/2023, ás fls 04. o que consta do processo SEI n° 180002/001252/2024 e

CONSIDERANDO:

O disposto no Decreto n° 45.600, de 16 de março de 2016, que regulamenta a gestão e a fiscalização das contratações da administração, nos arts.67, 73 e 74 da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/1993 e no art.239 da Lei Estadual n° 287 de 04/12/1979.

RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores, CARLOS JANAN CORREA RIMOLA , ID 5118576-8, HELOISA HELENA CANDIDO GOMES , ID 5087417-9 e RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS, ID 5013352-7, como fiscais e suplentes, respectivamente, para atuarem na fiscalização do Acordo de Cooperação Técnica nº 034/2024, no processo SEI nº 180002/001252/2024 , cujo o objetivo é fomentar a cultura, sob a perspectiva da produção cultural, em ações e atividades a serem implementadas no município de Paracambi.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 25/07/2024.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

JACKSON DE OLIVEIRA EMERICK
Presidente

Id: 2582966

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 29/07/2024

PROCESSO Nº SEI-180002/001187/2021 - Tendo em vista o relatório da Assessoria de Controle Interno documento (79792347), **APROVO** com ressalvas a prestação de contas referente ao Termo de Concessão nº 18002/001187/12/2022, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), concedido a proponente JANYNE DA SILVA SOUZA, para realização de produção audiovisual na forma de curta metragem intitulado "O SEU CORPO É BELO", originário do Edital de Concurso nº 009/2021.

Id: 2582975

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
GABINETE DA SECRETÁRIA

APOSTILAS DA SECRETÁRIA
DE 25.07.2024

PROCESSO N° SEI-310003/004070/2021 - Tendo em vista que a entidade em referência atendeu a todas as exigências legais objeto do Decreto - Lei nº 179/75, Lei nº 3.383/00 e Resolução SEASDH nº 267, de 23/07/2010**, FICA REGULARIZADO** para o exercício de 2023 e revalidado para os exercícios de 2024 e 2025 o presente Título Declaratório de Utilidade Pública. Clube dos Funcionários da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, CGC- 325009510001-16 e PROCESSO Nº E- 06/11.251/1991.

PROCESSO N° SEI-310003/002395/2022 - Tendo em vista que a entidade em referência atendeu a todas as exigências legais objeto do Decreto - Lei nº 179/75, Lei nº 3.383/00 e Resolução SEASDH nº 267, de 23/07/2010, **FICA REVALIDADO** para os exercícios de 2024 e 2025 o presente Título Declaratório de Utilidade Pública. INSTITUTO DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DO PAPAI NOEL, CGC - 075168140001-22 e PROCESSO Nº E- 23/2102/2009.

Id: 2583008

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 30 de Julho de 2024 às 01:57:40 -0300.

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CARTA DIRRAM Nº 49 /2022 Rio de Janeiro, 15 de março de 2023

A EMPRESA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.

Prezados Senhores,

Levo ao conhecimento de V.S.ª que esta empresa está autorizada a iniciar os serviços do **Contrato 06/2023** a contar de **15/03/2023**, de acordo com a Portaria 59 os **"SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA"**, objeto do **Processo SEI-070002/007444/2022. Informo que foi designado** o servidor **Ricardo José Ferreira**, Adjunto II, ID 4347163-3, como Gestor do Contrato; **Rondinele de Oliveira Moutta**, Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; **Haylander Novaes de Santa Rita**, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Contrato e Suplente do Gestor; e **Carlos José Ramos de Jesus Santos**, Gerente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Atenciosamente,

Ricardo José Ferreira
Adjunto II
ID: 4347163-3

Recebido em 15 / 03 / 2023

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

DS
EM

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25197.4407941-5

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000363729950

Pagar este documento até

18/07/2025

Valor Total do Documento

68.441,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	68.441,17			68.441,17
	Totais	**68.441,17**			**68.441,17**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 16/07/2025 08:12:48

85830000684 8 41170385251 6 99071625197 6 44079415823 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000684 8 | 41170385251 6 | 99071625197 6 | 44079415823 9

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25197.4407941-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 68.441,17

Pague com o PIX

DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

bradesco net empresa

Data da Transação: 17/07/2025
Nº Controle: 760.842.162.986.157.928
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858300006848 411703852516 990716251976 440794158239
Data do Pagamento:	17/07/2025
Número do Documento:	0716251974407941-5
Valor Total:	R$ 68.441,17
Autenticação Bancária:	063.235.806

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
ZFAngi3Q KPGJbeHc AuUolfcK usd8*ZFf 3TCe5cHh xIUrp7pr e6T2vQOs 68tZUR@l
#cKDsgV# tJ5u8dJ7 o*4?z5?* aCgLl3uk Nimw#2bx KtNk6RiD KT42zLKP HH44OeIQ
f2n@th4X lLChHmZe MibRFkam 4fcE#FKt t6q9PeSe LaYUKvwp 00501725 008400.4
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25196.2449273-0

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000363552002**

Valor Total do Documento: **108.667,55**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.812,93			8.812,93
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	757,61			757,61
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	27.634,29			27.634,29
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.930,11			1.930,11
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	11.172,62			11.172,62
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:11.440.967/0001-00	135,29			135,29
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:30.182.814/0001-55	4.509,19			4.509,19
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	1.552,80			1.552,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.869,25			4.869,25

85880001086 0 67550385251 1 99071625196 8 24492730171 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001086 0 | 67550385251 1 | 99071625196 8 | 24492730171 1

CNPJ:	00.299.904/0001-60
Número:	07.16.25196.2449273-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	108.667,55

Pague com o PIX

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00	516,22			516,22
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	14.872,35			14.872,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	39,36			39,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.943.066/0001-34	664,20			664,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	1.049,72			1.049,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	3.468,97			3.468,97
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:40.375.552/0001-07	2.532,77			2.532,77
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.155,84			1.155,84
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	2.151,98			2.151,98

DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:54.145.577/0001-10	439,53			439,53
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:72.398.381/0001-10	994,35			994,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	994,84			994,84
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	13.443,08			13.443,08
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	1.652,55			1.652,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16	1.900,80			1.900,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:14.113.259/0001-53	919,42			919,42
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:20.280.825/0001-14	497,48			497,48
	Totais	**108.667,55**			**108.667,55**

DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

bradesco net empresa

Data da Transação: 17/07/2025
Nº Controle: 760.842.162.986.157.928
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858800010860 675503852511 990716251968 244927301711
Data do Pagamento:	17/07/2025
Número do Documento:	0716251962449273-0
Valor Total:	R$ 108.667,55
Autenticação Bancária:	063.417.192

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
Kq*4bUdR Fi6X#z3K dtLkssey sTx5Iy2f TKUgEF5Q 75Vto85? @ovcudNs arXjQhck
aXrdzlhs J#SFPRYo yZG5SF8@ aNiLHd4e CGC#rsyD JnG8?T6t fJkCSzUX dfjVmYiF
qUAY8l#q rkKxJHvE IZ*MhjWE xUlVFVQ8 uStbRWUo ensUmAOw 00511725 000.008.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
00.299.904	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071481042026-8	14/07/2025 17:19	108.538,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	383	105.760,88	0,00	0,00	0,00	105.760,88
Total FGTS:		**105.760,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.760,88**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	2.777,21	2.777,21
Total Consignado:	**2.777,21**	**2.777,21**

Total da Guia: **108.538,09**

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2025 às 17:19:33 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2bbd50cbf8474c029a3c4597cb0d6722520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63041F5E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2bbd50cbf8474c029a3c4597cb0d6722

DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/07/2025 - 15h38

N° de controle: 760842162986157928 | Documento: 1537450

Conta de débito: **Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 108.538,09**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202507171228I0468XFAn24**

transacao.lbl_txid **4503b50958a34abab5c6074477f0d52a**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Folha de Pagamento 06/2025

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009602	**Almir Patao da Silva**	**220:00**	**Operador de Máquinas Pesadas I**	**26/05/2025**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.280,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.280,20
5010 INSS				287,02	B110 - Base IRRF Salário	1.968,12
5310 Adiantamento Salarial				1.312,08	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5530 Cota de Participação Laboral				82,01	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	287,02
					B400 - Base FGTS Salário	3.280,20
					B410 - FGTS Salário 8%	262,41
					B900 - Remuneração Total Mês	3.280,20
					B903 - Salário Mês	3.280,20
	Totais		**3.280,20**	**1.681,11**		
	Líquido			**1.599,09**		

009557	**Carlos Alberto dos Santos**		**220:00**	**Servente**	**04/12/2024**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.052,54		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.111,40
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	6:08	58,86		B110 - Base IRRF Salário	1.266,84
5010 INSS				167,25	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5310 Adiantamento Salarial				844,56	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	167,25
5530 Cota de Participação Laboral				52,79	B400 - Base FGTS Salário	2.111,40
5700 Vale Transporte				21,11	B410 - FGTS Salário 8%	168,91
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
	Totais		**2.111,40**	**1.085,71**		
	Líquido			**1.025,69**		

009107	**Daniel Pereira Henriques da Silva**		**220:00**	**Operador de Máquinas Pesadas I**	**09/01/2024**	**2**	**4**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.280,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.280,20
5010 INSS				287,02	B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
5310 Adiantamento Salarial				1.312,08	B110 - Base IRRF Salário	1.968,12
5530 Cota de Participação Laboral				82,01	B120 - Dedução IRRF Salário	287,02
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	287,02
					B400 - Base FGTS Salário	3.280,20
					B410 - FGTS Salário 8%	262,41
					B900 - Remuneração Total Mês	3.280,20
					B903 - Salário Mês	3.280,20
					B920 - Base Salário Família	3.280,20
	Totais		**3.280,20**	**1.681,11**		
	Líquido			**1.599,09**		

009014	**Eduardo Mariano Euclides**		**220:00**	**Servente**	**04/09/2023**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.111,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.313,80
0190 DSR s/ Salário Variável		4,13	40,48		B110 - Base IRRF Salário	1.469,24
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	97,92		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	3:20	64,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	185,47
5010 INSS				185,47	B400 - Base FGTS Salário	2.313,80
5310 Adiantamento Salarial				844,56	B410 - FGTS Salário 8%	185,10
5700 Vale Transporte				21,11	B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
	Totais		**2.313,80**	**1.051,14**		
	Líquido			**1.262,66**		

008879	**Elizeu Alves da Silva**		**220:00**	**Servente**	**27/03/2023**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.111,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.111,40
5010 INSS				167,25	B110 - Base IRRF Salário	1.266,84
5310 Adiantamento Salarial				844,56	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	167,25
					B400 - Base FGTS Salário	2.111,40
					B410 - FGTS Salário 8%	168,91
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40

By RHNyduslNet

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Folha de Pagamento 06/2025

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
	Totais	**2.111,40**	**1.011,81**			
	Líquido		**1.099,59**			
009166	**Francinni Siqueira Amorim**	**220:00**	**Engenheiro Civil I A**	**01/03/2024**	**1**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00
5010 INSS				951,62	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5110 IRRF				297,32	B110 - Base IRRF Salário	5.464,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				984,82	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial				2.658,38	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	9.108,00
					B410 - FGTS Salário 8%	728,64
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
					B920 - Base Salário Família	9.108,00
	Totais	**9.108,00**	**4.892,14**			
	Líquido		**4.215,86**			

008835	Francisco Max da Silva	220:00	Profissional Líder	28/02/2023	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.455,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.153,59
0190 DSR s/ Salário Variável		8,53	139,56		B110 - Base IRRF Salário	2.771,27
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	160,24		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	12:40	397,99		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	391,83
5010 INSS				391,83	B400 - Base FGTS Salário	4.153,59
5120 IRRF s/ Adiantamento				33,13	B410 - FGTS Salário 8%	332,28
5310 Adiantamento Salarial				1.349,19	B900 - Remuneração Total Mês	3.455,80
5700 Vale Transporte				34,56	B903 - Salário Mês	3.455,80
	Totais	**4.153,59**	**1.808,71**			
	Líquido		**2.344,88**			

008837	Hilton Silva Filho	220:00	Servente	28/02/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.111,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.111,40
5010 INSS				167,25	B110 - Base IRRF Salário	1.266,84
5310 Adiantamento Salarial				844,56	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5530 Cota de Participação Laboral				52,79	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	167,25
5700 Vale Transporte				21,11	B400 - Base FGTS Salário	2.111,40
					B410 - FGTS Salário 8%	168,91
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
	Totais	**2.111,40**	**1.085,71**			
	Líquido		**1.025,69**			

007237	Igor de Oliveira Lobo	150:00	Engenheiro Civil I A	31/10/2016	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		760,00		B110 - Base IRRF Salário	5.464,80
5010 INSS				951,62	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5110 IRRF				339,98	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	9.108,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				994,29	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
5310 Adiantamento Salarial				2.648,91	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.334,27
5350 Adiantamento de Folha	G			760,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	9.108,00
					B410 - FGTS Salário 8%	728,64
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
	Totais	**9.868,00**	**5.694,80**			
	Líquido		**4.173,20**			

By RHNyduslNet

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Folha de Pagamento 06/2025

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
009579	Ivan Travassos Carceler	220:00	Motorista de Caminhão I A	06/03/2025	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.441,30		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.991,50
0190 DSR s/ Salário Variável		8,09	93,48		B110 - Base IRRF Salário	2.003,50
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	7:13	82,80		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1010 Hora Extra 50%	P	9:08	157,14		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	252,38
1040 Hora Extra 100%	P	9:27	216,78		B400 - Base FGTS Salário	2.991,50
5010 INSS				252,38	B410 - FGTS Salário 8%	239,32
5310 Adiantamento Salarial				988,00	B900 - Remuneração Total Mês	2.524,10
5700 Vale Transporte				25,24	B903 - Salário Mês	2.524,10
	Totais		2.991,50	1.265,62		
	Líquido			1.725,88		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
009582	Jose Adeilton Rodrigues de Souza	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	03/04/2025	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		2	218,68		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	218,68
0320 Férias Proporcionais 03/04/25 - 02/04/2		2	546,70		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	546,70
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			182,23		B110 - Base IRRF Salário	218,68
0350 13o. Proporcional		2	546,70		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1640 Vale Alimentação	I		16,67		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	1.968,12
3090 Rescisão Negativa			1.826,62		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	16,40
5010 INSS				16,40	B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	41,00
5030 INSS s/ 13o Salário				41,00	B310 - Base IRRF 13o.	546,70
5650 Aviso Previo não Cumprido		30		3.280,20	B320 - Dedução IRRF 13o. 25%	607,20
					B400 - Base FGTS Salário	218,68
					B410 - FGTS Salário 8%	17,49
					B500 - Base FGTS 13o Salário	546,70
					B510 - FGTS 13o. Salário 8%	43,73
	Totais		3.337,60	3.337,60	- Desligado em 02/06/2025 (A Pedido (Espontâneo))	
	Líquido			0,00		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
E00173	Lucas Sousa Santos	150:00	Estagiário (Nível Superior)	26/05/2025	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0080 Bolsa Auxílio		30	1.530,90		B110 - Base IRRF Salário	694,49
5310 Adiantamento Salarial				612,36	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5632 Atraso (Bolsa Auxílio)	P	0:57		9,70	B900 - Remuneração Total Mês	1.530,90
5633 Desconto de DSR (Bolsa Auxílio)	P	3		153,09	B903 - Salário Mês	1.530,90
5635 Falta Bolsa Auxílio (H)	P	6:00		61,26		
	Totais		1.530,90	836,41		
	Líquido			694,49		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
009422	Manoel Eduardo dos Santos Neto	220:00	Servente	04/07/2024	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.224,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.224,60
5010 INSS				177,44	B110 - Base IRRF Salário	1.334,76
5310 Adiantamento Salarial				889,84	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				22,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	177,44
					B400 - Base FGTS Salário	2.224,60
					B410 - FGTS Salário 8%	177,96
					B900 - Remuneração Total Mês	2.224,60
					B903 - Salário Mês	2.224,60
	Totais		2.224,60	1.089,53		
	Líquido			1.135,07		

By RHNyduspNet

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Folha de Pagamento 06/2025

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

008930 Marcelo Rocha da Silva — 220:00 — Servente — 15/05/2023 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	2.111,40	
0190 DSR s/ Salário Variável		2,11	21,01	
1020 Hora Extra 70%	P	5:09	84,05	
5010 INSS				176,71
5310 Adiantamento Salarial				844,56
5530 Cota de Participação Laboral				52,79
Totais			**2.216,46**	**1.074,06**
Líquido				**1.142,40**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.216,46
B110 - Base IRRF Salário	1.371,90
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	176,71
B400 - Base FGTS Salário	2.216,46
B410 - FGTS Salário 8%	177,31
B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
B903 - Salário Mês	2.111,40

008928 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná — 220:00 — Assistente de Engenharia — 10/05/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	4.200,00	
0190 DSR s/ Salário Variável		0,10	3,10	
1010 Hora Extra 50%	P	0:26	12,41	
5010 INSS				399,75
5120 IRRF s/ Adiantamento				144,76
5310 Adiantamento Salarial				1.535,24
5700 Vale Transporte				42,00
Totais			**4.215,51**	**2.121,75**
Líquido				**2.093,76**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.215,51
B110 - Base IRRF Salário	2.535,51
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	399,75
B400 - Base FGTS Salário	4.215,51
B410 - FGTS Salário 8%	337,24
B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
B903 - Salário Mês	4.200,00

008894 Nivaldo Oliveira da Silva — 220:00 — Servente — 12/04/2023 — 0 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	2.111,40	
5010 INSS				167,25
5310 Adiantamento Salarial				844,56
Totais			**2.111,40**	**1.011,81**
Líquido				**1.099,59**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.111,40
B110 - Base IRRF Salário	1.266,84
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	167,25
B400 - Base FGTS Salário	2.111,40
B410 - FGTS Salário 8%	168,91
B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
B903 - Salário Mês	2.111,40

001274 Pedro Ivo Basilio Alves — 220:00 — Supervisor Técnico em Segurança do Trabalho — 01/06/2011 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	4.896,20	
5010 INSS				495,05
5120 IRRF s/ Adiantamento				289,54
5310 Adiantamento Salarial				1.668,94
Totais			**4.896,20**	**2.453,53**
Líquido				**2.442,67**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.896,20
B110 - Base IRRF Salário	2.937,72
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	495,05
B400 - Base FGTS Salário	4.896,20
B410 - FGTS Salário 8%	391,69
B900 - Remuneração Total Mês	4.896,20
B903 - Salário Mês	4.896,20

009543 Robson Barbosa Torres — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 24/10/2024 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	3.280,20	
5010 INSS				287,02
5120 IRRF s/ Adiantamento				25,75
5310 Adiantamento Salarial				1.286,33
5530 Cota de Participação Laboral				82,01

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.280,20
B110 - Base IRRF Salário	1.968,12
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	287,02
B400 - Base FGTS Salário	3.280,20
B410 - FGTS Salário 8%	262,41
B900 - Remuneração Total Mês	3.280,20
B903 - Salário Mês	3.280,20

By RHNyduslNet

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Folha de Pagamento 06/2025

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

Totais	3.280,20	1.681,11
Líquido		1.599,09

008285 Salvador de Almeida Porto — 220:00 — Mecânico de Equipamentos Pesados — 25/01/2022 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.457,30		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.457,30
5010 INSS				433,60	B110 - Base IRRF Salário	2.674,38
5120 IRRF s/ Adiantamento				190,78	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5310 Adiantamento Salarial				1.592,14	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	433,60
5530 Cota de Participação Laboral				111,43	B400 - Base FGTS Salário	4.457,30
5700 Vale Transporte				44,57	B410 - FGTS Salário 8%	356,58
					B900 - Remuneração Total Mês	4.457,30
					B903 - Salário Mês	4.457,30
	Totais		4.457,30	2.372,52		
	Líquido			2.084,78		

009531 Waldeir José Alves de Oliveira — 220:00 — Servente — 23/10/2024 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			54,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	985,32
0720 Auxílio Doença		12	844,56		B110 - Base IRRF Salário	140,76
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	9:00	86,38		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				73,89	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	73,89
5310 Adiantamento Salarial				844,56	B400 - Base FGTS Salário	985,32
5530 Cota de Participação Laboral				52,79	B410 - FGTS Salário 8%	78,82
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
	Totais		985,32	971,24	- Afastado desde: 03/06/2025 Motivo: Auxilio Doença	
	Líquido			14,08		

008294 Wendell da Silva Damasceno — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 07/02/2022 — 0 — 3

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B410 - FGTS Salário 8%	262,41
					B480 - Base FGTS s/ Afastamentos	3.280,20
					B900 - Remuneração Total Mês	3.280,20
					B903 - Salário Mês	3.280,20
	Totais				- Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho	
	Líquido					

008864 Wilson Francisco Costa — 220:00 — Profissional Líder — 16/03/2023 — 0 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.455,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.455,80
5010 INSS				308,10	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				25,48	B110 - Base IRRF Salário	2.073,48
5310 Adiantamento Salarial				1.356,84	B120 - Dedução IRRF Salário	308,10
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	308,10
					B400 - Base FGTS Salário	3.455,80
					B410 - FGTS Salário 8%	276,46
					B900 - Remuneração Total Mês	3.455,80
					B903 - Salário Mês	3.455,80
	Totais		3.455,80	1.690,42		
	Líquido			1.765,38		

By RHNyduss.Net

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 383 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 108.538,09

Número da Guia: 0125071481042026-8 **Data Emissão:** 14/07/2025 17:19:33 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.38280/75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		Almir Patao da Silva	MC000020994	087.908.347-63	101	18/07/2025	Mensal	3.280,20	262,41	0,00	0,00	0,00	262,41
06/2025		Carlos Alberto dos Santos	MC000020713	604.152.317-87	101	18/07/2025	Mensal	2.111,40	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
06/2025		Daniel Pereira Henriques da Silva	MC000019471	058.628.197-54	101	18/07/2025	Mensal	3.280,20	262,41	0,00	0,00	0,00	262,41
06/2025		Eduardo Mariano Euclides	MC000019220	171.465.787-63	101	18/07/2025	Mensal	2.313,80	185,10	0,00	0,00	0,00	185,10
06/2025		Elizeu Alves da Silva	MC000018867	008.991.407-42	101	18/07/2025	Mensal	2.111,40	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
06/2025		Francinni Siqueira Amorim	MC000019640	115.848.367-84	101	18/07/2025	Mensal	9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64
06/2025		Francisco Max da Silva	MC000018765	019.528.027-09	101	18/07/2025	Mensal	4.153,59	332,28	0,00	0,00	0,00	332,28
06/2025		Hilton Silva Filho	MC000018766	003.380.717-50	101	18/07/2025	Mensal	2.111,40	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
06/2025		Igor de Oliveira Lobo	MC000014876	055.868.667-22	101	18/07/2025	Mensal	9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64
06/2025		Ivan Travassos Carceler	MC000020893	634.698.807-78	101	18/07/2025	Mensal	2.991,50	239,32	0,00	0,00	0,00	239,32
06/2025		Jose Adeilton Rodrigues de Souza	MC000020934	094.110.177-03	101	18/07/2025	Mensal	765,38	61,22	0,00	0,00	0,00	61,22
06/2025		Manoel Eduardo dos Santos Neto	MC000020255	737.174.367-91	101	18/07/2025	Mensal	2.224,60	177,96	0,00	0,00	0,00	177,96
06/2025		Marcelo Rocha da Silva	MC000018993	109.204.887-14	101	18/07/2025	Mensal	2.216,46	177,31	0,00	0,00	0,00	177,31
06/2025		Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	MC000018985	137.257.547-21	101	18/07/2025	Mensal	4.215,51	337,24	0,00	0,00	0,00	337,24
06/2025		Nivaldo Oliveira da Silva	MC000018906	047.937.597-69	101	18/07/2025	Mensal	2.111,40	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
06/2025		Pedro Ivo Basilio Alves	MC000000177	114.812.517-59	101	18/07/2025	Mensal	4.896,20	391,69	0,00	0,00	0,00	391,69
06/2025		Robson Barbosa Torres	MC000020670	018.662.607-07	101	18/07/2025	Mensal	3.280,20	262,41	0,00	0,00	0,00	262,41
06/2025		Salvador de Almeida Porto	MC000017375	644.786.107-20	101	18/07/2025	Mensal	4.457,30	356,58	0,00	0,00	0,00	356,58
06/2025		Waldeir José Alves de Oliveira	MC000020643	806.887.997-87	101	18/07/2025	Mensal	985,32	78,82	0,00	0,00	0,00	78,82
06/2025		Wendell da Silva Damasceno	MC000017402	116.979.607-90	101	18/07/2025	Mensal	3.280,20	262,41	0,00	0,00	0,00	262,41
06/2025		Wilson Francisco Costa	MC000018836	055.254.337-37	101	18/07/2025	Mensal	3.455,80	276,46	0,00	0,00	0,00	276,46
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**72.457,86**	**5.796,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.796,54**
						Total do Estabelecimento	**90.014.38280/75**	**72.457,86**	**5.796,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.796,54**
							Total FGTS	**1.335.300,88**	**105.760,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.760,88**

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 383 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 108.538,09

Número da Guia: 0125071481042026-8 **Data Emissão:** 14/07/2025 17:19:33 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	00.299.904/0001-60	62	219.296,88	17.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.286,77
06/2025	90.000.04590/73	8	21.439,20	1.715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,12
06/2025	90.014.38280/75	21	72.457,86	5.796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,54
06/2025	90.014.91329/73	231	793.241,71	62.742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.742,83
06/2025	90.016.89365/73	25	120.554,78	9.608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,44
06/2025	90.022.65570/77	37	108.310,45	8.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,18
		Total FGTS	**1.335.300,88**	**105.760,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.760,88**

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

O DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	117120320 / Reinf RET 117122637 / Reinf CP 33571710684 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 131.245,43	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 417.874,14	R$ 71.462,72
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 82.577,35	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 27.634,29	R$ 27.634,29
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 78.011,71	R$ 78.011,71
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 737.342,92	R$ 177.108,72

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/07/2025 16:07:29
Nº do recibo de entrega	0000050000363729950
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	24.929.857/0001-59

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25226.9177734-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000372359994

Pagar este documento até

20/08/2025

Valor Total do Documento

81.591,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	81.591,59			81.591,59
	Totais	**81.591,59**			**81.591,59**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/08/2025 19:06:55

85880000815 7 91590385252 2 32071625226 4 91777342778 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000815 7 | 91590385252 2 | 32071625226 4 | 91777342778 5

CNPJ:	00.299.904/0001-60
Número:	07.16.25226.9177734-2
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	81.591,59

Pague com o PIX

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/08/2025
Nº Controle: 906.372.115.018.761.549
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858800008157 915903852522 320716252264 917773427785
Data do Pagamento:	19/08/2025
Número do Documento:	0716252269177734-2
Valor Total:	R$ 81.591,59
Autenticação Bancária:	083.492.819

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
m*fyI@@F yR56lTo3 LS6YP#VW FZnVvFdM Yu@UsEG2 j66jjPkL fIps48xG GgzDI?st
qFXkiPqU WfAlASVU 3vm3sR@E WEzHpMfb dtl3mSTQ LlpP*eHO aiANpIWf Iokm8zAY
CaGbCZdY jxANVgGA 46bXuB7H XV9lsxK3 G7mUAl5D LY6UQvwI 00501925 001500.5
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25224.1201023-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000372277453

Pagar este documento até
20/08/2025

Valor Total do Documento
86.301,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.873,68			3.873,68
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	757,61			757,61
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	12.274,06			12.274,06
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.909,01			1.909,01
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	12.881,73			12.881,73
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:24.792.168/0001-45	2.915,71			2.915,71
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	2.941,11			2.941,11
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:55.982.467/0001-76	57,62			57,62
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.926,17			4.926,17

85890000863 9 01340385252 0 32071625224 8 12010236532 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000863 9 | 01340385252 0 | 32071625224 8 | 12010236532 7

CNPJ:	00.299.904/0001-60
Número:	07.16.25224.1201023-6
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	86.301,34

Pague com o PIX

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	11.663,65			11.663,65
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.943.066/0001-34	29,26			29,26
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07	1.056,00			1.056,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:40.375.552/0001-07	2.195,07			2.195,07
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.677,30			1.677,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	2.998,76			2.998,76
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:54.145.577/0001-10	700,80			700,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	773,85			773,85
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	13.551,76			13.551,76

DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	3.478,92			3.478,92
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16	1.351,35			1.351,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:20.280.825/0001-14	867,49			867,49
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09	3.420,43			3.420,43
	Totais	**86.301,34**			**86.301,34**

DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/08/2025
Nº Controle: 906.372.115.018.761.549
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858900008639 013403852520 320716252248 120102365327
Data do Pagamento:	19/08/2025
Número do Documento:	0716252241201023-6
Valor Total:	R$ 86.301,34
Autenticação Bancária:	080.753.714

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
OZCM#V88 iEmMvIuo pn3C#xCL b5DmvXOM rkIddvMZ 5hCiUEwU vwsr@nqw pXrnd*Tm
O2ZBjSkF WrCGrUlZ UXNXdwPE lqWnEp#P bZDvtxaK jDY74lxl 8cMfVtIF ZtSTg2Gv
q#BnuGS6 WWpxsLUb BslXtWVc Dnh@IyJC aIwXDFwN GfIT4gIe 00501925 006300.3
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

O DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34025765942 / eSocial 119580099 / Reinf CP 119580104 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 126.014,89	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 399.216,39	R$ 69.395,99
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 78.513,12	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 12.274,06	R$ 12.274,06
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 86.222,88	R$ 86.222,88
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 702.241,34	R$ 167.892,93

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/08/2025 10:47:37
Nº do recibo de entrega	0000050000372359994
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	24.929.857/0001-59

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	00.299.904/0001-60
Período apuração	07/2025	**Número do Recibo**	50000372359994
Data/Hora da Transmissão	12/08/2025 10:47:37	**Identificação da Apuração de Débitos**	34025765942 / eSocial 119580099 / Reinf CP 119580104 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000372277453
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	**Número**	98
Complemento	SALA 605	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	**UF**	RJ
CEP	20050002	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	**CPF**	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	122.651,85		
Deduções	**Salário Família:** 396,50 **Salário Maternidade:** 4.994,71 **Retenção Lei 9711/98:** 117.260,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.978,52		
Créditos	**Compensação:** 2.978,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	2.978,52

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.191,41		
Créditos	**Compensação:** 1.191,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.191,41

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.787,11		
Créditos	**Compensação:** 1.787,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.787,11

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	238,28		
Créditos	**Compensação:** 238,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	238,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	714,84		
Créditos	**Compensação:** 714,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	714,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	4.543,56		
Créditos	**Compensação:** 4.543,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	4.543,56

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	23.828,20		
Créditos	**Compensação:** 23.828,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	09351.70149.120825.1.3.24-5703	**Tipo**	DComp	**Valor**	23.828,20

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	462,16		
Créditos	**Compensação:** 462,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	462,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	184,86		
Créditos	**Compensação:** 184,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	184,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	277,29		
Créditos	**Compensação:** 277,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	277,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	36,97		
Créditos	**Compensação:** 36,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	36,97

DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	110,91		
Créditos	**Compensação:** 110,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	110,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	704,99		
Créditos	**Compensação:** 704,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	704,99

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.697,29		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 3.697,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	19.848,07		
Créditos	**Compensação:** 19.848,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	19.848,07

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	7.939,22		
Créditos	**Compensação:** 7.939,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	7.939,22

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	11.908,84		
Créditos	**Compensação:** 11.908,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	11.908,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.587,84		
Créditos	**Compensação:** 1.587,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.587,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	4.763,53		
Créditos	**Compensação:** 4.763,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	4.763,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	30.277,04		
Créditos	**Compensação:** 30.277,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	30.277,04

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.178,03		
Créditos	**Compensação:** 1.178,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.178,03

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	158.784,59		
Créditos	**Compensação:** 23.396,95		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 135.387,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	09351.70149.120825.1.3.24-5703	**Tipo**	DComp	**Valor**	23.396,95

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.743,47		
Créditos	**Compensação:** 1.743,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.743,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	697,39		
Créditos	**Compensação:** 697,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	697,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.046,08		
Créditos	**Compensação:** 1.046,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.046,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	139,47		
Créditos	**Compensação:** 139,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	139,47

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	418,43		
Créditos	**Compensação:** 418,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	418,43

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.659,57		
Créditos	**Compensação:** 2.659,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	2.659,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	13.947,82		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 13.947,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.022.65570/77	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.003,23		
Créditos	**Compensação:** 3.003,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	3.003,23

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.022.65570/77	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.201,29		
Créditos	**Compensação:** 1.201,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.201,29

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.022.65570/77	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.801,94		
Créditos	**Compensação:** 1.801,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.801,94

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.022.65570/77	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	240,25		
Créditos	**Compensação:** 240,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	240,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.022.65570/77	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	720,77		
Créditos	**Compensação:** 720,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	720,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.022.65570/77	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	4.581,25		
Créditos	**Compensação:** 4.581,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	4.581,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.022.65570/77	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	24.025,86		
Créditos	**Compensação:** 24.025,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	09351.70149.120825.1.3.24-5703	**Tipo**	DComp	**Valor**	12.486,41
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	11.539,45

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	5.806,45		
Créditos	**Compensação:** 5.806,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.991,58
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	3.814,87

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.322,58		
Créditos	**Compensação:** 2.322,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	2.322,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.483,87		
Créditos	**Compensação:** 3.483,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	3.483,87

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	464,51		
Créditos	**Compensação:** 464,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	464,51

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.393,54		
Créditos	**Compensação:** 1.393,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.393,54

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	8.857,39		
Créditos	**Compensação:** 8.857,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	8.857,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	46.451,64		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 46.451,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	6.283,17		
Créditos	**Compensação:** 6.283,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	**Tipo**	DComp	**Valor**	6.283,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.363,04		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 3.363,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	81.591,59		
Saldo a Pagar	81.591,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	12.881,73		
Saldo a Pagar	12.881,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	11.663,65		
Saldo a Pagar	11.663,65		

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.478,92		
Saldo a Pagar	3.478,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.909,01		
Saldo a Pagar	1.909,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	4.926,17		
Saldo a Pagar	4.926,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	13.551,76		
Saldo a Pagar	13.551,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	28.943.066/0001-34
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	29,26		
Saldo a Pagar	29,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.420,43		
Saldo a Pagar	3.420,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	34.866.832/0001-07
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.056,00		
Saldo a Pagar	1.056,00		

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	24.792.168/0001-45
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.915,71		
Saldo a Pagar	2.915,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	773,85		
Saldo a Pagar	773,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.351,35		
Saldo a Pagar	1.351,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	20.280.825/0001-14
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	867,49		
Saldo a Pagar	867,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	55.982.467/0001-76
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	57,62		
Saldo a Pagar	57,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.941,11		
Saldo a Pagar	2.941,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.998,76		
Saldo a Pagar	2.998,76		

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	40.375.552/0001-07
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.195,07		
Saldo a Pagar	2.195,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	54.145.577/0001-10
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	700,80		
Saldo a Pagar	700,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.677,30		
Saldo a Pagar	1.677,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.873,68		
Saldo a Pagar	3.873,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	**Descrição**	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	757,61		
Saldo a Pagar	757,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	12.274,06		
Saldo a Pagar	12.274,06		

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
00.299.904	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081286098541-2	12/08/2025 09:20	126.532,80

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	382	107.654,86	0,00	0,00	0,00	107.654,86
Total FGTS:		**107.654,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.654,86**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	18.877,94	18.877,94
Total Consignado:	**18.877,94**	**18.877,94**

Total da Guia: **126.532,80**

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 09:20:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/83f0a0b9f70a42e5918023c73712c3da5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630456AB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/83f0a0b9f70a42e5918023c73712c3da

DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/08/2025 - 15h23

N° de controle: 906372115018761549 | Documento: 1510437

Conta de débito: **Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 126.532,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508191140I0468CMKYrs**

transacao.lbl_txid **0fc25c52cafa4ebfabb42846ec02f0c8**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 126.532,80

Número da Guia: 0125081286098541-2 **Data Emissão:** 12/08/2025 09:20:45 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	00.299.904/0001-60	61	232.258,23	18.324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.324,31
07/2025	90.000.04590/73	8	18.486,46	1.478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,89
07/2025	90.014.38280/75	20	73.034,72	5.842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,68
07/2025	90.014.91329/73	226	799.654,86	63.194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.194,89
07/2025	90.016.89365/73	27	119.141,02	9.472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.472,76
07/2025	90.022.65570/77	41	117.570,88	9.341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,33
		Total FGTS	**1.360.146,17**	**107.654,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.654,86**

DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 126.532,80

Número da Guia: 0125081286098541-2 **Data Emissão:** 12/08/2025 09:20:45 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.38280/75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		Almir Patao da Silva	MC000020994	087.908.347-63	101	20/08/2025	Mensal	3.300,33	264,02	0,00	0,00	0,00	264,02
07/2025		Daniel Pereira Henriques da Silva	MC000019471	058.628.197-54	101	20/08/2025	Mensal	3.295,60	263,64	0,00	0,00	0,00	263,64
07/2025		Eduardo Mariano Euclides	MC000019220	171.465.787-63	101	20/08/2025	Mensal	2.942,09	235,36	0,00	0,00	0,00	235,36
07/2025		Elizeu Alves da Silva	MC000018867	008.991.407-42	101	20/08/2025	Mensal	2.303,06	184,24	0,00	0,00	0,00	184,24
07/2025		Francinni Siqueira Amorim	MC000019640	115.848.367-84	101	20/08/2025	Mensal	9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64
07/2025		Francisco Max da Silva	MC000018765	019.528.027-09	101	20/08/2025	Mensal	4.086,40	326,91	0,00	0,00	0,00	326,91
07/2025		Hilton Silva Filho	MC000018766	003.380.717-50	101	20/08/2025	Mensal	2.120,80	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
07/2025		Igor de Oliveira Lobo	MC000014876	055.868.667-22	101	20/08/2025	Mensal	9.209,20	736,73	0,00	0,00	0,00	736,73
07/2025		Ivan Travassos Carceler	MC000020893	634.698.807-78	101	20/08/2025	Mensal	2.781,81	222,54	0,00	0,00	0,00	222,54
07/2025		Joao Luiz de Souza Oliveira	MC000021068	085.870.147-22	101	20/08/2025	Mensal	546,75	43,74	0,00	0,00	0,00	43,74
07/2025		Manoel Eduardo dos Santos Neto	MC000020255	737.174.367-91	101	20/08/2025	Mensal	2.235,20	178,81	0,00	0,00	0,00	178,81
07/2025		Marcelo Rocha da Silva	MC000018993	109.204.887-14	101	20/08/2025	Mensal	2.299,74	183,97	0,00	0,00	0,00	183,97
07/2025		Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	MC000018985	137.257.547-21	101	20/08/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
07/2025		Nivaldo Oliveira da Silva	MC000018906	047.937.597-69	101	20/08/2025	Mensal	2.303,06	184,24	0,00	0,00	0,00	184,24
07/2025		Pedro Ivo Basilio Alves	MC000000177	114.812.517-59	101	20/08/2025	Mensal	4.921,00	393,68	0,00	0,00	0,00	393,68
07/2025		Robson Barbosa Torres	MC000020670	018.662.607-07	101	20/08/2025	Mensal	3.302,91	264,23	0,00	0,00	0,00	264,23
07/2025		Salvador de Almeida Porto	MC000017375	644.786.107-20	101	20/08/2025	Mensal	5.665,56	453,24	0,00	0,00	0,00	453,24
07/2025		Silvio dos Santos	MC000021054	061.846.687-81	101	20/08/2025	Mensal	1.614,54	129,16	0,00	0,00	0,00	129,16
07/2025		Wendell da Silva Damasceno	MC000017402	116.979.607-90	101	20/08/2025	Mensal	3.295,60	263,64	0,00	0,00	0,00	263,64
07/2025		Wilson Francisco Costa	MC000018836	055.254.337-37	101	20/08/2025	Mensal	3.471,60	277,72	0,00	0,00	0,00	277,72
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**73.034,72**	**5.842,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.842,68**
							Total do Estabelecimento	**90.014.38280/75**	**73.034,72**	**5.842,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.842,68**
								Total FGTS	**1.360.146,17**	**107.654,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.654,86**

DS EM

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Folha de Pagamento 07/2025

28/08/2025 08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009602	**Almir Patao da Silva**	**220:00**	**Operador de Máquinas Pesadas I**	**26/05/2025**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.295,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.300,33
0190 DSR s/ Salário Variável		0,02	0,61		B110 - Base IRRF Salário	1.982,09
1010 Hora Extra 50%	P	0:11	4,12		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				289,44	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	289,44
5120 IRRF s/ Adiantamento				18,78	B400 - Base FGTS Salário	3.300,33
5310 Adiantamento Salarial				1.299,46	B410 - FGTS Salário 8%	264,02
5530 Cota de Participação Laboral				82,39	B900 - Remuneração Total Mês	3.295,60
					B903 - Salário Mês	3.295,60
	Totais		**3.300,33**	**1.690,07**		
	Líquido			**1.610,26**		

009107	Daniel Pereira Henriques da Silva	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	09/01/2024	2	4

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			3.206,22		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.295,60
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	5:58	89,38		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
5010 INSS				288,87	B110 - Base IRRF Salário	1.977,36
5310 Adiantamento Salarial				1.318,24	B120 - Dedução IRRF Salário	288,87
5530 Cota de Participação Laboral				82,39	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	288,87
					B400 - Base FGTS Salário	3.295,60
					B410 - FGTS Salário 8%	263,64
					B900 - Remuneração Total Mês	3.295,60
					B903 - Salário Mês	3.295,60
					B920 - Base Salário Família	3.295,60
	Totais		**3.295,60**	**1.689,50**		
	Líquido			**1.606,10**		

009014	Eduardo Mariano Euclides	220:00	Servente	04/09/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0200 Férias		30	2.196,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.942,09
0201 Diferença de Férias			9,69		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.929,17
0210 1/3 s/ Férias			732,29		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	244,90
0211 Diferença 1/3 de Férias			3,23		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5005 INSS Férias				244,90	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	1,55
5010 INSS				1,55	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	244,90
5330 Adiantamento Férias				2.684,27	B210 - Base IRRF Férias	2.942,09
5700 Vale Transporte				0,68	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	1.214,40
					B400 - Base FGTS Salário	2.942,09
					B410 - FGTS Salário 8%	235,36
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
					B940 - Média - Férias	85,48
	Totais		**2.942,09**	**2.931,40**	- Em Férias de: 01/07/2025 até 30/07/2025	
	Líquido			**10,69**		

008879	Elizeu Alves da Silva	220:00	Servente	27/03/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.303,06
0190 DSR s/ Salário Variável		2,26	23,52		B110 - Base IRRF Salário	1.454,74
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	98,33		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	3:08	60,41		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	184,50
5010 INSS				184,50	B400 - Base FGTS Salário	2.303,06
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B410 - FGTS Salário 8%	184,24
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
	Totais		**2.303,06**	**1.032,82**		
	Líquido			**1.270,24**		

By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Folha de Pagamento 07/2025

28/08/2025 08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
009166	Francinni Siqueira Amorim	220:00	Engenheiro Civil I A	01/03/2024	1	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00
5010 INSS				951,62	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5110 IRRF				297,32	B110 - Base IRRF Salário	5.464,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				984,82	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial				2.658,38	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	9.108,00
					B410 - FGTS Salário 8%	728,64
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
					B920 - Base Salário Família	9.108,00
	Totais		9.108,00	4.892,14		
	Líquido			4.215,86		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
008835	Francisco Max da Silva	220:00	Profissional Líder	28/02/2023	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.471,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.086,40
0190 DSR s/ Salário Variável		5,02	79,33		B110 - Base IRRF Salário	2.697,76
1020 Hora Extra 70%	P	12:00	321,91		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	6:46	213,56		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	383,77
5010 INSS				383,77	B400 - Base FGTS Salário	4.086,40
5120 IRRF s/ Adiantamento				138,75	B410 - FGTS Salário 8%	326,91
5310 Adiantamento Salarial				1.249,89	B900 - Remuneração Total Mês	3.471,60
5700 Vale Transporte				34,72	B903 - Salário Mês	3.471,60
	Totais		4.086,40	1.807,13		
	Líquido			2.279,27		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
008837	Hilton Silva Filho	220:00	Servente	28/02/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.120,80
5010 INSS				168,10	B110 - Base IRRF Salário	1.272,48
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5530 Cota de Participação Laboral				53,02	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,10
5700 Vale Transporte				21,21	B400 - Base FGTS Salário	2.120,80
					B410 - FGTS Salário 8%	169,66
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
	Totais		2.120,80	1.090,65		
	Líquido			1.030,15		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
007237	Igor de Oliveira Lobo	150:00	Engenheiro Civil I A	31/10/2016	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		29	8.804,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.209,20
0200 Férias		1	303,60		B020 - Base INSS Salário (Ant)	404,80
0210 1/3 s/ Férias			101,20		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	30,36
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		750,50		B110 - Base IRRF Salário	5.282,64
5005 INSS Férias				30,36	B120 - Dedução IRRF Salário	921,26
5010 INSS				921,26	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	8.986,56
5110 IRRF				305,82	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
5120 IRRF s/ Adiantamento				960,90	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.300,88
5130 IRRF s/ Férias				280,85	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	921,26
5310 Adiantamento Salarial				2.560,86	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	489,64
5330 Adiantamento Férias				93,59	B210 - Base IRRF Férias	4.857,60
5350 Adiantamento de Folha	G			750,50	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	607,20
					B400 - Base FGTS Salário	9.209,20
					B410 - FGTS Salário 8%	736,73
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
	Totais		9.959,70	5.904,14	- Em Férias de: 31/07/2025 até 11/08/2025	
	Líquido			4.055,56		

By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Folha de Pagamento 07/2025

28/08/2025 08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009579	**Ivan Travassos Carceler**	**220:00**	**Motorista de Caminhão I A**	**06/03/2025**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.259,26		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.781,81
0190 DSR s/ Salário Variável		2,07	24,30		B110 - Base IRRF Salário	1.772,17
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	23:05	264,84		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1010 Hora Extra 50%	P	9:32	164,02		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	227,59
1764 Dia do Profissional	P	6:03	69,39		B400 - Base FGTS Salário	2.781,81
5010 INSS				227,59	B410 - FGTS Salário 8%	222,54
5310 Adiantamento Salarial				1.009,64	B900 - Remuneração Total Mês	2.524,10
5700 Vale Transporte				25,24	B903 - Salário Mês	2.524,10
	Totais		**2.781,81**	**1.262,47**		
	Líquido			**1.519,34**		

009621	**Joao Luiz de Souza Oliveira**	**220:00**	**Servente**	**23/07/2025**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		8	565,55		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	546,75
5010 INSS				41,00	B110 - Base IRRF Salário	546,75
5530 Cota de Participação Laboral				53,02	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5610 Atrasos	P	0:57		9,16	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	41,00
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		9,64	B400 - Base FGTS Salário	546,75
5700 Vale Transporte				6,16	B410 - FGTS Salário 8%	43,74
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
	Totais		**565,55**	**118,98**	- Admitido em 23/07/2025	
	Líquido			**446,57**		

E00173	**Lucas Sousa Santos**	**150:00**	**Estagiário (Nível Superior)**	**26/05/2025**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0080 Bolsa Auxílio		30	1.540,00		B110 - Base IRRF Salário	917,50
5310 Adiantamento Salarial				616,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5632 Atraso (Bolsa Auxílio)	P	0:38		6,50	B900 - Remuneração Total Mês	1.540,00
					B903 - Salário Mês	1.540,00
	Totais		**1.540,00**	**622,50**		
	Líquido			**917,50**		

009422	**Manoel Eduardo dos Santos Neto**	**220:00**	**Servente**	**04/07/2024**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.235,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.235,20
5010 INSS				178,39	B110 - Base IRRF Salário	1.341,12
5310 Adiantamento Salarial				894,08	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				22,35	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	178,39
					B400 - Base FGTS Salário	2.235,20
					B410 - FGTS Salário 8%	178,81
					B900 - Remuneração Total Mês	2.235,20
					B903 - Salário Mês	2.235,20
	Totais		**2.235,20**	**1.094,82**		
	Líquido			**1.140,38**		

008930	**Marcelo Rocha da Silva**	**220:00**	**Servente**	**15/05/2023**	**0**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.299,74
0190 DSR s/ Salário Variável		2,24	23,09		B110 - Base IRRF Salário	1.451,42
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	98,33		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	2:59	57,52		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	184,20
5010 INSS				184,20	B400 - Base FGTS Salário	2.299,74
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B410 - FGTS Salário 8%	183,97
5530 Cota de Participação Laboral				53,02	B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
	Totais		**2.299,74**	**1.085,54**		
	Líquido			**1.214,20**		

By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Folha de Pagamento 07/2025

28/08/2025 08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

008928	Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	220:00	Assistente de Engenharia	10/05/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.221,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.231,47
0190 DSR s/ Salário Variável		0,04	1,35		B110 - Base IRRF Salário	2.543,07
1010 Hora Extra 50%	P	0:19	9,12		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				401,98	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	401,98
5120 IRRF s/ Adiantamento				148,35	B400 - Base FGTS Salário	4.231,47
5310 Adiantamento Salarial				1.540,05	B410 - FGTS Salário 8%	338,51
5700 Vale Transporte				42,21	B900 - Remuneração Total Mês	4.221,00
					B903 - Salário Mês	4.221,00
	Totais		4.231,47	2.132,59		
	Líquido			2.098,88		

008894	Nivaldo Oliveira da Silva	220:00	Servente	12/04/2023	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.303,06
0190 DSR s/ Salário Variável		2,26	23,52		B110 - Base IRRF Salário	1.454,74
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	98,33		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	3:08	60,41		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	184,50
5010 INSS				184,50	B400 - Base FGTS Salário	2.303,06
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B410 - FGTS Salário 8%	184,24
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
	Totais		2.303,06	1.032,82		
	Líquido			1.270,24		

001274	Pedro Ivo Basilio Alves	220:00	Supervisor Técnico em Segurança do Trabalho	01/06/2011	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.921,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.921,00
5010 INSS				498,52	B110 - Base IRRF Salário	2.952,60
5120 IRRF s/ Adiantamento				291,77	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5310 Adiantamento Salarial				1.676,63	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	498,52
					B400 - Base FGTS Salário	4.921,00
					B410 - FGTS Salário 8%	393,68
					B900 - Remuneração Total Mês	4.921,00
					B903 - Salário Mês	4.921,00
	Totais		4.921,00	2.466,92		
	Líquido			2.454,08		

009543	Robson Barbosa Torres	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	24/10/2024	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.295,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.302,91
0190 DSR s/ Salário Variável		0,04	0,94		B110 - Base IRRF Salário	1.984,67
1010 Hora Extra 50%	P	0:17	6,37		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				289,75	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	289,75
5120 IRRF s/ Adiantamento				18,78	B400 - Base FGTS Salário	3.302,91
5310 Adiantamento Salarial				1.299,46	B410 - FGTS Salário 8%	264,23
5530 Cota de Participação Laboral				82,39	B900 - Remuneração Total Mês	3.295,60
					B903 - Salário Mês	3.295,60
	Totais		3.302,91	1.690,38		
	Líquido			1.612,53		

008285	Salvador de Almeida Porto	220:00	Mecânico de Equipamentos Pesados	25/01/2022	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.479,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.665,56
0190 DSR s/ Salário Variável		7,31	153,03		B110 - Base IRRF Salário	3.873,72
1020 Hora Extra 70%	P	12:00	415,34		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	15:10	617,59		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	602,76
5010 INSS				602,76	B400 - Base FGTS Salário	5.665,56
5110 IRRF				95,82	B410 - FGTS Salário 8%	453,24
5120 IRRF s/ Adiantamento				192,79	B900 - Remuneração Total Mês	4.479,60
5310 Adiantamento Salarial				1.599,05	B903 - Salário Mês	4.479,60
5530 Cota de Participação Laboral				111,99		

By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Folha de Pagamento 07/2025

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
5700 Vale Transporte		44,80				
	Totais	**5.665,56**	**2.647,21**			
	Líquido		**3.018,35**			
009616	**Silvio dos Santos**	**220:00**	**Servente**	**08/07/2025**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		23	1.625,95		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.614,54
5010 INSS				122,53	B110 - Base IRRF Salário	964,16
5310 Adiantamento Salarial				650,38	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5530 Cota de Participação Laboral				53,02	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	122,53
5615 Saída Antecipada	P	0:11		1,77	B400 - Base FGTS Salário	1.614,54
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		9,64	B410 - FGTS Salário 8%	129,16
5700 Vale Transporte				16,42	B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
	Totais		**1.625,95**	**853,76**	- Admitido em 08/07/2025	
	Líquido			**772,19**		

009531	**Waldeir José Alves de Oliveira**	**220:00**	**Servente**	**23/10/2024**	**0**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
	Totais				- Afastado desde: 03/06/2025 Motivo: Auxilio Doença	
	Líquido					

008294	**Wendell da Silva Damasceno**	**220:00**	**Operador de Máquinas Pesadas I**	**07/02/2022**	**0**	**3**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B410 - FGTS Salário 8%	263,64
					B480 - Base FGTS s/ Afastamentos	3.295,60
					B900 - Remuneração Total Mês	3.295,60
					B903 - Salário Mês	3.295,60
	Totais				- Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho	
	Líquido					

008864	**Wilson Francisco Costa**	**220:00**	**Profissional Líder**	**16/03/2023**	**0**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.471,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.471,60
5010 INSS				309,99	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				25,95	B110 - Base IRRF Salário	2.082,96
5310 Adiantamento Salarial				1.362,69	B120 - Dedução IRRF Salário	309,99
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	309,99
					B400 - Base FGTS Salário	3.471,60
					B410 - FGTS Salário 8%	277,72
					B900 - Remuneração Total Mês	3.471,60
					B903 - Salário Mês	3.471,60
	Totais		**3.471,60**	**1.698,63**		
	Líquido			**1.772,97**		

By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2025.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITASEM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA"
Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023.

Assunto: **DECLARAÇÃO**
REF.: 34ª MEDIÇÃO – 30ª ETAPA
PERIODO DE 01/07/2025 até 31/07/2025

Prezado Senhor,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na **Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60,** doravante denominada simplesmente "Dimensional", vem, mui respeitosamente, à presença de V.Sas., na qualidade de executora do contrato n.º 06/2023, que tem como objeto a ***SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITASEM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA",*** vem, através desta, expor o que adiante segue.

Ao passo que o cumprimentamos, a Dimensional vem, pelo, presente deixar de encaminhar o **Comprovante de Pagamento da Documentação de Arrecadação de Receitas Federais – E-SOCIAL E FGTS,** de competência do **mês de agisto/2025**, com data de **vencimento em 20/09/2025**.

Destaque-se que esta data e posterior ao período da **34ª Medição – 30ª Etapa**, Período de **01/07/2025 até 31/07/2025**, conforme notas fiscais de serviços a **NOTA FISCAL N.ºS 000885 VALOR R$ 193.096,06 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVENTA E SEIS REAIS SEIS CENTAVOS) MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, NOTA FISCAL 0008786 VALOR R$ 406.642,54 (QUATROCENTOS E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS, NOTA FISCAL 0008787 VALOR DE R$ 13.650,41 (TREZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS) MUNICIPIO DE MESQUITA,**

INSTITUTO ETHOS ASSOCIADA
GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL MEMBRO
Programa Brasileiro GHG Protocol Ouro 2021 Inventário Verificado
SAS Certificadora NBR ISO 9001:2015 OCS0018
Empresa Certificada SiAC/PBQP-H Nível A
PBQP-H Nível A
DS EM

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

NOTA FISCAL 0008788 VALOR DE R$ 32.676,59 (TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS SETENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) MUNICIPIO DE NITEROI, NOTA FISCAL 0008789 VALOR DE R$ 40.518,84 (QUARENTA MIL, QUINHENTOS DEZOITO REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, TOTALIZANDO R$ 686.584,44 (SEISCENTOS OITENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS OITENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS...) relativa, especificamente, ao referido encargo, motivo pelo qual o seu encaminhamento está ocorrendo na presente data.

Por Fim, a Dimensional informa que encontra-se à disposição para os eventuais esclarecimentos que se façam necessários, aproveitando o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4709993D6478...

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora		Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)		2025NE01397	16/06/25
Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	**Tipo de Empenho**	**NE Original**
Valor	300.000,00 (Trezentos mil reais)	Reforço	2025NE00108

Classificação

Natureza	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023001680002012

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	**Mod. Licitação**	09 - Pregão Eletrônico	**Emb. Legal**	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SEI-070002/007444/2022	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES		300.000,00

Cronograma

Junho	300.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
28.749.118,23	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	300.000,00	29.034.432,07

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS DÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023001680. CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653). VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.02.2026. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007444/2022.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATO Nº06/2023	1	UN	300.000,00	300.000,00

Emitido/contabilizado por Rayene Adler Andrade Ribeiro em 16/06/25 às 14:04.

Impresso por Aline da Silva Barbosa em 16/06/25 às 15:44.

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Identificação

Unidade Gestora		**Documento**	**Emissão**
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)		2025NE01397	16/06/25
Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	**Tipo de Empenho**	**NE Original**
Valor	300.000,00 (Trezentos mil reais)	Reforço	2025NE00108

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS DÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.02.2026 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007444/2022.

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora		Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)		2025NE02150	04/09/25
Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	**Tipo de Empenho**	**NE Original**
Valor	800.000,00 (Oitocentos mil reais)	Reforço	2025NE00108

Classificação

Natureza	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023001680002200

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	**Mod. Licitação**	09 - Pregão Eletrônico	**Emb. Legal**	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SEI-070002/019284/2025	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES		800.000,00

Cronograma

Setembro	800.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
6.389.667,65	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	800.000,00	18.174.981,49

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS DÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023001680. CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653). VIGÊNCIA: 10/03/2023 A 10/10/2026. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019284/2025 (SEI-070002/007444/2022).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATO Nº06/2023	1	UN	800.000,00	800.000,00

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS DÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023001680. CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653). VIGÊNCIA: 10/03/2023 A 10/10/2026. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019284/2025 (SEI-070002/007444/2022).

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
EMPRESA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

Obra/Serviço: *OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA*

Processo: *SEI-070002/007444/2022*

Contrato: *06/2023*

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: **31 meses** Prorrogações: 930 dias **Total no período:** **31 dias corridos**

Medição: 34ª **Etapa: 30ª**

Período: *01/07/2025* → *31/07/2025*

ÍNDICE

1 - **MEDIÇÃO CONSOLIDADA**

2 - **MEMÓRIA DE CÁLCULO**

3 - **MANIFESTO RECEBIDO**

4 - **PARTES DIÁRIA**

5 - **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMORIAS - período 01/07/2025 a 31/07/2025	Executado	Faturado
ADM	60.457,45	56.804,74
SERVIÇO PRELIMINAR	39.396,90	39.396,90
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	630.829,87	579.960,65
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	10.422,15	10.422,15
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL	-	-
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	-	-
TOTAL GERAL DE EVENTOS	**741.106,37**	**686.584,44**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL QUANT	TOTAL PREÇO
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				

PERÍODO 01/07/2025 A 31/07/2025
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	R$ 919.044,98	0,05	45.221,96

Funcionários:

Mês								
1	=	629.779,70	x	7,18%	=	45.221,96	/	R$ 919.044,98 = 0,0492

Memoria Vigia
Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês
Quantidade de horas apropiada no Mé 1,00 unid. = 530,00 H/mês
OBS: Segunda-feira a quinta-feira - 17:00h a 7:00h
Sexta-feira de - 16:00h a 7:00h
Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00 = 3,01 Viga frente de serviço

Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	1	Meses	= 3,00
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	1	Meses	= 3,00
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	1	Meses	= 3,00
											9,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
2	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	R$ 8,39	374,00	3.137,86

Funcionários:	Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total
Motorista	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
Téc. Controle	1,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.
Encarregado	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Vigia	6,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.
Servente	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Ajudante	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
							374,00 unid.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
3	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOESHIGIENICAS E SANITARIAS ADE	UN	R$ 7,83	374,00	2.928,42

Funcionários:			Prazo		Período		Total
Motorista	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
Téc. Controle	1,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.
Encarregado	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Vigia	6,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.
Servente	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Ajudante	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
							374,00 unid.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
4	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS ESANITARIAS ADEQUADA	UN	R$ 14,75	374,00	5.516,50

Funcionários:	Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total
Motorista	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
Téc. Controle	1,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.
Encarregado	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Vigia	6,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.
Servente	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Ajudante	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
							374,00 unid.

TOTAL BRUTO	**56.804,74**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL QUANT	TOTAL PREÇO
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	"			

PERÍODO	01/07/2025 A 31/07/2025
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,5	UNXMES	R$ 601,23	5,00	R$ 3.006,15

	Quantidade			Período			Total	
Eco 09 - Rio Meriti	2,00	unid.	x	1,00	meses	=	2,00	meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 13 - Rio Iguaçu	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 16 - Rio Bomba	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
							5,00	

2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	R$ 92,09	-	R$ -
3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA EDESC	UNXKM	R$ 38,12	-	R$ -
4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3	M2	R$ 56,94		R$ -
5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERT	M2	R$ 65,50		R$ -
6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETI	M2	R$ 49,04		R$ -
7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENT	UN	R$ 408,95	-	R$ -
8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L	UN	R$ 780,38	-	R$ -
9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PR	UNXMES	R$ 1.111,71	5,10	R$ 5.669,72

	Quantidade			Período			Total	
Eco 08 - Rio Irajá	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 09 - Rio Meriti	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 10 - Rio Sarapuí	1,00	unid.	x	0,10	meses	=	0,10	meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 13 - Rio Iguaçu	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 16 - Rio Bomba	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
							5,10	

10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R$ 30.721,03	1,00	R$ 30.721,03

Quantidade			Período			Total	
1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses

11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DEMADEIRA.FORN	M2	R$ 604,74	-	R$ -
				TOTAL BRUTO		**R$ 39.396,90**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				

PERÍODO	01/07/2025 A 31/07/2025
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01PROFISSIONAL	MÊS	R$ 4.733,22	4,00	R$ 18.932,88

	Quantidade			Mês			Total	
Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 06 - Rio Ramos	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 13 - Rio Iguaçu	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 15 - Rio Brandoas	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
							4,00	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2PROFISSIONAIS	MÊS	R$ 9.466,43	6,10	R$ 57.745,22

	Quantidade			Mês			Total	
Eco 02 - Canal do Cunha	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 08- Rio Irajá	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 09 - Rio Meriti	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 10 - Rio Sarapuí	1,00	unid.	x	0,10	meses	=	0,10	meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 12 - Rio Imboaçu	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 16 - Rio Bomba	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
							6,10	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	R$ 10.078,69	-	R$ -

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
3	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DEESTEIRA	MÊS	R$ 57.461,04	3,00	R$ 172.383,12

	Quantidade			Mês			Total	
Eco 02 - Canal do Cunha	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 08 - Rio Irajá	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 12 - Rio Imboaçu	1,00	unid.	x	0,00	meses	=	-	meses
							3,00	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
4	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,MODELO LONG REACH	MÊS	R$ 74.273,93	2,10	R$ 155.975,25

	Quantidade			Mês			Total	
Eco 09 - Rio Meriti	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 13 - Rio Iguaçu	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses
Eco 10 - Rio Sarapuí	1,00	unid.	x	0,10	meses	=	0,10	meses
	,						2,10	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
5	19.004.0013-5	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R$ 35.081,07	1,00	R$ 35.081,07

	Quantidade			Mês			Total	
Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo	1,00	unid.	x	1,00	meses	=	1,00	meses

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
6	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidadeaproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	R$ 1.625,60	58,00	R$ 94.284,80

	Quantidade				Total	
	58,00	unid.	x	=	58,00	unid

CAÇAMBA DE 35M³

ITEM	MTR	TONELADA	DATA	LOCAL
1	2113761864	12,39	07/07/2025	RIO IGUACU
2	2113761873	12,07	07/07/2025	RIO IGUACU
3	2113761892	8,84	10/07/2025	RIO IGUACU
4	2113802879	11,82	13/07/2025	RIO IGUACU
5	2113840392	14,02	12/07/2025	RIO MERITI
6	2114010977	5,11	04/07/2025	RIO SARAPUI
7	2114178412	8,59	21/07/2025	RIO MERITI
8	2114251486	11,04	01/07/2025	RIO IRAJA
9	2114256587	12,67	01/07/2025	RIO IGUACU
10	2114259223	10,59	29/07/2025	RIO IRAJA
11	2114268491	7,11	04/07/2025	RIO MERITI
12	2114268521	7,51	08/07/2025	RIO MERITI
13	2114268544	5,63	10/07/2025	RIO MERITI
14	2114268762	10,04	09/07/2025	RIO ESTRELA
15	2114268783	9,88	11/07/2025	RIO ESTRELA
16	2114268800	8,63	15/07/2025	RIO ESTRELA
17	2114268845	10,45	31/07/2025	RIO ESTRELA
18	2114268865	9,73	31/07/2025	RIO ESTRELA
19	2114269153	10,85	03/07/2025	RIO IGUACU
20	2114269187	10,11	07/07/2025	RIO IGUACU
21	2114269197	11,23	09/07/2025	RIO IGUACU
22	2114269210	9,17	09/07/2025	RIO IGUACU
23	2114269272	11,53	11/07/2025	RIO IGUACU
24	2114269288	10,59	14/07/2025	RIO IGUACU
25	2114269320	9,01	14/07/2025	RIO IGUACU
26	2114269339	12,74	16/07/2025	RIO IGUACU
27	2114269365	11,58	17/07/2025	RIO IGUACU
28	2114269387	12,94	21/07/2025	RIO IGUACU
29	2114269905	7,74	03/07/2025	CANAL DO CUNHA
30	2114270137	7,82	05/07/2025	CANAL DO CUNHA
31	2114271353	6,12	09/07/2025	CANAL DO CUNHA
32	2114271573	7,84	11/07/2025	CANAL DO CUNHA
33	2114271669	7,72	11/07/2025	CANAL DO CUNHA
34	2114271704	7,12	17/07/2025	CANAL DO CUNHA
35	2114318965	8,53	09/07/2025	RIO MERITI
36	2114336584	7,73	28/07/2025	CANAL DO CUNHA
37	2114336640	7,06	29/07/2025	CANAL DO CUNHA
38	2114336731	7,41	30/07/2025	CANAL DO CUNHA
39	2114374680	9,08	23/07/2025	RIO IGUACU
40	2114374692	10,06	24/07/2025	RIO IGUACU
41	2114374722	12,63	25/07/2025	RIO IGUACU
42	2114374804	9,81	25/07/2025	RIO IGUACU
43	2114374818	11,62	28/07/2025	RIO IGUACU
44	2114374832	9,82	28/07/2025	RIO IGUACU
45	2114374861	10,51	28/07/2025	RIO IGUACU
46	2114374874	12,93	28/07/2025	RIO IGUACU
47	2114374892	9,57	28/07/2025	RIO IGUACU
48	2114374904	12,16	29/07/2025	RIO IGUACU
49	2114375721	6,49	23/07/2025	RIO MERITI
50	2114375738	8,80	30/07/2025	RIO MERITI
51	2114375747	6,22	31/07/2025	RIO MERITI
52	2114497399	12,83	30/07/2025	RIO IGUACU
53	2114497434	9,72	30/07/2025	RIO IGUACU
54	2114497449	11,79	29/07/2025	RIO IGUACU
55	2114497466	10,25	29/07/2025	RIO IGUACU
56	2114497516	10,75	28/07/2025	RIO IGUACU
57	2114507256	11,97	31/07/2025	RIO IGUACU
58	2114507547	16,28	29/07/2025	RIO IGUACU
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
	TOTAL	**574,25**	**T**	

7	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OULICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	R$	90,75	502,02	R$	45.558,31

	Média/Toneladas				**Total**	
CAÇAMBA DE 35M³	574,25	t	x	=	574,25	t

OBS.:

QUANTIDADE EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	**=**	**574,25**
QUANTIDADE FATURADO NESTA MEDIÇÃO	**=**	**502,02**

TOTAL BRUTO	**R$**	**579.960,65**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				

PERÍODO	01/07/2025 A 31/07/2025
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	R$ 4.733,22	2,00	9.466,44

Quantidade			Mês			Total	
2,00	unid.	x	1,00	meses	=	2,00	meses

6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M2	R$ 4,10		-

Local	Área	Total	
Eco 03 - Canal Vila Dos Pinheiros	0,00	-	m²
Eco 13 - Rio Iguaçu	0,00	-	m²
Eco 16 - Rio Bomba	0,00	-	m²
		0,00	m²

6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE C	UN	R$ 318,57	3,00	955,71

CAÇAMBA DE 5M³

ITEM	MTR	TONELADA	DATA	LOCAL
1	2114299091	5,34	14/07/2025	RIO MARIMBONDO
2	2114299099	5,34	14/07/2025	RIO MARIMBONDO
3	2114299104	5,34	14/07/2025	RIO MARIMBONDO

= 3,00 unid

6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOC	M3	R$ 278,67	-	-
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	R$ 16,06	-	-
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C	M2	R$ 182,40	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 10.422,15**

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL QUANT	TOTAL PREÇO
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	"			

PERÍODO	01/07/2025 A 31/07/2025
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo	M	R$ 2.926,91	-	-
2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁV	M	R$ 558,05	-	-

	Quantidade			Total	
Eco 03 - Canal Vila Dos Pinheiros - (Reinstalação)	0,00	m	=	-	m
Eco 15 - Rio Brandoas - (Reinstalação)	0,00	m	=	-	m
Eco 16 - Rio Bomba - (Reinstalação)	0,00	m	=	-	m
				-	**m**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	R$ 20,49	-	R$ -

	Quantidade			Total	
Eco 03 - Canal Vila Dos Pinheiros - (Reinstalação)	0,00	m	=	-	m
Eco 15 - Rio Brandoas - (Reinstalação)	0,00	m	=	-	m
Eco 16 - Rio Bomba - (Reinstalação)	0,00	m	=	-	m
				-	

TOTAL BRUTO	-

DS DS

Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5

INSTRUMENTO: Contrato nº 283/2025/HUPE.
PARTES: UERJ/HUPE e DISK LIFE LTDA.
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para o HUPE.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA: Pregão Eletrônico nº 158/2025.
VALOR: R$ 39.566,00 (trinta e nove mil quinhentos e sessenta e seis reais).
N.E: 2025NE04385.
GESTOR: Mauro Frickmann Mundstock - matrícula nº 36.459-6.
FISCAIS: Sandro Espíndola de Oliveira Freitas - matrícula nº 37.028-8 e Henrique Constantino da Silveira - matrícula nº 36.260-8.
NOMEAÇÃO: Portaria nº HUPE/SEI/2247/2025.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/000220/2025.

INSTRUMENTO: Contrato nº 284/2025/HUPE.
PARTES: UERJ/HUPE e DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA-ME.
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para o HUPE.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA: Pregão Eletrônico nº 158/2025.
VALOR: R$ 28.171,00 (vinte e oito mil cento e setenta e um reais).
N.E: 2025NE04387.
GESTOR: Mauro Frickmann Mundstock - matrícula nº 36.459-6.
FISCAIS: Sandro Espíndola de Oliveira Freitas - matrícula nº 37.028-8 e Henrique Constantino da Silveira - matrícula nº 36.260-8.
NOMEAÇÃO: Portaria nº HUPE/SEI/2247/2025.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/000220/2025.

INSTRUMENTO: Contrato nº 285/2025/HUPE.
PARTES: UERJ/HUPE e GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para o HUPE.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA: Pregão Eletrônico nº 158/2025.
VALOR: R$ 1.998,00 (um mil novecentos e noventa e oito reais).
N.E: 2025NE04388.
GESTOR: Mauro Frickmann Mundstock - matrícula nº 36.459-6.
FISCAIS: Sandro Espíndola de Oliveira Freitas - matrícula nº 37.028-8 e Henrique Constantino da Silveira - matrícula nº 36.260-8.
NOMEAÇÃO: Portaria nº HUPE/SEI/2247/2025.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/000220/2025.

INSTRUMENTO: Contrato nº 286/2025/HUPE.
PARTES: UERJ/HUPE e DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA.
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para o HUPE.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA: Pregão Eletrônico nº 158/2025.
VALOR: R$ 78.760,00 (setenta e oito mil setecentos e sessenta reais).
N.E: 2025NE04386.
GESTOR: Mauro Frickmann Mundstock - matrícula nº 36.459-6.
FISCAIS: Sandro Espíndola de Oliveira Freitas - matrícula nº 37.028-8 e Henrique Constantino da Silveira - matrícula nº 36.260-8.
NOMEAÇÃO: Portaria nº HUPE/SEI/2247/2025.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/000220/2025.

Id: 2670434

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Rerratificação ao Contrato nº 052/2021/HUPE.
PARTES: HUPE/UERJ e FENIX CONSTRUTORA EIRELI.
OBJETO: Retificar o valor do acréscimo do Segundo Termo de Apostilamento e as Cláusulas Quarta e Sexta do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2021/HUPE.
VALOR DO CONTRATO: R$ 12.598.227,29 (doze milhões quinhentos e noventa e oito mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos).
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-E-26/008/518/2020.

Id: 2670436

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2025/HUPE.
PARTES: HUPE/UERJ e AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
OBJETO: Acréscimo de 19,02% aos itens 1.1 e 1.2 do valor total inicial do contrato.
VALOR DO ADITIVO: R$ 190.411,51 (cento e noventa mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e um centavos).
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.191.709,63 (um milhão cento e noventa e um mil setecentos e nove reais e sessenta e três centavos).
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/013456/2024.

Id: 2670435

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO

EDITAL

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos autos do processo administrativo nº SEI-260006/028394/2025, instaurado por decisão da Magnífica Reitora da UERJ em 11/06/2025, tendo em vista o disposto no art. 75 do Decreto-Lei nº 220/75, **FAZ SABER** ao servidor **LUIZ MARIO DE SOUZA**, matrícula nº 34475-4, Técnico Universitário/Técnico em Segurança do Trabalho, para comparecer à sede da referida Comissão situada na Rua São Francisco Xavier, 524, sala 2136, bloco F do Pavilhão João Lyra Filho, tel.: 2334-0124, e-mail cinqa@uerj.br, no horário das 10h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, a fim de prestar esclarecimentos no Processo Administrativo Disciplinar a que responde por faltas injustificadas, dentro do prazo 20 dias, a contar da primeira publicação do presente Edital. Processo nº SEI-260006/040245/2025.

Id: 2670087

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO II, PERFIL TÉCNICO EM ENFERMAGEM

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformidade com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Processo nº SEI-260006/034052/2025, resolve eliminar/e colocar em final de fila os(as) candidatos(as) relacionados na Tabela 1, de acordo com as respectivas situações abaixo e, em substituição, convocar os(as) candidatos(as) listados na Tabela 2, tendo em vista as vacâncias relacionadas na Tabela 3.
Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por intermédio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posteriormente. Os(As) candidatos(as) convocados(as) deverão aguardar o recebimento do comunicado de convocação com as informações sobre o cumprimento das etapas de entrega de documentação e realização do exame médico admissional, conforme Processo nº SEI-E-26/007/8551/2015.

Tabela 1 - candidatos eliminados

Class.	Nome	Situação
436º	ANDREA SILVA DE JESUS GONCALVES	ELIMINADO(A)
440º	DANIELA SILVA COSTA REZENDE	ELIMINADO(A)
452º	FABIO LIMA FERREIRA	ELIMINADO(A)

Tabela 2 - candidatos convocados

Class.	Nome
457º	EWELYNE LOUZADA SANTANA
458º	ANA PAULA DINIZ DE ALMEIDA ALAUZO
459º	JULIANA NETO DA SILVA

Tabela 3 - vacâncias

Vacâncias
ampliação de vagas, autorizada pela Magnífica Reitora
ampliação de vagas, autorizada pela Magnífica Reitora
ampliação de vagas, autorizada pela Magnífica Reitora

Id: 2670379

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO I, PERFIL ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - REGIÃO: RIO DE JANEIRO

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformidade com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Processo nº SEI-260006/020576/2025, resolve eliminar o(a) candidato(a) **BEATRIZ ROSSI SORIANO JULIVALDO**, 500º classificado(a), por não atender à convocação e, em substituição, **CONVOCA** o(a) candidato(a) **FABIO MELO MINERVINI**, 502º classificado(a), na vacância gerada pelo(a) servidor(a) ANA CLAUDIA ALONSO GOMES, matrícula 330415, ID 9335366, conforme APOSENTADORIA no DOERJ do dia 26/02/2025, PG. 34, CL. 01, Portaria nº 239/SGP/2025.
Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por intermédio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posteriormente. O(A) candidato(a) convocado(a) deverá aguardar o recebimento do comunicado de convocação com as informações sobre o cumprimento das etapas de entrega de documentação e realização de exame médico admissional, conforme Processo n° SEI-E-26007/4654/2015.

Id: 2670380

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO SUPERIOR, PERFIL MÉDICO/NEONATOLOGISTA

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformidade com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Processo nº SEI-260006/034033/2025, resolve eliminar o(a) candidato(a) **SICILIA LEITE DE SOUSA**, 11º classificado(a), por não atender à convocação e, em substituição, **CONVOCA** o(a) candidato(a) **THAISSA CASAGRANDE DE MESQUITA**, 19º classificado(a), na vacância gerada pela ampliação de vagas autorizada pela Magnífica Reitora.
Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por intermédio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posteriormente. O(A) candidato(a) convocado(a) deverá aguardar o recebimento do comunicado de convocação com as informações sobre o cumprimento das etapas de entrega de documentação e realização de exame médico admissional, conforme Processo n° SEI-260007/025677/2021.

Id: 2670381

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 351/2025

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que a licitação para AQUISIÇÃO DE MACA TRANSPORTE DE PACIENTES anteriormente marcada para 22/08/2025 às 10:00h, FICA ADIADA PARA 29/08/2025 às 10h. Processo nº SEI-260006/025023/2025.

Editais e anexos disponíveis no site: www.compras.rj.gov.br

Id: 2669959

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DE TERMO

***INSTRUMENTO:** Termo de Convênio de Cooperação
PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana - SETRAM e o Município do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria Municipal de Transportes - SMTR.
OBJETO: Estabelecer a colaboração técnica e administrativa entre o Município e o Estado, visando à integração tarifária dos sistemas de bilhetagem operados por cada ente, com o objetivo de assegurar a efetividade do Bilhete Único Intermunicipal (BUI), nos termos da Lei Estadual nº 5.628, de 29 de dezembro de 2009, garantindo o benefício tarifário aos usuários do transporte público coletivo que realizem integração entre modos municipais e estaduais, em uma mesma viagem, e a adequada remuneração dos operadores de transporte, mediante compartilhamento de informações e implementação de mecanismos técnicos e operacionais aptos a darem efetividade à política tarifária em vigor.
VALOR: Não envolve o repasse de recursos financeiros pelo Estado.
PRAZO: 12 (doze) meses, prorrogáveis, a partir da data de assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 21/07/2025.
FUNDAMENTAÇÃO DO ATO: Processo nº SEI-100001/002901/2024.
*Omitido no D.O. de 11/08/2025.

Id: 2670327

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 02/2025. **PARTES:** CODERTE e IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IOERJ. **OBJETO:** prestação de serviços de publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de atos oficiais e demais matérias legais de interesse da Companhia. **VALOR GLOBAL:** R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). **DATA DE ASSINATURA:** 08/08/2025. **PRAZO:** 12 (doze) meses, com início na data da publicação. **FUNDAMENTO DO ATO:** Lei nº 13.303/2016. Processo nº SEI-100004/000020/2025.

Id: 2670508

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 001/2025.
PARTES: Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro - AGETRANSP e a CBD BILHETE DIGITAL S/A.
OBJETO: fornecimento de créditos eletrônicos de vale-transporte aos servidores da AGETRANSP, destinados ao deslocamento no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, por meio do sistema de bilhetagem eletrônica operado pela empresa contratada, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência e nos demais anexos deste Contrato.
VALOR: R$ 1.178.820,00 (um milhão, cento e setenta e oito mil oitocentos e vinte reais).
DATA DA ASSINATURA: 13/08/2025.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, de 01º de abril de 2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-100003/000425/2025.

Id: 2670238

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: TERMO DE RECEBIMENTO DE BENS POR USO E CAPTAÇÃO DE IMAGEM **PARTES:** Instituto Estadual do Ambiente - INEA e CRAFT - CONTEÚDO FOTOGRÁFICO DIGITAL LTDA **OBJETO:** Neste ato, o INEA declara ter recebido da CRAFT, a título de contrapartida pela autorização de captação de imagem em área administrada pelo INEA ("Parque Estadual da Costa do Sol"), ocorrida em julho de 2021, para gravações/montagem da obra audiovisual intitulada "PROJETO SIERRA ARRAIAL DO CABO", produzida pela CRAFT, os bens listados abaixo, que somam o valor de R$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), o qual será doado ao Parque Estadual da Costa do Sol, e incorporado ao patrimônio do INEA, quando necessário, conforme regulamentação específica: 01 (um) CAFETEIRA BLACK+DECKER Elétrica Programável Gourmand Gris CM300G. **PRAZO:** A entrega dos bens objeto do presente Termo é celebrada em caráter definitivo e irrevogável ao INEA, dando este a mais ampla, rasa, geral, total, irrestrita, irretratável e irrevogável quitação à CRAFT com relação à captação de imagens descrita na Cláusula Primeira. **DATA DA ASSINATURA**: 14/08/2025. **PROCESSO Nº SEI-070002/007656/2021.**

Id: 2670463

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo Aditivo 53/2025 ao Contrato INEA 34/2023
PARTES: ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA e a CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa e qualitativa do Contrato INEA N°34/2023, relativo ao "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA (RH V) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.
VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor de R$ 3.071.581,74 (três milhões e setenta e um mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos)
PRAZO: Não se aplica.
DATA DE ASSINATURA: 13/08/2025
PROCESSO Nº SEI-070002/017819/2023

Id: 2670287

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo Aditivo 61/2025 ao Contrato INEA 06/2023
PARTES: ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato INEA N° 06/2023, relativo à prestação de serviços contínuos de "SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS D´ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAIA DE GUANABARA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Quinta do contrato, sem renúncia de reajuste contratual com fundamento no art. 55 inciso III da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.
VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor de R$ 12.798.999,00 (doze milhões, setecentos e noventa e oito mil novecentos e noventa e nove reais)
PRAZO: Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 8 (oito) meses e o de execução por 12 (doze) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 43 (quarenta e três) meses.
DATA DE ASSINATURA: 12/08/2025
PROCESSO Nº SEI-070002/007444/2022

Id: 2670299

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo Aditivo 59/2025 ao Contrato INEA 26/2022
PARTES: ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A CONSTRUTORA BRASFORM LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato INEA N° 26/2022, relativo à prestação de serviços contínuos de "LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE CURSOS D´ÁGUA LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DA BAÍA DE GUANABARA (RH V) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Quinta do contrato, sem renúncia de reajuste contratual com fundamento no art. 55 inciso III da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.
VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor de R$ 21.386.880,56 (vinte e milhões, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)
PRAZO: Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 08 (oito) meses e o de execução por 12 (doze) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 53 (cinquenta e três) meses.
DATA DE ASSINATURA: 12/08/2025
PROCESSO Nº SEI-070002/008302/2022

Id: 2670300

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 15 de Agosto de 2025 às 05:22:07 -0300.
DS EM

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5
Assunto: 34ª MEDIÇÃO - 30ª ETAPA - OBRA 00.229 - ECO BARREIRA
Obra: Geral
Envelope fonte:
Documentar páginas: 361
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 49
Rubrica: 449

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Edson Macedo
R Sete De Setembro, 98
Sala 605, Centro
RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002
edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com
Endereço IP: 2804:14d:5c65:8

Rastreamento de registros

Status: Original
05/09/2025 10:11:08

Portador: Edson Macedo
edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Andre Rangel andrer@dimensionalengenharia.com Diretor de Engenharia Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) **Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:** Aceito: 14/11/2019 16:06:30 ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a	DocuSigned by: Andre Rangel 6CB470999306478... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 149.19.166.191	Enviado: 05/09/2025 10:54:04 Visualizado: 05/09/2025 11:30:24 Assinado: 05/09/2025 11:33:36
Antônio Guilherme Gusmão Rocha guilhermer@dimensionalengenharia.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) **Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:** Aceito: 14/05/2020 09:28:26 ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307	DS Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 2804:18:487d:9340:1862:6834:a39a:e823 Assinado com o uso do celular	Enviado: 05/09/2025 10:54:03 Visualizado: 05/09/2025 11:44:24 Assinado: 05/09/2025 11:47:06
Edson Luiz da Silva Mendes edsonm@dimensionalengenharia.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) **Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:** Não oferecido através da Docusign	DS Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 149.19.164.84	Enviado: 05/09/2025 10:54:03 Visualizado: 05/09/2025 10:54:34 Assinado: 05/09/2025 11:00:08

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Edson Macedo edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:14d:5c65:84df:c956:5138:1c7d:9a2	Enviado: 05/09/2025 10:54:03 Visualizado: 05/09/2025 10:54:37 Assinado: 05/09/2025 10:55:26

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 8.14.58.253	Enviado: 05/09/2025 10:54:04 Visualizado: 06/09/2025 10:26:43 Assinado: 06/09/2025 10:27:52

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	05/09/2025 10:54:04
Entrega certificada	Segurança verificada	06/09/2025 10:26:43
Assinatura concluída	Segurança verificada	06/09/2025 10:27:52
Concluído	Segurança verificada	06/09/2025 10:27:52

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us
at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email
to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.