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Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2025. 

 
 
 
Ao 
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE 
 
Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 
MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA”. 
Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023. 
 
 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO 

28ª MEDIÇÃO – 24ª ETAPA 

PERÍODO DE 01/01/2025 a 31/01/2025 

 
Prezado Senhor, 

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 

605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os “SERVIÇO 

DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTURANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D`´AGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”, vem, por meio da presente, 

encaminhar em ANEXO 1, a NOTAS FISCAIS n.ºs 0008440 VALOR R$ 211.773,61 

(DUZENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM 

CENTAVOS) MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, NOTA FISCAL 0008445 VALOR DE R$ 

507.442,03 (QUINHENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS 

E TRÊS CENTAVOS) MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS, NOTA FISCAL 0008443 VALOR 

R$ 37.881,30 (TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA 

CENTAVOS) MUNICIPIO DE NITEROI E NOTA FISCAL 008444 VALOR DE R$ 90.901,39 

(NOVENTA MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) MUNICIPIO 

DE SÃO GONÇALO, TOTALIZANDO R$ 847.998,33 (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE 

MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS…), assim 
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como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços 

prestados no mencionado Contrato relativos à 28ª Medição de Serviços - 24ª Etapa, 

executados no período de 01/01/2025 à 31/01/2025, para pagamento, no máximo, no prazo 

disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona. 

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de 

medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da PORTARIA 

INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 23/03/2023 

– PÁG. 26. 

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela 

empresa. 

Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais 

esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de 

elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

__________________________________ 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 
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Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025. 

 

  

DECLARAÇÃO 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – 

AEERJ,  entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, 

Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, declara, para os devidos 

fins, que a empresa Dimensional Engenharia Ltda., com sede na R. Sete de Setembro, 

98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 

00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com 

número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo 

com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos 

de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora 

anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-

94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% 

referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no 

âmbito do município do Rio de Janeiro. 

 

Declaração válida até 10 de março de 2025 

 

Atenciosamente, 

_____________________________________ 

RODRIGO DE BARROS LOPES 

OAB/RJ 112.446 

DIRETOR JURÍDICO 

 
 
 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo De Barros Lopes. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9B78-55E7-1C78-441D.
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Fls.  
Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de 
Tributar   
  
Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ 
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini 

 
Em 09/10/2023 

 
 
 

Sentença               
 
 
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE 
ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 
objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de 
Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada 
com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal. 
 
Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais 
de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de 
Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração 
promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 
49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de 
serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais 
pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em descompasso com a 
legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 
64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço 
de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o 
Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão 
quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve 
violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre 
iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de 
medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito 
do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à 
alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por 
empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato 
tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização 
judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal 
em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes 
e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da 
atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida 
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liminar pleiteada. 
 
Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78. 
 
Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações. 
 
Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a 
autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato  
tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização 
judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal 
em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes 
e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da 
atividade empresarial. 
 
Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse 
processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente 
de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante 
pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela 
jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a 
reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas 
em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. 
Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que 
faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. 
Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a 
prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para 
o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada 
com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente 
percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 
32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, 
desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da 
CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a 
fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, 
sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode 
diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, 
requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança 
pleiteada. 
 
Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança 
pleiteada. 
 
É o RELATÓRIO. DECIDO.  
 
De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio 
de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de 
segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma 
concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, 
consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda. 
 
Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito. 
 
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos 
termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua 
arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos 
da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arredação do imposto de renda 
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incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem. 
 
Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada 
pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao 
Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de 
imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e 
fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. 
 
Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição 
das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade 
do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na 
distribuição da receita arrecadada". 
 
Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção 
do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária 
federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do 
imposto cobrado. 
  
De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos 
pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas 
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da 
alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que 
trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.  
 
O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser 
apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente 
(percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as 
atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona 
que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%. 
 
A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da 
retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% (15% de 8% = 1,2%), ou de 
4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% (15% de 32% = 4,8%). 
 
Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 
da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das 
pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por 
empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a 
incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 
8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por 
empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na 
atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de 
presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, 
§1º, III, "a", da L. 9.249/95. 
 
A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no 
ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei. 
 
Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da 
legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos 
de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de 
invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento 
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de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na 
exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado 
na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%. 
 
Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de 
cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal 
que determina a base de cálculo. 
 
Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal 
aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção 
por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, 
disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à 
legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação 
por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de 
todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais 
incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta 
auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo 
lucro presumido". 
 
Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, 
haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a 
outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e 
estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência 
que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.  
 
Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia 
o Muncípio, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente 
e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo 
é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela 
definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele. 
 
Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto 
Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da 
CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária 
federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na 
fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com 
emprego de materiais, são ilegais. 
 
Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando 
que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar 
qualquer ato  tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a 
autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na 
conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de 
inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre 
exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar. 
 
Sem condenacão em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o 
Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E 
desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81. 
 
Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 
 
Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.   
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28ªMEDIÇÃO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO 

DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 
MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES 
DA BAÍA DE GUANABARA

PROCESSO SEI-070002/007444/2022 
CONTRATO 06/2023

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Obra/Serviço:

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06/2023

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: Prorrogações: 930 dias Total no período: 31 dias corridos

Medição:  28ª Etapa: 24ª  

Período: 01/01/2025 31/01/2025

ÍNDICE

1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA

2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

3 - MANIFESTO RECEBIDO

4 - PARTES DIÁRIA

5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

6 - DIÁRIO DE OBRA

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

31 meses
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SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA 

PERIODO:  01/01/2025  A  31/01/2024 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

EMOP/SCO

1.            ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.0
01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 0,06 919.044,98 56.035,94R$  

Subtotal 56.035,94R$  

2.            ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1
05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 374,00 8,39 3.137,86R$  

2.2
05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL 

E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 374,00 7,83 2.928,42R$  

2.3
05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E 

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 374,00 14,75 5.516,50R$  

Subtotal 11.582,78R$  

3.            SERVIÇO PRELIMINAR

3.1

02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E 

PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES 5,00 601,23 3.006,15R$  

3.2
04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 0,00 92,09 -R$  

3.3
04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM 0,00 38,12 -R$  

3.4 16.001.0060-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS 

DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO 

PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO
M2

0,00

56,94

-R$  

3.5 16.001.0085-0

PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H 

ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA 

COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2

0,00

65,50

-R$  

3.6 16.004.0015-0

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM 

FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2

0,00

49,04

-R$  

3.7

18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA 

APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU 

POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE 

VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221

UN 0,00 408,95 -R$  

3.8 15.028.0010-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE 

COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E 

FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO
UN

0,00

780,38

-R$  

3.9

02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M 

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES 5,00 1.111,71 5.558,55R$  

3.10
19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 1,00 30.721,03 30.721,03R$  

3.11

02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 0,00 604,74 -R$  

Subtotal 39.285,73R$  

4.            MOBILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS

4.1
04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O 

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 48,30 57,01 2.753,58R$  

4.2 04.005.0350-1

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS
T X KM

1376,23

2,78

3.825,91R$  

Subtotal 6.579,49R$  

5.            OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

5.1
05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA 

COM 01 PROFISSIONAL

MÊS 4,00 4.733,22 18.932,88R$  

5.2
05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA 

COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS

MÊS 6,00 9.466,43 56.798,58R$  

5.3
COMPOSIÇÃO 

01

BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO 

DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III

UNID. 0,00 10.078,69 -R$  

5.4
19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA

MÊS 3,57 57.461,04 205.135,91R$  

5.5
19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH

MÊS 2,00 74.273,93 148.547,86R$  

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA 

PERIODO:  01/01/2025  A  31/01/2024 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

7.15 10.010.0003-1

EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO 

UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 

TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE 

TODO O MATERIAL

UN

0,00

405,21

-R$  

7.16

11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU 

SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E 

TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E 

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

KG 0,00 13,87 -R$  

7.17
06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3 0,00 278,67 -R$  

7.18
08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA 

APOS A COMPACTACAO

M3 0,00 202,46 -R$  

7.19

09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA 

A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA 

TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 0,00 182,40 -R$  

Subtotal -R$  

8.            IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

8.1

05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço 

galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem 

diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” 

polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior. Fornecimento e 

colocação.

M 0,00 2.926,91 -R$  

8.2

05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO.

M 0,00 558,05 -R$  

8.3
05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 0,00 20,49 -R$  

Subtotal -R$  

TOTAL  R$        847.998,33 
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28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA 

PERIODO:  01/01/2025  A  31/01/2024 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

5.6
19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 1,00 35.081,07 35.081,07R$  

5.7

TC 05.15.0050 

(/)

Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, 

com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.

un 103,00 1.625,60 167.436,80R$  

5.8

COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL 

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

AMBIENTAL 

T 1022,25 90,75 92.769,18R$  

Subtotal 724.702,28R$  

6.            MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

6.1
05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 2,00 4.733,22 9.466,44R$  

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 84,31 4,10 345,67R$  

6.3 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 

5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

0,00

318,57

-R$  

6.4
06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3 0,00 278,67 -R$  

6.5
13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 0,00 16,06 -R$  

6.6

09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA 

A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA 

TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 0,00 182,40 -R$  

Subtotal 9.812,11R$  

7.            IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)

7.1 01.016.0064-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE 

FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS 

SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES
M2

0,00

3,88

-R$  

7.2 01.003.0006-0

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 

AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO 

DA SONDA EM CADA FURO
M

0,00

354,18

-R$  

7.3 01.004.0004-0

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH 

A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M

0,00

581,91

-R$  

7.4
01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E 

PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 0,00 8.853,63 -R$  

7.5 01.005.0004-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL 

ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
M2

0,00

20,49

-R$  

7.6

03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 0,00 69,67 -R$  

7.7 11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A 

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
M3

0,00

436,22

-R$  

7.8 11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO 

COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 

VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO
M2

0,00

113,93

-R$  

7.9
11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS 

EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3 0,00 13,98 -R$  

7.10 11.025.0014-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3

0,00

707,93

-R$  

7.11

11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 0,00 9,79 -R$  

7.12
11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-

50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 0,00 5,12 -R$  

7.13
10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO 

MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL

M 0,00 98,89 -R$  

7.14
10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E 

PERDAS.FORNECIMENTO

KG 0,00 10,79 -R$  
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PROCESSO: CONTRATO:

SEI-

070002/007444/2022
06/2023 01/01/2025 a 31/01/2025

R$ 17.106.723,85
Total 

do Saldo
R$ 13.417.896,84

Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: 

Oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais, trinta e três centavos

TOTAL R$ 30.524.620,69 R$ 847.998,33 R$ 17.106.723,85 R$ 13.417.896,84

Valor R$ 30.524.620,69
Total 

Faturado
R$ 847.998,33

Total 

Acumulado

FINANCEIRO

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA R$ 30.524.620,69 R$ 847.998,33 R$ 17.106.723,85 R$ 13.417.896,84

DESCRIÇÃO

VALOR DO CONTRATO REALIZADO A REALIZAR

FINANCEIRO
NO PERÍODO ACUMULADO SALDO

FINANCEIRO FINANCEIRO

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO: EMPRESA CONTRATADA MEDIÇÃO N.° PERÍODO DE MEDIÇÃO:

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA 

DE GUANABARA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 28 - ETAPA 24

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

_______________________________

FISCAL

__________________________

FISCAL

________________________________

FISCAL

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



28ª MEDIÇÃO

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 28ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

1.            ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 2,00 919.044,98 2.179.555,16 0,05               48.801,78           0,06          56.035,94            1,23            1.129.918,01         0,77                         1.049.637,15         

TOTAL

Oitoce

ntos e 2.179.555,16R$  48.801,78R$  56.035,94R$  1.129.918,01R$  1.049.637,15R$  

2.            ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 10.846,00 8,39 91.038,86 289,00            2.424,71             374,00      3.137,86              8.200,00      68.798,00              2.646,00                  22.240,86              

2.2 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO 

PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 10.846,00 7,83 84.900,48 289,00            2.262,87             374,00      2.928,42              8.200,00      64.206,00              2.646,00                  20.694,48              

2.3 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 10.846,00 14,75 159.953,36 289,00            4.262,75             374,00      5.516,50              8.200,00      120.950,00            2.646,00                  39.003,36              

TOTAL 335.892,70R$  8.950,33R$  11.582,78R$  253.954,00R$  81.938,70R$  

3.            SERVIÇO PRELIMINAR

3.1 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M 

LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO 

DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 

TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM 

COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXM

ES

203,00 601,23 122.050,01 3,84               2.308,72             5,00          3.006,15              106,32         63.922,77              96,68                       58.127,24              

3.2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 0 2.006

UN 28,00 92,09 2.578,52 -                 -                     -           -                      5,00            460,45                  23,00                       2.118,07                

3.3 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXK

M

190,80 38,12 7.272,50 -                 -                     -           -                      80,30          3.061,03                110,50                     4.211,47                

3.4 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 

ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM 

MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO 

PELA AREA REAL DO

MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

M2 190,96 56,94 10.872,40 -                 -                     -           -                      -              -                        190,96                     10.872,40              

3.5 16.001.0085-0 PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 

3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS 

CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO 

TELHADO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 190,96 65,50 12.507,92 -                 -                     -           -                      -              -                        190,96                     12.507,92              

3.6 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 

AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 

ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 190,96 49,04 9.364,68 -                 -                     -           -                      -              -                        190,96                     9.364,68                

3.7 18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA 

POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA 

AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE 

EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM 

ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221

UN 14,00 408,95 5.725,30 -                 -                     -           -                      2,00            817,90                  12,00                       4.907,40                

3.8 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE 

VIDRO OU SEMELHANTE COM

1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 

SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F 

ORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN 14,00 780,38 10.925,26 -                 -                     -           -                      2,00            1.560,76                12,00                       9.364,50                

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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28ª MEDIÇÃO

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 28ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

3.9 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 

ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO 

DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXM

ES

185,50 1111,71 206.222,53 3,85               4.280,08             5,00          5.558,55              106,96         118.908,50            78,54                       87.314,03              

3.10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE 

MOTORISTA

MÊS 29,00 30721,03 890.909,79 0,77               23.552,78           1,00          30.721,03            22,17          680.982,81            6,83                         209.926,98            

3.11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 

PINTURA E S UPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 168,00 604,74 101.595,86 -                 -                     -           -                      42,00          25.399,08              126,00                     76.196,78              

TOTAL 1.380.024,77R$  30.141,58R$  39.285,73R$  895.113,30R$  484.911,47R$  

4.            MOBILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS

4.1 04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 

CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 330,04 57,01 18.817,20 -                 -                     48,30        2.753,58              181,00         10.318,81              149,04                     8.498,39                

4.2 04.005.0350-1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X 

KM

5.267,92 2,78 14.641,02 -                 -                     1.376,23   3.825,91              5.267,92      14.644,81              -                          3,79-                      

TOTAL 33.458,22R$  -R$  6.579,49R$  24.963,62R$  8.494,60R$  

5.            OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

5.1 05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO 

FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01

PROFISSIONAL

MÊS 116,00 4733,22 549.053,12 3,08               14.578,31           4,00          18.932,88            88,64          419.552,62            27,36                       129.500,50            

5.2 05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO 

FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2

PROFISSIONAIS

MÊS 203,00 9466,43 1.921.685,59 4,62               43.734,90           6,00          56.798,58            119,97         1.135.687,60         83,03                       785.997,99            

5.3 COMPOSIÇÃO 01 BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE 

LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE

150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III

UNID. 7,25 10078,69 73.070,50 -                 -                     -           -                      3,00            30.236,07              4,25                         42.834,43              

5.4 19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM 

AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE

ESTEIRA

MÊS 116,00 57461,04 6.665.480,20 3,08               176.980,00         3,57          205.135,91          74,20          4.263.609,16         41,80                       2.401.871,04         

5.5 19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM 

AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,

MODELO LONG REACH

MÊS 58,00 74273,93 4.307.888,04 1,54               114.381,85         2,00          148.547,86          36,98          2.746.649,93         21,02                       1.561.238,11         

5.6 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, 

INCLUSIVE MOTORISTA

MÊS 29,00 35081,07 1.017.351,03 0,77               27.012,42           1,00          35.081,07            22,16          777.396,51            6,84                         239.954,52            

5.7 TC 05.15.0050 

(/)

Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-

On/Roll-Off", aberta, com capacidade

aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.

un 2.117,00 1625,60 3.441.386,78 48,00             78.028,80           103,00      167.436,80          1.273,00      2.069.388,80         844,00                     1.371.997,98         

5.8 COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE 

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU

LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

AMBIENTAL

T 19.693,20 90,75 1.787.190,42 498,77            45.263,37           1.022,25   92.769,18            12.096,99    1.097.801,84         7.596,21                  689.388,58            

TOTAL 19.763.105,68R$  499.979,65R$  724.702,28R$  12.540.322,53R$  7.222.783,15R$  

6.            MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES 

OPERACIONAS

MÊS 48,00 4733,22 227.194,36 1,53               7.241,82             2,00          9.466,44              40,34          190.938,09            7,66                         36.256,27              

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

M2 3.752,70 4,10 15.368,00 667,54            2.736,91             84,31        345,67                3.752,70      15.386,07              -                          -                        
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28ª MEDIÇÃO

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 28ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

6.3 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO 

POR UNIDADE DE

CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

UN 54,00 318,57 17.202,96 -                 -                     -           -                      20,00          6.371,40                34,00                       10.831,56              

6.4 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM 

ESCAVADEIRA

M3 1.444,36 278,67 402.504,24 -                 -                     -           -                      -              -                        1.444,36                  402.504,24            

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 

3CM,ESPALHAMENTO MANUAL

M2 3.752,70 16,06 60.280,06 199,35            3.201,56             -           -                      2.075,71      33.335,82              1.677,00                  26.944,24              

6.6 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 

6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS 

GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM 

BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 

3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 1.836,32 182,40 334.944,82 85,11             15.524,06           -           -                      898,97         163.972,12            937,35                     170.972,70            

TOTAL 1.057.494,44R$  28.704,35R$  9.812,11R$  410.003,50R$  647.509,01R$  

7.            IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)

7.1 01.016.0064-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E 

CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE 

OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS 

SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E

TESTADAS DAS EDIFICACOES

M2 91.800,00 3,88 356.162,44 -                 -                     -           -                      -              -                        91.800,00                356.162,44            

7.2 01.003.0006-0 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO 

DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA 

FURO

M 210,00 354,18 74.378,12 -                 -                     -           -                      -              -                        210,00                     74.378,12              

7.3 01.004.0004-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM 

ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA 

SONDA EM CADA

FURO

M 90,00 581,91 52.372,08 -                 -                     -           -                      -              -                        90,00                       52.372,08              

7.4 01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE 

DE SOND AGEM E PERFURACAO A

PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 3,00 8853,63 26.560,87 -                 -                     -           -                      -              -                        3,00                         26.560,87              

7.5 01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 

E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO

MANUAL

M2 3.600,00 20,49 73.757,42 -                 -                     -           -                      -              -                        3.600,00                  73.757,42              

7.6 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 40,92 69,67 2.851,02 -                 -                     -           -                      -              -                        40,92                       2.851,02                

7.7 11.001.0006-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 

CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 

20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3 50,25 436,22 21.920,13 -                 -                     -           -                      -              -                        50,25                       21.920,13              

7.8 11.004.0023-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE 

CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS

PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 

VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO

M2 250,20 113,93 28.504,90 -                 -                     -           -                      -              -                        250,20                     28.504,90              
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28ª MEDIÇÃO

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 28ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR
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7.9 11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM 

MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3

VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3 250,20 13,98 3.497,09 -                 -                     -           -                      -              -                        250,20                     3.497,09                

7.10 11.025.0014-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 30,51 707,93 21.599,01 -                 -                     -           -                      -              -                        30,51                       21.599,01              

7.11 11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 

DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL 

A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 

CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 2.745,90 9,79 26.882,11 -                 -                     -           -                      -              -                        2.745,90                  26.882,11              

7.12 11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS

REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 2.745,90 5,12 14.051,94 -                 -                     -           -                      -              -                        2.745,90                  14.051,94              

7.13 10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM 

CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE

EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL

M 480,00 98,89 47.465,80 -                 -                     -           -                      -              -                        480,00                     47.465,80              

7.14 10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 

12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO

KG 25.440,00 10,79 274.489,20 -                 -                     -           -                      -              -                        25.440,00                274.489,20            

7.15 10.010.0003-1 EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA 

ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO

MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E 

DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE 

SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL

UN 81,00 405,21 32.821,87 -                 -                     -           -                      -              -                        81,00                       32.821,87              

7.16 11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A 

CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA 

PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A 

MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS 

NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO ACO

KG 25.440,00 13,87 352.831,10 -                 -                     -           -                      -              -                        25.440,00                352.831,10            

7.17 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM 

ESCAVADEIRA

M3 540,00 278,67 150.482,90 -                 -                     -           -                      -              -                        540,00                     150.482,90            

7.18 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3 1.080,00 202,46 218.654,18 -                 -                     -           -                      -              -                        1.080,00                  218.654,18            

7.19 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 

6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS 

GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM 

BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 

3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 600,00 182,40 109.440,24 -                        600,00                     109.440,24            

TOTAL 1.888.722,42R$  -R$  -R$  -R$  1.888.722,42R$  

8.            IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA
8.1 05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras 

chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e 

espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 

1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras 

redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases 

inferior  e

superior. Fornecimento e colocação.

M 1.256,73 2926,91 3.678.337,84 39,00             114.149,49         -           -                      595,64         1.743.384,67         661,09                     1.934.953,17         

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



28ª MEDIÇÃO

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 28ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

8.2 05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM 

MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM

PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M 318,66 558,05 177.826,74 10,50             5.859,52             -           -                      186,10         103.853,10            132,56                     73.973,64              

8.3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 1.474,22 20,49 30.202,72 39,00             799,11                -           -                      254,32         5.211,01                1.219,90                  24.991,71              

TOTAL 3.886.367,30R$  120.808,12R$  -R$  1.852.448,78R$  2.033.918,52R$  

TOTAL  R$  30.524.620,69  R$    737.385,81  R$     847.998,33  R$  17.106.723,74  R$  13.417.896,95 

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
FISCALIZADOR

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



MEMORIAS - período 01/01 a 31/01/2025 Executado Faturado

ADM 69.999,43                          67.618,72                

SERVIÇO PRELIMINAR 39.285,73                          39.285,73                

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.393,79                          6.579,49                  

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS 

ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS 752.720,97                        724.702,28               

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS 11.133,86                          9.812,11                  

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL -                                    -                           

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA -                                    -                           

TOTAL GERAL DE EVENTOS 883.533,78                847.998,33         

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 919.044,98R$       0,06        56.035,94        

Funcionários:

Mês     0,0610 

1 = 780.379,61     x 7,18% = 56.035,94  / 919.044,98R$  =

Memoria  Vigia

Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês

Quantidade de horas apropiada no Mês: 1,00 unid. = 530,00 H/mês

OBS: Segunda-feira a quinta-feira  - 17:00h a 7:00h

Sexta-feira de  - 16:00h a 7:00h

Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00  = 3,01                   Viga frente  de serviço

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 8 - Iraja =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 9 - Rio Meriti =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 13 - Rio Iguaçu =                        3,00 

                       9,00 

2 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 8,39R$                  374,00    3.137,86          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

3 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 7,83R$                  374,00    2.928,42          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

4 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 14,75R$                374,00    5.516,50          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

TOTAL BRUTO 67.618,72        

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Qt. de Profissionais Prazo Período Total

TotalPeríodoPrazoQt. de Profissionais

Prazo Período Total
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES EUNXMES 601,23R$          5,00         3.006,15R$      

Quantidade Período Total

Eco 09 - Rio Meriti 2,00 unid. x 1,00 meses =        2,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

       5,00 

2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 92,09R$            -           -R$               

Quantidade Mob. Desmob. Total

unid. x vezes =

3 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)UNXKM 38,12R$            -           -R$               

4 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAOM2 56,94R$            -R$               

5 16.001.0085-0 PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 65,50R$            -R$               

6 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 49,04R$            -R$               

7 18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221UN 408,95R$          -           -R$               

Quantidade Total

0 unid. x 0  unid. 

8 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIOUN 780,38R$          -           -R$               

Quantidade Total

0 unid. x 0  unid. 

,

9 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COMUNXMES 1.111,71R$       5,00         5.558,55R$      

Quantidade Período Total

Eco 8- Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 9 - Rio Meriti 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

       5,00 

10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 30.721,03R$     1,00         30.721,03R$    

Quantidade Período Total

1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 604,74R$          -           -R$               

                      -    m² 

TOTAL BRUTO 39.285,73R$    

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 04.014.0091-1CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAOT 57,01R$    48,30        2.753,58      

Quantidade Peso Total

Imboaçu modilização dia 13/01/2025 1,00 unid. x 24,15 t =        24,15 t

Imboaçu desmodilização dia 28/01/2025 1,00 unid. x 24,15 t =        24,15 t

       48,30 

Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T

Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T

Equipamento Bate Estaca 28,42T

Equipamento Trator 20,15T

Equipamento  Rolo  20,0T

2 04.005.0350-1TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOST X KM 2,78R$      1.376,23   3.825,91      

Quantidade DMT Total

Imboaçu modilização dia 13/01/2025 24,15 t x 57,10 Km =   1.378,97 txKm

Imboaçu desmodilização dia 28/01/2025 24,15 t x 56,70 Km =   1.369,31 txKm
  2.748,28 

OBS.:

            QUANTIDADE EXECUTADA NA 28ª MEDIÇÃO/ 23ª ETAPA = 2748,28

            QUANTIDADE FATURADO NA 28ª MEDIÇÃO/ 23ª ETAPA = 1376,23

            SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 1372,05

*TRANSFERÊNCIAS ENTRE AS ECOS DA EMBARCAÇÃO

data Saida Chegada Km

13/01/2025

RUA GERICINO, 535 - VILA 

SANTA CRUZ, DUQUE DE 

CAXIAS

R. Luís Pereira dos 

Santos, 142 - Boa 

Vista, São Gonçalo - 

RJ) 57,1

28/01/2025

R. Luís Pereira dos Santos, 

142 - Boa Vista, São Gonçalo 

- RJ)

RUA GERICINO, 535 - 

VILA SANTA CRUZ, 

DUQUE DE CAXIAS 56,7

OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.

13/01/2025

RUA GERICINO, 535 - VILA 

SANTA CRUZ, DUQUE DE 

CAXIAS

R. Luís Pereira dos 

Santos, 142 - Boa 

Vista, São Gonçalo - 

RJ) 57,1

28/01/2025

R. Luís Pereira dos Santos, 

142 - Boa Vista, São Gonçalo 

- RJ)

RUA GERICINO, 535 - 

VILA SANTA CRUZ, 

DUQUE DE CAXIAS 56,7

TOTAL BRUTO 6.579,49      

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT PREÇO PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL MÊS 4.733,22R$      4,00                     18.932,88R$         

Quantidade Mês Total

Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

Eco 06 - Rio Ramos 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

Eco 15 - Rio Brandoas 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

                   4,00 

2 05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS MÊS 9.466,43R$      6,00                     56.798,58R$         

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

                   6,00 

3 COMPOSIÇÃO 01 BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III UNID. 10.078,69R$    -                      -R$                   

Quantidade Total

0,00 unid. =                         -   unid.

3 19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA MÊS 57.461,04R$    3,57                     205.135,91R$       

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

Eco 08 - Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 0,57 meses =                    0,57  meses 

                   3,57 

4 19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH MÊS 74.273,93R$    2,00                     148.547,86R$       

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

                   2,00 

5 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 35.081,07R$    1,00                     35.081,07R$         

Quantidade Mês Total

Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

6 TC 05.15.0050 (/) Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês. un 1.625,60R$      103,00                 167.436,80R$       

CAÇAMBA DE 35M³ Quantidade Total

ITEM MTR TONELADA DATA LOCAL 103,00 unid. x =                103,00  unid 

1 2111431882 9,79 05/11/2024 RIO MERITI

2 2111431893 9,58 05/11/2024 RIO MERITI

3 2111769614 11,73 11/12/2024 RIO BOMBA Estorno

4 2111771492 7,62 11/12/2024 RIO ESTRELA Manifesto medido na 23ªmedição e 24ª mediçõa

5 2111982953 5,54 11/12/2024 RIO IRAJA Estornando o valor medido na 24ª medição.

6 2112021753 10,87 11/12/2024 RIO IGUACU CAÇAMBA DE 35M³

7 2112021769 10,61 10/12/2024 RIO MERITI ITEM MTR TONELADADATA LOCAL

8 2112021779 11,40 10/12/2024 RIO MERITI 1 2112162352 7,91 31/10/2024 CANAL DO CUNHA

9 2112055680 14,05 11/12/2024 RIO IGUACU

10 2112055996 7,60 11/12/2024 RIO MERITI Manifesto medido na 24ªmedição e 25ª mediçõa

11 2112056016 10,60 11/12/2024 RIO MERITI Estornando o valor medido na 25ª medição.

12 2112056041 13,49 11/12/2024 RIO MERITI 1 2112218172 9,95 30/10/2024 RIO IGUACU

13 2112056060 9,18 11/12/2024 RIO MERITI 2 2112220842 12,94 25/10/2024 RIO IRAJA

14 2112143715 8,43 11/12/2024 RIO MERITI 3 2112221135 11,01 23/10/2024 RIO MERITI

15 2112143735 9,59 11/12/2024 RIO MERITI

16 2112143838 11,04 11/12/2024 RIO IGUACU

17 2112143878 11,65 11/12/2024 RIO IGUACU TOTAL 41,81 T

18 2112163337 9,93 11/12/2024 RIO MERITI

19 2112187415 11,10 11/12/2024 RIO MERITI

20 2112188255 8,13 11/12/2024 RIO ESTRELA

21 2112217240 10,39 11/12/2024 RIO MERITI

22 2112235670 12,27 11/12/2024 RIO IRAJA

23 2112278284 8,79 11/12/2024 RIO ESTRELA

24 2112285380 13,05 11/12/2024 RIO BOMBA

25 2112324433 12,15 11/12/2024 RIO IMBOACU

26 2112337034 9,09 24/01/2025 RIO IGUACU

27 2112476824 6,51 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

28 2112478269 7,05 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

29 2112478304 12,77 05/12/2024 RIO IGUACU

30 2112478456 9,72 24/01/2025 RIO IGUACU

31 2112478497 9,54 08/01/2025 RIO IGUACU

32 2112478535 11,07 08/01/2025 RIO IGUACU

33 2112478556 10,99 08/01/2025 RIO IGUACU

34 2112478572 11,59 08/01/2025 RIO IGUACU

35 2112478628 12,99 08/01/2025 RIO IGUACU

36 2112633828 7,51 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

37 2112633975 8,83 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

38 2112634111 8,76 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

39 2112634209 7,61 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

40 2112727193 12,15 24/01/2025 RIO IGUACU

41 2112727203 10,63 24/01/2025 RIO IGUACU

42 2112727210 9,82 24/01/2025 RIO IGUACU

43 2112727213 9,88 24/01/2025 RIO IGUACU

44 2112727219 11,04 24/01/2025 RIO IGUACU

45 2112727223 12,91 24/01/2025 RIO IGUACU

46 2112727230 10,37 24/01/2025 RIO IGUACU

47 2112727238 9,05 24/01/2025 RIO IGUACU

48 2112727242 11,34 24/01/2025 RIO IGUACU

49 2112727250 10,02 24/01/2025 RIO IGUACU

50 2112727254 12,45 24/01/2025 RIO IGUACU

51 2112727258 9,43 24/01/2025 RIO IGUACU

52 2112727333 6,06 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

53 2112727360 5,79 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

54 2112736163 7,65 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

55 2112736351 7,88 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

56 2112742048 7,91 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

57 2112742085 7,57 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

58 2112742117 6,73 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

59 2112232574 7,37 05/11/2024 RIO MERITI

60 2112217293 8,95 05/11/2024 RIO MERITI

61 2112272808 6,66 07/11/2024 RIO MERITI

62 2112276631 4,65 07/11/2024 RIO MERITI

63 2112284881 4,23 08/11/2024 RIO MERITI

64 2112284829 6,47 08/11/2024 RIO MERITI

65 2112278336 7,81 12/11/2024 RIO MERITI

66 2112276619 4,62 12/11/2024 RIO MERITI

67 2112278325 3,86 13/11/2024 RIO MERITI

68 2112278316 6,55 13/11/2024 RIO MERITI

69 2112334554 6,02 21/11/2024 RIO MERITI

70 2112334537 7,18 22/11/2024 RIO MERITI

71 2112380797 8,35 22/11/2024 RIO MERITI

72 2112380781 5,39 26/11/2024 RIO MERITI

73 2112278309 13,38 14/11/2024 RIO ESTRELA

74 2112334466 16,89 14/11/2024 RIO ESTRELA

75 2112380882 9,96 26/11/2024 RIO ESTRELA

76 2112330434 11,04 14/11/2024 RIO IRAJÁ

77 2112330510 10,76 18/11/2024 RIO IMBOAÇU

78 2112380925 12,50 28/11/2024 RIO IMBOAÇU

79 2112337766 11,97 18/11/2024 RIO MERITI

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 9 - Rio Meriti

Eco 08- Rio Irajá

Eco 09 - Rio Meriti

Eco 12 - Rio Imboaçu

Eco 12 - Rio Imboaçu

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 16 - Rio Bomba

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



80 2112337785 11,15 16/11/2024 RIO MERITI

81 2112337800 12,21 19,/11/2024 RIO MERITI

82 2112380745 12,79 28/11/2024 RIO MERITI

83 2112338500 10,88 21/11/2024 RIO IGUACU

84 2112338487 12,35 21/11/2024 RIO IGUACU

85 2112338450 12,56 22/11/2024 RIO IGUACU

86 2112338436 11,81 22/11/2024 RIO IGUACU

87 2112338419 11,10 26/11/2024 RIO IGUACU

88 2112338404 11,72 27/11/2024 RIO IGUACU

89 2112338346 8,28 25/11/2024 RIO IGUACU

90 2112338327 14,23 25/11/2024 RIO IGUACU

91 2112334357 14,23 26/11/2024 RIO ESTRELA

92 2112391401 13,85 25/11/2024 RIO IRAJÁ

93 2112479406 14,15 03/12/2024 RIO MERITI

94 2112479087 10,64 03/12/2024 RIO MERITI

95 2112479864 10,31 04/12/2024 RIO IRAJÁ

96 2112478654 16,6 02/12/2024 RIO ESTRELA

97 2112478673 12,25 05/12/2024 RIO ESTRELA

98 2112479926 18,27 02/12/2024 RIO IGUAÇU

99 2112479955 9,39 03/12/2024 RIO IGUAÇU

100 2112479970 12,99 04/12/2024 RIO IGUAÇU

101 2112476639 6,74 02/12/2024 RIO MERITI

102 2112479806 4,16 05/12/2024 RIO MERITI

103 2112479751 5,03 06/12/2024 RIO MERITI

104 2112479785 7,53 06/12/2024 RIO MERITI

105 2112480197 11,6 06/12/2024 RIO IGUACU

106 2112480178 9,71 06/12/2024 RIO IGUACU

107 2112480049 11,63 09/12/2024 RIO IGUACU

TOTAL 1064,06 T

0

7 COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL T 90,75R$            1.022,25              92.769,18R$         

ESTORNO Medido na 23 e25 medição

1064,06 - 41,81 = 1022,25 t

Média/Toneladas Total

CAÇAMBA DE 35M³ 1022,25 t x =          1.022,25  t 

TOTAL BRUTO 724.702,28R$       

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 ######

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 4.733,22R$   2,00        9.466,44            

Quantidade Mês Total

2,00 unid. x 1,00 meses =               2,00  meses 

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 4,10R$         84,31      345,67               

Local Área Total
Irajá 84,31             84,31 m²

84,31 m²

6.3 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOSUN 318,57R$      -          -                     

=                  -    unid 

6.4 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$      -          -                     

Local Área Total

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 16,06R$        -          -                     

Local Área Total

-           Iguaçu 0,00

Estrela 0,00

Cunha 0

                 -   

6.6 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$      -          -                     

Local Área Total

Meriti 0

TOTAL BRUTO 9.812,11R$       

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 ######

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior. Fornecimento e colocação.M 2.926,91R$     -                  -                    

Comprimento Total

Irajá 0,00 m =             -   m

Estrela m             -   m

            -   

2 05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.M 558,05R$        -                  -                    

Quantidade Total

Rio Brandoas - (Reinstalação)             -   m

            -   m

3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 20,49R$          -               -R$            

Quantidade Total

Irajá 0,00 m =             -   m

Estrela m m

            -   

TOTAL BRUTO -                    

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.016.0064-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOESM2 3,88R$           -R$               

Comprimento Largura Total

Base 0,00 m. x 0,00 m. =                     -    m² 

Rio 0,00 m. 0,00 m. =                     -    m² 

                    -    m² 

2 01.003.0006-0 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROM 354,18R$       -R$               

Qt. De Furos Profundidade % Total

0,00 unid. x 25 m. x 70 % =                     -    m 

3 01.004.0004-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROM 581,91R$       -        -R$               

Qt. De Furos Profundidade % Total

0,00 unid. x 25 m. x 30 % =                     -    m 

4 01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KMUN 8.853,63R$    -R$               

Quantidade Total

0,00 unid. =                     -   unid.

5 01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUALM2 20,49R$         -R$               

Comprimento Largura Total

0,00 m. x 0,00 m. =                     -    m² 

6 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTOM3 69,67R$         -R$               

Comprimento Largura Profundidade

7 11.001.0006-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDASM3 436,22R$       -R$               

Comprimento Largura Profundidade

8 11.004.0023-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTOM2 113,93R$       -R$               

Comprimento Largura Altura Total

9 11.004.0065-0 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADAM2 45,466752 -R$               

Comprimento Largura Altura Total

10 11.025.0014-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTOM3 707,93R$       -R$               

11 11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTOKG 9,79R$           -R$               

12 11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MMKG 5,12R$           -R$               

13 10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FILM 98,89R$         -R$               

Blocos Quantidade Comprimento Total

0,00 Kg

14 10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO KG 10,79R$         -R$               

Blocos Quantidade Comprimento Massa Linear Total

Bloco de Ancoragem 1 0,00 unid. x 0,00 m. x 53,00 Kg/m =                     -    Kg 

Bloco de Ancoragem 2 0,00 unid. x 0,00 m. x 53,00 Kg/m =                     -    Kg 

0,00 Kg

15 10.010.0003-1 EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALUN 405,21R$       -R$               

Blocos Comprimento Estaca Quantidade Total

0,00 unid

16 11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACOKG 13,87R$         -R$               

Peso Total

0,00 Kg. =                     -   Kg

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO SISTEMA  /  SUBSISTEMA UN
PREÇO 

UNIT.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



17 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$       -R$               

Comprimento Largura Altura Total

18 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAOM3 202,46R$       -R$               

Comprimento Largura Altura Total

0,00 m x 30,00 m x 0,30 m =                     -    m³ 

19 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$       -R$               

Comprimento Altura Total

0,00 m x 2,00 m =                     -    m² 

TOTAL BRUTO -R$               

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MANIFESTO RECEBIDO
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Certificado de Destinação Final CDF nº 2768769/2025

 1Página 1 de

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ
24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período
relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos

Classe Quantidade Tecnologia

AterroTonelada35.33000Classe II A
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas
de resíduos

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 03/01/2025

______________________________________________
Responsável Técnico

PRESIDENTE

ADRIANO ALVES DA SILVA

093701697-76

MTRs incluidos
2112337800, 2112337785, 2112337766

Avenida Monte Castelo , nº.1339 - Jardim Gramacho -  Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



até01/11/2024Periodo: 31/12/2024

Certificado de Destinação Final CDF nº 2787498/2025

 1Página 1 de

CICLUS AMBIENTAL RIO S/A, CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de Janeiro -
RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos

Classe Quantidade Tecnologia

Estação de
Transferência de RSUTonelada213.33000Classe II A

1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas
de resíduos

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 14/01/2025

______________________________________________
Responsável Técnico

Diretor de Operação

Rafael Botelho Silveira

04365470

MTRs incluidos
2112634209, 2112634111, 2112633975, 2112478628, 2112478572, 2112478556, 2112478535, 2112478497, 2112478432, 2112478410, 2112478388,
2112478359, 2112478346, 2112478331, 2112478269, 2112478038, 2112477898, 2112477393, 2112477182, 2112476916, 2112476824, 2112476793,
2112476544

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju -  Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



até01/01/2025Periodo: 15/01/2025

Certificado de Destinação Final CDF nº 2805169/2025

 1Página 1 de

CICLUS AMBIENTAL RIO S/A, CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de Janeiro -
RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos

Classe Quantidade Tecnologia

Estação de
Transferência de RSUTonelada205.00000Classe II A

1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas
de resíduos

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 27/01/2025

______________________________________________
Responsável Técnico

Diretor de Operação

Rafael Botelho Silveira

04365470

MTRs incluidos
2112742117, 2112742085, 2112742048, 2112736351, 2112736163, 2112727360, 2112727333, 2112727258, 2112727254, 2112727250, 2112727242,
2112727238, 2112727230, 2112727223, 2112727219, 2112727213, 2112727210, 2112727203, 2112727193, 2112633828, 2112478456, 2112337034

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju -  Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



até01/11/2024Periodo: 30/11/2024

Certificado de Destinação Final CDF nº 2820930/2025

 1Página 1 de

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ
24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período
relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos

Classe Quantidade Tecnologia

AterroTonelada175.55000Classe II A
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas
de resíduos

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 05/02/2025

______________________________________________
Responsável Técnico

PRESIDENTE

ADRIANO ALVES DA SILVA

093701697-76

MTRs incluidos
2112380925, 2112380882, 2112380797, 2112380781, 2112380745, 2112338500, 2112334554, 2112334537, 2112334466, 2112330434, 2112284881,
2112284829, 2112278336, 2112278325, 2112278316, 2112278309, 2112276631, 2112276619, 2112272808, 2112232574, 2112217293

Avenida Monte Castelo , nº.1339 - Jardim Gramacho -  Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112055996

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.77250 7.60000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:14:43

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



até01/09/2024Periodo: 31/10/2024

Certificado de Destinação Final CDF nº 2701516/2024

 1Página 1 de

CICLUS AMBIENTAL RIO S/A, CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de Janeiro -
RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos

Classe Quantidade Tecnologia

Estação de
Transferência de RSUTonelada251.07000Classe II A

1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas
de resíduos

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 06/11/2024

______________________________________________
Responsável Técnico

Diretor de Operação

Rafael Botelho Silveira

04365470

MTRs incluidos
2112186581, 2112162352, 2112162294, 2112162257, 2112162155, 2112162104, 2112144292, 2112144272, 2112144253, 2112143978, 2112143970,
2112143954, 2112143941, 2112143910, 2112125198, 2112114693, 2112114670, 2112114650, 2112114573, 2112091424, 2112091414, 2112090956,
2112090742, 2112065288, 2111431893, 2111431882

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju -  Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



até01/12/2024Periodo: 15/12/2024

Certificado de Destinação Final CDF nº 2758255/2024

 1Página 1 de

CICLUS AMBIENTAL RIO S/A, CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de Janeiro -
RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos

Classe Quantidade Tecnologia

Estação de
Transferência de RSUTonelada12.77000Classe II A

1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas
de resíduos

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 27/12/2024

______________________________________________
Responsável Técnico

Diretor de Operação

Rafael Botelho Silveira

04365470

MTRs incluidos
2112478304

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju -  Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



até01/12/2023Periodo: 03/01/2025

Certificado de Destinação Final CDF nº 2768725/2025

 2Página 1 de

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ
24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período
relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos

Classe Quantidade Tecnologia

AterroTonelada358.63000Classe II A
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas
de resíduos

Estação de
Transferência de RSUTonelada9.94000Classe II A

2. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas
de resíduos

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 03/01/2025

______________________________________________
Responsável Técnico

PRESIDENTE

ADRIANO ALVES DA SILVA

093701697-76

MTRs incluidos
2112391401, 2112338487, 2112338450, 2112338436, 2112338419, 2112338404, 2112338346, 2112338327, 2112334357, 2112330510, 2112324433,
2112285380, 2112278284, 2112235670, 2112217240, 2112188255, 2112187415, 2112163337, 2112143878, 2112143838, 2112143735, 2112143715,
2112064869, 2112056060, 2112056041, 2112056016, 2112055996, 2112055680, 2112021779, 2112021769, 2112021753, 2111982953, 2111771492,
2111769614

Avenida Monte Castelo , nº.1339 - Jardim Gramacho -  Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



até01/12/2023Periodo: 03/01/2025

Certificado de Destinação Final CDF nº 2768725/2025

 2Página 2 de

Avenida Monte Castelo , nº.1339 - Jardim Gramacho -  Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112056016

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 10.60000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:15:17

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112056041

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.68250 13.49000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:15:59

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112056060

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.70500 9.18000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:16:40

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112143715

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.77250 8.43000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:17:15

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112143735

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.72300 9.59000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:17:54

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112143838

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.72750 11.04000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 06/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:28:15

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112143878

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.77250 11.65000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 06/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:28:52

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112163337

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 9.93000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:18:41

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112187415

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 11.10000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 31/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:20:18

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112188255

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.70500 8.13000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 31/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:23:39

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112217240

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 10.39000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:21:10

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112217293

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.72750 8.95000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 05/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:35:35

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112232574

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.74550 7.37000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 05/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:34:21

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112235670

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 12.27000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 05/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:22:34

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112272808

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 6.66000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:36:34

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112276619

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66900 4.62000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 12/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:40:16

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112276631

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.72750 4.65000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:37:16

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112278284

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.72750 8.79000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:24:27

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112278309

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 13.38000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:45:25

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112278316

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 6.55000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:41:41

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112278325

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.68250 3.86000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:40:57

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112278336

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.70500 7.81000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 12/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:39:33

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112284829

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 6.47000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:38:43

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112284881

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.79500 4.23000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:38:01

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112285380

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 13.05000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:29:53

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112324433

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.70500 12.15000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:31:37

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112330434

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 11.04000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:47:34

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112330510

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.74550 10.76000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 18/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 12/12/2024 12:47:20

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112334357

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 14.23000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 26/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 12/12/2024 15:03:06

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112334466

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 16.89000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:46:15

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112334537

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.77250 7.18000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:43:09

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112334554

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.79500 6.02000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:42:25

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112337034

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.71400 9.09000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 02/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:15:41

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112337766

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.73200 11.97000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 18/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 12/12/2024 12:48:13

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112337785

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 11.15000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 12/12/2024 14:15:58

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112337800

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.79500 12.21000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 19/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 12/12/2024 14:23:31

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112338327

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 14.23000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 25/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 12/12/2024 14:53:15

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112338346

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66900 8.28000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 25/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 12/12/2024 14:45:58

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112338404

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.71400 11.72000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 12/12/2024 14:44:50

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112338419

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.72750 11.10000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 26/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 12/12/2024 14:39:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112338436

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 11.81000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 22/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 12/12/2024 14:36:04

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112338450

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.77250 12.56000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 22/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 12/12/2024 14:32:24

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112338487

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.79500 10.88000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 12/12/2024 14:27:37

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112338500

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.78150 10.88000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:50:50

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112380745

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.79500 12.79000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:50:16

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112380781

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.72750 5.39000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 26/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:44:33

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112380797

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.70500 8.35000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 22/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:43:51

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112380882

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 9.96000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 26/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:46:54

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112380925

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 12.50000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/02/2025 14:48:45

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112391401

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 13.85000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 25/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 12/12/2024 15:13:04

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112476824

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.69150 6.51000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/12/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 08/01/2025 10:56:14

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112478269

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.79500 7.05000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/12/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 08/01/2025 10:57:23

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112478304

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 12.77000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 02/12/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2024 17:58:23

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112478456

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.68250 9.72000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 02/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:18:25

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112478497

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 9.54000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 30/12/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 08/01/2025 11:03:27

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112478535

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75900 11.07000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 30/12/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 08/01/2025 11:02:39

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112478556

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.77250 10.99000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/12/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 08/01/2025 11:00:03

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112478572

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.78150 11.59000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/12/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 08/01/2025 10:59:04

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112478628

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.79500 12.99000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/12/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 08/01/2025 10:56:48

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112633828

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.68250 7.51000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 02/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:19:30

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112633975

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.70500 8.83000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 30/12/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 08/01/2025 11:04:03

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112634111

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 8.76000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 20/12/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 08/01/2025 10:58:10

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112634209

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.77250 7.61000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/12/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 08/01/2025 11:01:36

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727193

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 12.15000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:20:23

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727203

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66900 10.63000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:20:58

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727210

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.68250 9.82000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:21:34

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727213

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.69600 9.88000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 06/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:23:04

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727219

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.70500 11.04000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:23:39

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727223

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.71400 12.91000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:28:02

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727230

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.72750 10.37000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:29:03

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727238

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.74550 9.05000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:29:35

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727242

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 11.34000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:30:06

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727250

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.76350 10.02000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:30:38

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727254

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.77250 12.45000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:31:28

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727258

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.77700 9.43000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 10/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:32:58

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727333

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 6.06000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:22:21

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112727360

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66900 5.79000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:24:14

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112736163

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.68250 7.65000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:24:57

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112736351

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.69600 7.88000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:28:33

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112742048

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.72750 7.91000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:32:05

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112742085

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.73200 7.57000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:34:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112742117

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 6.73000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 15/01/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/01/2025 15:35:14

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2111431882

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 9.79000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 22/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/11/2024 17:26:25

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2111431893

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.71850 9.58000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/11/2024 17:17:05

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2111769614

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.68250 11.73000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 15/11/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:31:03

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2111771492

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 7.62000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:23:08

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2111982953

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.75000 5.54000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 19/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:21:55

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112021753

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.79500 10.87000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:25:26

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112021769

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.74550 10.61000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 15/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 10/12/2024 16:37:26

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112021779

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.77250 11.40000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 15/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 10/12/2024 17:07:28

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2112055680

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15.66000 14.05000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/10/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/12/2024 11:27:04

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9
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Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PARTE DIÁRIA

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 13 – RIO IGUAÇU
LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 13 - RIO IGUAÇU

INÍCIO

FIM 203:50:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 6:57:00 1:00:00 17:02:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:08:00 8:08:00 6:56:00 1:00:00 16:04:00

04/01/2025 SÁBADO 1 9:05:00 9:05:00 6:53:00 1:00:00 16:58:00

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 6:53:00 1:00:00 16:58:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:04:00 1:00:00 17:05:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:05:00 1:00:00 17:10:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:58:00 7:58:00 7:03:00 1:00:00 16:01:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:00:00 8:00:00 7:00:00 1:00:00 16:00:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:57:00 8:57:00 7:01:00 1:00:00 16:58:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 7:02:00 1:00:00 17:10:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:58:00 7:58:00 7:03:00 1:00:00 16:01:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:04:00 1:00:00 17:05:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 7:02:00 1:00:00 17:10:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:58:00 7:58:00 7:03:00 1:00:00 16:01:00

SERVENTE - JANIEL EDILSON
211:48:00

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 9 – RIO MERITI
LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 9 - RIO MERITI

INÍCIO SERVENTE - IZAQUE DOS SANTOS SERVENTE - MARCELO DA SILVA

FIM 195:12:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:08:00 9:08:00 6:53:00 1:00:00 17:01:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00 8:59:00 7:00:00 1:00:00 16:59:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00 8:02:00 6:58:00 1:00:00 16:00:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 7:02:00 1:00:00 17:09:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 7:01:00 1:00:00 17:04:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 6:54:00 1:00:00 16:58:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00 8:59:00 7:00:00 1:00:00 16:59:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:06:00 8:06:00 6:57:00 1:00:00 16:03:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:01:00 1:00:00 17:01:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:06:00 8:06:00 6:57:00 1:00:00 16:03:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 7:02:00 1:00:00 17:09:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 7:01:00 1:00:00 17:04:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 6:54:00 1:00:00 16:58:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00 8:59:00 7:00:00 1:00:00 16:59:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:06:00 8:06:00 6:57:00 1:00:00 16:03:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 7:02:00 1:00:00 17:09:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 7:01:00 1:00:00 17:04:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 6:54:00 1:00:00 16:58:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00 8:59:00 7:00:00 1:00:00 16:59:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:06:00 8:06:00 6:57:00 1:00:00 16:03:00

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

31/01/2025
203:18:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 9 - RIO MERITI

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:08:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:07:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:03:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:04:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:06:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:05:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:58:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:03:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:06:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:07:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:03:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:04:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:06:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:07:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:03:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:04:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:06:00

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

31/01/2025
203:18:00

SERVENTE - MARCELO DA SILVA

195:11:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:08:00 6:55:00 1:00:00 17:03:00

9:05:00 6:59:00 1:00:00 17:04:00

8:08:00 6:54:00 1:00:00 16:02:00

8:59:00 7:00:00 1:00:00 16:59:00

9:08:00 6:57:00 1:00:00 17:05:00

9:09:00 6:52:00 1:00:00 17:01:00

8:54:00 7:06:00 1:00:00 17:00:00

8:07:00 6:58:00 1:00:00 16:05:00

9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:03:00

8:02:00 7:00:00 1:00:00 16:02:00

9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

9:06:00 6:59:00 1:00:00 17:05:00

9:09:00 6:52:00 1:00:00 17:01:00

9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

8:02:00 7:00:00 1:00:00 16:02:00

9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

9:08:00 6:52:00 1:00:00 17:00:00

8:54:00 7:06:00 1:00:00 17:00:00
8:00:00 7:00:00 1:00:00 16:00:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 9 - RIO MERITI

INÍCIO

FIM 186:09:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

01/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 1442 9:00:00 9:00:00 6:58:00 1:00:00 16:58:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 1442 9:02:00 9:02:00 7:02:00 1:00:00 17:04:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:02:00 8:02:00 7:00:00 1:00:00 16:02:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHI 1442 8:59:00 8:59:00 6:53:00 1:00:00 16:52:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA EHI 1442 9:05:00 9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 1442 9:04:00 9:04:00 6:55:00 1:00:00 16:59:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 1442 8:59:00 8:59:00 6:56:00 1:00:00 16:55:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:09:00 8:09:00 6:52:00 1:00:00 16:01:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHI 1442 9:07:00 9:07:00 6:53:00 1:00:00 17:00:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA EHI 1442 9:00:00 9:00:00 7:01:00 1:00:00 17:01:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 1442 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 1442 9:01:00 9:01:00 6:54:00 1:00:00 16:55:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:08:00 8:08:00 6:52:00 1:00:00 16:00:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHI 1442 9:08:00 9:08:00 6:53:00 1:00:00 17:01:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA EHI 1442 9:00:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 1442 9:05:00 9:05:00 6:55:00 1:00:00 17:00:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 1442 9:04:00 9:04:00 6:58:00 1:00:00 17:02:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:09:00 8:09:00 6:52:00 1:00:00 16:01:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHI 1442 8:59:00 8:59:00 6:53:00 1:00:00 16:52:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA EHI 1442 9:05:00 9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 1442 9:04:00 9:04:00 6:55:00 1:00:00 16:59:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 1442 8:59:00 8:59:00 6:56:00 1:00:00 16:55:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:09:00 8:09:00 6:52:00 1:00:00 16:01:00

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO 203:18:00
01/01/2025

31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 2 – CANAL DO CUNHA
LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO SERVENTE - ELIZEU ALVES SERVENTE - HILTON SILVA

FIM 194:25:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 6:58:00 1:00:00 16:59:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:06:00 8:06:00 6:59:00 1:00:00 16:05:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 8:53:00 8:53:00 7:02:00 1:00:00 16:55:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:06:00 1:00:00 17:04:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:55:00 1:00:00 17:02:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:05:00 1:00:00 17:05:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:04:00 8:04:00 6:57:00 1:00:00 16:01:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 8:55:00 8:55:00 7:05:00 1:00:00 17:00:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 7:00:00 1:00:00 17:04:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:58:00 1:00:00 17:05:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:08:00 8:08:00 6:57:00 1:00:00 16:05:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:03:00 1:00:00 17:01:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:00:00 8:00:00 7:01:00 1:00:00 16:01:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:01:00 8:01:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

31/01/2025
194:25:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:03:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:01:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:06:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 8:53:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:58:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:00:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:04:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 8:55:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:04:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:01:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:08:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:58:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:02:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:00:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:00:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 8:58:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:01:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:58:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:00:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:01:00

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

31/01/2025
194:25:00

SERVENTE - HILTON SILVA

195:01:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

9:05:00 6:54:00 1:00:00 16:59:00

8:04:00 7:03:00 1:00:00 16:07:00

9:00:00 6:58:00 1:00:00 16:58:00

9:05:00 7:05:00 1:00:00 17:10:00

9:05:00 6:57:00 1:00:00 17:02:00

9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

8:05:00 6:55:00 1:00:00 16:00:00

9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

8:00:00 7:00:00 1:00:00 16:00:00

9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

9:00:00 7:05:00 1:00:00 17:05:00

9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

8:05:00 6:55:00 1:00:00 16:00:00

9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

9:08:00 7:02:00 1:00:00 17:10:00

9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00
8:00:00 7:00:00 1:00:00 16:00:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO

FIM 194:08:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

01/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:01:00 1:00:00 17:01:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 9:02:00 9:02:00 6:57:00 1:00:00 16:59:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 8:01:00 8:01:00 6:59:00 1:00:00 16:00:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHI 8:50:00 8:50:00 7:05:00 1:00:00 16:55:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA EHI 9:01:00 9:01:00 6:55:00 1:00:00 16:56:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 9:01:00 9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 9:03:00 9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 8:05:00 8:05:00 6:56:00 1:00:00 16:01:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHI 8:59:00 8:59:00 7:01:00 1:00:00 17:00:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA EHI 9:02:00 9:02:00 6:55:00 1:00:00 16:57:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 8:01:00 8:01:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA EHI 9:06:00 9:06:00 6:55:00 1:00:00 17:01:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 9:02:00 9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 9:01:00 9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:03:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 8:01:00 8:01:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHI 8:50:00 8:50:00 7:05:00 1:00:00 16:55:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA EHI 9:03:00 9:03:00 6:55:00 1:00:00 16:58:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 8:58:00 8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:05:00 1:00:00 17:05:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 8:00:00 8:00:00 7:01:00 1:00:00 16:01:00

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO 194:08:00
01/01/2025

31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 8 – RIO IRAJA
LOCALIZADO NA PENHA

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 8 - RIO IRAJÁ

INÍCIO SERVENTE - NIVALDO OLIVEIRA SERVENTE - VINICIUS DOS SANTOS

FIM 194:49:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:03:00 1:00:00 17:01:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:02:00 1:00:00 16:58:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00 8:05:00 6:57:00 1:00:00 16:02:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:01:00 1:00:00 16:57:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:58:00 1:00:00 17:05:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:08:00 8:08:00 6:54:00 1:00:00 16:02:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 6:56:00 1:00:00 17:01:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 6:55:00 1:00:00 16:59:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00 8:59:00 7:01:00 1:00:00 17:00:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:00:00 8:00:00 7:00:00 1:00:00 16:00:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 6:55:00 1:00:00 17:00:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:04:00 8:04:00 6:58:00 1:00:00 16:02:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:05:00 1:00:00 17:05:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 6:55:00 1:00:00 17:00:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00 8:02:00 7:00:00 1:00:00 16:02:00

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

31/01/2025
194:49:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 8 - RIO IRAJÁ

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:58:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:56:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:05:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:56:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:00:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:08:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:03:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:05:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:04:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:00:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:05:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:01:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:05:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:03:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:04:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:00:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:05:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:03:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

31/01/2025
194:49:00

SERVENTE - VINICIUS DOS SANTOS

195:07:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

9:00:00 6:59:00 1:00:00 16:59:00

8:01:00 6:59:00 1:00:00 16:00:00

8:59:00 6:53:00 1:00:00 16:52:00

8:58:00 7:06:00 1:00:00 17:04:00

9:10:00 6:52:00 1:00:00 17:02:00

9:07:00 7:01:00 1:00:00 17:08:00

8:04:00 6:57:00 1:00:00 16:01:00

8:59:00 6:53:00 1:00:00 16:52:00

8:58:00 7:06:00 1:00:00 17:04:00

9:13:00 6:52:00 1:00:00 17:05:00

8:59:00 7:01:00 1:00:00 17:00:00

8:04:00 6:57:00 1:00:00 16:01:00

8:59:00 6:53:00 1:00:00 16:52:00

8:58:00 7:06:00 1:00:00 17:04:00

9:10:00 6:52:00 1:00:00 17:02:00

9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

8:02:00 6:59:00 1:00:00 16:01:00

9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

9:02:00 7:02:00 1:00:00 17:04:00

9:10:00 6:52:00 1:00:00 17:02:00

9:09:00 6:59:00 1:00:00 17:08:00
8:03:00 6:58:00 1:00:00 16:01:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 8 - RIO IRAJÁ

INÍCIO

FIM 194:58:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL
HORA 

PRODUTIVA
ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

01/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 9:06:00 9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 9:10:00 9:10:00 6:54:00 1:00:00 17:04:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 8:01:00 8:01:00 6:59:00 1:00:00 16:00:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:02:00 9:02:00 7:05:00 1:00:00 17:07:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:01:00 1:00:00 17:01:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 8:06:00 8:06:00 6:56:00 1:00:00 16:02:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHI 8:55:00 8:55:00 7:05:00 1:00:00 17:00:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA EHI 9:09:00 9:09:00 6:52:00 1:00:00 17:01:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 9:05:00 9:05:00 6:55:00 1:00:00 17:00:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 8:06:00 8:06:00 6:56:00 1:00:00 16:02:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:07:00 9:07:00 7:00:00 1:00:00 17:07:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA EHI 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 8:51:00 8:51:00 7:00:00 1:00:00 16:51:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 8:01:00 8:01:00 7:01:00 1:00:00 16:02:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:03:00 9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA EHI 9:08:00 9:08:00 6:52:00 1:00:00 17:00:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA EHI 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA EHI 9:05:00 9:05:00 6:55:00 1:00:00 17:00:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA EHI 8:02:00 8:02:00 7:00:00 1:00:00 16:02:00

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO 194:58:00
01/01/2025

31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 6 – RIO RAMOS
LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 6 - RIO RAMOS

INÍCIO SERVENTE - DAVI DA SILVA

FIM 198:37:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA ATIVO TOTAL
HORA 

PRODUTIVA
ENTRADA ALMOÇO SAÍDA 70% 100%

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:53:00 8:53:00 7:05:00 1:00:00 16:58:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:09:00 8:09:00 6:53:00 1:00:00 16:02:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA

11/01/2025 SÁBADO 2 9:04:00 9:04:00 6:52:00 1:00:00 16:56:00

12/01/2025 DOMINGO 2 8:02:00 8:02:00 6:58:00 1:00:00 16:00:00

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:06:00 9:06:00 6:59:00 1:00:00 17:05:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:03:00 8:03:00 7:00:00 1:00:00 16:03:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:08:00 9:08:00 6:58:00 1:00:00 17:06:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:55:00 8:55:00 7:05:00 1:00:00 17:00:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 6:59:00 1:00:00 17:01:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 3:01:00 3:01:00 7:00:00 1:00:00 11:01:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:01:00 1:00:00 16:59:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:05:00 1:00:00 17:03:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:01:00 8:01:00 6:59:00 1:00:00 16:00:00

FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

16/01/2025
206:38:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS
LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 3 - CANAL VILA 

DOS PINHEIROS

INÍCIO SERVENTE - JOÃO PAULO RODRIGUES

FIM 194:43:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 6:55:00 1:00:00 16:59:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:06:00 8:06:00 6:59:00 1:00:00 16:05:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:53:00 8:53:00 7:03:00 1:00:00 16:56:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:05:00 1:00:00 17:10:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 6:57:00 1:00:00 17:05:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:04:00 8:04:00 6:56:00 1:00:00 16:00:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:01:00 1:00:00 17:00:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 6:57:00 1:00:00 17:01:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:59:00 7:59:00 7:01:00 1:00:00 16:00:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:09:00 9:09:00 7:01:00 1:00:00 17:10:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:00:00 8:00:00 7:00:00 1:00:00 16:00:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:05:00 1:00:00 17:05:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 6:57:00 1:00:00 17:00:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:05:00 8:05:00 6:56:00 1:00:00 16:01:00

FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

31/01/2025
194:43:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 16 – RIO BOMBA
LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 16 - RIO BOMBA

INÍCIO

FIM

DIA TOTAL

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:04:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:55:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 7:58:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:00:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:02:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:00:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:04:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:55:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 7:58:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:04:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:55:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 7:58:00

FUNCIONÁRIO ATENDE A  ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

16/01/2025
193:35:00

SERVENTE - EDUARDO MARIANO

195:01:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

9:02:00 6:57:00 1:00:00 16:59:00

8:55:00 7:03:00 1:00:00 16:58:00

8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

8:57:00 7:05:00 1:00:00 17:02:00

9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

8:57:00 7:08:00 1:00:00 17:05:00

8:06:00 6:58:00 1:00:00 16:04:00

9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

8:59:00 7:01:00 1:00:00 17:00:00

9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

8:00:00 7:00:00 1:00:00 16:00:00

8:58:00 7:01:00 1:00:00 16:59:00

9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

7:59:00 7:01:00 1:00:00 16:00:00

9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

8:55:00 7:05:00 1:00:00 17:00:00
8:01:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 16 - RIO BOMBA

INÍCIO SERVENTE - ROBSON BERNARDO SERVENTE - EDUARDO MARIANO

FIM 193:35:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:00:00 1:00:00 16:58:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00 8:02:00 6:58:00 1:00:00 16:00:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 6:55:00 1:00:00 16:59:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:55:00 8:55:00 6:58:00 1:00:00 16:53:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 6:59:00 1:00:00 16:57:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 7:58:00 7:58:00 7:04:00 1:00:00 16:02:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:01:00 1:00:00 16:58:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:00:00 8:00:00 7:00:00 1:00:00 16:00:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 6:55:00 1:00:00 16:59:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:55:00 8:55:00 6:58:00 1:00:00 16:53:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 6:59:00 1:00:00 16:57:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 7:58:00 7:58:00 7:04:00 1:00:00 16:02:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 6:55:00 1:00:00 16:59:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:55:00 8:55:00 6:58:00 1:00:00 16:53:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 6:59:00 1:00:00 16:57:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 7:58:00 7:58:00 7:04:00 1:00:00 16:02:00

FUNCIONÁRIO ATENDE A  ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

16/01/2025
193:35:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 15 – RIO BRANDOAS
LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



INÍCIO SERVENTE - MATHEUS SILVA

FIM 194:37:00 194:37:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:01:00 1:00:00 17:01:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 6:57:00 1:00:00 16:59:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:00:00 8:00:00 7:02:00 1:00:00 16:02:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:04:00 1:00:00 17:05:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:06:00 9:06:00 7:00:00 1:00:00 17:06:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:04:00 1:00:00 17:02:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:04:00 8:04:00 6:57:00 1:00:00 16:01:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:03:00 8:03:00 6:57:00 1:00:00 16:00:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 6:59:00 1:00:00 17:01:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 6:58:00 1:00:00 17:06:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:02:00 1:00:00 17:01:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:01:00 1:00:00 17:00:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:00:00 8:00:00 7:00:00 1:00:00 16:00:00

FUNCIONÁRIO ATENDE A  ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ECO 15 - RIO 

BRANDOAS

PERIODO
01/01/2025

16/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 12 – RIO IMBOASSU
LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 12 - RIO 

IMBOAÇU

INÍCIO SERVENTE - 01 SERVENTE - 02

FIM 193:59:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:53:00 8:53:00 7:05:00 1:00:00 16:58:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:08:00 8:08:00 6:53:00 1:00:00 16:01:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 6:54:00 1:00:00 16:57:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 6:58:00 1:00:00 16:56:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:54:00 8:54:00 7:06:00 1:00:00 17:00:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00 8:05:00 6:55:00 1:00:00 16:00:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:01:00 1:00:00 16:57:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:03:00 1:00:00 17:01:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00 8:05:00 6:55:00 1:00:00 16:00:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:59:00 8:59:00 6:58:00 1:00:00 16:57:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:00:00 1:00:00 16:56:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00 8:59:00 7:01:00 1:00:00 17:00:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 7:58:00 7:58:00 7:03:00 1:00:00 16:01:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 6:57:00 1:00:00 17:02:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:55:00 8:55:00 7:01:00 1:00:00 16:56:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00 8:05:00 6:55:00 1:00:00 16:00:00

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

31/01/2025
202:04:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 12 - RIO 

IMBOAÇU

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

01/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:53:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:08:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:03:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:58:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:54:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:05:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:56:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:02:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:03:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:59:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:56:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 7:58:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:05:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:55:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

31/01/2025
202:04:00

SERVENTE - 02

193:34:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:00:00 7:01:00 1:00:00 17:01:00

9:02:00 6:57:00 1:00:00 16:59:00

8:04:00 6:59:00 1:00:00 16:03:00

8:54:00 7:02:00 1:00:00 16:56:00

8:58:00 7:05:00 1:00:00 17:03:00

9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

8:46:00 7:04:00 1:00:00 16:50:00

8:09:00 6:52:00 1:00:00 16:01:00

8:56:00 7:00:00 1:00:00 16:56:00

9:00:00 7:01:00 1:00:00 17:01:00

9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

9:03:00 6:57:00 1:00:00 17:00:00

8:09:00 6:52:00 1:00:00 16:01:00

8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

8:56:00 7:05:00 1:00:00 17:01:00

9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

8:46:00 7:04:00 1:00:00 16:50:00

8:01:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

8:54:00 7:05:00 1:00:00 16:59:00

9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

8:48:00 7:02:00 1:00:00 16:50:00
8:00:00 7:01:00 1:00:00 16:01:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 12 - RIO IMBOAÇU

INÍCIO

FIM 194:46:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

01/01/2025 QUARTA-FEIRA EHTR09 9:04:00 9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

02/01/2025 QUINTA-FEIRA EHTR09 9:05:00 9:05:00 6:54:00 1:00:00 16:59:00

03/01/2025 SEXTA-FEIRA EHTR09 8:11:00 8:11:00 6:53:00 1:00:00 16:04:00

04/01/2025 SÁBADO

05/01/2025 DOMINGO

06/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHTR09 9:00:00 9:00:00 6:59:00 1:00:00 16:59:00

07/01/2025 TERÇA-FEIRA EHTR09 8:59:00 8:59:00 7:06:00 1:00:00 17:05:00

08/01/2025 QUARTA-FEIRA EHTR09 8:56:00 8:56:00 7:00:00 1:00:00 16:56:00

09/01/2025 QUINTA-FEIRA EHTR09 9:06:00 9:06:00 6:54:00 1:00:00 17:00:00

10/01/2025 SEXTA-FEIRA EHTR09 8:05:00 8:05:00 6:55:00 1:00:00 16:00:00

11/01/2025 SÁBADO

12/01/2025 DOMINGO

13/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHTR09 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

14/01/2025 TERÇA-FEIRA EHTR09 9:00:00 9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

15/01/2025 QUARTA-FEIRA EHTR09 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

16/01/2025 QUINTA-FEIRA EHTR09 9:02:00 9:02:00 6:59:00 1:00:00 17:01:00

17/01/2025 SEXTA-FEIRA EHTR09 8:00:00 8:00:00 7:00:00 1:00:00 16:00:00

18/01/2025 SÁBADO

19/01/2025 DOMINGO

20/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHTR09 8:55:00 8:55:00 7:05:00 1:00:00 17:00:00

21/01/2025 TERÇA-FEIRA EHTR09 9:02:00 9:02:00 6:59:00 1:00:00 17:01:00

22/01/2025 QUARTA-FEIRA EHTR09 9:02:00 9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

23/01/2025 QUINTA-FEIRA EHTR09 9:06:00 9:06:00 6:55:00 1:00:00 17:01:00

24/01/2025 SEXTA-FEIRA EHTR09 8:00:00 8:00:00 7:00:00 1:00:00 16:00:00

25/01/2025 SÁBADO

26/01/2025 DOMINGO

27/01/2025 SEGUNDA-FEIRA EHTR09 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

28/01/2025 TERÇA-FEIRA EHTR09 9:02:00 9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

29/01/2025 QUARTA-FEIRA EHTR09 9:06:00 9:06:00 6:54:00 1:00:00 17:00:00

30/01/2025 QUINTA-FEIRA EHTR09 9:01:00 9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

31/01/2025 SEXTA-FEIRA EHTR09 8:01:00 8:01:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

31/01/2025

DATA

28ª MEDIÇÃO - 24ª ETAPA 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/01/2025

194:46:00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 6 – RIO RAMOS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 8 – RIO RAMOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 8 – RIO IRAJA

LOCALIZADO NA PENHA

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 6 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 6 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 9 – RIO MERITI

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 11 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 11 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 11 – RIO ESTRELA

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 9 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 9 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 13 – RIO IGUAÇU

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 15 – RIO BRANDOAS

LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 15 – RIO BRANDOAS

OBS: Rompimento da Barreira pela comunidade Ribeirinha

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 15 – RIO BRANDOAS

OBS: Rompimento da Barreira pela comunidade Ribeirinha

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 16 – RIO BOMBA

LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            28º MEDIÇÃO - 24ª ETAPA: 01/01/2025 A 31/01/2025

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DIÁRIO DE OBRA

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 659 Saldo: 61

Dia: 01/01/2025 quarta-feira

Manhã Bom Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva Nº D.O. 659 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel

Total Equipatºs 11

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tCaminhão Traçado

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão PipaEmbarcação de Alumínio Caminhão Comboio

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 660 Saldo: 60

Dia: 02/01/2025 quinta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 660 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 29

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Caminhão Basculante

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Caminhão Oficina Trator de Esteira

EFETIVO 

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Caminhão Pipa

Caminhão Traçado

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio Rolo Compressor

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 661 Saldo: 59

Dia: 03/01/2025 sexta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 16:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 661 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 29

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 662 Saldo: 58

Dia: 04/01/2025 sábado

Manhã Bom Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva Nº D.O. 662 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel

Total Equipatºs 11

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 663 Saldo: 57

Dia: 05/01/2025 domingo

Manhã Bom Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva Nº D.O. 663 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel

Total Equipatºs 11

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa

Kombi Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tCarreta p/ Transp. Pesado 30t

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 664 Saldo: 56

Dia: 06/01/2025 segunda-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 664 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 29

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Caminhão Comboio

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Traçado

Caminhão Oficina Trator de EsteiraCaminhão Basculante

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

OBRA:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EFETIVO 

Condições Climáticas

Rolo CompressorCaminhão Pipa

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

Embarcação de Alumínio

Caminhão Munck

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Caminhonete Pick-up Ranger

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 665 Saldo: 55

Dia: 07/01/2025 terça-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 665 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 29

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

OBRA:

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

SERVIÇOS EXECUTADOS

Embarcação de Alumínio

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Rolo Compressor

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 666 Saldo: 54

Dia: 08/01/2025 quarta-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 666 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 29

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 667 Saldo: 53

Dia: 09/01/2025 quinta-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl Chuva X

Noite Bom Nubl Chuva X Nº D.O. 667 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 29

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Traçado

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Retroescavadeira Caminhão Munck

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Rolo Compressor

Escavad. Hid. Long Reach Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Pipa

OBRA:

Condições Climáticas

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio

EQUIPAMENTOS

EFETIVO 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 668 Saldo: 52

Dia: 10/01/2025 sexta-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 16:00

Tarde Bom Nubl Chuva X

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 668 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 29

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

INEA SOLICITOU A MOBILIZAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA O DIA 13/01/2025 DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS, QUE RESULTARAM NA ACUMULAÇÃO DE 

SEDIMENTOS AO LONGO DO LEITO DO RIO E LIXO FLUTUANTE

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

EFETIVO 

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach

Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 669 Saldo: 51

Dia: 11/01/2025 sábado

Manhã Bom Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva Nº D.O. 669 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel

Total Equipatºs 11

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Embarcação de Alumínio

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Kombi Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 670 Saldo: 50

Dia: 12/01/2025 domingo

Manhã Bom Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva Nº D.O. 670 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel

Total Equipatºs 11

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

SERVIÇOS EXECUTADOS

EFETIVO 

Rolo Compressor

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Caminhão Pipa

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina

EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 671 Saldo: 49

Dia: 13/01/2025 segunda-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl Chuva X

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 671 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 24

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

Trator de Esteira

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA, MOBILIZAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DE UMA CAÇAMBA 35M³ PARA ECOBARREIRA DO RIO IMBOAÇU

OBRA:

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 672 Saldo: 48

Dia: 14/01/2025 terça-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 672 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 24

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

Caminhão Comboio

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa Rolo Compressor

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

OBRA:

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EFETIVO 

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 673 Saldo: 47

Dia: 15/01/2025 quarta-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 673 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 24

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 674 Saldo: 46

Dia: 16/01/2025 quinta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 674 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 24

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

OBRA:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Caminhão Basculante

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio Rolo CompressorCaminhão Pipa

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Caminhão Oficina

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 675 Saldo: 45

Dia: 17/01/2025 sexta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 16:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 675 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 24

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

OBRA:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

SERVIÇOS EXECUTADOS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 676 Saldo: 44

Dia: 18/01/2025 sábado

Manhã Bom Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva Nº D.O. 676 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 7 7

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 7

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel

Total Equipatºs 11

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

OBRA:

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

EFETIVO 

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 677 Saldo: 43

Dia: 19/01/2025 domingo

Manhã Bom Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva Nº D.O. 677 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 7 7

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 7

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel

Total Equipatºs 11

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

EFETIVO 

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 678 Saldo: 42

Dia: 20/01/2025 segunda-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 678 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 24

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

FERIADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

EFETIVO 

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

Trator de Esteira

Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 679 Saldo: 41

Dia: 21/01/2025 terça-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 679 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 24

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

EFETIVO 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 680 Saldo: 40

Dia: 22/01/2025 quarta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 680 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 24

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Rolo CompressorEmbarcação de Alumínio

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Kombi

Caminhão Basculante

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

EFETIVO 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 681 Saldo: 39

Dia: 23/01/2025 quinta-feira

Manhã Bom Nubl Chuva X Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl Chuva X

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 681 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 24

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

EFETIVO 

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

OBRA:

Caminhão Basculante

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 682 Saldo: 38

Dia: 24/01/2025 sexta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 16:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 682 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 24

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
OBRA:

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Retroescavadeira

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger Caminhão Munck

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

SERVIÇOS EXECUTADOS

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 683 Saldo: 37

Dia: 25/01/2025 sábado

Manhã Bom Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva Nº D.O. 683 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 7 7

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 7

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel

Total Equipatºs 11

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

EFETIVO 

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

OBRA:

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 684 Saldo: 36

Dia: 26/01/2025 domingo

Manhã Bom Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva Nº D.O. 684 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 7 7

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 7

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel

Total Equipatºs 11

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Embarcação de Alumínio

Caminhão Oficina Trator de Esteira

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 685 Saldo: 35

Dia: 27/01/2025 segunda-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 685 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 24

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Basculante

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Caminhão Oficina

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Trator de Esteira

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

OBRA:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 686 Saldo: 34

Dia: 28/01/2025 terça-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 686 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 24

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

INEA SOLICITOU DESMOBILIZAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETIRADA DA CAÇAMBA DE 35M³ DO RIO IMBOAÇU, RETORNANDO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA 

MANUAL. DESTA FORMA, TODO MATERIAL RETIRADO SERÁ TRANSPORTADO PARA O RIO BOMBA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Caminhão Basculante

EFETIVO 

Caminhão PipaEmbarcação de Alumínio

Escavad. Hid. Long Reach

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Retroescavadeira

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Rolo CompressorCaminhão Comboio

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tCarreta p/ Transp. Pesado 30t Kombi Caminhão Traçado

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 687 Saldo: 33

Dia: 29/01/2025 quarta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 687 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 52

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS E À CHEGADA DE MATERIAIS PESADOS, HOUVE O ROMPIMENTO DA ECOBARREIRA, NECESSITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

EFETIVO 

Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 688 Saldo: 32

Dia: 30/01/2025 quinta-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl Chuva X

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 688 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 52

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

EFETIVO 

Caminhão Munck

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

Rolo Compressor

Trator de Esteira

Retroescavadeira

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

OBRA:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Caminhonete Pick-up Ranger

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

SUBSTITUIÇÃO DA ECOBARREIRA DO RIO IRAJÁ E LIMPEZA DA BASE OPERACIONAL

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 689 Saldo: 31

Dia: 31/01/2025 sexta-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 16:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl Chuva X Nº D.O. 689 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 6 3 29

 Total M.O. 52

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Contrato:  06-2023

OBRA:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Condições Climáticas

EFETIVO 

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Caminhonete Pick-up Ranger Retroescavadeira Caminhão Munck

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Kombi Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

SUBSTITUIÇÃO DA ECOBARREIRA DO RIO IRAJÁ E LIMPEZA DA BASE OPERACIONAL

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:18:01 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: 673E.CBCC.01E6.7355
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão

Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ /
20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012501160019012321

Informação obtida em 28/01/2025 15:18:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2025.1.5002286-3

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60 CAD-ICMS : Desativado

NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que,
até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita
Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 07/01/2025 14:37

VÁLIDA ATÉ : 07/04/2025

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia  07/11/2024  , em referência ao pedido  351681/2024  , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO  em
Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em
conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-
fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: RKYV.5211.D190.1234

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 07/11/2024  às  13:19:49.6

Esta certidão tem validade até  06/05/2025  , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11
da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 12/11/2024  às  11:23:41.9

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9
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Procuradoria da Dívida Ativa

Procuradoria Geral do Município

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Código de Controle

Página 1 de 1

3CC3C98MC9

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito 

passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração,  relativamente a DIMENSIONAL 

ENGENHARIA LTDA , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº  00.299.904/0001-60, 

inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 

20050-002, certifica que

CERTIDÃO NEGATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 02/02/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, 

contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa . Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa 

física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta 

certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando 

devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso 

acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do 

Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos 

responsáveis pelas respectivas apurações.

Rio de Janeiro, RJ, 17/10/2024Observações

Ivo Marinho de Barros Junior

Procurador-Coordenador

Procuradoria da Dívida Ativa

Mat. 11/297.772-6
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.299.904/0001-60
Certidão nº: 3733871/2025
Expedição: 21/01/2025, às 15:52:22
Validade: 20/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 1 – CANAL DO MANGUE ECO 1 – CANAL DO MANGUE

ECO 1 – CANAL DO MANGUE ECO 1 – CANAL DO MANGUE

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 6 – RIO RAMOS ECO 6 – RIO RAMOS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 8 – RIO IRAJA ECO 8 – RIO IRAJA

ECO 8 – RIO IRAJA ECO 8 – RIO IRAJA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                                                  ECO 9 – RIO MERITI                                                   ECO 9 – RIO MERITI

                                                  ECO 9 – RIO MERITI                                                   ECO 9 – RIO MERITI

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 11 – RIO ESTRELA ECO 11 – RIO ESTRELA

ECO 11 – RIO ESTRELA ECO 11 – RIO ESTRELA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 12 – RIO IMBOAÇU ECO 12 – RIO IMBOAÇU

ECO 12 – RIO IMBOAÇU ECO 12 – RIO IMBOAÇU

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 13 – RIO IGUAÇU ECO 13 – RIO IGUAÇU

ECO 13 – RIO IGUAÇU ECO 13 – RIO IGUAÇU

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

C

ECO 15 – RIO BRANDOAS ECO 15 – RIO BRANDOAS

ECO 15 – RIO BRANDOAS ECO 15 – RIO BRANDOAS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 16 – RIO BOMBA ECO 16 – RIO BOMBA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 24 MEDIÇÃO: 28ª PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Valor do Contrato
R$ 12.798.999,00

Número do Contrato
062023

Medida
0,74

Unidade de Medida
km

CPF/CNPJ Nome

10.598.957/0001-35 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Data de término da responsabilidadeData de início da responsabilidade
15/03/2023

Vínculo
Construtora

CPF/CNPJ
00.299.904/0001-60

Nome
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Observações
ENDEREÇO CADASTRADO DA ADMINISTRAÇÃO - EXECUÇÃO DA OBRA NOS MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO, DUQUE
DE CAXIAS, NITEROI, SÃO GONÇALO, BELFORD ROXO

Número
440

Logradouro
AVENIDA COMANDANTE GUARANYS 447

Bairro
JACAREPAGUA

CEP
22.775-903

UF
RJ

Município
RIO DE JANEIRO

País
BRASIL

Data
15/03/2023

Situação
Ativa

CNAE
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Data do início da obra
15/03/2023

Cadastro ImobiliárioCIBRRTART

Origem do cadastramento
e-CAC

Data do cadastramento
31/03/2023 15:32

Nome da obra
00.229 Â– INEAÂ–ECO

Número de inscrição da obra
90.014.38280/75

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Situação da obra

Endereço

Responsável

Contratantes

Obra por Contrato

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9
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R E S O LV E : Art. 1º - Instaurar sindicância para apurar eventual respon-
sabilidade pelos fatos narrados no Processo nº SEI-
220008/000421/2023, a ser conduzida pela Comissão Permanente de
Sindicância, instituída pela Portaria AGETRANSP nº 402, de
17/08/2022.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão
dos trabalhos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº
7.526/84.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

MURILO LEAL
Conselheiro-Presidente

Id: 2465779

Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DESPACHO DO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DE 22/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070026/000102/2022 - TO R N A SEM EFEITO o
extrato de termo de convênio nº 787/2022 - CONVERJ, entre o Es-
tado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação Parques e Jardins, publi-
cado no D.O de 30/12/2022 referente a restauração, qualificação e re-
qualificação do Campo de Santana, de acordo com o Plano de Tra-
balho devidamente aprovado pelo CONCEDENTE, que passa a fazer
parte integrante deste Termo de CONVÊNIO, independentemente de
transcrição.

Id: 2465967

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

ATOS DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.616 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA -
LAU.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, DA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,
em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela Lei Estadual n° 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Es-
tadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de
04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo
Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006480/2023 e nº SEI-
070002/009271/2022, referentes ao requerimento de Licença Ambien-
tal Unificada - LAU da empresa TERNIUM BRASIL LTDA. destinada a
instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um)
regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente
de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João
XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Ja-
neiro,

- o Parecer Técnico de Licença Ambiental Unificada - LAU nº 11/2023,
da GELIN/DILAM/INEA,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir Licença Ambiental Unificada - LAU para a empresa
TERNIUM BRASIL LTDA. destinada a instalar e operar 01 (um) re-
generador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto For-
no 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada
equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial
de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença Ambiental Uni-
ficada - LAU deverá ser de 10 (dez) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao INEA para as providências ca-
bíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465860

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.617 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INS-
TA L AÇÃO - LI Nº IN009163.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, da
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em reunião de
21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Estadual n° 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287,
de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo De-
creto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº
46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006481/2023 e nº SEI-
070002/001880/2023, referentes ao requerimento de Renovação da Li-
cença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE
PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDI-
CIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16” de diâ-
metro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamen-
to do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na
Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico n° INEA/INEA/SERVARATPT/688/2023,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir a Renovação da Licença de Instalação - LI nº
IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUI-
NHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL para um oleoduto de
3.388 metros de extensão e 16” de diâmetro, no cais do porto do Rio
de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Ni-
terói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica,
Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença de Instalação de-
verá ser de 4 (quatro) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao Instituto Estadual do Ambiente -
INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465861

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSO N° SEI-070002/002141/2023 - A U TO R I Z O o pagamento
do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e §
2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Mar-
cela Marinho Bastos, executora do funeral da ex-servidora Maria Ze-
luzia Marinho Bastos, Administradora, Id. Funcional 153024-0, estatu-
tária, inativa, falecida em 09/01/2023.

Id: 2465651

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSO N° SEI-070002/001439/2023 - A U TO R I Z O o pagamento
do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e §
2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Te-
reza Cristina Moreira de Assumpção, executora do funeral do ex-ser-
vidor Frederico Eugênio Benedicto Ottoni, Assistente Operacional, Id.
Funcional 2150143-2, celetista, lotado na SUPLAJ/PRESI, falecido em
27/01/2023.

Id: 2465642

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO D I R E TO R

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCA-
LIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 06/2023, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ES-
TADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de
2019;

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE
COORDENADORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

ATO DA COORDENADORA

PORTARIA INEA COOEXEC Nº 265 DE 21 DE MARÇO DE 2023

ALTERA A PORTARIA Nº 262 DE 03 DE MAR-
ÇO DE 2023 DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO 49/2010 FIRMADO ENTRE O
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
E A IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

A COORDENADORA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO DO INS-
TITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pela Portaria INEA n. 1005, de 15 de janeiro de
2021.

CONSIDERANDO:

- o artigo 67 da Lei n. 8.666/1993;

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/005956/2022

R E S O LV E :

Art. 1º - Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização
referentes ao Contrato Nº 49/2010 firmado entre o Instituto Estadual
do Ambiente INEA e a empresa IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRA-
ÇÃO E CONTABILIDADE LTDA passando ter a composição nos ter-
mos abaixo:

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação
da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública
fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do
contrato administrativo far-se-á por representante da Administração
Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março
de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congê-
nere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado
por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Con-
trato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Di-
retor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/007444/2022

R E S O LV E :

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA
nº. 06/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA
LTDA, cujo objeto consiste na elaboração dos "serviços de recupera-
ção, operação e manutenção das ecobarreiras para remoção de lixo
flutuante e plantas macrofitas em diversos cursos d'água contribuíntes
da Baía de Guanabara".

Art. 2º - Designar o servidor Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID
4347163-3, como Gestor do Contrato; Rondinele de Oliveira Moutta,
Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; Haylander
Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Con-
trato e Suplente do Gestor; Carlos José Ramos de Jesus Santos, Ge-
rente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar
o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de
2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da
vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contra-
tada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 15/03/2023,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2023

DANIEL MORAES DE ALBUQUERQUE
Diretor

Id: 2465994

PORTARIA INEA COEXEC N.º 156 DE 28 DE JANEIRO DE 2021 (13167449)
Contrato Empresa/Locador(a) Gestor Fiscais Suplente
49/2010 IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

LT D A
Juan Mourão Pinheiro - ID Funcional

5138507-4
Renato Stefani Massa - ID 4348015-2 e Louis

Boden Neto ID - 5137408-0
Fabiana Fontaine Simões - ID 4355631-0

Art. 2º - A Comissão deverá observar o cumprimento do Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

CRISTINA CARDOSO ALEXANDRE
Coordenadora Executiva e de Planejamento

Id: 2465689

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA, ao servidor MIGUEL
CARVALHO LIRA, ID funcional n° 20848641, com fulcro no artigo 294
do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sin-
dicância sumária n° SEI E-07/002.68/2018.

Id: 2465647

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA VERBAL, ao servi-
dor PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA, ID funcional n° 42006902,
com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme
consta dos autos da sindicância sumária n° SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465650

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA, ao servidor ANTÔ-
NIO ISMAR DUQUE TURCO, ID Funcional n° 50700332, com fulcro
no artigo 294 do Decreto Estadual nº 2479/79, conforme consta dos
autos da sindicância sumária n° SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465666

Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE
DE PRODUTOS

D E S PA C H O DO COORDENADOR
DE 22.03.2023

PROCESSO Nº SEI-020007/003310/2020 - AUTORIZO o registro dos
rótulos do produto Manteiga com sal, das marcas comerciais MIL e
DELPATY, pertencentes à LACTMILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
LATICÍNIOS LTDA - SIE 1333, conforme solicitação e parecer no pre-
sente processo.

Id: 2465802

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA EMATER/PRESI Nº 320 DE 20 DE MARÇO DE 2023

NOMEIA SERVIDOR DE CARGO COMISSIO-
NADO.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNI-
CA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
E M AT E R - R I O , no uso de suas atribuições que lhe conferem os inci-
sos III e V do artigo 33, seção III do Estatuto Social da Empresa,

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº SEI-
020002/000320/2023,

R E S O LV E :

Art. 1º - Nomear Odiléia Belchior de Almeida, Id. Funcional nº
26922479 no Cargo Comissionado de Coordenadora de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos da EMATER-RIO.
Art. 2º - Considera-la Exonerada da Função Gratificada de Chefe do
Núcleo de Protocolo da EMATER-RIO.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua pu-
blicação.

Niterói, 20 de março de 2023

MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor-Presidente

Id: 2465206

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA PESAGRO Nº 86 DE 21 DE MARÇO DE 2023

DESIGNA E ALTERA A COMPOSIÇÃO DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDA
PELA PORTARIA Nº 77 DE 18 DE NOVEM-
BRO DE 2022.

O PRESIDENTE DA EMPRESA DE PESQUISA DE AGROPECUÁ-
RIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, visando atender solicitação da Gestora do Con-
trato nº 034/22 nos autos do processo SEI-020003/000335/2022,

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quinta-feira, 23 de Março de 2023 às 02:34:50 -0300.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9
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Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ATO DO SECRETÁRIO E DO PRESIDENTE

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAS/INEA Nº 140
DE 26 DE JULHO DE 2024

DESCENTRALIZA A EXECUÇÃO DE C R É D I TO
ORÇAMENTÁRIO NA FORMA QUE MENCIO-
NA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DO ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDA-
DE E O  PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE -
INEA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº
10.071, de 19 de julho de 2023,que dispõe sobre as diretrizes para
elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2024; com a Lei nº 10.277
de 09 de janeiro de 2024, que estima receita e fixa despesas do Es-
tado do Rio de Janeiro para o exercício de 2024; com o Decreto Es-
tadual n° 48.949, de 07 de fevereiro de 2024, que estabelece normas
complementares de programação e execução orçamentária, financeira
e contábil para o exercício de 2024, e o Decreto nº 42.436, de 30 de
abril de 2010, que dispõe sobre a prestação de contas de descen-
tralização de créditos orçamentários, e o que consta no Processo Ad-
ministrativo nº SEI-070028/000109/2022;

R E S O LV E M :
Art. 1º - Descentralizar a execução de crédito orçamentário na forma
a seguir especificada.

I - OBJETO: Execução das obras de implantação do sistema viário,
de drenagem pluvial, abastecimento de água e esgotamento sanitário
na localidade de São Francisco, no Município de Belford Roxo.

II - VIGÊNCIA: Esta Resolução Conjunta terá vigência a contar da da-
ta de sua publicação no DOERJ até 31/12/2024.

III - CONCEDENTE: 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sus-
tentabilidade - SEAS

UO: 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade -
SEAS
UG: 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade -
SEAS

IV - EXECUTANTE: 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

UO: 24320 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA
UG: 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

V - CRÉDITO:

P T: 2401.17.512.0494.5654 - Governança do Saneamento Ambiental
Natureza de Despesa: 4490.51.03
Fonte: 151
Va l o r : R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais)

Art. 2º - A prestação de contas dos recursos descentralizados, nos
termos do Decreto n.º 42.436/2010, deverá ser elaborada pelo respon-
sável do setor que acompanhou a execução do objeto da descentra-
lização, acompanhada de toda documentação, conforme previsto na
Portaria AGE n.º10, de 14/06/2023. Quando a prestação de contas fi-
nal não for encaminhada no prazo determinado ou se forem consta-
tadas quaisquer impropriedades, quando da análise, deverá a conce-
dente notificar, de imediato, a executante, a fim de, no prazo impror-
rogável de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de to-
mada de contas, cumprir a obrigação ou sanar as impropriedades.
Art. 3º - Esta Resolução Conjunta entrará em vigor na data de sua
publicação.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

BERNARDO CHIM ROSSI
Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

RENATO JORDÃO BUSSIERE
Presidente do Instituto Estadual do Ambiente Id: 2582964

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 18/07/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/008650/2024 - RECONHEÇO a dívida em
favor da empresa ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA., referente ao 1º e
2º Reajustamento da 14ª medição do Contrato 27/2021 (74947423),
Termo Aditvo nºs 13/2023 (74949715), 53/2023 (74950161) e 02/2024
(74949754) e Termo de Apostilamento (74951165), objeto é o ''SER-
VIÇO DE ENSAIOS, LAUDO TÉCNICO E PROJETOS BÁSICOS E
EXECUTIVOS DE RECUPERAÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA DO
RIO BENGALAS, ESTACAS E00 A E99, NOVA FRIBURGO-RJ'', no
valor de R$ 150.689,64 (cento e cinquenta mil seiscentos e oitenta e
nove reais e sessenta e quatro centavos), no período entre
03/05/2023 a 02/06/2023.

PROCESSO Nº SEI-070002/010438/2024 - RECONHEÇO a dívida em
favor da empresa SANER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.,
referente ao 1º Reajustamento da 10ª medição do Contrato 40/2022

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE
CONSELHO DIRETOR

ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR

RESOLUÇÃO INEA Nº 299 DE 25 DE JULHO DE 2024

APROVA A NORMA OPERACIONAL (NOP-
INEA-56) - REQUISITOS GERAIS E CRITÉ-
RIOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PRO-
GRAMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO
DE PARTÍCULAS SEDIMENTÁVEIS NO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO (PEMPS-RJ).

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTA-
DUAL DO AMBIENTE (INEA), no uso das atribuições legais que lhe
confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 2°,
parágrafo único, inciso I, do Decreto Estadual n° 48.690, de 14 de
setembro de 2023, na forma que orienta o Parecer RD nº 02/2009, da
Procuradoria do Inea, e conforme deliberação do Conselho Diretor do
Inea, em reunião realizada no dia 18 de julho de 2024, processo ad-
ministrativo nº SEI-070002/001082/2024,

CONSIDERANDO:

- o poder de polícia do Inea para a adoção de medidas de polícia e
sanções administrativas, conforme as Leis Estaduais n° 3.467/2000 e
n° 5.101/2007 e o Decreto Estadual n° 48.690/2023;

- o Decreto Estadual n° 48.668, de 01 de setembro de 2023 - re-
gulamenta os padrões de qualidade do ar no estado do Rio de Ja-
neiro e instituído o Programa Estadual de Monitoramento de Partícu-
las Sedimentáveis no Estado do Rio de Janeiro, que deverá ser im-
plementado pelo INEA em regiões onde ocorram eventos significativos
de poluição por partículas sedimentáveis de forma recorrente, com po-
tencial origem em atividades industriais ou não;

- a necessidade de padronização dos procedimentos atinentes ao ge-
renciamento de eventos significativos de poluição por partículas sedi-
mentáveis.

R E S O LV E :

Art. 1° - Aprovar a Norma Operacional (NOP-INEA-56) - Requisitos
Gerais e Critérios para Operacionalização do Programa Estadual de
Monitoramento de Partículas Sedimentáveis no Estado do Rio de Ja-
neiro (PEMPS-RJ).

Parágrafo Único - A Norma Operacional (NOP-INEA-56) será publi-
cada no sítio eletrônico do Inea, na rede mundial de computadores
(www.inea.rj.gov.br), e no “Boletim de Serviço” do Instituto, pela Ge-
rência de Publicações e Acervo Técnico (GERPAT), e disponibilizados
pelo Serviço de Normatização (SERVNOR) no Menu “Legislação
Inea”.

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIERE
Presidente do Conselho Diretor do Instituto Estadual do Ambiente

Id: 2582980

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA INEA/PRES Nº 1335 DE 25 DE JULHO DE 2024

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVI-
DORA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUI-
ÇÕES DE GERENTE EXECUTIVO DO ACOR-
DO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 27/2019,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO BRASILEI-
RO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E O INSTI-
TUTO ESTADUAL DO AMBIENTE -INEA.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA,
no uso das atribuições previstas na Lei 5.101 de 04 de outubro de
2007 e no Decreto Estadual nº 48.690, de 14 de setembro de 2023,
e

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº SEI-E-
07/002.7298/2019,

R E S O LV E :

Art. 1º - Designar a servidora MAYARA CRISTINA LEAL DO NAS-

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA INEA/PRES Nº 1336 DE 26 DE JULHO DE 2024

CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA ACATAR
A RECOMENDAÇÃO DO DIA 16/07/2024 DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO ATRAVÉS DA 2ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚ-
CLEO NOVA FRIBURGO E DO GRUPO TEMÁ-
TICO ESPECIALIZADO (“G T TA M B I E N TA L ”),
REFERENTE AO INQUÉRITO CIVIL Nº
0 2 . 2 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0 3 7 11 / 2 0 2 4 - 1 7 .

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA),
no uso das atribuições, previstas na Lei 5.101, de 04 de outubro de
2007, no Decreto Estadual 48.690, de 14 de setembro de 2023, e
conforme ciência do Conselho Diretor deste Instituto, em reuniões rea-
lizadas nos dias 11 de julho de 2024 e 25 de julho de 2024, processo
administrativo SEI-070002/012611/2024, e

CONSIDERANDO:

- o Processo nº SEI-070002/011280/2024;

- o Ofício nº 109-A/2024, de 16 de julho de 2024 - Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro - MPERJ (Grupo Temático Temporário
Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Cli-
ma); e

- a “Recomendação”, de 16 de julho de 2024 - Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro - MPERJ (Grupo Temático Temporário Sa-
neamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Clima).

R E S O LV E :

Art. 1º - Criar Grupo de Trabalho (GT) para acatar a recomendação
do dia 16/07/2024 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
através da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo No-
va Friburgo e do Grupo Temático Especializado (“G T TA M B I E N TA L ”),
referente ao Inquérito Civil nº 02.22.0002.0003711/2024-17.

Art. 2º - Designar Alexandre Cruz, ID. Funcional nº 4351452-9, como
coordenador; Alessandra Assunção Alves Brito dos Santos, ID. Fun-
cional nº 4355669-8; Acácio Barbosa Silva, ID. Funcional nº 5081315-
3; Leonardo Ivan Debossan, ID. Funcional nº 5097798-9; Vitor Ema-
noel Pimentel Nacif, ID. Funcional nº 5103513-8; Leonardo David
Quintanilha de Oliveira, ID. Funcional nº 4387427-4; Alexandre Guima-
rães de Almeida Couto Cesar, ID. Funcional nº 5100605- 7; Rafaella
Ribeiro de Carvalho, ID. Funcional nº 5128395-6; Juliana Lucia Avila,
ID. Funcional nº 5099122-1; Ingrid Rosa do Espirito Santo, ID. Fun-
cional nº 4356385-2; Cristiane Fernandes Nunes Moragas Madeira, ID.
Funcional nº 4366903-4; Deise Novais Alves, ID. Funcional nº
4424944-6, Guilherme de Almeida Nunes, ID. Funcional nº 5084638-8;
e Nicole Estevão dos Santos, ID. Funcional nº 5117703-0, para cons-
tituírem o GT, para as ações descritas no Art. 1º desta Portaria.

Art. 3º - O Coordenador do Grupo de Trabalho fica autorizado a so-
licitar a participação de outros profissionais deste Instituto ou de ou-
tros órgãos ou entidades que, por sua experiência nas diversas áreas
abrangidas, possam contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIERE
Presidente Id: 2582847

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 25/07/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/005091/2024 - Em conformidade com o
Decreto nº 48.244, de 04 de novembro de 2022 e atendendo as de-
terminações da Resolução SECC nº 91 de 28 de março de 2023, nos
termos e condições ajustados no processo nº SEI-
070002/005091/2024, o INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE -
INEA, RECONHEÇO a dívida, em favor de Renata da Silva Loyola,
com o valor líquido a receber de R$ 4.154,60 (quatro mil, cento e
cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), referente à conversão
em pecúnia de férias não usufruídas do exercício de 2024, em razão
de rompimento definitivo do vínculo funcional, por exoneração, em 10
de maio de 2024.

Id: 2582903

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 88 DE 08 DE JULHO DE 2024

ALTERA AS COMISSÕES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS RELACIONADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública,
especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma
comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/012109/2024;

R E S O LV E :

Art. 1º Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização referentes aos Contratos relacionados passando ter a composição nos termos abaixo:

PORTARIA INEA/DIRRAM N.º 88 DE 08 DE JULHO DE 2024
Contrato Empresa Gestor Fiscais Suplente
14/2020 DAS ENGENHARIA LTDA Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto

II, ID 5094827-0 Andre Leal de Albuquer-
que, Assessor III, ID 5145003-8

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de
Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

(76815714), Aditivos nºs 25/2023 (76827975), 75/2023 (76827975) e
26/2024 (76829681), cujo o objeto versa sobre a ''ELABORAÇÃO DE
PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM PARA A ÁREA UR-
BANA DE RIO BONITO - RJ'', no período de 06/06/2023 a
05/07/2023, no valor de R$ 31.341,84 (trinta e um mil trezentos e
quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

DE 25/06/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/006527/2024 - RECONHEÇO a dívida em
favor da empresa PRINTRIO COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.,
inscrita sob o CNPJ: 04.496.866/0001-96, referente à 6ª medição do
Contrato INEA n. 17/2021, cujo o objeto versa sobre o ''TRABALHO
TÉCNICO SOCIAL NA LOCALIDADE DO RIO IMBUÍ - TERESÓPO-
LIS'', no valor total de R$ 20.829,97 (vinte mil oitocentos e vinte e
nove reais e noventa e sete centavos), entre o período de 22/11/2023
a 22/12/2023.

Id: 2582916

CIMENTO, ID. 5136613-4, para o exercício das atribuições de Geren-
te Executivo do Acordo de Cooperação Técnica n.º 27/2019, celebra-
do com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis - Ibama, que visa a delegação da execução do li-
cenciamento ambiental do projeto, instalação e operação bem como
de eventuais alterações de características técnicas, desde que apro-
vadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ou Minis-
tério de Minas e Energia (MME), em substituição ao servidor LEAN-
DRO SANTOS DA SILVA, ID 5083409-6, nomeado pela Portaria
INEA/PRES Nº 1142 DE 02 DE JUNHO DE 2022 - DOERJ nº 103 de
07/06/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando a Portaria INEA/PRES Nº 1142, de 02 de junho de 2022,
publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 103 de 07
de junho de 2022.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIERE
Presidente

Id: 2582978

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
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23/2022 RTC ENGENHARIA LTDA Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3 Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Ser-
viço, ID 5143197-1 Alvaro Gomes de Pi-
nho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Andre Leal de
Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8

24/2022 R3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LT D A

Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID
5145003-8

Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto
II, ID 5094827-0 Alex Paulo de Oliveira,
Adjunto II, ID 5136488-3

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes
de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

25/2022 RTC ENGENHARIA LTDA Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID
5143721-0

Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID
5136488-3 Maria Veronica Pena de Cas-
tro, Adjunto II, ID 5094827-0

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Haylander No-
vaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8

26/2022 CONSTRUTORA BRASFORM LTDA Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID
5136488-3 Andre Leal de Albuquerque,
Assessor III, ID 5145003-8

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes
de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

27/2022 COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PRO-
JETOS E EMPREENDIMENTOS

Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID fun-
cional nº 5094827-0

Andre Leal de Albuquerque, Assessor III,
ID funcional nº ID 5145003-8 Rodolfo da
Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID
5143197-1

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de
Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

28/2022 COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PRO-
JETOS E EMPREENDIMENTOS

Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID
5143197-1

Andre Leal de Albuquerque, Assessor III,
ID 5145003-8 Maria Veronica Pena de
Castro, Adjunto II, ID 5094827-0

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes
de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

34/2022 SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE
T R A N S P O RT E S

Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID
5100093-8

Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Ser-
viço, ID 5143197-1 Ricardo José Ferreira,
Adjunto II, ID 4347163-3

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes
de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

06/2023 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID
5143197-1

Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto
II, ID 5100093-8 Ricardo José Ferreira,
Adjunto II, ID 4347163-3

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes
de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

31/2023 DAS ENGENHARIA LTDA Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3 Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto
II, ID 5100093-8 Rodolfo da Rocha Vari-
ze, Chefe de Serviço, ID 5143197-1

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes
de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

32/2023 ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID
5145003-8

Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID
4347163-3 Haylander Novaes de Santa
Rita, Adjunto II, ID 5100093-8

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de
Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

33/2023 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID
5143721-0

Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID
4347163-3 Maria Veronica Pena de Cas-
tro, Adjunto II, ID 5094827-0

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Andre Leal de
Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8

34/2023 CONTRUTORA LYTORÂNEA S.A Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto
II, ID 5100093-8 Andre Leal de Albuquer-
que, Assessor III, ID 5145003-8

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de
Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

35/2023 GEO AMBIENTAL EMPREENDIMEN-
TOS LTDA

Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID
5094827-0

Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Ser-
viço, ID 5143197-1 Alex Paulo de Olivei-
ra, Adjunto II, ID 5136488-3

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Haylander No-
vaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8

36/2023 DRAGMAQ DRAGAGEM E LOCAÇÕES
LTDA EPP

Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID
5143197-1

Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID
4347163-3 Maria Veronica Pena de Cas-
tro, Adjunto II, ID 5094827-0

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de
Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

Art. 2º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a contar de 03/07/2024, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2024

RAUL MARQUES FANZERES
Diretor de Recuperação Ambiental

Id: 2582998

Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E A B A S T E C I M E N TO

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 29/07/2024

PROCESSO Nº SEI-020001/003672/2024 - AUTORIZO, conforme dis-
põe resolução SEAPPA n° 63, de 09 de março de 2009, publicada em
D.O. de 14/05/2009, o cadastro do Médico Veterinário THIAGO MOTA
DA SILVA, na Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal da Superin-
tendência de Defesa Agropecuária desta SEAPPA, para realização de
vacinação contra Brucelose.

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
DE 29/07/2024

PROCESSO N° SEI-020001/003555/2024 - AUTORIZO a inclusão do
produto AZURE (CDSV/RJ nº 2146) no Cadastro Estadual de Agro-
tóxicos Fitossanitários requerido pela empresa ALBAUGH AGRO BRA-
SIL LTDA., CNPJ nº 01789121000127, em cumprimento ao art. 6º, §
1º da Lei nº 6.441/2013.

Id: 2582921

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA
E ABASTECIMENTO

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATOS DO DIRETOR- GERAL

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 210 DE 29 DE JULHO DE 2024

CRIA COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CELEBRADO ENTRE A SECRETA-
RIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABAS-
TECIMENTO E A VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LT-
DA - PROCESSO Nº SEI-020007/006679/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de
suas atribuições legais,

R E S O LV E :

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do
Contrato de nº 021/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento e a VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E
MINERAÇÃO LTDA- Processo nº SEI-020007/006679/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID. Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID. Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID. Funcional nº 50823884.

S U B S T I T U TO S :
Rafael Bender, ID. Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID. Funcional nº 20227524;
Sonia Regina Franco do Nascimento, ID. Funcional nº 564427-5.

Art.2º Designar como Gestor do Contrato de nº 021/2024, o servidor
Leonardo Rego Blanchart, ID. Funcional nº 5036578-9.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 211 DE 29 DE JULHO DE 2024

CRIA COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CELEBRADO ENTRE A SECRETA-
RIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABAS-
TECIMENTO E A VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LT-
DA - PROCESSO Nº SEI-020007/005377/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do
Contrato de nº 020/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento e a VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E
MINERAÇÃO LTDA-Processo nº SEI-020007/005377/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID. Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID. Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID. Funcional nº 50823884.

S U B S T I T U TO S :
Rafael Bender, ID. Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID. Funcional nº 20227524;
Gilberto da Costa Lima Machado, ID. Funcional nº 4463330-0.

Art. 2º - Designar como Gestor do Contrato de nº 020/2024, o ser-
vidor Leonardo Rego Blanchart, ID. Funcional nº 5036578-9.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 212 DE 29 DE JULHO DE 2024

CRIA COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CELEBRADO ENTRE A SECRETA-
RIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABAS-
TECIMENTO E A SANE LAGOS LTDA -PROCESSO Nº SEI-
020007/003706/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do
Contrato de nº 019/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento e a SANE LAGOS LTDA- Processo
nº SEI-020007/003706/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID Funcional nº 50823884.

S U B S T I T U TO S :
Rafael Bender, ID Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID Funcional nº 20227524;
Sonia Regina Franco do Nascimento, ID Funcional nº 564427-5;

Art. 2º - Designar como Gestor do Contrato de nº 019/2024, o ser-
vidor Roberto Isidio de Oliveira Silva, ID. Funcional nº 2692335-1.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

Id: 2582867

Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA FUNARJ Nº 1380 DE 26 DE JULHO DE 2024

DESIGNA SERVIDORES PARA DE FISCALIZA-
ÇÃO, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNI-
CA Nº 034/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MU-
NICÍPIO DE PARACAMBI.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNARJ/RJ, no uso de suas
atribuições legais; e Decreto de de 02/02/2023, publicado no D.O de
03/02/2023, ás fls 04. o que consta do processo SEI n°
180002/001252/2024 e

CONSIDERANDO:

O disposto no Decreto n° 45.600, de 16 de março de 2016, que re-
gulamenta a gestão e a fiscalização das contratações da administra-
ção, nos arts.67, 73 e 74 da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/1993 e no
art.239 da Lei Estadual n° 287 de 04/12/1979.

R E S O LV E :

Art.1º - Designar os servidores, CARLOS JANAN CORREA RIMOLA ,
ID 5118576-8, HELOISA HELENA CANDIDO GOMES , ID 5087417-9
e RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS, ID 5013352-7, como fis-
cais e suplentes, respectivamente, para atuarem na fiscalização do
Acordo de Cooperação Técnica nº 034/2024, no processo SEI nº
180002/001252/2024 , cujo o objetivo é fomentar a cultura, sob a
perspectiva da produção cultural, em ações e atividades a serem im-
plementadas no município de Paracambi.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a contar de 25/07/2024.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

JACKSON DE OLIVEIRA EMERICK
Presidente

Id: 2582966

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 29/07/2024

PROCESSO Nº SEI-1 8 0 0 0 2 / 0 0 11 8 7 / 2 0 2 1 - Tendo em vista o relatório
da Assessoria de Controle Interno documento (79792347), APROVO
com ressalvas a prestação de contas referente ao Termo de Conces-
são nº 18002/001187/12/2022, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), concedido a proponente JANYNE DA SILVA SOUZA, para
realização de produção audiovisual na forma de curta metragem in-
titulado "O SEU CORPO É BELO", originário do Edital de Concurso nº
009/2021.

Id: 2582975

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E DIREITOS HUMANOS

GABINETE DA SECRETÁRIA

APOSTILAS DA SECRETÁRIA
DE 25.07.2024

PROCESSO N° SEI-310003/004070/2021 - Tendo em vista que a en-
tidade em referência atendeu a todas as exigências legais objeto do
Decreto - Lei nº 179/75, Lei nº 3.383/00 e Resolução SEASDH nº
267, de 23/07/2010, FICA REGULARIZADO para o exercício de 2023
e revalidado para os exercícios de 2024 e 2025 o presente Título De-
claratório de Utilidade Pública. Clube dos Funcionários da Companhia
Siderúrgica de Volta Redonda, CGC- 325009510001-16 e PROCESSO
Nº E- 06/11.251/1991.

PROCESSO N° SEI-310003/002395/2022 - Tendo em vista que a en-
tidade em referência atendeu a todas as exigências legais objeto do
Decreto - Lei nº 179/75, Lei nº 3.383/00 e Resolução SEASDH nº
267, de 23/07/2010, FICA REVALIDADO para os exercícios de 2024
e 2025 o presente Título Declaratório de Utilidade Pública. INSTITU-
TO DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DO PAPAI NOEL,
CGC - 075168140001-22 e PROCESSO Nº E- 23/2102/2009.

Id: 2583008

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste
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Dezembro/2024 17/01/2025

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 6.134,62 6.134,62

04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 5.603,57 5.603,57

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.036,57 3.036,57

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

1176 CP TERCEIROS - INCRA 242,92 242,92

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

1181 CP TERCEIROS - SENAI 1.214,63 1.214,63

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

1184 CP TERCEIROS - SESI 1.821,94 1.821,94

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 728,77 728,77

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 216.673,20 216.673,20

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 533,53 533,53

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:51.244.31185/78

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 289,12 289,12

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:51.244.31185/78

1176 CP TERCEIROS - INCRA 23,12 23,12

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:51.244.31185/78

1181 CP TERCEIROS - SENAI 115,64 115,64

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:51.244.31185/78

1184 CP TERCEIROS - SESI 173,47 173,47

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:51.244.31185/78

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 69,38 69,38

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:51.244.31185/78

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 848,74 848,74

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.000.04590/73

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 459,93 459,93

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.000.04590/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA 36,79 36,79

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.000.04590/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI 183,97 183,97

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.000.04590/73

1184 CP TERCEIROS - SESI 275,96 275,96

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.000.04590/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 110,38 110,38
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.000.04590/73

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 836,37 836,37

01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.009.63374/71

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 13.796,23 13.796,23

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.009.63374/71

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.476,17 7.476,17

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.009.63374/71

1176 CP TERCEIROS - INCRA 598,09 598,09

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.009.63374/71

1181 CP TERCEIROS - SENAI 2.990,47 2.990,47

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.009.63374/71

1184 CP TERCEIROS - SESI 4.485,70 4.485,70

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.009.63374/71

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 1.794,28 1.794,28

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.009.63374/71

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 3.787,91 3.787,91

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.38280/75

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.052,67 2.052,67

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.38280/75
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1176 CP TERCEIROS - INCRA 164,21 164,21

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.38280/75

1181 CP TERCEIROS - SENAI 821,06 821,06

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.38280/75

1184 CP TERCEIROS - SESI 1.231,60 1.231,60

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.38280/75

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 492,64 492,64

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.38280/75

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 195.602,64 195.602,64

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 1.348,85 1.348,85

01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 67.970,09 67.970,09

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 36.832,97 36.832,97

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA 2.946,63 2.946,63

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI 14.733,18 14.733,18

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

CNO:90.014.91329/73

1184 CP TERCEIROS - SESI 22.099,78 22.099,78

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 8.839,91 8.839,91

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 22.554,29 22.554,29

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.016.89365/73

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 5.202,59 5.202,59

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.016.89365/73

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.819,28 2.819,28

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.016.89365/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA 225,54 225,54

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.016.89365/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI 1.127,71 1.127,71

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.016.89365/73

1184 CP TERCEIROS - SESI 1.691,57 1.691,57

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.016.89365/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 676,62 676,62

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.016.89365/73

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 1.876,82 1.876,82

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.019.21336/71

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 432,92 432,92

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.019.21336/71

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 234,60 234,60

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.019.21336/71

1176 CP TERCEIROS - INCRA 18,76 18,76

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.019.21336/71

1181 CP TERCEIROS - SENAI 93,84 93,84

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.019.21336/71

1184 CP TERCEIROS - SESI 140,76 140,76

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.019.21336/71

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 56,30 56,30

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.019.21336/71

Totais 666.629,30 666.629,30
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Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

038.952.672Autenticação Bancária:

R$ 666.629,30Valor Total:

0716250130912700-0Número do Documento:

16/01/2025Data do Pagamento:

858700066660 293003852507 170716250133 091270003448Código de Barras:

237 - Banco Bradesco S/AAgente arrecadador:

Data da Transação: 16/01/2025

Nº Controle: 954.227.530.770.372.305

Empresa:  DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                  CNPJ: 000.299.904/0001-60

Agência de Débito:  468                      Conta de Débito:  338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

KrLRFU6p 6EUZbqM3 iTpR8Mmg vi?biyv5 xnNHC*Tn rdaocIYP #fV?EvXZ O3vG5mob
XCdY4Ug2 Tv8Qkah7 fXXGpUDa *Zl9SKu? qRl7dUf5 VcuFCTWp oSBeGfJ2 UvXMCvG6
7s9C6lG* o*7R6Ues X#2#mnUM e7YRZ6cF V@HK7FMp 3CIUVwJf 00561625 006.006.
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

00.299.904/0001-60 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento

07.16.25013.9296501-2
Pagar este documento até

17/01/2025
Observações

Nº Recibo Declaração: 50000301326453 Valor Total do Documento

108.216,40

CNPJ Razão Social

Dezembro/2024 17/01/2025

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 8.801,51 8.801,51

06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 159,10 159,10

06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 27.314,87 27.314,87

07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.905,93 1.905,93

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 6.462,85 6.462,85

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 3.407,49 3.407,49

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNPJ Prestador:29.747.301/0001-65

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.084,83 1.084,83

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNPJ Prestador:30.182.814/0001-55

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 492,06 492,06

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 39,36 39,36
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Pagar até: 17/01/2025

Valor: 108.216,40
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 5.220,07 5.220,07

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 5.560,75 5.560,75

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 442,77 442,77

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 412,50 412,50

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 12.554,48 12.554,48

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 157,44 157,44

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 516,25 516,25

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.149,54 1.149,54

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 5.959,79 5.959,79

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 985,60 985,60

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.361,01 1.361,01

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 4.463,59 4.463,59

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 2.326,70 2.326,70

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.563,32 1.563,32

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.630,16 1.630,16

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 373,06 373,06

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 9.350,15 9.350,15

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.484,68 1.484,68

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.750,73 1.750,73

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

SENDA (Versão:5.2.0) 13/01/2025 13:59:573 4Página: /
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.285,81 1.285,81

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09

Totais 108.216,40 108.216,40

SENDA (Versão:5.2.0) 13/01/2025 13:59:574 4Página: /
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Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

037.993.774Autenticação Bancária:

R$ 108.216,40Valor Total:

0716250139296501-2Número do Documento:

17/01/2025Data do Pagamento:

858700010826 164003852507 170716250133 929650126160Código de Barras:

237 - Banco Bradesco S/AAgente arrecadador:

Data da Transação: 17/01/2025

Nº Controle: 954.227.530.770.372.305

Empresa:  DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                  CNPJ: 000.299.904/0001-60

Agência de Débito:  468                      Conta de Débito:  338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

sVeLhNs2 uXJF@hZr BELFRdo8 ZqfJwbsS I8AvV@*b hVgsI@7W qM#mJYlB R2CPvM5H
5CFmBIxr qMTCsNU8 UQOph?E8 C*Fh6yTK nTlC7gTT ?5TGw?FU ?U2tF#Kn 5@h6f@v4
V6UJnttW nYju#8iF Sgwa@JKd Ovg9T5?N l6bNedcu xTEUSP6a 00511725 000.008.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF 00.299.904/0001-60

Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de apuração 12/2024

Declaração Retificadora Não

Identificação da apuração de débitos
96459394 / Reinf RET
96472395 / Reinf CP
30221803723 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados R$ 197.637,29 R$ 0,00

Contribuição Previdenciária Patronal R$ 604.047,04 R$ 398.470,09
Contribuição para Outras Entidades e Fundos R$ 123.426,93 R$ 123.426,93

IRRF R$ 225.633,81 R$ 225.633,81
COFINS R$ 0,00 R$ 0,00

PIS R$ 0,00 R$ 0,00
CSRF R$ 27.314,87 R$ 27.314,87

COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 1.178.059,94 R$ 774.845,70

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na
DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º
do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o
declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito
com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam
desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha
ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou
de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às
multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de
auditoria interna;
incluídos em parcelamento deferido;
que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de
procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF 459.645.727-15

Telefone -

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/01/2025 13:54:38
Nº do recibo de entrega 0000050000301326453

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 00.299.904/0001-60

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ 00.299.904/0001-60

Período apuração 12/2024 Número do Recibo 50000301326453

Data/Hora da
Transmissão

13/01/2025 13:54:38
Identificação da

Apuração de Débitos

96459394 / Reinf RET
96472395 / Reinf CP
30221803723 / eSocial

Dados Iniciais
Classificação Tributária 99-Pessoas Jurídicas em Geral

Missão Diplomática ou Repartição Consular 0 - Sem acordo

Ausência de Fatos Geradores Não

Endereço
Logradouro SETE DE SETEMBRO Número 98

Complemento SALA 605 Bairro/Distrito CENTRO

Município RIO DE JANEIRO UF RJ

CEP 20050002 Telefone -

Correio Eletrônico -

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento
Representante CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES CPF 45964572715

Telefone 00000000

Correio Eletrônico -

Responsável pelo
Preenchimento

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES

CPF 45964572715 CRC -

UF - Telefone 2122521341

Correio Eletrônico -

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prestador
Serviço

06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.905,93

Saldo a Pagar 1.905,93

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prestador
Serviço

07.776.125/0001-57

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 6.462,85

Saldo a Pagar 6.462,85

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prestador
Serviço

29.747.301/0001-65

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 3.407,49

Saldo a Pagar 3.407,49
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prestador
Serviço

30.182.814/0001-55

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.084,83

Saldo a Pagar 1.084,83

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prestador
Serviço

32.613.688/0001-71

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 492,06

Saldo a Pagar 492,06

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

28.428.904/0001-31

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 39,36

Saldo a Pagar 39,36

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

07.776.125/0001-57

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 5.220,07

Saldo a Pagar 5.220,07

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 5.560,75

Saldo a Pagar 5.560,75

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

03.874.242/0001-00

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 442,77

Saldo a Pagar 442,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

04.096.291/0001-14

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 412,50

Saldo a Pagar 412,50
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

07.776.125/0001-57

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 12.554,48

Saldo a Pagar 12.554,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

28.428.904/0001-31

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 157,44

Saldo a Pagar 157,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

32.613.688/0001-71

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 516,25

Saldo a Pagar 516,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

34.254.079/0001-07

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.149,54

Saldo a Pagar 1.149,54

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

34.774.272/0001-60

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 5.959,79

Saldo a Pagar 5.959,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

34.866.832/0001-07

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 985,60

Saldo a Pagar 985,60

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

47.781.680/0001-91

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.361,01

Saldo a Pagar 1.361,01
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

48.397.477/0001-89

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 4.463,59

Saldo a Pagar 4.463,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

51.845.069/0001-57

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 2.326,70

Saldo a Pagar 2.326,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

82.569.237/0001-52

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.563,32

Saldo a Pagar 1.563,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

02.704.858/0001-62

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.630,16

Saldo a Pagar 1.630,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

04.096.291/0001-14

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 373,06

Saldo a Pagar 373,06

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 9.350,15

Saldo a Pagar 9.350,15

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

09.046.639/0001-82

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.484,68

Saldo a Pagar 1.484,68
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

11.097.026/0001-16

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.750,73

Saldo a Pagar 1.750,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

21.122.126/0001-09

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.285,81

Saldo a Pagar 1.285,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1708-06 Descrição IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 8.801,51

Saldo a Pagar 8.801,51

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 3208-06 Descrição IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 159,10

Saldo a Pagar 159,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 5952-07 Descrição RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 27.314,87

Saldo a Pagar 27.314,87

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1082-01 Descrição CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 194.396,80

Deduções
Salário Maternidade: 10.663,13

Retenção Lei 9711/98: 183.733,67

Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 294.663,76

Deduções Retenção Lei 9711/98: 99.061,12

Saldo a Pagar 195.602,64
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 16.421,36

Deduções Retenção Lei 9711/98: 16.421,36

Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 59.809,42

Deduções Retenção Lei 9711/98: 59.809,42

Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 2.312,97

Deduções Retenção Lei 9711/98: 2.312,97

Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 3.679,48

Deduções Retenção Lei 9711/98: 3.679,48

Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 24.292,60

Deduções Retenção Lei 9711/98: 24.292,60

Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1099-01 Descrição CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 3.240,49

Deduções Retenção Lei 9711/98: 3.240,49

Saldo a Pagar 0,00

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 36.832,97

Saldo a Pagar 36.832,97

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 14.733,18

Saldo a Pagar 14.733,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 22.099,78

Saldo a Pagar 22.099,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 2.946,63

Saldo a Pagar 2.946,63

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 8.839,91

Saldo a Pagar 8.839,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 67.970,09

Saldo a Pagar 67.970,09

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1141-01 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.348,85

Saldo a Pagar 1.348,85

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 2.052,67

Saldo a Pagar 2.052,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 821,06

Saldo a Pagar 821,06

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.231,60

Saldo a Pagar 1.231,60

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 164,21

Saldo a Pagar 164,21

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 492,64

Saldo a Pagar 492,64

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 3.787,91

Saldo a Pagar 3.787,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 7.476,17

Saldo a Pagar 7.476,17

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 2.990,47

Saldo a Pagar 2.990,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 4.485,70

Saldo a Pagar 4.485,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 598,09

Saldo a Pagar 598,09

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.794,28

Saldo a Pagar 1.794,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 13.796,23

Saldo a Pagar 13.796,23

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1141-01 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 836,37

Saldo a Pagar 836,37

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 2.819,28

Saldo a Pagar 2.819,28

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.127,71

Saldo a Pagar 1.127,71

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.691,57

Saldo a Pagar 1.691,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 225,54

Saldo a Pagar 225,54

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 676,62

Saldo a Pagar 676,62

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 5.202,59

Saldo a Pagar 5.202,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 22.554,29

Saldo a Pagar 22.554,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 289,12

Saldo a Pagar 289,12

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 115,64

Saldo a Pagar 115,64

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 173,47

Saldo a Pagar 173,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 23,12

Saldo a Pagar 23,12

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 69,38

Saldo a Pagar 69,38

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 533,53

Saldo a Pagar 533,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 234,60

Saldo a Pagar 234,60

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 93,84

Saldo a Pagar 93,84

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 140,76

Saldo a Pagar 140,76

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 18,76

Saldo a Pagar 18,76

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 56,30

Saldo a Pagar 56,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 432,92

Saldo a Pagar 432,92

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.876,82

Saldo a Pagar 1.876,82

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 459,93

Saldo a Pagar 459,93

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 183,97

Saldo a Pagar 183,97

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 275,96

Saldo a Pagar 275,96

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 36,79

Saldo a Pagar 36,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 110,38

Saldo a Pagar 110,38

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 848,74

Saldo a Pagar 848,74

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 3.036,57

Saldo a Pagar 3.036,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.214,63

Saldo a Pagar 1.214,63

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 1.821,94

Saldo a Pagar 1.821,94

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 242,92

Saldo a Pagar 242,92

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 728,77

Saldo a Pagar 728,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 5.603,57

Saldo a Pagar 5.603,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-04 Descrição CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 6.134,62

Saldo a Pagar 6.134,62

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 0561-07 Descrição IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

Período Apuração
Débito

12/2024

Débito Apurado 216.673,20

Saldo a Pagar 216.673,20

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



CPF/CNPJ do Empregador

00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125011348907610-7

Tag

13/01/2025 10:39

 Pagar este documento até

20/01/2025

 Valor a recolher

169.718,43

GFD - Guia do FGTS Digital

às 21:59:59 (Brasília)

Composição do Documento

Competência

Quantidade

Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório Indenização Compensatória Encargos FGTS Total

169.718,430,00169.718,43 0,00 0,0012/2024 595

169.718,43 0,00 0,00 169.718,43Total Geral: 0,00

Data de geração da Guia: 13/01/2025 às 10:39:57 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

Observações

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36a5637fff904b6c92e0d27eee11feec5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C5EC

PIX Copia e Cola:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36a5637fff904b6c92e0d27eee11feec

Payload Location:

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Banco Bradesco S.A.Instituição origem:

conta-correnteDebitado da:

ae58a5e2a5804b058cbbb607ee176456transacao.lbl_txid

E60746948202501161143I0468kh5JV4Identificador:

BRADESCO NET EMPRESAMídia:

R$ 169.718,43Valor:

Dados da
Transferência/Pagamento

9999000537000360305Conta:

647Agência:

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1Chave:

CAIXA ECONOMICA FEDERALInstituição destino:

00.360.305/0001-04CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERALNome:

Dados de quem
recebeu

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60Empresa:

Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
PIX

Data da operação: 16/01/2025 - 14h56

N° de controle: 954227530770372305 |  1441309Documento:

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Vencimento da Guia:

Número da Guia:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

20/01/2025

0125011348907610-7

595Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 13/01/2025 10:39:57 (Brasília) Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Origem: Gestão de Guias

Detalhe da Guia Emitida

169.718,43Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 0,00

Relação de Estabelecimentos

FGTS Mensal na Guia
FGTS Rescisório na

Guia
Ind. Compensatória

na Guia
Juros  Atualiz. Monetária Multa TotalEstabelecimentoComp. Apuração

Base Remuneração
Total

Qtd. Trabalhadores

9.772,85 0,00 0,00 0,00 0,00 9.772,8512/2024 24 123.654,17 0,0000.299.904/0001-60

925,17 0,00 0,00 0,00 0,00 925,1712/2024 3 11.564,86 0,0051.244.31185/78

1.286,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.286,1612/2024 5 16.077,40 0,0090.000.04590/73

23.573,53 0,00 0,00 0,00 0,00 23.573,5312/2024 75 299.047,11 0,0090.009.63374/71

7.406,05 0,00 0,00 0,00 0,00 7.406,0512/2024 27 93.702,82 0,0090.014.38280/75

117.441,45 0,00 0,00 0,00 0,00 117.441,4512/2024 433 1.479.265,34 0,0090.014.91329/73

8.730,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8.730,9312/2024 25 109.588,34 0,0090.016.89365/73

582,29 0,00 0,00 0,00 0,00 582,2912/2024 3 7.278,75 0,0090.019.21336/71

Total FGTS 169.718,43 0,00 0,00 0,00 0,00 169.718,430,002.140.178,79

Relatório Emitido em: 13/01/2025 10:40:19 (Brasília). Página 24 de 27Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Vencimento da Guia:

Número da Guia:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

20/01/2025

0125011348907610-7

595Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 13/01/2025 10:39:57 (Brasília) Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Origem: Gestão de Guias

Detalhe da Guia Emitida

169.718,43Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 0,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.38280/75
Comp.

Apuração
Comp.

Referência
Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros

Atualiz.
Monetária

Multa Total

Tomador: Sem Tomador

Tipo Depósito
Base Remuneração

Total
Valor FGTS

na Guia
Categoria

Mensal 4.694,02 375,52 0,00 0,00 375,5220/01/2025MC000019522 051.979.947-03 0,0012/2024 Anderson da Silva 101

Mensal 1.809,72 144,77 0,00 0,00 144,7720/01/2025MC000020713 604.152.317-87 0,0012/2024 Carlos Alberto dos Santos 101

Mensal 2.352,00 188,16 0,00 0,00 188,1620/01/2025MC000019471 058.628.197-54 0,0012/2024 Daniel Pereira Henriques da Silva 101

Mensal 506,34 10,12 0,00 0,00 10,1220/01/2025MC000018946 178.082.297-92 0,0012/2024 Diogo Miranda Candido 103

Mensal 2.010,80 160,86 0,00 0,00 160,8620/01/2025MC000019220 171.465.787-63 0,0012/2024 Eduardo Mariano Euclides 101

Mensal 2.010,80 160,86 0,00 0,00 160,8620/01/2025MC000018867 008.991.407-42 0,0012/2024 Elizeu Alves da Silva 101

Mensal 3.149,53 251,96 0,00 0,00 251,9620/01/2025MC000020269 135.264.397-96 0,0012/2024 Felipe Barreto Valadão 101

Mensal 2.010,80 160,86 0,00 0,00 160,8620/01/2025MC000019078 151.246.877-03 0,0012/2024 Felipe Henrique dos Santos Salustiano 101

Mensal 8.472,00 677,76 0,00 0,00 677,7620/01/2025MC000019640 115.848.367-84 0,0012/2024 Francinni Siqueira Amorim 101

Mensal 3.291,20 263,29 0,00 0,00 263,2920/01/2025MC000018765 019.528.027-09 0,0012/2024 Francisco Max da Silva 101

Mensal 2.010,80 160,86 0,00 0,00 160,8620/01/2025MC000019225 075.675.387-25 0,0012/2024 Henrique de Paula 101

Mensal 2.010,80 160,86 0,00 0,00 160,8620/01/2025MC000018766 003.380.717-50 0,0012/2024 Hilton Silva Filho 101

Mensal 9.601,60 768,12 0,00 0,00 768,1220/01/2025MC000014876 055.868.667-22 0,0012/2024 Igor de Oliveira Lobo 101

Mensal 12.132,34 970,58 0,00 0,00 970,5820/01/2025MC000001927 027.516.987-19 0,0012/2024 Joao Luis Borges 101

Mensal 995,08 19,90 0,00 0,00 19,9020/01/2025MC000020403 158.869.717-77 0,0012/2024 João Augusto da Mota Pereira Santos 103

Mensal 2.118,60 169,48 0,00 0,00 169,4820/01/2025MC000020255 737.174.367-91 0,0012/2024 Manoel Eduardo dos Santos Neto 101

Mensal 2.010,80 160,86 0,00 0,00 160,8620/01/2025MC000018993 109.204.887-14 0,0012/2024 Marcelo Rocha da Silva 101

Mensal 3.658,00 292,64 0,00 0,00 292,6420/01/2025MC000018985 137.257.547-21 0,0012/2024 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná 101

Mensal 2.083,51 166,68 0,00 0,00 166,6820/01/2025MC000018906 047.937.597-69 0,0012/2024 Nivaldo Oliveira da Silva 101

Mensal 5.527,08 442,16 0,00 0,00 442,1620/01/2025MC000000177 114.812.517-59 0,0012/2024 Pedro Ivo Basilio Alves 101

Mensal 3.124,00 249,92 0,00 0,00 249,9220/01/2025MC000019294 100.569.787-66 0,0012/2024 Renato Santos da Silva 101

Mensal 3.100,00 248,00 0,00 0,00 248,0020/01/2025MC000020670 018.662.607-07 0,0012/2024 Robson Barbosa Torres 101

Mensal 2.352,00 188,16 0,00 0,00 188,1620/01/2025MC000020451 086.760.777-70 0,0012/2024 Rogério Lourenço Guilherme 101

Mensal 4.245,00 339,60 0,00 0,00 339,6020/01/2025MC000017375 644.786.107-20 0,0012/2024 Salvador de Almeida Porto 101

Mensal 2.010,80 160,86 0,00 0,00 160,8620/01/2025MC000020643 806.887.997-87 0,0012/2024 Waldeir José Alves de Oliveira 101

Mensal 3.124,00 249,92 0,00 0,00 249,9220/01/2025MC000017402 116.979.607-90 0,0012/2024 Wendell da Silva Damasceno 101

Mensal 3.291,20 263,29 0,00 0,00 263,2920/01/2025MC000018836 055.254.337-37 0,0012/2024 Wilson Francisco Costa 101

Total do Tomador 93.702,82 7.406,05 0,00 0,00 0,00 7.406,05Sem Tomador

Total do Estabelecimento 93.702,82 7.406,05 0,00 0,00 0,00 7.406,0590.014.38280/75

Total FGTS 2.140.178,79 169.718,43 0,00 0,00 0,00 169.718,43

Relatório Emitido em: 13/01/2025 10:40:19 (Brasília). Página 7 de 27Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Folha de Pagamento  12/2024 10:1510/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

INEA-ECO [Contrato: 00.229]
009122 Anderson da Silva 220:00 Encarregado de Obras I 23/01/2024  2 1

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 4.694,02

B100 - Dependentes IRRF Sal 379,18

B104 - Dependentes IRRF Fe( Ant) 379,18

B110 - Base IRRF Salário 2.842,50

B120 - Dedução IRRF Salário 475,97

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 475,97

B250 - Base IRRF Férias(Ant) 6.550,44

B260 - Dedução IRRF Férias(Ant) 735,87

B270 - IRRF s/ Férias (Ant) 598,73

B400 - Base FGTS Salário 4.694,02

B410 - FGTS Salário 8% 375,52

B900 - Remuneração Total Mês 4.628,80

B903 - Salário Mês 4.628,80

B920 - Base Salário Família 4.694,02

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário  4.378,07 

0190 DSR s/ Salário Variável 0,36  12,62 

0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antecipada11:55  250,73 P

1010 Hora Extra 50% 1:00  31,56 P

1040 Hora Extra 100% 0:30  21,04 P

5010 INSS  475,97 

5120 IRRF s/ Adiantamento  188,36 

5310 Adiantamento Salarial  1.663,16 

5530 Cota de Participação Laboral  115,72 

5700 Vale Transporte  46,29 

 4.694,02  2.489,50 

Líquido

Totais

 2.204,52 

009557 Carlos Alberto dos Santos 220:00 Servente 04/12/2024  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 1.809,72

B110 - Base IRRF Salário 1.085,83

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 141,69

B400 - Base FGTS Salário 1.809,72

B410 - FGTS Salário 8% 144,77

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 27  1.809,72 

5010 INSS  141,69 

5310 Adiantamento Salarial  723,89 

5530 Cota de Participação Laboral  50,27 

5700 Vale Transporte  18,16 

 1.809,72  934,01 

Líquido

Totais

 875,71 

- Admitido em 04/12/2024

009107 Daniel Pereira Henriques da Silva 220:00 Motorista de Caminhão I A 09/01/2024  4 2

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.352,00

B100 - Dependentes IRRF Sal 758,36

B110 - Base IRRF Salário 1.411,20

B120 - Dedução IRRF Salário 190,50

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 190,50

B400 - Base FGTS Salário 2.352,00

B410 - FGTS Salário 8% 188,16

B900 - Remuneração Total Mês 2.352,00

B903 - Salário Mês 2.352,00

B920 - Base Salário Família 2.352,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.352,00 

5010 INSS  190,50 

5310 Adiantamento Salarial  940,80 

5700 Vale Transporte  23,52 

 2.352,00  1.154,82 

Líquido

Totais

 1.197,18 

008912 Diogo Miranda Candido 100:00 Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas 02/05/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 506,34

B110 - Base IRRF Salário 237,18

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 37,97

B400 - Base FGTS Salário 506,34

B410 - FGTS Salário 2% 10,12

B900 - Remuneração Total Mês 672,90

B903 - Salário Mês 672,90

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  672,90 

5010 INSS  37,97 

5310 Adiantamento Salarial  269,16 

5610 Atrasos 1:45  11,78 P

5624 Faltas (H) 8:00  53,84 P

5625 DSR s/ Faltas 3  67,29 P

5626 DSR s/ Atraso 5:00  33,65 P

5700 Vale Transporte  6,73 

 672,90  480,42 

Líquido

Totais

 192,48 

Página de 1 de 7
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Folha de Pagamento  12/2024 10:1510/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

INEA-ECO [Contrato: 00.229]
009014 Eduardo Mariano Euclides 220:00 Servente 04/09/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.010,80

B110 - Base IRRF Salário 1.206,48

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 159,79

B400 - Base FGTS Salário 2.010,80

B410 - FGTS Salário 8% 160,86

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.010,80 

5010 INSS  159,79 

5310 Adiantamento Salarial  804,32 

5700 Vale Transporte  20,11 

 2.010,80  984,22 

Líquido

Totais

 1.026,58 

008879 Elizeu Alves da Silva 220:00 Servente 27/03/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.010,80

B110 - Base IRRF Salário 1.206,48

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 159,79

B400 - Base FGTS Salário 2.010,80

B410 - FGTS Salário 8% 160,86

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.010,80 

5010 INSS  159,79 

5310 Adiantamento Salarial  804,32 

 2.010,80  964,11 

Líquido

Totais

 1.046,69 

009428 Felipe Barreto Valadão 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 08/07/2024  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.149,53

B110 - Base IRRF Salário 1.899,93

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 276,76

B400 - Base FGTS Salário 3.149,53

B410 - FGTS Salário 8% 251,96

B900 - Remuneração Total Mês 3.124,00

B903 - Salário Mês 3.124,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  3.124,00 

0190 DSR s/ Salário Variável 0,21  4,94 

1010 Hora Extra 50% 0:58  20,59 P

5010 INSS  276,76 

5120 IRRF s/ Adiantamento  106,51 

5310 Adiantamento Salarial  1.143,09 

5530 Cota de Participação Laboral  78,10 

 3.149,53  1.604,46 

Líquido

Totais

 1.545,07 

008967 Felipe Henrique dos Santos Salustiano 220:00 Servente 03/07/2023  1 1

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.010,80

B110 - Base IRRF Salário 1.206,48

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 159,79

B400 - Base FGTS Salário 2.010,80

B410 - FGTS Salário 8% 160,86

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

B920 - Base Salário Família 2.010,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.010,80 

5010 INSS  159,79 

5310 Adiantamento Salarial  804,32 

5530 Cota de Participação Laboral  50,27 

5700 Vale Transporte  20,11 

 2.010,80  1.034,49 

Líquido

Totais

 976,31 

Página de 2 de 7
By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Folha de Pagamento  12/2024 10:1510/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

INEA-ECO [Contrato: 00.229]
009166 Francinni Siqueira Amorim 220:00 Engenheiro Civil I A 01/03/2024  1 1

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 8.472,00

B063 - GPS Salário Empresa (Maternidade STF) 2 1.694,40

B064 - GPS Salário Acid.Trabalho (Maternidade S 390,85

B069 - GPS Salário Terceiros (Maternidade STF) 5 491,38

B100 - Dependentes IRRF Sal 189,59

B110 - Base IRRF Salário 5.083,20

B120 - Dedução IRRF Salário 908,85

B179 - Contribuição de 0,2% - Senai (STF) 0,98

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 908,85

B400 - Base FGTS Salário 8.472,00

B410 - FGTS Salário 8% 677,76

B900 - Remuneração Total Mês 8.472,00

B903 - Salário Mês 8.472,00

B920 - Base Salário Família 8.472,00

S079 - Maternidade ( STF ) 8.472,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0710 Salário Maternidade 31  8.472,00 

5010 INSS  908,85 

5110 IRRF  233,80 

5120 IRRF s/ Adiantamento  897,93 

5310 Adiantamento Salarial  2.490,87 

 8.472,00  4.531,45 

Líquido

Totais

 3.940,55 

- Afastado de: 20/11/2024 até 19/03/2025 Motivo: Auxilio Maternidade

008835 Francisco Max da Silva 220:00 Profissional Líder 28/02/2023  1 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.291,20

B110 - Base IRRF Salário 1.974,72

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 293,76

B400 - Base FGTS Salário 3.291,20

B410 - FGTS Salário 8% 263,29

B900 - Remuneração Total Mês 3.291,20

B903 - Salário Mês 3.291,20

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  3.291,20 

5010 INSS  293,76 

5120 IRRF s/ Adiantamento  231,46 

5310 Adiantamento Salarial  1.085,02 

5700 Vale Transporte  32,91 

 3.291,20  1.643,15 

Líquido

Totais

 1.648,05 

009016 Henrique de Paula 220:00 Servente 11/09/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.010,80

B110 - Base IRRF Salário 1.206,48

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 159,79

B400 - Base FGTS Salário 2.010,80

B410 - FGTS Salário 8% 160,86

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.010,80 

5010 INSS  159,79 

5310 Adiantamento Salarial  804,32 

5530 Cota de Participação Laboral  50,27 

5700 Vale Transporte  20,11 

 2.010,80  1.034,49 

Líquido

Totais

 976,31 

008837 Hilton Silva Filho 220:00 Servente 28/02/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.010,80

B110 - Base IRRF Salário 1.206,48

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 159,79

B400 - Base FGTS Salário 2.010,80

B410 - FGTS Salário 8% 160,86

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.010,80 

5010 INSS  159,79 

5310 Adiantamento Salarial  804,32 

5530 Cota de Participação Laboral  50,27 

5700 Vale Transporte  20,11 

 2.010,80  1.034,49 

Líquido

Totais

 976,31 
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Folha de Pagamento  12/2024 10:1510/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

INEA-ECO [Contrato: 00.229]
009478 João Augusto da Mota Pereira Santos 150:00 Jovem Aprendiz de Manutenção de Edificações 02/09/2024  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 995,08

B110 - Base IRRF Salário 597,05

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 74,63

B400 - Base FGTS Salário 995,08

B410 - FGTS Salário 2% 19,90

B900 - Remuneração Total Mês 995,08

B903 - Salário Mês 995,08

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  995,08 

5010 INSS  74,63 

5310 Adiantamento Salarial  398,03 

5700 Vale Transporte  9,95 

 995,08  482,61 

Líquido

Totais

 512,47 

000277 Joao Luis Borges 220:00 Engenheiro Civil II C 18/05/2009  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 12.132,34

B110 - Base IRRF Salário 7.279,40

B120 - Dedução IRRF Salário 2.322,10

B150 - Base IRRF Salário(Ant) 10.191,16

B160 - Dedução IRRF Salário(Ant) 2.322,10

B170 - IRRF s/ Salário (Ant) 1.267,99

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 908,85

B400 - Base FGTS Salário 12.132,34

B410 - FGTS Salário 8% 970,58

B900 - Remuneração Total Mês 12.132,34

B903 - Salário Mês 12.132,34

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  12.132,34 

1770 Reembolso de despesas com quilometragem  4.702,50 I

5010 INSS  908,85 

5110 IRRF  467,26 

5120 IRRF s/ Adiantamento  1.334,56 

5210 Pensão s/ Salário  1.413,25 

5310 Adiantamento Salarial  3.518,38 

5350 Adiantamento de Folha  4.702,50 G

 16.834,84  12.344,80 

Líquido

Totais

 4.490,04 

009422 Manoel Eduardo dos Santos Neto 220:00 Servente 04/07/2024  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.118,60

B110 - Base IRRF Salário 1.271,16

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 169,49

B400 - Base FGTS Salário 2.118,60

B410 - FGTS Salário 8% 169,48

B900 - Remuneração Total Mês 2.118,60

B903 - Salário Mês 2.118,60

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.118,60 

5010 INSS  169,49 

5310 Adiantamento Salarial  847,44 

5700 Vale Transporte  21,19 

 2.118,60  1.038,12 

Líquido

Totais

 1.080,48 

008930 Marcelo Rocha da Silva 220:00 Servente 15/05/2023  1 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.010,80

B110 - Base IRRF Salário 1.206,48

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 159,79

B400 - Base FGTS Salário 2.010,80

B410 - FGTS Salário 8% 160,86

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.010,80 

5010 INSS  159,79 

5310 Adiantamento Salarial  804,32 

5530 Cota de Participação Laboral  50,27 

 2.010,80  1.014,38 

Líquido

Totais

 996,42 
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Folha de Pagamento  12/2024 10:1510/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

INEA-ECO [Contrato: 00.229]
008928 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná 220:00 Assistente de Engenharia 10/05/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.658,00

B110 - Base IRRF Salário 2.194,80

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 337,77

B400 - Base FGTS Salário 3.658,00

B410 - FGTS Salário 8% 292,64

B900 - Remuneração Total Mês 3.658,00

B903 - Salário Mês 3.658,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  3.658,00 

5010 INSS  337,77 

5120 IRRF s/ Adiantamento  82,54 

5310 Adiantamento Salarial  1.380,66 

5700 Vale Transporte  36,58 

 3.658,00  1.837,55 

Líquido

Totais

 1.820,45 

008894 Nivaldo Oliveira da Silva 220:00 Servente 12/04/2023  2 1

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.083,51

B020 - Base INSS Salário (Ant) 273,79

B030 - INSS s/ Salário (Ant) 20,53

B104 - Dependentes IRRF Fe( Ant) 379,18

B110 - Base IRRF Salário 1.085,83

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 145,80

B400 - Base FGTS Salário 2.083,51

B410 - FGTS Salário 8% 166,67

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

B920 - Base Salário Família 2.010,80

B940 - Média - Férias 42,55

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 27  1.809,72 

0200 Férias 3  205,34 

0210 1/3 s/ Férias  68,45 

5005 INSS Férias  20,53 

5010 INSS  145,80 

5310 Adiantamento Salarial  723,89 

5330 Adiantamento Férias  253,26 

 2.083,51  1.143,48 

Líquido

Totais

 940,03 

- Em Férias de: 04/11/2024 até 03/12/2024

009038 Renato Santos da Silva 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 14/11/2023  1 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.124,00

B110 - Base IRRF Salário 1.874,40

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 273,69

B400 - Base FGTS Salário 3.124,00

B410 - FGTS Salário 8% 249,92

B900 - Remuneração Total Mês 3.124,00

B903 - Salário Mês 3.124,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  3.124,00 

5010 INSS  273,69 

5120 IRRF s/ Adiantamento  18,99 

5310 Adiantamento Salarial  1.230,61 

5530 Cota de Participação Laboral  78,10 

5700 Vale Transporte  31,24 

 3.124,00  1.632,63 

Líquido

Totais

 1.491,37 

009543 Robson Barbosa Torres 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 24/10/2024  1 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.100,00

B110 - Base IRRF Salário 1.860,00

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 270,81

B400 - Base FGTS Salário 3.100,00

B410 - FGTS Salário 8% 248,00

B900 - Remuneração Total Mês 3.100,00

B903 - Salário Mês 3.100,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  3.100,00 

5010 INSS  270,81 

5120 IRRF s/ Adiantamento  20,70 

5310 Adiantamento Salarial  1.219,30 

5530 Cota de Participação Laboral  77,50 

 3.100,00  1.588,31 

Líquido

Totais

 1.511,69 
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Folha de Pagamento  12/2024 10:1510/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

INEA-ECO [Contrato: 00.229]
009490 Rogério Lourenço Guilherme 220:00 Motorista de Caminhão I A 23/09/2024  1 1

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.352,00

B110 - Base IRRF Salário 1.411,20

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 190,50

B400 - Base FGTS Salário 2.352,00

B410 - FGTS Salário 8% 188,16

B900 - Remuneração Total Mês 2.352,00

B903 - Salário Mês 2.352,00

B920 - Base Salário Família 2.352,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.352,00 

5010 INSS  190,50 

5310 Adiantamento Salarial  940,80 

5700 Vale Transporte  23,52 

 2.352,00  1.154,82 

Líquido

Totais

 1.197,18 

008285 Salvador de Almeida Porto 220:00 Mecânico de Equipamentos Pesados 25/01/2022  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 4.245,00

B110 - Base IRRF Salário 2.547,00

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 413,11

B400 - Base FGTS Salário 4.245,00

B410 - FGTS Salário 8% 339,60

B900 - Remuneração Total Mês 4.245,00

B903 - Salário Mês 4.245,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  4.245,00 

5010 INSS  413,11 

5120 IRRF s/ Adiantamento  226,89 

5310 Adiantamento Salarial  1.471,11 

5530 Cota de Participação Laboral  106,13 

5700 Vale Transporte  42,45 

 4.245,00  2.259,69 

Líquido

Totais

 1.985,31 

009531 Waldeir José Alves de Oliveira 220:00 Servente 23/10/2024  1 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.010,80

B110 - Base IRRF Salário 1.206,48

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 159,79

B400 - Base FGTS Salário 2.010,80

B410 - FGTS Salário 8% 160,86

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.010,80 

5010 INSS  159,79 

5310 Adiantamento Salarial  804,32 

5530 Cota de Participação Laboral  50,27 

5700 Vale Transporte  20,11 

 2.010,80  1.034,49 

Líquido

Totais

 976,31 

008294 Wendell da Silva Damasceno 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 07/02/2022  3 0

Total

B410 - FGTS Salário 8% 249,92

B480 - Base FGTS s/ Afastamentos 3.124,00

B900 - Remuneração Total Mês 3.124,00

B903 - Salário Mês 3.124,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

Líquido

Totais - Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho

008864 Wilson Francisco Costa 220:00 Profissional Líder 16/03/2023  2 1

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.291,20

B100 - Dependentes IRRF Sal 379,18

B110 - Base IRRF Salário 1.974,72

B120 - Dedução IRRF Salário 293,76

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 293,76

B400 - Base FGTS Salário 3.291,20

B410 - FGTS Salário 8% 263,29

B900 - Remuneração Total Mês 3.291,20

B903 - Salário Mês 3.291,20

B920 - Base Salário Família 3.291,20

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  3.291,20 

5010 INSS  293,76 

5120 IRRF s/ Adiantamento  62,36 

5310 Adiantamento Salarial  1.254,12 

Página de 6 de 7
By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



Folha de Pagamento  12/2024 10:1510/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

INEA-ECO [Contrato: 00.229]
 3.291,20  1.610,24 

Líquido

Totais

 1.680,96 
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Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2025. 
Ao 
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE 
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ. 
 
Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITASEM 
DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA” 
Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023. 
 
Assunto:  DECLARAÇÃO  

REF.: 28ª MEDIÇÃO – 24ª ETAPA                                      
PERIODO DE 01/01/2025 até 31/01/2025 

   
Prezado Senhor, 

 

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, mui 

respeitosamente, à presença de V.Sas., na qualidade de executora do contrato n.º 06/2023, que 

tem como objeto a SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITASEM 

DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”, vem, através 

desta, expor o que adiante segue. 

 

Ao passo que o cumprimentamos, a Dimensional vem, pelo, presente deixar de encaminhar o 

Comprovante de Pagamento da Documentação de Arrecadação de Receitas Federais – E-

SOCIAL E FGTS, de competência do mês de janeiro/2025, com data de vencimento em 

20/02/2025.  

 

Destaque-se que esta data e posterior ao período da 25ª Medição – 22ª Etapa Intermediária, 

Período de 16/11/2024 até 08/12/2024, conforme notas fiscais de serviços NOTAS FISCAIS n.ºs 

0008440 VALOR R$ 211.773,61 (DUZENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E 

TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, NOTA 

FISCAL 0008442 VALOR DE R$ 507.442,03 (QUINHENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS 

E QUARENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS, 

NOTA FISCAL 0008443 VALOR R$ 37.881,30 (TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E 

OITENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) MUNICIPIO DE NITEROI E NOTA FISCAL 
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008444 VALOR DE R$ 90.901,39 (NOVENTA MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E TRINTA E 

NOVE CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, TOTALIZANDO R$ 847.998,33 

(OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E 

TRINTA E TRÊS CENTAVOS…), relativa, especificamente, ao referido encargo, motivo pelo qual 

o seu encaminhamento está ocorrendo na presente data. 

 

Por Fim, a Dimensional informa que encontra-se à disposição para os eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários, aproveitando o ensejo para renovar os votos de 

elevada estima e distinta consideração. 

 
Atenciosamente 

 
 
 
 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. 
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

00.299.904/0001-60 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento

07.16.24351.0108933-2
Pagar este documento até

20/12/2024
Observações

Nº Recibo Declaração: 50000293203253
13º salário

Valor Total do Documento

648.947,53

CNPJ Razão Social

2024 20/12/2024

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 146.845,05 146.845,05

21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 20.396,31 20.396,31

21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 4.704,81 4.704,81

21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 2.549,53 2.549,53

21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

1176 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 203,96 203,96

21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

1181 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO 1.019,81 1.019,81

21 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

1184 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO 1.529,72 1.529,72

21 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 611,88 611,88

21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 1.745,80 1.745,80

21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:51.244.31185/78

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 402,70 402,70

21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

SENDA (Versão:5.2.0) 16/12/2024 09:32:321 7Página: /

85890006489 0 47530385243 4 55071624351 0 01089332637 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
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01089332637 0 CNPJ:
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:51.244.31185/78

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 218,22 218,22

21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:51.244.31185/78

1176 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 17,45 17,45

21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:51.244.31185/78

1181 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO 87,29 87,29

21 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:51.244.31185/78

1184 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO 130,93 130,93

21 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:51.244.31185/78

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 52,37 52,37

21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:51.244.31185/78

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 1.988,94 1.988,94

21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.000.04590/73

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 458,78 458,78

21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.000.04590/73

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 248,61 248,61

21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.000.04590/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 19,88 19,88

21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.000.04590/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO 99,44 99,44
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

21 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.000.04590/73

1184 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO 149,17 149,17

21 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.000.04590/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 59,66 59,66

21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.000.04590/73

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 54.370,78 54.370,78

21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.009.63374/71

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13 SALÁRIO 759,30 759,30

21 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.009.63374/71

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 12.541,70 12.541,70

21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.009.63374/71

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 6.796,34 6.796,34

21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.009.63374/71

1176 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 543,70 543,70

21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.009.63374/71

1181 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO 2.718,53 2.718,53

21 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.009.63374/71

1184 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO 4.077,80 4.077,80

21 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.009.63374/71
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 1.631,12 1.631,12

21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.009.63374/71

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 15.008,62 15.008,62

21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.38280/75

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 3.462,03 3.462,03

21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.38280/75

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 1.876,07 1.876,07

21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.38280/75

1176 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 150,08 150,08

21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.38280/75

1181 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO 750,43 750,43

21 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.38280/75

1184 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO 1.125,64 1.125,64

21 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.38280/75

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 450,25 450,25

21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.38280/75

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 211.434,38 211.434,38

21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.91329/73

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13 SALÁRIO 1.230,06 1.230,06

21 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

CNO:90.014.91329/73

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 48.771,56 48.771,56

21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.91329/73

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 26.429,29 26.429,29

21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.91329/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 2.114,34 2.114,34

21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.91329/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO 10.571,71 10.571,71

21 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.91329/73

1184 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO 15.857,57 15.857,57

21 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.91329/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 6.343,03 6.343,03

21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.014.91329/73

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21.754,27 21.754,27

21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.016.89365/73

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 5.018,05 5.018,05

21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.016.89365/73

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 2.719,28 2.719,28

21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.016.89365/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 217,54 217,54

21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.016.89365/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO 1.087,71 1.087,71

21 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.016.89365/73

1184 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO 1.631,57 1.631,57

21 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.016.89365/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 652,62 652,62

21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.016.89365/73

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 2.177,91 2.177,91

21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.019.21336/71

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 502,38 502,38

21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.019.21336/71

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 272,23 272,23

21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.019.21336/71

1176 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21,77 21,77

21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.019.21336/71

1181 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO 108,89 108,89

21 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.019.21336/71

1184 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO 163,34 163,34

21 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.019.21336/71

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 65,33 65,33
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

CNO:90.019.21336/71

Totais 648.947,53 648.947,53
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Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

024.701.825Autenticação Bancária:

R$ 648.947,53Valor Total:

0716243510108933-2Número do Documento:

18/12/2024Data do Pagamento:

858900064890 475303852434 550716243510 010893326370Código de Barras:

237 - Banco Bradesco S/AAgente arrecadador:

Data da Transação: 18/12/2024

Nº Controle: 367.280.917.342.887.254

Empresa:  DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                  CNPJ: 000.299.904/0001-60

Agência de Débito:  468                      Conta de Débito:  338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF 00.299.904/0001-60

Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de apuração 2024

Declaração Retificadora Não

Identificação da apuração de débitos 29638894029 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados R$ 147.833,45 R$ 146.845,05

Contribuição Previdenciária Patronal R$ 406.728,38 R$ 406.728,38
Contribuição para Outras Entidades e Fundos R$ 95.374,10 R$ 95.374,10

IRRF R$ 0,00 R$ 0,00
COFINS R$ 0,00 R$ 0,00

PIS R$ 0,00 R$ 0,00
CSRF R$ 0,00 R$ 0,00

COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 649.935,93 R$ 648.947,53

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na
DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º
do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o
declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito
com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam
desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha
ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou
de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às
multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de
auditoria interna;
incluídos em parcelamento deferido;
que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de
procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF 459.645.727-15

Telefone -

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 16/12/2024 09:31:54
Nº do recibo de entrega 0000050000293203253

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 00.299.904/0001-60
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ 00.299.904/0001-60

Período apuração 2024 Número do Recibo 50000293203253

Data/Hora da
Transmissão

16/12/2024 09:31:54 Identificação da
Apuração de Débitos

29638894029 / eSocial

Dados Iniciais
Classificação Tributária 99-Pessoas Jurídicas em Geral

Missão Diplomática ou Repartição Consular 0 - Sem acordo

Ausência de Fatos Geradores Não

Endereço
Logradouro SETE DE SETEMBRO Número 98

Complemento SALA 605 Bairro/Distrito CENTRO

Município RIO DE JANEIRO UF RJ

CEP 20050002 Telefone -

Correio Eletrônico -

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento
Representante CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES CPF 45964572715

Telefone 00000000

Correio Eletrônico -

Responsável pelo
Preenchimento

-

CPF - CRC -

UF - Telefone -

Correio Eletrônico -

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1082-21 Descrição CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 147.833,45

Deduções Salário Maternidade: 988,40

Saldo a Pagar 146.845,05

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-21 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 248,61

Saldo a Pagar 248,61

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-21 Descrição CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 99,44

Saldo a Pagar 99,44
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-21 Descrição CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 149,17

Saldo a Pagar 149,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-21 Descrição CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 19,88

Saldo a Pagar 19,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-21 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 59,66

Saldo a Pagar 59,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-21 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 458,78

Saldo a Pagar 458,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-21 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 1.988,94

Saldo a Pagar 1.988,94

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-21 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 1.876,07

Saldo a Pagar 1.876,07

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-21 Descrição CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 750,43

Saldo a Pagar 750,43
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-21 Descrição CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 1.125,64

Saldo a Pagar 1.125,64

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-21 Descrição CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 150,08

Saldo a Pagar 150,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-21 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 450,25

Saldo a Pagar 450,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-21 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 3.462,03

Saldo a Pagar 3.462,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-21 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 15.008,62

Saldo a Pagar 15.008,62

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-21 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 2.719,28

Saldo a Pagar 2.719,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-21 Descrição CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 1.087,71

Saldo a Pagar 1.087,71
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-21 Descrição CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 1.631,57

Saldo a Pagar 1.631,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-21 Descrição CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 217,54

Saldo a Pagar 217,54

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-21 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 652,62

Saldo a Pagar 652,62

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-21 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 5.018,05

Saldo a Pagar 5.018,05

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-21 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 21.754,27

Saldo a Pagar 21.754,27

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-21 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 218,22

Saldo a Pagar 218,22

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-21 Descrição CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 87,29

Saldo a Pagar 87,29
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-21 Descrição CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 130,93

Saldo a Pagar 130,93

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-21 Descrição CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 17,45

Saldo a Pagar 17,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-21 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 52,37

Saldo a Pagar 52,37

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-21 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 402,70

Saldo a Pagar 402,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-21 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 1.745,80

Saldo a Pagar 1.745,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-21 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 6.796,34

Saldo a Pagar 6.796,34

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-21 Descrição CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 2.718,53

Saldo a Pagar 2.718,53
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-21 Descrição CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 4.077,80

Saldo a Pagar 4.077,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-21 Descrição CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 543,70

Saldo a Pagar 543,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-21 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 1.631,12

Saldo a Pagar 1.631,12

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-21 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 12.541,70

Saldo a Pagar 12.541,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1141-21 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13 SALÁRIO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 759,30

Saldo a Pagar 759,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-21 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 54.370,78

Saldo a Pagar 54.370,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-21 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 26.429,29

Saldo a Pagar 26.429,29
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-21 Descrição CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 10.571,71

Saldo a Pagar 10.571,71

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-21 Descrição CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 15.857,57

Saldo a Pagar 15.857,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-21 Descrição CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 2.114,34

Saldo a Pagar 2.114,34

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-21 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 6.343,03

Saldo a Pagar 6.343,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-21 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 48.771,56

Saldo a Pagar 48.771,56

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1141-21 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 1.230,06

Saldo a Pagar 1.230,06

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-21 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 211.434,38

Saldo a Pagar 211.434,38
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-21 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 272,23

Saldo a Pagar 272,23

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-21 Descrição CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 108,89

Saldo a Pagar 108,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-21 Descrição CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 163,34

Saldo a Pagar 163,34

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-21 Descrição CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 21,77

Saldo a Pagar 21,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-21 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 65,33

Saldo a Pagar 65,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-21 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 502,38

Saldo a Pagar 502,38

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-21 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 2.177,91

Saldo a Pagar 2.177,91
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-21 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 2.549,53

Saldo a Pagar 2.549,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-21 Descrição CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 1.019,81

Saldo a Pagar 1.019,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-21 Descrição CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 1.529,72

Saldo a Pagar 1.529,72

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-21 Descrição CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 203,96

Saldo a Pagar 203,96

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-21 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 611,88

Saldo a Pagar 611,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-21 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 4.704,81

Saldo a Pagar 4.704,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-21 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

Período Apuração
Débito

2024

Débito Apurado 20.396,31

Saldo a Pagar 20.396,31
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CPF/CNPJ do Empregador

00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125011348908268-9

Tag

13/01/2025 10:41

 Pagar este documento até

20/01/2025

 Valor a recolher

68.639,18

GFD - Guia do FGTS Digital

às 21:59:59 (Brasília)

Composição do Documento

Competência

Quantidade

Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório Indenização Compensatória Encargos FGTS Total

68.639,180,0068.639,18 0,00 0,0013º/2024 602

68.639,18 0,00 0,00 68.639,18Total Geral: 0,00

Data de geração da Guia: 13/01/2025 às 10:41:13 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

Observações

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/af3c2113e2a941e98e139aa72585c9a35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040DCC

PIX Copia e Cola:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/af3c2113e2a941e98e139aa72585c9a3

Payload Location:
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Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Banco Bradesco S.A.Instituição origem:

conta-correnteDebitado da:

e8606e8fcd764e62a3dbdabaf2d74ef0transacao.lbl_txid

E60746948202501161143I0468OOqM1AIdentificador:

BRADESCO NET EMPRESAMídia:

R$ 68.639,18Valor:

Dados da
Transferência/Pagamento

9999000537000360305Conta:

647Agência:

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1Chave:

CAIXA ECONOMICA FEDERALInstituição destino:

00.360.305/0001-04CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERALNome:

Dados de quem
recebeu

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60Empresa:

Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
PIX

Data da operação: 16/01/2025 - 14h44

N° de controle: 703148888271686355 |  1441321Documento:
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Vencimento da Guia:

Número da Guia:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

20/01/2025

0125011348908268-9

602Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 13/01/2025 10:41:13 (Brasília) Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Origem: Gestão de Guias

Detalhe da Guia Emitida

68.639,18Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 0,00

Relação de Estabelecimentos

FGTS Mensal na Guia
FGTS Rescisório na

Guia
Ind. Compensatória

na Guia
Juros  Atualiz. Monetária Multa TotalEstabelecimentoComp. Apuração

Base Remuneração
Total

Qtd. Trabalhadores

4.080,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4.080,8513º/2024 24 51.509,05 0,0000.299.904/0001-60

396,54 0,00 0,00 0,00 0,00 396,5413º/2024 3 4.956,94 0,0051.244.31185/78

471,29 0,00 0,00 0,00 0,00 471,2913º/2024 5 5.891,43 0,0090.000.04590/73

10.822,27 0,00 0,00 0,00 0,00 10.822,2713º/2024 79 136.185,15 0,0090.009.63374/71

3.118,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3.118,5813º/2024 26 39.391,34 0,0090.014.38280/75

44.840,85 0,00 0,00 0,00 0,00 44.840,8513º/2024 435 562.917,48 0,0090.014.91329/73

4.452,47 0,00 0,00 0,00 0,00 4.452,4713º/2024 26 55.741,47 0,0090.016.89365/73

456,33 0,00 0,00 0,00 0,00 456,3313º/2024 4 5.704,39 0,0090.019.21336/71

Total FGTS 68.639,18 0,00 0,00 0,00 0,00 68.639,180,00862.297,25

Relatório Emitido em: 13/01/2025 10:41:28 (Brasília). Página 24 de 27Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
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Vencimento da Guia:

Número da Guia:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

20/01/2025

0125011348908268-9

602Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 13/01/2025 10:41:13 (Brasília) Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Origem: Gestão de Guias

Detalhe da Guia Emitida

68.639,18Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 0,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.38280/75
Comp.

Apuração
Comp.

Referência
Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros

Atualiz.
Monetária

Multa Total

Tomador: Sem Tomador

Tipo Depósito
Base Remuneração

Total
Valor FGTS

na Guia
Categoria

Mensal 167,57 13,40 0,00 0,00 13,4020/01/2025MC000020713 604.152.317-87 0,0013º/2024 Carlos Alberto dos Santos 101

Mensal 1.249,75 99,98 0,00 0,00 99,9820/01/2025MC000019471 058.628.197-54 0,0013º/2024 Daniel Pereira Henriques da Silva 101

Mensal 336,45 6,72 0,00 0,00 6,7220/01/2025MC000018946 178.082.297-92 0,0013º/2024 Diogo Miranda Candido 103

Mensal 1.081,64 86,53 0,00 0,00 86,5320/01/2025MC000019220 171.465.787-63 0,0013º/2024 Eduardo Mariano Euclides 101

Mensal 1.087,09 86,96 0,00 0,00 86,9620/01/2025MC000018867 008.991.407-42 0,0013º/2024 Elizeu Alves da Silva 101

Mensal 982,23 78,57 0,00 0,00 78,5720/01/2025MC000020269 135.264.397-96 0,0013º/2024 Felipe Barreto Valadão 101

Mensal 1.005,40 80,43 0,00 0,00 80,4320/01/2025MC000019078 151.246.877-03 0,0013º/2024 Felipe Henrique dos Santos Salustiano 101

Mensal 3.883,00 310,64 0,00 0,00 310,6420/01/2025MC000019640 115.848.367-84 0,0013º/2024 Francinni Siqueira Amorim 101

Mensal 1.889,42 151,15 0,00 0,00 151,1520/01/2025MC000018765 019.528.027-09 0,0013º/2024 Francisco Max da Silva 101

Mensal 1.060,76 84,86 0,00 0,00 84,8620/01/2025MC000019225 075.675.387-25 0,0013º/2024 Henrique de Paula 101

Mensal 1.005,98 80,47 0,00 0,00 80,4720/01/2025MC000018766 003.380.717-50 0,0013º/2024 Hilton Silva Filho 101

Mensal 4.236,00 338,88 0,00 0,00 338,8820/01/2025MC000014876 055.868.667-22 0,0013º/2024 Igor de Oliveira Lobo 101

Mensal 6.066,17 485,29 0,00 0,00 485,2920/01/2025MC000001927 027.516.987-19 0,0013º/2024 Joao Luis Borges 101

Mensal 207,30 4,14 0,00 0,00 4,1420/01/2025MC000020403 158.869.717-77 0,0013º/2024 João Augusto da Mota Pereira Santos 103

Mensal 690,27 55,22 0,00 0,00 55,2220/01/2025MC000020255 737.174.367-91 0,0013º/2024 Manoel Eduardo dos Santos Neto 101

Mensal 1.011,15 80,89 0,00 0,00 80,8920/01/2025MC000018993 109.204.887-14 0,0013º/2024 Marcelo Rocha da Silva 101

Mensal 1.829,00 146,32 0,00 0,00 146,3220/01/2025MC000018985 137.257.547-21 0,0013º/2024 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná 101

Mensal 1.012,98 81,03 0,00 0,00 81,0320/01/2025MC000018906 047.937.597-69 0,0013º/2024 Nivaldo Oliveira da Silva 101

Mensal 2.500,62 200,04 0,00 0,00 200,0420/01/2025MC000000177 114.812.517-59 0,0013º/2024 Pedro Ivo Basilio Alves 101

Mensal 1.586,74 126,93 0,00 0,00 126,9320/01/2025MC000019294 100.569.787-66 0,0013º/2024 Renato Santos da Silva 101

Mensal 387,50 31,00 0,00 0,00 31,0020/01/2025MC000020670 018.662.607-07 0,0013º/2024 Robson Barbosa Torres 101

Mensal 439,14 35,13 0,00 0,00 35,1320/01/2025MC000020451 086.760.777-70 0,0013º/2024 Rogério Lourenço Guilherme 101

Mensal 2.168,55 173,48 0,00 0,00 173,4820/01/2025MC000017375 644.786.107-20 0,0013º/2024 Salvador de Almeida Porto 101

Mensal 251,51 20,12 0,00 0,00 20,1220/01/2025MC000020643 806.887.997-87 0,0013º/2024 Waldeir José Alves de Oliveira 101

Mensal 1.562,00 124,96 0,00 0,00 124,9620/01/2025MC000017402 116.979.607-90 0,0013º/2024 Wendell da Silva Damasceno 101

Mensal 1.693,12 135,44 0,00 0,00 135,4420/01/2025MC000018836 055.254.337-37 0,0013º/2024 Wilson Francisco Costa 101

Total do Tomador 39.391,34 3.118,58 0,00 0,00 0,00 3.118,58Sem Tomador

Total do Estabelecimento 39.391,34 3.118,58 0,00 0,00 0,00 3.118,5890.014.38280/75

Total FGTS 862.297,25 68.639,18 0,00 0,00 0,00 68.639,18

Relatório Emitido em: 13/01/2025 10:41:28 (Brasília). Página 7 de 27Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
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Folha de Décimo Terceiro Salário 2a Parcela 12/2024 14:0410/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda
009122 Anderson da Silva 220:00 Encarregado de Obras I 23/01/2024  2 1

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 4.527,09

B102 - Dependentes IRRF 13º 379,18

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 452,60

B310 - Base IRRF 13o. 4.527,09

B320 - Dedução IRRF 13o. 452,60

B500 - Base FGTS 13o Salário 2.456,41

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 196,51

B900 - Remuneração Total Mês 4.628,80

B903 - Salário Mês 4.628,80

B950 - Média - 13o.Salário 309,84

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 11  4.243,07 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 11  284,02 

5030 INSS s/ 13o Salário  452,60 

5150 IRRF s/ 13o. Salário 15.00%  172,86 

5530 Cota de Participação Laboral  115,72 

6010 Antecipação de 13o. Salário  2.070,68 

 4.527,09  2.811,86 

Líquido

Totais

 1.715,23 

009557 Carlos Alberto dos Santos 220:00 Servente 04/12/2024  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 167,57

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 12,56

B310 - Base IRRF 13o. 167,57

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 167,57

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 13,40

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 1  167,57 

5030 INSS s/ 13o Salário  12,56 

5530 Cota de Participação Laboral  50,27 

 167,57  62,83 

Líquido

Totais

 104,74 

- Admitido em 04/12/2024

009107 Daniel Pereira Henriques da Silva 220:00 Motorista de Caminhão I A 09/01/2024  4 2

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 2.515,90

B102 - Dependentes IRRF 13º 758,36

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 205,25

B310 - Base IRRF 13o. 2.515,90

B320 - Dedução IRRF 13o. 205,25

B500 - Base FGTS 13o Salário 1.249,75

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 99,98

B900 - Remuneração Total Mês 2.352,00

B903 - Salário Mês 2.352,00

B950 - Média - 13o.Salário 163,90

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  2.352,00 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 12  163,90 

5030 INSS s/ 13o Salário  205,25 

6010 Antecipação de 13o. Salário  1.266,15 

 2.515,90  1.471,40 

Líquido

Totais

 1.044,50 

008912 Diogo Miranda Candido 100:00 Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas 02/05/2023  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 672,90

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 50,46

B310 - Base IRRF 13o. 672,90

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 336,45

B510 - FGTS 13o. Salário 2% 6,72

B900 - Remuneração Total Mês 672,90

B903 - Salário Mês 672,90

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  672,90 

5030 INSS s/ 13o Salário  50,46 

6010 Antecipação de 13o. Salário  336,45 

 672,90  386,91 

Líquido

Totais

 285,99 
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Folha de Décimo Terceiro Salário 2a Parcela 12/2024 14:0410/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda
009014 Eduardo Mariano Euclides 220:00 Servente 04/09/2023  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 2.123,78

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 169,96

B310 - Base IRRF 13o. 2.123,78

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 1.081,64

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 86,53

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

B950 - Média - 13o.Salário 112,98

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  2.010,80 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 12  112,98 

5030 INSS s/ 13o Salário  169,96 

6010 Antecipação de 13o. Salário  1.042,14 

 2.123,78  1.212,10 

Líquido

Totais

 911,68 

008879 Elizeu Alves da Silva 220:00 Servente 27/03/2023  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 2.112,60

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 168,95

B310 - Base IRRF 13o. 2.112,60

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 1.087,09

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 86,96

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

B950 - Média - 13o.Salário 101,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  2.010,80 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 12  101,80 

5030 INSS s/ 13o Salário  168,95 

6010 Antecipação de 13o. Salário  1.025,51 

 2.112,60  1.194,46 

Líquido

Totais

 918,14 

009428 Felipe Barreto Valadão 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 08/07/2024  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 1.634,90

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 125,96

B310 - Base IRRF 13o. 1.634,90

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 982,23

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 78,57

B900 - Remuneração Total Mês 3.124,00

B903 - Salário Mês 3.124,00

B950 - Média - 13o.Salário 145,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 6  1.562,00 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 6  72,90 

5030 INSS s/ 13o Salário  125,96 

5530 Cota de Participação Laboral  78,10 

6010 Antecipação de 13o. Salário  652,67 

 1.634,90  856,73 

Líquido

Totais

 778,17 

008967 Felipe Henrique dos Santos Salustiano 220:00 Servente 03/07/2023  1 1

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 2.010,80

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 159,79

B310 - Base IRRF 13o. 2.010,80

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 1.005,40

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 80,43

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  2.010,80 

5030 INSS s/ 13o Salário  159,79 

5530 Cota de Participação Laboral  50,27 

6010 Antecipação de 13o. Salário  1.005,40 

 2.010,80  1.215,46 

Líquido

Totais

 795,34 
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Folha de Décimo Terceiro Salário 2a Parcela 12/2024 14:0410/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda
009166 Francinni Siqueira Amorim 220:00 Engenheiro Civil I A 01/03/2024  1 1

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 7.060,00

B063 - GPS Salário Empresa (Maternidade STF) 2 197,68

B064 - GPS Salário Acid.Trabalho (Maternidade S 45,60

B069 - GPS Salário Terceiros (Maternidade STF) 5 57,33

B102 - Dependentes IRRF 13º 189,59

B179 - Contribuição de 0,2% - Senai (STF) 0,11

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 807,21

B310 - Base IRRF 13o. 7.060,00

B320 - Dedução IRRF 13o. 807,21

B500 - Base FGTS 13o Salário 3.883,00

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 310,64

B900 - Remuneração Total Mês 8.472,00

B903 - Salário Mês 8.472,00

B980 - 13o s/ Salário Maternidade 988,40

S079 - Maternidade ( STF ) 988,40

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 10  6.071,60 

1326 Salário Maternidade s/13º Salário  988,40 

5030 INSS s/ 13o Salário  807,21 

5150 IRRF s/ 13o. Salário 27.50%  771,38 

6010 Antecipação de 13o. Salário  3.177,00 

 7.060,00  4.755,59 

Líquido

Totais

 2.304,41 

- Afastado de: 20/11/2024 até 19/03/2025 Motivo: Auxilio Maternidade

008835 Francisco Max da Silva 220:00 Profissional Líder 28/02/2023  1 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 3.654,46

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 337,35

B310 - Base IRRF 13o. 3.654,46

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 1.889,42

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 151,15

B900 - Remuneração Total Mês 3.291,20

B903 - Salário Mês 3.291,20

B950 - Média - 13o.Salário 363,26

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  3.291,20 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 12  363,26 

5030 INSS s/ 13o Salário  337,35 

5150 IRRF s/ 13o. Salário 15.00%  82,01 

6010 Antecipação de 13o. Salário  1.765,04 

 3.654,46  2.184,40 

Líquido

Totais

 1.470,06 

009016 Henrique de Paula 220:00 Servente 11/09/2023  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 2.130,35

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 170,55

B310 - Base IRRF 13o. 2.130,35

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 1.060,76

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 84,86

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

B950 - Média - 13o.Salário 119,55

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  2.010,80 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 12  119,55 

5030 INSS s/ 13o Salário  170,55 

5530 Cota de Participação Laboral  50,27 

6010 Antecipação de 13o. Salário  1.069,59 

 2.130,35  1.290,41 

Líquido

Totais

 839,94 

008837 Hilton Silva Filho 220:00 Servente 28/02/2023  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 2.012,10

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 159,90

B310 - Base IRRF 13o. 2.012,10

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 1.005,98

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 80,47

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

B950 - Média - 13o.Salário 1,30

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  2.010,80 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 12  1,30 

5030 INSS s/ 13o Salário  159,90 

5530 Cota de Participação Laboral  50,27 

6010 Antecipação de 13o. Salário  1.006,12 

 2.012,10  1.216,29 

Líquido

Totais

 795,81 
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Folha de Décimo Terceiro Salário 2a Parcela 12/2024 14:0410/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda
007237 Igor de Oliveira Lobo 150:00 Engenheiro Civil I A 31/10/2016  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 8.472,00

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 908,85

B310 - Base IRRF 13o. 8.472,00

B320 - Dedução IRRF 13o. 908,85

B500 - Base FGTS 13o Salário 4.236,00

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 338,88

B900 - Remuneração Total Mês 8.472,00

B903 - Salário Mês 8.472,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  8.472,00 

5030 INSS s/ 13o Salário  908,85 

5150 IRRF s/ 13o. Salário 27.50%  1.183,87 

6010 Antecipação de 13o. Salário  4.236,00 

 8.472,00  6.328,72 

Líquido

Totais

 2.143,28 

- Em Férias de: 19/12/2024 até 07/01/2025

009478 João Augusto da Mota Pereira Santos 150:00 Jovem Aprendiz de Manutenção de Edificações 02/09/2024  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 331,69

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 24,87

B310 - Base IRRF 13o. 331,69

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 207,30

B510 - FGTS 13o. Salário 2% 4,14

B900 - Remuneração Total Mês 995,08

B903 - Salário Mês 995,08

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 4  331,69 

5030 INSS s/ 13o Salário  24,87 

6010 Antecipação de 13o. Salário  124,39 

 331,69  149,26 

Líquido

Totais

 182,43 

000277 Joao Luis Borges 220:00 Engenheiro Civil II C 18/05/2009  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 12.132,34

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 908,85

B310 - Base IRRF 13o. 12.132,34

B320 - Dedução IRRF 13o. 2.322,10

B330 - Pensão Alimenticía (Anterior) 909,93

B500 - Base FGTS 13o Salário 6.066,17

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 485,29

B900 - Remuneração Total Mês 12.132,34

B903 - Salário Mês 12.132,34

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  12.132,34 

5030 INSS s/ 13o Salário  908,85 

5150 IRRF s/ 13o. Salário 27.50%  1.801,82 

5240 Pensão s/ 13o. Salário  503,32 

6010 Antecipação de 13o. Salário  6.066,17 

 12.132,34  9.280,16 

Líquido

Totais

 2.852,18 

009422 Manoel Eduardo dos Santos Neto 220:00 Servente 04/07/2024  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 1.210,29

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 90,77

B310 - Base IRRF 13o. 1.210,29

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 690,27

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 55,22

B900 - Remuneração Total Mês 2.118,60

B903 - Salário Mês 2.118,60

B950 - Média - 13o.Salário 301,97

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 6  1.059,30 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 6  150,99 

5030 INSS s/ 13o Salário  90,77 

6010 Antecipação de 13o. Salário  520,02 

 1.210,29  610,79 

Líquido

Totais

 599,50 
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Folha de Décimo Terceiro Salário 2a Parcela 12/2024 14:0410/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda
008930 Marcelo Rocha da Silva 220:00 Servente 15/05/2023  1 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 2.023,59

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 160,94

B310 - Base IRRF 13o. 2.023,59

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 1.011,15

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 80,89

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

B950 - Média - 13o.Salário 12,79

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  2.010,80 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 12  12,79 

5030 INSS s/ 13o Salário  160,94 

5530 Cota de Participação Laboral  50,27 

6010 Antecipação de 13o. Salário  1.012,44 

 2.023,59  1.223,65 

Líquido

Totais

 799,94 

008928 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná 220:00 Assistente de Engenharia 10/05/2023  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 3.658,00

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 337,77

B310 - Base IRRF 13o. 3.658,00

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 1.829,00

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 146,32

B900 - Remuneração Total Mês 3.658,00

B903 - Salário Mês 3.658,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  3.658,00 

5030 INSS s/ 13o Salário  337,77 

5150 IRRF s/ 13o. Salário 15.00%  82,54 

6010 Antecipação de 13o. Salário  1.829,00 

 3.658,00  2.249,31 

Líquido

Totais

 1.408,69 

008894 Nivaldo Oliveira da Silva 220:00 Servente 12/04/2023  2 1

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 2.027,62

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 161,30

B310 - Base IRRF 13o. 2.027,62

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 1.012,98

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 81,03

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

B950 - Média - 13o.Salário 16,82

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  2.010,80 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 12  16,82 

5030 INSS s/ 13o Salário  161,30 

6010 Antecipação de 13o. Salário  1.014,64 

 2.027,62  1.175,94 

Líquido

Totais

 851,68 

- Em Férias de: 04/11/2024 até 03/12/2024

001274 Pedro Ivo Basilio Alves 220:00 Técnico em Segurança do Trabalho II 01/06/2011  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 4.618,79

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 465,44

B310 - Base IRRF 13o. 4.618,79

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 2.500,62

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 200,04

B900 - Remuneração Total Mês 4.113,00

B903 - Salário Mês 4.113,00

B950 - Média - 13o.Salário 505,79

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  4.113,00 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 12  505,79 

5030 INSS s/ 13o Salário  465,44 

5150 IRRF s/ 13o. Salário 22.50%  249,38 

6010 Antecipação de 13o. Salário  2.118,17 

 4.618,79  2.832,99 

Líquido

Totais

 1.785,80 

- Em Férias de: 19/12/2024 até 17/01/2025
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Folha de Décimo Terceiro Salário 2a Parcela 12/2024 14:0410/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda
009038 Renato Santos da Silva 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 14/11/2023  1 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 3.178,97

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 280,29

B310 - Base IRRF 13o. 3.178,97

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 1.586,74

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 126,93

B900 - Remuneração Total Mês 3.124,00

B903 - Salário Mês 3.124,00

B950 - Média - 13o.Salário 54,97

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  3.124,00 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 12  54,97 

5030 INSS s/ 13o Salário  280,29 

5150 IRRF s/ 13o. Salário 7.50%  26,62 

5530 Cota de Participação Laboral  78,10 

6010 Antecipação de 13o. Salário  1.592,23 

 3.178,97  1.977,24 

Líquido

Totais

 1.201,73 

009543 Robson Barbosa Torres 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 24/10/2024  1 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 516,67

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 38,75

B310 - Base IRRF 13o. 516,67

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 387,50

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 31,00

B900 - Remuneração Total Mês 3.100,00

B903 - Salário Mês 3.100,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 2  516,67 

5030 INSS s/ 13o Salário  38,75 

5530 Cota de Participação Laboral  77,50 

6010 Antecipação de 13o. Salário  129,17 

 516,67  245,42 

Líquido

Totais

 271,25 

009490 Rogério Lourenço Guilherme 220:00 Motorista de Caminhão I A 23/09/2024  1 1

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 635,96

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 47,69

B310 - Base IRRF 13o. 635,96

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 439,14

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 35,13

B900 - Remuneração Total Mês 2.352,00

B903 - Salário Mês 2.352,00

B950 - Média - 13o.Salário 191,82

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 3  588,00 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 3  47,96 

5030 INSS s/ 13o Salário  47,69 

6010 Antecipação de 13o. Salário  196,82 

 635,96  244,51 

Líquido

Totais

 391,45 

008285 Salvador de Almeida Porto 220:00 Mecânico de Equipamentos Pesados 25/01/2022  0 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 4.316,94

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 423,18

B310 - Base IRRF 13o. 4.316,94

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 2.168,55

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 173,48

B900 - Remuneração Total Mês 4.245,00

B903 - Salário Mês 4.245,00

B950 - Média - 13o.Salário 71,94

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  4.245,00 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 12  71,94 

5030 INSS s/ 13o Salário  423,18 

5150 IRRF s/ 13o. Salário 22.50%  181,46 

5530 Cota de Participação Laboral  106,13 

6010 Antecipação de 13o. Salário  2.148,39 

 4.316,94  2.859,16 

Líquido

Totais

 1.457,78 
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Folha de Décimo Terceiro Salário 2a Parcela 12/2024 14:0410/02/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda
009531 Waldeir José Alves de Oliveira 220:00 Servente 23/10/2024  1 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 335,45

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 25,15

B310 - Base IRRF 13o. 335,45

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B500 - Base FGTS 13o Salário 251,51

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 20,12

B900 - Remuneração Total Mês 2.010,80

B903 - Salário Mês 2.010,80

B950 - Média - 13o.Salário 1,94

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 2  335,13 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 2  0,32 

5030 INSS s/ 13o Salário  25,15 

5530 Cota de Participação Laboral  50,27 

6010 Antecipação de 13o. Salário  83,94 

 335,45  159,36 

Líquido

Totais

 176,09 

008294 Wendell da Silva Damasceno 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 07/02/2022  3 0

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 3.124,00

B102 - Dependentes IRRF 13º 568,77

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 273,69

B310 - Base IRRF 13o. 3.124,00

B320 - Dedução IRRF 13o. 273,69

B500 - Base FGTS 13o Salário 1.562,00

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 124,96

B900 - Remuneração Total Mês 3.124,00

B903 - Salário Mês 3.124,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  3.124,00 

5030 INSS s/ 13o Salário  273,69 

5150 IRRF s/ 13o. Salário 7.50%  1,68 

5530 Cota de Participação Laboral  78,10 

6010 Antecipação de 13o. Salário  1.562,00 

 3.124,00  1.915,47 

Líquido

Totais

 1.208,53 

- Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho

008864 Wilson Francisco Costa 220:00 Profissional Líder 16/03/2023  2 1

Total

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 3.353,84

B102 - Dependentes IRRF 13º 379,18

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 301,27

B310 - Base IRRF 13o. 3.353,84

B320 - Dedução IRRF 13o. 301,27

B500 - Base FGTS 13o Salário 1.693,12

B510 - FGTS 13o. Salário 8% 135,44

B900 - Remuneração Total Mês 3.291,20

B903 - Salário Mês 3.291,20

B950 - Média - 13o.Salário 62,64

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

1320 2a. Parcela do 13o. Salário 12  3.291,20 

1325 13o. Salário variável 2a. Parcela 12  62,64 

5030 INSS s/ 13o Salário  301,27 

5150 IRRF s/ 13o. Salário 7.50%  31,06 

6010 Antecipação de 13o. Salário  1.660,72 

 3.353,84  1.993,05 

Líquido

Totais

 1.360,79 
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Governo  do  Es tado  do  R io  de  Jane i ro

Nota de Empenho

I d e n t i f i c a ç ã o

Unidade Gestora Documento Emissão

243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) 2025NE00108 30 /01 /25

Credor 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda

Valor 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais)

Classi f icação

Natureza 449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária 24320 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa de trabalho 17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental

Id. uso 0 - Não destinado à contrapartida

Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Fonte RJ 151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro

Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - Sem Detalhamento

Detalhamento de Fonte 000000 - Sem detalhamento - (759.151)

Tipo de Área Geográfica 2 - ESTADO

Área Geográfica 3300000 - ESTADO

Emenda Parlamentar 00000000000

Unidade Gestora Responsável 000000 - UG não identificada

LME 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...

Programa de Financiamento E... 0 - Indefinido

Chave SIGA 2023001680001681

Detalhamento

Mod. Empenho Estimativo Mod.  Lic i tação 09 - Pregão Eletrônico Emb. Legal Lei nº 10.520/2002

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega Local Entrega

Processo SEI-
070002/007444/2022

UF Rio de Janeiro Município Rio de Janeiro

I t e n s

Tipo Patr imonia l Sub-item da Despesa Classificação Complementar Va lor

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS 
ATIVIDADES

850.000,00

Cronograma

Janeiro 850.000,00

Saldo Dotação

Créd .  D isp . Indisponível  antes NE 0,00 Valor NE Saldo após NE

3.000.000,00 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 850.000,00 2.150.000,00

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E 
PLANTAS MACROFITAS E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS DÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 
10.02.2026 - COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007444/2022

Produtos

Produto Quantidade Und. Fornec. Preço Uni tár io Preço Tota l

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1 UN 850.000,00 850.000,00

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO LIXO 
FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS DÁGUA 
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA 
Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.02.2026 - COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO SEI-
070002/007444/2022

Emit ido/contabi l izado por PRISCILA VENANCIO NUNES em 30/01/25 às 11:54. Impresso por EDMILSON JUSTINO em 30/01/25 às 13:31.
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SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



MEMORIAS - período 01/01 a 31/01/2025 Executado Faturado

ADM 69.999,43                          67.618,72                

SERVIÇO PRELIMINAR 39.285,73                          39.285,73                

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.393,79                          6.579,49                  

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS 

ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS 752.720,97                        724.702,28               

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS 11.133,86                          9.812,11                  

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL -                                    -                           

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA -                                    -                           

TOTAL GERAL DE EVENTOS 883.533,78                847.998,33         

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 919.044,98R$       0,06        56.035,94        

Funcionários:

Mês     0,0610 

1 = 780.379,61     x 7,18% = 56.035,94  / 919.044,98R$  =

Memoria  Vigia

Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês

Quantidade de horas apropiada no Mês: 1,00 unid. = 530,00 H/mês

OBS: Segunda-feira a quinta-feira  - 17:00h a 7:00h

Sexta-feira de  - 16:00h a 7:00h

Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00  = 3,01                   Viga frente  de serviço

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 8 - Iraja =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 9 - Rio Meriti =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 13 - Rio Iguaçu =                        3,00 

                       9,00 

2 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 8,39R$                  374,00    3.137,86          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

3 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 7,83R$                  374,00    2.928,42          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

4 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 14,75R$                374,00    5.516,50          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

TOTAL BRUTO 67.618,72        

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Qt. de Profissionais Prazo Período Total

TotalPeríodoPrazoQt. de Profissionais

Prazo Período Total

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES EUNXMES 601,23R$          5,00         3.006,15R$      

Quantidade Período Total

Eco 09 - Rio Meriti 2,00 unid. x 1,00 meses =        2,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

       5,00 

2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 92,09R$            -           -R$               

Quantidade Mob. Desmob. Total

unid. x vezes =

3 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)UNXKM 38,12R$            -           -R$               

4 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAOM2 56,94R$            -R$               

5 16.001.0085-0 PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 65,50R$            -R$               

6 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 49,04R$            -R$               

7 18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221UN 408,95R$          -           -R$               

Quantidade Total

0 unid. x 0  unid. 

8 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIOUN 780,38R$          -           -R$               

Quantidade Total

0 unid. x 0  unid. 

,

9 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COMUNXMES 1.111,71R$       5,00         5.558,55R$      

Quantidade Período Total

Eco 8- Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 9 - Rio Meriti 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

       5,00 

10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 30.721,03R$     1,00         30.721,03R$    

Quantidade Período Total

1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 604,74R$          -           -R$               

                      -    m² 

TOTAL BRUTO 39.285,73R$    

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 04.014.0091-1CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAOT 57,01R$    48,30        2.753,58      

Quantidade Peso Total

Imboaçu modilização dia 12/01/2025 1,00 unid. x 24,15 t =        24,15 t

Imboaçu desmodilização dia 28/01/2025 1,00 unid. x 24,15 t =        24,15 t

       48,30 

Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T

Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T

Equipamento Bate Estaca 28,42T

Equipamento Trator 20,15T

Equipamento  Rolo  20,0T

2 04.005.0350-1TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOST X KM 2,78R$      1.376,23   3.825,91      

Quantidade DMT Total

Imboaçu modilização dia 12/01/2025 24,15 t x 57,10 Km =   1.378,97 txKm

Imboaçu desmodilização dia 28/01/2025 24,15 t x 56,70 Km =   1.369,31 txKm
  2.748,28 

OBS.:

            QUANTIDADE EXECUTADA NA 28ª MEDIÇÃO/ 23ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: = 2748,28

            QUANTIDADE FATURADO NA 28ª MEDIÇÃO/ 23ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: = 1376,23

            SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 1372,05

*TRANSFERÊNCIAS ENTRE AS ECOS DA EMBARCAÇÃO

data Saida Chegada Km

13/01/2025

RUA GERICINO, 535 - VILA 

SANTA CRUZ, DUQUE DE 

CAXIAS

R. Luís Pereira dos 

Santos, 142 - Boa 

Vista, São Gonçalo - 

RJ) 57,1

28/01/2025

R. Luís Pereira dos Santos, 

142 - Boa Vista, São Gonçalo 

- RJ)

RUA GERICINO, 535 - 

VILA SANTA CRUZ, 

DUQUE DE CAXIAS 56,7

OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.

13/01/2025

RUA GERICINO, 535 - VILA 

SANTA CRUZ, DUQUE DE 

CAXIAS

R. Luís Pereira dos 

Santos, 142 - Boa 

Vista, São Gonçalo - 

RJ) 57,1

28/01/2025

R. Luís Pereira dos Santos, 

142 - Boa Vista, São Gonçalo 

- RJ)

RUA GERICINO, 535 - 

VILA SANTA CRUZ, 

DUQUE DE CAXIAS 56,7

TOTAL BRUTO 6.579,49      

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT PREÇO PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL MÊS 4.733,22R$      4,00                     18.932,88R$         

Quantidade Mês Total

Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

Eco 06 - Rio Ramos 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

Eco 15 - Rio Brandoas 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

                   4,00 

2 05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS MÊS 9.466,43R$      6,00                     56.798,58R$         

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

                   6,00 

3 COMPOSIÇÃO 01 BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III UNID. 10.078,69R$    -                      -R$                   

Quantidade Total

0,00 unid. =                         -   unid.

3 19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA MÊS 57.461,04R$    3,57                     205.135,91R$       

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

Eco 08 - Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 0,57 meses =                    0,57  meses 

                   3,57 

4 19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH MÊS 74.273,93R$    2,00                     148.547,86R$       

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

                   2,00 

5 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 35.081,07R$    1,00                     35.081,07R$         

Quantidade Mês Total

Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

6 TC 05.15.0050 (/) Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês. un 1.625,60R$      103,00                 167.436,80R$       

CAÇAMBA DE 35M³ Quantidade Total

ITEM MTR TONELADA DATA LOCAL 103,00 unid. x =                103,00  unid 

1 2111431882 9,79 05/11/2024 RIO MERITI

2 2111431893 9,58 05/11/2024 RIO MERITI

3 2111769614 11,73 11/12/2024 RIO BOMBA Estorno

4 2111771492 7,62 11/12/2024 RIO ESTRELA Manifesto medido na 23ªmedição e 24ª mediçõa

5 2111982953 5,54 11/12/2024 RIO IRAJA Estornando o valor medido na 24ª medição.

6 2112021753 10,87 11/12/2024 RIO IGUACU CAÇAMBA DE 35M³

7 2112021769 10,61 10/12/2024 RIO MERITI ITEM MTR TONELADADATA LOCAL

8 2112021779 11,40 10/12/2024 RIO MERITI 1 2112162352 7,91 31/10/2024 CANAL DO CUNHA

9 2112055680 14,05 11/12/2024 RIO IGUACU

10 2112055996 7,60 11/12/2024 RIO MERITI Manifesto medido na 24ªmedição e 25ª mediçõa

11 2112056016 10,60 11/12/2024 RIO MERITI Estornando o valor medido na 25ª medição.

12 2112056041 13,49 11/12/2024 RIO MERITI 1 2112218172 9,95 30/10/2024 RIO IGUACU

13 2112056060 9,18 11/12/2024 RIO MERITI 2 2112220842 12,94 25/10/2024 RIO IRAJA

14 2112143715 8,43 11/12/2024 RIO MERITI 3 2112221135 11,01 23/10/2024 RIO MERITI

15 2112143735 9,59 11/12/2024 RIO MERITI

16 2112143838 11,04 11/12/2024 RIO IGUACU

17 2112143878 11,65 11/12/2024 RIO IGUACU TOTAL 41,81 T

18 2112163337 9,93 11/12/2024 RIO MERITI

19 2112187415 11,10 11/12/2024 RIO MERITI

20 2112188255 8,13 11/12/2024 RIO ESTRELA

21 2112217240 10,39 11/12/2024 RIO MERITI

22 2112235670 12,27 11/12/2024 RIO IRAJA

23 2112278284 8,79 11/12/2024 RIO ESTRELA

24 2112285380 13,05 11/12/2024 RIO BOMBA

25 2112324433 12,15 11/12/2024 RIO IMBOACU

26 2112337034 9,09 24/01/2025 RIO IGUACU

27 2112476824 6,51 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

28 2112478269 7,05 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

29 2112478304 12,77 05/12/2024 RIO IGUACU

30 2112478456 9,72 24/01/2025 RIO IGUACU

31 2112478497 9,54 08/01/2025 RIO IGUACU

32 2112478535 11,07 08/01/2025 RIO IGUACU

33 2112478556 10,99 08/01/2025 RIO IGUACU

34 2112478572 11,59 08/01/2025 RIO IGUACU

35 2112478628 12,99 08/01/2025 RIO IGUACU

36 2112633828 7,51 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

37 2112633975 8,83 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

38 2112634111 8,76 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

39 2112634209 7,61 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

40 2112727193 12,15 24/01/2025 RIO IGUACU

41 2112727203 10,63 24/01/2025 RIO IGUACU

42 2112727210 9,82 24/01/2025 RIO IGUACU

43 2112727213 9,88 24/01/2025 RIO IGUACU

44 2112727219 11,04 24/01/2025 RIO IGUACU

45 2112727223 12,91 24/01/2025 RIO IGUACU

46 2112727230 10,37 24/01/2025 RIO IGUACU

47 2112727238 9,05 24/01/2025 RIO IGUACU

48 2112727242 11,34 24/01/2025 RIO IGUACU

49 2112727250 10,02 24/01/2025 RIO IGUACU

50 2112727254 12,45 24/01/2025 RIO IGUACU

51 2112727258 9,43 24/01/2025 RIO IGUACU

52 2112727333 6,06 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

53 2112727360 5,79 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

54 2112736163 7,65 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

55 2112736351 7,88 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

56 2112742048 7,91 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

57 2112742085 7,57 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

58 2112742117 6,73 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

59 2112232574 7,37 05/11/2024 RIO MERITI

60 2112217293 8,95 05/11/2024 RIO MERITI

61 2112272808 6,66 07/11/2024 RIO MERITI

62 2112276631 4,65 07/11/2024 RIO MERITI

63 2112284881 4,23 08/11/2024 RIO MERITI

64 2112284829 6,47 08/11/2024 RIO MERITI

65 2112278336 7,81 12/11/2024 RIO MERITI

66 2112276619 4,62 12/11/2024 RIO MERITI

67 2112278325 3,86 13/11/2024 RIO MERITI

68 2112278316 6,55 13/11/2024 RIO MERITI

69 2112334554 6,02 21/11/2024 RIO MERITI

70 2112334537 7,18 22/11/2024 RIO MERITI

71 2112380797 8,35 22/11/2024 RIO MERITI

72 2112380781 5,39 26/11/2024 RIO MERITI

73 2112278309 13,38 14/11/2024 RIO ESTRELA

74 2112334466 16,89 14/11/2024 RIO ESTRELA

75 2112380882 9,96 26/11/2024 RIO ESTRELA

76 2112330434 11,04 14/11/2024 RIO IRAJÁ

77 2112330510 10,76 18/11/2024 RIO IMBOAÇU

78 2112380925 12,50 28/11/2024 RIO IMBOAÇU

79 2112337766 11,97 18/11/2024 RIO MERITI

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 9 - Rio Meriti

Eco 08- Rio Irajá

Eco 09 - Rio Meriti

Eco 12 - Rio Imboaçu

Eco 12 - Rio Imboaçu

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 16 - Rio Bomba

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



80 2112337785 11,15 16/11/2024 RIO MERITI

81 2112337800 12,21 19,/11/2024 RIO MERITI

82 2112380745 12,79 28/11/2024 RIO MERITI

83 2112338500 10,88 21/11/2024 RIO IGUACU

84 2112338487 12,35 21/11/2024 RIO IGUACU

85 2112338450 12,56 22/11/2024 RIO IGUACU

86 2112338436 11,81 22/11/2024 RIO IGUACU

87 2112338419 11,10 26/11/2024 RIO IGUACU

88 2112338404 11,72 27/11/2024 RIO IGUACU

89 2112338346 8,28 25/11/2024 RIO IGUACU

90 2112338327 14,23 25/11/2024 RIO IGUACU

91 2112334357 14,23 26/11/2024 RIO ESTRELA

92 2112391401 13,85 25/11/2024 RIO IRAJÁ

93 2112479406 14,15 03/12/2024 RIO MERITI

94 2112479087 10,64 03/12/2024 RIO MERITI

95 2112479864 10,31 04/12/2024 RIO IRAJÁ

96 2112478654 16,6 02/12/2024 RIO ESTRELA

97 2112478673 12,25 05/12/2024 RIO ESTRELA

98 2112479926 18,27 02/12/2024 RIO IGUAÇU

99 2112479955 9,39 03/12/2024 RIO IGUAÇU

100 2112479970 12,99 04/12/2024 RIO IGUAÇU

101 2112476639 6,74 02/12/2024 RIO MERITI

102 2112479806 4,16 05/12/2024 RIO MERITI

103 2112479751 5,03 06/12/2024 RIO MERITI

104 2112479785 7,53 06/12/2024 RIO MERITI

105 2112480197 11,6 06/12/2024 RIO IGUACU

106 2112480178 9,71 06/12/2024 RIO IGUACU

107 2112480049 11,63 09/12/2024 RIO IGUACU

TOTAL 1064,06 T

0

7 COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL T 90,75R$            1.022,25              92.769,18R$         

ESTORNO Medido na 23 e25 medição

1064,06 - 41,81 = 1022,25 t

Média/Toneladas Total

CAÇAMBA DE 35M³ 1022,25 t x =          1.022,25  t 

5.9 05.105.0100-0 MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3.689,61R$      -                      -R$                   

Vigia necessário para o contrato

Memoria 

Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês

Quantidade de horas apropiada no Mês:1,00 unid. = 530,00 H/mês

OBS: Segunda-feira a quinta-feira  - 17:00h a 7:00h

Sexta-feira de  - 16:00h a 7:00h

Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00                                    = 3,01             Viga frente  de serviço

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                        frentes = 3,00                unid./mês x 1,00 Meses - Ecos: 2 - Canal do cunha  =                    3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                        frentes = 3,00                unid./mês x 0,00 Meses - Ecos: 10 - Rio Sarapuí  =                         -   

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                        frentes = 3,00                unid./mês x 1,00 Meses - Ecos: 11 - Rio Estrela  =                    3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                        frentes = 3,00                unid./mês x 0,00 Meses - Ecos: 12 - Rio Imboaçu  =                         -   

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                        frentes = 3,00                unid./mês x 1,00 Meses - Ecos: 16 - Rio Bomba  =                    3,00 
                   9,00 

OBS.:

            QUANTIDADE EXECUTADA NA 25ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: = 9,00

            QUANTIDADE FATURADO NA 25ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: = 0,00

            SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 9,00

TOTAL BRUTO 724.702,28R$       

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 ######

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 4.733,22R$   2,00        9.466,44            

Quantidade Mês Total

2,00 unid. x 1,00 meses =               2,00  meses 

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 4,10R$         84,31      345,67               

Local Área Total
Irajá 84,31             84,31 m²

84,31 m²

6.3 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOSUN 318,57R$      -          -                     

=                  -    unid 

6.4 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$      -          -                     

Local Área Total

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 16,06R$        -          -                     

Local Área Total

-           Iguaçu 0,00

Estrela 0,00

Cunha 0

                 -   

6.6 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$      -          -                     

Local Área Total

Meriti 0

TOTAL BRUTO 9.812,11R$       

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 ######

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior. Fornecimento e colocação.M 2.926,91R$     -                  -                    

Comprimento Total

Irajá 0,00 m =             -   m

Estrela m             -   m

            -   

2 05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.M 558,05R$        -                  -                    

Quantidade Total

Rio Brandoas - (Reinstalação)             -   m

            -   m

3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 20,49R$          -               -R$            

Quantidade Total

Irajá 0,00 m =             -   m

Estrela m m

            -   

TOTAL BRUTO -                    

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
EMPRESA

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



MEMORIAS - período 01/01 a 31/01/2025 Executado Faturado

ADM 69.999,43                          67.618,72                

SERVIÇO PRELIMINAR 39.285,73                          39.285,73                

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.393,79                          6.579,49                  

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS 

ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS 752.720,97                        724.702,28               

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS 11.133,86                          9.812,11                  

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL -                                    -                           

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA -                                    -                           

TOTAL GERAL DE EVENTOS 883.533,78                847.998,33         

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 919.044,98R$       0,06        56.035,94        

Funcionários:

Mês     0,0610 

1 = 780.379,61     x 7,18% = 56.035,94  / 919.044,98R$  =

Memoria  Vigia

Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês

Quantidade de horas apropiada no Mês: 1,00 unid. = 530,00 H/mês

OBS: Segunda-feira a quinta-feira  - 17:00h a 7:00h

Sexta-feira de  - 16:00h a 7:00h

Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00  = 3,01                   Viga frente  de serviço

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 8 - Iraja =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 9 - Rio Meriti =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 13 - Rio Iguaçu =                        3,00 

                       9,00 

2 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 8,39R$                  374,00    3.137,86          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

3 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 7,83R$                  374,00    2.928,42          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

4 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 14,75R$                374,00    5.516,50          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

TOTAL BRUTO 67.618,72        

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Qt. de Profissionais Prazo Período Total

TotalPeríodoPrazoQt. de Profissionais

Prazo Período Total

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES EUNXMES 601,23R$          5,00         3.006,15R$      

Quantidade Período Total

Eco 09 - Rio Meriti 2,00 unid. x 1,00 meses =        2,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

       5,00 

2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 92,09R$            -           -R$               

Quantidade Mob. Desmob. Total

unid. x vezes =

3 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)UNXKM 38,12R$            -           -R$               

4 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAOM2 56,94R$            -R$               

5 16.001.0085-0 PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 65,50R$            -R$               

6 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 49,04R$            -R$               

7 18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221UN 408,95R$          -           -R$               

Quantidade Total

0 unid. x 0  unid. 

8 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIOUN 780,38R$          -           -R$               

Quantidade Total

0 unid. x 0  unid. 

,

9 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COMUNXMES 1.111,71R$       5,00         5.558,55R$      

Quantidade Período Total

Eco 8- Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 9 - Rio Meriti 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

       5,00 

10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 30.721,03R$     1,00         30.721,03R$    

Quantidade Período Total

1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 604,74R$          -           -R$               

                      -    m² 

TOTAL BRUTO 39.285,73R$    

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 04.014.0091-1CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAOT 57,01R$    48,30        2.753,58      

Quantidade Peso Total

Imboaçu modilização dia 13/01/2025 1,00 unid. x 24,15 t =        24,15 t

Imboaçu desmodilização dia 28/01/2025 1,00 unid. x 24,15 t =        24,15 t

       48,30 

Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T

Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T

Equipamento Bate Estaca 28,42T

Equipamento Trator 20,15T

Equipamento  Rolo  20,0T

2 04.005.0350-1TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOST X KM 2,78R$      1.376,23   3.825,91      

Quantidade DMT Total

Imboaçu modilização dia 13/01/2025 24,15 t x 57,10 Km =   1.378,97 txKm

Imboaçu desmodilização dia 28/01/2025 24,15 t x 56,70 Km =   1.369,31 txKm
  2.748,28 

OBS.:

            QUANTIDADE EXECUTADA NA 28ª MEDIÇÃO/ 23ª ETAPA = 2748,28

            QUANTIDADE FATURADO NA 28ª MEDIÇÃO/ 23ª ETAPA = 1376,23

            SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 1372,05

*TRANSFERÊNCIAS ENTRE AS ECOS DA EMBARCAÇÃO

data Saida Chegada Km

13/01/2025

RUA GERICINO, 535 - VILA 

SANTA CRUZ, DUQUE DE 

CAXIAS

R. Luís Pereira dos 

Santos, 142 - Boa 

Vista, São Gonçalo - 

RJ) 57,1

28/01/2025

R. Luís Pereira dos Santos, 

142 - Boa Vista, São Gonçalo 

- RJ)

RUA GERICINO, 535 - 

VILA SANTA CRUZ, 

DUQUE DE CAXIAS 56,7

OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.

13/01/2025

RUA GERICINO, 535 - VILA 

SANTA CRUZ, DUQUE DE 

CAXIAS

R. Luís Pereira dos 

Santos, 142 - Boa 

Vista, São Gonçalo - 

RJ) 57,1

28/01/2025

R. Luís Pereira dos Santos, 

142 - Boa Vista, São Gonçalo 

- RJ)

RUA GERICINO, 535 - 

VILA SANTA CRUZ, 

DUQUE DE CAXIAS 56,7

TOTAL BRUTO 6.579,49      

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT PREÇO PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL MÊS 4.733,22R$      4,00                     18.932,88R$         

Quantidade Mês Total

Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

Eco 06 - Rio Ramos 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

Eco 15 - Rio Brandoas 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

                   4,00 

2 05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS MÊS 9.466,43R$      6,00                     56.798,58R$         

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

                   6,00 

3 COMPOSIÇÃO 01 BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III UNID. 10.078,69R$    -                      -R$                   

Quantidade Total

0,00 unid. =                         -   unid.

3 19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA MÊS 57.461,04R$    3,57                     205.135,91R$       

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

Eco 08 - Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 0,57 meses =                    0,57  meses 

                   3,57 

4 19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH MÊS 74.273,93R$    2,00                     148.547,86R$       

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

                   2,00 

5 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 35.081,07R$    1,00                     35.081,07R$         

Quantidade Mês Total

Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo 1,00 unid. x 1,00 meses =                    1,00  meses 

6 TC 05.15.0050 (/) Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês. un 1.625,60R$      103,00                 167.436,80R$       

CAÇAMBA DE 35M³ Quantidade Total

ITEM MTR TONELADA DATA LOCAL 103,00 unid. x =                103,00  unid 

1 2111431882 9,79 05/11/2024 RIO MERITI

2 2111431893 9,58 05/11/2024 RIO MERITI

3 2111769614 11,73 11/12/2024 RIO BOMBA Estorno

4 2111771492 7,62 11/12/2024 RIO ESTRELA Manifesto medido na 23ªmedição e 24ª mediçõa

5 2111982953 5,54 11/12/2024 RIO IRAJA Estornando o valor medido na 24ª medição.

6 2112021753 10,87 11/12/2024 RIO IGUACU CAÇAMBA DE 35M³

7 2112021769 10,61 10/12/2024 RIO MERITI ITEM MTR TONELADADATA LOCAL

8 2112021779 11,40 10/12/2024 RIO MERITI 1 2112162352 7,91 31/10/2024 CANAL DO CUNHA

9 2112055680 14,05 11/12/2024 RIO IGUACU

10 2112055996 7,60 11/12/2024 RIO MERITI Manifesto medido na 24ªmedição e 25ª mediçõa

11 2112056016 10,60 11/12/2024 RIO MERITI Estornando o valor medido na 25ª medição.

12 2112056041 13,49 11/12/2024 RIO MERITI 1 2112218172 9,95 30/10/2024 RIO IGUACU

13 2112056060 9,18 11/12/2024 RIO MERITI 2 2112220842 12,94 25/10/2024 RIO IRAJA

14 2112143715 8,43 11/12/2024 RIO MERITI 3 2112221135 11,01 23/10/2024 RIO MERITI

15 2112143735 9,59 11/12/2024 RIO MERITI

16 2112143838 11,04 11/12/2024 RIO IGUACU

17 2112143878 11,65 11/12/2024 RIO IGUACU TOTAL 41,81 T

18 2112163337 9,93 11/12/2024 RIO MERITI

19 2112187415 11,10 11/12/2024 RIO MERITI

20 2112188255 8,13 11/12/2024 RIO ESTRELA

21 2112217240 10,39 11/12/2024 RIO MERITI

22 2112235670 12,27 11/12/2024 RIO IRAJA

23 2112278284 8,79 11/12/2024 RIO ESTRELA

24 2112285380 13,05 11/12/2024 RIO BOMBA

25 2112324433 12,15 11/12/2024 RIO IMBOACU

26 2112337034 9,09 24/01/2025 RIO IGUACU

27 2112476824 6,51 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

28 2112478269 7,05 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

29 2112478304 12,77 05/12/2024 RIO IGUACU

30 2112478456 9,72 24/01/2025 RIO IGUACU

31 2112478497 9,54 08/01/2025 RIO IGUACU

32 2112478535 11,07 08/01/2025 RIO IGUACU

33 2112478556 10,99 08/01/2025 RIO IGUACU

34 2112478572 11,59 08/01/2025 RIO IGUACU

35 2112478628 12,99 08/01/2025 RIO IGUACU

36 2112633828 7,51 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

37 2112633975 8,83 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

38 2112634111 8,76 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

39 2112634209 7,61 08/01/2025 CANAL DO CUNHA

40 2112727193 12,15 24/01/2025 RIO IGUACU

41 2112727203 10,63 24/01/2025 RIO IGUACU

42 2112727210 9,82 24/01/2025 RIO IGUACU

43 2112727213 9,88 24/01/2025 RIO IGUACU

44 2112727219 11,04 24/01/2025 RIO IGUACU

45 2112727223 12,91 24/01/2025 RIO IGUACU

46 2112727230 10,37 24/01/2025 RIO IGUACU

47 2112727238 9,05 24/01/2025 RIO IGUACU

48 2112727242 11,34 24/01/2025 RIO IGUACU

49 2112727250 10,02 24/01/2025 RIO IGUACU

50 2112727254 12,45 24/01/2025 RIO IGUACU

51 2112727258 9,43 24/01/2025 RIO IGUACU

52 2112727333 6,06 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

53 2112727360 5,79 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

54 2112736163 7,65 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

55 2112736351 7,88 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

56 2112742048 7,91 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

57 2112742085 7,57 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

58 2112742117 6,73 24/01/2025 CANAL DO CUNHA

59 2112232574 7,37 05/11/2024 RIO MERITI

60 2112217293 8,95 05/11/2024 RIO MERITI

61 2112272808 6,66 07/11/2024 RIO MERITI

62 2112276631 4,65 07/11/2024 RIO MERITI

63 2112284881 4,23 08/11/2024 RIO MERITI

64 2112284829 6,47 08/11/2024 RIO MERITI

65 2112278336 7,81 12/11/2024 RIO MERITI

66 2112276619 4,62 12/11/2024 RIO MERITI

67 2112278325 3,86 13/11/2024 RIO MERITI

68 2112278316 6,55 13/11/2024 RIO MERITI

69 2112334554 6,02 21/11/2024 RIO MERITI

70 2112334537 7,18 22/11/2024 RIO MERITI

71 2112380797 8,35 22/11/2024 RIO MERITI

72 2112380781 5,39 26/11/2024 RIO MERITI

73 2112278309 13,38 14/11/2024 RIO ESTRELA

74 2112334466 16,89 14/11/2024 RIO ESTRELA

75 2112380882 9,96 26/11/2024 RIO ESTRELA

76 2112330434 11,04 14/11/2024 RIO IRAJÁ

77 2112330510 10,76 18/11/2024 RIO IMBOAÇU

78 2112380925 12,50 28/11/2024 RIO IMBOAÇU

79 2112337766 11,97 18/11/2024 RIO MERITI

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 9 - Rio Meriti

Eco 08- Rio Irajá

Eco 09 - Rio Meriti

Eco 12 - Rio Imboaçu

Eco 12 - Rio Imboaçu

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 16 - Rio Bomba

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Docusign Envelope ID: C61E442F-12B0-4E5C-88B9-F095B0BE43F9



80 2112337785 11,15 16/11/2024 RIO MERITI

81 2112337800 12,21 19,/11/2024 RIO MERITI

82 2112380745 12,79 28/11/2024 RIO MERITI

83 2112338500 10,88 21/11/2024 RIO IGUACU

84 2112338487 12,35 21/11/2024 RIO IGUACU

85 2112338450 12,56 22/11/2024 RIO IGUACU

86 2112338436 11,81 22/11/2024 RIO IGUACU

87 2112338419 11,10 26/11/2024 RIO IGUACU

88 2112338404 11,72 27/11/2024 RIO IGUACU

89 2112338346 8,28 25/11/2024 RIO IGUACU

90 2112338327 14,23 25/11/2024 RIO IGUACU

91 2112334357 14,23 26/11/2024 RIO ESTRELA

92 2112391401 13,85 25/11/2024 RIO IRAJÁ

93 2112479406 14,15 03/12/2024 RIO MERITI

94 2112479087 10,64 03/12/2024 RIO MERITI

95 2112479864 10,31 04/12/2024 RIO IRAJÁ

96 2112478654 16,6 02/12/2024 RIO ESTRELA

97 2112478673 12,25 05/12/2024 RIO ESTRELA

98 2112479926 18,27 02/12/2024 RIO IGUAÇU

99 2112479955 9,39 03/12/2024 RIO IGUAÇU

100 2112479970 12,99 04/12/2024 RIO IGUAÇU

101 2112476639 6,74 02/12/2024 RIO MERITI

102 2112479806 4,16 05/12/2024 RIO MERITI

103 2112479751 5,03 06/12/2024 RIO MERITI

104 2112479785 7,53 06/12/2024 RIO MERITI

105 2112480197 11,6 06/12/2024 RIO IGUACU

106 2112480178 9,71 06/12/2024 RIO IGUACU

107 2112480049 11,63 09/12/2024 RIO IGUACU

TOTAL 1064,06 T

0

7 COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL T 90,75R$            1.022,25              92.769,18R$         

ESTORNO Medido na 23 e25 medição

1064,06 - 41,81 = 1022,25 t

Média/Toneladas Total

CAÇAMBA DE 35M³ 1022,25 t x =          1.022,25  t 

5.9 05.105.0100-0 MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3.689,61R$      -                      -R$                   

Vigia necessário para o contrato

Memoria 

Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês

Quantidade de horas apropiada no Mês: 1,00 unid. = 530,00 H/mês

OBS: Segunda-feira a quinta-feira  - 17:00h a 7:00h

Sexta-feira de  - 16:00h a 7:00h

Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00                                    = 3,01             Viga frente  de serviço

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                        frentes = 3,00                unid./mês x 1,00 Meses - Ecos: 2 - Canal do cunha  =                    3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                        frentes = 3,00                unid./mês x 0,00 Meses - Ecos: 10 - Rio Sarapuí  =                         -   

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                        frentes = 3,00                unid./mês x 1,00 Meses - Ecos: 11 - Rio Estrela  =                    3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                        frentes = 3,00                unid./mês x 0,00 Meses - Ecos: 12 - Rio Imboaçu  =                         -   

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                        frentes = 3,00                unid./mês x 1,00 Meses - Ecos: 16 - Rio Bomba  =                    3,00 
                   9,00 

OBS.:

            QUANTIDADE EXECUTADA NA 25ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: = 9,00

            QUANTIDADE FATURADO NA 25ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: = 0,00

            SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 9,00

TOTAL BRUTO 724.702,28R$       
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 ######

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 4.733,22R$   2,00        9.466,44            

Quantidade Mês Total

2,00 unid. x 1,00 meses =               2,00  meses 

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 4,10R$         84,31      345,67               

Local Área Total
Irajá 84,31             84,31 m²

84,31 m²

6.3 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOSUN 318,57R$      -          -                     

=                  -    unid 

6.4 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$      -          -                     

Local Área Total

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 16,06R$        -          -                     

Local Área Total

-           Iguaçu 0,00

Estrela 0,00

Cunha 0

                 -   

6.6 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$      -          -                     

Local Área Total

Meriti 0

TOTAL BRUTO 9.812,11R$       

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 ######

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior. Fornecimento e colocação.M 2.926,91R$     -                  -                    

Comprimento Total

Irajá 0,00 m =             -   m

Estrela m             -   m

            -   

2 05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.M 558,05R$        -                  -                    

Quantidade Total

Rio Brandoas - (Reinstalação)             -   m

            -   m

3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 20,49R$          -               -R$            

Quantidade Total

Irajá 0,00 m =             -   m

Estrela m m

            -   

TOTAL BRUTO -                    

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 16/12/2024 31/12/2024

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.016.0064-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOESM2 3,88R$           -R$               

Comprimento Largura Total

Base 0,00 m. x 0,00 m. =                     -    m² 

Rio 0,00 m. 0,00 m. =                     -    m² 

                    -    m² 

2 01.003.0006-0 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROM 354,18R$       -R$               

Qt. De Furos Profundidade % Total

0,00 unid. x 25 m. x 70 % =                     -    m 

3 01.004.0004-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROM 581,91R$       -        -R$               

Qt. De Furos Profundidade % Total

0,00 unid. x 25 m. x 30 % =                     -    m 

4 01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KMUN 8.853,63R$    -R$               

Quantidade Total

0,00 unid. =                     -   unid.

5 01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUALM2 20,49R$         -R$               

Comprimento Largura Total

0,00 m. x 0,00 m. =                     -    m² 

6 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTOM3 69,67R$         -R$               

Comprimento Largura Profundidade

7 11.001.0006-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDASM3 436,22R$       -R$               

Comprimento Largura Profundidade

8 11.004.0023-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTOM2 113,93R$       -R$               

Comprimento Largura Altura Total

9 11.004.0065-0 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADAM2 45,466752 -R$               

Comprimento Largura Altura Total

10 11.025.0014-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTOM3 707,93R$       -R$               

11 11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTOKG 9,79R$           -R$               

12 11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MMKG 5,12R$           -R$               

13 10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FILM 98,89R$         -R$               

Blocos Quantidade Comprimento Total

0,00 Kg

14 10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO KG 10,79R$         -R$               

Blocos Quantidade Comprimento Massa Linear Total

Bloco de Ancoragem 1 0,00 unid. x 0,00 m. x 53,00 Kg/m =                     -    Kg 

Bloco de Ancoragem 2 0,00 unid. x 0,00 m. x 53,00 Kg/m =                     -    Kg 

0,00 Kg

15 10.010.0003-1 EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALUN 405,21R$       -R$               

Blocos Comprimento Estaca Quantidade Total

0,00 unid

16 11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACOKG 13,87R$         -R$               

Peso Total

0,00 Kg. =                     -   Kg

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO SISTEMA  /  SUBSISTEMA UN
PREÇO 

UNIT.
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17 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$       -R$               

Comprimento Largura Altura Total

18 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAOM3 202,46R$       -R$               

Comprimento Largura Altura Total

0,00 m x 30,00 m x 0,30 m =                     -    m³ 

19 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$       -R$               

Comprimento Altura Total

0,00 m x 2,00 m =                     -    m² 

TOTAL BRUTO -R$               
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