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Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2025. 

 

 

 

Ao 
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE 
 
Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 
MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA”. 
Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023. 
 
 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO 

38ª MEDIÇÃO – 34ª ETAPA 

PERÍODO DE 01/11/2025 a 30/11/2025 

 

Prezado Senhor, 

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 

605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os “SERVIÇO 

DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTURANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D`´AGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”, vem, por meio da presente, 

encaminhar em ANEXO 1, a NOTA FISCAL N.º 0008887 VALOR R$ 182.242,03 (CENTO E 

OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS’) 

MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, NOTA FISCAL Nº 0008888 VALOR R$ 496.729,94 

(QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E 

NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS, NOTA FISCAL 

Nº 0008891 VALOR DE R$ 36.185,66 (TRINTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO 

REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) MUNICIPIO DE NITEROI, NOTA FISCAL Nº 

0008890 VALOR DE R$ 40.073,63 (QUARENTA MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E 

SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, TOTALIZANDO R$ 

755.231,26 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM 

REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS …), assim como toda documentação contratualmente 
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exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à 38ª 

Medição de Serviços - 34ª Etapa, executados no período de 01/11/2025 à 30/11/2025, para 

pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona. 

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de 

medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da PORTARIA 

INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 23/03/2023 

– PÁG. 26. 

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela 

empresa. 

Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais 

esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de 

elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

__________________________________ 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 
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Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2025. 

 

  

DECLARAÇÃO 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – 

AEERJ,  entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, 

Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, declara, para os devidos 

fins, que a empresa Dimensional Engenharia Ltda., com sede na R. Sete de Setembro, 

98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 

00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com 

número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo 

com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos 

de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora 

anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-

94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% 

referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no 

âmbito do município do Rio de Janeiro. 

 

Declaração válida até 10 de janeiro de 2026 

 

Atenciosamente, 

_____________________________________ 

ÍCARO MORENO JUNIOR 

RG: 03.423.455-9 Detran RJ 

Presidente Executivo 

 
 
 
 

ICARO MORENO 
JUNIOR:723884
55715

Assinado de forma digital 
por ICARO MORENO 
JUNIOR:72388455715 
Dados: 2025.12.02 
11:45:22 -03'00'
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Fls.  
Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001 

Processo Eletrônico 
  
 
Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de 
Tributar   
  
Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ 
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini 

 
Em 09/10/2023 

 
 
 

Sentença               
 
 
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE 
ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 
objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de 
Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada 
com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal. 
 
Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais 
de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de 
Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração 
promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 
49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de 
serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais 
pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em descompasso com a 
legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 
64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço 
de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o 
Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão 
quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve 
violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre 
iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de 
medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito 
do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à 
alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por 
empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato 
tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização 
judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal 
em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes 
e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da 
atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida 
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liminar pleiteada. 
 
Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78. 
 
Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações. 
 
Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a 
autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato  
tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização 
judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal 
em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes 
e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da 
atividade empresarial. 
 
Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse 
processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente 
de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante 
pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela 
jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a 
reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas 
em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. 
Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que 
faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. 
Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a 
prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para 
o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada 
com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente 
percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 
32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, 
desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da 
CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a 
fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, 
sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode 
diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, 
requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança 
pleiteada. 
 
Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança 
pleiteada. 
 
É o RELATÓRIO. DECIDO.  
 
De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio 
de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de 
segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma 
concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, 
consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda. 
 
Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito. 
 
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos 
termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua 
arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos 
da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arredação do imposto de renda 
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incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem. 
 
Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada 
pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao 
Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de 
imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e 
fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. 
 
Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição 
das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade 
do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na 
distribuição da receita arrecadada". 
 
Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção 
do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária 
federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do 
imposto cobrado. 
  
De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos 
pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas 
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da 
alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que 
trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.  
 
O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser 
apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente 
(percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as 
atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona 
que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%. 
 
A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da 
retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% (15% de 8% = 1,2%), ou de 
4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% (15% de 32% = 4,8%). 
 
Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 
da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das 
pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por 
empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a 
incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 
8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por 
empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na 
atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de 
presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, 
§1º, III, "a", da L. 9.249/95. 
 
A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no 
ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei. 
 
Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da 
legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos 
de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de 
invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento 
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de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na 
exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado 
na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%. 
 
Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de 
cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal 
que determina a base de cálculo. 
 
Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal 
aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção 
por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, 
disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à 
legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação 
por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de 
todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais 
incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta 
auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo 
lucro presumido". 
 
Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, 
haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a 
outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e 
estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência 
que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.  
 
Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia 
o Muncípio, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente 
e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo 
é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela 
definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele. 
 
Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto 
Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da 
CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária 
federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na 
fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com 
emprego de materiais, são ilegais. 
 
Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando 
que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar 
qualquer ato  tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a 
autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na 
conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de 
inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre 
exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar. 
 
Sem condenacão em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o 
Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E 
desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81. 
 
Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 
 
Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.   
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Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini 
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38ªMEDIÇÃO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO 

DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 
MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES 
DA BAÍA DE GUANABARA

PROCESSO SEI-070002/007444/2022 
CONTRATO 06/2023

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Obra/Serviço:

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06/2023

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: Prorrogações: 930 dias Total no período: 30 dias corridos

Medição:  38ª Etapa: 34ª  

Período: 01/11/2025 30/11/2025

ÍNDICE

1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA

2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

3 - MANIFESTO RECEBIDO

4 - PARTES DIÁRIA

5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

31 meses

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA 

PERIODO:  01/11/2025  A  30/11/2025 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

EMOP/SCO

1.            ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.0
01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 0,05 919.044,98 49.820,98R$  

Subtotal 49.820,98R$  

2.            ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1
05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 374,00 8,39 3.137,86R$  

2.2
05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL 

E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 374,00 7,83 2.928,42R$  

2.3
05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E 

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 374,00 14,75 5.516,50R$  

Subtotal 11.582,78R$  

3.            SERVIÇO PRELIMINAR

3.1

02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E 

PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES 5,00 601,23 3.006,15R$  

3.2
04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 0,00 92,09 -R$  

3.3
04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM 0,00 38,12 -R$  

3.4 16.001.0060-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS 

DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO 

PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO
M2

0,00

56,94

-R$  

3.5 16.001.0085-0

PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H 

ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA 

COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2

0,00

65,50

-R$  

3.6 16.004.0015-0

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM 

FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2

0,00

49,04

-R$  

3.7

18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA 

APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU 

POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE 

VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221

UN 0,00 408,95 -R$  

3.8 15.028.0010-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE 

COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E 

FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO
UN

0,00

780,38

-R$  

3.9

02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M 

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES 5,00 1.111,71 5.558,55R$  

3.10
19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 1,00 30.721,03 30.721,03R$  

3.11

02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 0,00 604,74 -R$  

Subtotal 39.285,73R$  

4.            MOBILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS

4.1
04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O 

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 0,00 57,01 -R$  

4.2 04.005.0350-1

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS
T X KM

0,00

2,78

-R$  

Subtotal -R$  

5.            OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

5.1
05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA 

COM 01 PROFISSIONAL

MÊS 4,00 4.733,22 18.932,88R$  

5.2
05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA 

COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS

MÊS 6,00 9.466,43 56.798,58R$  

5.3
COMPOSIÇÃO 

01

BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO 

DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III

UNID. 0,00 10.078,69 -R$  

5.4
19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA

MÊS 3,00 57.461,04 172.383,12R$  

5.5
19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH

MÊS 2,00 74.273,93 148.547,86R$  

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA 

PERIODO:  01/11/2025  A  30/11/2025 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

5.6
19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 1,00 35.081,07 35.081,07R$  

5.7

TC 05.15.0050 

(/)

Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, 

com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.

un 34,00 1.625,60 55.270,40R$  

5.8

COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL 

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

AMBIENTAL 

T 366,80 90,75 33.287,10R$  

Subtotal 520.301,01R$  

6.            MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

6.1
05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 2,00 4.733,22 9.466,44R$  

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 0,00 4,10 -R$  

6.3 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 

5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

0,00

318,57

-R$  

6.4
06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3 0,00 278,67 -R$  

6.5
13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 0,00 16,06 -R$  

6.6

09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA 

A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA 

TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 0,00 182,40 -R$  

Subtotal 9.466,44R$  

7.            IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)

7.1 01.016.0064-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE 

FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS 

SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES
M2

0,00

3,88

-R$  

7.2 01.003.0006-0

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 

AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO 

DA SONDA EM CADA FURO
M

0,00

354,18

-R$  

7.3 01.004.0004-0

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH 

A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M

0,00

581,91

-R$  

7.4
01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E 

PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 0,00 8.853,63 -R$  

7.5 01.005.0004-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL 

ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
M2

0,00

20,49

-R$  

7.6

03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 0,00 69,67 -R$  

7.7 11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A 

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
M3

0,00

436,22

-R$  

7.8 11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO 

COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 

VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO
M2

0,00

113,93

-R$  

7.9
11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS 

EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3 0,00 13,98 -R$  

7.10 11.025.0014-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3

0,00

707,93

-R$  

7.11

11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 0,00 9,79 -R$  

7.12
11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-

50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 0,00 5,12 -R$  

7.13
10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO 

MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL

M 0,00 98,89 -R$  

7.14
10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E 

PERDAS.FORNECIMENTO

KG 0,00 10,79 -R$  

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA 

PERIODO:  01/11/2025  A  30/11/2025 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

7.15 10.010.0003-1

EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO 

UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 

TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE 

TODO O MATERIAL

UN

0,00

405,21

-R$  

7.16

11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU 

SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E 

TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E 

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

KG 0,00 13,87 -R$  

7.17
06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3 0,00 278,67 -R$  

7.18
08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA 

APOS A COMPACTACAO

M3 0,00 202,46 -R$  

7.19

09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA 

A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA 

TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 0,00 182,40 -R$  

Subtotal -R$  

8.            IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

8.1

05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço 

galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem 

diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” 

polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior. Fornecimento e 

colocação.

M 42,00 2.926,91 122.930,22R$  

8.2

05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO.

M 0,00 558,05 -R$  

8.3
05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 90,00 20,49 1.844,10R$  

Subtotal 124.774,32R$  

TOTAL  R$        755.231,26 

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



PROCESSO: CONTRATO:

SEI-

070002/007444/2022
06/2023 01/11/2025 a 30/11/2025

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA 

DE GUANABARA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 38 - ETAPA 34

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO: EMPRESA CONTRATADA MEDIÇÃO N.° PERÍODO DE MEDIÇÃO:

DESCRIÇÃO

VALOR DO CONTRATO REALIZADO A REALIZAR

FINANCEIRO
NO PERÍODO ACUMULADO SALDO

FINANCEIRO FINANCEIRO

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA R$ 12.798.999,00 R$ 755.231,26 R$ 3.078.680,97 R$ 9.720.318,03

FINANCEIRO

TOTAL R$ 12.798.999,00 R$ 755.231,26 R$ 3.078.680,97 R$ 9.720.318,03

R$ 3.078.680,97
Total 

do Saldo
R$ 9.720.318,03

Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: 

SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS.

Valor R$ 12.798.999,00
Total 

Faturado
R$ 755.231,26

Total 

Acumulado

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

_______________________________

FISCAL

__________________________

FISCAL

________________________________

FISCAL

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 38ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

1.            ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 919.044,98 919.044,98 0,05                45.753,19                 0,05          49.820,98            0,221           203.153,29            0,78                         715.891,69            

TOTAL

Oitoce

ntos e 919.044,98R$  45.753,19R$  49.820,98R$  203.153,29R$  715.891,69R$  

2.            ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 4.488,00 8,39 37.674,78 374,00            3.137,86                   374,00      3.137,86              1.496,000    12.551,44              2.992,00                   25.123,34              

2.2 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 4.488,00 7,83 35.129,19 374,00            2.928,42                   374,00      2.928,42              1.496,000    11.713,68              2.992,00                   23.415,51              

2.3 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 4.488,00 14,75 66.185,43 374,00            5.516,50                   374,00      5.516,50              1.496,000    22.066,00              2.992,00                   44.119,43              

TOTAL 138.989,40R$  11.582,78R$  11.582,78R$  46.331,12R$  92.658,28R$  

3.            SERVIÇO PRELIMINAR

3.1 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M 

LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO 

DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 

TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM 

COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXM

ES

84,00 601,23 50.503,48 5,00                3.006,15                   5,00          3.006,15              20,000         12.024,60              64,00                        38.478,88              

3.2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 0 2.006

UN 14,00 92,09 1.289,26 -                 -                           -            -                      -              -                        14,00                        1.289,26                

3.3 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006, EXCLUSIVE CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXK

M

95,40 38,12 3.636,25 -                 -                           -            -                      -              -                        95,40                        3.636,25                

3.4 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 

ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM 

MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA 

AREA REAL DO

MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

M2 95,48 56,94 5.436,20 -                 -                           -            -                      -              -                        95,48                        5.436,20                

3.5 16.001.0085-0 PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 

3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS 

CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO 

TELHADO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 95,48 65,50 6.253,96 -                 -                           -            -                      -              -                        95,48                        6.253,96                

3.6 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 

AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 

ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 95,48 49,04 4.682,34 -                 -                           -            -                      -              -                        95,48                        4.682,34                

3.7 18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA 

POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA 

AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM 

TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM 

ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221

UN 7,00 408,95 2.862,65 -                 -                           -            -                      -              -                        7,00                         2.862,65                

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 38ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

3.8 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE 

VIDRO OU SEMELHANTE COM

1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 

SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F 

ORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN 7,00 780,38 5.462,63 -                 -                           -            -                      -              -                        7,00                         5.462,63                

3.9 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 

ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO 

DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXM

ES

84,00 1111,71 93.383,80 5,00                5.558,55                   5,00          5.558,55              20,000         22.234,20              64,00                        71.149,60              

3.10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE 

MOTORISTA

MÊS 12,00 30721,03 368.652,32 1,00                30.721,03                 1,00          30.721,03            4,000           122.884,12            8,00                         245.768,20            

3.11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 

PINTURA E S UPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 84,00 604,74 50.797,93 -                 -                           -            -                      -              -                        84,00                        50.797,93              

TOTAL 592.960,82R$  39.285,73R$  39.285,73R$  157.142,92R$  435.817,90R$  

4.            MOBILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS

4.1 04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 

CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 165,02 57,01 9.408,60 -                 -                           -            -                      -              -                        165,02                      9.408,60                

4.2 04.005.0350-1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X 

KM

2.633,96 2,78 7.320,51 -                 -                           -            -                      -              -                        2.633,96                   7.320,51                

TOTAL 16.729,11R$  -R$  -R$  -R$  16.729,11R$  

5.            OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

5.1 05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO 

FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01

PROFISSIONAL

MÊS 48,00 4733,22 227.194,36 4,00                18.932,88                 4,00          18.932,88            15,000         70.998,30              33,00                        156.196,06            

5.2 05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO 

FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2

PROFISSIONAIS

MÊS 84,00 9466,43 795.180,27 6,00                56.798,58                 6,00          56.798,58            23,000         217.727,89            61,00                        577.452,38            

5.3 COMPOSIÇÃO 01 BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE

150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III

UNID. 3,00 10078,69 30.236,07 -                 -                           -            -                      -              -                        3,00                         30.236,07              

5.4 19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM 

AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE

ESTEIRA

MÊS 48,00 57461,04 2.758.129,70 3,00                172.383,12                3,00          172.383,12          12,000         689.532,48            36,00                        2.068.597,22          

5.5 19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM 

AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,

MODELO LONG REACH

MÊS 24,00 74273,93 1.782.574,37 2,00                148.547,86                2,00          148.547,86          8,000           594.191,44            16,00                        1.188.382,93          

5.6 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, 

INCLUSIVE MOTORISTA

MÊS 12,00 35081,07 420.972,84 1,00                35.081,07                 1,00          35.081,07            4,000           140.324,28            8,00                         280.648,56            

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 38ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

5.7 TC 05.15.0050 (/) Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-

On/Roll-Off", aberta, com capacidade

aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.

un 876,00 1625,60 1.424.021,39 58,00              94.284,80                 34,00        55.270,40            216,000       351.129,60            660,00                      1.072.891,79          

5.8 COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE 

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU

LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

AMBIENTAL

T 8.148,91 90,75 739.529,88 577,80            52.435,35                 366,80      33.287,10            2.420,770    219.684,87            5.728,14                   519.845,01            

TOTAL 8.177.838,88R$  578.463,66R$  520.301,01R$  2.283.588,86R$  5.894.250,02R$  

6.            MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES 

OPERACIONAS

MÊS 24,00 4733,22 113.597,18 2,00                9.466,44                   2,00          9.466,44              8,000           37.865,76              16,00                        75.731,42              

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

M2 1.876,35 4,10 7.684,00 1.018,69         4.176,62                   -            -                      1.876,350    7.693,02                -                           -                        

6.3 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO 

POR UNIDADE DE

CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

UN 27,00 318,57 8.601,48 -                 -                           -            -                      -              -                        27,00                        8.601,48                

6.4 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM 

ESCAVADEIRA

M3 722,18 278,67 201.252,12 -                 -                           -            -                      -              -                        722,18                      201.252,12            

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 

3CM,ESPALHAMENTO MANUAL

M2 1.876,35 16,06 30.140,03 -                 -                           -            -                      63,067         1.012,85                1.813,28                   29.127,18              

6.6 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 

6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS 

GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM 

BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 

3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 918,16 182,40 167.472,41 -                 -                           -            -                      -              -                        918,16                      167.472,41            

TOTAL 528.747,22R$  13.643,06R$  9.466,44R$  46.571,63R$  482.184,61R$  

7.            IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)

7.1 01.016.0064-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E 

CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE 

OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS 

O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E

TESTADAS DAS EDIFICACOES

M2 30.600,00 3,88 118.717,22 -                 -                           -            -                      -              -                        30.600,00                 118.717,22            

7.2 01.003.0006-0 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO 

DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA 

FURO

M 70,00 354,18 24.792,76 -                 -                           -            -                      -              -                        70,00                        24.792,76              

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 38ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

7.3 01.004.0004-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM 

ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA 

SONDA EM CADA

FURO

M 30,00 581,91 17.457,39 -                 -                           -            -                      -              -                        30,00                        17.457,39              

7.4 01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE 

DE SOND AGEM E PERFURACAO A

PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00 8853,63 8.853,62 -                 -                           -            -                      -              -                        1,00                         8.853,62                

7.5 01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E 

AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE 

COMPACTACAO

MANUAL

M2 1.200,00 20,49 24.584,71 -                 -                           -            -                      -              -                        1.200,00                   24.584,71              

7.6 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 13,64 69,67 950,36 -                 -                           -            -                      -              -                        13,64                        950,36                   

7.7 11.001.0006-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 

CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO 

APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE 

PERDAS

M3 16,75 436,22 7.306,72 -                 -                           -            -                      -              -                        16,75                        7.306,72                

7.8 11.004.0023-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE 

CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS

PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 

VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO

M2 83,40 113,93 9.501,57 -                 -                           -            -                      -              -                        83,40                        9.501,57                

7.9 11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM 

MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3

VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3 83,40 13,98 1.165,58 -                 -                           -            -                      -              -                        83,40                        1.165,58                

7.10 11.025.0014-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 10,17 707,93 7.199,68 -                 -                           -            -                      -              -                        10,17                        7.199,68                

7.11 11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 

DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 

1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 

CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 915,30 9,79 8.960,66 -                 -                           -            -                      -              -                        915,30                      8.960,66                

7.12 11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS

REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 915,30 5,12 4.682,80 -                 -                           -            -                      -              -                        915,30                      4.682,80                

7.13 10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM 

CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE

EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL

M 160,00 98,89 15.821,70 -                 -                           -            -                      -              -                        160,00                      15.821,70              

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 38ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

7.14 10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 

12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO

KG 8.480,00 10,79 91.495,00 -                 -                           -            -                      -              -                        8.480,00                   91.495,00              

7.15 10.010.0003-1 EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA 

ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO

MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 

4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE 

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL

UN 27,00 405,21 10.940,60 -                 -                           -            -                      -              -                        27,00                        10.940,60              

7.16 11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A 

CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA 

PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM 

E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE 

PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

KG 8.480,00 13,87 117.606,75 -                 -                           -            -                      -              -                        8.480,00                   117.606,75            

7.17 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM 

ESCAVADEIRA

M3 180,00 278,67 50.161,15 -                 -                           -            -                      -              -                        180,00                      50.161,15              

7.18 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3 360,00 202,46 72.884,29 -                 -                           -            -                      -              -                        360,00                      72.884,29              

7.19 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 

6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS 

GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM 

BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 

3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 200,00 182,40 36.480,12 -                 -            -              -                        200,00                      36.480,12              

TOTAL 629.562,68R$  -R$  -R$  -R$  629.562,68R$  

8.            IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA
8.1 05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras 

chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e 

espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 1/4” 

e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas 

de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e

superior. Fornecimento e colocação.

M 577,78 2926,91 1.691.111,18 -                 -                           42,00        122.930,22          107,250       313.911,09            470,53                      1.377.200,09          

8.2 05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM 

MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM

PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M 159,33 558,05 88.913,37 10,00              5.580,50                   -            -                      41,000         22.880,05              118,33                      66.033,32              

8.3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 737,11 20,49 15.101,36 10,00              204,90                      90,00        1.844,10              249,000       5.102,01                488,11                      9.999,35                

TOTAL 1.795.125,91R$  5.785,40R$  124.774,32R$  341.893,15R$  1.453.232,76R$  

TOTAL  R$   12.798.999,00  R$           694.513,82  R$      755.231,26  R$     3.078.680,97  R$     9.720.318,03 

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

FISCALIZADOR

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



MEMORIAS - Período 01/11/2025 a 30/11/2025 Executado Faturado

ADM 61.403,76                          61.403,76                

SERVIÇO PRELIMINAR 39.285,73                          39.285,73                

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -                                    -                           

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS 

ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS
553.507,50                        520.301,01               

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS 9.466,44                            9.466,44                  

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL -                                    -                           

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA 124.774,32                        124.774,32               

TOTAL GERAL DE EVENTOS 788.437,75                755.231,26         

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 919.044,98R$       0,05        49.820,98        

Funcionários:

Mês     0,0542 

1 = 693.827,50     x 7,18% = 49.820,98  / 919.044,98R$  =

Memoria  Vigia

Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês

Quantidade de horas apropiada no Mês: 1,00 unid. = 530,00 H/mês

OBS: Segunda-feira a quinta-feira  - 17:00h a 7:00h

Sexta-feira de  - 16:00h a 7:00h

Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00  = 3,01                   Viga frente  de serviço

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 8 - Iraja =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 9 - Rio Meriti =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 13 - Rio Iguaçu =                        3,00 

                       9,00 

2 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 8,39R$                  374,00    3.137,86          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

3 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 7,83R$                  374,00    2.928,42          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

4 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 14,75R$                374,00    5.516,50          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

TOTAL BRUTO 61.403,76        

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Qt. de Profissionais Prazo Período Total

TotalPeríodoPrazoQt. de Profissionais

Prazo Período Total
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES EUNXMES 601,23R$          5,00         3.006,15R$      

Quantidade Período Total

Eco 09 - Rio Meriti 2,00 unid. x 1,00 meses =        2,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

       5,00 

2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 92,09R$            -           -R$               

3 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)UNXKM 38,12R$            -           -R$               

4 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAOM2 56,94R$            -R$               

5 16.001.0085-0 PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 65,50R$            -R$               

6 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 49,04R$            -R$               

7 18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221UN 408,95R$          -           -R$               

8 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIOUN 780,38R$          -           -R$               

,

9 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COMUNXMES 1.111,71R$       5,00         5.558,55R$      

Quantidade Período Total

Eco 08 - Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 09 - Rio Meriti 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

       5,00 

10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 30.721,03R$     1,00         30.721,03R$    

Quantidade Período Total

1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 604,74R$          -           -R$               

TOTAL BRUTO 39.285,73R$    

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAOT 57,01R$    -             -                

              -   t

Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T

Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T

Equipamento Bate Estaca 28,42T

Equipamento Trator 20,15T

Equipamento  Rolo  20,0T

2 04.005.0350-1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOST X KM 2,78R$      -                

TOTAL BRUTO -                

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT PREÇO PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL MÊS 4.733,22R$     4,00                     18.932,88R$        

Quantidade Mês Total

Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

Eco 06 - Rio Ramos 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

Eco 15 - Rio Brandoas 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

                4,00 

2 05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS MÊS 9.466,43R$     6,00                     56.798,58R$        

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

                6,00 

3 COMPOSIÇÃO 01 BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE IIIUNID. 10.078,69R$   -                       -R$                   

3 19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA MÊS 57.461,04R$   3,00                     172.383,12R$      

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

Eco 08 - Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

                3,00 

4 19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH MÊS 74.273,93R$   2,00                     148.547,86R$      

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

,                 2,00 

5 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 35.081,07R$   1,00                     35.081,07R$        

Quantidade Mês Total

Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

6 TC 05.15.0050 (/) Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.un 1.625,60R$     34,00                   55.270,40R$        

CAÇAMBA DE 35M³ Quantidade Total

ITEM MTR TONELADA DATA LOCAL 34,00 unid. x =               34,00  unid 

1 2114815895 7,9600 01/10/2025 CANAL DO CUNHA

2 2115045767 10,8400 01/10/2025 RIO IGUACU

3 2115105090 8,9400 06/10/2025 RIO MERITI

4 2115105326 13,6900 04/11/2025 RIO IGUACU

5 2115342720 13,4000 04/11/2025 RIO MERITI

6 2115342786 15,5400 07/11/2025 RIO MERITI

7 2115380005 9,1600 03/11/2025 RIO ESTRELA

8 2115380014 8,8500 05/11/2025 RIO ESTRELA

9 2115380021 10,2900 11/11/2025 RIO ESTRELA

10 2115380064 7,0900 03/11/2025 CANAL DO CUNHA

11 2115380577 7,1300 04/11/2025 RIO MERITI

12 2115380770 11,8600 06/11/2025 RIO MERITI

13 2115380786 8,6200 10/11/2025 RIO MERITI

14 2115380799 5,5100 12/11/2025 RIO MERITI

15 2115380807 6,1700 14/11/2025 RIO MERITI

16 2115380821 11,5300 18/11/2025 RIO MERITI

17 2115380831 11,9800 18/11/2025 RIO MERITI

18 2115381027 11,2200 04/11/2025 RIO IGUACU

19 2115381041 12,3600 07/11/2025 RIO IGUACU

20 2115381049 12,8300 11/11/2025 RIO IGUACU

21 2115381058 10,7300 12/11/2025 RIO IGUACU

22 2115381088 13,5600 12/11/2025 RIO IGUACU

23 2115381098 10,9400 13/11/2025 RIO IGUACU

24 2115381208 12,2100 10/11/2025 RIO BOMBA

25 2115381490 11,1500 06/11/2025 RIO IRAJA

26 2115381495 10,9600 11/11/2025 RIO IRAJA

27 2115381505 7,9400 19/11/2025 RIO IRAJA

28 2115381512 15,1100 27/11/2025 RIO IRAJA

29 2115381557 10,5200 14/11/2025 RIO ESTRELA

30 2115381581 14,1500 27/11/2025 RIO ESTRELA

31 2115381676 12,5400 05/11/2025 RIO IGUACU

32 2115381687 11,8100 05/11/2025 RIO IGUACU

33 2115381699 9,9500 05/11/2025 RIO IGUACU

34 2115381708 10,2600 11/11/2025 RIO IGUACU

35

36

37

38

39

40

41

TOTAL 366,80 T

7 COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTALT 90,75R$         366,80                 33.287,10R$        

Média/Toneladas Total

CAÇAMBA DE 35M³ 366,80 t x =            366,80  t 

TOTAL BRUTO 520.301,01R$      

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 09 - Rio Meriti

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 16 - Rio Bomba

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 08- Rio Irajá

Eco 09 - Rio Meriti

Eco 12 - Rio Imboaçu

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 4.733,22R$  2,00        9.466,44            

Quantidade Mês Total

2,00 unid. x 1,00 meses =                 2,00  meses 

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 4,10R$          -          -                    

Local Área Total
Eco 08- Rio Irajá     12,00              12,00 

Eco 13 - Rio Iguaçu   105,00            105,00 

Eco 16 - Rio Bomba     75,00              75,00 

192,00 m²

6.3 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOSUN 318,57R$      -          -                    

CAÇAMBA DE 5M³

6.4 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$      -          -                    

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 16,06R$        -          -                    

6.6 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$      -          -                    

TOTAL BRUTO 9.466,44R$       

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior. Fornecimento e colocação.M 2.926,91R$    42,00             122.930,22      

Comprimento Total

Eco 13 - Rio Iguaçu (Reinstalação) 42,00 m =       42,00 m

      42,00 

2 05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.M 558,05R$       -                -                   

3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 20,49R$         90,00             1.844,10R$     

Quantidade Total

Eco 13 - Rio Iguaçu (Reinstalação) 90,00 m =       90,00 m

      90,00 

TOTAL BRUTO 124.774,32      

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.016.0064-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOESM2 3,88R$           -R$               

2 01.003.0006-0 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROM 354,18R$       -R$               

3 01.004.0004-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROM 581,91R$       -        -R$               

4 01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KMUN 8.853,63R$    -R$               

5 01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUALM2 20,49R$         -R$               

6 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTOM3 69,67R$         -R$               

7 11.001.0006-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDASM3 436,22R$       -R$               

8 11.004.0023-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTOM2 113,93R$       -R$               

9 11.004.0065-0 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADAM2 45,466752 -R$               

10 11.025.0014-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTOM3 707,93R$       -R$               

11 11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTOKG 9,79R$           -R$               

12 11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MMKG 5,12R$           -R$               

13 10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FILM 98,89R$         -R$               

14 10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO KG 10,79R$         -R$               

15 10.010.0003-1 EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALUN 405,21R$       -R$               

16 11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACOKG 13,87R$         -R$               

17 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$       -R$               

18 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAOM3 202,46R$       -R$               

19 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$       -R$               

TOTAL BRUTO -R$               

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO SISTEMA  /  SUBSISTEMA UN
PREÇO 

UNIT.

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MANIFESTO RECEBIDO

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



até01/11/2025Periodo: 15/11/2025

Certificado de Destinação Final CDF nº 3248330/2025

 1Página 1 de

CICLUS AMBIENTAL RIO S/A, CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de Janeiro -
RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos

Classe Quantidade Tecnologia

Estação de
Transferência de RSUTonelada113,97000Classe II A

1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas
de resíduos

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 24/11/2025

______________________________________________
Responsável Técnico

Diretor de Operação

Rafael Botelho Silveira

04365470

MTRs incluidos
2115382258, 2115382185, 2115382143, 2115382103, 2115382068, 2115382057, 2115381930, 2115381718, 2115381708, 2115381699, 2115381687,
2115381676, 2115380064

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju -  Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115380577

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,72750 7,13000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/11/2025 14:59:01

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115380770

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66000 11,86000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 06/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/11/2025 14:53:07

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115380786

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66900 8,62000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 10/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/11/2025 14:48:05

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115380799

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,68250 5,51000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 12/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 19/11/2025 11:15:45

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115380807

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,69150 6,17000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 19/11/2025 11:14:59

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115380821

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,70500 11,53000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 18/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 19/11/2025 11:12:57

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115380831

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,71400 11,98000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 18/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 19/11/2025 11:14:11

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381027

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66000 11,22000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 08:57:55

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381041

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66900 12,36000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 08:59:47

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381049

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,68250 12,83000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 09:03:40

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381058

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,69150 10,73000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 12/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 09:04:48

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381088

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,70500 13,56000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 12/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 09:06:18

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381098

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,71400 10,94000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 09:07:48

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381208

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66000 12,21000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 10/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 09:00:53

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381490

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66000 11,15000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 06/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/11/2025 14:51:08

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381495

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66900 10,96000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 09:02:17

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381505

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,68250 7,94000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 19/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 26/11/2025 10:03:35

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381512

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,69150 15,11000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 10:30:08

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381557

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66000 10,52000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 09:16:31

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381581

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66900 14,15000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 10:06:23

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381676

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66000 12,54000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 05/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/11/2025 11:15:34

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381687

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66900 11,81000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 05/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/11/2025 11:16:09

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381699

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,68250 9,95000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 05/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/11/2025 11:16:48

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115381708

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,69150 10,26000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/11/2025 11:21:29

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2114815895

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,69150 7,96000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/10/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 02/10/2025 10:54:49

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115045767

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66000 10,84000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/10/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 02/10/2025 10:57:12

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115105090

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66000 8,94000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 06/10/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 07/10/2025 14:44:29

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115105326

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,74550 13,69000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 08:56:42

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115342720

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,70950 13,40000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 08:55:16

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115342786

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66900 15,54000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/12/2025 08:58:49

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115380005

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,73200 9,16000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/11/2025 15:00:21

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115380014

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,78600 8,85000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 05/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 11/11/2025 14:55:36

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115380021

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,71850 10,29000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 19/11/2025 11:12:08

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2115380064

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,70050 7,09000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/11/2025

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/11/2025 11:14:22

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



até01/11/2025Periodo: 30/11/2025

Certificado de Destinação Final CDF nº 3268930/2025

 1Página 1 de

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ
24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período
relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos

Classe Quantidade Tecnologia

AterroTonelada368,99000Classe II A
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas
de resíduos

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 04/12/2025

______________________________________________
Responsável Técnico

PRESIDENTE

ADRIANO ALVES DA SILVA

093701697-76

MTRs incluidos
2115526379, 2115526365, 2115525492, 2115525479, 2115525475, 2115525460, 2115525444, 2115525410, 2115525401, 2115382811, 2115381581,
2115381557, 2115381512, 2115381505, 2115381495, 2115381490, 2115381208, 2115381098, 2115381088, 2115381058, 2115381049, 2115381041,
2115381027, 2115380831, 2115380821, 2115380807, 2115380799, 2115380786, 2115380770, 2115380577, 2115380021, 2115380014, 2115380005,
2115342786, 2115342720, 2115105326

Avenida Monte Castelo , nº.1339 - Jardim Gramacho -  Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



até01/10/2025Periodo: 15/10/2025

Certificado de Destinação Final CDF nº 3192087/2025

 1Página 1 de

CICLUS AMBIENTAL RIO S/A, CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de Janeiro -
RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos

Classe Quantidade Tecnologia

Estação de
Transferência de RSUTonelada18,80000Classe II A

1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas
de resíduos

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 16/10/2025

______________________________________________
Responsável Técnico

Diretor de Operação

Rafael Botelho Silveira

04365470

MTRs incluidos
2115045767, 2114815895

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju -  Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



até01/10/2025Periodo: 31/10/2025

Certificado de Destinação Final CDF nº 3226549/2025

 1Página 1 de

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ
24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período
relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos

Classe Quantidade Tecnologia

AterroTonelada345,45000Classe II A
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas
de resíduos

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 07/11/2025

______________________________________________
Responsável Técnico

PRESIDENTE

ADRIANO ALVES DA SILVA

093701697-76

MTRs incluidos
2115342462, 2115342372, 2115342293, 2115269309, 2115105800, 2115105318, 2115105313, 2115105302, 2115105292, 2115105283, 2115105272,
2115105259, 2115105254, 2115105223, 2115105199, 2115105186, 2115105178, 2115105162, 2115105151, 2115105138, 2115105129, 2115105117,
2115105102, 2115105090, 2115102819, 2115102812, 2115102797, 2114981987, 2114981979, 2114816407, 2114816389

CDF ALTERADO EM: 12/11/2025

Avenida Monte Castelo , nº.1339 - Jardim Gramacho -  Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37
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Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PARTE DIÁRIA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 2 – CANAL DO CUNHA 

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO SERVENTE SERVENTE 

FIM 167:27:00 TURNO

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:03:00 9:01:00 6:58:00 1:00:00 16:59:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:04:00 8:55:00 7:01:00 1:00:00 16:56:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:02:00 8:59:00 7:02:00 1:00:00 17:01:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:06:00 8:59:00 7:02:00 1:00:00 17:01:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:01:00 7:58:00 6:59:00 1:00:00 15:57:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:00:00 8:57:00 7:04:00 1:00:00 17:01:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:05:00 9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00 9:02:00 7:04:00 1:00:00 17:06:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:08:00 9:07:00 6:59:00 1:00:00 17:06:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 15:53:00 7:54:00 7:03:00 1:00:00 15:57:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:03:00 9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:09:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:12:00 9:08:00 6:58:00 1:00:00 17:06:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:17:00 8:08:00 6:56:00 1:00:00 16:04:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 17:59:00 9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 17:57:00 8:58:00 6:59:00 1:00:00 16:57:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:15:00 9:10:00 6:55:00 1:00:00 17:05:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:09:00 9:04:00 7:00:00 1:00:00 17:04:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 15:47:00 7:53:00 7:04:00 1:00:00 15:57:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
335:16:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:03:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:04:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:02:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:06:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:01:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:00:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:05:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:08:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 15:53:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:03:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:09:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:12:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:17:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 17:59:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 17:57:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:15:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:09:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 15:47:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
335:16:00

SERVENTE 

167:49:00 TURNO

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

9:02:00 6:56:00 1:00:00 16:58:00

9:09:00 7:00:00 1:00:00 17:09:00

9:03:00 6:58:00 1:00:00 17:01:00

9:07:00 7:00:00 1:00:00 17:07:00

8:03:00 7:03:00 1:00:00 16:06:00

9:03:00 7:04:00 1:00:00 17:07:00

9:01:00 7:04:00 1:00:00 17:05:00

9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

7:59:00 7:03:00 1:00:00 16:02:00

9:01:00 6:58:00 1:00:00 16:59:00

9:06:00 7:01:00 1:00:00 17:07:00

9:04:00 6:58:00 1:00:00 17:02:00

8:09:00 6:58:00 1:00:00 16:07:00

8:54:00 7:03:00 1:00:00 16:57:00

8:59:00 7:01:00 1:00:00 17:00:00

9:05:00 6:59:00 1:00:00 17:04:00

9:05:00 7:01:00 1:00:00 17:06:00

7:54:00 7:03:00 1:00:00 15:57:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO

FIM 167:58:00 TURNO

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA EHLS 03 8:59:00 8:59:00 7:01:00 1:00:00 17:00:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA EHLS 03 9:06:00 9:06:00 6:58:00 1:00:00 17:04:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA EHLS 03 8:53:00 8:53:00 7:03:00 1:00:00 16:56:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA EHLS 03 9:07:00 9:07:00 6:59:00 1:00:00 17:06:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA EHLS 03 8:02:00 8:02:00 7:05:00 1:00:00 16:07:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA EHLS 03 9:09:00 9:09:00 6:55:00 1:00:00 17:04:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA EHLS 03 9:02:00 9:02:00 6:55:00 1:00:00 16:57:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA EHLS 03 8:56:00 8:56:00 7:02:00 1:00:00 16:58:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA EHLS 03 8:58:00 8:58:00 7:03:00 1:00:00 17:01:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA EHLS 03 8:06:00 8:06:00 6:57:00 1:00:00 16:03:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA EHLS 03 9:09:00 9:09:00 6:56:00 1:00:00 17:05:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA EHLS 03 9:06:00 9:06:00 7:01:00 1:00:00 17:07:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA EHLS 03 8:53:00 8:53:00 7:04:00 1:00:00 16:57:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA EHLS 03 7:59:00 7:59:00 6:59:00 1:00:00 15:58:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA EHLS 03 9:07:00 9:07:00 7:00:00 1:00:00 17:07:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA EHLS 03 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA EHLS 03 9:10:00 9:10:00 6:59:00 1:00:00 17:09:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA EHLS 03 9:07:00 9:07:00 7:03:00 1:00:00 17:10:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA EHLS 03 8:08:00 8:08:00 7:01:00 1:00:00 16:09:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO 167:58:00
01/11/2025

30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

LOCALIZADO COMPLEXO DA MARÉ 

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 3 - CANAL VILA DOS 

PINHEIROS

INÍCIO

FIM 167:36:00 TURNO

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 6:58:00 1:00:00 17:05:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:01:00 1:00:00 17:04:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:09:00 9:09:00 6:55:00 1:00:00 17:04:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:56:00 8:56:00 7:02:00 1:00:00 16:58:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:56:00 7:56:00 7:01:00 1:00:00 15:57:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 6:59:00 1:00:00 17:04:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:01:00 1:00:00 17:06:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:02:00 1:00:00 17:04:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:03:00 8:03:00 6:57:00 1:00:00 16:00:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 6:55:00 1:00:00 17:00:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:02:00 1:00:00 16:57:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 6:59:00 1:00:00 17:06:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00 8:02:00 7:02:00 1:00:00 16:04:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 6:59:00 1:00:00 17:01:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:04:00 1:00:00 16:59:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:03:00 1:00:00 16:58:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 6:57:00 1:00:00 17:01:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:05:00 1:00:00 16:06:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

SERVENTE 

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
167:36:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 6 – RIO RAMOS

LOCALIZADO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 6 - RIO RAMOS

INÍCIO SERVENTE 

FIM 167:25:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:54:00 8:54:00 7:02:00 1:00:00 16:56:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:04:00 1:00:00 17:04:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:12:00 9:12:00 6:56:00 1:00:00 17:08:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:55:00 7:55:00 7:05:00 1:00:00 16:00:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:00:00 1:00:00 17:04:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:05:00 1:00:00 17:06:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:10:00 9:10:00 6:57:00 1:00:00 17:07:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:51:00 7:51:00 7:05:00 1:00:00 15:56:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:04:00 1:00:00 17:08:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 6:58:00 1:00:00 17:02:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:03:00 8:03:00 7:01:00 1:00:00 16:04:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:12:00 9:12:00 6:57:00 1:00:00 17:09:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:01:00 1:00:00 17:04:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:04:00 1:00:00 17:03:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:00:00 8:00:00 6:58:00 1:00:00 15:58:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
167:25:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 8 – RIO IRAJÁ 

LOCALIZADO NA PENHA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 8 - RIO IRAJÁ

INÍCIO SERVENTE -01 SERVENTE - 02

FIM 168:16:00 TURNO

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:00:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:05:00 9:01:00 7:05:00 1:00:00 17:06:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:03:00 9:03:00 7:03:00 1:00:00 17:06:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:11:00 9:09:00 6:58:00 1:00:00 17:07:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:10:00 8:08:00 6:56:00 1:00:00 16:04:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:03:00 9:01:00 6:56:00 1:00:00 16:57:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:14:00 9:05:00 6:57:00 1:00:00 17:02:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:19:00 9:11:00 6:57:00 1:00:00 17:08:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:10:00 9:05:00 6:57:00 1:00:00 17:02:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:12:00 8:14:00 6:55:00 1:00:00 16:09:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:07:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:15:00 9:07:00 7:00:00 1:00:00 17:07:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:02:00 8:56:00 7:02:00 1:00:00 16:58:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:20:00 8:08:00 7:01:00 1:00:00 16:09:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:08:00 9:07:00 7:02:00 1:00:00 17:09:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 17:54:00 8:57:00 6:59:00 1:00:00 16:56:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:13:00 9:07:00 6:57:00 1:00:00 17:04:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 17:52:00 8:57:00 7:02:00 1:00:00 16:59:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:05:00 8:01:00 7:03:00 1:00:00 16:04:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
336:23:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 8 - RIO IRAJÁ

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:00:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:05:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:03:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:11:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:10:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:03:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:14:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:19:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:10:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:12:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:07:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:15:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:02:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:20:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:08:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 17:54:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:13:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 17:52:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:05:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
336:23:00

SERVENTE - 02

168:07:00 TURNO

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

8:57:00 7:04:00 1:00:00 17:01:00

9:04:00 7:04:00 1:00:00 17:08:00

9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

9:02:00 6:55:00 1:00:00 16:57:00

8:02:00 7:04:00 1:00:00 16:06:00

9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

9:09:00 6:56:00 1:00:00 17:05:00

9:08:00 6:56:00 1:00:00 17:04:00

9:05:00 6:58:00 1:00:00 17:03:00

7:58:00 7:00:00 1:00:00 15:58:00

9:11:00 6:56:00 1:00:00 17:07:00

9:08:00 6:56:00 1:00:00 17:04:00

9:06:00 7:01:00 1:00:00 17:07:00

8:12:00 6:55:00 1:00:00 16:07:00

9:01:00 6:57:00 1:00:00 16:58:00

8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

8:55:00 7:01:00 1:00:00 16:56:00

8:04:00 6:58:00 1:00:00 16:02:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 8 - RIO IRAJÁ

INÍCIO

FIM 167:59:00 TURNO

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:01:00 1:00:00 16:59:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 6:59:00 1:00:00 16:57:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:05:00 1:00:00 17:06:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:53:00 8:53:00 7:04:00 1:00:00 16:57:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:07:00 8:07:00 7:01:00 1:00:00 16:08:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 7:01:00 1:00:00 17:09:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:13:00 9:13:00 6:57:00 1:00:00 17:10:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 6:57:00 1:00:00 17:01:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:04:00 1:00:00 16:05:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 6:59:00 1:00:00 17:06:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 6:58:00 1:00:00 17:03:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:13:00 9:13:00 6:55:00 1:00:00 17:08:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA 1

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:04:00 8:04:00 6:56:00 1:00:00 16:00:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 6:58:00 1:00:00 17:03:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:56:00 8:56:00 7:05:00 1:00:00 17:01:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:03:00 1:00:00 17:06:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00 8:02:00 7:04:00 1:00:00 16:06:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO 167:59:00
01/11/2025

30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 9 – RIO MERITI 

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 9 - RIO MERITI

INÍCIO SERVENTE 01

FIM 168:15:00 TURNO

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:04:00 1:00:00 17:02:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:02:00 1:00:00 17:01:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 6:55:00 1:00:00 16:58:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 6:59:00 1:00:00 16:59:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:08:00 8:08:00 7:00:00 1:00:00 16:08:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:06:00 9:06:00 6:55:00 1:00:00 17:01:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 6:59:00 1:00:00 17:07:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:11:00 9:11:00 6:58:00 1:00:00 17:09:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00 8:02:00 6:58:00 1:00:00 16:00:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 6:59:00 1:00:00 16:57:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:09:00 9:09:00 6:59:00 1:00:00 17:08:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00 8:02:00 7:04:00 1:00:00 16:06:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:00:00 1:00:00 17:04:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:10:00 9:10:00 7:00:00 1:00:00 17:10:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 7:00:00 1:00:00 17:07:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 6:55:00 1:00:00 16:58:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 6:59:00 1:00:00 16:00:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
168:15:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 9 - RIO MERITI

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:58:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:59:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:03:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:00:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:08:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:04:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:06:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:08:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:11:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:02:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:58:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:09:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:04:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:10:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:07:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:03:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
168:15:00

167:16:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

8:58:00 7:01:00 1:00:00 16:59:00

9:06:00 6:55:00 1:00:00 17:01:00

9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

9:00:00 6:57:00 1:00:00 16:57:00

8:03:00 7:00:00 1:00:00 16:03:00

9:00:00 7:05:00 1:00:00 17:05:00

9:05:00 6:57:00 1:00:00 17:02:00

8:57:00 7:04:00 1:00:00 17:01:00

9:00:00 6:59:00 1:00:00 16:59:00

8:04:00 7:04:00 1:00:00 16:08:00

9:02:00 7:04:00 1:00:00 17:06:00

9:09:00 6:56:00 1:00:00 17:05:00

8:56:00 7:01:00 1:00:00 16:57:00

7:58:00 7:04:00 1:00:00 16:02:00

8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

9:05:00 6:59:00 1:00:00 17:04:00

8:55:00 7:04:00 1:00:00 16:59:00

8:56:00 7:00:00 1:00:00 16:56:00

7:59:00 7:02:00 1:00:00 16:01:00

SERVENTE 02

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 9 - RIO MERITI

INÍCIO

FIM 167:25:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:03:00 1:00:00 16:58:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:00:00 1:00:00 16:59:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:00:00 8:00:00 6:59:00 1:00:00 15:59:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 6:56:00 1:00:00 17:04:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 7:01:00 1:00:00 17:09:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:01:00 1:00:00 17:04:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:57:00 7:57:00 7:01:00 1:00:00 15:58:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 6:55:00 1:00:00 16:58:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 6:57:00 1:00:00 16:59:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:06:00 8:06:00 6:57:00 1:00:00 16:03:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:57:00 8:57:00 7:02:00 1:00:00 16:59:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:10:00 9:10:00 6:56:00 1:00:00 17:06:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:12:00 9:12:00 6:56:00 1:00:00 17:08:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:53:00 8:53:00 7:05:00 1:00:00 16:58:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:58:00 7:58:00 7:01:00 1:00:00 15:59:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO 167:25:00
01/11/2025

30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 11 – RIO ESTRELA 

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 11 - RIO ESTRELA

INÍCIO SERVENTE -01 SERVENTE - 02

FIM 168:13:00 TURNO

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:03:00 1:00:00 17:01:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:02:00 1:00:00 17:01:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:06:00 9:06:00 6:58:00 1:00:00 17:04:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:03:00 1:00:00 16:58:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:59:00 7:59:00 7:04:00 1:00:00 16:03:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:10:00 9:10:00 6:58:00 1:00:00 17:08:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 6:56:00 1:00:00 16:59:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:06:00 9:06:00 6:56:00 1:00:00 17:02:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 6:57:00 1:00:00 17:02:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:06:00 8:06:00 6:57:00 1:00:00 16:03:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:13:00 9:13:00 6:56:00 1:00:00 17:09:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:03:00 1:00:00 17:07:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:03:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00 8:02:00 6:58:00 1:00:00 16:00:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:01:00 1:00:00 17:04:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:05:00 1:00:00 17:03:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:11:00 9:11:00 6:58:00 1:00:00 17:09:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:11:00 8:11:00 6:57:00 1:00:00 16:08:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
168:13:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 11 - RIO ESTRELA

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:58:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:59:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:06:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:55:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:59:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:10:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:03:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:06:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:05:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:06:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:13:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:04:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:03:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:58:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:11:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:03:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:11:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
168:13:00

SERVENTE - 02

167:59:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

9:06:00 6:59:00 1:00:00 17:05:00

9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

8:07:00 7:01:00 1:00:00 16:08:00

9:05:00 6:56:00 1:00:00 17:01:00

9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

9:02:00 7:05:00 1:00:00 17:07:00

8:06:00 6:59:00 1:00:00 16:05:00

9:00:00 7:05:00 1:00:00 17:05:00

9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

8:58:00 7:00:00 1:00:00 16:58:00

8:03:00 7:00:00 1:00:00 16:03:00

9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

8:59:00 7:04:00 1:00:00 17:03:00

9:09:00 7:00:00 1:00:00 17:09:00

9:05:00 7:02:00 1:00:00 17:07:00

8:03:00 7:01:00 1:00:00 16:04:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 11 - RIO ESTRELA

INÍCIO

FIM 167:52:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:11:00 9:11:00 6:58:00 1:00:00 17:09:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:00:00 8:00:00 7:01:00 1:00:00 16:01:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 6:55:00 1:00:00 17:02:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:56:00 8:56:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:03:00 1:00:00 17:02:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:03:00 1:00:00 17:07:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 6:59:00 1:00:00 16:00:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:04:00 1:00:00 16:59:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 6:55:00 1:00:00 16:58:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:02:00 1:00:00 17:07:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:56:00 7:56:00 7:01:00 1:00:00 15:57:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 6:55:00 1:00:00 16:58:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 6:58:00 1:00:00 17:05:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:02:00 1:00:00 17:07:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:10:00 9:10:00 6:58:00 1:00:00 17:08:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:09:00 8:09:00 6:58:00 1:00:00 16:07:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO 167:52:00
01/11/2025

30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 12 - RIO IMBOAÇU

INÍCIO SERVENTE -01 SERVENTE - 02

FIM 168:27:00 TURNO

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:12:00 9:05:00 7:02:00 1:00:00 17:07:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:11:00 9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:08:00 9:06:00 6:59:00 1:00:00 17:05:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:15:00 9:09:00 6:59:00 1:00:00 17:08:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:05:00 8:08:00 7:00:00 1:00:00 16:08:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:06:00 9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:07:00 9:09:00 6:57:00 1:00:00 17:06:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00 9:02:00 6:59:00 1:00:00 17:01:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:04:00 9:05:00 7:02:00 1:00:00 17:07:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:06:00 7:58:00 7:04:00 1:00:00 16:02:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 17:56:00 9:01:00 7:06:00 1:00:00 17:07:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:06:00 9:08:00 6:55:00 1:00:00 17:03:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:02:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:14:00 8:02:00 6:55:00 1:00:00 15:57:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:04:00 9:05:00 6:58:00 1:00:00 17:03:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:06:00 9:10:00 6:56:00 1:00:00 17:06:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:18:00 9:10:00 6:55:00 1:00:00 17:05:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 17:59:00 8:55:00 7:03:00 1:00:00 16:58:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:12:00 8:06:00 7:02:00 1:00:00 16:08:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

COLABORADORES ATENDEM A SEGUINTE ECOBARREIRA: ECO 14 - RIO MARIMBONDO

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
336:17:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 12 - RIO IMBOAÇU

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:12:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:11:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:08:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:15:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:05:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:06:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:07:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 18:04:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:06:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 17:56:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:06:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:02:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:14:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 18:04:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 18:06:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 18:18:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 17:59:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 16:12:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

COLABORADORES ATENDEM A SEGUINTE ECOBARREIRA: ECO 14 - RIO MARIMBONDO

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
336:17:00

SERVENTE - 02

167:50:00 TURNO

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

9:07:00 7:01:00 1:00:00 17:08:00

9:09:00 6:59:00 1:00:00 17:08:00

9:02:00 7:05:00 1:00:00 17:07:00

9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

7:57:00 7:00:00 1:00:00 15:57:00

9:01:00 6:57:00 1:00:00 16:58:00

8:58:00 7:03:00 1:00:00 17:01:00

9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

8:59:00 6:59:00 1:00:00 16:58:00

8:08:00 6:59:00 1:00:00 16:07:00

8:55:00 7:01:00 1:00:00 16:56:00

8:58:00 7:05:00 1:00:00 17:03:00

9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

8:12:00 6:58:00 1:00:00 16:10:00

8:59:00 6:59:00 1:00:00 16:58:00

8:56:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

9:08:00 7:00:00 1:00:00 17:08:00

9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

8:06:00 7:01:00 1:00:00 16:07:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 13 – RIO IGUAÇU 

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 13 - RIO IGUAÇU

INÍCIO

FIM 167:15:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 6:55:00 1:00:00 17:02:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 6:59:00 1:00:00 17:06:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:02:00 1:00:00 16:57:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00 8:02:00 7:01:00 1:00:00 16:03:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:04:00 1:00:00 17:03:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 6:55:00 1:00:00 17:03:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:02:00 1:00:00 16:57:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:57:00 8:57:00 7:05:00 1:00:00 17:02:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:06:00 8:06:00 6:57:00 1:00:00 16:03:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:02:00 1:00:00 16:57:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:02:00 1:00:00 17:04:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:04:00 8:04:00 7:01:00 1:00:00 16:05:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 6:57:00 1:00:00 16:56:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:54:00 8:54:00 7:04:00 1:00:00 16:58:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:59:00 7:59:00 7:03:00 1:00:00 16:02:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

SERVENTE 
167:15:00

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 13 - RIO IGUAÇU

INÍCIO

FIM 167:13:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:52:00 8:52:00 7:04:00 1:00:00 16:56:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:04:00 1:00:00 17:03:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 6:58:00 1:00:00 16:59:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 6:58:00 1:00:00 16:56:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:03:00 8:03:00 7:02:00 1:00:00 16:05:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:09:00 9:09:00 7:00:00 1:00:00 17:09:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 8:57:00 8:57:00 7:01:00 1:00:00 16:58:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 8:57:00 8:57:00 7:01:00 1:00:00 16:58:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:54:00 8:54:00 7:05:00 1:00:00 16:59:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:58:00 7:58:00 6:59:00 1:00:00 15:57:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:09:00 9:09:00 6:59:00 1:00:00 17:08:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:06:00 9:06:00 7:00:00 1:00:00 17:06:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:04:00 8:04:00 7:03:00 1:00:00 16:07:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:04:00 1:00:00 17:08:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:01:00 1:00:00 17:00:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO

30/11/2025

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

167:13:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 15 – RIO BRANDOAS

LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 15 - RIO BRANDOAS

INÍCIO

FIM 168:02:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:56:00 8:56:00 7:05:00 1:00:00 17:01:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 6:58:00 1:00:00 16:57:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00 8:02:00 7:02:00 1:00:00 16:04:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 6:59:00 1:00:00 17:07:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 6:58:00 1:00:00 17:02:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:05:00 1:00:00 17:06:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 6:59:00 1:00:00 16:57:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:08:00 8:08:00 6:58:00 1:00:00 16:06:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:01:00 1:00:00 17:06:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:12:00 9:12:00 6:56:00 1:00:00 17:08:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 7:58:00 7:58:00 6:59:00 1:00:00 15:57:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:03:00 1:00:00 16:58:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 1 9:10:00 9:10:00 6:58:00 1:00:00 17:08:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 6:55:00 1:00:00 17:00:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 1 8:10:00 8:10:00 6:57:00 1:00:00 16:07:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

FUNCIONÁRIO ATENDE A  ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

SERVENTE 
168:02:00

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 16 – RIO BOMBA

LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 16 - RIO BOMBA

INÍCIO SERVENTE -01 SERVENTE - 02

FIM 168:03:00 TURNO

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:06:00 9:06:00 6:56:00 1:00:00 17:02:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 6:58:00 1:00:00 16:59:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 7:59:00 7:59:00 7:02:00 1:00:00 16:01:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:09:00 9:09:00 6:57:00 1:00:00 17:06:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:06:00 9:06:00 6:58:00 1:00:00 17:04:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 7:58:00 7:58:00 7:02:00 1:00:00 16:00:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 6:55:00 1:00:00 16:58:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:59:00 8:59:00 7:00:00 1:00:00 16:59:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA 2

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:04:00 8:04:00 6:59:00 1:00:00 16:03:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:12:00 9:12:00 6:58:00 1:00:00 17:10:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:06:00 9:06:00 6:59:00 1:00:00 17:05:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 7:04:00 1:00:00 17:09:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 7:03:00 1:00:00 17:06:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:08:00 8:08:00 7:00:00 1:00:00 16:08:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
168:03:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 16 - RIO BOMBA

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

01/11/2025 SÁBADO

02/11/2025 DOMINGO

03/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:06:00

04/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:02:00

05/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:03:00

06/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:01:00

07/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 7:59:00

08/11/2025 SÁBADO

09/11/2025 DOMINGO

10/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 8:57:00

11/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:09:00

12/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00

13/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:06:00

14/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 7:58:00

15/11/2025 SÁBADO

16/11/2025 DOMINGO

17/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:03:00

18/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 8:59:00

19/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:05:00

20/11/2025 QUINTA-FEIRA 2

21/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:04:00

22/11/2025 SÁBADO

23/11/2025 DOMINGO

24/11/2025 SEGUNDA-FEIRA 2 9:12:00

25/11/2025 TERÇA-FEIRA 2 9:06:00

26/11/2025 QUARTA-FEIRA 2 9:05:00

27/11/2025 QUINTA-FEIRA 2 9:03:00

28/11/2025 SEXTA-FEIRA 2 8:08:00

29/11/2025 SÁBADO

30/11/2025 DOMINGO

DATA

38ª MEDIÇÃO - 34ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
01/11/2025

30/11/2025
168:03:00

SERVENTE - 02

171:46:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA

9:04:00 7:03:00 1:00:00 17:07:00

9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

8:54:00 7:04:00 1:00:00 16:58:00

8:57:00 7:02:00 1:00:00 16:59:00

9:01:00 6:57:00 1:00:00 16:58:00

9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

8:55:00 7:03:00 1:00:00 16:58:00

9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

9:04:00 6:57:00 1:00:00 17:01:00

9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

9:08:00 7:00:00 1:00:00 17:08:00

8:58:00 7:04:00 1:00:00 17:02:00

9:11:00 6:57:00 1:00:00 17:08:00

9:11:00 6:56:00 1:00:00 17:07:00

9:06:00 7:03:00 1:00:00 17:09:00

9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

8:55:00 7:01:00 1:00:00 16:56:00

9:07:00 7:02:00 1:00:00 17:09:00

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 6 – RIO RAMOS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 6– RIO RAMOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 8 – RIO IRAJÁ

LOCALIZADO NA PENHA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 8 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 8 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 9 – RIO MERITI

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 11 – RIO ESTRELA

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 13 – RIO IGUAÇU

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 15 – RIO BRANDOAS

LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 16 – RIO BOMBA

LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

LOCALIZADO EM NITERÓI

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            38º MEDIÇÃO – 34 ETAPA: 01/11/2025 A  30/11/2025

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DIÁRIO DE OBRA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 963 Saldo: 332

Dia: 01/11/2025 sábado

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 963 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0

 Total M.O. 6

Escavad. Hid. 320D 0 Drone 1

Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

Caminhão Satélite Gerador 1 Conteiner 5

Drone 1 Automóvel 0

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão PipaEmbarcação de Alumínio Caminhão Comboio

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tCaminhão TraçadoKombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA.

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 964 Saldo: 331

Dia: 02/11/2025 domingo

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 964 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0

 Total M.O. 6

Escavad. Hid. 320D 0 Drone 1

Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

Caminhão Satélite Gerador 1 Conteiner 5

Drone 1 Automóvel

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA 

E ECO 11 - RIO ESTRELA.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EFETIVO 

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE.

Caminhão Basculante

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

Caminhão Traçado

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio Rolo Compressor

Kombi

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 965 Saldo: 330

Dia: 03/11/2025 segunda-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 965 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

DEVIDO À NECESSIDADE DE MELHOR ACOMPANHAMENTO DAS ÁREAS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE LIXO FLUTUANTE NO RIO, IDENTIFICOU-SE A IMPORTÂNCIA DE 

UTILIZAR UM EQUIPAMENTO AÉREO DRONE MATRICE 350 RTK, EQUIPADO COM AS CÂMERAS H30T (COM ZOOM ÓPTICO DE 34X E ZOOM DIGITAL DE ATÉ 400X) E 

CÂMERA P1, COM MAIOR ALCANCE E MELHOR QUALIDADE DE IMAGEM.

REALIZADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NO ENTORNO DA BASE E REMOÇÃO MECANIZADA DE RESÍDUOS FLUTUANTES NO RIO PARA CORRETA 

DESTINAÇÃO:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 966 Saldo: 329

Dia: 04/11/2025 terça-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 966 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS.

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 13 - 

RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

RETORNO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA BRAÇO LONGO QUE SAIU PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

REALIZADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NO ENTORNO DA BASE E REMOÇÃO MECANIZADA DE RESÍDUOS FLUTUANTES NO RIO PARA CORRETA DESTINAÇÃO:

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 967 Saldo: 328

Dia: 05/11/2025 quarta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 967 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

MANTEVE-SE O MONITORAMENTO AÉREO COM O DRONE MATRICE 350 RTK PARA ACOMPANHAMENTO DAS ÁREAS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE LIXO FLUTUANTE.

LIMPEZA E CAPINA DE VEGETAÇÃO DO ENTORNO DA BASE E LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

REALIZADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NO ENTORNO DA BASE E REMOÇÃO MECANIZADA DE RESÍDUOS FLUTUANTES NO RIO PARA CORRETA 

DESTINAÇÃO:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Kombi Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tCarreta p/ Transp. Pesado 30t

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 968 Saldo: 327

Dia: 06/11/2025 quinta-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 968 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NO ENTORNO DA BASE E REMOÇÃO MECANIZADA DE RESÍDUOS FLUTUANTES NO RIO PARA CORRETA DESTINAÇÃO:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

DEVIDO AO DESGASTE NATURAIS DA BARREIRA METÁLICA AO LONGO DA OPERAÇÃO, O INEA SOLICITOU SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS MODULOS, COM SERVIÇO 

AGENDADO PARA O DIA 18/11/2025:

FOI DADA CONTINUIDADE AOS SOBREVOOS REALIZADOS COM O MATRICE 350 RTK, VISANDO IDENTIFICAR DIARIAMENTE OS PONTOS COM ACÚMULO DE LIXO 

FLUTUANTE NO RIO.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Contrato:  06-2023

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Caminhão Oficina Trator de EsteiraCaminhão Basculante

Kombi Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Caminhão Comboio

OBRA:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EFETIVO 

Condições Climáticas

Rolo CompressorCaminhão Pipa

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

Embarcação de Alumínio

Caminhão Munck

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Caminhonete Pick-up Ranger

Endereço 

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 969 Saldo: 326

Dia: 07/11/2025 sexta-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 16:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 969 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

EXECUTADA LIMPEZA DA VEGETAÇÃO NO ENTORNO DA BASE E RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO SEGUINTE RIO:

PERMANECERAM AS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DO LIXO FLUTUANTE UTILIZANDO O MATRICE 350 RTK, GARANTINDO MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS ÁREAS.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

OBRA:

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

SERVIÇOS EXECUTADOS

Embarcação de Alumínio

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Rolo Compressor

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 970 Saldo: 325

Dia: 08/11/2025 sábado

Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Bom Nubl X Chuva

Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 970 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0

 Total M.O. 6

Escavad. Hid. 320D 0 Drone 1

Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

Caminhão Satélite Gerador 1 Conteiner 5

Drone 1 Automóvel 0

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO 

BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t

EFETIVO 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Caminhão Pipa Caminhão ComboioEmbarcação de Alumínio Rolo Compressor

OBRA:

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Manhã

Tarde

Noite

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE.

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 971 Saldo: 324

Dia: 09/11/2025 domingo

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 971 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0

 Total M.O. 6

Escavad. Hid. 320D 0 Drone 1

Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

Caminhão Satélite Gerador 1 Conteiner 5

Drone 1 Automóvel

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Rolo Compressor

Escavad. Hid. Long Reach Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Pipa

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi Caminhão Traçado

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE.

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA 

E ECO 11 - RIO ESTRELA.

OBRA:

Condições Climáticas

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio

EQUIPAMENTOS

EFETIVO 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Retroescavadeira Caminhão Munck

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 972 Saldo: 323

Dia: 10/11/2025 segunda-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 972 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, 

ECO 13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, 

ECO 13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, FOI INICIADA A PERFURAÇÃO DE NOVOS FUROS PARA ANCORAGEM DOS GANCHOS DA BARREIRA E A LIMPEZA 

MECANIZADA DO LIXO FLUTUANTE CONTINUA NORMALMENTE:

Contrato:  06-2023

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

EFETIVO 

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Condições Climáticas

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach

Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 973 Saldo: 322

Dia: 11/11/2025 terça-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 973 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, 

ECO 13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

CONTINUAÇÃO DA PERFURAÇÃO PARA CHUMBAMENTO DOS GANCHOS NOS BLOCOS DE ANCORAGEM DA BARREIRA E A LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO 

FLUTUANTE PERMANECE NORMAL:

REALIZADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NO ENTORNO DA BASE E REMOÇÃO MECANIZADA DE RESÍDUOS FLUTUANTES NO RIO PARA CORRETA 

DESTINAÇÃO:

REALIZADA A OPERAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS FLUTUANTES UTILIZANDO BARCO, CONDUZINDO O MATERIAL ATÉ A MARGEM PARA REMOÇÃO 

MECÂNICA COM ESCAVADEIRA E ENCAMINHAMENTO PARA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA.

LIMPEZA E CAPINA DE VEGETAÇÃO DO ENTORNO DA BASE E LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO:

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Rolo Compressor

SERVIÇOS EXECUTADOS

Embarcação de Alumínio

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Kombi

Caminhão Basculante

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 974 Saldo: 321

Dia: 12/11/2025 quarta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 974 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

REALIZADA A OPERAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS FLUTUANTES UTILIZANDO BARCO, CONDUZINDO O MATERIAL ATÉ A MARGEM PARA REMOÇÃO MECÂNICA 

COM ESCAVADEIRA E ENCAMINHAMENTO PARA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Trator de Esteira

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

EQUIPAMENTOS

Contrato:  06-2023

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

Condições Climáticas

EFETIVO 

Rolo CompressorCaminhão Pipa

Caminhão Basculante

Caminhão Munck

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 975 Saldo: 320

Dia: 13/11/2025 quinta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 975 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

LIMPEZA E CAPINA DE VEGETAÇÃO DO ENTORNO DA BASE E LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO:

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

OBRA:

Trator de Esteira

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 976 Saldo: 319

Dia: 14/11/2025 sexta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 16:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 976 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

REALIZADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NO ENTORNO DA BASE E REMOÇÃO MECANIZADA DE RESÍDUOS FLUTUANTES NO RIO PARA CORRETA 

DESTINAÇÃO:

FINALIZADO A PERFURAÇÃO E CHUMBAMENTO DOS GANCHOS NOS BLOCOS DE ANCORAGEM E LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUTANTE DO RIO:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa Rolo CompressorCaminhão Comboio

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

OBRA:

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EFETIVO 

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 977 Saldo: 318

Dia: 15/11/2025 sábado

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl Chuva X Nº D.O. 977 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0

 Total M.O. 6

Escavad. Hid. 320D 0 Drone 1

Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

Caminhão Satélite Gerador 1 Conteiner 5

Drone 1 Automóvel 0

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO 

BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE.

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Caminhão Pipa

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Caminhão Traçado

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 978 Saldo: 317

Dia: 16/11/2025 domingo

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 978 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0

 Total M.O. 6

Escavad. Hid. 320D 0 Drone 1

Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

Caminhão Satélite Gerador 1 Conteiner 5

Drone 1 Automóvel

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO 

BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Basculante

OBRA:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio Rolo CompressorCaminhão Pipa

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Caminhão Oficina

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 979 Saldo: 316

Dia: 17/11/2025 segunda-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 979 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

LIMPEZA E ROÇAGEM DE VEGETAÇÃO DO ENTORNO DA BASE REMOÇÃO MANUAL DE RESÍDUOS FLUTUANTES PARA DESTINAÇÃO APROPRIADA:

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

OBRA:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 980 Saldo: 315

Dia: 18/11/2025 terça-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 980 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, FOI INICIADA A EXECUÇÃO DA TROCA DE MÓDULOS DA BARREIRA METÁLICA COM APOIO DO BARCO 

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

OBRA:

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

EFETIVO 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

Caminhão Munck

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 981 Saldo: 314

Dia: 19/11/2025 quarta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 981 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

FINALIZADA A EXECUÇÃO DA TROCA DE MÓDULOS DA BARREIRA METÁLICA COM APOIO DO BARCO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E A LIMPEZA 

MECANIZADA DO LIXO FLUTUANTE CONTINUA NORMALMENTE:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 982 Saldo: 313

Dia: 20/11/2025 quinta-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 982 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0

 Total M.O. 6

Escavad. Hid. 320D 0 Drone 1

Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

Caminhão Satélite Gerador 1 Conteiner 5

Drone 1 Automóvel

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA 

E ECO 11 - RIO ESTRELA.

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

EFETIVO 

Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Trator de Esteira

Caminhão Traçado

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE.

Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 983 Saldo: 312

Dia: 21/11/2025 sexta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 16:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 983 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

REALIZADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NO ENTORNO DA BASE E REMOÇÃO MECANIZADA DE RESÍDUOS FLUTUANTES NO RIO PARA CORRETA 

DESTINAÇÃO:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

EFETIVO 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 984 Saldo: 311

Dia: 22/11/2025 sábado

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 984 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0

 Total M.O. 6

Escavad. Hid. 320D 0 Drone 1

Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

Caminhão Satélite Gerador 1 Conteiner 5

Drone 1 Automóvel 0

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO 

BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

EFETIVO 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

Embarcação de Alumínio

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

Caminhão Basculante

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 985 Saldo: 310

Dia: 23/11/2025 domingo

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 985 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0

 Total M.O. 6

Escavad. Hid. 320D 0 Drone 1

Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

Caminhão Satélite Gerador 1 Conteiner 5

Drone 1 Automóvel

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA.

OBRA:

Caminhão Basculante

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EFETIVO 

Embarcação de Alumínio

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 987 Saldo: 308

Dia: 25/11/2025 terça-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 987 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

REALIZADA A OPERAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS FLUTUANTES UTILIZANDO BARCO, CONDUZINDO O MATERIAL ATÉ A MARGEM PARA REMOÇÃO MECÂNICA 

COM ESCAVADEIRA E ENCAMINHAMENTO PARA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

FOI REALIZADO NOVO MONITORAMENTO AÉREO COM O MATRICE 350 RTK, PARA VERIFICAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS 

PONTOS DE ACÚMULO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

EFETIVO 

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

OBRA:

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 986 Saldo: 309

Dia: 24/11/2025 segunda-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 986 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
OBRA:

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Retroescavadeira

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Caminhão Munck

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

REALIZADA A OPERAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS FLUTUANTES UTILIZANDO BARCO, CONDUZINDO O MATERIAL ATÉ A MARGEM PARA REMOÇÃO MECÂNICA 

COM ESCAVADEIRA E ENCAMINHAMENTO PARA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA.

REALIZADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NO ENTORNO DA BASE E REMOÇÃO MECANIZADA DE RESÍDUOS FLUTUANTES NO RIO PARA CORRETA 

DESTINAÇÃO:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 988 Saldo: 307

Dia: 26/11/2025 quarta-feira

Manhã Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom Nubl X Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 988 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

REALIZADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NO ENTORNO DA BASE E REMOÇÃO MECANIZADA DE RESÍDUOS FLUTUANTES NO RIO PARA CORRETA 

DESTINAÇÃO:

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo CompressorEmbarcação de Alumínio

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 989 Saldo: 306

Dia: 27/11/2025 quinta-feira

Bom Nubl X Chuva Jornada 07:00 17:00

Bom X Nubl Chuva

Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 989 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

REALIZADO O ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DO RIO UTILIZANDO O MATRICE 350 RTK.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

REALIZADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NO ENTORNO DA BASE E REMOÇÃO MECANIZADA DE RESÍDUOS FLUTUANTES NO RIO PARA CORRETA 

DESTINAÇÃO:

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Caminhão Traçado

Tarde

Noite

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa Caminhão Comboio

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Trator de Esteira

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Caminhão Oficina

Manhã

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 990 Saldo: 305

Dia: 28/11/2025 sexta-feira

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 16:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 990 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 16 5 3 28

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Drone 1

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Drone 1 Automóvel 3

Total Equipatºs 32

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 11 - RIO ESTRELA, ECO 

13 - RIO IGUAÇU E ECO 16 - RIO BOMBA

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Caminhão Basculante

EFETIVO 

Caminhão PipaEmbarcação de Alumínio

Escavad. Hid. Long Reach

Caminhão Oficina

Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Rolo CompressorCaminhão Comboio

Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi Caminhão Traçado

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 05 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 06 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 08 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 01 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 02 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 03 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 09 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 991 Saldo: 304

Dia: 29/11/2025 sábado

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 991 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0

 Total M.O. 6

Escavad. Hid. 320D 0 Drone 1

Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

Caminhão Satélite Gerador 1 Conteiner 5

Drone 1 Automóvel 0

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

EFETIVO 

Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA:

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE.

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA 

E ECO 11 - RIO ESTRELA.

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 1295 Decorridos: 992 Saldo: 303

Dia: 30/11/2025 domingo

Manhã Bom X Nubl Chuva Jornada 07:00 17:00

Tarde Bom X Nubl Chuva

Noite Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 992 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0

 Total M.O. 6

Escavad. Hid. 320D 0 Drone 1

Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 6

Caminhão Satélite Gerador 1 Conteiner 5

Drone 1 Automóvel

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE.

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO 

BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA.

OBRA:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Processo:  SEI-070002/007444/2022

Endereço 

Contrato:  06-2023

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach

EFETIVO 

Caminhão MunckRetroescavadeira

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Caminhonete Pick-up Ranger

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

Rolo Compressor

Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão

Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Endereço: R SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ /
20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113000350019012359

Informação obtida em 02/12/2025 14:17:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 1 – CANAL DO MANGUE ECO 1 – CANAL DO MANGUE

ECO 1 – CANAL DO MANGUE ECO 1 – CANAL DO MANGUE

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 6 – RIO RAMOS ECO 6 – RIO RAMOS

ECO 6 – RIO RAMOS ECO 6 – RIO RAMOS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 8 – RIO IRAJA ECO 8 – RIO IRAJA

ECO 8 – RIO IRAJA ECO 8 – RIO IRAJA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                                                  ECO 9 – RIO MERITI                                                   ECO 9 – RIO MERITI

                                                  ECO 9 – RIO MERITI                                                   ECO 9 – RIO MERITI

                                                  ECO 9 – RIO MERITI                                                   ECO 9 – RIO MERITI

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE 

E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE 

E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

                                                  ECO 9 – RIO MERITI                                                   ECO 9 – RIO MERITI

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 11 – RIO ESTRELA ECO 11 – RIO ESTRELA

ECO 11 – RIO ESTRELA ECO 11 – RIO ESTRELA

ECO 11 – RIO ESTRELA ECO 11 – RIO ESTRELA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 12 – RIO IMBOAÇU ECO 12 – RIO IMBOAÇU

ECO 12 – RIO IMBOAÇU ECO 12 – RIO IMBOAÇU

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 13 – RIO IGUAÇU ECO 13 – RIO IGUAÇU

ECO 13 – RIO IGUAÇU ECO 13 – RIO IGUAÇU

ECO 13 – RIO IGUAÇU ECO 13 – RIO IGUAÇU

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 13 – RIO IGUAÇU ECO 13 – RIO IGUAÇU

ECO 13 – RIO IGUAÇU ECO 13 – RIO IGUAÇU

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 15 – RIO BRANDOAS ECO 15 – RIO BRANDOAS

ECO 15 – RIO BRANDOAS ECO 15 – RIO BRANDOAS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 16 – RIO BOMBA ECO 16 – RIO BOMBA

ECO 16 – RIO BOMBA ECO 16 – RIO BOMBA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 34 MEDIÇÃO: 38° PERIODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Valor do Contrato
R$ 12.798.999,00

Número do Contrato
062023

Medida
0,74

Unidade de Medida
km

CPF/CNPJ Nome

10.598.957/0001-35 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Data de término da responsabilidadeData de início da responsabilidade
15/03/2023

Vínculo
Construtora

CPF/CNPJ
00.299.904/0001-60

Nome
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Observações
ENDEREÇO CADASTRADO DA ADMINISTRAÇÃO - EXECUÇÃO DA OBRA NOS MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO, DUQUE
DE CAXIAS, NITEROI, SÃO GONÇALO, BELFORD ROXO

Número
440

Logradouro
AVENIDA COMANDANTE GUARANYS 447

Bairro
JACAREPAGUA

CEP
22.775-903

UF
RJ

Município
RIO DE JANEIRO

País
BRASIL

Data
15/03/2023

Situação
Ativa

CNAE
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Data do início da obra
15/03/2023

Cadastro ImobiliárioCIBRRTART

Origem do cadastramento
e-CAC

Data do cadastramento
31/03/2023 15:32

Nome da obra
00.229 Â– INEAÂ–ECO

Número de inscrição da obra
90.014.38280/75

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Situação da obra

Endereço

Responsável

Contratantes

Obra por Contrato

Docusign Envelope ID: BB3D19B9-657F-4001-8125-894736A18A59Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37
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R E S O LV E : Art. 1º - Instaurar sindicância para apurar eventual respon-
sabilidade pelos fatos narrados no Processo nº SEI-
220008/000421/2023, a ser conduzida pela Comissão Permanente de
Sindicância, instituída pela Portaria AGETRANSP nº 402, de
17/08/2022.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão
dos trabalhos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº
7.526/84.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

MURILO LEAL
Conselheiro-Presidente

Id: 2465779

Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DESPACHO DO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DE 22/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070026/000102/2022 - TO R N A SEM EFEITO o
extrato de termo de convênio nº 787/2022 - CONVERJ, entre o Es-
tado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação Parques e Jardins, publi-
cado no D.O de 30/12/2022 referente a restauração, qualificação e re-
qualificação do Campo de Santana, de acordo com o Plano de Tra-
balho devidamente aprovado pelo CONCEDENTE, que passa a fazer
parte integrante deste Termo de CONVÊNIO, independentemente de
transcrição.

Id: 2465967

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

ATOS DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.616 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA -
LAU.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, DA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,
em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela Lei Estadual n° 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Es-
tadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de
04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo
Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006480/2023 e nº SEI-
070002/009271/2022, referentes ao requerimento de Licença Ambien-
tal Unificada - LAU da empresa TERNIUM BRASIL LTDA. destinada a
instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um)
regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente
de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João
XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Ja-
neiro,

- o Parecer Técnico de Licença Ambiental Unificada - LAU nº 11/2023,
da GELIN/DILAM/INEA,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir Licença Ambiental Unificada - LAU para a empresa
TERNIUM BRASIL LTDA. destinada a instalar e operar 01 (um) re-
generador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto For-
no 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada
equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial
de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença Ambiental Uni-
ficada - LAU deverá ser de 10 (dez) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao INEA para as providências ca-
bíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465860

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.617 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INS-
TA L AÇÃO - LI Nº IN009163.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, da
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em reunião de
21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Estadual n° 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287,
de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo De-
creto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº
46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006481/2023 e nº SEI-
070002/001880/2023, referentes ao requerimento de Renovação da Li-
cença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE
PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDI-
CIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16” de diâ-
metro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamen-
to do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na
Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico n° INEA/INEA/SERVARATPT/688/2023,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir a Renovação da Licença de Instalação - LI nº
IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUI-
NHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL para um oleoduto de
3.388 metros de extensão e 16” de diâmetro, no cais do porto do Rio
de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Ni-
terói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica,
Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença de Instalação de-
verá ser de 4 (quatro) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao Instituto Estadual do Ambiente -
INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465861

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSO N° SEI-070002/002141/2023 - A U TO R I Z O o pagamento
do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e §
2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Mar-
cela Marinho Bastos, executora do funeral da ex-servidora Maria Ze-
luzia Marinho Bastos, Administradora, Id. Funcional 153024-0, estatu-
tária, inativa, falecida em 09/01/2023.

Id: 2465651

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSO N° SEI-070002/001439/2023 - A U TO R I Z O o pagamento
do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e §
2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Te-
reza Cristina Moreira de Assumpção, executora do funeral do ex-ser-
vidor Frederico Eugênio Benedicto Ottoni, Assistente Operacional, Id.
Funcional 2150143-2, celetista, lotado na SUPLAJ/PRESI, falecido em
27/01/2023.

Id: 2465642

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO D I R E TO R

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCA-
LIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 06/2023, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ES-
TADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de
2019;

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE
COORDENADORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

ATO DA COORDENADORA

PORTARIA INEA COOEXEC Nº 265 DE 21 DE MARÇO DE 2023

ALTERA A PORTARIA Nº 262 DE 03 DE MAR-
ÇO DE 2023 DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO 49/2010 FIRMADO ENTRE O
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
E A IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

A COORDENADORA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO DO INS-
TITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pela Portaria INEA n. 1005, de 15 de janeiro de
2021.

CONSIDERANDO:

- o artigo 67 da Lei n. 8.666/1993;

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/005956/2022

R E S O LV E :

Art. 1º - Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização
referentes ao Contrato Nº 49/2010 firmado entre o Instituto Estadual
do Ambiente INEA e a empresa IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRA-
ÇÃO E CONTABILIDADE LTDA passando ter a composição nos ter-
mos abaixo:

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação
da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública
fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do
contrato administrativo far-se-á por representante da Administração
Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março
de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congê-
nere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado
por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Con-
trato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Di-
retor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/007444/2022

R E S O LV E :

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA
nº. 06/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA
LTDA, cujo objeto consiste na elaboração dos "serviços de recupera-
ção, operação e manutenção das ecobarreiras para remoção de lixo
flutuante e plantas macrofitas em diversos cursos d'água contribuíntes
da Baía de Guanabara".

Art. 2º - Designar o servidor Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID
4347163-3, como Gestor do Contrato; Rondinele de Oliveira Moutta,
Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; Haylander
Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Con-
trato e Suplente do Gestor; Carlos José Ramos de Jesus Santos, Ge-
rente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar
o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de
2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da
vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contra-
tada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 15/03/2023,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2023

DANIEL MORAES DE ALBUQUERQUE
Diretor

Id: 2465994

PORTARIA INEA COEXEC N.º 156 DE 28 DE JANEIRO DE 2021 (13167449)
Contrato Empresa/Locador(a) Gestor Fiscais Suplente
49/2010 IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

LT D A
Juan Mourão Pinheiro - ID Funcional

5138507-4
Renato Stefani Massa - ID 4348015-2 e Louis

Boden Neto ID - 5137408-0
Fabiana Fontaine Simões - ID 4355631-0

Art. 2º - A Comissão deverá observar o cumprimento do Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

CRISTINA CARDOSO ALEXANDRE
Coordenadora Executiva e de Planejamento

Id: 2465689

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA, ao servidor MIGUEL
CARVALHO LIRA, ID funcional n° 20848641, com fulcro no artigo 294
do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sin-
dicância sumária n° SEI E-07/002.68/2018.

Id: 2465647

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA VERBAL, ao servi-
dor PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA, ID funcional n° 42006902,
com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme
consta dos autos da sindicância sumária n° SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465650

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA, ao servidor ANTÔ-
NIO ISMAR DUQUE TURCO, ID Funcional n° 50700332, com fulcro
no artigo 294 do Decreto Estadual nº 2479/79, conforme consta dos
autos da sindicância sumária n° SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465666

Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE
DE PRODUTOS

D E S PA C H O DO COORDENADOR
DE 22.03.2023

PROCESSO Nº SEI-020007/003310/2020 - AUTORIZO o registro dos
rótulos do produto Manteiga com sal, das marcas comerciais MIL e
DELPATY, pertencentes à LACTMILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
LATICÍNIOS LTDA - SIE 1333, conforme solicitação e parecer no pre-
sente processo.

Id: 2465802

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA EMATER/PRESI Nº 320 DE 20 DE MARÇO DE 2023

NOMEIA SERVIDOR DE CARGO COMISSIO-
NADO.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNI-
CA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
E M AT E R - R I O , no uso de suas atribuições que lhe conferem os inci-
sos III e V do artigo 33, seção III do Estatuto Social da Empresa,

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº SEI-
020002/000320/2023,

R E S O LV E :

Art. 1º - Nomear Odiléia Belchior de Almeida, Id. Funcional nº
26922479 no Cargo Comissionado de Coordenadora de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos da EMATER-RIO.
Art. 2º - Considera-la Exonerada da Função Gratificada de Chefe do
Núcleo de Protocolo da EMATER-RIO.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua pu-
blicação.

Niterói, 20 de março de 2023

MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor-Presidente

Id: 2465206

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA PESAGRO Nº 86 DE 21 DE MARÇO DE 2023

DESIGNA E ALTERA A COMPOSIÇÃO DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDA
PELA PORTARIA Nº 77 DE 18 DE NOVEM-
BRO DE 2022.

O PRESIDENTE DA EMPRESA DE PESQUISA DE AGROPECUÁ-
RIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, visando atender solicitação da Gestora do Con-
trato nº 034/22 nos autos do processo SEI-020003/000335/2022,

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quinta-feira, 23 de Março de 2023 às 02:34:50 -0300.

Docusign Envelope ID: BB3D19B9-657F-4001-8125-894736A18A59Docusign Envelope ID: F86497C0-65ED-4B0B-894A-B9DFC523C2A5Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60
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Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ATO DO SECRETÁRIO E DO PRESIDENTE

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAS/INEA Nº 140
DE 26 DE JULHO DE 2024

DESCENTRALIZA A EXECUÇÃO DE C R É D I TO
ORÇAMENTÁRIO NA FORMA QUE MENCIO-
NA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DO ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDA-
DE E O  PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE -
INEA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº
10.071, de 19 de julho de 2023,que dispõe sobre as diretrizes para
elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2024; com a Lei nº 10.277
de 09 de janeiro de 2024, que estima receita e fixa despesas do Es-
tado do Rio de Janeiro para o exercício de 2024; com o Decreto Es-
tadual n° 48.949, de 07 de fevereiro de 2024, que estabelece normas
complementares de programação e execução orçamentária, financeira
e contábil para o exercício de 2024, e o Decreto nº 42.436, de 30 de
abril de 2010, que dispõe sobre a prestação de contas de descen-
tralização de créditos orçamentários, e o que consta no Processo Ad-
ministrativo nº SEI-070028/000109/2022;

R E S O LV E M :
Art. 1º - Descentralizar a execução de crédito orçamentário na forma
a seguir especificada.

I - OBJETO: Execução das obras de implantação do sistema viário,
de drenagem pluvial, abastecimento de água e esgotamento sanitário
na localidade de São Francisco, no Município de Belford Roxo.

II - VIGÊNCIA: Esta Resolução Conjunta terá vigência a contar da da-
ta de sua publicação no DOERJ até 31/12/2024.

III - CONCEDENTE: 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sus-
tentabilidade - SEAS

UO: 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade -
SEAS
UG: 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade -
SEAS

IV - EXECUTANTE: 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

UO: 24320 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA
UG: 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

V - CRÉDITO:

P T: 2401.17.512.0494.5654 - Governança do Saneamento Ambiental
Natureza de Despesa: 4490.51.03
Fonte: 151
Va l o r : R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais)

Art. 2º - A prestação de contas dos recursos descentralizados, nos
termos do Decreto n.º 42.436/2010, deverá ser elaborada pelo respon-
sável do setor que acompanhou a execução do objeto da descentra-
lização, acompanhada de toda documentação, conforme previsto na
Portaria AGE n.º10, de 14/06/2023. Quando a prestação de contas fi-
nal não for encaminhada no prazo determinado ou se forem consta-
tadas quaisquer impropriedades, quando da análise, deverá a conce-
dente notificar, de imediato, a executante, a fim de, no prazo impror-
rogável de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de to-
mada de contas, cumprir a obrigação ou sanar as impropriedades.
Art. 3º - Esta Resolução Conjunta entrará em vigor na data de sua
publicação.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

BERNARDO CHIM ROSSI
Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

RENATO JORDÃO BUSSIERE
Presidente do Instituto Estadual do Ambiente Id: 2582964

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 18/07/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/008650/2024 - RECONHEÇO a dívida em
favor da empresa ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA., referente ao 1º e
2º Reajustamento da 14ª medição do Contrato 27/2021 (74947423),
Termo Aditvo nºs 13/2023 (74949715), 53/2023 (74950161) e 02/2024
(74949754) e Termo de Apostilamento (74951165), objeto é o ''SER-
VIÇO DE ENSAIOS, LAUDO TÉCNICO E PROJETOS BÁSICOS E
EXECUTIVOS DE RECUPERAÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA DO
RIO BENGALAS, ESTACAS E00 A E99, NOVA FRIBURGO-RJ'', no
valor de R$ 150.689,64 (cento e cinquenta mil seiscentos e oitenta e
nove reais e sessenta e quatro centavos), no período entre
03/05/2023 a 02/06/2023.

PROCESSO Nº SEI-070002/010438/2024 - RECONHEÇO a dívida em
favor da empresa SANER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.,
referente ao 1º Reajustamento da 10ª medição do Contrato 40/2022

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE
CONSELHO DIRETOR

ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR

RESOLUÇÃO INEA Nº 299 DE 25 DE JULHO DE 2024

APROVA A NORMA OPERACIONAL (NOP-
INEA-56) - REQUISITOS GERAIS E CRITÉ-
RIOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PRO-
GRAMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO
DE PARTÍCULAS SEDIMENTÁVEIS NO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO (PEMPS-RJ).

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTA-
DUAL DO AMBIENTE (INEA), no uso das atribuições legais que lhe
confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 2°,
parágrafo único, inciso I, do Decreto Estadual n° 48.690, de 14 de
setembro de 2023, na forma que orienta o Parecer RD nº 02/2009, da
Procuradoria do Inea, e conforme deliberação do Conselho Diretor do
Inea, em reunião realizada no dia 18 de julho de 2024, processo ad-
ministrativo nº SEI-070002/001082/2024,

CONSIDERANDO:

- o poder de polícia do Inea para a adoção de medidas de polícia e
sanções administrativas, conforme as Leis Estaduais n° 3.467/2000 e
n° 5.101/2007 e o Decreto Estadual n° 48.690/2023;

- o Decreto Estadual n° 48.668, de 01 de setembro de 2023 - re-
gulamenta os padrões de qualidade do ar no estado do Rio de Ja-
neiro e instituído o Programa Estadual de Monitoramento de Partícu-
las Sedimentáveis no Estado do Rio de Janeiro, que deverá ser im-
plementado pelo INEA em regiões onde ocorram eventos significativos
de poluição por partículas sedimentáveis de forma recorrente, com po-
tencial origem em atividades industriais ou não;

- a necessidade de padronização dos procedimentos atinentes ao ge-
renciamento de eventos significativos de poluição por partículas sedi-
mentáveis.

R E S O LV E :

Art. 1° - Aprovar a Norma Operacional (NOP-INEA-56) - Requisitos
Gerais e Critérios para Operacionalização do Programa Estadual de
Monitoramento de Partículas Sedimentáveis no Estado do Rio de Ja-
neiro (PEMPS-RJ).

Parágrafo Único - A Norma Operacional (NOP-INEA-56) será publi-
cada no sítio eletrônico do Inea, na rede mundial de computadores
(www.inea.rj.gov.br), e no “Boletim de Serviço” do Instituto, pela Ge-
rência de Publicações e Acervo Técnico (GERPAT), e disponibilizados
pelo Serviço de Normatização (SERVNOR) no Menu “Legislação
Inea”.

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIERE
Presidente do Conselho Diretor do Instituto Estadual do Ambiente

Id: 2582980

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA INEA/PRES Nº 1335 DE 25 DE JULHO DE 2024

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVI-
DORA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUI-
ÇÕES DE GERENTE EXECUTIVO DO ACOR-
DO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 27/2019,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO BRASILEI-
RO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E O INSTI-
TUTO ESTADUAL DO AMBIENTE -INEA.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA,
no uso das atribuições previstas na Lei 5.101 de 04 de outubro de
2007 e no Decreto Estadual nº 48.690, de 14 de setembro de 2023,
e

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº SEI-E-
07/002.7298/2019,

R E S O LV E :

Art. 1º - Designar a servidora MAYARA CRISTINA LEAL DO NAS-

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA INEA/PRES Nº 1336 DE 26 DE JULHO DE 2024

CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA ACATAR
A RECOMENDAÇÃO DO DIA 16/07/2024 DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO ATRAVÉS DA 2ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚ-
CLEO NOVA FRIBURGO E DO GRUPO TEMÁ-
TICO ESPECIALIZADO (“G T TA M B I E N TA L ”),
REFERENTE AO INQUÉRITO CIVIL Nº
0 2 . 2 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0 3 7 11 / 2 0 2 4 - 1 7 .

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA),
no uso das atribuições, previstas na Lei 5.101, de 04 de outubro de
2007, no Decreto Estadual 48.690, de 14 de setembro de 2023, e
conforme ciência do Conselho Diretor deste Instituto, em reuniões rea-
lizadas nos dias 11 de julho de 2024 e 25 de julho de 2024, processo
administrativo SEI-070002/012611/2024, e

CONSIDERANDO:

- o Processo nº SEI-070002/011280/2024;

- o Ofício nº 109-A/2024, de 16 de julho de 2024 - Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro - MPERJ (Grupo Temático Temporário
Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Cli-
ma); e

- a “Recomendação”, de 16 de julho de 2024 - Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro - MPERJ (Grupo Temático Temporário Sa-
neamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Clima).

R E S O LV E :

Art. 1º - Criar Grupo de Trabalho (GT) para acatar a recomendação
do dia 16/07/2024 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
através da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo No-
va Friburgo e do Grupo Temático Especializado (“G T TA M B I E N TA L ”),
referente ao Inquérito Civil nº 02.22.0002.0003711/2024-17.

Art. 2º - Designar Alexandre Cruz, ID. Funcional nº 4351452-9, como
coordenador; Alessandra Assunção Alves Brito dos Santos, ID. Fun-
cional nº 4355669-8; Acácio Barbosa Silva, ID. Funcional nº 5081315-
3; Leonardo Ivan Debossan, ID. Funcional nº 5097798-9; Vitor Ema-
noel Pimentel Nacif, ID. Funcional nº 5103513-8; Leonardo David
Quintanilha de Oliveira, ID. Funcional nº 4387427-4; Alexandre Guima-
rães de Almeida Couto Cesar, ID. Funcional nº 5100605- 7; Rafaella
Ribeiro de Carvalho, ID. Funcional nº 5128395-6; Juliana Lucia Avila,
ID. Funcional nº 5099122-1; Ingrid Rosa do Espirito Santo, ID. Fun-
cional nº 4356385-2; Cristiane Fernandes Nunes Moragas Madeira, ID.
Funcional nº 4366903-4; Deise Novais Alves, ID. Funcional nº
4424944-6, Guilherme de Almeida Nunes, ID. Funcional nº 5084638-8;
e Nicole Estevão dos Santos, ID. Funcional nº 5117703-0, para cons-
tituírem o GT, para as ações descritas no Art. 1º desta Portaria.

Art. 3º - O Coordenador do Grupo de Trabalho fica autorizado a so-
licitar a participação de outros profissionais deste Instituto ou de ou-
tros órgãos ou entidades que, por sua experiência nas diversas áreas
abrangidas, possam contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIERE
Presidente Id: 2582847

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 25/07/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/005091/2024 - Em conformidade com o
Decreto nº 48.244, de 04 de novembro de 2022 e atendendo as de-
terminações da Resolução SECC nº 91 de 28 de março de 2023, nos
termos e condições ajustados no processo nº SEI-
070002/005091/2024, o INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE -
INEA, RECONHEÇO a dívida, em favor de Renata da Silva Loyola,
com o valor líquido a receber de R$ 4.154,60 (quatro mil, cento e
cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), referente à conversão
em pecúnia de férias não usufruídas do exercício de 2024, em razão
de rompimento definitivo do vínculo funcional, por exoneração, em 10
de maio de 2024.

Id: 2582903

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 88 DE 08 DE JULHO DE 2024

ALTERA AS COMISSÕES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS RELACIONADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública,
especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma
comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/012109/2024;

R E S O LV E :

Art. 1º Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização referentes aos Contratos relacionados passando ter a composição nos termos abaixo:

PORTARIA INEA/DIRRAM N.º 88 DE 08 DE JULHO DE 2024
Contrato Empresa Gestor Fiscais Suplente
14/2020 DAS ENGENHARIA LTDA Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto

II, ID 5094827-0 Andre Leal de Albuquer-
que, Assessor III, ID 5145003-8

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de
Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

(76815714), Aditivos nºs 25/2023 (76827975), 75/2023 (76827975) e
26/2024 (76829681), cujo o objeto versa sobre a ''ELABORAÇÃO DE
PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM PARA A ÁREA UR-
BANA DE RIO BONITO - RJ'', no período de 06/06/2023 a
05/07/2023, no valor de R$ 31.341,84 (trinta e um mil trezentos e
quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

DE 25/06/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/006527/2024 - RECONHEÇO a dívida em
favor da empresa PRINTRIO COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.,
inscrita sob o CNPJ: 04.496.866/0001-96, referente à 6ª medição do
Contrato INEA n. 17/2021, cujo o objeto versa sobre o ''TRABALHO
TÉCNICO SOCIAL NA LOCALIDADE DO RIO IMBUÍ - TERESÓPO-
LIS'', no valor total de R$ 20.829,97 (vinte mil oitocentos e vinte e
nove reais e noventa e sete centavos), entre o período de 22/11/2023
a 22/12/2023.

Id: 2582916

CIMENTO, ID. 5136613-4, para o exercício das atribuições de Geren-
te Executivo do Acordo de Cooperação Técnica n.º 27/2019, celebra-
do com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis - Ibama, que visa a delegação da execução do li-
cenciamento ambiental do projeto, instalação e operação bem como
de eventuais alterações de características técnicas, desde que apro-
vadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ou Minis-
tério de Minas e Energia (MME), em substituição ao servidor LEAN-
DRO SANTOS DA SILVA, ID 5083409-6, nomeado pela Portaria
INEA/PRES Nº 1142 DE 02 DE JUNHO DE 2022 - DOERJ nº 103 de
07/06/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando a Portaria INEA/PRES Nº 1142, de 02 de junho de 2022,
publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 103 de 07
de junho de 2022.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIERE
Presidente

Id: 2582978

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Terça-feira, 30 de Julho de 2024 às 01:57:39 -0300.
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23/2022 RTC ENGENHARIA LTDA Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3 Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Ser-
viço, ID 5143197-1 Alvaro Gomes de Pi-
nho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Andre Leal de
Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8

24/2022 R3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LT D A

Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID
5145003-8

Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto
II, ID 5094827-0 Alex Paulo de Oliveira,
Adjunto II, ID 5136488-3

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes
de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

25/2022 RTC ENGENHARIA LTDA Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID
5143721-0

Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID
5136488-3 Maria Veronica Pena de Cas-
tro, Adjunto II, ID 5094827-0

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Haylander No-
vaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8

26/2022 CONSTRUTORA BRASFORM LTDA Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID
5136488-3 Andre Leal de Albuquerque,
Assessor III, ID 5145003-8

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes
de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

27/2022 COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PRO-
JETOS E EMPREENDIMENTOS

Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID fun-
cional nº 5094827-0

Andre Leal de Albuquerque, Assessor III,
ID funcional nº ID 5145003-8 Rodolfo da
Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID
5143197-1

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de
Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

28/2022 COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PRO-
JETOS E EMPREENDIMENTOS

Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID
5143197-1

Andre Leal de Albuquerque, Assessor III,
ID 5145003-8 Maria Veronica Pena de
Castro, Adjunto II, ID 5094827-0

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes
de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

34/2022 SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE
T R A N S P O RT E S

Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID
5100093-8

Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Ser-
viço, ID 5143197-1 Ricardo José Ferreira,
Adjunto II, ID 4347163-3

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes
de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

06/2023 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID
5143197-1

Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto
II, ID 5100093-8 Ricardo José Ferreira,
Adjunto II, ID 4347163-3

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes
de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

31/2023 DAS ENGENHARIA LTDA Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3 Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto
II, ID 5100093-8 Rodolfo da Rocha Vari-
ze, Chefe de Serviço, ID 5143197-1

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes
de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0

32/2023 ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID
5145003-8

Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID
4347163-3 Haylander Novaes de Santa
Rita, Adjunto II, ID 5100093-8

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de
Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

33/2023 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID
5143721-0

Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID
4347163-3 Maria Veronica Pena de Cas-
tro, Adjunto II, ID 5094827-0

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Andre Leal de
Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8

34/2023 CONTRUTORA LYTORÂNEA S.A Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto
II, ID 5100093-8 Andre Leal de Albuquer-
que, Assessor III, ID 5145003-8

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de
Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

35/2023 GEO AMBIENTAL EMPREENDIMEN-
TOS LTDA

Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID
5094827-0

Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Ser-
viço, ID 5143197-1 Alex Paulo de Olivei-
ra, Adjunto II, ID 5136488-3

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Haylander No-
vaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8

36/2023 DRAGMAQ DRAGAGEM E LOCAÇÕES
LTDA EPP

Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID
5143197-1

Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID
4347163-3 Maria Veronica Pena de Cas-
tro, Adjunto II, ID 5094827-0

Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de
Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

Art. 2º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a contar de 03/07/2024, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2024

RAUL MARQUES FANZERES
Diretor de Recuperação Ambiental

Id: 2582998

Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E A B A S T E C I M E N TO

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 29/07/2024

PROCESSO Nº SEI-020001/003672/2024 - AUTORIZO, conforme dis-
põe resolução SEAPPA n° 63, de 09 de março de 2009, publicada em
D.O. de 14/05/2009, o cadastro do Médico Veterinário THIAGO MOTA
DA SILVA, na Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal da Superin-
tendência de Defesa Agropecuária desta SEAPPA, para realização de
vacinação contra Brucelose.

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
DE 29/07/2024

PROCESSO N° SEI-020001/003555/2024 - AUTORIZO a inclusão do
produto AZURE (CDSV/RJ nº 2146) no Cadastro Estadual de Agro-
tóxicos Fitossanitários requerido pela empresa ALBAUGH AGRO BRA-
SIL LTDA., CNPJ nº 01789121000127, em cumprimento ao art. 6º, §
1º da Lei nº 6.441/2013.

Id: 2582921

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA
E ABASTECIMENTO

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATOS DO DIRETOR- GERAL

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 210 DE 29 DE JULHO DE 2024

CRIA COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CELEBRADO ENTRE A SECRETA-
RIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABAS-
TECIMENTO E A VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LT-
DA - PROCESSO Nº SEI-020007/006679/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de
suas atribuições legais,

R E S O LV E :

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do
Contrato de nº 021/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento e a VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E
MINERAÇÃO LTDA- Processo nº SEI-020007/006679/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID. Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID. Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID. Funcional nº 50823884.

S U B S T I T U TO S :
Rafael Bender, ID. Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID. Funcional nº 20227524;
Sonia Regina Franco do Nascimento, ID. Funcional nº 564427-5.

Art.2º Designar como Gestor do Contrato de nº 021/2024, o servidor
Leonardo Rego Blanchart, ID. Funcional nº 5036578-9.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 211 DE 29 DE JULHO DE 2024

CRIA COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CELEBRADO ENTRE A SECRETA-
RIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABAS-
TECIMENTO E A VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LT-
DA - PROCESSO Nº SEI-020007/005377/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do
Contrato de nº 020/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento e a VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E
MINERAÇÃO LTDA-Processo nº SEI-020007/005377/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID. Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID. Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID. Funcional nº 50823884.

S U B S T I T U TO S :
Rafael Bender, ID. Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID. Funcional nº 20227524;
Gilberto da Costa Lima Machado, ID. Funcional nº 4463330-0.

Art. 2º - Designar como Gestor do Contrato de nº 020/2024, o ser-
vidor Leonardo Rego Blanchart, ID. Funcional nº 5036578-9.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 212 DE 29 DE JULHO DE 2024

CRIA COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CELEBRADO ENTRE A SECRETA-
RIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABAS-
TECIMENTO E A SANE LAGOS LTDA -PROCESSO Nº SEI-
020007/003706/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do
Contrato de nº 019/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento e a SANE LAGOS LTDA- Processo
nº SEI-020007/003706/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID Funcional nº 50823884.

S U B S T I T U TO S :
Rafael Bender, ID Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID Funcional nº 20227524;
Sonia Regina Franco do Nascimento, ID Funcional nº 564427-5;

Art. 2º - Designar como Gestor do Contrato de nº 019/2024, o ser-
vidor Roberto Isidio de Oliveira Silva, ID. Funcional nº 2692335-1.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

Id: 2582867

Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA FUNARJ Nº 1380 DE 26 DE JULHO DE 2024

DESIGNA SERVIDORES PARA DE FISCALIZA-
ÇÃO, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNI-
CA Nº 034/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MU-
NICÍPIO DE PARACAMBI.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNARJ/RJ, no uso de suas
atribuições legais; e Decreto de de 02/02/2023, publicado no D.O de
03/02/2023, ás fls 04. o que consta do processo SEI n°
180002/001252/2024 e

CONSIDERANDO:

O disposto no Decreto n° 45.600, de 16 de março de 2016, que re-
gulamenta a gestão e a fiscalização das contratações da administra-
ção, nos arts.67, 73 e 74 da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/1993 e no
art.239 da Lei Estadual n° 287 de 04/12/1979.

R E S O LV E :

Art.1º - Designar os servidores, CARLOS JANAN CORREA RIMOLA ,
ID 5118576-8, HELOISA HELENA CANDIDO GOMES , ID 5087417-9
e RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS, ID 5013352-7, como fis-
cais e suplentes, respectivamente, para atuarem na fiscalização do
Acordo de Cooperação Técnica nº 034/2024, no processo SEI nº
180002/001252/2024 , cujo o objetivo é fomentar a cultura, sob a
perspectiva da produção cultural, em ações e atividades a serem im-
plementadas no município de Paracambi.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a contar de 25/07/2024.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

JACKSON DE OLIVEIRA EMERICK
Presidente

Id: 2582966

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 29/07/2024

PROCESSO Nº SEI-1 8 0 0 0 2 / 0 0 11 8 7 / 2 0 2 1 - Tendo em vista o relatório
da Assessoria de Controle Interno documento (79792347), APROVO
com ressalvas a prestação de contas referente ao Termo de Conces-
são nº 18002/001187/12/2022, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), concedido a proponente JANYNE DA SILVA SOUZA, para
realização de produção audiovisual na forma de curta metragem in-
titulado "O SEU CORPO É BELO", originário do Edital de Concurso nº
009/2021.

Id: 2582975

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E DIREITOS HUMANOS

GABINETE DA SECRETÁRIA

APOSTILAS DA SECRETÁRIA
DE 25.07.2024

PROCESSO N° SEI-310003/004070/2021 - Tendo em vista que a en-
tidade em referência atendeu a todas as exigências legais objeto do
Decreto - Lei nº 179/75, Lei nº 3.383/00 e Resolução SEASDH nº
267, de 23/07/2010, FICA REGULARIZADO para o exercício de 2023
e revalidado para os exercícios de 2024 e 2025 o presente Título De-
claratório de Utilidade Pública. Clube dos Funcionários da Companhia
Siderúrgica de Volta Redonda, CGC- 325009510001-16 e PROCESSO
Nº E- 06/11.251/1991.

PROCESSO N° SEI-310003/002395/2022 - Tendo em vista que a en-
tidade em referência atendeu a todas as exigências legais objeto do
Decreto - Lei nº 179/75, Lei nº 3.383/00 e Resolução SEASDH nº
267, de 23/07/2010, FICA REVALIDADO para os exercícios de 2024
e 2025 o presente Título Declaratório de Utilidade Pública. INSTITU-
TO DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DO PAPAI NOEL,
CGC - 075168140001-22 e PROCESSO Nº E- 23/2102/2009.

Id: 2583008

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Terça-feira, 30 de Julho de 2024 às 01:57:40 -0300.
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

00.299.904/0001-60 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento

07.16.25322.7717987-5
Pagar este documento até

19/11/2025
Observações

Nº Recibo Declaração: 50000405173018 Valor Total do Documento

69.281,14

CNPJ Razão Social

Outubro/2025 19/11/2025

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 69.281,14 69.281,14

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

Totais 69.281,14 69.281,14

SENDA (Versão:5.2.7) 18/11/2025 08:49:221 1Página: /

85860000692 4 81140385253 2 23071625322 9 77179875055 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000692 4 81140385253 2 23071625322 9 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.25322.7717987-5

Pagar até: 19/11/2025

Valor: 69.281,14

77179875055 7 CNPJ:

Pague com o PIX

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

039.743.350Autenticação Bancária:

R$ 69.281,14Valor Total:

0716253227717987-5Número do Documento:

18/11/2025Data do Pagamento:

858600006924 811403852532 230716253229 771798750557Código de Barras:

237 - Banco Bradesco S/AAgente arrecadador:

Data da Transação: 18/11/2025

Nº Controle: 786.864.421.497.808.611

Empresa:  DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                  CNPJ: 000.299.904/0001-60

Agência de Débito:  468                      Conta de Débito:  338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação
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zVjUGLDe 2b2L*Ic@ OTEz4Eu2 jJtPs8C8 4pcuFtVt afY5OaOX Ll9GuQF* 7FyU4SK2
hLscQxZQ TJAKS32T 7itHmsVC FC?9wWwd B3p#UqCW MfsUKQIK 00501825 009200.2
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

00.299.904/0001-60 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento

07.16.25322.7719528-5
Pagar este documento até

19/11/2025
Observações

Nº Recibo Declaração: 50000405173018 Valor Total do Documento

109.106,43

CNPJ Razão Social

Outubro/2025 19/11/2025

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 8.067,89 8.067,89

06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 757,61 757,61

06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 25.010,51 25.010,51

07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.869,16 1.869,16

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 16.991,74 16.991,74

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 8.407,85 8.407,85

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNPJ Prestador:24.792.168/0001-45

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 338,13 338,13

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNPJ Prestador:29.320.202/0001-00

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.672,65 1.672,65

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 3.293,67 3.293,67

SENDA (Versão:5.2.7) 18/11/2025 08:49:461 3Página: /

85840001091 0 06430385253 0 23071625322 9 77195285539 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001091 0 06430385253 0 23071625322 9 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.25322.7719528-5

Pagar até: 19/11/2025

Valor: 109.106,43

77195285539 2 CNPJ:

Pague com o PIX
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 8.277,46 8.277,46

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.266,38 1.266,38

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:40.375.552/0001-07

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.928,62 1.928,62

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 653,29 653,29

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:54.145.577/0001-10

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 410,02 410,02

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13.348,24 13.348,24

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 807,59 807,59

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 217,80 217,80

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 3.486,03 3.486,03

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 10.664,63 10.664,63

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNO:90.025.01228/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1162 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.637,16 1.637,16

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025

CNO:90.025.01228/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91

Totais 109.106,43 109.106,43
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Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

040.879.708Autenticação Bancária:

R$ 109.106,43Valor Total:

0716253227719528-5Número do Documento:

19/11/2025Data do Pagamento:

858400010910 064303852530 230716253229 771952855392Código de Barras:

237 - Banco Bradesco S/AAgente arrecadador:

Data da Transação: 19/11/2025

Nº Controle: 029.700.829.398.533.601

Empresa:  DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                  CNPJ: 000.299.904/0001-60

Agência de Débito:  468                      Conta de Débito:  338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

mvG3#aZu PG6hAZh? V2*hC4rG xjutq6V2 TtO*qRJJ osTN@u7P 9uwI*vJO BR4mh?lP
#3MyrNl2 *cjR8mNY uZz4UO*a RUUJyDWk WjTrqcw4 IG@Y8DPP ESsUm?yB 9@KYeJcQ
I*5QE?wC mcwVTGZe 9VWRl2TD eNxEVLnl DmKv6hrr #aAUbP99 00511925 000.009.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF 00.299.904/0001-60

Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de apuração 10/2025

Declaração Retificadora Sim

Identificação da apuração de débitos
35620580317 / eSocial
128734744 / Reinf CP
128734899 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados R$ 147.907,43 R$ 0,00

Contribuição Previdenciária Patronal R$ 467.150,30 R$ 75.270,42
Contribuição para Outras Entidades e Fundos R$ 93.637,35 R$ 0,00

Contribuições Diversas R$ 0,00 R$ 0,00
COFINS R$ 0,00 R$ 0,00
COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00

CPSS R$ 0,00 R$ 0,00
CSLL R$ 0,00 R$ 0,00
CSRF R$ 25.010,51 R$ 25.010,51

IOF R$ 0,00 R$ 0,00
IPI R$ 0,00 R$ 0,00

IRPJ R$ 0,00 R$ 0,00
IRRF R$ 78.106,64 R$ 78.106,64

PIS R$ 0,00 R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 811.812,23 R$ 178.387,57

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na
DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º
do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o
declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito
com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam
desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha
ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou
de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às
multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de
auditoria interna;
incluídos em parcelamento deferido;
que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de
procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF 459.645.727-15

Telefone -

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 17/11/2025 20:04:36
Nº do recibo de entrega 0000050000405173018

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 24.929.857/0001-59
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ 00.299.904/0001-60

Período apuração 10/2025 Número do Recibo 50000405173018

Data/Hora da
Transmissão

17/11/2025 20:04:36
Identificação da

Apuração de Débitos

35620580317 / eSocial
128734744 / Reinf CP
128734899 / Reinf RET

Dados Iniciais
Classificação Tributária 99-Pessoas Jurídicas em Geral

Número do Recibo da Declaração Retificada 50000402093396

Missão Diplomática ou Repartição Consular 0 - Sem acordo

Ausência de Fatos Geradores Não

Endereço
Logradouro SETE DE SETEMBRO Número 98

Complemento SALA 605 Bairro/Distrito CENTRO

Município RIO DE JANEIRO UF RJ

CEP 20050002 Telefone -

Correio Eletrônico -

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento
Representante CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES CPF 45964572715

Telefone 00000000

Correio Eletrônico -

Responsável pelo
Preenchimento

-

CPF - CRC -

UF - Telefone -

Correio Eletrônico -

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1082-01 Descrição CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 144.544,39

Deduções
Salário Família: 260,00

Retenção Lei 9711/98: 144.284,39

Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1099-01 Descrição CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 3.363,04

Deduções Retenção Lei 9711/98: 3.363,04

Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 40.948,74

Deduções Retenção Lei 9711/98: 40.948,74

Saldo a Pagar 0,00
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 3.794,69

Deduções Retenção Lei 9711/98: 3.794,69

Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 14.094,76

Deduções Retenção Lei 9711/98: 14.094,76

Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 176.012,53

Créditos Compensação: 117.780,82

Deduções Retenção Lei 9711/98: 58.231,71

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 25495.49073.171125.1.3.24-6558 Tipo DComp Valor 82.707,24

Número do Processo 36088.42567.171125.1.3.24-1055 Tipo DComp Valor 35.073,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 3.409,28

Créditos Compensação: 3.409,28

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 3.409,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 1.363,71

Créditos Compensação: 1.363,71

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 1.363,71
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 2.045,57

Créditos Compensação: 2.045,57

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 2.045,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 272,74

Créditos Compensação: 272,74

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 272,74

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 818,22

Créditos Compensação: 818,22

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 818,22

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 5.200,66

Créditos Compensação: 5.200,66

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 5.200,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 27.274,31

Créditos Compensação: 27.274,31

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 36088.42567.171125.1.3.24-1055 Tipo DComp Valor 27.274,31
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 474,33

Créditos Compensação: 474,33

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 474,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 189,73

Créditos Compensação: 189,73

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 189,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 284,60

Créditos Compensação: 284,60

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 284,60

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 37,94

Créditos Compensação: 37,94

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 37,94
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 113,84

Créditos Compensação: 113,84

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 113,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 723,57

Créditos Compensação: 723,57

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 723,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 22.001,56

Créditos Compensação: 22.001,56

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 22.001,56

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 8.800,62

Créditos Compensação: 8.800,62

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 8.800,62

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 13.200,93

Créditos Compensação: 13.200,93

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 13.200,93

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 1.760,12

Créditos Compensação: 1.760,12

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 1.760,12

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 5.280,37

Créditos Compensação: 5.280,37

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 5.280,37

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 33.562,06

Créditos Compensação: 33.562,06

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 33.562,06

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1141-01 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 1.140,29

Créditos Compensação: 1.140,29

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 1.140,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 1.761,84

Créditos Compensação: 1.761,84

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 1.761,84

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 704,73

Créditos Compensação: 704,73

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 704,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 1.057,10

Créditos Compensação: 1.057,10

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 1.057,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 140,94

Créditos Compensação: 140,94

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 140,94

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 422,84

Créditos Compensação: 422,84

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 422,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 2.687,59

Créditos Compensação: 2.687,59

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 2.687,59

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.022.65570/77 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 3.419,32

Créditos Compensação: 3.419,32

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 3.419,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.022.65570/77 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 1.367,73

Créditos Compensação: 1.367,73

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 1.367,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.022.65570/77 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 2.051,59

Créditos Compensação: 2.051,59

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 2.051,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.022.65570/77 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 273,54

Créditos Compensação: 273,54

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 273,54

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.022.65570/77 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 820,63

Créditos Compensação: 820,63

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 820,63

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.022.65570/77 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 5.215,97

Créditos Compensação: 5.215,97

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 5.215,97

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.022.65570/77 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 27.354,60

Créditos Compensação: 27.354,60

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 36088.42567.171125.1.3.24-1055 Tipo DComp Valor 27.354,60

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.025.01228/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 3.675,53

Créditos Compensação: 3.675,53

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 3.675,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.025.01228/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 1.470,21

Créditos Compensação: 1.470,21

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 1.470,21

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.025.01228/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 2.205,32

Créditos Compensação: 2.205,32

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 2.205,32

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.025.01228/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 294,04

Créditos Compensação: 294,04

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 294,04

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.025.01228/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 882,12

Créditos Compensação: 882,12

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 882,12

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.025.01228/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 5.606,81

Créditos Compensação: 5.606,81

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 5.606,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.025.01228/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 29.404,30

Créditos Compensação: 29.404,30

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 3.691,77

Número do Processo 36088.42567.171125.1.3.24-1055 Tipo DComp Valor 25.712,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.025.01245/79 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 500,52

Créditos Compensação: 500,52

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 500,52

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.025.01245/79 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 200,21

Créditos Compensação: 200,21

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 200,21

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.025.01245/79 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 300,31

Créditos Compensação: 300,31

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 300,31

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.025.01245/79 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 40,04

Créditos Compensação: 40,04

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 40,04

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.025.01245/79 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 120,12

Créditos Compensação: 120,12

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 120,12

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.025.01245/79 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 763,52

Créditos Compensação: 763,52

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 763,52

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.025.01245/79 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

-

Período Apuração Débito 10/2025

Débito Apurado 4.004,21

Créditos Compensação: 4.004,21

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 4.004,21

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 5.118,59

Créditos Compensação: 5.118,59

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 2.912,69

Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 2.205,90

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 2.047,43

Créditos Compensação: 2.047,43

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 2.047,43

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 3.071,15

Créditos Compensação: 3.071,15

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 3.071,15

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 409,48

Créditos Compensação: 409,48

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 409,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 1.228,46

Créditos Compensação: 1.228,46

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 00047.72388.171125.1.3.24-0910 Tipo DComp Valor 1.228,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 7.808,10

Créditos Compensação: 7.808,10

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 7.808,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-04 Descrição CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 6.283,17

Créditos Compensação: 6.283,17

Saldo a Pagar 0,00

Compensações
Número do Processo 23827.26251.171125.1.3.24-1839 Tipo DComp Valor 6.283,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 0561-07 Descrição IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 69.281,14

Saldo a Pagar 69.281,14

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prest/Incorp
/SCP

06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 1.869,16

Saldo a Pagar 1.869,16

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 3.293,67

Saldo a Pagar 3.293,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 13.348,24

Saldo a Pagar 13.348,24

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prest/Incorp
/SCP

07.776.125/0001-57

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 16.991,74

Saldo a Pagar 16.991,74

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

07.776.125/0001-57

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 8.277,46

Saldo a Pagar 8.277,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.025.01228/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

07.776.125/0001-57

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 10.664,63

Saldo a Pagar 10.664,63

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

54.145.577/0001-10

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 653,29

Saldo a Pagar 653,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prest/Incorp
/SCP

51.845.069/0001-57

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 1.672,65

Saldo a Pagar 1.672,65

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

51.845.069/0001-57

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 1.928,62

Saldo a Pagar 1.928,62

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

40.375.552/0001-07

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 1.266,38

Saldo a Pagar 1.266,38

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

21.122.126/0001-09

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 3.486,03

Saldo a Pagar 3.486,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

09.046.639/0001-82

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 807,59

Saldo a Pagar 807,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

11.097.026/0001-16

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 217,80

Saldo a Pagar 217,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

04.096.291/0001-14

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 410,02

Saldo a Pagar 410,02

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prest/Incorp
/SCP

29.320.202/0001-00

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 338,13

Saldo a Pagar 338,13

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prest/Incorp
/SCP

24.792.168/0001-45

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 8.407,85

Saldo a Pagar 8.407,85

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.025.01228/73 CNPJ Prest/Incorp
/SCP

47.781.680/0001-91

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 1.637,16

Saldo a Pagar 1.637,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1708-06 Descrição IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 8.067,89

Saldo a Pagar 8.067,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 3208-06 Descrição IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 757,61

Saldo a Pagar 757,61

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 5952-07 Descrição RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV

Período Apuração
Débito

10/2025

Débito Apurado 25.010,51

Saldo a Pagar 25.010,51

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110701698828-2

Tag
07/11/2025 10:22

 Pagar este documento até

19/11/2025
 Valor a recolher

173.153,22

GFD - Guia do FGTS Digital

às 21:59:59 (Brasília)

Composição do Documento

Competência
Quantidade

Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório
Indenização

Compensatória Encargos FGTS Total

128.388,200,00128.388,20 0,00 0,0010/2025 502

Total FGTS: 128.388,200,00128.388,20 0,00 0,00

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência Consignado Total

44.765,0244.765,0210/2025

44.765,02Total Consignado: 44.765,02

Total da Guia: 173.153,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Observações

Data de geração da Guia: 07/11/2025 às 10:22:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3695076f2bb84158930093389934b33d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049A5E

PIX Copia e Cola:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3695076f2bb84158930093389934b33d

Payload Location:

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Banco Bradesco S.A.Instituição origem:

conta-correnteDebitado da:

30556cf9bd804f0ca8efdc4f73005f96transacao.lbl_txid

E60746948202511181642I0468JJ3KMsIdentificador:

BRADESCO NET EMPRESAMídia:

R$ 173.153,22Valor:

Dados da
Transferência/Pagamento

9999000537000360305Conta:

647Agência:

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1Chave:

CAIXA ECONOMICA FEDERALInstituição destino:

00.360.305/0001-04CPF/CNPJ:

CEF MATRIZNome:

Dados de quem
recebeu

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60Empresa:

Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
PIX

Data da operação: 18/11/2025 - 14h17

N° de controle: 226352901347204691 |  1417446Documento:
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Vencimento da Guia:
Número da Guia:

Qtd. Trabalhadores FGTS:
19/11/2025

0125110701698828-2

502Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 07/11/2025 10:22:11 (Brasília) Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Origem: Gestão de Guias

Detalhe da Guia Emitida

173.153,22Total da Guia (FGTS + Consignado):Total Parcelado: 0,00

Relação de Estabelecimentos

FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia

Ind. Compensatória
na Guia Juros  Atualiz. Monetária Multa TotalEstabelecimentoComp. Apuração Base Remuneração

TotalQtd. Trabalhadores

16.082,68 0,00 0,00 0,00 0,00 16.082,6810/2025 56 204.743,74 0,0000.299.904/0001-60

1.517,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.517,8510/2025 7 18.973,48 0,0090.000.04590/73

5.671,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5.671,7010/2025 23 71.913,61 0,0090.014.38280/75

70.454,90 0,00 0,00 0,00 0,00 70.454,9010/2025 275 891.346,57 0,0090.014.91329/73

10.867,78 0,00 0,00 0,00 0,00 10.867,7810/2025 28 136.371,56 0,0090.016.89365/73

10.620,27 0,00 0,00 0,00 0,00 10.620,2710/2025 44 134.546,80 0,0090.022.65570/77

11.571,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11.571,4010/2025 52 147.021,53 0,0090.025.01228/73

1.601,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,6210/2025 17 20.021,08 0,0090.025.01245/79

Total FGTS 128.388,20 0,00 0,00 0,00 0,00 128.388,200,001.624.938,37

Relatório Emitido em: 07/11/2025 10:22:25 (Brasília). Página 22 de 25Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Vencimento da Guia:
Número da Guia:

Qtd. Trabalhadores FGTS:
19/11/2025

0125110701698828-2

502Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 07/11/2025 10:22:11 (Brasília) Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Origem: Gestão de Guias

Detalhe da Guia Emitida

173.153,22Total da Guia (FGTS + Consignado):Total Parcelado: 0,00

Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 90.014.38280/75

Comp.
Apuração

Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros Atualiz.

Monetária Multa Total

Tomador: Sem Tomador

Tipo Depósito Base Remuneração
Total

Valor FGTS
na GuiaCategoria

Mensal 3.295,60 263,64 0,00 0,00 263,6419/11/2025MC000020994 087.908.347-63 0,0010/2025 Almir Patao da Silva 101

Mensal 285,19 5,70 0,00 0,00 5,7019/11/2025MC000021420 172.647.207-80 0,0010/2025 Beatriz Matias Gomes dos Santos 103

Mensal 4.121,79 329,74 0,00 0,00 329,7419/11/2025MC000019471 058.628.197-54 0,0010/2025 Daniel Pereira Henriques da Silva 101

Mensal 2.337,36 186,98 0,00 0,00 186,9819/11/2025MC000019220 171.465.787-63 0,0010/2025 Eduardo Mariano Euclides 101

Mensal 2.201,54 176,12 0,00 0,00 176,1219/11/2025MC000018867 008.991.407-42 0,0010/2025 Elizeu Alves da Silva 101

Mensal 9.108,00 728,64 0,00 0,00 728,6419/11/2025MC000019640 115.848.367-84 0,0010/2025 Francinni Siqueira Amorim 101

Mensal 4.201,42 336,11 0,00 0,00 336,1119/11/2025MC000018765 019.528.027-09 0,0010/2025 Francisco Max da Silva 101

Mensal 2.120,80 169,66 0,00 0,00 169,6619/11/2025MC000018766 003.380.717-50 0,0010/2025 Hilton Silva Filho 101

Mensal 9.108,00 728,64 0,00 0,00 728,6419/11/2025MC000014876 055.868.667-22 0,0010/2025 Igor de Oliveira Lobo 101

Mensal 2.956,40 236,51 0,00 0,00 236,5119/11/2025MC000020893 634.698.807-78 0,0010/2025 Ivan Travassos Carceler 101

Mensal 2.120,80 169,66 0,00 0,00 169,6619/11/2025MC000021068 085.870.147-22 0,0010/2025 Joao Luiz de Souza Oliveira 101

Mensal 1.069,48 21,38 0,00 0,00 21,3819/11/2025MC000021312 139.721.654-98 0,0010/2025 Lara Cauane Barbosa da Silva 103

Mensal 3.155,97 252,47 0,00 0,00 252,4719/11/2025MC000020255 737.174.367-91 0,0010/2025 Manoel Eduardo dos Santos Neto 101

Mensal 282,77 22,62 0,00 0,00 22,6219/11/2025MC000021428 083.160.967-22 0,0010/2025 Marcelo Dias 101

Mensal 2.120,80 169,66 0,00 0,00 169,6619/11/2025MC000018993 109.204.887-14 0,0010/2025 Marcelo Rocha da Silva 101

Mensal 4.221,00 337,68 0,00 0,00 337,6819/11/2025MC000018985 137.257.547-21 0,0010/2025 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná 101

Mensal 3.295,60 263,64 0,00 0,00 263,6419/11/2025MC000020670 018.662.607-07 0,0010/2025 Robson Barbosa Torres 101

Mensal 282,77 22,62 0,00 0,00 22,6219/11/2025MC000021430 146.574.287-56 0,0010/2025 Rodrigo Lorran Silva da Costa 101

Mensal 5.288,54 423,08 0,00 0,00 423,0819/11/2025MC000017375 644.786.107-20 0,0010/2025 Salvador de Almeida Porto 101

Mensal 2.300,10 184,00 0,00 0,00 184,0019/11/2025MC000021054 061.846.687-81 0,0010/2025 Silvio dos Santos 101

Mensal 1.272,48 101,79 0,00 0,00 101,7919/11/2025MC000021392 441.740.698-75 0,0010/2025 Thiago da Silva Magalhaes 101

Mensal 3.295,60 263,64 0,00 0,00 263,6419/11/2025MC000017402 116.979.607-90 0,0010/2025 Wendell da Silva Damasceno 101

Mensal 3.471,60 277,72 0,00 0,00 277,7219/11/2025MC000018836 055.254.337-37 0,0010/2025 Wilson Francisco Costa 101

Total do Tomador 71.913,61 5.671,70 0,00 0,00 0,00 5.671,70Sem Tomador

Total do Estabelecimento 71.913,61 5.671,70 0,00 0,00 0,00 5.671,7090.014.38280/75

Total FGTS 1.624.938,37 128.388,20 0,00 0,00 0,00 128.388,20

Relatório Emitido em: 07/11/2025 10:22:25 (Brasília). Página 5 de 25Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Folha de Pagamento  10/2025 12:2827/11/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

INEA-ECO [Contrato: 00.229]
009602 Almir Patao da Silva 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 26/05/2025  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.295,60

B110 - Base IRRF Salário 1.977,36

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 288,87

B400 - Base FGTS Salário 3.295,60

B410 - FGTS Salário 8% 263,64

B900 - Remuneração Total Mês 3.295,60

B903 - Salário Mês 3.295,60

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  3.295,60 

5010 INSS  288,87 

5120 IRRF s/ Adiantamento  19,47 

5310 Adiantamento Salarial  1.298,77 

 3.295,60  1.607,11 

Líquido

Totais

 1.688,49 

009752 Beatriz Matias Gomes dos Santos 150:00 Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas 23/10/2025  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 285,19

B110 - Base IRRF Salário 285,19

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 21,38

B400 - Base FGTS Salário 285,19

B410 - FGTS Salário 2% 5,70

B900 - Remuneração Total Mês 1.069,48

B903 - Salário Mês 1.069,48

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 8  285,19 

5010 INSS  21,38 

5530 Cota de Participação Laboral  26,74 

5700 Vale Transporte  3,10 

 285,19  51,22 

Líquido

Totais

 233,97 

- Admitido em 23/10/2025

009107 Daniel Pereira Henriques da Silva 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 09/01/2024  4 2

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 4.121,79

B020 - Base INSS Salário (Ant) 1.709,07

B030 - INSS s/ Salário (Ant) 131,04

B100 - Dependentes IRRF Sal 758,36

B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant) 758,36

B104 - Dependentes IRRF Fe( Ant) 758,36

B110 - Base IRRF Salário 1.577,83

B120 - Dedução IRRF Salário 256,97

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 256,97

B400 - Base FGTS Salário 4.121,79

B410 - FGTS Salário 8% 329,73

B900 - Remuneração Total Mês 3.295,60

B903 - Salário Mês 3.295,60

B920 - Base Salário Família 3.621,11

B940 - Média - Férias 200,22

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 19  2.087,21 

0190 DSR s/ Salário Variável 3,30  52,50 

0200 Férias 11  1.281,80 

0210 1/3 s/ Férias  427,27 

0240 Abono Pecuniário 10  1.165,27 

0250 1/3 s/ Abono Pecuniário  388,42 

1010 Hora Extra 50% 1:21  30,33 P

1020 Hora Extra 70% 6:00  152,80 P

1040 Hora Extra 100% 3:00  89,88 P

5005 INSS Férias  131,04 

5010 INSS  256,97 

5310 Adiantamento Salarial  834,89 

5330 Adiantamento Férias  3.131,72 

 5.675,48  4.354,62 

Líquido

Totais

 1.320,86 

- Em Férias de: 22/09/2025 até 11/10/2025

009014 Eduardo Mariano Euclides 220:00 Servente 04/09/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.337,36

B110 - Base IRRF Salário 1.489,04

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 187,59

B400 - Base FGTS Salário 2.337,36

B410 - FGTS Salário 8% 186,98

B900 - Remuneração Total Mês 2.120,80

B903 - Salário Mês 2.120,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.120,80 

0190 DSR s/ Salário Variável 3,37  34,93 

1010 Hora Extra 50% 1:51  26,75 P

1020 Hora Extra 70% 6:00  98,33 P

1040 Hora Extra 100% 2:56  56,55 P

5010 INSS  187,59 

5310 Adiantamento Salarial  848,32 

5700 Vale Transporte  21,21 

 2.337,36  1.057,12 

Líquido

Totais

 1.280,24 

Página de 1 de 7
By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: E1BA1022-7EBC-4FBC-BACB-15BE1E3E5A60Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



Folha de Pagamento  10/2025 12:2827/11/2025

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

INEA-ECO [Contrato: 00.229]
008879 Elizeu Alves da Silva 220:00 Servente 27/03/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.201,54

B110 - Base IRRF Salário 1.353,22

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 175,36

B400 - Base FGTS Salário 2.201,54

B410 - FGTS Salário 8% 176,12

B490 - eConsignado - Base Desconto 2.026,18

B900 - Remuneração Total Mês 2.120,80

B903 - Salário Mês 2.120,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.120,80 

0190 DSR s/ Salário Variável 1,21  13,02 

1010 Hora Extra 50% 3:53  56,15 P

1040 Hora Extra 100% 0:36  11,57 P

3047 Devolução eConsignado (Adiantamento)  141,42 

5010 INSS  175,36 

5310 Adiantamento Salarial  848,32 

8052 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2025) 1/15  56,65 

8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2025) 2/12  530,80 

 2.342,96  1.611,13 

Líquido

Totais

 731,83 

009166 Francinni Siqueira Amorim 220:00 Engenheiro Civil I A 01/03/2024  1 1

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 9.108,00

B100 - Dependentes IRRF Sal 189,59

B110 - Base IRRF Salário 5.464,80

B120 - Dedução IRRF Salário 951,62

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 951,62

B400 - Base FGTS Salário 9.108,00

B410 - FGTS Salário 8% 728,64

B900 - Remuneração Total Mês 9.108,00

B903 - Salário Mês 9.108,00

B920 - Base Salário Família 9.108,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  9.108,00 

5010 INSS  951,62 

5110 IRRF  297,32 

5120 IRRF s/ Adiantamento  984,82 

5310 Adiantamento Salarial  2.658,38 

 9.108,00  4.892,14 

Líquido

Totais

 4.215,86 

008835 Francisco Max da Silva 220:00 Profissional Líder 28/02/2023  1 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 4.201,42

B110 - Base IRRF Salário 2.812,78

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 397,78

B400 - Base FGTS Salário 4.201,42

B410 - FGTS Salário 8% 336,11

B900 - Remuneração Total Mês 3.471,60

B903 - Salário Mês 3.471,60

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  3.471,60 

0190 DSR s/ Salário Variável 7,28  117,71 

1010 Hora Extra 50% 5:14  123,87 P

1020 Hora Extra 70% 6:00  160,96 P

1040 Hora Extra 100% 10:03  317,18 P

1070 Hora Extra Noturna 100% 0:16  10,10 P

5010 INSS  397,78 

5120 IRRF s/ Adiantamento  39,69 

5310 Adiantamento Salarial  1.348,95 

5700 Vale Transporte  34,72 

 4.201,42  1.821,14 

Líquido

Totais

 2.380,28 

008837 Hilton Silva Filho 220:00 Servente 28/02/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.120,80

B110 - Base IRRF Salário 1.272,48

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 168,10

B400 - Base FGTS Salário 2.120,80

B410 - FGTS Salário 8% 169,66

B900 - Remuneração Total Mês 2.120,80

B903 - Salário Mês 2.120,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.120,80 

5010 INSS  168,10 

5310 Adiantamento Salarial  848,32 

5530 Cota de Participação Laboral  53,02 

5700 Vale Transporte  21,21 

 2.120,80  1.090,65 

Líquido

Totais

 1.030,15 
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009579 Ivan Travassos Carceler 220:00 Motorista de Caminhão I A 06/03/2025  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.956,40

B110 - Base IRRF Salário 1.946,76

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 248,17

B400 - Base FGTS Salário 2.956,40

B410 - FGTS Salário 8% 236,51

B900 - Remuneração Total Mês 2.524,10

B903 - Salário Mês 2.524,10

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.524,10 

0096 Abono Salarial Mes Anterior  121,12 

0190 DSR s/ Salário Variável 6,05  69,73 

1010 Hora Extra 50% 21:02  361,88 P

1060 Hora Extra Noturna 50% 0:02  0,69 P

5010 INSS  248,17 

5310 Adiantamento Salarial  1.009,64 

5700 Vale Transporte  25,24 

 3.077,52  1.283,05 

Líquido

Totais

 1.794,47 

009621 Joao Luiz de Souza Oliveira 220:00 Servente 23/07/2025  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.120,80

B110 - Base IRRF Salário 1.272,48

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 168,10

B400 - Base FGTS Salário 2.120,80

B410 - FGTS Salário 8% 169,66

B900 - Remuneração Total Mês 2.120,80

B903 - Salário Mês 2.120,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário  2.093,33 

0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antecipada 2:51  27,47 P

5010 INSS  168,10 

5310 Adiantamento Salarial  848,32 

5530 Cota de Participação Laboral  53,02 

5700 Vale Transporte  21,21 

 2.120,80  1.090,65 

Líquido

Totais

 1.030,15 

009706 Lara Cauane Barbosa da Silva 150:00 Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas 18/09/2025  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 1.069,48

B110 - Base IRRF Salário 641,69

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 80,21

B400 - Base FGTS Salário 1.069,48

B410 - FGTS Salário 2% 21,38

B900 - Remuneração Total Mês 1.069,48

B903 - Salário Mês 1.069,48

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  1.069,48 

3040 Devolução de Contribuição Assistencial  26,74 I

5010 INSS  80,21 

5310 Adiantamento Salarial  427,79 

5700 Vale Transporte  10,69 

 1.096,22  518,69 

Líquido

Totais

 577,53 

E00180 Larissa Alves Prata 150:00 Estagiário (Nível Superior) 01/10/2025  0 0

Total

B110 - Base IRRF Salário 924,00

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B900 - Remuneração Total Mês 1.540,00

B903 - Salário Mês 1.540,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0080 Bolsa Auxílio  1.416,80 

0851 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antecipada Bolsa12:00  123,20 P

5310 Adiantamento Salarial  616,00 

 1.540,00  616,00 

Líquido

Totais

 924,00 

- Admitido em 01/10/2025

009422 Manoel Eduardo dos Santos Neto 220:00 Servente 04/07/2024  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.155,97

B020 - Base INSS Salário (Ant) 3.155,97

B030 - INSS s/ Salário (Ant) 272,12

B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias 272,12

B210 - Base IRRF Férias 3.155,97

B220 - Dedução IRRF Férias 25% 607,20

B400 - Base FGTS Salário 3.155,97

B410 - FGTS Salário 8% 252,47

B900 - Remuneração Total Mês 2.235,20

B903 - Salário Mês 2.235,20

B940 - Média - Férias 131,78

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0200 Férias 30  2.366,98 

0210 1/3 s/ Férias  788,99 

1510 Insuficiência de Saldo  0,72 

5005 INSS Férias  272,12 

5330 Adiantamento Férias  2.883,85 

5700 Vale Transporte  0,72 
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 3.156,69  3.156,69 

Líquido

Totais

 0,00 

- Em Férias de: 01/10/2025 até 30/10/2025

009756 Marcelo Dias 220:00 Servente 27/10/2025  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 282,77

B110 - Base IRRF Salário 282,77

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 21,20

B400 - Base FGTS Salário 282,77

B410 - FGTS Salário 8% 22,62

B900 - Remuneração Total Mês 2.120,80

B903 - Salário Mês 2.120,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 4  282,77 

5010 INSS  21,20 

5530 Cota de Participação Laboral  53,02 

5700 Vale Transporte  3,42 

 282,77  77,64 

Líquido

Totais

 205,13 

- Admitido em 27/10/2025

008930 Marcelo Rocha da Silva 220:00 Servente 15/05/2023  1 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.120,80

B110 - Base IRRF Salário 1.272,48

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 168,10

B400 - Base FGTS Salário 2.120,80

B410 - FGTS Salário 8% 169,66

B900 - Remuneração Total Mês 2.120,80

B903 - Salário Mês 2.120,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.120,80 

5010 INSS  168,10 

5310 Adiantamento Salarial  848,32 

5530 Cota de Participação Laboral  53,02 

 2.120,80  1.069,44 

Líquido

Totais

 1.051,36 

008928 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná 220:00 Assistente de Engenharia 10/05/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 4.221,00

B110 - Base IRRF Salário 2.532,60

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 400,52

B400 - Base FGTS Salário 4.221,00

B410 - FGTS Salário 8% 337,68

B900 - Remuneração Total Mês 4.221,00

B903 - Salário Mês 4.221,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  4.221,00 

5010 INSS  400,52 

5120 IRRF s/ Adiantamento  147,91 

5310 Adiantamento Salarial  1.540,49 

5700 Vale Transporte  42,21 

 4.221,00  2.131,13 

Líquido

Totais

 2.089,87 
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008894 Nivaldo Oliveira da Silva 220:00 Servente 12/04/2023  2 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 70,69

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 1.785,14

B110 - Base IRRF Salário 70,69

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B150 - Base IRRF Salário(Ant) 1.272,48

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 5,30

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 137,89

B310 - Base IRRF 13o. 1.785,14

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 607,20

B405 - Base FGTS Salário (Mês Anterior) 2.120,80

B407 - Base FGTS Salario (GRFC) 70,69

B415 - FGTS Salário (Mês Anterior) 169,66

B417 - FGTS Salário ( GRFC ) 8% 5,65

B450 - Base FGTS (50%) 5.768,00

B455 - Saldo de FGTS 5.244,75

B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória) 2.307,20

B507 - Base FGTS 13O (GRFC) 1.606,63

B517 - FGTS 13o. Salário ( GRFC ) 8% 128,53

B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio 2.742,69

B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8% 219,41

B942 - Média - Férias Proporcionais 30,38

B944 - Média - Férias Vencidas 15,67

B950 - Média - 13o.Salário 21,37

B960 - Média - Aviso Prévio 16,02

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 1  70,69 

0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss) 36  2.564,18 

0320 Férias Proporcionais 12/04/25 - 11/04/26 6  1.075,59 

0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 12/04/25 - 1  179,27 

0325 1/3 s/ Férias Proporcionais  358,53 

0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado  59,76 

0330 Férias Vencidas 12/04/24 - 11/04/25 30  2.136,47 

0335 1/3 s/ Férias Vencidas  712,16 

0350 13o. Proporcional 9  1.606,63 

0355 13o. s/ Aviso Prévio 1  178,51 

5010 INSS  5,30 

5030 INSS s/ 13o Salário  137,89 

5340 Adiantamento de Rescisão  8.133,95 

8040 Vale Refeição  664,65 I

 8.941,79  8.941,79 

Líquido

Totais

 0,00 

- Desligado em 01/10/2025 (Dispensa Sem Justa Causa)

009543 Robson Barbosa Torres 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 24/10/2024  1 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.295,60

B110 - Base IRRF Salário 1.977,36

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 288,87

B400 - Base FGTS Salário 3.295,60

B410 - FGTS Salário 8% 263,64

B900 - Remuneração Total Mês 3.295,60

B903 - Salário Mês 3.295,60

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  3.295,60 

5010 INSS  288,87 

5120 IRRF s/ Adiantamento  21,54 

5310 Adiantamento Salarial  1.296,70 

 3.295,60  1.607,11 

Líquido

Totais

 1.688,49 

009757 Rodrigo Lorran Silva da Costa 220:00 Servente 27/10/2025  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 282,77

B110 - Base IRRF Salário 282,77

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 21,20

B400 - Base FGTS Salário 282,77

B410 - FGTS Salário 8% 22,62

B900 - Remuneração Total Mês 2.120,80

B903 - Salário Mês 2.120,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 4  282,77 

5010 INSS  21,20 

5530 Cota de Participação Laboral  53,02 

 282,77  74,22 

Líquido

Totais

 208,55 

- Admitido em 27/10/2025
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008285 Salvador de Almeida Porto 220:00 Mecânico de Equipamentos Pesados 25/01/2022  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 5.288,54

B110 - Base IRRF Salário 3.296,70

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 549,97

B220 - Dedução IRRF Férias 25% 607,20

B250 - Base IRRF Férias(Ant) 4.492,83

B270 - IRRF s/ Férias (Ant) 198,78

B400 - Base FGTS Salário 5.288,54

B410 - FGTS Salário 8% 423,08

B900 - Remuneração Total Mês 4.979,60

B903 - Salário Mês 4.979,60

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  4.979,60 

0190 DSR s/ Salário Variável 2,12  49,83 

1010 Hora Extra 50% 3:26  116,54 P

1040 Hora Extra 100% 3:09  142,57 P

5010 INSS  549,97 

5110 IRRF  19,55 

5120 IRRF s/ Adiantamento  466,80 

5310 Adiantamento Salarial  1.525,04 

5530 Cota de Participação Laboral  124,49 

5700 Vale Transporte  49,80 

 5.288,54  2.735,65 

Líquido

Totais

 2.552,89 

009616 Silvio dos Santos 220:00 Servente 08/07/2025  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.300,10

B110 - Base IRRF Salário 1.451,78

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 184,23

B400 - Base FGTS Salário 2.300,10

B410 - FGTS Salário 8% 184,00

B900 - Remuneração Total Mês 2.120,80

B903 - Salário Mês 2.120,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.120,80 

0190 DSR s/ Salário Variável 3  28,92 

1010 Hora Extra 50% 5:00  72,30 P

1040 Hora Extra 100% 4:03  78,08 P

5010 INSS  184,23 

5310 Adiantamento Salarial  848,32 

5700 Vale Transporte  21,21 

 2.300,10  1.053,76 

Líquido

Totais

 1.246,34 

009739 Thiago da Silva Magalhaes 220:00 Servente 13/10/2025  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 1.272,48

B110 - Base IRRF Salário 1.272,48

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 607,20

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 95,43

B400 - Base FGTS Salário 1.272,48

B410 - FGTS Salário 8% 101,79

B900 - Remuneração Total Mês 2.120,80

B903 - Salário Mês 2.120,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 18  1.272,48 

5010 INSS  95,43 

5530 Cota de Participação Laboral  53,02 

 1.272,48  148,45 

Líquido

Totais

 1.124,03 

- Admitido em 13/10/2025

009531 Waldeir José Alves de Oliveira 220:00 Servente 23/10/2024  1 0

Total

B900 - Remuneração Total Mês 2.120,80

B903 - Salário Mês 2.120,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

Líquido

Totais - Afastado desde: 03/06/2025 Motivo: Auxilio Doença

008294 Wendell da Silva Damasceno 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 07/02/2022  3 0

Total

B410 - FGTS Salário 8% 263,64

B480 - Base FGTS s/ Afastamentos 3.295,60

B900 - Remuneração Total Mês 3.295,60

B903 - Salário Mês 3.295,60

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

Líquido

Totais - Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho
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008864 Wilson Francisco Costa 220:00 Profissional Líder 16/03/2023  2 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.471,60

B100 - Dependentes IRRF Sal 379,18

B110 - Base IRRF Salário 2.082,96

B120 - Dedução IRRF Salário 309,99

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 309,99

B400 - Base FGTS Salário 3.471,60

B410 - FGTS Salário 8% 277,72

B900 - Remuneração Total Mês 3.471,60

B903 - Salário Mês 3.471,60

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  3.471,60 

5010 INSS  309,99 

5120 IRRF s/ Adiantamento  26,52 

5310 Adiantamento Salarial  1.362,12 

 3.471,60  1.698,63 

Líquido

Totais

 1.772,97 
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Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2025. 

 

 

 

Ao 
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE 
 
Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 
MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA”. 
Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023. 
 
 
CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO 
38ª MEDIÇÃO – 34ª ETAPA 
PERÍODO DE 01/11/2025 a 30/11/2025  
 
 
 
Prezado Senhor, 

 

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, mui 
respeitosamente, à presença de V.Sas., na qualidade de executora do contrato n.º 006/2023, 

que tem como objeto a “ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 
PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA 
BAÍA DE GUANABARA”. vem, através desta, expor o que adiante segue. 

 
Ao passo que o cumprimentamos, a Dimensional vem, pelo, presente deixar de encaminhar o 
Comprovante de Pagamento da Documentação de Arrecadação de Receitas Federais – E-
SOCIAL e FGTS, de competência do mês de novembro/2025, com data de vencimento em 
20/12/2025.  
 
Destaque-se que esta data e posterior ao período da 38ª Medição – 34ª Etapa, Período de 
01/11/2025 até 30/11/2025, conforme notas fiscais de serviços das NOTAS FISCAIS n.ºs 
0008887 VALOR R$ 182.242,03 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E 
QUARENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS’) MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, 
NOTA FISCAL Nº 0008888 VALOR R$ 496.729,94 (QUATROCENTOS E NOVENTA 
E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO 
CENTAVOS) MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS, NOTA FISCAL Nº 0008891 VALOR 
DE R$ 36.185,66 (TRINTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E 
SESSENTA E SEIS CENTAVOS) MUNICIPIO DE NITEROI, NOTA FISCAL Nº 
0008890 VALOR DE R$ 40.073,63 (QUARENTA MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E 
SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, TOTALIZANDO 
R$ 755.231,26 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA 

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



 

 

Página 2 de 2 

 

E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS …), relativa, especificamente, ao referido 

encargo, motivo pelo qual o seu encaminhamento esta ocorrendo na presente data. 
 
Por Fim, a Dimensional informa que encontra-se à disposição para os eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários, aproveitando o ensejo para renovar os votos de 
elevada estima e distinta consideração. 

 
 
 
Atenciosamente 

 
______________________________________ 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. 
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Governo  do  Es tado  do  R io  de  Jane i ro

Nota de Empenho
Encerrado até Outubro

I d e n t i f i c a ç ã o

Unidade Gestora Documento Emissão

243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) 2025NE03104 26 /11 /25

Credor 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda Tipo de Empenho NE Orig inal

Va lor 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil de reais) Reforço 2025NE00108

Classi f icação

Natureza 449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária 24320 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa de trabalho 17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental

Id. uso 0 - Não destinado à contrapartida

Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Fonte RJ 151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro

Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - Sem Detalhamento

Detalhamento de Fonte 000000 - Sem detalhamento - (759.151)

Tipo de Área Geográfica 2 - ESTADO

Área Geográfica 3300000 - ESTADO

Emenda Parlamentar 00000000000

Unidade Gestora Responsável 000000 - UG não identificada

LME 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...

Programa de Financiamento E... 0 - Indefinido

Chave SIGA 2023001680002482

Detalhamento

Mod. Empenho Estimativo Mod.  Lic i tação 09 - Pregão 
Eletrônico

Emb. Legal Lei nº 10.520/2002

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega Local Entrega

Processo SEI-
070002/019284/2025

UF Rio de Janeiro Município Rio de Janeiro

I t e n s

Tipo Patr imonia l Sub-item da Despesa Classificação Complementar Va lor

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS 
ATIVIDADES

1.400.000,00

Cronograma

Novembro 1.400.000,00

Saldo Dotação

Créd .  D isp . Indisponível  antes NE 11.585.684,32 Valor NE Saldo após NE

2.519.786,42 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 1.400.000,00 12.705.470,74

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E 
PLANTAS MACROFITAS E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS DÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023001680. CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653). VIGÊNCIA: 10/03/2023 A 
10/10/2026. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019284/2025 (SEI-070002/007444/2022).

Produtos

Produto Quantidade Und. Fornec. Preço Uni tár io Preço Tota l

CONTRATO Nº06/2023 1 UN 1.400.000,00 1.400.000,00

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO LIXO 
FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS DÁGUA 
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023001680. CONTRATO INEA Nº 
06/2023 (23000653). VIGÊNCIA: 10/03/2023 A 10/10/2026. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-
070002/019284/2025 (SEI-070002/007444/2022).

E m i t i d o / c o n t a b i l i z a d o  p o r  R a y e n e  A d l e r  A n d r a d e  R i b e i r o  e m  2 6 / 1 1 / 2 5  à s  1 6 :
2 9 .

I m p r e s s o  p o r  A l i n e  d a  S i l v a  B a r b o s a  e m  2 7 / 1 1 / 2 5  à s  0 8 : 1 1 .
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Governo  do  Es tado  do  R io  de  Jane i ro

Nota de Empenho
Encerrado até Outubro

I d e n t i f i c a ç ã o

Unidade Gestora Documento Emissão

243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) 2025NE03254 08 /12 /25

Credor 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda Tipo de Empenho NE Orig inal

Va lor 700.000,00 (Setecentos mil reais) Reforço 2025NE00108

Classi f icação

Natureza 449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária 24320 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa de trabalho 17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental

Id. uso 0 - Não destinado à contrapartida

Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Fonte RJ 151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro

Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - Sem Detalhamento

Detalhamento de Fonte 000000 - Sem detalhamento - (759.151)

Tipo de Área Geográfica 2 - ESTADO

Área Geográfica 3300000 - ESTADO

Emenda Parlamentar 00000000000

Unidade Gestora Responsável 000000 - UG não identificada

LME 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...

Programa de Financiamento E... 0 - Indefinido

Chave SIGA 2023001680002572

Detalhamento

Mod. Empenho Estimativo Mod.  Lic i tação 09 - Pregão 
Eletrônico

Emb. Legal Lei nº 10.520/2002

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega Local Entrega

Processo SEI-
070002/019284/2025

UF Rio de Janeiro Município Rio de Janeiro

I t e n s

Tipo Patr imonia l Sub-item da Despesa Classificação Complementar Va lor

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS 
ATIVIDADES

700.000,00

Cronograma

Dezembro 700.000,00

Saldo Dotação

Créd .  D isp . Indisponível  antes NE 11.585.684,32 Valor NE Saldo após NE

769.786,42 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 700.000,00 11.655.470,74

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E 
PLANTAS MACROFITAS E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS DÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023001680. CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653). VIGÊNCIA: 10/03/2023 A 
10/10/2026. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019284/2025 (SEI-070002/007444/2022).

Produtos

Produto Quantidade Und. Fornec. Preço Uni tár io Preço Tota l

REFORÇO DE EMPENHO 1 UN 700.000,00 700.000,00

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO LIXO 
FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS DÁGUA 
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023001680. CONTRATO INEA Nº 
06/2023 (23000653). VIGÊNCIA: 10/03/2023 A 10/10/2026. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-
070002/019284/2025 (SEI-070002/007444/2022).

E m i t i d o / c o n t a b i l i z a d o  p o r  R a y e n e  A d l e r  A n d r a d e  R i b e i r o  e m  0 8 / 1 2 / 2 5  à s  1 7 : 0 2 . Impresso por EDMILSON JUSTINO em 08/12/25 às 17:09.

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ Pág ina  1 /1
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SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

EMPRESA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



MEMORIAS - Período 01/11/2025 a 30/11/2025 Executado Faturado

ADM 61.403,76                          61.403,76                

SERVIÇO PRELIMINAR 39.285,73                          39.285,73                

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -                                    -                           

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS 

ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS
553.507,50                        520.301,01               

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS 9.466,44                            9.466,44                  

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL -                                    -                           

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA 124.774,32                        124.774,32               

TOTAL GERAL DE EVENTOS 788.437,75                755.231,26         

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 919.044,98R$       0,05        49.820,98        

Funcionários:

Mês     0,0542 

1 = 693.827,50     x 7,18% = 49.820,98  / 919.044,98R$  =

Memoria  Vigia

Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês

Quantidade de horas apropiada no Mês: 1,00 unid. = 530,00 H/mês

OBS: Segunda-feira a quinta-feira  - 17:00h a 7:00h

Sexta-feira de  - 16:00h a 7:00h

Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00  = 3,01                   Viga frente  de serviço

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 8 - Iraja =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 9 - Rio Meriti =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 13 - Rio Iguaçu =                        3,00 

                       9,00 

2 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 8,39R$                  374,00    3.137,86          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

3 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 7,83R$                  374,00    2.928,42          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

4 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 14,75R$                374,00    5.516,50          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

TOTAL BRUTO 61.403,76        

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Qt. de Profissionais Prazo Período Total

TotalPeríodoPrazoQt. de Profissionais

Prazo Período Total

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES EUNXMES 601,23R$          5,00         3.006,15R$      

Quantidade Período Total

Eco 09 - Rio Meriti 2,00 unid. x 1,00 meses =        2,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

       5,00 

2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 92,09R$            -           -R$               

3 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)UNXKM 38,12R$            -           -R$               

4 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAOM2 56,94R$            -R$               

5 16.001.0085-0 PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 65,50R$            -R$               

6 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 49,04R$            -R$               

7 18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221UN 408,95R$          -           -R$               

8 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIOUN 780,38R$          -           -R$               

,

9 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COMUNXMES 1.111,71R$       5,00         5.558,55R$      

Quantidade Período Total

Eco 08 - Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 09 - Rio Meriti 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

       5,00 

10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 30.721,03R$     1,00         30.721,03R$    

Quantidade Período Total

1,00 unid. x 1,00 meses =        1,00  meses 

11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 604,74R$          -           -R$               

TOTAL BRUTO 39.285,73R$    

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAOT 57,01R$    -             -                

              -   t

Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T

Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T

Equipamento Bate Estaca 28,42T

Equipamento Trator 20,15T

Equipamento  Rolo  20,0T

2 04.005.0350-1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOST X KM 2,78R$      -                

TOTAL BRUTO -                

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT PREÇO PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL MÊS 4.733,22R$     4,00                     18.932,88R$        

Quantidade Mês Total

Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

Eco 06 - Rio Ramos 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

Eco 15 - Rio Brandoas 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

                4,00 

2 05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS MÊS 9.466,43R$     6,00                     56.798,58R$        

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

                6,00 

3 COMPOSIÇÃO 01 BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE IIIUNID. 10.078,69R$   -                       -R$                   

3 19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA MÊS 57.461,04R$   3,00                     172.383,12R$      

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

Eco 08 - Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

                3,00 

4 19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH MÊS 74.273,93R$   2,00                     148.547,86R$      

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

,                 2,00 

5 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 35.081,07R$   1,00                     35.081,07R$        

Quantidade Mês Total

Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

6 TC 05.15.0050 (/) Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.un 1.625,60R$     34,00                   55.270,40R$        

CAÇAMBA DE 35M³ Quantidade Total

ITEM MTR TONELADA DATA LOCAL 34,00 unid. x =               34,00  unid 

1 2114815895 7,9600 01/10/2025 CANAL DO CUNHA

2 2115045767 10,8400 01/10/2025 RIO IGUACU

3 2115105090 8,9400 06/10/2025 RIO MERITI

4 2115105326 13,6900 04/11/2025 RIO IGUACU

5 2115342720 13,4000 04/11/2025 RIO MERITI

6 2115342786 15,5400 07/11/2025 RIO MERITI

7 2115380005 9,1600 03/11/2025 RIO ESTRELA

8 2115380014 8,8500 05/11/2025 RIO ESTRELA

9 2115380021 10,2900 11/11/2025 RIO ESTRELA

10 2115380064 7,0900 03/11/2025 CANAL DO CUNHA

11 2115380577 7,1300 04/11/2025 RIO MERITI

12 2115380770 11,8600 06/11/2025 RIO MERITI

13 2115380786 8,6200 10/11/2025 RIO MERITI

14 2115380799 5,5100 12/11/2025 RIO MERITI

15 2115380807 6,1700 14/11/2025 RIO MERITI

16 2115380821 11,5300 18/11/2025 RIO MERITI

17 2115380831 11,9800 18/11/2025 RIO MERITI

18 2115381027 11,2200 04/11/2025 RIO IGUACU

19 2115381041 12,3600 07/11/2025 RIO IGUACU

20 2115381049 12,8300 11/11/2025 RIO IGUACU

21 2115381058 10,7300 12/11/2025 RIO IGUACU

22 2115381088 13,5600 12/11/2025 RIO IGUACU

23 2115381098 10,9400 13/11/2025 RIO IGUACU

24 2115381208 12,2100 10/11/2025 RIO BOMBA

25 2115381490 11,1500 06/11/2025 RIO IRAJA

26 2115381495 10,9600 11/11/2025 RIO IRAJA

27 2115381505 7,9400 19/11/2025 RIO IRAJA

28 2115381512 15,1100 27/11/2025 RIO IRAJA

29 2115381557 10,5200 14/11/2025 RIO ESTRELA

30 2115381581 14,1500 27/11/2025 RIO ESTRELA

31 2115381676 12,5400 05/11/2025 RIO IGUACU

32 2115381687 11,8100 05/11/2025 RIO IGUACU

33 2115381699 9,9500 05/11/2025 RIO IGUACU

34 2115381708 10,2600 11/11/2025 RIO IGUACU

35

36

37

38

39

40

41

TOTAL 366,80 T

7 COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTALT 90,75R$         366,80                 33.287,10R$        

Média/Toneladas Total

CAÇAMBA DE 35M³ 366,80 t x =            366,80  t 

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 09 - Rio Meriti

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 16 - Rio Bomba

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 08- Rio Irajá

Eco 09 - Rio Meriti

Eco 12 - Rio Imboaçu

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



5.9 05.105.0100-0 MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3.689,61R$     -                       -R$                   

Vigia necessário para o contrato

Memoria 

Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês

Quantidade de horas apropiada no mês: 1,00 unid. = 530,00 H/mês

OBS: Segunda-feira a quinta-feira  - 17:00h a 7:00h

Sexta-feira de  - 16:00h a 7:00h

Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00                             = 3,01    Viga frente  de serviço

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                frentes = 3,00             unid./mês x 1,00 Meses - Ecos: 2 - Canal do cunha =                 3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                frentes = 3,00             unid./mês x 0,00 Meses - Ecos: 10 - Rio Sarapuí =                    -   

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                frentes = 3,00             unid./mês x 1,00 Meses - Ecos: 11 - Rio Estrela =                 3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                frentes = 3,00             unid./mês x 0,00 Meses - Ecos: 12 - Rio Imboaçu =                    -   

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                frentes = 3,00             unid./mês x 1,00 Meses - Ecos: 16 - Rio Bomba =                 3,00 
                9,00 

OBS.:

            QUANTIDADE EXECUTADA NA 38ª MEDIÇÃO/ 34ª ETAPA: = 9,00

            QUANTIDADE FATURADO NA 38ª MEDIÇÃO/ 34ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: = 0,00

            SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 9,00

TOTAL BRUTO 520.301,01R$      

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 4.733,22R$  2,00        9.466,44            

Quantidade Mês Total

2,00 unid. x 1,00 meses =                 2,00  meses 

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 4,10R$          -          -                    

Local Área Total
Eco 08- Rio Irajá     12,00              12,00 

Eco 13 - Rio Iguaçu   105,00            105,00 

Eco 16 - Rio Bomba     75,00              75,00 

192,00 m²

6.3 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOSUN 318,57R$      -          -                    

CAÇAMBA DE 5M³

6.4 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$      -          -                    

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 16,06R$        -          -                    

6.6 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$      -          -                    

TOTAL BRUTO 9.466,44R$       

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior. Fornecimento e colocação.M 2.926,91R$    42,00             122.930,22      

Comprimento Total

Eco 13 - Rio Iguaçu (Reinstalação) 42,00 m =       42,00 m

      42,00 

2 05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.M 558,05R$       -                -                   

3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 20,49R$         90,00             1.844,10R$     

Quantidade Total

Eco 13 - Rio Iguaçu (Reinstalação) 90,00 m =       90,00 m

      90,00 

TOTAL BRUTO 124.774,32      

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.016.0064-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOESM2 3,88R$           -R$               

2 01.003.0006-0 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROM 354,18R$       -R$               

3 01.004.0004-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROM 581,91R$       -        -R$               

4 01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KMUN 8.853,63R$    -R$               

5 01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUALM2 20,49R$         -R$               

6 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTOM3 69,67R$         -R$               

7 11.001.0006-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDASM3 436,22R$       -R$               

8 11.004.0023-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTOM2 113,93R$       -R$               

9 11.004.0065-0 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADAM2 45,466752 -R$               

10 11.025.0014-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTOM3 707,93R$       -R$               

11 11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTOKG 9,79R$           -R$               

12 11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MMKG 5,12R$           -R$               

13 10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FILM 98,89R$         -R$               

14 10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO KG 10,79R$         -R$               

15 10.010.0003-1 EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALUN 405,21R$       -R$               

16 11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACOKG 13,87R$         -R$               

17 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$       -R$               

18 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAOM3 202,46R$       -R$               

19 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$       -R$               

TOTAL BRUTO -R$               

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO SISTEMA  /  SUBSISTEMA UN
PREÇO 

UNIT.

Docusign Envelope ID: 6480CFF9-8F57-433B-A92F-318DA1E03D37
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I N S T R U M E N TO : Contrato nº 283/2025/HUPE.
PA R T E S : UERJ/HUPE e DISK LIFE LTDA.
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para o HUPE.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA: Pregão Eletrônico nº 158/2025.
VALOR: R$ 39.566,00 (trinta e nove mil quinhentos e sessenta e seis
reais).
N.E: 2025NE04385.
G E S TO R : Mauro Frickmann Mundstock - matrícula nº 36.459-6.
FISCAIS: Sandro Espíndola de Oliveira Freitas - matrícula nº 37.028-8
e Henrique Constantino da Silveira - matrícula nº 36.260-8.
NOMEAÇÃO: Portaria nº HUPE/SEI/2247/2025.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/000220/2025.

I N S T R U M E N TO : Contrato nº 284/2025/HUPE.
PA R T E S : UERJ/HUPE e DONEGATE DISTRIBUIDORA LT D A -ME.
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para o HUPE.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA: Pregão Eletrônico nº 158/2025.
VALOR: R$ 28.171,00 (vinte e oito mil cento e setenta e um reais).
N.E: 2025NE04387.
G E S TO R : Mauro Frickmann Mundstock - matrícula nº 36.459-6.
FISCAIS: Sandro Espíndola de Oliveira Freitas - matrícula nº 37.028-8
e Henrique Constantino da Silveira - matrícula nº 36.260-8.
NOMEAÇÃO: Portaria nº HUPE/SEI/2247/2025.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/000220/2025.

I N S T R U M E N TO : Contrato nº 285/2025/HUPE.
PA R T E S : UERJ/HUPE e GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTA-
DORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LT D A .
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para o HUPE.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA: Pregão Eletrônico nº 158/2025.
VALOR: R$ 1.998,00 (um mil novecentos e noventa e oito reais).
N.E: 2025NE04388.
G E S TO R : Mauro Frickmann Mundstock - matrícula nº 36.459-6.
FISCAIS: Sandro Espíndola de Oliveira Freitas - matrícula nº 37.028-8
e Henrique Constantino da Silveira - matrícula nº 36.260-8.
NOMEAÇÃO: Portaria nº HUPE/SEI/2247/2025.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/000220/2025.

I N S T R U M E N TO : Contrato nº 286/2025/HUPE.
PA R T E S : UERJ/HUPE e DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SANTE LTDA.
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para o HUPE.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA: Pregão Eletrônico nº 158/2025.
VALOR: R$ 78.760,00 (setenta e oito mil setecentos e sessenta
reais).
N.E: 2025NE04386.
G E S TO R : Mauro Frickmann Mundstock - matrícula nº 36.459-6.
FISCAIS: Sandro Espíndola de Oliveira Freitas - matrícula nº 37.028-8
e Henrique Constantino da Silveira - matrícula nº 36.260-8.
NOMEAÇÃO: Portaria nº HUPE/SEI/2247/2025.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/000220/2025.

Id: 2670434

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Rerratificação ao Contrato nº
052/2021/HUPE.
PARTES: HUPE/UERJ e FENIX CONSTRUTORA EIRELI.
OBJETO: Retificar o valor do acréscimo do Segundo Termo de Apos-
tilamento e as Cláusulas Quarta e Sexta do Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 052/2021/HUPE.
VALOR DO CONTRATO: R$ 12.598.227,29 (doze milhões quinhentos
e noventa e oito mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e dois cen-
tavos).
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-E-26/008/518/2020.

Id: 2670436

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2025/HU-
PE.
PARTES: HUPE/UERJ e AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
OBJETO: Acréscimo de 19,02% aos itens 1.1 e 1.2 do valor total ini-
cial do contrato.
VALOR DO ADITIVO: R$ 1 9 0 . 4 11 , 5 1 (cento e noventa mil quatrocen-
tos e onze reais e cinquenta e um centavos).
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.191.709,63 (um milhão cento e noven-
ta e um mil setecentos e nove reais e sessenta e três centavos).
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/013456/2024.

Id: 2670435

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO

E D I TA L

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
A D M I N I S T R AT I V O , nos autos do processo administrativo nº SEI-
260006/028394/2025, instaurado por decisão da Magnífica Reitora da
UERJ em 11/06/2025, tendo em vista o disposto no art. 75 do De-
creto-Lei nº 220/75, FAZ SABER ao servidor LUIZ MARIO DE SOU-
ZA, matrícula nº 34475-4, Técnico Universitário/Técnico em Segurança
do Trabalho, para comparecer à sede da referida Comissão situada
na Rua São Francisco Xavier, 524, sala 2136, bloco F do Pavilhão
João Lyra Filho, tel.: 2334-0124, e-mail cinqa@uerj.br, no horário das
10h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, a fim de prestar escla-
recimentos no Processo Administrativo Disciplinar a que responde por
faltas injustificadas, dentro do prazo 20 dias, a contar da primeira pu-
blicação do presente Edital. Processo nº SEI-260006/040245/2025.

Id: 2670087

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSI-
TÁRIO II, PERFIL TÉCNICO EM ENFERMAGEM

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformida-
de com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Processo
nº SEI-260006/034052/2025, resolve eliminar/e colocar em final de fila
os(as) candidatos(as) relacionados na Tabela 1, de acordo com as
respectivas situações abaixo e, em substituição, convocar os(as) can-
didatos(as) listados na Tabela 2, tendo em vista as vacâncias rela-
cionadas na Tabela 3.
Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por in-
termédio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posterior-
mente. Os(As) candidatos(as) convocados(as) deverão aguardar o re-
cebimento do comunicado de convocação com as informações sobre
o cumprimento das etapas de entrega de documentação e realização
do exame médico admissional, conforme Processo n° SEI-E-
26/007/8551/2015.

Tabela 1 - candidatos eliminados

Class. Nome Situação
436º ANDREA SILVA DE JESUS GONCALVES ELIMINADO(A)
440º DANIELA SILVA COSTA REZENDE ELIMINADO(A)
452º FABIO LIMA FERREIRA ELIMINADO(A)

Tabela 2 - candidatos convocados

Class. Nome
457º EWELYNE LOUZADA SANTANA
458º ANA PAULA DINIZ DE ALMEIDA ALAUZO
459º JULIANA NETO DA SILVA

Tabela 3 - vacâncias

Va c â n c i a s
ampliação de vagas, autorizada pela Magnífica Reitora
ampliação de vagas, autorizada pela Magnífica Reitora
ampliação de vagas, autorizada pela Magnífica Reitora

Id: 2670379

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSI-
TÁRIO I, PERFIL ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

- REGIÃO: RIO DE JANEIRO

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformida-
de com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Processo
nº SEI-260006/020576/2025, resolve eliminar o(a) candidato(a) BEA-
TRIZ ROSSI SORIANO JULIVALDO, 500º classificado(a), por não
atender à convocação e, em substituição, CONVOCA o(a) candida-
to(a) FABIO MELO MINERVINI, 502º classificado(a), na vacância ge-
rada pelo(a) servidor(a) ANA CLAUDIA ALONSO GOMES, matrícula
330415, ID 9335366, conforme APOSENTADORIA no DOERJ do dia
26/02/2025, PG. 34, CL. 01, Portaria nº 239/SGP/2025.
Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por in-
termédio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posterior-
mente. O(A) candidato(a) convocado(a) deverá aguardar o recebimen-
to do comunicado de convocação com as informações sobre o cum-
primento das etapas de entrega de documentação e realização de
exame médico admissional, conforme Processo n° SEI-E-
26007/4654/2015.

Id: 2670380

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSI-
TÁRIO SUPERIOR, PERFIL MÉDICO/N E O N ATO L O G I S TA

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformida-
de com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Processo
nº SEI-260006/034033/2025, resolve eliminar o(a) candidato(a) SICI-
LIA LEITE DE SOUSA, 11º classificado(a), por não atender à con-
vocação e, em substituição, CONVOCA o(a) candidato(a) THAISSA
CASAGRANDE DE MESQUITA, 19º classificado(a), na vacância ge-
rada pela ampliação de vagas autorizada pela Magnífica Reitora.
Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por in-
termédio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posterior-
mente. O(A) candidato(a) convocado(a) deverá aguardar o recebimen-
to do comunicado de convocação com as informações sobre o cum-
primento das etapas de entrega de documentação e realização de
exame médico admissional, conforme Processo n° SEI-
260007/025677/2021.

Id: 2670381

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AV I S O

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 351/2025

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- UERJ torna público que a licitação para AQUISIÇÃO DE MACA
TRANSPORTE DE PACIENTES anteriormente marcada para
22/08/2025 às 10:00h, FICA ADIADA PARA 29/08/2025 às 10h. Pro-
cesso nº SEI-260006/025023/2025.

Editais e anexos disponíveis no site: www.compras.rj.gov.br

Id: 2669959

Secretaria de Estado de
Transporte e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE
E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DE TERMO

* I N S T R U M E N TO : Termo de Convênio de Cooperação
PA R T E S : O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria
de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana - SETRAM e o Mu-
nicípio do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria Municipal de
Transportes - SMTR.
O B J E TO : Estabelecer a colaboração técnica e administrativa entre o
Município e o Estado, visando à integração tarifária dos sistemas de
bilhetagem operados por cada ente, com o objetivo de assegurar a
efetividade do Bilhete Único Intermunicipal (BUI), nos termos da Lei
Estadual nº 5.628, de 29 de dezembro de 2009, garantindo o bene-
fício tarifário aos usuários do transporte público coletivo que realizem
integração entre modos municipais e estaduais, em uma mesma via-
gem, e a adequada remuneração dos operadores de transporte, me-
diante compartilhamento de informações e implementação de meca-
nismos técnicos e operacionais aptos a darem efetividade à política
tarifária em vigor.
VA L O R : Não envolve o repasse de recursos financeiros pelo Estado.
PRAZO: 12 (doze) meses, prorrogáveis, a partir da data de assina-
tura.
DATA DA ASSINATURA: 21/07/2025.
FUNDAMENTAÇÃO DO ATO: Processo nº SEI-100001/002901/2024.
*Omitido no D.O. de 11/08/2025.

Id: 2670327

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

S E C R E TA R I A DE ESTADO DE TRANSPORTES
E MOBILIDADE URBANA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

I N S T R U M E N TO : Contrato nº 02/2025. PA R T E S : CODERTE e IM-
PRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IOERJ. OB-

J E TO : prestação de serviços de publicação no Diário Oficial do Es-
tado do Rio de Janeiro de atos oficiais e demais matérias legais de
interesse da Companhia. VALOR GLOBAL: R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais). DATA DE ASSINATURA: 08/08/2025. PRAZO: 12 (doze)
meses, com início na data da publicação. FUNDAMENTO DO ATO:
Lei nº 13.303/2016. Processo nº SEI-100004/000020/2025.

Id: 2670508

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS,

FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

I N S T R U M E N TO : Contrato nº 001/2025.
PA R T E S : Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de
Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do
Estado do Rio de Janeiro - AGETRANSP e a CBD BILHETE DIGITAL
S/A.
O B J E TO : fornecimento de créditos eletrônicos de vale-transporte aos
servidores da AGETRANSP, destinados ao deslocamento no âmbito
da cidade do Rio de Janeiro, por meio do sistema de bilhetagem ele-
trônica operado pela empresa contratada, em conformidade com as
condições estabelecidas no Termo de Referência e nos demais ane-
xos deste Contrato.
VA L O R : R$ 1.178.820,00 (um milhão, cento e setenta e oito mil oi-
tocentos e vinte reais).
DATA DA ASSINATURA: 13/08/2025.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, de 01º de abril de 2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-100003/000425/2025.

Id: 2670238

Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: TERMO DE RECEBIMENTO DE BENS POR USO E
CAPTAÇÃO DE IMAGEM PARTES: Instituto Estadual do Ambiente -
INEA e CRAFT - CONTEÚDO FOTOGRÁFICO DIGITAL LTDA OBJE-
TO : Neste ato, o INEA declara ter recebido da CRAFT, a título de
contrapartida pela autorização de captação de imagem em área ad-
ministrada pelo INEA (“Parque Estadual da Costa do Sol”), ocorrida
em julho de 2021, para gravações/montagem da obra audiovisual in-
titulada “PROJETO SIERRA ARRAIAL DO CABO”, produzida pela
CRAFT, os bens listados abaixo, que somam o valor de R$ 399,99
(trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), o qual
será doado ao Parque Estadual da Costa do Sol, e incorporado ao
patrimônio do INEA, quando necessário, conforme regulamentação es-
pecífica: 01 (um) CAFETEIRA BLACK+DECKER Elétrica Programável
Gourmand Gris CM300G. PRAZO: A entrega dos bens objeto do pre-
sente Termo é celebrada em caráter definitivo e irrevogável ao INEA,
dando este a mais ampla, rasa, geral, total, irrestrita, irretratável e ir-
revogável quitação à CRAFT com relação à captação de imagens
descrita na Cláusula Primeira. DATA DA ASSINATURA: 14/08/2025.
PROCESSO Nº SEI-070002/007656/2021.

Id: 2670463

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

I N S T R U M E N TO : Terceiro Termo Aditivo 53/2025 ao Contrato INEA
34/2023
PARTES: ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA e a CONSTRUTORA
LYTORÂNEA S.A
O B J E TO : Constitui objeto do presente instrumento a alteração quan-
titativa e qualitativa do Contrato INEA N°34/2023, relativo ao "SER-
VIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRI-
COS LOCALIZADOS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE
GUANABARA (RH V) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fun-
damento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da
Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse
público.
VA L O R: Dá-se ao termo aditivo o valor de R$ 3.071.581,74 (três mi-
lhões e setenta e um mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e
quatro centavos)
PRAZO: Não se aplica.
DATA DE ASSINATURA: 13/08/2025
PROCESSO Nº SEI-070002/017819/2023

Id: 2670287

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

I N S T R U M E N TO : Terceiro Termo Aditivo 61/2025 ao Contrato INEA
06/2023
PARTES: ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A DIMENSIONAL EN-
GENHARIA LTDA
OBJETO : Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do
prazo de vigência do Contrato INEA N° 06/2023, relativo à prestação
de serviços contínuos de "SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMO-
ÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS E MANU-
TENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS D´ÁGUA
CONTRIBUINTES DA BAIA DE GUANABARA NO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO", com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93 e na Cláusula Quinta do contrato, sem renúncia de reajuste
contratual com fundamento no art. 55 inciso III da Lei nº 8.666/93,
para melhor adequação às finalidades de interesse público.
VA L O R: Dá-se ao termo aditivo o valor de R$ 12.798.999,00 (doze
milhões, setecentos e noventa e oito mil novecentos e noventa e nove
reais)
PRAZO: Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigên-
cia do contrato por 8 (oito) meses e o de execução por 12 (doze)
meses, dando-se ao contrato o prazo total de 43 (quarenta e três)
meses.
DATA DE ASSINATURA: 12/08/2025
PROCESSO Nº SEI-070002/007444/2022

Id: 2670299

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

I N S T R U M E N TO : Sexto Termo Aditivo 59/2025 ao Contrato INEA
26/2022
PARTES: ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A CONSTRUTORA
BRASFORM LTDA
OBJETO : Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do
prazo de vigência do Contrato INEA N° 26/2022, relativo à prestação
de serviços contínuos de “LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MANUAL
DE CURSOS D`ÁGUA LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFI-
CAS DA BAÍA DE GUANABARA (RH V) - ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO”, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na
Cláusula Quinta do contrato, sem renúncia de reajuste contratual com
fundamento no art. 55 inciso III da Lei nº 8.666/93, para melhor ade-
quação às finalidades de interesse público.
VA L O R: Dá-se ao termo aditivo o valor de R$ 21.386.880,56 (vinte e
milhões, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e
cinquenta e seis centavos)
PRAZO: Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigên-
cia do contrato por 08 (oito) meses e o de execução por 12 (doze)
meses, dando-se ao contrato o prazo total de 53 (cinquenta e três)
meses.
DATA DE ASSINATURA: 12/08/2025
PROCESSO Nº SEI-070002/008302/2022

Id: 2670300
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