



Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE

Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”.

Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023.

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO COM RESSALVAS

21ª MEDIÇÃO – 19ª ETAPA

PERÍODO DE 16/08/2024 a 15/09/2024

Prezado Senhor,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os “**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTURANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**”, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **NOTAS FISCAIS n.ºs 0008348 VALOR R\$ 170.941,46 (CENTO E SETENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, NOTA FISCAL 0008349 VALOR DE R\$ 248.841,70 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS, NOTA FISCAL 0008350 VALOR R\$ 33.255,72 (TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) MUNICIPIO DE NITEROI E NOTA FISCAL 008351 VALOR DE R\$ 40.073,63 (QUARENTA MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, TOTALIZANDO DE R\$ 493.112,51 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA E**

Página 1 de 2



Rubrica

DS

DS

DS

DS



UM CENTAVOS...), assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **21ª Medição de Serviços - 19ª Etapa**, executados no **período de 16/08/2024 à 15/09/2024**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 23/03/2023 – PÁG. 26.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa.

Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306476...

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Página 2 de 2



Rubrica
[Handwritten signature]

DS
[Handwritten signature]

DS
[Handwritten signature]

DS
EM

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		00008348		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
20241112u00299904000160i00299904000160		- NOTA CARIOCA -		12/11/2024 15:15:35	
		Código de Verificação		ZXRF-8PZB	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60		Inscrição Municipal: 0.177.998-2		Inscrição Estadual: ---
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35		Inscrição Municipal: 0.539.500-3		Inscrição Estadual: ----	
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município Rio de Janeiro					
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente e INEA					
Contrato : 006/2023					
CEI : 070002/007.444/2022					
Referente a 21ª medição /19ª etapa					
Período: 16/08/2024 a 15/09/2024					
CNO 90.014.38280-75					
Mão de Obra :		R\$	28.772,93		
Equipamentos :		R\$	136.753,17		
Materiais :		R\$	5.415,36		
ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.					
A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.					
Valor da NF: R\$ 170.941,46 (CENTO E SETENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUAREN...					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.165,02	R\$ 2.051,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 170.941,46					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	170.941,46	3,00%	5.128,24	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/12/2024.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- CNO / Código da Obra: CO00.229					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 165.725,15					

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00008349 Data e Hora de Emissão 12/11/2024 15:21:41 Código de Verificação IEXU-NPWZ												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município Duque de Caxias Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA Contrato : 006/2023 CEI : 070002/007.444/2022 Referente a 21ª medição /19ª etapa Período: 16/08/2024 a 15/09/2024 CNO 90.014.38280-75 Mão de Obra : R\$ 41.885,13 Equipamentos : R\$ 199.073,36 Materiais : R\$ 7.883,21 ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 248.841,70 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAL... <table><tr><td>Retenção de COFINS</td><td>Retenção de CSLL</td><td>Retenção de INSS</td><td>Retenção de IRPJ</td><td>Retenção de PIS</td><td>Outras Retenções</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 4.607,36</td><td>R\$ 2.986,10</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table>			Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.607,36	R\$ 2.986,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções									
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.607,36	R\$ 2.986,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00									
VALOR DA NOTA = R\$ 248.841,70														
Serviço Prestado 07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios														
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)									
0,00	0,00	248.841,70	5,00%	12.442,08	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES														
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de DUQUE DE CAXIAS - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.229 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 228.806,16														



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20241112u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008350

Data e Hora de Emissão

12/11/2024 15:25:36

Código de Verificação

2TYQ-PTCF



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município Niterói

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Contrato : 006/2023

CEI : 070002/007.444/2022

Referente a 21ª medição /19ª etapa

Período: 16/08/2024 a 15/09/2024

CNO 90.014.38280-75

Mão de Obra : R\$ 5.597,62

Equipamentos : R\$ 26.604,58

Materiais : R\$ 1.053,52

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;...

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 615,73

Retenção de IRPJ R\$ 399,06

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 33.255,72

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	33.255,72	5,00%	1.662,78	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de NITEROI - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.229

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 30.578,15



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20241112u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008351

Data e Hora de Emissão

12/11/2024 15:28:07

Código de Verificação

XYAK-TX6T



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município São Gonçalo

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Contrato : 006/2023

CEI : 070002/007.444/2022

Referente a 21ª medição /19ª etapa

Período: 16/08/2024 a 15/09/2024

CNO 90.014.38280-75

Mão de Obra : R\$ 6.745,21

Equipamentos : R\$ 32.058,90

Materiais : R\$ 1.269,52

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 40.073,63 (QUARENTA MIL SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 741,97

Retenção de IRPJ R\$ 480,88

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 40.073,63

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	40.073,63	5,00%	2.003,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de SAO GONCALO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.229

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.847,10

Rubrica

DS





DS



DS



DS



Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2024.

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – **AEERJ**, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

RODRIGO DE BARROS LOPES
OAB/RJ 112.446
DIRETOR JURÍDICO



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9E0E-081C-5F7C-63A6> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9E0E-081C-5F7C-63A6



Hash do Documento

7D7D57BCB82D5255EF9BB3A3EE6E59B8809A85CEC43293460C5A901AA5AE2F93

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/11/2024 é(são) :

☒ **Nome no certificado:** Rodrigo De Barros Lopes em 04/11/2024

11:15 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Fls.

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO e AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO e SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em desconformidade com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida





liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arredação do imposto de renda





incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influenciando, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% ($15\% \text{ de } 8\% = 1,2\%$), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% ($15\% \text{ de } 32\% = 4,8\%$).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento





de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Município, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz


Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

DS
EM





inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

21ª MEDIÇÃO

**PROCESSO SEI-070002/007444/2022
CONTRATO 06/2023**


PERÍODO: 16/08/2024 A 15/09/2024

**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO
DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS
MACROFITAS EM DIVERSOS
CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES
DA BAÍA DE GUANABARA**



DIMENSIONAL
ENGENHARIA
(NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA)

EMPRESA
CARBONO NEUTRO



Obra/Serviço: OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06/2023

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: 29 meses **Prorrogações:** 870 dias **Total no período:** 31 dias corridos

Medição: 21ª **Etapa:** 19ª

Período: 16/08/2024 → 15/09/2024

ÍNDICE

- 1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA
- 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
- 3 - MANIFESTO RECEBIDO
- 4 - PARTES DIÁRIA
- 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- 6 - DIÁRIO DE OBRA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
	EMOP/SCO					
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,04	919.044,98	R\$ 32.260,24
					Subtotal	R\$ 32.260,24
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES						
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	374,00	8,39	R\$ 3.137,86
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	374,00	7,83	R\$ 2.928,42
2.3	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	374,00	14,75	R\$ 5.516,50
					Subtotal	R\$ 11.582,78
3. SERVIÇO PRELIMINAR						
3.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXMES	5,00	601,23	R\$ 3.006,15
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	0,00	92,09	R\$ -
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	0,00	38,12	R\$ -
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"x3" E 3"x4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	M2	0,00	56,94	R\$ -
3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"x3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	65,50	R\$ -
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	49,04	R\$ -
3.7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221	UN	0,00	408,95	R\$ -
3.8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	0,00	780,38	R\$ -
3.9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXMES	5,00	1.111,71	R\$ 5.558,55
3.10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	1,00	30.721,03	R\$ 30.721,03
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	604,74	R\$ -
					Subtotal	R\$ 39.285,73
4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	0,00	57,01	R\$ -
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARG A E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	0,00	2,78	R\$ -
					Subtotal	R\$ -
5. OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS						
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÊS	4,00	4.733,22	R\$ 18.932,88
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	6,00	9.466,43	R\$ 56.798,58
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	0,00	10.078,69	R\$ -
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	3,00	57.461,04	R\$ 172.383,12
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	1,20	74.273,93	R\$ 89.128,71

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA

PERIODO: 16/08/2024 A 15/09/2024

CONTRATO: 06-2023


IO: 05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
5.6	19.004.0013-5	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	1,00	35.081,07	R\$ 35.081,07
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	11,00	1.625,60	R\$ 17.881,60
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	108,88	90,75	R\$ 9.880,86
					Subtotal	R\$ 400.086,82
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS						
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	2,00	4.733,22	R\$ 9.466,44
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	105,00	4,10	R\$ 430,50
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	0,00	318,57	R\$ -
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	0,00	278,67	R\$ -
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	0,00	16,06	R\$ -
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	0,00	182,40	R\$ -
					Subtotal	R\$ 9.896,94
7. IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)						
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ETAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES	M2	0,00	3,88	R\$ -
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	0,00	354,18	R\$ -
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	0,00	581,91	R\$ -
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	0,00	8.853,63	R\$ -
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	0,00	20,49	R\$ -
7.6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	0,00	69,67	R\$ -
7.7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	0,00	436,22	R\$ -
7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIV E ESCORAMENTO	M2	0,00	113,93	R\$ -
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	0,00	13,98	R\$ -
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	0,00	707,93	R\$ -
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	0,00	9,79	R\$ -
7.12	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	0,00	5,12	R\$ -
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIV E EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL	M	0,00	98,89	R\$ -
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO	KG	0,00	10,79	R\$ -

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
7.15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	0,00	405,21	R\$ -
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO	KG	0,00	13,87	R\$ -
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	0,00	278,67	R\$ -
7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	0,00	202,46	R\$ -
7.19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	0,00	182,40	R\$ -
					Subtotal	R\$ -
8. IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA						
8.1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾" e espessura de 3/16". As barras transversais tem diâmetro de 1/4" e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½" polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas bases inferior e superior. Fornecimento e colocação.	M	0,00	2.926,91	R\$ -
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	0,00	558,05	R\$ -
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	0,00	20,49	R\$ -
					Subtotal	R\$ -
TOTAL						R\$ 493.112,51

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA		PROCESSO: SEI- 070002/007444/2022	CONTRATO: 06/2023	EMPRESA CONTRATADA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		MEDIÇÃO N.º 21 - ETAPA 19		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/08/2024 a 15/09/2024		
DESCRIÇÃO			VALOR DO CONTRATO		REALIZADO			A REALIZAR		
			FINANCEIRO	NO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				FINANCEIRO		FINANCEIRO		FINANCEIRO		
21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA			R\$ 30.524.620,69	R\$ 519.382,91	R\$ 13.529.671,40		R\$ 16.994.949,29			
TOTAL			R\$ 30.524.620,69	R\$ 519.382,91	R\$ 13.529.671,40		R\$ 16.994.949,29			
			Valor	R\$ 30.524.620,69	Total Faturado	R\$ 519.382,91	Total Acumulado	R\$ 13.529.671,40	Total do Saldo	R\$ 16.994.949,29
			Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: Quinhentos e dezenove mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos							

DocuSigned by:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
6CB470999306478
assinatura digital

FISCAL

FISCAL

FISCAL



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

21ª MEDIÇÃO													
BDI: 13,44%				data-base: 05/2022				PERÍODO:				16/08/2024 A 15/09/2024	
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		21ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL
	EMOPISCO						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2,00	919.044,98	2.179.555,16	0,05	42.147,24	0,04	34.020,24	0,97	893.799,73	1,03
TOTAL						R\$ 2.179.555,16		R\$ 42.147,24		R\$ 34.020,24		R\$ 893.799,73	R\$ 1.285.755,43
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES													
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	10.846,00	8,39	91.038,86	374,00	3.137,86	374,00	3.137,86	6.500,00	54.535,00	4.346,00
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	10.846,00	7,83	84.900,48	374,00	2.928,42	374,00	2.928,42	6.500,00	50.895,00	4.346,00
2.3	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	10.846,00	14,75	159.953,36	374,00	5.516,50	374,00	5.516,50	6.500,00	95.875,00	4.346,00
TOTAL						R\$ 335.892,70		R\$ 11.582,78		R\$ 11.582,78		R\$ 201.305,00	R\$ 134.587,70
3. SERVIÇO PRELIMINAR													
3.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXMES	203,00	601,23	122.050,01	5,00	3.006,15	5,00	3.006,15	83,66	50.298,90	119,34
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA O 2.006	UN	28,00	92,09	2.578,52	-	-	-	-	5,00	460,45	23,00
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	190,80	38,12	7.272,50	-	-	-	-	80,30	3.061,03	110,50
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	M2	190,96	56,94	10.872,40	-	-	-	-	-	-	190,96
3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	190,96	65,50	12.507,92	-	-	-	-	-	-	190,96
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	190,96	49,04	9.364,68	-	-	-	-	-	-	190,96
3.7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221	UN	14,00	408,95	5.725,30	-	-	-	-	2,00	817,90	12,00
3.8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	14,00	780,38	10.925,26	-	-	-	-	2,00	1.560,76	12,00

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

21ª MEDIÇÃO													
BDI: 13,44%				data-base: 05/2022				PERÍODO:				16/08/2024 A 15/09/2024	
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		21ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL
	EMOPISCO						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT
3.9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXMESES	185,50	1111,71	206.222,53	5,00	5.558,55	5,00	5.558,55	83,78	93.139,06	101,72
3.10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	29,00	30721,03	890.909,79	1,00	30.721,03	1,00	30.721,03	17,63	541.714,15	11,37
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	168,00	604,74	101.595,86	-	-	-	-	42,00	25.399,08	126,00
TOTAL						R\$ 1.380.024,77		R\$ 39.285,73		R\$ 39.285,73		R\$ 716.451,33	
4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	330,04	57,01	18.817,20	-	-	-	-	110,70	6.311,00	219,34
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	5.267,92	2,78	14.641,02	-	-	-	-	2.635,49	7.326,66	2.632,43
TOTAL						R\$ 33.458,22		R\$ -		R\$ -		R\$ 13.637,66	
5. OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS													
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÊS	116,00	4733,22	549.053,12	4,00	18.932,88	4,00	18.932,88	70,52	333.786,67	45,48
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	203,00	9466,43	1.921.685,59	6,00	56.798,58	6,00	56.798,58	93,26	882.839,26	109,74
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	7,25	10078,69	73.070,50	-	-	-	-	3,00	30.236,07	4,25
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	116,00	57461,04	6.665.480,20	3,00	172.383,12	3,00	172.383,12	57,98	3.331.591,09	58,02
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	58,00	74273,93	4.307.888,04	1,53	113.639,11	1,53	113.639,11	28,56	2.121.263,44	29,44
5.6	19.004.0013-5	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	29,00	35081,07	1.017.351,03	1,00	35.081,07	1,00	35.081,07	17,63	618.479,26	11,37
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	2.117,00	1625,60	3.441.386,78	54,00	87.782,40	11,00	17.881,60	993,00	1.614.220,80	1.124,00
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	19.693,20	90,75	1.787.190,42	549,67	49.882,55	108,88	9.880,86	9.289,83	843.052,07	10.403,37
TOTAL						R\$ 19.763.105,68		R\$ 534.499,71		R\$ 424.597,22		R\$ 9.775.468,66	
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS													
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	48,00	4733,22	227.194,36	2,00	9.466,44	2,00	9.466,44	31,27	148.007,78	16,73
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	3.752,70	4,10	15.368,00	157,00	643,70	105,00	430,50	2.075,45	8.509,34	1.677,25

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

21ª MEDIÇÃO													
				BDI: 13,44%		data-base: 05/2022				PERÍODO: 16/08/2024 A 15/09/2024			
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		21ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL
	EMOPISCO						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	54,00	318,57	17.202,96	-	-	-	-	17,00	5.415,69	37,00
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	1.444,36	278,67	402.504,24	-	-	-	-	-	-	1.444,36
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	3.752,70	16,06	60.280,06	-	-	-	-	1.876,36	30.134,26	1.876,35
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMAÇAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	1.836,32	182,40	334.944,82	16,80	3.064,32	-	-	813,86	148.448,06	1.022,46
TOTAL						R\$ 1.057.494,44		R\$ 13.174,46		R\$ 9.896,94		R\$ 340.515,13	R\$ 710.120,65
7. IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)													
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES	M2	91.800,00	3,88	356.162,44	-	-	-	-	-	-	91.800,00
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA Sonda EM CADA FURO	M	210,00	354,18	74.378,12	-	-	-	-	-	-	210,00
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA Sonda EM CADA FURO	M	90,00	581,91	52.372,08	-	-	-	-	-	-	90,00
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	3,00	8853,63	26.560,87	-	-	-	-	-	-	3,00
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	3.600,00	20,49	73.757,42	-	-	-	-	-	-	3.600,00
7.6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	40,92	69,67	2.851,02	-	-	-	-	-	-	40,92
7.7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	50,25	436,22	21.920,13	-	-	-	-	-	-	50,25

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

21ª MEDIÇÃO														
BDI: 13,44%					data-base: 05/2022				PERÍODO: 16/08/2024 A 15/09/2024					
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		21ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	VALOR
	EMOPISCO						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	
7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO	M2	250,20	113,93	28.504,90	-	-	-	-	-	-	250,20	28.504,90
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	250,20	13,98	3.497,09	-	-	-	-	-	-	250,20	3.497,09
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	30,51	707,93	21.599,01	-	-	-	-	-	-	30,51	21.599,01
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	2.745,90	9,79	26.882,11	-	-	-	-	-	-	2.745,90	26.882,11
7.12	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	2.745,90	5,12	14.051,94	-	-	-	-	-	-	2.745,90	14.051,94
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL	M	480,00	98,89	47.465,80	-	-	-	-	-	-	480,00	47.465,80
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO	KG	25.440,00	10,79	274.489,20	-	-	-	-	-	-	25.440,00	274.489,20
7.15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	81,00	405,21	32.821,87	-	-	-	-	-	-	81,00	32.821,87
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO	KG	25.440,00	13,87	352.831,10	-	-	-	-	-	-	25.440,00	352.831,10
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	540,00	278,67	150.482,90	-	-	-	-	-	-	540,00	150.482,90
7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	1.080,00	202,46	218.654,18	-	-	-	-	-	-	1.080,00	218.654,18
7.19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	600,00	182,40	109.440,24	-	-	-	-	813,86	148.448,06	- 213,86	- 39.007,82
TOTAL						R\$ 1.888.722,42		R\$ -		R\$ -		R\$ 148.448,06		R\$ 1.740.274,36
8. IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA														

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

21ª MEDIÇÃO														
BDI: 13,44%						data-base: 05/2022				PERÍODO:		16/08/2024 A 15/09/2024		
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		21ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOPISCO						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
8.1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾" e espessura de 3/16". As barras transversais tem diâmetro de 1/4" e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½" polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas bases inferior e superior. Fornecimento e colocação.	M	1.256,73	2926,91	3.678.337,84	-	-	-	-	514,12	1.504.782,96	742,61	2.173.554,88
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	318,66	558,05	177.826,74	-	-	-	-	142,10	79.298,90	176,56	98.527,84
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	1.474,22	20,49	30.202,72	-	-	-	-	215,32	4.411,90	1.258,90	25.790,82
TOTAL						R\$ 3.886.367,30		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.588.493,76		R\$ 2.297.873,54
TOTAL						R\$ 30.524.620,69		R\$ 640.689,92		R\$ 519.382,91		R\$ 13.678.119,33		R\$ 16.846.501,36



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade




GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO FISCALIZADOR

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA		
MEMORIAS	Executado	Faturado
ADM	43.843,02	43.843,02
SERVIÇO PRELIMINAR	39.285,73	39.285,73
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	457.803,71	400.086,82
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	9.896,94	9.896,94
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL	-	-
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	-	-
TOTAL GERAL DE EVENTOS	550.829,40	493.112,51

DS


DS


DS


SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS										
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM										
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA										
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS										
ADM										
Quant.:		1,00	MÊS							
ITEM	CÓDIGO						UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
								QUANT.	PREÇO	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
COM DESCONTO										
MESES DE OBRA		1,00								
DIAS ANUAL		365								
MESES NO ANO		12								
DIAS SEMANAL		7								
HORAS SEMANAL		44								
HORAS MENSAL		185								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UN	R\$	919.044,98	0,04 32.260,24
Funcionários:										
Mês		=	449.269,49	x	7,18%	=	32.260,25	/	R\$ 919.044,98	= 0,0351
1										
Memoria Vigia										
Quantidade de horas mês no Item:		1,00	unid.	=	176,00	H/mês				
Ouantidade de horas apropriada no Mês		1,00	unid.	=	530,00	H/mês				
OBS: Segunda-feira a quinta-feira - 17:00h a 7:00h										
Sexta-feira de - 16:00h a 7:00h										
Sabado e Domingo - 24:00h										
Quaquantidade de vigia no Mês		530,00	/	176,00	=	3,01	Vigia frente de serviço			
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	0,67 Meses =	2,00
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	0,67 Meses =	2,00
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	0,67 Meses =	2,00
										6,00
2	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA					UN	R\$	8,39	374,00 3.137,86
Funcionários:										
Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total				
Motorista 2,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
Téc. Controle 1,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.			
Encarregado 3,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Vigia 6,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.			
Servente 3,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Ajudante 2,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
										374,00 unid.
3	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOESHIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS					UN	R\$	7,83	374,00 2.928,42
Funcionários:										
Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total				
Motorista 2,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
Téc. Controle 1,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.			
Encarregado 3,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Vigia 6,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.			
Servente 3,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Ajudante 2,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
										374,00 unid.
4	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS ESANITARIAS ADEQUADAS					UN	R\$	14,75	374,00 5.516,50
Funcionários:										
Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total				
Motorista 2,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
Téc. Controle 1,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.			
Encarregado 3,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Vigia 6,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.			
Servente 3,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Ajudante 2,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
										374,00 unid.
TOTAL BRUTO									43.843,02	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
COM DESCONTO						
MESES DE OBRA		1,00				
DIAS ANUAL		365				
MESES NO ANO		12				
DIAS SEMANAL		7				
HORAS SEMANAL		44				
HORAS MENSAL		185				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENT	UNXMES	R\$ 601,23	5,00	R\$ 3.006,15
Quantidade Período Total Eco 09 - Rio Meriti 2,00 unid. x 1,00 meses = 2,00 meses Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses 5,00						
2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	R\$ 92,09	-	R\$ -
Quantidade Mob. Desmob. Total unid. x vezes =						
3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA	UNXKM	R\$ 38,12	-	R\$ -
4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"	M2	R\$ 56,94		R\$ -
5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"x3", VERTICAIS E H HORIZONTAIS,PARA CO	M2	R\$ 65,50		R\$ -
6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS S	M2	R\$ 49,04		R\$ -
7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P PARA APROVEIT	UN	R\$ 408,95	-	R\$ -
Quantidade Total 0 unid. x 0 unid.						
8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM UN	UN	R\$ 780,38	-	R\$ -
Quantidade Total 0 unid. x 0 unid.						
9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,1	UNXMES	R\$ 1.111,71	5,00	R\$ 5.558,55
Quantidade Período Total Eco 8- Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 9 - Rio Meriti 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses 5,00						
10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R\$ 30.721,03	1,00	R\$ 30.721,03
Quantidade Período Total 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses						
11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA	M2	R\$ 604,74	-	R\$ -
- m²						
TOTAL BRUTO						R\$ 39.285,73

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL																			
					QUANT	PREÇO																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																								
COM DESCONTO																								
MESES DE OBRA		1,00																						
DIAS ANUAL		365																						
MESES NO ANO		12																						
DIAS SEMANAL		7																						
HORAS SEMANAL		44																						
HORAS MENSAL		185																						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL																		
1	4.014.0091	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DOEQUIP	T	R\$ 57,01	-	-																		
Embarcação Quantidade0,00 unid. xPeso0,10 t =Total- t Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T Equipamento Bate Estaca 28,42T Equipamento Trator 20,15T Equipamento Rolo 20,0T																								
2	4.005.0350	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARG A E DESCARGA(VIDE ITEM 1)	T X KM	R\$ 2,78	-	-																		
Quantidade0,00 t xDMT0,00 Km =Total- txKm 0,00 t x0,00 Km =- txKm *TRANSFERÊNCIAS ENTRE AS ECOS DA EMBARCAÇÃO <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.																								
TOTAL BRUTO						-																		

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3M DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 176

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01PROFISSIONAL	MÊS	R\$ 4.733,22	4,00	R\$ 18.932,88
		QuantidadeMêsTotal Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses Eco 06 - Rio Ramos1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses Eco 13 - Rio Iguaçu1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses Eco 15 - Rio Brandoas1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses 4,00				
2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2PROFISSIONAIS	MÊS	R\$ 9.466,43	6,00	R\$ 56.798,58
		QuantidadeMêsTotal Eco 02 - Canal do Cunha1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses Eco 08 - Rio Irajá1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses Eco 09 - Rio Meriti1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses Eco 11 - Rio Estrela1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses Eco 12 - Rio Imboacu1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses Eco 16 - Rio Bomba1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses 6,00				
3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UND.	R\$ 10.078,69	-	R\$ -
		QuantidadeTotal 0,00 unid.= - unid.				
3	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	R\$ 57.461,04	3,00	R\$ 172.383,12
		QuantidadeMêsTotal Eco 02 - Canal do Cunha1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses Eco 08 - Rio Irajá1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses Eco 11 - Rio Estrela1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses Eco 12 - Rio Imboacu0,00 unid. x 1,00 meses= - meses 3,00				
4	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	R\$ 74.273,93	1,20	R\$ 89.128,71
		QuantidadeMêsTotal Eco 9 - Rio Meriti0,20 unid. x 1,00 meses= 0,20 meses Eco 13 - Rio Iguaçu1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses 1,20				
5	19.004.0013-5	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R\$ 35.081,07	1,00	R\$ 35.081,07
		QuantidadeMêsTotal Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo1,00 unid. x 1,00 meses= 1,00 meses				
6	TC 05.15.0050 / /	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	R\$ 1.625,60	11,00	R\$ 17.881,60
		QuantidadeTotal 11,00 unid.= 11,00 unid				
ITEM	MTR	TONELADA	DATA	LOCAL		
1	2111499318	7,76	21/08/2024	CANAL DO CUNHA		
2	2111499340	8,12	21/08/2024	RIO IGUAÇU		
3	2111499360	11,32	21/08/2024	RIO IGUAÇU		
4	2111499373	10,15	21/08/2024	RIO IGUAÇU		
5	2111556623	7,92	27/08/2024	CANAL DO CUNHA		
6	2111556657	10,18	27/08/2024	RIO IGUAÇU		
7	2111556666	9,98	27/08/2024	RIO IGUAÇU		
8	2111556672	10,87	27/08/2024	RIO IGUAÇU		
9	2111556682	11,47	27/08/2024	RIO IGUAÇU		
10	2111556696	10,95	27/08/2024	RIO IGUAÇU		
11	2111556704	10,16002	27/08/2024	RIO IGUAÇU		
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						

7	COTACÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL					R\$	90,75	108,88	R\$	9.880,86
CACAMBA DE 35M³		Média/Toneladas						Total			
		108,88	t	x		=		108,88	t		
TOTAL BRUTO										R\$	400.086,82

DS

AR

DS



DS



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
MESES DE OBRA		1,00				
DIAS ANUAL		365				
MESES NO ANO		12				
DIAS SEMANAL		7				
HORAS SEMANAL		44				
HORAS MENSAL		176				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	R\$ 4.733,22	2,00	9.466,44
Quantidade 2,00 unid. x Mês 1,00 meses = Total 2,00 meses						
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M2	R\$ 4,10	105,00	430,50
Local		Área	Total			
Eco 11 - Rio Estrela		105,00	105,00 m²			
			105,00 m²			
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUI	UN	R\$ 318,57	-	-
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E	M3	R\$ 278,67		-
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	R\$ 16,06	-	-
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS	M2	R\$ 182,40	-	-
TOTAL BRUTO					R\$ 9.896,94	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.:1,00MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
COM DESCONTO						
MESES DE OBRA		1,00				
DIAS ANUAL		365				
MESES NO ANO		12				
DIAS SEMANAL		7				
HORAS SEMANAL		44				
HORAS MENSAL		185				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a	M	R\$ 2.926,91	-	-
		Comprimento	Total			
2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, REC	M	R\$ 558,05	-	-
		Eco 15 - Rio Brandoas - (Reinstalação)	Quantidade	Total		
			0,00 m	= - m		
				- m		
3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	R\$ 20,49	-	R\$ -
		Quantidade	Total			
					TOTAL BRUTO	
					-	

DS

ar

DS

DS



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MANIFESTO RECEBIDO



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2111499318
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,70950	7,76000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/08/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/09/2024 11:33:49

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2111499340
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,79500	8,12000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/08/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/09/2024 11:25:01

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2111499360
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,73200	11,32000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/08/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/09/2024 11:25:35

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2111499373
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,76800	10,15000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 22/08/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/09/2024 14:58:37

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2111556623
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,77250	7,92000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/08/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/09/2024 11:36:14

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2111556657
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66450	10,18000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/08/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/09/2024 11:28:42

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2111556666
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,79950	9,98000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/08/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/09/2024 11:29:29

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2111556672
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,74550	10,87000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/08/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/09/2024 11:30:38

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2111556682
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,75900	11,47000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/08/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/09/2024 11:34:21

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2111556696
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69150	10,95000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/08/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/09/2024 11:35:29

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2111556704
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,77250	10,16002	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 30/08/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 02/09/2024 11:37:08

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados






Certificado de Destinação Final

CDF nº 2593662/2024

Página 1 de 1




Período: 01/01/2024 até 15/08/2024

CICLUS AMBIENTAL RIO S/A, CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de Janeiro - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador		
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro	Município: Rio de Janeiro	UF: RJ

Identificação dos Resíduos				
Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	141,92000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.
Rio de Janeiro, 28/08/2024
 ADRIANA VILELA MONTENEGRO FELIPETTO Responsável Técnico Adriana Vilela Montenegro Felipetto Diretora CREA 1994100869

MTRs incluídos
2111431924, 2111421903, 2111409834, 2111399851, 2111399655, 2111399500, 2111392742, 2111377183, 2111377168, 2111357872, 2111350262, 2111350194, 2111336045, 2111325006, 2111324709

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju - Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ



CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ






Certificado de Destinação Final

CDF nº 2600644/2024

Página 1 de 1




Período: 16/08/2024 até 31/08/2024

CICLUS AMBIENTAL RIO S/A, CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de Janeiro - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador		
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro	Município: Rio de Janeiro	UF: RJ

Identificação dos Resíduos				
Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	157,71002	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.
Rio de Janeiro, 02/09/2024
 ADRIANA VILELA MONTENEGRO FELIPETTO Responsável Técnico Adriana Vilela Montenegro Felipetto Diretora CREA 1994100869

MTRs incluídos
2111556704, 2111556696, 2111556682, 2111556672, 2111556666, 2111556657, 2111556623, 2111499360, 2111499340, 2111499318, 2111431949, 2111431936, 2111431870, 2111431815, 2111431803, 2111431789



Certificado de Destinação Final

CDF nº 2626615/2024

Página 1 de 1

**Período:** 01/08/2024 até 17/09/2024

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ 24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60	
Endereço: Rua Sete de Setembro	Município: Rio de Janeiro		UF: RJ

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	191,42000	Tonelada	Aterro
2. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	7,31000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Observações**Declaração**

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 17/09/2024

**Responsável Técnico**

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

093701697-76

MTRs incluídos

2111728998, 2111556187, 2111457717, 2111392827, 2111379129, 2111379117, 2111379094, 2111379031, 2111379014, 2111378869, 2111378853, 2111378835, 2111366230, 2111358020, 2111358000, 2111205025, 2111205003, 2111204932, 2111204921, 2110977302, 2110976766

Avenida Monte Castelo, nº.1339 - Jardim Gramacho - Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ

**Certificado de Destinação Final**

CDF nº 2588188/2024

Página 1 de 1



Período: 01/01/2024 até 21/08/2024

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ 24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	186,21000	Tonelada	Aterro
2. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	17,19000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Observações**Declaração**

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 21/08/2024

**Responsável Técnico**

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

093701697-76

MTRs incluídos

2111336005, 2111204911, 2111204877, 2111204853, 2111204837, 2111204807, 2111204786, 2111102226, 2111086171, 2111054606, 2111052118, 2111006465, 2110990786, 2110976735, 2110976722, 2110976472, 2110976402, 2110933263, 2110853606

Avenida Monte Castelo, nº.1339 - Jardim Gramacho - Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PARTE DIÁRIA

ECO 13 – RIO IGUAÇU LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA					ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONALINICIANDO REALIDADE PARA O SUPRIMENTO DO BEMCOMUNICARSONO NÚCLEO					
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 13 - RIO IGUAÇU							
PERÍODO	INÍCIO	16/08/2024		184:47:00	SERVENTE - JANIEL EDILSON					
	FIM	15/09/2024			184:47:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	1	8:10:00	8:10:00	6:50:00	1:00:00	16:00:00		
17/08/2024		SÁBADO								
18/08/2024		DOMINGO								
19/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	1	8:55:00	8:55:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00		
20/08/2024		TERÇA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00		
21/08/2024		QUARTA-FEIRA	1	9:07:00	9:07:00	6:53:00	1:00:00	17:00:00		
22/08/2024		QUINTA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00		
23/08/2024		SEXTA-FEIRA	1	7:56:00	7:56:00	7:04:00	1:00:00	16:00:00		
24/08/2024		SÁBADO								
25/08/2024		DOMINGO								
26/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	1	9:15:00	9:15:00	6:50:00	1:00:00	17:05:00		
27/08/2024		TERÇA-FEIRA	1	8:57:00	8:57:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00		
28/08/2024		QUARTA-FEIRA	1	8:54:00	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00		
29/08/2024		QUINTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00		
30/08/2024		SEXTA-FEIRA	1	8:09:00	8:09:00	6:55:00	1:00:00	16:04:00		
31/08/2024		SÁBADO								
01/09/2024		DOMINGO								
02/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00		
03/09/2024		TERÇA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00		
04/09/2024		QUARTA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00		
05/09/2024		QUINTA-FEIRA	1	8:57:00	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00		
06/09/2024		SEXTA-FEIRA	1	7:59:00	7:59:00	7:06:00	1:00:00	16:05:00		
07/09/2024		SÁBADO								
08/09/2024		DOMINGO								
09/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	7:06:00	1:00:00	17:05:00		
10/09/2024		TERÇA-FEIRA	1	9:08:00	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00		
11/09/2024		QUARTA-FEIRA	1	8:51:00	8:51:00	7:07:00	1:00:00	16:58:00		
12/09/2024		QUINTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00		
13/09/2024		SEXTA-FEIRA	1	8:03:00	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00		
14/09/2024		SÁBADO								
15/09/2024		DOMINGO								

ECO 9 – RIO MERITI LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA									
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 9 - RIO MERITI	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL INDETERMINADA QUALIDADE EX A DEFENSÃO CARBONO NEUTRO ETHOS ESSE ES				

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 9 - RIO MERITI	ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOSSA QUALIDADE É A DIFERENÇA" CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 27001 ISO 28000 ISO 31000 ISO 33000 ISO 34000 ISO 35000 ISO 36000 ISO 37000 ISO 38000 ISO 39000 ISO 40000 ISO 41000 ISO 42000 ISO 43000 ISO 44000 ISO 45000 ISO 46000 ISO 47000 ISO 48000 ISO 49000 ISO 50000 ISO 51000 ISO 52000 ISO 53000 ISO 54000 ISO 55000 ISO 56000 ISO 57000 ISO 58000 ISO 59000 ISO 60000 ISO 61000 ISO 62000 ISO 63000 ISO 64000 ISO 65000 ISO 66000 ISO 67000 ISO 68000 ISO 69000 ISO 70000 ISO 71000 ISO 72000 ISO 73000 ISO 74000 ISO 75000 ISO 76000 ISO 77000 ISO 78000 ISO 79000 ISO 80000 ISO 81000 ISO 82000 ISO 83000 ISO 84000 ISO 85000 ISO 86000 ISO 87000 ISO 88000 ISO 89000 ISO 90000 ISO 91000 ISO 92000 ISO 93000 ISO 94000 ISO 95000 ISO 96000 ISO 97000 ISO 98000 ISO 99000 ISO 100000 </					

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA				ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS PROJETO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 27001 QR CODE			
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 9 - RIO MERITI	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
PERIODO	INÍCIO	16/08/2024	177:07:00				
	FIM	15/09/2024		177:07:00	TURNO		
DATA		DIA					
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EH1 1442	8:07:00	8:07:00	6:58:00	1:00:00 16:05:00
17/08/2024		SÁBADO					
18/08/2024		DOMINGO					
19/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1442	9:07:00	9:07:00	6:52:00	1:00:00 16:59:00
20/08/2024		TERÇA-FEIRA	EH1 1442	8:54:00	8:54:00	7:06:00	1:00:00 17:00:00
21/08/2024		QUARTA-FEIRA	EH1 1442	9:06:00	9:06:00	6:57:00	1:00:00 17:03:00
22/08/2024		QUINTA-FEIRA	EH1 1442	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00 17:01:00
23/08/2024		SEXTA-FEIRA	EH1 1442	8:09:00	8:09:00	6:56:00	1:00:00 16:05:00
24/08/2024		SÁBADO					
25/08/2024		DOMINGO					
26/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1442	8:55:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00 17:00:00
27/08/2024		TERÇA-FEIRA	EH1 1442	8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00 16:58:00
28/08/2024		QUARTA-FEIRA	EH1 1442	8:50:00	8:50:00	7:07:00	1:00:00 16:57:00
29/08/2024		QUINTA-FEIRA	EH1 1442	9:03:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00 17:02:00
30/08/2024		SEXTA-FEIRA	EH1 1442	8:09:00	8:09:00	6:54:00	1:00:00 16:03:00
31/08/2024		SÁBADO					
01/09/2024		DOMINGO					
02/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1442	9:07:00	9:07:00	6:55:00	1:00:00 17:02:00
03/09/2024		TERÇA-FEIRA	EH1 1442	8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00 16:58:00
04/09/2024		QUARTA-FEIRA	EH1 1442	8:54:00	8:54:00	7:06:00	1:00:00 17:00:00
05/09/2024		QUINTA-FEIRA	EH1 1442	8:55:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00 17:00:00
06/09/2024		SEXTA-FEIRA	EH1 1442	8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00 16:58:00
07/09/2024		SÁBADO					
08/09/2024		DOMINGO					
09/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1442	9:01:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00 17:00:00
10/09/2024		TERÇA-FEIRA	EH1 1442	9:05:00	9:05:00	6:57:00	1:00:00 17:02:00
11/09/2024		QUARTA-FEIRA	EH1 1442	8:57:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00 17:00:00
12/09/2024		QUINTA-FEIRA	EH1 1442	8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00 16:58:00
13/09/2024		SEXTA-FEIRA	EH1 1442	8:02:00	8:02:00	7:03:00	1:00:00 16:05:00
14/09/2024		SÁBADO					
15/09/2024		DOMINGO					

ECO 2 – CANAL DO CUNHA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA				ECO 2 - CANAL DO CUNHA	inecainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL EXERCITÁRIA INSTRUMENTO PARA O PROFISSIONAL CARROCEIRO ELETRÔNICO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 QR CODE					
PERIODO	INÍCIO	16/08/2024			184:52:00	SERVENTE - ELIZEU ALVES				
	FIM	15/09/2024		184:52:00		TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	7:56:00	7:56:00	7:04:00	1:00:00	16:00:00		
17/08/2024		SÁBADO								
18/08/2024		DOMINGO								
19/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	9:15:00	9:15:00	6:50:00	1:00:00	17:05:00		
20/08/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:57:00	8:57:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00		
21/08/2024		QUARTA-FEIRA	2	8:54:00	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00		
22/08/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:04:00	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00		
23/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:09:00	8:09:00	6:55:00	1:00:00	16:04:00		
24/08/2024		SÁBADO								
25/08/2024		DOMINGO								
26/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	9:03:00	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00		
27/08/2024		TERÇA-FEIRA	2	9:06:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00		
28/08/2024		QUARTA-FEIRA	2	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00		
29/08/2024		QUINTA-FEIRA	2	8:57:00	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00		
30/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	7:59:00	7:59:00	7:06:00	1:00:00	16:05:00		
31/08/2024		SÁBADO								
01/09/2024		DOMINGO								
02/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	9:15:00	9:15:00	6:50:00	1:00:00	17:05:00		
03/09/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:51:00	8:51:00	7:07:00	1:00:00	16:58:00		
04/09/2024		QUARTA-FEIRA	2	9:04:00	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00		
05/09/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:03:00	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00		
06/09/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:06:00	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00		
07/09/2024		SÁBADO								
08/09/2024		DOMINGO								
09/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	9:05:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00		
10/09/2024		TERÇA-FEIRA	2	9:03:00	9:03:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00		
11/09/2024		QUARTA-FEIRA	2	9:02:00	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00		
12/09/2024		QUINTA-FEIRA	2	8:57:00	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00		
13/09/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:04:00	8:04:00	6:59:00	1:00:00	16:03:00		
14/09/2024		SÁBADO								
15/09/2024		DOMINGO								

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA											
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 2 - CANAL DO CUNHA		ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INSTRUMENTAÇÃO E PROPOSTA DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO SGS ABNT ANVISA ANP ANPP ANP					

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA				ECO 2 - CANAL DO CUNHA	inecainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL CONVENIÊNCIA INICIATIVA BILANÇADA PARA A SUPLENÇÃO PROJETO CARBONO NEUTRO ETHOS			
PERÍODO	INÍCIO	16/08/2024			184:22:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
	FIM	15/09/2024		184:22:00		TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EH1	8:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
17/08/2024		SÁBADO						
18/08/2024		DOMINGO						
19/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1	8:53:00	8:53:00	7:07:00	1:00:00	17:00:00
20/08/2024		TERÇA-FEIRA	EH1	9:05:00	9:05:00	6:52:00	1:00:00	16:57:00
21/08/2024		QUARTA-FEIRA	EH1	8:56:00	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00
22/08/2024		QUINTA-FEIRA	EH1	9:03:00	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
23/08/2024		SEXTA-FEIRA	EH1	8:10:00	8:10:00	6:53:00	1:00:00	16:03:00
24/08/2024		SÁBADO						
25/08/2024		DOMINGO						
26/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1	8:57:00	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00
27/08/2024		TERÇA-FEIRA	EH1	9:08:00	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00
28/08/2024		QUARTA-FEIRA	EH1	8:57:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
29/08/2024		QUINTA-FEIRA	EH1	8:50:00	8:50:00	7:08:00	1:00:00	16:58:00
30/08/2024		SEXTA-FEIRA	EH1	7:59:00	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00
31/08/2024		SÁBADO						
01/09/2024		DOMINGO						
02/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1	9:02:00	9:02:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00
03/09/2024		TERÇA-FEIRA	EH1	9:06:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
04/09/2024		QUARTA-FEIRA	EH1	9:10:00	9:10:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00
05/09/2024		QUINTA-FEIRA	EH1	8:57:00	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00
06/09/2024		SEXTA-FEIRA	EH1	8:08:00	8:08:00	6:54:00	1:00:00	16:02:00
07/09/2024		SÁBADO						
08/09/2024		DOMINGO						
09/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1	9:02:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
10/09/2024		TERÇA-FEIRA	EH1	9:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
11/09/2024		QUARTA-FEIRA	EH1	8:57:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
12/09/2024		QUINTA-FEIRA	EH1	9:02:00	9:02:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
13/09/2024		SEXTA-FEIRA	EH1	8:00:00	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
14/09/2024		SÁBADO						
15/09/2024		DOMINGO						

ECO 8 – RIO IRAJA LOCALIZADO NA PENHA

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA					ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA “SEMPRE QUALIDADE PARA A DIFERENÇA” EMPRESA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 QR CODE					
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 8 - RIO IRAJÁ						
PERÍODO	INÍCIO	16/08/2024		184:42:00	SERVENTE - NIVALDO OLIVEIRA					
	FIM	15/09/2024			184:42:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:03:00	8:03:00	6:58:00	1:00:00	16:01:00		
17/08/2024		SÁBADO								
18/08/2024		DOMINGO								
19/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	9:02:00	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00		
20/08/2024		TERÇA-FEIRA	2	9:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00		
21/08/2024		QUARTA-FEIRA	2	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
22/08/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:04:00	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00		
23/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:07:00	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00		
24/08/2024		SÁBADO								
25/08/2024		DOMINGO								
26/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	9:07:00	9:07:00	6:52:00	1:00:00	16:59:00		
27/08/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:54:00	8:54:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00		
28/08/2024		QUARTA-FEIRA	2	9:06:00	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00		
29/08/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00		
30/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:09:00	8:09:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00		
31/08/2024		SÁBADO								
01/09/2024		DOMINGO								
02/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	8:56:00	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00		
03/09/2024		TERÇA-FEIRA	2	9:12:00	9:12:00	6:50:00	1:00:00	17:02:00		
04/09/2024		QUARTA-FEIRA	2	9:05:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00		
05/09/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:07:00	9:07:00	6:52:00	1:00:00	16:59:00		
06/09/2024		SEXTA-FEIRA	2	7:54:00	7:54:00	7:06:00	1:00:00	16:00:00		
07/09/2024		SÁBADO								
08/09/2024		DOMINGO								
09/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	8:55:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00		
10/09/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
11/09/2024		QUARTA-FEIRA	2	8:50:00	8:50:00	7:07:00	1:00:00	16:57:00		
12/09/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:03:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00		
13/09/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:09:00	8:09:00	6:54:00	1:00:00	16:03:00		
14/09/2024		SÁBADO								
15/09/2024		DOMINGO								

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 8 - RIO IRAJÁ	 instituto estadual do ambiente  Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO  DIMENSIONAL ENGENHARIA "NADA MAIS É DO QUE A DIFERENÇA" PROCESSO CARBONO NEUTRO  ETHOS +     					
PERIODO	INÍCIO	16/08/2024			184:42:00	SERVENTE - VINICIUS DOS SANTOS				
	FIM	15/09/2024		177:59:00		TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:03:00	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00		
17/08/2024		SÁBADO								
18/08/2024		DOMINGO								
19/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	9:02:00	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00		
20/08/2024		TERÇA-FEIRA	2	9:00:00	9:07:00	6:50:00	1:00:00	16:57:00		
21/08/2024		QUARTA-FEIRA	2	9:00:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00		
22/08/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:04:00	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00		
23/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:07:00	8:04:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00		
24/08/2024		SÁBADO								
25/08/2024		DOMINGO								
26/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	9:07:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00		
27/08/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:54:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
28/08/2024		QUARTA-FEIRA	2	9:06:00	8:50:00	7:07:00	1:00:00	16:57:00		
29/08/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:01:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00		
30/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:09:00	8:09:00	6:54:00	1:00:00	16:03:00		
31/08/2024		SÁBADO								
01/09/2024		DOMINGO								
02/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	8:56:00	6:55:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00		
03/09/2024		TERÇA-FEIRA	2	9:12:00	7:00:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
04/09/2024		QUARTA-FEIRA	2	9:05:00	7:06:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00		
05/09/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:07:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00		
06/09/2024		SEXTA-FEIRA	2	7:54:00	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00		
07/09/2024		SÁBADO								
08/09/2024		DOMINGO								
09/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	8:55:00	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00		
10/09/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:58:00	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00		
11/09/2024		QUARTA-FEIRA	2	8:50:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00		
12/09/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:03:00	8:50:00	7:08:00	1:00:00	16:58:00		
13/09/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:09:00	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00		
14/09/2024		SÁBADO								
15/09/2024		DOMINGO								

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA				ECO 8 - RIO IRAJÁ	ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CARGO NEUTRO ETHOS GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			184:28:00		EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
PERÍODO	INÍCIO	16/08/2024		184:28:00	TURNO			
	FIM	15/09/2024		184:28:00				
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EH1	8:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
17/08/2024		SÁBADO						
18/08/2024		DOMINGO						
19/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1	8:53:00	8:53:00	7:07:00	1:00:00	17:00:00
20/08/2024		TERÇA-FEIRA	EH1	9:05:00	9:05:00	6:52:00	1:00:00	16:57:00
21/08/2024		QUARTA-FEIRA	EH1	8:56:00	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00
22/08/2024		QUINTA-FEIRA	EH1	9:03:00	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
23/08/2024		SEXTA-FEIRA	EH1	8:10:00	8:10:00	6:53:00	1:00:00	16:03:00
24/08/2024		SÁBADO						
25/08/2024		DOMINGO						
26/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1	8:57:00	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00
27/08/2024		TERÇA-FEIRA	EH1	9:08:00	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00
28/08/2024		QUARTA-FEIRA	EH1	8:57:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
29/08/2024		QUINTA-FEIRA	EH1	8:50:00	8:50:00	7:08:00	1:00:00	16:58:00
30/08/2024		SEXTA-FEIRA	EH1	7:59:00	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00
31/08/2024		SÁBADO						
01/09/2024		DOMINGO						
02/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1	9:02:00	9:02:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00
03/09/2024		TERÇA-FEIRA	EH1	9:06:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
04/09/2024		QUARTA-FEIRA	EH1	9:10:00	9:10:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00
05/09/2024		QUINTA-FEIRA	EH1	8:57:00	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00
06/09/2024		SEXTA-FEIRA	EH1	8:08:00	8:08:00	6:54:00	1:00:00	16:02:00
07/09/2024		SÁBADO						
08/09/2024		DOMINGO						
09/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1	9:03:00	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
10/09/2024		TERÇA-FEIRA	EH1	9:06:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
11/09/2024		QUARTA-FEIRA	EH1	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
12/09/2024		QUINTA-FEIRA	EH1	8:57:00	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
13/09/2024		SEXTA-FEIRA	EH1	7:59:00	7:59:00	7:06:00	1:00:00	16:05:00
14/09/2024		SÁBADO						
15/09/2024		DOMINGO						

ECO 7 – CANAL DA RUA DARCY VARGAS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA						inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA MELHORAR A DIFERENÇA PROFissional CARBONO NEUTRO VERDE ETHOS ES					
-------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

FUNÇÃOÁRIO ATENDE AS SEGUINTE ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA					ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA “NADA BASTA PARA DEFENDER” IPES CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001					
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS							
PERIODO	INÍCIO	16/08/2024		184:19:00	SERVENTE - JOÃO PAULO RODRIGUES					
	FIM	15/09/2024			184:19:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	1	8:07:00	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00		
17/08/2024		SÁBADO								
18/08/2024		DOMINGO								
19/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	1	9:07:00	9:07:00	6:52:00	1:00:00	16:59:00		
20/08/2024		TERÇA-FEIRA	1	8:54:00	8:54:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00		
21/08/2024		QUARTA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00		
22/08/2024		QUINTA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00		
23/08/2024		SEXTA-FEIRA	1	8:09:00	8:09:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00		
24/08/2024		SÁBADO								
25/08/2024		DOMINGO								
26/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	1	8:55:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00		
27/08/2024		TERÇA-FEIRA	1	8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
28/08/2024		QUARTA-FEIRA	1	8:50:00	8:50:00	7:07:00	1:00:00	16:57:00		
29/08/2024		QUINTA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00		
30/08/2024		SEXTA-FEIRA	1	8:09:00	8:09:00	6:54:00	1:00:00	16:03:00		
31/08/2024		SÁBADO								
01/09/2024		DOMINGO								
02/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	1	9:07:00	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00		
03/09/2024		TERÇA-FEIRA	1	8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
04/09/2024		QUARTA-FEIRA	1	8:54:00	8:54:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00		
05/09/2024		QUINTA-FEIRA	1	8:55:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00		
06/09/2024		SEXTA-FEIRA	1	8:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00		
07/09/2024		SÁBADO								
08/09/2024		DOMINGO								
09/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
10/09/2024		TERÇA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00		
11/09/2024		QUARTA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
12/09/2024		QUINTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00		
13/09/2024		SEXTA-FEIRA	1	8:01:00	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00		
14/09/2024		SÁBADO								
15/09/2024		DOMINGO								

FUNCIÓNÁRIO ATENDE AS SEGUíNTES ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

DS



DS



ECO 16 – RIO BOMBA LOCALIZADO EM NITERÓI

FUNCIONÁRIO ATENDE A ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA				ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "NUNCA QUALIDADE FAZ O DIFERENÇA" PRESTA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 QR CODE					
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 16 - RIO BOMBA						
PERIODO	INÍCIO	16/08/2024	186:00:00	SERVENTE - EDUARDO MARIANO					
	FIM	15/09/2024		184:25:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
	DATA	DIA	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	16/08/2024	SEXTA-FEIRA	27:56:00	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00		
	17/08/2024	SÁBADO							
	18/08/2024	DOMINGO							
	19/08/2024	SEGUNDA-FEIRA	29:15:00	9:07:00	6:52:00	1:00:00	16:59:00		
	20/08/2024	TERÇA-FEIRA	28:57:00	8:54:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00		
	21/08/2024	QUARTA-FEIRA	28:54:00	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00		
	22/08/2024	QUINTA-FEIRA	29:04:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00		
	23/08/2024	SEXTA-FEIRA	28:09:00	8:09:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00		
	24/08/2024	SÁBADO							
	25/08/2024	DOMINGO							
	26/08/2024	SEGUNDA-FEIRA	29:03:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00		
	27/08/2024	TERÇA-FEIRA	29:06:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
	28/08/2024	QUARTA-FEIRA	29:02:00	8:50:00	7:07:00	1:00:00	16:57:00		
	29/08/2024	QUINTA-FEIRA	28:57:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00		
	30/08/2024	SEXTA-FEIRA	27:59:00	8:09:00	6:54:00	1:00:00	16:03:00		
	31/08/2024	SÁBADO							
	01/09/2024	DOMINGO							
	02/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	28:58:00	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00		
	03/09/2024	TERÇA-FEIRA	29:05:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
	04/09/2024	QUARTA-FEIRA	29:15:00	8:54:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00		
	05/09/2024	QUINTA-FEIRA	29:03:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00		
	06/09/2024	SEXTA-FEIRA	29:06:00	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00		
	07/09/2024	SÁBADO							
	08/09/2024	DOMINGO							
	09/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	28:59:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
	10/09/2024	TERÇA-FEIRA	29:05:00	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00		
	11/09/2024	QUARTA-FEIRA	29:04:00	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00		
	12/09/2024	QUINTA-FEIRA	28:57:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00		
	13/09/2024	SEXTA-FEIRA	28:06:00	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00		
	14/09/2024	SÁBADO							
	15/09/2024	DOMINGO							

FUNÇÃOÁRIO ATENDE A ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

ECO 15 – RIO BRANDOAS LOCALIZADO EM NITERÓI

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA									
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 15 - RIO BRANDOAS	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA A O PERIGO ASSISA CARBONO NEUTRO ETHOS SEMPRE COM PROFISSIONALISMO SEAS SECRETARIA DE ESTADO DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE					
PERIODO	INÍCIO	16/08/2024		SERVENTE - MATHEUS SILVA					
	FIM	15/09/2024	184:24:00	184:24:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
16/08/2024	SEXTA-FEIRA	1	8:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00		
17/08/2024	SÁBADO								
18/08/2024	DOMINGO								
19/08/2024	SEGUNDA-FEIRA	1	8:53:00	8:53:00	7:07:00	1:00:00	17:00:00		
20/08/2024	TERÇA-FEIRA	1	9:05:00	9:05:00	6:52:00	1:00:00	16:57:00		
21/08/2024	QUARTA-FEIRA	1	8:56:00	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00		
22/08/2024	QUINTA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00		
23/08/2024	SEXTA-FEIRA	1	8:10:00	8:10:00	6:53:00	1:00:00	16:03:00		
24/08/2024	SÁBADO								
25/08/2024	DOMINGO								
26/08/2024	SEGUNDA-FEIRA	1	8:57:00	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00		
27/08/2024	TERÇA-FEIRA	1	9:08:00	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00		
28/08/2024	QUARTA-FEIRA	1	8:57:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00		
29/08/2024	QUINTA-FEIRA	1	8:50:00	8:50:00	7:08:00	1:00:00	16:58:00		
30/08/2024	SEXTA-FEIRA	1	7:59:00	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00		
31/08/2024	SÁBADO								
01/09/2024	DOMINGO								
02/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00		
03/09/2024	TERÇA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00		
04/09/2024	QUARTA-FEIRA	1	9:10:00	9:10:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00		
05/09/2024	QUINTA-FEIRA	1	8:57:00	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00		
06/09/2024	SEXTA-FEIRA	1	8:08:00	8:08:00	6:54:00	1:00:00	16:02:00		
07/09/2024	SÁBADO								
08/09/2024	DOMINGO								
09/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00		
10/09/2024	TERÇA-FEIRA	1	9:05:00	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00		
11/09/2024	QUARTA-FEIRA	1	8:57:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00		
12/09/2024	QUINTA-FEIRA	1	8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
13/09/2024	SEXTA-FEIRA	1	8:02:00	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00		
14/09/2024	SÁBADO								
15/09/2024	DOMINGO								

FUNCIÓNÁRIO ATENDE A ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ



ECO 12 – RIO IMBOASSU LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 12 - RIO IMBOAÇU	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INOVAR QUALIDADE PAR A DEBEMERAP SIMPRESA CARBONO NEUTRO ETHOS						
PERIODO	INÍCIO	16/08/2024		184:16:00	SERVENTE - 01					
	FIM	15/09/2024			184:16:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:07:00	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00		
17/08/2024		SÁBADO								
18/08/2024		DOMINGO								
19/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	9:07:00	9:07:00	6:52:00	1:00:00	16:59:00		
20/08/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:54:00	8:54:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00		
21/08/2024		QUARTA-FEIRA	2	9:06:00	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00		
22/08/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00		
23/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:09:00	8:09:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00		
24/08/2024		SÁBADO								
25/08/2024		DOMINGO								
26/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	8:55:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00		
27/08/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
28/08/2024		QUARTA-FEIRA	2	8:50:00	8:50:00	7:07:00	1:00:00	16:57:00		
29/08/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:03:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00		
30/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:09:00	8:09:00	6:54:00	1:00:00	16:03:00		
31/08/2024		SÁBADO								
01/09/2024		DOMINGO								
02/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	9:07:00	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00		
03/09/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
04/09/2024		QUARTA-FEIRA	2	8:54:00	8:54:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00		
05/09/2024		QUINTA-FEIRA	2	8:55:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00		
06/09/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:08:00	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00		
07/09/2024		SÁBADO								
08/09/2024		DOMINGO								
09/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	8:55:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00		
10/09/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
11/09/2024		QUARTA-FEIRA	2	8:50:00	8:50:00	7:07:00	1:00:00	16:57:00		
12/09/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:03:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00		
13/09/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:09:00	8:09:00	6:54:00	1:00:00	16:03:00		
14/09/2024		SÁBADO								
15/09/2024		DOMINGO								

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA				ECO 12 - RIO IMBOAÇU	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE PELA EXPERIÊNCIA CARBONO NEUTRO ETHOS certified ISO 9001 certified ISO 14001 certified QR CODE					
PERÍODO	INÍCIO	16/08/2024			184:16:00	SERVENTE - 02				
	FIM	15/09/2024		184:12:00		TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:07:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00		
17/08/2024		SÁBADO								
18/08/2024		DOMINGO								
19/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	9:07:00	8:53:00	7:07:00	1:00:00	17:00:00		
20/08/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:54:00	9:05:00	6:52:00	1:00:00	16:57:00		
21/08/2024		QUARTA-FEIRA	2	9:06:00	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00		
22/08/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:01:00	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00		
23/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:09:00	8:10:00	6:53:00	1:00:00	16:03:00		
24/08/2024		SÁBADO								
25/08/2024		DOMINGO								
26/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	8:55:00	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00		
27/08/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:58:00	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00		
28/08/2024		QUARTA-FEIRA	2	8:50:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00		
29/08/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:03:00	8:50:00	7:08:00	1:00:00	16:58:00		
30/08/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:09:00	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00		
31/08/2024		SÁBADO								
01/09/2024		DOMINGO								
02/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	9:07:00	9:02:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00		
03/09/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:58:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00		
04/09/2024		QUARTA-FEIRA	2	8:54:00	9:10:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00		
05/09/2024		QUINTA-FEIRA	2	8:55:00	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00		
06/09/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:08:00	8:08:00	6:54:00	1:00:00	16:02:00		
07/09/2024		SÁBADO								
08/09/2024		DOMINGO								
09/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	2	8:55:00	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00		
10/09/2024		TERÇA-FEIRA	2	8:58:00	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00		
11/09/2024		QUARTA-FEIRA	2	8:50:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00		
12/09/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:03:00	8:50:00	7:08:00	1:00:00	16:58:00		
13/09/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:09:00	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00		
14/09/2024		SÁBADO								
15/09/2024		DOMINGO								

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 12 - RIO IMBOAÇU	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA E ARQUITETURA CARBONO NEUTRO				
PERÍODO	INÍCIO	16/08/2024	184:50:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	15/09/2024		184:50:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR09	7:56:00	7:56:00	7:04:00	1:00:00	16:00:00
17/08/2024		SÁBADO						
18/08/2024		DOMINGO						
19/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR09	9:15:00	9:15:00	6:50:00	1:00:00	17:05:00
20/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR09	8:57:00	8:57:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00
21/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR09	8:54:00	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00
22/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR09	9:04:00	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
23/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR09	8:09:00	8:09:00	6:55:00	1:00:00	16:04:00
24/08/2024		SÁBADO						
25/08/2024		DOMINGO						
26/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR09	9:03:00	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
27/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR09	9:06:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
28/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR09	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
29/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR09	8:57:00	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
30/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR09	7:59:00	7:59:00	7:06:00	1:00:00	16:05:00
31/08/2024		SÁBADO						
01/09/2024		DOMINGO						
02/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR09	9:04:00	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
03/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR09	9:04:00	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
04/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR09	9:04:00	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
05/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR09	9:03:00	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
06/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR09	8:06:00	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00
07/09/2024		SÁBADO						
08/09/2024		DOMINGO						
09/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR09	9:03:00	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
10/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR09	9:06:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
11/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR09	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
12/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR09	8:57:00	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
13/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR09	7:59:00	7:59:00	7:06:00	1:00:00	16:05:00
14/09/2024		SÁBADO						
15/09/2024		DOMINGO						



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 1 – CANAL DO MANGUE LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

ECO 2 – CANAL DO CUNHA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

Rubrica


DS


DS


DS


ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

ECO 6 – RIO RAMOS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 6 – RIO RAMOS

ECO 8 – RIO IRAJA LOCALIZADO NA PENHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 8 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 8 – RIO IRAJÁ

ECO 9 – RIO MERITI LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 11 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 11 – RIO MERITI

ECO 11 – RIO ESTRELA LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 9 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 9 – RIO ESTRELA

ECO 12 – RIO IMBOAÇU LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

ECO 13 – RIO IGUAÇU LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 13 – RIO IGUAÇU

ECO 15 – RIO BRANDOAS LOCALIZADO EM NITERÓI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



OBS: Rompimento da Barreira pela comunidade Ribeirinha

ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



OBS: Rompimento da Barreira pela comunidade Ribeirinha

ECO 15 – RIO BRANDOAS

ECO 16 – RIO BOMBA LOCALIZADO EM NITERÓI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 16 – RIO BOMBA

ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ LOCALIZADO EM NITERÓI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA: 16/08/2024 A 15/09/2024



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DIÁRIO DE OBRA



DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 720

Decorridos: 522

Saldo: 198

Condições Climáticas

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia: 17/08/2024

sábado

Jornada 07:00

17:00

Nº D.O. 522

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	14

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

CONFIRMADO 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

720

Decorridos:

523

Saldo:

197

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

18/08/2024

domingo

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

523

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	14

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

André Rangel

628479998306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

720

Decorridos:

525

Saldo:

195

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo:

SEI-070002/007444/2022

Contrato:

06-2023

Dia:

20/08/2024

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

525

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	6						3	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	4	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DIMENSIONAL AGUARDA INFORMAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO SOBRE LOCAL DE INSTALAÇÃO DA ECOBARREIRA DO RIO SARAPUÍ

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

André Rangel

CONTRATADA

0608470094306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA:

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

720

Decorridos:

526

Saldo:

194

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

X

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

X

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

X

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

21/08/2024

quarta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

526

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1			16	6					3	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320	4	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:
ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTÁ PARALISADA, FOI INFORMADO AO INEA QUE ESTAMOS IMPOSSIBILITADOS DE REALIZAR O SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, POIS A POPULAÇÃO LOCAL TRANSPORTOU E ANCOROU UM Balsa DE GRANDES DIMENSÕES DE FRENTE A BASE DE SERVIÇO
DURANTE A A OPERAÇÃO DA Balsa O ALAMBRADO FOI DANIFICADO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO ESTÁ A DISPOSIÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

Contratado

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA:

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

720

Decorridos:

527

Saldo:

193

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

22/08/2024

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

527

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	6						3	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escav. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escav. Hid. 320D	4	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

NÃO É POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, DEVIDO A Balsa de grandes dimensões que está em frente a base de serviço

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO SEGUE A DISPOSIÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

639472989306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

720

Decorridos:

528

Saldo:

192

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

23/08/2024

sexta-feira

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

528

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	6						3	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	4	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DEVIDO A Balsa de grandes dimensões, que a população transportou e ancorou, está inviável a execução dos serviços

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO ESTÁ A DISPOSIÇÃO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DIMENSIONAL AGUARDA AUTORIZAÇÃO DO INEA PARA INICIAR INSTALAÇÃO DA ECOBARREIRA DO RIO SARAPUÍ

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

662470004306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

[illegible]

DIÁRIO DE OBRA																																																																																															
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAIÁ DE GUANABARA																																																																																															
Endereço																																																																																															
Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 530 Saldo: 190																																																																																															
Condições Climáticas <table><tr><td>Manhã</td><td>Bom</td><td>Nubl</td><td>Chuva</td></tr><tr><td>Tarde</td><td>Bom</td><td>Nubl</td><td>Chuva</td></tr><tr><td>Noite</td><td>Bom</td><td>Nubl</td><td>Chuva</td></tr></table>																Manhã	Bom	Nubl	Chuva	Tarde	Bom	Nubl	Chuva	Noite	Bom	Nubl	Chuva																																																																				
Manhã	Bom	Nubl	Chuva																																																																																												
Tarde	Bom	Nubl	Chuva																																																																																												
Noite	Bom	Nubl	Chuva																																																																																												
Nº D.O. 530																																																																																															
Processo: SEI-070002/007444/2022																																																																																															
Contrato: 06-2023																																																																																															
Dia: 25/08/2024 domingo																																																																																															
Jornada 07:00 17:00																																																																																															
EFEITIVO <table><tr><td>Engenheiro</td><td>Estagiário</td><td>Aux. Esc.</td><td>Téc. Controle</td><td>Adm</td><td>Apont</td><td>Almox</td><td>Aux. Alm.</td><td>Encarr.</td><td>Motorista</td><td>Tec. Seg.</td><td>Mestre</td><td>Secret.</td><td>Aux. Tec.</td><td>Vigia</td><td>Total MO Ind.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>Mecânico</td><td>Lubrificador</td><td>Soldador</td><td>Eletricista</td><td>Bombeiro</td><td>Pedreiro</td><td>Ajudante</td><td>Servente</td><td>Op. Maq.</td><td>Topógrafo</td><td>Aux. Top.</td><td>Laborat.</td><td>Sup. Tráfego</td><td>Op. Tráfego</td><td>Barqueiro</td><td>Total MO Dir.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="14"></td><td>Total M.O.</td><td>6</td></tr></table>																Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.										0					6	6	Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.									0						0	0															Total M.O.	6
Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.																																																																																
									0					6	6																																																																																
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.																																																																																
								0						0	0																																																																																
														Total M.O.	6																																																																																
EQUIPAMENTOS <table><tr><td>Escavad. Hid. Long Reach</td><td>0</td><td>Caminhonete Pick-up Range</td><td>0</td><td>Retroescavadeira</td><td>0</td><td>Caminhão Munck</td><td>0</td><td>Escavad. Hid. 320D</td><td>0</td><td>Bomba Submercível</td><td>0</td></tr><tr><td>Embarcação de Alumínio</td><td>0</td><td>Caminhão Pipa</td><td>0</td><td>Caminhão Comboio</td><td>0</td><td>Rolo Compressor</td><td>0</td><td>Rolo Compactador</td><td>0</td><td>Banheiro Químico</td><td>5</td></tr><tr><td>Caminhão Basculante</td><td>0</td><td>Caminhão Satélite</td><td>0</td><td>Caminhão Oficina</td><td>0</td><td>Trator de Esteira</td><td>0</td><td>Gerador</td><td>1</td><td>Conteiner</td><td>5</td></tr><tr><td>Carreta p/ Transp. Pesado 30t</td><td>0</td><td>Kombi</td><td>0</td><td>Caminhão Traçado</td><td>0</td><td>Carreta p/ Transp. Pesado</td><td>0</td><td>Bate-Estaca</td><td>0</td><td>Automóvel</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td>Total Equipat's</td><td>14</td></tr></table>																Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0	Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5	Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5	Carreta p/ Transp. Pesado 30t	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3											Total Equipat's	14																				
Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0																																																																																				
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5																																																																																				
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5																																																																																				
Carreta p/ Transp. Pesado 30t	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3																																																																																				
										Total Equipat's	14																																																																																				
SERVIÇOS EXECUTADOS DOMINGO - NÃO HOUE EXPEDIENTE VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA																																																																																															
OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:																																																																																															
COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:																																																																																															
DocuSigned by: André Rangel CONTRATO Nº 02470094306478... FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO																																																																																															

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA:

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

720

Decorridos:

531

Saldo:

189

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

X

Chuva

Tarde

Bom

X

Nubl

Chuva

Noite

Bom

X

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

26/08/2024

segunda-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

531

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	6						3	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	4	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO ESTÁ A DISPOSIÇÃO, PORÉM NÃO É POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO FLUTUANTE, DEVIDO A Balsa QUE POPULAÇÃO LOCAL ANCOROU NA BASE DE SERVIÇO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATO 0000306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

720

Decorridos:

532

Saldo:

188

Condições Climáticas

Manhã

Bom

X

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

X

Nubl

Chuva

Noite

Bom

X

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

27/08/2024

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

532

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	6						3	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	4	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:
ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
NÃO É POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, DEVIDO A Balsa de grandes dimensões que está em frente a base de serviço, a qual a população local transportou e ancorou
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO SEGUE A DISPOSIÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

André Rangel

628470998306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 720

Decorridos: 533

Saldo: 187

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia: 28/08/2024

quarta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

533

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	6						3	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	4	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DEVIDO AO TRANSPORTE E ANCORAGEM DE UMA BALSA DE GRANDES DIMENSÕES, FEITA PELA POPULAÇÃO LOCAL EM FRENTE A BASE OPERACIONAL, ESTAMOS IMPOSSIBILITADOS DE REALIZAR O SERVIÇO

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO ESTÁ A DISPOSIÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADO

06470094306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 720

Decorridos: 535

Saldo: 185

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia: 30/08/2024

sexta-feira

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

535

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	6						3	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	4	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO FLUTUANTE SEGUE PARALISADO, DEVIDO A Balsa de Grande Dimensões que a população local ancorou em frente a base operacional

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO ESTÁ A DISPOSIÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 720

Decorridos: 536

Saldo: 184

Condições Climáticas

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia: 31/08/2024

sábado

Jornada 07:00

17:00

Nº D.O. 536

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	14

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

628479998306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 720

Decorridos: 538

Saldo: 182

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia: 02/09/2024

segunda-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

538

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	6						3	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escav. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escav. Hid. 320D	4	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

NÃO É POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, DEVIDO A Balsa de grandes dimensões que está em frente a base de serviço

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO ESTÁ A DISPOSIÇÃO

ESTÁ SENDO FEITA LIMPEZA MANUAL DA BASE OPERACIONAL, POIS A POPULAÇÃO ESTÁ DEPOSITANDO LIXO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

INEA INFORMOU QUE ESTÁ VERIFICANDO NOVA ÁREA PARA INSTALAÇÃO DA ECOBARREIRA DO RIO SARAPUÍ

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



DS



FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 720

Decorridos: 540

Saldo: 180

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

X

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

X

Noite

Bom

Nubl

Chuva

X

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia: 04/09/2024

quarta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

540

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	6						3	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão MuncK	0	Escavad. Hid. 320D	4	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30t	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesad	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO ESTÁ A DISPOSIÇÃO, PORÉM NÃO É POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO FLUTUANTE, DEVIDO A BALSA DE GRANDES DIMENSÕES QUE POPULAÇÃO LOCAL ANCOROU EM FRENTE A BASE OPERACIONAL

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DIMENSIONAL SEGUE AGUARDANDO INFORMAÇÕES SOBRE REGIÃO DA INSTALAÇÃO DA ECOBARREIRA DO RIO SARAPUÍ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE E MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONFIRMATION306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 720

Decorridos: 543

Saldo: 177

Condições Climáticas

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia: 07/09/2024

sábado

Jornada 07:00

17:00

Nº D.O. 543

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	14

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATO 06306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 720

Decorridos: 544

Saldo: 176

Condições Climáticas

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia: 08/09/2024

domingo

Jornada 07:00

17:00

Nº D.O. 544

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	14

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

CONFIRMADO 15/09/2024 10:30:6478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias):

720

Decorridos:

545

Saldo:

175

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

09/09/2024

segunda-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

545

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	6						3	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	4	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) INFORMOU UM NOVO LOCAL PARA A INSTALAÇÃO DA ECOBARREIRA NO RIO SARAPUÍ. A ESTRUTURA SERÁ POSICIONADA NO BAIRRO SÃO BENTO, EM DUQUE DE CAXIAS, O ACESSO AO LOCAL SE DARÁ PELA RODOVIA WASHINGTON LUIZ, NAS MARGENS OPOSTAS DA AVENIDA TEIXEIRA MENDES

EM VIRTUDE DA ÁREA ESCOLHIDA PELO INEA ADENTRAR A 1,5KM POR VEGETAÇÃO DENSA, FAZ-SE NECESSÁRIO LICENÇAS AMBIENTAIS PARA SUPRESSÃO DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO E DA BASE OPERACIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DA ECOBARREIRA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADO

306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA:

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

720

Decorridos:

547

Saldo:

173

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

11/09/2024

quarta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

547

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	6						3	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	4	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30t	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:
ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATO 0000306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 720

Decorridos: 548

Saldo: 172

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia: 12/09/2024

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

548

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				6	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	6						3	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escav. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escav. Hid. 320D	4	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE E MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 720

Decorridos: 550

Saldo: 170

Condições Climáticas

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia: 14/09/2024

sábado

Jornada 07:00

17:00

Nº D.O. 550

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat°s	14

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

CONFIRMADO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 720

Decorridos: 551

Saldo: 169

Condições Climáticas

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia: 15/09/2024

domingo

Jornada 07:00

17:00

Nº D.O. 551

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	14

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:02:13 do dia 13/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2025.

Código de controle da certidão: **7CEA.A415.DEE9.1CE7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60

Razão

Social:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ /
20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/10/2024 a 20/11/2024

Certificação Número: 2024102218120019012374

Informação obtida em 28/10/2024 14:09:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: **00.299.904/0001-60**

Certidão nº: 53562178/2024

Expedição: 05/08/2024, às 11:17:11

Validade: **01/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.**

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4825476-2
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 05/11/2024 17:11 VÁLIDA ATÉ : 03/02/2025 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 05/08/2024, em referência ao pedido 242896/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: DQL7.1100.D011.4165

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 05/08/2024 às 16:03:06.8

Esta certidão tem validade até 01/02/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 09/08/2024 às 14:16:54.0



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO **8800414967**
ÓRGÃO **FP/REC-RIO/CIS/F**
CONTROLE **002212028**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO 000098 SAL 605
CENTRO RIO DE JANEIRO 20050-002 RJ

CNPJ

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.177.998-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2024.

HORA: 11:45:04

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 3CC3C98MC9
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 17/10/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 02/02/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

 DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA" EMPRESA CARBONO NEUTRO	 inea instituto estadual do ambiente	 Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	 GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO
OBRA/SERVIÇO: BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			
CONTRATO: 06/2023			
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.			
ETAPA: 19	MEDIÇÃO: 21ª	PERÍODO: 16/08/2024	a 15/09/2024
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			

	
ECO 1 – CANAL DO MANGUE	ECO 1 – CANAL DO MANGUE
	
ECO 1 – CANAL DO MANGUE	ECO 1 – CANAL DO MANGUE

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

 inec instituto estadual do ambiente  Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO	
OBRA/SERVIÇO:	BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
CONTRATO:	06/2023
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
ETAPA:	19
MEDIDAÇÃO:	21ª
PERÍODO:	16/08/2024 a 15/09/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS	ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

- DS

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **06/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **19** MEDIÇÃO: **21ª** PERÍODO: **16/08/2024** a **15/09/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

 ineta instituto estadual do ambiente  Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  VAMOS VIRAR O JOGO	
OBRA/SERVIÇO:	BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
CONTRATO:	06/2023
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
ETAPA:	19
MEDIDAÇÃO:	21ª
PERÍODO:	16/08/2024 a 15/09/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA	ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

DocuSigned by:

Andre Rangel

8CB470999300478

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

 inec instituto estadual do ambiente  Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO	
OBRA/SERVIÇO: BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA	
CONTRATO:	06/2023
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
ETAPA:	19
MEDIDAÇÃO:	21ª
PERÍODO:	16/08/2024 a 15/09/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
ECO 8 – RIO IRAJA	ECO 8 – RIO IRAJA
	
ECO 8 – RIO IRAJA	ECO 8 – RIO IRAJA

DocuSigned by:  6CB470999306478 Dimensional Engenharia Ltda	Fiscalização
--	-------------------------

   Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO	
OBRA/SERVIÇO: BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA	
CONTRATO: 06/2023	
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.	
ETAPA: 19	MEDIDAÇÃO: 21ª
PERÍODO: 16/08/2024 a 15/09/2024	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	
ECO 9 – RIO MERITI	ECO 9 – RIO MERITI
	
ECO 9 – RIO MERITI	ECO 9 – RIO MERITI

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



inea instituto estadual do ambiente



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

06/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

19

MEDIDAÇÃO: 21ª

PERÍODO: 16/08/2024 a 15/09/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


	
ECO 11 – RIO ESTRELA	ECO 11 – RIO ESTRELA
	
ECO 11 – RIO ESTRELA	ECO 11 – RIO ESTRELA

DocuSigned by:



Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

06/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

19

MEDIÇÃO: 21ª

PERÍODO: 16/08/2024

a

15/09/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 12 – RIO IMBOAÇU



ECO 12 – RIO IMBOAÇU



ECO 12 – RIO IMBOAÇU



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização





inec instituto estadual do ambiente



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

06/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

19

MEDIÇÃO: 21ª

PERÍODO: 16/08/2024 a 15/09/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


	
ECO 13 – RIO IGUAÇU	ECO 13 – RIO IGUAÇU
	
ECO 13 – RIO IGUAÇU	ECO 13 – RIO IGUAÇU

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

									
OBRA/SERVIÇO:		BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA							
CONTRATO:		06/2023							
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							
ETAPA:		19		MEDICÃO: 21ª		PERÍODO: 16/08/2024		a 15/09/2024	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									

	
ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ	ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.014.38280/75	Nome da obra 00.229 Â- INEAA-ECO	Data do cadastramento 31/03/2023 15:32	Origem do cadastramento e-CAC
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 15/03/2023	CNAE 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 15/03/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP 22.775-903
Bairro JACAREPAGUA	Logradouro AVENIDA COMANDANTE GUARANY 447	Número 440	
Observações ENDEREÇO CADASTRADO DA ADMINISTRAÇÃO - EXECUÇÃO DA OBRA NOS MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO, DUQUE DE CAXIAS, NITEROI, SÃO GONÇALO, BELFORD ROXO			

Responsável

Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 00.299.904/0001-60	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 15/03/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
10.598.957/0001-35	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Obra por Contrato

Unidade de Medida km	Medida 0,74	Número do Contrato 062023	Valor do Contrato R\$ 12.798.999,00
--------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CARTA DIRRAM Nº 49 /2022

Rio de Janeiro, 15 de março de 2023

A EMPRESA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.

Prezados Senhores,

Levo ao conhecimento de V.S.ª que esta empresa está autorizada a iniciar os serviços do **Contrato 06/2023** a contar de **15/03/2023**, de acordo com a Portaria 59 os "**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**", objeto do **Processo SEI-070002/007444/2022**. **Informo que foi designado** o servidor **Ricardo José Ferreira**, Adjunto II, ID 4347163-3, como Gestor do Contrato; **Rondinele de Oliveira Moutta**, Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; **Haylander Novaes de Santa Rita**, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Contrato e Suplente do Gestor; e **Carlos José Ramos de Jesus Santos**, Gerente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Atenciosamente,


Ricardo José Ferreira
Adjunto II
ID: 4347163-3

Recebido em 15 / 03 / 2023


DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

inea instituto estadual
do ambiente

Secretaria do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20081-312
Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196
www.inea.rj.gov.br

DS

EM



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

10: 05/2022

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MESES											
			15/03/2023 a 13/04/2023	14/04/2023 a 13/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	11/9/2023 a 10/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	10/11/2023 a 09/12/2023	10/12/2023 a 08/01/2024	09/01/2024 a 07/02/2024	08/02/2024 a 08/03/2024
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,18%	919.044,98	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.620,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,09%	138.989,40	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.587,55
SERVIÇO PRELIMINAR	4,63%	592.960,82	50,00%											50,00%
Custo (R\$)			296.480,41											296.480,41
MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,13%	16.729,11	50,00%											50,00%
Custo (R\$)			8.364,56											8.364,56
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	63,89%	8.177.838,88	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.786,43
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	4,13%	528.747,22	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.081,66
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)	4,92%	629.562,68	33,33%	33,33%	33,33%									
Custo (R\$)			209.852,13	209.852,13	209.858,42									
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	14,03%	1.795.125,91	33,33%	33,33%	33,33%									
Custo (R\$)			598.369,32	598.369,32	598.387,27									
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	12.798.999,00	1.926.752,24	1.621.907,27	1.621.931,52	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	1.118.921,37
PERCENTUAL			15,05%	12,67%	12,67%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	8,74%
VALOR ACUMULADO			1.926.752,24	3.548.659,51	5.170.591,03	5.984.276,85	6.797.962,68	7.611.648,50	8.425.334,33	9.239.020,15	10.052.705,98	10.866.391,80	11.680.077,63	12.798.999,00
PERCENTUAL ACUMULADO			15,05%	27,73%	40,40%	46,76%	53,11%	59,47%	65,83%	72,19%	78,54%	84,90%	91,26%	100,00%



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	2024NE01332	07/08/24
Credor	Tipo de Empenho	NE Original
00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Reforço	2024NE00214
Valor		
3.000.000,00 (Três milhões de reais)		

Classificação	
Natureza	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023001680000970

Detalhamento			
Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico
Origem	1 - Origem nacional	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Processo	SEI-070002/007444/2022	Data Entrega	
		Local Entrega	
		UF	Rio de Janeiro
		Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES		3.000.000,00

Cronograma		
Agosto	3.000.000,00	

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
8.736.798,22	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	3.000.000,00	25.589.350,23

Observação	
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.11.2024 - COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO (PARCIAL) - PROCESSO SEI-070002/007444/2022.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
XXXXX	1	UN	3.000.000,00	3.000.000,00
Descrição	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.11.2024 - COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO (PARCIAL) - PROCESSO SEI-070002/007444/2022			



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.299.904/0001-60

Razão Social
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24256.3559044-3

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000263744220

Valor Total do Documento

961.778,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	153.106,30			153.106,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.240,49			3.240,49
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	22.779,76			22.779,76
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	6.134,62			6.134,62
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	5.254,60			5.254,60
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.847,47			2.847,47
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	227,79			227,79
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.138,98			1.138,98
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.708,48			1.708,48
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	683,39			683,39
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 8

12/09/2024 08:51:37

85800009617 5 78210385242 4 64071624256 4 35590443206 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800009617 5

78210385242 4

64071624256 4

35590443206 4

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.24256.3559044-3

Pagar até: 20/09/2024

Valor: 961.778,21

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	73.981,06			73.981,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.206,00			2.206,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	508,85			508,85
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	275,75			275,75
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,06			22,06
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	110,30			110,30
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	165,45			165,45
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	66,18			66,18
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.908,12			3.908,12
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	901,48			901,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.000.04590/73				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	488,51			488,51
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	39,08			39,08
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	195,40			195,40
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	293,10			293,10
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	117,24			117,24
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	69,25			69,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.000.04592/78				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	15,97			15,97
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.000.04592/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8,65			8,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.000.04592/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	0,69			0,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.000.04592/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	3,46			3,46
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.000.04592/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	5,19			5,19
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.000.04592/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2,07			2,07
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.000.04592/78				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	114.716,68			114.716,68
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	843,81			843,81
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	26.461,69			26.461,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.339,58			14.339,58
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.147,16			1.147,16
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	5.735,83			5.735,83
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	8.603,75			8.603,75
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.441,50			3.441,50
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.009.63374/71				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	19.313,08			19.313,08
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	4.454,95			4.454,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	2.414,13			2.414,13
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	193,13			193,13
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	965,65			965,65
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	1.448,48			1.448,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	579,39			579,39
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	257.408,96			257.408,96
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	1.321,75			1.321,75
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	59.376,52			59.376,52



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	32.176,12			32.176,12
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	2.574,08			2.574,08
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	12.870,44			12.870,44
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	19.305,67			19.305,67
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	7.722,26			7.722,26
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.015.66728/70	822,26			822,26
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.015.66728/70	189,67			189,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.015.66728/70	102,78			102,78
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.015.66728/70	8,22			8,22



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI	41, 11			41, 11
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.015.66728/70				
1184	CP TERCEIROS - SESI	61, 66			61, 66
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.015.66728/70				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	24, 66			24, 66
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.015.66728/70				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	18.615, 93			18.615, 93
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	64, 24			64, 24
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.294, 13			4.294, 13
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.326, 99			2.326, 99
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	186, 15			186, 15
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	930, 79			930, 79
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.396, 19			1.396, 19
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.89365/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	558,47			558,47
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	35.664,97			35.664,97
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	8.226,83			8.226,83
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.458,12			4.458,12
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	356,64			356,64
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.783,24			1.783,24
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	2.674,87			2.674,87
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.069,94			1.069,94
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
	Totais	961.778,21			961.778,21

	Data da Transação: 19/09/2024 Nº Controle: 818.076.910.658.728.342 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Agência de Débito: 468 CNPJ: 000.299.904/0001-60 Conta de Débito: 338521-3			
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858000096175 782103852424 640716242564 355904432064 Data do Pagamento: 19/09/2024 Número do Documento: 0716242563559044-3 Valor Total: R\$ 961.778,21 Autenticação Bancária: 071.568.249 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.				
Autenticação 1BTW#FK@ bK4TDcS6 7ytm4sJQ ?rbij4?R lalTwSeT SBKCYTHs ZLqTwrrf yAueBcTz #6G@7lfG yiTgHT79 9ncljHD? 2WG4gbuA lcRT?Ggc I5KISQhM ?Cjsc2to ojsFL2Mt #7659y32 9OQRyH?p 4PrWkVMC QYN2V3Wx L?qasju@ l3QUj@9X 00591924 006.001.				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.299.904/0001-60

Razão Social
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24256.3553367-9

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000263744220

Valor Total do Documento

136.372,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.792,78			1.792,78
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.333,33			1.333,33
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	492,91			492,91
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:45.512.030/0001-15				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10.827,64			10.827,64
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	649,14			649,14
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	33.601,34			33.601,34
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	395,89			395,89
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:29.209.129/0001-96				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.125,69			2.125,69
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:45.279.797/0001-46				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	445,68			445,68

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 3

12/09/2024 08:50:24

85890001363 2 72550385242 2 64071624256 4 35533679550 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001363 2 72550385242 2 64071624256 4 35533679550 1



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24256.3553367-9
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 136.372,55

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04590/73 CNPJ Prestador:29.209.129/0001-96				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	23.721,98			23.721,98
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:09.331.341/0001-14	18.735,39			18.735,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	4.341,71			4.341,71
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00	271,54			271,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	412,50			412,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	9.742,59			9.742,59
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:26.758.498/0001-40	435,60			435,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	157,44			157,44
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71	445,50			445,50



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.149,54			1.149,54
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	12.052,25			12.052,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.053,73			3.053,73
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.941.193/0001-05				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.156,26			1.156,26
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.237,99			2.237,99
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.383,81			1.383,81
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.911,72			3.911,72
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	497,47			497,47
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.001,13			1.001,13
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09				
	Totais	136.372,55			136.372,55

	Data da Transação: 19/09/2024 Nº Controle: 818.076.910.658.728.342 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60 Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3							
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858900013632 725503852422 640716242564 355336795501 Data do Pagamento: 19/09/2024 Número do Documento: 0716242563553367-9 Valor Total: R\$ 136.372,55 Autenticação Bancária: 068.094.930 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.								
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.								
Autenticação XmC2yEW4 oBDQuB*4 WdHHWZyv 4dKaPVxr mKDjd@EL WDuE4qsX XJ8pyWif R2BPzH5s Kk3Zph7w 1lIVSFWb V#MpQ52Q UrZjUjiI DdZfe@6F R2WyJDLo ZgEz@Equ DTPCMXQu nOEDyB2S XHVwx*kA aAL4P##1 zJ4ajKwV 5@azGbAr Jg6UjwOi 00511924 003.006.								
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	<table><tr><td>Alô Bradesco</td><td>Deficiente Auditivo ou de Fala</td><td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td><td rowspan="2">Demais telefones consulte o site Fale Conosco</td></tr><tr><td>0800 704 8383</td><td>0800 722 0099</td><td></td></tr></table>	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	0800 704 8383	0800 722 0099	
Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
0800 704 8383	0800 722 0099							
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.							

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27805957773 / eSocial 85388463 / Reinf CP 85388608 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 218.808,76	R\$ 156.346,79
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 684.848,55	R\$ 684.848,55
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 137.896,24	R\$ 137.896,24
IRRF	R\$ 85.457,84	R\$ 85.457,84
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 33.601,34	R\$ 33.601,34
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.160.612,73	R\$ 1.098.150,76

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/09/2024 08:49:06
Nº do recibo de entrega	0000050000263744220
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.299.904/0001-60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000263744220
Data/Hora da Transmissão	12/09/2024 08:49:06	Identificação da Apuração de Débitos	27805957773 / eSocial 85388463 / Reinf CP 85388608 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	215.568,27		
Deduções	Salário Família: 148,10 Retenção Lei 9711/98: 62.313,87		
Saldo a Pagar	153.106,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	488,51		
Saldo a Pagar	488,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	195,40		
Saldo a Pagar	195,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	293,10		
Saldo a Pagar	293,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	39,08		
Saldo a Pagar	39,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	117,24		
Saldo a Pagar	117,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	901,48		
Saldo a Pagar	901,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.908,12		
Saldo a Pagar	3.908,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.414,13		
Saldo a Pagar	2.414,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	965,65		
Saldo a Pagar	965,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.448,48		
Saldo a Pagar	1.448,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	193,13		
Saldo a Pagar	193,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	579,39		
Saldo a Pagar	579,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.454,95		
Saldo a Pagar	4.454,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	19.313,08		
Saldo a Pagar	19.313,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	102,78		
Saldo a Pagar	102,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	41,11		
Saldo a Pagar	41,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	61,66		
Saldo a Pagar	61,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	8,22		
Saldo a Pagar	8,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	24,66		
Saldo a Pagar	24,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	189,67		
Saldo a Pagar	189,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	822,26		
Saldo a Pagar	822,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.326,99		
Saldo a Pagar	2.326,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	930,79		
Saldo a Pagar	930,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.396,19		
Saldo a Pagar	1.396,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	186,15		
Saldo a Pagar	186,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	558,47		
Saldo a Pagar	558,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.294,13		
Saldo a Pagar	4.294,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	64,24		
Saldo a Pagar	64,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	18.615,93		
Saldo a Pagar	18.615,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	275,75		
Saldo a Pagar	275,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	110,30		
Saldo a Pagar	110,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	165,45		
Saldo a Pagar	165,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	22,06		
Saldo a Pagar	22,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	66,18		
Saldo a Pagar	66,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	508,85		
Saldo a Pagar	508,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.206,00		
Saldo a Pagar	2.206,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	14.339,58		
Saldo a Pagar	14.339,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	5.735,83		
Saldo a Pagar	5.735,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	8.603,75		
Saldo a Pagar	8.603,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.147,16		
Saldo a Pagar	1.147,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.441,50		
Saldo a Pagar	3.441,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	26.461,69		
Saldo a Pagar	26.461,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	843,81		
Saldo a Pagar	843,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	114.716,68		
Saldo a Pagar	114.716,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	32.176,12		
Saldo a Pagar	32.176,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	12.870,44		
Saldo a Pagar	12.870,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	19.305,67		
Saldo a Pagar	19.305,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.574,08		
Saldo a Pagar	2.574,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	7.722,26		
Saldo a Pagar	7.722,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	59.376,52		
Saldo a Pagar	59.376,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.321,75		
Saldo a Pagar	1.321,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	257.408,96		
Saldo a Pagar	257.408,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.458,12		
Saldo a Pagar	4.458,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.783,24		
Saldo a Pagar	1.783,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.674,87		
Saldo a Pagar	2.674,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	356,64		
Saldo a Pagar	356,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.069,94		
Saldo a Pagar	1.069,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	8.226,83		
Saldo a Pagar	8.226,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	35.664,97		
Saldo a Pagar	35.664,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	8,65		
Saldo a Pagar	8,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3,46		
Saldo a Pagar	3,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	5,19		
Saldo a Pagar	5,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	0,69		
Saldo a Pagar	0,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2,07		
Saldo a Pagar	2,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	15,97		
Saldo a Pagar	15,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	69,25		
Saldo a Pagar	69,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.847,47		
Saldo a Pagar	2.847,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.138,98		
Saldo a Pagar	1.138,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.708,48		
Saldo a Pagar	1.708,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	227,79		
Saldo a Pagar	227,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	683,39		
Saldo a Pagar	683,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	5.254,60		
Saldo a Pagar	5.254,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	22.779,76		
Saldo a Pagar	22.779,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	6.134,62		
Saldo a Pagar	6.134,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.240,49		
Saldo a Pagar	3.240,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	73.981,06		
Saldo a Pagar	73.981,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.792,78		
Saldo a Pagar	1.792,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.341,71		
Saldo a Pagar	4.341,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.911,72		
Saldo a Pagar	3.911,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.333,33		
Saldo a Pagar	1.333,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	23.721,98		
Saldo a Pagar	23.721,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	9.742,59		
Saldo a Pagar	9.742,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	29.209.129/0001-96
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	445,68		
Saldo a Pagar	445,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	29.209.129/0001-96
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	395,89		
Saldo a Pagar	395,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	45.512.030/0001-15
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	492,91		
Saldo a Pagar	492,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	09.331.341/0001-14
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	18.735,39		
Saldo a Pagar	18.735,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	32.613.688/0001-71
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	445,50		
Saldo a Pagar	445,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	26.758.498/0001-40
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	435,60		
Saldo a Pagar	435,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.237,99		
Saldo a Pagar	2.237,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.156,26		
Saldo a Pagar	1.156,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.149,54		
Saldo a Pagar	1.149,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.941.193/0001-05
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.053,73		
Saldo a Pagar	3.053,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	271,54		
Saldo a Pagar	271,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.383,81		
Saldo a Pagar	1.383,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	12.052,25		
Saldo a Pagar	12.052,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	412,50		
Saldo a Pagar	412,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	157,44		
Saldo a Pagar	157,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.001,13		
Saldo a Pagar	1.001,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	497,47		
Saldo a Pagar	497,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	45.279.797/0001-46
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.125,69		
Saldo a Pagar	2.125,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	10.827,64		
Saldo a Pagar	10.827,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	649,14		
Saldo a Pagar	649,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	33.601,34		
Saldo a Pagar	33.601,34		

CPF/CNPJ do Empregador 00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091127732908-7

Tag
11/09/2024 09:19

20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

186.326,67

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	773	186.326,67	0,00	0,00	0,00	186.326,67
Total Geral:		186.326,67	0,00	0,00	0,00	186.326,67

O detalhamento da quia pode ser consultado através do endereço <https://fqtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



00020101021226900014br.qov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/930213c8dfc4ffe93ba089066b95c755204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044446

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/930213c8dffc4ffe93ba089066b95c75

- DS

FM



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/09/2024 - 12h00
Nº de controle: 818076910658728342 | Documento: 1146288

Conta de débito: Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Dados de quem
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 186.326,67

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202409191122I0468tXIXuQ

transacao.lbl_txid dd2da5818d674910a3002d8ed9140858

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

00.299.904

Nome Empregador:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

773

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

186.326,67

Número da Guia:

0124091127732908-7

Data Emissão:

11/09/2024 09:19:53 (Brasília)

Emitida por:

00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	00.299.904/0001-60	26	114.155,38	9.062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,63
08/2024	51.244.31185/78	4	9.751,44	780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,09
08/2024	90.000.04590/73	8	15.820,22	1.265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,58
08/2024	90.000.04592/78	1	346,29	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70
08/2024	90.009.63374/71	166	563.998,37	45.036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.036,78
08/2024	90.014.38280/75	33	100.478,76	8.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,21
08/2024	90.014.91329/73	444	1.254.913,10	100.312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.312,72
08/2024	90.015.66728/70	19	4.784,07	382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,58
08/2024	90.016.89365/73	33	94.239,96	7.538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,98
08/2024	90.019.21336/71	64	173.984,69	13.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,40
		Total FGTS	2.332.472,28	186.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.326,67

DS

EM



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 773

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 186.326,67

Número da Guia: 0124091127732908-7

Data Emissão: 11/09/2024 09:19:53 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.38280/75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		Alberto Monteiro Nascimento	MC000017948	132.470.667-80	101	20/09/2024	Mensal	130,83	10,46	0,00	0,00	0,00	10,46
08/2024		Altamir Patao da Silva	MC000018841	082.412.947-43	101	20/09/2024	Mensal	410,70	32,85	0,00	0,00	0,00	32,85
08/2024		Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	20/09/2024	Mensal	13.667,42	1.093,39	0,00	0,00	0,00	1.093,39
08/2024		Daniel Loiola Oliveira	MC000017753	075.437.423-81	101	20/09/2024	Mensal	477,56	38,20	0,00	0,00	0,00	38,20
08/2024		Daniel Pereira Henriques da Silva	MC000019471	058.628.197-54	101	20/09/2024	Mensal	2.516,25	201,29	0,00	0,00	0,00	201,29
08/2024		Diogo Miranda Candido	MC000018946	178.082.297-92	103	20/09/2024	Mensal	614,80	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29
08/2024		Edson Luis da Silva Mendes	MC000004115	055.229.177-33	101	20/09/2024	Mensal	8.472,20	677,77	0,00	0,00	0,00	677,77
08/2024		Eduardo Mariano Euclides	MC000019220	171.465.787-63	101	20/09/2024	Mensal	2.462,23	196,97	0,00	0,00	0,00	196,97
08/2024		Elizeu Alves da Silva	MC000018867	008.991.407-42	101	20/09/2024	Mensal	2.438,55	195,08	0,00	0,00	0,00	195,08
08/2024		Felipe Barreto Valadão	MC000020269	135.264.397-96	101	20/09/2024	Mensal	3.124,00	249,92	0,00	0,00	0,00	249,92
08/2024		Felipe Henrique dos Santos Salustiano	MC000019078	151.246.877-03	101	20/09/2024	Mensal	2.268,20	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45
08/2024		Francinni Siqueira Amorim	MC000019640	115.848.367-84	101	20/09/2024	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
08/2024		Francisco Max da Silva	MC000018765	019.528.027-09	101	20/09/2024	Mensal	4.143,55	331,47	0,00	0,00	0,00	331,47
08/2024		Francisco de Assis Nunes Cerqueira	MC000019764	010.340.007-99	101	20/09/2024	Mensal	99,51	7,96	0,00	0,00	0,00	7,96
08/2024		Givanildo Santos Andrade	MC000017090	018.498.295-27	101	20/09/2024	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
08/2024		Henrique de Paula	MC000019225	075.675.387-25	101	20/09/2024	Mensal	2.079,52	166,35	0,00	0,00	0,00	166,35
08/2024		Hilton Silva Filho	MC000018766	003.380.717-50	101	20/09/2024	Mensal	2.268,20	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45
08/2024		Igor de Oliveira Lobo	MC000014876	055.868.667-22	101	20/09/2024	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
08/2024		Janiel Edilson da Silva	MC000018776	131.730.967-70	101	20/09/2024	Mensal	171,60	13,72	0,00	0,00	0,00	13,72
08/2024		João Luiz Oliveira Rodrigues	MC000018775	025.356.507-38	101	20/09/2024	Mensal	3.828,22	306,24	0,00	0,00	0,00	306,24
08/2024		João Paulo do Nascimento Rodrigues	MC000018686	604.863.303-38	101	20/09/2024	Mensal	319,23	25,53	0,00	0,00	0,00	25,53
08/2024		Marcelo Rocha da Silva	MC000018993	109.204.887-14	101	20/09/2024	Mensal	2.268,20	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45
08/2024		Marcos Antônio Esmero Santos	MC000019726	091.868.077-81	101	20/09/2024	Mensal	155,76	12,46	0,00	0,00	0,00	12,46
08/2024		Marcos Vinicius da Silva Pereira	MC000019722	106.887.237-30	101	20/09/2024	Mensal	102,96	8,23	0,00	0,00	0,00	8,23
08/2024		Matheus de Jesus Silva	MC000018843	194.889.317-79	101	20/09/2024	Mensal	250,42	20,02	0,00	0,00	0,00	20,02
08/2024		Maurício Silva de Assis	MC000019724	178.385.377-89	101	20/09/2024	Mensal	102,96	8,23	0,00	0,00	0,00	8,23
08/2024		Melissa Boaretto Fenerich Guaraná	MC000018985	137.257.547-21	101	20/09/2024	Mensal	4.086,00	326,88	0,00	0,00	0,00	326,88
08/2024		Nivaldo Oliveira da Silva	MC000018906	047.937.597-69	101	20/09/2024	Mensal	2.438,21	195,05	0,00	0,00	0,00	195,05
08/2024		Pedro Ivo Basilio Alves	MC000000177	114.812.517-59	101	20/09/2024	Mensal	4.646,91	371,75	0,00	0,00	0,00	371,75
08/2024		Renato Santos da Silva	MC000019294	100.569.787-66	101	20/09/2024	Mensal	3.591,82	287,34	0,00	0,00	0,00	287,34
08/2024		Salvador de Almeida Porto	MC000017375	644.786.107-20	101	20/09/2024	Mensal	4.812,76	385,01	0,00	0,00	0,00	385,01
08/2024		Wendell da Silva Damasceno	MC000017402	116.979.607-90	101	20/09/2024	Mensal	3.526,60	282,12	0,00	0,00	0,00	282,12
08/2024		Wilson Francisco Costa	MC000018836	055.254.337-37	101	20/09/2024	Mensal	3.956,44	316,51	0,00	0,00	0,00	316,51
		Total do Tomador	Sem Tomador					100.478,76	8.001,21	0,00	0,00	0,00	8.001,21
		Total do Estabelecimento	90.014.38280/75					100.478,76	8.001,21	0,00	0,00	0,00	8.001,21
		Total FGTS						2.332.472,28	186.326,67	0,00	0,00	0,00	186.326,67

DS

EM

Folha de Pagamento 08/2024

03/10/2024 14:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
000232	Edson Luis da Silva Mendes	150:00	Engenheiro Civil I A	01/04/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,20
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.299,00		B110 - Base IRRF Salário	5.083,32
5010 INSS				908,85	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5110 IRRF				276,49	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	8.753,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				610,85	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	2.038,45
5310 Adiantamento Salarial				2.778,03	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	950,56
5350 Adiantamento de Folha	G			2.299,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
					B400 - Base FGTS Salário	8.472,20
					B410 - FGTS Salário 8%	677,77
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,20
					B903 - Salário Mês	8.472,20
Totais			10.771,20	6.873,22		
Líquido				3.897,98		
001274	Pedro Ivo Basilio Alves	220:00	Técnico em Segurança do Trabalho II	01/06/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.113,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.113,00
5010 INSS				394,63	B110 - Base IRRF Salário	2.467,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				242,37	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.402,83	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	394,63
					B400 - Base FGTS Salário	4.113,00
					B410 - FGTS Salário 8%	329,04
					B900 - Remuneração Total Mês	4.113,00
					B903 - Salário Mês	4.113,00
Totais			4.113,00	2.039,83		
Líquido				2.073,17		
003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	13.667,42		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	13.667,42
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.781,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				908,85	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5110 IRRF				952,78	B110 - Base IRRF Salário	8.200,45
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.503,42	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				3.963,55	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	13.120,73
5350 Adiantamento de Folha	G			3.781,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	817,74
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.330,91
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
					B400 - Base FGTS Salário	13.667,42
					B410 - FGTS Salário 8%	1.093,39
					B900 - Remuneração Total Mês	13.667,42
					B903 - Salário Mês	13.667,42
					B920 - Base Salário Família	13.667,42
Totais			17.448,42	11.109,60		
Líquido				6.338,82		
007237	Igor de Oliveira Lobo	150:00	Engenheiro Civil I A	31/10/2016	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		750,50		B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
3010 Devolução de Desconto Indevido	I		200,50		B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5010 INSS				908,85	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	8.472,00
5110 IRRF				276,46	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	908,85
5120 IRRF s/ Adiantamento				907,41	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.183,87
5310 Adiantamento Salarial				2.481,39	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
5350 Adiantamento de Folha	G			750,50	B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
Totais			9.423,00	5.324,61		
Líquido				4.098,39		



Folha de Pagamento 08/2024

03/10/2024 14:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008154	Givanildo Santos Andrade	220:00	Auxiliar Administrativo	18/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		10	849,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.744,38
0190 DSR s/ Salário Variável		3,59	46,19		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.537,31
0200 Férias		20	1.902,98		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	207,17
0210 1/3 s/ Férias			634,33		B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	2:05	36,19		B110 - Base IRRF Salário	867,44
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	118,12		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	6:48	157,49		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	140,97
5005 INSS Férias				207,17	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	207,17
5010 INSS				140,97	B210 - Base IRRF Férias	2.537,31
5310 Adiantamento Salarial				339,63	B220 - Dedução IRRF Férias	207,17
5330 Adiantamento Férias				2.330,14	B400 - Base FGTS Salário	3.744,38
5700 Vale Transporte				9,04	B410 - FGTS Salário 8%	299,54
					B900 - Remuneração Total Mês	2.547,23
					B903 - Salário Mês	2.547,23
					B920 - Base Salário Família	2.905,22
					B940 - Média - Férias	307,24
Totais			3.744,38	3.026,95	- Em Férias de: 12/08/2024 até 31/08/2024	
Líquido				717,43		
008194	Pablo Henrique da Rocha Ribeiro Silva	200:00	Tecnico em Eletrotecnica	23/11/2021	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	16,72
Totais						
Líquido						
008285	Salvador de Almeida Porto	220:00	Mecânico de Equipamentos Pesados	25/01/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.245,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.262,73
0190 DSR s/ Salário Variável		0,07	2,29		B110 - Base IRRF Salário	2.564,73
1010 Hora Extra 50%	P	0:32	15,44		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				415,59	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	415,59
5120 IRRF s/ Adiantamento				244,41	B400 - Base FGTS Salário	4.262,73
5310 Adiantamento Salarial				1.453,59	B410 - FGTS Salário 8%	341,01
5530 Cota de Participação Laboral				106,13	B900 - Remuneração Total Mês	4.245,00
5700 Vale Transporte				42,45	B903 - Salário Mês	4.245,00
Totais			4.262,73	2.262,17		
Líquido				2.000,56		
008294	Wendell da Silva Damasceno	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	07/02/2022	0	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B410 - FGTS Salário 8%	249,92
					B480 - Base FGTS s/ Afastamentos	3.124,00
					B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais					- Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho	
Líquido						
008835	Francisco Max da Silva	220:00	Profissional Líder	28/02/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.291,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.653,34
0190 DSR s/ Salário Variável		3,07	46,73		B110 - Base IRRF Salário	2.336,86
1010 Hora Extra 50%	P	3:02	68,07		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	152,59		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	337,21
1040 Hora Extra 100%	P	3:10	94,75		B400 - Base FGTS Salário	3.653,34
5010 INSS				337,21	B410 - FGTS Salário 8%	292,26
5120 IRRF s/ Adiantamento				176,40	B900 - Remuneração Total Mês	3.291,20
5310 Adiantamento Salarial				1.140,08	B903 - Salário Mês	3.291,20
5700 Vale Transporte				32,91		



Folha de Pagamento 08/2024

03/10/2024 14:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
Totais		3.653,34	1.686,60			
Líquido			1.966,74			
008837	Hilton Silva Filho	220:00	Servente	28/02/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
5700 Vale Transporte				20,11	B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais		2.010,80	1.034,49			
Líquido			976,31			
008839	João Luiz Oliveira Rodrigues	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	02/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.425,62
0190 DSR s/ Salário Variável		2,44	38,92		B110 - Base IRRF Salário	2.176,02
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	144,84		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	4:09	117,86		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	309,89
5010 INSS				309,89	B400 - Base FGTS Salário	3.425,62
5120 IRRF s/ Adiantamento				62,83	B410 - FGTS Salário 8%	274,04
5310 Adiantamento Salarial				1.186,77	B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
5700 Vale Transporte				31,24	B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais		3.425,62	1.590,73			
Líquido			1.834,89			
008864	Wilson Francisco Costa	220:00	Profissional Líder	16/03/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.291,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.534,04
0190 DSR s/ Salário Variável		2,24	35,90		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	152,59		B110 - Base IRRF Salário	2.217,56
1040 Hora Extra 100%	P	3:00	89,76		B120 - Dedução IRRF Salário	322,90
5010 INSS				322,90	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	322,90
5310 Adiantamento Salarial				1.316,48	B400 - Base FGTS Salário	3.534,04
5615 Saída Antecipada	P	0:22		5,49	B410 - FGTS Salário 8%	282,72
5626 DSR s/ Atraso	P	2:00		29,92	B900 - Remuneração Total Mês	3.291,20
					B903 - Salário Mês	3.291,20
					B920 - Base Salário Família	3.569,45
Totais		3.569,45	1.674,79			
Líquido			1.894,66			
008879	Elizeu Alves da Silva	220:00	Servente	27/03/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.181,15
0190 DSR s/ Salário Variável		2,24	21,98		B110 - Base IRRF Salário	1.376,83
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	93,23		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	3:01	55,14		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	175,12
5010 INSS				175,12	B400 - Base FGTS Salário	2.181,15
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B410 - FGTS Salário 8%	174,49
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais		2.181,15	979,44			
Líquido			1.201,71			



Folha de Pagamento 08/2024

03/10/2024 14:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008894	Nivaldo Oliveira da Silva	220:00	Servente	12/04/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.180,81
0190 DSR s/ Salário Variável		2,24	21,94		B110 - Base IRRF Salário	1.376,49
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	93,23		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	3:00	54,84		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	175,09
5010 INSS				175,09	B400 - Base FGTS Salário	2.180,81
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B410 - FGTS Salário 8%	174,46
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
					B920 - Base Salário Família	2.180,81
Totais			2.180,81	979,41		
Líquido				1.201,40		
008912 Diogo Miranda Candido						
008912	Diogo Miranda Candido	100:00	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas	02/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	672,90		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	614,80
5010 INSS				46,11	B110 - Base IRRF Salário	345,64
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5610 Atrasos	P	0:18		2,02	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	46,11
5624 Faltas (H)	P	4:00		26,92	B400 - Base FGTS Salário	614,80
5625 DSR s/ Faltas	P	1		22,43	B410 - FGTS Salário 2%	12,29
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		6,73	B900 - Remuneração Total Mês	672,90
5700 Vale Transporte				6,73	B903 - Salário Mês	672,90
Totais			672,90	380,10		
Líquido				292,80		
008928 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná						
008928	Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	220:00	Assistente de Engenharia	10/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.658,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.658,00
5010 INSS				337,77	B110 - Base IRRF Salário	2.194,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				146,74	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.316,46	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	337,77
5700 Vale Transporte				36,58	B400 - Base FGTS Salário	3.658,00
					B410 - FGTS Salário 8%	292,64
					B900 - Remuneração Total Mês	3.658,00
					B903 - Salário Mês	3.658,00
Totais			3.658,00	1.837,55		
Líquido				1.820,45		
008930 Marcelo Rocha da Silva						
008930	Marcelo Rocha da Silva	220:00	Servente	15/05/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	1.014,38		
Líquido				996,42		



Folha de Pagamento 08/2024

03/10/2024 14:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008967	Felipe Henrique dos Santos Salustiano	220:00	Servente	03/07/2023	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
5700 Vale Transporte				20,11	B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
					B920 - Base Salário Família	2.010,80
Totais			2.010,80	1.034,49		
Líquido				976,31		
009014	Eduardo Mariano Euclides	220:00	Servente	04/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.205,30
0190 DSR s/ Salário Variável		2,45	25,10		B110 - Base IRRF Salário	1.400,98
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	93,23		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	4:10	76,17		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	177,29
5010 INSS				177,29	B400 - Base FGTS Salário	2.205,30
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B410 - FGTS Salário 8%	176,42
5700 Vale Transporte				20,11	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.205,30	1.001,72		
Líquido				1.203,58		
009016	Henrique de Paula	220:00	Servente	11/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.994,60
0190 DSR s/ Salário Variável		0,03	0,41		B110 - Base IRRF Salário	1.190,28
1010 Hora Extra 50%	P	0:12	2,74		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				158,33	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	158,33
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B400 - Base FGTS Salário	1.994,60
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B410 - FGTS Salário 8%	159,56
5610 Atrasos	P	1:07		10,21	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		9,14	B903 - Salário Mês	2.010,80
5700 Vale Transporte				20,11		
Totais			2.013,95	1.052,38		
Líquido				961,57		
009038	Renato Santos da Silva	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	14/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.177,39
0190 DSR s/ Salário Variável		0,29	6,89		B110 - Base IRRF Salário	1.927,79
1010 Hora Extra 50%	P	2:11	46,50		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				280,10	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	280,10
5120 IRRF s/ Adiantamento				64,60	B400 - Base FGTS Salário	3.177,39
5310 Adiantamento Salarial				1.185,00	B410 - FGTS Salário 8%	254,19
5530 Cota de Participação Laboral				78,10	B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
5700 Vale Transporte				31,24	B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais			3.177,39	1.639,04		
Líquido				1.538,35		



Folha de Pagamento 08/2024

03/10/2024 14:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009107	Daniel Pereira Henriques da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I A	09/01/2024	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.407,85
0190 DSR s/ Salário Variável		0,40	7,21		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
1010 Hora Extra 50%	P	3:02	48,64		B110 - Base IRRF Salário	1.467,05
5010 INSS				195,52	B120 - Dedução IRRF Salário	195,52
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	195,52
5700 Vale Transporte				23,52	B400 - Base FGTS Salário	2.407,85
					B410 - FGTS Salário 8%	192,62
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
					B920 - Base Salário Família	2.407,85
Totais			2.407,85	1.159,84		
Líquido				1.248,01		
009166	Francinni Siqueira Amorim	220:00	Engenheiro Civil I A	01/03/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
5010 INSS				908,85	B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5110 IRRF				276,46	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5120 IRRF s/ Adiantamento				907,41	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.481,39	B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
Totais			8.472,00	4.574,11		
Líquido				3.897,89		
009428	Felipe Barreto Valadão	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	08/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.124,00
5010 INSS				273,69	B110 - Base IRRF Salário	1.874,40
5120 IRRF s/ Adiantamento				80,54	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.169,06	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	273,69
5530 Cota de Participação Laboral				78,10	B400 - Base FGTS Salário	3.124,00
					B410 - FGTS Salário 8%	249,92
					B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais			3.124,00	1.601,39		
Líquido				1.522,61		





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24289.9131594-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272975588			Valor Total do Documento 792.661,08

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	60.871,46			60.871,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.240,49			3.240,49
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	20.479,04			20.479,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.134,62			6.134,62
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	4.723,90			4.723,90
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.559,88			2.559,88
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	204,79			204,79
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.023,95			1.023,95
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.535,92			1.535,92
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	614,37			614,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 7

15/10/2024 09:59:00

85810007926 4 61080385242 3 92071624289 5 91315940164 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810007926 4 61080385242 3 92071624289 5 91315940164 9



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24289.9131594-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 792.661,08

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	78.928,53			78.928,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.814,26			1.814,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	418,49			418,49
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	226,78			226,78
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,14			18,14
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	90,71			90,71
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	136,06			136,06
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	54,42			54,42
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.810,35			2.810,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	648,26			648,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	351,29			351,29
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	28,10			28,10
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	140,51			140,51
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1184	CP TERCEIROS - Sesi	210,77			210,77
	01 CP TERCEIROS - Sesi				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	84,31			84,31
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	95.483,31			95.483,31
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	723,15			723,15
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	22.025,13			22.025,13
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.935,41			11.935,41
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	954,83			954,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.009.63374/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	4.774,16			4.774,16
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	7.161,24			7.161,24
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.864,49			2.864,49
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.373,29			12.373,29
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.854,14			2.854,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.546,66			1.546,66
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	123,73			123,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	618,66			618,66
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	927,99			927,99
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	371,19			371,19
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.38280/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	234.321,29			234.321,29
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	1.128,28			1.128,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	54.050,89			54.050,89
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	29.290,16			29.290,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	2.343,21			2.343,21
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	11.716,06			11.716,06
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	17.574,09			17.574,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	7.029,63			7.029,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73	23.593,08			23.593,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.442,21			5.442,21



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73	2.949,13			2.949,13
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73	235,93			235,93
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73	1.179,65			1.179,65
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73	1.769,48			1.769,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73	707,79			707,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.019.21336/71	31.067,52			31.067,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.019.21336/71	7.166,34			7.166,34
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.019.21336/71	3.883,44			3.883,44
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.019.21336/71	310,67			310,67



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.553,37			1.553,37
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	2.330,06			2.330,06
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	932,02			932,02
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
Totais		792.661,08			792.661,08



Data da Transação: 17/10/2024
Nº Controle: 721.049.851.717.477.982
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858100079264 610803852423 920716242895 913159401649
Data do Pagamento: 17/10/2024
Número do Documento: 0716242899131594-0
Valor Total: R\$ 792.661,08
Autenticação Bancária: 088.609.069

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

G7CwS?Pr NlBIJubb mACNrASm zDzdCTRz 2astld@7 Ls7nMU?C FbqNr3AQ lpC04EPC
8XY?BPRD *P?IiKWv BQ5*pilW x2bZspug RV@L5pRM rW8RR9Bg ?CGu3865 06sjdhgk
099*gGpZ #4CWih#7 tVGeYR2e *mCH*LOK XclmYvD* dQgUjv7l 00571724 009.002.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.299.904/0001-60

Razão Social
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24289.9122540-2

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000272975588

Valor Total do Documento

101.670,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	7.132,70			7.132,70
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	649,14			649,14
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	22.141,29			22.141,29
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.803,89			1.803,89
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.715,85			5.715,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.648,80			3.648,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:29.747.301/0001-65				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	12.046,32			12.046,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.425,35			4.425,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	602,50			602,50

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 3

15/10/2024 09:57:22

85860001016 6 70030385242 3 92071624289 5 91225402642 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001016 6

70030385242 3

92071624289 5

91225402642 8

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.24289.9122540-2

Pagar até: 18/10/2024

Valor: 101.670,03

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.997.929/0001-25	550,00			550,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	1.072,50			1.072,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	9.801,79			9.801,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:15.177.156/0001-10	739,53			739,53
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:29.209.129/0001-96	1.815,79			1.815,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71	445,50			445,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	733,39			733,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	11.887,09			11.887,09
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07	1.478,40			1.478,40



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.176,04			1.176,04
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.817,62			2.817,62
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	343,38			343,38
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:54.145.577/0001-10				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.465,52			1.465,52
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	313,00			313,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.756,87			5.756,87
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.073,22			2.073,22
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	279,68			279,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	754,87			754,87
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09				
Totais		101.670,03			101.670,03

	Data da Transação: 17/10/2024 Nº Controle: 721.049.851.717.477.982 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Agência de Débito: 468 CNPJ: 000.299.904/0001-60 Conta de Débito: 338521-3	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858600010166 700303852423 920716242895 912254026428 Data do Pagamento: 17/10/2024 Número do Documento: 0716242899122540-2 Valor Total: R\$ 101.670,03 Autenticação Bancária: 087.181.881 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.		
Autenticação cYM2zRRo lPZQ6kiy s89gd439 xaTdrhwm vqj9ISIT P#IG?aHk Z8NHXcMU h1?KaR@T qIZoB0wU U@rv1E@a rHGCoMEa wLyK0Lt9 77TuBp3s 3yQxQTrC 2xMN3frr s@#izY4U Kv0kuuDl r*8JydmT LjCPp0Sm MAJY6@*9 wnsi3XqP BmYUR@v7 00511724 000.001.		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	09/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	88117829 / Reinf CP 88117939 / Reinf RET 28460485677 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 189.475,66	R\$ 64.111,95
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 599.004,45	R\$ 599.004,45
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 122.363,05	R\$ 122.363,05
IRRF	R\$ 86.710,37	R\$ 86.710,37
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 22.141,29	R\$ 22.141,29
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.019.694,82	R\$ 894.331,11

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/10/2024 09:56:09
Nº do recibo de entrega	0000050000272975588
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.299.904/0001-60

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	09/2024	Número do Recibo	50000272975588
Data/Hora da Transmissão	15/10/2024 09:56:09	Identificação da Apuração de Débitos	88117829 / Reinf CP 88117939 / Reinf RET 28460485677 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	CRC	-
UF	-	Telefone	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.803,89		
Saldo a Pagar	1.803,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	5.715,85		
Saldo a Pagar	5.715,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	29.747.301/0001-65
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.648,80		
Saldo a Pagar	3.648,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	12.046,32		
Saldo a Pagar	12.046,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	4.425,35		
Saldo a Pagar	4.425,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	602,50		
Saldo a Pagar	602,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	03.997.929/0001-25
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	550,00		
Saldo a Pagar	550,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.072,50		
Saldo a Pagar	1.072,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	9.801,79		
Saldo a Pagar	9.801,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	15.177.156/0001-10
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	739,53		
Saldo a Pagar	739,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	29.209.129/0001-96
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.815,79		
Saldo a Pagar	1.815,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	32.613.688/0001-71
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	445,50		
Saldo a Pagar	445,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	733,39		
Saldo a Pagar	733,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	11.887,09		
Saldo a Pagar	11.887,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.866.832/0001-07
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.478,40		
Saldo a Pagar	1.478,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.176,04		
Saldo a Pagar	1.176,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.817,62		
Saldo a Pagar	2.817,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	54.145.577/0001-10
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	343,38		
Saldo a Pagar	343,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.465,52		
Saldo a Pagar	1.465,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	313,00		
Saldo a Pagar	313,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	5.756,87		
Saldo a Pagar	5.756,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.073,22		
Saldo a Pagar	2.073,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	279,68		
Saldo a Pagar	279,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	754,87		
Saldo a Pagar	754,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	7.132,70		
Saldo a Pagar	7.132,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	649,14		
Saldo a Pagar	649,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	22.141,29		
Saldo a Pagar	22.141,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	186.235,17		
Deduções	Salário Família: 12,41 Retenção Lei 9711/98: 125.351,30		
Saldo a Pagar	60.871,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	29.290,16		
Saldo a Pagar	29.290,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	11.716,06		
Saldo a Pagar	11.716,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	17.574,09		
Saldo a Pagar	17.574,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.343,21		
Saldo a Pagar	2.343,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	7.029,63		
Saldo a Pagar	7.029,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	54.050,89		
Saldo a Pagar	54.050,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.128,28		
Saldo a Pagar	1.128,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	234.321,29		
Saldo a Pagar	234.321,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.949,13		
Saldo a Pagar	2.949,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.179,65		
Saldo a Pagar	1.179,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.769,48		
Saldo a Pagar	1.769,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	235,93		
Saldo a Pagar	235,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	707,79		
Saldo a Pagar	707,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	5.442,21		
Saldo a Pagar	5.442,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	23.593,08		
Saldo a Pagar	23.593,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	11.935,41		
Saldo a Pagar	11.935,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	4.774,16		
Saldo a Pagar	4.774,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	7.161,24		
Saldo a Pagar	7.161,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	954,83		
Saldo a Pagar	954,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.864,49		
Saldo a Pagar	2.864,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	22.025,13		
Saldo a Pagar	22.025,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	723,15		
Saldo a Pagar	723,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	95.483,31		
Saldo a Pagar	95.483,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.546,66		
Saldo a Pagar	1.546,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	618,66		
Saldo a Pagar	618,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	927,99		
Saldo a Pagar	927,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	123,73		
Saldo a Pagar	123,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	371,19		
Saldo a Pagar	371,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.854,14		
Saldo a Pagar	2.854,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	12.373,29		
Saldo a Pagar	12.373,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.883,44		
Saldo a Pagar	3.883,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.553,37		
Saldo a Pagar	1.553,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.330,06		
Saldo a Pagar	2.330,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	310,67		
Saldo a Pagar	310,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	932,02		
Saldo a Pagar	932,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	7.166,34		
Saldo a Pagar	7.166,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	31.067,52		
Saldo a Pagar	31.067,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	226,78		
Saldo a Pagar	226,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	90,71		
Saldo a Pagar	90,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	136,06		
Saldo a Pagar	136,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	18,14		
Saldo a Pagar	18,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	54,42		
Saldo a Pagar	54,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	418,49		
Saldo a Pagar	418,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.814,26		
Saldo a Pagar	1.814,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	351,29		
Saldo a Pagar	351,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	140,51		
Saldo a Pagar	140,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	210,77		
Saldo a Pagar	210,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	28,10		
Saldo a Pagar	28,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	84,31		
Saldo a Pagar	84,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	648,26		
Saldo a Pagar	648,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.810,35		
Saldo a Pagar	2.810,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.559,88		
Saldo a Pagar	2.559,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.023,95		
Saldo a Pagar	1.023,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.535,92		
Saldo a Pagar	1.535,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	204,79		
Saldo a Pagar	204,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	614,37		
Saldo a Pagar	614,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	4.723,90		
Saldo a Pagar	4.723,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	20.479,04		
Saldo a Pagar	20.479,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	6.134,62		
Saldo a Pagar	6.134,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.240,49		
Saldo a Pagar	3.240,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	78.928,53		
Saldo a Pagar	78.928,53		



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 18/10/2024 - 14h54
Nº de controle: 721049851717477982 | Documento: 1442207

Conta de débito: Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Dados de quem
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 153.516,92

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202410181349I04687o00Kk

transacao.lbl_txid 8fa2e74493064e32bf7d5c292f21c8f9

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Número da Guia: 0124101132803230-0 Data Emissão: 11/10/2024 10:38:43 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 630 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 153.516,92

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	00.299.904/0001-60	23	102.395,20	8.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,17
09/2024	51.244.31185/78	3	9.071,30	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70
09/2024	90.000.04590/73	5	14.051,75	1.124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,12
09/2024	90.009.63374/71	123	400.447,60	31.735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.735,46
09/2024	90.014.38280/75	21	64.990,49	5.109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,47
09/2024	90.014.91329/73	386	1.116.080,90	88.893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.893,70
09/2024	90.016.89365/73	27	116.218,36	9.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,60
09/2024	90.019.21336/71	42	107.123,59	8.569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,70
Total FGTS				153.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.516,92



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Número da Guia: 0124101132803230-0 Data Emissão: 11/10/2024 10:38:43 (Brasília) Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 630 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 153.516,92

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.38280/75														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total													
09/2024		Daniel Pereira Henriques da Silva	MC000019471	058.628.197-54	101	18/10/2024	Mensal	2.585,85		206,86	0,00	0,00	0,00	206,86													
09/2024		Diogo Miranda Candido	MC000018946	178.082.297-92	103	18/10/2024	Mensal	533,15		10,66	0,00	0,00	0,00	10,66													
09/2024		Eduardo Mariano Euclides	MC000019220	171.465.787-63	101	18/10/2024	Mensal	2.010,80		160,86	0,00	0,00	0,00	160,86													
09/2024		Elizeu Alves da Silva	MC000018867	008.991.407-42	101	18/10/2024	Mensal	2.010,80		160,86	0,00	0,00	0,00	160,86													
09/2024		Felipe Barreto Valadão	MC000020269	135.264.397-96	101	18/10/2024	Mensal	3.124,00		249,92	0,00	0,00	0,00	249,92													
09/2024		Felipe Henrique dos Santos Salustiano	MC000019078	151.246.877-03	101	18/10/2024	Mensal	2.010,80		160,86	0,00	0,00	0,00	160,86													
09/2024		Francinni Siqueira Amorim	MC000019640	115.848.367-84	101	18/10/2024	Mensal	8.472,00		677,76	0,00	0,00	0,00	677,76													
09/2024		Franisco Max da Silva	MC000018765	019.528.027-09	101	18/10/2024	Mensal	3.306,63		264,53	0,00	0,00	0,00	264,53													
09/2024		Henrique de Paula	MC000019225	075.675.387-25	101	18/10/2024	Mensal	2.237,40		178,99	0,00	0,00	0,00	178,99													
09/2024		Hilton Silva Filho	MC000018766	003.380.717-50	101	18/10/2024	Mensal	2.767,19		221,37	0,00	0,00	0,00	221,37													
09/2024		Igor de Oliveira Lobo	MC000014876	055.868.667-22	101	18/10/2024	Mensal	8.472,00		677,76	0,00	0,00	0,00	677,76													
09/2024		João Augusto da Mota Pereira Santos	MC000020403	158.869.717-77	103	18/10/2024	Mensal	961,91		19,23	0,00	0,00	0,00	19,23													
09/2024		Marcelo Rocha da Silva	MC000018993	109.204.887-14	101	18/10/2024	Mensal	1.999,98		159,99	0,00	0,00	0,00	159,99													
09/2024		Melissa Boaretto Fenerich Guaraná	MC000018985	137.257.547-21	101	18/10/2024	Mensal	3.658,00		292,64	0,00	0,00	0,00	292,64													
09/2024		Nivaldo Oliveira da Silva	MC000018906	047.937.597-69	101	18/10/2024	Mensal	2.010,80		160,86	0,00	0,00	0,00	160,86													
09/2024		Pedro Ivo Basilio Alves	MC000000177	114.812.517-59	101	18/10/2024	Mensal	4.113,00		329,04	0,00	0,00	0,00	329,04													
09/2024		Renato Santos da Silva	MC000019294	100.569.787-66	101	18/10/2024	Mensal	3.124,00		249,92	0,00	0,00	0,00	249,92													
09/2024		Rogério Lourenço Guilherme	MC000020451	086.760.777-70	101	18/10/2024	Mensal	627,20		50,17	0,00	0,00	0,00	50,17													
09/2024		Salvador de Almeida Porto	MC000017375	644.786.107-20	101	18/10/2024	Mensal	4.549,78		363,98	0,00	0,00	0,00	363,98													
09/2024		Wendell da Silva Damasceno	MC000017402	116.979.607-90	101	18/10/2024	Mensal	3.124,00		249,92	0,00	0,00	0,00	249,92													
09/2024		Wilson Francisco Costa	MC000018836	055.254.337-37	101	18/10/2024	Mensal	3.291,20		263,29	0,00	0,00	0,00	263,29													

Folha de Pagamento 09/2024

14/10/2024 14:07

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009107	Daniel Pereira Henriques da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I A	09/01/2024	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.585,85
0190 DSR s/ Salário Variável		4,22	46,77		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
1010 Hora Extra 50%	P	11:40	187,08		B110 - Base IRRF Salário	1.645,05
5010 INSS				211,54	B120 - Dedução IRRF Salário	211,54
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	211,54
5700 Vale Transporte				23,52	B400 - Base FGTS Salário	2.585,85
					B410 - FGTS Salário 8%	206,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
					B920 - Base Salário Família	2.585,85
Totais			2.585,85	1.175,86		
Líquido				1.409,99		
008912	Diogo Miranda Candido	100:00	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas	02/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			592,15		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	533,15
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	12:00	80,75		B110 - Base IRRF Salário	263,99
5010 INSS				39,98	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	39,98
5610 Atrasos	P	4:06		27,59	B400 - Base FGTS Salário	533,15
5624 Faltas (H)	P	4:00		26,92	B410 - FGTS Salário 2%	10,66
5625 DSR s/ Faltas	P	2		44,86	B900 - Remuneração Total Mês	672,90
5626 DSR s/ Atraso	P	6:00		40,38	B903 - Salário Mês	672,90
5700 Vale Transporte				6,73		
Totais			672,90	455,62		
Líquido				217,28		
009014	Eduardo Mariano Euclides	220:00	Servente	04/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	984,22		
Líquido				1.026,58		
008879	Elizeu Alves da Silva	220:00	Servente	27/03/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	964,11		
Líquido				1.046,69		

Folha de Pagamento 09/2024

14/10/2024 14:07

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009428	Felipe Barreto Valadão	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	08/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.868,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.124,00
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	18:00		255,60		B110 - Base IRRF Salário	1.874,40
5010 INSS				273,69	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				22,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	273,69
5310 Adiantamento Salarial				1.227,10	B400 - Base FGTS Salário	3.124,00
5530 Cota de Participação Laboral				78,10	B410 - FGTS Salário 8%	249,92
					B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais			3.124,00	1.601,39		
Líquido				1.522,61		
008967	Felipe Henrique dos Santos Salustiano	220:00	Servente	03/07/2023	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
5700 Vale Transporte				20,11	B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
					B920 - Base Salário Família	2.010,80
Totais			2.010,80	1.034,49		
Líquido				976,31		
009166	Francinni Siqueira Amorim	220:00	Engenheiro Civil I A	01/03/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
5010 INSS				908,85	B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5110 IRRF				276,46	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5120 IRRF s/ Adiantamento				907,41	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.481,39	B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
Totais			8.472,00	4.574,11		
Líquido				3.897,89		
008835	Francisco Max da Silva	220:00	Profissional Líder	28/02/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.291,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.306,63
0190 DSR s/ Salário Variável		0,12	3,09		B110 - Base IRRF Salário	1.990,15
1010 Hora Extra 50%	P	0:33	12,34		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				295,61	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	295,61
5120 IRRF s/ Adiantamento				81,84	B400 - Base FGTS Salário	3.306,63
5310 Adiantamento Salarial				1.234,64	B410 - FGTS Salário 8%	264,53
5700 Vale Transporte				32,91	B900 - Remuneração Total Mês	3.291,20
					B903 - Salário Mês	3.291,20
Totais			3.306,63	1.645,00		
Líquido				1.661,63		
009016	Henrique de Paula	220:00	Servente	11/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.971,04		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.237,40
0190 DSR s/ Salário Variável		4,58	45,32		B110 - Base IRRF Salário	1.433,08
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	4:21		39,76		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1010 Hora Extra 50%	P	2:00	27,42		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,18
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	93,23		B400 - Base FGTS Salário	2.237,40
1040 Hora Extra 100%	P	3:19	60,63		B410 - FGTS Salário 8%	178,99
5010 INSS				180,18	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B903 - Salário Mês	2.010,80

Folha de Pagamento 09/2024

14/10/2024 14:07

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
5530	Cota de Participação Laboral		50,27			
5700	Vale Transporte		20,11			
Totais		2.237,40	1.054,88			
Líquido			1.182,52			
008837	Hilton Silva Filho	220:00	Servente	28/02/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		1	67,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.767,19
0200 Férias		29	2.025,12		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.700,16
0210 1/3 s/ Férias			675,04		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	222,83
1510 Insuficiência de Saldo			18,10		B110 - Base IRRF Salário	40,22
5005 INSS Férias				222,83	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				8,05	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	8,05
5310 Adiantamento Salarial				26,81	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	234,01
5330 Adiantamento Férias				2.477,33	B210 - Base IRRF Férias	2.793,27
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
					B400 - Base FGTS Salário	2.767,19
					B410 - FGTS Salário 8%	221,37
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
					B940 - Média - Férias	84,15
Totais		2.785,29	2.785,29	- Em Férias de: 02/09/2024 até 01/10/2024		
Líquido			0,00			
007237	Igor de Oliveira Lobo	150:00	Engenheiro Civil I A	31/10/2016	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		779,00		B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5010 INSS				908,85	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5110 IRRF				276,46	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	8.472,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				907,41	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.481,39	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.183,87
5350 Adiantamento de Folha	G			779,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
					B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
Totais		9.251,00	5.353,11			
Líquido			3.897,89			
009478	João Augusto da Mota Pereira Santos	150:00	Jovem Aprendiz de Manutenção de Edificações	02/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		29	961,91		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	961,91
5010 INSS				72,14	B110 - Base IRRF Salário	577,15
5310 Adiantamento Salarial				384,76	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				9,62	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	72,14
					B400 - Base FGTS Salário	961,91
					B410 - FGTS Salário 2%	19,23
					B900 - Remuneração Total Mês	995,08
					B903 - Salário Mês	995,08
Totais		961,91	466,52	- Admitido em 02/09/2024		
Líquido			495,39			
008930	Marcelo Rocha da Silva	220:00	Servente	15/05/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.999,98
5010 INSS				158,81	B110 - Base IRRF Salário	1.195,66
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	158,81
5615 Saída Antecipada	P	0:11		1,68	B400 - Base FGTS Salário	1.999,98
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		9,14	B410 - FGTS Salário 8%	159,99
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80

Folha de Pagamento 09/2024

14/10/2024 14:07

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
Totais		2.010,80	1.024,22			
Líquido			986,58			
008928	Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	220:00	Assistente de Engenharia	10/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.658,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.658,00
5010 INSS				337,77	B110 - Base IRRF Salário	2.194,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				82,54	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.380,66	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	337,77
5700 Vale Transporte				36,58	B400 - Base FGTS Salário	3.658,00
					B410 - FGTS Salário 8%	292,64
					B900 - Remuneração Total Mês	3.658,00
					B903 - Salário Mês	3.658,00
Totais		3.658,00	1.837,55			
Líquido			1.820,45			
008894	Nivaldo Oliveira da Silva	220:00	Servente	12/04/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
					B920 - Base Salário Família	2.010,80
Totais		2.010,80	964,11			
Líquido			1.046,69			
008194	Pablo Henrique da Rocha Ribeiro Silva	200:00	Tecnico em Eletrotecnica	23/11/2021	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	16,72
Totais						
Líquido						
001274	Pedro Ivo Basilio Alves	220:00	Técnico em Segurança do Trabalho II	01/06/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.113,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.113,00
5010 INSS				394,63	B110 - Base IRRF Salário	2.467,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				150,79	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.494,41	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	394,63
					B400 - Base FGTS Salário	4.113,00
					B410 - FGTS Salário 8%	329,04
					B900 - Remuneração Total Mês	4.113,00
					B903 - Salário Mês	4.113,00
Totais		4.113,00	2.039,83			
Líquido			2.073,17			
009038	Renato Santos da Silva	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	14/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.124,00
5010 INSS				273,69	B110 - Base IRRF Salário	1.874,40
5120 IRRF s/ Adiantamento				26,50	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.223,10	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	273,69
5530 Cota de Participação Laboral				78,10	B400 - Base FGTS Salário	3.124,00
5700 Vale Transporte				31,24	B410 - FGTS Salário 8%	249,92
					B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais		3.124,00	1.632,63			
Líquido			1.491,37			

Folha de Pagamento 09/2024

14/10/2024 14:07

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009490	Rogério Lourenço Guilherme	220:00	Motorista de Caminhão I A	23/09/2024	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		8	627,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	627,20
5010 INSS				47,04	B110 - Base IRRF Salário	627,20
5700 Vale Transporte				6,27	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	47,04
					B400 - Base FGTS Salário	627,20
					B410 - FGTS Salário 8%	50,17
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
					B920 - Base Salário Família	2.352,00
Totais			627,20	53,31	- Admitido em 23/09/2024	
Líquido				573,89		
008285	Salvador de Almeida Porto	220:00	Mecânico de Equipamentos Pesados	25/01/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.245,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.549,78
0190 DSR s/ Salário Variável		3,10	60,96		B110 - Base IRRF Salário	2.851,78
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	196,86		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	1:13	46,96		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	455,78
5010 INSS				455,78	B400 - Base FGTS Salário	4.549,78
5120 IRRF s/ Adiantamento				173,25	B410 - FGTS Salário 8%	363,98
5310 Adiantamento Salarial				1.524,75	B900 - Remuneração Total Mês	4.245,00
5530 Cota de Participação Laboral				106,13	B903 - Salário Mês	4.245,00
5700 Vale Transporte				42,45		
Totais			4.549,78	2.302,36		
Líquido				2.247,42		
008294	Wendell da Silva Damasceno	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	07/02/2022	0	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B410 - FGTS Salário 8%	249,92
					B480 - Base FGTS s/ Afastamentos	3.124,00
					B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais					- Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho	
Líquido						
008864	Wilson Francisco Costa	220:00	Profissional Líder	16/03/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.291,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.291,20
5010 INSS				293,76	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				43,35	B110 - Base IRRF Salário	1.974,72
5310 Adiantamento Salarial				1.273,13	B120 - Dedução IRRF Salário	293,76
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	293,76
					B400 - Base FGTS Salário	3.291,20
					B410 - FGTS Salário 8%	263,29
					B900 - Remuneração Total Mês	3.291,20
					B903 - Salário Mês	3.291,20
					B920 - Base Salário Família	3.291,20
Totais			3.291,20	1.610,24		
Líquido				1.680,96		



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EMPRESA

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA		
MEMORIAS	Executado	Faturado
ADM	43.843,02	43.843,02
SERVIÇO PRELIMINAR	39.285,73	39.285,73
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	457.803,71	400.086,82
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	9.896,94	9.896,94
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL	-	-
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	-	-
TOTAL GERAL DE EVENTOS	550.829,40	493.112,51

		- m²
TOTAL BRUTO		R\$ 39.285,73

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL																			
					QUANT	PREÇO																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																								
COM DESCONTO																								
MESES DE OBRA		1,00																						
DIAS ANUAL		365																						
MESES NO ANO		12																						
DIAS SEMANAL		7																						
HORAS SEMANAL		44																						
HORAS MENSAL		185																						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL																		
1	4.014.0091	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVO DO CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO	T	R\$ 57,01	-	-																		
Embarcação Quantidade0,00 unid. xPeso0,10 t =Total- t Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T Equipamento Bate Estaca 28,42T Equipamento Trator 20,15T Equipamento Rolo 20,0T																								
2	4.005.0350	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVO DA CARGA E DESCARGA (VER ITEM 1)	T X KM	R\$ 2,78	-	-																		
Quantidade0,00 t xDMT0,00 Km =Total- txKm 0,00 t x0,00 Km =- txKm - *TRANSFERÊNCIAS ENTRE AS ECOS DA EMBARCAÇÃO <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.																								
TOTAL BRUTO						-																		

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS									
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM									
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA									
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS									
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS									
Quant.: 1,00 MÊS									

7	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OULICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL										T	R\$	90,75	108,88	R\$	9.880,86
CACAMBA DE 35M³												Média/Toneladas				Total	
												108,88 t		x		= 108,88 t	
5,9	05.105.0100-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS										MES	R\$	3.689,61	-	R\$	-
Vigia necessário para o contrato																	
Memoria																	
Quantidade de horas mês no item:		1,00	unid.	=	176,00	H/mês											
Quantidade de horas apropriada no item:		1,00	unid.	=	530,00	H/mês											
OBS:		Segunda-feira a quinta-feira - 17:00h a 7:00h															
		Sexta-feira de - 16:00h a 7:00h															
		Sabado e Domingo - 24:00h															
Quaquantidade de vigia no Mês		530,00	/		176,00	=	3,01	Viga frente de serviço									
Frente de serviço		3,01	x		1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	1,00	Meses - Ecos: 2 - Canal do cunha	=	3,00			
Frente de serviço		3,01	x		1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	0,00	Meses - Ecos: 10 - Rio Sarapui	=	-			
Frente de serviço		3,01	x		1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	1,00	Meses - Ecos: 11 - Rio Estrela	=	3,00			
Frente de serviço		3,01	x		1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	0,00	Meses - Ecos: 12 - Rio Imboacu	=	-			
Frente de serviço		3,01	x		1,00	frentes	=	3,00	unid./mês	x	1,00	Meses - Ecos: 16 - Rio Bomba	=	3,00			
														9,00			
OBS.:																	
QUANTIDADE EXECUTADA NA 18ª MEDIÇÃO/ 16ª ETAPA INTERMEDIÁRIA:							=	9,00									
QUANTIDADE FATURADO NA 18ª MEDIÇÃO/ 16ª ETAPA INTERMEDIÁRIA:							=	0,00									
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA							=	9,00									
TOTAL BRUTO														R\$	400.086,82		

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA						
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS						
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS						
Quant.: 1,00 MÊS						
ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
MESES DE OBRA 1,00 DIAS ANUAL 365 MESES NO ANO 12 DIAS SEMANAL 7 HORAS SEMANAL 44 HORAS MENSAL 176						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	R\$ 4.733,22	2,00	9.466,44
Quantidade 2,00 unid. x Mês 1,00 meses = Total 2,00 meses						
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M2	R\$ 4,10	105,00	430,50
Local Área Total Eco 11 - Rio Estrela 105,00 105,00 m² 105,00 m²						
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUI	UN	R\$ 318,57	-	-
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E	M3	R\$ 278,67		-
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	R\$ 16,06	-	-
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS	M2	R\$ 182,40	-	-
TOTAL BRUTO					R\$	9.896,94

Quantidade	Total
TOTAL BRUTO	
	-

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: ED0E35C101C94ADBAB304403A60165AE

Status: Concluído

Assunto: 21ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA - OBRA 00.228 REV02

Obra: Geral

Envelope fonte:

Documentar páginas: 261

Assinaturas: 47

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 362

Edson Macedo

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Edson Macedo

Local: DocuSign

13/11/2024 11:28:55

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Eventos do signatário

Andre Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

Andre Rangel
6CB470999306478...

Registro de hora e data

Enviado: 13/11/2024 11:51:07

Visualizado: 13/11/2024 12:13:46

Assinado: 13/11/2024 12:16:35

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.26.78.195

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
[Assinatura]

Enviado: 13/11/2024 11:51:06

Visualizado: 13/11/2024 12:02:57

Assinado: 13/11/2024 12:05:23

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 179.60.172.234

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes

edsonm@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
[Assinatura]

Enviado: 13/11/2024 11:51:06

Visualizado: 13/11/2024 12:06:41

Assinado: 13/11/2024 12:08:54

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 179.60.172.234

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
EM

Enviado: 13/11/2024 11:51:06

Visualizado: 13/11/2024 11:51:26

Assinado: 13/11/2024 11:51:47

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Rubrica  Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 200.201.189.182	Enviado: 13/11/2024 11:51:07 Visualizado: 13/11/2024 12:03:37 Assinado: 13/11/2024 12:04:35
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	13/11/2024 11:51:07
Entrega certificada	Segurança verificada	13/11/2024 12:03:37
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/11/2024 12:04:35
Concluído	Segurança verificada	13/11/2024 12:16:35
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.