



Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2025.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE

Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”.

Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023.

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO

35ª MEDIÇÃO – 31ª ETAPA

PERÍODO DE 01/08/2025 a 31/08/2025

Prezado Senhor,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os “**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTURANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**”, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **NOTA FISCAL N.ºS 0008819 VALOR R\$ 186.940,58 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, NOTA FISCAL 0008818 VALOR R\$ 398.693,14 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS, NOTA FISCAL 0008820 VALOR DE R\$ 34.081,69 (TRINTA E QUATRO MIL E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) MUNICIPIO DE NITEROI, NOTA FISCAL 0008821 VALOR DE R\$ 29.927,46 (VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, TOTALIZANDO R\$ 649.642,87 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS ...)**, assim como toda documentação

Página 1 de 2



DS
EM



contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **35ª Medição de Serviços - 31ª Etapa**, executados no **período de 01/08/2025 à 31/08/2025**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 23/03/2023 – PÁG. 26.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa.

Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Andre Rangel

0CB470999300478...

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20251013u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00008818
	Data e Hora de Emissão 13/10/2025 09:25:55
	Código de Verificação S315-T4QQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município Duque de Caxias Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA Contrato : 006/2023 CEI : 070002/007.444/2022 Referente a 35ª medição /31ª etapa Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 CNO 90.014.38280-75 <table> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>33.464,11</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos :</td> <td>R\$</td> <td>318.954,51</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>46.274,52</td> </tr> </table> ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS; . Valor da NF: R\$ 398.693,14 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS) <table> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 3.681,05</td> <td>R\$ 4.784,32</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	33.464,11	Equipamentos :	R\$	318.954,51	Materiais :	R\$	46.274,52	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.681,05	R\$ 4.784,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	33.464,11																				
Equipamentos :	R\$	318.954,51																				
Materiais :	R\$	46.274,52																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.681,05	R\$ 4.784,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	

VALOR DA NOTA = R\$ 398.693,14					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	398.693,14	5,00%	19.934,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de DUQUE DE CAXIAS - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.229 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 370.293,12	

Rubrica DS

DS DS

DS





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20251013u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008819

Data e Hora de Emissão

13/10/2025 09:38:20

Código de Verificação

N1UH-MDM9



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município Rio de Janeiro

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente e INEA

Contrato : 006/2023

CEI : 070002/007.444/2022

Referente a 35ª medição /31ª etapa

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

CNO 90.014.38280-75

Mão de Obra : R\$ 15.690,76

Equipamentos : R\$ 149.552,46

Materiais : R\$ 21.697,36

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 186.940,58 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQU..

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 1.725,98

Retenção de IRPJ R\$ 2.243,29

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 186.940,58

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

186.940,58

Alíquota (%)

3,00%

Valor do ISS (R\$)

5.608,21

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/11/2025.

- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

- CNO / Código da Obra: CO00.229

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 182.971,31

Rubrica

DS





DS

DS





DS



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20251013u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00008820
	Data e Hora de Emissão 13/10/2025 09:50:51
	Código de Verificação LSQU-VAGG

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com	


TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município Niterói Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA Contrato : 006/2023 CEI : 070002/007.444/2022 Referente a 35ª medição /31ª etapa Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 NO 90.014.38280-75 <table> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$ 2.860,63</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos :</td> <td>R\$ 27.265,35</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$ 3.955,71</td> </tr> </table> ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 34.081,69 (TRINTA E QUATRO MIL, OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENT.. <table> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 314,67</td> <td>R\$ 408,98</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$ 2.860,63	Equipamentos :	R\$ 27.265,35	Materiais :	R\$ 3.955,71	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 314,67	R\$ 408,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$ 2.860,63																		
Equipamentos :	R\$ 27.265,35																		
Materiais :	R\$ 3.955,71																		
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções														
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 314,67	R\$ 408,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00														

VALOR DA NOTA = R\$ 34.081,69					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	34.081,69	5,00%	1.704,08	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de NITEROI - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.229 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 31.653,96	

Rubrica DS

DS DS

DS



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20251013u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00008821
	Data e Hora de Emissão 13/10/2025 09:53:22
	Código de Verificação 3ULM-BWDB

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com


TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Município: RIO DE JANEIRO	Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Tel.: 21-2332 4640 E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município São Gonçalo Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA Contrato : 006/2023 CEI : 070002/007.444/2022 C Referente a 35ª medição /31ª etapa Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 NO 90.014.38280-75 <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>2.511,95</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos :</td> <td>R\$</td> <td>23.941,97</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>3.473,54</td> </tr> </table> ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 29.927,46 (VINTE E NOVE MIL, NOVECIENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E... <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 276,31</td> <td>R\$ 359,13</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	2.511,95	Equipamentos :	R\$	23.941,97	Materiais :	R\$	3.473,54	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,31	R\$ 359,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	2.511,95																				
Equipamentos :	R\$	23.941,97																				
Materiais :	R\$	3.473,54																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,31	R\$ 359,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	

VALOR DA NOTA = R\$ 29.927,46					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	29.927,46	5,00%	1.496,37	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de SAO GONCALO - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.229 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 27.795,65	

Rubrica DS

 AR

DS DS

DS

 EM

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2025.

DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ**, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de novembro de 2025

Atenciosamente,

ÍCARO MORENO JUNIOR
RG: 03.423.455-9 Detran RJ
Presidente Executivo

ICARO
MORENO
JUNIOR:723884
55715

Assinado de forma
digital por ICARO
MORENO
JUNIOR:72388455715
Dados: 2025.10.03
15:18:17 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Fls.

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em desconformidade com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida





liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arrecadação do imposto de renda





incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influenciando, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% ($15\% \text{ de } 8\% = 1,2\%$), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% ($15\% \text{ de } 32\% = 4,8\%$).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento





de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Município, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz


Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos





inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

35ª MEDIÇÃO

PROCESSO SEI-070002/007444/2022
CONTRATO 06/2023


PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO
DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS
MACROFITAS EM DIVERSOS
CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES
DA BAÍA DE GUANABARA**



DIMENSIONAL
ENGENHARIA
(NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA)

EMPRESA
CARBONO NEUTRO



Obra/Serviço: OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06/2023

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: 31 meses **Prorrogações:** 930 dias **Total no período:** 31 dias corridos

Medição: 35ª **Etapa:** 31ª

Período: 01/08/2025 → 31/08/2025

ÍNDICE

- 1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA
- 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
- 3 - MANIFESTO RECEBIDO
- 4 - PARTES DIÁRIA
- 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rubrica DS
 AR

DS DS
 



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
	EMOP/SCO					
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,05	919.044,98	R\$ 42.747,05
					Subtotal	R\$ 42.747,05
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES						
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	374,00	8,39	R\$ 3.137,86
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	374,00	7,83	R\$ 2.928,42
2.3	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	374,00	14,75	R\$ 5.516,50
					Subtotal	R\$ 11.582,78
3. SERVIÇO PRELIMINAR						
3.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXMES	5,00	601,23	R\$ 3.006,15
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	0,00	92,09	R\$ -
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	0,00	38,12	R\$ -
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"x3" E 3"x4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	M2	0,00	56,94	R\$ -
3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"x3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	65,50	R\$ -
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	49,04	R\$ -
3.7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221	UN	0,00	408,95	R\$ -
3.8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	0,00	780,38	R\$ -
3.9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXMES	5,00	1.111,71	R\$ 5.558,55
3.10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	1,00	30.721,03	R\$ 30.721,03
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	604,74	R\$ -
					Subtotal	R\$ 39.285,73
4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	0,00	57,01	R\$ -
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARG A E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	0,00	2,78	R\$ -
					Subtotal	R\$ -
5. OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS						
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÊS	3,00	4.733,22	R\$ 14.199,66
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	5,00	9.466,43	R\$ 47.332,15
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	0,00	10.078,69	R\$ -
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	3,00	57.461,04	R\$ 172.383,12
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	2,00	74.273,93	R\$ 148.547,86

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
5.6	19.004.0013-5	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	1,00	35.081,07	R\$ 35.081,07
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	46,00	1.625,60	R\$ 74.777,60
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	576,14	90,75	R\$ 52.284,70
					Subtotal	R\$ 544.606,16
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS						
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAIS	MÊS	2,00	4.733,22	R\$ 9.466,44
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	476,76	4,10	R\$ 1.954,71
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	0,00	318,57	R\$ -
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCAÇÃO COM ESCAVADEIRA	M3	0,00	278,67	R\$ -
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	0,00	16,06	R\$ -
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMAÇÃO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	0,00	182,40	R\$ -
					Subtotal	R\$ 11.421,15
7. IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)						
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ETAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES	M2	0,00	3,88	R\$ -
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	0,00	354,18	R\$ -
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	0,00	581,91	R\$ -
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	0,00	8.853,63	R\$ -
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	0,00	20,49	R\$ -
7.6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	0,00	69,67	R\$ -
7.7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	0,00	436,22	R\$ -
7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIV E ESCORAMENTO	M2	0,00	113,93	R\$ -
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	0,00	13,98	R\$ -
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCAÇÃO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	0,00	707,93	R\$ -
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	0,00	9,79	R\$ -
7.12	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	0,00	5,12	R\$ -
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIV E EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL	M	0,00	98,89	R\$ -
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO	KG	0,00	10,79	R\$ -

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
7.15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE AÇO "I", DE 10", 1ª E 2ª ALMAS, PARA ESTACA, CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS, EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA, INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	0,00	405,21	R\$ -
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESPECIAL, RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR), PARA PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS, INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO AÇO	KG	0,00	13,87	R\$ -
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	0,00	278,67	R\$ -
7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	0,00	202,46	R\$ -
7.19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV. Nº14, MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO, PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV., C/ELEMENTOS HORIZ. E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA, ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	0,00	182,40	R\$ -
					Subtotal	R\$ -
8. IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA						
8.1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾" e espessura de 3/16". As barras transversais tem diâmetro de 1/4" e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½" polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas bases inferior e superior. Fornecimento e colocação.	M	0,00	2.926,91	R\$ -
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	0,00	558,05	R\$ -
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	0,00	20,49	R\$ -
					Subtotal	R\$ -
TOTAL						R\$ 649.642,87

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA		PROCESSO: SEI- 070002/007444/2022	CONTRATO: 06/2023	EMPRESA CONTRATADA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		MEDIÇÃO N.º 35 - ETAPA 31	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025		
DESCRIÇÃO		VALOR DO CONTRATO		REALIZADO		A REALIZAR			
		FINANCEIRO		NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO			
				FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO			
35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA		R\$ 12.798.999,00		R\$ 649.642,87	R\$ 649.642,87	R\$ 12.149.356,13			
TOTAL		R\$ 12.798.999,00		R\$ 649.642,87	R\$ 649.642,87	R\$ 12.149.356,13			

			Valor	R\$ 12.798.999,00	Total Faturado	R\$ 649.642,87	Total Acumulado	R\$ 649.642,87	Total do Saldo	R\$ 12.149.356,13
			Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: Seiscentos e quarenta e nove mil seiscientos e quarenta e dois reais oitenta e sete centavos							

DocuSigned by:
Andre Rangel
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

FISCAL

FISCAL

FISCAL

Rubrica DS DS

ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO											
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA											
35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA											
BDI: 13,44%				data-base: 05/2022				PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025			
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR	35ª MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO CONTRATUAL	
	EMOP/SCO						QUANT VALOR	QUANT VALOR	QUANT VALOR	QUANT VALOR	
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	919.044,98	919.044,98		0,05 42.747,05	0,047 42.747,05	0,95 876.297,93	
TOTAL				ntos e		R\$ 919.044,98		R\$ 42.747,05	R\$ 42.747,05		R\$ 876.297,93
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES											
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	4.488,00	8,39	37.674,78		374,00 3.137,86	374,00 3.137,86	4.114,00 34.536,92	
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	4.488,00	7,83	35.129,19		374,00 2.928,42	374,00 2.928,42	4.114,00 32.200,77	
2.3	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	4.488,00	14,75	66.185,43		374,00 5.516,50	374,00 5.516,50	4.114,00 60.668,93	
TOTAL						R\$ 138.989,40		R\$ 11.582,78	R\$ 11.582,78		R\$ 127.406,62
3. SERVIÇO PRELIMINAR											
3.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXME S	84,00	601,23	50.503,48		5,00 3.006,15	5,00 3.006,15	79,00 47.497,33	
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA O 2.006	UN	14,00	92,09	1.289,26		- -	- -	14,00 1.289,26	
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	95,40	38,12	3.636,25		- -	- -	95,40 3.636,25	
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"x3" E 3"x4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	M2	95,48	56,94	5.436,20		- -	- -	95,48 5.436,20	
3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"x3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	95,48	65,50	6.253,96		- -	- -	95,48 6.253,96	
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	95,48	49,04	4.682,34		- -	- -	95,48 4.682,34	
3.7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221	UN	7,00	408,95	2.862,65		- -	- -	7,00 2.862,65	

ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO														
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA														
35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA														
BDI: 13,44%data-base: 05/2022PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025														
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		35ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP/SCO						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
3.8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	7,00	780,38	5.462,63			-	-	-	-	7,00	5.462,63
3.9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXME S	84,00	1111,71	93.383,80			5,00	5.558,55	5,00	5.558,55	79,00	87.825,25
3.10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	12,00	30721,03	368.652,32			1,00	30.721,03	1,00	30.721,03	11,00	337.931,29
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	84,00	604,74	50.797,93			-	-	-	-	84,00	50.797,93
TOTAL						R\$ 592.960,82				R\$ 39.285,73		R\$ 39.285,73		R\$ 553.675,09
4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	165,02	57,01	9.408,60			-	-	-	-	165,02	9.408,60
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARG A E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	2.633,96	2,78	7.320,51			-	-	-	-	2.633,96	7.320,51
TOTAL						R\$ 16.729,11				R\$ -		R\$ -		R\$ 16.729,11
5. OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS														
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÊS	48,00	4733,22	227.194,36			3,00	14.199,66	3,00	14.199,66	45,00	212.994,70
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	84,00	9466,43	795.180,27			5,00	47.332,15	5,00	47.332,15	79,00	747.848,12
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	3,00	10078,69	30.236,07			-	-	-	-	3,00	30.236,07
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	48,00	57461,04	2.758.129,70			3,00	172.383,12	3,00	172.383,12	45,00	2.585.746,58
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	24,00	74273,93	1.782.574,37			2,00	148.547,86	2,00	148.547,86	22,00	1.634.026,51
5.6	19.004.0013-5	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	12,00	35081,07	420.972,84			1,00	35.081,07	1,00	35.081,07	11,00	385.891,77

ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO														
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA														
35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA														
BDI: 13,44%						data-base: 05/2022				PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025				
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		35ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP/SCO						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	876,00	1625,60	1.424.021,39			46,00	74.777,60	46,00	74.777,60	830,00	1.349.243,79
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	8.148,91	90,75	739.529,88			576,14	52.284,70	576,14	52.284,70	7.572,77	687.245,18
TOTAL						R\$ 8.177.838,88				R\$ 544.606,16		R\$ 544.606,16		R\$ 7.633.232,72
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS														
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	24,00	4733,22	113.597,18			2,00	9.466,44	2,00	9.466,44	22,00	104.130,74
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	1.876,35	4,10	7.684,00			476,76	1.954,71	476,76	1.954,71	1.399,59	-
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	27,00	318,57	8.601,48			-	-	-	-	27,00	8.601,48
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	722,18	278,67	201.252,12			-	-	-	-	722,18	201.252,12
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	1.876,35	16,06	30.140,03			-	-	-	-	1.876,35	30.140,03
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LADO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	918,16	182,40	167.472,41			-	-	-	-	918,16	167.472,41
TOTAL						R\$ 528.747,22				R\$ 11.421,15		R\$ 11.421,15		R\$ 511.596,78
7. IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)														
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES	M2	30.600,00	3,88	118.717,22			-	-	-	-	30.600,00	118.717,22
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA Sonda EM CADA FURO	M	70,00	354,18	24.792,76			-	-	-	-	70,00	24.792,76

ineainstituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA

BDI: 13,44%

data-base: 05/2022

PERÍODO:

01/08/2025 A 31/08/2025

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		35ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
							QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA Sonda em cada Furo	M	30,00	581,91	17.457,39			-	-	-	-	30,00	17.457,39
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	1,00	8853,63	8.853,62			-	-	-	-	1,00	8.853,62
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	1.200,00	20,49	24.584,71			-	-	-	-	1.200,00	24.584,71
7.6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	13,64	69,67	950,36			-	-	-	-	13,64	950,36
7.7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	16,75	436,22	7.306,72			-	-	-	-	16,75	7.306,72
7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO	M2	83,40	113,93	9.501,57			-	-	-	-	83,40	9.501,57
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	83,40	13,98	1.165,58			-	-	-	-	83,40	1.165,58
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	10,17	707,93	7.199,68			-	-	-	-	10,17	7.199,68
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	915,30	9,79	8.960,66			-	-	-	-	915,30	8.960,66
7.12	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	915,30	5,12	4.682,80			-	-	-	-	915,30	4.682,80
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL	M	160,00	98,89	15.821,70			-	-	-	-	160,00	15.821,70

inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO														
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA														
35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA														
BDI: 13,44%					data-base: 05/2022					PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025				
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		35ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP/SCO						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO	KG	8.480,00	10,79	91.495,00			-	-	-	-	8.480,00	91.495,00
7.15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	27,00	405,21	10.940,60			-	-	-	-	27,00	10.940,60
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO	KG	8.480,00	13,87	117.606,75			-	-	-	-	8.480,00	117.606,75
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	180,00	278,67	50.161,15			-	-	-	-	180,00	50.161,15
7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	360,00	202,46	72.884,29			-	-	-	-	360,00	72.884,29
7.19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	200,00	182,40	36.480,12			-	-	-	-	200,00	36.480,12
TOTAL						R\$ 629.562,68				R\$ -		R\$ -		R\$ 629.562,68
8. IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA														
8.1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾" e espessura de 3/16". As barras transversais tem diâmetro de 1/4" e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½" polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas bases inferior e superior. Fornecimento e colocação.	M	577,78	2926,91	1.691.111,18			-	-	-	-	577,78	1.691.111,18
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	159,33	558,05	88.913,37			-	-	-	-	159,33	88.913,37
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	737,11	20,49	15.101,36			-	-	-	-	737,11	15.101,36
TOTAL						R\$ 1.795.125,91				R\$ -		R\$ -		R\$ 1.795.125,91
TOTAL						R\$ 12.798.999,00				R\$ 649.642,87		R\$ 649.642,87		R\$ 12.149.356,13



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO FISCALIZADOR

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA		
MEMORIAS - período 01/08/2025 a 31/08/2025	Executado	Faturado
ADM	56.714,25	54.329,83
SERVIÇO PRELIMINAR	39.285,73	39.285,73
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	577.812,65	544.606,16
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	11.421,15	11.421,15
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL	-	-
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	-	-
TOTAL GERAL DE EVENTOS	685.233,78	649.642,87

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS										
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM										
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA										
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS										
ADM										
Quant.:		1,00	MÊS							
ITEM	CÓDIGO						UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
									QUANT	PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025										
DIAS ANUAL 365										
MESES NO ANO 12										
DIAS SEMANAL 7										
HORAS SEMANAL 44										
HORAS MENSAL 185										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UN	R\$	919.044,98	0,05 42.747,05
Funcionários:										
Mês									0,0465	
1	=	595.313,04	x	7,18%	=	42.747,05	/	R\$ 919.044,98	=	
Memoria Vigia										
Quantidade de horas mês no Item:		1,00	unid.	=	176,00	H/mês				
Quantidade de horas apropriada no Mês		1,00	unid.	=	530,00	H/mês				
OBS: Segunda-feira a quinta-feira - 17:00h a 7:00h										
Sexta-feira de - 16:00h a 7:00h										
Sabado e Domingo - 24:00h										
Quaquantidade de vigia no Mês		530,00	/	176,00	=	3,01	Viga frente de serviço			
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	1	Meses = 3,00
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	1	Meses = 3,00
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	1	Meses = 3,00
										9,00
2	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA					UN	R\$	8,39	374,00 3.137,86
Funcionários:										
Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo		Total				
Motorista 2,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
Téc. Controle 1,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.			
Encarregado 3,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Vigia 6,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.			
Servente 3,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Ajudante 2,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
										374,00 unid.
3	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOESHIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS					UN	R\$	7,83	374,00 2.928,42
Funcionários:										
Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo		Total				
Motorista 2,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
Téc. Controle 1,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.			
Encarregado 3,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Vigia 6,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.			
Servente 3,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Ajudante 2,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
										374,00 unid.
4	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS ESANITARIAS ADEQUADAS					UN	R\$	14,75	374,00 5.516,50
Funcionários:										
Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo		Total				
Motorista 2,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
Téc. Controle 1,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.			
Encarregado 3,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Vigia 6,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.			
Servente 3,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Ajudante 2,00 un.		x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
										374,00 unid.
TOTAL BRUTO									54.329,83	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	QUANT	TOTAL PREÇO
------	--------	--	----	-------------	-------	----------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,40M ALTURA	UNX	R\$ 601,23	5,00	R\$ 3.006,15
Quantidade Período Total Eco 09 - Rio Meriti 2,00 unid. x 1,00 meses = 2,00 meses Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses 5,00						
2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	R\$ 92,09	-	R\$ -
3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA	UNXKM	R\$ 38,12	-	R\$ -
4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X6"	M2	R\$ 56,94	-	R\$ -
5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA	M2	R\$ 65,50	-	R\$ -
6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS	M2	R\$ 49,04	-	R\$ -
7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA	UN	R\$ 408,95	-	R\$ -
8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L	UN	R\$ 780,38	-	R\$ -
9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE	UNX	R\$ 1.111,71	5,00	R\$ 5.558,55
Quantidade Período Total Eco 08 - Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 09 - Rio Meriti 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 10 - Rio Sarapuí 1,00 unid. x 0,00 meses = - meses Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses 5,00						
10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R\$ 30.721,03	1,00	R\$ 30.721,03
Quantidade Período Total 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses						
11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPOSTOS DE MADEIRA,FORNALHA	M2	R\$ 604,74	-	R\$ -
TOTAL BRUTO						R\$ 39.285,73

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025						
DIAS ANUAL 365						
MESES NO ANO 12						
DIAS SEMANAL 7						
HORAS SEMANAL 44						
HORAS MENSAL 185						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DOEQUIPAMENTO DUR T		R\$ 57,01	-	-
Eco 10 - Rio Sarapuí Desmobilização - Data: 31/06/2025						
Quantidade 0,00 unid. x Peso 24,15 t = Total - t						
Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T						
Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T						
Equipamento Bate Estaca 28,42T						
Equipamento Trator 20,15T						
Equipamento Rolo 20,0T						
2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARG A E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E C T X KM		R\$ 2,78		-
Eco 10 - Rio Sarapuí Desmobilização - Data: 31/06/2025						
Quantidade 0,00 t x DMT #REF! Km = Total #REF! txKm						
*TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS						
OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.						
Data Saída Chegada Km						
TOTAL BRUTO						-

DS

DS

7	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	RS	90,75	576,14	RS	52.284,70
		CAÇAMBA DE 35M³	Média/Toneladas				Total	
		Quantidade a fatura referente a 34ª medição	503,91	t	x	=	503,91	t
		OBSS.: QUANTIDADE EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO			=	574,25		
		QUANTIDADE FATURADO NESTA MEDIÇÃO			=	502,02		
		SALDO A FATURA				72,23		
							TOTAL BRUTO	RS 544.606,16

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025 DIAS ANUAL 365 MESES NO ANO 12 DIAS SEMANAL 7 HORAS SEMANAL 44 HORAS MENSAL 185						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	R\$ 4.733,22	2,00	9.466,44
Quantidade 2,00 unid. x Mês 1,00 meses = Total 2,00 meses						
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M2	R\$ 4,10	476,76	1.954,71
Local Eco 13 - Rio Iguaçu 313,35 Área 163,41 Total 313,35 m² 163,41 m² 476,76 m²						
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE C	UN	R\$ 318,57	-	-
CACAMBA DE 5M³						
ITEM	MTR	TONELADA	DATA	LOCAL		
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLO	M3	R\$ 278,67	-	-
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	R\$ 16,06	-	-
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMAÇAO DE TUBOS GALV.,C	M2	R\$ 182,40	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 11.421,15

DS

DS

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025						
DIAS ANUAL 365						
MESES NO ANO 12						
DIAS SEMANAL 7						
HORAS SEMANAL 44						
HORAS MENSAL 185						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aco galvanizado a fogo	M	R\$ 2.926,91	-	-
2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL	M	R\$ 558,05	-	-
QuantidadeTotal Eco 03 - Canal Vila Dos Pinheiros - (Reinstalação)0,00 m = - m Eco 15 - Rio Brandoas - (Reinstalação)0,00 m = - m Eco 16 - Rio Bomba - (Reinstalação)0,00 m = - m - m						
3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	R\$ 20,49	-	R\$ -
QuantidadeTotal Eco 03 - Canal Vila Dos Pinheiros - (Reinstalação)0,00 m = - m Eco 15 - Rio Brandoas - (Reinstalação)0,00 m = - m Eco 16 - Rio Bomba - (Reinstalação)0,00 m = - m -						
TOTAL BRUTO						-



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MANIFESTO RECEBIDO



Certificado de Destinação Final

CDF nº 3131812/2025

Página 1 de 2



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ 24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60	
Endereço: Rua Sete de Setembro	Município: Rio de Janeiro		UF: RJ

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 170904 - Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01 (*), 17 09 02 (*) e 17 09 03 (*)	Classe II A	16,02000	Tonelada	Aterro
2. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	470,47000	Tonelada	Aterro

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 04/09/2025



Responsável Técnico

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

093701697-76

MTRs incluídos

2114376210, 2114376192, 2114375809, 2114375793, 2114375775, 2114375755, 2114375747, 2114375738, 2114375721, 2114299104, 2114299099, 2114299091, 2114268865, 2114268845, 2114268829, 2114268800, 2114268783, 2114268762, 2114268702, 2114268693, 2114268635, 2114268607, 2114268592, 2114268577, 2114268563, 2114268544, 2114268521, 2114268491, 2114268141, 2114268088, 2114268078, 2114267985, 2114267919, 2114259695, 2114259342, 2114259223, 2114251568, 2114251522, 2114251486, 2114178412, 2114178338, 2113840392, 2113802879, 2113761892, 2113761873,

Avenida Monte Castelo, nº.1339 - Jardim Gramacho - Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ

Certificado de Destinação Final

CDF nº 3136834/2025

Página 1 de 1

**Período:** 01/08/2025 **até** 31/08/2025

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ 24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60	
Endereço: Rua Sete de Setembro	Município: Rio de Janeiro		UF: RJ

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	35,93000	Tonelada	Aterro
2. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	39,79000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Observações**Declaração**

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 08/09/2025

**Responsável Técnico**

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

093701697-76

MTRs incluídos

2114553548, 2114553372, 2114549436, 2114549384, 2114549354, 2114548051, 2114268119, 2114268061

Avenida Monte Castelo , nº.1339 - Jardim Gramacho - Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ

**Certificado de Destinação Final**

CDF nº 3137557/2025

Página 1 de 1

**Período:** 01/06/2025 **até** 09/09/2025

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ 24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60	
Endereço: Rua Sete de Setembro	Município: Rio de Janeiro		UF: RJ

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	23,89000	Tonelada	Aterro

Observações

OPTANDO PELO DESCARTE NO TRANSBORDO E TRIAGEM DA COOP CTR CAXIAS, SUA EMPRESA (GERADOR E TRANSPORTADOR), CONTRIBUI COM MEIO AMBIENTE ATENDENDO A LEGISLAÇÃO A PNRS - POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI FEDERAL 12.305/2010).

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 09/09/2025

**Responsável Técnico**

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

093701697-76

MTRs incluídos

2114816518, 2114667514, 2114268813

Avenida Monte Castelo, nº.1339 - Jardim Gramacho - Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ

**Certificado de Destinação Final**

CDF nº 3104881/2025

Página 1 de 1

**Período:** 01/01/2025 **até** 15/08/2025

CICLUS AMBIENTAL RIO S/A, CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de Janeiro - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60	
Endereço: Rua Sete de Setembro	Município: Rio de Janeiro		UF: RJ

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	77,94000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Observações**Declaração**

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 19/08/2025


Rafael Botelho Silveira**Responsável Técnico**

Rafael Botelho Silveira
Diretor de Operação
04365470

MTRs incluídos

2114553106, 2114553093, 2114553081, 2114553064, 2114553047, 2114551010, 2114550897, 2114548013

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju - Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ



Certificado de Destinação Final

CDF nº 3131812/2025

Página 2 de 2



Período: 01/07/2025 **até** 31/07/2025

2113761864

Avenida Monte Castelo , nº.1339 - Jardim Gramacho - Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114549436
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69150	7,36000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 06/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 12/08/2025 10:55:07



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114550897
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,73650	7,53000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 18/08/2025 16:31:53



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114551010
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,67800	7,09000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 12/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 18/08/2025 16:53:26



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114553047
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,78150	12,08000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 18/08/2025 16:32:24



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114553064
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68700	11,16000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 18/08/2025 16:33:42



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114553081
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,71400	12,13000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 18/08/2025 16:35:14



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114553093
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,73200	9,26000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 05/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 18/08/2025 16:35:42



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114553106
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,72300	10,91000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 12/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 18/08/2025 16:36:18



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114553149
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,70950	9,41000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 26/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 05/09/2025 12:06:38



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114553372
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66450	8,95000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 15/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 18/08/2025 12:00:26



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114553548
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,73650	13,00000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 18/08/2025 12:01:34



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114666841
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69150	12,35000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 25/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 05/09/2025 11:58:07



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114666853
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,70500	10,09000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 22/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 05/09/2025 11:56:33



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114667098
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66000	7,71000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 18/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 05/09/2025 11:55:53



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114178338
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68250	12,81000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:11:51



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114251522
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,71850	13,57000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:39:25



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114251568
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,75450	12,43000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:51:53



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114259342
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68700	7,96000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:38:24



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114259695
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69150	9,48000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:53:54



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114267919
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66450	14,45000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:16:45



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114267985
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66900	11,84000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:33:14



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268061
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,67350	14,55000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:40:25



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268078
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,67800	10,56000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:41:25



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268088
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68250	14,03000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:43:32



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268119
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68700	15,48000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 22/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:47:46



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268141
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69150	10,72000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:55:46



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268563
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,72300	11,20000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 02/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:12:52



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268577
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,72750	13,73000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 02/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:13:39



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268592
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,73200	12,47000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:17:50



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268607
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,73650	13,87000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:35:06



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268635
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,74100	8,77000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:37:35



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268693
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,74550	12,62000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 10/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:42:25



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268702
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,75000	11,27000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:44:37



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268813
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,76800	12,44000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/09/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:14:21



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114268829
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,32250	14,67000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:15:53



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114375755
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69150	10,78000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:45:34



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114375775
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,70050	14,27000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:46:46



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114375793
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,70500	12,80000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 22/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:50:49



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114375809
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,70950	10,54000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:57:04



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114376192
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,67350	13,50000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 16:58:31



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114376210
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68700	12,28000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/07/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 04/09/2025 17:00:28



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114548013
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,66900	7,78000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 18/08/2025 16:31:17



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114548051
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,68700	5,90000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 12/08/2025 10:57:36



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114549354
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,69150	5,54000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 12/08/2025 10:58:36



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2114549384
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15,71400	4,94000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos


Data de Recebimento: 06/08/2025

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 12/08/2025 10:56:26

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114667683**

Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 15/08/2025			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400				
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:	 Documento assinado digitalmente MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 15/08/2025 09:24:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			
Mellissa Boaretto Fenerich Guarana		Assistente de Engenharia				
Identificação do Transportador						
Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49				
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3819-6731		data do transporte: 27-08-25			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731				
Nome do Motorista <i>WILSON</i>		Placa do Veículo <i>KR N 4804</i>	 nome e assinatura do responsável			
Identificação do Destinator						
Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87				
Endereço: Avenida Monte Castelo, n.º.1339	Telefone: (21) 2652-2194		data do recebimento: 27-08-25			
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3651-5631				
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:	 nome e assinatura do responsável			
Observações do Gerador						
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³.						
Identificação dos Resíduos.						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,69150	Tonelada	Aterro
Descrição int. do Gerador: RIO IGUAÇU Id. do Gerador: INEA Id. do Destinator: COOPERATIV ONU						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinator						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114667453**

Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 15/08/2025			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	Documento assinado digitalmente MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 15/08/2025 09:12:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:				
Melissa Boaretto Fenerich Guarana		Assistente de Engenharia				
Identificação do Transportador						
Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49				
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3819-6731		data do transporte: 27-08-25			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	nome e assinatura do responsável			
Nome do Motorista WILSON	Placa do Veículo KRN 9B04					
Identificação do Destinator						
Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87				
Endereço: Avenida Monte Castelo, n.º.1339	Telefone: (21) 2652-2194		data do recebimento: 27-08-25			
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3651-5631	nome e assinatura do responsável			
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:				
Observações do Gerador						
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tendo como referência: ao lado do Grupo Petrópolis após a linha vermelha. Caçamba de 35m³.						
Identificação dos Resíduos.						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,66000	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: RIO MERITI Id. do Gerador: INEA Id. do Destinator: COOPERATIV ONU						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinator						


Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114667476**

Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 15/08/2025			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 15/08/2025 09:12:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			
Nome do Responsável pela Emissão Mellissa Boaretto Fenerich Guarana		Cargo: Assistente de Engenharia				
Identificação do Transportador						
Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49				
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3819-6731		data do transporte: 16-08-25			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Motorista WILSON		Placa do Veículo KR N 4604				
Identificação do Destinatário						
Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87				
Endereço: Avenida Monte Castelo, n.º.1339	Telefone: (21) 2652-2194		data do recebimento:			
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3651-5631	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:				
Observações do Gerador						
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tendo como referência: ao lado do Grupo Petrópolis após a linha vermelha. Caçamba de 35m³.						
Identificação dos Resíduos.						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,66900	Tonelada	Aterro
Descrição int. do Gerador: RIO MERITI Id. do Gerador: INEA Id. do Destinatário: COOPERATIV ONU						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinatário						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados


Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador


Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114549927**

Identificação do Gerador		
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 01/08/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400
Nome do Responsável pela Emissão	Cargo:	 Documento assinado digitalmente MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 01/08/2025 13:43:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Melissa Boaretto Fenerich Guaraná	Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador		
Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 19/08-25
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731
Nome do Motorista	Placa do Veículo	 nome e assinatura do responsável
WILSON	KRN 4604	

Identificação do Destinatador		
Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo, nº.1339	Telefone: (21) 2652-2194	data do recebimento:
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3651-5631
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	 nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tendo como referência: ao lado do Grupo Petrópolis após a linha vermelha. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.							
Item.	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,69600	Tonelada	Estação de Transferência de RSU
Descrição Int. do Gerador: RIO MERITI Id. do Gerador: INEA Id. do Destinatador: COOPERATIV ONU							

Observação do Recebimento dos Resíduos	
Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinatador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114586694**

Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 06/08/2025			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400				
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:				
Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná		Assistente de Engenharia				
Identificação do Transportador						
Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3819-6731		data do transporte: 18-08-25			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731				
Nome do Motorista		Placa do Veículo				
KRN 4B09		KRN 4B09				
		nome e assinatura do responsável				
Identificação do Destinator						
Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87				
Endereço: Avenida Monte Castelo, nº.1339	Telefone: (21) 2652-2194		data do recebimento:			
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3651-5631				
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:				
		nome e assinatura do responsável				
Observações do Gerador						
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³						
Identificação dos Resíduos.						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,76800	Tonelada	Aterro
Descrição int. do Gerador: RIO IGUAÇU Id. do Gerador: INEA Id. do Destinator: COOPERATIV ONU						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinator						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114549871**

Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 01/08/2025 Documento assinado digitalmente MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 01/08/2025 13:43:16-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400				
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:				
Melissa Boaretto Fenerich Guaraná		Assistente de Engenharia				
Identificação do Transportador						
Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3819-6731		data do transporte: 15-08-25			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	nome e assinatura do responsável <i>[Assinatura]</i>			
Nome do Motorista WILSON	Placa do Veículo KR N 4B04					
Identificação do Destinador						
Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87				
Endereço: Avenida Monte Castelo, nº.1339	Telefone: (21) 2652-2194		data do recebimento:			
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3651-5631	CNPJ: 24.685.876/0001-87 CNPJ: 06/05/2018 EO Nº 01/05/2019 Data: 01/05/2019 nome e assinatura do responsável <i>[Assinatura]</i>			
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:					
Observações do Gerador						
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tendo como referência: ao lado do Grupo Petrópolis após a linha vermelha. Caçamba de 35m³.						
Identificação dos Resíduos.						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,78150	Tonelada	Estação de Transferência de RSU
Descrição int. do Gerador: RIO MERITI Id. do Gerador: INEA Id. do Destinador: COOPERATIV ONU						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinador						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114586688**

Identificação do Gerador			
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60	
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 06/08/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:	
Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná		Assistente de Engenharia	

Documento assinado digitalmente
 gov.br MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
 Data: 06/08/2025 10:11:44-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Identificação do Transportador			
Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49	
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3819-6731		data do transporte: 12-08-25
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Nome do Motorista	Placa do Veículo		
WILSON	KRN 4B04		nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador			
Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87	
Endereço: Avenida Monte Castelo, n.º.1339	Telefone: (21) 2652-2194		data do recebimento:
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3651-5631	
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:	
			nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador							
Obra 00.229							
Nº Contrato: 06/2023							
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU							
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³							

Identificação dos Resíduos.							
Item.	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,68700	Tonelada	Aterro
Descrição int. do Gerador: RIO IGUAÇU							
Id. do Gerador: INEA							
Id. do Destinador: COOPERATIV							
ONU							

Observação do Recebimento dos Resíduos	
Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinador	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114549856**

Identificação do Gerador		
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 01/08/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:
Melissa Boaretto Fenerich Guaraná		Assistente de Engenharia

Documento assinado digitalmente

gov.br

 MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
 Data: 01/08/2025 13:43:16-0300
 Verifique em: <https://validar.iti.gov.br>

Identificação do Transportador		
Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 12-08-25
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731
Nome do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável
Wilson	KRN 9609	

Identificação do Destinatário		
Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo, n.º.1339	Telefone: (21) 2652-2194	data do recebimento:
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	CNPJ: 24.685.876/0001-87
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	CIN: 055/2018
		LCN: 055/2019
		PLA: 027/2019
		CA: CASTEL
		nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tendo como referência: ao lado do Grupo Petrópolis após a linha vermelha. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.							
Item.	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,75450	Tonelada	Estação de Transferência de RSU
Descrição Int. do Gerador: RIO MERITI Id. do Gerador: INEA Id. do Destinatário: COOPERATIV ONU							

Observação do Recebimento dos Resíduos	
Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinatário	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114549592**

Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 01/08/2025				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400				
Nome do Responsável pela Emissão	Cargo:	Documento assinado digitalmente MÉLLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 01/08/2025 13:43:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br				
Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	Assistente de Engenharia					
Identificação do Transportador						
Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49				
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 13-08-25				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731				
Nome do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável				
WILSON	KR N 4 B 0 4					
Identificação do Destinatador						
Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87				
Endereço: Avenida Monte Castelo, n.º.1339	Telefone: (21) 2652-2194	data do recebimento:				
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3651-5631				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:					
		nome e assinatura do responsável				
Observações do Gerador						
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tendo como referência: ao lado do Grupo Petrópolis após a linha vermelha. Caçamba de 35m³.						
Identificação dos Resíduos.						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,72750	Tonelada	Estação de Transferência de RSU
Descrição Int. do Gerador: RIO MERITI Id. do Gerador: INEA Id. do Destinatador: COOPERATIV ONU						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinatador						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados


Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador


Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114586679**

Identificação do Gerador		
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 06/08/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400
Nome do Responsável pela Emissão	Cargo:	 Documento assinado digitalmente MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 06/08/2025 10:11:44-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Melissa Boaretto Fenerich Guarana	Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador		
Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 13-08-25
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731
Nome do Motorista WILSON	Placa do Veículo KRN 4B06	nome e assinatura do responsável 

Identificação do Destinatário		
Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo, n.º.1339	Telefone: (21) 2652-2194	data do recebimento: 06/08/2025
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3651-5631
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	nome e assinatura do responsável 

Observações do Gerador

Obra 00.229
 Nº Contrato: 06/2023
 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
 Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³

Identificação dos Resíduos.

Item.	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,78600	Tonelada	Aterro

Descrição int. do Gerador: RIO IGUAÇU
 Id. do Gerador: INEA
 Id. do Destinatário: COOPERATIV
 ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinatário	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114586671**

Identificação do Gerador		
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 06/08/2025
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:
Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná		Assistente de Engenharia

Documento assinado digitalmente

gov.br

MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Data: 06/08/2025 10:11:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Identificação do Transportador		
Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 06-08-25
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731
Nome do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável
WILSON	KRN 4B04	

Identificação do Destinator		
Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo, nº.1339	Telefone: (21) 2652-2194	data do recebimento:
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	CNPJ: 24.685.876/0001-87
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	CIN: 055/2018
		027/2019
		027/2019
		027/2019
		nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³

Identificação dos Resíduos.							
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia	
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,72750	Tonelada	Aterro	
Descrição Int. do Gerador: RIO IGUAÇU Id. do Gerador: INEA Id. do Destinator: COOPERATIV ONU							

Observação do Recebimento dos Resíduos	
Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinator	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114553567**

Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 01/08/2025			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400				
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:	Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 01/08/2025 14:51:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			
Melissa Boaretto Fenerich Guaraná		Assistente de Engenharia				
Identificação do Transportador						
Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49				
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3819-6731		data do transporte: 19-08-25			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731				
Nome do Motorista	Placa do Veículo		nome e assinatura do responsável			
WILSEN	KRN 4B06					
Identificação do Destinator						
Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87				
Endereço: Avenida Monte Castelo, n.º.1339	Telefone: (21) 2652-2194		data do recebimento:			
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3651-5631				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:		CNPJ: 24.685.876/0001-87 CIN: 055/2019 LO Nº: 055/2019 LO Nº: 057/2019 LO Nº: 067/2019			
			nome e assinatura do responsável			
Observações do Gerador						
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO ESTRELA Endereço de retirada do material: Rua Manuel Castro, 69 - Jardim Balneário Ana Clara, Duque de Caxias - RJ esquina com Percy Murray, Jardim Balneário Ana Clara. Caçamba de 35m³.						
Identificação dos Resíduos.						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,72300	Tonelada	Estação de Transferência de RSU
Descrição int. do Gerador: RIO ESTRELA Id. do Gerador: INEA Id. do Destinator: COOPERATIV ONU						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinator						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114259975**

Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98		Telefone: (21) 3544-5800				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400				
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:				
Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná		Assistente de Engenharia				
Documento assinado digitalmente MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 08/07/2025 09:30:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br						
Identificação do Transportador						
Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98		Telefone: (21) 3819-6731				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731				
Nome do Motorista		Placa do Veículo				
WILSON		KRN 4806				
		data do transporte: 16-08-25 nome e assinatura do responsável				
Identificação do Destinatário						
Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87				
Endereço: Avenida Monte Castelo, nº.1339		Telefone: (21) 2652-2194				
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3651-5631				
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:				
		data do recebimento: nome e assinatura do responsável				
Observações do Gerador						
Obra 00.229 - Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO BOMBA Endereço de retirada do material: Rua Padre Marcelino 137, Barreto, Niterói. Caçamba de 35m³. Remoção de resíduos ECO 12 - RIO IMBOAÇU - 0,09T ECO 15 - RIO BRANDOAS - 0,0675T						
Identificação dos Resíduos.						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,69600	Tonelada	Aterro
Descrição int. do Gerador: RIO BOMBA Id. do Gerador: INEA Id. do Destinatário: COOPERATIV ONU						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinatário						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114548013



Identificação do Gerador												
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60										
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 28	Telefone: (21) 3544-5800	Data de emissão: 01/08/2025 Documento assinado digitalmente por: MELISSA BOMMEIO PEREIRA GONCALVES Data: 01/08/2025 09:46:04 Verifique em: https://brasil.gov.br										
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ											
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Bommeio Fereirah Guarani	Cargo: Assistente de Engenharia											
Identificação do Transportador												
Razão Social: 98117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72										
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-88318	Data do transporte: 01/08/2025 Assinatura do responsável										
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ											
Nome do Motorista: [Assinatura]	Placa do Veículo: [Assinatura]											
Identificação do Destinatário												
Razão Social: 23241 - CYCLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 19.319.900/0005-83										
Endereço: Rua Carlos Seck, n.º 1338	Telefone: (21) 3417-2047	Data do recebimento: BALANÇA - ETR Capu Assinatura do responsável										
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ											
Nome do Responsável pelo Recebimento: [Assinatura]	Cargo: [Assinatura]											
Observações do Gerador												
Nº Contrato: 06/2023 - Obra 00.229 - ECOBARREIRA - CANAL DO CENHA Endereço de retirada: Rua Profeta, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro, RJ ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 1,36T ECO 2 - CANAL VILA DOS PINHEIROS - 0,225T ECO 3 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO - 0,045T ECO 4 - CANAL NOVA HOLANDA - 0,045T ECO 5 - RIO RAMOS - 0,09 T												
Identificação dos Resíduos												
Ass. Código ABNT e Descrição <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Classificação</th> <th>Substância</th> <th>Periculosidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Resíduos urbanos e equipamentos, resíduos orgânicos de cozinha</td> <td>2011</td> <td>Resíduos orgânicos</td> <td>Periculoso</td> </tr> </tbody> </table> Endereço de destino: CANAL DO CENHA Responsável: INEA Destinatário: CYCLUS			Quantidade	Descrição	Classificação	Substância	Periculosidade	1	Resíduos urbanos e equipamentos, resíduos orgânicos de cozinha	2011	Resíduos orgânicos	Periculoso
Quantidade	Descrição	Classificação	Substância	Periculosidade								
1	Resíduos urbanos e equipamentos, resíduos orgânicos de cozinha	2011	Resíduos orgânicos	Periculoso								
Assinatura do Recebimento dos Resíduos												
Assinatura do Gerador		Assinatura do Transportador										
Assinatura do Destinatário		Assinatura do Responsável										

Este não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente anexadas disponibilizadas para o Gerador, o Transportador,

[REDACTED]

These characteristics make them ideal for:

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**NTR nº 2114553047****Identificação do Gerador**

Razão Social: 144049 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 00.209.904/0001-80

Endereço: Rua São do Salomão, nº. 98

Telefone: (21) 3544-5800

data de emissão: 01/08/2025

Município: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Fax/Tel: (21) 9998-61400

Nome do Responsável pelo Manifesto

Cargo:

Melissa Boeratto Fenerich Guarani

Assistente de Engenharia

 Declaramos autenticidade digitalmente:
 MELISSA BOERATTO FENERICH GUARANI
 Data: 01/08/2025 14:19:53 -0300
 Verifique em: <https://webapp.gov.br>
Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72

Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº. 651

Telefone: (21) 9702-68316

data do transporte:

Município: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Fax/Tel: (21) 9702-68316

Nome do Responsável

Placa do Veículo

 09/08/2025
 Taina
 nome e assinatura do responsável
Identificação do Destinatário

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A

CPF/CNPJ: 10.370.900/0005-83

Endereço: Rua Carlos Seldi, nº. 1339

Telefone: (21) 3417-2047

data do recebimento:

Município: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Fax/Tel:

Nome do Responsável pelo Recebimento

Cargo:

 BALANÇO - BTR Cópia
 nome e assinatura do responsável
Observações do Gerador

Obr 00.229

Nº Contrato: 08/2023

ECOBARRREIRA - RIO IGUAÇU

Endereço de referência: Av. Governador Leonel de Moura Faria, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Pontos de referência: próximo a um galpão Imão Ribeiro. Capacidade de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item	Código REAM e Descrição	Estado	Origem	Quantidade	Data	Qualidade	Observações
1.	20202 - Outros Resíduos sólidos e equipamentos, incluindo resíduos de resíduos	Sólido	RA	000 - Quantidade Bruta	01/08/2025	Resíduo	Resíduo de construção civil
Descrição Int. do Gerador: RIO IGUAÇU M. do Gerador: INEA M. do Destinatário: CICLUS (259)							

Observação do Recebimento dos Resíduos
 Razão Social:
 Observações Gerais do Destinatário

 RECEBIMENTO DE RESÍDUOS
 PESA 0468 ML 0000
 EM.: 2548 28 OUT/2025 02
 SA.: 1320 28 OUT/2025 03
 PESA LÍQUIDA: 1200 06
 OBS.: 58 Destino: Gabriel dos Santos
 OBS.: 48 CLAROJO TIEMES DE ARAUJO
 PRETEND

Este NTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui manifestados

Uma via física deste NTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente sempre disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



Modelo utilizado: CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos seguintes dados:

Visa eletrônica automaticamente emitida disponibilizada para a Coretec e Intermedietec.

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114553081



Identificação do Gerador					
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.208.904/0001-80			
Endereço: Rua Seta de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3544-5800	data de emissão: 01/08/2025 Assinatura digitalizada: MELISSA DOMINGOS PEREIRA data: 01/08/2025 14:00:32-9999 verifique em https://cedar.inea.br			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ				
Nome do Responsável pela Emissão	Cargo:				
Melissa Rosário Ferreira Gomes	Assistente de Engenharia				
Identificação do Transportador					
Razão Social: 89117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.555.783/0001-72			
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 11/08/2025 Assinatura: S. Gomes nome e assinatura do responsável			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ				
Nome do motorista	Placa do veículo				
Identificação do Destinatário					
Razão Social: 23247 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 16.116.800/0001-03			
Endereço: Rua Carlos Seid, nº.1338	Telefone: (21) 3417-2047	data do recebimento: 11/08/2025 BALANCA - RUA CARLOS Assinatura: nome e assinatura do responsável			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ				
Nome do Responsável pela Recebimento	Cargo:				
Observações do Gerador					
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de destino: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um prédio Imóvel Ribeiro, Caxias de 35m².					
Identificação dos Resíduos.					
Item	Código IBAMA e Denominação	Quantidade	Unidade	Destino	Observações
1.	200301 - Outros resíduos sólidos e líquidos, incluindo misturas	2000	kg	Resíduo Sólido	
Descrição do Gerador: RIO IGUAÇU Id. do Gerador: INEA Id. do Destinatário: CICLUS ONJ					
Observação do Recebimento dos Resíduos					
Recebido em: 11/08/2025 Assinado: [Assinatura] Observações Gerais do Destinatário:					

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, e



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114553093

**Identificação do Gerador**

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3944-5800	Data de emissão: 01/08/2025 Documento assinado digitalmente por MELISSA SOARETTI FERREIRA GUARANI Data: 01/08/2025 às 14:42:00 Verifique em: https://brasil.gov.br
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Emissão:	Cargo:	
Melissa Soaretti Fenerich Guarani	Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 631	Telefone: (21) 9702-08316	Data do transporte: 12/08/2025 Guarani nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:	

Identificação do Destinatário

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.918.900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seix, nº 1338	Telefone: (21) 3417-2047	Data do recebimento: BALANÇO - ETR Cap. nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Recebimento:	Cargo:	

Observações do Gerador

Obre 00.229
 Nº Contrato: 06/2023
 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
 Endereço da retirada: Av. Governador Lacerda de Moraes Brizola, 393, Parque de Casas, LOTE XV - Rio de Janeiro, Porto de retificação: paisagem e um galpão irmãos Ribeiro. Capacidade de 35m³.

Identificação dos Resíduos

Item	Código BARR e Descrição	Estado Flama	Classe	Assinatura Gerador	Assinatura Transportador	Assinatura Destinatário
1.	202901 - Outros resíduos urbanos e equipados, incluindo estruturas de esgoto	3050	III	III - Resíduos Adm.		

Destinação Int. do Gerador: RIO IGUAÇU
 Int. do Gerador: INEA
 Int. do Destinatário: CICLUS
 ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa	RECEBIMENTO	DATA	LOCAL	ASSINATURA
Observações Gerais do Destinatário		01/08/2025	12/08/2025	02	02
		01/08/2025	12/08/2025	03	03
		01/08/2025	12/08/2025	04	04

RECEBIMENTO: 01/08/2025
 DATA: 12/08/2025
 LOCAL: 02
 ASSINATURA: 02
 RECEBIMENTO: 01/08/2025
 DATA: 12/08/2025
 LOCAL: 03
 ASSINATURA: 03
 RECEBIMENTO: 01/08/2025
 DATA: 12/08/2025
 LOCAL: 04
 ASSINATURA: 04

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física desta MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, e





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Página 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 211453106



Identificação do Gerador			
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.290.804/0001-60	
Endereço: Rua Sete de Setembro nº 90		Telefone: (21) 3844-5800	
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Gonsatto Federich Guaraná		Cargo: Assistente de Engenharia	
Declaro o assento digitalmente MELISSA GONSAATTO FEDERICH GUARANÁ Data: 01/08/2025 14:03:55-0300 Verifique em: https://validar.2d.gov.br			
Identificação do Transportador			
Razão Social: 90117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72	
Endereço: Rua Carlos Quintão, nº 661		Telefone: (21) 9702-88316	
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-88316	
Nome do Motorista		Placa do Veículo	
		data do transporte: 12/08/2025 nome e assinatura do responsável	
Identificação do Destinatário			
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83	
Endereço: Rua Carlos Saké, nº 1336		Telefone: (21) 3417-2047	
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo	
		data do recebimento: BALANÇO - ETR Caixa nome e assinatura do responsável	
Observações do Gerador			
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro, Posto de transferência próximo a um quilômetro antes Ribeiro. Capacidade de 38m³.			
Identificação dos Resíduos			
Res. Código BARRA e Descrição	Estado Plástico	Class	Assimilamento
1. 20701 - Outros resíduos urbanos e equipados. Acabado coberto de resíduos	0065	MA	Est - Depósito/Relevo
Descrição Int. do Gerador: RIO IGUAÇU M. do Gerador: INEA M. do Destinatário: CICLUS ONU			
Observação do Recebimento dos Resíduos			
Resíduo	Quantidade	Peso	Valor
Observações Gerais do Destinatário			



Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114551010**

Identificação do Gerador			
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.298.804/0001-00	
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data de emissão: 01/08/2025	
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsável pela Emissão	Cargo	 Documento eletrônico assinado por MELISSA SOARES FERREIRA em nome pelo 00/00/2003 133728-0304 Verifique em https://revalida.br.gov.br	
Melissa Soares Ferreira Guimarães	Assistente de Engenharia		
Identificação do Transportador			
Razão Social: 89117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.585.783/0001-72	
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 681	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 12/08/2025	
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do veículo	Placa do Veículo	 nome e assinatura do responsável	
Identificação do Destinatário			
Razão Social: 23241 - CYCLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83	
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone: (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇA - ETR 0411	
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo	 nome e assinatura do responsável	
Observações do Gerador			
Nº Contrato: 06/2023 - OBR 00.229 - ECOGRAFIA - CANAL DO CUNHA Endereço de retirada: Rua Projeteada, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro, Capacidade de 36m³ ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 0,225 T ECO 3 - CANAL VILA DOS PINEIROS - 0,3375 T ECO 4 - CANAL BARRA DO SAPATEIRO - 0,2025 T ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA - 0,045 T ECO 6 - RIO RAMOS - 0,0675 T			
Identificação dos Resíduos			
Item, Código ABNT e Descrição	Quantidade	Unidade	Assinatura do Gerador
1 - 200301 - Outros resíduos sólidos e equipamentos, incluindo resíduos de resíduos	0,681	T	 7080
Descrição Int. do Gerador: CANAL DO CUNHA Id. do Gerador: INEA Id. do Destinatário: CYCLUS (CNPJ)			
Observação da Recebimento dos Resíduos			
Resíduos	Justificativa	VERIFICAÇÃO DE QUANTIDADE DE RESÍDUOS PESO: 681 KG DATA: 12/08/2025 ASS.: LIZIUS (12/08/2025) PESSOAL: LIZIUS	
Observações Gerais do Recebimento		Assinatura:  Nome: Carlos Seidl Soares Cargo: Responsável Técnico de Análise	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, e



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2114667098**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144046 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.289.904/0001-80					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5900	data de emissão: 15/08/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9989-51400	Documento assinado digitalmente MELISSA SOUZA FERREIRA GUARANI Data: 15/08/2023 09:10:45 UTC Verifique em: https://revalida.gov.br				
Assinado por: Melissa Boaretto Fenerich Guarani	Cargo: Assistente de Engenharia						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.585.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 851	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 18/08/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	Assinatura do responsável				
Rua de Material	Assinatura do responsável						
Identificação do Destinatário							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seid, nº 1338	Telefone: (21) 3417-2047	data do recebimento: 18/08/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	Assinatura do responsável				
Assinatura do responsável pelo recebimento	Cargo:						
Observações do Gerador							
NP Contrato: 08/2023 - Obra 00.229 - ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Capacidade de 35m³. ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 7,35T ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS - 0,0225T ECO 4 - CANAL BACIA DO SAPATEIRO - 0,045T ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA - 0,0450T ECO 6 - RIO RAMOS - 0,0900T							
Identificação dos Resíduos							
Item	Código ABRA e Denominação	Estado	Observação	Assinatura	Quantidade	Unidade	Observação
1.	200201 - Outros resíduos sólidos e equipamentos, incluindo materiais de construção	Sólido	SA	ECO - Complexo Maré	7,350	Toneladas	Resíduo de Construção de RUA
Descrição Int. do Gerador: CANAL DO CUNHA Nº do Gerador: INEA Nº do Destinatário: CICLUS (O/R)							
Observação do Recebimento dos Resíduos				VENCA: 20230817 09:10:45 UTC INEA SET CARU FEIO INEA INEA INEA OFICINER ECO: 20230818 09:10:45 UTC INEA SET CARU ECO: 20230818 09:10:45 UTC INEA SET CARU FEIO LINHA: 0710 INEA SET CARU			

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos após a destinação

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Uma cópia eletrônica deste MTR deve ser disponibilizada para o Gerador, o Transportador, e



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114666853



Identificação do Gerador				
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60		
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 58	Telefone: (21) 3544-5300	Data de emissão: 15/08/2025 Documento eletrônico digitalizado MARISSA ROBERTO FERREIRA Data: 15/08/2025 09:40:11-0304 Verifique em: https://pms.inea.gov.br		
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ			Fax/Tel: (21) 3908-61400
Nome do Responsável pelo Manifesto: Melissa Borelto Fenerich Guarani				Cargo: Assistente de Engenharia
Identificação do Transportador				
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.585.783/0001-72		
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 851	Telefone: (21) 9702-68316	Data do transporte: 22/08/2025 Taina Nome e assinatura do responsável		
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ			Fax/Tel: (21) 9702-68316
Nome do Material				Placa do Veículo
Identificação do Destinatário				
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.800/0005-83		
Endereço: Rua Carlos Seid, nº 1338	Telefone: (21) 3417-3047	Data do recebimento: BALANÇO - MTR Cópia [Assinatura] Nome e assinatura do responsável		
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ			Fax/Tel:
Nome do Responsável pelo Recebimento				Cargo:
Observações do Gerador				
Obra 00.229 NP Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Faria, 1000 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ (para o local de destino: Córrego do Itaipu)				
Identificação dos Resíduos				
Item, Código INEA e Descrição				
1. 20000 - Outros resíduos sólidos e equipamentos, incluindo eletrônicos Quantidade: 01 Unidade: kg Descrição: 01 - Equipamento eletrônico Data: 15/08/2025 Local: Córrego do Itaipu				
Observação do Recebimento dos Resíduos				
Nome do Responsável: [Assinatura] Data: 22/08/2025 Local: Córrego do Itaipu				

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma cópia deste MTR deve acompanhar o Transportador

Versão eletrônica permanentemente atualizada disponibilizada para o Gerador, o Transportador, e



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114665841



Identificação do Gerador

Razão Social: 144046 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.269.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5900	Data de emissão: 15/08/2025 Documento autenticado digitalmente gouver RELISSA BOARETTO FENELICH GUNTHER Data: 15/08/2025 Hora: 07:03:00 Verifique em https://atlas.ine.gov.br
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Emissão: Melissa Boaretto Fenelich Gunther	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 89117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	Data do transporte: 25/08/2025 <i>Scina</i> nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Motorista	Placa do Veículo	

Identificação do Destinatário

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.800/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone: (21) 3417-2047	Data do recebimento: BALANÇO - MTR Cogu nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo	

Observações do Gerador

Obras 00.229
 Nº Contrato: 06/2023
 ECOBARRAGEM - RIO IGUAÇU
 Endereço da obra: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 393, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência próximo a um ponto de ônibus. Capacidade de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Item	Código INEA e Descrição	Estado Fluido	Classe	Aplicação/uso	Data	Material	Tonagem
1	300001 - Óleo lubrificante usado e equipamentos, incluindo resíduos de resíduos	Sólido	UA	ECR - Capacidade Atual	25/08/2025	Perfume	Emissão de Transferência de RSPU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa	Valor	DATA	RECEBIMENTO	OPERAÇÃO
Óleo lubrificante usado e equipamentos, incluindo resíduos de resíduos		2500 kg	25/08/2025	08:07:28	CLAUDIO TORRES DE ARRAI
		12000 kg	25/08/2025	08:32:35	Caio Matos Nogueira
		12000 kg			PREFETURA

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF encaminhado aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Assine este MTR tanto o GERADOR quanto o TRANSPORTADOR

Verifique os dados automaticamente através do atlas.ine.gov.br para o Gerador, o Transportador, e





INEA - Instituto Estadual do Ambiente
INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Página 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS


MTR nº 2114553149




Identificação do Gerador

Razão Social: 144046 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 68	Telefone: (21) 3544-5800	Data de emissão: 01/08/2025 Declarante autuado digitalmente FELISSA BOARETTO FERREIRA GUARANI Data: 01/08/2025 14:32:31 -0300 Verificar em: https://portal.ine.gov.br
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Recibo:	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Melissa Boaretto Fenerich Guarani	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.585.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 851	Telefone: (21) 9702-68316	Data do transporte: 26/08/2025  Nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Motorista	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
	Placa do Veículo	

Identificação do Destinatário

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0006-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone: (21) 3417-2047	Data do recebimento: BALANÇO - ETE Caju  Nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Fax/Tel:	
	Cargo:	

Observações do Gerador

Obs: 00.329
 Nº Controle: 08/2023
 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
 Endereço de entrega: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência próximo a um galpão Imipol Ribeiro. Capacidade de 35m³.

Identificação dos Resíduos

Item	Código ABRA e Descrição	Estado Físico	Class	Assinatura	Qtd	Unidade	Transporte
1	Óleo - Óleo lubrificante mineral e equivalentes, incluindo misturas de resíduos	Sólido	DA	208 - Capote Aberto	2200	kg	Transporte de Resíduos de RGL

Observação do Recebimento dos Resíduos

Recebido em:	Assinado por:	Assinado por:
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025
Nome e assinatura do Responsável	Nome e assinatura do Responsável	Nome e assinatura do Responsável

Este MTR não substitui o **CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL** - CDF - obrigatório para resíduos e rejeitos após a destinação.

Via eletrônica obrigatória para todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro.





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Página 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2114667165



Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.239.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 96	Telefone: (21) 3544-5800	data de emissão: 15/08/2025 Para verificação online digite no site: gov.br MILENA BOMETTO FERREIRA GUARANI INSC: 15/06/2025 02:00:45-0300 Validação em https://mtr.inea.rj.gov.br
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Emissão	Fax/Tel: (21) 9998-51400	
Melissa Boaretto Ferreirich Guarani	Cargo: Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 89117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Queiroz, nº 651	Telefone: (21) 9702-88316	data do transporte: 15/08/2025 Assinatura: nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Motorista	Fax/Tel: (21) 9702-88316	
	Placa do Veículo	

Identificação do Destinatário

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.600/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone: (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANÇO - BTA Caju Assinatura: nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Fax/Tel:	
	Cargo:	

Observações do Gerador

Nº Contrato: 05/2023 - Dora 00.229 - ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA
 Endereço de retirada: Rua Projetada, SH, Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Capacidade de 35m³
 ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 0,5825T
 ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS - 0,0225T
 ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO - 0,0675T
 ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA - 0,0675T
 ECO 6 - RIO RAMOS - 0,0450T

Identificação dos Resíduos

Desc. Código ABNT e Descrição	Estado	Plano	Class	Arrecadação	Clas	Unidade	Quantidade
1. 200071 - Outros resíduos urbanos e escombros, incluindo resíduos de construção	Rio de Janeiro	BA	000 - Captação Alameda	segregado	Resíduos	Resíduos de Construção Civil	9,630
Descrição INE do Resíduo: CANAL DO CUNHA INE do Gerador: INEA INE do Destinatário: CICLUS (Caju)							

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Quantidade	Observações
Resíduo	9,630	Observações do Gerador

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, e





Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PARTE DIÁRIA

ECO 13 – RIO IGUAÇU LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA					ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 			
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 13 - RIO IGUAÇU					
PERÍODO	INÍCIO	01/08/2025		185:34:00	SERVENTE			
	FIM	31/08/2025			185:34:00	TURNO		
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/08/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:10:00	8:10:00	6:58:00	1:00:00	16:08:00
02/08/2025		SÁBADO						
03/08/2025		DOMINGO						
04/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:07:00	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00
05/08/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:05:00	9:05:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
06/08/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:08:00	9:08:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00
07/08/2025		QUINTA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00
08/08/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:04:00	8:04:00	6:58:00	1:00:00	16:02:00
09/08/2025		SÁBADO						
10/08/2025		DOMINGO						
11/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:07:00	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00
12/08/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
13/08/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:07:00	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
14/08/2025		QUINTA-FEIRA	1	8:56:00	8:56:00	7:00:00	1:00:00	16:56:00
15/08/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:05:00	8:05:00	6:57:00	1:00:00	16:02:00
16/08/2025		SÁBADO						
17/08/2025		DOMINGO						
18/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
19/08/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:05:00	9:05:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00
20/08/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
21/08/2025		QUINTA-FEIRA	1	8:57:00	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
22/08/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:05:00	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00
23/08/2025		SÁBADO						
24/08/2025		DOMINGO						
25/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00
26/08/2025		TERÇA-FEIRA	1	9:10:00	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00
27/08/2025		QUARTA-FEIRA	1	9:10:00	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00
28/08/2025		QUINTA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
29/08/2025		SEXTA-FEIRA	1	8:08:00	8:08:00	6:59:00	1:00:00	16:07:00
30/08/2025		SÁBADO						
31/08/2025		DOMINGO						

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA				ECO 13 - RIO IGUAÇU	 instituto estadual do ambiente  Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO  DIMENSIONAL ENGENHARIA "MÉDIA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA" ENGENHARIA CARBONO NEUTRO  ETHOS  certification logos			
PERIODO	INÍCIO	01/08/2025			184:42:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO		
	FIM	31/08/2025		184:42:00		TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/08/2025		SEXTA-FEIRA		8:02:00	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00
02/08/2025		SÁBADO						
03/08/2025		DOMINGO						
04/08/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:01:00	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
05/08/2025		TERÇA-FEIRA		9:10:00	9:10:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00
06/08/2025		QUARTA-FEIRA		9:03:00	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
07/08/2025		QUINTA-FEIRA		9:12:00	9:12:00	6:55:00	1:00:00	17:07:00
08/08/2025		SEXTA-FEIRA		7:58:00	7:58:00	7:03:00	1:00:00	16:01:00
09/08/2025		SÁBADO						
10/08/2025		DOMINGO						
11/08/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:01:00	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
12/08/2025		TERÇA-FEIRA		8:58:00	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00
13/08/2025		QUARTA-FEIRA		8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00
14/08/2025		QUINTA-FEIRA		9:04:00	9:04:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00
15/08/2025		SEXTA-FEIRA		7:57:00	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00
16/08/2025		SÁBADO						
17/08/2025		DOMINGO						
18/08/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:06:00	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00
19/08/2025		TERÇA-FEIRA		9:08:00	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00
20/08/2025		QUARTA-FEIRA		9:07:00	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
21/08/2025		QUINTA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
22/08/2025		SEXTA-FEIRA		8:02:00	8:02:00	6:56:00	1:00:00	15:58:00
23/08/2025		SÁBADO						
24/08/2025		DOMINGO						
25/08/2025		SEGUNDA-FEIRA		8:53:00	8:53:00	7:03:00	1:00:00	16:56:00
26/08/2025		TERÇA-FEIRA		8:55:00	8:55:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
27/08/2025		QUARTA-FEIRA		8:59:00	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00
28/08/2025		QUINTA-FEIRA		9:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
29/08/2025		SEXTA-FEIRA		8:06:00	8:06:00	6:58:00	1:00:00	16:04:00
30/08/2025		SÁBADO						
31/08/2025		DOMINGO						

ECO 9 – RIO MERITI LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA				SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA ECO 9 - RIO MERITI inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS certified ISO 14001 certified ISO 9001 certified QR CODE			
PERIODO	INÍCIO	01/08/2025	369:35:00	SERVENTE 01			
	FIM	31/08/2025		184:51:00	TURNO		
DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/08/2025	SEXTA-FEIRA	2	15:59:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
02/08/2025	SÁBADO						
03/08/2025	DOMINGO						
04/08/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	17:55:00	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
05/08/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:04:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
06/08/2025	QUARTA-FEIRA	2	17:56:00	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
07/08/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:07:00	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00
08/08/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:02:00	7:54:00	7:02:00	1:00:00	15:56:00
09/08/2025	SÁBADO						
10/08/2025	DOMINGO						
11/08/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	17:58:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
12/08/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:13:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
13/08/2025	QUARTA-FEIRA	2	17:59:00	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
14/08/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:07:00	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
15/08/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:11:00	8:06:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00
16/08/2025	SÁBADO						
17/08/2025	DOMINGO						
18/08/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	17:58:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
19/08/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:04:00	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00
20/08/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:12:00	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
21/08/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:18:00	9:08:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
22/08/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:01:00	8:04:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00
23/08/2025	SÁBADO						
24/08/2025	DOMINGO						
25/08/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:16:00	9:06:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
26/08/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:09:00	9:09:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00
27/08/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:03:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
28/08/2025	QUINTA-FEIRA	2	17:59:00	8:56:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00
29/08/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	8:09:00	7:00:00	1:00:00	16:09:00
30/08/2025	SÁBADO						
31/08/2025	DOMINGO						

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA				SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA ECO 9 - RIO MERITI inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA BPM'S CARBONO NEUTRO ETHOS IMPERIAL ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 QR CODE			
PERIODO	INÍCIO	01/08/2025	369:35:00	SERVENTE 02			
	FIM	31/08/2025		184:44:00	TURNO		
DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/08/2025	SEXTA-FEIRA	2	15:59:00	7:59:00	7:00:00	1:00:00	15:59:00
02/08/2025	SÁBADO						
03/08/2025	DOMINGO						
04/08/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	17:55:00	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00
05/08/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:04:00	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00
06/08/2025	QUARTA-FEIRA	2	17:56:00	8:57:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00
07/08/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:07:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
08/08/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:02:00	8:08:00	6:57:00	1:00:00	16:05:00
09/08/2025	SÁBADO						
10/08/2025	DOMINGO						
11/08/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	17:58:00	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00
12/08/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:13:00	9:12:00	6:58:00	1:00:00	17:10:00
13/08/2025	QUARTA-FEIRA	2	17:59:00	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
14/08/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:07:00	9:02:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00
15/08/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:11:00	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00
16/08/2025	SÁBADO						
17/08/2025	DOMINGO						
18/08/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	17:58:00	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00
19/08/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:04:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
20/08/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:12:00	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00
21/08/2025	QUINTA-FEIRA	2	18:18:00	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00
22/08/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:01:00	7:57:00	7:02:00	1:00:00	15:59:00
23/08/2025	SÁBADO						
24/08/2025	DOMINGO						
25/08/2025	SEGUNDA-FEIRA	2	18:16:00	9:10:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
26/08/2025	TERÇA-FEIRA	2	18:09:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
27/08/2025	QUARTA-FEIRA	2	18:03:00	8:57:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00
28/08/2025	QUINTA-FEIRA	2	17:59:00	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00
29/08/2025	SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	7:55:00	7:01:00	1:00:00	15:56:00
30/08/2025	SÁBADO						
31/08/2025	DOMINGO						

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 9 - RIO MERITI	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JEJO DIMENSIONAL ENGENHARIA “POR UMA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA” EMPRESA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 QR CODE				
PERIODO	INÍCIO	01/08/2025		184:44:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO			
	FIM	31/08/2025			184:44:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/08/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1403	8:06:00	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00
02/08/2025		SÁBADO						
03/08/2025		DOMINGO						
04/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1403	9:06:00	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
05/08/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1403	9:01:00	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
06/08/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1403	8:55:00	8:55:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
07/08/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1403	8:55:00	8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00
08/08/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1403	8:10:00	8:10:00	6:55:00	1:00:00	16:05:00
09/08/2025		SÁBADO						
10/08/2025		DOMINGO						
11/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1403	9:03:00	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
12/08/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1403	8:58:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00
13/08/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1403	9:01:00	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
14/08/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1403	8:55:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00
15/08/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1403	8:02:00	8:02:00	7:05:00	1:00:00	16:07:00
16/08/2025		SÁBADO						
17/08/2025		DOMINGO						
18/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1403	9:02:00	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00
19/08/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1403	9:04:00	9:04:00	7:06:00	1:00:00	17:10:00
20/08/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1403	9:04:00	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
21/08/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1403	8:58:00	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00
22/08/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1403	7:57:00	7:57:00	7:00:00	1:00:00	15:57:00
23/08/2025		SÁBADO						
24/08/2025		DOMINGO						
25/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1403	9:05:00	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00
26/08/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1403	9:04:00	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00
27/08/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1403	9:08:00	9:08:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00
28/08/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1403	9:09:00	9:09:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00
29/08/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1403	8:01:00	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00
30/08/2025		SÁBADO						
31/08/2025		DOMINGO						

ECO 2 – CANAL DO CUNHA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 2 - CANAL DO CUNHA	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "MORRA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA" EMPRESA CARBONO NEUTRO ETHOS certified ISO 9001 certified ISO 14001 certified ISO 26000 certified ISO 50001 certified ISO 45001 certified QR CODE				
PERIODO	INÍCIO	01/08/2025		373:33:00	SERVENTE			
	FIM	31/08/2025			187:10:00	TURNO		
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	18:06:00	9:08:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00
02/08/2025		SÁBADO						
03/08/2025		DOMINGO						
04/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	15:57:00	8:04:00	6:59:00	1:00:00	16:03:00
05/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:04:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
06/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:04:00	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
07/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:13:00	9:05:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
08/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	18:07:00	9:08:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00
09/08/2025		SÁBADO						
10/08/2025		DOMINGO						
11/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	16:04:00	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00
12/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:04:00	8:54:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00
13/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	17:52:00	8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00
14/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:12:00	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00
15/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	18:12:00	9:09:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00
16/08/2025		SÁBADO						
17/08/2025		DOMINGO						
18/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	15:58:00	7:54:00	7:05:00	1:00:00	15:59:00
19/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:10:00	9:05:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00
20/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:00:00	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
21/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:01:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
22/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	18:04:00	9:02:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00
23/08/2025		SÁBADO						
24/08/2025		DOMINGO						
25/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	17:55:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
26/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:06:00	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
27/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:11:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
28/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:06:00	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
29/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	18:07:00	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
30/08/2025		SÁBADO						
31/08/2025		DOMINGO						

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA				ECO 2 - CANAL DO CUNHA	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIBRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA" EMPRESA CARBONO NEUTRO ETHOS 5 ISO 14001 2015 ISO 9001 2015 ISO 45001 2018 ISO 26000 2006 QR CODE 00000000000000000000000000000000			
PERIODO	INÍCIO	01/08/2025			373:33:00	SERVENTE		
	FIM	31/08/2025		186:23:00		TURNO		
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	18:06:00	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00
02/08/2025		SÁBADO						
03/08/2025		DOMINGO						
04/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	15:57:00	7:53:00	7:04:00	1:00:00	15:57:00
05/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:04:00	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
06/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:04:00	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00
07/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:13:00	9:08:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00
08/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	18:07:00	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
09/08/2025		SÁBADO						
10/08/2025		DOMINGO						
11/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	16:04:00	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00
12/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:04:00	9:10:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
13/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	17:52:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
14/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:12:00	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00
15/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	18:12:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
16/08/2025		SÁBADO						
17/08/2025		DOMINGO						
18/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	15:58:00	8:04:00	6:55:00	1:00:00	15:59:00
19/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:10:00	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
20/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:00:00	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00
21/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:01:00	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00
22/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	18:04:00	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
23/08/2025		SÁBADO						
24/08/2025		DOMINGO						
25/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	17:55:00	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00
26/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:06:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
27/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:11:00	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
28/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:06:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
29/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	18:07:00	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
30/08/2025		SÁBADO						
31/08/2025		DOMINGO						

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA				ECO 2 - CANAL DO CUNHA	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA DEBORA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22716 ISO 22717 ISO 22718 ISO 22719 ISO 22720 ISO 22721 ISO 22722 ISO 22723 ISO 22724 ISO 22725 ISO 22726 ISO 22727 ISO 22728 ISO 22729 ISO 22730 ISO 22731 ISO 22732 ISO 22733 ISO 22734 ISO 22735 ISO 22736 ISO 22737 ISO 22738 ISO 22739 ISO 22740 ISO 22741 ISO 22742 ISO 22743 ISO 22744 ISO 22745 ISO 22746 ISO 22747 ISO 22748 ISO 22749 ISO 22750 ISO 22751 ISO 22752 ISO 22753 ISO 22754 ISO 22755 ISO 22756 ISO 22757 ISO 22758 ISO 22759 ISO 22760 ISO 22761 ISO 22762 ISO 22763 ISO 22764 ISO 22765 ISO 22766 ISO 22767 ISO 22768 ISO 22769 ISO 22770 ISO 22771 ISO 22772 ISO 22773 ISO 22774 ISO 22775 ISO 22776 ISO 22777 ISO 22778 ISO 22779 ISO 22780 ISO 22781 ISO 22782 ISO 22783 ISO 22784 ISO 22785 ISO 22786 ISO 22787 ISO 22788 ISO 22789 ISO 22790 ISO 22791 ISO 22792 ISO 22793 ISO 22794 ISO 22795 ISO 22796 ISO 22797 ISO 22798 ISO 22799 ISO 22800 ISO 22801 ISO 22802 ISO 22803 ISO 22804 ISO 22805 ISO 22806 ISO 22807 ISO 22808 ISO 22809 ISO 22810 ISO 22811 ISO 22812 ISO 22813 ISO 22814 ISO 22815 ISO 22816 ISO 22817 ISO 22818 ISO 22819 ISO 22820 ISO 22821 ISO 22822 ISO 22823 ISO 22824 ISO 22825 ISO 22826 ISO 22827 ISO 22828 ISO 22829 ISO 22830 ISO 22831 ISO 22832 ISO 22833 ISO 22834 ISO 22835 ISO 22836 ISO 22837 ISO 22838 ISO 22839 ISO 22840 ISO 22841 ISO 22842 ISO 22843 ISO 22844 ISO 22845 ISO 22846 ISO 22847 ISO 22848 ISO 22849 ISO 22850 ISO 22851 ISO 22852 ISO 22853 ISO 22854 ISO 22855 ISO 22856 ISO 22857 ISO 22858 ISO 22859 ISO 22860 ISO 22861 ISO 22862 ISO 22863 ISO 22864 ISO 22865 ISO 22866 ISO 22867 ISO 22868 ISO 22869 ISO 22870 ISO 22871 ISO 22872 ISO 22873 ISO 22874 ISO 22875 ISO 22876 ISO 22877 ISO 22878 ISO 22879 ISO 22880 ISO 22881 ISO 22882 ISO 22883 ISO 22884 ISO 22885 ISO 22886 ISO 22887 ISO 22888 ISO 22889 ISO 22890 ISO 22891 ISO 22892 ISO 22893 ISO 22894 ISO 22895 ISO 22896 ISO 22897 ISO 22898 ISO 22899			
PERÍODO	INÍCIO	01/08/2025			185:15:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
	FIM	31/08/2025		185:15:00		TURNO		
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/08/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 03	8:07:00	8:07:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00
02/08/2025		SÁBADO						
03/08/2025		DOMINGO						
04/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 03	9:03:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
05/08/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 03	9:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
06/08/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 03	9:06:00	9:06:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
07/08/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 03	8:59:00	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00
08/08/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 03	8:04:00	8:04:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00
09/08/2025		SÁBADO						
10/08/2025		DOMINGO						
11/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 03	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
12/08/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 03	9:08:00	9:08:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
13/08/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 03	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
14/08/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 03	8:56:00	8:56:00	7:00:00	1:00:00	16:56:00
15/08/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 03	8:06:00	8:06:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00
16/08/2025		SÁBADO						
17/08/2025		DOMINGO						
18/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 03	9:07:00	9:07:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00
19/08/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 03	9:01:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
20/08/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 03	9:06:00	9:06:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00
21/08/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 03	9:07:00	9:07:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00
22/08/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 03	8:07:00	8:07:00	7:03:00	1:00:00	16:10:00
23/08/2025		SÁBADO						
24/08/2025		DOMINGO						
25/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 03	9:05:00	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
26/08/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 03	9:09:00	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00
27/08/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 03	9:02:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
28/08/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 03	8:58:00	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00
29/08/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 03	8:02:00	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00
30/08/2025		SÁBADO						
31/08/2025		DOMINGO						

ECO 8 – RIO IRAJA LOCALIZADO NA PENHA

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 8 - RIO IRAJÁ	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE É A DIFERENÇA EMPRESA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22716 ISO 22717 ISO 22718 ISO 22719 ISO 22720 ISO 22721 ISO 22722 ISO 22723 ISO 22724 ISO 22725 ISO 22726 ISO 22727 ISO 22728 ISO 22729 ISO 22730 ISO 22731 ISO 22732 ISO 22733 ISO 22734 ISO 22735 ISO 22736 ISO 22737 ISO 22738 ISO 22739 ISO 22740 ISO 22741 ISO 22742 ISO 22743 ISO 22744 ISO 22745 ISO 22746 ISO 22747 ISO 22748 ISO 22749 ISO 22750 ISO 22751 ISO 22752 ISO 22753 ISO 22754 ISO 22755 ISO 22756 ISO 22757 ISO 22758 ISO 22759 ISO 22760 ISO 22761 ISO 22762 ISO 22763 ISO 22764 ISO 22765 ISO 22766 ISO 22767 ISO 22768 ISO 22769 ISO 22770 ISO 22771 ISO 22772 ISO 22773 ISO 22774 ISO 22775 ISO 22776 ISO 22777 ISO 22778 ISO 22779 ISO 22780 ISO 22781 ISO 22782 ISO 22783 ISO 22784 ISO 22785 ISO 22786 ISO 22787 ISO 22788 ISO 22789 ISO 22790 ISO 22791 ISO 22792 ISO 22793 ISO 22794 ISO 22795 ISO 22796 ISO 22797 ISO 22798 ISO 22799 ISO 22800 ISO 22801 ISO 22802 ISO 22803 ISO 22804 ISO 22805 ISO 22806 ISO 22807 ISO 22808 ISO 22809 ISO 22810 ISO 22811 ISO 22812 ISO 22813 ISO 22814 ISO 22815 ISO 22816 ISO 22817 ISO 22818 ISO 22819 ISO 22820 ISO 22821 ISO 22822 ISO 22823 ISO 22824 ISO 22825 ISO 22826 ISO 22827 ISO 22828 ISO 22829 ISO 22830 ISO 22831 ISO 22832 ISO 22833 ISO 22834 ISO 22835 ISO 22836 ISO 22837 ISO 22838 ISO 22839 ISO 22840 ISO 22841 ISO 22842 ISO 22843 ISO 22844 ISO 22845 ISO 22846 ISO 22847 ISO 22848 ISO 22849 ISO 22850 ISO 22851 ISO 22852 ISO 22853 ISO 22854 ISO 22855 ISO 22856 ISO 22857 ISO 22858 ISO 22859 ISO 22860 ISO 22861 ISO 22862 ISO 22863 ISO 22864 ISO 22865 ISO 22866 ISO 22867 ISO 22868 ISO 22869 ISO 22870 ISO 22871 ISO 22872 ISO 22873 ISO 22874 ISO 22875 ISO 22876 ISO 22877 ISO 22878 ISO 22879 ISO 22880 ISO 22881 ISO 22882 ISO 22883 ISO 22884 ISO 22885 ISO 22886 ISO 22887 ISO 22888 ISO 22889 ISO 22890 ISO 22891 ISO 22892 ISO 22893 ISO 22894 ISO 22895 ISO 22896 ISO 22897 ISO 22898 ISO 22899			
PERÍODO	INÍCIO	01/08/2025		370:10:00	SERVENTE -01			
	FIM	31/08/2025			185:10:00	TURNO		
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:02:00	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00
02/08/2025		SÁBADO						
03/08/2025		DOMINGO						
04/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:04:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
05/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	17:58:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
06/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:18:00	9:09:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00
07/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	17:56:00	8:56:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00
08/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:00:00	8:02:00	6:57:00	1:00:00	15:59:00
09/08/2025		SÁBADO						
10/08/2025		DOMINGO						
11/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:05:00	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
12/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:07:00	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
13/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:10:00	9:08:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00
14/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	17:58:00	8:57:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00
15/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:09:00	8:07:00	6:57:00	1:00:00	16:04:00
16/08/2025		SÁBADO						
17/08/2025		DOMINGO						
18/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:14:00	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
19/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:20:00	9:10:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00
20/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:10:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
21/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:07:00	9:09:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00
22/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	15:56:00	7:58:00	6:58:00	1:00:00	15:56:00
23/08/2025		SÁBADO						
24/08/2025		DOMINGO						
25/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:06:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
26/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:06:00	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
27/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:00:00	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
28/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:13:00	9:10:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
29/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:11:00	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00
30/08/2025		SÁBADO						
31/08/2025		DOMINGO						

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 8 - RIO IRAJÁ	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "MERA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA" EMPRESA CARBONO NEUTRO ETHOS ABRAS ABCP FINEC NÓVA 			
PERÍODO	INÍCIO	01/08/2025		370:10:00	SERVENTE - 02			
	FIM	31/08/2025			185:00:00	TURNO		
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:02:00	8:03:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00
02/08/2025		SÁBADO						
03/08/2025		DOMINGO						
04/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:04:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
05/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	17:58:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
06/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:18:00	9:09:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00
07/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	17:56:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
08/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:00:00	7:58:00	7:00:00	1:00:00	15:58:00
09/08/2025		SÁBADO						
10/08/2025		DOMINGO						
11/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:05:00	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
12/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:07:00	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
13/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:10:00	9:02:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00
14/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	17:58:00	9:01:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00
15/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:09:00	8:02:00	6:56:00	1:00:00	15:58:00
16/08/2025		SÁBADO						
17/08/2025		DOMINGO						
18/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:14:00	9:09:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00
19/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:20:00	9:10:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
20/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:10:00	9:09:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00
21/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:07:00	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00
22/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	15:56:00	7:58:00	6:58:00	1:00:00	15:56:00
23/08/2025		SÁBADO						
24/08/2025		DOMINGO						
25/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:06:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
26/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:06:00	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
27/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:00:00	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
28/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:13:00	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
29/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:11:00	8:04:00	7:05:00	1:00:00	16:09:00
30/08/2025		SÁBADO						
31/08/2025		DOMINGO						

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA				SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA ECO 8 - RIO IRAJÁ inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 27001 ISO 50001 ISO 45001 ISO 26000 QR CODE			
PERÍODO	INÍCIO	01/08/2025	185:06:00	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	31/08/2025		185:06:00	TURNO		
DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/08/2025	SEXTA-FEIRA	EHDC 01	8:02:00	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00
02/08/2025	SÁBADO						
03/08/2025	DOMINGO						
04/08/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHDC 01	9:07:00	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
05/08/2025	TERÇA-FEIRA	EHDC 01	9:07:00	9:07:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00
06/08/2025	QUARTA-FEIRA	EHDC 01	9:05:00	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
07/08/2025	QUINTA-FEIRA	EHDC 01	9:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
08/08/2025	SEXTA-FEIRA	EHDC 01	7:59:00	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00
09/08/2025	SÁBADO						
10/08/2025	DOMINGO						
11/08/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHDC 01	9:07:00	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00
12/08/2025	TERÇA-FEIRA	EHDC 01	9:08:00	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00
13/08/2025	QUARTA-FEIRA	EHDC 01	8:53:00	8:53:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00
14/08/2025	QUINTA-FEIRA	EHDC 01	8:59:00	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00
15/08/2025	SEXTA-FEIRA	EHDC 01	7:57:00	7:57:00	7:00:00	1:00:00	15:57:00
16/08/2025	SÁBADO						
17/08/2025	DOMINGO						
18/08/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHDC 01	9:07:00	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
19/08/2025	TERÇA-FEIRA	EHDC 01	8:56:00	8:56:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00
20/08/2025	QUARTA-FEIRA	EHDC 01	9:09:00	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00
21/08/2025	QUINTA-FEIRA	EHDC 01	9:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
22/08/2025	SEXTA-FEIRA	EHDC 01	8:08:00	8:08:00	6:57:00	1:00:00	16:05:00
23/08/2025	SÁBADO						
24/08/2025	DOMINGO						
25/08/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHDC 01	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
26/08/2025	TERÇA-FEIRA	EHDC 01	9:06:00	9:06:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
27/08/2025	QUARTA-FEIRA	EHDC 01	9:02:00	9:02:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
28/08/2025	QUINTA-FEIRA	EHDC 01	9:14:00	9:14:00	6:56:00	1:00:00	17:10:00
29/08/2025	SEXTA-FEIRA	EHDC 01	7:59:00	7:59:00	6:58:00	1:00:00	15:57:00
30/08/2025	SÁBADO						
31/08/2025	DOMINGO						

ECO 6 – RIO RAMOS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTE ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

ECO 16 – RIO BOMBA LOCALIZADO EM NITERÓI

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA						inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA “MORRA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA” EMPRESA CARBONO NEUTRO ETHOS certificado			
PERIODO	INÍCIO	01/08/2025		370:15:00	SERVENTE -01				
	FIM	31/08/2025			185:07:00	TURNO			
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	
01/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	15:59:00	7:54:00	7:05:00	1:00:00	15:59:00	
02/08/2025		SÁBADO							
03/08/2025		DOMINGO							
04/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:07:00	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
05/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:09:00	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
06/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:08:00	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	
07/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:12:00	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00	
08/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:07:00	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	
09/08/2025		SÁBADO							
10/08/2025		DOMINGO							
11/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:09:00	9:08:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00	
12/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:05:00	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	
13/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:19:00	9:10:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00	
14/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:05:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
15/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:09:00	8:04:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00	
16/08/2025		SÁBADO							
17/08/2025		DOMINGO							
18/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:10:00	9:10:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00	
19/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:02:00	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
20/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:01:00	8:57:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00	
21/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:06:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
22/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:00:00	7:59:00	7:04:00	1:00:00	16:03:00	
23/08/2025		SÁBADO							
24/08/2025		DOMINGO							
25/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:13:00	9:06:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00	
26/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:04:00	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	
27/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:03:00	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
28/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:09:00	9:09:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00	
29/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	15:58:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	
30/08/2025		SÁBADO							
31/08/2025		DOMINGO							

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA					inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA “NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA” EMPRESA CARBONO NEUTRO ETHOS certified			
PERIODO	INÍCIO	01/08/2025		370:15:00	SERVENTE - 02			
	FIM	31/08/2025			185:08:00	TURNO		
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	15:59:00	8:05:00	6:56:00	1:00:00	16:01:00
02/08/2025		SÁBADO						
03/08/2025		DOMINGO						
04/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:07:00	9:09:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00
05/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:09:00	9:05:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
06/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:08:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
07/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:12:00	9:07:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00
08/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:07:00	8:06:00	7:01:00	1:00:00	16:07:00
09/08/2025		SÁBADO						
10/08/2025		DOMINGO						
11/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:09:00	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
12/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:05:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
13/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:19:00	9:09:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00
14/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:05:00	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00
15/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:09:00	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00
16/08/2025		SÁBADO						
17/08/2025		DOMINGO						
18/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:10:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
19/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:02:00	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00
20/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:01:00	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00
21/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:06:00	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
22/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:00:00	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00
23/08/2025		SÁBADO						
24/08/2025		DOMINGO						
25/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:13:00	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
26/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:04:00	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
27/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:03:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
28/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:09:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
29/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	15:58:00	7:58:00	6:58:00	1:00:00	15:56:00
30/08/2025		SÁBADO						
31/08/2025		DOMINGO						

ECO 12 – RIO IMBOASSU LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 12 - RIO IMBOAÇU	 instituto estadual do ambiente  Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO  DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO  ETHOS				
				SERVENTE - 02				
PERÍODO	INÍCIO	01/08/2025		370:03:00	185:08:00	TURNO		
	FIM	31/08/2025						
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	15:59:00	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00
02/08/2025		SÁBADO						
03/08/2025		DOMINGO						
04/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:06:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
05/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:12:00	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
06/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:04:00	9:12:00	6:56:00	1:00:00	17:08:00
07/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:00:00	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
08/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:18:00	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00
09/08/2025		SÁBADO						
10/08/2025		DOMINGO						
11/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:05:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00
12/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:10:00	9:08:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00
13/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:12:00	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00
14/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:10:00	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
15/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:09:00	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00
16/08/2025		SÁBADO						
17/08/2025		DOMINGO						
18/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:06:00	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
19/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:03:00	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
20/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:02:00	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00
21/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	17:54:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
22/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	8:02:00	7:04:00	1:00:00	16:06:00
23/08/2025		SÁBADO						
24/08/2025		DOMINGO						
25/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:12:00	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
26/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:08:00	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
27/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:06:00	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
28/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	17:55:00	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
29/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:08:00	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00
30/08/2025		SÁBADO						
31/08/2025		DOMINGO						

35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 12 - RIO IMBOAÇU	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS certified ISO 14001 certified ISO 9001 certified ISO 45001 certified QR CODE				
PERIODO	INÍCIO	01/08/2025		370:03:00	SERVENTE -01			
	FIM	31/08/2025			184:55:00	TURNO		
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA
01/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	15:59:00	7:57:00	7:00:00	1:00:00	15:57:00
02/08/2025		SÁBADO						
03/08/2025		DOMINGO						
04/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:06:00	9:09:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00
05/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:12:00	9:09:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00
06/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:04:00	8:52:00	7:04:00	1:00:00	16:56:00
07/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:00:00	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00
08/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:18:00	8:10:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00
09/08/2025		SÁBADO						
10/08/2025		DOMINGO						
11/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:05:00	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00
12/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:10:00	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00
13/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:12:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
14/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	18:10:00	9:07:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00
15/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:09:00	8:07:00	7:02:00	1:00:00	16:09:00
16/08/2025		SÁBADO						
17/08/2025		DOMINGO						
18/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:06:00	9:05:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
19/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:03:00	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00
20/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:02:00	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00
21/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	17:54:00	8:54:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00
22/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00
23/08/2025		SÁBADO						
24/08/2025		DOMINGO						
25/08/2025		SEGUNDA-FEIRA	2	18:12:00	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00
26/08/2025		TERÇA-FEIRA	2	18:08:00	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
27/08/2025		QUARTA-FEIRA	2	18:06:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
28/08/2025		QUINTA-FEIRA	2	17:55:00	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00
29/08/2025		SEXTA-FEIRA	2	16:08:00	8:09:00	6:55:00	1:00:00	16:04:00
30/08/2025		SÁBADO						
31/08/2025		DOMINGO						



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


ECO 1 – CANAL DO MANGUE LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35ª MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

ECO 2 – CANAL DO CUNHA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

Rubrica

DS

DS


DS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35ª MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35ª MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

Rubrica

DS

DS

DS

ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35° MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025




ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

ECO 6 – RIO RAMOS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35ª MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 6– RIO RAMOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35ª MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 6- RIO RAMOS

Rubrica

DS

DS

DS

ECO 8 – RIO IRAJÁ LOCALIZADO NA PENHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35ª MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 8 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 8 – RIO IRAJÁ

Rubrica

DS

DS


DS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 8 – RIO IRAJÁ

Rubrica

DS

DS

DS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 8 – RIO IRAJÁ

ECO 9 – RIO MERITI LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35° MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 9 – RIO MERITI

Rubrica

DS

DS

DS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35° MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 9 – RIO MERITI

ECO 11 – RIO ESTRELA LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35ª MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 11 – RIO ESTRELA

Rubrica

DS

DS

DS









SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 11 – RIO ESTRELA

ECO 12 – RIO IMBOAÇU LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35ª MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025




ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

ECO 13 – RIO IGUAÇU LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35° MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 13 – RIO IGUAÇU

Rubrica

DS

DS

DS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 13 – RIO IGUAÇU

Rubrica

DS

DS

DS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35ª MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 13 – RIO IGUAÇU

Rubrica


DS


DS


DS


ECO 14 – RIO MARIMBONDO LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 14 – RIO MARIMBONDO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

34ª MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025



ECO 14 – RIO MARIMBONDO

ECO 15 – RIO BRANDOAS LOCALIZADO EM NITERÓI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025



ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

34º MEDIÇÃO – 30 ETAPA: 01/07/2025 A 31/07/2025



ECO 15 – RIO BRANDOAS

Rubrica

DS

DS

DS

ECO 16 – RIO BOMBA LOCALIZADO EM NITERÓI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025




ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 16 – RIO BOMBA

Rubrica

DS

DS

DS


ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ LOCALIZADO EM NITERÓI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

Rubrica

DS

DS

DS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

35º MEDIÇÃO – 31 ETAPA: 01/08/2025 A 31/08/2025



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

Rubrica

DS

DS

DS



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos:

871

Saldo:

59

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

01/08/2025

sexta-feira

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

871

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escav. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Escav. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

André Rangel

CONTRATADA 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos:

874

Saldo:

56

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

04/08/2025

segunda-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

874

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escav. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Escav. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat ^{cs}	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

LIMPEZA NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

LIMPEZA NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

André Rangel

CONTRATADA306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos

875

Saldo:

55

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

05/08/2025

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

875

Efetivo

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

Equipamentos

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Ranger	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesad	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	30

Serviços Executados

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 10 - RIO SARAPUI, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUI, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

MANUTENÇÃO DA BARREIRA METÁLICA

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

REALIZADA LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

LIMPEZA E ROÇAGEM DE VEGETAÇÃO DO ENTORNO DA BASE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

601470988006478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias):

930

Decorridos:

876

Saldo:

54

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

06/08/2025

quarta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

876

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munc	0	Escavad. Hid. 320C	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat ^{cs}	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

LIMPEZA NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB479989306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias):

930

Decorridos:

877

Saldo:

53

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

07/08/2025

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

877

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Escavad. Hid. 320C	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat ^{cs}	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

LIMPEZA NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

REALIZADA LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:




6CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



DS



EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos:

878

Saldo:

52

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

08/08/2025

sexta-feira

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

878

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Rang	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Escavad. Hid. 320C	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat ^{os}	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos:

879

Saldo:

51

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

09/08/2025

sábado

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

879

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
														0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach		Caminhonete Pick-up Range		Retroescavadeira		Caminhão Munk		Escavad. Hid. 320D		Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio		Caminhão Pipa		Caminhão Comboio		Rolo Compressor		Rolo Compactador		Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante		Caminhão Satélite		Caminhão Oficina		Trator de Esteira		Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3		Kombi		Caminhão Traçado		Carreta p/ Transp. Pes		Bate-Estaca		Automóvel	0
										Total Equipat ^{cs}	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

669470899306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos:

883

Saldo:

47

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

13/08/2025

quarta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

883

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munc	0	Escavad. Hid. 320C	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat ^{cs}	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 10 - RIO SARAPUI, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUI, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos

884

Saldo:

46

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

14/08/2025

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

884

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Ranger	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesad	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

REALIZADA LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADA 9306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos:

885

Saldo:

45

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

15/08/2025

sexta-feira

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

885

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat ^{cs}	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 10 - RIO SARAPUI, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUI, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

André Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos:

888

Saldo:

42

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

18/08/2025

segunda-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

888

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munc	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat ^{cs}	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

LIMPEZA NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATO 0306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos:

889

Saldo:

41

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

19/08/2025

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

889

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat ^{cs}	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 10 - RIO SARAPUI, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUI, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

LIMPEZA E ROÇAGEM DE VEGETAÇÃO DA BASE, E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA

ECO 14 - RIO MARIMBONDO, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

LIMPEZA E ROÇAGEM DE VEGETAÇÃO DA BASE, NO ENTANTO A POPULAÇÃO CONTINUA DEPOSITANDO LIXO NO ENTORNO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONFIRMADO 09/08/2025 10:30:478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 930

Decorridos: 890

Saldo: 40

Condições Climáticas

Manhã

Bom

X

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

X

Nubl

Chuva

Noite

Bom

X

Nubl

Chuva

Dia: 20/08/2025

quarta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

890

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escav. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Escav. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat ^{cs}	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 10 - RIO SARAPUI, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUI, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

REALIZADA LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM ROÇADEIRA

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

REALIZADA LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUATANTE NO RIO

LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM ROÇADEIRA NO ENTORNO

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

REALIZADA LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUATANTE NO RIO

LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM ROÇADEIRA NO ENTORNO

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

REALIZADA LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUATANTE NO RIO

LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM ROÇADEIRA NO ENTORNO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

669470899306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias):

930

Decorridos:

891

Saldo:

39

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

21/08/2025

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

891

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munc	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat ^{cs}	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 10 - RIO SARAPUI, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUI, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

LIMPEZA NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

REALIZADA A LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM ROÇAGEM EM TORNO DA BASE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

669470899306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias):

930

Decorridos:

892

Saldo:

38

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia: 22/08/2025 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 892

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Rang	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipatºs	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:
ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM MESQUITA
ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO
LIMPEZA NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO
EXECUTADA A MANUTNEÇÃO DA BARREIRA METÁLICA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADA 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos:

893

Saldo:

37

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

23/08/2025

sábado

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

893

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
														0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach		Caminhonete Pick-up Range		Retroescavadeira		Caminhão Munk		Escavad. Hid. 320D		Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio		Caminhão Pipa		Caminhão Comboio		Rolo Compressor		Rolo Compactador		Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante		Caminhão Satélite		Caminhão Oficina		Trator de Esteira		Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 3		Kombi		Caminhão Traçado		Carreta p/ Transp. Pes		Bate-Estaca		Automóvel	0
										Total Equipat ^{cs}	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

COMPANHIA 006478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos:

894

Saldo:

36

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

24/08/2025

domingo

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

894

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
															0
Total M.O.															6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach		Caminhonete Pick-up Ranger		Retroescavadeira		Caminhão Munk		Escavad. Hid. 320D		Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio		Caminhão Pipa		Caminhão Comboio		Rolo Compressor		Rolo Compactador		Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante		Caminhão Satélite		Caminhão Oficina		Trator de Esteira		Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30		Kombi		Caminhão Traçado		Carreta p/ Transp. Pesado		Bate-Estaca		Automóvel	
Total Equipatºs											11

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias):

930

Decorridos:

895

Saldo:

35

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

25/08/2025

segunda-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

895

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavac. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Escavac. Hid. 320C	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat's	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

LIMPEZA NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

LIMPEZA NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

LIMPEZA NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

REALIZADA LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

LIMPEZA NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

REALIZADA LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

REALIZADA A LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO DO ENTORNO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONTRATADA 09306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



DS



EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos:

897

Saldo:

33

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

27/08/2025

quarta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

897

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munc	0	Escavad. Hid. 320C	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat ^{cs}	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 10 - RIO SARAPUI, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUI, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

LIMPEZA NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL ELIMPEZA DE VEGETAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

60F47908B0306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos:

898

Saldo:

32

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

28/08/2025

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

898

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Escavad. Hid. 320C	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat ^{cs}	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARE

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 10 - RIO SARAPUI, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO E LIMPEZA NO ENTORNO DA BASE OPERACIONAL

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA:

OBRA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

930

Decorridos:

899

Saldo:

31

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06-2023

Dia:

29/08/2025

sexta-feira

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

899

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1				1		16	5						3	28
														Total M.O.	52

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munc	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	6
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pes	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat ^{cs}	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM MESQUITA

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

REALIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NO RIO

LIMPEZA DO ENTORNO E REALIZADA PINTURA DA BASE FIXA OPERACIONAL

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

André Rangel

CONTRATADA306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS



DIMENSIONAL

ENGENHARIA

NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA

EMPRESA CARBONO NEUTRO



inea

instituto estadual do ambiente



SEAS

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO:

EMPRESA:

ETAPA:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

06/2023

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

31

MEDIÇÃO: 35°

PERÍODO: 01/08/2025

a

31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
ECO 1 – CANAL DO MANGUE	ECO 1 – CANAL DO MANGUE
	
ECO 1 – CANAL DO MANGUE	ECO 1 – CANAL DO MANGUE

DocuSigned by:



CCB4709993306476

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DS



DS



   	
OBRA/SERVIÇO: BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA CONTRATO: 06/2023 EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. ETAPA: 31 MEDIÇÃO: 35° PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
 ECO 2 – CANAL DO CUNHA	 ECO 2 – CANAL DO CUNHA
 ECO 2 – CANAL DO CUNHA	 ECO 2 – CANAL DO CUNHA
 ECO 2 – CANAL DO CUNHA	 ECO 2 – CANAL DO CUNHA

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização



inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO:
EMPRESA:
ETAPA:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
06/2023
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
31 MEDIÇÃO: 35° PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS	ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS
	
ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS	ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização





inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO:
EMPRESA:
ETAPA:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
06/2023
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
31 MEDIÇÃO: 35°

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



inec instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO:
BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:
06/2023

EMPRESA:
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:
31

MEDIÇÃO:
35°

PERÍODO:
01/08/2025

a

31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

DocuSigned by:

Andre Rangel

062470999300470

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização







Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

06/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

31

MEDIÇÃO: 35°

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
ECO 6 – RIO RAMOS	ECO 6 – RIO RAMOS
	
ECO 6 – RIO RAMOS	ECO 6 – RIO RAMOS

DocuSigned by:




Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DIMENSIONAL ENGENHARIA MAIS QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA CONCEITO CARBONO NEUTRO inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO OBRA/SERVIÇO: BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA CONTRATO: 06/2023 EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. ETAPA: 31 MEDIÇÃO: 35° PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  ECO 8 – RIO IRAJA  ECO 8 – RIO IRAJA  ECO 8 – RIO IRAJA  ECO 8 – RIO IRAJA  ECO 8 – RIO IRAJA  ECO 8 – RIO IRAJA  ECO 8 – RIO IRAJA  ECO 8 – RIO IRAJA Designed by: <i>Andre Rangel</i> Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização DS  DS 
--

DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA" EMPRESA CARBONO NEUTRO inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO	
OBRA/SERVIÇO: BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA	
CONTRATO: 06/2023	
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.	
ETAPA: 31 MEDIÇÃO: 35° PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	
ECO 9 – RIO MERITI	ECO 9 – RIO MERITI
	
ECO 9 – RIO MERITI	ECO 9 – RIO MERITI
	
ECO 9 – RIO MERITI	ECO 9 – RIO MERITI

DocuSigned by:

862470493208418
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

   Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  VAMOS VIRAR O JOGO	
OBRA/SERVIÇO: BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA	
CONTRATO: 06/2023	
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.	
ETAPA: 31 MEDIÇÃO: 35° PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	
ECO 11 – RIO ESTRELA	ECO 11 – RIO ESTRELA
	
ECO 11 – RIO ESTRELA	ECO 11 – RIO ESTRELA
	
ECO 11 – RIO ESTRELA	ECO 11 – RIO ESTRELA

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda
6084709993864781

Fiscalização



inec instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

06/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

31

MEDIÇÃO: 35°

PERÍODO: 01/08/2025

a

31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Fiscalização



DIMENSIONAL

ENGENHARIA

“HOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA”

CARBONO NEUTRO

inea

instituto estadual

do ambiente

SEAS

Secretaria de

Estado do

Ambiente e

Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUENTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

06/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

31

MEDIÇÃO:

35°

PERIODO:

01/08/2025

a

31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DocuSigned by:

0CB470989306478
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



inec instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO:

EMPRESA:

ETAPA:

BRASERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

06/2023

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

31

MEDIÇÃO: 35°

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 15 – RIO BRANDOAS

ECO 15 – RIO BRANDOAS

ECO 15 – RIO BRANDOAS

ECO 15 – RIO BRANDOAS

ECO 15 – RIO BRANDOAS

ECO 15 – RIO BRANDOAS


DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB479999306478

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



OBRAS/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

06/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

31

MEDIÇÃO: 35°

PERÍODO: 01/08/2025

a

31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização









Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

06/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

31

MEDIÇÃO: 35°

PERIODO: 01/08/2025

a

31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.014.38280/75	Nome da obra 00.229 Â- INEAÂ-ECO	Data do cadastramento 31/03/2023 15:32	Origem do cadastramento e-CAC
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 15/03/2023	CNAE 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 15/03/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP 22.775-903
Bairro JACAREPAGUA	Logradouro AVENIDA COMANDANTE GUARANY 447	Número 440	
Observações ENDEREÇO CADASTRADO DA ADMINISTRAÇÃO - EXECUÇÃO DA OBRA NOS MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO, DUQUE DE CAXIAS, NITEROI, SÃO GONÇALO, BELFORD ROXO			

Responsável

Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 00.299.904/0001-60	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 15/03/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
10.598.957/0001-35	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Obra por Contrato

Unidade de Medida km	Medida 0,74	Número do Contrato 062023	Valor do Contrato R\$ 12.798.999,00
--------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---

RESOLVE:**Art. 1º** - Instaurar sindicância para apurar eventual responsabilidade pelos fatos narrados no Processo nº SEI-220008/000421/2023, a ser conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância, instituída pela Portaria AGETRANSP nº 402, de 17/08/2022.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº 7.526/84.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

MURILO LEAL
Conselheiro-Presidente

Id: 2465779

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DESPACHO DO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DE 22/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070026/000102/2022 - TORNA SEM EFEITO o extrato de termo de convênio nº 787/2022 - CONVERJ, entre o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação Parques e Jardins, publicado no D.O de 30/12/2022 referente a restauração, qualificação e requalificação do Campo de Santana, de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado pelo CONCEDENTE, que passa a fazer parte integrante deste Termo de CONVÊNIO, independentemente de transcrição.

Id: 2465967

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

ATOS DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.616 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA - LAU.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006480/2023 e nº SEI-070002/009271/2022, referentes ao requerimento de Licença Ambiental Unificada - LAU da empresa TERNIUM BRASIL LTDA, destinada a instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico de Licença Ambiental Unificada - LAU nº 11/2023, da GELIN/DILAM/INEA,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir Licença Ambiental Unificada - LAU para a empresa TERNIUM BRASIL LTDA, destinada a instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença Ambiental Unificada - LAU deverá ser de 10 (dez) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465860

PORTARIA INEA COEXEC N.º 156 DE 28 DE JANEIRO DE 2021 (13167449)				
Contrato	Empresa/Locador(a)	Gestor	Fiscais	Suplente
49/2010	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	Juan Mourão Pinheiro - ID Funcional 5138507-4	Renato Stefani Massa - ID 4348015-2 e Louis Boden Neto ID - 5137408-0	Fabiana Fontaine Simões - ID 4355631-0

Art. 2º - A Comissão deverá observar o cumprimento do Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

CRISTINA CARDOSO ALEXANDRE
Coordenadora Executiva e de Planejamento

Id: 2465689

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA**, ao servidor **MIGUEL CARVALHO LIRA**, ID funcional nº 20848641, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária nº SEI E-07/002.68/2018.

Id: 2465647

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA VERBAL**, ao servidor **PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA**, ID funcional nº 42006902, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária nº SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465650

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA**, ao servidor **ANTÔNIO ISMAR DUQUE TURCO**, ID Funcional nº 50700332, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual nº 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária nº SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465666

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.617 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI Nº IN009163.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006481/2023 e nº SEI-070002/001880/2023, referentes ao requerimento de Renovação da Licença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16" de diâmetro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico nº INEA/INEA/SERVARATPT/688/2023,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir a Renovação da Licença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16" de diâmetro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença de Instalação deverá ser de 4 (quatro) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465861

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSSO Nº SEI-070002/002141/2023 - AUTORIZO o pagamento do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e § 2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Marcela Marinho Bastos, executora do funeral da ex-servidora Maria Zeluzia Marinho Bastos, Administradora, Id. Funcional 153024-0, estatutária, inativa, falecida em 09/01/2023.

Id: 2465651

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSSO Nº SEI-070002/001439/2023 - AUTORIZO o pagamento do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e § 2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Tereza Cristina Moreira de Assumpção, executora do funeral do ex-servidor Frederico Eugênio Benedicto Ottoni, Assistente Operacional, Id. Funcional 2150143-2, celetista, lotado na SUPLAJ/PRESI, falecido em 27/01/2023.

Id: 2465642

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 06/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congêneres celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/007444/2022

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 06/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste na elaboração dos "serviços de recuperação, operação e manutenção das ecobarreiras para remoção de lixo flutuante e plantas macrofitas em diversos cursos d'água contribuintes da Baía de Guanabara".

Art. 2º - Designar o servidor Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3, como Gestor do Contrato; Rondinele de Oliveira Moutta, Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Contrato e Suplente do Gestor; Carlos José Ramos de Jesus Santos, Gerente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 15/03/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2023

DANIEL MORAES DE ALBUQUERQUE
Diretor

Id: 2465994

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
COORDENADORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

ATO DA COORDENADORA

PORTARIA INEA COOEXEC Nº 265 DE 21 DE MARÇO DE 2023

ALTERA A PORTARIA Nº 262 DE 03 DE MARÇO DE 2023 DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 49/2010 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A COORDENADORA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria INEA n. 1005, de 15 de janeiro de 2021.

CONSIDERANDO:

- o artigo 67 da Lei n. 8.666/1993;

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/005956/2022

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização referentes ao Contrato Nº 49/2010 firmado entre o Instituto Estadual do Ambiente INEA e a empresa IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA passando ter a composição nos termos abaixo:

Niterói, 20 de março de 2023

MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor-Presidente

Id: 2465206

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA PESAGRO Nº 86 DE 21 DE MARÇO DE 2023

DESIGNA E ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 77 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

O PRESIDENTE DA EMPRESA DE PESQUISA DE AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, visando atender solicitação da Gestora do Contrato nº 034/22 nos autos do processo SEI-020003/000335/2022,

Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ATO DO SECRETÁRIO E DO PRESIDENTE

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAS/INEA Nº 140
DE 26 DE JULHO DE 2024

DESCENTRALIZA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO NA FORMA QUE MENCIO-
NA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DO ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE E O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 10.071, de 19 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2024; com a Lei nº 10.277 de 09 de janeiro de 2024, que estima receita e fixa despesas do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2024; com o Decreto Estadual nº 48.949, de 07 de fevereiro de 2024, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2024, e o Decreto nº 42.436, de 30 de abril de 2010, que dispõe sobre a prestação de contas de descentralização de créditos orçamentários, e o que consta no Processo Administrativo nº SEI-070028/000109/2022;

RESOLVEM:

Art. 1º - Descentralizar a execução de crédito orçamentário na forma a seguir especificada.

I - **OBJETO:** Execução das obras de implantação do sistema viário, de drenagem pluvial, abastecimento de água e esgotamento sanitário na localidade de São Francisco, no Município de Belford Roxo.

II - **VIGÊNCIA:** Esta Resolução Conjunta terá vigência a contar da data de sua publicação no DOERJ até 31/12/2024.

III - **CONCEDENTE:** 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

UO: 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
UG: 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

IV - **EXECUTANTE:** 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

UO: 24320 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA
UG: 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

V - **CRÉDITO:**

PT: 2401.17.512.0494.5654 - Governança do Saneamento Ambiental
Natureza de Despesa: 4490.51.03
Fonte: 151
Valor: R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais)

Art. 2º - A prestação de contas dos recursos descentralizados, nos termos do Decreto nº 42.436/2010, deverá ser elaborada pelo responsável do setor que acompanhou a execução do objeto da descentralização, acompanhada de toda documentação, conforme previsto na Portaria AGE n.º10, de 14/06/2023. Quando a prestação de contas final não for encaminhada no prazo determinado ou se forem constatadas quaisquer impropriedades, quando da análise, deverá a concedente notificar, de imediato, a executante, a fim de, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de tomada de contas, cumprir a obrigação ou sanar as impropriedades.
Art. 3º - Esta Resolução Conjunta entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

BERNARDO CHIM ROSSI

Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

RENATO JORDÃO BUSSIÈRE

Presidente do Instituto Estadual do Ambiente

Id: 2582964

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 18/07/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/008650/2024 - RECONHEÇO a dívida em favor da empresa ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA., referente ao 1º e 2º Reajustamento da 14ª medição do Contrato 27/2021 (74947423), Termo Aditivo nºs 13/2023 (74949715), 53/2023 (74950161) e 02/2024 (74949754) e Termo de Apostilamento (74951165), objeto é o "SERVIÇO DE ENSAIOS, LAUDO TÉCNICO E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE RECUPERAÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA DO RIO BENGALAS, ESTACAS E00 A E99, NOVA FRIBURGO-RJ", no valor de R\$ 150.689,64 (cento e cinquenta mil seiscientos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), no período entre 03/05/2023 a 02/06/2023.

PROCESSO Nº SEI-070002/010438/2024 - RECONHEÇO a dívida em favor da empresa SANER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., referente ao 1º Reajustamento da 10ª medição do Contrato 40/2022

DE 25/06/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/006527/2024 - RECONHEÇO a dívida em favor da empresa PRINTRIO COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA., inscrita sob o CNPJ: 04.496.866/0001-96, referente à 6ª medição do Contrato INEA n. 17/2021, cujo o objeto versa sobre o "TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA LOCALIDADE DO RIO IMBUÍ - TERESÓPOLIS", no valor total de R\$ 20.829,97 (vinte mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), entre o período de 22/11/2023 a 22/12/2023.

Id: 2582916

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CONSELHO DIRETOR

ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR

RESOLUÇÃO INEA Nº 299 DE 25 DE JULHO DE 2024

APROVA A NORMA OPERACIONAL (NOP-
INEA-56) - REQUISITOS GERAIS E CRITÉ-
RIOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PRO-
GRAMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO
DE PARTÍCULAS SEDIMENTÁVEIS NO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO (PEMPS-RJ).

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA), no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 2º, parágrafo único, inciso I, do Decreto Estadual nº 48.690, de 14 de setembro de 2023, na forma que orienta o Parecer RD nº 02/2009, da Procuradoria do Inea, e conforme deliberação do Conselho Diretor do Inea, em reunião realizada no dia 18 de julho de 2024, processo administrativo nº SEI-070002/001082/2024,

CONSIDERANDO:

- o poder de polícia do Inea para a adoção de medidas de polícia e sanções administrativas, conforme as Leis Estaduais nº 3.467/2000 e nº 5.101/2007 e o Decreto Estadual nº 48.690/2023;

- o Decreto Estadual nº 48.668, de 01 de setembro de 2023 - regulamenta os padrões de qualidade do ar no estado do Rio de Janeiro e institui o Programa Estadual de Monitoramento de Partículas Sedimentáveis no Estado do Rio de Janeiro, que deverá ser implementado pelo INEA em regiões onde ocorram eventos significativos de poluição por partículas sedimentáveis de forma recorrente, com potencial origem em atividades industriais ou não;

- a necessidade de padronização dos procedimentos atinentes ao gerenciamento de eventos significativos de poluição por partículas sedimentáveis.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Norma Operacional (NOP-INEA-56) - Requisitos Gerais e Critérios para Operacionalização do Programa Estadual de Monitoramento de Partículas Sedimentáveis no Estado do Rio de Janeiro (PEMPS-RJ).

Parágrafo Único - A Norma Operacional (NOP-INEA-56) será publicada no sítio eletrônico do Inea, na rede mundial de computadores (www.inea.rj.gov.br), e no "Boletim de Serviço" do Instituto, pela Gerência de Publicações e Acervo Técnico (GERPAT), e disponibilizados pelo Serviço de Normatização (SERVNOR) no Menu "Legislação Inea".

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIÈRE

Presidente do Conselho Diretor do Instituto Estadual do Ambiente

Id: 2582980

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA INEA/PRES Nº 1335 DE 25 DE JULHO DE 2024

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVI-
DORA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUI-
ÇÕES DE GERENTE EXECUTIVO DO ACOR-
DO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 27/2019,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO BRASILEI-
RO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E O INSTI-
TUTO ESTADUAL DO AMBIENTE -INEA.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no uso das atribuições previstas na Lei 5.101 de 04 de outubro de 2007 e no Decreto Estadual nº 48.690, de 14 de setembro de 2023, e

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº SEI-E-07/002.7298/2019,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora MAYARA CRISTINA LEAL DO NAS-

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 88 DE 08 DE JULHO DE 2024

ALTERA AS COMISSÕES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS RELACIONADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênera celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/012109/2024;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização referentes aos Contratos relacionados passando ter a composição nos termos abaixo:

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 88 DE 08 DE JULHO DE 2024				
Contrato	Empresa	Gestor	Fiscais	Suplente
14/2020	DAS ENGENHARIA LTDA	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0 Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

CIMENTO, ID. 5136613-4, para o exercício das atribuições de Gerente Executivo do Acordo de Cooperação Técnica n.º 27/2019, celebrado com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, que visa a delegação da execução do licenciamento ambiental do projeto, instalação e operação bem como de eventuais alterações de características técnicas, desde que aprovadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ou Ministério de Minas e Energia (MME), em substituição ao servidor LEANDRO SANTOS DA SILVA, ID 5083409-6, nomeado pela Portaria INEA/PRES Nº 1142 DE 02 DE JUNHO DE 2022 - DOERJ nº 103 de 07/06/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria INEA/PRES Nº 1142, de 02 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 103 de 07 de junho de 2022.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIÈRE

Presidente

Id: 2582978

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA INEA/PRES Nº 1336 DE 26 DE JULHO DE 2024

CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA ACATAR
A RECOMENDAÇÃO DO DIA 16/07/2024 DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO ATRAVÉS DA 2ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚ-
CLEO NOVA FRIBURGO E DO GRUPO TEMÁ-
TICO ESPECIALIZADO ("GTTAMBIENTAL"),
REFERENTE AO INQUÉRITO CIVIL Nº
02.22.0002.0003711/2024-17.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA), no uso das atribuições, previstas na Lei 5.101, de 04 de outubro de 2007, no Decreto Estadual 48.690, de 14 de setembro de 2023, e conforme ciência do Conselho Diretor deste Instituto, em reuniões realizadas nos dias 11 de julho de 2024 e 25 de julho de 2024, processo administrativo SEI-070002/012611/2024, e

CONSIDERANDO:

- o Processo nº SEI-070002/011280/2024;

- o Ofício nº 109-A/2024, de 16 de julho de 2024 - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPERJ (Grupo Temático Temporário Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Clima); e

- a "Recomendação", de 16 de julho de 2024 - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPERJ (Grupo Temático Temporário Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Clima).

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Grupo de Trabalho (GT) para acatar a recomendação do dia 16/07/2024 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro através da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Nova Friburgo e do Grupo Temático Especializado ("GTTAMBIENTAL"), referente ao Inquérito Civil nº 02.22.0002.0003711/2024-17.

Art. 2º - Designar Alexandre Cruz, ID. Funcional nº 4351452-9, como coordenador; Alessandra Assunção Alves Brito dos Santos, ID. Funcional nº 4355669-8; Acácio Barbosa Silva, ID. Funcional nº 5081315-3; Leonardo Ivan Debossan, ID. Funcional nº 5097798-9; Vitor Emanuel Pimentel Nacif, ID. Funcional nº 5103513-8; Leonardo David Quintanilha de Oliveira, ID. Funcional nº 4387427-4; Alexandre Guimarães de Almeida Couto Cesar, ID. Funcional nº 5100605- 7; Rafaela Ribeiro de Carvalho, ID. Funcional nº 5128395-6; Juliana Lucia Avila, ID. Funcional nº 5099122-1; Ingrid Rosa do Espírito Santo, ID. Funcional nº 4356385-2; Cristiane Fernandes Nunes Moragas Madeira, ID. Funcional nº 4366903-4; Deise Novais Alves, ID. Funcional nº 4424944-6, Guilherme de Almeida Nunes, ID. Funcional nº 5084638-8; e Nicole Estevão dos Santos, ID. Funcional nº 5117703-0, para constituírem o GT, para as ações descritas no Art. 1º desta Portaria.

Art. 3º - O Coordenador do Grupo de Trabalho fica autorizado a solicitar a participação de outros profissionais deste Instituto ou de outros órgãos ou entidades que, por sua experiência nas diversas áreas abrangidas, possam contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIÈRE

Presidente

Id: 2582847

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 25/07/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/005091/2024 - Em conformidade com o Decreto nº 48.244, de 04 de novembro de 2022 e atendendo as determinações da Resolução SECC nº 91 de 28 de março de 2023, nos termos e condições ajustados no processo nº SEI-070002/005091/2024, o INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, **RECONHEÇO** a dívida, em favor de Renata da Silva Loyola, com o valor líquido a receber de R\$ 4.154,60 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), referente à conversão em pecúnia de férias não usufruídas do exercício de 2024, em razão de rompimento definitivo do vínculo funcional, por exoneração, em 10 de maio de 2024.

Id: 2582903

23/2022	RTC ENGENHARIA LTDA	Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1 Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8
24/2022	R3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0 Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
25/2022	RTC ENGENHARIA LTDA	Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0	Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8
26/2022	CONSTRUTORA BRASFORM LTDA	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3 Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
27/2022	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID funcional nº 5094827-0	Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID funcional nº ID 5145003-8 Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3
28/2022	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
34/2022	SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1 Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
06/2023	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
31/2023	DAS ENGENHARIA LTDA	Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3	Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
32/2023	ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Ricardo José Ferrelira, Adjunto II, ID 4347163-3 Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3
33/2023	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8
34/2023	CONTRUTORA LYTORÂNEA S.A	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3
35/2023	GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA	Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1 Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8
36/2023	DRAGMAQ DRAGAGEM E LOCAÇÕES LTDA EPP	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

Art. 2º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a contar de 03/07/2024, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2024

RAUL MARQUES FANZERES
Diretor de Recuperação Ambiental

Id: 2582998

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE 29/07/2024

PROCESSO Nº SEI-020001/003672/2024 - AUTORIZO, conforme dispõe resolução SEAPPA nº 63, de 09 de março de 2009, publicada em D.O. de 14/05/2009, o cadastro do Médico Veterinário THIAGO MOTA DA SILVA, na Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal da Superintendência de Defesa Agropecuária desta SEAPPA, para realização de vacinação contra Brucelose.

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE DE 29/07/2024

PROCESSO Nº SEI-020001/003555/2024 - AUTORIZO a inclusão do produto AZURE (CDSV/RJ nº 2146) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitossanitários requerido pela empresa ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA., CNPJ nº 01789121000127, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6.441/2013.

Id: 2582921

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATOS DO DIRETOR- GERAL

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 210 DE 29 DE JULHO DE 2024

cria comissão para acompanhamento do contrato de prestação de serviços de celebrado entre a secretaria de estado de agricultura, pecuária, pesca e abastecimento e a valle sul pavimentação e mineração ltda - processo nº SEI-020007/006679/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do Contrato de nº 021/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e a VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA- Processo nº SEI-020007/006679/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID. Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID. Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID. Funcional nº 50823884.

SUBSTITUTOS:
Rafael Bender, ID. Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID. Funcional nº 20227524;
Sonia Regina Franco do Nascimento, ID. Funcional nº 564427-5.

Art.2º Designar como Gestor do Contrato de nº 021/2024, o servidor Leonardo Rego Blanchart, ID. Funcional nº 5036578-9.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS

Diretor Geral de Administração e Finanças

Id: 2582867

SECRETARIA de Estado de Cultura e Economia Criativa

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA FUNARJ Nº 1380 DE 26 DE JULHO DE 2024

DESIGNA SERVIDORES PARA DE FISCALIZAÇÃO, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 034/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do Contrato de nº 020/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e a VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA-Processo nº SEI-020007/005377/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID. Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID. Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID. Funcional nº 50823884.

SUBSTITUTOS:
Rafael Bender, ID. Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID. Funcional nº 20227524;
Gilberto da Costa Lima Machado, ID. Funcional nº 4463330-0.

Art. 2º - Designar como Gestor do Contrato de nº 020/2024, o servidor Leonardo Rego Blanchart, ID. Funcional nº 5036578-9.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 212 DE 29 DE JULHO DE 2024

cria comissão para acompanhamento do contrato de prestação de serviços de celebrado entre a secretaria de estado de agricultura, pecuária, pesca e abastecimento e a sane lagos ltda -processo nº SEI-020007/003706/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do Contrato de nº 019/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e a SANE LAGOS LTDA- Processo nº SEI-020007/003706/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID Funcional nº 50823884.

SUBSTITUTOS:
Rafael Bender, ID Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID Funcional nº 20227524;
Sonia Regina Franco do Nascimento, ID Funcional nº 564427-5;

Art. 2º - Designar como Gestor do Contrato de nº 019/2024, o servidor Roberto Isidio de Oliveira Silva, ID. Funcional nº 2692335-1.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

Id: 2582867

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA FUNARJ Nº 1380 DE 26 DE JULHO DE 2024

DESIGNA SERVIDORES PARA DE FISCALIZAÇÃO, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 034/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DE PARACAMBI.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNARJ/RJ, no uso de suas atribuições legais; e Decreto de de 02/02/2023, publicado no D.O de 03/02/2023, às fls 04. o que consta do processo SEI nº 180002/001252/2024 e

CONSIDERANDO:

O disposto no Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016, que regulamenta a gestão e a fiscalização das contratações da administração, nos arts.67, 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e no art.239 da Lei Estadual nº 287 de 04/12/1979.

RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores, CARLOS JANAN CORREA RIMOLA , ID 5118576-8, HELOISA HELENA CANDIDO GOMES , ID 5087417-9 e RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS, ID 5013352-7, como fiscais e suplentes, respectivamente, para atuarem na fiscalização do Acordo de Cooperação Técnica nº 034/2024, no processo SEI nº 180002/001252/2024 , cujo o objetivo é fomentar a cultura, sob a perspectiva da produção cultural, em ações e atividades a serem implementadas no município de Paracambi.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 25/07/2024.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

JACKSON DE OLIVEIRA EMERICK
Presidente

Id: 2582966

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO PRESIDENTE DE 29/07/2024

PROCESSO Nº SEI-180002/001187/2021 - Tendo em vista o relatório da Assessoria de Controle Interno documento (79792347), **APROVO** com ressalvas a prestação de contas referente ao Termo de Concessão nº 18002/001187/12/2022, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), concedido a proponente JANYNE DA SILVA SOUZA, para realização de produção audiovisual na forma de curta metragem intitulado "O SEU CORPO É BELO", originário do Edital de Concurso nº 009/2021.

Id: 2582975

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS GABINETE DA SECRETÁRIA

APOSTILAS DA SECRETÁRIA DE 25.07.2024

PROCESSO Nº SEI-310003/004070/2021 - Tendo em vista que a entidade em referência atendeu a todas as exigências legais objeto do Decreto - Lei nº 179/75, Lei nº 3.383/00 e Resolução SEASDH nº 267, de 23/07/2010, **FICA REGULARIZADO** para o exercício de 2023 e revalidado para os exercícios de 2024 e 2025 o presente Título Declaratório de Utilidade Pública. Clube dos Funcionários da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, CGC- 325009510001-16 e PROCESSO Nº E- 06/11.251/1991.

PROCESSO Nº SEI-310003/002395/2022 - Tendo em vista que a entidade em referência atendeu a todas as exigências legais objeto do Decreto - Lei nº 179/75, Lei nº 3.383/00 e Resolução SEASDH nº 267, de 23/07/2010, **FICA REVALIDADO** para os exercícios de 2024 e 2025 o presente Título Declaratório de Utilidade Pública. INSTITUTO DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DO PAPAI NOEL, CGC - 075168140001-22 e PROCESSO Nº E- 23/2102/2009.

Id: 2583008



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CARTA DIRRAM Nº 49 /2022

Rio de Janeiro, 15 de março de 2023

A EMPRESA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.

Prezados Senhores,

Levo ao conhecimento de V.S.^a que esta empresa está autorizada a iniciar os serviços do **Contrato 06/2023** a contar de **15/03/2023**, de acordo com a Portaria 59 os "**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**", objeto do **Processo SEI-070002/007444/2022**. **Informo que foi designado** o servidor **Ricardo José Ferreira**, Adjunto II, ID 4347163-3, como Gestor do Contrato; **Rondinele de Oliveira Moutta**, Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; **Haylander Novaes de Santa Rita**, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Contrato e Suplente do Gestor; e **Carlos José Ramos de Jesus Santos**, Gerente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Atenciosamente,


Ricardo José Ferreira
Adjunto II
ID: 4347163-3

Recebido em 15 / 03 / 2023


DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

inea instituto estadual
do ambiente

Secretaria do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20081-312

Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196

www.inea.rj.gov.br

DS

EM

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6529728-2	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384355947			Valor Total do Documento 66.648,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	66.648,30			66.648,30
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	66.648,30			66.648,30

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

16/09/2025 13:17:25

85800000666 4 48300385252 9 62071625259 0 65297282236 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000666 4 48300385252 9 62071625259 0 65297282236 5



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25259.6529728-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 66.648,30

Pague com o PIX



DS

EM

	Data da Transação: 18/09/2025 - 10h38 Nº Controle: 212.662.003.716.528.250 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Agência de Débito: 468	CNPJ: 000.299.904/0001-60 Conta de Débito: 338521-3
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858000006664 483003852529 620716252590 652972822365 Data do Pagamento: 18/09/2025 Número do Documento: 0716252596529728-2 Valor Total: R\$ 66.648,30 Autenticação Bancária: 1234160 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA , junto à Agência 468, na data de pagamento.		
Autenticação wt#@tHQ1 @oxu5aPh 2rp6c4Gc AftGg15w Yfxzr0MQ OTILOanS Wpu5a*jq 3lymq*gF 8HvakDyI *6?#MM*g 9Eu?wZ1P HWTeCHs6 ModVjJ1j Aqmgeod# dKydCaki @BWG3BXR VMc?IQHI Twno7hZ? xSuHKQoC XuVgQMia TpbbmjPN Y#kVu@8b 00501825 00640064		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25258.4684878-1	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384097688			Valor Total do Documento 75.655,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	5.654,45			5.654,45
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	757,61			757,61
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	17.544,77			17.544,77
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.856,28			1.856,28
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.756,30			4.756,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.918,31			3.918,31
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:24.792.168/0001-45				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.287,18			3.287,18
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	57,62			57,62
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:55.982.467/0001-76				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.979,26			3.979,26

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

15/09/2025 17:17:37

85890000756 0 55180385252 1 62071625258 1 46848781836 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000756 0 55180385252 1 62071625258 1 46848781836 3



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25258.4684878-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 75.655,18

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	2.788,72			2.788,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:40.375.552/0001-07	2.026,22			2.026,22
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89	7.440,40			7.440,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	3.437,54			3.437,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	935,55			935,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	12.711,78			12.711,78
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16	3.437,78			3.437,78
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09	1.065,41			1.065,41
	Totais	75.655,18			75.655,18

	Data da Transação: 18/09/2025 Nº Controle: 212.662.003.716.528.250 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60 Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3				
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858900007560 551803852521 620716252581 468487818363 Data do Pagamento: 18/09/2025 Número do Documento: 0716252584684878-1 Valor Total: R\$ 75.655,18 Autenticação Bancária: 000.043.986 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.					
Autenticação Gbuu8YDi okMDuCyM N4dEv9H9 Hipe38wq Wb5x626I cgqus7mR vNkGpjDf vLYNWNxB S@dVQP6@ xx@LOfyG ew6c00uE x8PFS0jZ RYDd@o5h 8gYN2pwx @A58ji5W I3Uw227b EVau9bDm PG3eZJv2 26K1wf9g 9zujKdaV rI6kXieb R3oUVP3P 00501825 005600.6					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	<table><tr><td> Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933 </td><td> Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. </td><td> Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. </td><td> Demais telefones consulte o site Fale Conosco </td></tr></table>	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco		

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	123145597 / Reinf CP 123145618 / Reinf RET 34631616460 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 138.219,34	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 414.164,23	R\$ 51.698,35
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 86.572,05	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 17.544,77	R\$ 17.544,77
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 73.060,36	R\$ 73.060,36
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 729.560,75	R\$ 142.303,48

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	
CPF	459.645.727-15	
Telefone	-	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFweb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em

16/09/2025 12:37:03

Nº do recibo de entrega

0000050000384355947

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por

24.929.857/0001-59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	08/2025	Número do Recibo	50000384355947
Data/Hora da Transmissão	16/09/2025 12:37:03	Identificação da Apuração de Débitos	123145597 / Reinf CP 123145618 / Reinf RET 34631616460 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000384097688
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	CRC	-
UF	-	Telefone	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.856,28		
Saldo a Pagar	1.856,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	4.756,30		
Saldo a Pagar	4.756,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	24.792.168/0001-45
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.918,31		
Saldo a Pagar	3.918,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.287,18		
Saldo a Pagar	3.287,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	55.982.467/0001-76
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	57,62		
Saldo a Pagar	57,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.979,26		
Saldo a Pagar	3.979,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	2.788,72		
Saldo a Pagar	2.788,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	40.375.552/0001-07
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	2.026,22		
Saldo a Pagar	2.026,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	48.397.477/0001-89
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	7.440,40		
Saldo a Pagar	7.440,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.437,54		
Saldo a Pagar	3.437,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	935,55		
Saldo a Pagar	935,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	12.711,78		
Saldo a Pagar	12.711,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.437,78		
Saldo a Pagar	3.437,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.065,41		
Saldo a Pagar	1.065,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	5.654,45		
Saldo a Pagar	5.654,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	757,61		
Saldo a Pagar	757,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	17.544,77		
Saldo a Pagar	17.544,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	134.856,30		
Deduções	Salário Família: 429,00 Retenção Lei 9711/98: 134.427,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-			
Período Apuração Débito	08/2025					
Débito Apurado	171.450,40					
Créditos	Compensação: 163.572,18					
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.878,22					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	04894.22759.160925.1.3.24-9006			Tipo	DComp	Valor 53.820,14
Número do Processo	13738.07388.160925.1.3.24-0247			Tipo	DComp	Valor 109.752,04

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	14.675,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.675,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.930,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.930,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	43.774,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43.774,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.363,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.363,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	21.431,30						
Créditos	Compensação: 21.431,30						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	21.431,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	8.572,52						
Créditos	Compensação: 8.572,52						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	8.572,52

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	12.858,78						
Créditos	Compensação: 12.858,78						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	12.858,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	1.714,50						
Créditos	Compensação: 1.714,50						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	1.714,50

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	5.143,51						
Créditos	Compensação: 5.143,51						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	5.143,51

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP				
Período Apuração Débito	08/2025					
Débito Apurado	32.692,16					
Créditos	Compensação: 32.692,16					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	21636.16881.160925.1.3.24-6556		Tipo	DComp	Valor	32.692,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	1.278,41						
Créditos	Compensação: 1.278,41						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04894.22759.160925.1.3.24-9006			Tipo	DComp	Valor	138,31
Número do Processo	21636.16881.160925.1.3.24-6556			Tipo	DComp	Valor	1.140,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	1.834,45						
Créditos	Compensação: 1.834,45						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	1.834,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	733,78						
Créditos	Compensação: 733,78						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	733,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	1.100,67						
Créditos	Compensação: 1.100,67						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	1.100,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	146,75						
Créditos	Compensação: 146,75						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	146,75

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	440,26						
Créditos	Compensação: 440,26						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	440,26

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	2.798,35						
Créditos	Compensação: 2.798,35						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	21636.16881.160925.1.3.24-6556			Tipo	DComp	Valor	2.798,35

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	3.034,75						
Créditos	Compensação: 3.034,75						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	3.034,75

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	1.213,90						
Créditos	Compensação: 1.213,90						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	1.213,90

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	1.820,85						
Créditos	Compensação: 1.820,85						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	1.820,85

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	242,78						
Créditos	Compensação: 242,78						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	242,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	728,34						
Créditos	Compensação: 728,34						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	728,34

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	4.629,33						
Créditos	Compensação: 4.629,33						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	21636.16881.160925.1.3.24-6556			Tipo	DComp	Valor	4.629,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	24.278,03						
Créditos	Compensação: 24.278,03						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04894.22759.160925.1.3.24-9006			Tipo	DComp	Valor	24.278,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	3.410,30						
Créditos	Compensação: 3.410,30						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	3.410,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	1.364,12						
Créditos	Compensação: 1.364,12						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	1.364,12

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	2.046,18						
Créditos	Compensação: 2.046,18						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	2.046,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	272,82						
Créditos	Compensação: 272,82						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	272,82

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	818,47						
Créditos	Compensação: 818,47						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	818,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	5.202,21						
Créditos	Compensação: 5.202,21						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	21636.16881.160925.1.3.24-6556			Tipo	DComp	Valor	5.202,21

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	27.282,44						
Créditos	Compensação: 27.282,44						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04894.22759.160925.1.3.24-9006			Tipo	DComp	Valor	27.282,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	491,26						
Créditos	Compensação: 491,26						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	491,26

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	196,50						
Créditos	Compensação: 196,50						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	196,50

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	294,75						
Créditos	Compensação: 294,75						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	294,75

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	39,30						
Créditos	Compensação: 39,30						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	39,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	117,90						
Créditos	Compensação: 117,90						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	117,90

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	749,39						
Créditos	Compensação: 749,39						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	21636.16881.160925.1.3.24-6556			Tipo	DComp	Valor	749,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	1.427,05						
Créditos	Compensação: 1.427,05						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	1.427,05

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	570,82						
Créditos	Compensação: 570,82						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	570,82

DS
EM

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	856,23						
Créditos	Compensação: 856,23						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	856,23

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	114,16						
Créditos	Compensação: 114,16						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	114,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	342,49						
Créditos	Compensação: 342,49						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	342,49

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	2.176,88						
Créditos	Compensação: 2.176,88						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	21636.16881.160925.1.3.24-6556			Tipo	DComp	Valor	2.176,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	11.416,42						
Créditos	Compensação: 11.416,42						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04894.22759.160925.1.3.24-9006			Tipo	DComp	Valor	11.416,42

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	0,97						
Créditos	Compensação: 0,97						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	0,97

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	0,39						
Créditos	Compensação: 0,39						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	0,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	0,58						
Créditos	Compensação: 0,58						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	0,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	0,07						
Créditos	Compensação: 0,07						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	0,07

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	0,23						
Créditos	Compensação: 0,23						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	0,23

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	1,48						
Créditos	Compensação: 1,48						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	21636.16881.160925.1.3.24-6556			Tipo	DComp	Valor	1,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	7,80						
Créditos	Compensação: 7,80						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04894.22759.160925.1.3.24-9006			Tipo	DComp	Valor	7,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	145,82						
Créditos	Compensação: 145,82						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	145,82

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	58,32						
Créditos	Compensação: 58,32						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	58,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	87,49						
Créditos	Compensação: 87,49						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	87,49

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	11,66						
Créditos	Compensação: 11,66						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	11,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	34,99						
Créditos	Compensação: 34,99						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	34,99

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	222,44						
Créditos	Compensação: 222,44						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	21636.16881.160925.1.3.24-6556			Tipo	DComp	Valor	222,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	1.166,57						
Créditos	Compensação: 1.166,57						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04894.22759.160925.1.3.24-9006			Tipo	DComp	Valor	1.166,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	5.539,68						
Créditos	Compensação: 5.539,68						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	5.539,68

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI					
Período Apuração Débito	08/2025							
Débito Apurado	2.215,87							
Créditos	Compensação: 2.215,87							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605				Tipo	DComp	Valor	2.215,87

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI					
Período Apuração Débito	08/2025							
Débito Apurado	3.323,80							
Créditos	Compensação: 3.323,80							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605				Tipo	DComp	Valor	3.323,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA					
Período Apuração Débito	08/2025							
Débito Apurado	443,17							
Créditos	Compensação: 443,17							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605				Tipo	DComp	Valor	443,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE					
Período Apuração Débito	08/2025							
Débito Apurado	1.329,52							
Créditos	Compensação: 1.329,52							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605				Tipo	DComp	Valor	1.329,52

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	8.450,45						
Créditos	Compensação: 8.450,45						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	21636.16881.160925.1.3.24-6556			Tipo	DComp	Valor	6.976,54
Número do Processo	36012.42994.160925.1.3.24-3605			Tipo	DComp	Valor	1.473,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
Período Apuração Débito	08/2025						
Débito Apurado	6.283,17						
Créditos	Compensação: 6.283,17						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04894.22759.160925.1.3.24-9006			Tipo	DComp	Valor	6.283,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	66.648,30		
Saldo a Pagar	66.648,30		



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091892852415-1

Tag
18/09/2025 12:17

Valor a recolher
141.476,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	537	119.612,03	0,00	0,00	0,77	119.612,80
Total FGTS:		119.612,03	0,00	0,00	0,77	119.612,80

Informações de recolhimentos do Consignado		
Competência	Consignado	Total
08/2025	21.863,65	21.863,65
Total Consignado:	21.863,65	21.863,65

Total da Guia: 141.476,45

Observações

Data de geração da Guia: 18/09/2025 às 12:18:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/14365272c70f4e409c52ac47a0fe6855204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630446C3

Payload Location:
pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/14365272c70f4e409c52ac47a0fe6855

DS
EM



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 18/09/2025 - 15h00
Nº de controle: 459040726066430220 | Documento: 1451305

Conta de débito: Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Dados de quem
recebeu

Nome: CEF MATRIZ

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 141.476,45

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202509181520I0468GrImC0

transacao.lbl_txid ad83d3363216460ca61abd6237a7f4de

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 537 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 141.476,45
Número da Guia: 0125091892852415-1 Data Emissão: 18/09/2025 12:18:01 (Brasília) Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	00.299.904/0001-60	64	218.502,83	17.223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,65
08/2025	90.000.04590/73	10	19.836,78	1.586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,88
08/2025	90.014.38280/75	25	76.901,95	6.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,94
08/2025	90.014.91329/73	369	874.658,86	69.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	69.312,57
08/2025	90.016.89365/73	29	136.889,89	10.950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,98
08/2025	90.019.21336/71	1	122,62	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
08/2025	90.022.65570/77	43	117.604,47	9.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	9.343,85
08/2025	90.025.01228/73	14	57.082,12	4.566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,51
08/2025	90.025.01245/79	1	5.832,87	466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,62
Total FGTS			1.507.432,39	119.612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	119.612,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 537 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 141.476,45
Número da Guia: 0125091892852415-1 **Data Emissão:** 18/09/2025 12:18:01 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.38280/75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		Almir Patao da Silva	MC000020994	087.908.347-63	101	19/09/2025	Mensal	3.313,57	265,07	0,00	0,00	0,00	265,07
08/2025		Carlos Alberto dos Santos	MC000020713	604.152.317-87	101	19/09/2025	Mensal	138,15	11,05	0,00	0,00	0,00	11,05
08/2025		Daniel Pereira Henriques da Silva	MC000019471	058.628.197-54	101	19/09/2025	Mensal	3.514,89	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18
08/2025		Eduardo Mariano Euclides	MC000019220	171.465.787-63	101	19/09/2025	Mensal	2.296,28	183,69	0,00	0,00	0,00	183,69
08/2025		Elizeu Alves da Silva	MC000018867	008.991.407-42	101	19/09/2025	Mensal	2.259,00	180,71	0,00	0,00	0,00	180,71
08/2025		Felipe Henrique dos Santos Salustiano	MC000019078	151.246.877-03	101	19/09/2025	Mensal	146,79	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73
08/2025		Francinni Siqueira Amorim	MC000019640	115.848.367-84	101	19/09/2025	Mensal	9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64
08/2025		Francisco Max da Silva	MC000018765	019.528.027-09	101	19/09/2025	Mensal	3.764,25	301,13	0,00	0,00	0,00	301,13
08/2025		Hilton Silva Filho	MC000018766	003.380.717-50	101	19/09/2025	Mensal	2.259,00	180,71	0,00	0,00	0,00	180,71
08/2025		Igor de Oliveira Lobo	MC000014876	055.868.667-22	101	19/09/2025	Mensal	10.221,20	817,69	0,00	0,00	0,00	817,69
08/2025		Ivan Travassos Carceler	MC000020893	634.698.807-78	101	19/09/2025	Mensal	2.578,20	206,24	0,00	0,00	0,00	206,24
08/2025		Joao Luiz de Souza Oliveira	MC000021068	085.870.147-22	101	19/09/2025	Mensal	2.120,80	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
08/2025		Jorge Luiz de Souza Ribeiro	MC000020857	105.117.627-12	101	19/09/2025	Mensal	195,23	15,61	0,00	0,00	0,00	15,61
08/2025		Jose Adailton Rodrigues de Souza	MC000020934	094.110.177-03	101	19/09/2025	Mensal	33,37	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
08/2025		Manoel Eduardo dos Santos Neto	MC000020255	737.174.367-91	101	19/09/2025	Mensal	2.383,60	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68
08/2025		Marcelo Rocha da Silva	MC000018993	109.204.887-14	101	19/09/2025	Mensal	2.292,75	183,41	0,00	0,00	0,00	183,41
08/2025		Melissa Boaretto Fenerich Guaraná	MC000018985	137.257.547-21	101	19/09/2025	Mensal	4.554,19	364,33	0,00	0,00	0,00	364,33
08/2025		Nivaldo Oliveira da Silva	MC000018906	047.937.597-69	101	19/09/2025	Mensal	2.259,00	180,71	0,00	0,00	0,00	180,71
08/2025		Pedro Ivo Basilio Alves	MC000000177	114.812.517-59	101	19/09/2025	Mensal	5.428,99	434,31	0,00	0,00	0,00	434,31
08/2025		Robson Barbosa Torres	MC000020670	018.662.607-07	101	19/09/2025	Mensal	3.667,98	293,43	0,00	0,00	0,00	293,43
08/2025		Salvador de Almeida Porto	MC000017375	644.786.107-20	101	19/09/2025	Mensal	4.899,98	391,99	0,00	0,00	0,00	391,99
08/2025		Silvio dos Santos	MC000021054	061.846.687-81	101	19/09/2025	Mensal	2.120,80	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
08/2025		Waldeir José Alves de Oliveira	MC000020643	806.887.997-87	101	19/09/2025	Mensal	133,13	10,65	0,00	0,00	0,00	10,65
08/2025		Wendell da Silva Damasceno	MC000017402	116.979.607-90	101	19/09/2025	Mensal	3.513,40	281,06	0,00	0,00	0,00	281,06
08/2025		Wilson Francisco Costa	MC000018836	055.254.337-37	101	19/09/2025	Mensal	3.699,40	295,94	0,00	0,00	0,00	295,94
Total do Tomador							Sem Tomador	76.901,95	6.151,94	0,00	0,00	0,00	6.151,94
Total do Estabelecimento							90.014.38280/75	76.901,95	6.151,94	0,00	0,00	0,00	6.151,94
							Total FGTS	1.507.432,39	119.612,03	0,00	0,00	0,77	119.612,80



Folha de Pagamento 08/2025

18/09/2025 10:22

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009602	Almir Patao da Silva	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	26/05/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.295,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.295,60
5010 INSS				288,87	B110 - Base IRRF Salário	1.977,36
5120 IRRF s/ Adiantamento				19,82	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5310 Adiantamento Salarial				1.298,42	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	288,87
5530 Cota de Participação Laboral				82,39	B400 - Base FGTS Salário	3.295,60
					B410 - FGTS Salário 8%	263,64
					B900 - Remuneração Total Mês	3.295,60
					B903 - Salário Mês	3.295,60
Totais			3.295,60	1.689,50		
Líquido				1.606,10		
009107	Daniel Pereira Henriques da Silva	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	09/01/2024	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			3.175,76		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.295,60
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		8:00	119,84		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
5010 INSS				288,87	B110 - Base IRRF Salário	1.977,36
5310 Adiantamento Salarial				1.318,24	B120 - Dedução IRRF Salário	288,87
5530 Cota de Participação Laboral				82,39	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	288,87
					B400 - Base FGTS Salário	3.295,60
					B410 - FGTS Salário 8%	263,64
					B900 - Remuneração Total Mês	3.295,60
					B903 - Salário Mês	3.295,60
					B920 - Base Salário Família	3.295,60
Totais			3.295,60	1.689,50		
Líquido				1.606,10		
009014	Eduardo Mariano Euclides	220:00	Servente	04/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.146,95
0190 DSR s/ Salário Variável		0,26	4,22		B110 - Base IRRF Salário	1.298,63
1010 Hora Extra 50%	P	1:31	21,93		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				170,45	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	170,45
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B400 - Base FGTS Salário	2.146,95
5700 Vale Transporte				21,21	B410 - FGTS Salário 8%	171,75
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais			2.146,95	1.039,98		
Líquido				1.106,97		
008879	Elizeu Alves da Silva	220:00	Servente	27/03/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.120,80
5010 INSS				168,10	B110 - Base IRRF Salário	1.272,48
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,10
					B400 - Base FGTS Salário	2.120,80
					B410 - FGTS Salário 8%	169,66
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais			2.120,80	1.016,42		
Líquido				1.104,38		

Folha de Pagamento 08/2025

18/09/2025 10:22

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009166	Francinni Siqueira Amorim	220:00	Engenheiro Civil I A	01/03/2024	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00
5010 INSS				951,62	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5110 IRRF				297,32	B110 - Base IRRF Salário	5.464,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				984,82	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial				2.658,38	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	9.108,00
					B410 - FGTS Salário 8%	728,64
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
					B920 - Base Salário Família	9.108,00
Totais			9.108,00	4.892,14		
Líquido				4.215,86		
008835 Francisco Max da Silva						
220:00					Profissional Líder	28/02/2023 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.471,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.514,87
0190 DSR s/ Salário Variável		0,27	6,98		B110 - Base IRRF Salário	2.126,23
1010 Hora Extra 50%	P	1:32	36,29		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				315,18	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	315,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				127,72	B400 - Base FGTS Salário	3.514,87
5310 Adiantamento Salarial				1.260,92	B410 - FGTS Salário 8%	281,18
5700 Vale Transporte				34,72	B900 - Remuneração Total Mês	3.471,60
					B903 - Salário Mês	3.471,60
Totais			3.514,87	1.738,54		
Líquido				1.776,33		
008837 Hilton Silva Filho						
220:00					Servente	28/02/2023 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.120,80
5010 INSS				168,10	B110 - Base IRRF Salário	1.272,48
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5530 Cota de Participação Laboral				53,02	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,10
5700 Vale Transporte				21,21	B400 - Base FGTS Salário	2.120,80
					B410 - FGTS Salário 8%	169,66
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais			2.120,80	1.090,65		
Líquido				1.030,15		
007237 Igor de Oliveira Lobo						
150:00					Engenheiro Civil I A	31/10/2016 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	5.768,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.221,20
0200 Férias		11	3.339,60		B020 - Base INSS Salário (Ant)	4.452,80
0210 1/3 s/ Férias			1.113,20		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	432,97
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		779,00		B110 - Base IRRF Salário	3.461,04
5005 INSS Férias				432,97	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				518,65	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	7.590,00
5110 IRRF				33,92	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	921,26
5120 IRRF s/ Adiantamento				619,35	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	925,17
5310 Adiantamento Salarial				1.688,01	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	518,65
5330 Adiantamento Férias				4.019,83	B400 - Base FGTS Salário	10.221,20
5350 Adiantamento de Folha	G			779,00	B410 - FGTS Salário 8%	817,69
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
Totais			11.000,20	8.091,73	- Em Férias de: 31/07/2025 até 11/08/2025	
Líquido				2.908,47		

Folha de Pagamento 08/2025

18/09/2025 10:22

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009579	Ivan Travassos Carceler	220:00	Motorista de Caminhão I A	06/03/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.255,05		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.524,10
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		23:27	269,05		B110 - Base IRRF Salário	1.514,46
5010 INSS				204,39	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5310 Adiantamento Salarial				1.009,64	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	204,39
5700 Vale Transporte				25,24	B400 - Base FGTS Salário	2.524,10
					B410 - FGTS Salário 8%	201,92
					B900 - Remuneração Total Mês	2.524,10
					B903 - Salário Mês	2.524,10
Totais			2.524,10	1.239,27		
Líquido				1.284,83		
009621	Joao Luiz de Souza Oliveira	220:00	Servente	23/07/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.120,80
5010 INSS				168,10	B110 - Base IRRF Salário	1.272,48
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5530 Cota de Participação Laboral				53,02	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,10
5700 Vale Transporte				21,21	B400 - Base FGTS Salário	2.120,80
					B410 - FGTS Salário 8%	169,66
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais			2.120,80	1.090,65		
Líquido				1.030,15		
E00173	Lucas Sousa Santos	150:00	Estagiário (Nível Superior)	26/05/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0080 Bolsa Auxílio		8	410,67		B110 - Base IRRF Salário	344,26
0213 1/3 s/ Férias (Bolsa Auxílio)	I		85,56		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
0323 Férias Proporcionais (Bolsa Auxílio)		2	256,67		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	917,50
0353 13o. Proporcional - Bolsa Auxilio		2	256,67		B210 - Base IRRF Férias	256,67
5340 Adiantamento de Rescisão				652,16	B310 - Base IRRF 13o.	256,67
5632 Atraso (Bolsa Auxílio)	P	0:28		4,79		
5635 Falta Bolsa Auxílio (H)	P	6:00		61,62		
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			291,00		
Totais			1.009,57	1.009,57	- Desligado em 08/08/2025 (A Pedido (Espontâneo))	
Líquido				0,00		
009422	Manoel Eduardo dos Santos Neto	220:00	Servente	04/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.235,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.235,20
5010 INSS				178,39	B110 - Base IRRF Salário	1.341,12
5310 Adiantamento Salarial				894,08	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				22,35	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	178,39
					B400 - Base FGTS Salário	2.235,20
					B410 - FGTS Salário 8%	178,81
					B900 - Remuneração Total Mês	2.235,20
					B903 - Salário Mês	2.235,20
Totais			2.235,20	1.094,82		
Líquido				1.140,38		
008930	Marcelo Rocha da Silva	220:00	Servente	15/05/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.120,80
5010 INSS				168,10	B110 - Base IRRF Salário	1.272,48
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5530 Cota de Participação Laboral				53,02	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,10
					B400 - Base FGTS Salário	2.120,80
					B410 - FGTS Salário 8%	169,66
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80

Folha de Pagamento 08/2025

18/09/2025 10:22

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
Totais		2.120,80	1.069,44			
Líquido			1.051,36			
008928	Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	220:00	Assistente de Engenharia	10/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.221,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.221,00
5010 INSS				400,52	B110 - Base IRRF Salário	2.532,60
5120 IRRF s/ Adiantamento				149,48	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5310 Adiantamento Salarial				1.538,92	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	400,52
5700 Vale Transporte				42,21	B400 - Base FGTS Salário	4.221,00
					B410 - FGTS Salário 8%	337,68
					B900 - Remuneração Total Mês	4.221,00
					B903 - Salário Mês	4.221,00
Totais		4.221,00	2.131,13			
Líquido			2.089,87			
008894	Nivaldo Oliveira da Silva	220:00	Servente	12/04/2023	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.120,80
5010 INSS				168,10	B110 - Base IRRF Salário	1.272,48
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,10
					B400 - Base FGTS Salário	2.120,80
					B410 - FGTS Salário 8%	169,66
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais		2.120,80	1.016,42			
Líquido			1.104,38			
001274	Pedro Ivo Basilio Alves	220:00	Supervisor Técnico em Segurança do Trabalho	01/06/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.921,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.096,59
0190 DSR s/ Salário Variável		1,16	28,32		B110 - Base IRRF Salário	3.128,19
1010 Hora Extra 50%	I	3:18	110,73		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	I	0:49	36,54		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	523,10
5010 INSS				523,10	B400 - Base FGTS Salário	5.096,59
5120 IRRF s/ Adiantamento				295,12	B410 - FGTS Salário 8%	407,72
5310 Adiantamento Salarial				1.673,28	B900 - Remuneração Total Mês	4.921,00
					B903 - Salário Mês	4.921,00
Totais		5.096,59	2.491,50			
Líquido			2.605,09			
009543	Robson Barbosa Torres	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	24/10/2024	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.295,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.392,79
0190 DSR s/ Salário Variável		1,03	15,68		B110 - Base IRRF Salário	2.074,55
1010 Hora Extra 50%	P	1:23	31,08		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	1:41	50,43		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	300,53
5010 INSS				300,53	B400 - Base FGTS Salário	3.392,79
5120 IRRF s/ Adiantamento				20,02	B410 - FGTS Salário 8%	271,42
5310 Adiantamento Salarial				1.298,22	B900 - Remuneração Total Mês	3.295,60
5530 Cota de Participação Laboral				82,39	B903 - Salário Mês	3.295,60
Totais		3.392,79	1.701,16			
Líquido			1.691,63			

Folha de Pagamento 08/2025

18/09/2025 10:22

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008285	Salvador de Almeida Porto	220:00	Mecânico de Equipamentos Pesados	25/01/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.479,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.596,94
0190 DSR s/ Salário Variável		0,56	18,93		B110 - Base IRRF Salário	2.805,10
1010 Hora Extra 50%	P	1:00	30,54		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	1:40	67,87		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	453,15
5010 INSS				453,15	B400 - Base FGTS Salário	4.596,94
5120 IRRF s/ Adiantamento				386,50	B410 - FGTS Salário 8%	367,75
5310 Adiantamento Salarial				1.405,34	B900 - Remuneração Total Mês	4.479,60
5530 Cota de Participação Laboral				111,99	B903 - Salário Mês	4.479,60
5700 Vale Transporte				44,80		
Totais			4.596,94	2.401,78		
Líquido				2.195,16		
009616	Silvio dos Santos	220:00	Servente	08/07/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.120,80
5010 INSS				168,10	B110 - Base IRRF Salário	1.272,48
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5530 Cota de Participação Laboral				53,02	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,10
5700 Vale Transporte				21,21	B400 - Base FGTS Salário	2.120,80
					B410 - FGTS Salário 8%	169,66
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais			2.120,80	1.090,65		
Líquido				1.030,15		
009531	Waldeir José Alves de Oliveira	220:00	Servente	23/10/2024	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais					- Afastado desde: 03/06/2025 Motivo: Auxílio Doença	
Líquido						
008294	Wendell da Silva Damasceno	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	07/02/2022	0	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B410 - FGTS Salário 8%	263,64
					B480 - Base FGTS s/ Afastamentos	3.295,60
					B900 - Remuneração Total Mês	3.295,60
					B903 - Salário Mês	3.295,60
Totais					- Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho	
Líquido						
008864	Wilson Francisco Costa	220:00	Profissional Líder	16/03/2023	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.471,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.471,60
5010 INSS				309,99	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				26,52	B110 - Base IRRF Salário	2.082,96
5310 Adiantamento Salarial				1.362,12	B120 - Dedução IRRF Salário	309,99
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	309,99
					B400 - Base FGTS Salário	3.471,60
					B410 - FGTS Salário 8%	277,72
					B900 - Remuneração Total Mês	3.471,60
					B903 - Salário Mês	3.471,60
Totais			3.471,60	1.698,63		
Líquido				1.772,97		

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25226.9177734-2	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372359994			Valor Total do Documento 81.591,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	81.591,59			81.591,59
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	81.591,59			81.591,59

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

14/08/2025 19:06:55

85880000815 7 91590385252 2 32071625226 4 91777342778 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000815 7 91590385252 2 32071625226 4 91777342778 5



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25226.9177734-2
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 81.591,59

Pague com o PIX



DS

EM



Data da Transação: 19/08/2025
Nº Controle: 906.372.115.018.761.549
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858800008157 915903852522 320716252264 917773427785
Data do Pagamento: 19/08/2025
Número do Documento: 0716252269177734-2
Valor Total: R\$ 81.591,59
Autenticação Bancária: 083.492.819

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

m*fyI@@F yR56lTo3 LS6YP#VW FZnVvFdM Yu@UsEG2 j66jjPkL fIps48xG GgzDI?st
qFXkiPqU WfAlASVU 3vm3sR@E WEzHpMfb dtl3mSTQ LlpP*eH0 aiANpIWf Iokm8zAY
CaGbCZdY jxANVgGA 46bXuB7H XV9lsxK3 G7mUAl5D LY6UQvwI 00501925 001500.5

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25224.1201023-6	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372277453			Valor Total do Documento 86.301,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3.873,68			3.873,68
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	757,61			757,61
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12.274,06			12.274,06
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.909,01			1.909,01
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	12.881,73			12.881,73
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.915,71			2.915,71
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:24.792.168/0001-45				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.941,11			2.941,11
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	57,62			57,62
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:55.982.467/0001-76				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.926,17			4.926,17

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 3

12/08/2025 09:41:55

85890000863 9 01340385252 0 32071625224 8 12010236532 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000863 9	01340385252 0	32071625224 8	12010236532 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25224.1201023-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 86.301,34

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	11.663,65			11.663,65
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.943.066/0001-34	29,26			29,26
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07	1.056,00			1.056,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:40.375.552/0001-07	2.195,07			2.195,07
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.677,30			1.677,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	2.998,76			2.998,76
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:54.145.577/0001-10	700,80			700,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	773,85			773,85
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	13.551,76			13.551,76





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.478,92			3.478,92
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.351,35			1.351,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	867,49			867,49
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:20.280.825/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.420,43			3.420,43
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09				
	Totais	86.301,34			86.301,34



Data da Transação: 19/08/2025
Nº Controle: 906.372.115.018.761.549
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858900008639 013403852520 320716252248 120102365327
Data do Pagamento: 19/08/2025
Número do Documento: 0716252241201023-6
Valor Total: R\$ 86.301,34
Autenticação Bancária: 080.753.714

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

OZCM#V88 iEmMvIuo pn3C#xCL b5DmvXOM rkIddvMZ 5hCiUEwU vwsr@nqw pXrnd*Tm
02ZBjSkF WrCGrULZ UXNXdwPE lqWnEp#P bZDvtxaK jDY74lxl 8cMfVtIF ZtSTg2Gv
q#BnuGS6 WwpxsLub BslXtWvc Dnh@IyJC aIwXDFwN GfIT4gIe 00501925 006300.3

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34025765942 / eSocial 119580099 / Reinf CP 119580104 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 126.014,89	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 399.216,39	R\$ 69.395,99
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 78.513,12	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 12.274,06	R\$ 12.274,06
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 86.222,88	R\$ 86.222,88
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 702.241,34	R\$ 167.892,93

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFweb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em

12/08/2025 10:47:37

Nº do recibo de entrega

0000050000372359994

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por

24.929.857/0001-59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	07/2025	Número do Recibo	50000372359994
Data/Hora da Transmissão	12/08/2025 10:47:37	Identificação da Apuração de Débitos	34025765942 / eSocial 119580099 / Reinf CP 119580104 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000372277453
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	122.651,85		
Deduções	Salário Família: 396,50 Salário Maternidade: 4.994,71 Retenção Lei 9711/98: 117.260,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.978,52		
Créditos	Compensação: 2.978,52		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802	Tipo	DComp
Valor	2.978,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	1.191,41						
Créditos	Compensação: 1.191,41						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	1.191,41

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	1.787,11						
Créditos	Compensação: 1.787,11						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	1.787,11

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	238,28						
Créditos	Compensação: 238,28						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	238,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	714,84						
Créditos	Compensação: 714,84						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	714,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	4.543,56						
Créditos	Compensação: 4.543,56						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802			Tipo	DComp	Valor	4.543,56

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-			
Período Apuração Débito	07/2025					
Débito Apurado	23.828,20					
Créditos	Compensação: 23.828,20					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	09351.70149.120825.1.3.24-5703		Tipo	DComp	Valor	23.828,20

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	462,16						
Créditos	Compensação: 462,16						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802			Tipo	DComp	Valor	462,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	184,86						
Créditos	Compensação: 184,86						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	184,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	277,29						
Créditos	Compensação: 277,29						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	277,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	36,97						
Créditos	Compensação: 36,97						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	36,97

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	110,91						
Créditos	Compensação: 110,91						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	110,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	704,99						
Créditos	Compensação: 704,99						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802			Tipo	DComp	Valor	704,99

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	07/2025			
Débito Apurado	3.697,29			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.697,29			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP				
Período Apuração Débito	07/2025					
Débito Apurado	19.848,07					
Créditos	Compensação: 19.848,07					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802		Tipo	DComp	Valor	19.848,07

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	7.939,22						
Créditos	Compensação: 7.939,22						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	7.939,22

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	11.908,84						
Créditos	Compensação: 11.908,84						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	11.908,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	1.587,84						
Créditos	Compensação: 1.587,84						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	1.587,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	4.763,53						
Créditos	Compensação: 4.763,53						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	4.763,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	30.277,04						
Créditos	Compensação: 30.277,04						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802			Tipo	DComp	Valor	30.277,04

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	1.178,03						
Créditos	Compensação: 1.178,03						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802			Tipo	DComp	Valor	1.178,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	158.784,59						
Créditos	Compensação: 23.396,95						
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 135.387,64						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09351.70149.120825.1.3.24-5703			Tipo	DComp	Valor	23.396,95

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	1.743,47						
Créditos	Compensação: 1.743,47						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802			Tipo	DComp	Valor	1.743,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	697,39						
Créditos	Compensação: 697,39						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	697,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	1.046,08						
Créditos	Compensação: 1.046,08						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	1.046,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	139,47				
Créditos	Compensação: 139,47				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181		Tipo	DComp	Valor 139,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	418,43						
Créditos	Compensação: 418,43						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	418,43

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	2.659,57						
Créditos	Compensação: 2.659,57						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802			Tipo	DComp	Valor	2.659,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	13.947,82				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.947,82				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	3.003,23						
Créditos	Compensação: 3.003,23						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802			Tipo	DComp	Valor	3.003,23

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI		
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	1.201,29				
Créditos	Compensação: 1.201,29				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181		Tipo	DComp	Valor 1.201,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	1.801,94						
Créditos	Compensação: 1.801,94						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	1.801,94

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	240,25						
Créditos	Compensação: 240,25						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	240,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	720,77						
Créditos	Compensação: 720,77						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	720,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	4.581,25						
Créditos	Compensação: 4.581,25						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802			Tipo	DComp	Valor	4.581,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-			
Período Apuração Débito	07/2025					
Débito Apurado	24.025,86					
Créditos	Compensação: 24.025,86					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	09351.70149.120825.1.3.24-5703		Tipo	DComp	Valor	12.486,41
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802		Tipo	DComp	Valor	11.539,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Período Apuração Débito	07/2025							
Débito Apurado	5.806,45							
Créditos	Compensação: 5.806,45							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181				Tipo	DComp	Valor	1.991,58
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802				Tipo	DComp	Valor	3.814,87

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	2.322,58						
Créditos	Compensação: 2.322,58						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	2.322,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	3.483,87						
Créditos	Compensação: 3.483,87						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	3.483,87

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	464,51						
Créditos	Compensação: 464,51						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	464,51

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	1.393,54						
Créditos	Compensação: 1.393,54						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15872.93551.120825.1.3.24-0181			Tipo	DComp	Valor	1.393,54

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	8.857,39						
Créditos	Compensação: 8.857,39						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802			Tipo	DComp	Valor	8.857,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	46.451,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 46.451,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	6.283,17						
Créditos	Compensação: 6.283,17						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	39388.74681.120825.1.3.24-8802			Tipo	DComp	Valor	6.283,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.363,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.363,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	81.591,59		
Saldo a Pagar	81.591,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57	
Período Apuração Débito	07/2025			
Débito Apurado	12.881,73			
Saldo a Pagar	12.881,73			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57	
Período Apuração Débito	07/2025			
Débito Apurado	11.663,65			
Saldo a Pagar	11.663,65			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.478,92		
Saldo a Pagar	3.478,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.909,01		
Saldo a Pagar	1.909,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	4.926,17		
Saldo a Pagar	4.926,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	13.551,76		
Saldo a Pagar	13.551,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	28.943.066/0001-34
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	29,26		
Saldo a Pagar	29,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.420,43		
Saldo a Pagar	3.420,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.866.832/0001-07
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.056,00		
Saldo a Pagar	1.056,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	24.792.168/0001-45
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.915,71		
Saldo a Pagar	2.915,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	773,85		
Saldo a Pagar	773,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.351,35		
Saldo a Pagar	1.351,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	20.280.825/0001-14
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	867,49		
Saldo a Pagar	867,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	55.982.467/0001-76
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	57,62		
Saldo a Pagar	57,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.941,11		
Saldo a Pagar	2.941,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.998,76		
Saldo a Pagar	2.998,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	40.375.552/0001-07
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.195,07		
Saldo a Pagar	2.195,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	54.145.577/0001-10
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	700,80		
Saldo a Pagar	700,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.677,30		
Saldo a Pagar	1.677,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.873,68		
Saldo a Pagar	3.873,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	757,61		
Saldo a Pagar	757,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	12.274,06		
Saldo a Pagar	12.274,06		



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081286098541-2

Tag
12/08/2025 09:20

Valor a recolher
126.532,80

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	382	107.654,86	0,00	0,00	0,00	107.654,86
Total FGTS:		107.654,86	0,00	0,00	0,00	107.654,86
Informações de recolhimentos do Consignado						
Competência	Consignado					Total
07/2025	18.877,94					18.877,94
Total Consignado:		18.877,94				18.877,94
Total da Guia:						126.532,80

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 09:20:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/83f0a0b9f70a42e5918023c73712c3da5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630456AB

Payload Location:
pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/83f0a0b9f70a42e5918023c73712c3da

DS
EM



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/08/2025 - 15h23
Nº de controle: 906372115018761549 | Documento: 1510437

Conta de débito: Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Dados de quem
recebeu

Nome: CEF MATRIZ

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 126.532,80

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202508191140I0468CMKYrs

transacao.lbl_txid 0fc25c52cafa4ebfabb42846ec02f0c8

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 382

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 126.532,80

Número da Guia: 0125081286098541-2

Data Emissão: 12/08/2025 09:20:45 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	00.299.904/0001-60	61	232.258,23	18.324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.324,31
07/2025	90.000.04590/73	8	18.486,46	1.478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,89
07/2025	90.014.38280/75	20	73.034,72	5.842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,68
07/2025	90.014.91329/73	226	799.654,86	63.194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.194,89
07/2025	90.016.89365/73	27	119.141,02	9.472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.472,76
07/2025	90.022.65570/77	41	117.570,88	9.341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,33
		Total FGTS	1.360.146,17	107.654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.654,86



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 382

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 126.532,80

Número da Guia: 0125081286098541-2

Data Emissão: 12/08/2025 09:20:45 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.38280/75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		Almir Patao da Silva	MC000020994	087.908.347-63	101	20/08/2025	Mensal	3.300,33	264,02	0,00	0,00	0,00	264,02
07/2025		Daniel Pereira Henriques da Silva	MC000019471	058.628.197-54	101	20/08/2025	Mensal	3.295,60	263,64	0,00	0,00	0,00	263,64
07/2025		Eduardo Mariano Euclides	MC000019220	171.465.787-63	101	20/08/2025	Mensal	2.942,09	235,36	0,00	0,00	0,00	235,36
07/2025		Elizeu Alves da Silva	MC000018867	008.991.407-42	101	20/08/2025	Mensal	2.303,06	184,24	0,00	0,00	0,00	184,24
07/2025		Francinni Siqueira Amorim	MC000019640	115.848.367-84	101	20/08/2025	Mensal	9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64
07/2025		Francisco Max da Silva	MC000018765	019.528.027-09	101	20/08/2025	Mensal	4.086,40	326,91	0,00	0,00	0,00	326,91
07/2025		Hilton Silva Filho	MC000018766	003.380.717-50	101	20/08/2025	Mensal	2.120,80	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
07/2025		Igor de Oliveira Lobo	MC000014876	055.868.667-22	101	20/08/2025	Mensal	9.209,20	736,73	0,00	0,00	0,00	736,73
07/2025		Ivan Travassos Carceler	MC000020893	634.698.807-78	101	20/08/2025	Mensal	2.781,81	222,54	0,00	0,00	0,00	222,54
07/2025		Joao Luiz de Souza Oliveira	MC000021068	085.870.147-22	101	20/08/2025	Mensal	546,75	43,74	0,00	0,00	0,00	43,74
07/2025		Manoel Eduardo dos Santos Neto	MC000020255	737.174.367-91	101	20/08/2025	Mensal	2.235,20	178,81	0,00	0,00	0,00	178,81
07/2025		Marcelo Rocha da Silva	MC000018993	109.204.887-14	101	20/08/2025	Mensal	2.299,74	183,97	0,00	0,00	0,00	183,97
07/2025		Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	MC000018985	137.257.547-21	101	20/08/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
07/2025		Nivaldo Oliveira da Silva	MC000018906	047.937.597-69	101	20/08/2025	Mensal	2.303,06	184,24	0,00	0,00	0,00	184,24
07/2025		Pedro Ivo Basilio Alves	MC000000177	114.812.517-59	101	20/08/2025	Mensal	4.921,00	393,68	0,00	0,00	0,00	393,68
07/2025		Robson Barbosa Torres	MC000020670	018.662.607-07	101	20/08/2025	Mensal	3.302,91	264,23	0,00	0,00	0,00	264,23
07/2025		Salvador de Almeida Porto	MC000017375	644.786.107-20	101	20/08/2025	Mensal	5.665,56	453,24	0,00	0,00	0,00	453,24
07/2025		Silvio dos Santos	MC000021054	061.846.687-81	101	20/08/2025	Mensal	1.614,54	129,16	0,00	0,00	0,00	129,16
07/2025		Wendell da Silva Damasceno	MC000017402	116.979.607-90	101	20/08/2025	Mensal	3.295,60	263,64	0,00	0,00	0,00	263,64
07/2025		Wilson Francisco Costa	MC000018836	055.254.337-37	101	20/08/2025	Mensal	3.471,60	277,72	0,00	0,00	0,00	277,72
Total do Tomador							Sem Tomador	73.034,72	5.842,68	0,00	0,00	0,00	5.842,68
Total do Estabelecimento							90.014.38280/75	73.034,72	5.842,68	0,00	0,00	0,00	5.842,68
Total FGTS								1.360.146,17	107.654,86	0,00	0,00	0,00	107.654,86



Folha de Pagamento 07/2025

28/08/2025 08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009602	Almir Patao da Silva	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	26/05/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.295,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.300,33
0190 DSR s/ Salário Variável		0,02	0,61		B110 - Base IRRF Salário	1.982,09
1010 Hora Extra 50%	P	0:11	4,12		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				289,44	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	289,44
5120 IRRF s/ Adiantamento				18,78	B400 - Base FGTS Salário	3.300,33
5310 Adiantamento Salarial				1.299,46	B410 - FGTS Salário 8%	264,02
5530 Cota de Participação Laboral				82,39	B900 - Remuneração Total Mês	3.295,60
					B903 - Salário Mês	3.295,60
Totais			3.300,33	1.690,07		
Líquido				1.610,26		
009107	Daniel Pereira Henriques da Silva	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	09/01/2024	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			3.206,22		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.295,60
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	5:58	89,38		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
5010 INSS				288,87	B110 - Base IRRF Salário	1.977,36
5310 Adiantamento Salarial				1.318,24	B120 - Dedução IRRF Salário	288,87
5530 Cota de Participação Laboral				82,39	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	288,87
					B400 - Base FGTS Salário	3.295,60
					B410 - FGTS Salário 8%	263,64
					B900 - Remuneração Total Mês	3.295,60
					B903 - Salário Mês	3.295,60
					B920 - Base Salário Família	3.295,60
Totais			3.295,60	1.689,50		
Líquido				1.606,10		
009014	Eduardo Mariano Euclides	220:00	Servente	04/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0200 Férias		30	2.196,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.942,09
0201 Diferença de Férias			9,69		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.929,17
0210 1/3 s/ Férias			732,29		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	244,90
0211 Diferença 1/3 de Férias			3,23		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5005 INSS Férias				244,90	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	1,55
5010 INSS				1,55	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	244,90
5330 Adiantamento Férias				2.684,27	B210 - Base IRRF Férias	2.942,09
5700 Vale Transporte				0,68	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	1.214,40
					B400 - Base FGTS Salário	2.942,09
					B410 - FGTS Salário 8%	235,36
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
					B940 - Média - Férias	85,48
Totais			2.942,09	2.931,40	- Em Férias de: 01/07/2025 até 30/07/2025	
Líquido				10,69		
008879	Elizeu Alves da Silva	220:00	Servente	27/03/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.303,06
0190 DSR s/ Salário Variável		2,26	23,52		B110 - Base IRRF Salário	1.454,74
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	98,33		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	3:08	60,41		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	184,50
5010 INSS				184,50	B400 - Base FGTS Salário	2.303,06
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B410 - FGTS Salário 8%	184,24
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais			2.303,06	1.032,82		
Líquido				1.270,24		

Folha de Pagamento 07/2025

28/08/2025 08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009166	Francinni Siqueira Amorim	220:00	Engenheiro Civil I A	01/03/2024	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00
5010 INSS				951,62	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5110 IRRF				297,32	B110 - Base IRRF Salário	5.464,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				984,82	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial				2.658,38	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	9.108,00
					B410 - FGTS Salário 8%	728,64
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
					B920 - Base Salário Família	9.108,00
Totais			9.108,00	4.892,14		
Líquido				4.215,86		
008835 Francisco Max da Silva						
220:00					Profissional Líder	28/02/2023 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.471,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.086,40
0190 DSR s/ Salário Variável		5,02	79,33		B110 - Base IRRF Salário	2.697,76
1020 Hora Extra 70%	P	12:00	321,91		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	6:46	213,56		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	383,77
5010 INSS				383,77	B400 - Base FGTS Salário	4.086,40
5120 IRRF s/ Adiantamento				138,75	B410 - FGTS Salário 8%	326,91
5310 Adiantamento Salarial				1.249,89	B900 - Remuneração Total Mês	3.471,60
5700 Vale Transporte				34,72	B903 - Salário Mês	3.471,60
Totais			4.086,40	1.807,13		
Líquido				2.279,27		
008837 Hilton Silva Filho						
220:00					Servente	28/02/2023 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.120,80
5010 INSS				168,10	B110 - Base IRRF Salário	1.272,48
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5530 Cota de Participação Laboral				53,02	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,10
5700 Vale Transporte				21,21	B400 - Base FGTS Salário	2.120,80
					B410 - FGTS Salário 8%	169,66
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais			2.120,80	1.090,65		
Líquido				1.030,15		
007237 Igor de Oliveira Lobo						
150:00					Engenheiro Civil I A	31/10/2016 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		29	8.804,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.209,20
0200 Férias		1	303,60		B020 - Base INSS Salário (Ant)	404,80
0210 1/3 s/ Férias			101,20		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	30,36
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		750,50		B110 - Base IRRF Salário	5.282,64
5005 INSS Férias				30,36	B120 - Dedução IRRF Salário	921,26
5010 INSS				921,26	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	8.986,56
5110 IRRF				305,82	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
5120 IRRF s/ Adiantamento				960,90	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.300,88
5130 IRRF s/ Férias				280,85	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	921,26
5310 Adiantamento Salarial				2.560,86	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	489,64
5330 Adiantamento Férias				93,59	B210 - Base IRRF Férias	4.857,60
5350 Adiantamento de Folha	G			750,50	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	607,20
					B400 - Base FGTS Salário	9.209,20
					B410 - FGTS Salário 8%	736,73
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
Totais			9.959,70	5.904,14	- Em Férias de: 31/07/2025 até 11/08/2025	
Líquido				4.055,56		

Folha de Pagamento 07/2025

28/08/2025 08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009579	Ivan Travassos Carceler	220:00	Motorista de Caminhão I A	06/03/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.259,26		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.781,81
0190 DSR s/ Salário Variável		2,07	24,30		B110 - Base IRRF Salário	1.772,17
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		23:05	264,84		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1010 Hora Extra 50%	P	9:32	164,02		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	227,59
1764 Dia do Profissional	P	6:03	69,39		B400 - Base FGTS Salário	2.781,81
5010 INSS				227,59	B410 - FGTS Salário 8%	222,54
5310 Adiantamento Salarial				1.009,64	B900 - Remuneração Total Mês	2.524,10
5700 Vale Transporte				25,24	B903 - Salário Mês	2.524,10
Totais			2.781,81	1.262,47		
Líquido				1.519,34		
009621	Joao Luiz de Souza Oliveira	220:00	Servente	23/07/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		8	565,55		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	546,75
5010 INSS				41,00	B110 - Base IRRF Salário	546,75
5530 Cota de Participação Laboral				53,02	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5610 Atrasos	P	0:57		9,16	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	41,00
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		9,64	B400 - Base FGTS Salário	546,75
5700 Vale Transporte				6,16	B410 - FGTS Salário 8%	43,74
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais			565,55	118,98	- Admitido em 23/07/2025	
Líquido				446,57		
E00173	Lucas Sousa Santos	150:00	Estagiário (Nível Superior)	26/05/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0080 Bolsa Auxílio		30	1.540,00		B110 - Base IRRF Salário	917,50
5310 Adiantamento Salarial				616,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5632 Atraso (Bolsa Auxílio)	P	0:38		6,50	B900 - Remuneração Total Mês	1.540,00
					B903 - Salário Mês	1.540,00
Totais			1.540,00	622,50		
Líquido				917,50		
009422	Manoel Eduardo dos Santos Neto	220:00	Servente	04/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.235,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.235,20
5010 INSS				178,39	B110 - Base IRRF Salário	1.341,12
5310 Adiantamento Salarial				894,08	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				22,35	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	178,39
					B400 - Base FGTS Salário	2.235,20
					B410 - FGTS Salário 8%	178,81
					B900 - Remuneração Total Mês	2.235,20
					B903 - Salário Mês	2.235,20
Totais			2.235,20	1.094,82		
Líquido				1.140,38		
008930	Marcelo Rocha da Silva	220:00	Servente	15/05/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.299,74
0190 DSR s/ Salário Variável		2,24	23,09		B110 - Base IRRF Salário	1.451,42
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	98,33		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	2:59	57,52		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	184,20
5010 INSS				184,20	B400 - Base FGTS Salário	2.299,74
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B410 - FGTS Salário 8%	183,97
5530 Cota de Participação Laboral				53,02	B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais			2.299,74	1.085,54		
Líquido				1.214,20		

Folha de Pagamento 07/2025

28/08/2025 08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008928	Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	220:00	Assistente de Engenharia	10/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.221,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.231,47
0190 DSR s/ Salário Variável		0,04	1,35		B110 - Base IRRF Salário	2.543,07
1010 Hora Extra 50%	P	0:19	9,12		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				401,98	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	401,98
5120 IRRF s/ Adiantamento				148,35	B400 - Base FGTS Salário	4.231,47
5310 Adiantamento Salarial				1.540,05	B410 - FGTS Salário 8%	338,51
5700 Vale Transporte				42,21	B900 - Remuneração Total Mês	4.221,00
					B903 - Salário Mês	4.221,00
Totais			4.231,47	2.132,59		
Líquido				2.098,88		
008894	Nivaldo Oliveira da Silva	220:00	Servente	12/04/2023	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.303,06
0190 DSR s/ Salário Variável		2,26	23,52		B110 - Base IRRF Salário	1.454,74
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	98,33		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	3:08	60,41		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	184,50
5010 INSS				184,50	B400 - Base FGTS Salário	2.303,06
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B410 - FGTS Salário 8%	184,24
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais			2.303,06	1.032,82		
Líquido				1.270,24		
001274	Pedro Ivo Basilio Alves	220:00	Supervisor Técnico em Segurança do Trabalho	01/06/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.921,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.921,00
5010 INSS				498,52	B110 - Base IRRF Salário	2.952,60
5120 IRRF s/ Adiantamento				291,77	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5310 Adiantamento Salarial				1.676,63	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	498,52
					B400 - Base FGTS Salário	4.921,00
					B410 - FGTS Salário 8%	393,68
					B900 - Remuneração Total Mês	4.921,00
					B903 - Salário Mês	4.921,00
Totais			4.921,00	2.466,92		
Líquido				2.454,08		
009543	Robson Barbosa Torres	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	24/10/2024	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.295,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.302,91
0190 DSR s/ Salário Variável		0,04	0,94		B110 - Base IRRF Salário	1.984,67
1010 Hora Extra 50%	P	0:17	6,37		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				289,75	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	289,75
5120 IRRF s/ Adiantamento				18,78	B400 - Base FGTS Salário	3.302,91
5310 Adiantamento Salarial				1.299,46	B410 - FGTS Salário 8%	264,23
5530 Cota de Participação Laboral				82,39	B900 - Remuneração Total Mês	3.295,60
					B903 - Salário Mês	3.295,60
Totais			3.302,91	1.690,38		
Líquido				1.612,53		
008285	Salvador de Almeida Porto	220:00	Mecânico de Equipamentos Pesados	25/01/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.479,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.665,56
0190 DSR s/ Salário Variável		7,31	153,03		B110 - Base IRRF Salário	3.873,72
1020 Hora Extra 70%	P	12:00	415,34		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	15:10	617,59		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	602,76
5010 INSS				602,76	B400 - Base FGTS Salário	5.665,56
5110 IRRF				95,82	B410 - FGTS Salário 8%	453,24
5120 IRRF s/ Adiantamento				192,79	B900 - Remuneração Total Mês	4.479,60
5310 Adiantamento Salarial				1.599,05	B903 - Salário Mês	4.479,60
5530 Cota de Participação Laboral				111,99		

Folha de Pagamento 07/2025

28/08/2025 08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
5700 Vale Transporte		44,80				
Totais		5.665,56	2.647,21			
Líquido			3.018,35			
009616	Silvio dos Santos	220:00	Servente	08/07/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		23	1.625,95		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.614,54
5010 INSS				122,53	B110 - Base IRRF Salário	964,16
5310 Adiantamento Salarial				650,38	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5530 Cota de Participação Laboral				53,02	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	122,53
5615 Saída Antecipada	P	0:11		1,77	B400 - Base FGTS Salário	1.614,54
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		9,64	B410 - FGTS Salário 8%	129,16
5700 Vale Transporte				16,42	B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais			1.625,95	853,76	- Admitido em 08/07/2025	
Líquido				772,19		
009531	Waldeir José Alves de Oliveira	220:00	Servente	23/10/2024	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais					- Afastado desde: 03/06/2025 Motivo: Auxílio Doença	
Líquido						
008294	Wendell da Silva Damasceno	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	07/02/2022	0	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B410 - FGTS Salário 8%	263,64
					B480 - Base FGTS s/ Afastamentos	3.295,60
					B900 - Remuneração Total Mês	3.295,60
					B903 - Salário Mês	3.295,60
Totais					- Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho	
Líquido						
008864	Wilson Francisco Costa	220:00	Profissional Líder	16/03/2023	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.471,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.471,60
5010 INSS				309,99	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				25,95	B110 - Base IRRF Salário	2.082,96
5310 Adiantamento Salarial				1.362,69	B120 - Dedução IRRF Salário	309,99
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	309,99
					B400 - Base FGTS Salário	3.471,60
					B410 - FGTS Salário 8%	277,72
					B900 - Remuneração Total Mês	3.471,60
					B903 - Salário Mês	3.471,60
Totais			3.471,60	1.698,63		
Líquido				1.772,97		



Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	2025NE02150	04/09/25
Credor	Tipo de Empenho	NE Original
00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Reforço	2025NE00108
Valor		
800.000,00 (Oitocentos mil reais)		

Classificação	
Natureza	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	000000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023001680002200

Detalhamento			
Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico
Origem	1 - Origem nacional	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Processo	SEI-070002/019284/2025	Data Entrega	
		Local Entrega	
		UF	Rio de Janeiro
		Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES		800.000,00

Cronograma		
Setembro	800.000,00	

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
6.389.667,65	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	800.000,00	18.174.981,49

Observação	
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023001680. CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653). VIGÊNCIA: 10/03/2023 A 10/10/2026. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019284/2025 (SEI-070002/007444/2022).	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATO Nº06/2023	1	UN	800.000,00	800.000,00
Descrição	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023001680. CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653). VIGÊNCIA: 10/03/2023 A 10/10/2026. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019284/2025 (SEI-070002/007444/2022).			



Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Table with 3 columns: Unidade Gestora, Documento, Emissão, Credor, Tipo de Empenho, NE Original, Valor, Reforço.

Table with 2 columns: Natureza, Unidade Orçamentária, Programa de trabalho, Id. uso, Identificador Exercício Fonte, Fonte, Fonte RJ, Tipo de Detalhamento de Fonte, Detalhamento de Fonte, Tipo de Área Geográfica, Área Geográfica, Emenda Parlamentar, Unidade Gestora Responsável, LME, Convênio de Receita, Convênio de Despesa, Contrato, Programa de Financiamento E..., Chave SIGA.

Table with 4 columns: Mod. Empenho, Estimativo, Mod. Licitação, Emb. Legal, Origem, Data Entrega, Local Entrega, Processo, UF, Município.

Table with 4 columns: Tipo Patrimonial, Sub-item da Despesa, Classificação Complementar, Valor.

Table with 3 columns: Cronograma, Outubro, 800.000,00.

Table with 4 columns: Créd. Disp., Indisponível antes NE, Valor NE, Saldo após NE.

Table with 1 column: Observação.

Table with 5 columns: Produto, Quantidade, Und. Fornec., Preço Unitário, Preço Total.



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EMPRESA

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA		
MEMORIAS - período 01/08/2025 a 31/08/2025	Executado	Faturado
ADM	56.714,25	54.329,83
SERVIÇO PRELIMINAR	39.285,73	39.285,73
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	577.812,65	544.606,16
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	11.421,15	11.421,15
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL	-	-
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	-	-
TOTAL GERAL DE EVENTOS	685.233,78	649.642,87

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS										
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM										
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA										
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS										
ADM										
Quant.:		1,00	MÊS							
ITEM	CÓDIGO						UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
									QUANT.	PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025										
DIAS ANUAL 365										
MESES NO ANO 12										
DIAS SEMANAL 7										
HORAS SEMANAL 44										
HORAS MENSAL 185										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UN	R\$ 919.044,98	0,05	42.747,05
Funcionários:										
Mês									0,0465	
1	=	595.313,04	x	7,18%	=	42.747,05	/	R\$ 919.044,98	=	
Memoria Vigia										
Quantidade de horas mês no Item:		1,00	unid.	=	176,00	H/mês				
Quantidade de horas apropriada no Mês		1,00	unid.	=	530,00	H/mês				
OBS: Segunda-feira a quinta-feira - 17:00h a 7:00h										
Sexta-feira de - 16:00h a 7:00h										
Sabado e Domingo - 24:00h										
Quaquantidade de vigia no Mês		530,00	/	176,00	=	3,01	Viga frente de serviço			
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	1 Meses =	3,00
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	1 Meses =	3,00
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	1 Meses =	3,00
										9,00
2	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA					UN	R\$ 8,39	374,00	3.137,86
Funcionários: Qt. de Profissionais Prazo Período Total										
Motorista		2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.		
Téc. Controle		1,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.		
Encarregado		3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.		
Vigia		6,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.		
Servente		3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.		
Ajudante		2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.		
										374,00 unid.
3	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOESHIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS					UN	R\$ 7,83	374,00	2.928,42
Funcionários: Qt. de Profissionais Prazo Período Total										
Motorista		2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.		
Téc. Controle		1,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.		
Encarregado		3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.		
Vigia		6,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.		
Servente		3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.		
Ajudante		2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.		
										374,00 unid.
4	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS ESANITARIAS ADEQUADAS					UN	R\$ 14,75	374,00	5.516,50
Funcionários: Qt. de Profissionais Prazo Período Total										
Motorista		2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.		
Téc. Controle		1,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.		
Encarregado		3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.		
Vigia		6,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.		
Servente		3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.		
Ajudante		2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.		
										374,00 unid.
TOTAL BRUTO									54.329,83	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	QUANT	TOTAL PREÇO
------	--------	--	----	-------------	-------	----------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,40M ALTURA	UNX	R\$ 601,23	5,00	R\$ 3.006,15
Quantidade Período Total Eco 09 - Rio Meriti 2,00 unid. x 1,00 meses = 2,00 meses Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses 5,00						
2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	R\$ 92,09	-	R\$ -
3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA	UNXKM	R\$ 38,12	-	R\$ -
4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3*X3" E 3,00M DE COMPRIMENTO	M2	R\$ 56,94	-	R\$ -
5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3*X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA	M2	R\$ 65,50	-	R\$ -
6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS	M2	R\$ 49,04	-	R\$ -
7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA	UN	R\$ 408,95	-	R\$ -
8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L	UN	R\$ 780,38	-	R\$ -
9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE	UNX	R\$ 1.111,71	5,00	R\$ 5.558,55
Quantidade Período Total Eco 08 - Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 09 - Rio Meriti 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 10 - Rio Sarapuí 1,00 unid. x 0,00 meses = - meses Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses 5,00						
10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R\$ 30.721,03	1,00	R\$ 30.721,03
Quantidade Período Total 1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses						
11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORN	M2	R\$ 604,74	-	R\$ -
TOTAL BRUTO						R\$ 39.285,73

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Quant.:1,00MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
PERÍODO01/08/2025 A 31/08/2025						
DIAS ANUAL365						
MESES NO ANO12						
DIAS SEMANAL7						
HORAS SEMANAL44						
HORAS MENSAL185						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DOEQUIPAMENTO DUR T		R\$ 57,01	-	-
Eco 10 - Rio SarapuÍ Desmobilização - Data: 31/06/2025						
Quantidade0,00 unid. x Peso24,15 t = Total- t						
Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T						
Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T						
Equipamento Bate Estaca 28,42T						
Equipamento Trator 20,15T						
Equipamento Rolo 20,0T						
2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGAE DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E C	T X KM	R\$ 2,78		-
Eco 10 - Rio SarapuÍ Desmobilização - Data: 31/06/2025						
Quantidade0,00 t x DMT#REF! Km = Total#REF! txKm						
*TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS						
OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.						
DataSaídaChegadaKm						
TOTAL BRUTO						-

DS

DS

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025						
DIAS ANUAL 365						
MESES NO ANO 12						
DIAS SEMANAL 7						
HORAS SEMANAL 44						
HORAS MENSAL 185						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	R\$ 4.733,22	2,00	9.466,44
Quantidade 2,00 unid. x Mês 1,00 meses = Total 2,00 meses						
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M2	R\$ 4,10	476,76	1.954,71
Local Eco 13 - Rio Iguaçu Área 313,35 Total 313,35 m² Eco 16 - Rio Bomba 163,41 163,41 m² 476,76 m²						
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE C	UN	R\$ 318,57	-	-
CACAMBA DE 5M³						
ITEM	MTR	TONELADA	DATA	LOCAL	= - unid	
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLO	M3	R\$ 278,67	-	-
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	R\$ 16,06	-	-
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMAÇAO DE TUBOS GALV.,	M2	R\$ 182,40	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 11.421,15

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025						
DIAS ANUAL 365						
MESES NO ANO 12						
DIAS SEMANAL 7						
HORAS SEMANAL 44						
HORAS MENSAL 185						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aco galvanizado a fogo	M	R\$ 2.926,91	-	-
2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL	M	R\$ 558,05	-	-
			Quantidade		Total	
Eco 03 - Canal Vila Dos Pinheiros - (Reinstalação)			0,00	m	=	- m
Eco 15 - Rio Brandoas - (Reinstalação)			0,00	m	=	- m
Eco 16 - Rio Bomba - (Reinstalação)			0,00	m	=	- m
						- m
3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	R\$ 20,49	-	R\$ -
			Quantidade		Total	
Eco 03 - Canal Vila Dos Pinheiros - (Reinstalação)			0,00	m	=	- m
Eco 15 - Rio Brandoas - (Reinstalação)			0,00	m	=	- m
Eco 16 - Rio Bomba - (Reinstalação)			0,00	m	=	- m
						-
TOTAL BRUTO						-

INSTRUMENTO: Contrato nº 283/2025/HUPE.
PARTES: UERJ/HUPE e DISK LIFE LTDA.
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para o HUPE.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA: Pregão Eletrônico nº 158/2025.
VALOR: R\$ 39.566,00 (trinta e nove mil quinhentos e sessenta e seis reais).
N.E: 2025NE04385.
GESTOR: Mauro Frickmann Mundstock - matrícula nº 36.459-6.
FISCAIS: Sandro Espíndola de Oliveira Freitas - matrícula nº 37.028-8 e Henrique Constantino da Silveira - matrícula nº 36.260-8.
NOMEAÇÃO: Portaria nº HUPE/SEI/2247/2025.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/000220/2025.

INSTRUMENTO: Contrato nº 284/2025/HUPE.
PARTES: UERJ/HUPE e DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA-ME.
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para o HUPE.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA: Pregão Eletrônico nº 158/2025.
VALOR: R\$ 28.171,00 (vinte e oito mil cento e setenta e um reais).
N.E: 2025NE04387.
GESTOR: Mauro Frickmann Mundstock - matrícula nº 36.459-6.
FISCAIS: Sandro Espíndola de Oliveira Freitas - matrícula nº 37.028-8 e Henrique Constantino da Silveira - matrícula nº 36.260-8.
NOMEAÇÃO: Portaria nº HUPE/SEI/2247/2025.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/000220/2025.

INSTRUMENTO: Contrato nº 285/2025/HUPE.
PARTES: UERJ/HUPE e GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTA-DORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para o HUPE.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA: Pregão Eletrônico nº 158/2025.
VALOR: R\$ 1.998,00 (um mil novecentos e noventa e oito reais).
N.E: 2025NE04388.
GESTOR: Mauro Frickmann Mundstock - matrícula nº 36.459-6.
FISCAIS: Sandro Espíndola de Oliveira Freitas - matrícula nº 37.028-8 e Henrique Constantino da Silveira - matrícula nº 36.260-8.
NOMEAÇÃO: Portaria nº HUPE/SEI/2247/2025.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/000220/2025.

INSTRUMENTO: Contrato nº 286/2025/HUPE.
PARTES: UERJ/HUPE e DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA.
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para o HUPE.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA: Pregão Eletrônico nº 158/2025.
VALOR: R\$ 78.760,00 (setenta e oito mil setecentos e sessenta reais).
N.E: 2025NE04386.
GESTOR: Mauro Frickmann Mundstock - matrícula nº 36.459-6.
FISCAIS: Sandro Espíndola de Oliveira Freitas - matrícula nº 37.028-8 e Henrique Constantino da Silveira - matrícula nº 36.260-8.
NOMEAÇÃO: Portaria nº HUPE/SEI/2247/2025.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/000220/2025.

Id: 2670434

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Rerratificação ao Contrato nº 052/2021/HUPE.
PARTES: HUPE/UERJ e FENIX CONSTRUTORA EIRELI.
OBJETO: Retificar o valor do acréscimo do Segundo Termo de Apos-tilamento e as Cláusulas Quarta e Sexta do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2021/HUPE.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 12.598.227,29 (doze milhões quinhentos e noventa e oito mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e dois cen-tavos).
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-E-26/008/518/2020.

Id: 2670436

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2025/HU-PE.
PARTES: HUPE/UERJ e AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
OBJETO: Acréscimo de 19,02% aos itens 1.1 e 1.2 do valor total ini-cial do contrato.
VALOR DO ADITIVO: R\$ 190.411,51 (cento e noventa mil quatrocen-tos e onze reais e cinquenta e um centavos).
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.191.709,63 (um milhão cento e nove-ta e um mil setecentos e nove reais e sessenta e três centavos).
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2025.
FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-260007/013456/2024.

Id: 2670435

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO

EDITAL

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos autos do processo administrativo nº SEI-260006/028394/2025, instaurado por decisão da Magnífica Reitora da UERJ em 11/06/2025, tendo em vista o disposto no art. 75 do De-creto-Lei nº 220/75, **FAZ SABER** ao servidor **LUIZ MARIO DE SOU-ZA**, matrícula nº 34475-4, Técnico Universitário/Técnico em Segurança do Trabalho, para comparecer à sede da referida Comissão situada na Rua São Francisco Xavier, 524, sala 2136, bloco F do Pavilhão João Lyra Filho, tel.: 2334-0124, e-mail cinco@uerj.br, no horário das 10h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, a fim de prestar esclarecimentos no Processo Administrativo Disciplinar a que responde por faltas injustificadas, dentro do prazo 20 dias, a contar da primeira pu-blicação do presente Edital. Processo nº SEI-260006/040245/2025.

Id: 2670087

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSI-TÁRIO II, PERFIL TÉCNICO EM ENFERMAGEM

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformida-de com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Processo nº SEI-260006/034052/2025, resolve eliminar/e colocar em final de fila os(as) candidatos(as) relacionados na Tabela 1, de acordo com as respectivas situações abaixo e, em substituição, convocar os(as) can-didatos(as) listados na Tabela 2, tendo em vista as vacâncias rela-cionadas na Tabela 3.
Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por in-termeio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posterior-mente. Os(As) candidatos(as) convocados(as) deverão aguardar o re-cebimento do comunicado de convocação com as informações sobre o cumprimento das etapas de entrega de documentação e realização do exame médico admissional, conforme Processo nº SEI-E-26/007/8551/2015.

Tabela 1 - candidatos eliminados

Class.	Nome	Situação
436º	ANDREA SILVA DE JESUS GONCALVES	ELIMINADO(A)
440º	DANIELA SILVA COSTA REZENDE	ELIMINADO(A)
452º	FABIO LIMA FERREIRA	ELIMINADO(A)

Tabela 2 - candidatos convocados

Class.	Nome
457º	EWELYN LOUTZADA SANTANA
458º	ANA PAULA DINIZ DE ALMEIDA ALAUZO
459º	JULIANA NETO DA SILVA

Tabela 3 - vacâncias

Vacâncias
ampliação de vagas, autorizada pela Magnífica Reitora
ampliação de vagas, autorizada pela Magnífica Reitora
ampliação de vagas, autorizada pela Magnífica Reitora

Id: 2670379

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSI-TÁRIO I, PERFIL ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
- REGIÃO: RIO DE JANEIRO

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformida-de com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Processo nº SEI-260006/020576/2025, resolve eliminar o(a) candidato(a) **BEA-TRIZ ROSSI SORIANO JULIVALDO**, 500º classificado(a), por não atender à convocação e, em substituição, **CONVOCA** o(a) candida-to(a) **FABIO MELO MINERVINI**, 502º classificado(a), na vacância ge-rada pelo(a) servidor(a) ANA CLAUDIA ALONSO GOMES, matrícula 330415, ID 9335366, conforme APOSENTADORIA no DOERJ do dia 26/02/2025, PG. 34, CL. 01, Portaria nº 239/SGP/2025.
Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por in-termeio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posterior-mente. O(A) candidato(a) convocado(a) deverá aguardar o recebimen-to do comunicado de convocação com as informações sobre o cum-primento das etapas de entrega de documentação e realização de exame médico admissional, conforme Processo nº SEI-E-26007/4654/2015.

Id: 2670380

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSI-TÁRIO SUPERIOR, PERFIL MÉDICO/NEONATOLOGISTA

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformida-de com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Processo nº SEI-260006/034033/2025, resolve eliminar o(a) candidato(a) **SICI-LIA LEITE DE SOUSA**, 11º classificado(a), por não atender à con-vocação e, em substituição, **CONVOCA** o(a) candidato(a) **THAISSA CASAGRANDE DE MESQUITA**, 19º classificado(a), na vacância ge-rada pela ampliação de vagas autorizada pela Magnífica Reitora.
Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por in-termeio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posterior-mente. O(A) candidato(a) convocado(a) deverá aguardar o recebimen-to do comunicado de convocação com as informações sobre o cum-primento das etapas de entrega de documentação e realização de exame médico admissional, conforme Processo nº SEI-260007/025677/2021.

Id: 2670381

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 351/2025

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que a licitação para AQUISIÇÃO DE MACA TRANSPORTE DE PACIENTES anteriormente marcada para 22/08/2025 às 10:00h, FICA ADIADA PARA 29/08/2025 às 10h. Pro-cesso nº SEI-260006/025023/2025.

Editais e anexos disponíveis no site: www.compras.rj.gov.br

Id: 2669959

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DE TERMO

***INSTRUMENTO:** Termo de Convênio de Cooperação
PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana - SETRAM e o Mu-nicípio do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria Municipal de Transportes - SMTR.
OBJETO: Estabelecer a colaboração técnica e administrativa entre o Município e o Estado, visando à integração tarifária dos sistemas de bilhetagem operados por cada ente, com o objetivo de assegurar a efetividade do Bilhete Único Intermunicipal (BUI), nos termos da Lei Estadual nº 5.628, de 29 de dezembro de 2009, garantindo o bene-fício tarifário aos usuários do transporte público coletivo que realizem integração entre modos municipais e estaduais, em uma mesma via-gem, e a adequada remuneração dos operadores de transporte, me-diante compartilhamento de informações e implementação de meca-nismos técnicos e operacionais aptos a darem efetividade à política tarifária em vigor.
VALOR: Não envolve o repasse de recursos financeiros pelo Estado.
PRazo: 12 (doze) meses, prorrogáveis, a partir da data de assina-tura.
DATA DA ASSINATURA: 21/07/2025.
FUNDAMENTAÇÃO DO ATO: Processo nº SEI-100001/002901/2024.
*Omitido no D.O. de 11/08/2025.

Id: 2670327

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 02/2025. **PARTES:** CODERTE e IM-PRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IOERJ. **OB-**

JETO: prestação de serviços de publicação no Diário Oficial do Es-tado do Rio de Janeiro de atos oficiais e demais matérias legais de interesse da Companhia. **VALOR GLOBAL:** R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). **DATA DE ASSINATURA:** 08/08/2025. **PRazo:** 12 (doze) meses, com início na data da publicação. **FUNDAMENTO DO ATO:** Lei nº 13.303/2016. Processo nº SEI-100004/000020/2025.

Id: 2670508

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS,
FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 001/2025.
PARTES: Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro - AGETRANSP e a CBD BILHETE DIGITAL S/A.
OBJETO: fornecimento de créditos eletrônicos de vale-transporte aos servidores da AGETRANSP, destinados ao deslocamento no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, por meio do sistema de bilhetagem eletrônica operado pela empresa contratada, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência e nos demais ane-xos deste Contrato.
VALOR: R\$ 1.178.820,00 (um milhão, cento e setenta e oito mil oi-tocentos e vinte reais).
DATA DA ASSINATURA: 13/08/2025.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, de 01º de abril de 2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-100003/000425/2025.

Id: 2670238

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: TERMO DE RECEBIMENTO DE BENS POR USO E CAPTAÇÃO DE IMAGEM **PARTES:** Instituto Estadual do Ambiente - INEA e CRAFT - CONTEUDO FOTOGRAFICO DIGITAL LTDA **OBJE-TO:** Neste ato, o INEA declara ter recebido da CRAFT, a título de contrapartida pela autorização de captação de imagem em área ad-ministrada pelo INEA ("Parque Estadual da Costa do Sol"), ocorrida em julho de 2021, para gravações/montagem da obra audiovisual in-titulada "PROJETO SIERRA ARRAIAL DO CABO", produzida pela CRAFT, os bens listados abaixo, que somam o valor de R\$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), o qual será doado ao Parque Estadual da Costa do Sol, e incorporado ao patrimônio do INEA, quando necessário, conforme regulamentação es-pecífica: 01 (um) CAFETEIRA BLACK+DECKER Elétrica Programável Gourmand Gris CM300G. **PRazo:** A entrega dos bens objeto do pre-sente Termo é celebrada em caráter definitivo e irrevogável ao INEA, dando este a mais ampla, rasa, geral, total, irrestrita, irretirável e ir-revogável quitação à CRAFT com relação à captação de imagens descrita na Cláusula Primeira. **DATA DA ASSINATURA:** 14/08/2025. **PROCESSO Nº SEI-070002/007656/2021.**

Id: 2670463

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo Aditivo 53/2025 ao Contrato INEA 34/2023
PARTES: ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA e a CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteração quan-titativa e qualitativa do Contrato INEA N°34/2023, relativo ao "SER-VIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HIDRI-COS LOCALIZADOS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA (RH V) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fun-damento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.
VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor de R\$ 3.071.581,74 (três mi-lhões e setenta e um mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos)
PRazo: Não se aplica.
DATA DE ASSINATURA: 13/08/2025
PROCESSO Nº SEI-070002/017819/2023

Id: 2670287

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo Aditivo 61/2025 ao Contrato INEA 06/2023
PARTES: ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A DIMENSIONAL EN-GENHARIA LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato INEA N° 06/2023, relativo à prestação de serviços contínuos de "SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PARA REMO-ÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS E MANU-TENÇÃO DAS ECOBARREIRAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAIA DE GUANABARA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Quinta do contrato, sem renúncia de reajuste contratual com fundamento no art. 55 inciso III da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.
VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor de R\$ 12.798.999,00 (doze milhões, setecentos e noventa e oito mil novecentos e noventa e nove reais)
PRazo: Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigên-cia do contrato por 8 (oito) meses e o de execução por 12 (doze) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 43 (quarenta e três) meses.
DATA DE ASSINATURA: 12/08/2025
PROCESSO Nº SEI-070002/007444/2022

Id: 2670299

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo Aditivo 59/2025 ao Contrato INEA 26/2022
PARTES: ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A CONSTRUTORA BRASFORM LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato INEA N° 26/2022, relativo à prestação de serviços contínuos de "LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE CURSOS D'ÁGUA LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFI-CAS DA BAÍA DE GUANABARA (RH V) - ESTADO DO RIO DE JA-NEIRO", com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Quinta do contrato, sem renúncia de reajuste contratual com fundamento no art. 55 inciso III da Lei nº 8.666/93, para melhor ade-quação às finalidades de interesse público.
VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor de R\$ 21.386.880,56 (vinte e milhões, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)
PRazo: Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigên-cia do contrato por 08 (oito) meses e o de execução por 12 (doze) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 53 (cinquenta e três) meses.
DATA DE ASSINATURA: 12/08/2025
PROCESSO Nº SEI-070002/008302/2022

Id: 2670300

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 07AF AE2A-79E8-45C9-B47B-3E7281A1ACF0

Status: Concluído

Assunto: 35ª MEDIÇÃO - 31ª ETAPA NORMAL - OBRA 00.229

Obra: Geral

Envelope fonte:

Documentar páginas: 318

Assinaturas: 48

Certificar páginas: 5

Rubrica: 423

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Edson Macedo

R Sete De Setembro, 98

Sala 605, Centro

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 187.16.106.43

Rastreamento de registros

Status: Original

13/10/2025 12:01:11

Portador: Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Andre Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

Andre Rangel
6CB470999306478...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP:

2804:18:580c:96be:bc5e:67b:2e3a:d1bb

Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 13/10/2025 12:10:39

Visualizado: 13/10/2025 12:17:59

Assinado: 13/10/2025 12:20:34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 216.234.209.46

Enviado: 13/10/2025 12:10:40

Reenviado: 13/10/2025 13:59:10

Visualizado: 13/10/2025 15:17:56

Assinado: 13/10/2025 15:19:57

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes

edsonm@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 216.234.209.46

Enviado: 13/10/2025 12:10:40

Visualizado: 13/10/2025 12:11:17

Assinado: 13/10/2025 12:14:10

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Edson Macedo edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 187.16.106.43	Enviado: 13/10/2025 12:10:40 Visualizado: 13/10/2025 12:11:07 Assinado: 13/10/2025 12:11:40

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 187.16.106.43	Enviado: 13/10/2025 12:10:40 Reenviado: 13/10/2025 13:59:10 Reenviado: 14/10/2025 10:21:53 Visualizado: 14/10/2025 15:20:19 Assinado: 14/10/2025 15:21:12
---	--	---

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	13/10/2025 12:10:41
Entrega certificada	Segurança verificada	14/10/2025 15:20:19
Assinatura concluída	Segurança verificada	14/10/2025 15:21:12
Concluído	Segurança verificada	14/10/2025 15:21:12
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.