



Rio de Janeiro, 05 de março de 2024.

**Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE**

Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”.

Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023.

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO COM RESSALVAS

11ª MEDIÇÃO – 10ª ETAPA INTERMEDIÁRIA

PERÍODO DE 22/12/2023 a 31/12/2023

Prezado Senhor,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os “**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTURANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**”, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **NOTAS FISCAIS n.ºs 0008006 VALOR R\$ 62.514,05 (SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS) MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 0008007 VALOR DE R\$ 94.717,48 (NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, 0008008 VALOR R\$ 9.161,83 (NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE NITERÓI E 0008009 VALOR DE R\$ 6.881,86 (SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, VALOR TOTAL DE R\$ 173.275,22 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS...)**, assim como toda documentação contratualmente

Página 1 de 2



DS

DS

DS



exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **11ª Medição de Serviços - 10ª Etapa Intermediária**, executados no período de **22/12/2023 à 31/12/2023**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 23/03/2023 – PÁG. 26.**


Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa.


Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

DocuSigned by:

6CB470999306478...
Atenciosamente,






 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20240305u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008006				
	Data e Hora de Emissão 05/03/2024 11:21:07				
	Código de Verificação KUYC-3L3H				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341				
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----					
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>Obra: Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Eco Barreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D`Água Contribuintes da Baía de Guanabara, Município Rio de Janeiro. Contrato nº 06/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>11ª medição/ 10ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023</p> <p>CNO 90.014.38280-75</p> <p>Mão de Obra : R\$ 4.752,31 Equipamentos: R\$ 52.135,48 Materiais : R\$ 5.626,26</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ ; IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ; CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;. Valor da NF: R\$ 62.514,05 (SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS)</p>					
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 750,16	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 62.514,05					
Serviço Prestado					
07.18.01 - limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 62.514,05	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 1.875,42	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2024.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.229</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 61.763,89</p>					

DS
 AR

DS
 DS


DS
 EM

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20240305u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008007																					
	Data e Hora de Emissão 05/03/2024 11:26:10																					
	Código de Verificação V7AV-K9DF																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA																					
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341																					
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002																					
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA																						
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640																						
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
<p>Obra: Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Eco Barreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D`Água Contribuintes da Baía de Guanabara, Município Duque de Caxias. Contrato N° 06/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>11ª medição/ 10ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023</p> <p>CNO 90.014.38280-75</p> <table> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>7.200,41</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos :</td> <td>R\$</td> <td>78.992,50</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>8.524,57</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;. Valor da NF: R\$ 94.717,48 (NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZESETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)</p> <table> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.136,60</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	7.200,41	Equipamentos :	R\$	78.992,50	Materiais :	R\$	8.524,57	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.136,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	7.200,41																				
Equipamentos :	R\$	78.992,50																				
Materiais :	R\$	8.524,57																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.136,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
VALOR DA NOTA = R\$ 94.717,48																						
Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
0,00	0,00	94.717,48	5,00%	4.735,87	0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de DUQUE DE CAXIAS - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.229 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 88.845,01</p>																						

DS
 AR



DS
 DS

DS
 EM

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20240305u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008008																					
	Data e Hora de Emissão 05/03/2024 11:28:28																					
	Código de Verificação HFG8-UTBR																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA																					
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341																					
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002																					
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA																						
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640																						
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
<p>Obra: Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Eco Barreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D`Água Contribuintes da Baía de Guanabara, Município Niterói. Contrato N° 06/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>11ª medição/ 10ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023</p> <p>CNO 90.014.38280-75</p> <table> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>696,48</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos :</td> <td>R\$</td> <td>7.640,79</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>824,56</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ ; IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ; CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;. Valor da NF: R\$ 9.161,83 (NOVE MIL, CENTO E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVO)</p> <table> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 109,94</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	696,48	Equipamentos :	R\$	7.640,79	Materiais :	R\$	824,56	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	696,48																				
Equipamentos :	R\$	7.640,79																				
Materiais :	R\$	824,56																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
VALOR DA NOTA = R\$ 9.161,83																						
Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
0,00	0,00	9.161,83	5,00%	458,09	0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de NITEROI - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.229 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 8.593,80</p>																						





 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20240305u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008009												
	Data e Hora de Emissão 05/03/2024 11:32:39												
	Código de Verificação EPJR-NG9Q												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---												
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA												
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341												
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002												
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com												
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----													
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA													
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640													
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
<p>Obra: Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Eco Barreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara, Município São Gonçalo. Contrato N° 06/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>11ª medição/ 10ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023</p> <p>CNO 90.014.38280-75</p> <p>Mão de Obra : R\$ 523,16 Equipamentos : R\$ 5.739,34 Materiais : R\$ 619,36</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;. Valor da NF: R\$ 6.881,86 (SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)</p> <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 82,58</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 6.881,86													
Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	6.881,86	5,00%	344,09	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de SAO GONCALO - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.229 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.455,19</p>													





ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela
Integridade e Contra a Corrupção

inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

11ª MEDIÇÃO


**PROCESSO SEI-070002/007444/2022
CONTRATO 06/2023**

**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO
DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS
MACROFITAS EM DIVERSOS
CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES
DA BAÍA DE GUANABARA**



DIMENSIONAL
ENGENHARIA
(NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA)

EMPRESA
CARBONO NEUTRO



Obra/Serviço: OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06/2023

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: 12 meses Prorrogações: 360 dias **Total no período:** 10 dias corridos

Medição: 11ª **Etapa:** 10ª - Intermediária

Período: 22/12/2023 → 31/12/2023

ÍNDICE

- 1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA
- 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
- 3 - MANIFESTO RECEBIDO
- 4 - PARTES DIÁRIA
- 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- 6 - DIÁRIO DE OBRA



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA

PERÍODO: 22/12/2023 A 31/12/2023

CONTRATO: 06-2023

ID: 05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
	EMOP/SCO					
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,01	919.044,98	R\$ 11.396,99
					Subtotal	R\$ 11.396,99
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES						
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	102,00	8,39	R\$ 855,78
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOS HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	102,00	7,83	R\$ 798,66
2.3	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOS HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	102,00	14,75	R\$ 1.504,50
					Subtotal	R\$ 3.158,94
3. SERVIÇO PRELIMINAR						
3.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES E	UNXMS	1,66	601,23	R\$ 998,04
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	0,00	92,09	R\$ -
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	0,00	38,12	R\$ -
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS, CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2", EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	56,94	R\$ -
3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA, EM PECAS DE 3"X3", VERTICAIS E HORIZONTAIS, PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS, MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	65,50	R\$ -
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	49,04	R\$ -
3.7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L, INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES, CONFORME ABNT NBR 155 27, 1221	UN	0,00	408,95	R\$ -
3.8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	0,00	780,38	R\$ -
3.9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM	UNXMS	1,65	1.111,71	R\$ 1.834,32
3.10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE, CAPACIDADE DE 6.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	0,33	30.721,03	R\$ 10.240,34
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPOSTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	604,74	R\$ -
					Subtotal	R\$ 13.072,70
4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	0,00	57,01	R\$ -
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	0,00	2,78	R\$ -
					Subtotal	R\$ -
5. OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS						
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÊS	1,32	4.733,22	R\$ 6.247,85
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	1,98	9.466,43	R\$ 18.743,53
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	0,00	10.078,69	R\$ -
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	0,99	57.461,04	R\$ 56.886,42
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	0,66	74.273,93	R\$ 49.020,79

AR

S

S

EM

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA

PERÍODO: 22/12/2023 A 31/12/2023

CONTRATO: 06-2023

10: 05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
5.6	19.004.0013-5	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	0,33	35.081,07	R\$ 11.576,75
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	0,00	1.625,60	R\$ -
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	0,00	90,75	R\$ -
					Subtotal	R\$ 142.475,34
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS						
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAIS	MÊS	0,67	4.733,22	R\$ 3.171,25
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	0,00	4,10	R\$ -
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	0,00	318,57	R\$ -
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	0,00	278,67	R\$ -
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	0,00	16,06	R\$ -
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	0,00	182,40	R\$ -
					Subtotal	R\$ 3.171,25
7. IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)						
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES	M2	0,00	3,88	R\$ -
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	0,00	354,18	R\$ -
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	0,00	581,91	R\$ -
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	0,00	8.853,63	R\$ -
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENENDO ACERTO,RASPAGEM E VENTILACAO ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	0,00	20,49	R\$ -
7.6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	0,00	69,67	R\$ -
7.7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	0,00	436,22	R\$ -
7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIV E ESCORAMENTO	M2	0,00	113,93	R\$ -
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	0,00	13,98	R\$ -
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	0,00	707,93	R\$ -
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	0,00	9,79	R\$ -
7.12	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	0,00	5,12	R\$ -
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIV E EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL	M	0,00	98,89	R\$ -
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO	KG	0,00	10,79	R\$ -

DS
ARDS
SDS
DDS
EM

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA****PERIODO: 22/12/2023 A 31/12/2023****CONTRATO: 06-2023**

10: 05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
7.15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE AÇO "I", DE 10", 1ª E 2ª ALMAS, PARA ESTACA, CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODO O PERÍMETRO E DE 4 TALAS, EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	0,00	405,21	R\$ -
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESPECIAL, RESISTENTE À CORROSÃO (USI-SAC OU SIMILAR), PARA PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO AÇO	KG	0,00	13,87	R\$ -
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E COLOCAÇÃO COM ESCAVADEIRA	M3	0,00	278,67	R\$ -
7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTAÇÃO	M3	0,00	202,46	R\$ -
7.19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV. Nº14, MALHA LOSANGO 6CM DE LADO, PRESA À ARMADURA DE TUBOS GALV., C/ELEMENTOS HORIZ. E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA, ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	0,00	182,40	R\$ -
					Subtotal	R\$ -
8. IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA						
8.1	05.103.0003-5	Barreira metálica fabricada em módulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de 3/4" e espessura de 3/16". As barras transversais têm diâmetro de 1/4" e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de 1/2" polegada, 2 tubos de 1.1/4" STD em suas bases inferior e superior. Fornecimento e colocação.	M	0,00	2.926,91	R\$ -
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	0,00	558,05	R\$ -
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	0,00	20,49	R\$ -
					Subtotal	R\$ -
TOTAL						R\$ 173.275,22

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA	PROCESSO: SEI- 070002/007444/2022	CONTRATO: 06/2023	EMPRESA CONTRATADA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	MEDIÇÃO N.º 11 - ETAPA 10	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 22/12/2023 a 31/12/2023
--	---	--------------------------	---	----------------------------------	--

DESCRIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	REALIZADO		A REALIZAR
		FINANCEIRO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
			FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA		R\$ 12.798.999,00	R\$ 173.275,22	R\$ 9.133.076,29	R\$ 3.665.922,71
TOTAL		R\$ 12.798.999,00	R\$ 173.275,22	R\$ 9.133.076,29	R\$ 3.665.922,71

			Valor	Total Faturado	Total Acumulado	Total do Saldo
			R\$ 12.798.999,00	R\$ 173.275,22	R\$ 9.133.076,29	R\$ 3.665.922,71
Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: Cento e setenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos.						

DocuSigned by:

*Andre Rangel*DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

FISCAL

FISCAL

FISCAL



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBAREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

11ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44%

data-base: 05/2022

PERÍODO:

22/12/2023 A 31/12/2023

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		11ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
							QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	919.044,98	919.044,98	0,02	15.922,30	0,01	11.396,99	0,58	534.920,94	0,42	384.124,04
TOTAL						R\$ 919.044,98		R\$ 15.922,30		R\$ 11.396,99		R\$ 534.920,94		R\$ 384.124,04
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES														
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	4.488,00	8,39	R\$ 37.674,78	153,00	1.283,67	102,00	855,78	3.542,00	29.717,38	946,00	7.957,40
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOS HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	4.488,00	7,83	R\$ 35.129,19	153,00	1.197,99	102,00	798,66	3.542,00	27.733,86	946,00	7.395,33
2.3	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOS HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	4.488,00	14,75	R\$ 66.185,43	153,00	2.256,75	102,00	1.504,50	3.542,00	52.244,50	946,00	13.940,93
TOTAL						R\$ 138.989,40		R\$ 4.738,41		R\$ 3.158,94		R\$ 109.695,74		R\$ 29.293,66
3. SERVIÇO PRELIMINAR														
3.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES E	UNXMES	84,00	601,23	R\$ 50.503,48	2,00	1.202,46	1,66	998,04	44,16	26.550,31	39,84	23.953,17
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	14,00	92,09	R\$ 1.289,26	-	-	-	-	5,00	460,45	9,00	828,81
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	95,40	38,12	R\$ 3.636,25	-	-	-	-	80,30	3.061,03	15,10	575,22
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"x3" E 3"x4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	95,48	56,94	R\$ 5.436,20	-	-	-	-	-	-	95,48	5.436,20
3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"x3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	95,48	65,50	R\$ 6.253,96	-	-	-	-	-	-	95,48	6.253,96
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	95,48	49,04	R\$ 4.682,34	-	-	-	-	-	-	95,48	4.682,34
3.7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221	UN	7,00	408,95	R\$ 2.862,65	-	-	-	-	2,00	817,90	5,00	2.044,75
3.8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	7,00	780,38	R\$ 5.462,63	-	-	-	-	2,00	1.560,76	5,00	3.901,87

DS
ARDS
SDS
DDS
EM

		ALÇARZÃO DE CIMENTO QUÍMICO, UNIDADE MEDIDA EM M ² , ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXME	84,00	1111,71	R\$ 93.383,80	2,00	2.223,42	1,65	1.834,32	44,28	49.226,51	39,72	44.157,29
3.10	19.004.0020-5	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 6.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	12,00	30721,03	R\$ 368.652,32	0,40	12.288,41	0,33	10.240,34	9,73	299.018,01	2,27	69.634,31
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	84,00	604,74	R\$ 50.797,93	-	-	-	-	42,00	25.399,08	42,00	25.398,85
TOTAL						R\$ 592.960,82		R\$ 15.714,29		R\$ 13.072,70		R\$ 406.094,05		R\$ 186.866,77
4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	165,02	57,01	R\$ 9.408,60	-	-	-	-	110,70	6.311,00	54,32	3.097,60
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	2.633,96	2,78	R\$ 7.320,51	-	-	-	-	2.635,49	7.326,66	1,53	-
TOTAL						R\$ 16.729,11		R\$ -		R\$ -		R\$ 13.637,66		R\$ 3.097,60
5. OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS														
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÊS	48,00	4733,22	R\$ 227.194,36	1,60	7.573,15	1,32	6.247,85	39,58	187.340,84	8,42	39.853,52
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	84,00	9466,43	R\$ 795.180,27	2,40	22.719,43	1,98	18.743,53	46,60	441.135,63	37,40	354.044,64
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	3,00	10078,69	R\$ 30.236,07	-	-	-	-	3,00	30.236,07	-	-
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	48,00	57461,04	R\$ 2.758.129,70	1,20	68.953,24	0,99	56.886,42	31,75	1.824.388,02	16,25	933.741,68
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	24,00	74273,93	R\$ 1.782.574,37	0,80	59.419,14	0,66	49.020,79	13,39	994.527,92	10,61	788.046,45
5.6	19.004.0013-5	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	12,00	35081,07	R\$ 420.972,84	0,40	14.032,42	0,33	11.576,75	9,73	341.338,81	2,27	79.634,03
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	876,00	1625,60	R\$ 1.424.021,39	12,00	19.507,20	-	-	549,00	892.454,40	327,00	531.566,99
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	8.148,91	90,75	R\$ 739.529,88	110,58	10.035,13	-	-	4.810,55	436.557,41	3.338,36	302.972,47
TOTAL						R\$ 8.177.838,88		R\$ 202.239,71		R\$ 142.475,34		R\$ 5.147.979,10		R\$ 3.029.859,78
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS														
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAIS	MÊS	24,00	4733,22	R\$ 113.597,18	0,80	3.786,57	0,67	3.171,25	19,47	92.155,79	4,53	21.441,39
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M2	1.876,35	4,10	R\$ 7.684,00	-	-	-	-	1.876,35	7.693,03	-	-
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	27,00	318,57	R\$ 8.601,48	-	-	-	-	16,00	5.097,12	11,00	3.504,36
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	722,18	278,67	R\$ 201.252,12	-	-	-	-	-	-	722,18	201.252,12
6.5	13.302.0010-5 DS	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO MANUAL	M2	1.876,35	16,06	R\$ 30.140,03	-	-	-	-	1.876,36	30.134,26	0,01	5,77 DS

AR

S

D

EM

		LOSANGO 6CM DE LA DO, PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	918,16	182,40	R\$ 167.472,41	-	-	-	-	797,06	145.383,74	121,10	22.088,67
TOTAL						R\$ 528.747,22					R\$ 3.171,25	R\$ 280.463,94		R\$ 248.292,31
7. IMPLANTACAO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)														
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, EM AREAS DE FAVELAS, EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA. ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES	M2	30.600,00	3,88	R\$ 118.717,22	-	-	-	-	-	-	30.600,00	118.717,22
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRACAO, DIAMETRO 10", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	70,00	354,18	R\$ 24.792,76	-	-	-	-	-	-	70,00	24.792,76
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO NWG(75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	30,00	581,91	R\$ 17.457,39	-	-	-	-	-	-	30,00	17.457,39
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	1,00	8853,63	R\$ 8.853,62	-	-	-	-	-	-	1,00	8.853,62
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	1.200,00	20,49	R\$ 24.584,71	-	-	-	-	-	-	1.200,00	24.584,71
7.6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	13,64	69,67	R\$ 950,36	-	-	-	-	-	-	13,64	950,36
7.7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	16,75	436,22	R\$ 7.306,72	-	-	-	-	-	-	16,75	7.306,72
7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIV E ESCORAMENTO	M2	83,40	113,93	R\$ 9.501,57	-	-	-	-	-	-	83,40	9.501,57
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATÉ 3,30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 3ª, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES	M3	83,40	13,98	R\$ 1.165,58	-	-	-	-	-	-	83,40	1.165,58
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO, FCK=40MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	10,17	707,93	R\$ 7.199,68	-	-	-	-	-	-	10,17	7.199,68
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO	KG	915,30	9,79	R\$ 8.960,66	-	-	-	-	-	-	915,30	8.960,66
7.12	11.011.0030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	915,30	5,12	R\$ 4.682,80	-	-	-	-	-	-	915,30	4.682,80
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATÉ 8", DUPLO, INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO, EXCLUSIV E EMENDAS, FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL	M	160,00	98,89	R\$ 15.821,70	-	-	-	-	-	-	160,00	15.821,70
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATÉ 12", INCLUSIVE E PERDAS, FORNECIMENTO	KG	8.480,00	10,79	R\$ 91.495,00	-	-	-	-	-	-	8.480,00	91.495,00

DS
ARDS
DS
DS
EM

7.15	06.085.0050-1	ELEMENTO DE FUNDEÇÃO EM AÇO, DE 10" DE DIÂMETRO, COM ESTACA, CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS, EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	27,00	405,21	R\$ 10.940,60	-	-	-	-	-	27,00	10.940,60	
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESPECIAL, RESISTENTE A CORROSAO (USI - SAC OU SIMILAR), PARA PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS, INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO AÇO	KG	8.480,00	13,87	R\$ 117.606,75	-	-	-	-	-	8.480,00	117.606,75	
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	180,00	278,67	R\$ 50.161,15	-	-	-	-	-	180,00	50.161,15	
7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	360,00	202,46	R\$ 72.884,29	-	-	-	-	-	360,00	72.884,29	
7.19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV. Nº14, MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO, PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV., C/ELEMENTOS HORIZ. E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA, ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	200,00	182,40	R\$ 36.480,12	-	-	-	-	-	200,00	36.480,12	
TOTAL						R\$ 629.562,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 629.562,68	
8. IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA														
8.1	05.103.0003-5	Barreira metálica fabricada em módulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¼" e espessura de 3/16". As barras transversais tem diâmetro de 1/4" e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½" polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas bases inferior e superior. Forneimento e colocação.	M	577,78	2926,91	R\$ 1.691.111,18	-	-	-	-	514,12	1.504.782,96	63,66	186.328,22
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, REICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCACÃO.	M	159,33	558,05	R\$ 88.913,37	-	-	-	-	142,10	79.298,90	17,23	9.614,47
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	737,11	20,49	R\$ 15.101,36	-	-	-	-	215,32	4.411,90	521,79	10.689,46
TOTAL						R\$ 1.795.125,91		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.588.493,76	R\$ 206.632,15	
TOTAL						R\$ 12.798.999,00		R\$ 242.401,28		R\$ 173.275,22		R\$ 8.081.285,19	R\$ 4.717.713,81	



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

**OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

MEMORIAS	Executado	Faturado
ADM	17.016,41	14.555,93
SERVIÇO PRELIMINAR	13.072,70	13.072,70
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	176.740,98	142.475,34
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	3.171,25	3.171,25
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL	-	-
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	-	-
TOTAL GERAL DE EVENTOS	210.001,34	173.275,22

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS												
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM												
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA												
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS												
ADM												
Quant.:		1,00	MÊS									
ITEM	CÓDIGO							UN	PREÇO UNIT.	TOTAL		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							QUANT	PREÇO				
COM DESCONTO												
MESES DE OBRA	1,00											
DIAS ANUAL	365											
MESES NO ANO	12											
DIAS SEMANAL	7											
HORAS SEMANAL	44											
HORAS MENSAL	185											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL	
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						UN	R\$	919.044,98	0,01	11.396,99
Funcionários:												
Mês		=	158.719,29	x	7,18%	=	11.397,00	/	R\$ 919.044,98	=	0,0124	
Memoria Vigia												
Quantidade de horas mês no Item:	1,00	unid.	=	176,00	H/mês							
Quantidade de horas apropriada no Mé	1,00	unid.	=	530,00	H/mês							
OBS: Segunda-feira a quinta-feira - 17:00h a 7:00h												
Sexta-feira de - 16:00h a 7:00h												
Sabado e Domingo - 24:00h												
Quaquantidade de vigia no Mês	530,00	/	176,00	=	3,01	Vigia frente	de serviço					
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	0,33	Meses =	1,00		
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	0,33	Meses =	1,00		
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	0,33	Meses =	1,00		
3,00												
2	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA						UN	R\$	8,39	102,00	855,78
Funcionários:												
	Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo		Total					
Motorista	2,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	12,00 unid.					
Téc. Controle	1,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	6,00 unid.					
Encarregado	3,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	18,00 unid.					
Vigia	6,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	36,00 unid.					
Servente	3,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	18,00 unid.					
Ajudante	2,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	12,00 unid.					
							<u>102,00 unid.</u>					
3	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOSHIGIENICAS E SANITARIAS ADEQU						UN	R\$	7,83	102,00	798,66
Funcionários:												
	Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo		Total					
Motorista	2,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	12,00 unid.					
Téc. Controle	1,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	6,00 unid.					
Encarregado	3,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	18,00 unid.					
Vigia	6,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	36,00 unid.					
Servente	3,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	18,00 unid.					
Ajudante	2,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	12,00 unid.					
							<u>102,00 unid.</u>					
4	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOOES HIGIENICAS ESANITARIAS ADEQUADA						UN	R\$	14,75	102,00	1.504,50
Funcionários:												
	Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo		Total					
Motorista	2,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	12,00 unid.					
Téc. Controle	1,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	6,00 unid.					
Encarregado	3,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	18,00 unid.					
Vigia	6,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	36,00 unid.					
Servente	3,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	18,00 unid.					
Ajudante	2,00 un.	x	6,00 dias	x	1,00 meses	=	12,00 unid.					
							<u>102,00 unid.</u>					
TOTAL BRUTO										14.555,93		

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS
 CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
				QUANT	PREÇO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO	
MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO	UNXMES	R\$ 601,23	1,66	R\$ 998,04

	Quantidade		Período		Total
Eco 09 - Rio Meriti	2,00 unid.	x	0,33 meses	=	0,67 meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00 unid.	x	0,33 meses	=	0,33 meses
Eco 13 - Rio Iguaçú	1,00 unid.	x	0,33 meses	=	0,33 meses
Eco 16 - Rio Bomba	1,00 unid.	x	0,33 meses	=	0,33 meses
					1,66

2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	R\$ 92,09	-	R\$ -
---	---------------	---	----	-----------	---	-------

	Quantidade		Mob. Desmob.		Total
	unid.	x	vezes	=	

3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA	UNXKM	R\$ 38,12	-	R\$ -
---	---------------	---	-------	-----------	---	-------

4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS, CONSTITUIDO DE PECAS DE 3" M2		R\$ 56,94		R\$ -
---	---------------	--	--	-----------	--	-------

5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA, EM PECAS DE 3"x3", VERTICAIS E HORIZONTAIS, PARA CDM2		R\$ 65,50		R\$ -
---	---------------	---	--	-----------	--	-------

6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCA DO COM FIOS S M2		R\$ 49,04		R\$ -
---	---------------	---	--	-----------	--	-------

7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEIT	UN	R\$ 408,95	-	R\$ -
---	---------------	--	----	------------	---	-------

	Quantidade		Total
	0 unid.	x	0 unid.

8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM UN	UN	R\$ 780,38	-	R\$ -
---	---------------	--	----	------------	---	-------

	Quantidade		Total
	0 unid.	x	0 unid.

9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,1	UNXMES	R\$ 1.111,71	1,65	R\$ 1.834,32
---	---------------	---	--------	--------------	------	--------------

	Quantidade		Período		Total
Eco 8 - Rio Irajá	1,00 unid.	x	0,33 meses	=	0,33 meses
Eco 9 - Rio Meriti	1,00 unid.	x	0,33 meses	=	0,33 meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00 unid.	x	0,33 meses	=	0,33 meses
Eco 13 - Rio Iguaçú	1,00 unid.	x	0,33 meses	=	0,33 meses
Eco 16 - Rio Bomba	1,00 unid.	x	0,33 meses	=	0,33 meses
					1,65

10	19.004.0020-5	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 6.000L INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R\$ 30.721,03	0,33	R\$ 10.240,34
----	---------------	---	-----	---------------	------	---------------

	Quantidade		Período		Total
	1,00 unid.	x	0,33 meses	=	0,33 meses

11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA	M2	R\$ 604,74	-	R\$ -
----	---------------	---	----	------------	---	-------

	Quantidade		Largura		Comprimento		Total
	1,00 unid.	x	2,00	x	3,00	=	- m ²
							- m ²

TOTAL BRUTO R\$ 13.072,70

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
 D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO
COM DESCONTO						
		MESES DE OBRA	1,00			
		DIAS ANUAL	365			
		MESES NO ANO	12			
		DIAS SEMANAL	7			
		HORAS SEMANAL	44			
		HORAS MENSAL	185			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	4.014.0091	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVO O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO	T	R\$ 57,01	-	-

Embarcação
 Quantidade 0,00 unid. x Peso 0,10 t = Total - t

Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T
 Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T
 Equipamento Bate Estaca 28,42T
 Equipamento Trator 20,15T
 Equipamento Rolo 20,0T

2	4.005.0350	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVO A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 1)	T X KM	R\$ 2,78	-	-
---	------------	--	--------	----------	---	---

Quantidade 0,00 t x DMT 0,00 Km = Total - txKm
 0,00 t x 0,00 Km = - txKm

*TRANSFERÊNCIAS ENTRE AS ECOS DA EMBARCAÇÃO

OBS.:		
QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO/ 7ª ETAPA:	=	0,00
QUANTIDADE FATURADO NA 7ª MEDIÇÃO/ 7ª ETAPA:	=	0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	=	0,00

OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.

TOTAL BRUTO -

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS									
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM									
OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA									
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS									
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS									
Quant.: 1,00 MÊS									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					UN.	PREÇO UNIT.	TOTAL QUANT. PREÇO PARCIAL
JM DESCONTO									
MESES DE OBRA	1,00								
DIAS ANUAL	365								
MESES NO ANO	12								
DIAS SEMANAL	7								
HORAS SEMANAL	44								
HORAS MENSAL	176								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UND.	P.UNIT.	QUANT. SUB-TOTAL
1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01PROFISSIONAL					MÉS	R\$ 4.733,22	1,32 R\$ 6.247,85
		Quantidade		Mês			Total		
	Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
	Eco 06 - Rio Ramos	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
	Eco 13 - Rio Iguaçu	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
	Eco 15 - Rio Brandoas	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
							=	1,32	
2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2PROFISSIONAIS					MÉS	R\$ 9.466,43	1,98 R\$ 18.743,53
		Quantidade		Mês			Total		
	Eco 02 - Canal do Cunha	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
	Eco 08 - Rio Irajá	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
	Eco 09 - Rio Meriti	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
	Eco 11 - Rio Estrela	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
	Eco 12 - Rio Imboagu	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
	Eco 16 - Rio Bomba	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
							=	1,98	
3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE. REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III					UNID.	R\$ 10.078,69	- R\$ -
		Quantidade					Total		
		0,00	unid.				=	- unid.	
3	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA					MÉS	R\$ 57.461,04	0,99 R\$ 56.886,42
		Quantidade		Mês			Total		
	Eco 02 - Canal do Cunha	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
	Eco 08 - Rio Irajá	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
	Eco 11 - Rio Estrela	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
							=	0,99	
4	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO LONG REACH					MÉS	R\$ 74.273,93	0,66 R\$ 49.020,79
		Quantidade		Mês			Total		
	Eco 9 - Rio Meriti	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
	Eco 13 - Rio Iguaçu	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
							=	0,66	
5	19.004.0013-5	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7.00M3, INCLUSIVE MOTORISTA					MÉS	R\$ 35.081,07	0,33 R\$ 11.576,75
		Quantidade		Mês			Total		
	Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo	1,00	unid.	x	0,33	meses	=	0,33 meses	
6	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em cacamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m³, com mínimo de 40 coletas por mês.					un	R\$ 1.625,60	- R\$ -
CAÇAMBA DE 35M³							Quantidade	Total	
ITEM	MTR	TONELADA	DATA	LOCAL			0,00	unid. x = - unid.	
TOTAL									
7	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E HABILITADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTRO					T	R\$ 90,75	- R\$ -
		Média/Toneladas						Total	
	CAÇAMBA DE 35M³	0,00	t	x			=	- t	
5.9	05.105.0100-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS					MÉS	R\$ 3.689,61	- R\$ -
CONTRATO INICIAL								QUANT.	
								-	
Vigia necessário para o contrato									
Memoria									
Quantidade de horas mês no Item	1,00	unid.	=	176,00	H/mês				
Quantidade de horas apropriada n	1,00	unid.	=	530,00	H/mês				
OBS: Segunda-feira a quinta-feira - 17:00h a 7:00h									
Sexta-feira de - 16:00h a 7:00h									
Sabado e Domingo - 24:00h									
Quantidade de vigia no Mês	530,00	/		176,00	=	3,01	Via frente de serviço		
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês x 0,33 Meses - Ecos: 2 - Canal do cunha	= 1,00	
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês x 0 Meses - Ecos: 10 - Rio Sarapui	= -	
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês x 0,33 Meses - Ecos: 11 - Rio Estrela	= 1,00	
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês x 0,33 Meses - Ecos: 12 - Rio Imboacu	= 1,00	
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes	=	3,00	unid./mês x 0,33 Meses - Ecos: 16 - Rio Bomba	= 1,00	
								4,00	
OBS.:									
QUANTIDADE EXECUTADA NA 11ª MEDICÃO/ 10ª ETAPA INTERMEDIÁRIA:						=	4,00		
QUANTIDADE FATURADO NA 11ª MEDICÃO/ 10ª ETAPA INTERMEDIÁRIA:						=	0,00		
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA						=	4,00		
TOTAL BRUTO								R\$ 142.475,34	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
 CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO		UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
MESES DE OBRA	1,00					
DIAS ANUAL	365					
MESES NO ANO	12					
DIAS SEMANAL	7					
HORAS SEMANAL	44					
HORAS MENSAL	176					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MES	R\$ 4.733,22	0,67	3.171,25
		Quantidade 2,00 unid. x	Mês 0,33 meses	=	Total 0,67 meses	
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	R\$ 4,10	-	-
		Área		Total		
				m ²		
				m ²		
				m ²		
				0,00	m ²	
OBS.:						
		QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO/ 9ª ETAPA:	=	0,00		
		QUANTIDADE FATURADO NA 9ª MEDIÇÃO/ 9ª ETAPA:	=	0,00		
		SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	=	0,00		
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUI	UN	R\$ 318,57	-	-
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E	M3	R\$ 278,67	-	-
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	R\$ 16,06	-	-
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LADO,PRESA A ARMAÇAO DE TUBOS	M2	R\$ 182,40	-	-
					TOTAL BRUTO	R\$ 3.171,25



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS
 CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL		
				QUANT	PREÇO	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
COM DESCONTO						
	MESES DE OBRA	1,00				
	DIAS ANUAL	365				
	MESES NO ANO	12				
	DIAS SEMANAL	7				
	HORAS SEMANAL	44				
	HORAS MENSAL	185				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço qalvanizado a	M	R\$ 2.926,91	-	-
Comprimento			Total			
2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, REC	M	R\$ 558,05	-	-
Quantidade			Total			
	Eco 15 - Rio Brandoas - (Reinstalação)	0,00 m	=	- m		
				- m		
3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	R\$ 20,49	-	R\$ -
Quantidade			Total			
TOTAL BRUTO						-

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARRIEIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS
 CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL																												
					QUANT	PREÇO PARCIAL																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																	
MESES DE OBRA	1,00																																
DIAS ANUAL	365																																
MESES NO ANO	12																																
DIAS SEMANAL	7																																
HORAS SEMANAL	44																																
HORAS MENSAL	176																																
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL																											
1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, EM AREAS DE FAVELAS, EM	M2	R\$ 3,88		R\$ -																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Comprimento</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Largura</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base</td> <td style="text-align: center;">0,00 m. x</td> <td style="text-align: center;">0,00 m.</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">m²</td> </tr> <tr> <td>Rio</td> <td style="text-align: center;">0,00 m. x</td> <td style="text-align: center;">0,00 m.</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">m²</td> </tr> </table>		Comprimento	Largura		Total		Base	0,00 m. x	0,00 m.	=	-	m ²	Rio	0,00 m. x	0,00 m.	=	-	m ²					-	m ²							
	Comprimento	Largura		Total																													
Base	0,00 m. x	0,00 m.	=	-	m ²																												
Rio	0,00 m. x	0,00 m.	=	-	m ²																												
				-	m ²																												
2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRACAO, DIAMETRO 1M	M	R\$ 354,18		R\$ -																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Qt. De Furos</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Profundidade</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00 unid. x</td> <td style="text-align: center;">25 m. x</td> <td style="text-align: center;">70 %</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </table>		Qt. De Furos	Profundidade		Total			0,00 unid. x	25 m. x	70 %	=	-						m													
	Qt. De Furos	Profundidade		Total																													
	0,00 unid. x	25 m. x	70 %	=	-																												
					m																												
3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO NW 1M	M	R\$ 581,91	-	R\$ -																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Qt. De Furos</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Profundidade</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00 unid. x</td> <td style="text-align: center;">25 m. x</td> <td style="text-align: center;">30 %</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </table>		Qt. De Furos	Profundidade		Total			0,00 unid. x	25 m. x	30 %	=	-						m													
	Qt. De Furos	Profundidade		Total																													
	0,00 unid. x	25 m. x	30 %	=	-																												
					m																												
4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO	UN	R\$ 8.853,63		R\$ -																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00 unid.</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">unid.</td> </tr> </table>		Quantidade		Total			0,00 unid.	=	-	unid.																					
	Quantidade		Total																														
	0,00 unid.	=	-	unid.																													
5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM E NIVELAMENTO ATÉ 0,30M	M2	R\$ 20,49		R\$ -																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Comprimento</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Largura</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00 m. x</td> <td style="text-align: center;">0,00 m.</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">m²</td> </tr> </table>		Comprimento	Largura		Total			0,00 m. x	0,00 m.	=	-	m ²																			
	Comprimento	Largura		Total																													
	0,00 m. x	0,00 m.	=	-	m ²																												
6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA, ARGILA OU PICA) 1M3	M3	R\$ 69,67		R\$ -																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Comprimento</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Largura</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Profundidade</td> <td></td> </tr> </table>		Comprimento	Largura		Profundidade																										
	Comprimento	Largura		Profundidade																													
7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSÃO 1M3	M3	R\$ 436,22		R\$ -																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Comprimento</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Largura</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Profundidade</td> <td></td> </tr> </table>		Comprimento	Largura		Profundidade																										
	Comprimento	Largura		Profundidade																													
8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARANÁ 1M2	M2	R\$ 113,93		R\$ -																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Comprimento</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Largura</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Altura</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Total</td> </tr> </table>		Comprimento	Largura		Altura		Total																								
	Comprimento	Largura		Altura		Total																											
9	11.004.0065-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA ATÉ 1,50M, COM 30% DE 1M2	M2	45,466752		R\$ -																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Comprimento</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Largura</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Altura</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Total</td> </tr> </table>		Comprimento	Largura		Altura		Total																								
	Comprimento	Largura		Altura		Total																											
10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO, FCK=40MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO 1M3	M3	R\$ 707,93		R\$ -																											
11	11.009.0014-1	BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL 1KG	KG	R\$ 9,79		R\$ -																											
12	11.011.0030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM 1KG	KG	R\$ 5,12		R\$ -																											
13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE AÇO "I" ATÉ 8", DUPLO, INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO, EXCLUSIVO 1M	M	R\$ 98,89		R\$ -																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Blocos</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Quantidade</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Comprimento</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00 Kg</td> </tr> </table>		Blocos	Quantidade	Comprimento		Total						0,00 Kg																			
	Blocos	Quantidade	Comprimento		Total																												
					0,00 Kg																												
14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATÉ 12", INCLUSIVE E PERDAS, FORNECIMENTO 1KG	KG	R\$ 10,79		R\$ -																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Blocos</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Quantidade</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Comprimento</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Massa Linear</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bloco de Ancoragem 1</td> <td style="text-align: center;">0,00 unid. x</td> <td style="text-align: center;">0,00 m. x</td> <td style="text-align: center;">53,00 Kg/m</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bloco de Ancoragem 2</td> <td style="text-align: center;">0,00 unid. x</td> <td style="text-align: center;">0,00 m. x</td> <td style="text-align: center;">53,00 Kg/m</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00 Kg</td> </tr> </table>		Blocos	Quantidade	Comprimento	Massa Linear		Total		Bloco de Ancoragem 1	0,00 unid. x	0,00 m. x	53,00 Kg/m	=	-		Bloco de Ancoragem 2	0,00 unid. x	0,00 m. x	53,00 Kg/m	=	-							0,00 Kg			
	Blocos	Quantidade	Comprimento	Massa Linear		Total																											
	Bloco de Ancoragem 1	0,00 unid. x	0,00 m. x	53,00 Kg/m	=	-																											
	Bloco de Ancoragem 2	0,00 unid. x	0,00 m. x	53,00 Kg/m	=	-																											
						0,00 Kg																											
15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE AÇO "I", DE 10", 1ª E 2ª ALMAS, PARA ESTACA, CONSIDERANDO UM CORT 1UN	UN	R\$ 405,21		R\$ -																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Blocos</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Comprimento</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Estaca</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00 unid</td> </tr> </table>		Blocos	Comprimento	Estaca	Quantidade		Total							0,00 unid																	
	Blocos	Comprimento	Estaca	Quantidade		Total																											
						0,00 unid																											
16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESPECIAL, RESISTENTE A CORROSAO (USI - SAC OU SIMILAR), 1KG	KG	R\$ 13,87		R\$ -																											

					Peso			Total		
					0,00	Kg.	=	-	Kg	
17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA					M3	R\$	278,67	R\$ -
		Comprimento		Largura		Altura		Total		
18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COM					M3	R\$	202,46	R\$ -
		Comprimento		Largura		Altura		Total		
		0,00 m	x	30,00 m	x	0,30 m	=	-	m ³	
19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMAC					M2	R\$	182,40	R\$ -
		Comprimento		Altura				Total		
		0,00 m	x	2,00 m			=	-	m ²	
								TOTAL BRUTO	R\$ -	





Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PARTE DIÁRIA

ECO 13 – RIO IGUAÇU LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA									
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 13 - RIO IGUAÇU						
									
PERIODO	INÍCIO	10/12/2023	51:56:00	SERVENTE - JANIEL EDILSON					
	FIM	08/01/2024		51:56:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
10/12/2023	DOMINGO								
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
12/12/2023	TERÇA-FEIRA								
13/12/2023	QUARTA-FEIRA								
14/12/2023	QUINTA-FEIRA								
15/12/2023	SEXTA-FEIRA								
16/12/2023	SÁBADO								
17/12/2023	DOMINGO								
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
19/12/2023	TERÇA-FEIRA								
20/12/2023	QUARTA-FEIRA								
21/12/2023	QUINTA-FEIRA								
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	1	7:59:00	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00		
23/12/2023	SÁBADO								
24/12/2023	DOMINGO								
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	1	8:56:00	8:56:00	7:07:00	1:00:00	17:03:00		
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00		
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00		
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00		
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	1	8:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00		
30/12/2023	SÁBADO								
31/12/2023	DOMINGO								
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								
02/01/2024	TERÇA-FEIRA								
03/01/2024	QUARTA-FEIRA								
04/01/2024	QUINTA-FEIRA								
05/01/2024	SEXTA-FEIRA								
06/01/2024	SÁBADO								
07/01/2024	DOMINGO								
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 13 - RIO IGUAÇU				
PERÍODO	INÍCIO	10/12/2023	51:51:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	08/01/2024		51:51:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
12/12/2023	TERÇA-FEIRA						
13/12/2023	QUARTA-FEIRA						
14/12/2023	QUINTA-FEIRA						
15/12/2023	SEXTA-FEIRA						
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHI 1403	7:56:00	7:56:00	7:07:00	1:00:00	16:03:00
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1403	8:56:00	8:56:00	7:07:00	1:00:00	17:03:00
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHI 1403	8:59:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHI 1403	8:59:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHI 1403	9:01:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHI 1403	8:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA						
03/01/2024	QUARTA-FEIRA						
04/01/2024	QUINTA-FEIRA						
05/01/2024	SEXTA-FEIRA						
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						

ECO 9 – RIO MERITI LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 9 - RIO MERITI							
PERIODO	INÍCIO	10/12/2023	104:22:00	SERVENTE - IZAQUE DOS SANTOS						
	FIM	10/12/2023		52:07:00	TURNO			HORAS EXTRAS		
	DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	10/12/2023	DOMINGO								
	11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	12/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	13/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	14/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	15/12/2023	SEXTA-FEIRA								
	16/12/2023	SÁBADO								
	17/12/2023	DOMINGO								
	18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	19/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	20/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	21/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	22/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00		
	23/12/2023	SÁBADO								
	24/12/2023	DOMINGO								
	25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	2	18:02:00	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00		
	26/12/2023	TERÇA-FEIRA	2	18:03:00	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00		
	27/12/2023	QUARTA-FEIRA	2	18:04:00	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00		
	28/12/2023	QUINTA-FEIRA	2	18:05:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00		
	29/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00		
	30/12/2023	SÁBADO								
	31/12/2023	DOMINGO								
	01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								
	02/01/2024	TERÇA-FEIRA								
	03/01/2024	QUARTA-FEIRA								
	04/01/2024	QUINTA-FEIRA								
	05/01/2024	SEXTA-FEIRA								
	06/01/2024	SÁBADO								
	07/01/2024	DOMINGO								
	08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA									
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 9 - RIO MERITI						
PERIODO	INÍCIO	10/12/2023	104:22:00	SERVENTE - MARCELO DA SILVA					
	FIM	10/12/2023		52:15:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
10/12/2023	DOMINGO								
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
12/12/2023	TERÇA-FEIRA								
13/12/2023	QUARTA-FEIRA								
14/12/2023	QUINTA-FEIRA								
15/12/2023	SEXTA-FEIRA								
16/12/2023	SÁBADO								
17/12/2023	DOMINGO								
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
19/12/2023	TERÇA-FEIRA								
20/12/2023	QUARTA-FEIRA								
21/12/2023	QUINTA-FEIRA								
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00		
23/12/2023	SÁBADO								
24/12/2023	DOMINGO								
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	2	18:02:00	9:01:00	7:06:00	1:00:00	17:07:00		
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	2	18:03:00	9:02:00	7:08:00	1:00:00	17:10:00		
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	2	18:04:00	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00		
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	2	18:05:00	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00		
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00		
30/12/2023	SÁBADO								
31/12/2023	DOMINGO								
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								
02/01/2024	TERÇA-FEIRA								
03/01/2024	QUARTA-FEIRA								
04/01/2024	QUINTA-FEIRA								
05/01/2024	SEXTA-FEIRA								
06/01/2024	SÁBADO								
07/01/2024	DOMINGO								
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 9 - RIO MERITI				
PERIODO	INÍCIO	10/12/2023	52:24:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	08/01/2024		52:24:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
12/12/2023	TERÇA-FEIRA						
13/12/2023	QUARTA-FEIRA						
14/12/2023	QUINTA-FEIRA						
15/12/2023	SEXTA-FEIRA						
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHI 1442	8:03:00	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1442	9:05:00	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHI 1442	9:04:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHI 1442	9:03:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHI 1442	9:03:00	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHI 1442	8:06:00	8:06:00	7:00:00	1:00:00	16:06:00
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA						
03/01/2024	QUARTA-FEIRA						
04/01/2024	QUINTA-FEIRA						
05/01/2024	SEXTA-FEIRA						
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						

ECO 2 – CANAL DO CUNHA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 2 - CANAL DO CUNHA						
PERÍODO	INÍCIO	10/12/2023		52:11:00	SERVENTE - ELIZEU ALVES					
	FIM	08/01/2024			52:11:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
	DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	10/12/2023	DOMINGO								
	11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	12/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	13/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	14/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	15/12/2023	SEXTA-FEIRA								
	16/12/2023	SÁBADO								
	17/12/2023	DOMINGO								
	18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	19/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	20/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	21/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	22/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	8:02:00	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00		
	23/12/2023	SÁBADO								
	24/12/2023	DOMINGO								
	25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	2	9:03:00	9:03:00	7:07:00	1:00:00	17:10:00		
	26/12/2023	TERÇA-FEIRA	2	8:57:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00		
	27/12/2023	QUARTA-FEIRA	2	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00		
	28/12/2023	QUINTA-FEIRA	2	9:02:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00		
	29/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	8:05:00	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00		
	30/12/2023	SÁBADO								
	31/12/2023	DOMINGO								
	01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								
	02/01/2024	TERÇA-FEIRA								
	03/01/2024	QUARTA-FEIRA								
	04/01/2024	QUINTA-FEIRA								
	05/01/2024	SEXTA-FEIRA								
	06/01/2024	SÁBADO								
	07/01/2024	DOMINGO								
	08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 2 - CANAL DO CUNHA						
PERÍODO	INÍCIO	10/12/2023		52:11:00	SERVENTE - HILTON SILVA					
	FIM	08/01/2024			50:29:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
	DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	10/12/2023	DOMINGO								
	11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	12/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	13/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	14/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	15/12/2023	SEXTA-FEIRA								
	16/12/2023	SÁBADO								
	17/12/2023	DOMINGO								
	18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	19/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	20/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	21/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	22/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	8:02:00	8:14:00	6:51:00	1:00:00	16:05:00		
	23/12/2023	SÁBADO								
	24/12/2023	DOMINGO								
	25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	2	9:03:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00		
	26/12/2023	TERÇA-FEIRA	2	8:57:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00		
	27/12/2023	QUARTA-FEIRA	2	9:02:00	9:04:00	6:51:00	1:00:00	16:55:00		
	28/12/2023	QUINTA-FEIRA	2	9:02:00	7:03:00	7:01:00	1:00:00	15:04:00		
	29/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	8:05:00	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00		
	30/12/2023	SÁBADO								
	31/12/2023	DOMINGO								
	01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								
	02/01/2024	TERÇA-FEIRA								
	03/01/2024	QUARTA-FEIRA								
	04/01/2024	QUINTA-FEIRA								
	05/01/2024	SEXTA-FEIRA								
	06/01/2024	SÁBADO								
	07/01/2024	DOMINGO								
	08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 2 - CANAL DO CUNHA				
PERÍODO	INÍCIO	10/12/2023	52:12:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	08/01/2024		52:12:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
12/12/2023	TERÇA-FEIRA						
13/12/2023	QUARTA-FEIRA						
14/12/2023	QUINTA-FEIRA						
15/12/2023	SEXTA-FEIRA						
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHI	8:03:00	8:03:00	7:07:00	1:00:00	16:10:00
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHI	9:03:00	9:03:00	7:07:00	1:00:00	17:10:00
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHI	8:57:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHI	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHI	9:02:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHI	8:05:00	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA						
03/01/2024	QUARTA-FEIRA						
04/01/2024	QUINTA-FEIRA						
05/01/2024	SEXTA-FEIRA						
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						

ECO 8 – RIO IRAJA LOCALIZADO NA PENHA

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 8 - RIO IRAJÁ		 				
PERIODO	INÍCIO	10/12/2023		52:12:00	SERVENTE - NIVALDO OLIVEIRA					
	FIM	08/01/2024			52:12:00	TURNO		HORAS EXTRAS		
	DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	10/12/2023	DOMINGO								
	11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	12/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	13/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	14/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	15/12/2023	SEXTA-FEIRA								
	16/12/2023	SÁBADO								
	17/12/2023	DOMINGO								
	18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	19/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	20/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	21/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	22/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	8:03:00	8:03:00	7:07:00	1:00:00	16:10:00		
	23/12/2023	SÁBADO								
	24/12/2023	DOMINGO								
	25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	2	9:03:00	9:03:00	7:07:00	1:00:00	17:10:00		
	26/12/2023	TERÇA-FEIRA	2	8:59:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00		
	27/12/2023	QUARTA-FEIRA	2	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00		
	28/12/2023	QUINTA-FEIRA	2	9:02:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00		
	29/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	8:03:00	8:03:00	7:03:00	1:00:00	16:06:00		
	30/12/2023	SÁBADO								
	31/12/2023	DOMINGO								
	01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								
	02/01/2024	TERÇA-FEIRA								
	03/01/2024	QUARTA-FEIRA								
	04/01/2024	QUINTA-FEIRA								
	05/01/2024	SEXTA-FEIRA								
	06/01/2024	SÁBADO								
	07/01/2024	DOMINGO								
	08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 8 - RIO IRAJÁ		 				
PERIODO	INÍCIO	10/12/2023		52:12:00	SERVENTE - VINICIUS DOS SANTOS					
	FIM	08/01/2024			52:16:00	TURNO		HORAS EXTRAS		
	DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	10/12/2023	DOMINGO								
	11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	12/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	13/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	14/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	15/12/2023	SEXTA-FEIRA								
	16/12/2023	SÁBADO								
	17/12/2023	DOMINGO								
	18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	19/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	20/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	21/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	22/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	8:03:00	8:05:00	7:05:00	1:00:00	16:10:00		
	23/12/2023	SÁBADO								
	24/12/2023	DOMINGO								
	25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	2	9:03:00	9:05:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00		
	26/12/2023	TERÇA-FEIRA	2	8:59:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00		
	27/12/2023	QUARTA-FEIRA	2	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00		
	28/12/2023	QUINTA-FEIRA	2	9:02:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00		
	29/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	8:03:00	8:03:00	7:03:00	1:00:00	16:06:00		
	30/12/2023	SÁBADO								
	31/12/2023	DOMINGO								
	01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								
	02/01/2024	TERÇA-FEIRA								
	03/01/2024	QUARTA-FEIRA								
	04/01/2024	QUINTA-FEIRA								
	05/01/2024	SEXTA-FEIRA								
	06/01/2024	SÁBADO								
	07/01/2024	DOMINGO								
	08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								


11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA			ECO 8 - RIO IRAJÁ				
PERÍODO	INÍCIO	10/12/2023		52:28:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
	FIM	08/01/2024			52:28:00	TURNO	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
12/12/2023	TERÇA-FEIRA						
13/12/2023	QUARTA-FEIRA						
14/12/2023	QUINTA-FEIRA						
15/12/2023	SEXTA-FEIRA						
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHI	8:10:00	8:10:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHI	9:10:00	9:10:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHI	8:57:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHI	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHI	9:03:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHI	8:06:00	8:06:00	7:00:00	1:00:00	16:06:00
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA						
03/01/2024	QUARTA-FEIRA						
04/01/2024	QUINTA-FEIRA						
05/01/2024	SEXTA-FEIRA						
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						

ECO 6 – RIO RAMOS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA INTERMEDIÁRIA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 6 - RIO RAMOS							
PERÍODO	INÍCIO	10/12/2023		52:19:00	SERVENTE - DAVI DA SILVA					
	FIM	08/01/2024			52:19:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
10/12/2023	DOMINGO									
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA									
12/12/2023	TERÇA-FEIRA									
13/12/2023	QUARTA-FEIRA									
14/12/2023	QUINTA-FEIRA									
15/12/2023	SEXTA-FEIRA									
16/12/2023	SÁBADO									
17/12/2023	DOMINGO									
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA									
19/12/2023	TERÇA-FEIRA									
20/12/2023	QUARTA-FEIRA									
21/12/2023	QUINTA-FEIRA									
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	8:05:00	8:05:00	6:55:00	1:00:00	16:00:00			
23/12/2023	SÁBADO									
24/12/2023	DOMINGO									
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	2	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00			
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	2	9:10:00	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00			
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	2	8:55:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00			
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	2	9:08:00	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00			
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	8:01:00	8:01:00	7:06:00	1:00:00	16:07:00			
30/12/2023	SÁBADO									
31/12/2023	DOMINGO									
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA									
02/01/2024	TERÇA-FEIRA									
03/01/2024	QUARTA-FEIRA									
04/01/2024	QUINTA-FEIRA									
05/01/2024	SEXTA-FEIRA									
06/01/2024	SÁBADO									
07/01/2024	DOMINGO									
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA									

FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS						
PERIODO	INÍCIO	10/12/2023		52:12:00	SERVENTE - JOÃO PAULO RODRIGUES					
	FIM	08/01/2024			52:12:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
	DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	10/12/2023	DOMINGO								
	11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	12/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	13/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	14/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	15/12/2023	SEXTA-FEIRA								
	16/12/2023	SÁBADO								
	17/12/2023	DOMINGO								
	18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	19/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	20/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	21/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	22/12/2023	SEXTA-FEIRA	1	8:01:00	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00		
	23/12/2023	SÁBADO								
	24/12/2023	DOMINGO								
	25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00		
	26/12/2023	TERÇA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00		
	27/12/2023	QUARTA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:07:00	1:00:00	17:08:00		
	28/12/2023	QUINTA-FEIRA	1	9:07:00	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00		
	29/12/2023	SEXTA-FEIRA	1	8:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00		
	30/12/2023	SÁBADO								
	31/12/2023	DOMINGO								
	01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								
	02/01/2024	TERÇA-FEIRA								
	03/01/2024	QUARTA-FEIRA								
	04/01/2024	QUINTA-FEIRA								
	05/01/2024	SEXTA-FEIRA								
	06/01/2024	SÁBADO								
	07/01/2024	DOMINGO								
	08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								

FUNCIÓNÁRIO ATENDE AS SEGUINTEs ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA





ECO 16 – RIO BOMBA LOCALIZADO EM NITERÓI

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 16 - RIO BOMBA						
PERÍODO	INÍCIO	10/12/2023		106:20:00	SERVENTE - ROBSON BERNARDO					
	FIM	08/01/2024			53:03:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
	DATA	DIA		TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	10/12/2023	DOMINGO								
	11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	12/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	13/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	14/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	15/12/2023	SEXTA-FEIRA								
	16/12/2023	SÁBADO								
	17/12/2023	DOMINGO								
	18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	19/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	20/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	21/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	22/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	15:56:00	7:53:00	7:07:00	1:00:00	16:00:00		
	23/12/2023	SÁBADO								
	24/12/2023	DOMINGO								
	25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	2	18:06:00	9:03:00	7:07:00	1:00:00	17:10:00		
	26/12/2023	TERÇA-FEIRA	2	17:54:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00		
	27/12/2023	QUARTA-FEIRA	2	18:06:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00		
	28/12/2023	QUINTA-FEIRA	2	18:03:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00		
	29/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	18:15:00	9:07:00	7:03:00	1:00:00	16:10:00		
	30/12/2023	SÁBADO								
	31/12/2023	DOMINGO								
	01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								
	02/01/2024	TERÇA-FEIRA								
	03/01/2024	QUARTA-FEIRA								
	04/01/2024	QUINTA-FEIRA								
	05/01/2024	SEXTA-FEIRA								
	06/01/2024	SÁBADO								
	07/01/2024	DOMINGO								
	08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								

FUNCIONÁRIO ATENDE A ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ




11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 16 - RIO BOMBA		 				
PERIODO	INÍCIO	10/12/2023		106:20:00	SERVENTE - EDUARDO MARIANO					
	FIM	08/01/2024			53:17:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
	DATA	DIA		TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	10/12/2023	DOMINGO								
	11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	12/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	13/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	14/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	15/12/2023	SEXTA-FEIRA								
	16/12/2023	SÁBADO								
	17/12/2023	DOMINGO								
	18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	19/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	20/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	21/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	22/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	15:56:00	8:03:00	7:07:00	1:00:00	16:10:00		
	23/12/2023	SÁBADO								
	24/12/2023	DOMINGO								
	25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	2	18:06:00	9:03:00	7:07:00	1:00:00	17:10:00		
	26/12/2023	TERÇA-FEIRA	2	17:54:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00		
	27/12/2023	QUARTA-FEIRA	2	18:06:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00		
	28/12/2023	QUINTA-FEIRA	2	18:03:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00		
	29/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	18:15:00	9:08:00	7:02:00	1:00:00	16:10:00		
	30/12/2023	SÁBADO								
	31/12/2023	DOMINGO								
	01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								
	02/01/2024	TERÇA-FEIRA								
	03/01/2024	QUARTA-FEIRA								
	04/01/2024	QUINTA-FEIRA								
	05/01/2024	SEXTA-FEIRA								
	06/01/2024	SÁBADO								
	07/01/2024	DOMINGO								
	08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								

FUNCIONÁRIO ATENDE A ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ




ECO 15 – RIO BRANDOAS LOCALIZADO EM NITERÓI


11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA									
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 15 - RIO BRANDOAS						
PERIODO	INÍCIO	10/12/2023		SERVENTE - MATHEUS SILVA					
	FIM	08/01/2024	54:15:00	54:15:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
10/12/2023	DOMINGO								
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
12/12/2023	TERÇA-FEIRA								
13/12/2023	QUARTA-FEIRA								
14/12/2023	QUINTA-FEIRA								
15/12/2023	SEXTA-FEIRA								
16/12/2023	SÁBADO								
17/12/2023	DOMINGO								
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
19/12/2023	TERÇA-FEIRA								
20/12/2023	QUARTA-FEIRA								
21/12/2023	QUINTA-FEIRA								
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00		
23/12/2023	SÁBADO								
24/12/2023	DOMINGO								
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00		
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00		
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00		
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00		
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	1	9:05:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00		
30/12/2023	SÁBADO								
31/12/2023	DOMINGO								
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								
02/01/2024	TERÇA-FEIRA								
03/01/2024	QUARTA-FEIRA								
04/01/2024	QUINTA-FEIRA								
05/01/2024	SEXTA-FEIRA								
06/01/2024	SÁBADO								
07/01/2024	DOMINGO								
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								

FUNCIONÁRIO ATENDE A ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ



ECO 12 – RIO IMBOASSU LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 12 - RIO IMBOAÇU						
PERIODO	INÍCIO	10/12/2023		104:20:00	SERVENTE - 01					
	FIM	08/01/2024			52:11:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
	DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	10/12/2023	DOMINGO								
	11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	12/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	13/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	14/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	15/12/2023	SEXTA-FEIRA								
	16/12/2023	SÁBADO								
	17/12/2023	DOMINGO								
	18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	19/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	20/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	21/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	22/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00		
	23/12/2023	SÁBADO								
	24/12/2023	DOMINGO								
	25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	2	18:02:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00		
	26/12/2023	TERÇA-FEIRA	2	18:01:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00		
	27/12/2023	QUARTA-FEIRA	2	18:05:00	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00		
	28/12/2023	QUINTA-FEIRA	2	17:59:00	8:56:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00		
	29/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	16:09:00	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00		
	30/12/2023	SÁBADO								
	31/12/2023	DOMINGO								
	01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								
	02/01/2024	TERÇA-FEIRA								
	03/01/2024	QUARTA-FEIRA								
	04/01/2024	QUINTA-FEIRA								
	05/01/2024	SEXTA-FEIRA								
	06/01/2024	SÁBADO								
	07/01/2024	DOMINGO								
	08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 12 - RIO IMBOAÇU							
PERIODO	INÍCIO	10/12/2023		104:20:00	SERVENTE - 02					
	FIM	08/01/2024			52:09:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
	DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	10/12/2023	DOMINGO								
	11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	12/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	13/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	14/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	15/12/2023	SEXTA-FEIRA								
	16/12/2023	SÁBADO								
	17/12/2023	DOMINGO								
	18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA								
	19/12/2023	TERÇA-FEIRA								
	20/12/2023	QUARTA-FEIRA								
	21/12/2023	QUINTA-FEIRA								
	22/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	16:04:00	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00		
	23/12/2023	SÁBADO								
	24/12/2023	DOMINGO								
	25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	2	18:02:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00		
	26/12/2023	TERÇA-FEIRA	2	18:01:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
	27/12/2023	QUARTA-FEIRA	2	18:05:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00		
	28/12/2023	QUINTA-FEIRA	2	17:59:00	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00		
	29/12/2023	SEXTA-FEIRA	2	16:09:00	8:04:00	7:07:00	1:00:00	16:11:00		
	30/12/2023	SÁBADO								
	31/12/2023	DOMINGO								
	01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								
	02/01/2024	TERÇA-FEIRA								
	03/01/2024	QUARTA-FEIRA								
	04/01/2024	QUINTA-FEIRA								
	05/01/2024	SEXTA-FEIRA								
	06/01/2024	SÁBADO								
	07/01/2024	DOMINGO								
	08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA								



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 1 – CANAL DO MANGUE LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

ECO 2 – CANAL DO CUNHA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

***ECO 6 – RIO RAMOS
LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ***

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 6 – RIO RAMOS

ECO 8 – RIO IRAJA LOCALIZADO NA PENHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 8 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 8 – RIO IRAJÁ

ECO 9 – RIO MERITI LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 9 – RIO MERITI

ECO 11 – RIO ESTRELA LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 11 – RIO ESTRELA

ECO 12 – RIO IMBOAÇU LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

ECO 13 – RIO IGUAÇU LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 13 – RIO IGUAÇU


ECO 15 – RIO BRANDOAS LOCALIZADO EM NITERÓI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



OBS: Rompimento da Barreira pela comunidade Ribeirinha

ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



OBS: Rompimento da Barreira pela comunidade Ribeirinha

ECO 15 – RIO BRANDOAS

***ECO 16 – RIO BOMBA
LOCALIZADO EM NITERÓI***

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 16 – RIO BOMBA

ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ LOCALIZADO EM NITERÓI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA: 22/12/2023 A 31/12/2023 - INTERMEDIÁRIA



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023 Prazo (dias): 360 Decorridos: 283 Saldo: 77

Dia: 22/12/2023 sexta-feira

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 283

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	6	1				6	22
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	5						3	29
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroscavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	1	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat^{os}	28

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTE RIOS:

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

LIMPEZA MANUAL ENTORNO DO TERRENO E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATO 072098D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 284 Saldo: 76

Dia: 23/12/2023 sábado

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	Chuva
Noite	Bom	Nubl	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 284

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0	
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5	
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5	
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3	
											Total Equipat^{os}	14

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTE ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406632898D4DB...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 285 Saldo: 75

Dia: 24/12/2023 domingo

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	Chuva
Noite	Bom	Nubl	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 285

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0	
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5	
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5	
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3	
											Total Equipat^{os}	14

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTE ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATO 051-2021-98D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 286 Saldo: 74

Dia: 25/12/2023 segunda-feira

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	Chuva
Noite	Bom	Nubl	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 286

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroscavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320	0	Bomba Submercível	0	
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5	
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5	
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesa	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3	
											Total Equipat^{os}	14

SERVIÇOS EXECUTADOS

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTE ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA AD406622898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023 Prazo (dias): 360 Decorridos: 287 Saldo: 73

Dia: 26/12/2023 terça-feira

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	X	Chuva
Noite	Bom	Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 287

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	6	1				6	22
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	5						3	29
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0	
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5	
Caminhão Basculante	1	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5	
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3	
											Total Equipat^{os}	28

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTE RIOS:

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUI, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ESTÁ SENDO REALIZADA A LIMPEZA DO CANAL POR MEIO DE EMBARCAÇÃO, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE CHEGAR PRÓXIMO A ECOBARREIRA PELA MARGEM

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406632198D4DB...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023 Prazo (dias): 360 Decorridos: 288 Saldo: 72

Dia: 27/12/2023 quarta-feira

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	X	Chuva
Noite	Bom	X	Nubl	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 288

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	6	1				6	22
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	5						3	29
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0	
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5	
Caminhão Basculante	1	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5	
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3	
											Total Equipat^{os}	28

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTE RIOS:

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DIMENSIONAL SEGUE AGUARDANDO POSICIONAMENTO DO INEA REFERENTE AO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA NOVA ECOBARREIRA

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

LIMPEZA MANUAL ENTORNO DO TERRENO E DE LIXO FLUTUANTE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406622898D4DB...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023 Prazo (dias): 360 Decorridos: 289 Saldo: 71

Dia: 28/12/2023 quinta-feira

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	X	Chuva
Noite	Bom	Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 289

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	6	1				6	22
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	5						3	29
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0	
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5	
Caminhão Basculante	1	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5	
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3	
											Total Equipat^{os}	28

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTE RIOS:

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUI, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ESTÁ SENDO REALIZADA A LIMPEZA DO CANAL POR MEIO DE EMBARCAÇÃO, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE CHEGAR PRÓXIMO A ECOBARREIRA PELA MARGEM EMPRESA SEGUE AGUARDANDO LOCAL DA NOVA ECOBARREIRA QUE SERÁ INFORMADO PELO INEA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 290 Saldo: 70

Dia: 29/12/2023 sexta-feira

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	X	Chuva
Noite	Bom	Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 290

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	6	1				6	22
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	5						3	29
														Total M.O.	51

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroscavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	3	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	1	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat^{os}	28

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTE RIOS:

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

FOI COMUNICADO A EMPRESA LIGHT E E RIOLUZ SOBRE O POSTE CAIDO, E ATÉ O MOMENTO NÃO FOI PROVIDENCIADO A REMOÇÃO

LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

LIMPEZA MANUAL ENTORNO DO TERRENO E DE LIXO FLUTUANTE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATO Nº 98D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 291 Saldo: 69

Dia: 30/12/2023 sábado

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	Chuva
Noite	Bom	Nubl	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 291

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0	
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5	
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5	
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3	
											Total Equipat^{os}	14

SERVIÇOS EXECUTADOS

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

FORAM RETIRADA DUAS CAÇAMBAS DE LIXO

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTE ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATO 0072098D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 292 Saldo: 68

Dia: 31/12/2023 domingo

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	Chuva
Noite	Bom	Nubl	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 292

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bomba Submercível	0
Embarcação de Alumínio	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5
Caminhão Basculante	0	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	0	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
										Total Equipat^{os}	14

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTE ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATO 0012098D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:56:12 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2024.

Código de controle da certidão: **4D97.3265.2915.A5F4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60

Razão

Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ /
20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2024 a 18/03/2024

Certificação Número: 2024021800353958639090

Informação obtida em 29/02/2024 14:03:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Certidão nº: 5069624/2024

Expedição: 22/01/2024, às 10:04:25

Validade: 20/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4025810-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/02/2024 13:45</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 06/05/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 02/10/2023 , em referência ao pedido 328300/2023 , **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **X5XD.5210.D180.8501**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **02/10/2023 às 15:06:56.3**

Esta certidão tem validade até 30/03/2024 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 04/10/2023 às 08:58:18.9



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO **8655674918**
ÓRGÃO **F/SUBTF/CIS-3**
CONTROLE **573812026**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO 000098 SAL 605
CENTRO RIO DE JANEIRO 20050-002 RJ

CNPJ

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.177.998-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2024.


HORA: 13:43:01

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 4MC39CBMCM</p>
---	---

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GR 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/02/2024

- Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- Esta certidão poderá ser renovada a partir de 15/06/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
- Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
- A certidão é válida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: **22/12/2023** a **31/12/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 1 – CANAL DO MANGUE



ECO 1 – CANAL DO MANGUE



ECO 1 – CANAL DO MANGUE



ECO 1 – CANAL DO MANGUE



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

ECO 1 – CANAL DO MANGUE

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

DS
DS

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: a **31/12/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: **22/12/2023** a **31/12/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: **22/12/2023** a **31/12/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: **22/12/2023** a **31/12/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

DocuSigned by:

Andre Rangel

66B478993300478...

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: **22/12/2023** a **31/12/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 6 – RIO RAMOS



ECO 6 – RIO RAMOS

DocuSigned by:

Andre Rangel

068470999306470

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: **22/12/2023** a **31/12/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: **22/12/2023** a **31/12/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 9 – RIO MERITI

ECO 9 – RIO MERITI



ECO 9 – RIO MERITI

ECO 9 – RIO MERITI

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

638470989306478



Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: **22/12/2023** a **31/12/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 11 – RIO ESTRELA



ECO 11 – RIO ESTRELA



ECO 11 – RIO ESTRELA



ECO 11 – RIO ESTRELA

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: **22/12/2023** a **31/12/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 12 – RIO IMBOAÇU



ECO 12 – RIO IMBOAÇU



ECO 12 – RIO IMBOAÇU



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: **22/12/2023** a **31/12/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB4709090306478

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: **22/12/2023** a **31/12/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS

DocuSigned by:

Andre Rangel

0CB470999500478

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: **22/12/2023** a **31/12/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **051/2021**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **11ª - INTERMEDIÁRIA** PERÍODO: **22/12/2023** a **31/12/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ



ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ



ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ



ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.014.38280/75	Nome da obra 00.229 Â-INEAA-ECO	Data do cadastramento 31/03/2023 15:32	Origem do cadastramento e-CAC
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 15/03/2023	CNAE 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 15/03/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP 22.775-903
Bairro JACAREPAGUA	Logradouro AVENIDA COMANDANTE GUARANYS 447	Número 440	
Observações ENDEREÇO CADASTRADO DA ADMINISTRAÇÃO - EXECUÇÃO DA OBRA NOS MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO, DUQUE DE CAXIAS, NITEROI, SÃO GONÇALO, BELFORD ROXO			

Responsável

Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 00.299.904/0001-60	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 15/03/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
10.598.957/0001-35	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Obra por Contrato

Unidade de Medida km	Medida 0,74	Número do Contrato 062023	Valor do Contrato R\$ 12.798.999,00
--------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---

RESOLVE: Art. 1º - Instaurar sindicância para apurar eventual responsabilidade pelos fatos narrados no Processo nº SEI-220008/000421/2023, a ser conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância, instituída pela Portaria AGETRANSP nº 402, de 17/08/2022.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº 7.526/84.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

MURILO LEAL
Conselheiro-Presidente

Id: 2465779

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DESPACHO DO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DE 22/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070026/000102/2022 - TORNA SEM EFEITO o extrato de termo de convênio nº 787/2022 - CONVERJ, entre o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação Parques e Jardins, publicado no D.O de 30/12/2022 referente a restauração, qualificação e re-qualificação do Campo de Santana, de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado pelo CONCEDENTE, que passa a fazer parte integrante deste Termo de CONVÊNIO, independentemente de transcrição.

Id: 2465967

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

ATOS DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.616 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA - LAU.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006480/2023 e nº SEI-070002/009271/2022, referentes ao requerimento de Licença Ambiental Unificada - LAU da empresa TERNIUM BRASIL LTDA, destinada a instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico de Licença Ambiental Unificada - LAU nº 11/2023, da GELIN/DILAM/INEA,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir Licença Ambiental Unificada - LAU para a empresa TERNIUM BRASIL LTDA, destinada a instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença Ambiental Unificada - LAU deverá ser de 10 (dez) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465860

Contrato	Empresa/Locador(a)	Gestor	Fiscais	Suplente
49/2010	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	Juan Mourão Pinheiro - ID Funcional 5138507-4	Renato Stefani Massa - ID 4348015-2 e Louis Boden Neto ID - 5137408-0	Fabiana Fontaine Simões - ID 4355631-0

Art. 2º - A Comissão deverá observar o cumprimento do Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

CRISTINA CARDOSO ALEXANDRE
Coordenadora Executiva e de Planejamento

Id: 2465689

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA**, ao servidor **MIGUEL CARVALHO LIRA**, ID funcional nº 20848641, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária nº SEI E-07/002.68/2018.

Id: 2465647

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA VERBAL**, ao servidor **PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA**, ID funcional nº 42006902, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária nº SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465650

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA**, ao servidor **ANTÔNIO ISMAR DUQUE TURCO**, ID Funcional nº 50700332, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual nº 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária nº SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465666

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.617 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI Nº IN009163.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006481/2023 e nº SEI-070002/001880/2023, referentes ao requerimento de Renovação da Licença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16" de diâmetro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico nº INEA/INEA/SERVARATPT/688/2023,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir a Renovação da Licença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16" de diâmetro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença de Instalação deverá ser de 4 (quatro) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465861

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070002/002141/2023 - AUTORIZO o pagamento do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e § 2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Marcela Marinho Bastos, executora do funeral da ex-servidora Maria Zeluzia Marinho Bastos, Administradora, Id. Funcional 153024-0, estatutária, inativa, falecida em 09/01/2023.

Id: 2465651

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070002/001439/2023 - AUTORIZO o pagamento do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e § 2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Tereza Cristina Moreira de Assumpção, executora do funeral do ex-servidor Frederico Eugênio Benedicto Ottoni, Assistente Operacional, Id. Funcional 2150143-2, celetista, lotado na SUPLAJ/PRESI, falecido em 27/01/2023.

Id: 2465642

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 06/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congêneres celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/007444/2022

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 06/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste na elaboração dos "serviços de recuperação, operação e manutenção das ecobarreiras para remoção de lixo flutuante e plantas macrofitas em diversos cursos d'água contribuintes da Baía de Guanabara".

Art. 2º - Designar o servidor Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3, como Gestor do Contrato; Rondinele de Oliveira Moutta, Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Contrato e Suplente do Gestor; Carlos José Ramos de Jesus Santos, Gerente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 15/03/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2023

DANIEL MORAES DE ALBUQUERQUE
Diretor

Id: 2465994

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
COORDENADORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

ATO DA COORDENADORA

PORTARIA INEA COOEXEC Nº 265 DE 21 DE MARÇO DE 2023

ALTERA A PORTARIA Nº 262 DE 03 DE MARÇO DE 2023 DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 49/2010 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A COORDENADORA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria INEA n. 1005, de 15 de janeiro de 2021.

CONSIDERANDO:

- o artigo 67 da Lei n. 8.666/1993;

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/005956/2022

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização referentes ao Contrato Nº 49/2010 firmado entre o Instituto Estadual do Ambiente INEA e a empresa IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA passando ter a composição nos termos abaixo:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CARTA DIRRAM N° 49 /2022

Rio de Janeiro, 15 de março de 2023

A EMPRESA


DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.


Prezados Senhores,

Levo ao conhecimento de V.S.ª que esta empresa está autorizada a iniciar os serviços do Contrato 06/2023 a contar de 15/03/2023, de acordo com a Portaria 59 os "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA", objeto do Processo SEI-070002/007444/2022. Informo que foi designado o servidor Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3, como Gestor do Contrato; Rondinele de Oliveira Moutta, Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Contrato e Suplente do Gestor; e Carlos José Ramos de Jesus Santos, Gerente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Atenciosamente,


Ricardo José Ferreira
Adjunto II
ID: 4347163-3

Recebido em 15 / 03 / 2023


DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

inea instituto estadual
do ambiente

Secretaria do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rio 20
30

Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20081-312

Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196

www.inea.rj.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

10: 05/2022

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MESES											
			15/03/2023 a 13/04/2023	14/04/2023 a 13/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	11/9/2023 a 10/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	10/11/2023 a 09/12/2023	10/12/2023 a 08/01/2024	09/01/2024 a 07/02/2024	08/02/2024 a 08/03/2024
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,18%	919.044,98	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.620,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,09%	138.989,40	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.587,55
SERVIÇO PRELIMINAR	4,63%	592.960,82	50,00%											50,00%
Custo (R\$)			296.480,41											296.480,41
MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,13%	16.729,11	50,00%											50,00%
Custo (R\$)			8.364,56											8.364,56
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	63,89%	8.177.838,88	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.786,43
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	4,13%	528.747,22	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.081,66
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)	4,92%	629.562,68	33,33%	33,33%	33,33%									
Custo (R\$)			209.852,13	209.852,13	209.858,42									
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	14,03%	1.795.125,91	33,33%	33,33%	33,33%									
Custo (R\$)			598.369,32	598.369,32	598.387,27									
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	12.798.999,00	1.926.752,24	1.621.907,27	1.621.931,52	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	1.118.921,37
PERCENTUAL			15,05%	12,67%	12,67%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	8,74%
VALOR ACUMULADO			1.926.752,24	3.548.659,51	5.170.591,03	5.984.276,85	6.797.962,68	7.611.648,50	8.425.334,33	9.239.020,15	10.052.705,98	10.866.391,80	11.680.077,63	12.798.999,00
PERCENTUAL ACUMULADO			15,05%	27,73%	40,40%	46,76%	53,11%	59,47%	65,83%	72,19%	78,54%	84,90%	91,26%	100,00%



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	Documento 2024NE00214
Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	
Valor	1.627.436,74 (Hum milhão e seiscentos e vinte e sete mil e quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos)	
Emissão	01/02/24	

Classificação	
Natureza	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023001680000609

Detalhamento			
Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico
Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002		
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	
Local Entrega			
Processo	SEI-070002/007444/2022	UF	Rio de Janeiro
Município	Rio de Janeiro		

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES		1.627.436,74

Cronograma	
Fevereiro	1.627.436,74

Saldo Dotação			
Cred. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
2.916.655,00	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	1.627.436,74
			33.372.563,26

Observação
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/007444/2022

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 06/2023	1	UN	1.627.436,74	1.627.436,74
Descrição	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/007444/2022			



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	Documento 2024NE00274	Emissão 28/02/24
Credor 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Tipo de Empenho Reforço	NE Original 2024NE00214
Valor 1.118.563,34 (Hum milhão e cento e dezoito mil e quinhentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos)		

Classificação

Natureza	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023001680000790

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	SEI- 070002/007444/202 2	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES		1.118.563,34

Cronograma

Fevereiro	1.118.563,34		
------------------	--------------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	1.852.552,01	Valor NE	Saldo após NE
30.594.635,78	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
			1.118.563,34	31.328.624,45

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/007444/2022.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 06/2023	1	UN	1.118.563,34	1.118.563,34

Unidade Gestora	243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	Documento	2024NE00274	Emissão	28/02/24
Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Tipo de Empenho	Reforço	NE Original	2024NE00214
Valor	1.118.563,34 (Hum milhão e cento e dezoito mil e quinhentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos)				

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUENTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/007444/2022

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23346.9052343-7	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000186715495			Valor Total do Documento 674.969,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	63.688,38			63.688,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	139.709,13			139.709,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.148,57			3.148,57
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	51.995,34			51.995,34
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.023,20			6.023,20
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	558,31			558,31
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.499,41			6.499,41
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	519,95			519,95
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.599,76			2.599,76
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1184	CP TERCEIROS - SESI	3.899,65			3.899,65
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 8

12/12/2023 08:57:09

85870006749 6 69270385233 7 54071623346 1 90523437420 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870006749 6 69270385233 7 54071623346 1 90523437420 7

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.23346.9052343-7
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 674.969,27

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.559,86			1.559,86
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	11.504,74			11.504,74
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.196,10			13.196,10
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.649,51			1.649,51
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	131,96			131,96
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	659,80			659,80
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	989,70			989,70
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	395,88			395,88
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.919,83			2.919,83
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.778,66			3.778,66
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.000.04590/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	472,33			472,33



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	37,78			37,78
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	188,93			188,93
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	283,39			283,39
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	113,35			113,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	836,08			836,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	2.228,89			2.228,89
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	278,61			278,61
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	22,28			22,28
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	111,44			111,44



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI	167,16			167,16
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.000.04592/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	66,86			66,86
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.000.04592/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	493,17			493,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.000.04592/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	103.255,84			103.255,84
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	971,17			971,17
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.906,98			12.906,98
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.032,55			1.032,55
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	5.162,79			5.162,79
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	7.744,18			7.744,18
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.097,67			3.097,67
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.009.63374/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.009.63374/71	22.846,90			22.846,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	11.117,91			11.117,91
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	1.389,73			1.389,73
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	111,17			111,17
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	555,89			555,89
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	833,84			833,84
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	333,53			333,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	2.460,00			2.460,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	96.259,67			96.259,67
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	708,06			708,06



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	12.032,45			12.032,45
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	962,59			962,59
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	4.812,98			4.812,98
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	7.219,47			7.219,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	2.887,79			2.887,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	21.298,89			21.298,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	10.321,32			10.321,32
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	1.290,16			1.290,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	103,21			103,21
1181	CP TERCEIROS - SENAI	516,06			516,06



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	774,09			774,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	309,63			309,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	2.283,74			2.283,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	12.130,28			12.130,28
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	308,96			308,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	1.516,28			1.516,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	121,30			121,30
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	606,51			606,51
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	909,77			909,77



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	363,90			363,90
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.016.89365/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.684,00			2.684,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.016.89365/73				
	Totais	674.969,27			674.969,27

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
00.299.904/0001-60Razão Social
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDAPeríodo de Apuração
Novembro/2023Data de Vencimento
20/12/2023Número do Documento
07.16.23346.9044654-8

Pagar este documento até

20/12/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000186715495

Valor Total do Documento

51.478,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.859,88			1.859,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.765,55			1.765,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	26.869,55			26.869,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.584,30			4.584,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.083,31			8.083,31
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	196,80			196,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	766,36			766,36
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.489,09			5.489,09
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

12/12/2023 08:55:38

85880000514 0 78670385233 9 54071623346 1 90446548000 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000514 0

78670385233 9

54071623346 1

90446548000 4

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.23346.9044654-8

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 51.478,67

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.863,83			1.863,83
	Totais	51.478,67			51.478,67



Data da Transação: 19/12/2023
 Nº Controle: 291.391.829.506.336.302
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
 Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858700067496 692703852337 540716233461 905234374207
 Data do Pagamento: 19/12/2023
 Número do Documento: 0716233469052343-7
 Valor Total: R\$ 674.969,27
 Autenticação Bancária: 083.036.179

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

ITJSvcvb xH0lrAPF 8fWe*9zg HxW?HYiD RGAHdCQX QHvovGxr nN8iZRKZ PANTfdJl
 2HLRGbdS zP@rgh7t ?xm7VYvs gqMqj67Z 6mATM#nV FjBq@#Qn FSe99QGs TAmohKYb
 #2E78UOC U?5huqrZ QPpLNFy2 @TkF7?aL gqnx@7PA kbsUpfzz 00561923 007.004.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23346.9044654-8	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000186715495			Valor Total do Documento 51.478,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.859,88			1.859,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.765,55			1.765,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	26.869,55			26.869,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.584,30			4.584,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.083,31			8.083,31
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	196,80			196,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	766,36			766,36
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.489,09			5.489,09
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

12/12/2023 08:55:38

85880000514 0 78670385233 9 54071623346 1 90446548000 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000514 0 78670385233 9 54071623346 1 90446548000 4

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.23346.9044654-8
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 51.478,67

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.863,83			1.863,83
	Totais	51.478,67			51.478,67



Data da Transação: 19/12/2023
 Nº Controle: 291.391.829.506.336.302
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
 Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858800005140 786703852339 540716233461 904465480004
 Data do Pagamento: 19/12/2023
 Número do Documento: 0716233469044654-8
 Valor Total: R\$ 51.478,67
 Autenticação Bancária: 081.264.371

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

bb#UFJ?Q 6SbuuVxh nmxQwQHx k@fvB?jS 6dTU2sDm X38FZlXe 5Ybj9u6y H7m07c2S
 m5YPho#c c@uFHic* ZYm9WRKA lS8UKHEQ ukwqEHE# 34NkNluC IUFBZ853 UdyMnD8Q
 cmRT#8Ql O#Dq#Lh# SQc6dM4f ?iC?XCT6 3DlnnWzA 8iIUKgAH 00501923 001400.4

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	11/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	61040576 / Reinf CP 23152819703 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 142.857,70	R\$ 142.857,70
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 431.659,73	R\$ 431.659,73
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 88.242,13	R\$ 88.242,13
IRRF	R\$ 63.688,38	R\$ 63.688,38
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 726.447,94	R\$ 726.447,94

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2023 08:54:05
Nº do recibo de entrega	0000050000186715495
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	00.299.904/0001-60

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	11/2023	Número do Recibo	50000186715495
Data/Hora da Transmissão	12/12/2023 08:54:05	Identificação da Apuração de Débitos	61040576 / Reinf CP 23152819703 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Rio De Janeiro	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	CRC	-
UF	-	Telefone	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.859,88		
Saldo a Pagar	1.859,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.863,83		
Saldo a Pagar	1.863,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	4.584,30		
Saldo a Pagar	4.584,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.765,55		
Saldo a Pagar	1.765,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	8.083,31		
Saldo a Pagar	8.083,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	26.869,55		
Saldo a Pagar	26.869,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	5.489,09		
Saldo a Pagar	5.489,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	766,36		
Saldo a Pagar	766,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	196,80		
Saldo a Pagar	196,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	12.032,45		
Saldo a Pagar	12.032,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	4.812,98		
Saldo a Pagar	4.812,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	7.219,47		
Saldo a Pagar	7.219,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	962,59		
Saldo a Pagar	962,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.887,79		
Saldo a Pagar	2.887,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	21.298,89		
Saldo a Pagar	21.298,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	708,06		
Saldo a Pagar	708,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	96.259,67		
Saldo a Pagar	96.259,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.516,28		
Saldo a Pagar	1.516,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	606,51		
Saldo a Pagar	606,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	909,77		
Saldo a Pagar	909,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	121,30		
Saldo a Pagar	121,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	363,90		
Saldo a Pagar	363,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.684,00		
Saldo a Pagar	2.684,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	308,96		
Saldo a Pagar	308,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	12.130,28		
Saldo a Pagar	12.130,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.389,73		
Saldo a Pagar	1.389,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	555,89		
Saldo a Pagar	555,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	833,84		
Saldo a Pagar	833,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	111,17		
Saldo a Pagar	111,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	333,53		
Saldo a Pagar	333,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.460,00		
Saldo a Pagar	2.460,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	11.117,91		
Saldo a Pagar	11.117,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	12.906,98		
Saldo a Pagar	12.906,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	5.162,79		
Saldo a Pagar	5.162,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	7.744,18		
Saldo a Pagar	7.744,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.032,55		
Saldo a Pagar	1.032,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	3.097,67		
Saldo a Pagar	3.097,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	22.846,90		
Saldo a Pagar	22.846,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	971,17		
Saldo a Pagar	971,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	103.255,84		
Saldo a Pagar	103.255,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.649,51		
Saldo a Pagar	1.649,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	659,80		
Saldo a Pagar	659,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	989,70		
Saldo a Pagar	989,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	131,96		
Saldo a Pagar	131,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	395,88		
Saldo a Pagar	395,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.919,83		
Saldo a Pagar	2.919,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	13.196,10		
Saldo a Pagar	13.196,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	278,61		
Saldo a Pagar	278,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	111,44		
Saldo a Pagar	111,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	167,16		
Saldo a Pagar	167,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	22,28		
Saldo a Pagar	22,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	66,86		
Saldo a Pagar	66,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	493,17		
Saldo a Pagar	493,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.228,89		
Saldo a Pagar	2.228,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	472,33		
Saldo a Pagar	472,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	188,93		
Saldo a Pagar	188,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	283,39		
Saldo a Pagar	283,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	37,78		
Saldo a Pagar	37,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	113,35		
Saldo a Pagar	113,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	836,08		
Saldo a Pagar	836,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	3.778,66		
Saldo a Pagar	3.778,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.290,16		
Saldo a Pagar	1.290,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	516,06		
Saldo a Pagar	516,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	774,09		
Saldo a Pagar	774,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	103,21		
Saldo a Pagar	103,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	309,63		
Saldo a Pagar	309,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.283,74		
Saldo a Pagar	2.283,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	10.321,32		
Saldo a Pagar	10.321,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	6.499,41		
Saldo a Pagar	6.499,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.599,76		
Saldo a Pagar	2.599,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	3.899,65		
Saldo a Pagar	3.899,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	519,95		
Saldo a Pagar	519,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.559,86		
Saldo a Pagar	1.559,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	11.504,74		
Saldo a Pagar	11.504,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	558,31		
Saldo a Pagar	558,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	51.995,34		
Saldo a Pagar	51.995,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	6.023,20		
Saldo a Pagar	6.023,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	139.709,13		
Saldo a Pagar	139.709,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	3.148,57		
Saldo a Pagar	3.148,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	63.688,38		
Saldo a Pagar	63.688,38		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 16:10:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.099.767,28	06-QTDE TRABALHADORES 428	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167.981,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167.981,38
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 16:10:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.099.767,28	06-QTDE TRABALHADORES 428	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167.981,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167.981,38
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/12/2023

Nº Controle: 300.088.157.799.971.941 | Autenticação Bancária: 075.139.520

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85880001679-6 81380180231-0 20768320080-1 02999040001-6**

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: **800299904**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**

Competência: **11/2023**

Data de validade: **07/12/2023**

Data de débito: **05/12/2023**

Valor do pagamento: **R\$ 167.981,38**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

RW#BTODJ OV*FtVHx 9@P8WaRm V@pSBwly n3LIMy4J nE00?zCf syfX?rBJ 9uwBiIdS
B*qhFhqP rFlBbGRp 2foYFvya rCQZk?7E p?ocaP*4 BC3FVxNX Vg6QETjq jAX5XDPl
bvTX7D9X Xn*bugER ?7KUZqI* lUVDdLI? 9lT5qGbA S3MVZgHu 00510523 006.007.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 16:10:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.490,93	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 109,81
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 16:10:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.490,93	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 109,81
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/12/2023

Nº Controle: 300.088.157.799.971.941 | Autenticação Bancária: 075.139.513

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85890000001-8 09810180231-6 20768320000-3 02999040001-6**

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: **000299904**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**

Competência: **11/2023**

Data de validade: **07/12/2023**

Data de débito: **06/12/2023**

Valor do pagamento: **R\$ 109,81**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

HiledCC4 hwtXsePe R2aAHT05 2o6m*MW8 uOokUkOa w9lS#**E lNEj4s8o pGQcEmQh
KxqEt#?f itkpgYlq 72FRAcCH #LQxkG6G jIcSy?VX GTNL4ZF9 d#aD5ExI 2atV34lp
h8IEsa*N PRTGtsFY dQ6L6UFU gLA7W#lf N7yrQZYv zGwTnPw3 00500623 00190009

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/12/2023 16:13:40.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EXY2dK6Ac3Y00000.SFP é:

d06bfd3f-258e-42ab-9805-06ac5347f1e4

Transmissor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160

Inscrição do Transmissor: 00299904000160

Responsável: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Inscrição do Responsável: 45964572715

Competência: 11/2023

NRA: EXY2dK6Ac3Y00000

Base de Processamento: Rio de Janeiro / RJ

Código de Recolhimento: 155

Contato: FILIPE CARCELER

Telefone: 002122521341

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

HORA: 16:10:55

PÁG : 0006

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda N° ARQUIVO: EXY2dK6Ac3Y0000-0
 COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41
 TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO N° CONTROLE: ByKAj0Dlpsu0000-4 INSCRIÇÃO: 900143828075
 LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605 BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 4222701
 CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021-22521341 CNAE: 4222701
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	4.948,20	0,00	0,00	0,00	4.948,20	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	11.117,91	0,00	0,00	0,00	11.117,91	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	2.451,49	0,00	0,00	0,00	2.451,49	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.517,60	0,00	0,00	0,00	18.517,60	
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.224,19	0,00	0,00	0,00	3.224,19	
TOTAL A RECOLHER	21.741,79	0,00	0,00	0,00	21.741,79	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:10:55
PÁG : 0039/0068

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO INSCRIÇÃO: 900143828075

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WENDELL DA SILVA DAMASCENO	2.989,80	1.494,90	209.44676.44-2 0,00 0,00	07/02/2022 0,00	01	05	16/05/2022 358,77	01 07151	
ALBERTO MONTEIRO NASCIMENTO	1.925,00	962,50	133.71937.27-4 0,00	20/06/2022 155,07	01		231,00	07170 0,00	
ALTAMIR PATAO DA SILVA	3.042,20	1.171,36	127.18667.56-9 0,00	17/03/2023 274,06	01		337,09	07151 0,00	
ANSELMO DA SILVA DUARTE	3.278,74	1.021,05	130.25085.58-3 0,00	27/03/2023 302,44	01		343,99	07151 0,00	
CESAR SEVERO BISPO DE SANTANA	4.492,28	2.488,94	127.29930.56-8 0,00	01/09/2022 465,09	01		558,50	07102 0,00	
DANIEL LOIOLA OLIVEIRA	1.891,31	962,50	212.83170.73-8 0,00	03/05/2022 152,03	01		228,30	07170 0,00	
DAVID GONCALVES DE MELO	2.120,67	928,04	123.57501.39-3 0,00	24/02/2023 172,68	01		243,90	07825 0,00	
EDUARDO MARIANO EUCLIDES	2.172,67	241,16	151.59047.92-5 0,00	04/09/2023 177,36	01		193,10	07170 0,00	
ELIZEU ALVES DA SILVA	1.925,00	696,62	123.07246.62-4 0,00	27/03/2023 155,07	01		209,73	07170 0,00	
FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS SALUSTIANO	1.925,00	411,68	154.45599.57-8 0,00	03/07/2023 155,07	01		186,93	07170 0,00	
FRANCISCO MAX DA SILVA	3.478,82	1.335,68	123.90581.55-4 0,00	28/02/2023 326,45	01		385,17	07102 0,00	
GIVANILDO SANTOS ANDRADE	3.237,59	1.393,29	128.17881.76-3 0,00	18/10/2021 297,50	01		370,48	04110 0,00	
HILTON SILVA FILHO	1.925,00	761,85	122.92027.95-1 0,00	28/02/2023 155,07	01		214,95	07170 0,00	
JANIEL EDILSON DA SILVA	1.925,00	840,77	162.09457.04-6 0,00	06/03/2023 155,07	01		221,26	07170 0,00	
JOAO BATISTA SERAPHIM FILHO	5.115,91	1.952,41	207.62253.34-1 0,00	21/06/2022 552,40	01		565,46	07825 0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:10:55
PÁG : 0040/0068

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
8589000000018 098101802316 207683200003 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41

INSCRIÇÃO: 900143828075

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	3.375,05	1.203,16	124.29050.72-4	0,00	314,00	02/03/2023	01			366,26	07151 0,00
JOAO PAULO DO NASCIMENTO RODRIGUES	1.925,00	802,08	160.80123.55-0	0,00	155,07	26/01/2023	01			218,16	07170 0,00
MARCELO ROCHA DA SILVA	1.925,00	561,46	129.22731.56-3	0,00	155,07	15/05/2023	01			198,92	07170 0,00
MATHEUS DE JESUS SILVA	1.901,37	641,67	204.41596.90-2	0,00	152,94	20/03/2023	01			203,44	07170 0,00
MAURICIO DE OLIVEIRA AMARAL	2.126,82	786,27	181.94603.62-0	0,00	173,23	28/02/2023	01			233,04	07170 0,00
NIVALDO OLIVEIRA DA SILVA	1.925,00	664,44	122.88347.77-7	0,00	155,07	12/04/2023	01			207,16	07170 0,00
WILSON FRANCISCO COSTA	3.150,40	1.298,15	126.43173.60-2	0,00	287,04	16/03/2023	01			355,89	07102 0,00
PABLO HENRIQUE DA ROCHA RIBEIRO SILVA	159,74	0,00	132.44875.56-3	0,00	11,98	23/11/2021	04			12,77	03131 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:10:55
PÁG : 0041/0068

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO INSCRIÇÃO: 900143828075

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIOGO MIRANDA CANDIDO	645,98	196,26	212.25830.40-2 0,00	48,44	02/05/2023	07		16,84	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
58.579,35

22.816,24

0,00

4.948,20

6.461,11

0,00

DS

EM

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:10:55
PÁG : 0042/0068

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO N° DE CONTROLE: ByKAj0Dlpsu0000-4
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002
N° ARQUIVO: EXY2dK6Ac3Y0000-0
INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
INSCRIÇÃO: 900143828075
CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	57.773,63	22.619,98	54.783,83	0,00
04	1	159,74	0,00	159,74	0,00
07	1	645,98	196,26	645,98	0,00
TOTAIS:	24	58.579,35	22.816,24	55.589,55	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:10:55
PÁG : 0043/0068

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO N° DE CONTROLE: ByKAj0Dlpsu0000-4

N° ARQUIVO: EXY2dK6Ac3Y0000-0
INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
INSCRIÇÃO: 900143828075

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021 2252 1341 CNAE: 4222701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	21.741.79	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.948.20
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
25 ANOS:		30 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 N° ARQUIVO: EXY2dK6Ac3Y0000-0
N° CONTROLE: IYpEQbjRm110000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41 COD REC: 155 COMP: 11/2023TOMADOR/OBRA : 00229 INEAECO INSCRIÇÃO: 900143828075 N° CONTROLE: ByKAj0Dlpsu0000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AVENIDA COMANDANTE GUARANYS 440 JACAREPAGUA RIO DE JANEIRO 22775903 RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	55.589,55	REM SEM 13° SALÁRIO	57.933,37		645,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	22.619,98		196,26
		DEPÓSITO	6.444,27		16,84
		ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	24	TOTAL TRABALHADORES	23		1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	55.589,55	REM SEM 13° SALÁRIO	57.933,37		645,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	22.619,98		196,26
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.948,20	DEPÓSITO	6.444,27		16,84
VAL DEVIDO PREV SOC	21.741,79	ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	24	TOTAL TRABALHADORES	23		1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/12/2023
 HORA: 16:10:55
 PÁG : 001/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			00.299.904/0001-60		0079	2100	507		
28.106,45	77.364,81	16.818,64	0,00	0,00	0,00	122.289,90	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60									
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512443118578		0079	2208	507		
5.997,48	16.105,85	3.826,87	0,00	0,00	0,00	25.930,20	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60									
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459073		0079	2208	507		
1.580,79	4.611,85	1.095,81	0,00	0,00	0,00	7.288,45	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60									
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459278		0079	2208	507		
938,45	2.720,36	646,38	0,00	0,00	0,00	4.305,19	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60									
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900096337471		0079	2208	507		
46.377,22	126.446,76	29.813,94	0,00	0,00	0,00	202.637,92	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60									
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900143828075		0079	2208	507		
4.948,20	13.569,40	3.224,19	0,00	0,00	0,00	21.741,79	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60									
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900149132973		0079	2208	507		
44.899,91	118.192,98	27.915,30	0,00	0,00	0,00	191.008,19	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60									

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/12/2023
 HORA: 16:10:55
 PÁG : 002/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900156672870		0079	2208	507
4.652,97	12.611,41	2.996,56	0,00	0,00	0,00	20.260,94	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60							

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900168936573		0079	2208	507
5.936,56	15.662,13	3.648,03	0,00	0,00	0,00	25.246,72	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60							

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/12/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 16:10:55

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	428	5
REMUNERAÇÃO	2.099.767,28	5.490,93
DEPÓSITO	167.981,38	109,81
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	167.981,38	109,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Folha de Pagamento 11/2023

07/12/2023

12:32

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008546	Alberto Monteiro Nascimento	220:00	Servente	20/06/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5700 Vale Transporte				19,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
Totais			1.925,00	942,70		
Líquido				982,30		
008865	Altamir Patao da Silva	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	17/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.042,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.042,20
5010 INSS				268,11	B110 - Base IRRF Salário	1.825,32
5120 IRRF s/ Adiantamento				55,23	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				1.161,65	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	268,11
5530 Cota de Participação Laboral				76,06	B400 - Base FGTS Salário	3.042,20
					B410 - FGTS Salário 8%	243,38
					B900 - Remuneração Total Mês	3.042,20
					B903 - Salário Mês	3.042,20
Totais			3.042,20	1.561,05		
Líquido				1.481,15		
008880	Anselmo da Silva Duarte	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	27/03/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.989,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.278,74
0190 DSR s/ Salário Variável		4,58	67,42		B110 - Base IRRF Salário	2.082,82
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	138,62		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1040 Hora Extra 100%	P	3:03	82,90		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	296,50
5010 INSS				296,50	B400 - Base FGTS Salário	3.278,74
5120 IRRF s/ Adiantamento				20,12	B410 - FGTS Salário 8%	262,30
5310 Adiantamento Salarial				1.175,80	B900 - Remuneração Total Mês	2.989,80
5700 Vale Transporte				29,90	B903 - Salário Mês	2.989,80
Totais			3.278,74	1.522,32		
Líquido				1.756,42		
008695	Cesar Severo Bispo de Santana	220:00	Encarregado de Obras I	01/09/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.428,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.492,28
0190 DSR s/ Salário Variável		0,44	14,86		B110 - Base IRRF Salário	2.720,84
1010 Hora Extra 50%	P	1:37	48,82		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS				454,82	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	454,82
5120 IRRF s/ Adiantamento				231,90	B400 - Base FGTS Salário	4.492,28
5310 Adiantamento Salarial				1.539,54	B410 - FGTS Salário 8%	359,38
5700 Vale Transporte				44,29	B900 - Remuneração Total Mês	4.428,60
					B903 - Salário Mês	4.428,60
Totais			4.492,28	2.270,55		
Líquido				2.221,73		
008461	Daniel Loiola Oliveira	220:00	Servente	03/05/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.891,31
5010 INSS				150,41	B110 - Base IRRF Salário	1.121,31
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5615 Saída Antecipada	I	2:51	24,94		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	150,41
5626 DSR s/ Atraso	I	1:00	8,75		B400 - Base FGTS Salário	1.891,31
5700 Vale Transporte				19,25	B410 - FGTS Salário 8%	151,30
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00

Folha de Pagamento 11/2023

07/12/2023

12:32

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
Totais		1.925,00	973,35			
Líquido			951,65			
008834	David Gonçalves de Melo	220:00	Motorista de Caminhão I A	24/02/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.860,41		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.120,67
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		27:00	260,26		B110 - Base IRRF Salário	1.272,40
5010 INSS				171,06	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				848,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	171,06
5700 Vale Transporte				21,21	B400 - Base FGTS Salário	2.120,67
					B410 - FGTS Salário 8%	169,65
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,67
					B903 - Salário Mês	2.120,67
Totais			2.120,67	1.040,54		
Líquido				1.080,13		
008912	Diogo Miranda Candido	100:00	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas	02/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	672,90		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	645,98
5010 INSS				48,44	B110 - Base IRRF Salário	376,82
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5624 Faltas (H)	P	4:00		26,92	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	48,44
5700 Vale Transporte				6,73	B400 - Base FGTS Salário	645,98
					B410 - FGTS Salário 2%	12,92
					B900 - Remuneração Total Mês	672,90
					B903 - Salário Mês	672,90
Totais			672,90	351,25		
Líquido				321,65		
E00138	Douglas Reis Araujo	150:00	Estagiário	26/10/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0080 Bolsa Auxílio		13	604,50		B110 - Base IRRF Salário	46,50
0323 Férias Proporcionais (Bolsa Auxílio)		1	116,25		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
3090 Rescisão Negativa			119,95		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	741,98
5310 Adiantamento Salarial				558,00	B210 - Base IRRF Férias	116,25
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			282,70		
Totais			840,70	840,70	- Desligado em 13/11/2023 (Dispensa Sem Justa Causa)	
Líquido				0,00		
009014	Eduardo Mariano Euclides	220:00	Servente	04/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.172,67
0190 DSR s/ Salário Variável		6,36	57,79		B110 - Base IRRF Salário	1.402,67
1010 Hora Extra 50%	P	1:52	24,50		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	89,25		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	175,74
1040 Hora Extra 100%	P	4:21	76,13		B400 - Base FGTS Salário	2.172,67
5010 INSS				175,74	B410 - FGTS Salário 8%	173,81
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B903 - Salário Mês	1.925,00
5700 Vale Transporte				19,25		
Totais			2.172,67	1.013,12		
Líquido				1.159,55		
008879	Elizeu Alves da Silva	220:00	Servente	27/03/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00

Folha de Pagamento 11/2023

07/12/2023

12:32

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
Totais		1.925,00	923,45			
Líquido		1.001,55				
008967	Felipe Henrique dos Santos Salustiano	220:00	Servente	03/07/2023	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
5700 Vale Transporte				19,25	B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
					B920 - Base Salário Família	1.925,00
Totais		1.925,00	990,83			
Líquido		934,17				
008835	Francisco Max da Silva	220:00	Profissional Líder	28/02/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.150,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.478,82
0190 DSR s/ Salário Variável		5,21	76,63		B110 - Base IRRF Salário	2.218,66
1010 Hora Extra 50%	P	0:42	15,04		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	146,06		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	320,51
1040 Hora Extra 100%	P	3:10	90,69		B400 - Base FGTS Salário	3.478,82
5010 INSS				320,51	B410 - FGTS Salário 8%	278,31
5120 IRRF s/ Adiantamento				73,83	B900 - Remuneração Total Mês	3.150,40
5310 Adiantamento Salarial				1.186,33	B903 - Salário Mês	3.150,40
5700 Vale Transporte				31,50		
Totais		3.478,82	1.612,17			
Líquido		1.866,65				
008154	Givanildo Santos Andrade	220:00	Auxiliar Administrativo	18/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.437,54		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.237,59
0190 DSR s/ Salário Variável		16,51	186,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	17:05	283,92		B110 - Base IRRF Salário	2.262,57
1040 Hora Extra 100%	P	14:52	329,45		B120 - Dedução IRRF Salário	291,56
5010 INSS				291,56	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	291,56
5310 Adiantamento Salarial				975,02	B400 - Base FGTS Salário	3.237,59
5700 Vale Transporte				24,38	B410 - FGTS Salário 8%	259,01
					B900 - Remuneração Total Mês	2.437,54
					B903 - Salário Mês	2.437,54
					B920 - Base Salário Família	3.237,59
Totais		3.237,59	1.290,96			
Líquido		1.946,63				
008837	Hilton Silva Filho	220:00	Servente	28/02/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
5700 Vale Transporte				19,25	B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
Totais		1.925,00	990,83			
Líquido		934,17				

Folha de Pagamento 11/2023

07/12/2023

12:32

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008842	Janiel Edilson da Silva	220:00	Servente	06/03/2023	1	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5700 Vale Transporte				19,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
					B920 - Base Salário Família	1.925,00
Totais			1.925,00	942,70		
Líquido				982,30		
008558	Joao Batista Seraphim Filho	220:00	Motorista de Carreta I	21/06/2022	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.101,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.115,91
0190 DSR s/ Salário Variável		33,20	469,96		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1010 Hora Extra 50%	P	52:59	1.120,60		B110 - Base IRRF Salário	3.875,19
1040 Hora Extra 100%	P	8:00	225,60		B120 - Dedução IRRF Salário	542,13
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	7:48	197,96		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	542,13
5010 INSS				542,13	B400 - Base FGTS Salário	5.115,91
5110 IRRF				101,12	B410 - FGTS Salário 8%	409,27
5120 IRRF s/ Adiantamento				150,51	B900 - Remuneração Total Mês	3.101,79
5310 Adiantamento Salarial				1.090,21	B903 - Salário Mês	3.101,79
					B920 - Base Salário Família	5.115,91
Totais			5.115,91	1.883,97		
Líquido				3.231,94		
008839	João Luiz Oliveira Rodrigues	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	02/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.989,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.375,05
0190 DSR s/ Salário Variável		6,37	89,89		B110 - Base IRRF Salário	2.179,13
1010 Hora Extra 50%	P	1:52	38,05		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	138,62		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	308,06
1040 Hora Extra 100%	P	4:22	118,69		B400 - Base FGTS Salário	3.375,05
5010 INSS				308,06	B410 - FGTS Salário 8%	270,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				26,24	B900 - Remuneração Total Mês	2.989,80
5310 Adiantamento Salarial				1.169,68	B903 - Salário Mês	2.989,80
5700 Vale Transporte				29,90		
Totais			3.375,05	1.533,88		
Líquido				1.841,17		
008807	João Paulo do Nascimento Rodrigues	220:00	Servente	26/01/2023	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5700 Vale Transporte				19,25	B120 - Dedução IRRF Salário	153,45
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
					B920 - Base Salário Família	1.925,00
Totais			1.925,00	942,70		
Líquido				982,30		

Folha de Pagamento 11/2023

07/12/2023

12:32

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008930	Marcelo Rocha da Silva	220:00	Servente	15/05/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
Totais			1.925,00	971,58		
Líquido				953,42		
008866	Matheus de Jesus Silva	220:00	Servente	20/03/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.901,37
5010 INSS				151,32	B110 - Base IRRF Salário	1.131,37
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5610 Atrasos	I	0:42		6,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	151,32
5626 DSR s/ Atraso	I	2:00		17,50	B400 - Base FGTS Salário	1.901,37
5700 Vale Transporte				19,25	B410 - FGTS Salário 8%	152,11
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
Totais			1.925,00	964,20		
Líquido				960,80		
008836	Mauricio de Oliveira Amaral	220:00	Servente	28/02/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.126,82
0190 DSR s/ Salário Variável		5,23	47,09		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	1:34	20,56		B110 - Base IRRF Salário	1.356,82
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	89,25		B120 - Dedução IRRF Salário	171,61
1040 Hora Extra 100%	P	2:34	44,92		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	171,61
5010 INSS				171,61	B400 - Base FGTS Salário	2.126,82
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B410 - FGTS Salário 8%	170,15
5700 Vale Transporte				19,25	B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
					B920 - Base Salário Família	2.126,82
Totais			2.126,82	960,86		
Líquido				1.165,96		
008894	Nivaldo Oliveira da Silva	220:00	Servente	12/04/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B120 - Dedução IRRF Salário	153,45
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
					B920 - Base Salário Família	1.925,00
Totais			1.925,00	971,58		
Líquido				953,42		

Folha de Pagamento 11/2023

07/12/2023

12:32

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008194	Pablo Henrique da Rocha Ribeiro Silva	200:00	Tecnico em Eletrotecnica	23/11/2021	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261	Intermitente Horas	8:00	111,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	159,74
0268	Descanso Semanal Remunerado		22,82		B110 - Base IRRF Salário	159,74
0324	Férias Proporcionais (Intermitente)		10,85		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
0329	1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)		3,62		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	11,98
0354	13o. Proporcional (Intermitente)		10,85		B400 - Base FGTS Salário	159,74
5010	INSS			11,98	B410 - FGTS Salário 8%	12,78
					B900 - Remuneração Total Mês	111,60
					B905 - Salário Hora	13,95
Totais			159,74	11,98		
Líquido				147,76		
008294	Wendell da Silva Damasceno	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	07/02/2022	0	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B410 - FGTS Salário 8%	239,18
					B480 - Base FGTS s/ Afastamentos	2.989,80
					B900 - Remuneração Total Mês	2.989,80
					B903 - Salário Mês	2.989,80
Totais					- Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho	
Líquido						
008864	Wilson Francisco Costa	220:00	Profissional Líder	16/03/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001	Salário	30	3.150,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.150,40
5010	INSS			281,10	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120	IRRF s/ Adiantamento			28,36	B110 - Base IRRF Salário	1.890,24
5310	Adiantamento Salarial			1.231,80	B120 - Dedução IRRF Salário	281,10
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	281,10
					B400 - Base FGTS Salário	3.150,40
					B410 - FGTS Salário 8%	252,03
					B900 - Remuneração Total Mês	3.150,40
					B903 - Salário Mês	3.150,40
					B920 - Base Salário Família	3.150,40
Totais			3.150,40	1.541,26		
Líquido				1.609,14		

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24011.1010772-6	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000197161952			Valor Total do Documento 726.739,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	145.015,01			145.015,01
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	91.889,02			91.889,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.148,57			3.148,57
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	28.273,91			28.273,91
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.023,20			6.023,20
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.534,23			3.534,23
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	282,73			282,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.413,69			1.413,69
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	2.120,54			2.120,54
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	848,21			848,21
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 8

11/01/2024 11:32:09

85840007267 2 39780385240 3 19071624011 6 10107726125 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840007267 2	39780385240 3	19071624011 6	10107726125 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24011.1010772-6
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 726.739,78

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	6.256,02			6.256,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	552,61			552,61
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	69,07			69,07
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	5,52			5,52
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	27,63			27,63
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	41,44			41,44
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	16,57			16,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	122,27			122,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04590/73	638,88			638,88
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04590/73	79,86			79,86



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,38			6,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	31,94			31,94
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	47,91			47,91
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	19,16			19,16
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	141,36			141,36
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	337,18			337,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.000.04592/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	42,14			42,14
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.000.04592/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,37			3,37
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.000.04592/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	16,85			16,85
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.000.04592/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	25,28			25,28
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.000.04592/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	10,11			10,11
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.000.04592/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	74,60			74,60
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.000.04592/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	104.167,62			104.167,62
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	1.096,27			1.096,27
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.020,95			13.020,95
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.041,67			1.041,67
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	5.208,38			5.208,38
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	7.812,57			7.812,57
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.125,02			3.125,02
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	23.048,64			23.048,64
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.63374/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	12.899,63			12.899,63
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	217,79			217,79
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	1.612,45			1.612,45
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	128,99			128,99
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	644,98			644,98
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	967,47			967,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	386,98			386,98
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	2.854,23			2.854,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	134.528,41			134.528,41
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	1.222,92			1.222,92



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	16.816,05			16.816,05
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	1.345,28			1.345,28
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	6.726,42			6.726,42
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	10.089,63			10.089,63
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	4.035,85			4.035,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	29.766,43			29.766,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.66728/70	12.749,23			12.749,23
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.66728/70	1.593,65			1.593,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.66728/70	127,49			127,49



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI	637,46			637,46
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.015.66728/70				
1184	CP TERCEIROS - SESI	956,19			956,19
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.015.66728/70				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	382,47			382,47
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.015.66728/70				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.820,95			2.820,95
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.015.66728/70				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	22.160,07			22.160,07
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	102,74			102,74
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.770,00			2.770,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	221,60			221,60
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.108,00			1.108,00
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.662,00			1.662,00
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.89365/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	664,80			664,80
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	4.903,24			4.903,24
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
	Totais	726.739,78			726.739,78



Data da Transação: 18/01/2024
 Nº Controle: 479.471.255.476.401.922
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
 Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858400072672 397803852403 190716240116 101077261253
 Data do Pagamento: 18/01/2024
 Número do Documento: 0716240111010772-6
 Valor Total: R\$ 726.739,78
 Autenticação Bancária: 005.761.168

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

iUBGhjVF MeahmYkd 5LvTjd@f nZMD3Th* *xGW4s1X 6TCqaNDM h3XsVKas TSFXb7oY
 T#lmIwwK fAHQd8#D Gjd@uIyR ttN426B5 uFuk#MNZ eo9Qu?7z podhdSNy AvAatfV5
 Hyptds?V rtKYXKR7 zpMc5RwQ wUOGB*Bb SHbczjx2 4Y?UeP@m 00571824 002.006.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24019.2526266-2	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000199179289			Valor Total do Documento 88.453,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.820,94			1.820,94
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.734,04			1.734,04
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.363,63			9.363,63
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.196,62			23.196,62
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:09.331.341/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.467,20			4.467,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.728,27			5.728,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	483,97			483,97
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.669,00			4.669,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

19/01/2024 11:15:59

85850000884 4 53660385240 0 19071624019 1 25262662120 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000884 4 53660385240 0 19071624019 1 25262662120 3

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24019.2526266-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 88.453,66

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	22.438,06			22.438,06
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	673,89			673,89
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.786,87			1.786,87
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:03.375.471/0001-72	1.313,73			1.313,73
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	2.823,52			2.823,52
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	7.368,34			7.368,34
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	585,58			585,58
	Totais	88.453,66			88.453,66



Data da Transação: 19/01/2024
 Nº Controle: 933.572.505.119.430.902
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
 Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858500008844 536603852400 190716240191 252626621203
 Data do Pagamento: 19/01/2024
 Número do Documento: 0716240192526266-2
 Valor Total: R\$ 88.453,66
 Autenticação Bancária: 009.817.930

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

S@8U2CkL XEPew9Rh pG3V#riv ZkkFhbwm GMmoxeHQ Js8VYIzi 4uVKVUIg tfVmzNvL
 e3CJPbnE dc@jpA6m VOSoxZmN JJ8KtgyY okJ3fpAk c6Zn5TyV y9M?X465 bk25B@ms
 z33YX7yi p8W?cAHG L7unP6Xj ssRNHcyM ty#*oYT8 yEgUGPxi 00501924 008400.4

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23769519528 / eSocial 62926416 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 149.088,05	R\$ 95.037,59
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 482.477,05	R\$ 482.477,05
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 91.728,98	R\$ 91.728,98
IRRF	R\$ 145.015,01	R\$ 145.015,01
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 868.309,09	R\$ 814.258,63

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/01/2024 11:27:27
Nº do recibo de entrega	0000050000197161952
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	00.299.904/0001-60

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	12/2023	Número do Recibo	50000197161952
Data/Hora da Transmissão	11/01/2024 11:27:27	Identificação da Apuração de Débitos	23769519528 / eSocial 62926416 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	145.939,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 54.050,46		
Saldo a Pagar	91.889,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	16.816,05		
Saldo a Pagar	16.816,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	6.726,42		
Saldo a Pagar	6.726,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	10.089,63		
Saldo a Pagar	10.089,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.345,28		
Saldo a Pagar	1.345,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.035,85		
Saldo a Pagar	4.035,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	29.766,43		
Saldo a Pagar	29.766,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.222,92		
Saldo a Pagar	1.222,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	134.528,41		
Saldo a Pagar	134.528,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	13.020,95		
Saldo a Pagar	13.020,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.208,38		
Saldo a Pagar	5.208,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	7.812,57		
Saldo a Pagar	7.812,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.041,67		
Saldo a Pagar	1.041,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.125,02		
Saldo a Pagar	3.125,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	23.048,64		
Saldo a Pagar	23.048,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.096,27		
Saldo a Pagar	1.096,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	104.167,62		
Saldo a Pagar	104.167,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.612,45		
Saldo a Pagar	1.612,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	644,98		
Saldo a Pagar	644,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	967,47		
Saldo a Pagar	967,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	128,99		
Saldo a Pagar	128,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	386,98		
Saldo a Pagar	386,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.854,23		
Saldo a Pagar	2.854,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	217,79		
Saldo a Pagar	217,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	12.899,63		
Saldo a Pagar	12.899,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	69,07		
Saldo a Pagar	69,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	27,63		
Saldo a Pagar	27,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	41,44		
Saldo a Pagar	41,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5,52		
Saldo a Pagar	5,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	16,57		
Saldo a Pagar	16,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	122,27		
Saldo a Pagar	122,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	552,61		
Saldo a Pagar	552,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.770,00		
Saldo a Pagar	2.770,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.108,00		
Saldo a Pagar	1.108,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.662,00		
Saldo a Pagar	1.662,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	221,60		
Saldo a Pagar	221,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	664,80		
Saldo a Pagar	664,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.903,24		
Saldo a Pagar	4.903,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	102,74		
Saldo a Pagar	102,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	22.160,07		
Saldo a Pagar	22.160,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.593,65		
Saldo a Pagar	1.593,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	637,46		
Saldo a Pagar	637,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	956,19		
Saldo a Pagar	956,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	127,49		
Saldo a Pagar	127,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	382,47		
Saldo a Pagar	382,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.820,95		
Saldo a Pagar	2.820,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	12.749,23		
Saldo a Pagar	12.749,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	79,86		
Saldo a Pagar	79,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	31,94		
Saldo a Pagar	31,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	47,91		
Saldo a Pagar	47,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	6,38		
Saldo a Pagar	6,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	19,16		
Saldo a Pagar	19,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	141,36		
Saldo a Pagar	141,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	638,88		
Saldo a Pagar	638,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	42,14		
Saldo a Pagar	42,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	16,85		
Saldo a Pagar	16,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	25,28		
Saldo a Pagar	25,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3,37		
Saldo a Pagar	3,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	10,11		
Saldo a Pagar	10,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	74,60		
Saldo a Pagar	74,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	337,18		
Saldo a Pagar	337,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.534,23		
Saldo a Pagar	3.534,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.413,69		
Saldo a Pagar	1.413,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.120,54		
Saldo a Pagar	2.120,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	282,73		
Saldo a Pagar	282,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	848,21		
Saldo a Pagar	848,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	6.256,02		
Saldo a Pagar	6.256,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	28.273,91		
Saldo a Pagar	28.273,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	6.023,20		
Saldo a Pagar	6.023,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.148,57		
Saldo a Pagar	3.148,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	145.015,01		
Saldo a Pagar	145.015,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.820,94		
Saldo a Pagar	1.820,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.015.66728/70	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.786,87		
Saldo a Pagar	1.786,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.467,20		
Saldo a Pagar	4.467,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	7.368,34		
Saldo a Pagar	7.368,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	22.438,06		
Saldo a Pagar	22.438,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.669,00		
Saldo a Pagar	4.669,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	673,89		
Saldo a Pagar	673,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	483,97		
Saldo a Pagar	483,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.734,04		
Saldo a Pagar	1.734,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.728,27		
Saldo a Pagar	5.728,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	9.363,63		
Saldo a Pagar	9.363,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.888,71		
Saldo a Pagar	1.888,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	03.375.471/0001-72
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.313,73		
Saldo a Pagar	1.313,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	585,58		
Saldo a Pagar	585,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	09.331.341/0001-14
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	23.196,62		
Saldo a Pagar	23.196,62		



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/01/2024 10:06:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo HfmkoqX5xwS00007.SFP é:

4ebcad8f-c4db-45bb-9ddd-7631b65662a9

Transmissor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160

Inscrição do Transmissor: 00299904000160

Responsável: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Inscrição do Responsável: 45964572715

Competência: 12/2023

NRA: HfmkoqX5xwS00007

Base de Processamento: Rio de Janeiro / RJ

Código de Recolhimento: 155

Contato: FILIPE CARCELER

Telefone: 002122521341

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

HORA: 09:59:33

PÁG : 0006

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41
 TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO N° CONTROLE: M4r88L07wke0000-1 N° ARQUIVO: HfmkoqX5xwS0000-7
 INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
 LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605 BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 4222701
 CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021-22521341 CNAE: 4222701
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	5.455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	12.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,28
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.313,90
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,35
TOTAL A RECOLHER	23.844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.844,25

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 09:59:33
PÁG : 0030/0065

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200017813 761301802404 107684200809 029990400016
858500000010 134001802403 107684200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO INSCRIÇÃO: 900143828075

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
SALVADOR DE ALMEIDA PORTO			107.62806.30-0		25/01/2022	01		02/11/2023 P1	09131
1.703,31	1.759,91		0,00	135,11				277,06	0,00
SALVADOR DE ALMEIDA PORTO			107.62806.30-0		25/01/2022	01		18/12/2023 Z5	09131
IGOR DE OLIVEIRA LOBO			207.01832.51-1		31/10/2016	01		20/12/2023 Y	02142
7.920,00	3.960,00		0,00	828,38				950,40	0,00
WENDELL DA SILVA DAMASCENO			209.44676.44-2		07/02/2022	01	05	16/05/2022 O1	07151
2.989,80	1.494,90		0,00	0,00				358,77	0,00
ALBERTO MONTEIRO NASCIMENTO			133.71937.27-4		20/06/2022	01			07170
2.160,28	962,50		0,00	176,24				249,82	0,00
ALTAMIR PATAO DA SILVA			127.18667.56-9		17/03/2023	01			07151
3.042,20	1.424,11		0,00	274,06				357,31	0,00
ANSELMO DA SILVA DUARTE			130.25085.58-3		27/03/2023	01			07151
2.989,80	1.294,28		0,00	267,77				342,73	0,00
CESAR SEVERO BISPO DE SANTANA			127.29930.56-8		01/09/2022	01			07102
4.506,61	2.444,78		0,00	467,10				556,12	0,00
DANIEL LOIOLA OLIVEIRA			212.83170.73-8		03/05/2022	01			07170
2.160,28	962,50		0,00	176,24				249,82	0,00
DAVID GONCALVES DE MELO			123.57501.39-3		24/02/2023	01			07825
2.142,78	1.104,77		0,00	174,67				259,81	0,00
EDUARDO MARIANO EUCLIDES			151.59047.92-5		04/09/2023	01			07170
1.925,00	428,97		0,00	155,07				188,31	0,00
ELIZEU ALVES DA SILVA			123.07246.62-4		27/03/2023	01			07170
1.925,00	857,04		0,00	155,07				222,57	0,00
FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS SALUSTIANO			154.45599.57-8		03/07/2023	01			07170
1.925,00	571,24		0,00	155,07				199,69	0,00
FRANCISCO MAX DA SILVA			123.90581.55-4		28/02/2023	01			07102
3.187,69	1.625,58		0,00	291,52				385,07	0,00
GIVANILDO SANTOS ANDRADE			128.17881.76-3		18/10/2021	01			04110
2.480,82	1.434,28		0,00	206,69				313,21	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 09:59:33
PÁG : 0031/0065

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200017813 761301802404 107684200809 029990400016
858500000010 134001802403 107684200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
INSCRIÇÃO: 900143828075

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
HILTON SILVA FILHO			122.92027.95-1		28/02/2023	01			07170
	1.925,00	922,27	0,00		155,07			227,79	0,00
JANIEL EDILSON DA SILVA			162.09457.04-6		06/03/2023	01			07170
	2.100,77	998,23	0,00		170,88			247,92	0,00
JOAO LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES			124.29050.72-4		02/03/2023	01			07151
	2.989,80	1.485,94	0,00		267,77			358,06	0,00
JOAO PAULO DO NASCIMENTO RODRIGUES			160.80123.55-0		26/01/2023	01			07170
	2.160,28	962,50	0,00		176,24			249,82	0,00
MARCELO ROCHA DA SILVA			129.22731.56-3		15/05/2023	01			07170
	1.925,00	721,87	0,00		155,07			211,75	0,00
MATHEUS DE JESUS SILVA			204.41596.90-2		20/03/2023	01			07170
	1.606,11	802,08	0,00		126,36			192,65	0,00
IVALDO OLIVEIRA DA SILVA			122.88347.77-7		12/04/2023	01			07170
	1.925,00	824,15	0,00		155,07			219,94	0,00
PEDRO IVO BASILIO ALVES			131.97016.52-0		01/06/2011	01			03516
	4.415,98	1.967,51	0,00		454,41			510,67	0,00
WILSON FRANCISCO COSTA			126.43173.60-2		16/03/2023	01			07102
	3.150,40	1.557,80	0,00		287,04			376,66	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 09:59:33
PÁG : 0032/0065

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200017813 761301802404 107684200809 029990400016
858500000010 134001802403 107684200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO INSCRIÇÃO: 900143828075

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIOGO MIRANDA CANDIDO	601,12	252,34	212.25830.40-2 0,00	45,08	02/05/2023	07		17,06	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
63.858,03

30.819,55

0,00

5.455,98

7.523,01

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 09:59:33
PÁG : 0033/0065

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200017813 761301802404 107684200809 029990400016
858500000010 134001802403 107684200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO N° DE CONTROLE: M4r88L07wke0000-1
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002

N° ARQUIVO: HfmkoqX5xwS0000-7
INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
INSCRIÇÃO: 900143828075
CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	63.256,91	30.567,21	60.267,11	0,00
07	1	601,12	252,34	601,12	0,00
TOTAIS:	24	63.858,03	30.819,55	60.868,23	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 09:59:33
PÁG : 0034/0065

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO N° DE CONTROLE: M4r88L07wke0000-1

N° ARQUIVO: HfmkoqX5xwS0000-7
INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
INSCRIÇÃO: 900143828075

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021 2252 1341 CNAE: 4222701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	23.844.25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.455.98
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	1
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200017813 761301802404 107684200809 029990400016

858500000010 134001802403 107684200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 N° ARQUIVO: HfmkoqX5xws0000-7
 N° CONTROLE: Ia0hJODk7ax0000-7
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41 COD REC: 155 COMP: 12/2023

TOMADOR/OBRA : 00229 INEAECO INSCRIÇÃO: 900143828075 N° CONTROLE: M4r88L07wke0000-1
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 AVENIDA COMANDANTE GUARANYS 440 JACAREPAGUA RIO DE JANEIRO 22775903 RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	60.868,23	REM SEM 13° SALÁRIO	63.256,91		601,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	30.567,21		252,34
		DEPÓSITO	7.505,95		17,06
		ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	24	TOTAL TRABALHADORES	23		1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	60.868,23	REM SEM 13° SALÁRIO	63.256,91		601,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	30.567,21		252,34
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.455,98	DEPÓSITO	7.505,95		17,06
VAL DEVIDO PREV SOC	23.844,25	ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	24	TOTAL TRABALHADORES	23		1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/01/2024
 HORA: 09:59:33
 PÁG : 001/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			00.299.904/0001-60		0079	2100	507	
14.205,68	37.836,55	7.559,09	0,00	0,00	0,00	59.601,32	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512443118578		0079	2208	507	
348,26	992,13	235,74	0,00	0,00	0,00	1.576,13	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459073		0079	2208	507	
292,32	779,75	185,27	0,00	0,00	0,00	1.257,34	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459278		0079	2208	507	
267,48	729,21	173,26	0,00	0,00	0,00	1.169,95	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900096337471		0079	2208	507	
48.190,19	128.232,86	30.208,61	0,00	0,00	0,00	206.631,66	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900143828075		0079	2208	507	
5.455,98	14.857,92	3.530,35	0,00	0,00	0,00	23.844,25	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900149132973		0079	2208	507	
64.236,56	169.372,37	39.953,58	0,00	0,00	0,00	273.562,51	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/01/2024
HORA: 09:59:33
PÁG : 002/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900156672870		0079	2208	507
5.678,02	15.560,43	3.697,27	0,00	0,00	0,00	24.935,72	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60							

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900168936573		0079	2208	507
11.025,22	28.796,02	6.765,99	0,00	0,00	0,00	46.587,23	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60							

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/01/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 09:59:33

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	459	5
REMUNERAÇÃO	2.227.201,73	5.670,34
DEPÓSITO	178.176,13	113,40
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	178.176,13	113,40

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Folha de Pagamento 12/2023

04/01/2024

11:02

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008546	Alberto Monteiro Nascimento	220:00	Servente	20/06/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.219,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.160,28
0200 Férias		11	705,83		B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
0210 1/3 s/ Férias			235,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
5005 INSS Férias				70,58	B110 - Base IRRF Salário	731,50
5010 INSS				104,04	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				487,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	104,04
5330 Adiantamento Férias				870,53	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
5700 Vale Transporte				12,42	B210 - Base IRRF Férias	1.026,67
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
					B400 - Base FGTS Salário	2.160,28
					B410 - FGTS Salário 8%	172,82
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
		Totais	2.160,28	1.545,24	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
		Líquido		615,04		
008865 Altamir Patao da Silva						
				220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	17/03/2023 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.042,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.042,20
5010 INSS				268,11	B110 - Base IRRF Salário	1.825,32
5120 IRRF s/ Adiantamento				30,17	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				1.186,71	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	268,11
5530 Cota de Participação Laboral				76,06	B400 - Base FGTS Salário	3.042,20
					B410 - FGTS Salário 8%	243,38
					B900 - Remuneração Total Mês	3.042,20
					B903 - Salário Mês	3.042,20
		Totais	3.042,20	1.561,05		
		Líquido		1.481,15		
008880 Anselmo da Silva Duarte						
				220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	27/03/2023 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.989,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.989,80
5010 INSS				261,83	B110 - Base IRRF Salário	1.793,88
5120 IRRF s/ Adiantamento				47,91	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				1.148,01	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	261,83
5700 Vale Transporte				29,90	B400 - Base FGTS Salário	2.989,80
					B410 - FGTS Salário 8%	239,18
					B900 - Remuneração Total Mês	2.989,80
					B903 - Salário Mês	2.989,80
		Totais	2.989,80	1.487,65		
		Líquido		1.502,15		
008695 Cesar Severo Bispo de Santana						
				220:00	Encarregado de Obras I	01/09/2022 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.428,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.506,61
0190 DSR s/ Salário Variável		0,45	15,10		B110 - Base IRRF Salário	2.735,17
1010 Hora Extra 50%	P	2:05	62,91		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS				456,83	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	456,83
5120 IRRF s/ Adiantamento				240,23	B400 - Base FGTS Salário	4.506,61
5310 Adiantamento Salarial				1.531,21	B410 - FGTS Salário 8%	360,53
5700 Vale Transporte				44,29	B900 - Remuneração Total Mês	4.428,60
					B903 - Salário Mês	4.428,60
		Totais	4.506,61	2.272,56		
		Líquido		2.234,05		

Folha de Pagamento 12/2023

04/01/2024

11:02

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008461	Daniel Loiola Oliveira	220:00	Servente	03/05/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.219,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.160,28
0200 Férias		11	705,83		B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
0210 1/3 s/ Férias			235,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
5005 INSS Férias				70,58	B110 - Base IRRF Salário	731,50
5010 INSS				104,04	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				487,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	104,04
5330 Adiantamento Férias				870,53	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
5700 Vale Transporte				12,42	B210 - Base IRRF Férias	1.026,67
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
					B400 - Base FGTS Salário	2.160,28
					B410 - FGTS Salário 8%	172,82
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
Totais			2.160,28	1.545,24	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
Líquido				615,04		
008834	David Gonçalves de Melo	220:00	Motorista de Caminhão I A	24/02/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.142,78
0190 DSR s/ Salário Variável		0,27	4,28		B110 - Base IRRF Salário	1.294,51
1010 Hora Extra 50%	P	1:14	17,83		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS				173,05	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	173,05
5310 Adiantamento Salarial				848,27	B400 - Base FGTS Salário	2.142,78
5700 Vale Transporte				21,21	B410 - FGTS Salário 8%	171,42
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,67
					B903 - Salário Mês	2.120,67
Totais			2.142,78	1.042,53		
Líquido				1.100,25		
008912	Diogo Miranda Candido	100:00	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas	02/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			658,32		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	601,12
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		2:10	14,58		B110 - Base IRRF Salário	331,96
5010 INSS				45,08	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	45,08
5624 Faltas (H)	P	4:00		26,92	B400 - Base FGTS Salário	601,12
5625 DSR s/ Faltas	P	2		44,86	B410 - FGTS Salário 2%	12,02
5700 Vale Transporte				6,73	B900 - Remuneração Total Mês	672,90
					B903 - Salário Mês	672,90
Totais			672,90	392,75		
Líquido				280,15		
009014	Eduardo Mariano Euclides	220:00	Servente	04/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
5700 Vale Transporte				19,25	B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
Totais			1.925,00	990,83		
Líquido				934,17		

Folha de Pagamento 12/2023

04/01/2024

11:02

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008879	Elizeu Alves da Silva	220:00	Servente	27/03/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
		Totais	1.925,00	923,45		
		Líquido		1.001,55		
008967	Felipe Henrique dos Santos Salustiano	220:00	Servente	03/07/2023	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
5700 Vale Transporte				19,25	B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
					B920 - Base Salário Família	1.925,00
		Totais	1.925,00	990,83		
		Líquido		934,17		
008835	Francisco Max da Silva	220:00	Profissional Líder	28/02/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.150,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.187,69
0190 DSR s/ Salário Variável		0,30	7,22		B110 - Base IRRF Salário	1.927,53
1010 Hora Extra 50%	P	1:24	30,07		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS				285,57	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	285,57
5120 IRRF s/ Adiantamento				72,22	B400 - Base FGTS Salário	3.187,69
5310 Adiantamento Salarial				1.187,94	B410 - FGTS Salário 8%	255,02
5700 Vale Transporte				31,50	B900 - Remuneração Total Mês	3.150,40
					B903 - Salário Mês	3.150,40
		Totais	3.187,69	1.577,23		
		Líquido		1.610,46		
008154	Givanildo Santos Andrade	220:00	Auxiliar Administrativo	18/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.437,54		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.480,82
0190 DSR s/ Salário Variável		0,45	8,38		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	2:06	34,90		B110 - Base IRRF Salário	1.505,80
5010 INSS				203,47	B120 - Dedução IRRF Salário	203,47
5120 IRRF s/ Adiantamento				34,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	203,47
5310 Adiantamento Salarial				940,91	B400 - Base FGTS Salário	2.480,82
5700 Vale Transporte				24,38	B410 - FGTS Salário 8%	198,47
					B900 - Remuneração Total Mês	2.437,54
					B903 - Salário Mês	2.437,54
					B920 - Base Salário Família	2.480,82
		Totais	2.480,82	1.202,87		
		Líquido		1.277,95		

Folha de Pagamento 12/2023

04/01/2024

11:02

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008837	Hilton Silva Filho	220:00	Servente	28/02/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
5700 Vale Transporte				19,25	B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
Totais			1.925,00	990,83		
Líquido				934,17		
007237	Igor de Oliveira Lobo	150:00	Engenheiro Civil I A	31/10/2016	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		20	5.109,68		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.920,00
0730 Licença Remunerada		11	2.810,32		B110 - Base IRRF Salário	5.808,00
5010 INSS				876,95	B120 - Dedução IRRF Salário	876,95
5110 IRRF				471,08	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	876,95
5120 IRRF s/ Adiantamento				541,32	B400 - Base FGTS Salário	7.920,00
5310 Adiantamento Salarial				1.570,68	B410 - FGTS Salário 8%	633,60
5700 Vale Transporte				51,10	B900 - Remuneração Total Mês	7.920,00
					B903 - Salário Mês	7.920,00
Totais			7.920,00	3.511,13	- Afastado de: 21/12/2023 até 01/01/2024 Motivo: Licença Remunerada	
Líquido				4.408,87		
008842	Janiel Edilson da Silva	220:00	Servente	06/03/2023	1	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.100,77
0190 DSR s/ Salário Variável		3,53	34,02		B110 - Base IRRF Salário	1.330,77
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	89,25		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1040 Hora Extra 100%	P	3:00	52,50		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	169,26
5010 INSS				169,26	B400 - Base FGTS Salário	2.100,77
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B410 - FGTS Salário 8%	168,06
5700 Vale Transporte				19,25	B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
					B920 - Base Salário Família	2.100,77
Totais			2.100,77	958,51		
Líquido				1.142,26		
008839	João Luiz Oliveira Rodrigues	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	02/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.989,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.989,80
5010 INSS				261,83	B110 - Base IRRF Salário	1.793,88
5120 IRRF s/ Adiantamento				56,66	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				1.139,26	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	261,83
5700 Vale Transporte				29,90	B400 - Base FGTS Salário	2.989,80
					B410 - FGTS Salário 8%	239,18
					B900 - Remuneração Total Mês	2.989,80
					B903 - Salário Mês	2.989,80
Totais			2.989,80	1.487,65		
Líquido				1.502,15		

Folha de Pagamento 12/2023

04/01/2024

11:02

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008807	João Paulo do Nascimento Rodrigues	220:00	Servente	26/01/2023	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.219,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.160,28
0200 Férias		11	705,83		B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
0210 1/3 s/ Férias			235,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
5005 INSS Férias				70,58	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5010 INSS				104,04	B110 - Base IRRF Salário	731,50
5310 Adiantamento Salarial				487,67	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5330 Adiantamento Férias				870,53	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	104,04
5700 Vale Transporte				12,42	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
					B210 - Base IRRF Férias	1.026,67
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
					B400 - Base FGTS Salário	2.160,28
					B410 - FGTS Salário 8%	172,82
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
					B920 - Base Salário Família	1.925,00
Totais			2.160,28	1.545,24	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
Líquido			615,04			
008930 Marcelo Rocha da Silva						
					220:00	Servente
					15/05/2023	0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
Totais			1.925,00	971,58		
Líquido			953,42			
008866 Matheus de Jesus Silva						
					220:00	Servente
					20/03/2023	0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.219,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.606,11
0200 Férias		11	705,83		B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
0210 1/3 s/ Férias			235,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
5005 INSS Férias				70,58	B110 - Base IRRF Salário	177,33
5010 INSS				54,16	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				487,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	54,16
5330 Adiantamento Férias				870,53	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
5624 Faltas (H)	I	34:00		297,50	B210 - Base IRRF Férias	1.026,67
5625 DSR s/ Faltas	I	4		256,67	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
5700 Vale Transporte				12,42	B400 - Base FGTS Salário	1.606,11
					B410 - FGTS Salário 8%	128,49
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
Totais			2.160,28	2.049,53	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
Líquido			110,75			
008894 Nivaldo Oliveira da Silva						
					220:00	Servente
					12/04/2023	1 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				153,45	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B120 - Dedução IRRF Salário	153,45
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,45
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
					B920 - Base Salário Família	1.925,00

Folha de Pagamento 12/2023

04/01/2024

11:02

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
Totais		1.925,00	971,58			
Líquido			953,42			
008194	Pablo Henrique da Rocha Ribeiro Silva	200:00	Tecnico em Eletrotecnica	23/11/2021	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	13,95
Totais						
Líquido						
001274	Pedro Ivo Basilio Alves	220:00	Técnico em Segurança do Trabalho II	01/06/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	2.492,19		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.415,98
0200 Férias		11	1.442,84		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.923,79
0210 1/3 s/ Férias			480,95		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	153,34
5005 INSS Férias				153,34	B110 - Base IRRF Salário	1.495,32
5010 INSS				290,80	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				54,08	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	290,80
5310 Adiantamento Salarial				942,79	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	169,08
5330 Adiantamento Férias				1.770,45	B210 - Base IRRF Férias	2.098,68
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
					B400 - Base FGTS Salário	4.415,98
					B410 - FGTS Salário 8%	353,28
					B900 - Remuneração Total Mês	3.935,03
					B903 - Salário Mês	3.935,03
Totais		4.415,98	3.211,46	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024		
Líquido			1.204,52			
008285	Salvador de Almeida Porto	220:00	Mecânico de Equipamentos Pesados	25/01/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		13	1.703,31		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.703,31
5010 INSS				133,49	B110 - Base IRRF Salário	1.703,31
5530 Cota de Participação Laboral				101,54	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5700 Vale Transporte				17,03	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	133,49
					B400 - Base FGTS Salário	1.703,31
					B410 - FGTS Salário 8%	136,26
					B900 - Remuneração Total Mês	4.061,75
					B903 - Salário Mês	4.061,75
Totais		1.703,31	252,06	- Afastado de: 03/11/2023 até 18/12/2023 Motivo: Auxilio Doença		
Líquido			1.451,25			
008294	Wendell da Silva Damasceno	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	07/02/2022	0	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B410 - FGTS Salário 8%	239,18
					B480 - Base FGTS s/ Afastamentos	2.989,80
					B900 - Remuneração Total Mês	2.989,80
					B903 - Salário Mês	2.989,80
Totais		- Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho				
Líquido						
008864	Wilson Francisco Costa	220:00	Profissional Líder	16/03/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.150,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.150,40
5010 INSS				281,10	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				28,36	B110 - Base IRRF Salário	1.890,24
5310 Adiantamento Salarial				1.231,80	B120 - Dedução IRRF Salário	281,10
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	281,10
					B400 - Base FGTS Salário	3.150,40
					B410 - FGTS Salário 8%	252,03
					B900 - Remuneração Total Mês	3.150,40
					B903 - Salário Mês	3.150,40
					B920 - Base Salário Família	3.150,40

Folha de Pagamento 12/2023

04/01/2024 11:02

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
	Totais	3.150,40	1.541,26			
	Líquido		1.609,14			

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: FD298913D3294A12B32807D6DACD0AFD

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: 11ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA 02ªINTERMEDIÁRIA - OBRA 00.229

Obra: Geral

Envelope fonte:

Documentar páginas: 225

Assinaturas: 26

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 366

Edson Macedo

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Edson Macedo

Local: DocuSign

05/03/2024 15:31:05

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Eventos do signatário

Andre Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:



6CB470999306478...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.27.17.16

Registro de hora e data

Enviado: 05/03/2024 16:03:19

Reenviado: 05/03/2024 16:24:44

Visualizado: 05/03/2024 17:00:18

Assinado: 05/03/2024 17:01:21

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30


ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



AD406622898D4DB...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 149.19.164.58

Enviado: 05/03/2024 16:03:18

Visualizado: 05/03/2024 16:19:21

Assinado: 05/03/2024 16:20:55

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes

edsonm@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 149.19.164.58

Enviado: 05/03/2024 16:03:18

Reenviado: 05/03/2024 16:24:45

Visualizado: 05/03/2024 16:27:35

Assinado: 05/03/2024 16:29:18

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Enviado: 05/03/2024 16:03:19


Visualizado: 05/03/2024 16:04:39

Assinado: 05/03/2024 16:06:01

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
-----------------------	------------	-------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

vinicius benevides
viniciusb@dimensionalengenharia.com
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 200.201.189.182

Enviado: 05/03/2024 16:03:19
Reenviado: 05/03/2024 16:24:45
Visualizado: 05/03/2024 19:19:16
Assinado: 05/03/2024 19:19:54

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------------	------------	-------------------------

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
------------------------------	--------	-------------------------

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
-----------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
-----------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
---------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
------------------	--------	-------------------------

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	05/03/2024 16:03:20
Entrega certificada	Segurança verificada	05/03/2024 19:19:16
Assinatura concluída	Segurança verificada	05/03/2024 19:19:54
Concluído	Segurança verificada	05/03/2024 19:19:54

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.