



Rio de Janeiro, 02 de junho de 2023.

Ao

INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE

Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”.

Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023.

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO COM RESSALVAS

02ª MEDIÇÃO – 02ª ETAPA

PERÍODO DE 14/04/2023 a 13/05/2023

Prezado Senhor,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os “**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTURANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**”, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **NOTAS FISCAIS n.ºs 0007791 VALOR R\$ 654.511,18 (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), 0007792 VALOR DE R\$ 145.740,85 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), 0007793 VALOR R\$ 141.950,95 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), 0007794 VALOR DE R\$ 44.371,04 (QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) E 0007795 VALOR DE R\$ 36.769,77 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) VALOR TOTAL DE R\$ 1.023.343,79 (UM MILHÃO E VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ...)**, assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa,

Página 1 de 2



DS
M

DS
AR

DS
S

DS
D

DS
EM



referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **02ª Medição de Serviços - 02ª Etapa Intermediária**, executados no **período de 14/04/2023 à 13/05/2023**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona. Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 23/03/2023 – PÁG. 26**.

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa.


Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.


DocuSigned by:

 6CB470999306478...
 Atenciosamente,

Página 2 de 2



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20230601u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00007791
	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 10:27:06
	Código de Verificação 7IC5-LGWL

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 <p>CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</p>	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
<p>CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----</p>	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
<p>Obra: Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Eco barreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara, Município Rio de Janeiro.</p> <p>Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>02ª medição/ 02ª etapa Período: 14/04/2023 a 13/05/2023</p> <p>CNO 90.014.38280-75</p> <p>Mão de Obra : R\$ 26.240,70 Equipamentos : R\$ 628.270,48</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.</p> <p>Valor da NF: R\$ 654.511,18 (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)</p>	


VALOR DA NOTA = R\$ 654.511,18	
---------------------------------------	--


Serviço Prestado	
07.18.01 - limpeza e dragagem de rios	

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	654.511,18	3,00%	19.635,33	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/07/2023.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.229</p>

DS
M.DS
ARDS
SDS
DDS
EM

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20230601u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00007792
	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 10:30:29
	Código de Verificação SU4J-VZJL

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 <p>CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</p>	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
<p>CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----</p>	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
<p>Obra: Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Eco barreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara, Município Belford Roxo.</p> <p>Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>02ª medição/ 02ª etapa Período: 14/04/2023 a 13/05/2023</p> <p>CNO 90.014.38280-75</p> <p>Mão de Obra : R\$ 5.843,05 Equipamentos : R\$ 139.897,80</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.</p> <p>Valor da NF: R\$ 145.750,85 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)</p>	


VALOR DA NOTA = R\$ 145.740,85	
---------------------------------------	--


Serviço Prestado	
07.18.01 - limpeza e dragagem de rios	

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	145.740,85	5,00%	7.287,04	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>- ISS devido no Município de BELFORD ROXO - RJ.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.229</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 138.453,81</p>	

DS
M.DS
ARDS
SDS
DDS
EM

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20230601u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00007793
	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 10:32:42
	Código de Verificação AZUY-UBUJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 <p>CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</p>	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
<p>CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----</p>	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
<p>Obra: Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Eco barreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara, Município Duque de Caxias.</p> <p>Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>02ª medição/ 02ª etapa Período: 14/04/2023 a 13/05/2023</p> <p>CNO 90.014.38280-75</p> <p>Mão de Obra : R\$ 5.691,11 Equipamentos : R\$ 136.259,84</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.</p> <p>Valor da NF: R\$ 141.950,95 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)</p>	


VALOR DA NOTA = R\$ 141.950,95	
---------------------------------------	--


Serviço Prestado	
07.18.01 - limpeza e dragagem de rios	

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	141.950,95	5,00%	7.097,54	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>- ISS devido no Município de DUQUE DE CAXIAS - RJ.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.229</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 134.853,41</p>	

DS
MDS
ARDS
SDS
DDS
EM

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20230601u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00007794
	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 10:36:25
	Código de Verificação UJAL-TDRU

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 <p>CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</p>	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
<p>CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----</p>	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
<p>Obra: Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Eco barreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara, Município Niterói.</p> <p>Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>02ª medição/ 02ª etapa Período: 14/04/2023 a 13/05/2023</p> <p>CNO 90.014.38280-75</p> <p>Mão de Obra : R\$ 1.778,93 Equipamentos : R\$ 42.592,11</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.</p> <p>Valor da NF: R\$ 44.371,04 (QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)</p>	

VALOR DA NOTA = R\$ 44.371,04	
--------------------------------------	--

Serviço Prestado	
07.18.01 - limpeza e dragagem de rios	

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	44.371,04	5,00%	2.218,55	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>- ISS devido no Município de NITEROI - RJ.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.229</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 42.152,49</p>	


DS
M


DS
AR

DS
S

DS
D

DS
EM

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20230601u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00007795
	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 10:39:03
	Código de Verificação KRFT-7RNE

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 <p>CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</p>	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
<p>CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----</p>	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
<p>Obra: Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Eco barreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara, Município São Gonçalo.</p> <p>Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>02ª medição/ 02ª etapa Período: 14/04/2023 a 13/05/2023</p> <p>CNO 90.014.38280-75</p> <p>Mão de Obra : R\$ 1.474,18 Equipamentos : R\$ 35.295,59</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.</p> <p>Valor da NF: R\$ 36.769,77 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENT E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS</p>	

VALOR DA NOTA = R\$ 36.769,77	
--------------------------------------	--

Serviço Prestado	
07.18.01 - limpeza e dragagem de rios	

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	36.769,77	5,00%	1.838,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>- ISS devido no Município de SAO GONCALO - RJ.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.229</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 34.931,29</p>	


DS
M.

DS
AR

DS
S

DS
D

DS
EM



inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

MEDIÇÃO 2

PROCESSO SEI-020007/004599/2021
CONTRATO 051/2021

**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO
DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS
MACROFITAS EM DIVERSOS
CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES
DA BAÍA DE GUANABARA**



DIMENSIONAL
ENGENHARIA
(NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA)

EMPRESA
CARBONO NEUTRO



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

Período: 14/04/2023 → 13/05/2023

- 1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA
- 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
- 3 - PARTES
- 4 - RELATÓRI
- 5 - DIÁRIO DE OBRAS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ANEXO 06
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IO: 05/2022

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	919.044,98	919.044,98
					Subtotal	919.044,98
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES						
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	4.488,00	8,39	37.674,78
2.2	05.100.0020-0	CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS	UN	4.488,00	7,83	35.129,19
2.3	05.100.0022-0	REFEIÇÃO CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS	UN	4.488,00	14,75	66.185,43
					Subtotal	138.989,40
3. SERVIÇO PRELIMINAR						
3.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES E	UNXMES	84,00	601,23	50.503,48
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E	UN	14,00	92,09	1.289,26
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UNXKM	95,40	38,12	3.636,25
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS, CONSTITUÍDO DE PÉÇAS DE 3"x3" E 3"x4.1/2", EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	95,48	56,94	5.436,20
3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA, EM PÉÇAS DE 3"x3", VERTICAIS E HORIZONTAIS, PARA COBERTURA DE TELHAS CERÂMICAS, MEDIDO PELA ÁREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	95,48	65,50	6.253,96
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORÇADA COM FIOS SINTÉTICOS (CRFS), COM ESPESURA DE 6MM, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	95,48	49,04	4.682,34
3.7	18.021.0035-0	RESERVATÓRIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA AAC, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIÉTILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDAÇÃO COM ESCOTILHA E FIXADORES, CONFORME ABNT NBR 155 27,1221	UN	7,00	408,95	2.862,65
3.8	15.028.0010-0	COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PÉÇAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGAÇÃO HIDRÁULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO	UN	7,00	780,38	5.462,63
3.9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PROPRIO COM	UNXMES	84,00	1.111,71	93.383,80
3.10	19.004.0020-5	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 6.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	12,00	30.721,03	368.652,32
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	84,00	604,74	50.797,93
					Subtotal	592.960,82
4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERAÇÃO	T	165,02	57,01	9.408,60
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	2.633,96	2,78	7.320,51
					Subtotal	16.729,11
5. OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS						
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÊS	48,00	4.733,22	227.194,36
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	84,00	9.466,43	795.180,27
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	3,00	10.078,69	30.236,07
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	48,00	57.461,04	2.758.129,70
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	24,00	74.273,93	1.782.574,37
5.6	19.004.0013-5	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	12,00	35.081,07	420.972,84
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	876,00	1.625,60	1.424.021,39
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	8.148,91	90,75	739.529,88
					Subtotal	8.177.838,88
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS						
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAIS	MÊS	24,00	4.733,22	113.597,18
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	1.876,35	4,10	7.684,00
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	27,00	318,57	8.601,48
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E COLOCAÇÃO COM ESCAVADEIRA	M3	722,18	278,67	201.252,12
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESURA ESTIMADA DE 3CM, ESPALHAMENTO MANUAL	M2	1.876,35	16,06	30.140,03
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV. Nº14, MALHA LOSANGO 6CM DE LADO, PRESA À ARMADURA DE TUBOS GALV., C/ ELEMENTOS HORIZ. E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA, ESPACADOS 3,00M, C/ ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	918,16	182,40	167.472,41
					Subtotal	528.747,22
7. IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)						
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, EM ÁREAS DE FAVELAS, EM TERRENOS DE OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA. ESTÃO INCLUIDOS NOS SERVIÇOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTA-MURTO DAS EDIFICAÇÕES	M2	30.600,00	3,88	118.717,22



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ANEXO 06
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

10: 05/2022

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	70,00	354,18	24.792,76
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	30,00	581,91	17.457,39
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	1,00	8.853,63	8.853,62
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM E VENTILACAO ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	1.200,00	20,49	24.584,71
7.6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	13,64	69,67	950,36
7.7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	16,75	436,22	7.306,72
7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVIDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIV E ESCORAMENTO	M2	83,40	113,93	9.501,57
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATÉ 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	83,40	13,98	1.165,58
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	10,17	707,93	7.199,68
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	915,30	9,79	8.960,66
7.12	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	915,30	5,12	4.682,80
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATÉ 8",DUPLA,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIV E EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL	M	160,00	98,89	15.821,70
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATÉ 12",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO	KG	8.480,00	10,79	91.495,00
7.15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORT E AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	27,00	405,21	10.940,60
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIV E O FORNECIMENTO DO ACO	KG	8.480,00	13,87	117.606,75
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	180,00	278,67	50.161,15
7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	360,00	202,46	72.884,29
7.19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV./ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	200,00	182,40	36.480,12
					Subtotal	629.562,68
8. IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA						
8.1	05.103.0003-5	Barreira metálica fabricada em módulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾" e espessura de 3/16". As barras transversais tem diâmetro de 1/4" e as da extremidade, compoem o quadro são barras redondas de ½" polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas bases inferior e superior. Fornecimento e colocação.	M	577,78	2.926,91	1.691.111,18
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, REICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	159,33	558,05	88.913,37
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	737,11	20,49	15.101,36
					Subtotal	1.795.125,91
TOTAL						R\$ 12.798.999,00

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA

PERIODO: 14/04/2023 A 13/04/2023

CONTRATO: 051-2021

IO: 05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
	EMOP/SCO					
MINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,07	919.044,98	R\$ 68.370,21
					Subtotal	R\$ 68.370,21
GOS COMPLEMENTARES						
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	344,00	8,39	R\$ 2.886,16
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOE S HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	344,00	7,83	R\$ 2.693,52
2.3	05.100.0022-0	REFEICA O CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOE S HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	344,00	14,75	R\$ 5.074,00
					Subtotal	R\$ 10.653,68
RVIÇO PRELIMINAR						
3.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXMES	3,63	601,23	R\$ 2.182,46
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA O 2.006	UN	1,00	92,09	R\$ 92,09
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	12,90	38,12	R\$ 491,74
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	M2	0,00	56,94	R\$ -
3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	65,50	R\$ -
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	49,04	R\$ -
3.7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221	UN	0,00	408,95	R\$ -
3.8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	0,00	780,38	R\$ -
3.9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXMES	3,63	1.111,71	R\$ 4.035,50
3.10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	1,00	30.721,03	R\$ 30.721,03
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	18,00	604,74	R\$ 10.885,32
					Subtotal	R\$ 48.408,14
AÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	0,10	57,01	R\$ 5,70
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARG A E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	0,00	2,78	R\$ -
					Subtotal	R\$ 5,70
ESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS						
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÊS	3,66	4.733,22	R\$ 17.323,58
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	3,63	9.466,43	R\$ 34.363,14
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	0,00	10.078,69	R\$ -
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	3,00	57.461,04	R\$ 172.383,12
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	1,00	74.273,93	R\$ 74.273,93

DS
AR
8
D

5.6	13.004.0015-5	CRIMINIAO BASCULANTE, NO TCCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	1,00	35.081,07	R\$ 35.081,07
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	44,00	1.625,60	R\$ 71.526,40
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	383,71	90,75	R\$ 34.821,68
					Subtotal	R\$ 439.772,92
REPARO DAS BASES OPERACIONAIS						
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	2,00	4.733,22	R\$ 9.466,44
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	0,00	4,10	R\$ -
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	3,00	318,57	R\$ 955,71
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	0,00	278,67	R\$ -
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	0,00	16,06	R\$ -
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LADO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	157,20	182,40	R\$ 28.673,28
					Subtotal	R\$ 39.095,43
OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)						
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES	M2	0,00	3,88	R\$ -
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA Sonda EM CADA FURO	M	0,00	354,18	R\$ -
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA Sonda EM CADA FURO	M	0,00	581,91	R\$ -
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	0,00	8.853,63	R\$ -
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	0,00	20,49	R\$ -
7.6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	0,00	69,67	R\$ -
7.7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	0,00	436,22	R\$ -
7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIV E ESCORAMENTO	M2	0,00	113,93	R\$ -
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATÉ 3,30M DE PERÍMETRO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	0,00	13,98	R\$ -
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	0,00	707,93	R\$ -
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	0,00	9,79	R\$ -
7.12	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	0,00	5,12	R\$ -
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATÉ 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIV E EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL	M	0,00	98,89	R\$ -
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATÉ 12",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO	KG	0,00	10,79	R\$ -
7.15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODO O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESURA,INCCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	0,00	405,21	R\$ -
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USINADO OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIV E O FORNECIMENTO DO ACO	KG	0,00	13,87	R\$ -
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	0,00	278,67	R\$ -
7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTACAO	M3	0,00	202,46	R\$ -

DS
AR

DS
8

DS
D

7.19	05.013.0003-5	ALUMINADO EM TUBO DE ALUMINIO GALVANIZADO, VIGAS DE 6CM DE LA DO, PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV., C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA, ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	0,00	182,40	R\$ -
					Subtotal	R\$ -
NTAÇÃO ECOBARREIRA						
8.1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4”STD em suas bases inferior e superior. Fornecimento e colocação.	M	130,32	2.926,91	R\$ 381.434,91
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	57,60	558,05	R\$ 32.143,68
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	168,82	20,49	R\$ 3.459,12
					Subtotal	R\$ 417.037,71
TOTAL						R\$ 1.023.343,79

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA	PROCESSO: SEI- 070002/007444/2022	CONTRATO: 06/2023	EMPRESA CONTRATADA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	MEDIÇÃO N.º 02 - ETAPA 02	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/04/2023 a 13/05/2023
--	---	--------------------------	---	----------------------------------	--

DESCRIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	REALIZADO		A REALIZAR
		FINANCEIRO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
			FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
02ª MEDIÇÃO - 02ª ETAPA		R\$ 12.798.999,00	R\$ 1.023.343,79	R\$ 2.363.370,36	R\$ 10.435.628,64
TOTAL		R\$ 12.798.999,00	R\$ 1.023.343,79	R\$ 2.363.370,36	R\$ 10.435.628,64

			Valor	R\$ 12.798.999,00	Total Faturado	R\$ 1.023.343,79	Total Acumulado	R\$ 2.363.370,36	Total do Saldo	R\$ 10.435.628,64
			Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: Um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos.							

DocuSigned by:

6CB470999306478...
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

FISCAL

FISCAL

FISCAL



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44%

data-base: 05/2022

PERÍODO:

14/04/2023 A 13/05/2023

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		1ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP/ISCO						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	919.044,98	919.044,98	0,10	89.428,30	0,07	68.370,21	0,17	157.798,52	0,83	761.246,46
TOTAL						R\$ 919.044,98		R\$ 89.428,30		R\$ 68.370,21		R\$ 157.798,52		R\$ 761.246,46
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES														
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	4.488,00	8,39	R\$ 37.674,78	330	2.768,70	344,00	2.886,16	674,00	5.654,86	3.814,00	32.019,92
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	4.488,00	7,83	R\$ 35.129,19	330	2.583,90	344,00	2.693,52	674,00	5.277,42	3.814,00	29.851,77
2.3	05.100.0022-0	REFEICA O CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	4.488,00	14,75	R\$ 66.185,43	330	4.867,50	344,00	5.074,00	674,00	9.941,50	3.814,00	56.243,93
TOTAL						R\$ 138.989,40		R\$ 10.220,10		R\$ 10.653,68		R\$ 20.873,78		R\$ 118.115,62
3. SERVIÇO PRELIMINAR														
3.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES E	UNXMES	84,00	601,23	R\$ 50.503,48	2,87	1.725,53	3,63	2.182,46	6,50	3.907,99	77,50	46.595,49
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	14,00	92,09	R\$ 1.289,26	3	276,27	1,00	92,09	4,00	368,36	10,00	920,90
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	95,40	38,12	R\$ 3.636,25	45	1.715,40	12,90	491,74	57,90	2.207,14	37,50	1.429,11
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"x3" E 3"x4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	M2	95,48	56,94	R\$ 5.436,20	0	-	-	-	-	-	95,48	5.436,20
3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"x3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	95,48	65,50	R\$ 6.253,96	0	-	-	-	-	-	95,48	6.253,96
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	95,48	49,04	R\$ 4.682,34	0	-	-	-	-	-	95,48	4.682,34
3.7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221	UN	7,00	408,95	R\$ 2.862,65	0	-	-	-	-	-	7,00	2.862,65
3.8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	7,00	780,38	R\$ 5.462,63	0	-	-	-	-	-	7,00	5.462,63

DS

DS

DS

AR

8

D

3.9	02.000.0000-0	RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS, INCLUSIVE 2,32M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXME	84,00	1111,71	R\$ 93.383,80	3	3.335,13	3,63	4.035,50	6,63	7.370,63	77,37	86.013,17
3.10	19.004.0020-5	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 6.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	12,00	30721,03	R\$ 368.652,32	1	30.721,03	1,00	30.721,03	2,00	61.442,06	10,00	307.210,26
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	84,00	604,74	R\$ 50.797,93	18	10.885,32	18,00	10.885,32	36,00	21.770,64	48,00	29.027,29
TOTAL						R\$ 592.960,82		R\$ 48.658,68		R\$ 48.408,14		R\$ 97.066,82		R\$ 495.894,00
4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	165,02	57,01	R\$ 9.408,60	88,2	5.028,28	0,10	5,70	88,30	5.033,98	76,72	4.374,62
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	2.633,96	2,78	R\$ 7.320,51	2633,96	7.322,40	-	-	2.633,96	7.322,40	-	-
TOTAL						R\$ 16.729,11		R\$ 12.350,68		R\$ 5,70		R\$ 12.356,38		R\$ 4.374,62
5. OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS														
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÊS	48,00	4733,22	R\$ 227.194,36	1	4.733,22	3,66	17.323,58	4,66	22.056,80	43,34	205.137,56
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	84,00	9466,43	R\$ 795.180,27	2,49	23.571,41	3,63	34.363,14	6,12	57.934,55	77,88	737.245,72
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	3,00	10078,69	R\$ 30.236,07	2	20.157,38	-	-	2,00	20.157,38	1,00	10.078,69
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	48,00	57461,04	R\$ 2.758.129,70	2,56	147.100,26	3,00	172.383,12	5,56	319.483,38	42,44	2.438.646,32
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	24,00	74273,93	R\$ 1.782.574,37	0,93	69.074,75	1,00	74.273,93	1,93	143.348,68	22,07	1.639.225,69
5.6	19.004.0013-5	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	12,00	35081,07	R\$ 420.972,84	1	35.081,07	1,00	35.081,07	2,00	70.162,14	10,00	350.810,70
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	876,00	1625,60	R\$ 1.424.021,39	15	24.384,00	44,00	71.526,40	59,00	95.910,40	817,00	1.328.110,99
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	8.148,91	90,75	R\$ 739.529,88	126,83	11.509,82	383,71	34.821,68	510,54	46.331,50	7.638,37	693.198,38
TOTAL						R\$ 8.177.838,88		R\$ 335.611,91		R\$ 439.772,92		R\$ 775.384,83		R\$ 7.402.454,05
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS														
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAIS	MÊS	24,00	4733,22	R\$ 113.597,18	2	9.466,44	2,00	9.466,44	4,00	18.932,88	20,00	94.664,30
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M2	1.876,35	4,10	R\$ 7.684,00	1876,35	7.693,03	-	-	1.876,35	7.693,03	-	-
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	27,00	318,57	R\$ 8.601,48	5	1.592,85	3,00	955,71	8,00	2.548,56	19,00	6.052,92
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	722,18	278,67	R\$ 201.252,12	0	-	-	-	-	-	722,18	201.252,12
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM. ESPALHAMENTO MANUAL	M2	1.876,35	16,06	R\$ 30.140,03	1158,375	18.603,50	-	-	1.158,38	18.603,50	717,98	11.536,53

AR

8

D

		ARMANDO EM TUBO DE GALVAO 6CM DE DIAMETRO, GALV., C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA, ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	918,16	182,40	R\$ 167.472,41	350,74	63.974,97	157,20	28.673,28	507,94	92.648,25	410,22	74.824,16
TOTAL						R\$ 528.747,22		R\$ 101.330,79		R\$ 39.095,43		R\$ 140.426,22		R\$ 388.330,03
7. IMPLANTAO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)														
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, EM AREAS DE FAVELAS, EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA. ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES	M2	30.600,00	3,88	R\$ 118.717,22	0	-	-	-	-	-	30.600,00	118.717,22
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRACAO, DIAMETRO 10", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA Sonda em cada furo	M	70,00	354,18	R\$ 24.792,76	0	-	-	-	-	-	70,00	24.792,76
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO NWG(75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA Sonda em cada furo	M	30,00	581,91	R\$ 17.457,39	0	-	-	-	-	-	30,00	17.457,39
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	1,00	8853,63	R\$ 8.853,62	0	-	-	-	-	-	1,00	8.853,62
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	1.200,00	20,49	R\$ 24.584,71	0	-	-	-	-	-	1.200,00	24.584,71
7.6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	13,64	69,67	R\$ 950,36	0	-	-	-	-	-	13,64	950,36
7.7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	16,75	436,22	R\$ 7.306,72	0	-	-	-	-	-	16,75	7.306,72
7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIV E ESCORAMENTO	M2	83,40	113,93	R\$ 9.501,57	0	-	-	-	-	-	83,40	9.501,57
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATÉ 3,30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 3ª, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES	M3	83,40	13,98	R\$ 1.165,58	0	-	-	-	-	-	83,40	1.165,58
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO, FCK=40MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	10,17	707,93	R\$ 7.199,68	0	-	-	-	-	-	10,17	7.199,68
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	915,30	9,79	R\$ 8.960,66	0	-	-	-	-	-	915,30	8.960,66
7.12	11.011.0030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	915,30	5,12	R\$ 4.682,80	0	-	-	-	-	-	915,30	4.682,80
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATÉ 8", DUPLO, INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO, EXCLUSIV E EMENDAS, FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL	M	160,00	98,89	R\$ 15.821,70	0	-	-	-	-	-	160,00	15.821,70
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATÉ 12", INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO	KG	8.480,00	10,79	R\$ 91.495,00	0	-	-	-	-	-	8.480,00	91.495,00

		ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	27,00	405,21	R\$ 10.940,60	0	-	-	-	-	-	27,00	10.940,60
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO	KG	8.480,00	13,87	R\$ 117.606,75	0	-	-	-	-	-	8.480,00	117.606,75
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	180,00	278,67	R\$ 50.161,15	0	-	-	-	-	-	180,00	50.161,15
7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	360,00	202,46	R\$ 72.884,29	0	-	-	-	-	-	360,00	72.884,29
7.19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	200,00	182,40	R\$ 36.480,12		-			-	-	200,00	36.480,12
TOTAL						R\$ 629.562,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 629.562,68
8. IMPLANTACÃO ECOBARREIRA														
8.1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾" e espessura de 3/16". As barras transversais tem diâmetro de 1/4" e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½" polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas bases inferior e superior. Fornecimento e colocação.	M	577,78	2926,91	R\$ 1.691.111,18	250,7	733.776,33	130,32	381.434,91	381,02	1.115.211,24	196,76	575.899,94
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	159,33	558,05	R\$ 88.913,37	15,5	8.649,77	57,60	32.143,68	73,10	40.793,45	86,23	48.119,92
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	737,11	20,49	R\$ 15.101,36	0	-	168,82	3.459,12	168,82	3.459,12	568,29	11.642,24
TOTAL						R\$ 1.795.125,91		R\$ 742.426,10		R\$ 417.037,71		-		R\$ 635.662,10
TOTAL						R\$ 12.798.999,00		R\$ 1.340.026,56		R\$ 1.023.343,79		R\$ 2.363.370,36		R\$ 10.435.628,64

DS
AR

DS
[assinatura]

DS
[assinatura]



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

**OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

MEMORIAS	Executado	Faturado
ADM	79.372,03	79.023,89
SERVIÇO PRELIMINAR	48.408,14	48.408,14
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9,95	5,70
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	439.772,92	439.772,92
TRANSPORTE	-	-
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	46.923,10	39.095,43
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL	4.848,32	-
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	417.037,71	417.037,71
TOTAL GERAL DE EVENTOS	1.036.372,17	1.023.343,79

DS
AR

DS


DS


DS
EM

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA										
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS										
ADM										
Quant.:		1,00	MÊS							
ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA					UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
COM DESCONTO										
MESES DE OBRA		1,00								
DIAS ANUAL		365								
MESES NO ANO		12								
DIAS SEMANAL		7								
HORAS SEMANAL		44								
HORAS MENSAL		185								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UN	R\$ 919.044,98	0,07	67.807,83
Funcionários:										
Mês									0,07	
1	=	944.319,90	x	7,18%	=	67.807,84	/	R\$ 919.044,98	=	
2	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA					UN	R\$ 8,39	344,00	2.886,16
Funcionários:										
Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo		Total				
Motorista	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
Téc. Controle	1,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.			
Encarregado	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Vigia	4,63 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	102,00 unid.			
Servente	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Ajudante	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
							344,00 unid.			
3	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOESHIGIENICAS E SANITARIAS ADE					UN	R\$ 7,83	344,00	2.693,52
Funcionários:										
Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo		Total				
Motorista	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
Téc. Controle	1,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.			
Encarregado	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Vigia	4,63 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	102,00 unid.			
Servente	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Ajudante	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
							344,00 unid.			
4	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS ESANITARIAS ADEQUADA					UN	R\$ 14,75	344,00	5.074,00
Funcionários:										
Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo		Total				
Motorista	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
Téc. Controle	1,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	22,00 unid.			
Encarregado	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Vigia	4,63 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	102,00 unid.			
Servente	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.			
Ajudante	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.			
							344,00 unid.			
TOTAL BRUTO									78.461,51	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS									
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM									
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA									
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS									
SERVIÇO PRELIMINAR									
Quant.:		1,00	MÊS						
ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA				UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
								QUANT	PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA		1,00							
DIAS ANUAL		365							
MESES NO ANO		12							
DIAS SEMANAL		7							
HORAS SEMANAL		44							
HORAS MENSAL		185							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENT				UNXMES	R\$ 601,23	3,63	R\$ 2.182,46
		Quantidade		Período		Total			
Eco 9 - Rio Meriti		2,00	unid.	x	1,00 meses	=	2,00	meses	
Eco 13 - Rio Iguaçu		1,00	unid.	x	1,00 meses	=	1,00	meses	
Rio Bomba		1,00	unid.	x	0,63 meses	=	0,63	meses	
		3,63							
2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006				UN	R\$ 92,09	1,00	R\$ 92,09
		Quantidade		Mob. Desmob.		Total			
Rio Bomba		1,00	unid.	x	1,00 vezes	=	1,00		
		1,00							
3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006. EXCLUSIVE CARGA				UNXKM	R\$ 38,12	12,90	R\$ 491,74
		Quantidade		DMT		Total			
Eco 16 - Rio Bomba		1,00	unid.	x	12,90 km	=	12,90	km	
		12,90 km							
4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS.CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3"				M2	R\$ 56,94		R\$ -
		Quantidade		Comprimento		Altura		Total	
		0,00	unid.	x	6,2 m.	x	2,2 m.	=	- m²
5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3".VERTICAIS E H HORIZONTAIS,PARA CO				M2	R\$ 65,50		R\$ -
		Quantidade		Comprimento		Altura		Total	
		0,00	unid.	x	6,2 m.	x	2,2 m.	=	- m²
6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS \$				M2	R\$ 49,04		R\$ -
		Quantidade		Comprimento		Altura		Total	
		0,00	unid.	x	6,2 m.	x	2,2 m.	=	- m²
7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEIT				UN	R\$ 408,95		R\$ -
		Quantidade				Total			
		0	unid.	x		0 unid.			
8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM				UN	R\$ 780,38		R\$ -
		Quantidade				Total			
		0	unid.	x		0 unid.			
9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,1				UNXMES	R\$ 1.111,71	3,63	R\$ 4.035,50
		Quantidade		Período		Total			
Eco 8- Rio Irajá		1,00	unid.	x	1,00 meses	=	1,00	meses	
Eco 9 - Rio Meriti		1,00	unid.	x	1,00 meses	=	1,00	meses	
Eco 13 - Rio Iguaçu		1,00	unid.	x	1,00 meses	=	1,00	meses	
Eco 16 - RIO BOMBA		1,00	unid.	x	0,63 meses	=	0,63	meses	
		3,63							
10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA				MÊS	R\$ 30.721,03	1,00	R\$ 30.721,03
		Quantidade		Período		Total			
		1,00	unid.	x	1,00 meses	=	1,00	meses	
11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DEMADEIRA				M2	R\$ 604,74	18,00	R\$ 10.885,32
		Quantidade		Largura		Comprimento		Total	
Eco 2 - Canal do Cunha		1,00	unid.	x	2,00	x	3,00	=	6,00 m²
Eco 8- Rio Irajá		1,00	unid.	x	2,00	x	3,00	=	6,00 m²
Eco 13 - Rio Iguaçu		1,00	unid.	x	2,00	x	3,00	=	6,00 m²
		18,00 m²							
TOTAL BRUTO								R\$ 48.408,14	

DS

AR

DS

DS

DS

EM

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL																																																																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																																																					
					QUANT	PREÇO																																																															
COM DESCONTO																																																																					
MESES DE OBRA	1,00																																																																				
DIAS ANUAL	365																																																																				
MESES NO ANO	12																																																																				
DIAS SEMANAL	7																																																																				
HORAS SEMANAL	44																																																																				
HORAS MENSAL	185																																																																				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL																																																															
1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORAR T		R\$ 57,01	0,10	5,70																																																															
<table><thead><tr><th></th><th>Quantidade</th><th></th><th>Peso</th><th></th><th>Total</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Embarcação</td><td>1,00</td><td>unid.</td><td>x</td><td>0,10 t</td><td>=</td><td>0,10 t</td></tr><tr><td>Eco 2 - Canal do Cunha</td><td>0,00</td><td>unid.</td><td>x</td><td>22,00 t</td><td>=</td><td>- t</td></tr><tr><td>Eco 9 - Rio Meriti</td><td>0,00</td><td>unid.</td><td>x</td><td>22,00 t</td><td>=</td><td>- t</td></tr><tr><td>Eco 13 - Rio Iguaçu</td><td>0,00</td><td>unid.</td><td>x</td><td>22,00 t</td><td>=</td><td>- t</td></tr><tr><td>Eco 8- Rio Itajá</td><td>0,00</td><td>unid.</td><td>x</td><td>22,00 t</td><td>=</td><td>- t</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,10 t</td></tr><tr><td colspan="7">Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T</td></tr><tr><td colspan="7">Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T</td></tr></tbody></table>								Quantidade		Peso		Total		Embarcação	1,00	unid.	x	0,10 t	=	0,10 t	Eco 2 - Canal do Cunha	0,00	unid.	x	22,00 t	=	- t	Eco 9 - Rio Meriti	0,00	unid.	x	22,00 t	=	- t	Eco 13 - Rio Iguaçu	0,00	unid.	x	22,00 t	=	- t	Eco 8- Rio Itajá	0,00	unid.	x	22,00 t	=	- t							0,10 t	Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T							Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T						
	Quantidade		Peso		Total																																																																
Embarcação	1,00	unid.	x	0,10 t	=	0,10 t																																																															
Eco 2 - Canal do Cunha	0,00	unid.	x	22,00 t	=	- t																																																															
Eco 9 - Rio Meriti	0,00	unid.	x	22,00 t	=	- t																																																															
Eco 13 - Rio Iguaçu	0,00	unid.	x	22,00 t	=	- t																																																															
Eco 8- Rio Itajá	0,00	unid.	x	22,00 t	=	- t																																																															
						0,10 t																																																															
Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T																																																																					
Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T																																																																					
2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARG A E DESCARGA(T X KM		R\$ 2,78	-	-																																																															
<table><thead><tr><th></th><th>Quantidade</th><th></th><th>DMT</th><th></th><th>Total</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Embarcação</td><td>0,10</td><td>t</td><td>x</td><td>15,30 Km</td><td>=</td><td>1,53 txKm</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,53 txKm</td></tr></tbody></table> <p>*TRANSFERÊNCIAS ENTRE AS ECOS DA EMBARCAÇÃO</p>								Quantidade		DMT		Total		Embarcação	0,10	t	x	15,30 Km	=	1,53 txKm							1,53 txKm																																										
	Quantidade		DMT		Total																																																																
Embarcação	0,10	t	x	15,30 Km	=	1,53 txKm																																																															
						1,53 txKm																																																															
OBS.:																																																																					
QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MEDIÇÃO/ 2ª ETAPA:			=	1,53																																																																	
QUANTIDADE FATURADO NA 1ª MEDIÇÃO/ 1ª ETAPA:			=	0,00																																																																	
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA			=	1,53																																																																	
<table><thead><tr><th>DATA</th><th>SAÍDA</th><th>CHEGADA</th><th>RETORNO</th><th>KM</th><th>BARCO</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>28/04/2023</td><td>RIO MERITI</td><td>RIO IGUAÇU</td><td></td><td>15,3</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>							DATA	SAÍDA	CHEGADA	RETORNO	KM	BARCO		28/04/2023	RIO MERITI	RIO IGUAÇU		15,3	1																																																		
DATA	SAÍDA	CHEGADA	RETORNO	KM	BARCO																																																																
28/04/2023	RIO MERITI	RIO IGUAÇU		15,3	1																																																																
OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.																																																																					
TOTAL BRUTO						5,70																																																															

DS
AR

DS

DS

DS
EM


SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

PLANILHA MAPAS

MAPAS
Quant.: 1,00 MÊS

DISTÂNCIA PERCORRIDA DAS TRANSFERÊNCIAS DA EMBARCAÇÃO ENTRE AS ECOBARREIRAS

ECO 9 - RIO MERITI PARA A ECO 13 - RIO IGUAÇU



DS
AR

DS
[Signature]

DS
[Signature]

DS
EM

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3M DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 176

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01PROFISSIONAL	MÊS	R\$ 4.733,22	3,66	R\$ 17.323,58
			Quantidade	Mês	Total	
Eco 15 - RIO BRANDOAS			1,00 unid. x	0,10 meses	= 0,10 meses	
Eco 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS			1,00 unid. x	0,83 meses	= 0,83 meses	
Eco 6 - RIO RAMOS			1,00 unid. x	0,90 meses	= 0,90 meses	
Eco 13 - Rio Iguaçu			1,00 unid. x	1,00 meses	= 1,00 meses	
Eco 16 - RIO BOMBA			1,00 unid. x	0,20 meses	= 0,20 meses	
ECO 7 - CANAL DARCY			1,00 unid. x	0,63 meses	= 0,63 meses	
					= 3,66	

2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2PROFISSIONAIS	MÊS	R\$ 9.466,43	3,63	R\$ 34.363,14
			Quantidade	Mês	Total	
Eco 8- Rio Irajá			1,00 unid. x	1,00 meses	= 1,00 meses	
Eco 9 - Rio Meriti			1,00 unid. x	1,00 meses	= 1,00 meses	
Eco 2 - Canal do Cunha			1,00 unid. x	1,00 meses	= 1,00 meses	
Eco 12 - RIO IMBOASSU			1,00 unid. x	0,63 meses	= 0,63 meses	
					= 3,63	

3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASS	UNID.	R\$ 10.078,69	-	R\$ -
			Quantidade	Total		
			0,00 unid.	= - unid.		

3	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DEESTEIRA	MÊS	R\$ 57.461,04	3,00	R\$ 172.383,12
			Quantidade	Mês	Total	
Eco 8- Rio Irajá			1,00 unid. x	1,00 meses	= 1,00 meses	
Eco 13 - Rio Iguaçu			1,00 unid. x	1,00 meses	= 1,00 meses	
Eco 2 - Canal do Cunha			1,00 unid. x	1,00 meses	= 1,00 meses	
					= 3,00	

4	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,MODELO LONG REACH	MÊS	R\$ 74.273,93	1,00	R\$ 74.273,93
			Quantidade	Mês	Total	
Eco 9 - Rio Meriti			1,00 unid. x	1,00 meses	= 1,00 meses	

5	19.004.0013-5	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R\$ 35.081,07	1,00	R\$ 35.081,07
			Quantidade	Mês	Total	
			1,00 unid. x	1,00 meses	= 1,00 meses	

6	TC.05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidadeaproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas p/un	un	R\$ 1.625,60	44,00	R\$ 71.526,40
---	-------------------	---	----	--------------	-------	---------------

CAÇAMBA DE 35M³				
ITEM	MTR	TONELADA	DATA	LOCAL
1	2106987615	8,77	20/04/2023	Rio Meriti
2	2106987644	9,34	20/04/2023	Rio Iguaçu
3	2107001216	9,28	29/04/2023	Rio Meriti
4	2107007520	6,39	18/04/2023	Canal do Cunha
5	2107007650	6,41	29/04/2023	Canal do Cunha
6	2107008022	8,44	20/04/2023	Rio Iguaçu
7	2107019344	9,22	21/04/2023	Rio Iguaçu
8	2107022384	8,27	22/04/2023	Rio Iguaçu
9	2107031448	8,76	21/04/2023	Rio Iguaçu
10	2107031585	9,09	24/04/2023	Rio Iguaçu
11	2107038082	8,54	23/04/2023	Rio Iguaçu
12	2107048618	9,35	24/04/2023	Rio Iguaçu
13	2107048778	7,17	29/04/2023	Canal do Cunha
14	2107048868	8,93	29/04/2023	Rio Irajá
15	2107061203	10,2	29/04/2023	Rio Iguaçu
16	2107063699	8,05	29/04/2023	Rio Iguaçu
17	2107065696	8,66	29/04/2023	Rio Iguaçu
18	2107085712	9,93	29/04/2023	Rio Iguaçu
19	2107086314	9,15	29/04/2023	Rio Meriti
20	2107086342	8,88	29/04/2023	Rio Meriti
21	2107092828	5,465		Canal do Cunha
		0,27		Canal Darcy Vargas
		0,135	29/04/2023	Vila do Pinheiro
		0,09		Rio Ramos
22	2107102655	9,32	29/04/2023	Rio Meriti
23	2107102680	9,49	06/05/2023	Rio Meriti
24	2107117181	10,23	05/05/2023	Rio Iguaçu
25	2107148727	9,85	07/05/2023	Rio Iguaçu
26	2107148968	10,17	04/05/2023	Rio Iguaçu
27	2107149889	6,96	08/05/2023	Canal do Cunha
28	2107160625	10,51	08/05/2023	Rio Iguaçu
29	2107175904	6,9425		Canal do Cunha
		0,18	08/05/2023	Vila do Pinheiro
		0,2475		Rio Ramos
30	2107175990	8,99	08/05/2023	Rio Iguaçu
31	2107186865	9,42	09/05/2023	Rio Iguaçu
32	2107187167	8,88	09/05/2023	Rio Meriti
33	2107192273	10,48	13/05/2023	Rio Iguaçu
34	2107195669	9,32	12/05/2023	Rio Iguaçu
35	2107196475	7,19	11/05/2023	Canal do Cunha
36	2107208295	0,09		Rio Ramos
		6,3	11/05/2023	Canal do Cunha
37	2107208482	8,73	13/05/2023	Rio Meriti
38	2107209896	9,48	14/05/2023	Rio Iguaçu
39	2107215565	9,46	14/05/2023	Rio Meriti
40	2107222361	8,9	13/05/2023	Rio Iguaçu
41	2107222379	8,66	12/05/2023	Rio Irajá
42	2107222409	7,11	14/05/2023	Canal do Cunha
43	2107223379		14/05/2023	Rio Meriti

Quantidade	Mês	Total
44,00 unid. x	1,00 meses	= 44,00 meses

44	2107225058	8,73	13/05/2023	Rio Meriti		
TOTAL		383,71 T				
7	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS D		R\$ 90,75	383,71	R\$ 34.821,68
CAÇAMBA DE 35M³		Média/Toneladas	Período	Total		
		383,71 t	x 1,00 meses	=	383,71 t	
					383,71	
TOTAL BRUTO					R\$	439.772,92

DS

AR

DS

DS

DS

EM

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA									
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS									
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS									
Quant.:		1,00		MÊS					
ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA				UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
								QUANT	PREÇO PARCIAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
MESES DE OBRA		1,00							
DIAS ANUAL		365							
MESES NO ANO		12							
DIAS SEMANAL		7							
HORAS SEMANAL		44							
HORAS MENSAL		176							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS				MÊS	R\$ 4.733,22	2,00	9.466,44
						Quantidade		Mês	Total
						2,00	unid.	x	1,00 meses = 2,00 meses
2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018				M2	R\$ 4,10	-	-
						Área		Total	
Canal do Cunha						216,00	m²	=	216,00 m²
Rio Imboassu						201,33	m²	=	201,33 m²
Rio Brandoas						324,00	m²	=	324,00 m²
Rio Bomba						1167,86	m²	=	1167,86 m²
									1909,19 m²
OBS.:									
QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MEDIÇÃO/ 2ª ETAPA:						=	####		
QUANTIDADE FATURADO NA 1ª MEDIÇÃO/ 1ª ETAPA:						=	0,00		
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA						=	####		
3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE				UN	R\$ 318,57	3,00	955,71
						Área		Total	
Caçamba 214,29 m² x						0,07 m.	/	5,00 m³ =	3,00 unid.
CAÇAMBA DE 5M³									
ITEM	MTR	TONELADA	DATA	LOCAL					
1	2107068067	5	03/05/2023	RIO IRAJA					
2	2107068103	5	03/05/2023	Rio Meriti					
3	2107187515	5	16/05/2023	Rio Meriti					
4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA,DE				M3	R\$ 278,67	-	-
						Volume		Total	
5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL				M2	R\$ 16,06	-	-
						Área		Total	
Rio Irajá						0,00	m²	=	0,00 m²
Rio Meriti						0,00	m²	=	0,00 m²
Rio Iguaçu						0,00	m²	=	0,00 m²
									0,00 m²
6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO				M2	R\$ 182,40	157,20	28.673,28
						Área		Total	
Canal do Cunha						66,70	m²	=	66,70 m²
Rio Bomba						90,50	m²	=	90,50 m²
									157,20 m²
TOTAL BRUTO								R\$ 39.095,43	

DS
AR

DS
S

DS
S

DS
EM

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA	UN	PREÇO UNIT.	QUANT	TOTAL PREÇO PARCIAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
MESES DE OBRA		1,00				
DIAS ANUAL		365				
MESES NO ANO		12				
DIAS SEMANAL		7				
HORAS SEMANAL		44				
HORAS MENSAL		176				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM	M2	R\$ 3,88		R\$ -
Base			Comprimento	Largura	Total	
			0,00 m. x	0,00 m.	= - m²	
Rio			0,00 m.	0,00 m.	= - m²	
					- m²	
2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 1M	M	R\$ 354,18		R\$ -
Qt. De Furos			Profundidade	%	Total	
0,00 unid. x			25 m. x	70 %	= - m	
3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWGM	M	R\$ 581,91	-	R\$ -
Qt. De Furos			Profundidade	%	Total	
0,00 unid. x			25 m. x	30 %	= - m	
4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACA	UN	R\$ 8.853,63		R\$ -
Quantidade			Total			
0,00 unid.			= - unid.			
5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M	M2	R\$ 20,49		R\$ -
Comprimento			Largura	Total		
0,00 m. x			0,00 m.	= - m²		
6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OUPICA	M3	R\$ 69,67		R\$ -
Comprimento			Largura	Profundidade		
Bloco						
Rio Bomba 1,6 x			1,7 x	0,8	= 2,18 m²	
Rio Bomba 1,2 x			1,2 x	0,8	= 1,15 m²	
Estaca a trado						
Área do circulo			Profundidade	Qunat.	m³	
Rio Bomba 3,141592654 x			0,01 x	1 m x 8 x	= 0,25 m³	
					3,58	
OBS.: QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MEDIÇÃO/ 2ª ETAPA: = 3,58 QUANTIDADE FATURADO NA 1ª MEDIÇÃO/ 1ª ETAPA: = 0,00 SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 3,58						
7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRE	M3	R\$ 436,22		R\$ -
Comprimento			Largura	Profundidade		
Bloco						
Rio Bomba 1,4 x			1,5 x	0,8	= 1,68 m³	
Rio Bomba 1 x			1 x	0,8	= 0,80 m³	
Estaca a trado						
Área do circulo			Profundidade	Qunat.	m³	
Rio Bomba 3,141592654 x			0,01 x	1 m x 8 x	= 0,25 m³	
					2,73	
OBS.: QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MEDIÇÃO/ 2ª ETAPA: = 2,73 QUANTIDADE FATURADO NA 1ª MEDIÇÃO/ 1ª ETAPA: = 0,00 SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 2,73						
8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARA	M2	R\$ 113,93		R\$ -
Comprimento			Largura	Altura	Total	
Bloco						
Rio Bomba (1,4 +			1,5) x	2 lados x 0,8	= 4,64 m³	
Rio Bomba (1 +			1) x	2 lados x 0,8	= 3,20 m³	
					7,84	
OBS.: QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MEDIÇÃO/ 2ª ETAPA: = 7,84 QUANTIDADE FATURADO NA 1ª MEDIÇÃO/ 1ª ETAPA: = 0,00 SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 7,84						

DS
ar

DS
S

DS
D

DS
EM

9	11.004.0065-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA ATE 1,50M, COM 30% DE										M2	45,466752		R\$	-	
Bloco		Comprimento		Largura		Altura				Total							
Rio Bomba	(1,4	+	1,5)	x	2 lados	x	0,8	=	4,64	m³					
Rio Bomba	(1	+	1)	x	2 lados	x	0,8	=	3,20	m³					
											7,84						
OBS.:																	
QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MEDIÇÃO/ 2ª ETAPA:										=	7,84						
QUANTIDADE FATURADO NA 1ª MEDIÇÃO/ 1ª ETAPA:										=	0,00						
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA										=	7,84						
10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO, FCK=40MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IM										M3	R\$ 707,93		R\$	-	
11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFI										KG	R\$ 9,79		R\$	-	
Bloco		Comprimento		Largura		Profundidade				Kg/m³		Total					
Rio Bomba		1,4	x	1,5	x	0,8		x	53	=	89,04	m³					
Rio Bomba		1	x	1	x	0,8		x	53	=	42,40	m³					
Estaca a trado																	
		Área do circulo				Profundidade		Qunat.		Kg/m³							
Rio Bomba		3,141592654	x	0,01	x	1 m	x	8	x	53	=	13,32	m³				
											144,76						
OBS.:																	
QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MEDIÇÃO/ 2ª ETAPA:										=	144,76						
QUANTIDADE FATURADO NA 1ª MEDIÇÃO/ 1ª ETAPA:										=	0,00						
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA										=	144,76						
12	11.011.0030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM										KG	R\$ 5,12		R\$	-	
Bloco		Comprimento		Largura		Profundidade				Kg/m³		Total					
Rio Bomba		1,4	x	1,5	x	0,8		x	53	=	89,04	k					
Rio Bomba		1	x	1	x	0,8		x	53	=	42,40	k					
Estaca a trado																	
		Área do circulo				Profundidade		Qunat.		Kg/m³							
Rio Bomba		3,141592654	x	0,01	x	1 m	x	8	x	53	=	13,32	k				
											144,76						
OBS.:																	
QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MEDIÇÃO/ 2ª ETAPA:										=	144,76						
QUANTIDADE FATURADO NA 1ª MEDIÇÃO/ 1ª ETAPA:										=	0,00						
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA										=	144,76						
13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8", DUPLO, INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO, EXCLUSI										M	R\$ 98,89		R\$	-	
Blocos				Quantidade		Comprimento				Total							
											0,00	Kg					
14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12", INCLUSIV E PERDAS. FORNECIMENTO										KG	R\$ 10,79		R\$	-	
Blocos				Quantidade		Comprimento		Massa Linear		Total							
Bloco de Ancoragem 1				0,00 unid.	x	0,00 m.	x	53,00	Kg/m	=	-	Kg					
Bloco de Ancoragem 2				0,00 unid.	x	0,00 m.	x	53,00	Kg/m	=	-	Kg					
											0,00	Kg					
15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE ACO "I", DE 10", 1ª E 2ª ALMAS, PARA ESTACA, CONSIDERANDO UM CORT										UN	R\$ 405,21		R\$	-	
Blocos		Comprimento		Estaca		Quantidade				Total							
											0,00	unid					
16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL, RESISTENTE A CORROSAO (USI -SAC OU SIMILAR), P										KG	R\$ 13,87		R\$	-	
				Peso						Total							
											0,00	Kg.	=	-	Kg		
17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA										M3	R\$ 278,67		R\$	-	
		Comprimento		Largura		Altura				Total							
18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COM										M3	R\$ 202,46		R\$	-	
		Comprimento		Largura		Altura				Total							
		0,00 m		x		30,00 m		x		0,30 m		=		-	m³		
19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV. Nº14, MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO, PRESA A ARMAC										M2	R\$ 182,40		R\$	-	
		Comprimento		Altura						Total							
		0,00 m		x		2,00 m				=		-	m²				
TOTAL BRUTO														R\$	-		

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS						
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM						
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA						
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS						
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA						
Quant.: 1,00 MÊS						
ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
COM DESCONTO						
MESES DE OBRA		1,00				
DIAS ANUAL		365				
MESES NO ANO		12				
DIAS SEMANAL		7				
HORAS SEMANAL		44				
HORAS MENSAL		185				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a	M	R\$ 2.926,91	130,32	381.434,91
Canal do Cunha			Comprimento		Total	
			130,32 m		= 130,32 m	
			0		130,32 m	
2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, REC	M	R\$ 558,05	57,60	32.143,68
Vila dos Pinheiros			Quantidade		Total	
Rio Ramos			11,60 m		= 11,60 m	
Rio Marimbondo			11,50 m		= 11,50 m	
Rio Brandoas			23,00 m		= 23,00 m	
			11,50 m		= 11,50 m	
					57,60 m	
3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	R\$ 20,49	168,82	R\$ 3.459,12
Canal do Cunha			Quantidade		Total	
Canal Darcy Vargas			130,32 m		= 130,32 m	
Rio Marimbondo			15,50 m		= 15,50 m	
			23,00 m		= 23,00 m	
					168,82	
TOTAL BRUTO					417.037,71	

DS
AR

DS
[Signature]

DS
[Signature]

DS
EM



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MANIFESTO RECEBIDO



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2106987644
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	20,98200	9,34000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 20/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 25/04/2023 15:44:40



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2106987615
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	21,03600	8,77000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 20/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 25/04/2023 15:42:55



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107001216
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	20,97600	9,28000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 29/04/2023 15:34:05



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107007520
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	21,03000	6,39000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 18/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 25/04/2023 15:44:09



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107007650
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	20,98200	6,41000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 29/04/2023 15:31:40

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107008022
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,76800	8,44000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 20/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 25/04/2023 15:45:29



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107019344
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,76350	9,22000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 25/04/2023 15:46:28



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107022384
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,73650	8,27000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 22/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 25/04/2023 15:47:38



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107031448
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,76350	8,76000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 25/04/2023 15:48:39



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107031585
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,70950	9,09000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 25/04/2023 15:48:12



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107038082
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,70950	8,54000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 25/04/2023 15:50:10



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107048618
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,74100	9,35000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 25/04/2023 15:50:55



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107048778
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,75900	7,17000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 29/04/2023 15:35:08

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107048868
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,71400	8,93000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 29/04/2023 15:34:35



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107061203
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,70950	10,20000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 29/04/2023 15:32:22



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107063699
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,78600	8,05000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 29/04/2023 15:35:41



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107085696
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,70950	8,66000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 29/04/2023 15:38:21



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107085712
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,71850	9,93000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 29/04/2023 15:37:52



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107086314
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,77700	9,15000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 29/04/2023 15:37:05



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107086342
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,72750	8,88000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 29/04/2023 15:39:26



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107092828
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,79050	5,96000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 29/04/2023 15:38:54



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107102655
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,70500	9,32000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/04/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 29/04/2023 15:40:03



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107102680
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,78600	9,49000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 06/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 09/05/2023 15:24:46



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107117181
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,70950	10,23000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 05/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 09/05/2023 15:23:58



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107148727
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,75900	9,85000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 09/05/2023 15:25:55



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107148968
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,70500	10,17000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 09/05/2023 15:28:30



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107149889
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,75900	6,96000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 09/05/2023 15:25:17



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107160625
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,74100	10,51000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 09/05/2023 15:26:45



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107175904
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,07500	7,37000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 09/05/2023 15:29:15

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107175990
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,97500	8,99000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 09/05/2023 15:27:46



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107186865
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,70500	9,42000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 09/05/2023 15:30:27



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107187167
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,75000	8,88000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 09/05/2023 15:31:54



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107192273
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,70500	10,48000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 15/05/2023 15:48:20



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107195669
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,61500	9,32000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 12/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 15/05/2023 15:45:18



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107196475
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,76800	7,28000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 15/05/2023 15:44:43



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107208295
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,21000	6,30000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 15/05/2023 15:49:01



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107208482
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,70500	8,73000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 15/05/2023 15:45:59



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107209898
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,76350	9,48000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 15/05/2023 15:49:29



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107215565
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,70500	9,46000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 15/05/2023 15:47:01



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107222361
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,76800	8,90000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 15/05/2023 15:50:45



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107222379
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,66000	8,66000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 12/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 15/05/2023 15:49:57



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107222409
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,70500	7,11000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 15/05/2023 15:51:42



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107223379
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,25500	9,28000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 15/05/2023 15:51:17



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107225058
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200399	15,25500	8,73000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/05/2023




Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES

Cargo: OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 15/05/2023 15:52:10

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2106987615**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98		Telefone: (21) 3544-5800	data de emissão: 14/04/2023				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN		Cargo: ESTAGIÁRIA					
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 17/04/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista:		Placa do Veículo:					
Identificação do Destinador							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338		Telefone:	data do recebimento: 17/04/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento:		Cargo:					
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Cayamba Aberta	21.03600	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Meriti Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinador: Ciclus					8770		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo	Justificativa						
Observações Gerais do Destinador							




Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107007520**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 18/04/2023				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 18/04/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:						
Identificação do Destinador							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338	Telefone:		data do recebimento: 18/04/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento:	Cargo:						
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Mare, Rio de Janeiro.							
Identificação dos Resíduos							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Fiscal	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e separados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	21,03000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU
Descrição int. do Gerador: Canal do Cunha Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinatário: Ciclus					6390		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo	Justificativa						
Observações Gerais do Destinatário							


Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o




MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2106987644****Identificação do Gerador**

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 14/04/2023  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.555.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 18/04/23  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:	

Identificação do Destinator

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1336	Telefone:	data do recebimento:  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Recebimento:	Cargo:	

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023
 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
 Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro

Identificação dos Resíduos -----

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E06 - Caçamba Aberta	20 98200	Tonelada	Aterro

Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu
 Id. do Gerador: Dimonsigna
 Id. do Destinator: Ciclus

9340

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinator	




Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107008022**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 18/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 19/04/23					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista	Placa do Veículo						
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.909/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone:	data do recebimento:					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:						
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.76800	Tonelada	Aterro
Descrição int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclus							
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107019344**

Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98	Telefone: (21) 3544-5800	data de emissão: 19/04/2023				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA					
Identificação do Transportador						
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72				
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 19/04/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Motorista	Placa do Veículo					
Identificação do Destinator						
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.909/0005-83				
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338	Telefone:	data do recebimento:				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:					
Observações do Gerador						
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço da retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro						
Identificação dos Resíduos -----						
Item, Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200329 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	I/A	E08 - Capote Aberto	15.76350	Tonelada	Aterro
Descrição int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclus				9220		
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinator						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107022384**

Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 19/04/2023			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400				
Nome do Responsável pela Emissão JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN		Cargo: ESTAGIÁRIA				
		nome e assinatura do responsável				
Identificação do Transportador						
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72				
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651	Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 19/04/23			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316				
Nome do Motorista		Placa do Veículo				
		nome e assinatura do responsável				
Identificação do Destinador						
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83				
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338	Telefone :		data do recebimento: 19/04/23			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :				
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:				
		nome e assinatura do responsável				
Observações do Gerador						
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro.- Rio de Janeiro						
Identificação dos Resíduos						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,73650	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinador: Ciclus						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinador						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107031585



Identificação do Gerador				CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60			
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				data da emissão: 20/04/2023			
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98		Telefone: (21) 3544-5800		 nome e assinatura do responsável			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400					
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN		Cargo: ESTAGIÁRIA					
Identificação do Transportador				CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72			
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 20/04/23			
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651		Fax/Tel: (21) 9702-68316		 nome e assinatura do responsável			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Placa do Veículo					
Nome do Motorista							
Identificação do Destinator				CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83			
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		Telefone:		data do recebimento: 20/04/23			
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338		Fax/Tel:		 nome e assinatura do responsável			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ						
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:					
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200.199 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.709,50	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu					9090		
Id. do Gerador: Dimensional							
Id. do Destinator: Ciclus							
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107031448



Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98	Telefone: (21) 3544-5800	data de emissão: 20/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 20/04/23					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista	Placa do Veículo						
Identificação do Destinatário							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338	Telefone	data do recebimento: 20/04/23					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:						
Observações do Gerador							
N.º Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200309 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.76350	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinatário: Ciclus					8760		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo	Justificativa						
Observações Gerais do Destinatário							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107038082



Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 20/04/2023				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN		Cargo: ESTAGIÁRIA					
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 24/04/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista		Placa do Veículo					
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338		Telefone:	data do recebimento: 24/04/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:					
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.70950	Tonelada	Aterro
Descrição int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclus					8540		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107048618



Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98	Telefone: (21) 3544-5800	data de emissão: 24/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELIN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 24/04/23					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista	Placa do Veículo						
Identificação do Destinatário							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338	Telefone:	data do recebimento: 24/04/23					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:						
Observações do Gerador							
N.º Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200.059 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.74100	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinatário: Ciclus					9350		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo	Justificativa						
Observações Gerais do Destinatário							




Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107007650**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98		Telefone: (21) 3544-5800					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400					
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo					
JOSYLEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN		ESTAGIÁRIA					
data da emissão: 18/04/2023							
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651		Telefone: (21) 9702-68316					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316					
Nome do Motorista		Placa do Veículo					
data do transporte: 25/04/2023							
Identificação do Destinatário							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338		Telefone:					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:					
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:					
data do recebimento: 25/04/2023							
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro.							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	20,98200	Tonelada	Estação de Transferência do RSU
Descrição int. do Gerador: Canal do Cunha Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinatário: Ciclus					6410		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinatário							




Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107061203**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 99	Telefone: (21) 3544-5800	data de emissão: 25/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-81400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 25/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:						
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338	Telefone:	data do recebimento:					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento:	Cargo:						
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1	210139 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E09 - Caçamba Aberta	15.709,50	Toneladas	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclus					10.020		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo	Justificativa						
Observações Gerais do Destinator							




Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107001216**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 17/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 26/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista	Placa do Veículo						
Identificação do Destinatário							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone:	data do recebimento:					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:						
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Fiscal	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	206399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	20.97600	Toneladas	Aterro
Descrição int. do Gerador: Rio Meriti Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinatário: Ciclus					9280		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo	Justificativa						
Observações Gerais do Destinatário							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107048868



Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 24/04/2023 nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.555.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 26/04/2023 nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Motorista	Placa do Veículo	

Identificação do Destinatário

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0003-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone:	data do recebimento: nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023
 ECOBARREIRA - RIO IRAJA
 Endereço de retirada do material: R. do Alho 1113, antigo estacionamento do mercado Macro, Mercado São Sebastião, Penha Circular, RJ.

Identificação dos Resíduos -----

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.71400	Tonelada	Aterro

Descrição Int. do Gerador: Rio Irajá
 Id. do Gerador: Dimensional
 Id. do Destinatário: Ciclus

8930

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinatário	




Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107048778**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 24/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.555.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 26/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista	Placa do Veículo						
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338	Telefone:	data do recebimento: 26/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:						
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro.							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E06 - Caçamba Aberta	15.75900	Tonelada	Estação de Transferência de RSU
Descrição Int. do Gerador: Canal do Cunha Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclus					7170		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo	Justificativa						
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107063699**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 25/04/2023				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400					
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:					
JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN		ESTAGIÁRIA	nome e assinatura do responsável				
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º.651	Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 26/04/2023				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316					
Nome do Motorista		Placa do Veículo					
			nome e assinatura do responsável				
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º.1338	Telefone :		data do recebimento: 26/04/2023				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :					
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:					
			nome e assinatura do responsável				
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro.- Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos							
Item.	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,78600	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensiona Id. do Destinator: Ciclus							
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo	Justificativa						
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107086314**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98		Telefone: (21) 3544-5800					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400					
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN		Cargo: ESTAGIÁRIA					
		data da emissão: 27/04/2023					
		nome e assinatura do responsável					
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651		Telefone: (21) 9702-68316					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316					
Nome do Motorista		Placa do Veículo					
		data do transporte: 27/04/23					
		nome e assinatura do responsável					
Identificação do Destinatário							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338		Telefone:					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:					
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:					
		data do recebimento					
		nome e assinatura do responsável					
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023							
ECOBARREIRA - RIO MERITI							
Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Fiscal	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.77700	Tonelada	Aterro
Descrição int. do Gerador: Rio Meriti					9150		
Id. do Gerador: Dimensional							
Id. do Destinatário: Ciclus							
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo	Justificativa						
Observações Gerais do Destinatário							




Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107085712**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 27/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 27/04/23					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:						
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0001-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone:	data do recebimento:					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento:	Cargo:						
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1	210319 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.71850	Toneladas	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclos					9930		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107085696



Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 00.209.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98

Telefone: (21) 3544-5800

data da emissão: 27/04/2023

Município: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Fax/Tel: (21) 9998-61400

Nome do Responsável pela Emissão

Cargo

JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN

ESTAGIÁRIA

nome e assinatura do responsável

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72

Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651

Telefone: (21) 9702-68316

data do transporte: 28/04/23

Município: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Fax/Tel: (21) 9702-68316

Nome do Motorista

Placa do Veículo

nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinatário

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A

CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83

Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338

Telefone

data do recebimento

Município: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Fax/Tel:

Nome do Responsável pelo Recebimento

Cargo:

nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023

ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU

Endereço da retirada: ponto de referência Av. Governador Leoni de Moura Brzola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro

Identificação dos Resíduos -----

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1	200398 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.70950	Tonelada	Aterra

8660

Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu

Id. do Gerador: Dimensional

Id. do Destinatário: Ciclus

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
---------	---------------

Observações Gerais do Destinatário




Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107092828**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.209.964/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5000	data de emissão: 27/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 28/04/23					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:						
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone:	data do recebimento: 28/04/23					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento:	Cargo:						
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA Endereço de retirada: Rua Projelada, SN, Complexo da Mare, Rio de Janeiro. *Remoção de resíduos* ECO 7 - CANAL DARCY VARGAS - 0,27 T ECO 3 - VILA DO PINHEIRO - 0,135T ECO 6 - RIO RAMOS - 0,09 T ECO 2 - CANAL DO CUNHA							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1	206339 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	UA	EDR - Caçamba Aberta	15.79050	Tonelada	Estação de Transferência de RSU
Descrição int. do Gerador: Canal do Cunha Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclus							
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo	Justificativa						
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107086342**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98		Telefone: (21) 3544-5800					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400					
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:					
JOSYLEEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN		ESTAGIÁRIA					
		data da emissão: 27/04/2023					
		nome e assinatura do responsável					
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651		Telefone: (21) 9702-68316					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316					
Nome do Motorista		Placa do Veículo					
		data do transporte: 23/09/23					
		nome e assinatura do responsável					
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.990/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338		Telefone:					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:					
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:					
		nome e assinatura do responsável					
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023							
ECOBARREIRA - RIO MERITI							
Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200299 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.72750	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Meriti					8380		
Id. do Gerador: Dimensional							
Id. do Destinator: Ciclus							
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107086342



Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-89					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 27/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 28/09/23					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista	Placa do Veículo						
Identificação do Destinador							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone	data de recebimento: 28/09/23					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo						
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200299 - Resíduos urbanos e equipamentos não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.72750	Tonelada	Aterra
Descrição int. do Gerador: Rio Meriti Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinador: Ciclus					8380		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinador							



Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107102655**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 29/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN		Cargo: ESTAGIÁRIA DE ENGENHARIA					
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 28/04/23					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista	Placa do Veículo						
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone:	data: 29/04/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:						
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, S/N, Duque de Caxias, Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200339 - Resíduos urbanos e equipamentos não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.70500	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Meriti Id. de Gerador: Dimensional Id. de Destinator: Ciclus					9320		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107117181



Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/05/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA DE ENGENHARIA						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.555.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 02/05/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:						
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338	Telefone:	data do recebimento: 02/05/2023					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento:	Cargo:						
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200394 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.70950	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclus							
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo	Justificativa						
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Página 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107102680



Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 28/04/2023				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	Cargo: ESTAGIÁRIA DE ENGENHARIA						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 02/05/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista	Placa do Veículo						
Identificação do Destinatário							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefons:		data do recebimento:				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:						
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	UA	E06 - Caçamba Aberta	15.78500	Toneladas	Aterro
Descrição int. do Gerador: Rio Meriti Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinatário: Ciclus					9490		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinatário							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Página 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS


MTR nº 2107149889




Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 04/05/2023  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pela Emissão: EDSON LUIS DA SILVA MENDES	Cargo: TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 02/05/23  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:	

Identificação do Destinator

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		CPF/CNPJ: 10.319.906/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone:	data do recebimento: 04/05/23  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Recebimento:	Cargo:	

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA
Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Mare, Rio de Janeiro

Identificação dos Resíduos -----

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Fiscal	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.75900	Tonelada	Estação de Transferência de RSU
Descrição int. do Gerador: Canal do Cunha Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclus					6960		

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinator	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Página 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107148727



Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 04/05/2023  nome e assinatura do responsável				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400					
Nome do Responsável pela Emissão: EDSON LUIS DA SILVA MENDES		Cargo: TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES					
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 03/05/23  nome e assinatura do responsável				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316					
Nome do Motorista		Placa do Veículo					
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0001-53					
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338	Telefone:		data do recebimento: 04/05/23  nome e assinatura do responsável				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:					
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:					
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada, ponto de referência Av. Governador Leonel de Maura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.75900	Tonelada	Aterra
Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclus					9850		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente


Página 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS


MTR nº 2107160625




Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 05/05/2023  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pela Emissão: Edson Luis da Silva Mendes	Cargo: Técnico de edificações	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 04/05/23  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Motorista	Placa do Veículo	

Identificação do Destinatário

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-73
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338	Telefone:	data do recebimento:  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU

Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro

Identificação dos Resíduos -----

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.74100	Tonelada	Aterro

Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu
Id. do Gerador: Dimensional
Id. do Destinatário: Ciclus

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinatário	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107175990



Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 08/05/2023				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400				
Nome do Responsável pela Emissão	Cargo	nome e assinatura do responsável				
Brenno Vinicius Silva Bedendo	Estagiário					
Identificação do Transportador						
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72				
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 08/05/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316				
Nome do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável				
Identificação do Destinatário						
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.310.900/0003-85				
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338	Telefone:	data do recebimento: 08/05/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	nome e assinatura do responsável				
Observações do Gerador						
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU						
Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Imãns Ribeiro - Rio de Janeiro						
Identificação dos Resíduos						
Item, Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1 - 200339 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E05 - Sacos Abertos	15.975,00	Tonela	Aterra
Descrição int. do Gerador: Rio Iguaçu				8.990		
Id. do Gerador: Dimensional						
Id. do Destinatário: Ciclus						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinatário						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador


Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o




MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107148968****Identificação do Gerador**

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00 299 904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 04/05/2023
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400
Nome do Responsável pela Emissão:	Cargo:	 nome e assinatura do responsável
EDSON LUIS DA SILVA MENDES	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34 565 783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 08/05/23
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316
Nome do Motorista:	Placa do Veículo:	 nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinator

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10 319 900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338	Telefone:	data do recebimento:
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:
Nome do Responsável pelo Recebimento:	Cargo:	 nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023
 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU
 Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro

Identificação dos Resíduos -----

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15 70500	Tonelada	Aterro

Descrição int. do Gerador: Rio Iguaçu
 Id. do Gerador: Dimensional
 Id. do Destinator: Ciclus

10.170

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinator:	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Página 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107175904



Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 08/05/2023 nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Estado: RJ	Cargo: Estagiário	
Nome do Responsável pela Emissão: Brenno Vinicius Silva Bedendo		

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 08/05/23 nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Estado: RJ	Placa do Veículo	
Nome do Motorista		

Identificação do Destinatário

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338	Telefone	data do recebimento: 08/05/23 nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Fax/Tel	
Estado: RJ	Cargo	
Nome do Responsável pelo Recebimento		

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023
 ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA
 Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Mare, Rio de Janeiro.
 Remoção de resíduos
 ECO 3 - VILA DO PINHEIRO - 0,18 T
 ECO 6 - RIO RAMOS - 0,2475 T
 ECO 2 - CANAL DO CUNHA

Identificação dos Resíduos -----

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1	200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	UA	E08 - Cavaleta Aberta	15.07500	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Descrição int. do Gerador: Canal do Cunha
 Id. do Gerador: Dimensional
 Id. do Destinatário: Ciclus

7370

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinatário	


Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador


Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o




MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107186865****Identificação do Gerador**

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 09/05/2023  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pela Emissão	Cargo:	
Brenno Vinicius Silva Bedendo	Estagiário	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º.651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 09/05/23  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Motorista	Placa do Veículo	

Identificação do Destinator

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.819.900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º.1338	Telefone:	data do recebimento:  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023
 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU

Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro.- Rio de Janeiro

Identificação dos Resíduos -----

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,70500 9420	Tonelada	Aterro

Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu
 Id. do Gerador: Dimensiona
 Id. do Destinator: Ciclus

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinator	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107192273**

Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 09/05/2023			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Responsável pela Emissão Brenno Vinicius Silva Badendo	Cargo: Estragario					
Identificação do Transportador						
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.555.783/0001-72				
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 09/05/23			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Motorista	Placa do Veículo					
Identificação do Destinator						
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83				
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone:		data do recebimento:			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:					
Observações do Gerador						
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro						
Identificação dos Resíduos						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.70500 10480	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensiona Id. do Destinator: Ciclus						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinator						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107187167



Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98		Telefone: (21) 3544-5800					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400					
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:					
Brenno Vinicius Silva Bedendo		Estagiário					
data da emissão: 09/05/2023							
nome e assinatura do responsável							
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651		Telefone: (21) 9702-68316					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316					
Nome do Motorista		Placa do Veículo					
data do transporte: 09/05/23							
nome e assinatura do responsável							
Identificação do Destinatário							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338		Telefone:					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:					
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:					
data do recebimento:							
nome e assinatura do responsável							
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023							
ECOBARREIRA - RIO MERITI							
Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.75000	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Meriti					8880		
Id. do Gerador: Dimensional							
Id. do Destinatário: Ciclus							
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinatário							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



Scanned with CamScanner



INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107196475



Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 10/05/2023			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400				
Nome do Responsável pela Emissão Brenno Vinicius Silva Bedendo		Cargo: Estagiário				
Identificação do Transportador						
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72				
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651	Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 10/05/23			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316				
Nome do Motorista		Placa do Veículo				
Identificação do Destinador						
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83				
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338	Telefone :		data do recebimento:			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :				
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:				
Observações do Gerador						
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Remoção de resíduos ECO 6 - RIO RAMOS - 0,09 T ECO 2 - CANAL DO CUNHA						
Identificação dos Resíduos						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,76800	Tonelada	Estação de Transferência de RSU
Descrição Int. do Gerador: Canal do Cunha Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinador: Ciclus						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinador						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, e



Scanned with CamScanner

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107195669**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98		Telefone: (21) 3544-5800					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400					
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:					
Brenno Vinicius Silva Bedendo		Estagiario					
		data da emissão: 10/05/2023					
		nome e assinatura do responsável					
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651		Telefone: (21) 9702-68316					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316					
Nome do Motorista		Placa do Veículo					
		data do transporte: 10/05/23					
		nome e assinatura do responsável					
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338		Telefone :					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :					
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:					
		data do recebimento:					
		nome e assinatura do responsável					
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023							
ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU							
Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro.- Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos							
Item.	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.61500	Toneleada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu					9320		
Id. do Gerador: Dimensiona							
Id. do Destinator: Ciclus							
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107208482**

Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 11/05/2023			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Responsável pela Emissão Brenno Vinicius Silva Bedendo	Cargo: Estragariário					
Identificação do Transportador						
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72				
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651	Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 11/05/23			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Motorista	Placa do Veículo					
Identificação do Destinador						
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83				
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338	Telefone:		data do recebimento:			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:					
Observações do Gerador						
N° Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro						
Identificação dos Resíduos						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.70500 8.730	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Meriti Id. do Gerador: Dimensiona Id. do Destinador: Ciclus						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinador						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107215565



Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 11/05/2023				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão Brenno Vinicius Silva Bodendo		Cargo: Estragariário					
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 11/05/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista		Placa do Veículo					
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338		Telefone :	data do recebimento:				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:					
Observações do Gerador							
N° Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.70500 9460	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Meriti Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclus							
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107208295



Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA					CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60		
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98			Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 11/05/2023		
Município: Rio de Janeiro		Estado: RJ		Fax/Tel: (21) 9998-61400		 nome e assinatura do responsável	
Nome do Responsável pela Emissão Brenno Vinicius Silva Bedendo			Cargo: Estragario				
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA					CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72		
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651			Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 11/05/23		
Município: Rio de Janeiro		Estado: RJ		Fax/Tel: (21) 9702-68316		 nome e assinatura do responsável	
Nome do Motorista			Placa do Veículo				
Identificação do Destinador							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.					CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83		
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338			Telefone :		data do recebimento:		
Município: Rio de Janeiro		Estado: RJ		Fax/Tel :		 nome e assinatura do responsável	
Nome do Responsável pelo Recebimento			Cargo:				
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Remoção de resíduos ECO 2 - CANAL DO CUNHA							
Identificação dos Resíduos -----							
Item.	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.21000 6300	Tonelada	Estação de Transferência de RSU
Descrição Int. do Gerador: Canal do Cunha Id. do Gerador: Dimensiona Id. do Destinador: Ciclus							
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinador							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107209898**

Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 11/05/2023				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Responsável pela Emissão	Cargo:					
Brenno Vinicius Silva Bedendo	Estragariario					
Identificação do Transportador						
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.555.783/0001-72				
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 11/05/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Motorista	Placa do Veículo					
Identificação do Destinator						
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83				
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338	Telefone :	data do recebimento:				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:					
Observações do Gerador						
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro.- Rio de Janeiro						
Identificação dos Resíduos -----						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Capamba Aberta	15,76350	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensiona Id. do Destinator: Ciclus						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinator						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados



Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107222379**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 12/05/2023				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão Brenno Vinicius Silva Begendo	Cargo: Estragiário						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651	Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 12/05/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista	Placa do Veículo						
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338	Telefone :		data do recebimento:				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:						
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IRAJA Endereço de retirada do material: R. do Alho 1113, antigo estacionamento do mercado Macro, Mercado São Sebastião, Penha Circular, RJ.							
Identificação dos Resíduos							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.66000	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Irajá Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclus							
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo	Justificativa						
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107222361**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº. 98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 12/05/2023				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pela Emissão: Brenno Vinicius Silva Bedendo	Cargo: Estragario						
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.555.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº. 651	Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 12/05/23				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Motorista	Placa do Veículo						
Identificação do Destinator							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº. 1338	Telefone:		data do recebimento:				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	 nome e assinatura do responsável				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:						
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: ponto de referência Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333 próximo a um galpão Irmãos Ribeiro - Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.76800	Tonelada	Aterro
Descrição Int. do Gerador: Rio Iguaçu Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclus							
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinator							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107223379**

Identificação do Gerador							
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60					
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98		Telefone: (21) 3544-5800					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400					
Nome do Responsável pela Emissão Brenno Vinicius Silva Bedendo		Cargo: Estragario					
		data da emissão: 12/05/2023 					
Identificação do Transportador							
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72					
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651		Telefone: (21) 9702-68316					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316					
Nome do Motorista		Placa do Veículo					
		data do transporte: 12/05/23 					
Identificação do Destinatário							
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83					
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338		Telefone :					
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :					
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:					
		data do recebimento: 					
Observações do Gerador							
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro							
Identificação dos Resíduos -----							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,25500	Toneleada	Aterro
Descrição int. do Gerador: Rio Meriti Id. do Gerador: Dimensiona Id. do Destinatário: Ciclus					9280		
Observação do Recebimento dos Resíduos							
Resíduo		Justificativa					
Observações Gerais do Destinatário							

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador




Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107222409



Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 12/05/2023			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Responsável pela Emissão Brenno Vinicius Silva Bedendo		Cargo: Estragiano				
Identificação do Transportador						
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72				
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651	Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 12/05/23			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Motorista		Placa do Veículo				
Identificação do Destinator						
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83				
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338	Telefone :		data do recebimento:			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:				
Observações do Gerador						
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Remoção de resíduos ECO 2 - CANAL DO CUNHA						
Identificação dos Resíduos						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1. 200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15,70500	Tonelada	Estação de Transferência de RSU
Descrição Int. do Gerador: Canal do Cunha Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinator: Ciclus						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinator						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107225058



Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 12/05/2023 nome e assinatura do responsável			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400				
Nome do Responsável pela Emissão Brenno Vinicius Silva Bedendo		Cargo: Estragiano				
Identificação do Transportador						
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72				
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651	Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 12/05/23 nome e assinatura do responsável			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316				
Nome do Motorista		Placa do Veículo				
Identificação do Destinador						
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83				
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338	Telefone :		data do recebimento: nome e assinatura do responsável			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :				
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:				
Observações do Gerador						
Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO MERITI						
Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro						
Identificação dos Resíduos						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1. 200399 - Resíduos urbanos e equipados não anteriormente especificados	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.25500 8730	Tonelada	Aterro
Descrição int. do Gerador: Rio Meriti Id. do Gerador: Dimensional Id. do Destinador: Ciclus						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo	Justificativa					
Observações Gerais do Destinador						

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados



Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107187515
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	6,55000	5,00000	Tonelada	Reciclagem	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 16/05/2023 14:40:43

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107068067
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
170904	6,63960	5,00000	Tonelada	Reciclagem	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 03/05/2023 11:33:32

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2107068103
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	6,62640	5,00000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/05/2023

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 03/05/2023 11:34:52

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2107068103



Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 25/04/2023
Município: Rio de Janeiro	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Estado: RJ	Cargo: ESTAGIÁRIA	
Nome do Responsável pela Emissão: JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN		nome e assinatura do responsável

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98	Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 25.04.23
Município: Rio de Janeiro	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Estado: RJ	Placa do Veículo: KQB-1178	
Nome do Motorista: Luiz		nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinator

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo, nº.1339	Telefone: (21) 3651-6599	data do recebimento: 25.04.23 COOP CTR CAXIAS CI Nº: 055/2018 LO Nº: 055/2019 AVP
Município: Duque de Caxias	Fax/Tel: (21) 3651-5631	
Estado: RJ	Cargo:	
Nome do Responsável pelo Recebimento		nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023
 ECOBARREIRA - RIO MERITI
 Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro

Identificação dos Resíduos -----

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	6,62640	Tonelada	Aterro
Descrição int. do Gerador: Rio Meriti Id. do Gerador: Dimensiona Id. do Destinator: Cooperativa							

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinator	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS**MTR nº 2107068067****Identificação do Gerador**

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 25/04/2023
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400
Nome do Responsável pela Emissão	Cargo:	nome e assinatura do responsável
JOSYELEN MARINHO PINHEIRO MESCOLIN	ESTAGIÁRIA	

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 25.04.23
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3819-6731
Nome do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável
DU12	KQ87178	

Identificação do Destinator

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo, n.º.1339	Telefone: (21) 3651-6599	data do recebimento: 25.04.23
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 3651-5631
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023
 ECOBARREIRA - RIO IRAJA
 Endereço de retirada do material: R. do Alho 1113, antigo estacionamento do mercado Macro, Mercado São Sebastião, Penha Circular, RJ.

Identificação dos Resíduos -----

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	170904 - Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01 (*), 17 09 02 (*) e 17 09 03 (*)	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	6,63960	Tonelada	Aterro
Descrição int. do Gerador: RIO IRAJA							
Id. do Gerador: DIMENSIONAL							
Id. do Destinator: COOPERATIVA							

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinator	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o




MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS


MTR nº 2107187515



Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 09/05/2023  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pela Emissão	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Brenno Vinicius Silva Bedendo	Cargo: Estagiario	

Identificação do Transportador

Razão Social: 50700 - DELURB AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 24.219.106/0001-49
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98	Telefone: (21) 3819-6731	data do transporte: 09.05.23  nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Motorista	Fax/Tel: (21) 3819-6731	
Luiz	Placa do Veículo	
	KQB7178	

Identificação do Destinator

Razão Social: 63313 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS		CPF/CNPJ: 24.685.876/0001-87
Endereço: Avenida Monte Castelo, n.º.1339	Telefone: (21) 3651-6599	data do recebimento: COOP CTR CAXIAS CNPJ: 24.685.876/0001-87 CI Nº: 055/2018 LO Nº: 055/2018 MTR Nº: 2107187515 MONTE CASTELO
Município: Duque de Caxias	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Fax/Tel: (21) 3651-5631	
	Cargo:	

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023
ECOBARREIRA - RIO MERITI

Endereço de retirada do material: Rodovia Washington Luiz, SN, Duque de Caxias, Rio de Janeiro

Identificação dos Resíduos -----

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	6,55000	Tonelada	Aterro
Descrição int. do Gerador: Rio Meriti Id. do Gerador: Dimensiona Id. do Destinator: Cooperativa							

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinator	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade












GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PARTE DIÁRIA

ECO 13 – RIO IGUAÇU LOCALIZADO EM BELFORD ROXO


2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				ECO 13 - RIO IGUAÇU	<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div><div>DIMENSIONAL GOVERNANÇA PARA O FUTURO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAROZON FILITRO</div><div><div>ETHOS</div><div><div></div><div><div></div><div><div></div><div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>						
PERIODO	INÍCIO	14/04/2023			177:18:00	SERVENTE - JANIEL EDILSON					
	FIM	13/05/2023				177:18:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
14/04/2023		SEXTA-FEIRA	1	9:08:00	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00			
15/04/2023		SÁBADO	1	8:07:00	8:07:00	6:55:00	1:00:00	16:02:00			
16/04/2023		DOMINGO									
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00			
18/04/2023		TERÇA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00			
19/04/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:07:00	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00			
20/04/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00			
21/04/2023		SEXTA-FEIRA	FERIADO								
22/04/2023		SÁBADO									
23/04/2023		DOMINGO									
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	1	9:05:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00			
25/04/2023		TERÇA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00			
26/04/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:08:00	9:08:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00			
27/04/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	7:09:00	1:00:00	17:12:00			
28/04/2023		SEXTA-FEIRA	1	8:01:00	8:01:00	7:10:00	1:00:00	16:11:00			
29/04/2023		SÁBADO									
30/04/2023		DOMINGO									
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO								
02/05/2023		TERÇA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	6:54:00	1:00:00	16:55:00			
03/05/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00			
04/05/2023		QUINTA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00			
05/05/2023		SEXTA-FEIRA	1	8:06:00	8:06:00	7:01:00	1:00:00	16:07:00			
06/05/2023		SÁBADO									
07/05/2023		DOMINGO									
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00			
09/05/2023		TERÇA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00			
10/05/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	7:05:00	1:00:00	17:11:00			
11/05/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00			
12/05/2023		SEXTA-FEIRA	1	8:08:00	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00			
13/05/2023		SÁBADO									

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA								
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 13 - RIO IGUAÇU	<div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUTORA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA</div><div><div>CARLSON NEUTRO</div><div><div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	14/04/2023		177:32:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	13/05/2023			177:32:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
14/04/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 1403	9:04:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
15/04/2023		SÁBADO	EH1 1403	8:02:00	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00
16/04/2023		DOMINGO						
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1403	9:04:00	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00
18/04/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 1403	9:03:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
19/04/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 1403	9:04:00	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
20/04/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 1403	9:10:00	9:10:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
21/04/2023		SEXTA-FEIRA						
22/04/2023		SÁBADO						
23/04/2023		DOMINGO						
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1403	9:03:00	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00
25/04/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 1403	9:09:00	9:09:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00
26/04/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 1403	9:01:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
27/04/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 1403	9:07:00	9:07:00	7:04:00	1:00:00	17:11:00
28/04/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 1403	8:01:00	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00
29/04/2023		SÁBADO						
30/04/2023		DOMINGO						
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA						
02/05/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 1403	9:05:00	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00
03/05/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 1403	9:06:00	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00
04/05/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 1403	9:08:00	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00
05/05/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 1403	8:04:00	8:04:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00
06/05/2023		SÁBADO						
07/05/2023		DOMINGO						
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1403	9:10:00	9:10:00	7:03:00	1:00:00	17:13:00
09/05/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 1403	9:08:00	9:08:00	6:50:00	1:00:00	16:58:00
10/05/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 1403	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
11/05/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 1403	8:56:00	8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
12/05/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 1403	8:06:00	8:06:00	6:58:00	1:00:00	16:04:00
13/05/2023		SÁBADO						

ECO 9 – RIO MERITI LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				ECO 9 - RIO MERITI	<div><div><div><div><div></div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>INICIATIVA BILACIAR PARA A SUSTENTABILIDADE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22000</div><div>ISO 13001</div><div>ISO 10001</div><div>ISO 10002</div><div>ISO 10003</div><div>ISO 10004</div><div>ISO 10005</div><div>ISO 10006</div><div>ISO 10007</div><div>ISO 10008</div><div>ISO 10009</div><div>ISO 10010</div><div>ISO 10011</div><div>ISO 10012</div><div>ISO 10013</div><div>ISO 10014</div><div>ISO 10015</div><div>ISO 10016</div><div>ISO 10017</div><div>ISO 10018</div><div>ISO 10019</div><div>ISO 10020</div><div>ISO 10021</div><div>ISO 10022</div><div>ISO 10023</div><div>ISO 10024</div><div>ISO 10025</div><div>ISO 10026</div><div>ISO 10027</div><div>ISO 10028</div><div>ISO 10029</div><div>ISO 10030</div><div>ISO 10031</div><div>ISO 10032</div><div>ISO 10033</div><div>ISO 10034</div><div>ISO 10035</div><div>ISO 10036</div><div>ISO 10037</div><div>ISO 10038</div><div>ISO 10039</div><div>ISO 10040</div><div>ISO 10041</div><div>ISO 10042</div><div>ISO 10043</div><div>ISO 10044</div><div>ISO 10045</div><div>ISO 10046</div><div>ISO 10047</div><div>ISO 10048</div><div>ISO 10049</div><div>ISO 10050</div><div>ISO 10051</div><div>ISO 10052</div><div>ISO 10053</div><div>ISO 10054</div><div>ISO 10055</div><div>ISO 10056</div><div>ISO 10057</div><div>ISO 10058</div><div>ISO 10059</div><div>ISO 10060</div><div>ISO 10061</div><div>ISO 10062</div><div>ISO 10063</div><div>ISO 10064</div><div>ISO 10065</div><div>ISO 10066</div><div>ISO 10067</div><div>ISO 10068</div><div>ISO 10069</div><div>ISO 10070</div><div>ISO 10071</div><div>ISO 10072</div><div>ISO 10073</div><div>ISO 10074</div><div>ISO 10075</div><div>ISO 10076</div><div>ISO 10077</div><div>ISO 10078</div><div>ISO 10079</div><div>ISO 10080</div><div>ISO 10081</div><div>ISO 10082</div><div>ISO 10083</div><div>ISO 10084</div><div>ISO 10085</div><div>ISO 10086</div><div>ISO 10087</div><div>ISO 10088</div><div>ISO 10089</div><div>ISO 10090</div><div>ISO 10091</div><div>ISO 10092</div><div>ISO 10093</div><div>ISO 10094</div><div>ISO 10095</div><div>ISO 10096</div><div>ISO 10097</div><div>ISO 10098</div><div>ISO 10099</div><div>ISO 10100</div><div>ISO 10101</div><div>ISO 10102</div><div>ISO 10103</div><div>ISO 10104</div><div>ISO 10105</div><div>ISO 10106</div><div>ISO 10107</div><div>ISO 10108</div><div>ISO 10109</div><div>ISO 10110</div><div>ISO 10111</div><div>ISO 10112</div><div>ISO 10113</div><div>ISO 10114</div><div>ISO 10115</div><div>ISO 10116</div><div>ISO 10117</div><div>ISO 10118</div><div>ISO 10119</div><div>ISO 10120</div><div>ISO 10121</div><div>ISO 10122</div><div>ISO 10123</div><div>ISO 10124</div><div>ISO 10125</div><div>ISO 10126</div><div>ISO 10127</div><div>ISO 10128</div><div>ISO 10129</div><div>ISO 10130</div><div>ISO 10131</div><div>ISO 10132</div><div>ISO 10133</div><div>ISO 10134</div><div>ISO 10135</div><div>ISO 10136</div><div>ISO 10137</div><div>ISO 10138</div><div>ISO 10139</div><div>ISO 10140</div><div>ISO 10141</div><div>ISO 10142</div><div>ISO 10143</div><div>ISO 10144</div><div>ISO 10145</div><div>ISO 10146</div><div>ISO 10147</div><div>ISO 10148</div><div>ISO 10149</div><div>ISO 10150</div><div>ISO 10151</div><div>ISO 10152</div><div>ISO 10153</div><div>ISO 10154</div><div>ISO 10155</div><div>ISO 10156</div><div>ISO 10157</div><div>ISO 10158</div><div>ISO 10159</div><div>ISO 10160</div><div>ISO 10161</div><div>ISO 10162</div><div>ISO 10163</div><div>ISO 10164</div><div>ISO 10165</div><div>ISO 10166</div><div>ISO 10167</div><div>ISO 10168</div><div>ISO 10169</div><div>ISO 10170</div><div>ISO 10171</div><div>ISO 10172</div><div>ISO 10173</div><div>ISO 10174</div><div>ISO 10175</div><div>ISO 10176</div><div>ISO 10177</div><div>ISO 10178</div><div>ISO 10179</div><div>ISO 10180</div><div>ISO 10181</div><div>ISO 10182</div><div>ISO 10183</div><div>ISO 10184</div><div>ISO 10185</div><div>ISO 10186</div><div>ISO 10187</div><div>ISO 10188</div><div>ISO 10189</div><div>ISO 10190</div><div>ISO 10191</div><div>ISO 10192</div><div>ISO 10193</div><div>ISO 10194</div><div>ISO 10195</div><div>ISO 10196</div><div>ISO 10197</div><div>ISO 10198</div><div>ISO 10199</div><div>ISO 10200</div><div>ISO 10201</div><div>ISO 10202</div><div>ISO 10203</div><div>ISO 10204</div><div>ISO 10205</div><div>ISO 10206</div><div>ISO 10207</div><div>ISO 10208</div><div>ISO 10209</div><div>ISO 10210</div><div>ISO 10211</div><div>ISO 10212</div><div>ISO 10213</div><div>ISO 10214</div><div>ISO 10215</div><div>ISO 10216</div><div>ISO 10217</div><div>ISO 10218</div><div>ISO 10219</div><div>ISO 10220</div><div>ISO 10221</div><div>ISO 10222</div><div>ISO 10223</div><div>ISO 10224</div><div>ISO 10225</div><div>ISO 10226</div><div>ISO 10227</div><div>ISO 10228</div><div>ISO 10229</div><div>ISO 10230</div><div>ISO 10231</div><div>ISO 10232</div><div>ISO 10233</div><div>ISO 10234</div><div>ISO 10235</div><div>ISO 10236</div><div>ISO 10237</div><div>ISO 10238</div><div>ISO 10239</div><div>ISO 10240</div><div>ISO 10241</div><div>ISO 10242</div><div>ISO 10243</div><div>ISO 10244</div><div>ISO 10245</div><div>ISO 10246</div><div>ISO 10247</div><div>ISO 10248</div><div>ISO 10249</div><div>ISO 10250</div><div>ISO 10251</div><div>ISO 10252</div><div>ISO 10253</div><div>ISO 10254</div><div>ISO 10255</div><div>ISO 10256</div><div>ISO 10257</div><div>ISO 10258</div><div>ISO 10259</div><div>ISO 10260</div><div>ISO 10261</div><div>ISO 10262</div><div>ISO 10263</div><div>ISO 10264</div><div>ISO 10265</div><div>ISO 10266</div><div>ISO 10267</div><div>ISO 10268</div><div>ISO 10269</div><div>ISO 10270</div><div>ISO 10271</div><div>ISO 10272</div><div>ISO 10273</div><div>ISO 10274</div><div>ISO 10275</div><div>ISO 10276</div><div>ISO 10277</div><div>ISO 10278</div><div>ISO 10279</div><div>ISO 10280</div><div>ISO 10281</div><div>ISO 10282</div><div>ISO 10283</div><div>ISO 10284</div><div>ISO 10285</div><div>ISO 10286</div><div>ISO 10287</div><div>ISO 10288</div><div>ISO 10289</div><div>ISO 10290</div><div>ISO 10291</div><div>ISO 10292</div><div>ISO 10293</div><div>ISO 10294</div><div>ISO 10295</div><div>ISO 10296</div><div>ISO 10297</div><div>ISO 10298</div><div>ISO 10299</div><div>ISO 10300</div><div>ISO 10301</div><div>ISO 10302</div><div>ISO 10303</div><div>ISO 10304</div><div>ISO 10305</div><div>ISO 10306</div><div>ISO 10307</div><div>ISO 10308</div><div>ISO 10309</div><div>ISO 10310</div><div>ISO 10311</div><div>ISO 10312</div><div>ISO 10313</div><div>ISO 10314</div><div>ISO 10315</div><div>ISO 10316</div><div>ISO 10317</div><div>ISO 10318</div><div>ISO 10319</div><div>ISO 10320</div><div>ISO 10321</div><div>ISO 10322</div><div>ISO 10323</div><div>ISO 10324</div><div>ISO 10325</div><div>ISO 10326</div><div>ISO 10327</div><div>ISO 10328</div><div>ISO 10329</div><div>ISO 10330</div><div>ISO 10331</div><div>ISO 10332</div><div>ISO 10333</div><div>ISO 10334</div><div>ISO 10335</div><div>ISO 10336</div><div>ISO 10337</div><div>ISO 10338</div><div>ISO 10339</div><div>ISO 10340</div><div>ISO 10341</div><div>ISO 10342</div><div>ISO 10343</div><div>ISO 10344</div><div>ISO 10345</div><div>ISO 10346</div><div>ISO 10347</div><div>ISO 10348</div><div>ISO 10349</div><div>ISO 10350</div><div>ISO 10351</div><div>ISO 10352</div><div>ISO 10353</div><div>ISO 10354</div><div>ISO 10355</div><div>ISO 10356</div><div>ISO 10357</div><div>ISO 10358</div><div>ISO 10359</div><div>ISO 10360</div><div>ISO 10361</div><div>ISO 10362</div><div>ISO 10363</div><div>ISO 10364</div><div>ISO 10365</div><div>ISO 10366</div><div>ISO 10367</div><div>ISO 10368</div><div>ISO 10369</div><div>ISO 10370</div><div>ISO 10371</div><div>ISO 10372</div><div>ISO 10373</div><div>ISO 10374</div><div>ISO 10375</div><div>ISO 10376</div><div>ISO 10377</div><div>ISO 10378</div><div>ISO 10379</div><div>ISO 10380</div><div>ISO 10381</div><div>ISO 10382</div><div>ISO 10383</div><div>ISO 10384</div><div>ISO 10385</div><div>ISO 10386</div><div>ISO 10387</div><div>ISO 10388</div><div>ISO 10389</div><div>ISO 10390</div><div>ISO 10391</div><div>ISO 10392</div><div>ISO 10393</div><div>ISO 10394</div><div>ISO 10395</div><div>ISO 10396</div><div>ISO 10397</div><div>ISO 10398</div><div>ISO 10399</div><div>ISO 10400</div><div>ISO 10401</div><div>ISO 10402</div><div>ISO 10403</div><div>ISO 10404</div><div>ISO 10405</div><div>ISO 10406</div><div>ISO 10407</div><div>ISO 10408</div><div>ISO 10409</div><div>ISO 10410</div><div>ISO 10411</div><div>ISO 10412</div><div>ISO 10413</div><div>ISO 10414</div><div>ISO 10415</div><div>ISO 10416</div><div>ISO 10417</div><div>ISO 10418</div><div>ISO 10419</div><div>ISO 10420</div><div>ISO 10421</div><div>ISO 10422</div><div>ISO 10423</div><div>ISO 10424</div><div>ISO 10425</div><div>ISO 10426</div><div>ISO 10427</div><div>ISO 10428</div><div>ISO 10429</div><div>ISO 10430</div><div>ISO 10431</div><div>ISO 10432</div><div>ISO 10433</div><div>ISO 10434</div><div>ISO 10435</div><div>ISO 10436</div><div>ISO 10437</div><div>ISO 10438</div><div>ISO 10439</div><div>ISO 10440</div><div>ISO 10441</div><div>ISO 10442</div><div>ISO 10443</div><div>ISO 10444</div><div>ISO 10445</div><div>ISO 10446</div><div>ISO 10447</div><div>ISO 10448</div><div>ISO 10449</div><div>ISO 10450</div><div>ISO 10451</div><div>ISO 10452</div><div>ISO 10453</div><div>ISO 10454</div><div>ISO 10455</div><div>ISO 10456</div><div>ISO 10457</div><div>ISO 10458</div><div>ISO 10459</div><div>ISO 10460</div><div>ISO 10461</div><div>ISO 10462</div><div>ISO 10463</div><div>ISO 10464</div><div>ISO 10465</div><div>ISO 10466</div><div>ISO 10467</div><div>ISO 10468</div><div>ISO 10469</div><div>ISO 10470</div><div>ISO 10471</div><div>ISO 10472</div><div>ISO 10473</div><div>ISO 10474</div><div>ISO 10475</div><div>ISO 10476</div><div>ISO 10477</div><div>ISO 10478</div><div>ISO 10479</div><div>ISO 10480</div><div>ISO 10481</div><div>ISO 10482</div><div>ISO 10483</div><div>ISO 10484</div><div>ISO 10485</div><div>ISO 10486</div><div>ISO 10487</div><div>ISO 10488</div><div>ISO 10489</div><div>ISO 10490</div><div>ISO 10491</div><div>ISO 10492</div><div>ISO 10493</div><div>ISO 10494</div><div>ISO 10495</div><div>ISO 10496</div><div>ISO 10497</div><div>ISO 10498</div><div>ISO 10499</div><div>ISO 10500</div><div>ISO 10501</div><div>ISO 10502</div><div>ISO 10503</div><div>ISO 10504</div><div>ISO 10505</div><div>ISO 10506</div><div>ISO 10507</div><div>ISO 10508</div><div>ISO 10509</div><div>ISO 10510</div><div>ISO 10511</div><div>ISO 10512</div><div>ISO 10513</div><div>ISO 10514</div><div>ISO 10515</div><div>ISO 10516</div><div>ISO 10517</div><div>ISO 10518</div><div>ISO 10519</div><div>ISO 10520</div><div>ISO 10521</div><div>ISO 10522</div><div>ISO 10523</div><div>ISO 10524</div><div>ISO 10525</div><div>ISO 10526</div><div>ISO 10527</div><div>ISO 10528</div><div>ISO 10529</div><div>ISO 10530</div><div>ISO 10531</div><div>ISO 10532</div><div>ISO 10533</div><div>ISO 10534</div><div>ISO 10535</div><div>ISO 10536</div><div>ISO 10537</div><div>ISO 10538</div><div>ISO 10539</div><div>ISO 10540</div><div>ISO 10541</div><div>ISO 10542</div><div>ISO 10543</div><div>ISO 10544</div><div>ISO 10545</div><div>ISO 10546</div><div>ISO 10547</div><div>ISO 10548</div><div>ISO 10549</div><div>ISO 10550</div><div>ISO 10551</div><div>ISO 10552</div><div>ISO 10553</div><div>ISO 10554</div><div>ISO 10555</div><div>ISO 10556</div><div>ISO 10557</div><div>ISO 10558</div><div>ISO 10559</div><div>ISO 10560</div><div>ISO 10561</div><div>ISO 10562</div><div>ISO 10563</div><div>ISO 10564</div><div>ISO 10565</div><div>ISO 10566</div><div>ISO 10567</div><div>ISO 10568</div><div>ISO 10569</div><div>ISO 10570</div><div>ISO 10571</div><div>ISO 10572</div><div>ISO 10573</div><div>ISO 10574</div><div>ISO 10575</div><div>ISO 10576</div><div>ISO 10577</div><div>ISO 10578</div><div>ISO 10579</div><div>ISO 10580</div><div>ISO 10581</div><div>ISO 10582</div><div>ISO 10583</div><div>ISO 10584</div><div>ISO 10585</div><div>ISO 10586</div><div>ISO 10587</div><div>ISO 10588</div><div>ISO 10589</div><div>ISO 10590</div><div>ISO 10591</div><div>ISO 10592</div><div>ISO 10593</div><div>ISO 10594</div><div>ISO 10595</div><div>ISO 10596</div><div>ISO 10597</div><div>ISO 10598</div><div>ISO 10599</div><div>ISO 10600</div><div>ISO 10601</div><div>ISO 10602</div><div>ISO 10603</div><div>ISO 10604</div><div>ISO 10605</div><div>ISO 10606</div><div>ISO 10607</div><div>ISO 10608</div><div>ISO 10609</div><div>ISO 10610</div><div>ISO 10611</div><div>ISO 10612</div><div>ISO 10613</div><div>ISO 10614</div><div>ISO 10615</div><div>ISO 10616</div><div>ISO 10617</div><div>ISO 10618</div><div>ISO 10619</div><div>ISO 10620</div><div>ISO 10621</div><div>ISO 10622</div><div>ISO 10623</div><div>ISO 10624</div><div>ISO 10625</div><div>ISO 10626</div><div>ISO 10627</div><div>ISO 10628</div><div>ISO 10629</div><div>ISO 10630</div><div>ISO 10631</div><div>ISO 10632</div><div>ISO 10633</div><div>ISO 10634</div><div>ISO 10635</div><div>ISO 10636</div><div>ISO 10637</div><div>ISO 10638</div><div>ISO 10639</div><div>ISO 10640</div><div>ISO 10641</div><div>ISO 10642</div><div>ISO 10643</div><div>ISO 10644</div><div>ISO 10645</div><div>ISO 10646</div><div>ISO 10647</div><div>ISO 10648</div><div>ISO 10649</div><div>ISO 10650</div><div>ISO 10651</div><div>ISO 10652</div><div>ISO 10653</div><div>ISO 10654</div><div>ISO 10655</div><div>ISO 10656</div><div>ISO 10657</div><div>ISO 10658</div><div>ISO 10659</div><div>ISO 10660</div><div>ISO 10661</div><div>ISO 10662</div><div>ISO 10663</div><div>ISO 10664</div><div>ISO 10665</div><div>ISO 10666</div><div>ISO 10667</div><div>ISO 10668</div><div>ISO 10669</div><div>ISO 10670</div><div>ISO 10671</div><div>ISO 10672</div><div>ISO 10673</div><div>ISO 10674</div><div>ISO 10675</div><div>ISO 10676</div><div>ISO 10677</div><div>ISO 10678</div><div>ISO 10679</div><div>ISO 10680</div><div>ISO 10681</div><div>ISO 10682</div><div>ISO 10683</div><div>ISO 10684</div><div>ISO 10685</div><div>ISO 10686</div><div>ISO 10687</div><div>ISO 10688</div><div>ISO 10689</div><div>ISO 10690</div><div>ISO 10691</div><div>ISO 10692</div><div>ISO 10693</div><div>ISO 10694</div><div>ISO 10695</div><div>ISO 10696</div><div>ISO 10697</div><div>ISO 10698</div><div>ISO 10699</div><div>ISO 10700</div><div>ISO 10701</div><div>ISO 10702</div><div>ISO 10703</div><div>ISO 10704</div><div>ISO 10705</div><div>ISO 10706</div><div>ISO 10707</div><div>ISO 10708</div><div>ISO 10709</div><div>ISO 10710</div><div>ISO 10711</div><div>ISO 10712</div><div>ISO 10713</div><div>ISO 10714</div><div>ISO 10715</div><div>ISO 10716</div><div>ISO 10717</div><div>ISO 10718</div><div>ISO 10719</div><div>ISO 10720</div><div>ISO 10721</div><div>ISO 10722</div><div>ISO 10723</div><div>ISO 10724</div><div>ISO 10725</div><div>ISO 10726</div><div>ISO 10727</div><div>ISO 10728</div><div>ISO 10729</div><div>ISO 10730</div><div>ISO 10731</div><div>ISO 10732</div><div>ISO 10733</div><div>ISO 10734</div><div>ISO 10735</div><div>ISO 10736</div><div>ISO 10737</div><div>ISO 10738</div><div>ISO 10739</div><div>ISO 10740</div><div>ISO 10741</div><div>ISO 10742</div><div>ISO 10743</div><div>ISO 10744</div><div>ISO 10745</div><div>ISO 10746</div><div>ISO 10747</div><div>ISO 10748</div><div>ISO 10749</div><div>ISO 10750</div><div>ISO 10751</div><div>ISO 10752</div><div>ISO 10753</div><div>ISO 10754</div><div>ISO 10755</div><div>ISO 10756</div><div>ISO 10757</div><div>ISO 10758</div><div>ISO 10759</div><div>ISO 10760</div><div>ISO 10761</div><div>ISO 10762</div><div>ISO 10763</div><div>ISO 10764</div><div>ISO 10765</div><div>ISO 10766</div><div>ISO 10767</div><div>ISO 10768</div><div>ISO 10769</div><div>ISO 10770</div><div>ISO 10771</div><div>ISO 10772</div><div>ISO 10773</div><div>ISO 10774</div><div>ISO 10775</div><div>ISO 10776</div><div>ISO 10777</div><div>ISO 10778</div><div>ISO 10779</div><div>ISO 10780</div><div>ISO 10781</div><div>ISO 10782</div><div>ISO 10783</div><div>ISO 10784</div><div>ISO 10785</div><div>ISO 10786</div><div>ISO 10787</div><div>ISO 10788</div><div>ISO 10789</div><div>ISO 10790</div><div>ISO 10791</div><div>ISO 10792</div><div>ISO 10793</div><div>ISO 10794</div><div>ISO 10795</div><div>ISO 10796</div><div>ISO 10797</div><div>ISO 10798</div><div>ISO 10799</div><div>ISO 10800</div><div>ISO 10801</div><div>ISO 10802</div><div>ISO 10803</div><div>ISO 10804</div><div>ISO 10805</div><div>ISO 10806</div><div>ISO 10807</div><div>ISO 10808</div><div>ISO 10809</div><div>ISO 10810</div><div>ISO 10811</div><div>ISO 10812</div><div>ISO 10813</div><div>ISO 10814</div><div>ISO 10815</div><div>ISO 10816</div><div>ISO 10817</div><div>ISO 10818</div><div>ISO 10819</div><div>ISO 10820</div><div>ISO 10821</div><div>ISO 10822</div><div>ISO 10823</div><div>ISO 10824</div><div>ISO 10825</div><div>ISO 10826</div><div>ISO 10827</div><div>ISO 10828</div><div>ISO 10829</div><div>ISO 10830</div><div>ISO 10831</div><div>ISO 10832</div><div>ISO 10833</div><div>ISO 10834</div><div>ISO 10835</div><div>ISO 10836</div><div>ISO 10837</div><div>ISO 10838</div><div>ISO 10839</div><div>ISO 10840</div><div>ISO 10841</div><div>ISO 10842</div><div>ISO 10843</div><div>ISO 10844</div><div>ISO 10845</div><div>ISO 10846</div><div>ISO 10847</div><div>ISO 10848</div><div>ISO 10849</div><div>ISO 10850</div><div>ISO 10851</div><div>ISO 10852</div><div>ISO 10853</div><div>ISO 10854</div><div>ISO 10855</div><div>ISO 10856</div><div>ISO 10857</div><div>ISO 10858</div><div>ISO 10859</div><div>ISO 10860</div><div>ISO 10861</div><div>ISO 10862</div><div>ISO 10863</div><div>ISO 10864</div><div>ISO 10865</div><div>ISO 10866</div><div>ISO 10867</div><div>ISO 10868</div><div>ISO 10869</div><div>ISO 10870</div><div>ISO 10871</div><div>ISO 10872</div><div>ISO 10873</div><div>ISO 10874</div><div>ISO 10875</div><div>ISO 10876</div><div>ISO 10877</div><div>ISO 10878</div><div>ISO 10879</div><div>ISO 10880</div><div>ISO 10881</div><div>ISO 10882</div><div>ISO 10883</div><div>ISO 10884</div><div>ISO 10885</div><div>ISO 10886</div><div>ISO 10887</div><div>ISO 10888</div><div>ISO 10889</div><div>ISO 10890</div><div>ISO 10891</div><div>ISO 10892</div><div>ISO 10893</div><div>ISO 10894</div><div>ISO 10895</div><div>ISO 10896</div><div>ISO 10897</div><div>ISO 10898</div><div>ISO 10899</div><div>ISO 10900</div><div>ISO 10901</div><div>ISO 10902</div><div>ISO 10903</div><div>ISO 10904</div><div>ISO 10905</div><div>ISO 10906</div><div>ISO 10907</div><div>ISO 10908</div><div>ISO 10909</div><div>ISO 10910</div><div>ISO 10911</div><div>ISO 10912</div><div>ISO 10913</div><div>ISO 10914</div><div>ISO 10915</div><div>ISO 10916</div><div>ISO 10917</div><div>ISO 10918</div><div>ISO 10919</div><div>ISO 10920</div><div>ISO 10921</div><div>ISO 10922</div><div>ISO 10923</div><div>ISO 10924</div><div>ISO 10925</div><div>ISO 10926</div><div>ISO 10927</div><div>ISO 10928</div><div>ISO 10929</div><div>ISO 10930</div><div>ISO 10931</div><div>ISO 10932</div><div>ISO 10933</div><div>ISO 10934</div><div>ISO 10935</div><div>ISO 10936</div><div>ISO 10937</div><div>ISO 10938</div><div>ISO 10939</div><div>ISO 10940</div><div>ISO 10941</div><div>ISO 10942</div><div>ISO 10943</div><div>ISO 10944</div><div>ISO 10945</div><div>ISO 10946</div><div>ISO 10947</div><div>ISO 10948</div><div>ISO 10949</div><div>ISO 10950</div><div>ISO 10951</div><div>ISO 10952</div><div>ISO 10953</div><div>ISO 10954</div><div>ISO 10955</div><div>ISO 10956</div><div>ISO 10957</div><div>ISO 10958</div><div>ISO 10959</div><div>ISO 10960</div><div>ISO 10961</div><div>ISO 10962</div><div>ISO 10963</div><div>ISO 10964</div><div>ISO 10965</div><div>ISO 10966</div><div>ISO 10967</div><div>ISO 10968</div><div>ISO 10969</div><div>ISO 10970</div><div>ISO 10971</div><div>ISO 10972</div><div>ISO 10973</div><div>ISO 10974</div><div>ISO 10975</div><div>ISO 10976</div><div>ISO 10977</div><div>ISO 10978</div><div>ISO 10979</div><div>ISO 10980</div><div>ISO 10981</div><div>ISO 10982</div><div>ISO 10983</div><div>ISO 10984</div><div>ISO 10985</div><div>ISO 10986</div><div>ISO 10987</div><div>ISO 10988</div><div>ISO 10989</div><div>ISO 10990</div><div>ISO 10991</div><div>ISO 10992</div><div>ISO 10993</div><div>ISO 10994</div><div>ISO 10995</div><div>ISO 10996</div><div>ISO 10997</div><div>ISO 10998</div><div>ISO 10999</div><div>ISO 11000</div><div>ISO 11001</div><div>ISO 11002</div><div>ISO 11003</div><div>ISO 11004</div><div>ISO 11005</div><div>ISO 11006</div><div>ISO 11007</div></div></div></div></div></div></div></div></div>					
-----------------------	--	--	--	--------------------	---	--	--	--	--	--





2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				ECO 9 - RIO MERITI	<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE PARA O FUTURO</div><div>ASSISTIA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div><div>ETHOS</div><div>SEI</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div></div><div><div><div>RESCUE</div><div>RESCUE</div><div>RESCUE</div><div>RESCUE</div><div>RESCUE</div><div>RESCUE</div></div></div></div></div></div></div></div></div>						
PERIODO	INÍCIO	14/04/2023			352:35:00	SERVENTE - MARCELO DA SILVA					
	FIM	13/05/2023				176:33:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
14/04/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:15:00	8:10:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00			
15/04/2023		SÁBADO	2	16:06:00	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00			
16/04/2023		DOMINGO									
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	2	18:10:00	9:10:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00			
18/04/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:06:00	8:57:00	6:55:00	1:00:00	16:52:00			
19/04/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:09:00	9:04:00	7:11:00	1:00:00	17:15:00			
20/04/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:13:00	9:08:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00			
21/04/2023		SEXTA-FEIRA									
22/04/2023		SÁBADO									
23/04/2023		DOMINGO									
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	2	18:05:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00			
25/04/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:11:00	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00			
26/04/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:06:00	9:08:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00			
27/04/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:04:00	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00			
28/04/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:02:00	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00			
29/04/2023		SÁBADO									
30/04/2023		DOMINGO									
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA									
02/05/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:13:00	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00			
03/05/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:04:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00			
04/05/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:06:00	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00			
05/05/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:11:00	8:07:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00			
06/05/2023		SÁBADO									
07/05/2023		DOMINGO									
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	2	18:15:00	9:10:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00			
09/05/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:10:00	9:07:00	7:05:00	1:00:00	17:12:00			
10/05/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:03:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00			
11/05/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:03:00	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00			
12/05/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:03:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00			
13/05/2023		SÁBADO									

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				ECO 9 - RIO MERITI				
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			176:25:00		EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
PERIODO	INÍCIO	14/04/2023		176:25:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	13/05/2023	176:25:00		TURNO			
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
14/04/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 1442	8:08:00	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00
15/04/2023		SÁBADO	EH1 1442	8:03:00	8:03:00	7:07:00	1:00:00	16:10:00
16/04/2023		DOMINGO						
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1442	9:08:00	9:08:00	6:50:00	1:00:00	16:58:00
18/04/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 1442	9:05:00	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
19/04/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 1442	9:06:00	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
20/04/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 1442	9:03:00	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00
21/04/2023		SEXTA-FEIRA						
22/04/2023		SÁBADO						
23/04/2023		DOMINGO						
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1442	8:58:00	8:58:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00
25/04/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 1442	9:02:00	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00
26/04/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 1442	9:06:00	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
27/04/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 1442	9:08:00	9:08:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00
28/04/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 1442	8:05:00	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00
29/04/2023		SÁBADO						
30/04/2023		DOMINGO						
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA						
02/05/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 1442	9:06:00	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00
03/05/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 1442	9:03:00	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
04/05/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 1442	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
05/05/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 1442	8:04:00	8:04:00	7:05:00	1:00:00	16:09:00
06/05/2023		SÁBADO						
07/05/2023		DOMINGO						
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1442	9:02:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
09/05/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 1442	9:01:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
10/05/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 1442	9:02:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
11/05/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 1442	9:10:00	9:10:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00
12/05/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 1442	8:04:00	8:04:00	7:05:00	1:00:00	16:09:00
13/05/2023		SÁBADO						

ECO 2 – CANAL DO CUNHA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				ECO 2 - CANAL DO CUNHA	<div><div><div>inec<div>instituto estadual do ambiente</div></div><div>SEAS<div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENCARGARIA</div><div>INSSA BILHETE PARA O EMPREGADO</div><div>CARRODO MILITARI</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div>						
PERIODO	INÍCIO	14/04/2023			352:23:00	SERVENTE - ELIZEU ALVES					
	FIM	13/05/2023				TURNO				HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
14/04/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:07:00	8:06:00	7:01:00	1:00:00	16:07:00			
15/04/2023		SÁBADO									
16/04/2023		DOMINGO									
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	2	18:06:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00			
18/04/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:05:00	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00			
19/04/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:07:00	9:06:00	6:52:00	1:00:00	16:58:00			
20/04/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:15:00	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00			
21/04/2023		SEXTA-FEIRA	FERIADO								
22/04/2023		SÁBADO									
23/04/2023		DOMINGO									
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	2	18:08:00	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00			
25/04/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:14:00	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00			
26/04/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:09:00	9:07:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00			
27/04/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:04:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00			
28/04/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:01:00	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00			
29/04/2023		SÁBADO									
30/04/2023		DOMINGO									
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO								
02/05/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:11:00	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00			
03/05/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:08:00	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00			
04/05/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:07:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00			
05/05/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:05:00	8:04:00	6:59:00	1:00:00	16:03:00			
06/05/2023		SÁBADO	2	16:02:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00			
07/05/2023		DOMINGO									
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	2	17:57:00	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00			
09/05/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:10:00	9:07:00	7:08:00	1:00:00	17:15:00			
10/05/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:06:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00			
11/05/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:08:00	9:01:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00			
12/05/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:13:00	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00			
13/05/2023		SÁBADO									


2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				ECO 2 - CANAL DO CUNHA	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INSTRUMENTAÇÃO E PROJEÇÃO</div><div>PROJETO</div><div>CARGO MULTIFUNÇÃO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div>						
PERIODO	INÍCIO	14/04/2023			352:23:00	SERVENTE - HILTON SILVA					
	FIM	13/05/2023				176:08:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
14/04/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:07:00	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00			
15/04/2023		SÁBADO									
16/04/2023		DOMINGO									
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	2	18:06:00	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00			
18/04/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:05:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00			
19/04/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:07:00	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00			
20/04/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:15:00	9:08:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00			
21/04/2023		SEXTA-FEIRA	FERIADO								
22/04/2023		SÁBADO									
23/04/2023		DOMINGO									
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	2	18:08:00	9:04:00	7:11:00	1:00:00	17:15:00			
25/04/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:14:00	9:10:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00			
26/04/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:09:00	9:02:00	7:07:00	1:00:00	17:09:00			
27/04/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:04:00	8:59:00	7:12:00	1:00:00	17:11:00			
28/04/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:01:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00			
29/04/2023		SÁBADO									
30/04/2023		DOMINGO									
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO								
02/05/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:11:00	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00			
03/05/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:08:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00			
04/05/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:07:00	9:07:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00			
05/05/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:05:00	8:01:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00			
06/05/2023		SÁBADO	2	16:02:00	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00			
07/05/2023		DOMINGO									
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	2	17:57:00	8:54:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00			
09/05/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:10:00	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00			
10/05/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:06:00	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00			
11/05/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:08:00	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00			
12/05/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:13:00	8:08:00	7:02:00	1:00:00	16:10:00			
13/05/2023		SÁBADO									

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA A REFORMA DO SISTEMA DE DRENAGEM DA BARRAGEM DO CARROÇO VELHO</div></div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12</div></div><div></div></div>				
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 2 - CANAL DO CUNHA					
PERÍODO	INÍCIO	14/04/2023	176:04:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	13/05/2023		176:04:00	TURNO			
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
14/04/2023		SEXTA-FEIRA		8:04:00	8:04:00	7:02:00	1:00:00	16:06:00
15/04/2023		SÁBADO						
16/04/2023		DOMINGO						
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00
18/04/2023		TERÇA-FEIRA		9:04:00	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
19/04/2023		QUARTA-FEIRA		8:59:00	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
20/04/2023		QUINTA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00
21/04/2023		SEXTA-FEIRA	FERIADO			6:58:00	1:00:00	16:05:00
22/04/2023		SÁBADO						
23/04/2023		DOMINGO						
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:05:00	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
25/04/2023		TERÇA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00
26/04/2023		QUARTA-FEIRA		9:01:00	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
27/04/2023		QUINTA-FEIRA		9:05:00	9:05:00	6:52:00	1:00:00	16:57:00
28/04/2023		SEXTA-FEIRA		8:03:00	8:03:00	7:12:00	1:00:00	16:15:00
29/04/2023		SÁBADO						
30/04/2023		DOMINGO						
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
02/05/2023		TERÇA-FEIRA		9:03:00	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
03/05/2023		QUARTA-FEIRA		9:06:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
04/05/2023		QUINTA-FEIRA		9:03:00	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
05/05/2023		SEXTA-FEIRA		8:03:00	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00
06/05/2023		SÁBADO		8:05:00	8:05:00	7:05:00	1:00:00	16:10:00
07/05/2023		DOMINGO						
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
09/05/2023		TERÇA-FEIRA		8:56:00	8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
10/05/2023		QUARTA-FEIRA		9:08:00	9:08:00	6:53:00	1:00:00	17:01:00
11/05/2023		QUINTA-FEIRA		9:08:00	09:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00
12/05/2023		SEXTA-FEIRA		8:05:00	08:05:00	6:58:00	1:00:00	16:03:00
13/05/2023		SÁBADO						

ECO 8 – RIO IRAJA LOCALIZADO NA PENHA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				ECO 8 - RIO IRAJÁ	<div><div><div><div><div></div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>“SERÁ QUALIDADE PARA DIFERENÇA”</div></div><div><div><div></div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22000</div><div>ISO 13485</div><div>ISO 19011</div><div>ISO 15189</div><div>ISO 17025</div><div>ISO 17020</div><div>ISO 17021</div><div>ISO 17022</div><div>ISO 17023</div><div>ISO 17024</div><div>ISO 17025</div><div>ISO 17026</div><div>ISO 17027</div><div>ISO 17028</div><div>ISO 17029</div><div>ISO 17030</div><div>ISO 17031</div><div>ISO 17032</div><div>ISO 17033</div><div>ISO 17034</div><div>ISO 17035</div><div>ISO 17036</div><div>ISO 17037</div><div>ISO 17038</div><div>ISO 17039</div><div>ISO 17040</div><div>ISO 17041</div><div>ISO 17042</div><div>ISO 17043</div><div>ISO 17044</div><div>ISO 17045</div><div>ISO 17046</div><div>ISO 17047</div><div>ISO 17048</div><div>ISO 17049</div><div>ISO 17050</div><div>ISO 17051</div><div>ISO 17052</div><div>ISO 17053</div><div>ISO 17054</div><div>ISO 17055</div><div>ISO 17056</div><div>ISO 17057</div><div>ISO 17058</div><div>ISO 17059</div><div>ISO 17060</div><div>ISO 17061</div><div>ISO 17062</div><div>ISO 17063</div><div>ISO 17064</div><div>ISO 17065</div><div>ISO 17066</div><div>ISO 17067</div><div>ISO 17068</div><div>ISO 17069</div><div>ISO 17070</div><div>ISO 17071</div><div>ISO 17072</div><div>ISO 17073</div><div>ISO 17074</div><div>ISO 17075</div><div>ISO 17076</div><div>ISO 17077</div><div>ISO 17078</div><div>ISO 17079</div><div>ISO 17080</div><div>ISO 17081</div><div>ISO 17082</div><div>ISO 17083</div><div>ISO 17084</div><div>ISO 17085</div><div>ISO 17086</div><div>ISO 17087</div><div>ISO 17088</div><div>ISO 17089</div><div>ISO 17090</div><div>ISO 17091</div><div>ISO 17092</div><div>ISO 17093</div><div>ISO 17094</div><div>ISO 17095</div><div>ISO 17096</div><div>ISO 17097</div><div>ISO 17098</div><div>ISO 17099</div><div>ISO 17100</div><div>ISO 17101</div><div>ISO 17102</div><div>ISO 17103</div><div>ISO 17104</div><div>ISO 17105</div><div>ISO 17106</div><div>ISO 17107</div><div>ISO 17108</div><div>ISO 17109</div><div>ISO 17110</div><div>ISO 17111</div><div>ISO 17112</div><div>ISO 17113</div><div>ISO 17114</div><div>ISO 17115</div><div>ISO 17116</div><div>ISO 17117</div><div>ISO 17118</div><div>ISO 17119</div><div>ISO 17120</div><div>ISO 17121</div><div>ISO 17122</div><div>ISO 17123</div><div>ISO 17124</div><div>ISO 17125</div><div>ISO 17126</div><div>ISO 17127</div><div>ISO 17128</div><div>ISO 17129</div><div>ISO 17130</div><div>ISO 17131</div><div>ISO 17132</div><div>ISO 17133</div><div>ISO 17134</div><div>ISO 17135</div><div>ISO 17136</div><div>ISO 17137</div><div>ISO 17138</div><div>ISO 17139</div><div>ISO 17140</div><div>ISO 17141</div><div>ISO 17142</div><div>ISO 17143</div><div>ISO 17144</div><div>ISO 17145</div><div>ISO 17146</div><div>ISO 17147</div><div>ISO 17148</div><div>ISO 17149</div><div>ISO 17150</div><div>ISO 17151</div><div>ISO 17152</div><div>ISO 17153</div><div>ISO 17154</div><div>ISO 17155</div><div>ISO 17156</div><div>ISO 17157</div><div>ISO 17158</div><div>ISO 17159</div><div>ISO 17160</div><div>ISO 17161</div><div>ISO 17162</div><div>ISO 17163</div><div>ISO 17164</div><div>ISO 17165</div><div>ISO 17166</div><div>ISO 17167</div><div>ISO 17168</div><div>ISO 17169</div><div>ISO 17170</div><div>ISO 17171</div><div>ISO 17172</div><div>ISO 17173</div><div>ISO 17174</div><div>ISO 17175</div><div>ISO 17176</div><div>ISO 17177</div><div>ISO 17178</div><div>ISO 17179</div><div>ISO 17180</div><div>ISO 17181</div><div>ISO 17182</div><div>ISO 17183</div><div>ISO 17184</div><div>ISO 17185</div><div>ISO 17186</div><div>ISO 17187</div><div>ISO 17188</div><div>ISO 17189</div><div>ISO 17190</div><div>ISO 17191</div><div>ISO 17192</div><div>ISO 17193</div><div>ISO 17194</div><div>ISO 17195</div><div>ISO 17196</div><div>ISO 17197</div><div>ISO 17198</div><div>ISO 17199</div><div>ISO 17200</div><div>ISO 17201</div><div>ISO 17202</div><div>ISO 17203</div><div>ISO 17204</div><div>ISO 17205</div><div>ISO 17206</div><div>ISO 17207</div><div>ISO 17208</div><div>ISO 17209</div><div>ISO 17210</div><div>ISO 17211</div><div>ISO 17212</div><div>ISO 17213</div><div>ISO 17214</div><div>ISO 17215</div><div>ISO 17216</div><div>ISO 17217</div><div>ISO 17218</div><div>ISO 17219</div><div>ISO 17220</div><div>ISO 17221</div><div>ISO 17222</div><div>ISO 17223</div><div>ISO 17224</div><div>ISO 17225</div><div>ISO 17226</div><div>ISO 17227</div><div>ISO 17228</div><div>ISO 17229</div><div>ISO 17230</div><div>ISO 17231</div><div>ISO 17232</div><div>ISO 17233</div><div>ISO 17234</div><div>ISO 17235</div><div>ISO 17236</div><div>ISO 17237</div><div>ISO 17238</div><div>ISO 17239</div><div>ISO 17240</div><div>ISO 17241</div><div>ISO 17242</div><div>ISO 17243</div><div>ISO 17244</div><div>ISO 17245</div><div>ISO 17246</div><div>ISO 17247</div><div>ISO 17248</div><div>ISO 17249</div><div>ISO 17250</div><div>ISO 17251</div><div>ISO 17252</div><div>ISO 17253</div><div>ISO 17254</div><div>ISO 17255</div><div>ISO 17256</div><div>ISO 17257</div><div>ISO 17258</div><div>ISO 17259</div><div>ISO 17260</div><div>ISO 17261</div><div>ISO 17262</div><div>ISO 17263</div><div>ISO 17264</div><div>ISO 17265</div><div>ISO 17266</div><div>ISO 17267</div><div>ISO 17268</div><div>ISO 17269</div><div>ISO 17270</div><div>ISO 17271</div><div>ISO 17272</div><div>ISO 17273</div><div>ISO 17274</div><div>ISO 17275</div><div>ISO 17276</div><div>ISO 17277</div><div>ISO 17278</div><div>ISO 17279</div><div>ISO 17280</div><div>ISO 17281</div><div>ISO 17282</div><div>ISO 17283</div><div>ISO 17284</div><div>ISO 17285</div><div>ISO 17286</div><div>ISO 17287</div><div>ISO 17288</div><div>ISO 17289</div><div>ISO 17290</div><div>ISO 17291</div><div>ISO 17292</div><div>ISO 17293</div><div>ISO 17294</div><div>ISO 17295</div><div>ISO 17296</div><div>ISO 17297</div><div>ISO 17298</div><div>ISO 17299</div><div>ISO 17300</div><div>ISO 17301</div><div>ISO 17302</div><div>ISO 17303</div><div>ISO 17304</div><div>ISO 17305</div><div>ISO 17306</div><div>ISO 17307</div><div>ISO 17308</div><div>ISO 17309</div><div>ISO 17310</div><div>ISO 17311</div><div>ISO 17312</div><div>ISO 17313</div><div>ISO 17314</div><div>ISO 17315</div><div>ISO 17316</div><div>ISO 17317</div><div>ISO 17318</div><div>ISO 17319</div><div>ISO 17320</div><div>ISO 17321</div><div>ISO 17322</div><div>ISO 17323</div><div>ISO 17324</div><div>ISO 17325</div><div>ISO 17326</div><div>ISO 17327</div><div>ISO 17328</div><div>ISO 17329</div><div>ISO 17330</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>					
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			352:40:00		SERVENTE - NIVALDO OLIVEIRA					
PERIODO	INÍCIO	14/04/2023			176:14:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
	FIM	13/05/2023		HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL						
14/04/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:12:00	8:04:00	7:06:00	1:00:00	16:10:00		
15/04/2023		SÁBADO								
16/04/2023		DOMINGO								
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	2	18:02:00	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00		
18/04/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:11:00	9:04:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00		
19/04/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:05:00	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00		
20/04/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:16:00	9:08:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00		
21/04/2023		SEXTA-FEIRA	FERIADO							
22/04/2023		SÁBADO								
23/04/2023		DOMINGO								
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	2	18:10:00	9:07:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00		
25/04/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:06:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00		
26/04/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:08:00	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00		
27/04/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:12:00	9:05:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00		
28/04/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:05:00	8:03:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00		
29/04/2023		SÁBADO								
30/04/2023		DOMINGO								
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO							
02/05/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:07:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00		
03/05/2023		QUARTA-FEIRA	2	17:58:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00		
04/05/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:09:00	9:08:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00		
05/05/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:10:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00		
06/05/2023		SÁBADO	2	16:06:00	8:03:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00		
07/05/2023		DOMINGO								
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	2	18:05:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00		
09/05/2023		TERÇA-FEIRA	2	18:11:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00		
10/05/2023		QUARTA-FEIRA	2	18:19:00	9:09:00	6:54:00	1:00:00	17:03:00		
11/05/2023		QUINTA-FEIRA	2	18:05:00	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00		
12/05/2023		SEXTA-FEIRA	2	16:03:00	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00		
13/05/2023		SÁBADO								

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA			
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 8 - RIO IRAJÁ
PERIODO	INÍCIO FIM	14/04/2023 13/05/2023	
			352:40:00
SERVENTE - VINICIUS DOS SANTOS			
			176:26:00
TURNO			HORAS EXTRAS
70%100%			
HORAENTRADALMOCO SAIDA			
DATA DIA Nº DE FUNC.			TOTAL
14/04/2023 SEXTA-FEIRA 2			16:12:00
15/04/2023 SÁBADO			
16/04/2023 DOMINGO			
17/04/2023 SEGUNDA-FEIRA 2			18:02:00
18/04/2023 TERÇA-FEIRA 2			18:11:00
19/04/2023 QUARTA-FEIRA 2			18:05:00
20/04/2023 QUINTA-FEIRA 2			18:16:00
21/04/2023 SEXTA-FEIRA FERIADO			
22/04/2023 SÁBADO			
23/04/2023 DOMINGO			
24/04/2023 SEGUNDA-FEIRA 2			18:10:00
25/04/2023 TERÇA-FEIRA 2			18:06:00
26/04/2023 QUARTA-FEIRA 2			18:08:00
27/04/2023 QUINTA-FEIRA 2			18:12:00
28/04/2023 SEXTA-FEIRA 2			16:05:00
29/04/2023 SÁBADO			
30/04/2023 DOMINGO			
01/05/2023 SEGUNDA-FEIRA FERIADO			
02/05/2023 TERÇA-FEIRA 2			18:07:00
03/05/2023 QUARTA-FEIRA 2			17:58:00
04/05/2023 QUINTA-FEIRA 2			18:09:00
05/05/2023 SEXTA-FEIRA 2			16:10:00
06/05/2023 SÁBADO 2			16:06:00
07/05/2023 DOMINGO			
08/05/2023 SEGUNDA-FEIRA 2			18:05:00
09/05/2023 TERÇA-FEIRA 2			18:11:00
10/05/2023 QUARTA-FEIRA 2			18:19:00
11/05/2023 QUINTA-FEIRA 2			18:05:00
12/05/2023 SEXTA-FEIRA 2			16:03:00
13/05/2023 SÁBADO			

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				ECO 8 - RIO IRAJÁ				
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA								
PERÍODO	INÍCIO	14/04/2023		176:20:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	13/05/2023			176:20:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
14/04/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 0235	8:03:00	8:03:00	7:06:00	1:00:00	16:09:00
15/04/2023		SÁBADO						
16/04/2023		DOMINGO						
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	EH1 0235	9:04:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
18/04/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 0235	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
19/04/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 0235	9:10:00	9:10:00	6:54:00	1:00:00	17:04:00
20/04/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 0235	9:02:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
21/04/2023		SEXTA-FEIRA	FERIADO					
22/04/2023		SÁBADO						
23/04/2023		DOMINGO						
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	EH1 0235	9:02:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
25/04/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 0235	9:03:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
26/04/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 0235	9:06:00	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00
27/04/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 0235	9:08:00	9:08:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00
28/04/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 0235	8:08:00	8:08:00	7:02:00	1:00:00	16:10:00
29/04/2023		SÁBADO						
30/04/2023		DOMINGO						
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
02/05/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 0235	9:02:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
03/05/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 0235	9:07:00	9:07:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00
04/05/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 0235	8:56:00	8:56:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00
05/05/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 0235	8:07:00	8:07:00	7:03:00	1:00:00	16:10:00
06/05/2023		SÁBADO	EH1 0235	8:05:00	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00
07/05/2023		DOMINGO						
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	EH1 0235	9:05:00	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00
09/05/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 0235	9:03:00	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00
10/05/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 0235	9:04:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
11/05/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 0235	9:02:00	9:02:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00
12/05/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 0235	8:01:00	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00
13/05/2023		SÁBADO						

ECO 7 – CANAL DA RUA DARCY VARGAS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				ECO 7 - CANAL DARCY VARGAS	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"MERA QUALIDADE PARA O PRECISO"</div><div>OBRESA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div><div>ISO 22900</div><div>ISO 22901</div><div>ISO 22902</div><div>ISO 22903</div><div>ISO 22904</div><div>ISO 22905</div><div>ISO 22906</div><div>ISO 22907</div><div>ISO 22908</div><div>ISO 22909</div><div>ISO 22910</div><div>ISO 22911</div><div>ISO 22912</div><div>ISO 22913</div><div>ISO 22914</div><div>ISO 22915</div><div>ISO 22916</div><div>ISO 22917</div><div>ISO 22918</div><div>ISO 22919</div><div>ISO 22920</div><div>ISO 22921</div><div>ISO 22922</div><div>ISO 22923</div><div>ISO 22924</div><div>ISO 22925</div><div>ISO 22926</div><div>ISO 22927</div><div>ISO 22928</div><div>ISO 22929</div><div>ISO 22930</div><div>ISO 22931</div><div>ISO 22932</div><div>ISO 22933</div><div>ISO 22934</div><div>ISO 22935</div><div>ISO 22936</div><div>ISO 22937</div><div>ISO 22938</div><div>ISO 22939</div><div>ISO 22940</div><div>ISO 22941</div><div>ISO 22942</div><div>ISO 22943</div><div>ISO 22944</div><div>ISO 22945</div><div>ISO 22946</div><div>ISO 22947</div><div>ISO 22948</div><div>ISO 22949</div><div>ISO 22950</div><div>ISO 22951</div><div>ISO 22952</div><div>ISO 22953</div><div>ISO 22954</div><div>ISO 22955</div><div>ISO 22956</div><div>ISO 22957</div><div>ISO 22958</div><div>ISO 22959</div><div>ISO 22960</div><div>ISO 22961</div><div>ISO 22962</div><div>ISO 22963</div><div>ISO 22964</div><div>ISO 22965</div><div>ISO 22966</div><div>ISO 22967</div><div>ISO 22968</div><div>ISO 22969</div><div>ISO 22970</div><div>ISO 22971</div><div>ISO 22972</div><div>ISO 22973</div><div>ISO 22974</div><div>ISO 22975</div><div>ISO 22976</div><div>ISO 22977</div><div>ISO 22978</div><div>ISO 22979</div><div>ISO 22980</div><div>ISO 22981</div><div>ISO 22982</div><div>ISO 22983</div><div>ISO 22984</div><div>ISO 22985</div><div>ISO 22986</div><div>ISO 22987</div><div>ISO 22988</div><div>ISO 22989</div><div>ISO 22990</div><div>ISO 22991</div><div>ISO 22992</div><div>ISO 22993</div><div>ISO 22994</div><div>ISO 22995</div><div>ISO 22996</div><div>ISO 22997</div><div>ISO 22998</div><div>ISO 22999</div></div></div></div>						
PERIODO	INÍCIO	14/04/2023			97:34:00	SERVENTE - MAURICIO DE OLIVEIRA					
	FIM	13/05/2023				97:34:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
14/04/2023		SEXTA-FEIRA	1	8:01:00	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00			
15/04/2023		SÁBADO									
16/04/2023		DOMINGO									
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00			
18/04/2023		TERÇA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00			
19/04/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00			
20/04/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:06:00	1:00:00	17:07:00			
21/04/2023		SEXTA-FEIRA									
22/04/2023		SÁBADO									
23/04/2023		DOMINGO									
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	1	9:05:00	9:05:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00			
25/04/2023		TERÇA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00			
26/04/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00			
27/04/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00			
28/04/2023		SEXTA-FEIRA	1	8:01:00	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00			
29/04/2023		SÁBADO									
30/04/2023		DOMINGO									
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA									
02/05/2023		TERÇA-FEIRA	1	9:02:00	9:02:00	7:07:00	1:00:00	17:09:00			
03/05/2023		QUARTA-FEIRA									
04/05/2023		QUINTA-FEIRA									
05/05/2023		SEXTA-FEIRA									
06/05/2023		SÁBADO									
07/05/2023		DOMINGO									
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA									
09/05/2023		TERÇA-FEIRA									
10/05/2023		QUARTA-FEIRA									
11/05/2023		QUINTA-FEIRA									
12/05/2023		SEXTA-FEIRA									
13/05/2023		SÁBADO									

ECO 6 – RIO RAMOS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				ECO 6 - RIO RAMOS	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA "MORRER BASTA PARA A OBRIGADO" OBRERA CARBONO NEUTRO ETHOS</div></div></div>						
PERIODO	INÍCIO	14/04/2023			159:58:00	SERVENTE - DAVI DA SILVA					
	FIM	13/05/2023				159:58:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
14/04/2023		SEXTA-FEIRA									
15/04/2023		SÁBADO									
16/04/2023		DOMINGO									
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00			
18/04/2023		TERÇA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00			
19/04/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00			
20/04/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00			
21/04/2023		SEXTA-FEIRA									
22/04/2023		SÁBADO									
23/04/2023		DOMINGO									
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00			
25/04/2023		TERÇA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00			
26/04/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00			
27/04/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00			
28/04/2023		SEXTA-FEIRA	1	8:06:00	8:06:00	7:00:00	1:00:00	16:06:00			
29/04/2023		SÁBADO									
30/04/2023		DOMINGO									
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA									
02/05/2023		TERÇA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00			
03/05/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00			
04/05/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00			
05/05/2023		SEXTA-FEIRA	1	8:04:00	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00			
06/05/2023		SÁBADO									
07/05/2023		DOMINGO									
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00			
09/05/2023		TERÇA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00			
10/05/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00			
11/05/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00			
12/05/2023		SEXTA-FEIRA	1	8:04:00	8:04:00	6:58:00	1:00:00	16:02:00			
13/05/2023		SÁBADO									

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"MELHOR QUALIDADE PARA O PRECISO"</div><div>ORSEDA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22315</div><div>ISO 22313</div><div>ISO 22303</div><div>ISO 22304</div><div>ISO 22305</div><div>ISO 22306</div><div>ISO 22307</div><div>ISO 22308</div><div>ISO 22309</div><div>ISO 22310</div><div>ISO 22311</div><div>ISO 22312</div><div>ISO 22314</div><div>ISO 22316</div><div>ISO 22317</div><div>ISO 22318</div><div>ISO 22319</div><div>ISO 22320</div><div>ISO 22321</div><div>ISO 22322</div><div>ISO 22323</div><div>ISO 22324</div><div>ISO 22325</div><div>ISO 22326</div><div>ISO 22327</div><div>ISO 22328</div><div>ISO 22329</div><div>ISO 22330</div><div>ISO 22331</div><div>ISO 22332</div><div>ISO 22333</div><div>ISO 22334</div><div>ISO 22335</div><div>ISO 22336</div><div>ISO 22337</div><div>ISO 22338</div><div>ISO 22339</div><div>ISO 22340</div><div>ISO 22341</div><div>ISO 22342</div><div>ISO 22343</div><div>ISO 22344</div><div>ISO 22345</div><div>ISO 22346</div><div>ISO 22347</div><div>ISO 22348</div><div>ISO 22349</div><div>ISO 22350</div><div>ISO 22351</div><div>ISO 22352</div><div>ISO 22353</div><div>ISO 22354</div><div>ISO 22355</div><div>ISO 22356</div><div>ISO 22357</div><div>ISO 22358</div><div>ISO 22359</div><div>ISO 22360</div><div>ISO 22361</div><div>ISO 22362</div><div>ISO 22363</div><div>ISO 22364</div><div>ISO 22365</div><div>ISO 22366</div><div>ISO 22367</div><div>ISO 22368</div><div>ISO 22369</div><div>ISO 22370</div><div>ISO 22371</div><div>ISO 22372</div><div>ISO 22373</div><div>ISO 22374</div><div>ISO 22375</div><div>ISO 22376</div><div>ISO 22377</div><div>ISO 22378</div><div>ISO 22379</div><div>ISO 22380</div><div>ISO 22381</div><div>ISO 22382</div><div>ISO 22383</div><div>ISO 22384</div><div>ISO 22385</div><div>ISO 22386</div><div>ISO 22387</div><div>ISO 22388</div><div>ISO 22389</div><div>ISO 22390</div><div>ISO 22391</div><div>ISO 22392</div><div>ISO 22393</div><div>ISO 22394</div><div>ISO 22395</div><div>ISO 22396</div><div>ISO 22397</div><div>ISO 22398</div><div>ISO 22399</div><div>ISO 22400</div><div>ISO 22401</div><div>ISO 22402</div><div>ISO 22403</div><div>ISO 22404</div><div>ISO 22405</div><div>ISO 22406</div><div>ISO 22407</div><div>ISO 22408</div><div>ISO 22409</div><div>ISO 22410</div><div>ISO 22411</div><div>ISO 22412</div><div>ISO 22413</div><div>ISO 22414</div><div>ISO 22415</div><div>ISO 22416</div><div>ISO 22417</div><div>ISO 22418</div><div>ISO 22419</div><div>ISO 22420</div><div>ISO 22421</div><div>ISO 22422</div><div>ISO 22423</div><div>ISO 22424</div><div>ISO 22425</div><div>ISO 22426</div><div>ISO 22427</div><div>ISO 22428</div><div>ISO 22429</div><div>ISO 22430</div><div>ISO 22431</div><div>ISO 22432</div><div>ISO 22433</div><div>ISO 22434</div><div>ISO 22435</div><div>ISO 22436</div><div>ISO 22437</div><div>ISO 22438</div><div>ISO 22439</div><div>ISO 22440</div><div>ISO 22441</div><div>ISO 22442</div><div>ISO 22443</div><div>ISO 22444</div><div>ISO 22445</div><div>ISO 22446</div><div>ISO 22447</div><div>ISO 22448</div><div>ISO 22449</div><div>ISO 22450</div><div>ISO 22451</div><div>ISO 22452</div><div>ISO 22453</div><div>ISO 22454</div><div>ISO 22455</div><div>ISO 22456</div><div>ISO 22457</div><div>ISO 22458</div><div>ISO 22459</div><div>ISO 22460</div><div>ISO 22461</div><div>ISO 22462</div><div>ISO 22463</div><div>ISO 22464</div><div>ISO 22465</div><div>ISO 22466</div><div>ISO 22467</div><div>ISO 22468</div><div>ISO 22469</div><div>ISO 22470</div><div>ISO 22471</div><div>ISO 22472</div><div>ISO 22473</div><div>ISO 22474</div><div>ISO 22475</div><div>ISO 22476</div><div>ISO 22477</div><div>ISO 22478</div><div>ISO 22479</div><div>ISO 22480</div><div>ISO 22481</div><div>ISO 22482</div><div>ISO 22483</div><div>ISO 22484</div><div>ISO 22485</div><div>ISO 22486</div><div>ISO 22487</div><div>ISO 22488</div><div>ISO 22489</div><div>ISO 22490</div><div>ISO 22491</div><div>ISO 22492</div><div>ISO 22493</div><div>ISO 22494</div><div>ISO 22495</div><div>ISO 22496</div><div>ISO 22497</div><div>ISO 22498</div><div>ISO 22499</div><div>ISO 22500</div><div>ISO 22501</div><div>ISO 22502</div><div>ISO 22503</div><div>ISO 22504</div><div>ISO 22505</div><div>ISO 22506</div><div>ISO 22507</div><div>ISO 22508</div><div>ISO 22509</div><div>ISO 22510</div><div>ISO 22511</div><div>ISO 22512</div><div>ISO 22513</div><div>ISO 22514</div><div>ISO 22515</div><div>ISO 22516</div><div>ISO 22517</div><div>ISO 22518</div><div>ISO 22519</div><div>ISO 22520</div><div>ISO 22521</div><div>ISO 22522</div><div>ISO 22523</div><div>ISO 22524</div><div>ISO 22525</div><div>ISO 22526</div><div>ISO 22527</div><div>ISO 22528</div><div>ISO 22529</div><div>ISO 22530</div><div>ISO 22531</div><div>ISO 22532</div><div>ISO 22533</div><div>ISO 22534</div><div>ISO 22535</div><div>ISO 22536</div><div>ISO 22537</div><div>ISO 22538</div><div>ISO 22539</div><div>ISO 22540</div><div>ISO 22541</div><div>ISO 22542</div><div>ISO 22543</div><div>ISO 22544</div><div>ISO 22545</div><div>ISO 22546</div><div>ISO 22547</div><div>ISO 22548</div><div>ISO 22549</div><div>ISO 22550</div><div>ISO 22551</div><div>ISO 22552</div><div>ISO 22553</div><div>ISO 22554</div><div>ISO 22555</div><div>ISO 22556</div><div>ISO 22557</div><div>ISO 22558</div><div>ISO 22559</div><div>ISO 22560</div><div>ISO 22561</div><div>ISO 22562</div><div>ISO 22563</div><div>ISO 22564</div><div>ISO 22565</div><div>ISO 22566</div><div>ISO 22567</div><div>ISO 22568</div><div>ISO 22569</div><div>ISO 22570</div><div>ISO 22571</div><div>ISO 22572</div><div>ISO 22573</div><div>ISO 22574</div><div>ISO 22575</div><div>ISO 22576</div><div>ISO 22577</div><div>ISO 22578</div><div>ISO 22579</div><div>ISO 22580</div><div>ISO 22581</div><div>ISO 22582</div><div>ISO 22583</div><div>ISO 22584</div><div>ISO 22585</div><div>ISO 22586</div><div>ISO 22587</div><div>ISO 22588</div><div>ISO 22589</div><div>ISO 22590</div><div>ISO 22591</div><div>ISO 22592</div><div>ISO 22593</div><div>ISO 22594</div><div>ISO 22595</div><div>ISO 22596</div><div>ISO 22597</div><div>ISO 22598</div><div>ISO 22599</div><div>ISO 22600</div><div>ISO 22601</div><div>ISO 22602</div><div>ISO 22603</div><div>ISO 22604</div><div>ISO 22605</div><div>ISO 22606</div><div>ISO 22607</div><div>ISO 22608</div><div>ISO 22609</div><div>ISO 22610</div><div>ISO 22611</div><div>ISO 22612</div><div>ISO 22613</div><div>ISO 22614</div><div>ISO 22615</div><div>ISO 22616</div><div>ISO 22617</div><div>ISO 22618</div><div>ISO 22619</div><div>ISO 22620</div><div>ISO 22621</div><div>ISO 22622</div><div>ISO 22623</div><div>ISO 22624</div><div>ISO 22625</div><div>ISO 22626</div><div>ISO 22627</div><div>ISO 22628</div><div>ISO 22629</div><div>ISO 22630</div><div>ISO 22631</div><div>ISO 22632</div><div>ISO 22633</div><div>ISO 22634</div><div>ISO 22635</div><div>ISO 22636</div><div>ISO 22637</div><div>ISO 22638</div><div>ISO 22639</div><div>ISO 22640</div><div>ISO 22641</div><div>ISO 22642</div><div>ISO 22643</div><div>ISO 22644</div><div>ISO 22645</div><div>ISO 22646</div><div>ISO 22647</div><div>ISO 22648</div><div>ISO 22649</div><div>ISO 22650</div><div>ISO 22651</div><div>ISO 22652</div><div>ISO 22653</div><div>ISO 22654</div><div>ISO 22655</div><div>ISO 22656</div><div>ISO 22657</div><div>ISO 22658</div><div>ISO 22659</div><div>ISO 22660</div><div>ISO 22661</div><div>ISO 22662</div><div>ISO 22663</div><div>ISO 22664</div><div>ISO 22665</div><div>ISO 22666</div><div>ISO 22667</div><div>ISO 22668</div><div>ISO 22669</div><div>ISO 22670</div><div>ISO 22671</div><div>ISO 22672</div><div>ISO 22673</div><div>ISO 22674</div><div>ISO 22675</div><div>ISO 22676</div><div>ISO 22677</div><div>ISO 22678</div><div>ISO 22679</div><div>ISO 22680</div><div>ISO 22681</div><div>ISO 22682</div><div>ISO 22683</div><div>ISO 22684</div><div>ISO 22685</div><div>ISO 22686</div><div>ISO 22687</div><div>ISO 22688</div><div>ISO 22689</div><div>ISO 22690</div><div>ISO 22691</div><div>ISO 22692</div><div>ISO 22693</div><div>ISO 22694</div><div>ISO 22695</div><div>ISO 22696</div><div>ISO 22697</div><div>ISO 22698</div><div>ISO 22699</div><div>ISO 22700</div><div>ISO 22701</div><div>ISO 22702</div><div>ISO 22703</div><div>ISO 22704</div><div>ISO 22705</div><div>ISO 22706</div><div>ISO 22707</div><div>ISO 22708</div><div>ISO 22709</div><div>ISO 22710</div><div>ISO 22711</div><div>ISO 22712</div><div>ISO 22713</div><div>ISO 22714</div><div>ISO 22715</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div><div>ISO 22900</div><div>ISO 22901</div><div>ISO 22902</div><div>ISO 22903</div><div>ISO 22904</div><div>ISO 22905</div><div>ISO 22906</div><div>ISO 22907</div><div>ISO 22908</div><div>ISO 22909</div><div>ISO 22910</div><div>ISO 22911</div><div>ISO 22912</div><div>ISO 22913</div><div>ISO 22914</div><div>ISO 22915</div><div>ISO 22916</div><div>ISO 22917</div><div>ISO 22918</div><div>ISO 22919</div><div>ISO 22920</div><div>ISO 22921</div><div>ISO 22922</div><div>ISO 22923</div><div>ISO 22924</div><div>ISO 22925</div><div>ISO 22926</div><div>ISO 22927</div><div>ISO 22928</div><div>ISO 22929</div><div>ISO 22930</div><div>ISO 22931</div><div>ISO 22932</div><div>ISO 22933</div><div>ISO 22934</div><div>ISO 22935</div><div>ISO 22936</div><div>ISO 22937</div><div>ISO 22938</div><div>ISO 22939</div><div>ISO 22940</div><div>ISO 22941</div><div>ISO 22942</div><div>ISO 22943</div><div>ISO 22944</div><div>ISO 22945</div><div>ISO 22946</div><div>ISO 22947</div><div>ISO 22948</div><div>ISO 22949</div><div>ISO 22950</div><div>ISO 22951</div><div>ISO 22952</div><div>ISO 22953</div><div>ISO 22954</div><div>ISO 22955</div><div>ISO 22956</div><div>ISO 22957</div><div>ISO 22958</div><div>ISO 22959</div><div>ISO 22960</div><div>ISO 22961</div><div>ISO 22962</div><div>ISO 22963</div><div>ISO 22964</div><div>ISO 22965</div><div>ISO 22966</div><div>ISO 22967</div><div>ISO 22968</div><div>ISO 22969</div><div>ISO 22970</div><div>ISO 22971</div><div>ISO 22972</div><div>ISO 22973</div><div>ISO 22974</div><div>ISO 22975</div><div>ISO 22976</div><div>ISO 22977</div><div>ISO 22978</div><div>ISO 22979</div><div>ISO 22980</div><div>ISO 22981</div><div>ISO 22982</div><div>ISO 22983</div><div>ISO 22984</div><div>ISO 22985</div><div>ISO 22986</div><div>ISO 22987</div><div>ISO 22988</div><div>ISO 22989</div><div>ISO 22990</div><div>ISO 22991</div><div>ISO 22992</div><div>ISO 22993</div><div>ISO 22994</div><div>ISO 22995</div><div>ISO 22996</div><div>ISO 22997</div><div>ISO 22998</div><div>ISO 22999</div></div></div></div></div>					
PERIODO	INÍCIO	14/04/2023			SERVENTE - JOÃO PAULO RODRIGUES					
	FIM	13/05/2023			141:52:00	141:52:00	TURNO			HORAS EXTRAS
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
14/04/2023		SEXTA-FEIRA								
15/04/2023		SÁBADO								
16/04/2023		DOMINGO								
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA								
18/04/2023		TERÇA-FEIRA								
19/04/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00		
20/04/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00		
21/04/2023		SEXTA-FEIRA	FERIADO							
22/04/2023		SÁBADO								
23/04/2023		DOMINGO								
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA	1	9:10:00	9:10:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00		
25/04/2023		TERÇA-FEIRA	1	8:57:00	8:57:00	6:55:00	1:00:00	16:52:00		
26/04/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	7:11:00	1:00:00	17:15:00		
27/04/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:08:00	9:08:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00		
28/04/2023		SEXTA-FEIRA	1	8:07:00	8:07:00	7:00:00	1:00:00	16:07:00		
29/04/2023		SÁBADO								
30/04/2023		DOMINGO								
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO							
02/05/2023		TERÇA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00		
03/05/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00		
04/05/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00		
05/05/2023		SEXTA-FEIRA	1	8:01:00	8:01:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00		
06/05/2023		SÁBADO								
07/05/2023		DOMINGO								
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	1	8:59:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00		

ECO 16 – RIO BOMBA LOCALIZADO EM NITERÓI

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				ECO 16 - RIO BOMBA	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"MERA QUALIDADE PARA O PRECISO"</div><div>OPERAÇÃO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE</div><div>COM</div><div>PROFISSIONALISMO</div></div><div><div>RECONHECIMENTO</div><div>DO</div><div>GOVERNO</div><div>DO</div><div>ESTADO</div><div>DO</div><div>RIO</div><div>DE</div><div>JANEIRO</div></div></div>						
PERIODO	INÍCIO	14/04/2023			44:18:00	SERVENTE - RENAN COSTA					
	FIM	13/05/2023				44:18:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
14/04/2023		SEXTA-FEIRA									
15/04/2023		SÁBADO									
16/04/2023		DOMINGO									
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA									
18/04/2023		TERÇA-FEIRA									
19/04/2023		QUARTA-FEIRA									
20/04/2023		QUINTA-FEIRA									
21/04/2023		SEXTA-FEIRA									
22/04/2023		SÁBADO									
23/04/2023		DOMINGO									
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA									
25/04/2023		TERÇA-FEIRA									
26/04/2023		QUARTA-FEIRA									
27/04/2023		QUINTA-FEIRA									
28/04/2023		SEXTA-FEIRA									
29/04/2023		SÁBADO									
30/04/2023		DOMINGO									
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA									
02/05/2023		TERÇA-FEIRA									
03/05/2023		QUARTA-FEIRA									
04/05/2023		QUINTA-FEIRA									
05/05/2023		SEXTA-FEIRA									
06/05/2023		SÁBADO									
07/05/2023		DOMINGO									
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00			
09/05/2023		TERÇA-FEIRA	1	9:06:00	9:06:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00			
10/05/2023		QUARTA-FEIRA	1	9:03:00	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00			
11/05/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00			
12/05/2023		SEXTA-FEIRA	1	8:02:00	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00			
13/05/2023		SÁBADO									

ECO 15 – RIO BRANDOAS LOCALIZADO EM NITERÓI

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA				ECO 15 - RIO BRANDOAS	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"MERA QUALIDADE PARA A MÉRCEM"</div><div>INSPESA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div></div></div></div>						
PERIODO	INÍCIO	14/04/2023			17:09:00	SERVENTE - MATHEUS SILVA					
	FIM	13/05/2023				17:09:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
14/04/2023		SEXTA-FEIRA									
15/04/2023		SÁBADO									
16/04/2023		DOMINGO									
17/04/2023		SEGUNDA-FEIRA									
18/04/2023		TERÇA-FEIRA									
19/04/2023		QUARTA-FEIRA									
20/04/2023		QUINTA-FEIRA									
21/04/2023		SEXTA-FEIRA									
22/04/2023		SÁBADO									
23/04/2023		DOMINGO									
24/04/2023		SEGUNDA-FEIRA									
25/04/2023		TERÇA-FEIRA									
26/04/2023		QUARTA-FEIRA									
27/04/2023		QUINTA-FEIRA									
28/04/2023		SEXTA-FEIRA									
29/04/2023		SÁBADO									
30/04/2023		DOMINGO									
01/05/2023		SEGUNDA-FEIRA									
02/05/2023		TERÇA-FEIRA									
03/05/2023		QUARTA-FEIRA									
04/05/2023		QUINTA-FEIRA									
05/05/2023		SEXTA-FEIRA									
06/05/2023		SÁBADO									
07/05/2023		DOMINGO									
08/05/2023		SEGUNDA-FEIRA									
09/05/2023		TERÇA-FEIRA									
10/05/2023		QUARTA-FEIRA									
11/05/2023		QUINTA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00			
12/05/2023		SEXTA-FEIRA	1	8:08:00	8:08:00	7:02:00	1:00:00	16:10:00			
13/05/2023		SÁBADO									



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 13 – RIO IGUAÇU LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023



ECO 13 – RIO IGUAÇU

ECO 9 – RIO MERITI LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA


2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023




ECO 9 – RIO MERITI

ECO 2 – CANAL DO CUNHA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023




ECO 2 – CANAL DO CUNHA

ECO 8 – RIO IRAJA LOCALIZADO NA PENHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023



ECO 8 – RIO IRAJA

ECO 7 – CANAL DA RUA DARCY VARGAS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023




ECO 7 – CANAL DA RUA DARCY VARGAS

ECO 6 – RIO RAMOS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023



ECO 6 – RIO RAMOS

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA


2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023




ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 16 – RIO BOMBA LOCALIZADO EM NITERÓI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023




ECO 16 – RIO BOMBA

ECO 15 – RIO BRANDOAS LOCALIZADO EM NITERÓI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023



ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023



ECO 15 – RIO BRANDOAS

ECO 12 – RIO IMBOASSU LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023



ECO 12 – RIO IMBOASSU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023



ECO 12 – RIO IMBOASSU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023




ECO 12 – RIO IMBOASSU

ECO 14 – RIO MARIBONDO LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 14/04/2023 A 13/05/2023



ECO 14 – RIO MARIBONDO



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 31

Saldo: 329

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-020007/004599/2021

Contrato: 051-2021

Dia: 14/04/2023

sexta-feira

Jornada: 07:00

16:00

Nº D.O.: 031

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm.	Apont.	Almox.	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2		18	4						2	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	1	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Range	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	3
Carreta p/ Transp. Pesado 30t	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipat's	22

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO COM BARREIRA METÁLICA JÁ EXISTENTE (OBS: BARREIRA EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO)

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 7 - CANAL DA RUA DARCY VARGAS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

REFORÇO DA ANCORAGEM DA BARREIRA TERMOPLÁSTICA

LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

362470994306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023 Prazo (dias): 360 Decorridos: 32 Saldo: 328

Dia: 15/04/2023 sábado

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva
Noite	Bom		Nubl		Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 032

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
								2	1					4	7
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
							4	2						0	6
														Total M.O.	13

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	1	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	3
Carreta p/ Transp. Pesado 30t	0	Embarcação de Alumínio	0	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	0
Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipatºs	10

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

* VIGILÂNCIA 24 HORAS.

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470899306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

360

Decorridos:

34

Saldo:

326

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-020007/004599/2021

Contrato: 051-2021

Dia:

17/04/2023

segunda-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

034

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2			18	4					2	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	1	Bomba	0	Bomba Submersível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Range	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	3
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipat's	22

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA
ECO 7 - CANAL DA RUA DARCY VARGAS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO COM BARREIRA METÁLICA JÁ EXISTENTE (OBS: BARREIRA EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO)

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA ANCORAGEM DA ECOBARREIRA TERMOPLÁSTICA
INSTALAÇÃO DA BARREIRA TERMOPLÁSTICA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

360

Decorridos:

35

Saldo:

325

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Contrato: 051-2021

Dia:

18/04/2023

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

035

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2		18	4						2	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	1	Bomba	0	Bomba Submersível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Range	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	3
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipat's	22

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA
ECO 7 - CANAL DA RUA DARCY VARGAS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO COM BARREIRA METÁLICA JÁ EXISTENTE (OBS: BARREIRA EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO)
MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (RECUPERAÇÃO DA CINTA)

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA ANCORAGEM DA ECOBARREIRA TERMOPLÁSTICA
LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CO-00470900306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 36

Saldo: 324

Dia: 19/04/2023

quarta-feira

Condições Climáticas

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 036

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	1	1	1	1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2		18	4						2	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	1	Bomba	0	Bomba Submersível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Range	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	3
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipat's	22

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTE RIOS:
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 7 - CANAL DA RUA DARCY VARGAS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE.
LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO COM BARREIRA METÁLICA JÁ EXISTENTE (OBS: BARREIRA EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO)
MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (RECUPERAÇÃO DA CINTA E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO)
LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
INSTALAÇÃO DA BARREIRA TERMOPLÁSTICA
LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
FOI FEITA VISTORIA PELO SETOR DE ENGENHARIA E VERIFICOU-SE O PÉSSIMO ESTADO DA PISTA DE ACESSO ONDE SERÁ INSTALADA A ECOBARREIRA, NÃO SENDO POSSIVEL A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS
FOI COMUNICADO À FISCALIZAÇÃO, AGUARDAMOS O POSICIONAMENTO DA MESMA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 37

Saldo: 323

Dia: 20/04/2023

quinta-feira

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

037

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2		18	4						2	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	1	Bomba	0	Bomba Submersível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Range	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	3
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipatºs	22

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 7 - CANAL DA RUA DARCY VARGAS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO COM BARREIRA METÁLICA JÁ EXISTENTE (OBS: BARREIRA EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO)
FOI SOLICITADO À FISCALIZAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIR A ECOBARREIRA, POIS ENCONTRA-SE EM PÉSSIMO ESTADO

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE.
LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
O ORGÃO COMUNICOU QUE ECOBARREIRA NÃO PODERÁ SER MONTADA NO LOCAL PREVISTO NO EDITAL, ESTAMOS AGUARDANDO POSICIONAMENTO DO MESMO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 38

Saldo: 322

Dia: 21/04/2023

sexta-feira

Condições Climáticas

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 038

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					4	4
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	4

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	0	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	3
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	0	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	0
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	0	Caminhão Satélite	0					Total Equipatºs	7

SERVIÇOS EXECUTADOS

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

[illegible]

[illegible]

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

360

Decorridos:

42

Saldo:

318

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2		18	4						2	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	1	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Range	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	3
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipat's	22

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 7 - CANAL DA RUA DARCY VARGAS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO COM BARREIRA METÁLICA JÁ EXISTENTE (OBS: BARREIRA EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO)
MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO) E LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO INSTALAÇÃO DE REGISTRO HIDRÁULICO
FOI SOLICITADO À FISCALIZAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIR A ECOBARREIRA, POIS ENCONTRA-SE EM PÉSSIMO ESTADO

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO)
LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

360

Decorridos:

43

Saldo:

317

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2		18	4						2	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	1	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Range	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	3
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipatºs	22

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 7 - CANAL DA RUA DARCY VARGAS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE
LIMPEZA MANUAL EM TORNO DO TERRENO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO COM BARREIRA METÁLICA JÁ EXISTENTE (OBS: BARREIRA EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO)
MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO, PINTURA DA SEDE E RECUPERAÇÃO DO PISO)
LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO)
COLOCAÇÃO DE BALDRAME

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB47D999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Contrato: 051-2021

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 44

Saldo: 316

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Nº D.O.

044

Processo: SEI-020007/004599/2021

Dia: 27/04/2023

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	1	1	1	1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2		18	4						2	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	1	Bomba	0	Bomba Submersível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Range	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	4
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipatºs	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTE RIOS:

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 7 - CANAL DA RUA DARCY VARGAS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE

LIMPEZA MANUAL EM TORNO DO TERRENO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO COM BARREIRA METÁLICA JÁ EXISTENTE (OBS: BARREIRA EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO)

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 12 - RIO IMBOASSU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO)

CONCRETAGEM DO BALDRAME

LIMPEZA MANUAL EM TORNO DO TERRENO

INSTALAÇÃO DE CONTAINER

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONFIRMATION 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Contrato: 051-2021

Dia: 28/04/2023 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 045

Endereço

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 45 Saldo: 315

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	1	1		1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2		18	4						2	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	1	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Rang	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	4
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 7 - CANAL DA RUA DARCY VARGAS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO COM BARREIRA METÁLICA JÁ EXISTENTE (OBS: BARREIRA EM PÉSSIMO ESTADO DE MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (RECUPERAÇÃO DO PISO) E LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

FISCALIZAÇÃO AUTORIZOU A SUBSTITUIÇÃO DA BARREIRA DEVIDO AO SEU PÉSSIMO ESTADO

ECO 12 - RIO IMBOASSU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO)

LIMPEZA MANUAL EM TORNO DO TERRENO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

66B470009306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

360

Decorridos:

46

Saldo:

314

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-020007/004599/2021

Contrato: 051-2021

Dia:

29/04/2023

sábado

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

046

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									1					4	5
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
1						1		0						0	2
														Total M.O.	7

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	0	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Bomba	0	Bomba Submersível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	3
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	0	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	0
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	0	Caminhão Satélite	0					Total Equipatºs	8

SERVIÇOS EXECUTADOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS

VIGILÂNCIA 24 HORAS

* VIGILÂNCIA 24 HORAS.

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB479999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Contrato: 051-2021

Dia: 02/05/2023terça-feira

Jornada 07:0017:00

Nº D.O. 049

Endereço

Início: 15/03/2023Prazo (dias) 360Decorridos: 49Saldo: 311

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2		18	5						2	31
														Total M.O.	54

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	1	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	2	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Rang	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	4
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipat's	24

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO.

PARA VIABILIZAR O ACESSO DO LIXO FLUTUANTE À MARGEM FOI ENVIADA UMA ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO PARA DESASSOREAR AS MARGENS DO RIO PERMANECENDO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA BASE OPERACIONAL

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DESMONTAGEM DA ECOBARREIRA JÁ EXISTENTE PARA SUBSTITUIÇÃO, DEVIDO A SEU PÉSSIMO ESTADO

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 7 - CANAL DA RUA DARCY VARGAS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECOBARREIRA CORTADA PELA POPULAÇÃO RIBEIRINHA

DEVIDO AO ROMPIMENTO SERÁ NECESSÁRIA REMOVE-LÁ, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA REPOR, CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO)

LIMPEZA MANUAL EM TORNO DO TERRENO

ECO 12 - RIO IMBOASSU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

609A700090306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Contrato: 051-2021

Processo: SEI-020007/004599/2021

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 50

Saldo: 310

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

050

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Aport	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2			5						2	31
														Total M.O.	54

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	1	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	2	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Range	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	4
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipatºs	24

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTE RIOS:

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE DO RIO.

PARA VIABILIZAR O ACESSO DO LIXO FLUTUANTE À MARGEM FOI ENVIADA UMA ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO PARA DESASSOREAR AS MARGENS DO RIO PERMANECENDO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA BASE OPERACIONAL

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DESMONTAGEM DA ECOBARREIRA JÁ EXISTENTE PARA SUBSTITUIÇÃO, DEVIDO A SEU PÉSSIMO ESTADO

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO)

LIMPEZA MANUAL EM TORNO DO TERRENO

ECO 12 - RIO IMBOASSU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FORMAS E FERRAGENS DAS SAPATAS

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONFIRMADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



DS



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Contrato: 051-2021

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 51

Saldo: 309

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Dia: 04/05/2023

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

051

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Aport	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1				2		18	4					2	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	1	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Range	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	4
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipatºs	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTE RIOS:

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

TRANSPORTE DA ESTRUTURA DOS PERFIS METÁLICOS COM FLUTUANTES

MONTAGEM DAS BARREIRAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE.

MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA)

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO)

ECO 12 - RIO IMBOASSU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FORMAS E FERRAGENS DAS SAPATAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

FOI FEITA VISTORIA PELO SETOR DE ENGENHARIA E A FISCALIZAÇÃO, E FOI CONSTADO O PÉSSIMO ESTADO DA PISTA DE ACESSO, NÃO SENDO POSSÍVEL MONTAGEM DA ECOBARREIRA

PARA MONTAGEM E OPERAÇÃO DA ECOBARREIRA SERÁ NECESSÁRIO RECUPERAÇÃO DA PISTA

AGUARDANDO POSICIONAMENTO DO ORGÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

360

Decorridos:

53

Saldo:

307

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
								2	1					4	7
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
							4	2						0	6
														Total M.O.	13

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	2	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	4
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	0	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	0
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipatºs	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA ÂNCORAGEM DA ECOBARREIRA METÁLICA

CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DA NOVA ECOBARREIRA METÁLICA

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE.

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATO Nº 000000006478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Contrato: 051-2021

Dia: 07/05/2023 domingo

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 054

Endereço

Início: 15/03/2023

Prazo (dias) 360

Decorridos: 54

Saldo: 306

Condições Climáticas

Manhã Bom Chuva

Tarde Bom Chuva

Noite Bom Chuva

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									3					4	7
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	7

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	0	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	0	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	4
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	0	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	0	Caminhão Satélite	0					Total Equipatºs	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

360

Decorridos:

55

Saldo:

305

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-020007/004599/2021

Contrato: 051-2021

Dia:

08/05/2023

segunda-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

055

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	1	1	1	1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2		18	4						2	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	1	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Range	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	4
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
REFORÇO ESTRUTURAL DA ANCORAGEM DA ECOBARREIRA METÁLICA
LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM A NOVA BARREIRA METÁLICA

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO)
INSTALAÇÃO DA BARREIRA TERMOPLÁSTICA

ECO 12 - RIO IMBOASSU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA COLOCAÇÃO DE SAPATÁ PARA AS BASES

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Contrato: 051-2021

Dia: 09/05/2023terça-feira

Jornada07:0017:00

Nº D.O.056

Endereço

Início: 15/03/2023Prazo (dias) 360Decorridos: 56Saldo: 304

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									9					4	13
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								4						2	6
														Total M.O.	19

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão MuncK	1	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Rang	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	4
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE

MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA)

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO)

LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO)

ECO 14 - RIO MARIBONDO, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA ANCORAGEM DA ECOBARREIRA TERMOPLÁSTICA

INSTALAÇÃO DA BARREIRA TERMOPLÁSTICA

ECOBARREIRA CORTADA PELA POPULAÇÃO RIBEIRINHA, NO PERÍODO NOTURNO

DEVIDO AO ROMPIMENTO SERÁ NECESSÁRIA REMOVE-LÁ, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA REPOR, CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

ECO 12 - RIO IMBOASSU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA COLOCAÇÃO DE SAPATA PARA AS BASES

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

HOUE VISITA DO ORGÃO AO RIO SARAPUÍ PARA DEFINIÇÃO DA ÁREA A SER INSTALADA A ECOBARREIRA, PORÉM SURGIRAM ALGUMAS DÚVIDAS, SENDO DISCUTIDAS INTERNAMENTE ENTRA A FISCALIZAÇÃO

AGUARDANDO POSICIONAMENTO DO ÓRGÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

André Rangel

CONTRATO 009306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

360

Decorridos:

57

Saldo:

303

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2			18	4					2	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munk	1	Bomba	0	Bomba Submersível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Range	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	4
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SUBSTITUIÇÃO DO VASO SANITÁRIO

ECO 12 - RIO IMBOASSU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
CONCRETAGEM DAS SAPATAS PARA A BASE DA ECOBARREIRA
FICARÁ AGUARDANDO A CURA DO CONCRETO PARA MONTAGEM DA ECOBARREIRA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-020007/004599/2021

Contrato: 051-2021

Dia: 11/05/2023 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 058

Endereço

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 58 Saldo: 302

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	9	1				4	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			2		18	4						2	30
														Total M.O.	53

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	3	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munc	1	Bomba	0	Bomba Submercível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	1	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	1	Caminhonete Pick-up Rang	1	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	4
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	2	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	1	Caminhão Satélite	0					Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:
ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM BELFORD ROXO
ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE
MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA)

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
LIMPEZA MANUAL DE LIXO FLUTUANTE
LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO EM TORNO DO TERRENO

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA ANCORAGEM DA ECOBARREIRA TERMOPLÁSTICA
INSTALAÇÃO DA BARREIRA TERMOPLÁSTICA

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
HOUE VISTORIA DO ORGÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA NO CANAL, E DEVIDO AS OBRAS QUE ESTÃO OCORRENDO NA REGIÃO, FISCALIZAÇÃO MANDOU AGUARDAR INSTALAÇÃO DA ECOBARREIRA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

André Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Endereço

Início:

15/03/2023

Prazo (dias)

360

Decorridos:

60

Saldo:

300

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-020007/004599/2021

Contrato: 051-2021

Dia:

13/05/2023

sábado

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

060

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
									0					4	4
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
								0						0	0
														Total M.O.	4

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hid. Esteira	0	Escavadeira Hid. Anfíbia	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Bomba	0	Bomba Submersível	0
Escavadeira Hid. Long Reach	0	Caminhão Pipa	0	Caminhão Comboio	0	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	3
Caminhão Basculante	0	Caminhonete Pick-up Range	0	Caminhão Oficina	0	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	4
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Embarcação de Alumínio	0	Escav. Drag Line	0	Escavad. Hid. 320D	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	0
Carreta p/ Transp. Pesado 60	0	Kombi	0	Caminhão Satélite	0					Total Equipatºs	8

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS

* VIGILÂNCIA 24 HORAS.

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:23:56 do dia 28/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/10/2023.

Código de controle da certidão: **F2E3.886A.6D4E.BE03**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/05/2023 a 06/06/2023

Certificação Número: 2023050800224937831575

Informação obtida em 11/05/2023 10:46:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3250830-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/05/2023 15:01</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 06/08/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 09/12/2022, em referência ao pedido **256902/2022**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **00.299.904/0001-60** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **AVMT.5210.D181.7500**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **09/12/2022 às 11:20:35.1**

Esta certidão tem validade até 07/06/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 12/12/2022 às 17:59:07.8



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **4027018108**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3

Controle: 529992024

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 98

SAL 605

CENTRO RIO DE JANEIRO 20050-002 RJ

CNPJ/CPF

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.177.998-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 11 de MAIO de 2023.


HORA:12:21

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle M8CBMCSMC9
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

A presente Certidão é válida para a matriz e sua(s) filial(is).

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 19/05/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 02/09/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 08:21:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.253,54	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 145,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 145,07
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000011 450701802300 507676200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 08:21:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.253,54	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 145,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 145,07
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000011 450701802300 507676200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 08:21:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.373.893,87	06-QTDE TRABALHADORES 468	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109.911,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 109.911,50
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200010991 115001802300 507676200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 08:21:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.373.893,87	06-QTDE TRABALHADORES 468	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109.911,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 109.911,50
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200010991 115001802300 507676200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/05/2023

Nº Controle: 548.110.963.492.490.037 | Autenticação Bancária: 007.479.509

Conta de débito: Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: 85820001099-1 11500180230-0 50767620080-9 02999040001-6

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 800299904

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0180

Competência: 04/2023

Data de validade: 07/05/2023

Data de débito: 05/05/2023

Valor do pagamento: R\$ 109.911,50

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

zVhr2ePC 5gBbT9EL YSqe6aHc SsP8v5or dU?ZOhfW w@6lZvt* bSiLLUpp bFvGkSGy
i@z?HOhd *zTohvJT ONwFR?ty n6mQg9Tp itTqce4A #rT*4jvI tb378?Q4 fV?rEh*P
XyfLFDr6 YQaLMbMq O8S5SNQJ 8l#6mHO* zFQo4alt 4hMVMwFz 00510523 000.009.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 05/05/2023
Nº Controle: 548.110.963.492.490.037 | Autenticação Bancária: 007.479.532

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85800000001-1 45070180230-0 50767620000-0 02999040001-6** Empresa / Órgão:
FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 000299904 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0180
Competência: **04/2023** Data de validade: **07/05/2023** Data de débito: **05/05/2023**
Valor do pagamento: **R\$ 145,07**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468**, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

fByx5vqy IiqIAXFk NHxMvmw* GktjkNPK gw7WrhzR ldOtsHof aS8MNcz9 @xTIF65n
K7BY?EBX 8sZqAKbr SE44UVrg xZXwNUvZ xnFY?wDb kRloHSvF d@GioXjA NLmGgaGL
PzHylw@O eulUJgEi #VIUR9y* rb5sr#*F p**XCapz LD?Tkv*R 00500523 00150045

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23138.2724318-0	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132915585			Valor Total do Documento 488.333,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	53.336,13			53.336,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.148,57			3.148,57
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	57.287,82			57.287,82
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.023,20			6.023,20
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	457,97			457,97
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.160,97			7.160,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	572,87			572,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.864,39			2.864,39
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1184	CP TERCEIROS - SESI	4.296,58			4.296,58
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.718,63			1.718,63
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 8

18/05/2023 10:40:28

85810004883 0 33270385231 8 39071623138 1 27243180401 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810004883 0 33270385231 8 39071623138 1 27243180401 0



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.23138.2724318-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 488.333,27

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	12.675,79			12.675,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:51.244.31185/78	11.345,72			11.345,72
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:51.244.31185/78	1.418,21			1.418,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:51.244.31185/78	113,45			113,45
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:51.244.31185/78	567,28			567,28
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:51.244.31185/78	850,92			850,92
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:51.244.31185/78	340,37			340,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:51.244.31185/78	2.510,41			2.510,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.000.04590/73	10.470,97			10.470,97
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.000.04590/73	1.308,87			1.308,87



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA	104,70			104,70
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.000.04590/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	523,54			523,54
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.000.04590/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	785,32			785,32
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.000.04590/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	314,12			314,12
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.000.04590/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.316,86			2.316,86
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.000.04590/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	504,68			504,68
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.000.04592/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	63,08			63,08
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.000.04592/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	5,04			5,04
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.000.04592/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	25,23			25,23
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.000.04592/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	37,85			37,85
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
SENDA (Versão:5.1.6)		Página: 3 / 8	18/05/2023 10:40:28		



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.000.04592/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	15,14			15,14
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.000.04592/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	111,66			111,66
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.000.04592/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	109.074,99			109.074,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	1.014,71			1.014,71
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.634,37			13.634,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.090,74			1.090,74
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	5.453,74			5.453,74
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	8.180,62			8.180,62
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.272,24			3.272,24
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	24.134,47			24.134,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.009.63374/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.74980/76	2.981,33			2.981,33
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.74980/76	372,66			372,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.74980/76	29,81			29,81
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.74980/76	149,06			149,06
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.74980/76	223,59			223,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.74980/76	89,43			89,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.74980/76	659,66			659,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.77706/76	52.009,97			52.009,97
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.77706/76	227,45			227,45
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.501,24			6.501,24



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.77706/76				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.77706/76	520,09			520,09
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.77706/76	2.600,49			2.600,49
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.77706/76	3.900,74			3.900,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.77706/76	1.560,29			1.560,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.77706/76	11.507,98			11.507,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.012.35962/74	9.050,64			9.050,64
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.012.35962/74	270,14			270,14
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.012.35962/74	1.131,33			1.131,33
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.012.35962/74	90,50			90,50
SENDA (Versão:5.1.6) Página: 6 / 8 18/05/2023 10:40:28					



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI	452,53			452,53
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.35962/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	678,79			678,79
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.35962/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	271,51			271,51
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.35962/74				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.002,59			2.002,59
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.35962/74				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	20.222,99			20.222,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.94805/75				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	191,74			191,74
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.94805/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.527,87			2.527,87
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.94805/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	202,22			202,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.94805/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.011,14			1.011,14
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.94805/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.516,72			1.516,72
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.012.94805/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	606,68			606,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.94805/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	4.474,64			4.474,64
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.94805/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.742,28			7.742,28
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	967,78			967,78
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	77,42			77,42
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	387,11			387,11
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	580,67			580,67
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	232,26			232,26
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.177,71			1.177,71
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
Totais		488.333,27			488.333,27



Data da Transação: 19/05/2023
Nº Controle: 662.063.165.850.676.417
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858100048830 332703852318 390716231381 272431804010
Data do Pagamento: 19/05/2023
Número do Documento: 0716231382724318-0
Valor Total: R\$ 488.333,27
Autenticação Bancária: 019.108.443

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

AyMR2Mz1 JwZRzP3s g9yktwa3 @uBm24dQ P8a2@*KS lQ*U3JyO *GMJzcUI wb*KtLkh
6Qk@Sj@a bF?MTjmN #WBPfYon MFqJx2vz G2@pYOH9 wx*LusE8 ON*t@Ad3 YKeIKPHD
JU?byyJ* n4Fxa38P @B3o@uxP c8Bwi5*j XeKxK5iP jVYUbwDR 00541923 008.008.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23138.2656603-2	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132915585			Valor Total do Documento 37.207,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.712,70			1.712,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.622,90			1.622,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	26.737,55			26.737,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:09.331.341/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.410,26			1.410,26
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.010.77706/76 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.649,62			2.649,62
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.35962/74 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	496,08			496,08
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.35962/74 CNPJ Prestador:47.822.345/0001-94				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	967,01			967,01
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.94805/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.611,14			1.611,14
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 2

18/05/2023 10:27:28

85800000372 0 07260385231 6 39071623138 1 26566032807 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000372 0 07260385231 6 39071623138 1 26566032807 8



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.23138.2656603-2
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 37.207,26

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
	Totais	37.207,26			37.207,26



Data da Transação: 19/05/2023
Nº Controle: 662.063.165.850.676.417
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858000003720 072603852316 390716231381 265660328078
Data do Pagamento: 19/05/2023
Número do Documento: 0716231382656603-2
Valor Total: R\$ 37.207,26
Autenticação Bancária: 019.108.333

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

VqamBgTP ##dHP2@# B8ku2EiS n7n8Bn5v zbxMPbD3 tag8FPrc 82DosLZb WgtW2MSc
*ZFmCY73 HwL*1lKD ymMG4YfM yWaMJ8bI wCCkb*Ad IrFDJZAQ JMymwBCl mZ#Eg?gI
MmVY3JLD @dGw@NVt IVi@IMYf d6AIrEv6 jZmn7zcG GzoT@fpd 00501923 007200.2

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	04/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	51539415 / Reinf CP 19788282431 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 126.976,72	R\$ 56.484,70
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 387.655,63	R\$ 387.655,63
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 81.400,20	R\$ 81.400,20
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 596.032,55	R\$ 525.540,53

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/05/2023 16:18:26
Nº do recibo de entrega	0000050000132915585
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	00.299.904/0001-60

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
----------------------	-----------------------------	------	--------------------

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Rio De Janeiro	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	CRC	-
UF	-	Telefone	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.712,70		
Saldo a Pagar	1.712,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.622,90		
Saldo a Pagar	1.622,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	09.331.341/0001-14
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	26.737,55		
Saldo a Pagar	26.737,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.410,26		
Saldo a Pagar	1.410,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	2.649,62		
Saldo a Pagar	2.649,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	47.822.345/0001-94
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	496,08		
Saldo a Pagar	496,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	967,01		
Saldo a Pagar	967,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29	
Período Apuração Débito	04/2023			
Débito Apurado	1.611,14			
Saldo a Pagar	1.611,14			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	123.828,15		
Deduções	Salário Família: 1.066,79 Retenção Lei 9711/98: 69.425,23		
Saldo a Pagar	53.336,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	04/2023			
Débito Apurado	6.501,24			
Saldo a Pagar	6.501,24			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI	
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	04/2023			
Débito Apurado	2.600,49			
Saldo a Pagar	2.600,49			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI	
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	04/2023			
Débito Apurado	3.900,74			
Saldo a Pagar	3.900,74			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA	
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	04/2023			
Débito Apurado	520,09			
Saldo a Pagar	520,09			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE	
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	04/2023			
Débito Apurado	1.560,29			
Saldo a Pagar	1.560,29			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	04/2023			
Débito Apurado	11.507,98			
Saldo a Pagar	11.507,98			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	04/2023			
Débito Apurado	227,45			
Saldo a Pagar	227,45			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	04/2023			
Débito Apurado	52.009,97			
Saldo a Pagar	52.009,97			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	2.527,87		
Saldo a Pagar	2.527,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.011,14		
Saldo a Pagar	1.011,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.516,72		
Saldo a Pagar	1.516,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	202,22		
Saldo a Pagar	202,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	606,68		
Saldo a Pagar	606,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	4.474,64		
Saldo a Pagar	4.474,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	191,74		
Saldo a Pagar	191,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	20.222,99		
Saldo a Pagar	20.222,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	13.634,37		
Saldo a Pagar	13.634,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	5.453,74		
Saldo a Pagar	5.453,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	8.180,62		
Saldo a Pagar	8.180,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.090,74		
Saldo a Pagar	1.090,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	3.272,24		
Saldo a Pagar	3.272,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	24.134,47		
Saldo a Pagar	24.134,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.014,71		
Saldo a Pagar	1.014,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	109.074,99		
Saldo a Pagar	109.074,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	967,78		
Saldo a Pagar	967,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	387,11		
Saldo a Pagar	387,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	580,67		
Saldo a Pagar	580,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	77,42		
Saldo a Pagar	77,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	232,26		
Saldo a Pagar	232,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.177,71		
Saldo a Pagar	1.177,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	7.742,28		
Saldo a Pagar	7.742,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.418,21		
Saldo a Pagar	1.418,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	567,28		
Saldo a Pagar	567,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	850,92		
Saldo a Pagar	850,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	113,45		
Saldo a Pagar	113,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	340,37		
Saldo a Pagar	340,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	2.510,41		
Saldo a Pagar	2.510,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	11.345,72		
Saldo a Pagar	11.345,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.308,87		
Saldo a Pagar	1.308,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	523,54		
Saldo a Pagar	523,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	785,32		
Saldo a Pagar	785,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	104,70		
Saldo a Pagar	104,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	314,12		
Saldo a Pagar	314,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	2.316,86		
Saldo a Pagar	2.316,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	10.470,97		
Saldo a Pagar	10.470,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.131,33		
Saldo a Pagar	1.131,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	452,53		
Saldo a Pagar	452,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	678,79		
Saldo a Pagar	678,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	90,50		
Saldo a Pagar	90,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	271,51		
Saldo a Pagar	271,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	2.002,59		
Saldo a Pagar	2.002,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	270,14		
Saldo a Pagar	270,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	9.050,64		
Saldo a Pagar	9.050,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	372,66		
Saldo a Pagar	372,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	149,06		
Saldo a Pagar	149,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	223,59		
Saldo a Pagar	223,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	29,81		
Saldo a Pagar	29,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	89,43		
Saldo a Pagar	89,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	659,66		
Saldo a Pagar	659,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	2.981,33		
Saldo a Pagar	2.981,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	63,08		
Saldo a Pagar	63,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	25,23		
Saldo a Pagar	25,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	37,85		
Saldo a Pagar	37,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	5,04		
Saldo a Pagar	5,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	15,14		
Saldo a Pagar	15,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	111,66		
Saldo a Pagar	111,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	504,68		
Saldo a Pagar	504,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	7.160,97		
Saldo a Pagar	7.160,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	2.864,39		
Saldo a Pagar	2.864,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	4.296,58		
Saldo a Pagar	4.296,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	572,87		
Saldo a Pagar	572,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.718,63		
Saldo a Pagar	1.718,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	12.675,79		
Saldo a Pagar	12.675,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	457,97		
Saldo a Pagar	457,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	57.287,82		
Saldo a Pagar	57.287,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	6.023,20		
Saldo a Pagar	6.023,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	3.148,57		
Saldo a Pagar	3.148,57		



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/05/2023 08:23:40.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GOFkLvvpFY500000.SFP é:

5a6f063b-3e30-48aa-93ab-5348dd74db21

Transmissor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160

Inscrição do Transmissor: 00299904000160

Responsável: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Inscrição do Responsável: 45964572715

Competência: 04/2023

NRA: GOFkLvvpFY500000

Base de Processamento: Rio de Janeiro / RJ

Código de Recolhimento: 155

Contato: FILIPE CARCELER

Telefone: 002122521341

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/05/2023

HORA: 08:21:25

PÁG : 0010

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda

COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO

N° ARQUIVO: GOFkLvvpFY50000-0

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

FAP: 1,31 RAT AJUSTADO: 3,93

N° CONTROLE: OQUo8rZC09q0000-6

INSCRIÇÃO: 900143828075

LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605

CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20050-002

BAIRRO: Centro TELEFONE: 0021-22521341

CNAE PREPONDERANTE: 4222701

CNAE: 4222701

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.477,35	0,00	0,00	0,00	5.477,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.832,09	0,00	0,00	0,00	12.832,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.521,50	0,00	0,00	0,00	2.521,50
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.830,94	0,00	0,00	0,00	20.830,94
OUTRAS ENTIDADES	3.721,30	0,00	0,00	0,00	3.721,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.721,30	0,00	0,00	0,00	3.721,30
TOTAL A RECOLHER	24.552,24	0,00	0,00	0,00	24.552,24

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2023
HORA: 08:21:25
PÁG : 0065/0072

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200010991 115001802300 507676200809 029990400016
858000000011 450701802300 507676200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO FAP: 1.31 RAT AJUSTADO: 3.93
INSCRIÇÃO: 900143828075

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS ROSA MONTEIRO			121.28967.46-7	06/03/2023	01		04/04/2023 S2	07170
243,18	152,03		152,03	29,63			31,62	0,00
ALBERTO MONTEIRO NASCIMENTO			133.71937.27-4	20/06/2022	01			07170
1.791,47	0,00		0,00	143,05			143,31	0,00
ALTAMIR PATAO DA SILVA			127.18667.56-9	17/03/2023	01			07151
2.883,60	0,00		0,00	255,03			230,69	0,00
ANDRE PAIVA BARRETO			156.80764.27-3	18/11/2014	01			03121
3.813,42	0,00		0,00	370,05			305,07	0,00
ANSELMO DA SILVA DUARTE			130.25085.58-3	27/03/2023	01			07151
3.120,05	0,00		0,00	283,40			249,61	0,00
DANIEL COSTA			130.06748.58-0	01/10/2021	01			09192
2.022,77	0,00		0,00	163,86			161,83	0,00
DANIEL LOIOLA OLIVEIRA			212.83170.73-8	03/05/2022	01			07170
1.823,80	0,00		0,00	145,96			145,90	0,00
DAVI DA SILVA BARBOSA MACIEL			157.07031.08-5	14/03/2023	01			07170
1.811,23	0,00		0,00	144,83			144,89	0,00
DAVID GONCALVES DE MELO			123.57501.39-3	24/02/2023	01			07825
2.678,03	0,00		0,00	230,36			214,25	0,00
ELIZEU ALVES DA SILVA			123.07246.62-4	27/03/2023	01			07170
2.240,83	0,00		0,00	183,49			179,27	0,00
FRANCISCO MAX DA SILVA			123.90581.55-4	28/02/2023	01			07102
3.792,96	0,00		0,00	367,19			303,44	0,00
HILTON SILVA FILHO			122.92027.95-1	28/02/2023	01			07170
2.152,16	0,00		0,00	175,51			172,18	0,00
IZAQUE DOS SANTOS MONTE			201.92160.95-2	06/03/2023	01			07170
2.244,88	0,00		0,00	183,85			179,59	0,00
JANIEL EDILSON DA SILVA			162.09457.04-6	06/03/2023	01			07170
2.418,60	0,00		0,00	199,49			193,48	0,00
JOAO PAULO DO NASCIMENTO RODRIGUES			160.80123.55-0	26/01/2023	01			07170
1.823,80	0,00		0,00	145,96			145,90	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2023
HORA: 08:21:25
PÁG : 0066/0072

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200010991 115001802300 507676200809 029990400016
858000000011 450701802300 507676200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO FAP: 1.31 RAT AJUSTADO: 3.93
INSCRIÇÃO: 900143828075

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MATHEUS DE JESUS SILVA			204.41596.90-2	20/03/2023	01			07170
1.823,80	0,00		0,00	145,96			145,90	0,00
MAURICIO DE OLIVEIRA AMARAL			181.94603.62-0	28/02/2023	01			07170
2.225,41	0,00		0,00	182,10			178,03	0,00
NIVALDO OLIVEIRA DA SILVA			122.88347.77-7	12/04/2023	01			07170
1.368,93	0,00		0,00	105,02			109,52	0,00
RENAN COSTA BEZERRA			160.64043.25-4	17/03/2022	01			07170
1.749,33	0,00		0,00	139,25			139,94	0,00
RICARDO LAGARIS DA SILVEIRA			124.13352.37-8	06/10/2021	01			09131
4.067,17	0,00		0,00	405,57			325,38	0,00
VINICIUS DOS SANTOS CAMPOS			271.69663.36-3	06/03/2023	01			07170
2.539,61	0,00		0,00	213,75			203,16	0,00
WANDERSON DO ESPIRITO SANTO CORREA			125.66996.56-5	18/09/2003	01			02142
10.812,19	0,00		0,00	828,38			864,98	0,00
WILSON FRANCISCO COSTA			126.43173.60-2	16/03/2023	01			07102
3.960,09	0,00		0,00	390,58			316,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2023
HORA: 08:21:25
PÁG : 0067/0072

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200010991 115001802300 507676200809 029990400016
858000000011 450701802300 507676200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO FAP: 1.31 RAT AJUSTADO: 3.93
INSCRIÇÃO: 900143828075

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZ ROBERTO FERREIRA DA SILVA	601,12	0,00	135.18370.52-8 0,00	15/02/2022 45,08	07			12,03		09914 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
64.008,43 152,03 152,03 5.477,35 5.096,78 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2023
HORA: 08:21:25
PÁG : 0068/0072

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200010991 115001802300 507676200809 029990400016
858000000011 450701802300 507676200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079
Nº DE CONTROLE: OQUo8rZC09q0000-6

SIMPLES: 1
RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: GOFkLvvpFY50000-0
INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
FAP: 1.31 RAT AJUSTADO: 3.93
INSCRIÇÃO: 900143828075

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605
CIDADE: RIO DE JANEIRO

BAIRRO: CENTRO
CEP: 20050-002

CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	63.407,31	152,03	63.407,31	152,03
07	1	601,12	0,00	601,12	0,00
TOTAIS:	24	64.008,43	152,03	64.008,43	152,03

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2023
HORA: 08:21:25
PÁG : 0069/0072

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA						N° ARQUIVO: GOFkLvvpFY50000-0		
COMP: 04/2023		COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO				N° DE CONTROLE: OQUo8rZC09q0000-6			FAP: 1.31	RAT AJUSTADO: 3.93
								INSCRIÇÃO: 900143828075
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605					BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: RIO DE JANEIRO			UF: RJ	CEP: 20050-002	TELEFONE: 0021 2252 1341			CNAE: 4222701
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				24.552.24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			5.477.35
SALÁRIO FAMÍLIA:				0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:				0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00	COM PRODUÇÃO PJ:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00	COM PRODUÇÃO PF:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			0.00
COMPENSAÇÃO								
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0.00
VALOR ABATIDO:		0.00	VALOR A COMPENSAR:		0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)								
VALOR INFORMADO:		0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA								
15 ANOS:		0.00	20 ANOS:		0.00	25 ANOS:		0.00
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	1	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200010991 115001802300 507676200809 029990400016
8580000000011 450701802300 507676200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

Nº ARQUIVO: GOFkLvvpFY50000-0

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,31 RAT AJUSTADO: 3,93 COD REC: 155 COMP: 04/2023

Nº CONTROLE: Hia3Z9dkiGW0000-6

TOMADOR/OBRA : 00229 INEAECO

INSCRIÇÃO: 900143828075

Nº CONTROLE: OQUo8rZC09q0000-6

LOGRADOURO

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

AVENIDA COMANDANTE GUARANY 440

JACAREPAGUA

RIO DE JANEIRO

22775903

RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	64.008,43	REM SEM 13° SALÁRIO	63.407,31	601,12
REM BASE CALC 13° SAL	152,03	REM 13° SALÁRIO	152,03	0,00
		DEPÓSITO	5.084,75	12,03
		ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	24	TOTAL TRABALHADORES	23	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	64.008,43	REM SEM 13° SALÁRIO	63.407,31	601,12
REM BASE CALC 13° SAL	152,03	REM 13° SALÁRIO	152,03	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.477,35	DEPÓSITO	5.084,75	12,03
VAL DEVIDO PREV SOC	24.552,24	ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	24	TOTAL TRABALHADORES	23	1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/05/2023
HORA: 08:21:25
PÁG : 001/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			00.299.904/0001-60		0079	2100	507	
30.043,53	75.026,04	16.613,46	0,00	0,00	0,00	121.683,03	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512443118578		0079	2208	507	
3.835,80	10.075,24	2.441,97	0,00	0,00	0,00	16.353,01	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459073		0079	2208	507	
3.452,39	9.938,46	2.408,82	0,00	0,00	0,00	15.799,67	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459278		0079	2208	507	
211,80	603,84	146,35	0,00	0,00	0,00	961,99	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900096337471		0079	2208	507	
47.791,53	131.522,93	31.631,74	0,00	0,00	0,00	210.946,20	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900107498076		0079	2208	507	
1.285,99	3.567,16	864,58	0,00	0,00	0,00	5.717,73	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900107770676		0079	2208	507	
21.894,62	62.457,37	15.082,89	1.066,79	0,00	0,00	98.368,09	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/05/2023
HORA: 08:21:25
PÁG : 002/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900123596274		0079	2208	507	
4.150,85	11.099,23	2.624,68	0,00	0,00	0,00	17.874,76	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900129480575		0079	2208	507	
8.987,15	24.388,54	5.864,66	0,00	0,00	0,00	39.240,35	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900143828075		0079	2208	507	
5.477,35	15.353,59	3.721,30	0,00	0,00	0,00	24.552,24	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/05/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 08:21:25

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

COMPETÊNCIA: 04/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	468	12
REMUNERAÇÃO	1.373.893,87	7.253,54
DEPÓSITO	109.911,50	145,07
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	109.911,50	145,07

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Folha de Pagamento 04/2023

05/05/2023 16:46

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.229 - INEA-ECO						
008865	Altamir Patao da Silva	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	17/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.883,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.883,60
5010 INSS				249,35	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5120 IRRF s/ Adiantamento				22,80	B110 - Base IRRF Salário	1.730,16
5310 Adiantamento Salarial				1.130,64	B120 - Dedução IRRF Salário	249,35
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	249,35
					B400 - Base FGTS Salário	2.883,60
					B410 - FGTS Salário 8%	230,69
					B900 - Remuneração Total Mês	2.883,60
					B903 - Salário Mês	2.883,60
Totais			2.883,60	1.402,79		
Líquido				1.480,81		
008880	Anselmo da Silva Duarte	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	27/03/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.833,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.120,05
0190 DSR s/ Salário Variável		5,11	66,84		B110 - Base IRRF Salário	1.986,61
1010 Hora Extra 50%	P	0:30	9,66		B120 - Dedução IRRF Salário	277,73
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	131,38		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	277,73
1040 Hora Extra 100%	P	3:03	78,57		B400 - Base FGTS Salário	3.120,05
5010 INSS				277,73	B410 - FGTS Salário 8%	249,60
5310 Adiantamento Salarial				1.133,44	B900 - Remuneração Total Mês	2.833,60
5700 Vale Transporte				28,34	B903 - Salário Mês	2.833,60
Totais			3.120,05	1.439,51		
Líquido				1.680,54		
E00123	Brenno Vinicius Silva Bedendo	150:00	Estagiário	01/09/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0080 Bolsa Auxílio		30	1.320,00		B110 - Base IRRF Salário	792,00
5310 Adiantamento Salarial				528,00	B900 - Remuneração Total Mês	1.320,00
					B903 - Salário Mês	1.320,00
Totais			1.320,00	528,00		
Líquido				792,00		
008841	Carlos Rosa Monteiro	220:00	Servente	06/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		4	243,18		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	243,18
0320 Férias Proporcionais 06/03/23 - 05/03/24		1	152,03		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	152,03
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			50,68		B102 - Dependentes IRRF 13º	189,59
0350 13o. Proporcional		1	152,03		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	189,59
1640 Vale Alimentação	I		26,67		B110 - Base IRRF Salário	243,18
5010 INSS				18,23	B120 - Dedução IRRF Salário	18,23
5030 INSS s/ 13o Salário				11,40	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	915,69
5340 Adiantamento de Rescisão				594,96	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	117,59
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	18,23
					B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	11,40
					B310 - Base IRRF 13o.	152,03
					B320 - Dedução IRRF 13o.	11,40
					B400 - Base FGTS Salário	243,18
					B410 - FGTS Salário 8%	19,45
					B500 - Base FGTS 13o Salário	152,03
					B510 - FGTS 13o. Salário 8%	12,16
					B942 - Média - Férias Proporcionais	0,43
					B950 - Média - 13o.Salário	0,43
Totais			624,59	624,59	- Desligado em 04/04/2023 (Morte)	
Líquido				0,00		



Folha de Pagamento 04/2023

05/05/2023

16:46

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.229 - INEA-ECO						
008137	Daniel Costa	220:00	Auxiliar de Mecânico	01/10/2021	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.823,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.022,77
0190 DSR s/ Salário Variável		5,36	46,43		B110 - Base IRRF Salário	1.293,25
1010 Hora Extra 50%	P	2:00	24,87		B120 - Dedução IRRF Salário	162,51
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	84,56		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	162,51
1040 Hora Extra 100%	P	2:36	43,11		B400 - Base FGTS Salário	2.022,77
5010 INSS				162,51	B410 - FGTS Salário 8%	161,82
5310 Adiantamento Salarial				729,52	B900 - Remuneração Total Mês	1.823,80
5700 Vale Transporte				18,24	B903 - Salário Mês	1.823,80
Totais			2.022,77	910,27		
Líquido				1.112,50		
008834	David Gonçalves de Melo	220:00	Motorista de Caminhão I	24/02/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,11		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.678,03
0190 DSR s/ Salário Variável		17,03	155,85		B110 - Base IRRF Salário	1.873,99
1010 Hora Extra 50%	P	37:21	512,07		B120 - Dedução IRRF Salário	224,68
5010 INSS				224,68	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	224,68
5120 IRRF s/ Adiantamento				40,06	B400 - Base FGTS Salário	2.678,03
5310 Adiantamento Salarial				763,98	B410 - FGTS Salário 8%	214,24
5700 Vale Transporte				20,10	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,11
					B903 - Salário Mês	2.010,11
Totais			2.678,03	1.048,82		
Líquido				1.629,21		
008879	Elizeu Alves da Silva	220:00	Servente	27/03/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.823,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.240,83
0190 DSR s/ Salário Variável		11,44	97,31		B110 - Base IRRF Salário	1.511,31
1010 Hora Extra 50%	P	2:00	24,87		B120 - Dedução IRRF Salário	182,14
1020 Hora Extra 70%	P	12:00	169,12		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	182,14
1040 Hora Extra 100%	P	7:35	125,73		B400 - Base FGTS Salário	2.240,83
5010 INSS				182,14	B410 - FGTS Salário 8%	179,27
5310 Adiantamento Salarial				729,52	B900 - Remuneração Total Mês	1.823,80
					B903 - Salário Mês	1.823,80
Totais			2.240,83	911,66		
Líquido				1.329,17		
008835	Francisco Max da Silva	220:00	Profissional Líder	28/02/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.985,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.792,96
0190 DSR s/ Salário Variável		13,53	188,43		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1010 Hora Extra 50%	P	5:17	107,54		B110 - Base IRRF Salário	2.598,80
1020 Hora Extra 70%	P	12:00	276,83		B120 - Dedução IRRF Salário	358,48
1040 Hora Extra 100%	P	8:39	234,76		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	358,48
5010 INSS				358,48	B400 - Base FGTS Salário	3.792,96
5120 IRRF s/ Adiantamento				96,65	B410 - FGTS Salário 8%	303,44
5310 Adiantamento Salarial				1.097,51	B900 - Remuneração Total Mês	2.985,40
5700 Vale Transporte				29,85	B903 - Salário Mês	2.985,40
Totais			3.792,96	1.582,49		
Líquido				2.210,47		

Folha de Pagamento 04/2023

05/05/2023 16:46

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.229 - INEA-ECO						
008837	Hilton Silva Filho	220:00	Servente	28/02/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.823,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.152,16
0190 DSR s/ Salário Variável		9,15	76,62		B110 - Base IRRF Salário	1.422,64
1020 Hora Extra 70%	P	12:00	169,12		B120 - Dedução IRRF Salário	174,16
1040 Hora Extra 100%	P	4:59	82,62		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	174,16
5010 INSS				174,16	B400 - Base FGTS Salário	2.152,16
5120 IRRF s/ Adiantamento				23,31	B410 - FGTS Salário 8%	172,17
5310 Adiantamento Salarial				706,21	B900 - Remuneração Total Mês	1.823,80
5700 Vale Transporte				18,24	B903 - Salário Mês	1.823,80
Totais			2.152,16	921,92		
Líquido				1.230,24		
008844	Izaque dos Santos Monte	220:00	Servente	06/03/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.823,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.244,88
0190 DSR s/ Salário Variável		11,51	98,23		B110 - Base IRRF Salário	1.515,33
1010 Hora Extra 50%	P	3:00	37,31		B120 - Dedução IRRF Salário	182,50
1020 Hora Extra 70%	P	12:00	169,12		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	182,50
1040 Hora Extra 100%	P	7:01	116,34		B400 - Base FGTS Salário	2.244,88
5010 INSS				182,50	B410 - FGTS Salário 8%	179,59
5310 Adiantamento Salarial				729,55	B900 - Remuneração Total Mês	1.823,88
5700 Vale Transporte				18,24	B903 - Salário Mês	1.823,88
Totais			2.244,88	930,29		
Líquido				1.314,59		
008842	Janiel Edilson da Silva	220:00	Servente	06/03/2023	1	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.823,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.418,60
0190 DSR s/ Salário Variável		16,44	138,77		B110 - Base IRRF Salário	1.689,05
1010 Hora Extra 50%	P	3:00	37,31		B120 - Dedução IRRF Salário	198,14
1020 Hora Extra 70%	P	18:00	253,67		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	198,14
1040 Hora Extra 100%	P	9:57	164,97		B400 - Base FGTS Salário	2.418,60
5010 INSS				198,14	B410 - FGTS Salário 8%	193,49
5310 Adiantamento Salarial				729,55	B900 - Remuneração Total Mês	1.823,88
					B903 - Salário Mês	1.823,88
					B920 - Base Salário Família	2.418,60
Totais			2.418,60	927,69		
Líquido				1.490,91		
008327	Luiz Roberto Ferreira da Silva	100:00	Jovem Aprendiz Trabalhador de Manutenção de	15/02/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	672,90		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	601,12
5010 INSS				45,08	B110 - Base IRRF Salário	331,96
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B120 - Dedução IRRF Salário	45,08
5624 Faltas (H)	P	4:00		26,92	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	45,08
5625 DSR s/ Faltas	P	2		44,86	B400 - Base FGTS Salário	601,12
5700 Vale Transporte				6,73	B410 - FGTS Salário 2%	12,02
					B900 - Remuneração Total Mês	672,90
					B903 - Salário Mês	672,90
Totais			672,90	392,75		
Líquido				280,15		

EM

Folha de Pagamento 04/2023

05/05/2023 16:46

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.229 - INEA-ECO						
008836	Mauricio de Oliveira Amaral	220:00	Servente	28/02/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.823,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.225,41
0190 DSR s/ Salário Variável		11,18	93,71		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	1:51	23,00		B110 - Base IRRF Salário	1.495,89
1020 Hora Extra 70%	P	12:00	169,12		B120 - Dedução IRRF Salário	180,75
1040 Hora Extra 100%	P	6:59	115,78		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,75
5010 INSS				180,75	B400 - Base FGTS Salário	2.225,41
5310 Adiantamento Salarial				729,52	B410 - FGTS Salário 8%	178,03
5700 Vale Transporte				18,24	B900 - Remuneração Total Mês	1.823,80
					B903 - Salário Mês	1.823,80
					B920 - Base Salário Família	2.225,41
Totais			2.225,41	928,51		
Líquido				1.296,90		
E00095	Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	150:00	Estagário	27/09/2021	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0080 Bolsa Auxílio		30	1.320,00		B110 - Base IRRF Salário	792,00
5310 Adiantamento Salarial				528,00	B900 - Remuneração Total Mês	1.320,00
					B903 - Salário Mês	1.320,00
Totais			1.320,00	528,00		
Líquido				792,00		
008894	Nivaldo Oliveira da Silva	220:00	Servente	12/04/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.155,07		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.368,93
0190 DSR s/ Salário Variável		5,26	45,02		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1010 Hora Extra 50%	P	2:00	24,87		B110 - Base IRRF Salário	1.368,93
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	84,56		B120 - Dedução IRRF Salário	103,67
1040 Hora Extra 100%	P	3:35	59,41		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	103,67
5010 INSS				103,67	B400 - Base FGTS Salário	1.368,93
					B410 - FGTS Salário 8%	109,51
					B900 - Remuneração Total Mês	1.823,80
					B903 - Salário Mês	1.823,80
Totais			1.368,93	103,67	- Admitido em 12/04/2023	
Líquido				1.265,26		
008145	Ricardo Lagaris da Silveira	220:00	Mecânico I	06/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.629,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.067,17
0190 DSR s/ Salário Variável		6,12	102,19		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	2:18	56,93		B110 - Base IRRF Salário	2.615,49
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	168,30		B120 - Dedução IRRF Salário	395,58
1040 Hora Extra 100%	P	3:21	110,55		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	395,58
5010 INSS				395,58	B400 - Base FGTS Salário	4.067,17
5120 IRRF s/ Adiantamento				164,62	B410 - FGTS Salário 8%	325,37
5310 Adiantamento Salarial				1.287,06	B900 - Remuneração Total Mês	3.629,20
					B903 - Salário Mês	3.629,20
					B920 - Base Salário Família	4.067,17
Totais			4.067,17	1.847,26		
Líquido				2.219,91		
008843	Vinicius dos Santos Campos	220:00	Servente	06/03/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.823,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.539,61
0190 DSR s/ Salário Variável		20,09	167,00		B110 - Base IRRF Salário	1.810,06
1010 Hora Extra 50%	P	7:17	90,57		B120 - Dedução IRRF Salário	209,03
1020 Hora Extra 70%	P	18:00	253,67		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	209,03
1040 Hora Extra 100%	P	12:20	204,49		B400 - Base FGTS Salário	2.539,61
5010 INSS				209,03	B410 - FGTS Salário 8%	203,17
5120 IRRF s/ Adiantamento				10,19	B900 - Remuneração Total Mês	1.823,88
5310 Adiantamento Salarial				719,36	B903 - Salário Mês	1.823,88



Folha de Pagamento 04/2023

05/05/2023 16:46

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.229 - INEA-ECO						
5700 Vale Transporte			18,24			
Totais		2.539,61	956,82			
Líquido			1.582,79			
008864	Wilson Francisco Costa	220:00	Profissional Líder	16/03/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.985,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.960,09
0190 DSR s/ Salário Variável		16,46	227,43		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	3:00	61,07		B110 - Base IRRF Salário	2.765,93
1020 Hora Extra 70%	P	18:00	415,24		B120 - Dedução IRRF Salário	380,59
1040 Hora Extra 100%	P	9:59	270,95		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	380,59
5010 INSS				380,59	B400 - Base FGTS Salário	3.960,09
5120 IRRF s/ Adiantamento				110,50	B410 - FGTS Salário 8%	316,81
5310 Adiantamento Salarial				1.083,66	B900 - Remuneração Total Mês	2.985,40
					B903 - Salário Mês	2.985,40
					B920 - Base Salário Família	3.960,09
Totais			3.960,09	1.574,75		
Líquido				2.385,34		

EM



Rio de Janeiro, 02 de junho de 2023.

AO

INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”.
Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023.

Assunto: **DECLARAÇÃO**
REF.: 01ª MEDIÇÃO – 01ª ETAPA NORMAL
PERÍODO DE 15/03/2023 ATE 13/04/2023

Prezado Senhor,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, mui respeitosamente, à presença de V.Sas., na qualidade de executora do contrato n.º041/2022, que tem como objeto a “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”, vem, através desta, expor o que adiante segue.

Ao passo que o cumprimos, a Dimensional vem, pelo, presente deixar de encaminhar o **Comprovante de Pagamento da Documentação de Arrecadação de Receitas Federais – E-SOCIAL**, de competência do **mês de maio/2023**, com data de **vencimento em 20/06/2023**.

Destaque-se que esta data é posterior ao período da **02ª Medição – 02ª Etapa Intermediária**, Período de **15/03/2023 até 13/04/2023**, conforme notas fiscais de serviços n.ºs **0007791 VALOR R\$ 654.511,18 (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**, **0007792 VALOR DE R\$ 145.740,85 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**, **0007793 VALOR R\$ 141.950,95 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)**, **0007794 VALOR DE R\$ 44.371,04 (QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)** E **0007795 VALOR DE R\$ 36.769,77 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) VALOR TOTAL DE R\$ 1.023.343,79 (UM MILHÃO E VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ...)**, relativa, especificamente, ao referido encargo, motivo pelo qual o seu encaminhamento está ocorrendo na presente data.

Por Fim, a Dimensional informa que encontra-se à disposição para os eventuais esclarecimentos que se façam necessários, aproveitando o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Andre Rangel

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

Página 1 de 1





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.014.38280/75	Nome da obra 00.229 Â- INEAA-ECO	Data do cadastramento 31/03/2023 15:32	Origem do cadastramento e-CAC
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 15/03/2023	CNAE 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 15/03/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP 22.775-903
Bairro JACAREPAGUA	Logradouro AVENIDA COMANDANTE GUARANY 447	Número 440	
Observações ENDEREÇO CADASTRADO DA ADMINISTRAÇÃO - EXECUÇÃO DA OBRA NOS MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO, DUQUE DE CAXIAS, NITEROI, SÃO GONÇALO, BELFORD ROXO			

Responsável

Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 00.299.904/0001-60	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 15/03/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
10.598.957/0001-35	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Obra por Contrato

Unidade de Medida km	Medida 0,74	Número do Contrato 062023	Valor do Contrato R\$ 12.798.999,00
--------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---

RESOLVE:**Art. 1º** - Instaurar sindicância para apurar eventual responsabilidade pelos fatos narrados no Processo nº SEI-220008/000421/2023, a ser conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância, instituída pela Portaria AGETRANSP nº 402, de 17/08/2022.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº 7.526/84.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

MURILO LEAL
Conselheiro-Presidente

Id: 2465779

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DESPACHO DO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DE 22/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070026/000102/2022 - TORNA SEM EFEITO o extrato de termo de convênio nº 787/2022 - CONVERJ, entre o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação Parques e Jardins, publicado no D.O de 30/12/2022 referente a restauração, qualificação e requalificação do Campo de Santana, de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado pelo CONCEDENTE, que passa a fazer parte integrante deste Termo de CONVÊNIO, independentemente de transcrição.

Id: 2465967

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

ATOS DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.616 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA - LAU.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006480/2023 e nº SEI-070002/009271/2022, referentes ao requerimento de Licença Ambiental Unificada - LAU da empresa TERNIUM BRASIL LTDA, destinada a instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico de Licença Ambiental Unificada - LAU nº 11/2023, da GELIN/DILAM/INEA,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir Licença Ambiental Unificada - LAU para a empresa TERNIUM BRASIL LTDA, destinada a instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença Ambiental Unificada - LAU deverá ser de 10 (dez) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465860

PORTARIA INEA COEXEC N.º 156 DE 28 DE JANEIRO DE 2021 (13167449)				
Contrato	Empresa/Locador(a)	Gestor	Fiscais	Suplente
49/2010	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	Juan Mourão Pinheiro - ID Funcional 5138507-4	Renato Stefani Massa - ID 4348015-2 e Louis Boden Neto ID - 5137408-0	Fabiana Fontaine Simões - ID 4355631-0

Art. 2º - A Comissão deverá observar o cumprimento do Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

CRISTINA CARDOSO ALEXANDRE
Coordenadora Executiva e de Planejamento

Id: 2465689

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA**, ao servidor **MIGUEL CARVALHO LIRA**, ID funcional nº 20848641, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária nº SEI E-07/002.68/2018.

Id: 2465647

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA VERBAL**, ao servidor **PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA**, ID funcional nº 42006902, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária nº SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465650

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA**, ao servidor **ANTÔNIO ISMAR DUQUE TURCO**, ID Funcional nº 50700332, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual nº 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária nº SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465666

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.617 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI Nº IN009163.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006481/2023 e nº SEI-070002/001880/2023, referentes ao requerimento de Renovação da Licença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16" de diâmetro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico nº INEA/INEA/SERVARATPT/688/2023,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir a Renovação da Licença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16" de diâmetro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença de Instalação deverá ser de 4 (quatro) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465861

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSSO Nº SEI-070002/002141/2023 - AUTORIZO o pagamento do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e § 2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Marcela Marinho Bastos, executora do funeral da ex-servidora Maria Zeluzia Marinho Bastos, Administradora, Id. Funcional 153024-0, estatutária, inativa, falecida em 09/01/2023.

Id: 2465651

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSSO Nº SEI-070002/001439/2023 - AUTORIZO o pagamento do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e § 2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Tereza Cristina Moreira de Assumpção, executora do funeral do ex-servidor Frederico Eugênio Benedicto Ottoni, Assistente Operacional, Id. Funcional 2150143-2, celetista, lotado na SUPLAJ/PRESI, falecido em 27/01/2023.

Id: 2465642

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 06/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congêneres celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/007444/2022

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 06/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste na elaboração dos "serviços de recuperação, operação e manutenção das ecobarreiras para remoção de lixo flutuante e plantas macrofitas em diversos cursos d'água contribuintes da Baía de Guanabara".

Art. 2º - Designar o servidor Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3, como Gestor do Contrato; Rondinele de Oliveira Moutta, Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Contrato e Suplente do Gestor; Carlos José Ramos de Jesus Santos, Gerente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 15/03/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2023

DANIEL MORAES DE ALBUQUERQUE
Diretor

Id: 2465994

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
COORDENADORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

ATO DA COORDENADORA

PORTARIA INEA COOEXEC Nº 265 DE 21 DE MARÇO DE 2023

ALTERA A PORTARIA Nº 262 DE 03 DE MARÇO DE 2023 DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 49/2010 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A COORDENADORA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria INEA n. 1005, de 15 de janeiro de 2021.

CONSIDERANDO:

- o artigo 67 da Lei n. 8.666/1993;

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/005956/2022

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização referentes ao Contrato Nº 49/2010 firmado entre o Instituto Estadual do Ambiente INEA e a empresa IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA passando ter a composição nos termos abaixo:

Niterói, 20 de março de 2023

MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor-Presidente

Id: 2465206

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA PESAGRO Nº 86 DE 21 DE MARÇO DE 2023

DESIGNA E ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 77 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

O PRESIDENTE DA EMPRESA DE PESQUISA DE AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, visando atender solicitação da Gestora do Contrato nº 034/22 nos autos do processo SEI-020003/000335/2022,

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quinta-feira, 23 de Março de 2023 às 02:34:50 -0300.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CARTA DIRRAM Nº 49 /2022

Rio de Janeiro, 15 de março de 2023

A EMPRESA


DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.


Prezados Senhores,

Levo ao conhecimento de V.S.ª que esta empresa está autorizada a iniciar os serviços do **Contrato 06/2023** a contar de **15/03/2023**, de acordo com a Portaria 59 os "**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**", objeto do **Processo SEI-070002/007444/2022**. **Informo que foi designado** o servidor **Ricardo José Ferreira**, Adjunto II, ID 4347163-3, como Gestor do Contrato; **Rondinele de Oliveira Moutta**, Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; **Haylander Novaes de Santa Rita**, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Contrato e Suplente do Gestor; e **Carlos José Ramos de Jesus Santos**, Gerente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Atenciosamente,


Ricardo José Ferreira
Adjunto II
ID: 4347163-3

Recebido em 15 / 03 / 2023


DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

inea instituto estadual
do ambiente

Secretaria do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20081-312

Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196

www.inea.rj.gov.br

DS

EM



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
243200 - INEA	2023NE00374	15/03/23
Credor	Valor	
00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	5.984.407,04 (Cinco milhões e novecentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e sete reais e quatro centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Natureza	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente I
Programa de trabalho	17.512. 0437. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte	151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023001680000140

Detalhamento			
Modalidade do empenho	Global	Modalidade de Licitação	09 - Pregão Eletrônico
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	
Processo	SEI-070002/007444/22	UF	Rio de Janeiro
		Local de Entrega	
		Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES		5.984.407,04

Cronograma			
Março	1.926.792,87	Abril	1.621.947,90
Junho	813.718,37		

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
44.315.733,82	0,00	0,00	38.331.326,78

Emitido/contabilizado por RENAN DE MATTOS RODRIGUES LOPES em 17/03/23 às 14:05.

Impresso por EDMILSON JUSTINO em 17/03/23 às 14:13.

EM

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
243200 - INEA	2023NE00374	15/03/23
Credor	Valor	
00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	5.984.407,04 (Cinco milhões e novecentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e sete reais e quatro centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Observação
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: MARÇO A JUNHO DE 2023 - PROCESSO SEI-070002/007444/2022

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	UN	5.984.407,04	5.984.407,04
Descrição	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: MARÇO A JUNHO DE 2023 - PROCESSO SEI-070002/007444/2022			

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

051/2021

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

2ª Etapa

MEDIÇÃO: 2ª

PERÍODO: 14/04/2023

a

13/05/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU

DocuSigned by:

André Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

DS

DS

DS

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

051/2021

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

2ª Etapa

MEDIÇÃO: 2ª

PERÍODO: 14/04/2023

a

13/05/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




ECO 9 – RIO MERITI

ECO 9 – RIO MERITI



ECO 9 – RIO MERITI

ECO 9 – RIO MERITI



ECO 9 – RIO MERITI

ECO 9 – RIO MERITI

DocuSigned by:

André Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

DS

DS

DS

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

051/2021

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

2ª Etapa

MEDICÃO: 2ª

PERÍODO: 14/04/2023

a

13/05/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

DocuSigned by:

André Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

DS

DS

DS

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

051/2021

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

2ª Etapa

MEDIÇÃO: 2ª

PERÍODO: 14/04/2023

a

13/05/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA

DocuSigned by:

André Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

DS

DS

DS

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

051/2021

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

2ª Etapa

MEDIÇÃO: 2ª

PERÍODO: 14/04/2023

a

13/05/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**ECO 7 – CANAL DA RUA DARCY VARGAS****ECO 7 – CANAL DA RUA DARCY VARGAS****ECO 7 – CANAL DA RUA DARCY VARGAS****ECO 7 – CANAL DA RUA DARCY VARGAS****ECO 7 – CANAL DA RUA DARCY VARGAS****ECO 7 – CANAL DA RUA DARCY VARGAS**

DocuSigned by:

André Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

DS

DS

DS

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

051/2021

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:



2ª Etapa

MEDIDAÇÃO: 2ª

PERÍODO: 14/04/2023

a

13/05/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**ECO 6 – RIO RAMOS****ECO 6 – RIO RAMOS****ECO 6 – RIO RAMOS****ECO 6 – RIO RAMOS****ECO 6 – RIO RAMOS****ECO 6 – RIO RAMOS**

DocuSigned by:

André Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

DS DS DS

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

051/2021

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

2ª Etapa

MEDIÇÃO: 2ª

PERÍODO: 14/04/2023

a

13/05/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS****ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS****ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS****ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS****ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS****ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS**

DocuSigned by:

André Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

051/2021

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

2ª Etapa

MEDIÇÃO: 2ª

PERÍODO: 14/04/2023

a

13/05/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA



ECO 16 – RIO BOMBA

DocuSigned by:

André Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

DS DS DS

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

051/2021

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

2ª Etapa

MEDIÇÃO: 2ª

PERÍODO: 14/04/2023

a

13/05/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS

DocuSigned by:

André Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

DS

DS

DS

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

051/2021

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

2ª Etapa

MEDIÇÃO: 2ª

PERÍODO: 14/04/2023

a

13/05/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 12 – RIO IMBOASSU



ECO 12 – RIO IMBOASSU



ECO 12 – RIO IMBOASSU



ECO 12 – RIO IMBOASSU



ECO 12 – RIO IMBOASSU



ECO 12 – RIO IMBOASSU

DocuSigned by:

André Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

DS DS DS

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO:

051/2021

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

2ª Etapa


MEDIÇÃO: 2ª

PERÍODO: 14/04/2023

a

13/05/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 14 – RIO MARIBONDO




ECO 14 – RIO MARIBONDO



ECO 14 – RIO MARIBONDO



ECO 14 – RIO MARIBONDO



ECO 14 – RIO MARIBONDO



ECO 14 – RIO MARIBONDO

DocuSigned by:

André Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

DS DS DS

Fiscalização



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MESES												ID: 05/2022	
			15/03/2023 a 13/04/2023	14/04/2023 a 13/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	12/08/2023 a 11/09/2023	12/10/2023 a 09/11/2023	10/11/2023 a 09/12/2023	10/12/2023 a 08/01/2024	09/01/2024 a 07/02/2024	08/02/2024 a 08/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,18%	919.044,98	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
Custo (R\$)			76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.620,78		
ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,09%	138.989,40	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
Custo (R\$)			11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.587,55		
SERVIÇO PRELIMINAR	4,63%	592.960,82	50,00%											50,00%		
Custo (R\$)			296.480,41											296.480,41		
MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,13%	16.729,11	50,00%											50,00%		
Custo (R\$)			8.364,56											8.364,56		
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	63,89%	8.177.838,88	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
Custo (R\$)			681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.786,43		
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	4,13%	528.747,22	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
Custo (R\$)			44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.081,66		
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)	4,92%	629.562,68	33,33%	33,33%	33,33%											
Custo (R\$)			209.852,13	209.852,13	209.858,42											
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	14,03%	1.795.125,91	33,33%	33,33%	33,33%											
Custo (R\$)			598.369,32	598.369,32	598.387,27											
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	12.798.999,00	1.926.752,24	1.621.907,27	1.621.931,52	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	1.118.921,37		
PERCENTUAL			15,05%	12,67%	12,67%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	8,74%		
VALOR ACUMULADO			1.926.752,24	3.548.659,51	5.170.591,03	5.984.276,85	6.797.962,68	7.611.648,50	8.425.334,33	9.239.020,15	10.052.705,98	10.866.391,80	11.680.077,63	12.798.999,00		
PERCENTUAL ACUMULADO			15,05%	27,73%	40,40%	46,76%	53,11%	59,47%	65,83%	72,19%	78,54%	84,90%	91,26%	100,00%		



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

2ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44%

data-base: 05/2022

PERÍODO:

14/04/2023 A 13/05/2023

ID: 05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE EXECUTADO	TOTAL EXECUTADO	QUANTIDADE POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	QUANTIDADE A MEDIR APÓS RERRA	TOTAL A MEDIR APÓS RERRA
	EMOP/SCO									
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	919044,98	0,0748	R\$ 68.718,35	0,0744	R\$ 68.370,21	0,0004	R\$ 348,14
				Subtotal		R\$ 68.718,35		R\$ 68.370,21		R\$ 348,14
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES										
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	8,39	344,0000	R\$ 2.886,16	344,0000	R\$ 2.886,16	0,0000	R\$ -
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	7,83	344,0000	R\$ 2.693,52	344,0000	R\$ 2.693,52	0,0000	R\$ -
2.3	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	14,75	344,0000	R\$ 5.074,00	344,0000	R\$ 5.074,00	0,0000	R\$ -
				Subtotal		R\$ 10.653,68		R\$ 10.653,68		R\$ -
3. SERVIÇO PRELIMINAR										
3.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXMES	601,23	3,6300	R\$ 2.182,46	3,6300	R\$ 2.182,46	0,0000	R\$ -
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA O 2.006	UN	92,09	1,0000	R\$ 92,09	1,0000	R\$ 92,09	0,0000	R\$ -
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	38,12	12,9000	R\$ 491,74	12,9000	R\$ 491,74	0,0000	R\$ -
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	M2	56,94	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -

3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA, EM PECAS DE 3"X3", VERTICAIS E H ORIZONTAIS, PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS, MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	65,50	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCADA COM FIOS SINTETICOS (CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	49,04	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
3.7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L, INCLUSIVE TAMPÃO DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES, CONFORME ABNT NBR 155 27, 1221	UN	408,95	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
3.8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	780,38	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
3.9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM	UNXMES	1111,71	3,6300	R\$ 4.035,50	3,6300	R\$ 4.035,50	0,0000	R\$ -
3.10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE, CAPACIDADE DE 6.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	30721,03	1,0000	R\$ 30.721,03	1,0000	R\$ 30.721,03	0,0000	R\$ -
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	604,74	18,0000	R\$ 10.885,32	18,0000	R\$ 10.885,32	0,0000	R\$ -
				Subtotal		R\$ 48.408,14		R\$ 48.408,14		R\$ -
4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	57,01	0,1000	R\$ 5,70	0,1000	R\$ 5,70	0,0000	R\$ -
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	2,78	1,5300	R\$ 4,25	0,0000	R\$ -	1,5300	R\$ 4,25

				Subtotal		R\$ 9,95		R\$ 5,70		R\$ 4,25
5. OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS										
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÊS	4733,22	3,6600	R\$ 17.323,58	3,6600	R\$ 17.323,58	0,0000	R\$ -
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	9466,43	3,6300	R\$ 34.363,14	3,6300	R\$ 34.363,14	0,0000	R\$ -
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	10078,69	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	57461,04	3,0000	R\$ 172.383,12	3,0000	R\$ 172.383,12	0,0000	R\$ -
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	74273,93	1,0000	R\$ 74.273,93	1,0000	R\$ 74.273,93	0,0000	R\$ -
5.6	19.004.0013-5	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	35081,07	1,0000	R\$ 35.081,07	1,0000	R\$ 35.081,07	0,0000	R\$ -
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	1625,60	44,0000	R\$ 71.526,40	44,0000	R\$ 71.526,40	0,0000	R\$ -
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	90,75	383,7100	R\$ 34.821,68	383,7100	R\$ 34.821,68	0,0000	R\$ -
				Subtotal		R\$ 439.772,92		R\$ 439.772,92		R\$ -
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS										
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	4733,22	2,0000	R\$ 9.466,44	2,0000	R\$ 9.466,44	0,0000	R\$ -
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	4,10	1909,1900	R\$ 7.827,67	0,0000	R\$ -	1909,1900	R\$ 7.827,67
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	318,57	3,0000	R\$ 955,71	3,0000	R\$ 955,71	0,0000	R\$ -
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	278,67	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -

6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	16,06	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	182,40	157,2000	R\$ 28.673,28	157,2000	R\$ 28.673,28	0,0000	R\$ -
				Subtotal		R\$ 46.923,10		R\$ 39.095,43		R\$ 7.827,67
7. IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)										
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES	M2	3,88	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA Sonda EM CADA FURO	M	354,18	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA Sonda EM CADA FURO	M	581,91	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	8853,63	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	20,49	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
7.6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	69,67	3,5800	R\$ 249,41	0,0000	R\$ -	3,5800	R\$ 249,41
7.7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	436,22	2,7300	R\$ 1.190,88	0,0000	R\$ -	2,7300	R\$ 1.190,88

7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	113,93	7,8400	R\$ 893,21	0,0000	R\$ -	7,8400	R\$ 893,21
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATÉ 3,30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 3ª, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES	M3	13,98	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO, FCK=40MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	707,93	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO	KG	9,79	144,7600	R\$ 1.417,20	0,0000	R\$ -	144,7600	R\$ 1.417,20
7.12	11.011.0030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	5,12	144,7600	R\$ 741,17	0,0000	R\$ -	144,7600	R\$ 741,17
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATÉ 8", DUPLO, INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO, EXCLUSIVE EMENDAS, FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL	M	98,89	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATÉ 12", INCLUSIVE E PERDAS. FORNECIMENTO	KG	10,79	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
7.15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE ACO "I", DE 10", 1ª E 2ª ALMAS, PARA ESTACA, CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODO O PERIMETRO E DE 4 TALAS, EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	405,21	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL, RESISTENTE A CORROSAO (USI - SAC OU SIMILAR), PARA PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS, INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO	KG	13,87	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	278,67	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -

7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	202,46	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -	0,0000	R\$ -
7.19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	182,40		R\$ -		R\$ -	0,0000	R\$ -
7.9	11.004.0065-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	M2	45,47	7,8400	R\$ 356,45	0,0000	R\$ -	7,8400	R\$ 356,45
				Subtotal		R\$ 4.848,32		R\$ -		R\$ 4.848,32
8. IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA										
8.1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾" e espessura de 3/16". As barras transversais tem diâmetro de 1/4" e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½" polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas bases inferior e superior. Fornecimento e colocação.	M	2926,91	130,3200	R\$ 381.434,91	130,3200	R\$ 381.434,91	0,0000	R\$ -
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	558,05	57,6000	R\$ 32.143,68	57,6000	R\$ 32.143,68	0,0000	R\$ -
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	20,49	168,8200	R\$ 3.459,12	168,8200	R\$ 3.459,12	0,0000	R\$ -
				Subtotal		R\$ 417.037,71		R\$ 417.037,71		R\$ -
TOTAL						R\$ 1.036.372,17		R\$ 1.023.343,79		R\$ 13.028,38

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7CC9C8B5C6ED44F59CC47AD2569E3977

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: RETIFICAÇÃO DA 02ª MEDIÇÃO - 02ª ETAPA - OBRA 00.229

Obra: Geral

Envelope fonte:

Documentar páginas: 288

Assinaturas: 0

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 68

Edson Macedo

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Edson Macedo

Local: DocuSign

06/06/2023 11:40:44

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Andre Rangel



Enviado: 06/06/2023 11:50:15

andrer@dimensionalengenharia.com

Visualizado: 06/06/2023 12:07:19

Diretor de Engenharia

Assinado: 06/06/2023 12:09:11

Dimensional Engenharia LTDA

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha



Enviado: 06/06/2023 11:50:14

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Visualizado: 06/06/2023 12:14:19

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado: 06/06/2023 12:16:09

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 191.12.50.192

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes



Enviado: 06/06/2023 11:50:15

edsonm@dimensionalengenharia.com

Visualizado: 06/06/2023 11:50:37

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado: 06/06/2023 11:51:14

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 200.152.104.177

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Edson Macedo



Enviado: 06/06/2023 11:50:15

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Visualizado: 06/06/2023 11:50:29

Dimensional Engenharia LTDA

Assinado: 06/06/2023 11:50:45

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
-----------------------	------------	-------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------------	------------	-------------------------

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
------------------------------	--------	-------------------------

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
-----------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
-----------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
---------------------------------	--------	-------------------------

vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Visualizado Usando endereço IP: 200.201.189.182	Enviado: 06/06/2023 11:50:16 Visualizado: 06/06/2023 11:53:53
---	---	--

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
------------------	--------	-------------------------

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	06/06/2023 11:50:16
Entrega certificada	Segurança verificada	06/06/2023 11:53:53
Assinatura concluída	Segurança verificada	06/06/2023 11:50:45
Concluído	Segurança verificada	06/06/2023 12:16:09

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.