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Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2023. 

 
 
 
Ao 
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE 
Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 
MACROFITASEM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA”. 
Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023. 
 
 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO COM RESSALVAS 

05ª MEDIÇÃO – 05ª ETAPA  

PERÍODO DE 13/07/2023 a 11/08/2023 

 
Prezado Senhor, 

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 

605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os “SERVIÇO 

DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTURANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D`´AGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”, vem, por meio da presente, 

encaminhar em ANEXO 1, a NOTAS FISCAIS n.ºs 0007818 VALOR R$ 236.568,67 

(DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E 

SESSENTA E SETE CENTAVOS), 0007819 VALOR DE R$ 425.263,18 (QUATROCENTOS 

E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO 

CENTAVOS),  0007820 VALOR R$ 23.792,43 (VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E 

NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) E 0007821 VALOR DE R$ 

21.273,59 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E 

NOVE CENTAVOS) VALOR TOTAL DE R$ 706.897,87 (SETECENTOS E SEIS MIL, 

OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS…), assim 

como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços 

prestados no mencionado Contrato relativos à 05ª Medição de Serviços - 05ª Etapa Normal, 
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executados no período de 13/07/2023 à 11/08/2023, para pagamento, no máximo, no prazo 

disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona. 

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de 

medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da PORTARIA 

INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 23/03/2023 

– PÁG. 26. 

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa. 

Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais 

esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima 

e distinta consideração. 

 

 

 

Atenciosamente, 
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MEDIÇÃO 5

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO 

DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 
MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES 
DA BAÍA DE GUANABARA

PROCESSO SEI-070002/007444/2022 
CONTRATO 06/2023
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Obra/Serviço:

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06/2023

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: Prorrogações: 360 dias corridos Total no período: 30 dias corridos

Medição:  5ª Etapa: 5ª

Período: 13/07/2023 11/08/2023

ÍNDICE

1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA

2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

3 - MANIFESTO RECEBIDO

4 - PARTES DIÁRIA

5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

6 - DIÁRIO DE OBRA

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

12 meses
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SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEDIÇÃO CONSOLIDADA
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5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA

PERIODO:  13/07/2023  A  11/08/2023 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

EMOP/SCO

1.            ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.0
01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 0,05 919.044,98 46.582,86R$  

Subtotal 46.582,86R$  

2.            ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1
05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 374,00 8,39 3.137,86R$  

2.2
05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL 

E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 374,00 7,83 2.928,42R$  

2.3
05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E 

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 374,00 14,75 5.516,50R$  

Subtotal 11.582,78R$  

3.            SERVIÇO PRELIMINAR

3.1

02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E 

PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES 5,00 601,23 3.006,15R$  

3.2
04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 0,00 92,09 -R$  

3.3
04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM 0,00 38,12 -R$  

3.4 16.001.0060-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS 

DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO 

PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO
M2

0,00

56,94

-R$  

3.5 16.001.0085-0

PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H 

ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA 

COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2

0,00

65,50

-R$  

3.6 16.004.0015-0

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM 

FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2

0,00

49,04

-R$  

3.7

18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA 

APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU 

POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE 

VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221

UN 0,00 408,95 -R$  

3.8 15.028.0010-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE 

COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E 

FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO
UN

0,00

780,38

-R$  

3.9

02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M 

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES 5,00 1.111,71 5.558,55R$  

3.10
19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 1,00 30.721,03 30.721,03R$  

3.11

02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 0,00 604,74 -R$  

Subtotal 39.285,73R$  

4.            MOBILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS

4.1
04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O 

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 0,00 57,01 -R$  

4.2 04.005.0350-1

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS
T X KM

0,00

2,78

-R$  

Subtotal -R$  

5.            OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

5.1
05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA 

COM 01 PROFISSIONAL

MÊS 5,00 4.733,22 23.666,10R$  

5.2
05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA 

COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS

MÊS 5,00 9.466,43 47.332,15R$  

5.3
COMPOSIÇÃO 

01

BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO 

DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III

UNID. 0,00 10.078,69 -R$  

5.4
19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA

MÊS 4,00 57.461,04 229.844,16R$  

5.5
19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH

MÊS 1,00 74.273,93 74.273,93R$  

5.6
19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 1,00 35.081,07 35.081,07R$  

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA

PERIODO:  13/07/2023  A  11/08/2023 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

5.7

TC 05.15.0050 

(/)

Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, 

com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.

un 74,00 1.625,60 120.294,40R$  

5.8

COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL 

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

AMBIENTAL 

T 612,77 90,75 55.608,87R$  

Subtotal 586.100,68R$  

6.            MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

6.1
05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 2,00 4.733,22 9.466,44R$  

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 0,00 4,10 -R$  

6.3 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 

5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

2,00

318,57

637,14R$  

6.4
06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3 0,00 278,67 -R$  

6.5
13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 0,00 16,06 -R$  

6.6

09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA 

A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA 

TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 72,60 182,40 13.242,24R$  

Subtotal 23.345,82R$  

7.            IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)

7.1 01.016.0064-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE 

FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS 

SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES
M2

0,00

3,88

-R$  

7.2 01.003.0006-0

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 

AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO 

DA SONDA EM CADA FURO
M

0,00

354,18

-R$  

7.3 01.004.0004-0

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH 

A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M

0,00

581,91

-R$  

7.4
01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E 

PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 0,00 8.853,63 -R$  

7.5 01.005.0004-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL 

ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
M2

0,00

20,49

-R$  

7.6

03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 0,00 69,67 -R$  

7.7 11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A 

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
M3

0,00

436,22

-R$  

7.8 11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO 

COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 

VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO
M2

0,00

113,93

-R$  

7.9
11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS 

EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3 0,00 13,98 -R$  

7.10 11.025.0014-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3

0,00

707,93

-R$  

7.11

11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 0,00 9,79 -R$  

7.12
11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-

50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 0,00 5,12 -R$  

7.13
10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO 

MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL

M 0,00 98,89 -R$  

7.14
10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E 

PERDAS.FORNECIMENTO

KG 0,00 10,79 -R$  

7.15 10.010.0003-1

EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO 

UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 

TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE 

TODO O MATERIAL

UN

0,00

405,21

-R$  
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5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA

PERIODO:  13/07/2023  A  11/08/2023 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

7.16

11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU 

SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E 

TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E 

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

KG 0,00 13,87 -R$  

7.17
06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3 0,00 278,67 -R$  

7.18
08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA 

APOS A COMPACTACAO

M3 0,00 202,46 -R$  

7.19

09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA 

A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA 

TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 0,00 182,40 -R$  

Subtotal -R$  

8.            IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

8.1

05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço 

galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem 

diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” 

polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior. Fornecimento e 

colocação.

M 0,00 2.926,91 -R$  

8.2

05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO.

M 0,00 558,05 -R$  

8.3
05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 0,00 20,49 -R$  

Subtotal -R$  

TOTAL  R$        706.897,87 
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PROCESSO: CONTRATO:

SEI-

070002/007444/2022
06/2023 13/07/2023 a 11/08/2023

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA 

DE GUANABARA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 05 - ETAPA 05

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO: EMPRESA CONTRATADA MEDIÇÃO N.° PERÍODO DE MEDIÇÃO:

DESCRIÇÃO

VALOR DO CONTRATO REALIZADO A REALIZAR

FINANCEIRO
NO PERÍODO ACUMULADO SALDO

FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO

TOTAL R$ 12.798.999,00 R$ 706.897,87 R$ 4.656.346,60 R$ 8.142.652,40

05ª MEDIÇÃO - 05ª ETAPA R$ 12.798.999,00 R$ 706.897,87 R$ 4.656.346,60 R$ 8.142.652,40

R$ 4.656.346,60
Total 

do Saldo
R$ 8.142.652,40

Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: 

Setecentos e vinte e dois mil, novicentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos.

Valor R$ 12.798.999,00
Total 

Faturado
R$ 706.897,87

Total 

Acumulado

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

_______________________________

FISCAL

__________________________

FISCAL

________________________________

FISCAL
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5ª MEDIÇÃO

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 13/07/2023 A 11/08/2023

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 5ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

1.            ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 919.044,98 919.044,98 0,28                261.992,04          0,05          46.582,86            0,34          308.574,86          0,66          610.470,12             

TOTAL 919.044,98R$  261.992,04R$  46.582,86R$  308.574,86R$  610.470,12R$  

2.            ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 4.488,00 8,39 37.674,78R$  1.417,00         11.888,63            374,00      3.137,86              1.791,00   15.026,49            2.697,00   22.648,29               

2.2 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO 

PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 4.488,00 7,83 35.129,19R$  1.417,00         11.095,11            374,00      2.928,42              1.791,00   14.023,53            2.697,00   21.105,66               

2.3 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 4.488,00 14,75 66.185,43R$  1.417,00         20.900,75            374,00      5.516,50              1.791,00   26.417,25            2.697,00   39.768,18               

TOTAL 138.989,40R$  43.884,49R$  11.582,78R$  55.467,27R$  83.522,13R$  

3.            SERVIÇO PRELIMINAR
3.1 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M 

LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M 

ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO 

FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO 

NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXM

ES

84,00 601,23 50.503,48R$  15,50              9.319,06              5,00          3.006,15              20,50        12.325,21            63,50        38.178,27               

3.2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 0 2.006

UN 14,00 92,09 1.289,26R$  5,00                460,45                 -            -                       5,00          460,45                 9,00          828,81                    

3.3 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXK

M

95,40 38,12 3.636,25R$  80,30              3.061,03              -            -                       80,30        3.061,03              15,10        575,22                    

3.4 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 

ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM 

MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO 

PELA AREA REAL DO

MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

M2 95,48 56,94 5.436,20R$  -                  -                      -            -                       -            -                       95,48        5.436,20                 

3.5 16.001.0085-0 PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 

3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE 

TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA 

DO TELHADO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 95,48 65,50 6.253,96R$  -                  -                      -            -                       -            -                       95,48        6.253,96                 

3.6 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 

AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 

ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 95,48 49,04 4.682,34R$  -                  -                      -            -                       -            -                       95,48        4.682,34                 

3.7 18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA 

POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA 

AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE 

EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM 

ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221

UN 7,00 408,95 2.862,65R$  -                  -                      -            -                       -            -                       7,00          2.862,65                 

3.8 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE 

VIDRO OU SEMELHANTE COM

1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 

SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F 

ORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN 7,00 780,38 5.462,63R$  -                  -                      -            -                       -            -                       7,00          5.462,63                 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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3.9 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 

ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M 

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 

DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL 

HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXM

ES

84,00 1111,71 93.383,80R$  15,63              17.376,02            5,00          5.558,55              20,63        22.934,57            63,37        70.449,23               

3.10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE 

MOTORISTA

MÊS 12,00 30721,03 368.652,32R$  4,00                122.884,12          1,00          30.721,03            5,00          153.605,15          7,00          215.047,17             

3.11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 

PINTURA E S UPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 84,00 604,74 50.797,93R$  42,00              25.399,08            -            -                       42,00        25.399,08            42,00        25.398,85               

TOTAL 592.960,82R$  178.499,76R$  39.285,73R$  217.785,49R$  375.175,33R$  

4.            MOBILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS
4.1 04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 

CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 165,02 57,01 9.408,60R$  110,40            6.293,90              -            -                       110,40      6.293,90              54,62        3.114,70                 

4.2 04.005.0350-1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X 

KM

2.633,96 2,78 7.320,51R$  2.635,49         7.326,66              -            -                       2.635,49   7.326,66              1,53-          -                         

TOTAL 16.729,11R$  13.620,56R$  -R$  13.620,56R$  3.114,70R$  

5.            OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS
5.1 05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO 

FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01

PROFISSIONAL

MÊS 48,00 4733,22 227.194,36R$  14,66              69.389,00            5,00          23.666,10            19,66        93.055,10            28,34        134.139,26             

5.2 05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO 

FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2

PROFISSIONAIS

MÊS 84,00 9466,43 795.180,27R$  14,22              134.612,63          5,00          47.332,15            19,22        181.944,78          64,78        613.235,49             

5.3 COMPOSIÇÃO 

01

BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE 

LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE

150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III

UNID. 3,00 10078,69 30.236,07R$  2,00                20.157,38            -            -                       2,00          20.157,38            1,00          10.078,69               

5.4 19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM 

AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE

ESTEIRA

MÊS 48,00 57461,04 2.758.129,70R$  12,56              721.710,66          4,00          229.844,16          16,56        951.554,82          31,44        1.806.574,88          

5.5 19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM 

AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,

MODELO LONG REACH

MÊS 24,00 74273,93 1.782.574,37R$  3,93                291.896,54          1,00          74.273,93            4,93          366.170,47          19,07        1.416.403,90          

5.6 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, 

INCLUSIVE MOTORISTA

MÊS 12,00 35081,07 420.972,84R$  4,00                140.324,28          1,00          35.081,07            5,00          175.405,35          7,00          245.567,49             

5.7 TC 05.15.0050 

(/)

Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-

On/Roll-Off", aberta, com capacidade

aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.

un 876,00 1625,60 1.424.021,39R$  160,00            260.096,00          74,00        120.294,40          234,00      380.390,40          642,00      1.043.630,99          

5.8 COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE 

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU

LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

AMBIENTAL

T 8.148,91 90,75 739.529,88R$  1.366,88         124.044,36          612,77      55.608,87            1.979,65   179.653,23          6.169,26   559.876,65             

TOTAL 8.177.838,88R$  1.762.230,85R$  586.100,68R$  2.348.331,53R$  5.829.507,35R$  

6.            MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES 

OPERACIONAS

MÊS 24,00 4733,22 113.597,18R$  8,00                37.865,76            2,00          9.466,44              10,00        47.332,20            14,00        66.264,98               

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

M2 1.876,35 4,10 7.684,00R$  3.785,54         15.520,71            -            -                       3.785,54   15.520,71            1.909,19-   -                         

6.3 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO 

POR UNIDADE DE

CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

UN 27,00 318,57 8.601,48R$  14,00              4.459,98              2,00          637,14                 16,00        5.097,12              11,00        3.504,36                 

6.4 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM 

ESCAVADEIRA

M3 722,18 278,67 201.252,12R$  -                  -                      -            -                       -            -                       722,18      201.252,12             

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 

3CM,ESPALHAMENTO MANUAL

M2 1.876,35 16,06 30.140,03R$  1.876,35         30.134,18            -            -                       1.876,35   30.134,18            -            5,85                        
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6.6 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA 

LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS 

GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 

MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO 

TERRENO. TUBOS

M2 918,16 182,40 167.472,41R$  724,46            132.141,50          72,60        13.242,24            797,06      145.383,74          121,10      22.088,67               

TOTAL 528.747,22R$  220.122,13R$  23.345,82R$  243.467,95R$  293.115,98R$  

7.            IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)

7.1 01.016.0064-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E 

CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE 

OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS 

SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E

TESTADAS DAS EDIFICACOES

M2 30.600,00 3,88 118.717,22R$  -                  -                      -            -                       -            -                       30.600,00 118.717,22             

7.2 01.003.0006-0 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM 

ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA 

SONDA EM CADA FURO

M 70,00 354,18 24.792,76R$  -                  -                      -            -                       -            -                       70,00        24.792,76               

7.3 01.004.0004-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM 

ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA 

SONDA EM CADA

FURO

M 30,00 581,91 17.457,39R$  -                  -                      -            -                       -            -                       30,00        17.457,39               

7.4 01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E 

EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A

PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00 8853,63 8.853,62R$  -                  -                      -            -                       -            -                       1,00          8.853,62                 

7.5 01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 

E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO

MANUAL

M2 1.200,00 20,49 24.584,71R$  -                  -                      -            -                       -            -                       1.200,00   24.584,71               

7.6 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 13,64 69,67 950,36R$  -                  -                      -            -                       -            -                       13,64        950,36                    

7.7 11.001.0006-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA 

RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 

20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3 16,75 436,22 7.306,72R$  -                  -                      -            -                       -            -                       16,75        7.306,72                 

7.8 11.004.0023-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE 

CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS

PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 

1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO

M2 83,40 113,93 9.501,57R$  -                  -                      -            -                       -            -                       83,40        9.501,57                 

7.9 11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM 

MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3

VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3 83,40 13,98 1.165,58R$  -                  -                      -            -                       -            -                       83,40        1.165,58                 

7.10 11.025.0014-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 10,17 707,93 7.199,68R$  -                  -                      -            -                       -            -                       10,17        7.199,68                 

7.11 11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU 

MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL 

MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 

ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 915,30 9,79 8.960,66R$  -                  -                      -            -                       -            -                       915,30      8.960,66                 

7.12 11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS

REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 915,30 5,12 4.682,80R$  -                  -                      -            -                       -            -                       915,30      4.682,80                 

7.13 10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM 

CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE

EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL

M 160,00 98,89 15.821,70R$  -                  -                      -            -                       -            -                       160,00      15.821,70               

7.14 10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 

12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO

KG 8.480,00 10,79 91.495,00R$  -                  -                      -            -                       -            -                       8.480,00   91.495,00               
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7.15 10.010.0003-1 EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA 

ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO

MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E 

DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE 

SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL

UN 27,00 405,21 10.940,60R$  -                  -                      -            -                       -            -                       27,00        10.940,60               

7.16 11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A 

CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA 

PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A 

MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS 

NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO ACO

KG 8.480,00 13,87 117.606,75R$  -                  -                      -            -                       -            -                       8.480,00   117.606,75             

7.17 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM 

ESCAVADEIRA

M3 180,00 278,67 50.161,15R$  -                  -                      -            -                       -            -                       180,00      50.161,15               

7.18 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3 360,00 202,46 72.884,29R$  -                  -                      -            -                       -            -                       360,00      72.884,29               

7.19 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA 

LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS 

GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 

MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO 

TERRENO. TUBOS

M2 200,00 182,40 36.480,12R$  -                  -                      -                       200,00      36.480,12               

TOTAL 629.562,68R$  -R$  -R$  -R$  629.562,68R$  

8.            IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA
8.1 05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras 

chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e 

espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 

1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras 

redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases 

inferior  e

superior. Fornecimento e colocação.

M 577,78 2926,91 1.691.111,18R$  482,52            1.412.292,61       -            -                       482,52      1.412.292,61       95,26        278.818,57             

8.2 05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM 

MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM

PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M 159,33 558,05 88.913,37R$  95,10              53.070,55            -            -                       95,10        53.070,55            64,23        35.842,82               

8.3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 737,11 20,49 15.101,36R$  182,32            3.735,73              -            -                       182,32      3.735,73              554,79      11.365,63               

TOTAL 1.795.125,91R$  1.469.098,89R$  -R$  1.469.098,89R$  326.027,02R$  

TOTAL  R$   12.798.999,00  R$  3.949.448,72  R$     706.897,87  R$  4.656.346,55  R$     8.142.652,45 
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SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



MEMORIAS Executado Faturado

ADM 60.807,74                          58.165,64              

SERVIÇO PRELIMINAR 39.285,73                          39.285,73              

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -                                     -                         

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS 

ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS                         621.181,75 586.100,68            

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS 25.059,62                          23.345,82              

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL -                                     -                         

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA -                                     -                         

TOTAL GERAL DE EVENTOS 746.334,84                 706.897,87       

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 919.044,98R$       0,05        46.582,86        

Funcionários:

Mês     0,0507 

1 = 648.732,23     x 7,18% = 46.582,87  / 919.044,98R$  =

2 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 8,39R$                  374,00    3.137,86          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

3 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 7,83R$                  374,00    2.928,42          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

4 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 14,75R$                374,00    5.516,50          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

TOTAL BRUTO 58.165,64        

Qt. de Profissionais Prazo Período Total

TotalPeríodoPrazoQt. de Profissionais

Qt. de Profissionais Prazo Período Total

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES EUNXMES 601,23R$          5,00         3.006,15R$      

Quantidade Período Total

Eco 09 - Rio Meriti 2,00 unid. x 1,00 meses =         2,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

        5,00 

2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 92,09R$            -           -R$               

Quantidade Mob. Desmob. Total

unid. x vezes =

3 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)UNXKM 38,12R$            -           -R$               

Quantidade DMT Total

unid. x km =

4 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAOM2 56,94R$            -R$               

Quantidade Comprimento Altura Total

0,00 unid. x 6,2 m. x 2,2 m. =            -    m² 

5 16.001.0085-0 PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 65,50R$            -R$               

Quantidade Comprimento Altura Total

0,00 unid. x 6,2 m. x 2,2 m. =            -    m² 

6 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 49,04R$            -R$               

Quantidade Comprimento Altura Total

0,00 unid. x 6,2 m. x 2,2 m. =            -    m² 

7 18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221UN 408,95R$          -R$               

Quantidade Total

0 unid. x 0  unid. 

8 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIOUN 780,38R$          -R$               

Quantidade Total

0 unid. x 0  unid. 

9 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COMUNXMES 1.111,71R$       5,00         5.558,55R$      

Quantidade Período Total

Eco 8- Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 9 - Rio Meriti 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

        5,00 

10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 30.721,03R$     1,00         30.721,03R$    

Quantidade Período Total

1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 604,74R$          -           -R$               

Quantidade Largura Comprimento Total

1,00 unid. x 2,00 x 3,00 =                        -    m² 

                       -    m² 

TOTAL BRUTO 39.285,73R$    

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT PREÇO PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL MÊS 4.733,22R$     5,00           23.666,10R$        

Quantidade Mês Total

Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

Eco 06 - Rio Ramos 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

Eco 15 - Rio Brandoas 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

                5,00 

2 05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS MÊS 9.466,43R$     5,00           47.332,15R$        

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

                5,00 

3 COMPOSIÇÃO 01 BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE IIIUNID. 10.078,69R$   -             -R$                   

Quantidade Total

0,00 unid. =                    -   unid.

3 19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA MÊS 57.461,04R$   4,00           229.844,16R$      

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

Eco 08 - Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

                4,00 

4 19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH MÊS 74.273,93R$   1,00           74.273,93R$        

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

5 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 35.081,07R$   1,00           35.081,07R$        

Quantidade Mês Total

Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo 1,00 unid. x 1,00 meses =                 1,00  meses 

6 TC 05.15.0050 (/) Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.un 1.625,60R$     74,00         120.294,40R$      

CAÇAMBA DE 35M³ Quantidade Mês Total

ITEM MTR TONELADA DATA LOCAL 74,00 unid. x 1,00 meses =               74,00  meses 

1 2107801581 9,64 13/07/2023 Rio Iguacu

5,0312 Canal do Cunha

0,9 Vila do Pinheiro

2 2107803269 0,2475 13/07/2023 Rio Ramos

0,18 Baixa do sapateiro

0,0113 Nova Holando

3 2107814654 9,19 14/07/2023 Rio Iguacu

4 2107819283 9,3 14/07/2023 Rio Iguacu

5 2107830771 8,56 17/07/2023 Rio Iguacu

6 2107837696 9,12 17/07/2023 Rio Iguacu

7 2107842896 8,33 18/07/2023 Rio Iguacu

3,4125 Canal do Cunha

0,315 Vila do Pinheiro

8 2107843838 0,0225 18/07/2023 Rio Ramos

0,675 Baixa do sapateiro

0,675 Nova Holando

9 2107849252 9,24 18/07/2023 Rio Iguacu

10 2107856215 7,95 19/07/2023 Rio Iguacu

11 2107858490 8,44 19/07/2023 Rio Iraja

12 2107868513 9,31 20/07/2023 Rio Iguacu

5,705 Canal do Cunha

0,36 Vila do Pinheiro

13 2107872612 0,0225 20/07/2023 Rio Ramos

0,09 Baixa do sapateiro

0,0225 Nova Holando

14 2107872888 8,45 20/07/2023 Rio Iguacu

15 2107873022 10,06 20/07/2023 Rio Iguacu

16 2107878735 8,67 21/07/2023 Rio Meriti

17 2107878886 8,77 21/07/2023 Rio Iguacu

18 2107885393 8,91 21/07/2023 Rio Iguacu

19 2107889306 7,08 21/07/2023 Rio Iguacu

20 2107897058 7,56 24/07/2023 Rio Meriti

3,8575 Canal do Cunha

1,1925 Vila do Pinheiro

21 2107898358 0,0675 24/07/2023 Rio Ramos

0,225 Baixa do sapateiro

0,1575 Nova Holando

22 2107898794 7,75 24/07/2023 Rio Iguacu

23 2107903674 8,9 24/07/2023 Rio Iguacu

24 2107919079 8,65 25/07/2023 Rio Meriti

25 2107935839 8,93 27/07/2023 Rio Meriti

6,8275 Canal do Cunha

26 2107942625 0,045 27/07/2023 Vila do Pinheiro

0,1125 Nova Holando

0,135 Rio Ramos

27 2107948472 9,03 28/07/2023 Rio Meriti

28 2107967094 9,77 31/07/2023 Rio Iguacu

29 2107968455 8,54 31/07/2023 Rio Iguacu

5,4125 Canal do Cunha

0,2025 Vila do Pinheiro

30 2107973673 0,1125 31/07/2023 Baixa do sapateiro

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 9 - Rio Meriti

Eco 08- Rio Irajá

Eco 09 - Rio Meriti

Eco 12 - Rio Imboaçu

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 16 - Rio Bomba

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.
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0,0225 Nova Holando

0,09 Rio Ramos

31 2107981260 9,12 01/08/2023 Rio Meriti

32 2107981411 8,32 01/08/2023 Rio Iguacu

33 2107986971 8,91 01/08/2023 Rio Iguacu

5,7525 Canal do Cunha

34 2107988379 0,0225 01/08/2023 Vila do Pinheiro

0,0225 Baixa do sapateiro

0,0225 Rio Ramos

35 2107994113 9,15 01/08/2023 Rio Iguacu

36 2107994401 8,54 01/08/2023 Rio Meriti

37 2108002024 6,29 02/08/2023 Canal do Cunha

38 2108004113 8,37 02/08/2023 Rio Iguacu

39 2108022046 5,72 03/08/2023 Canal do Cunha

40 2108024729 8,49 03/08/2023 Rio Iguacu

41 2108032114 9,28 03/08/2023 Rio Iguacu

42 2108046933 8,56 04/08/2023 Rio Iguacu

43 2108047042 8,01 04/08/2023 Rio Iguacu

5,7775 Canal do Cunha

0,4725 Vila do Pinheiro

44 2108067216 0,135 07/08/2023 Baixa do sapateiro

0,045 Nova Holando

0,27 Rio Ramos

45 2108067549 9,26 07/08/2023 Rio Meriti

46 2108067951 13,1 07/08/2023 Rio Iraja

47 2108071238 7,96 07/08/2023 Rio Iguacu

48 2108071253 9,13 07/08/2023 Rio Iguacu

49 2108071436 5,97 07/08/2023 Canal do Cunha

50 2108075598 8,05 07/08/2023 Rio Iguacu

51 2108075630 8,38 07/08/2023 Rio Iguacu

52 2108075812 8,42 07/08/2023 Rio Meriti

4,7375 Canal do Cunha

0,2925 Vila do Pinheiro

53 2108089258 0,135 08/08/2023 Baixa do sapateiro

0,0675 Nova Holando

0,1575 Rio Ramos

54 2108089406 8,47 08/08/2023 Rio Meriti

55 2108089483 9,03 08/08/2023 Rio Iguacu

56 2108097984 8,26 09/08/2023 Rio Iguacu

57 2108098294 7,96 09/08/2023 Rio Meriti

58 2108098313 9,02 09/08/2023 Rio Meriti

59 2108098654 6,0225 09/08/2023 Canal do Cunha

0,0675 Vila do Pinheiro

60 2108106287 8,37 10/08/2023 Rio Meriti

61 2108115987 8,42 11/08/2023 Rio Meriti

62 2108116035 8,55 11/08/2023 Rio Meriti

63 2108116551 5,925 11/08/2023 Canal do Cunha

0,045 Vila do Pinheiro

64 2108122627 9,94 11/08/2023 Rio Meriti

65 2107731706 10,4 05/07/2023 RIO ESTRELA

66 2107857707 9,48 19/07/2023 RIO ESTRELA

67 2107873289 9,72 20/07/2023 RIO ESTRELA

68 2107873516 8,19 20/07/2023 RIO ESTRELA

69 2107889057 9,45 21/07/2023 RIO ESTRELA

70 2107901844 9,31 24/07/2023 RIO ESTRELA

71 2107929188 10,2 26/07/2023 RIO ESTRELA

72 2107965606 9,25 31/07/2023 RIO ESTRELA

73 2108020854 6,17 03/08/2023 RIO ESTRELA

74 2108076869 7,3 07/08/2023 RIO ESTRELA

TOTAL 612,77 T

7 COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTALT 90,75R$         612,77       55.608,87R$        

Média/Toneladas Período Total

CAÇAMBA DE 35M³ 612,77 t x 1,00 meses =            612,77  t 

TOTAL BRUTO 586.100,68R$      
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 4.733,22R$   2,00        9.466,44            

Quantidade Mês Total

2,00 unid. x 1,00 meses =               2,00  meses 

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 4,10R$         -          -                     

Área Total

Eco 09 - Rio Meriti 67,00 m² = 67,00 m²

Eco 11 - Rio Estrela 336,00 m² = 336,00 m²

Eco 13 - Rio Iguaçu 15,00 m² = 15,00 m²

418,00 m²

OBS.:

            QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO/ 5ª ETAPA: = 418,00

            QUANTIDADE FATURADO NA 5ª MEDIÇÃO/ 5ª ETAPA: = 0,00

            SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 418,00

6.3 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOSUN 318,57R$      2,00        637,14               

Área Espessura M³/Caçamba Total

Caçamba 142,86 m² x 0,07 m. / 5,00 m³ =               2,00  unid. 

CAÇAMBA DE 5M³

ITEM MTR TONELADA DATA LOCAL

1 2107918766 9,81 25/07/2023 Rio Bomba

2 2108018262 1,12 02/08/2023 Rio Bomba

6.4 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$      -                     

Volume Total

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 16,06R$        -          -                     

Área Total

-           Comp.    x 4,00           Larg. x 2,83 camadas 0,00 m² = 0,00 m²

6.6 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$      72,60      13.242,24          

Área Total

Eco 05 - Canal Nova Holanda 37,40 m² = 37,40 m²

Eco 06 - Rio  Ramos 35,20 m² = 35,20 m²

72,60 m²

TOTAL BRUTO 23.345,82R$     

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAOT 57,01R$     -             -                

Quantidade Peso Total

1,00 unid. x t =               -   t

Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T

Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T

Equipamento Bate Estaca 28,42T

Equipamento Trator 20,15T

Equipamento  Rolo  20,0T

2 04.005.0350-1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOST X KM 2,78R$       -             -                

Quantidade DMT Total

0,00 t x Km =               -   txKm

TOTAL BRUTO -                

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.016.0064-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOESM2 3,88R$           -R$                

Comprimento Largura Total

Base 0,00 m. x 0,00 m. =                     -    m² 

Rio 0,00 m. 0,00 m. =                     -    m² 

                    -    m² 

2 01.003.0006-0 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROM 354,18R$       -R$                

Qt. De Furos Profundidade % Total

0,00 unid. x 25 m. x 70 % =                     -    m 

3 01.004.0004-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROM 581,91R$       -         -R$                

Qt. De Furos Profundidade % Total

0,00 unid. x 25 m. x 30 % =                     -    m 

4 01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KMUN 8.853,63R$    -R$                

Quantidade Total

0,00 unid. =                     -   unid.

5 01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUALM2 20,49R$         -R$                

Comprimento Largura Total

0,00 m. x 0,00 m. =                     -    m² 

6 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTOM3 69,67R$         -R$                

Comprimento Largura Profundidade

7 11.001.0006-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDASM3 436,22R$       -R$                

Comprimento Largura Profundidade

8 11.004.0023-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTOM2 113,93R$       -R$                

Comprimento Largura Altura Total

9 11.004.0065-0 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADAM2 45,466752 -R$                

Comprimento Largura Altura Total

10 11.025.0014-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTOM3 707,93R$       -R$                

11 11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTOKG 9,79R$           -R$                

12 11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MMKG 5,12R$           -R$                

13 10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FILM 98,89R$         -R$                

Blocos Quantidade Comprimento Total

0,00 Kg

14 10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO KG 10,79R$         -R$                

Blocos Quantidade Comprimento Massa Linear Total

Bloco de Ancoragem 1 0,00 unid. x 0,00 m. x 53,00 Kg/m =                     -    Kg 

Bloco de Ancoragem 2 0,00 unid. x 0,00 m. x 53,00 Kg/m =                     -    Kg 

0,00 Kg

15 10.010.0003-1 EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALUN 405,21R$       -R$                

Blocos Comprimento Estaca Quantidade Total

0,00 unid

16 11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACOKG 13,87R$         -R$                

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO SISTEMA  /  SUBSISTEMA UN
PREÇO 

UNIT.
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Peso Total

0,00 Kg. =                     -   Kg

17 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$       -R$                

Comprimento Largura Altura Total

18 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAOM3 202,46R$       -R$                

Comprimento Largura Altura Total

0,00 m x 30,00 m x 0,30 m =                     -    m³ 

19 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$       -R$                

Comprimento Altura Total

0,00 m x 2,00 m =                     -    m² 

TOTAL BRUTO -R$                
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior. Fornecimento e colocação.M 2.926,91R$      -                  -                    

2 05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.M 558,05R$         -                  -                    

3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 20,49R$           -               -R$            

Quantidade Total

m =                       -   m

TOTAL BRUTO -                    

,

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.
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SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MANIFESTO RECEBIDO

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108071253

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,78150 9,13000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:48:34

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108071436

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,66900 5,97000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 10/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:52:18

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108075598

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,74550 8,05000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:53:32

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108075630

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,76350 8,38000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:49:16
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108075812

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,66900 8,42000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:54:13

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108089258

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79050 5,39000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:55:27

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108089406

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,69600 8,47000 Tonelada Descontaminação de
Lâmpadas

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:54:46

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108089483

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,75450 9,03000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 15/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:56:03

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108097984

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,69600 8,26000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:56:33

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108098294

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,75900 7,96000 Tonelada Descontaminação de
Lâmpadas

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:57:29

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108098313

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,67800 9,02000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:58:05

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108098654

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,66000 6,09000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:58:40

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108106287

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79950 8,37000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 10/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:59:10

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108115987

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,66900 8,42000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 18:01:26

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108116035

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,76350 8,55000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 18:02:31

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108116551

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79500 5,97000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 18:03:55

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108122627

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,70050 9,94000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 18:03:10

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107801581

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,67350 9,64000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 14/07/2023 17:38:06

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107803269

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79950 6,37000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 14/07/2023 17:39:11

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107814654

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,77700 9,19000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 14/07/2023 17:39:46

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107819283

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,68250 9,30000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 14/07/2023 17:40:12

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107830771

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,74550 8,56000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:06:48

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107837696

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,78600 9,12000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:07:37

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107842896

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,68700 8,33000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 18/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:08:44

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107843838

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,76350 5,10000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 18/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:11:06

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107849252

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,75450 9,24000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 18/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:09:57

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107856215

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79050 7,95000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 19/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:12:09

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107858490

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,67350 8,44000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 19/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:13:01

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107868513

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,74550 9,31000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 20/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:14:15

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107872612

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,76800 6,20000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 20/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:18:01

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107872888

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,66000 8,45000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 20/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:15:13

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107873022

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79950 10,06000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 20/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:17:05

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107878735

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,69600 8,67000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:22:05

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107878886

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79050 8,77000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:18:53

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107885393

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,76350 8,91000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:20:12

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107889306

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79950 7,08000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:21:05

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107897058

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,70050 7,56000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:25:14

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107898358

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,76800 5,50000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:26:34

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107898794

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,66450 7,75000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:23:36

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107903674

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 16,16400 8,90000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:24:32

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107919079

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,75900 8,65000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 26/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:27:28

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107935839

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,70950 8,93000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:29:46

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107942625

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,67350 7,12000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:32:56

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107948472

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79050 9,03000 Tonelada Descontaminação de
Lâmpadas

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:33:29

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107967094

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,69150 9,77000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 31/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:36:02

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107968455

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79050 8,54000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 31/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:36:57

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107973673

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,66450 5,84000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:38:04

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107981260

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,70050 9,12000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OP. DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 17:37:35

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107981411

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,66900 8,32000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 08/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:37:46

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107986971

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,78150 8,91000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:38:44

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107988379

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,66450 5,82000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:40:56

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107994113

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,70050 9,15000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:39:33

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107994401

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79950 8,54000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:40:13

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108002024

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,66000 6,29000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:42:48

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108004113

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,77700 8,37000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:41:56

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108022046

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,69150 5,72000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 05/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:45:38

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108024729

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79950 8,49000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:44:03

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108032114

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,75900 9,28000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:44:56

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108046933

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,66450 8,56000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:47:17

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108047042

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,77250 8,01000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 04/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:46:33

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108067216

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79050 6,70000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:51:46

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108067549

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,76350 9,26000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 09/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:50:23

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108067951

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79950 13,10000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 11/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:52:53

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108071238

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,69600 7,96000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/08/2023 17:47:54

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107929188

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,69600 10,20000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 31/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 31/07/2023 08:53:31

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107965606

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,76800 9,25000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 15:26:25

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108020854

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,76800 6,17000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 07/08/2023 16:00:44

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108076869

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,68250 7,30000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 14/08/2023 09:49:48

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107731706

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,66450 10,40000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 19/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 19/07/2023 09:21:05

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107857707

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79500 9,48000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/07/2023 10:25:49

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107873289

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,79950 9,72000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/07/2023 10:27:19

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107873516

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,55650 8,19000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/07/2023 10:26:36

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107889057

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,66900 9,45000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 24/07/2023 10:16:18

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107901844

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 15,74100 9,31000 Tonelada Aterro

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 26/07/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 26/07/2023 14:03:59

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108018262

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 6,50000 1,12000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 07/08/2023 16:19:28

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2107918766

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200399 6,60000 9,81000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/08/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 01/08/2023 08:58:26

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



até01/01/2023Periodo: 31/07/2023

Certificado de Destinação Final CDF nº 2044594/2023

 1Página 1 de

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A., CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de
Janeiro - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos
Classe Quantidade Tecnologia

Estação de
Transferência de RSUTonelada196,91000Classe II A

1. 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente
especificados

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 02/08/2023

______________________________________________
Responsável Técnico

Diretora

Adriana Vilela Montenegro Felipetto

CREA 1994100869

MTRs incluidos
2107968455, 2107967094, 2107942625, 2107935839, 2107919079, 2107903674, 2107898794, 2107898358, 2107897058, 2107889306, 2107885393,
2107878886, 2107878735, 2107873022, 2107872888, 2107872612, 2107868513, 2107858490, 2107856215, 2107849252, 2107843838, 2107842896,
2107837696, 2107830771

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju -  Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



até01/01/2023Periodo: 15/08/2023

Certificado de Destinação Final CDF nº 2065064/2023

 1Página 1 de

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A., CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de
Janeiro - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos
Classe Quantidade Tecnologia

Estação de
Transferência de RSUTonelada14,96000Classe II A

1. 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente
especificados

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 16/08/2023

______________________________________________
Responsável Técnico

Diretora

Adriana Vilela Montenegro Felipetto

CREA 1994100869

MTRs incluidos
2107981260, 2107973673

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju -  Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



até01/01/2023Periodo: 15/08/2023

Certificado de Destinação Final CDF nº 2078579/2023

 2Página 1 de

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A., CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de
Janeiro - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos
Classe Quantidade Tecnologia

Estação de
Transferência de RSUTonelada283,81000Classe II A

1. 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente
especificados

Descontaminação de
Lâmpadas

Tonelada16,43000Classe II A
2. 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente
especificados

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 30/08/2023

______________________________________________
Responsável Técnico

Diretora

Adriana Vilela Montenegro Felipetto

CREA 1994100869

MTRs incluidos
2108137258, 2108135374, 2108135363, 2108135335, 2108122627, 2108116551, 2108116035, 2108115987, 2108106287, 2108098654, 2108098313,
2108098294, 2108097984, 2108089483, 2108089406, 2108089258, 2108075812, 2108075630, 2108075598, 2108071436, 2108071253, 2108071238,
2108067951, 2108067549, 2108067216, 2108047042, 2108046933, 2108032114, 2108024729, 2108022046, 2108004113, 2108002024, 2107994401,
2107994113, 2107988379, 2107986971, 2107981411

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju -  Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



até01/01/2023Periodo: 15/08/2023

Certificado de Destinação Final CDF nº 2078579/2023

 2Página 2 de

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju -  Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



até01/07/2023Periodo: 15/07/2023

Certificado de Destinação Final CDF nº 2024336/2023

 1Página 1 de

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A., CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de
Janeiro - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos
Classe Quantidade Tecnologia

Estação de
Transferência de RSUTonelada78,02000Classe II A

1. 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente
especificados

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 17/07/2023

______________________________________________
Responsável Técnico

Diretora

Adriana Vilela Montenegro Felipetto

CREA 1994100869

MTRs incluidos
2107819283, 2107814654, 2107803269, 2107801581, 2107767423, 2107761485, 2107761275, 2107749260, 2107708381

CDF ALTERADO EM: 17/07/2023

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju -  Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



até16/07/2023Periodo: 31/07/2023

Certificado de Destinação Final CDF nº 2044230/2023

 1Página 1 de

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A., CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de
Janeiro - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos
Classe Quantidade Tecnologia

Descontaminação de
Lâmpadas

Tonelada9,03000Classe II A
1. 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente
especificados

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 02/08/2023

______________________________________________
Responsável Técnico

Diretora

Adriana Vilela Montenegro Felipetto

CREA 1994100869

MTRs incluidos
2107948472

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju -  Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



até01/01/2023Periodo: 14/08/2023

Certificado de Destinação Final CDF nº 2060575/2023

 1Página 1 de

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ
24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período
relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos
Classe Quantidade Tecnologia

ReciclagemTonelada7,30000Classe II A
1. 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente
especificados

Observações
OPTANDO PELO DESCARTE NO TRANSBORDO E TRIAGEM DA COOP CTR CAXIAS, SUA EMPRESA (GERADOR E
TRANSPORTADOR), CONTRIBUI COM MEIO AMBIENTE ATENDENDO A LEGISLAÇÃO A PNRS - POLÍTICA
NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI FEDERAL 12.305/2010).

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 14/08/2023

______________________________________________
Responsável Técnico

PRESIDENTE

ADRIANO ALVES DA SILVA

093701697-76

MTRs incluidos
2108076869

CDF ALTERADO EM: 23/08/2023

Avenida Monte Castelo , nº.1339 - Jardim Gramacho -  Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



até01/06/2023Periodo: 08/08/2023

Certificado de Destinação Final CDF nº 2053190/2023

 1Página 1 de

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ
24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período
relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ

UnidadeResíduo

Identificação dos Resíduos
Classe Quantidade Tecnologia

ReciclagemTonelada75,60000Classe II A
1. 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente
especificados

AterroTonelada17,50000Classe II A
2. 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente
especificados

Observações

Declaração
Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos  e rejeitos aqui
declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 08/08/2023

______________________________________________
Responsável Técnico

PRESIDENTE

ADRIANO ALVES DA SILVA

093701697-76

MTRs incluidos
2108020854, 2108018262, 2107965606, 2107929188, 2107918766, 2107901844, 2107889057, 2107873516, 2107873289, 2107857707, 2107731706

CDF ALTERADO EM: 23/08/2023

Avenida Monte Castelo , nº.1339 - Jardim Gramacho -  Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ

CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PARTE DIÁRIA

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO SERVENTE - ELIZEU ALVES SERVENTE - HILTON SILVA

FIM 194:25:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:06:00 9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:11:00 8:07:00 7:01:00 1:00:00 16:08:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:15:00 9:07:00 7:04:00 1:00:00 17:11:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:01:00 9:03:00 7:03:00 1:00:00 17:06:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00 9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:12:00 9:07:00 7:04:00 1:00:00 17:11:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:07:00 8:06:00 7:02:00 1:00:00 16:08:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:09:00 9:08:00 7:02:00 1:00:00 17:10:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:10:00 9:03:00 7:04:00 1:00:00 17:07:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:02:00 9:02:00 6:55:00 1:00:00 16:57:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:02:00 9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:08:00 8:07:00 7:00:00 1:00:00 16:07:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:05:00 9:01:00 7:05:00 1:00:00 17:06:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 17:59:00 9:01:00 7:04:00 1:00:00 17:05:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:04:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 17:59:00 9:02:00 7:05:00 1:00:00 17:07:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:05:00 8:04:00 6:58:00 1:00:00 16:02:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:05:00 9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:03:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:09:00 9:04:00 7:07:00 1:00:00 17:11:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:07:00 9:06:00 7:00:00 1:00:00 17:06:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:07:00 8:04:00 7:05:00 1:00:00 16:09:00

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023
388:12:00

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:06:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:11:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:15:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:01:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:12:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:07:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:09:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:10:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:02:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:02:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:08:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:05:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 17:59:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:04:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 17:59:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:05:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:05:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:03:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:09:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:07:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:07:00

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023
388:12:00

SERVENTE - HILTON SILVA

193:47:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

8:04:00 7:04:00 1:00:00 16:08:00

9:08:00 7:05:00 1:00:00 17:13:00

8:58:00 7:00:00 1:00:00 16:58:00

9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

8:01:00 7:03:00 1:00:00 16:04:00

9:01:00 7:05:00 1:00:00 17:06:00

9:07:00 7:00:00 1:00:00 17:07:00

9:00:00 7:04:00 1:00:00 17:04:00

9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:03:00

8:01:00 7:03:00 1:00:00 16:04:00

9:04:00 7:05:00 1:00:00 17:09:00

8:58:00 7:03:00 1:00:00 17:01:00

9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

8:57:00 7:05:00 1:00:00 17:02:00

8:01:00 7:03:00 1:00:00 16:04:00

9:03:00 7:09:00 1:00:00 17:12:00

9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

9:05:00 7:02:00 1:00:00 17:07:00

9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

8:03:00 7:01:00 1:00:00 16:04:00

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO

FIM 194:22:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

13/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 9:07:00 9:07:00 7:00:00 1:00:00 17:07:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 8:06:00 8:06:00 7:02:00 1:00:00 16:08:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:05:00 9:05:00 7:05:00 1:00:00 17:10:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA EHI 9:01:00 9:01:00 7:04:00 1:00:00 17:05:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA EHI 9:07:00 9:07:00 7:00:00 1:00:00 17:07:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 9:03:00 9:03:00 6:58:00 1:00:00 17:01:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 8:04:00 8:04:00 7:05:00 1:00:00 16:09:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:05:00 9:05:00 7:01:00 1:00:00 17:06:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA EHI 8:56:00 8:56:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA EHI 9:05:00 9:05:00 7:01:00 1:00:00 17:06:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 9:03:00 9:03:00 7:05:00 1:00:00 17:08:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 8:06:00 8:06:00 6:59:00 1:00:00 16:05:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:04:00 9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA EHI 9:06:00 9:06:00 7:05:00 1:00:00 17:11:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA EHI 8:58:00 8:58:00 7:03:00 1:00:00 17:01:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA EHI 9:04:00 9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA EHI 8:09:00 8:09:00 7:01:00 1:00:00 16:10:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA EHI 9:04:00 9:04:00 7:05:00 1:00:00 17:09:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 6:59:00 1:00:00 16:59:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA EHI 9:05:00 9:05:00 7:02:00 1:00:00 17:07:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA EHI 8:03:00 8:03:00 7:01:00 1:00:00 16:04:00

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO 194:22:00
13/07/2023

11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 3 - CANAL VILA 

DOS PINHEIROS

INÍCIO SERVENTE - JOÃO PAULO RODRIGUES

FIM 194:07:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00 8:02:00 7:01:00 1:00:00 16:03:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:03:00 1:00:00 17:06:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:03:00 1:00:00 17:07:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:04:00 1:00:00 17:09:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:04:00 8:04:00 6:58:00 1:00:00 16:02:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:00:00 1:00:00 16:59:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:05:00 1:00:00 17:05:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:10:00 9:10:00 6:58:00 1:00:00 17:08:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 7:04:00 1:00:00 17:11:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00 8:02:00 7:03:00 1:00:00 16:05:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 6:50:00 1:00:00 16:55:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:03:00 8:03:00 7:04:00 1:00:00 16:07:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:05:00 1:00:00 17:06:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:02:00 1:00:00 17:04:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 6:59:00 1:00:00 16:58:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:07:00 8:07:00 7:00:00 1:00:00 16:07:00

FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023
194:07:00

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 6 – RIO RAMOS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 6 - RIO RAMOS

INÍCIO SERVENTE - DAVI DA SILVA

FIM 194:22:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:03:00 1:00:00 17:07:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:01:00 1:00:00 16:02:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:04:00 1:00:00 17:04:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 7:04:00 1:00:00 17:11:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:02:00 1:00:00 16:03:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 7:00:00 1:00:00 17:07:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 7:01:00 1:00:00 17:09:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:05:00 1:00:00 17:05:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:01:00 1:00:00 16:02:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:05:00 1:00:00 17:08:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:09:00 9:09:00 7:00:00 1:00:00 17:09:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 7:04:00 1:00:00 17:11:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:03:00 1:00:00 16:04:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:06:00 1:00:00 17:09:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:01:00 1:00:00 17:06:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:06:00 9:06:00 7:02:00 1:00:00 17:08:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 6:54:00 1:00:00 17:02:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:04:00 8:04:00 7:00:00 1:00:00 16:04:00

FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023
194:22:00

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 8 – RIO IRAJA

LOCALIZADO NA PENHA

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 8 - RIO IRAJÁ

INÍCIO SERVENTE - NIVALDO OLIVEIRA SERVENTE - VINICIUS DOS SANTOS

FIM 194:06:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:13:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:07:00 8:05:00 7:02:00 1:00:00 16:07:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:09:00 9:07:00 7:01:00 1:00:00 17:08:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:08:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:09:00 9:06:00 7:01:00 1:00:00 17:07:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:11:00 9:06:00 7:02:00 1:00:00 17:08:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:02:00 8:02:00 7:05:00 1:00:00 16:07:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:00:00 9:00:00 7:07:00 1:00:00 17:07:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:12:00 9:06:00 7:02:00 1:00:00 17:08:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00 9:03:00 7:06:00 1:00:00 17:09:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:00:00 9:00:00 6:59:00 1:00:00 16:59:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:12:00 8:06:00 7:02:00 1:00:00 16:08:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:04:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:05:00 9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:04:00 9:03:00 7:04:00 1:00:00 17:07:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 17:59:00 8:59:00 7:02:00 1:00:00 17:01:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:01:00 8:01:00 7:02:00 1:00:00 16:03:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:04:00 9:03:00 7:06:00 1:00:00 17:09:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:05:00 9:05:00 7:05:00 1:00:00 17:10:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:09:00 9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 17:59:00 8:59:00 7:03:00 1:00:00 17:02:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:05:00 8:02:00 7:02:00 1:00:00 16:04:00

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023
388:04:00

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 8 - RIO IRAJÁ

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:13:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:07:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:09:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:08:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:09:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:11:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:02:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:00:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:12:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:00:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:12:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:04:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:05:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:04:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 17:59:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:01:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:04:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:05:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:09:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 17:59:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:05:00

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023
388:04:00

SERVENTE - VINICIUS DOS SANTOS

193:58:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:10:00 6:58:00 1:00:00 17:08:00

8:02:00 7:07:00 1:00:00 16:09:00

9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

9:08:00 7:01:00 1:00:00 17:09:00

9:03:00 7:05:00 1:00:00 17:08:00

9:05:00 6:58:00 1:00:00 17:03:00

8:00:00 7:01:00 1:00:00 16:01:00

9:00:00 7:07:00 1:00:00 17:07:00

9:06:00 7:02:00 1:00:00 17:08:00

9:03:00 7:06:00 1:00:00 17:09:00

9:00:00 6:59:00 1:00:00 16:59:00

8:06:00 7:02:00 1:00:00 16:08:00

9:02:00 7:02:00 1:00:00 17:04:00

9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:03:00

9:00:00 7:06:00 1:00:00 17:06:00

8:00:00 7:03:00 1:00:00 16:03:00

9:01:00 7:04:00 1:00:00 17:05:00

9:00:00 7:01:00 1:00:00 17:01:00

9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

9:00:00 6:58:00 1:00:00 16:58:00

8:03:00 7:03:00 1:00:00 16:06:00

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 8 - RIO IRAJÁ

INÍCIO

FIM 194:05:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

13/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 0235 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 0235 8:03:00 8:03:00 7:02:00 1:00:00 16:05:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 0235 9:01:00 9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA EHI 0235 9:01:00 9:01:00 7:05:00 1:00:00 17:06:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA EHI 0235 9:02:00 9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 0235 9:00:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 0235 8:01:00 8:01:00 7:04:00 1:00:00 16:05:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 0235 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA EHI 0235 9:03:00 9:03:00 7:05:00 1:00:00 17:08:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA EHI 0235 9:08:00 9:08:00 7:02:00 1:00:00 17:10:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 0235 9:00:00 9:00:00 7:07:00 1:00:00 17:07:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 0235 8:02:00 8:02:00 7:03:00 1:00:00 16:05:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 0235 9:07:00 9:07:00 7:01:00 1:00:00 17:08:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA EHI 0235 9:03:00 9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA EHI 0235 9:01:00 9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA EHI 0235 9:05:00 9:05:00 7:04:00 1:00:00 17:09:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA EHI 0235 8:10:00 8:10:00 6:57:00 1:00:00 16:07:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 0235 9:01:00 9:01:00 7:05:00 1:00:00 17:06:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA EHI 0235 9:07:00 9:07:00 6:58:00 1:00:00 17:05:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA EHI 0235 9:04:00 9:04:00 7:03:00 1:00:00 17:07:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA EHI 0235 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA EHI 0235 8:00:00 8:00:00 7:04:00 1:00:00 16:04:00

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO 194:05:00
13/07/2023

11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 9 – RIO MERITI

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 9 - RIO MERITI

INÍCIO SERVENTE - IZAQUE DOS SANTOS SERVENTE - MARCELO DA SILVA

FIM 194:19:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:04:00 9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:07:00 8:01:00 7:04:00 1:00:00 16:05:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:07:00 9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:08:00 9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:08:00 9:05:00 7:02:00 1:00:00 17:07:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:11:00 9:04:00 7:05:00 1:00:00 17:09:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:05:00 8:03:00 7:01:00 1:00:00 16:04:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:06:00 9:03:00 7:03:00 1:00:00 17:06:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:09:00 9:07:00 7:01:00 1:00:00 17:08:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 17:58:00 8:58:00 7:07:00 1:00:00 17:05:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:14:00 9:05:00 7:02:00 1:00:00 17:07:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:02:00 8:05:00 7:02:00 1:00:00 16:07:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:13:00 9:07:00 7:03:00 1:00:00 17:10:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:05:00 9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:07:00 9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:08:00 9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:02:00 8:02:00 6:59:00 1:00:00 16:01:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:03:00 9:01:00 7:04:00 1:00:00 17:05:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:11:00 9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:05:00 9:00:00 7:05:00 1:00:00 17:05:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:15:00 9:08:00 6:58:00 1:00:00 17:06:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:08:00 8:07:00 7:01:00 1:00:00 16:08:00

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023
388:36:00

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 9 - RIO MERITI

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:04:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:07:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:07:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:08:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:08:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:11:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:05:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:06:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:09:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 17:58:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:14:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:02:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:13:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:05:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:07:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:08:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:02:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:03:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:11:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:05:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:15:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:08:00

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023
388:36:00

SERVENTE - MARCELO DA SILVA

194:17:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:01:00 7:06:00 1:00:00 17:07:00

8:06:00 7:05:00 1:00:00 16:11:00

9:03:00 7:03:00 1:00:00 17:06:00

9:07:00 7:01:00 1:00:00 17:08:00

9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

9:07:00 7:00:00 1:00:00 17:07:00

8:02:00 7:05:00 1:00:00 16:07:00

9:03:00 7:06:00 1:00:00 17:09:00

9:02:00 7:04:00 1:00:00 17:06:00

9:00:00 7:07:00 1:00:00 17:07:00

9:09:00 7:01:00 1:00:00 17:10:00

7:57:00 7:07:00 1:00:00 16:04:00

9:06:00 7:02:00 1:00:00 17:08:00

9:01:00 6:58:00 1:00:00 16:59:00

9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

9:04:00 7:05:00 1:00:00 17:09:00

8:00:00 7:01:00 1:00:00 16:01:00

9:02:00 6:59:00 1:00:00 17:01:00

9:07:00 7:03:00 1:00:00 17:10:00

9:05:00 7:04:00 1:00:00 17:09:00

9:07:00 7:01:00 1:00:00 17:08:00

8:01:00 7:04:00 1:00:00 16:05:00

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 9 - RIO MERITI

INÍCIO

FIM 194:09:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

13/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 1442 9:02:00 9:02:00 6:59:00 1:00:00 17:01:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:00:00 8:00:00 7:03:00 1:00:00 16:03:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 1442 9:01:00 9:01:00 7:04:00 1:00:00 17:05:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA EHI 1442 9:04:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA EHI 1442 9:04:00 9:04:00 7:07:00 1:00:00 17:11:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 1442 9:07:00 9:07:00 7:03:00 1:00:00 17:10:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:02:00 8:02:00 7:00:00 1:00:00 16:02:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 1442 9:07:00 9:07:00 7:01:00 1:00:00 17:08:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA EHI 1442 9:00:00 9:00:00 7:05:00 1:00:00 17:05:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA EHI 1442 9:06:00 9:06:00 6:59:00 1:00:00 17:05:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 1442 9:03:00 9:03:00 7:04:00 1:00:00 17:07:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:03:00 8:03:00 7:02:00 1:00:00 16:05:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 1442 9:02:00 9:02:00 7:04:00 1:00:00 17:06:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA EHI 1442 9:02:00 9:02:00 7:02:00 1:00:00 17:04:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA EHI 1442 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA EHI 1442 9:04:00 9:04:00 7:05:00 1:00:00 17:09:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:04:00 8:04:00 7:02:00 1:00:00 16:06:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 1442 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA EHI 1442 9:03:00 9:03:00 7:06:00 1:00:00 17:09:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA EHI 1442 9:03:00 9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA EHI 1442 9:05:00 9:05:00 7:05:00 1:00:00 17:10:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:03:00 8:03:00 7:04:00 1:00:00 16:07:00

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO 194:09:00
13/07/2023

11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 11 – RIO ESTRELA

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 11 - RIO ESTRELA

INÍCIO SERVENTE - DANIEL OLIVEIRA SERVENTE - FELIPE HENRIQUE

FIM 193:48:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:05:00 9:00:00 7:06:00 1:00:00 17:06:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:08:00 8:04:00 7:01:00 1:00:00 16:05:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:03:00 8:57:00 7:06:00 1:00:00 17:03:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:10:00 9:09:00 7:01:00 1:00:00 17:10:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:01:00 8:59:00 7:05:00 1:00:00 17:04:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:05:00 9:01:00 7:06:00 1:00:00 17:07:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:01:00 7:59:00 7:08:00 1:00:00 16:07:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:03:00 9:00:00 7:06:00 1:00:00 17:06:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:02:00 8:59:00 7:03:00 1:00:00 17:02:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:02:00 9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:01:00 9:00:00 7:01:00 1:00:00 17:01:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:03:00 8:01:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:04:00 9:04:00 7:04:00 1:00:00 17:08:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:04:00 9:02:00 6:59:00 1:00:00 17:01:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:09:00 9:04:00 7:03:00 1:00:00 17:07:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:10:00 8:02:00 7:06:00 1:00:00 16:08:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:05:00 9:03:00 6:58:00 1:00:00 17:01:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 17:54:00 9:02:00 7:10:00 1:00:00 17:12:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:04:00 9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:07:00 9:07:00 7:02:00 1:00:00 17:09:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:07:00 8:03:00 7:01:00 1:00:00 16:04:00

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023
387:34:00

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 11 - RIO ESTRELA

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:05:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:08:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:03:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:10:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:01:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:05:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:01:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:03:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:02:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:02:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:01:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:03:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:04:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:04:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:09:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:10:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:05:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 17:54:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:04:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:07:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:07:00

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023
387:34:00

SERVENTE - FELIPE HENRIQUE

193:46:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

8:04:00 7:02:00 1:00:00 16:06:00

9:06:00 7:02:00 1:00:00 17:08:00

9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

9:02:00 7:05:00 1:00:00 17:07:00

9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

8:02:00 7:01:00 1:00:00 16:03:00

9:03:00 7:01:00 1:00:00 17:04:00

9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

8:59:00 7:08:00 1:00:00 17:07:00

9:01:00 7:04:00 1:00:00 17:05:00

8:02:00 7:02:00 1:00:00 16:04:00

9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

9:02:00 7:06:00 1:00:00 17:08:00

9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

9:05:00 7:01:00 1:00:00 17:06:00

8:08:00 6:59:00 1:00:00 16:07:00

9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

8:52:00 7:08:00 1:00:00 17:00:00

8:59:00 7:04:00 1:00:00 17:03:00

9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

8:04:00 7:01:00 1:00:00 16:05:00

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 11 - RIO ESTRELA

INÍCIO

FIM 194:00:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

13/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 8:04:00 8:04:00 6:59:00 1:00:00 16:03:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA EHI 9:01:00 9:01:00 7:04:00 1:00:00 17:05:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA EHI 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 9:07:00 9:07:00 7:03:00 1:00:00 17:10:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 8:03:00 8:03:00 7:04:00 1:00:00 16:07:00

22/07/2023 SÁBADO EHI

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:06:00 1:00:00 17:06:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA EHI 9:04:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 9:01:00 9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:03:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 8:02:00 8:02:00 7:00:00 1:00:00 16:02:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:01:00 9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:03:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA EHI 9:03:00 9:03:00 7:04:00 1:00:00 17:07:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA EHI 8:55:00 8:55:00 7:02:00 1:00:00 16:57:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA EHI 8:09:00 8:09:00 6:57:00 1:00:00 16:06:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:05:00 9:05:00 7:06:00 1:00:00 17:11:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA EHI 9:05:00 9:05:00 7:01:00 1:00:00 17:06:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA EHI 9:03:00 9:03:00 7:04:00 1:00:00 17:07:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA EHI 9:05:00 9:05:00 6:55:00 1:00:00 17:00:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA EHI 8:03:00 8:03:00 7:05:00 1:00:00 16:08:00

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO 194:00:00
13/07/2023

11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 12 - RIO IMBOAÇU

INÍCIO SERVENTE - MAURICIO DE OLIVEIRA SERVENTE - ALBERTO MONTEIRO

FIM 194:14:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:08:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:06:00 8:02:00 7:00:00 1:00:00 16:02:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:04:00 9:04:00 7:03:00 1:00:00 17:07:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:02:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:04:00 9:00:00 7:01:00 1:00:00 17:01:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:07:00 9:03:00 6:55:00 1:00:00 16:58:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:09:00 8:05:00 7:00:00 1:00:00 16:05:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:16:00 9:10:00 7:02:00 1:00:00 17:12:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:06:00 9:05:00 7:05:00 1:00:00 17:10:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:09:00 9:03:00 7:01:00 1:00:00 17:04:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:13:00 9:06:00 7:00:00 1:00:00 17:06:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:08:00 8:05:00 6:58:00 1:00:00 16:03:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:05:00 9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:07:00 9:06:00 7:03:00 1:00:00 17:09:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:03:00 9:03:00 7:05:00 1:00:00 17:08:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:08:00 9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:04:00 8:02:00 7:01:00 1:00:00 16:03:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:02:00 9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:03:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 17:55:00 8:59:00 7:05:00 1:00:00 17:04:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:01:00 9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:12:00 9:04:00 6:58:00 1:00:00 17:02:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:06:00 8:01:00 7:04:00 1:00:00 16:05:00

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023
388:15:00

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 12 - RIO IMBOAÇU

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:08:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:06:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:04:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:02:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:04:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:07:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:09:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:16:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:06:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:09:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:13:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:08:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:05:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:07:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:03:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:08:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:04:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:02:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 2 17:55:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:01:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:12:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:06:00

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023
388:15:00

SERVENTE - ALBERTO MONTEIRO

194:01:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

8:04:00 7:04:00 1:00:00 16:08:00

9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

8:59:00 7:02:00 1:00:00 17:01:00

9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

8:04:00 6:58:00 1:00:00 16:02:00

9:06:00 7:00:00 1:00:00 17:06:00

9:01:00 7:04:00 1:00:00 17:05:00

9:06:00 7:01:00 1:00:00 17:07:00

9:07:00 7:03:00 1:00:00 17:10:00

8:03:00 7:04:00 1:00:00 16:07:00

9:02:00 7:02:00 1:00:00 17:04:00

9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

9:00:00 7:06:00 1:00:00 17:06:00

9:04:00 7:04:00 1:00:00 17:08:00

8:02:00 7:01:00 1:00:00 16:03:00

9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

8:56:00 7:02:00 1:00:00 16:58:00

9:00:00 7:07:00 1:00:00 17:07:00

9:08:00 7:00:00 1:00:00 17:08:00

8:05:00 6:58:00 1:00:00 16:03:00

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 13 – RIO IGUAÇU

LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 13 - RIO IGUAÇU

INÍCIO

FIM 194:01:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:04:00 1:00:00 17:04:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00 8:02:00 7:01:00 1:00:00 16:03:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:04:00 1:00:00 17:08:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 6:58:00 1:00:00 17:06:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 7:02:00 1:00:00 17:10:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:03:00 1:00:00 16:04:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:01:00 1:00:00 17:01:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:06:00 1:00:00 17:10:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:05:00 1:00:00 17:06:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 7:01:00 1:00:00 17:08:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00 8:02:00 7:03:00 1:00:00 16:05:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:06:00 1:00:00 17:10:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 7:02:00 1:00:00 17:09:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:05:00 1:00:00 17:07:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:03:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:03:00 8:03:00 7:01:00 1:00:00 16:04:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 8:57:00 8:57:00 7:02:00 1:00:00 16:59:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:06:00 1:00:00 17:05:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 6:59:00 1:00:00 16:58:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:05:00 8:05:00 7:02:00 1:00:00 16:07:00

SERVENTE - JANIEL EDILSON
194:01:00

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 13 - RIO IGUAÇU

INÍCIO

FIM 194:07:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

13/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 1403 9:07:00 9:07:00 6:58:00 1:00:00 17:05:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 1403 8:00:00 8:00:00 7:05:00 1:00:00 16:05:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 1403 9:02:00 9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA EHI 1403 9:06:00 9:06:00 7:01:00 1:00:00 17:07:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA EHI 1403 8:59:00 8:59:00 6:59:00 1:00:00 16:58:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 1403 9:03:00 9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 1403 8:04:00 8:04:00 7:04:00 1:00:00 16:08:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 1403 9:03:00 9:03:00 7:06:00 1:00:00 17:09:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA EHI 1403 9:04:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA EHI 1403 9:07:00 9:07:00 6:59:00 1:00:00 17:06:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA EHI 1403 9:01:00 9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA EHI 1403 8:04:00 8:04:00 7:03:00 1:00:00 16:07:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 1403 9:03:00 9:03:00 7:07:00 1:00:00 17:10:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA EHI 1403 9:04:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA EHI 1403 9:04:00 9:04:00 7:04:00 1:00:00 17:08:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA EHI 1403 8:59:00 8:59:00 7:06:00 1:00:00 17:05:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA EHI 1403 8:02:00 8:02:00 7:05:00 1:00:00 16:07:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA EHI 1403 9:02:00 9:02:00 7:07:00 1:00:00 17:09:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA EHI 1403 9:05:00 9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA EHI 1403 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA EHI 1403 9:01:00 9:01:00 7:06:00 1:00:00 17:07:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA EHI 1403 8:04:00 8:04:00 7:02:00 1:00:00 16:06:00

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA 

BAÍA DE GUANABARA

PERIODO 194:07:00
13/07/2023

11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 15 – RIO BRANDOAS

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



INÍCIO SERVENTE - MATHEUS SILVA

FIM 193:59:00 193:59:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:06:00 9:06:00 7:03:00 1:00:00 17:09:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:07:00 1:00:00 16:08:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 7:02:00 1:00:00 17:10:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 6:55:00 1:00:00 16:58:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:03:00 1:00:00 16:04:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 1 8:56:00 8:56:00 7:02:00 1:00:00 16:58:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 6:53:00 1:00:00 17:01:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 7:00:00 1:00:00 17:08:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:03:00 8:03:00 7:08:00 1:00:00 16:11:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:04:00 1:00:00 17:07:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:06:00 1:00:00 17:08:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:04:00 8:04:00 7:05:00 1:00:00 16:09:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 7:00:00 1:00:00 17:08:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:06:00 1:00:00 17:11:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:07:00 1:00:00 17:02:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:00:00 8:00:00 7:05:00 1:00:00 16:05:00

FUNCIONÁRIO ATENDE A  ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ECO 15 - RIO 

BRANDOAS

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 16 – RIO BOMBA

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 16 - RIO BOMBA

INÍCIO SERVENTE - ROBSON BERNARDO

FIM 194:14:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:04:00 1:00:00 17:08:00

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:00:00 8:00:00 7:02:00 1:00:00 16:02:00

15/07/2023 SÁBADO

16/07/2023 DOMINGO

17/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:05:00 1:00:00 17:07:00

18/07/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:00:00 1:00:00 17:04:00

19/07/2023 QUARTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:02:00 1:00:00 17:01:00

20/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:06:00 1:00:00 17:08:00

21/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:07:00 8:07:00 6:58:00 1:00:00 16:05:00

22/07/2023 SÁBADO

23/07/2023 DOMINGO

24/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:01:00 1:00:00 17:06:00

25/07/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:03:00 1:00:00 17:06:00

26/07/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

27/07/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:06:00 1:00:00 17:08:00

28/07/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

29/07/2023 SÁBADO

30/07/2023 DOMINGO

31/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 7:02:00 1:00:00 17:09:00

01/08/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

02/08/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 6:54:00 1:00:00 16:58:00

03/08/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:02:00 1:00:00 17:07:00

04/08/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:03:00 8:03:00 7:05:00 1:00:00 16:08:00

05/08/2023 SÁBADO

06/08/2023 DOMINGO

07/08/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:08:00 1:00:00 17:11:00

08/08/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

09/08/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:03:00 1:00:00 17:07:00

10/08/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 7:02:00 1:00:00 17:09:00

11/08/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00 8:02:00 7:05:00 1:00:00 16:07:00

FUNCIONÁRIO ATENDE A  ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

DATA

5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
13/07/2023

11/08/2023
194:14:00

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 7 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 7 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 6 – RIO RAMOS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 6 – RIO RAMOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 6 – RIO RAMOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 8 – RIO IRAJA

LOCALIZADO NA PENHA

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 8 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 8 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 9 – RIO MERITI

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 11 – RIO ESTRELA

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 13 – RIO IGUAÇU

LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 15 – RIO BRANDOAS

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 16 – RIO BOMBA

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 7 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 7 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 6 – RIO RAMOS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 6 – RIO RAMOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 6 – RIO RAMOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 8 – RIO IRAJA

LOCALIZADO NA PENHA

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 8 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 8 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 9 – RIO MERITI

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 11 – RIO ESTRELA

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 13 – RIO IGUAÇU

LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 15 – RIO BRANDOAS

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 16 – RIO BOMBA

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
5ª MEDIÇÃO - 5ª ETAPA: 13/07/2023 A 11/08/2023

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DIÁRIO DE OBRA

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 121 Saldo: 239 Dia: 13/07/2023 quinta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 121 

Noite Bom X Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 5 1 6 21

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 2 18 2 2 28

 Total M.O. 49

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

A INSTALAÇÃO DAS SEGUINTES ECOBARREIRAS SÓ PODERÃO OCORRER MEDIANTE A LOCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELO ORGÃO, A EMPRESA SEGUE AGUARDANDO

Kombi

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão PipaEmbarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Caminhão Comboio

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 122 Saldo: 238 Dia: 14/07/2023 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 122 

Noite Bom Nubl X Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 5 1 6 21

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 2 18 2 2 28

 Total M.O. 49

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

A EMPRESA SEGUE COBRANDO POSICIONAMENTO REFERENTE A LOCALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DAS SEGUINTES ECOBARREIRAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 123 Saldo: 237 Dia: 15/07/2023 sábado

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 123 

Noite Bom Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

Kombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 124 Saldo: 236 Dia: 16/07/2023 domingo

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 124 

Noite Bom Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Caminhão Pipa

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 125 Saldo: 235 Dia: 17/07/2023 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 125 

Noite Bom Nubl X Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 5 1 6 21

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 2 18 2 2 28

 Total M.O. 49

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Kombi

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tCarreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PREVISTAS NO EDITAL JÁ FORAM ADQUIRIDAS E ARMAZENADOS NO CANTEIRO DE OBRA, AGUARDANDO 

APENAS AS LOCALIZAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA AS MONTAGENS DAS ECOBARREIRAS

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO ENTORNO DO TERRENO

LIMPEZA  MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 126 Saldo: 234 Dia: 18/07/2023 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva X Nº D.O. 126 

Noite Bom Nubl Chuva X

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 5 1 6 21

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 18 2 2 27

 Total M.O. 48

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Kombi

Caminhonete Pick-up Ranger

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Traçado

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

Condições Climáticas

Rolo Compressor

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Caminhão Basculante

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

Embarcação de Alumínio

Caminhão Munck

A FISCALIZAÇÃO NÃO INFORMOU A LOCALIZAÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA QUE A DIMENSIONAL POSSA SEGUIR COM A INSTALAÇÃO

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Obra:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 127 Saldo: 233 Dia: 19/07/2023 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 127 

Noite Bom Nubl Chuva X

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 5 1 6 21

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 18 2 2 27

 Total M.O. 48

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Kombi

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

A EMPRESA  SOLICITA AS AUTORIZAÇÕES, LICENÇAS E LOCALIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DAS ECOBARREIRAS

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 128 Saldo: 232 Dia: 20/07/2023 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva X

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 128 

Noite Bom Nubl X Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 18 2 2 27

 Total M.O. 49

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 29

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ÓRGÃO NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO DAS ECOBARREIRAS A SEGUIR, A EMPRESA SEGUE AGUARDANDO POSICIONAMENTO DO MESMO

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 129 Saldo: 231 Dia: 21/07/2023 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 129 

Noite Bom Nubl X Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 18 2 2 27

 Total M.O. 49

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 29

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

A EMPRESA SEGUE COBRANDO POSICIONAMENTO REFERENTE A LOCALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DAS ECOBARREIRAS

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO)

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Condições Climáticas

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Comboio Rolo Compressor

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 130 Saldo: 230 Dia: 22/07/2023 sábado

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 130 

Noite Bom Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 131 Saldo: 229 Dia: 23/07/2023 domingo

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 131 

Noite Bom Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Kombi

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 132 Saldo: 228 Dia: 24/07/2023 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 132 

Noite Bom X Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 5 1 6 21

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 18 2 2 27

 Total M.O. 48

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

A EMPRESA  SOLICITA AS AUTORIZAÇÕES, LICENÇAS E LOCALIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DAS ECOBARREIRAS

MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO)

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO)

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio Rolo Compressor

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 133 Saldo: 227 Dia: 25/07/2023 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 133 

Noite Bom X Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 5 1 6 21

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 18 2 2 27

 Total M.O. 48

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

A INSTALAÇÃO DAS SEGUINTES ECOBARREIRAS SÓ PODERÃO OCORRER MEDIANTE A LOCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELO ORGÃO, A EMPRESA SEGUE AGUARDANDO

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL (RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO)

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 134 Saldo: 226 Dia: 26/07/2023 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 134 

Noite Bom X Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 5 1 6 21

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 18 2 2 26

 Total M.O. 47

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PREVISTAS NO EDITAL JÁ FORAM ADQUIRIDAS E ARMAZENADOS NO CANTEIRO DE OBRA, AGUARDANDO 

APENAS AS LOCALIZAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA AS MONTAGENS DAS ECOBARREIRAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 135 Saldo: 225 Dia: 27/07/2023 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 135 

Noite Bom X Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 5 1 6 21

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 18 2 2 26

 Total M.O. 47

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

A FISCALIZAÇÃO NÃO INFORMOU A LOCALIZAÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA QUE A DIMENSIONAL POSSA SEGUIR COM A INSTALAÇÃO

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 136 Saldo: 224 Dia: 28/07/2023 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 136 

Noite Bom X Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 18 2 2 26

 Total M.O. 48

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 29

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ÓRGÃO NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO DAS ECOBARREIRAS A SEGUIR, A EMPRESA SEGUE AGUARDANDO POSICIONAMENTO DO MESMO

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

Caminhão Comboio Rolo CompressorCaminhão Pipa

Caminhão Oficina

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 137 Saldo: 223 Dia: 29/07/2023 sábado

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 137 

Noite Bom Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

1 6 7

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

1 1 0 0 2

 Total M.O. 9

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 15

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Kombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 138 Saldo: 222 Dia: 30/07/2023 domingo

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 138 

Noite Bom Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 139 Saldo: 221 Dia: 31/07/2023 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 139 

Noite Bom X Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 5 1 6 21

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 18 2 2 26

 Total M.O. 47

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PREVISTAS NO EDITAL JÁ FORAM ADQUIRIDAS E ARMAZENADOS NO CANTEIRO DE OBRA, AGUARDANDO 

APENAS AS LOCALIZAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA AS MONTAGENS DAS ECOBARREIRAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 140 Saldo: 220 Dia: 01/08/2023 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 140 

Noite Bom X Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 5 1 6 21

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 18 2 2 26

 Total M.O. 47

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Caminhão Oficina Trator de Esteira

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

A FISCALIZAÇÃO NÃO INFORMOU A LOCALIZAÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA QUE A DIMENSIONAL POSSA SEGUIR COM A INSTALAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO ENTORNO DO TERRENO

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

LIMPEZA  MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 141 Saldo: 219 Dia: 02/08/2023 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 141 

Noite Bom Nubl X Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 18 2 2 26

 Total M.O. 48

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 29

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO ENTORNO DO TERRENO

LIMPEZA  MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

A EMPRESA SEGUE COBRANDO POSICIONAMENTO REFERENTE A LOCALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DAS SEGUINTES ECOBARREIRAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 142 Saldo: 218 Dia: 03/08/2023 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 142 

Noite Bom X Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 18 2 2 26

 Total M.O. 48

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 29

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

ÓRGÃO NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO DAS ECOBARREIRAS A SEGUIR. A EMPRESA SEGUE AGUARDANDO POSICIONAMENTO DO MESMO

SERVIÇOS EXECUTADOS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

LIMPEZA  MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

LIMPEZA MANUAL DA VEGETAÇÃO ENTORNO DO TERRENO

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 143 Saldo: 217 Dia: 04/08/2023 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 143 

Noite Bom Nubl X Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 4 1 6 20

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 18 2 2 26

 Total M.O. 46

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 27

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Caminhão Oficina Trator de Esteira

A INSTALAÇÃO DAS SEGUINTES ECOBARREIRAS SÓ PODERÃO OCORRER MEDIANTE A LOCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELO ORGÃO, A EMPRESA SEGUE AGUARDANDO

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

SERVIÇOS EXECUTADOS

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 144 Saldo: 216 Dia: 05/08/2023 sábado

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 144 

Noite Bom Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 145 Saldo: 215 Dia: 06/08/2023 domingo

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 145 

Noite Bom Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

EQUIPAMENTOS

Escavadeira Hidráulica Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Caminhão Oficina Trator de Esteira

SERVIÇOS EXECUTADOS

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 146 Saldo: 214 Dia: 07/08/2023 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 146 

Noite Bom X Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 4 1 6 20

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 18 2 2 26

 Total M.O. 46

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 0

Total Equipatºs 24

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

A EMPRESA  SOLICITA AS AUTORIZAÇÕES, LICENÇAS E LOCALIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DAS ECOBARREIRAS

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 147 Saldo: 213 Dia: 08/08/2023 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva X

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 147 

Noite Bom Nubl Chuva X

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 4 1 6 20

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 18 2 2 26

 Total M.O. 46

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 27

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Caminhão Oficina Trator de Esteira

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

A FISCALIZAÇÃO NÃO INFORMOU A LOCALIZAÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA QUE A DIMENSIONAL POSSA SEGUIR COM A INSTALAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 148 Saldo: 212 Dia: 09/08/2023 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 148 

Noite Bom Nubl Chuva X

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 18 2 2 26

 Total M.O. 48

2 0 0 1 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 29

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PREVISTAS NO EDITAL JÁ FORAM ADQUIRIDAS E ARMAZENADOS NO CANTEIRO DE OBRA, AGUARDANDO 

APENAS AS LOCALIZAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA AS MONTAGENS DAS ECOBARREIRAS

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

Caminhão Munck

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Trator de Esteira

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 149 Saldo: 211 Dia: 10/08/2023 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 149 

Noite Bom X Nubl Chuva

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 4 1 6 20

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 18 2 2 26

 Total M.O. 46

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 27

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

A EMPRESA  SOLICITA AS AUTORIZAÇÕES, LICENÇAS E LOCALIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DAS ECOBARREIRAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

SERVIÇOS EXECUTADOS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 150 Saldo: 210 Dia: 11/08/2023 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 150 

Noite Bom Nubl Chuva X

EFETIVO 

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 4 1 6 20

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 18 2 2 26

 Total M.O. 46

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

2 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 27

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS

EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

SERVIÇOS EXECUTADOS

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

A INSTALAÇÃO DAS SEGUINTES ECOBARREIRAS SÓ PODERÃO OCORRER MEDIANTE A LOCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELO ORGÃO, A EMPRESA SEGUE AGUARDANDO

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:23:56 do dia 28/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2023.
Código de controle da certidão: F2E3.886A.6D4E.BE03
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



16/08/2023, 16:23 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão

Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ /
20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/08/2023 a 10/09/2023

Certificação Número: 2023081200251587658180

Informação obtida em 16/08/2023 16:23:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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19/07/2023, 11:50 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

about:blank 1/1

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3447273-0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60 CAD-ICMS : Desativado

NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que,
até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita
Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 19/07/2023 11:49

VÁLIDA ATÉ : 17/10/2023

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia  10/05/2023  , em referência ao pedido  123169/2023  , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO  em
Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em
conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-
fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: LGKJ.5210.D181.2100

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 10/05/2023  às  15:41:41.6

Esta certidão tem validade até  06/11/2023  , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11
da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 12/05/2023  às  12:18:07.9
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.299.904/0001-60
Certidão nº: 42520216/2023
Expedição: 21/08/2023, às 15:23:42
Validade: 17/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Procuradoria da Dívida Ativa

Procuradoria Geral do Município

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Código de Controle

Página 1 de 1

M8CBMCSMC9

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito 

passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração,  relativamente a DIMENSIONAL 

ENGENHARIA LTDA , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº  00.299.904/0001-60, 

inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 

20050-002, certifica que

CERTIDÃO NEGATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão é válida para a matriz e sua(s) filial(is).

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 02/09/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, 

contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa . Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa 

física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta 

certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando 

devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso 

acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do 

Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos 

responsáveis pelas respectivas apurações.

Rio de Janeiro, RJ, 19/05/2023Observações

Ivo Marinho de Barros Junior

Procurador-Coordenador

Procuradoria da Dívida Ativa

Mat. 11/297.772-6
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Valor do Contrato
R$ 12.798.999,00

Número do Contrato
062023

Medida
0,74

Unidade de Medida
km

CPF/CNPJ Nome

10.598.957/0001-35 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Data de término da responsabilidadeData de início da responsabilidade
15/03/2023

Vínculo
Construtora

CPF/CNPJ
00.299.904/0001-60

Nome
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Observações
ENDEREÇO CADASTRADO DA ADMINISTRAÇÃO - EXECUÇÃO DA OBRA NOS MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO, DUQUE
DE CAXIAS, NITEROI, SÃO GONÇALO, BELFORD ROXO

Número
440

Logradouro
AVENIDA COMANDANTE GUARANYS 447

Bairro
JACAREPAGUA

CEP
22.775-903

UF
RJ

Município
RIO DE JANEIRO

País
BRASIL

Data
15/03/2023

Situação
Ativa

CNAE
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Data do início da obra
15/03/2023

Cadastro ImobiliárioCIBRRTART

Origem do cadastramento
e-CAC

Data do cadastramento
31/03/2023 15:32

Nome da obra
00.229 Â– INEAÂ–ECO

Número de inscrição da obra
90.014.38280/75

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Situação da obra

Endereço

Responsável

Contratantes

Obra por Contrato
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R E S O LV E : Art. 1º - Instaurar sindicância para apurar eventual respon-
sabilidade pelos fatos narrados no Processo nº SEI-
220008/000421/2023, a ser conduzida pela Comissão Permanente de
Sindicância, instituída pela Portaria AGETRANSP nº 402, de
17/08/2022.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão
dos trabalhos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº
7.526/84.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

MURILO LEAL
Conselheiro-Presidente

Id: 2465779

Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DESPACHO DO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DE 22/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070026/000102/2022 - TO R N A SEM EFEITO o
extrato de termo de convênio nº 787/2022 - CONVERJ, entre o Es-
tado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação Parques e Jardins, publi-
cado no D.O de 30/12/2022 referente a restauração, qualificação e re-
qualificação do Campo de Santana, de acordo com o Plano de Tra-
balho devidamente aprovado pelo CONCEDENTE, que passa a fazer
parte integrante deste Termo de CONVÊNIO, independentemente de
transcrição.

Id: 2465967

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

ATOS DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.616 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA -
LAU.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, DA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,
em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela Lei Estadual n° 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Es-
tadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de
04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo
Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006480/2023 e nº SEI-
070002/009271/2022, referentes ao requerimento de Licença Ambien-
tal Unificada - LAU da empresa TERNIUM BRASIL LTDA. destinada a
instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um)
regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente
de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João
XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Ja-
neiro,

- o Parecer Técnico de Licença Ambiental Unificada - LAU nº 11/2023,
da GELIN/DILAM/INEA,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir Licença Ambiental Unificada - LAU para a empresa
TERNIUM BRASIL LTDA. destinada a instalar e operar 01 (um) re-
generador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto For-
no 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada
equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial
de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença Ambiental Uni-
ficada - LAU deverá ser de 10 (dez) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao INEA para as providências ca-
bíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465860

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.617 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INS-
TA L AÇÃO - LI Nº IN009163.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, da
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em reunião de
21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Estadual n° 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287,
de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo De-
creto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº
46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006481/2023 e nº SEI-
070002/001880/2023, referentes ao requerimento de Renovação da Li-
cença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE
PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDI-
CIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16” de diâ-
metro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamen-
to do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na
Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico n° INEA/INEA/SERVARATPT/688/2023,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir a Renovação da Licença de Instalação - LI nº
IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUI-
NHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL para um oleoduto de
3.388 metros de extensão e 16” de diâmetro, no cais do porto do Rio
de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Ni-
terói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica,
Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença de Instalação de-
verá ser de 4 (quatro) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao Instituto Estadual do Ambiente -
INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465861

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSO N° SEI-070002/002141/2023 - A U TO R I Z O o pagamento
do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e §
2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Mar-
cela Marinho Bastos, executora do funeral da ex-servidora Maria Ze-
luzia Marinho Bastos, Administradora, Id. Funcional 153024-0, estatu-
tária, inativa, falecida em 09/01/2023.

Id: 2465651

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSO N° SEI-070002/001439/2023 - A U TO R I Z O o pagamento
do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e §
2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Te-
reza Cristina Moreira de Assumpção, executora do funeral do ex-ser-
vidor Frederico Eugênio Benedicto Ottoni, Assistente Operacional, Id.
Funcional 2150143-2, celetista, lotado na SUPLAJ/PRESI, falecido em
27/01/2023.

Id: 2465642

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO D I R E TO R

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCA-
LIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 06/2023, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ES-
TADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de
2019;

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE
COORDENADORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

ATO DA COORDENADORA

PORTARIA INEA COOEXEC Nº 265 DE 21 DE MARÇO DE 2023

ALTERA A PORTARIA Nº 262 DE 03 DE MAR-
ÇO DE 2023 DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO 49/2010 FIRMADO ENTRE O
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
E A IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

A COORDENADORA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO DO INS-
TITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pela Portaria INEA n. 1005, de 15 de janeiro de
2021.

CONSIDERANDO:

- o artigo 67 da Lei n. 8.666/1993;

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/005956/2022

R E S O LV E :

Art. 1º - Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização
referentes ao Contrato Nº 49/2010 firmado entre o Instituto Estadual
do Ambiente INEA e a empresa IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRA-
ÇÃO E CONTABILIDADE LTDA passando ter a composição nos ter-
mos abaixo:

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação
da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública
fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do
contrato administrativo far-se-á por representante da Administração
Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março
de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congê-
nere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado
por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Con-
trato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Di-
retor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/007444/2022

R E S O LV E :

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA
nº. 06/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA
LTDA, cujo objeto consiste na elaboração dos "serviços de recupera-
ção, operação e manutenção das ecobarreiras para remoção de lixo
flutuante e plantas macrofitas em diversos cursos d'água contribuíntes
da Baía de Guanabara".

Art. 2º - Designar o servidor Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID
4347163-3, como Gestor do Contrato; Rondinele de Oliveira Moutta,
Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; Haylander
Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Con-
trato e Suplente do Gestor; Carlos José Ramos de Jesus Santos, Ge-
rente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar
o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de
2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da
vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contra-
tada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 15/03/2023,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2023

DANIEL MORAES DE ALBUQUERQUE
Diretor

Id: 2465994

PORTARIA INEA COEXEC N.º 156 DE 28 DE JANEIRO DE 2021 (13167449)
Contrato Empresa/Locador(a) Gestor Fiscais Suplente
49/2010 IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

LT D A
Juan Mourão Pinheiro - ID Funcional

5138507-4
Renato Stefani Massa - ID 4348015-2 e Louis

Boden Neto ID - 5137408-0
Fabiana Fontaine Simões - ID 4355631-0

Art. 2º - A Comissão deverá observar o cumprimento do Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

CRISTINA CARDOSO ALEXANDRE
Coordenadora Executiva e de Planejamento

Id: 2465689

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA, ao servidor MIGUEL
CARVALHO LIRA, ID funcional n° 20848641, com fulcro no artigo 294
do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sin-
dicância sumária n° SEI E-07/002.68/2018.

Id: 2465647

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA VERBAL, ao servi-
dor PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA, ID funcional n° 42006902,
com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme
consta dos autos da sindicância sumária n° SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465650

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA, ao servidor ANTÔ-
NIO ISMAR DUQUE TURCO, ID Funcional n° 50700332, com fulcro
no artigo 294 do Decreto Estadual nº 2479/79, conforme consta dos
autos da sindicância sumária n° SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465666

Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE
DE PRODUTOS

D E S PA C H O DO COORDENADOR
DE 22.03.2023

PROCESSO Nº SEI-020007/003310/2020 - AUTORIZO o registro dos
rótulos do produto Manteiga com sal, das marcas comerciais MIL e
DELPATY, pertencentes à LACTMILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
LATICÍNIOS LTDA - SIE 1333, conforme solicitação e parecer no pre-
sente processo.

Id: 2465802

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA EMATER/PRESI Nº 320 DE 20 DE MARÇO DE 2023

NOMEIA SERVIDOR DE CARGO COMISSIO-
NADO.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNI-
CA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
E M AT E R - R I O , no uso de suas atribuições que lhe conferem os inci-
sos III e V do artigo 33, seção III do Estatuto Social da Empresa,

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº SEI-
020002/000320/2023,

R E S O LV E :

Art. 1º - Nomear Odiléia Belchior de Almeida, Id. Funcional nº
26922479 no Cargo Comissionado de Coordenadora de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos da EMATER-RIO.
Art. 2º - Considera-la Exonerada da Função Gratificada de Chefe do
Núcleo de Protocolo da EMATER-RIO.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua pu-
blicação.

Niterói, 20 de março de 2023

MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor-Presidente

Id: 2465206

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA PESAGRO Nº 86 DE 21 DE MARÇO DE 2023

DESIGNA E ALTERA A COMPOSIÇÃO DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDA
PELA PORTARIA Nº 77 DE 18 DE NOVEM-
BRO DE 2022.

O PRESIDENTE DA EMPRESA DE PESQUISA DE AGROPECUÁ-
RIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, visando atender solicitação da Gestora do Con-
trato nº 034/22 nos autos do processo SEI-020003/000335/2022,

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quinta-feira, 23 de Março de 2023 às 02:34:50 -0300.
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I0: 05/2022

15/03/2023 a 

13/04/2023

14/04/2023 a 

13/05/2023

14/05/2023 a 

12/06/2023

13/06/2023 a 

12/07/2023

13/07/2023 a 

11/08/2023

12/08/2023 a 

11/09/2023

12/10/2023 a 

09/11/2023

10/11/2023 a 

09/12/2023

10/12/2023 a 

08/01/2024

09/01/2024 a 

07/02/2024

08/02/2024 a 

08/03/2024

09/03/2024 a 

07/04/2024
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo (R$) 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.620,78

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo (R$) 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.587,55
50,00% 50,00%

Custo (R$) 296.480,41 0,00 0,00 0,00 0,00 296.480,41
50,00% 50,00%

Custo (R$) 8.364,56 8.364,56
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo (R$) 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.786,43
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo (R$) 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.081,66
33,33% 33,33% 33,33%

Custo (R$) 209.852,13 209.852,13 209.858,42 0,00
33,33% 33,33% 33,33%

Custo (R$) 598.369,32 598.369,32 598.387,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL COM BDI 100,00% 12.798.999,00 1.926.752,24 1.621.907,27 1.621.931,52 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 1.118.921,37

15,05% 12,67% 12,67% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 8,74%

1.926.752,24 3.548.659,51 5.170.591,03 5.984.276,85 6.797.962,68 7.611.648,50 8.425.334,33 9.239.020,15 10.052.705,98 10.866.391,80 11.680.077,63 12.798.999,00

15,05% 27,73% 40,40% 46,76% 53,11% 59,47% 65,83% 72,19% 78,54% 84,90% 91,26% 100,00%

PERCENTUAL 

VALOR ACUMULADO 

PERCENTUAL ACUMULADO

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - 

MONTANTE)
4,92%

629.562,68

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA 14,03%
1.795.125,91

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS 

ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS
63,89%

8.177.838,88

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS 4,13%
528.747,22

SERVIÇO PRELIMINAR 4,63%
592.960,82

MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS 0,13%
16.729,11

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,18%
919.044,98

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,09%
138.989,40

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO %
VALOR/

ATIVIDADE (R$)

MESES
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro 

Identif icação

Unidade Gestora Número do 
Documento

Data de Emissão

243200 - INEA 2023NE00374 15/03/23

Credor Valor

00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda 5.984.407,04 (Cinco milhões e 
novecentos e oitenta e quatro mil e 

quatrocentos e sete reais e quatro 
centavos)

Tipo de Empenho NE Original

Classificação

Natureza 449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária 24320 - Instituto Estadual do Ambiente                                                  I

Programa de trabalho 17.512. 0437. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental

Id.  uso 0 - Não destinado à contrapartida

Ano Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte STN 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Fonte 151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM

Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - Sem Detalhamento

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO

Tipo de Área Geográfica 2 - ESTADO

Área Geográfica 3300000 - ESTADO

Plano Interno 00000000000 - Plano Interno nao identificado

Unidade Gestora Responsável 000000 - UG não identificada

LME 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS 
EM DIVERSOS CURSOS D¿ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Programa de Financiamento Externo/Interno 0 - Indefinido

Chave SIGA 2023001680000140

Deta lhamento

Modalidade do 
empenho

Global Modal idade de 
Licitação

09 - Pregão 
Eletrônico

Embasamento 
Legal

Lei nº 10.520/2002

Origem de Mater ia l 1 - Origem nacional Data de Entrega Local de Entrega

Processo SEI-070002/007444/22 U F Rio de Janeiro Município Rio de Janeiro

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Classificação Complementar Valor

Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica

90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS 
ATIVIDADES

5.984.407,04

Cronograma

Março 1.926.792,87 Abril 1.621.947,90 M a i o 1.621.947,90

Junho 813.718,37

Saldo Dotação

Crédito disponível Antes NE Crédito indisponível Antes NE Valor do Empenho Saldo Após 
Empenho

44.315.733,82 0,00 0,00 38.331.326,78

Emitido/contabilizado por RENAN DE MATTOS RODRIGUES LOPES em 17/03/23 às 14:05. Impresso por EDMILSON JUSTINO em 17/03/23 às 14:13.
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Identif icação

Unidade Gestora Número do 
Documento

Data de Emissão

243200 - INEA 2023NE00374 15/03/23

Credor Valor

00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda 5.984.407,04 (Cinco milhões e 
novecentos e oitenta e quatro mil e 

quatrocentos e sete reais e quatro 
centavos)

Tipo de Empenho NE Original

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D¿ÁGUA 
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 
06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: MARÇO A JUNHO DE 2023 - PROCESSO SEI-
070002/007444/2022

Produtos

Produto Quant idade Und. Fornec. Preço Unitário Preço Total

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1 UN 5.984.407,04 5.984.407,04

Descrição
:  

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM 
DIVERSOS CURSOS D¿ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 
2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: MARÇO 
A JUNHO DE 2023 - PROCESSO SEI-070002/007444/2022

Emitido/contabilizado por RENAN DE MATTOS RODRIGUES LOPES em 17/03/23 às 14:05. Impresso por EDMILSON JUSTINO em 17/03/23 às 14:13.
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 5ª MEDIÇÃO: 5ª PERIODO: 13/07/2023 a 11/08/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 5ª MEDIÇÃO: 5ª PERIODO: 13/07/2023 a 11/08/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 5ª MEDIÇÃO: 5ª PERIODO: 13/07/2023 a 11/08/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 5ª MEDIÇÃO: 5ª PERIODO: 13/07/2023 a 11/08/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: 8443561E-2096-46C4-AC25-D3D267534404



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 5ª MEDIÇÃO: 5ª PERIODO: 13/07/2023 a 11/08/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 6 – RIO RAMOS ECO 6 – RIO RAMOS

ECO 6 – RIO RAMOS ECO 6 – RIO RAMOS

ECO 6 – RIO RAMOS ECO 6 – RIO RAMOS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 5ª MEDIÇÃO: 5ª PERIODO: 13/07/2023 a 11/08/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 8 – RIO IRAJA ECO 8 – RIO IRAJA

ECO 8 – RIO IRAJA ECO 8 – RIO IRAJA

ECO 8 – RIO IRAJA ECO 8 – RIO IRAJA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 5ª MEDIÇÃO: 5ª PERIODO: 13/07/2023 a 11/08/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 9 – RIO MERITI ECO 9 – RIO MERITI

ECO 9 – RIO MERITI ECO 9 – RIO MERITI

ECO 9 – RIO MERITI ECO 9 – RIO MERITI

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 5ª MEDIÇÃO: 5ª PERIODO: 13/07/2023 a 11/08/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 11 – RIO ESTRELA ECO 11 – RIO ESTRELA

ECO 11 – RIO ESTRELA ECO 11 – RIO ESTRELA

ECO 11 – RIO ESTRELA ECO 11 – RIO ESTRELA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 5ª MEDIÇÃO: 5ª PERIODO: 13/07/2023 a 11/08/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 12 – RIO IMBOAÇU ECO 12 – RIO IMBOAÇU

ECO 12 – RIO IMBOAÇU ECO 12 – RIO IMBOAÇU

ECO 12 – RIO IMBOAÇU ECO 12 – RIO IMBOAÇU

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização
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