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Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2023. 

 
 
 
Ao 
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE 
 
Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 
MACROFITASEM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA”. 
Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023. 
 
 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO COM RESSALVAS 

09ª MEDIÇÃO – 09ª ETAPA  

PERÍODO DE 10/11/2023 a 09/12/2023 

 
Prezado Senhor, 

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 

605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os “SERVIÇO 

DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTURANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D`´AGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”, vem, por meio da presente, 

encaminhar em ANEXO 1, a NOTAS FISCAIS n.ºs 0007921 VALOR R$ 212.587,17 

(DUZENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSETE 

CENTAVOS), 0007922 VALOR DE R$ 434.656,34 (QUATROCENTOS E TRINTA E 

QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO 

CENTAVOS),  0007923 VALOR R$ 35.061,01 (TRINTA E CINCO MIL E SESSENTA E UM 

REAIS E UM CENTAVO) E 0007925 VALOR DE R$ 21.273,59 (VINTE E UM MIL, 

DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) VALOR 

TOTAL DE R$ 703.578,11 (SETECENTOS E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO 

REAIS E ONZE CENTAVOS…), assim como toda documentação contratualmente exigível da 

empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à 09ª Medição 

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



 

 

Página 2 de 2 

 

de Serviços - 09ª Etapa Normal, executados no período de 10/11/2023 à 09/12/2023, para 

pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona. 

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de 

medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da PORTARIA 

INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 23/03/2023 

– PÁG. 26. 

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela 

empresa. 

Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais 

esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de 

elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

Atenciosamente, 
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Rio de Janeiro, 07 de agosto 2023. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – 

AEERJ,  entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, 

Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, declara, para os devidos 

fins, que a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede na Rua Sete de 

Setembro, nº 98, sala 1201, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20050-002, sob o CNPJ nº 

00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com 

número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo 

com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos 

de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora 

anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-

94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, que concedeu a medida liminar para assegurar a aplicação da alíquota 

de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de 

materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro. 

 

Declaração válida até 10 de setembro de 2023 

 

Atenciosamente, 

_____________________________________ 

MAYRA MORICONI 

OAB/RJ 136.330 

Diretora Jurídica 

 
 
 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Mayra Moriconi Valerio. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 29DF-BB07-8071-6713.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as 

assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/29DF-BB07-8071-6713 ou vá 

até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este 

documento é válido. 

Código para verificação: 29DF-BB07-8071-6713

Hash do Documento 
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/08/2023 é(são) :

Mayra Moriconi Valerio (Signatário) - 097.587.257-50  em 

04/08/2023 17:49 UTC-03:00
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9ªMEDIÇÃO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO 

DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 
MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES 
DA BAÍA DE GUANABARA

PROCESSO SEI-070002/007444/2022 
CONTRATO 06/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Obra/Serviço:

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06/2023

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: Prorrogações: 360 dias Total no período: 30 dias corridos

Medição:  9ª Etapa: 9ª

Período: 10/11/2023 09/12/2023

ÍNDICE

1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA

2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

3 - MANIFESTO RECEBIDO

4 - PARTES DIÁRIA

5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

6 - DIÁRIO DE OBRA

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

12 meses

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEDIÇÃO CONSOLIDADA
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9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA

PERIODO:  10/11/2023  A  09/12/2023 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

EMOP/SCO

1.            ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.0
01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 0,05 919.044,98 46.359,74R$  

Subtotal 46.359,74R$  

2.            ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1
05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 374,00 8,39 3.137,86R$  

2.2
05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL 

E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 374,00 7,83 2.928,42R$  

2.3
05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E 

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 374,00 14,75 5.516,50R$  

Subtotal 11.582,78R$  

3.            SERVIÇO PRELIMINAR

3.1

02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E 

PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES 5,00 601,23 3.006,15R$  

3.2
04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 0,00 92,09 -R$  

3.3
04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM 0,00 38,12 -R$  

3.4 16.001.0060-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS 

DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO 

PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO
M2

0,00

56,94

-R$  

3.5 16.001.0085-0

PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H 

ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA 

COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2

0,00

65,50

-R$  

3.6 16.004.0015-0

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM 

FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2

0,00

49,04

-R$  

3.7

18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA 

APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU 

POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE 

VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221

UN 0,00 408,95 -R$  

3.8 15.028.0010-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE 

COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E 

FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO
UN

0,00

780,38

-R$  

3.9

02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M 

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES 5,00 1.111,71 5.558,55R$  

3.10
19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 1,00 30.721,03 30.721,03R$  

3.11

02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 0,00 604,74 -R$  

Subtotal 39.285,73R$  

4.            MOBILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS

4.1
04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O 

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 0,00 57,01 -R$  

4.2 04.005.0350-1

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS
T X KM

0,00

2,78

-R$  

Subtotal -R$  

5.            OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

5.1
05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA 

COM 01 PROFISSIONAL

MÊS 4,00 4.733,22 18.932,88R$  

5.2
05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA 

COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS

MÊS 6,00 9.466,43 56.798,58R$  

5.3
COMPOSIÇÃO 

01

BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO 

DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III

UNID. 0,00 10.078,69 -R$  

5.4
19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA

MÊS 3,00 57.461,04 172.383,12R$  

5.5
19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH

MÊS 2,00 74.273,93 148.547,86R$  

5.6
19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 1,00 35.081,07 35.081,07R$  

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA

PERIODO:  10/11/2023  A  09/12/2023 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

5.7

TC 05.15.0050 

(/)

Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, 

com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.

un 64,00 1.625,60 104.038,40R$  

5.8

COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL 

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

AMBIENTAL 

T 602,46 90,75 54.673,24R$  

Subtotal 590.455,15R$  

6.            MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

6.1
05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 2,00 4.733,22 9.466,44R$  

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 0,00 4,10 -R$  

6.3 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 

5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

0,00

318,57

-R$  

6.4
06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3 0,00 278,67 -R$  

6.5
13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 0,00 16,06 -R$  

6.6

09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA 

A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA 

TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 0,00 182,40 -R$  

Subtotal 9.466,44R$  

7.            IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)

7.1 01.016.0064-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE 

FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS 

SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES
M2

0,00

3,88

-R$  

7.2 01.003.0006-0

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 

AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO 

DA SONDA EM CADA FURO
M

0,00

354,18

-R$  

7.3 01.004.0004-0

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH 

A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M

0,00

581,91

-R$  

7.4
01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E 

PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 0,00 8.853,63 -R$  

7.5 01.005.0004-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL 

ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
M2

0,00

20,49

-R$  

7.6

03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 0,00 69,67 -R$  

7.7 11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A 

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
M3

0,00

436,22

-R$  

7.8 11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO 

COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 

VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO
M2

0,00

113,93

-R$  

7.9
11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS 

EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3 0,00 13,98 -R$  

7.10 11.025.0014-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3

0,00

707,93

-R$  

7.11

11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 0,00 9,79 -R$  

7.12
11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-

50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 0,00 5,12 -R$  

7.13
10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO 

MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL

M 0,00 98,89 -R$  

7.14
10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E 

PERDAS.FORNECIMENTO

KG 0,00 10,79 -R$  

7.15 10.010.0003-1

EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO 

UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 

TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE 

TODO O MATERIAL

UN

0,00

405,21

-R$  
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9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA

PERIODO:  10/11/2023  A  09/12/2023 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

7.16

11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU 

SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E 

TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E 

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

KG 0,00 13,87 -R$  

7.17
06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3 0,00 278,67 -R$  

7.18
08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA 

APOS A COMPACTACAO

M3 0,00 202,46 -R$  

7.19

09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA 

A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA 

TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 0,00 182,40 -R$  

Subtotal -R$  

8.            IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

8.1

05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço 

galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem 

diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” 

polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior. Fornecimento e 

colocação.

M 0,00 2.926,91 -R$  

8.2

05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO.

M 11,50 558,05 6.417,57R$  

8.3
05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 0,00 20,49 -R$  

Subtotal 6.417,57R$  

TOTAL  R$        703.567,41 
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PROCESSO: CONTRATO:

SEI-

070002/007444/2022
06/2023 10/11/2023 a 09/12/2023

R$ 7.644.690,13
Total 

do Saldo
R$ 5.154.308,87

Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: 

Setecentos e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos

Valor R$ 12.798.999,00
Total 

Faturado
R$ 703.567,41

Total 

Acumulado

TOTAL R$ 12.798.999,00 R$ 703.567,41 R$ 7.644.690,13 R$ 5.154.308,87

9ª MEDIÇÃO - 09ª ETAPA R$ 12.798.999,00 R$ 703.567,41 R$ 7.644.690,13 R$ 5.154.308,87

DESCRIÇÃO

VALOR DO CONTRATO REALIZADO A REALIZAR

FINANCEIRO
NO PERÍODO ACUMULADO SALDO

FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA 

DE GUANABARA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 09 - ETAPA 09

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO: EMPRESA CONTRATADA MEDIÇÃO N.° PERÍODO DE MEDIÇÃO:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

_______________________________

FISCAL

__________________________

FISCAL

________________________________

FISCAL
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9ª MEDIÇÃO

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 10/11/2023 A 09/12/2023

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 9ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

1.            ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 919.044,98 919.044,98 0,05                48.083,59            0,05          46.359,74            0,55          506.199,86          0,45          412.845,12             

TOTAL 919.044,98R$  48.083,59R$  46.359,74R$  506.199,86R$  412.845,12R$  

2.            ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 4.488,00 8,39 37.674,78R$  374,00            3.137,86              374,00      3.137,86              3.287,00   27.577,93            1.201,00   10.096,85               

2.2 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO 

PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 4.488,00 7,83 35.129,19R$  374,00            2.928,42              374,00      2.928,42              3.287,00   25.737,21            1.201,00   9.391,98                 

2.3 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 4.488,00 14,75 66.185,43R$  374,00            5.516,50              374,00      5.516,50              3.287,00   48.483,25            1.201,00   17.702,18               

TOTAL 138.989,40R$  11.582,78R$  11.582,78R$  101.798,39R$  37.191,01R$  

3.            SERVIÇO PRELIMINAR

3.1 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M 

LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M 

ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO 

FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO 

NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXM

ES

84,00 601,23 50.503,48R$  5,00                3.006,15              5,00          3.006,15              40,50        24.349,81            43,50        26.153,67               

3.2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 0 2.006

UN 14,00 92,09 1.289,26R$  -                  -                      -            -                       5,00          460,45                 9,00          828,81                    

3.3 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXK

M

95,40 38,12 3.636,25R$  -                  -                      -            -                       80,30        3.061,03              15,10        575,22                    

3.4 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 

ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM 

MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO 

PELA AREA REAL DO

MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

M2 95,48 56,94 5.436,20R$  -                  -                      -            -                       -            -                       95,48        5.436,20                 

3.5 16.001.0085-0 PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 

3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE 

TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA 

DO TELHADO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 95,48 65,50 6.253,96R$  -                  -                      -            -                       -            -                       95,48        6.253,96                 

3.6 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 

AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 

ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 95,48 49,04 4.682,34R$  -                  -                      -            -                       -            -                       95,48        4.682,34                 

3.7 18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA 

POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA 

AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE 

EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM 

ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221

UN 7,00 408,95 2.862,65R$  1,00                408,95                 -            -                       2,00          817,90                 5,00          2.044,75                 

3.8 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE 

VIDRO OU SEMELHANTE COM

1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 

SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F 

ORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN 7,00 780,38 5.462,63R$  1,00                780,38                 -            -                       2,00          1.560,76              5,00          3.901,87                 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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3.9 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 

ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M 

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 

DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL 

HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXM

ES

84,00 1111,71 93.383,80R$  5,00                5.558,55              5,00          5.558,55              40,63        45.168,77            43,37        48.215,03               

3.10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE 

MOTORISTA

MÊS 12,00 30721,03 368.652,32R$  1,00                30.721,03            1,00          30.721,03            9,00          276.489,27          3,00          92.163,05               

3.11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 

PINTURA E S UPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 84,00 604,74 50.797,93R$  -                  -                      -            -                       42,00        25.399,08            42,00        25.398,85               

TOTAL 592.960,82R$  40.475,06R$  39.285,73R$  377.307,07R$  215.653,75R$  

4.            MOBILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS
4.1 04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 

CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 165,02 57,01 9.408,60R$  0,10                5,70                     -            -                       110,70      6.311,00              54,32        3.097,60                 

4.2 04.005.0350-1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X 

KM

2.633,96 2,78 7.320,51R$  -                  -                      -            -                       2.635,49   7.326,66              1,53-          -                         

TOTAL 16.729,11R$  5,70R$  -R$  13.637,66R$  3.097,60R$  

5.            OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS
5.1 05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO 

FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01

PROFISSIONAL

MÊS 48,00 4733,22 227.194,36R$  4,00                18.932,88            4,00          18.932,88            36,66        173.519,84          11,34        53.674,52               

5.2 05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO 

FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2

PROFISSIONAIS

MÊS 84,00 9466,43 795.180,27R$  6,00                56.798,58            6,00          56.798,58            42,22        399.672,67          41,78        395.507,60             

5.3 COMPOSIÇÃO 

01

BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE 

LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE

150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III

UNID. 3,00 10078,69 30.236,07R$  -                  -                      -            -                       3,00          30.236,07            -            -                         

5.4 19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM 

AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE

ESTEIRA

MÊS 48,00 57461,04 2.758.129,70R$  3,00                172.383,12          3,00          172.383,12          29,56        1.698.548,34       18,44        1.059.581,36          

5.5 19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM 

AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,

MODELO LONG REACH

MÊS 24,00 74273,93 1.782.574,37R$  2,00                148.547,86          2,00          148.547,86          11,93        886.087,98          12,07        896.486,39             

5.6 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, 

INCLUSIVE MOTORISTA

MÊS 12,00 35081,07 420.972,84R$  1,00                35.081,07            1,00          35.081,07            9,00          315.729,63          3,00          105.243,21             

5.7 TC 05.15.0050 

(/)

Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-

On/Roll-Off", aberta, com capacidade

aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.

un 876,00 1625,60 1.424.021,39R$  75,00              121.920,00          64,00        104.038,40          525,00      853.440,00          351,00      570.581,39             

5.8 COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE 

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU

LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

AMBIENTAL

T 8.148,91 90,75 739.529,88R$  724,91            65.785,58            602,46      54.673,24            4.699,86   426.512,29          3.449,05   313.017,59             

TOTAL 8.177.838,88R$  619.449,09R$  590.455,15R$  4.783.746,82R$  3.394.092,06R$  

6.            MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES 

OPERACIONAS

MÊS 24,00 4733,22 113.597,18R$  2,00                9.466,44              2,00          9.466,44              18,00        85.197,96            6,00          28.399,22               

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

M2 1.876,35 4,10 7.684,00R$  -                  -                      -            -                       1.876,35   7.693,03              -            -                         

6.3 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO 

POR UNIDADE DE

CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

UN 27,00 318,57 8.601,48R$  -                  -                      -            -                       16,00        5.097,12              11,00        3.504,36                 

6.4 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM 

ESCAVADEIRA

M3 722,18 278,67 201.252,12R$  -                  -                      -            -                       -            -                       722,18      201.252,12             

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 

3CM,ESPALHAMENTO MANUAL

M2 1.876,35 16,06 30.140,03R$  -                  -                      -            -                       1.876,36   30.134,26            0,01-          5,77                        
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6.6 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA 

LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS 

GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 

MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO 

TERRENO. TUBOS

M2 918,16 182,40 167.472,41R$  -                  -                      -            -                       797,06      145.383,74          121,10      22.088,67               

TOTAL 528.747,22R$  9.466,44R$  9.466,44R$  273.506,11R$  255.250,14R$  

7.            IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)

7.1 01.016.0064-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E 

CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE 

OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS 

SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E

TESTADAS DAS EDIFICACOES

M2 30.600,00 3,88 118.717,22R$  -                  -                      -            -                       -            -                       30.600,00 118.717,22             

7.2 01.003.0006-0 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM 

ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA 

SONDA EM CADA FURO

M 70,00 354,18 24.792,76R$  -                  -                      -            -                       -            -                       70,00        24.792,76               

7.3 01.004.0004-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM 

ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA 

SONDA EM CADA

FURO

M 30,00 581,91 17.457,39R$  -                  -                      -            -                       -            -                       30,00        17.457,39               

7.4 01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E 

EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A

PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00 8853,63 8.853,62R$  -                  -                      -            -                       -            -                       1,00          8.853,62                 

7.5 01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 

E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO

MANUAL

M2 1.200,00 20,49 24.584,71R$  -                  -                      -            -                       -            -                       1.200,00   24.584,71               

7.6 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 13,64 69,67 950,36R$  -                  -                      -            -                       -            -                       13,64        950,36                    

7.7 11.001.0006-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA 

RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 

20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3 16,75 436,22 7.306,72R$  -                  -                      -            -                       -            -                       16,75        7.306,72                 

7.8 11.004.0023-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE 

CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS

PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 

1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO

M2 83,40 113,93 9.501,57R$  -                  -                      -            -                       -            -                       83,40        9.501,57                 

7.9 11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM 

MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3

VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3 83,40 13,98 1.165,58R$  -                  -                      -            -                       -            -                       83,40        1.165,58                 

7.10 11.025.0014-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 10,17 707,93 7.199,68R$  -                  -                      -            -                       -            -                       10,17        7.199,68                 

7.11 11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU 

MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL 

MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 

ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 915,30 9,79 8.960,66R$  -                  -                      -            -                       -            -                       915,30      8.960,66                 

7.12 11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS

REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 915,30 5,12 4.682,80R$  -                  -                      -            -                       -            -                       915,30      4.682,80                 

7.13 10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM 

CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE

EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL

M 160,00 98,89 15.821,70R$  -                  -                      -            -                       -            -                       160,00      15.821,70               

7.14 10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 

12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO

KG 8.480,00 10,79 91.495,00R$  -                  -                      -            -                       -            -                       8.480,00   91.495,00               
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7.15 10.010.0003-1 EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA 

ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO

MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E 

DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE 

SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL

UN 27,00 405,21 10.940,60R$  -                  -                      -            -                       -            -                       27,00        10.940,60               

7.16 11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A 

CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA 

PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A 

MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS 

NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO ACO

KG 8.480,00 13,87 117.606,75R$  -                  -                      -            -                       -            -                       8.480,00   117.606,75             

7.17 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM 

ESCAVADEIRA

M3 180,00 278,67 50.161,15R$  -                  -                      -            -                       -            -                       180,00      50.161,15               

7.18 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3 360,00 202,46 72.884,29R$  -                  -                      -            -                       -            -                       360,00      72.884,29               

7.19 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA 

LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS 

GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 

MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO 

TERRENO. TUBOS

M2 200,00 182,40 36.480,12R$  -            -            -                       200,00      36.480,12               

TOTAL 629.562,68R$  -R$  -R$  -R$  629.562,68R$  

8.            IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA
8.1 05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras 

chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e 

espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 

1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras 

redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases 

inferior  e

superior. Fornecimento e colocação.

M 577,78 2926,91 1.691.111,18R$  -                  -                      -            -                       514,12      1.504.782,96       63,66        186.328,22             

8.2 05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM 

MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM

PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M 159,33 558,05 88.913,37R$  -                  -                      11,50        6.417,57              142,10      79.298,90            17,23        9.614,47                 

8.3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 737,11 20,49 15.101,36R$  11,50              235,63                 -            -                       215,32      4.411,90              521,79      10.689,46               

TOTAL 1.795.125,91R$  235,63R$  6.417,57R$  1.588.493,76R$  206.632,15R$  

TOTAL  R$   12.798.999,00  R$     729.298,29  R$     703.567,41  R$  7.644.689,67  R$     5.154.309,33 
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SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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MEMORIAS Executado Faturado

ADM 61.218,16                          57.942,52              

SERVIÇO PRELIMINAR 40.475,06                          39.285,73              

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -                                     -                         

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS 

ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS 634.730,47                        590.455,15            

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS 9.619,78                            9.466,44                

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL -                                     -                         

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA 6.417,57                            6.417,57                

TOTAL GERAL DE EVENTOS 752.461,04                 703.567,41       

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 919.044,98R$       0,05        46.359,74        

Funcionários:

Mês     0,0504 

1 = 645.624,89     x 7,18% = 46.359,74  / 919.044,98R$  =

Memoria  Vigia

Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês

Quantidade de horas apropiada no Mês: 1,00 unid. = 530,00 H/mês

OBS: Segunda-feira a quinta-feira  - 17:00h a 7:00h

Sexta-feira de  - 16:00h a 7:00h

Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00  = 3,01                   Viga frente  de serviço

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 8 - Iraja =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 9 - Rio Meriti =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 13 - Rio Iguaçu =                        3,00 

                       9,00 

2 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 8,39R$                  374,00    3.137,86          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

3 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 7,83R$                  374,00    2.928,42          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

4 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 14,75R$                374,00    5.516,50          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

TOTAL BRUTO 57.942,52        

Qt. de Profissionais Prazo Período Total

TotalPeríodoPrazoQt. de Profissionais

Qt. de Profissionais Prazo Período Total

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES EUNXMES 601,23R$          5,00         3.006,15R$      

Quantidade Período Total

Eco 09 - Rio Meriti 2,00 unid. x 1,00 meses =         2,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

        5,00 

2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 92,09R$            -           -R$               

Quantidade Mob. Desmob. Total

unid. x vezes =

3 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)UNXKM 38,12R$            -           -R$               

4 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAOM2 56,94R$            -R$               

5 16.001.0085-0 PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 65,50R$            -R$               

6 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 49,04R$            -R$               

7 18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221UN 408,95R$          -           -R$               

Quantidade Total

0 unid. x 0  unid. 

8 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIOUN 780,38R$          -           -R$               

Quantidade Total

0 unid. x 0  unid. 

,

9 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COMUNXMES 1.111,71R$       5,00         5.558,55R$      

Quantidade Período Total

Eco 8- Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 9 - Rio Meriti 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

        5,00 

10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 30.721,03R$     1,00         30.721,03R$    

Quantidade Período Total

1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 604,74R$          -           -R$               

Quantidade Largura Comprimento Total

1,00 unid. x 2,00 x 3,00 =                        -    m² 

                       -    m² 

TOTAL BRUTO 39.285,73R$    

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT PREÇO PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL MÊS 4.733,22R$     4,00            18.932,88R$        

Quantidade Mês Total

Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros 1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

Eco 06 - Rio Ramos 1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

Eco 15 - Rio Brandoas 1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

                 4,00 

2 05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS MÊS 9.466,43R$     6,00            56.798,58R$        

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

                 6,00 

3 COMPOSIÇÃO 01 BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III UNID. 10.078,69R$   -              -R$                    

Quantidade Total

0,00 unid. =                     -   unid.

3 19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA MÊS 57.461,04R$   3,00            172.383,12R$      

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

Eco 08 - Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

                 3,00 

4 19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH MÊS 74.273,93R$   2,00            148.547,86R$      

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

1,00 unid. x Mês meses =                  1,00  meses 

                 2,00 

5 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 35.081,07R$   1,00            35.081,07R$        

Quantidade Mês Total

Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo 1,00 unid. x 1,00 meses =                  1,00  meses 

6 TC 05.15.0050 (/) Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês. un 1.625,60R$     64,00         104.038,40R$      

CAÇAMBA DE 35M³ Quantidade Mês Total

ITEM MTR TONELADA DATA LOCAL 64,00 unid. x 1,00 meses =                64,00  unid 

1 2108937778 10,85 10/11/2023 RIO IGUACU

2 2108955903 9,34 13/11/2023 RIO IGUACU

3 2108955955 9,45 13/11/2023 RIO IGUACU

4 2108955962 8,92 13/11/2023 RIO IGUACU

5 2108964020 9,08 14/11/2023 RIO IGUACU

6 2108964367 7,8 14/11/2023 CANAL DO CUNHA

7 2108989788 9,12 16/11/2023 RIO IGUACU

8 2108989793 8,79 16/11/2023 RIO IGUACU

9 2108989798 8,99 16/11/2023 RIO IGUACU

10 2108989800 9,35 16/11/2023 RIO IGUACU

11 2108989817 9,27 16/11/2023 RIO MERITI

12 2108989825 7,84 16/11/2023 CANAL DO CUNHA

13 2109002736 8,32 17/11/2023 RIO IGUACU

14 2109002747 10,14 17/11/2023 RIO IGUACU

15 2109002763 9,46 17/11/2023 RIO IGUACU

16 2109040475 9,23 23/11/2023 RIO IGUACU

17 2109040496 8,99 23/11/2023 RIO IGUACU

18 2109040503 9 23/11/2023 RIO IGUACU

19 2109040509 8,02 23/11/2023 RIO IGUACU

20 2109040515 8,77 23/11/2023 RIO IGUACU

21 2109040526 8,06 23/11/2023 RIO IGUACU

22 2109040534 10,19 23/11/2023 RIO IGUACU

23 2109040559 8,47 23/11/2023 RIO IGUACU

24 2109040596 9,77 23/11/2023 RIO IGUACU

25 2109041115 8,56 23/11/2023 RIO MERITI

26 2109041149 8,74 23/11/2023 RIO MERITI

27 2109041164 8,43 23/11/2023 RIO MERITI

28 2109041176 8,77 23/11/2023 RIO MERITI

29 2109041186 8,79 23/11/2023 RIO MERITI

30 2109041196 9,06 23/11/2023 RIO MERITI

31 2109042090 7,73 23/11/2023 CANAL DO CUNHA

32 2109042118 6,93 23/11/2023 CANAL DO CUNHA

33 2109042525 8 23/11/2023 CANAL DO CUNHA

34 2109061181 6,03 24/11/2023 CANAL DO CUNHA

35 2109062068 8,9 24/11/2023 RIO IGUACU

36 2109062078 9,19 24/11/2023 RIO IGUACU

37 2109062086 8,6 24/11/2023 RIO IGUACU

38 2109062121 8,76 24/11/2023 RIO IGUACU

39 2109062146 8,32 24/11/2023 RIO IGUACU

40 2109062160 9,22 24/11/2023 RIO IGUACU

41 2109062169 7,95 24/11/2023 RIO IGUACU

42 2109062180 8,91 24/11/2023 RIO IGUACU

43 2109062285 7,88 24/11/2023 RIO IGUACU

44 2109062325 10,67 24/11/2023 RIO IGUACU

45 2109063175 9,05 24/11/2023 RIO MERITI

46 2109063185 10,15 24/11/2023 RIO MERITI

47 2109081109 10,25 27/11/2023 RIO IGUACU

48 2109081117 9,62 27/11/2023 RIO IGUACU

49 2109081276 8,63 27/11/2023 RIO IGUACU

50 2109081287 10,2 27/11/2023 RIO IGUACU

51 2109108861 9,19 29/11/2023 RIO MERITI

52 2109109082 8,99 29/11/2023 RIO IGUACU

53 2109157233 8,76 04/12/2023 CANAL DO CUNHA

54 2109157242 10,03 04/12/2023 RIO MERITI

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 16 - Rio Bomba

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 9 - Rio Meriti

Eco 08- Rio Irajá

Eco 09 - Rio Meriti

Eco 12 - Rio Imboaçu

Eco 11 - Rio Estrela
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55 2109181804 8,95 06/12/2023 RIO MERITI

56 2109039277 16,32 23/11/2023 Rio Estrela

57 2109047341 13,26 23/11/2023 RIO IRAJA

58 2109061456 11,38 24/11/2023 Rio Estrela

59 2109062712 24,27 24/11/2023 Rio Meriti

60 2109085267 10,25 28/11/2023 Rio Estrela

61 2109120848 11,62 30/11/2023 Rio Estrela

62 2109198955 9,2 07/12/2023 RIO MERITI

63 2109198872 9,13 07/12/2023 RIO IGUACU

64 2109199343 6,55 08/12/2023 CANAL DO CUNHA

TOTAL 602,46 T

7 COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTALT 90,75R$          602,46       54.673,24R$        

Média/Toneladas Período Total

CAÇAMBA DE 35M³ 602,46 t x 1,00 meses =             602,46  t 

5.9 05.105.0100-0 MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3.689,61R$     -              -R$                    

 QUANT. 
CONTRATO INICIAL                 -   

Vigia necessário para o contrato
Memoria 

Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês
Quantidade de horas apropiada no Mês:1,00 unid. = 530,00 H/mês
OBS: Segunda-feira a quinta-feira  - 17:00h a 7:00h

Sexta-feira de  - 16:00h a 7:00h
Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00                               = 3,01   Viga frente  de serviço

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                   frentes = 3,00              unid./mês x 1 Meses - Ecos: 2 - Canal do cunha  =                  3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                   frentes = 3,00              unid./mês x 0 Meses - Ecos: 10 - Rio Sarapuí  =                     -   

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                   frentes = 3,00              unid./mês x 1 Meses - Ecos: 11 - Rio Estrela  =                  3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                   frentes = 3,00              unid./mês x 1 Meses - Ecos: 12 - Rio Imboaçu  =                  3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                   frentes = 3,00              unid./mês x 1 Meses - Ecos: 16 - Rio Bomba  =                  3,00 
               12,00 

OBS.:

            QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO/ 7ª ETAPA: = 12,00

            QUANTIDADE FATURADO NA 7ª MEDIÇÃO/ 7ª ETAPA: = 0,00

            SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 12,00

TOTAL BRUTO 590.455,15R$      
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 4.733,22R$   2,00        9.466,44            

Quantidade Mês Total

2,00 unid. x 1,00 meses =               2,00  meses 

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 4,10R$         -          -                     

Área Total

Eco 04 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO 10,90 m² = 10,90 m²

Eco 15 -RIO BOMBA 12,50 m² = 12,50 m²

Eco 16 - RIO BRANDOA 14,00 m² = 14,00 m²

37,40 m²

OBS.:

            QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO/ 9ª ETAPA: = 37,40

            QUANTIDADE FATURADO NA 9ª MEDIÇÃO/ 9ª ETAPA: = 0,00

            SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 37,40

6.3 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOSUN 318,57R$      -          -                     

6.4 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$      -                     

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 16,06R$        -          -                     

-           

6.6 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$      -          -                     

TOTAL BRUTO 9.466,44R$       

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior. Fornecimento e colocação.M 2.926,91R$      -                  -                    

Comprimento Total

2 05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.M 558,05R$         11,50              6.417,57            

Quantidade Total

Eco 15 - Rio Brandoas - (Reinstalação) 11,50 m =        11,50 m

       11,50 m

3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 20,49R$           -               -R$            

Quantidade Total

TOTAL BRUTO 6.417,57            

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.
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SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MANIFESTO RECEBIDO
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109063175

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,77250 9,05000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:41:57
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109063185

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,70500 10,15000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:36:35
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109081109

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66900 10,25000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:52:24
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109081117

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,77250 9,62000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:53:10
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109081276

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,70950 8,63000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:53:50
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109081287

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,77700 10,20000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 07/12/2023 17:05:23
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109108861

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,70050 9,19000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 17:05:05
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109109082

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,79950 8,99000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 17:04:22

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108937778

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,69600 10,85000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 10/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 15/11/2023 09:52:01
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108955903

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,74550 9,34000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 15/11/2023 09:53:58
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108955955

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,79050 9,45000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 15/11/2023 09:52:46
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108955962

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66900 8,92000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 15/11/2023 09:53:21
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108964020

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,74100 9,08000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 15/11/2023 09:54:31
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108964367

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,75450 7,80000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 15/11/2023 09:54:58
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108989788

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,68250 9,12000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 15:58:19

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108989793

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,75450 8,79000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 15:59:12

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108989798

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,79500 8,99000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:00:03

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108989800

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,74100 9,35000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:01:42

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108989817

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,70500 9,27000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:03:34

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2108989825

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66000 7,84000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:08:21

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109002736

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,71850 8,32000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:09:27

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109002747

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,79050 10,14000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:15:45

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109002763

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,79950 9,46000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:16:49

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109040475

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,69600 9,23000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:28:53

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109040496

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,70500 8,99000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:30:43

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109040503

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,71850 9,00000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:33:06

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109040509

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,72750 8,02000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:33:50

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109040515

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,74550 8,77000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:18:09

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109040526

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,76350 8,06000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:22:07

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109040534

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,77250 10,19000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:24:05

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109040559

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,69600 8,47000 Tonelada Descontaminação de
Lâmpadas

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:34:36

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109040596

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,78600 9,77000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:35:47

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109041115

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66900 8,56000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:32:04

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109041149

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,67350 8,74000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 07/12/2023 17:04:41

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109041164

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,72750 8,43000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:26:41

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109041176

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,70950 8,77000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 17:03:14

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109041186

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,75000 8,79000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:43:12

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109041196

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,77700 9,06000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 17:02:38

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109042090

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,77700 7,73000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:37:22

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109042118

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,74100 6,93000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:28:08

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109042525

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,76350 8,00000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 17:03:47

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109061181

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,74550 6,03000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:43:58

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109061456

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,77700 12,48000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 28/11/2023 16:15:04

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109062068

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,77700 8,90000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:38:12

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109062078

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66450 9,19000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:39:15

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109062086

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,79500 8,60000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:40:09

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109062121

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,74550 8,76000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:41:02

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109062146

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,77250 8,32000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:45:11

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109062160

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,71400 9,22000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:48:08

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109062169

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,79050 7,95000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:49:04

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109062180

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,78150 8,91000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:49:51

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109062285

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,79950 7,88000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:50:34

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109062325

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,72300 10,67000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/11/2023

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 05/12/2023 16:51:31

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PARTE DIÁRIA

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



INÍCIO SERVENTE - MATHEUS SILVA

FIM 168:51:00 168:51:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

10/11/2023 SEXTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:00:00 1:00:00 16:10:00

11/11/2023 SÁBADO

12/11/2023 DOMINGO

13/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

14/11/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

15/11/2023 QUARTA-FEIRA FERIADO

16/11/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 7:05:00 1:00:00 17:09:00

17/11/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:06:00 1:00:00 16:07:00

18/11/2023 SÁBADO

19/11/2023 DOMINGO

20/11/2023 SEGUNDA-FEIRA FERIADO

21/11/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:04:00

22/11/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

23/11/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

24/11/2023 SEXTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 6:55:00 1:00:00 16:57:00

25/11/2023 SÁBADO

26/11/2023 DOMINGO

27/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

28/11/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

29/11/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

30/11/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

01/12/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:05:00 1:00:00 16:06:00

02/12/2023 SÁBADO

03/12/2023 DOMINGO

04/12/2023 SEGUNDA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:07:00 1:00:00 17:10:00

05/12/2023 TERÇA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

06/12/2023 QUARTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 7:07:00 1:00:00 17:10:00

07/12/2023 QUINTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

08/12/2023 SEXTA-FEIRA 1 8:06:00 8:06:00 7:01:00 1:00:00 16:07:00

09/12/2023 SÁBADO

FUNCIONÁRIO ATENDE A  ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

DATA

9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ECO 15 - RIO 

BRANDOAS

PERIODO
10/11/2023

09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 12 - RIO 

IMBOAÇU

INÍCIO SERVENTE - 01 SERVENTE - 02

FIM 168:17:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

11/10/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:08:00 9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

12/10/2023 QUINTA-FEIRA FERIADO

13/10/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:06:00 8:04:00 7:04:00 1:00:00 16:08:00

14/10/2023 SÁBADO

15/10/2023 DOMINGO

16/10/2023 SEGUNDA-FEIRA FERIADO

17/10/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:07:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

18/10/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:09:00 9:06:00 7:02:00 1:00:00 17:08:00

19/10/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:08:00 9:07:00 6:55:00 1:00:00 17:02:00

20/10/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:09:00 8:05:00 7:00:00 1:00:00 16:05:00

21/10/2023 SÁBADO

22/10/2023 DOMINGO

23/10/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:02:00 9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:03:00

24/10/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:04:00 9:02:00 7:05:00 1:00:00 17:07:00

25/10/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00 9:06:00 7:07:00 1:00:00 17:13:00

26/10/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:06:00 9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

27/10/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:03:00 8:02:00 7:08:00 1:00:00 16:10:00

28/10/2023 SÁBADO

29/10/2023 DOMINGO

30/10/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:05:00 9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

31/10/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:10:00 9:07:00 7:01:00 1:00:00 17:08:00

01/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:05:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

02/11/2023 QUINTA-FEIRA FERIADO

03/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:10:00 8:08:00 6:55:00 1:00:00 16:03:00

04/11/2023 SÁBADO

05/11/2023 DOMINGO

06/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:06:00 9:04:00 7:03:00 1:00:00 17:07:00

07/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:04:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

08/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

09/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:05:00 9:01:00 7:05:00 1:00:00 17:06:00

DATA

9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
11/10/2023

09/11/2023
335:54:00

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 12 - RIO 

IMBOAÇU

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

11/10/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:08:00

12/10/2023 QUINTA-FEIRA FERIADO

13/10/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:06:00

14/10/2023 SÁBADO

15/10/2023 DOMINGO

16/10/2023 SEGUNDA-FEIRA FERIADO

17/10/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:07:00

18/10/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:09:00

19/10/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:08:00

20/10/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:09:00

21/10/2023 SÁBADO

22/10/2023 DOMINGO

23/10/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:02:00

24/10/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:04:00

25/10/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00

26/10/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:06:00

27/10/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:03:00

28/10/2023 SÁBADO

29/10/2023 DOMINGO

30/10/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:05:00

31/10/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:10:00

01/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:05:00

02/11/2023 QUINTA-FEIRA FERIADO

03/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:10:00

04/11/2023 SÁBADO

05/11/2023 DOMINGO

06/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:06:00

07/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:04:00

08/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:01:00

09/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:05:00

DATA

9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
11/10/2023

09/11/2023
335:54:00

SERVENTE - 02

167:37:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

8:02:00 7:01:00 1:00:00 16:03:00

9:03:00 7:07:00 1:00:00 17:10:00

9:03:00 7:05:00 1:00:00 17:08:00

9:01:00 7:06:00 1:00:00 17:07:00

8:04:00 7:07:00 1:00:00 16:11:00

9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:03:00

9:02:00 7:04:00 1:00:00 17:06:00

9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:03:00

8:01:00 7:01:00 1:00:00 16:02:00

9:01:00 7:02:00 1:00:00 17:03:00

9:03:00 7:05:00 1:00:00 17:08:00

9:03:00 7:03:00 1:00:00 17:06:00

8:02:00 7:08:00 1:00:00 16:10:00

9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

9:00:00 7:07:00 1:00:00 17:07:00

9:04:00 7:05:00 1:00:00 17:09:00

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 6 - RIO RAMOS

INÍCIO SERVENTE - DAVI DA SILVA

FIM 167:35:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

10/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00 8:05:00 7:05:00 1:00:00 16:10:00

11/11/2023 SÁBADO

12/11/2023 DOMINGO

13/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

14/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

15/11/2023 QUARTA-FEIRA FERIADO

16/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 7:05:00 1:00:00 17:09:00

17/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 8:01:00 8:01:00 7:06:00 1:00:00 16:07:00

18/11/2023 SÁBADO

19/11/2023 DOMINGO

20/11/2023 SEGUNDA-FEIRA FERIADO

21/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

22/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

23/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

24/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 6:55:00 1:00:00 16:57:00

25/11/2023 SÁBADO

26/11/2023 DOMINGO

27/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

28/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

29/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

30/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

01/12/2023 SEXTA-FEIRA 2 8:01:00 8:01:00 7:05:00 1:00:00 16:06:00

02/12/2023 SÁBADO

03/12/2023 DOMINGO

04/12/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 7:07:00 1:00:00 17:10:00

05/12/2023 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

06/12/2023 QUARTA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 7:07:00 1:00:00 17:10:00

07/12/2023 QUINTA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

08/12/2023 SEXTA-FEIRA 2 8:00:00 8:00:00 7:01:00 1:00:00 16:01:00

09/12/2023 SÁBADO

FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

DATA

9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
10/11/2023

09/12/2023
167:35:00

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 16 - RIO BOMBA

INÍCIO SERVENTE - ROBSON BERNARDO SERVENTE - EDUARDO MARIANO

FIM 167:31:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

10/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 18:15:00 9:07:00 7:03:00 1:00:00 16:10:00

11/11/2023 SÁBADO

12/11/2023 DOMINGO

13/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:05:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

14/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:03:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

15/11/2023 QUARTA-FEIRA FERIADO

16/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:09:00 9:04:00 7:05:00 1:00:00 17:09:00

17/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:00:00 8:01:00 7:06:00 1:00:00 16:07:00

18/11/2023 SÁBADO

19/11/2023 DOMINGO

20/11/2023 SEGUNDA-FEIRA FERIADO

21/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 17:59:00 8:58:00 7:03:00 1:00:00 17:01:00

22/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:03:00 8:59:00 7:03:00 1:00:00 17:02:00

23/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:04:00 9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

24/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:11:00 8:10:00 6:55:00 1:00:00 16:05:00

25/11/2023 SÁBADO

26/11/2023 DOMINGO

27/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 17:59:00 9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

28/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:06:00 9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

29/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:03:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

30/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:03:00 9:00:00 7:05:00 1:00:00 17:05:00

01/12/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:01:00 7:55:00 7:05:00 1:00:00 16:00:00

02/12/2023 SÁBADO

03/12/2023 DOMINGO 0:00:00

04/12/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:06:00 9:03:00 7:07:00 1:00:00 17:10:00

05/12/2023 TERÇA-FEIRA 2 17:54:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

06/12/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00 9:03:00 7:07:00 1:00:00 17:10:00

07/12/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:10:00 9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

08/12/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:00:00 8:00:00 7:01:00 1:00:00 16:01:00

09/12/2023 SÁBADO

FUNCIONÁRIO ATENDE A  ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

DATA

9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
10/11/2023

09/12/2023
335:17:00

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 16 - RIO BOMBA

INÍCIO

FIM

DIA TOTAL

10/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 18:15:00

11/11/2023 SÁBADO

12/11/2023 DOMINGO

13/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:05:00

14/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:03:00

15/11/2023 QUARTA-FEIRA FERIADO

16/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:09:00

17/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:00:00

18/11/2023 SÁBADO

19/11/2023 DOMINGO

20/11/2023 SEGUNDA-FEIRA FERIADO

21/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 17:59:00

22/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:03:00

23/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:04:00

24/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:11:00

25/11/2023 SÁBADO

26/11/2023 DOMINGO

27/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 17:59:00

28/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 18:06:00

29/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:03:00

30/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:03:00

01/12/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:01:00

02/12/2023 SÁBADO

03/12/2023 DOMINGO 0:00:00

04/12/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 18:06:00

05/12/2023 TERÇA-FEIRA 2 17:54:00

06/12/2023 QUARTA-FEIRA 2 18:06:00

07/12/2023 QUINTA-FEIRA 2 18:10:00

08/12/2023 SEXTA-FEIRA 2 16:00:00

09/12/2023 SÁBADO

FUNCIONÁRIO ATENDE A  ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

DATA

9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
10/11/2023

09/12/2023
335:17:00

SERVENTE - EDUARDO MARIANO

167:46:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:08:00 7:02:00 1:00:00 16:10:00

9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

7:59:00 7:08:00 1:00:00 16:07:00

9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

8:01:00 6:59:00 1:00:00 16:00:00

8:59:00 7:01:00 1:00:00 17:00:00

9:04:00 7:01:00 1:00:00 17:05:00

9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

9:03:00 7:02:00 1:00:00 17:05:00

8:06:00 7:00:00 1:00:00 16:06:00

9:03:00 7:07:00 1:00:00 17:10:00

8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

9:03:00 7:07:00 1:00:00 17:10:00

9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

8:00:00 7:01:00 1:00:00 16:01:00

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO SERVENTE - ELIZEU ALVES SERVENTE - HILTON SILVA

FIM 167:35:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

10/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00 8:05:00 7:05:00 1:00:00 16:10:00

11/11/2023 SÁBADO

12/11/2023 DOMINGO

13/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

14/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

15/11/2023 QUARTA-FEIRA FERIADO

16/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 7:05:00 1:00:00 17:09:00

17/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 8:01:00 8:01:00 7:06:00 1:00:00 16:07:00

18/11/2023 SÁBADO

19/11/2023 DOMINGO

20/11/2023 SEGUNDA-FEIRA FERIADO

21/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

22/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:03:00 1:00:00 17:04:00

23/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

24/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 6:55:00 1:00:00 16:57:00

25/11/2023 SÁBADO

26/11/2023 DOMINGO

27/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

28/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:01:00 1:00:00 17:02:00

29/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 7:00:00 1:00:00 17:02:00

30/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 9:02:00 9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

01/12/2023 SEXTA-FEIRA 2 8:01:00 8:01:00 7:05:00 1:00:00 16:06:00

02/12/2023 SÁBADO

03/12/2023 DOMINGO

04/12/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 7:07:00 1:00:00 17:10:00

05/12/2023 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

06/12/2023 QUARTA-FEIRA 2 9:03:00 9:03:00 7:07:00 1:00:00 17:10:00

07/12/2023 QUINTA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 7:03:00 1:00:00 17:08:00

08/12/2023 SEXTA-FEIRA 2 8:00:00 8:00:00 7:01:00 1:00:00 16:01:00

09/12/2023 SÁBADO

DATA

9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
10/11/2023

09/12/2023
167:35:00

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

10/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00

11/11/2023 SÁBADO

12/11/2023 DOMINGO

13/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 9:02:00

14/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 9:02:00

15/11/2023 QUARTA-FEIRA FERIADO

16/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 9:04:00

17/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 8:01:00

18/11/2023 SÁBADO

19/11/2023 DOMINGO

20/11/2023 SEGUNDA-FEIRA FERIADO

21/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 9:01:00

22/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00

23/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 9:02:00

24/11/2023 SEXTA-FEIRA 2 9:02:00

25/11/2023 SÁBADO

26/11/2023 DOMINGO

27/11/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00

28/11/2023 TERÇA-FEIRA 2 9:01:00

29/11/2023 QUARTA-FEIRA 2 9:02:00

30/11/2023 QUINTA-FEIRA 2 9:02:00

01/12/2023 SEXTA-FEIRA 2 8:01:00

02/12/2023 SÁBADO

03/12/2023 DOMINGO

04/12/2023 SEGUNDA-FEIRA 2 9:03:00

05/12/2023 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00

06/12/2023 QUARTA-FEIRA 2 9:03:00

07/12/2023 QUINTA-FEIRA 2 9:05:00

08/12/2023 SEXTA-FEIRA 2 8:00:00

09/12/2023 SÁBADO

DATA

9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

PERIODO
10/11/2023

09/12/2023
167:35:00

SERVENTE - HILTON SILVA

166:01:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

9:02:00 7:02:00 1:00:00 17:04:00

9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

9:07:00 7:00:00 1:00:00 17:07:00

8:07:00 7:00:00 1:00:00 16:07:00

9:04:00 7:02:00 1:00:00 17:06:00

9:05:00 6:59:00 1:00:00 17:04:00

9:02:00 7:01:00 1:00:00 17:03:00

8:09:00 7:02:00 1:00:00 16:11:00

8:59:00 7:02:00 1:00:00 17:01:00

9:00:00 7:06:00 1:00:00 17:06:00

9:04:00 6:51:00 1:00:00 16:55:00

7:03:00 7:01:00 1:00:00 15:04:00

8:03:00 7:01:00 1:00:00 16:04:00

9:05:00 7:00:00 1:00:00 17:05:00

9:00:00 7:03:00 1:00:00 17:03:00

9:02:00 7:03:00 1:00:00 17:05:00

9:03:00 7:00:00 1:00:00 17:03:00

8:03:00 7:01:00 1:00:00 16:04:00

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 6 – RIO RAMOS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 6 – RIO RAMOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 6 – RIO RAMOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 8 – RIO IRAJA

LOCALIZADO NA PENHA

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 8 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 8 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 9 – RIO MERITI

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 11 – RIO ESTRELA

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 13 – RIO IGUAÇU

LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 15 – RIO BRANDOAS

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

OBS: Rompimento da Barreira pela comunidade Ribeirinha

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 16 – RIO BOMBA

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
9ª MEDIÇÃO - 9ª ETAPA: 10/11/2023 A 09/12/2023

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DIÁRIO DE OBRA

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 241 Saldo: 119 Dia: 10/11/2023 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 241 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃ

O

Kombi

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão PipaEmbarcação de Alumínio Caminhão Comboio

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

PARA INSTALAÇÃO DA BARREIRA É NECESSÁRIO INFORMAÇÕES QUE SERÃO FORNECIDAS PELO ÓRGÃO

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 242 Saldo: 118 Dia: 11/11/2023 sábado

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 242 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

SABADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

EFETIVO 

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 243 Saldo: 117 Dia: 12/11/2023 domingo

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 243 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 244 Saldo: 116 Dia: 13/11/2023 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 244 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

BARREIRA ESTÁ SENDO FABRICADA PARA SUA DEVIDA INSTALAÇÃO

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 245 Saldo: 115 Dia: 14/11/2023 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 245 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Kombi

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tCarreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 246 Saldo: 114 Dia: 15/11/2023 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 246 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

Caminhão Basculante

Caminhão Munck

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhonete Pick-up Ranger

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Obra:

EFETIVO 

Condições Climáticas

Rolo Compressor

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

Embarcação de Alumínio

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Traçado

Caminhão Oficina Trator de Esteira

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 247 Saldo: 113 Dia: 16/11/2023 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 247 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DEVIDO A DRAGAGEM DO RIO IMBOAÇU, FEITA PELA PREFEITURA, FOI FEITA COLOCAÇÃO DE MAIS CABO DE AÇO NA BARREIRA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 248 Saldo: 112 Dia: 17/11/2023 sexta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 248 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

LIMPEZA MANUAL EM TORNO DO TERRENO E DE LIXO FLUTUANTE

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 249 Saldo: 111 Dia: 18/11/2023 sábado

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 249 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SABADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Comboio Rolo Compressor

EFETIVO 

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 250 Saldo: 110 Dia: 19/11/2023 domingo

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 250 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Condições Climáticas

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 251 Saldo: 109 Dia: 20/11/2023 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 251 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Kombi

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

EFETIVO 

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Caminhonete Pick-up Ranger

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 252 Saldo: 108 Dia: 21/11/2023 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 252 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

FOI COMUNICADO A EMPRESA LIGHT E E RIOLUZ SOBRE O POSTE CAIDO, E ATÉ O MOMENTO NÃO FOI PROVIDENCIADO A REMOÇÃO

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio

EFETIVO 

Rolo Compressor

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

EMPRESA SEGUE AGUARDANDO RETIRADA DE POSTE DE LUZ DA BASE OPERACIONAL

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 253 Saldo: 107 Dia: 22/11/2023 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 253 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

REINSTALAÇÃO DA BARREIRA TERMOPLÁSTICA

LIMPEZA MANUAL EM TORNO DO TERRENO

DEVIDO A DRAGAGEM, A ALTURA QUE ENCONTRA-SE O TALUDA ESTÁ DIFICULTANDO A RETIRADA DE LIXO MANUALMENTE

FOI SOLICITADA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REMOÇÃO DO LIXO, PORÉM NÃO FOI AUTORIZADO PELO INEA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Trator de Esteira

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 254 Saldo: 106 Dia: 23/11/2023 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 254 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EFETIVO 

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 255 Saldo: 105 Dia: 24/11/2023 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 255 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE LIXO FOI NECESSÁRIO SERVIÇO APÓS HORÁRIO DE EXPEDIENTE, AS 19H

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 256 Saldo: 104 Dia: 25/11/2023 sábado

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 256 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

1 6 7

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

1 2 0 1 4

 Total M.O. 11

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

1 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 16

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Caminhão Basculante

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio Rolo CompressorCaminhão Pipa

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Caminhão Oficina

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE LIXO FOI NECESSÁRIO SERVIÇO DE LIMPEZA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE 

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 257 Saldo: 103 Dia: 26/11/2023 domingo

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 257 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Kombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 258 Saldo: 102 Dia: 27/11/2023 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 258 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

DEVIDO A DRAGAGEM O SERVIÇO MANUAL NÃO ESTÁ SENDO EFETIVO

RECOMENDA-SE COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DE LIXO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 259 Saldo: 101 Dia: 28/11/2023 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 259 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 260 Saldo: 100 Dia: 29/11/2023 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 260 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

Caminhão Oficina Trator de Esteira

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 261 Saldo: 99 Dia: 30/11/2023 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 261 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

EFETIVO 

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ESTÁ DIFICÍL O ACESSO PARA RETIRADA DE LIXO MANUALMENTE, DEVIDO A ALTURA DO TALUDE

EMPRESA SOLICITOU AO INEA EQUIPAMENTO PARA REMOÇÃO DO LIXO

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 262 Saldo: 98 Dia: 01/12/2023 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 262 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Kombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço 

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 263 Saldo: 97 Dia: 02/12/2023 sábado

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 263 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

1 6 7

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

1 1 0 0 2

 Total M.O. 9

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 15

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Caminhão Oficina Trator de Esteira

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Caminhão Basculante

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço 

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

SERVIÇOS EXECUTADOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 264 Saldo: 96 Dia: 03/12/2023 domingo

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 264 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Retroescavadeira

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger Caminhão Munck

SERVIÇOS EXECUTADOS

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 265 Saldo: 95 Dia: 04/12/2023 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 265 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Oficina Trator de Esteira

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

SERVIÇOS EXECUTADOS

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 266 Saldo: 94 Dia: 05/12/2023 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 266 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

LIMPEZA MANUAL EM TORNO DO TERRENO E DE LIXO FLUTUANTE

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 267 Saldo: 93 Dia: 06/12/2023 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 267 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Caminhão Oficina Trator de Esteira

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DEVIDO A DRAGAGEM, A ALTURA DO TALUDE ESTÁ DIFICULTANDO A REMOÇÃO MANUAL DE LIXO

EMPRESA SOLICITOU EQUIPAMENTO PARA REMOÇÃO DE LIXO, PORÉM O INEA NÃO AUTORIZOU

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 268 Saldo: 92 Dia: 07/12/2023 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 268 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

EMPRESA SOLICITOU AO ÓRGÃO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO, SEGUE AGUARDANDO

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Caminhão Basculante

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

Escavad. Hid. Long Reach

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

EFETIVO 

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

Retroescavadeira Caminhão Munck

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 269 Saldo: 91 Dia: 08/12/2023 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 269 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 6 1 6 22

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 5 3 29

 Total M.O. 51

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 3 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

1 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 28

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

DEVIDO A OBRA DA PREFEITURA NÃO HÁ ACESSO PARA ECOBARREIRA, IMPOSSIBILITANDO A RETIRADA DE LIXO

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

EFETIVO 

Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 270 Saldo: 90 Dia: 09/12/2023 sábado

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 270 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 6 6

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 6

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

SERVIÇOS EXECUTADOS

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Rolo Compressor

EFETIVO 

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

SABADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:28:30 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2024.
Código de controle da certidão: 0AEF.1C7A.6B3E.DFD9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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11/12/2023, 11:38 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão

Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ /
20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/12/2023 a 02/01/2024

Certificação Número: 2023120407262216928479

Informação obtida em 11/12/2023 11:38:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3664676-0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60 CAD-ICMS : Desativado

NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que,
até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita
Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 04/10/2023 09:00

VÁLIDA ATÉ : 02/01/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia  02/10/2023  , em referência ao pedido  328300/2023  , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO  em
Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em
conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-
fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: X5XD.5210.D180.8501

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 02/10/2023  às  15:06:56.3

Esta certidão tem validade até  30/03/2024  , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11
da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 04/10/2023  às  08:58:18.9
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15/09/2023, 10:27 Certidão de Situação Fiscal do ISS

www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/imp-cert.asp 1/1

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E

PLANEJAMENTO

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO 5608667547

ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3

CONTROLE 321912025

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO     000098     SAL 605
CENTRO     RIO DE JANEIRO     20050-002     RJ

CNPJ

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.177.998-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de
lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento
integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto,
assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no
que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as
inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF
acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2023. HORA: 10:27:11

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e
Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados
pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo
Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal
fornecida pela Receita Federal do Brasil.
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



 







                  
               

                

                

                  








  



                    
              
                 

 



                     
 

                   


              
              


                


                


                  









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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.299.904/0001-60
Certidão nº: 42520216/2023
Expedição: 21/08/2023, às 15:23:42
Validade: 17/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 1 – CANAL DO MANGUE ECO 1 – CANAL DO MANGUE

ECO 1 – CANAL DO MANGUE ECO 1 – CANAL DO MANGUE

ECO 1 – CANAL DO MANGUE ECO 1 – CANAL DO MANGUE

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 6 – RIO RAMOS ECO 6 – RIO RAMOS

ECO 6 – RIO RAMOS ECO 6 – RIO RAMOS

ECO 6 – RIO RAMOS ECO 6 – RIO RAMOS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 8 – RIO IRAJA ECO 8 – RIO IRAJA

ECO 8 – RIO IRAJA ECO 8 – RIO IRAJA

ECO 8 – RIO IRAJA ECO 8 – RIO IRAJA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 9 – RIO MERITI ECO 9 – RIO MERITI

ECO 9 – RIO MERITI ECO 9 – RIO MERITI

ECO 9 – RIO MERITI ECO 9 – RIO MERITI

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 11 – RIO ESTRELA ECO 11 – RIO ESTRELA

ECO 11 – RIO ESTRELA ECO 11 – RIO ESTRELA

ECO 11 – RIO ESTRELA ECO 11 – RIO ESTRELA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 12 – RIO IMBOAÇU ECO 12 – RIO IMBOAÇU

ECO 12 – RIO IMBOAÇU ECO 12 – RIO IMBOAÇU

ECO 12 – RIO IMBOAÇU ECO 12 – RIO IMBOAÇU

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 13 – RIO IGUAÇU ECO 13 – RIO IGUAÇU

ECO 13 – RIO IGUAÇU ECO 13 – RIO IGUAÇU

ECO 13 – RIO IGUAÇU ECO 13 – RIO IGUAÇU

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 15 – RIO BRANDOAS ECO 15 – RIO BRANDOAS

ECO 15 – RIO BRANDOAS ECO 15 – RIO BRANDOAS

ECO 15 – RIO BRANDOAS ECO 15 – RIO BRANDOAS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 16 – RIO BOMBA ECO 16 – RIO BOMBA

ECO 16 – RIO BOMBA ECO 16 – RIO BOMBA

ECO 16 – RIO BOMBA ECO 16 – RIO BOMBA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização
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 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 051/2021

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 9ª MEDIÇÃO: 9ª PERIODO: 10/11/2023 a 09/12/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ

ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ

ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



Valor do Contrato
R$ 12.798.999,00

Número do Contrato
062023

Medida
0,74

Unidade de Medida
km

CPF/CNPJ Nome

10.598.957/0001-35 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Data de término da responsabilidadeData de início da responsabilidade
15/03/2023

Vínculo
Construtora

CPF/CNPJ
00.299.904/0001-60

Nome
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Observações
ENDEREÇO CADASTRADO DA ADMINISTRAÇÃO - EXECUÇÃO DA OBRA NOS MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO, DUQUE
DE CAXIAS, NITEROI, SÃO GONÇALO, BELFORD ROXO

Número
440

Logradouro
AVENIDA COMANDANTE GUARANYS 447

Bairro
JACAREPAGUA

CEP
22.775-903

UF
RJ

Município
RIO DE JANEIRO

País
BRASIL

Data
15/03/2023

Situação
Ativa

CNAE
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Data do início da obra
15/03/2023

Cadastro ImobiliárioCIBRRTART

Origem do cadastramento
e-CAC

Data do cadastramento
31/03/2023 15:32

Nome da obra
00.229 Â– INEAÂ–ECO

Número de inscrição da obra
90.014.38280/75

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Situação da obra

Endereço

Responsável

Contratantes

Obra por Contrato

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1
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R E S O LV E : Art. 1º - Instaurar sindicância para apurar eventual respon-
sabilidade pelos fatos narrados no Processo nº SEI-
220008/000421/2023, a ser conduzida pela Comissão Permanente de
Sindicância, instituída pela Portaria AGETRANSP nº 402, de
17/08/2022.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão
dos trabalhos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº
7.526/84.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

MURILO LEAL
Conselheiro-Presidente

Id: 2465779

Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DESPACHO DO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DE 22/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070026/000102/2022 - TO R N A SEM EFEITO o
extrato de termo de convênio nº 787/2022 - CONVERJ, entre o Es-
tado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação Parques e Jardins, publi-
cado no D.O de 30/12/2022 referente a restauração, qualificação e re-
qualificação do Campo de Santana, de acordo com o Plano de Tra-
balho devidamente aprovado pelo CONCEDENTE, que passa a fazer
parte integrante deste Termo de CONVÊNIO, independentemente de
transcrição.

Id: 2465967

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

ATOS DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.616 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA -
LAU.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, DA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,
em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela Lei Estadual n° 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Es-
tadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de
04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo
Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006480/2023 e nº SEI-
070002/009271/2022, referentes ao requerimento de Licença Ambien-
tal Unificada - LAU da empresa TERNIUM BRASIL LTDA. destinada a
instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um)
regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente
de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João
XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Ja-
neiro,

- o Parecer Técnico de Licença Ambiental Unificada - LAU nº 11/2023,
da GELIN/DILAM/INEA,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir Licença Ambiental Unificada - LAU para a empresa
TERNIUM BRASIL LTDA. destinada a instalar e operar 01 (um) re-
generador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto For-
no 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada
equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial
de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença Ambiental Uni-
ficada - LAU deverá ser de 10 (dez) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao INEA para as providências ca-
bíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465860

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.617 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INS-
TA L AÇÃO - LI Nº IN009163.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, da
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em reunião de
21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Estadual n° 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287,
de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo De-
creto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº
46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006481/2023 e nº SEI-
070002/001880/2023, referentes ao requerimento de Renovação da Li-
cença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE
PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDI-
CIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16” de diâ-
metro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamen-
to do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na
Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico n° INEA/INEA/SERVARATPT/688/2023,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir a Renovação da Licença de Instalação - LI nº
IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUI-
NHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL para um oleoduto de
3.388 metros de extensão e 16” de diâmetro, no cais do porto do Rio
de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Ni-
terói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica,
Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença de Instalação de-
verá ser de 4 (quatro) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao Instituto Estadual do Ambiente -
INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465861

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSO N° SEI-070002/002141/2023 - A U TO R I Z O o pagamento
do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e §
2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Mar-
cela Marinho Bastos, executora do funeral da ex-servidora Maria Ze-
luzia Marinho Bastos, Administradora, Id. Funcional 153024-0, estatu-
tária, inativa, falecida em 09/01/2023.

Id: 2465651

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSO N° SEI-070002/001439/2023 - A U TO R I Z O o pagamento
do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e §
2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Te-
reza Cristina Moreira de Assumpção, executora do funeral do ex-ser-
vidor Frederico Eugênio Benedicto Ottoni, Assistente Operacional, Id.
Funcional 2150143-2, celetista, lotado na SUPLAJ/PRESI, falecido em
27/01/2023.

Id: 2465642

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO D I R E TO R

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCA-
LIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 06/2023, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ES-
TADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de
2019;

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE
COORDENADORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

ATO DA COORDENADORA

PORTARIA INEA COOEXEC Nº 265 DE 21 DE MARÇO DE 2023

ALTERA A PORTARIA Nº 262 DE 03 DE MAR-
ÇO DE 2023 DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO 49/2010 FIRMADO ENTRE O
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
E A IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

A COORDENADORA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO DO INS-
TITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pela Portaria INEA n. 1005, de 15 de janeiro de
2021.

CONSIDERANDO:

- o artigo 67 da Lei n. 8.666/1993;

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/005956/2022

R E S O LV E :

Art. 1º - Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização
referentes ao Contrato Nº 49/2010 firmado entre o Instituto Estadual
do Ambiente INEA e a empresa IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRA-
ÇÃO E CONTABILIDADE LTDA passando ter a composição nos ter-
mos abaixo:

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação
da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública
fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do
contrato administrativo far-se-á por representante da Administração
Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março
de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congê-
nere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado
por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Con-
trato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Di-
retor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/007444/2022

R E S O LV E :

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA
nº. 06/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA
LTDA, cujo objeto consiste na elaboração dos "serviços de recupera-
ção, operação e manutenção das ecobarreiras para remoção de lixo
flutuante e plantas macrofitas em diversos cursos d'água contribuíntes
da Baía de Guanabara".

Art. 2º - Designar o servidor Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID
4347163-3, como Gestor do Contrato; Rondinele de Oliveira Moutta,
Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; Haylander
Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Con-
trato e Suplente do Gestor; Carlos José Ramos de Jesus Santos, Ge-
rente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar
o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de
2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da
vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contra-
tada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 15/03/2023,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2023

DANIEL MORAES DE ALBUQUERQUE
Diretor

Id: 2465994

PORTARIA INEA COEXEC N.º 156 DE 28 DE JANEIRO DE 2021 (13167449)
Contrato Empresa/Locador(a) Gestor Fiscais Suplente
49/2010 IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

LT D A
Juan Mourão Pinheiro - ID Funcional

5138507-4
Renato Stefani Massa - ID 4348015-2 e Louis

Boden Neto ID - 5137408-0
Fabiana Fontaine Simões - ID 4355631-0

Art. 2º - A Comissão deverá observar o cumprimento do Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

CRISTINA CARDOSO ALEXANDRE
Coordenadora Executiva e de Planejamento

Id: 2465689

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA, ao servidor MIGUEL
CARVALHO LIRA, ID funcional n° 20848641, com fulcro no artigo 294
do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sin-
dicância sumária n° SEI E-07/002.68/2018.

Id: 2465647

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA VERBAL, ao servi-
dor PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA, ID funcional n° 42006902,
com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme
consta dos autos da sindicância sumária n° SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465650

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA, ao servidor ANTÔ-
NIO ISMAR DUQUE TURCO, ID Funcional n° 50700332, com fulcro
no artigo 294 do Decreto Estadual nº 2479/79, conforme consta dos
autos da sindicância sumária n° SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465666

Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE
DE PRODUTOS

D E S PA C H O DO COORDENADOR
DE 22.03.2023

PROCESSO Nº SEI-020007/003310/2020 - AUTORIZO o registro dos
rótulos do produto Manteiga com sal, das marcas comerciais MIL e
DELPATY, pertencentes à LACTMILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
LATICÍNIOS LTDA - SIE 1333, conforme solicitação e parecer no pre-
sente processo.

Id: 2465802

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA EMATER/PRESI Nº 320 DE 20 DE MARÇO DE 2023

NOMEIA SERVIDOR DE CARGO COMISSIO-
NADO.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNI-
CA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
E M AT E R - R I O , no uso de suas atribuições que lhe conferem os inci-
sos III e V do artigo 33, seção III do Estatuto Social da Empresa,

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº SEI-
020002/000320/2023,

R E S O LV E :

Art. 1º - Nomear Odiléia Belchior de Almeida, Id. Funcional nº
26922479 no Cargo Comissionado de Coordenadora de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos da EMATER-RIO.
Art. 2º - Considera-la Exonerada da Função Gratificada de Chefe do
Núcleo de Protocolo da EMATER-RIO.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua pu-
blicação.

Niterói, 20 de março de 2023

MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor-Presidente

Id: 2465206

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA PESAGRO Nº 86 DE 21 DE MARÇO DE 2023

DESIGNA E ALTERA A COMPOSIÇÃO DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDA
PELA PORTARIA Nº 77 DE 18 DE NOVEM-
BRO DE 2022.

O PRESIDENTE DA EMPRESA DE PESQUISA DE AGROPECUÁ-
RIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, visando atender solicitação da Gestora do Con-
trato nº 034/22 nos autos do processo SEI-020003/000335/2022,

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quinta-feira, 23 de Março de 2023 às 02:34:50 -0300.
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I0: 05/2022

15/03/2023 a 

13/04/2023

14/04/2023 a 

13/05/2023

14/05/2023 a 

12/06/2023

13/06/2023 a 

12/07/2023

13/07/2023 a 

11/08/2023

12/08/2023 a 

10/09/2023

11/9/2023 a 

10/10/2023

11/10/2023 a 

09/11/2023

10/11/2023 a 

09/12/2023

10/12/2023 a 

08/01/2024

09/01/2024 a 

07/02/2024

08/02/2024 a 

08/03/2024
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo (R$) 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.620,78
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo (R$) 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.587,55
50,00% 50,00%

Custo (R$) 296.480,41 0,00 0,00 0,00 0,00 296.480,41
50,00% 50,00%

Custo (R$) 8.364,56 8.364,56
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo (R$) 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.786,43
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo (R$) 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.081,66
33,33% 33,33% 33,33%

Custo (R$) 209.852,13 209.852,13 209.858,42 0,00
33,33% 33,33% 33,33%

Custo (R$) 598.369,32 598.369,32 598.387,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL COM BDI 100,00% 12.798.999,00 1.926.752,24 1.621.907,27 1.621.931,52 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 1.118.921,37

15,05% 12,67% 12,67% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 8,74%

1.926.752,24 3.548.659,51 5.170.591,03 5.984.276,85 6.797.962,68 7.611.648,50 8.425.334,33 9.239.020,15 10.052.705,98 10.866.391,80 11.680.077,63 12.798.999,00

15,05% 27,73% 40,40% 46,76% 53,11% 59,47% 65,83% 72,19% 78,54% 84,90% 91,26% 100,00%

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO %
VALOR/

ATIVIDADE (R$)

MESES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,18%
919.044,98

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,09%
138.989,40

SERVIÇO PRELIMINAR 4,63%
592.960,82

MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS 0,13%
16.729,11

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA 14,03%
1.795.125,91

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS 

ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS
63,89%

8.177.838,88

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS 4,13%
528.747,22

PERCENTUAL 

VALOR ACUMULADO 

PERCENTUAL ACUMULADO

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - 

MONTANTE)
4,92%

629.562,68
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro 

Identif icação

Unidade  Gestora Número do 
Documento

D a t a  d e  
Emissão

243200 -  INEA 2023NE01695 23 /10 /23

Credor V a l o r

00299904000160 -  Dimensional  Engenhar ia Ltda 4.590.765,84 (Quatro milhões e quinhentos e 
noventa mil e setecentos e sessenta e cinco 

reais e oitenta e quatro centavos)

Tipo de Empenho N E  O r i g i n a l

Reforço 2023NE00374

Classificação

Natureza 449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária 24320 - Instituto Estadual do Ambiente                                                  I

Programa de trabalho 17.512. 0437. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental

Id. uso 0 - Não destinado à contrapartida

Ano Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte STN 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Fonte 151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM

Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - Sem Detalhamento

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO

Tipo de Área Geográfica 2 - ESTADO

Área Geográfica 3300000 - ESTADO

Plano Interno 00000000000 - Plano Interno nao identificado

Unidade Gestora Responsável 000000 - UG não identificada

LME 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS 
EM DIVERSOS CURSOS D¿ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Programa de Financiamento Externo/Interno 0 - Indefinido

Chave SIGA 2023001680000320

Deta lhamento

Modalidade do 
empenho

Global Modal idade de 
Licitação

09 - Pregão 
Eletrônico

Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002

Origem de Mater ia l 1 - Origem nacional Data de Entrega Local de Entrega

Processo SEI-070002/007444/22 U F Rio de Janeiro Município Rio de Janeiro

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Classificação Complementar Valor

Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica

90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INCLUSIVE 
SUPERVISÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES

4.590.765,84

Cronograma

Outubro 2.963.329,10 Novembro 813.718,37 Dezembro 813.718,37

Saldo Dotação

C r é d i t o  d i s p o n í v e l  A n t e s  N E C r é d i t o  i n d i s p o n í v e l  A n t e s  
NE

Valor do Empenho S a l d o  A p ó s  
Empenho

7.335.892,36 0,00 0,00 2.745.126,52

Emitido/contabilizado por PRISCILA VENANCIO NUNES em 23/10/23 às 11:49. Impresso por EDMILSON JUSTINO em 23/10/23 às 11:51.

Siafe-Rio / SEFAZ-RJ Página 1/2
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Identif icação

Unidade  Gestora Número do 
Documento

D a t a  d e  
Emissão

243200 -  INEA 2023NE01695 23 /10 /23

Credor V a l o r

00299904000160 -  Dimensional  Engenhar ia Ltda 4.590.765,84 (Quatro milhões e quinhentos e 
noventa mil e setecentos e sessenta e cinco 

reais e oitenta e quatro centavos)

Tipo de Empenho N E  O r i g i n a l

Reforço 2023NE00374

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA 
CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 
06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 -  PROCESSO 
SEI-070002/007444/2022

Produtos

Produto Quant idade Und. Fornec. Preço Unitário Preço Total

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1 UN 4.590.765,84 4.590.765,84

Descrição
:  

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM 
DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 
2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: AGOSTO A 
DEZEMBRO DE 2023 -  PROCESSO SEI-070002/007444/2022

Emitido/contabilizado por PRISCILA VENANCIO NUNES em 23/10/23 às 11:49. Impresso por EDMILSON JUSTINO em 23/10/23 às 11:51.

Siafe-Rio / SEFAZ-RJ Página 2/2
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SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSI-
TÁRIO II, PERFIL PROGRAMADOR JAVA

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformida-
de com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Proc. nº
SEI -260007/032866/2023, torna pública a ELIMINAÇÃO do candidato
DANILLO AUGUSTO PARREIRA DA SILVA, 55º classificado, por não
atender a convocação e CONVOCA em substituição o candidato RO-
SEMBERG GOUVEIA PAZ, 57º classificado, na vacância pela exone-
ração do servidor FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA NETO, matrí-
cula 34.099-2 , conforme Portaria nº 723/2016, publicada no DOERJ
de 06/09/2016, Pág. 11, Col. 03.

Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por in-
termédio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posterior-
mente. O candidato convocado deverá aguardar o recebimento do co-
municado de convocação com as informações sobre o cumprimento
das etapas de entrega de documentação e realização de exame mé-
dico admissional, conforme Proc. nº SEI -E-26/007/10127/2014.

Id: 2517986

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

E D I TA L

O DIRETOR PRÓ-TEMPORE DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSI-
CA E DESPORTOS torna público e homologa o resultado do Con-
curso Público de Provas e Títulos para 01 (uma) vaga de Professor
Adjunto, com carga horária de 40 (quarenta) h/s, do Departamento de
Ginástica, Área de Corpo, Saúde e Mídia, cujo provimento ocorrerá
nos termos dispostos na Lei nº 5.343/2008, Decreto nº 41.614/2008,
Decreto nº 43.007/2011, na Resolução UERJ nº 03/91, no Ato Exe-
cutivo nº 45/REITORIA/93 e no Ato Executivo nº 021/REITORIA/2011.
Proc. nº SEI-E-26/007/1831/2015.

Class. Nome do Candidato Aval. 1Aval. 2Aval. 3Média Fi-
nal

1 Carlos Augusto Santana Perei-
ra

8,8 8,6 8,6 8,7

Id: 2517810

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSI-
TÁRIO II, PERFIL PROGRAMADOR JAVA

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformida-
de com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Proc. nº
SEI-260007/009714/2023, torna pública a ELIMINAÇÃO do candidato
ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS, 53º classificado, por desis-
tência e CONVOCA em substituição o candidato ALEXANDRE FER-
REIRA DA SILVA, 56º classificado, na vacância pela exoneração do
servidor RAFAEL AUGUSTO FELIX MAIA, matrícula 38300-0, confor-
me Portaria nº 015/SGP/2020 , publicada no DOERJ de 16/06/20206,
pág. 22, col. 3. Os documentos deverão ser encaminhados em for-
mato digital, por intermédio de e-mail, sendo a verificação dos origi-
nais feita posteriormente. O candidato convocado deverá aguardar o
recebimento do comunicado de convocação com as informações so-
bre o cumprimento das etapas de entrega de documentação e rea-
lização de exame médico admissional, conforme Proc. nº SEI-E-
26/007/10127/2014.

Id: 2517987

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE PRODUÇÃO

E D I TA L

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(UERJ) E O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
(FCM), no uso das atribuições que lhes são conferidas, tornam pú-
blica, por intermédio do Centro de Produção da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Cepuerj), a abertura das inscrições, no pe-
ríodo de 11/10 a 09/11/2023, e estabelecem normas relativas à se-
leção de candidatos ao primeiro ano de Residência Médica, do pro-
grama de Medicina de Família e Comunidade, a iniciar-se no ano de
2024. O edital e os regulamentos do processo seletivo encontram-se
disponíveis no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br. Proc.
UERJ, nº SEI-260007/036279/2023.

Id: 2517824

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSI-
TÁRIO SUPERIOR, PERFIL ENFERMEIRO HOSPITALAR

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformida-
de com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Proc. nº
SEI-260008/005928/2023, resolve ELIMINAR a candidata FERNANDA
DE SOUZA IGNACIO GONCALVES, 33ª classificada, por não atender
a convocação e, em substituição, CONVOCA a candidata MICHELI
MARINHO MELO, 40ª classificada devido à vacância gerada pela
aposentadoria de MARIA APARECIDA DE ARAUJO, matrícula
341016, conforme Portaria nº 236/SRH/2019, publicada no DOERJ de
24/04/2019 pág. 15 col. 2. Os documentos deverão ser encaminhados
em formato digital, por intermédio de e-mail, sendo a verificação dos
originais feita posteriormente. A candidata convocada deverá aguardar
o recebimento do comunicado de convocação com as informações so-
bre o cumprimento das etapas de entrega de documentação e rea-
lização de exame médico admissional, conforme Proc. nº SEI-
260007/031754/2021.

Id: 2517989

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE PRODUÇÃO

E D I TA L

A R E I TO R IA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO (UERJ), A DIREÇÃO DA FACULDADE DE ENFERMAGEM DA
UERJ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JA-
NEIRO (SMS/RJ), no uso das atribuições que lhes são conferidas,
tornam pública, por intermédio do Centro de Produção da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (Cepuerj), a abertura das inscri-
ções, no período de 11/10 a 09/11/2023, e estabelecem normas re-
lativas à seleção de candidatos ao curso de pós-graduação lato sen-
su, na modalidade Residência em Enfermagem Obstétrica, a iniciar-se
no ano de 2024. O edital e os regulamentos do certame encontram-se
disponíveis no endereço eletrônico www.cepuerj.uerj.br. Proc. UERJ,
nº SEI-260007/029076/2023.

Id: 2517828

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR ADJ, 01
(UMA) VAGA, DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPOR-
TOS, DO DEPARTAMENTO DE GINÁSTICA, ÁREA DE CORPO,
SAÚDE E MÍDIA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA)
H/S.

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, de acordo com
o Edital do Concurso Público em epígrafe CONVOCA o candidato
CARLOS AUGUSTO SANTANA PEREIRA, 1º classificado, para en-
trega de documentação e para a realização de exame médico admis-
sional presencial, ambos a serem agendados por e-mail. Proc. nº SEI-
E-26/007/1831/2015.

Id: 2517874

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO

E D I TA L

O COORDENADOR DE CÁLCULO DO DEPARTAMENTO DE PAGA-
M E N TO , desta Superintendência C I TA , pelo presente Edital, o ex-
prestador de serviços CARLOS ALBERTO PEREIRA, CPF nº
022.019.407-62, para entrar em contato através do e-mail co-
calc@sgp.uerj.br, no intuito de tratar de assunto relativo ao Processo
de exoneração nº SEI-260007/014149/2023.

Id: 2517300

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RETIFICAÇÃOD.O. DE 16.10.2023PÁGINA 43 - 3ª COLUNA
AV I S O

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁ-
RIO II, PERFIL TÉCNICO EM QUÍMICA/ ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA
DE AMOSTRAS DE ROCHAS E SEDIMENTOS (Proc. SEI nº
260007/048396/2023)
Onde lê-se:
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁ-
RIO SUPERIOR, PERFIL ENFERMEIRO HOSPITALAR
TÉCNICO UNIVERSITÁRIO II, PERFIL TÉCNICO EM QUÍMICA/ ANÁ-
LISE FÍSICO-QUÍMICA DE AMOSTRAS DE ROCHAS E SEDIMEN-
TO S
Leia-se:
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁ-
RIO II, PERFIL TÉCNICO EM QUÍMICA/ ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA
DE AMOSTRAS DE ROCHAS E SEDIMENTOS

Id: 2517988

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AV I S O S

A VICE-DIRETORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS, no
uso de suas atribuições, DIVULGA o resultado final do Processo Se-
letivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nºs
5.343/2008 e 6.901/2014, Processo nº SEI-260007/028785/2023:

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E PARASI-
TO L O G I A .

Área: Imunologia

Classificação Nome Nota Final
1 Felipe Santos Pereira Dutra 93
2 Natália Vellozo Garcia Barroso 90
3 Joana Hygino da Silva Machado 86*
4 Leticia Dobler 86*
5 Priscila Mendonça do Sacramento 84
6 Andrezza do Espirito Santo Cucinelli 82
7 Clarice Monteiro Rodrigues Santos 80
8 Guilherme Goulart Cabral de Oliveira 71
9 Pamella Constatino Teles Longuinho 70*

10 Laura Machado Menegati 70*

*Conforme critério de desempate estipulado no edital.

A DIRETORA EM EXERCÍCIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉ-
DICAS, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do Pro-
cesso Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas
Leis nºs 5.343/2008 e 6.901/2014, Processo nº SEI-
260007/028787/2023:

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA IMUNOLOGIA E PARASI-
TO L O G I A .

Área: Microbiologia

Classificação Nome Nota Final
1º Leticia Dobler 96*
2º Laura Maria Andrade de Oliveira 96*
3º Pedro Henrique Nunes Panzenhagen 94*
4º Adriana Rocha Faria 94*
5º Renata Stavracakis Peixoto 90
6º Ana Caroline Nunes Botelho 89*
7º Lincoln de Oliveira Sant'Anna 89*
8º Paula Marcele Afonso Pereira Ribeiro 89*
9º Beatriz Nascimento Monteiro da Silva 88
10º Cassius de Souza 87*
11 º Roberta Ferreira Gomes Saldanha da

Gama
87*

12º Natália Silva da Costa Granato 87*
13º Lohanna Palhinha do Amaral 86
14º Laís Lisboa Corrêa 81
15º Andrezza do Espirito Santo Cucinelli 80
16º Jailton Lobo da Costa Lima 79
17º Bianca de Oliveira Fonseca 75
18º Aline Monteiro da Silva 73*
19º Pamella Constantino Teles Longuinho 73*
20º Keila de Cássia Ferreira de Almeida

Silva
72

21º Vinicius Cardoso Soares 71*
22º Guilherme Goulart Cabral de Oliveira 71*

*Conforme critério de desempate estipulado no edital.

Id: 2517924

Secretaria de Estado de
Transporte e Mobilidade Urbana

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

AV I S O

A COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS, torna público aos interessados
que realizará Licitação Presencial, conforme segue abaixo:

P R O C E D I M E N TO L I C I TAT Ó R I O : nº 001/2023.
TIPO: Menor Preço Global.
O B J E TO : Contratação de empresa de engenharia especializada para
elaboração de projeto executivo e execução de reforma dos 3º, 4º, 9°,
10° e 11º pavimentos, parte do G3, refeitório e sala dos motoristas do
imóvel situado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493,
incluindo a modernização dos elevadores.
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 17/11/2023 às 10 horas.
PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO: Até 05 (cinco) dias úteis.
PROCESSO Nº SEI-100002/000992/2023.

Os arquivos referentes ao edital e respectivos anexos estarão dispo-
níveis nos endereços eletrônicos www.riotrilhos.rj.gov.br e www.com-
pras.rj.gov.br, podendo alternativamente o interessado se dirigir à Ave-
nida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, Sala da Presidência - 6°
andar - Copacabana -RJ, de 10:00 até 17:00 horas, com dispositivo
de gravação de dados (pen drive ou cd) para gravação do arquivo do
Edital.

Id: 2517662

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE
E MOBILIDADE URBANA

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES
E LOGÍSTICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

I N S T R U M E N TO : 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/PRESI/2022.
PARTES: Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Lo-
gística - CENTRAL e a MOBILESAT TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LT-
DA.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do
prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, e ainda, a al-
teração quantitativa do Contrato nº 025/PRESI/2022, relativo a pres-
tação de serviços de licença de uso de software monitoramento via
satélite com tecnologia GPS/GSM/GPRS, contemplando hardware e
software, com acesso via internet e geração de relatórios com histó-
rico de posicionamento, para análise de utilização e informações co-
letadas, com fundamento no art. 81, § 2º, inciso VI, da Lei nº
13.303/16, havendo plena concordância das partes, para melhor ade-
quação às finalidades de interesse público.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar de 07/11/2023 até 07/11/2024.
VA L O R : R$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 17/10/2023.
PROCESSO Nº SEI-100006/001573/2021.

Id: 2517645

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
E MOBILIDADE URBANA

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AV I S O

O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que, no dia 07 de novembro de 2023 às 10h00min, no
auditório do DETRO/RJ, situado à Rua Uruguaiana 118 - 8º andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, realizará o leilão APLDETROSUC04-23, na
forma online e presencial, dos veículos apreendidos ou removidos a
qualquer título, classificados como sucatas inservíveis e não reclama-
dos por seus proprietários dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a
contar da data do recolhimento, conforme Portaria DETRO/PRES n°
1537 de 04 de agosto de 2020 , tendo como leiloeiro o sr. GEILSON
ALMEIDA, devidamente matriculado na JUCERJA sob o no 287. A có-
pia do edital poderá ser consultada através dos sites www.de-
tro.rj.gov.br / www.aplleiloes.com.br. Processo n° SEI-
100005/010182/2023.

Id: 2517978

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
E MOBILIDADE URBANA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 13.09.2023

PÁGINA 39 - 2ª COLUNA

AV I S O

Processo nº SEI-100004/000698/2023.

Onde se lê: Data de Término: 28/11/2023
Leia-se: Data de Início: 31/08/2023; e Data de Término: 30/08/2028.

Id: 2517623

Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
*I N S T R U M E N TO : Termo aditivo ao contrato nº 006/2022.
PA R T E S : Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de
Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS e a empresa WEB-
TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI.
O B J E TO : Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do
prazo de vigência do contrato nº 006/2022, relativo à prestação de
serviços contínuos de Agência de Viagens, com fundamento no art.
57, inciso II, e na CLÁUSULA PRIMEIRA do contrato.
VA L O R : Dá-se ao termo aditivo o valor de R$ 850.000,00 (Oitocentos
e cinquenta mil reais), totalizando o contrato o valor de R$
1.700.000,00 (Um milhão e setecentos mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2023.
PROCESSO Nº SEI-070026/000666/2022.
*Omitido no D.O. do dia 18/10/2023.

Id: 2517916

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

E X T R ATO S DE TERMOS

INSTRUMENTO: Termo de Apostilamento ao Contrato INEA nº
01/2019.
PARTES: Instituto Estadual do Ambiente - INEA e AGRAR - CON-
SULTORIA E ESTUDOS TÉCNICOS S/C LTDA.
OBJETO: A presente APOSTILA tem por objeto o REAJUSTE do pre-
ço contratado no valor de R$ 83.930,41 (oitenta e três mil, novecen-
tos e trinta reais e quarenta e um centavos) com base na variação do
INPC de maio de 2018 a abril de 2022, implicando em um novo saldo
contratual de R$ 366.429,28 (trezentos e sessenta e seis mil, qua-
trocentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), conforme cro-
nograma atestado pela fiscalização no Processo Administrativo nº SEI-
070002/008889/2022.
VALOR: Não se aplica.
PRAZO: Não se aplica.
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2023.
PROCESSO Nº SEI-070002/008889/2022.

INSTRUMENTO: Termo de Apostilamento ao Contrato INEA nº
06/2023.
PARTES: Instituto Estadual do Ambiente - INEA e DIMENSIONAL EN-
GENHARIA LTDA.
OBJETO: A presente Apostila tem por objeto o reajuste do preço con-
tratado no valor de R$ 555.886,35 (quinhentos e cinquenta e cinco mil
oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) com base
nos índices EMOP, para o primeiro aniversário, conforme cronograma
atestado pela fiscalização no Processo Administrativo nº SEI-
070002/017712/2023.
VALOR: Não se aplica.
PRAZO: Não se aplica.
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2023.
PROCESSO Nº SEI-070002/017712/2023.

Id: 2517780

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023 às 02:22:57 -0200.
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Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2023. 
Ao 
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE 
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ. 
 
Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITASEM 
DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”. 
Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023. 
 
 
CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO COM RESSALVAS 
09ª MEDIÇÃO – 09ª ETAPA  
PERÍODO DE 10/11/2023 a 09/12/2023   
Prezado Senhor, 

 
A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 

Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, mui respeitosamente, 
à presença de V.Sas., na qualidade de executora do contrato n.º041/2022, que tem como objeto a 
“SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITASEM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA 
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”, vem, através desta, expor o que adiante segue. 

 
Ao passo que o cumprimentamos, a Dimensional vem, pelo, presente deixar de encaminhar o 
Comprovante de Pagamento da Documentação de Arrecadação de Receitas Federais – E-
SOCIAL, de competência do mês de novembro/2023, com data de vencimento em 20/12/2023.  
 
Destaque-se que esta data e posterior ao período da 09ª Medição – 09ª Etapa, Período de 10/11/2023 
até 09/12/2023, conforme notas fiscais de serviços NOTAS FISCAIS n.ºs 0007921 VALOR R$ 
212.587,17 (DUZENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSETE 
CENTAVOS), 0007922 VALOR DE R$ 434.656,34 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, 
SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS),  0007923 VALOR 
R$ 35.061,01 (TRINTA E CINCO MIL E SESSENTA E UM REAIS E UM CENTAVO) E 0007925 
VALOR DE R$ 21.273,59 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E 
CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) VALOR TOTAL DE R$ 703.578,11 (SETECENTOS E TRÊS 
MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS…),  relativa, especificamente, 
ao referido encargo, motivo pelo qual o seu encaminhamento esta ocorrendo na presente data. 

 
Por Fim, a Dimensional informa que encontra-se à disposição para os eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários, aproveitando o ensejo para renovar os votos de elevada 
estima e distinta consideração. 

 
Atenciosamente 

 
 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. 
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

00.299.904/0001-60 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento

07.16.23346.9052343-7
Pagar este documento até

20/12/2023
Observações

Nº Recibo Declaração: 50000186715495 Valor Total do Documento

674.969,27

CNPJ Razão Social

Novembro/2023 20/12/2023

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 63.688,38 63.688,38

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 139.709,13 139.709,13

01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

1099 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 3.148,57 3.148,57

01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 51.995,34 51.995,34

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 6.023,20 6.023,20

04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 558,31 558,31

01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 6.499,41 6.499,41

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

1176 CP TERCEIROS - INCRA 519,95 519,95

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

1181 CP TERCEIROS - SENAI 2.599,76 2.599,76

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

1184 CP TERCEIROS - SESI 3.899,65 3.899,65

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

SENDA (Versão:5.1.7) 12/12/2023 08:57:091 8Página: /

85870006749 6 69270385233 7 54071623346 1 90523437420 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
85870006749 6 69270385233 7 54071623346 1 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.23346.9052343-7

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 674.969,27

90523437420 7 CNPJ:

Pague com o PIX
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 1.559,86 1.559,86

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 11.504,74 11.504,74

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 13.196,10 13.196,10

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:51.244.31185/78

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.649,51 1.649,51

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:51.244.31185/78

1176 CP TERCEIROS - INCRA 131,96 131,96

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:51.244.31185/78

1181 CP TERCEIROS - SENAI 659,80 659,80

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:51.244.31185/78

1184 CP TERCEIROS - SESI 989,70 989,70

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:51.244.31185/78

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 395,88 395,88

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:51.244.31185/78

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 2.919,83 2.919,83

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:51.244.31185/78

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 3.778,66 3.778,66

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04590/73

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 472,33 472,33

SENDA (Versão:5.1.7) 12/12/2023 08:57:092 8Página: /
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04590/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA 37,78 37,78

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04590/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI 188,93 188,93

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04590/73

1184 CP TERCEIROS - SESI 283,39 283,39

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04590/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 113,35 113,35

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04590/73

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 836,08 836,08

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04590/73

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 2.228,89 2.228,89

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04592/78

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 278,61 278,61

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04592/78

1176 CP TERCEIROS - INCRA 22,28 22,28

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04592/78

1181 CP TERCEIROS - SENAI 111,44 111,44

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04592/78

SENDA (Versão:5.1.7) 12/12/2023 08:57:093 8Página: /
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1184 CP TERCEIROS - SESI 167,16 167,16

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04592/78

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 66,86 66,86

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04592/78

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 493,17 493,17

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.000.04592/78

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 103.255,84 103.255,84

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.009.63374/71

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 971,17 971,17

01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.009.63374/71

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.906,98 12.906,98

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.009.63374/71

1176 CP TERCEIROS - INCRA 1.032,55 1.032,55

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.009.63374/71

1181 CP TERCEIROS - SENAI 5.162,79 5.162,79

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.009.63374/71

1184 CP TERCEIROS - SESI 7.744,18 7.744,18

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.009.63374/71

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 3.097,67 3.097,67

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

SENDA (Versão:5.1.7) 12/12/2023 08:57:094 8Página: /
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

CNO:90.009.63374/71

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 22.846,90 22.846,90

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.009.63374/71

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 11.117,91 11.117,91

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.38280/75

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.389,73 1.389,73

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.38280/75

1176 CP TERCEIROS - INCRA 111,17 111,17

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.38280/75

1181 CP TERCEIROS - SENAI 555,89 555,89

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.38280/75

1184 CP TERCEIROS - SESI 833,84 833,84

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.38280/75

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 333,53 333,53

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.38280/75

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 2.460,00 2.460,00

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.38280/75

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 96.259,67 96.259,67

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.91329/73

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 708,06 708,06

01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.91329/73

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.032,45 12.032,45

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.91329/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA 962,59 962,59

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.91329/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI 4.812,98 4.812,98

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.91329/73

1184 CP TERCEIROS - SESI 7.219,47 7.219,47

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.91329/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 2.887,79 2.887,79

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.91329/73

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21.298,89 21.298,89

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.91329/73

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 10.321,32 10.321,32

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.015.66728/70

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.290,16 1.290,16

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.015.66728/70

1176 CP TERCEIROS - INCRA 103,21 103,21

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.015.66728/70

1181 CP TERCEIROS - SENAI 516,06 516,06
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.015.66728/70

1184 CP TERCEIROS - SESI 774,09 774,09

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.015.66728/70

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 309,63 309,63

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.015.66728/70

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 2.283,74 2.283,74

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.015.66728/70

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 12.130,28 12.130,28

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.016.89365/73

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 308,96 308,96

01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.016.89365/73

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.516,28 1.516,28

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.016.89365/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA 121,30 121,30

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.016.89365/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI 606,51 606,51

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.016.89365/73

1184 CP TERCEIROS - SESI 909,77 909,77

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.016.89365/73
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 363,90 363,90

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.016.89365/73

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 2.684,00 2.684,00

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.016.89365/73

Totais 674.969,27 674.969,27
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

00.299.904/0001-60 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento

07.16.23346.9044654-8
Pagar este documento até

20/12/2023
Observações

Nº Recibo Declaração: 50000186715495 Valor Total do Documento

51.478,67

CNPJ Razão Social

Novembro/2023 20/12/2023

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.859,88 1.859,88

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.765,55 1.765,55

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 26.869,55 26.869,55

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 4.584,30 4.584,30

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 8.083,31 8.083,31

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 196,80 196,80

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 766,36 766,36

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 5.489,09 5.489,09

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.863,83 1.863,83

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023

CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

Totais 51.478,67 51.478,67
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF 00.299.904/0001-60
Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de apuração 11/2023
Declaração Retificadora Não

Identificação da apuração de débitos 61040576 / Reinf CP
23152819703 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período
Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar

Contribuição Previdenciária Segurados R$ 142.857,70 R$ 142.857,70
Contribuição Previdenciária Patronal R$ 431.659,73 R$ 431.659,73

Contribuição para Outras Entidades e Fundos R$ 88.242,13 R$ 88.242,13
IRRF R$ 63.688,38 R$ 63.688,38

COFINS R$ 0,00 R$ 0,00
PIS R$ 0,00 R$ 0,00

CSRF R$ 0,00 R$ 0,00
COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 726.447,94 R$ 726.447,94

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições
declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no
parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho
de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a
celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522,
de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese,
tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de
tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher
aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e
juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da
Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito
às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou
reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam
eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o
sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o
prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica
Nome CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES

CPF 459.645.727-15
Telefone -

Recibo de Entrega da DCTFWeb
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/12/2023 08:54:05

Nº do recibo de entrega 0000050000186715495
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI: 00.299.904/0001-60
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ 00.299.904/0001-60
Período apuração 11/2023 Número do Recibo 50000186715495

Data/Hora da Transmissão 12/12/2023 08:54:05 Identificação da Apuração de
Débitos

61040576 / Reinf CP
23152819703 / eSocial

Dados Iniciais
Classificação Tributária 99-Pessoas Jurídicas em Geral

Missão Diplomática ou Repartição Consular 0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores Não

Endereço
Logradouro SETE DE SETEMBRO Número 98

Complemento SALA 605 Bairro/Distrito CENTRO
Município Rio De Janeiro UF RJ

CEP 20050002 Telefone -
Correio Eletrônico -

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento
Representante CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES CPF 45964572715

Telefone 00000000
Correio Eletrônico -
Responsável pelo

Preenchimento CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES

CPF 45964572715 CRC -
UF - Telefone 2122521341

Correio Eletrônico -

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prestador Serviço 06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 1.859,88
Saldo a Pagar 1.859,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador Serviço 06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 1.863,83
Saldo a Pagar 1.863,83

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador Serviço 06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 4.584,30
Saldo a Pagar 4.584,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prestador Serviço 07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 1.765,55
Saldo a Pagar 1.765,55

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador Serviço 07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 8.083,31
Saldo a Pagar 8.083,31

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador Serviço 07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 26.869,55
Saldo a Pagar 26.869,55
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador Serviço 34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 5.489,09
Saldo a Pagar 5.489,09

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador Serviço 34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 766,36
Saldo a Pagar 766,36

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador Serviço 28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 196,80
Saldo a Pagar 196,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 12.032,45
Saldo a Pagar 12.032,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 4.812,98
Saldo a Pagar 4.812,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 7.219,47
Saldo a Pagar 7.219,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 962,59
Saldo a Pagar 962,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 2.887,79
Saldo a Pagar 2.887,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 21.298,89
Saldo a Pagar 21.298,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1141-01 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 708,06
Saldo a Pagar 708,06
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 96.259,67
Saldo a Pagar 96.259,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 1.516,28
Saldo a Pagar 1.516,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 606,51
Saldo a Pagar 606,51

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 909,77
Saldo a Pagar 909,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 121,30
Saldo a Pagar 121,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 363,90
Saldo a Pagar 363,90

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 2.684,00
Saldo a Pagar 2.684,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1141-01 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 308,96
Saldo a Pagar 308,96

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 12.130,28
Saldo a Pagar 12.130,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 1.389,73
Saldo a Pagar 1.389,73
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 555,89
Saldo a Pagar 555,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 833,84
Saldo a Pagar 833,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 111,17
Saldo a Pagar 111,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 333,53
Saldo a Pagar 333,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 2.460,00
Saldo a Pagar 2.460,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 11.117,91
Saldo a Pagar 11.117,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 12.906,98
Saldo a Pagar 12.906,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 5.162,79
Saldo a Pagar 5.162,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 7.744,18
Saldo a Pagar 7.744,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 1.032,55
Saldo a Pagar 1.032,55
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 3.097,67
Saldo a Pagar 3.097,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 22.846,90
Saldo a Pagar 22.846,90

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1141-01 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 971,17
Saldo a Pagar 971,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 103.255,84
Saldo a Pagar 103.255,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 1.649,51
Saldo a Pagar 1.649,51

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 659,80
Saldo a Pagar 659,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 989,70
Saldo a Pagar 989,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 131,96
Saldo a Pagar 131,96

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 395,88
Saldo a Pagar 395,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 2.919,83
Saldo a Pagar 2.919,83
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 13.196,10
Saldo a Pagar 13.196,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 278,61
Saldo a Pagar 278,61

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 111,44
Saldo a Pagar 111,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 167,16
Saldo a Pagar 167,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 22,28
Saldo a Pagar 22,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 66,86
Saldo a Pagar 66,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 493,17
Saldo a Pagar 493,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 2.228,89
Saldo a Pagar 2.228,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 472,33
Saldo a Pagar 472,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 188,93
Saldo a Pagar 188,93
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 283,39
Saldo a Pagar 283,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 37,78
Saldo a Pagar 37,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 113,35
Saldo a Pagar 113,35

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 836,08
Saldo a Pagar 836,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 3.778,66
Saldo a Pagar 3.778,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 1.290,16
Saldo a Pagar 1.290,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 516,06
Saldo a Pagar 516,06

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 774,09
Saldo a Pagar 774,09

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 103,21
Saldo a Pagar 103,21

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 309,63
Saldo a Pagar 309,63
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 2.283,74
Saldo a Pagar 2.283,74

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador Serviço -
Período Apuração Débito 11/2023

Débito Apurado 10.321,32
Saldo a Pagar 10.321,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Período Apuração Débito 11/2023
Débito Apurado 6.499,41

Saldo a Pagar 6.499,41

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

Período Apuração Débito 11/2023
Débito Apurado 2.599,76

Saldo a Pagar 2.599,76

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

Período Apuração Débito 11/2023
Débito Apurado 3.899,65

Saldo a Pagar 3.899,65

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

Período Apuração Débito 11/2023
Débito Apurado 519,95

Saldo a Pagar 519,95

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

Período Apuração Débito 11/2023
Débito Apurado 1.559,86

Saldo a Pagar 1.559,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

Período Apuração Débito 11/2023
Débito Apurado 11.504,74

Saldo a Pagar 11.504,74

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1141-01 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

Período Apuração Débito 11/2023
Débito Apurado 558,31

Saldo a Pagar 558,31

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

Período Apuração Débito 11/2023
Débito Apurado 51.995,34

Saldo a Pagar 51.995,34

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-04 Descrição CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

Período Apuração Débito 11/2023
Débito Apurado 6.023,20

Saldo a Pagar 6.023,20

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1082-01 Descrição CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

Período Apuração Débito 11/2023
Débito Apurado 139.709,13

Saldo a Pagar 139.709,13
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1099-01 Descrição CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%

Período Apuração Débito 11/2023
Débito Apurado 3.148,57

Saldo a Pagar 3.148,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 0561-07 Descrição IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

Período Apuração Débito 11/2023
Débito Apurado 63.688,38

Saldo a Pagar 63.688,38
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858800016796  813801802310  207683200801  029990400016

858800016796  813801802310  207683200801  029990400016

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GFIP - SEFIP

GERADA EM

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                         

08-CÓD RECOLHIMENTO

02-DDD/TELEFONE

09-ID RECOLHIMENTO

(0021)22521341

018080-1

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

00.299.904/0001-60

03-FPAS 07-ALÍQUOTA FGTS04-SIMPLES 06-QTDE TRABALHADORES

507 81 428

11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

11/2023 07/12/2023

05-REMUNERAÇÃO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.099.767,28

167.981,38

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

167.981,38

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

155

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

08-CÓD RECOLHIMENTO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                         

03-FPAS

507

155

04-SIMPLES

1

09-ID RECOLHIMENTO

018080-1

05-REMUNERAÇÃO

2.099.767,28

10-INSCRIÇÃO/TIPO

00.299.904/0001-60

06-QTDE TRABALHADORES

428

11-COMPETÊNCIA

11/2023

02-DDD/TELEFONE

(0021)22521341

07-ALÍQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2023

15-TOTAL A RECOLHER

167.981,38

14-ENCARGOS

0,00

CONTRIB SOCIAL13-DEPÓSITO +

167.981,38

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

( 8 )

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

8.40

8.40

04/12/2023 - 16:10:55

04/12/2023 - 16:10:55
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Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

R$ 167.981,38 Valor do pagamento:

05/12/2023 Data de débito:07/12/2023 Data de validade:11/2023 Competência:

0180 Cod. convênio: CNPJ/CEI:800299904  IDENTIF. EMPRESA:FGTS/GRF C/TOMADOR  

Empresa / Órgão:85880001679-6 81380180231-0 20768320080-1 02999040001-6  Código de barras:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Empresa:Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
FGTS

Data da operação: 05/12/2023

Nº Controle: 300.088.157.799.971.941 | Autenticação Bancária: 075.139.520

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente , junto à Agência  , da data deDIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 468
pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o
pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

RW#BTODJ OV*FtVHx 9@P8WaRm V@pSBwly n3LIMy4J nEOO?zCf syfX?rBJ 9uwBiIdS
B*qhFhqP rFlBbGRp 2fOYFvya rCQZk?7E p?ocaP*4 BC3FVxNX Vg6QETjq jAX5XDPl
bvTX7D9X Xn*bugER ?7KUZqI* lUVDdLI? 9lT5qGbA S3MVZgHu 00510523 006.007.
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858900000018  098101802316  207683200003  029990400016

858900000018  098101802316  207683200003  029990400016

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GFIP - SEFIP

GERADA EM

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                         

08-CÓD RECOLHIMENTO

02-DDD/TELEFONE

09-ID RECOLHIMENTO

(0021)22521341

018000-2

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 )

00.299.904/0001-60

03-FPAS 07-ALÍQUOTA FGTS04-SIMPLES 06-QTDE TRABALHADORES

507 21 5

11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

11/2023 07/12/2023

05-REMUNERAÇÃO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

5.490,93

109,81

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

109,81

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

155

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

08-CÓD RECOLHIMENTO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                         

03-FPAS

507

155

04-SIMPLES

1

09-ID RECOLHIMENTO

018000-2

05-REMUNERAÇÃO

5.490,93

10-INSCRIÇÃO/TIPO

00.299.904/0001-60

06-QTDE TRABALHADORES

5

11-COMPETÊNCIA

11/2023

02-DDD/TELEFONE

(0021)22521341

07-ALÍQUOTA FGTS

2

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2023

15-TOTAL A RECOLHER

109,81

14-ENCARGOS

0,00

CONTRIB SOCIAL13-DEPÓSITO +

109,81

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

( 0 )

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

8.40

8.40

04/12/2023 - 16:10:55

04/12/2023 - 16:10:55
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Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

R$ 109,81 Valor do pagamento:

06/12/2023 Data de débito:07/12/2023 Data de validade:11/2023 Competência:

0180 Cod. convênio: CNPJ/CEI:000299904  IDENTIF. EMPRESA:FGTS/GRF C/TOMADOR  

Empresa / Órgão:85890000001-8 09810180231-6 20768320000-3 02999040001-6  Código de barras:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Empresa:Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
FGTS

Data da operação: 06/12/2023

Nº Controle: 300.088.157.799.971.941 | Autenticação Bancária: 075.139.513

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente , junto à Agência  , da data deDIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 468
pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o
pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

HiledCC4 hwtXsePe R2aAHTO5 2o6m*MW8 uOokUkOa w9lS#**E lNEj4s8o pGQcEmQh
KxqEt#?f itkpgYlq 72FRAcCH #LQxkG6G jIcSy?VX GTNL4ZF9 d#aD5ExI 2atV34lp
h8IEsa*N PRTGtsFY dQ6L6UFU gLA7W#lf N7yrQZYv zGwTnPw3 00500623 00190009
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Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/12/2023 16:13:40.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para 
processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no 
processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no 
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a 
solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EXY2dK6Ac3Y00000.SFP é:

d06bfd3f-258e-42ab-9805-06ac5347f1e4

Transmissor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160
Inscrição do Transmissor: 00299904000160
Responsável: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Inscrição do Responsável: 45964572715
Competência: 11/2023
NRA: EXY2dK6Ac3Y00000
Base de Processamento: Rio de Janeiro / RJ
Código de Recolhimento: 155
Contato: FILIPE CARCELER
Telefone: 002122521341

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Página 1 de 1
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COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

DATA:

HORA:

PÁG :

16:10:55

04/12/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TOMADOR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRESA:

COMP: COD REC: FPAS: OUTRAS ENT: SIMPLES:

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

COD GPS:

Nº CONTROLE:

Nº ARQUIVO:

Dimensional Engenharia Ltda 00.299.904/0001-60

CIDADE: UF: CEP: TELEFONE: CNAE:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620 744 779 TOTAL

11/2023

00229 INEAECO

155 2208 507 0079 1

Rio De Janeiro RJ 20050-002 0021-22521341 4222701

507

900143828075

EXY2dK6Ac3Y0000-0

ByKAj0Dlpsu0000-4

ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47

LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605 BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 4222701

RAT AJUSTADO: 4,41

Empregados/Avulsos 4.948,20 0,00 0,00
SEGURADO

0,00 4.948,20

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empregados/Avulsos 11.117,91 0,00 0,00

EMPRESA

0,00 11.117,91

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAT 2.451,49 0,00 0,00 0,00 2.451,49
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(-) Compensação
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.517,60 0,00 0,00 0,00 18.517,60

OUTRAS ENTIDADES 3.224,19 0,00 0,00 0,00 3.224,19
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.224,19 0,00 0,00 0,00 3.224,19VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL A RECOLHER 21.741,79 0,00 0,00 0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

     A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

     O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, 

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

21.741,79

     O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 11/2023 COD REC:155 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60
507

900143828075
2208 0079 3.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/12/2023
16:10:55
0039/0068

TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

209.44676.44-2 07/02/2022 01
2.989,80 1.494,90 0,000,00

0715105WENDELL DA SILVA DAMASCENO
0,00 358,77

16/05/2022  O1

0,00
133.71937.27-4 20/06/2022 01

1.925,00 962,50 0,00155,07
07170ALBERTO MONTEIRO NASCIMENTO

0,00 231,00
127.18667.56-9 17/03/2023 01

3.042,20 1.171,36 0,00274,06
07151ALTAMIR PATAO DA SILVA

0,00 337,09
130.25085.58-3 27/03/2023 01

3.278,74 1.021,05 0,00302,44
07151ANSELMO DA SILVA DUARTE

0,00 343,99
127.29930.56-8 01/09/2022 01

4.492,28 2.488,94 0,00465,09
07102CESAR SEVERO BISPO DE SANTANA

0,00 558,50
212.83170.73-8 03/05/2022 01

1.891,31 962,50 0,00152,03
07170DANIEL LOIOLA OLIVEIRA

0,00 228,30
123.57501.39-3 24/02/2023 01

2.120,67 928,04 0,00172,68
07825DAVID GONCALVES DE MELO

0,00 243,90
151.59047.92-5 04/09/2023 01

2.172,67 241,16 0,00177,36
07170EDUARDO MARIANO EUCLIDES

0,00 193,10
123.07246.62-4 27/03/2023 01

1.925,00 696,62 0,00155,07
07170ELIZEU ALVES DA SILVA

0,00 209,73
154.45599.57-8 03/07/2023 01

1.925,00 411,68 0,00155,07
07170FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS SALUSTIANO

0,00 186,93
123.90581.55-4 28/02/2023 01

3.478,82 1.335,68 0,00326,45
07102FRANCISCO MAX DA SILVA

0,00 385,17
128.17881.76-3 18/10/2021 01

3.237,59 1.393,29 0,00297,50
04110GIVANILDO SANTOS ANDRADE

0,00 370,48
122.92027.95-1 28/02/2023 01

1.925,00 761,85 0,00155,07
07170HILTON SILVA FILHO

0,00 214,95
162.09457.04-6 06/03/2023 01

1.925,00 840,77 0,00155,07
07170JANIEL EDILSON DA SILVA

0,00 221,26
207.62253.34-1 21/06/2022 01

5.115,91 1.952,41 0,00552,40
07825JOAO BATISTA SERAPHIM FILHO

0,00 565,46
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 11/2023 COD REC:155 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60
507

900143828075
2208 0079 3.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/12/2023
16:10:55
0040/0068

TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

124.29050.72-4 02/03/2023 01
3.375,05 1.203,16 0,00314,00

07151JOAO LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES
0,00 366,26

160.80123.55-0 26/01/2023 01
1.925,00 802,08 0,00155,07

07170JOAO PAULO DO NASCIMENTO RODRIGUES
0,00 218,16

129.22731.56-3 15/05/2023 01
1.925,00 561,46 0,00155,07

07170MARCELO ROCHA DA SILVA
0,00 198,92

204.41596.90-2 20/03/2023 01
1.901,37 641,67 0,00152,94

07170MATHEUS DE JESUS SILVA
0,00 203,44

181.94603.62-0 28/02/2023 01
2.126,82 786,27 0,00173,23

07170MAURICIO DE OLIVEIRA AMARAL
0,00 233,04

122.88347.77-7 12/04/2023 01
1.925,00 664,44 0,00155,07

07170NIVALDO OLIVEIRA DA SILVA
0,00 207,16

126.43173.60-2 16/03/2023 01
3.150,40 1.298,15 0,00287,04

07102WILSON FRANCISCO COSTA
0,00 355,89

132.44875.56-3 23/11/2021 04
159,74 0,00 0,0011,98

03131PABLO HENRIQUE DA ROCHA RIBEIRO SILVA
0,00 12,77
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 11/2023 COD REC:155 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60
507

900143828075
2208 0079 3.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/12/2023
16:10:55
0041/0068

TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

212.25830.40-2 02/05/2023 07
645,98 196,26 0,0048,44

04110DIOGO MIRANDA CANDIDO
0,00 16,84

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
58.579,35 22.816,24 0,00 4.948,20 6.461,11 0,00

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



EXY2dK6Ac3Y0000-0Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 11/2023 COD REC:155 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60
507

900143828075
2208 0079 3.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/12/2023
16:10:55
0042/0068

TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

Nº DE CONTROLE: ByKAj0Dlpsu0000-4

RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605

RIO DE JANEIRO RJ 20050-002 4222701

CENTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.47

CNAE PREPONDERANTE: 4222701

RAT AJUSTADO: 4.41

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 22 57.773,63 22.619,98 54.783,83 0,00

04 1 159,74 0,00 159,74 0,00

07 1 645,98 196,26 645,98 0,00

TOTAIS: 24 58.579,35 22.816,24 55.589,55 0,00

DocuSign Envelope ID: A3CBE157-1804-4A87-8051-5EC37B6379A1



EXY2dK6Ac3Y0000-0Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 11/2023 COD REC:155 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60
507

900143828075
2208 0079 3.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/12/2023
16:10:55
0043/0068

TOMADOR/OBRA: 00229 INEAECO

21.741.79 4.948.20
0.00

0.00

0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 1 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0

Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0

0.00

0.00
0.00

0.00
0,00

0.00

U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

Nº DE CONTROLE: ByKAj0Dlpsu0000-4

RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605

RIO DE JANEIRO RJ 20050-002 0021 2252 1341 4222701

CENTRO

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

FAP: 1.47

CNAE PREPONDERANTE: 4222701

X1: 0 Y : 0

RAT AJUSTADO: 4.41

0Z1: Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

8.40 (17/10/2022)GFIP - SEFIP TABELAS 44.0 (25/01/2022)

EMPRESA:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:10:55

PÁG : 0006/0010

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

IYpEQbjRMl10000-2Nº CONTROLE:

Nº ARQUIVO: EXY2dK6Ac3Y0000-0

TOMADOR/OBRA : 00229 INEAECO INSCRIÇÃO: 900143828075 Nº CONTROLE: ByKAj0Dlpsu0000-4
LOGRADOURO

AVENIDA COMANDANTE GUARANYS 440 JACAREPAGUA

BAIRRO

RIO DE JANEIRO

CIDADE

22775903

CEP UF

RJ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47 4,41 COD REC: 155 11/2023COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 2%

24

57.933,37
22.619,98

0,00
6.444,27

0,00
0,00

23

645,98
196,26
16,84
0,00

0,00
0,00

1

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

55.589,55

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO

REM BASE CALC 13º SAL

CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 2%VALORES PREVIDÊNCIA

55.589,55

0,00

24

57.933,37 645,98
22.619,98 196,26

6.444,27 16,84
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

23 1

21.741,79
4.948,20
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FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA:

PÁG :GFIP - SEFIP
HORA:

04/12/2023

16:10:55

001/0018.40 (17/10/2022)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIÇÃO:EMPRESA:

CÓD REC: FPAS:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                                                               

COMPETÊNCIA: 11/2023 SIMPLES:507 1155

00.299.904/0001-60

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QTDE TRABALHADORES

DEPÓSITO

REMUNERAÇÃO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A RECOLHER

FGTS - 8% FGTS - 2%

428

2.099.767,28

167.981,38

0,00

0,00

0,00

167.981,38

5

5.490,93

109,81

0,00

0,00

0,00

109,81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALIDADE DO CÁLCULO: 07/12/2023até

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA:

COMPETÊNCIA:

PÁG :GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS
HORA:

11/2023

04/12/2023

16:10:55

001/00244 25/01/2022)(.0

VALORES: SEGURADOS

OUTRAS ENTIDADESINSCRIÇÃO COD PAGTOEMPRESA FPAS

EMPRESA OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL REEMBOLSO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.106,45 122.289,90

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                                                                                        2100 507

77.364,81 16.818,64 0,00 0,00 0,00

007900.299.904/0001-60

0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.997,48 25.930,20

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                                                                                        2208 507

16.105,85 3.826,87 0,00 0,00 0,00

0079512443118578

0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.580,79 7.288,45

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                                                                                        2208 507

4.611,85 1.095,81 0,00 0,00 0,00

0079900000459073

0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

938,45 4.305,19

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                                                                                        2208 507

2.720,36 646,38 0,00 0,00 0,00

0079900000459278

0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46.377,22 202.637,92

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                                                                                        2208 507

126.446,76 29.813,94 0,00 0,00 0,00

0079900096337471

0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.948,20 21.741,79

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                                                                                        2208 507

13.569,40 3.224,19 0,00 0,00 0,00

0079900143828075

0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44.899,91 191.008,19

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                                                                                        2208 507

118.192,98 27.915,30 0,00 0,00 0,00

0079900149132973

0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA:

COMPETÊNCIA:

PÁG :GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS
HORA:

11/2023

04/12/2023

16:10:55

002/00244 25/01/2022)(.0

VALORES: SEGURADOS

OUTRAS ENTIDADESINSCRIÇÃO COD PAGTOEMPRESA FPAS

EMPRESA OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL REEMBOLSO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.652,97 20.260,94

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                                                                                        2208 507

12.611,41 2.996,56 0,00 0,00 0,00

0079900156672870

0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.936,56 25.246,72

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                                                                                        2208 507

15.662,13 3.648,03 0,00 0,00 0,00

0079900168936573

0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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