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Rio de Janeiro, 04 de junlo de 2024. 

 

 

 
Ao 
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE 
 
Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 
MACROFITASEM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA”. 
Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023. 
 
 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO COM RESSALVAS 

17ª MEDIÇÃO – 15ª ETAPA 

PERÍODO DE 08/05/2024 a 06/06/2024 

 

Prezado Senhor, 

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 

605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os “SERVIÇO 

DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTURANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D`´AGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”, vem, por meio da presente, 

encaminhar em ANEXO 1, a NOTAS FISCAIS n.ºs 0008195 VALOR R$ 229.826,73 

(DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E 

TRÊS CENTAVOS) MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, NOTA FISCAL 0008197 VALOR DE 

R$ 349.791,97 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E 

UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS, NOTA 

FISCAL 0008198 VALOR R$ 30.401,55 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E 

CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) MUNICIPIO DE NITEROI E NOTA FISCAL 008199 

VALOR DE R$ 21.273,59 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E 

CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO,  VALOR TOTAL DE 

R$ 631.293,84 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 
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E NOVE CENTAVOS…), assim como toda documentação contratualmente exigível da 

empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à 17ª Medição 

de Serviços - 15ª Etapa, executados no período de 08/05/2024 à 06/06/2024, para 

pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona. 

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de 

medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da PORTARIA 

INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 23/03/2023 

– PÁG. 26. 

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela 

empresa. 

Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais 

esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de 

elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

Atenciosamente, 

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 

 

 

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2024. 

 

  

DECLARAÇÃO 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – 

AEERJ,  entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, 

Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, declara, para os devidos 

fins, que a empresa Dimensional Engenharia Ltda., com sede na R. Sete de Setembro, 

98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 

00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com 

número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo 

com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos 

de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora 

anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-

94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% 

referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no 

âmbito do município do Rio de Janeiro. 

 

Declaração válida até 10 de julho de 2024 

 

Atenciosamente, 

_____________________________________ 

RODRIGO DE BARROS LOPES 

OAB/RJ 112.446 

DIRETOR JURÍDICO 

 
 
 
 

RODRIGO 

DE 

BARROS 

LOPES

Assinado de forma 

digital por 

RODRIGO DE 

BARROS LOPES 

Dados: 2024.06.06 

16:09:51 -03'00'
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Fls.  
Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de 
Tributar   
  
Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ 
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini 

 
Em 09/10/2023 

 
 
 

Sentença               
 
 
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE 
ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 
objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de 
Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada 
com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal. 
 
Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais 
de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de 
Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração 
promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 
49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de 
serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais 
pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em descompasso com a 
legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 
64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço 
de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o 
Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão 
quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve 
violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre 
iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de 
medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito 
do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à 
alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por 
empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato 
tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização 
judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal 
em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes 
e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da 
atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida 
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liminar pleiteada. 
 
Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78. 
 
Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações. 
 
Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a 
autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato  
tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização 
judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal 
em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes 
e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da 
atividade empresarial. 
 
Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse 
processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente 
de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante 
pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela 
jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a 
reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas 
em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. 
Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que 
faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. 
Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a 
prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para 
o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada 
com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente 
percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 
32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, 
desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da 
CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a 
fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, 
sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode 
diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, 
requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança 
pleiteada. 
 
Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança 
pleiteada. 
 
É o RELATÓRIO. DECIDO.  
 
De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio 
de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de 
segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma 
concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, 
consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda. 
 
Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito. 
 
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos 
termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua 
arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos 
da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arredação do imposto de renda 
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incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem. 
 
Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada 
pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao 
Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de 
imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e 
fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. 
 
Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição 
das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade 
do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na 
distribuição da receita arrecadada". 
 
Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção 
do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária 
federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do 
imposto cobrado. 
  
De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos 
pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas 
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da 
alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que 
trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.  
 
O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser 
apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente 
(percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as 
atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona 
que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%. 
 
A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da 
retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% (15% de 8% = 1,2%), ou de 
4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% (15% de 32% = 4,8%). 
 
Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 
da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das 
pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por 
empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a 
incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 
8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por 
empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na 
atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de 
presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, 
§1º, III, "a", da L. 9.249/95. 
 
A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no 
ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei. 
 
Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da 
legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos 
de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de 
invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento 
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de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na 
exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado 
na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%. 
 
Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de 
cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal 
que determina a base de cálculo. 
 
Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal 
aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção 
por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, 
disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à 
legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação 
por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de 
todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais 
incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta 
auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo 
lucro presumido". 
 
Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, 
haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a 
outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e 
estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência 
que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.  
 
Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia 
o Muncípio, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente 
e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo 
é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela 
definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele. 
 
Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto 
Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da 
CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária 
federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na 
fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com 
emprego de materiais, são ilegais. 
 
Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando 
que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar 
qualquer ato  tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a 
autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na 
conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de 
inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre 
exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar. 
 
Sem condenacão em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o 
Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E 
desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81. 
 
Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 
 
Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.   
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Rio de Janeiro, 09/10/2023. 
 
 

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4AZP.QQFY.8SEL.MAR3 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 
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SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

PERIODO:  08/05/2024  A  06/06/2024 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

EMOP/SCO

1.            ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.0
01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 0,05 919.044,98 41.517,75R$  

Subtotal 41.517,75R$  

2.            ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1
05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 374,00 8,39 3.137,86R$  

2.2
05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL 

E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 374,00 7,83 2.928,42R$  

2.3
05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E 

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 374,00 14,75 5.516,50R$  

Subtotal 11.582,78R$  

3.            SERVIÇO PRELIMINAR

3.1

02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E 

PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES 5,00 601,23 3.006,15R$  

3.2
04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 0,00 92,09 -R$  

3.3
04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM 0,00 38,12 -R$  

3.4 16.001.0060-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS 

DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO 

PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO
M2

0,00

56,94

-R$  

3.5 16.001.0085-0

PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H 

ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA 

COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2

0,00

65,50

-R$  

3.6 16.004.0015-0

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM 

FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2

0,00

49,04

-R$  

3.7

18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA 

APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU 

POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE 

VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221

UN 0,00 408,95 -R$  

3.8 15.028.0010-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE 

COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E 

FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO
UN

0,00

780,38

-R$  

3.9

02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M 

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES 5,00 1.111,71 5.558,55R$  

3.10
19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 1,00 30.721,03 30.721,03R$  

3.11

02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 0,00 604,74 -R$  

Subtotal 39.285,73R$  

4.            MOBILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS

4.1
04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O 

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 0,00 57,01 -R$  

4.2 04.005.0350-1

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS
T X KM

0,00

2,78

-R$  

Subtotal -R$  

5.            OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

5.1
05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA 

COM 01 PROFISSIONAL

MÊS 4,00 4.733,22 18.932,88R$  

5.2
05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA 

COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS

MÊS 6,00 9.466,43 56.798,58R$  

5.3
COMPOSIÇÃO 

01

BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO 

DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III

UNID. 0,00 10.078,69 -R$  

5.4
19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA

MÊS 3,00 57.461,04 172.383,12R$  

5.5
19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH

MÊS 2,00 74.273,93 148.547,86R$  

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

PERIODO:  08/05/2024  A  06/06/2024 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

5.6
19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 1,00 35.081,07 35.081,07R$  

5.7

TC 05.15.0050 

(/)

Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, 

com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.

un 40,00 1.625,60 65.024,00R$  

5.8

COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL 

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

AMBIENTAL 

T 360,04 90,75 32.673,63R$  

Subtotal 529.441,14R$  

6.            MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

6.1
05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 2,00 4.733,22 9.466,44R$  

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 0,00 4,10 -R$  

6.3 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 

5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

0,00

318,57

-R$  

6.4
06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3 0,00 278,67 -R$  

6.5
13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 0,00 16,06 -R$  

6.6

09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA 

A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA 

TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 0,00 182,40 -R$  

Subtotal 9.466,44R$  

7.            IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)

7.1 01.016.0064-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE 

FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS 

SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES
M2

0,00

3,88

-R$  

7.2 01.003.0006-0

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 

AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO 

DA SONDA EM CADA FURO
M

0,00

354,18

-R$  

7.3 01.004.0004-0

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH 

A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M

0,00

581,91

-R$  

7.4
01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E 

PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 0,00 8.853,63 -R$  

7.5 01.005.0004-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL 

ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
M2

0,00

20,49

-R$  

7.6

03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 0,00 69,67 -R$  

7.7 11.001.0006-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A 

COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
M3

0,00

436,22

-R$  

7.8 11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO 

COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 

VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO
M2

0,00

113,93

-R$  

7.9
11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS 

EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3 0,00 13,98 -R$  

7.10 11.025.0014-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3

0,00

707,93

-R$  

7.11

11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 0,00 9,79 -R$  

7.12
11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-

50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 0,00 5,12 -R$  

7.13
10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO 

MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL

M 0,00 98,89 -R$  

7.14
10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E 

PERDAS.FORNECIMENTO

KG 0,00 10,79 -R$  
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17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

PERIODO:  08/05/2024  A  06/06/2024 CONTRATO: 06-2023
I0: 05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDAD

E

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM

BDI

TOTAL

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E 

PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

7.15 10.010.0003-1

EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO 

UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 

TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE 

TODO O MATERIAL

UN

0,00

405,21

-R$  

7.16

11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU 

SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E 

TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E 

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

KG 0,00 13,87 -R$  

7.17
06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3 0,00 278,67 -R$  

7.18
08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA 

APOS A COMPACTACAO

M3 0,00 202,46 -R$  

7.19

09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA 

A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA 

TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 0,00 182,40 -R$  

Subtotal -R$  

8.            IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

8.1

05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço 

galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem 

diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” 

polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior. Fornecimento e 

colocação.

M 0,00 2.926,91 -R$  

8.2

05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO.

M 0,00 558,05 -R$  

8.3
05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 0,00 20,49 -R$  

Subtotal -R$  

TOTAL  R$        631.293,84 
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PROCESSO: CONTRATO:

SEI-

070002/007444/2022
06/2023 08/05/2024 a 06/06/2024

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA 

DE GUANABARA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 17 - ETAPA 15

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO: EMPRESA CONTRATADA MEDIÇÃO N.° PERÍODO DE MEDIÇÃO:

DESCRIÇÃO

VALOR DO CONTRATO REALIZADO A REALIZAR

FINANCEIRO
NO PERÍODO ACUMULADO SALDO

FINANCEIRO FINANCEIRO

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA R$ 17.725.621,68 R$ 631.293,84 R$ 11.433.077,31 R$ 6.292.544,37

FINANCEIRO

TOTAL R$ 17.725.621,68 R$ 631.293,84 R$ 11.433.077,31 R$ 6.292.544,37

R$ 11.433.077,31
Total 

do Saldo
R$ 6.292.544,37

Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: 

Cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais.

Valor R$ 17.725.621,68
Total 

Faturado
R$ 631.293,84

Total 

Acumulado

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

_______________________________

FISCAL

__________________________

FISCAL

________________________________

FISCAL
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17ª MEDIÇÃO

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 08/05/2024 A 06/06/2024

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 16ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

1.            ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 2,00 919.044,98 1.260.510,18 0,01                12.379,50            0,05          41.517,75            0,82          755.912,65            1,18                         504.597,53            

TOTAL

Setece

ntose 12.379,50R$  41.517,75R$  755.912,65R$  504.597,53R$  

2.            ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 6.358,00 8,39 53.364,08R$  119,00            998,41                374,00      3.137,86              5.259,00   44.123,01              1.099,00                   9.241,07                

2.2 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 6.358,00 7,83 49.771,29R$  119,00            931,77                374,00      2.928,42              5.259,00   41.177,97              1.099,00                   8.593,32                

2.3 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 6.358,00 14,75 93.767,93R$  119,00            1.755,25             374,00      5.516,50              5.259,00   77.570,25              1.099,00                   16.197,68              

TOTAL 3.685,43R$  11.582,78R$  162.871,23R$  34.032,07R$  

3.            SERVIÇO PRELIMINAR

3.1 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M 

LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO 

DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 

TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM 

COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXM

ES

119,00 601,23 71.546,53R$  1,50                901,84                5,00          3.006,15              67,00        40.282,41              52,00                        31.264,12              

3.2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 0 2.006

UN 14,00 92,09 1.289,26R$  -                 -                      -            -                      5,00          460,45                   9,00                         828,81                   

3.3 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006, EXCLUSIVE CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXK

M

95,40 38,12 3.636,25R$  -                 -                      -            -                      80,30        3.061,03                15,10                        575,22                   

3.4 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 

ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM 

MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA 

AREA REAL DO

MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

M2 95,48 56,94 5.436,20R$  -                 -                      -            -                      -            -                        95,48                        5.436,20                

3.5 16.001.0085-0 PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 

3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS 

CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO 

TELHADO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 95,48 65,50 6.253,96R$  -                 -                      -            -                      -            -                        95,48                        6.253,96                

3.6 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 

AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 

ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 95,48 49,04 4.682,34R$  -                 -                      -            -                      -            -                        95,48                        4.682,34                

3.7 18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA 

POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA 

AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM 

TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM 

ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221

UN 7,00 408,95 2.862,65R$  -                 -                      -            -                      2,00          817,90                   5,00                         2.044,75                

3.8 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE 

VIDRO OU SEMELHANTE COM

1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 

SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F 

ORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN 7,00 780,38 5.462,63R$  -                 -                      -            -                      2,00          1.560,76                5,00                         3.901,87                

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
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3.9 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 

ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO 

DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXM

ES

101,50 1111,71 112.838,73R$  1,50                1.667,56             5,00          5.558,55              67,13        74.629,09              34,37                        38.209,64              

3.10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE 

MOTORISTA

MÊS 17,00 30721,03 522.257,47R$  0,30                9.216,30             1,00          30.721,03            14,30        439.310,72            2,70                         82.946,75              

3.11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 

PINTURA E S UPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 84,00 604,74 50.797,93R$  -                 -                      -            -                      42,00        25.399,08              42,00                        25.398,85              

TOTAL 11.785,70R$  39.285,73R$  585.521,44R$  201.542,51R$  

4.            MOBILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS

4.1 04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 

CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 165,02 57,01 9.408,60R$  -                 -                      -            -                      110,70      6.311,00                54,32                        3.097,60                

4.2 04.005.0350-1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X 

KM

2.633,96 2,78 7.320,51R$  -                 -                      -            -                      2.635,49   7.326,66                1,53-                         6,15-                       

TOTAL -R$  -R$  13.637,66R$  3.091,45R$  

5.            OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

5.1 05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO 

FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01

PROFISSIONAL

MÊS 68,00 4733,22 321.858,76R$  1,20                5.679,86             4,00          18.932,88            57,20        270.740,18            10,80                        51.118,58              

5.2 05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO 

FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2

PROFISSIONAIS

MÊS 119,00 9466,43 1.126.505,32R$  1,80                17.039,57            6,00          56.798,58            73,28        693.699,99            45,72                        432.805,33            

5.3 COMPOSIÇÃO 01 BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE

150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III

UNID. 4,25 10078,69 42.834,43R$  -                 -                      -            -                      3,00          30.236,07              1,25                         12.598,36              

5.4 19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM 

AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE

ESTEIRA

MÊS 68,00 57461,04 3.907.350,50R$  0,90                51.714,93            3,00          172.383,12          47,99        2.757.555,30          20,01                        1.149.795,20          

5.5 19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM 

AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,

MODELO LONG REACH

MÊS 34,00 74273,93 2.525.313,67R$  0,60                44.564,35            2,00          148.547,86          22,53        1.673.391,64          11,47                        851.922,03            

5.6 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, 

INCLUSIVE MOTORISTA

MÊS 17,00 35081,07 596.712,14R$  0,30                10.524,32            1,00          35.081,07            14,30        501.659,30            2,70                         95.052,84              

5.7 TC 05.15.0050 (/) Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-

On/Roll-Off", aberta, com capacidade

aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.

un 1.241,00 1625,60 2.017.365,39R$  11,00              17.881,60            40,00        65.024,00            842,00      1.368.755,20          399,00                      648.610,19            

5.8 COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE 

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU

LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

AMBIENTAL

T 11.544,29 90,75 1.047.660,54R$  114,29            10.371,81            360,04      32.673,63            7.787,90   706.751,92            3.756,39                   340.908,62            

TOTAL 157.776,44R$  529.441,14R$  8.002.789,60R$  3.582.811,15R$  

6.            MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES 

OPERACIONAS

MÊS 24,00 4733,22 113.597,18R$  0,60                2.839,93             2,00          9.466,44              28,60        135.370,09            4,60-                         21.772,91-              

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

M2 1.876,35 4,10 7.684,00R$  -                 -                      -            -                      1.918,45   7.865,64                42,10-                        -                        
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6.3 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO 

POR UNIDADE DE

CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

UN 27,00 318,57 8.601,48R$  -                 -                      -            -                      16,00        5.097,12                11,00                        3.504,36                

6.4 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM 

ESCAVADEIRA

M3 722,18 278,67 201.252,12R$  -                 -                      -            -                      -            -                        722,18                      201.252,12            

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 

3CM,ESPALHAMENTO MANUAL

M2 1.876,35 16,06 30.140,03R$  -                 -                      -            -                      1.876,36   30.134,26              0,01-                         5,77                       

6.6 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 

6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS 

GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM 

BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 

3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 918,16 182,40 167.472,41R$  -                 -                      -            -                      797,06      145.383,74            121,10                      22.088,67              

TOTAL 2.839,93R$  9.466,44R$  323.850,85R$  205.078,01R$  

7.            IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)

7.1 01.016.0064-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E 

CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE 

OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS 

O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E

TESTADAS DAS EDIFICACOES

M2 61.200,00 3,88 237.445,22R$  -                 -                      -            -                      -            -                        61.200,00                 237.445,22            

7.2 01.003.0006-0 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO 

DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA 

FURO

M 140,00 354,18 49.585,36R$  -                 -                      -            -                      -            -                        140,00                      49.585,36              

7.3 01.004.0004-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM 

ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA 

SONDA EM CADA

FURO

M 60,00 581,91 34.914,69R$  -                 -                      -            -                      -            -                        60,00                        34.914,69              

7.4 01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE 

DE SOND AGEM E PERFURACAO A

PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 2,00 8853,63 17.707,25R$  -                 -                      -            -                      -            -                        2,00                         17.707,25              

7.5 01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E 

AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE 

COMPACTACAO

MANUAL

M2 2.400,00 20,49 49.172,71R$  -                 -                      -            -                      -            -                        2.400,00                   49.172,71              

7.6 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 27,28 69,67 1.900,66R$  -                 -                      -            -                      -            -                        27,28                        1.900,66                

7.7 11.001.0006-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 

CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO 

APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE 

PERDAS

M3 33,50 436,22 14.613,41R$  -                 -                      -            -                      -            -                        33,50                        14.613,41              

DocuSign Envelope ID: CFB6485A-A732-4884-9B90-53EDCFF00853



17ª MEDIÇÃO

 BDI: 13,44% data-base: 05/2022 PERÍODO: 08/05/2024 A 06/06/2024

ITEM CÓDIGO/EMOP DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE  
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
 TOTAL COM BDI ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR 16ª MEDIÇÃO NO PERÍODO MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL

EMOP/SCO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

7.8 11.004.0023-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE 

CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS

PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 

VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO

M2 166,80 113,93 19.003,33R$  -                 -                      -            -                      -            -                        166,80                      19.003,33              

7.9 11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM 

MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3

VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3 166,80 13,98 2.331,51R$  -                 -                      -            -                      -            -                        166,80                      2.331,51                

7.10 11.025.0014-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 20,34 707,93 14.399,33R$  -                 -                      -            -                      -            -                        20,34                        14.399,33              

7.11 11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 

DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 

1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 

CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 1.830,60 9,79 17.921,45R$  -                 -                      -            -                      -            -                        1.830,60                   17.921,45              

7.12 11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS

REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 1.830,60 5,12 9.369,14R$  -                 -                      -            -                      -            -                        1.830,60                   9.369,14                

7.13 10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM 

CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE

EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL

M 320,00 98,89 31.644,10R$  -                 -                      -            -                      -            -                        320,00                      31.644,10              

7.14 10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 

12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO

KG 16.960,00 10,79 182.994,20R$  -                 -                      -            -                      -            -                        16.960,00                 182.994,20            

7.15 10.010.0003-1 EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA 

ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO

MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 

4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE 

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL

UN 54,00 405,21 21.881,27R$  -                 -                      -            -                      -            -                        54,00                        21.881,27              

7.16 11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A 

CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA 

PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM 

E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE 

PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

KG 16.960,00 13,87 235.224,35R$  -                 -                      -            -                      -            -                        16.960,00                 235.224,35            

7.17 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO,

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM 

ESCAVADEIRA

M3 360,00 278,67 100.321,75R$  -                 -                      -            -                      -            -                        360,00                      100.321,75            

7.18 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3 720,00 202,46 145.769,89R$  -                 -                      -            -                      -            -                        720,00                      145.769,89            

7.19 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 

6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS 

GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM 

BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 

3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 400,00 182,40 72.960,12R$  -                 -            -            -                        400,00                      72.960,12              

TOTAL -R$  -R$  -R$  1.259.159,73R$  

8.            IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA
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8.1 05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras 

chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e 

espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 1/4” 

e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas 

de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e

superior. Fornecimento e colocação.

M 678,95 2926,91 1.987.226,66R$  -                 -                      -            -                      514,12      1.504.782,96          164,83                      482.443,70            

8.2 05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM 

MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM

PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M 159,33 558,05 88.913,37R$  -                 -                      -            -                      142,10      79.298,90              17,23                        9.614,47                

8.3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 737,11 20,49 15.101,36R$  -                 -                      -            -                      215,32      4.411,90                521,79                      10.689,46              

TOTAL 2.091.241,39R$  -R$  -R$  1.588.493,76R$  502.747,63R$  

TOTAL  R$   17.725.621,68  R$     188.467,00  R$      631.293,84  R$   11.433.077,19  R$     6.292.544,49 
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SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



MEMORIAS Executado Faturado

ADM 56.256,30                          53.100,53                

SERVIÇO PRELIMINAR 39.285,73                          39.285,73                

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -                                    -                           

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS 

ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS 573.389,76                        529.441,14               

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS 9.466,44                            9.466,44                  

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL -                                    -                           

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA -                                    -                           

TOTAL GERAL DE EVENTOS 678.398,23                631.293,84         

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: CFB6485A-A732-4884-9B90-53EDCFF00853



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 919.044,98R$       0,05        41.517,75        

Funcionários:

Mês     0,0452 

1 = 578.193,31     x 7,18% = 41.517,75  / 919.044,98R$  =

Memoria  Vigia

Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês

Quantidade de horas apropiada no Mês: 1,00 unid. = 530,00 H/mês

OBS: Segunda-feira a quinta-feira  - 17:00h a 7:00h

Sexta-feira de  - 16:00h a 7:00h

Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00  = 3,01                   Viga frente  de serviço

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 8 - Iraja =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 9 - Rio Meriti =                        3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00      frentes = 3,00            unid./mês x 1 Meses - Ecos: 13 - Rio Iguaçu =                        3,00 

                       9,00 

2 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 8,39R$                  374,00    3.137,86          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

3 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 7,83R$                  374,00    2.928,42          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

4 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADASUN 14,75R$                374,00    5.516,50          

Funcionários:

Motorista 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

Téc. Controle 1,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 22,00 unid.

Encarregado 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Vigia 6,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 132,00 unid.

Servente 3,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 66,00 unid.

Ajudante 2,00 un. x 22,00 dias x 1,00 meses = 44,00 unid.

374,00 unid.

TOTAL BRUTO 53.100,53        

Qt. de Profissionais Prazo Período Total

TotalPeríodoPrazoQt. de Profissionais

Prazo Período Total

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 04.014.0091-1CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAOT 57,01R$    -             -                

Quantidade Peso Total

Embarcação 0,00 unid. x 0,10 t =              -   t

Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T

Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T

Equipamento Bate Estaca 28,42T

Equipamento Trator 20,15T

Equipamento  Rolo  20,0T

2 04.005.0350-1TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOST X KM 2,78R$      -             -                

3,00           

Quantidade DMT Total

0,00 t x 0,00 Km =              -   txKm

0,00 t x 0,00 Km =              -   txKm
             -   

*TRANSFERÊNCIAS ENTRE AS ECOS DA EMBARCAÇÃO

OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.

TOTAL BRUTO -                

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES EUNXMES 601,23R$          5,00         3.006,15R$      

Quantidade Período Total

Eco 09 - Rio Meriti 2,00 unid. x 1,00 meses =         2,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

        5,00 

2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 92,09R$            -           -R$               

Quantidade Mob. Desmob. Total

unid. x vezes =

3 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)UNXKM 38,12R$            -           -R$               

4 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAOM2 56,94R$            -R$               

5 16.001.0085-0 PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 65,50R$            -R$               

6 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 49,04R$            -R$               

7 18.021.0035-0 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221UN 408,95R$          -           -R$               

Quantidade Total

0 unid. x 0  unid. 

8 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIOUN 780,38R$          -           -R$               

Quantidade Total

0 unid. x 0  unid. 

,

9 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COMUNXMES 1.111,71R$       5,00         5.558,55R$      

Quantidade Período Total

Eco 8- Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 9 - Rio Meriti 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 11 - Rio Estrela 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 13 - Rio Iguaçu 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

Eco 16 - Rio Bomba 1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

        5,00 

10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 30.721,03R$     1,00         30.721,03R$    

Quantidade Período Total

1,00 unid. x 1,00 meses =         1,00  meses 

11 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 604,74R$          -           -R$               

                       -    m² 

TOTAL BRUTO 39.285,73R$    

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT PREÇO PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.105.0901-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL MÊS 4.733,22R$     4,00          18.932,88R$       

Quantidade Mês Total

Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros 1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

Eco 06 - Rio Ramos 1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

Eco 15 - Rio Brandoas 1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

                  4,00 

2 05.105.0902-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS MÊS 9.466,43R$     6,00          56.798,58R$       

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

                  6,00 

3 COMPOSIÇÃO 01 BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III UNID. 10.078,69R$   -            -R$                  

Quantidade Total

0,00 unid. =                        -   unid.

3 19.005.0010-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA MÊS 57.461,04R$   3,00          172.383,12R$     

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

Eco 08 - Rio Irajá 1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

0,00 unid. x 1,00 meses =                        -    meses 

                  3,00 

4 19.005.0011-5 SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH MÊS 74.273,93R$   2,00          148.547,86R$     

Quantidade Mês Total

1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

                  2,00 

5 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 35.081,07R$   1,00          35.081,07R$       

Quantidade Mês Total

Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo 1,00 unid. x 1,00 meses =                   1,00  meses 

6 TC 05.15.0050 (/) Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês. un 1.625,60R$     40,00        65.024,00R$       

CAÇAMBA DE 35M³ Quantidade Total

ITEM MTR TONELADA DATA LOCAL 40,00 unid. x =                 40,00  unid 

1 2110522716 9,97 10/05/2024 RIO IGUACU

2 2110522826 10,58 10/05/2024 RIO IGUACU

3 2110523610 7,76 10/05/2024 CANAL DO CUNHA

4 2110531121 6,97 10/05/2024 CANAL DO CUNHA

5 2110531152 12,49 10/05/2024 Rio Estrela

6 2110541056 10,23 13/05/2024 RIO MERITI

7 2110541118 6,98 13/05/2024 CANAL DO CUNHA

8 2110579826 10,13 16/05/2024 RIO IGUACU

9 2110580057 8,74 16/05/2024 RIO MERITI

10 2110581214 9,67 16/05/2024 RIO MERITI

11 2110581858 8,29 16/05/2024 CANAL DO CUNHA

12 2110598482 9,55 17/05/2024 RIO MERITI

13 2110618349 7,11 20/05/2024 CANAL DO CUNHA

14 2110618392 8,61 20/05/2024 RIO IGUACU

15 2110647371 10,62 23/05/2024 RIO IGUACU

16 2110669124 6,51 24/05/2024 CANAL DO CUNHA

17 2110681178 9,57 27/05/2024 CANAL DO CUNHA

18 2110681196 10,17 27/05/2024 RIO MERITI

19 2110684583 12,2 27/05/2024 Rio Estrela

20 2110685807 9,2 27/05/2024 RIO IRAJA

21 2110685828 8,67 27/05/2024 RIO IGUACU

22 2110696530 10,95 28/05/2024 RIO IGUACU

23 2110696550 8,59 28/05/2024 RIO IGUACU

24 2110696600 10,12 28/05/2024 RIO MERITI

25 2110697844 9,61 28/05/2024 CANAL DO CUNHA

26 2110704434 10,26 29/05/2024 CANAL DO CUNHA

27 2110704920 4,9 29/05/2024 RIO BOMBA

28 2110723717 8,56 31/05/2024 RIO IGUACU

29 2110723728 9,36 31/05/2024 RIO MERITI

30 2110723762 6,91 31/05/2024 CANAL DO CUNHA

31 2110753573 6,75 04/06/2024 CANAL DO CUNHA

32 2110753589 6,84 04/06/2024 CANAL DO CUNHA

33 2110753688 8,15 04/06/2024 CANAL DO CUNHA

34 2110766093 9,85 05/06/2024 RIO IGUACU

35 2110766112 10,92 05/06/2024 RIO IGUACU

37 2110766370 6,55 05/06/2024 CANAL DO CUNHA

38 2110766413 9,99 05/06/2024 RIO MERITI

39 2110775476 10,99 06/06/2024 RIO IGUACU

40 2110775536 9,32 06/06/2024 RIO IGUACU

41 2110775621 7,4 06/06/2024 CANAL DO CUNHA

TOTAL 360,04 T

7 COTAÇÃO DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTALT 90,75R$           360,04      32.673,63R$       

Média/Toneladas Total

CAÇAMBA DE 35M³ 360,04 t x =           360,04  t 

5.9 05.105.0100-0 MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3.689,61R$     -            -R$                  

 QUANT. 

CONTRATO INICIAL                   -   

Vigia necessário para o contrato

Memoria 

Quantidade de horas mês no Item: 1,00 unid. = 176,00 H/mês

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 16 - Rio Bomba

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

Eco 13 - Rio Iguaçu

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 11 - Rio Estrela

Eco 02 - Canal do Cunha

Eco 9 - Rio Meriti

Eco 08- Rio Irajá

Eco 09 - Rio Meriti

Eco 12 - Rio Imboaçu

Eco 12 - Rio Imboaçu

Eco 11 - Rio Estrela
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Quantidade de horas apropiada no Mês:1,00 unid. = 530,00 H/mês

OBS: Segunda-feira a quinta-feira  - 17:00h a 7:00h

Sexta-feira de  - 16:00h a 7:00h

Sabado e Domingo - 24:00h

Quaquantidade de vigia no Mês 530,00 / 176,00                                  = 3,01    Viga frente  de serviço

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                      frentes = 3,00                unid./mês x 1,00 Meses - Ecos: 2 - Canal do cunha  =                   3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                      frentes = 3,00                unid./mês x 0,00 Meses - Ecos: 10 - Rio Sarapuí  =                        -   

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                      frentes = 3,00                unid./mês x 1,00 Meses - Ecos: 11 - Rio Estrela  =                   3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                      frentes = 3,00                unid./mês x 1,00 Meses - Ecos: 12 - Rio Imboaçu  =                   3,00 

Frente de serviço 3,01 x 1,00                                      frentes = 3,00                unid./mês x 1,00 Meses - Ecos: 16 - Rio Bomba  =                   3,00 
                12,00 

OBS.:

            QUANTIDADE EXECUTADA NA 17ª MEDIÇÃO/ 15ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: = 12,00

            QUANTIDADE FATURADO NA 17ª MEDIÇÃO/ 15ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: = 0,00

            SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 12,00

TOTAL BRUTO 529.441,14R$     

DocuSign Envelope ID: CFB6485A-A732-4884-9B90-53EDCFF00853



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 4.733,22R$   2,00        9.466,44            

Quantidade Mês Total

2,00 unid. x 1,00 meses =               2,00  meses 

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 4,10R$         -          -                     

Área Total

Irajá                  -   m²

Rio estrela                  -   m²

Vila dos pinheiros                  -   m²

0,00 m²

6.3 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOSUN 318,57R$      -          -                     

6.4 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$      -                     

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 16,06R$        -          -                     

-           

6.6 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$      -          -                     

TOTAL BRUTO 9.466,44R$       

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN
PREÇO 

UNIT.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL
QUANT PREÇO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ''

TOTAL COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 185

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 05.103.0003-5 Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior. Fornecimento e colocação.M 2.926,91R$      -                  -                    

Comprimento Total

2 05.103.0001-5 BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.M 558,05R$         -                  -                    

Quantidade Total

Eco 15 - Rio Brandoas - (Reinstalação) 0,00 m =             -   m

            -   m

3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 20,49R$           -               -R$            

Quantidade Total

TOTAL BRUTO -                    

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO UN PREÇO UNIT.

DocuSign Envelope ID: CFB6485A-A732-4884-9B90-53EDCFF00853



Peso Total

0,00 Kg. =                     -   Kg

17 06.085.0050-1 ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRAM3 278,67R$       -R$                

Comprimento Largura Altura Total

18 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAOM3 202,46R$       -R$                

Comprimento Largura Altura Total

0,00 m x 30,00 m x 0,30 m =                     -    m³ 

19 09.015.0005-0 ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOSM2 182,40R$       -R$                

Comprimento Altura Total

0,00 m x 2,00 m =                     -    m² 

TOTAL BRUTO -R$                

DocuSign Envelope ID: CFB6485A-A732-4884-9B90-53EDCFF00853



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA /  DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL

Quant.: 1,00 MÊS

TOTAL

QUANT
PREÇO 

PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MESES DE OBRA 1,00

DIAS ANUAL 365

MESES NO ANO 12

DIAS SEMANAL 7

HORAS SEMANAL 44

HORAS MENSAL 176

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. P.UNIT QUANT. SUB-TOTAL

1 01.016.0064-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOESM2 3,88R$           -R$                

Comprimento Largura Total

Base 0,00 m. x 0,00 m. =                     -    m² 

Rio 0,00 m. 0,00 m. =                     -    m² 

                    -    m² 

2 01.003.0006-0 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROM 354,18R$       -R$                

Qt. De Furos Profundidade % Total

0,00 unid. x 25 m. x 70 % =                     -    m 

3 01.004.0004-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROM 581,91R$       -         -R$                

Qt. De Furos Profundidade % Total

0,00 unid. x 25 m. x 30 % =                     -    m 

4 01.008.0200-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KMUN 8.853,63R$    -R$                

Quantidade Total

0,00 unid. =                     -   unid.

5 01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUALM2 20,49R$         -R$                

Comprimento Largura Total

0,00 m. x 0,00 m. =                     -    m² 

6 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTOM3 69,67R$         -R$                

Comprimento Largura Profundidade

7 11.001.0006-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDASM3 436,22R$       -R$                

Comprimento Largura Profundidade

8 11.004.0023-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTOM2 113,93R$       -R$                

Comprimento Largura Altura Total

9 11.004.0065-0 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADAM2 45,466752 -R$                

Comprimento Largura Altura Total

10 11.025.0014-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTOM3 707,93R$       -R$                

#N/D

11 11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO#N/D KG 9,79R$           -R$                

#N/D

12 11.011.0030-1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MMKG 5,12R$           -R$                

13 10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FILM 98,89R$         -R$                

Blocos Quantidade Comprimento Total

0,00 Kg

14 10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO KG 10,79R$         -R$                

Blocos Quantidade Comprimento Massa Linear Total

Bloco de Ancoragem 1 0,00 unid. x 0,00 m. x 53,00 Kg/m =                     -    Kg 

Bloco de Ancoragem 2 0,00 unid. x 0,00 m. x 53,00 Kg/m =                     -    Kg 

0,00 Kg

15 10.010.0003-1 EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALUN 405,21R$       -R$                

Blocos Comprimento Estaca Quantidade Total

0,00 unid

16 11.016.0201-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACOKG 13,87R$         -R$                

OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITEM CÓDIGO SISTEMA  /  SUBSISTEMA UN
PREÇO 

UNIT.
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SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MANIFESTO RECEBIDO

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110685828

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,79950 8,67000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 17:51:42

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110696530

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,70500 10,95000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 17:52:24

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110696550

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66450 8,59000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 17:54:12

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110696600

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,76800 10,12000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 17:55:57

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110697844

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,79050 9,61000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 18:25:42

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110704434

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,75000 10,26000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 29/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 18:00:54

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110723717

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,69150 8,56000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 31/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 18:02:18

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110723728

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66000 9,36000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 31/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 18:03:49

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110723762

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,77700 6,91000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 31/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 18:06:09

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110522716

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66900 9,97000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 10/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/05/2024 16:51:41

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110522826

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,77250 10,58000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 10/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/05/2024 16:49:42

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110523610

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,75450 7,76000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 10/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/05/2024 16:52:35

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110531121

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,77700 6,97000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/05/2024 16:55:14

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110531152

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,70500 12,49000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 19/06/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 19/06/2024 11:43:02

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110541056

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,75450 10,23000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 13/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/05/2024 16:54:17

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110541118

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66000 6,98000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 15/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/05/2024 16:58:24

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110579826

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,74550 10,13000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/05/2024 16:56:13

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110580057

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,77250 8,74000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/05/2024 16:56:50

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110581214

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,67350 9,67000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 17/05/2024 16:57:29

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110581858

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,75900 8,29000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 16/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 21/05/2024 08:57:20

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110598482

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,75000 9,55000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 17:46:53

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110618349

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,75450 7,11000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 20/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 17:48:29

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110618392

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,79050 8,61000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 20/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 17:47:45

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110647371

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,69600 10,62000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 17:49:14

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110669124

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,79050 6,51000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 17:49:55

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110681178

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,74100 9,57000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 17:58:56

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110681196

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador CICLUS AMBIENTAL RIO S/A 10.319.900/0005-83

Transportador ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 34.565.783/0001-72

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,66900 10,17000 Tonelada Estação de
Transferência de RSU

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 27/05/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

CLAUDIO TORRES

OPERADOR DE BALANÇA

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 04/06/2024 17:50:49

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110684583

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,76350 12,20000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 19/06/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 19/06/2024 11:39:57

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2110685807

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 00.299.904/0001-60

Destinador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE
CAXIAS - CTR CAXIAS

24.685.876/0001-87

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

200301 15,75000 9,20000 Tonelada Reciclagem

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 19/06/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 19/06/2024 11:45:58

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3
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DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3
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DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PARTE DIÁRIA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 13 – RIO IGUAÇU
LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 13 - RIO IGUAÇU

INÍCIO

FIM 194:23:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 6:51:00 1:00:00 16:59:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:04:00 1:00:00 17:03:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 1 8:05:00 8:05:00 7:00:00 1:00:00 16:05:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:00:00 1:00:00 16:59:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 1 9:06:00 9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 1 9:06:00 9:06:00 6:54:00 1:00:00 17:00:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:02:00 1:00:00 16:57:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 1 7:59:00 7:59:00 7:01:00 1:00:00 16:00:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 1 9:10:00 9:10:00 6:50:00 1:00:00 17:00:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:03:00 1:00:00 16:58:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 1 8:53:00 8:53:00 7:08:00 1:00:00 17:01:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 6:59:00 1:00:00 16:57:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 1 7:58:00 7:58:00 7:05:00 1:00:00 16:03:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 1 8:56:00 8:56:00 7:01:00 1:00:00 16:57:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:02:00 1:00:00 17:00:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:05:00 1:00:00 17:03:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 1 9:03:00 9:03:00 6:58:00 1:00:00 17:01:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 1 8:10:00 8:10:00 6:52:00 1:00:00 16:02:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 1 9:10:00 9:10:00 6:52:00 1:00:00 17:02:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:04:00 1:00:00 17:02:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 1 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

SERVENTE - JANIEL EDILSON
194:23:00

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 9 – RIO MERITI
LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 9 - RIO MERITI

INÍCIO SERVENTE - IZAQUE DOS SANTOS

FIM 194:54:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:06:00 9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00 8:05:00 6:59:00 1:00:00 16:04:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:53:00 1:00:00 17:00:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 6:59:00 1:00:00 17:04:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 7:56:00 7:56:00 7:04:00 1:00:00 16:00:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:09:00 9:09:00 6:50:00 1:00:00 16:59:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:08:00 9:08:00 6:54:00 1:00:00 17:02:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00 8:59:00 6:58:00 1:00:00 16:57:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:13:00 8:13:00 6:51:00 1:00:00 16:04:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:09:00 9:09:00 6:51:00 1:00:00 17:00:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 6:58:00 1:00:00 16:58:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:05:00 1:00:00 17:03:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00 8:02:00 7:00:00 1:00:00 16:02:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:50:00 1:00:00 16:57:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:52:00 1:00:00 16:59:00

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

07/04/2024
194:54:00

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 9 - RIO MERITI

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:56:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:06:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:57:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:05:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 7:56:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:09:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:08:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:13:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:09:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:56:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:00:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:07:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:07:00

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

07/04/2024
194:54:00

SERVENTE - MARCELO DA SILVA

194:37:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:08:00 6:51:00 1:00:00 16:59:00

8:59:00 7:04:00 1:00:00 17:03:00

8:03:00 7:00:00 1:00:00 16:03:00

8:57:00 7:01:00 1:00:00 16:58:00

9:10:00 6:55:00 1:00:00 17:05:00

9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

8:56:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

8:01:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

9:05:00 6:55:00 1:00:00 17:00:00

8:58:00 7:00:00 1:00:00 16:58:00

8:59:00 7:02:00 1:00:00 17:01:00

9:04:00 6:53:00 1:00:00 16:57:00

7:55:00 7:05:00 1:00:00 16:00:00

8:54:00 7:05:00 1:00:00 16:59:00

8:55:00 7:02:00 1:00:00 16:57:00

9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

9:08:00 6:53:00 1:00:00 17:01:00

8:14:00 6:50:00 1:00:00 16:04:00

9:10:00 6:52:00 1:00:00 17:02:00

9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

8:58:00 7:04:00 1:00:00 17:02:00

8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 9 - RIO MERITI

INÍCIO

FIM 195:10:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

08/05/2024 QUARTA-FEIRA EHI 1442 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA EHI 1442 9:06:00 9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:05:00 8:05:00 6:59:00 1:00:00 16:04:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA EHI 1442 8:56:00 8:56:00 7:02:00 1:00:00 16:58:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA EHI 1442 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA EHI 1442 9:07:00 9:07:00 6:54:00 1:00:00 17:01:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA EHI 1442 9:12:00 9:12:00 6:51:00 1:00:00 17:03:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:02:00 8:02:00 6:58:00 1:00:00 16:00:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA EHI 1442 9:09:00 9:09:00 6:50:00 1:00:00 16:59:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA EHI 1442 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA EHI 1442 9:08:00 9:08:00 6:54:00 1:00:00 17:02:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA EHI 1442 8:59:00 8:59:00 6:58:00 1:00:00 16:57:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:13:00 8:13:00 6:51:00 1:00:00 16:04:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA EHI 1442 9:01:00 9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA EHI 1442 8:55:00 8:55:00 7:04:00 1:00:00 16:59:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA EHI 1442 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA EHI 1442 9:09:00 9:09:00 6:57:00 1:00:00 17:06:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA EHI 1442 8:07:00 8:07:00 6:54:00 1:00:00 16:01:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA EHI 1442 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA EHI 1442 9:07:00 9:07:00 6:50:00 1:00:00 16:57:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA EHI 1442 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA EHI 1442 9:07:00 9:07:00 6:52:00 1:00:00 16:59:00

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

PERIODO 195:10:00
08/05/2024

07/04/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 2 – CANAL DO CUNHA
LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO SERVENTE - ELIZEU ALVES

FIM 195:00:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:06:00 9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00 8:05:00 6:59:00 1:00:00 16:04:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:02:00 1:00:00 16:58:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:54:00 1:00:00 17:01:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:12:00 9:12:00 6:51:00 1:00:00 17:03:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00 8:02:00 6:58:00 1:00:00 16:00:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:09:00 9:09:00 6:50:00 1:00:00 16:59:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:08:00 9:08:00 6:54:00 1:00:00 17:02:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00 8:59:00 6:58:00 1:00:00 16:57:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:03:00 8:03:00 7:01:00 1:00:00 16:04:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:55:00 8:55:00 7:04:00 1:00:00 16:59:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:09:00 9:09:00 6:57:00 1:00:00 17:06:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:07:00 8:07:00 6:54:00 1:00:00 16:01:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:50:00 1:00:00 16:57:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:52:00 1:00:00 16:59:00

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

06/06/2024
195:00:00

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:56:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:06:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:12:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:09:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:08:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:03:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:55:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:09:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:07:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:07:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:07:00

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

06/06/2024
195:00:00

SERVENTE - HILTON SILVA

194:34:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

8:57:00 7:01:00 1:00:00 16:58:00

9:06:00 6:54:00 1:00:00 17:00:00

8:04:00 7:03:00 1:00:00 16:07:00

9:09:00 6:51:00 1:00:00 17:00:00

8:56:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

9:00:00 6:58:00 1:00:00 16:58:00

8:58:00 7:05:00 1:00:00 17:03:00

8:02:00 7:00:00 1:00:00 16:02:00

8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

9:07:00 6:53:00 1:00:00 17:00:00

9:05:00 6:59:00 1:00:00 17:04:00

7:56:00 7:04:00 1:00:00 16:00:00

9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

8:55:00 7:04:00 1:00:00 16:59:00

8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

9:09:00 6:57:00 1:00:00 17:06:00

8:07:00 6:54:00 1:00:00 16:01:00

9:14:00 6:50:00 1:00:00 17:04:00

8:56:00 7:01:00 1:00:00 16:57:00

8:54:00 7:05:00 1:00:00 16:59:00

9:04:00 6:57:00 1:00:00 17:01:00

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 2 - CANAL DO 

CUNHA

INÍCIO

FIM 194:35:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

08/05/2024 QUARTA-FEIRA EHI 9:09:00 9:09:00 6:55:00 1:00:00 17:04:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA EHI 9:02:00 9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA EHI 8:03:00 8:03:00 7:00:00 1:00:00 16:03:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA EHI 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA EHI 9:07:00 9:07:00 6:53:00 1:00:00 17:00:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA EHI 9:05:00 9:05:00 6:59:00 1:00:00 17:04:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA EHI 7:56:00 7:56:00 7:04:00 1:00:00 16:00:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:14:00 9:14:00 6:50:00 1:00:00 17:04:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA EHI 8:56:00 8:56:00 7:01:00 1:00:00 16:57:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA EHI 8:54:00 8:54:00 7:05:00 1:00:00 16:59:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA EHI 9:04:00 9:04:00 6:57:00 1:00:00 17:01:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA EHI 8:05:00 8:05:00 7:01:00 1:00:00 16:06:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:03:00 9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA EHI 9:04:00 9:04:00 6:57:00 1:00:00 17:01:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA EHI 8:58:00 8:58:00 7:00:00 1:00:00 16:58:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA EHI 8:57:00 8:57:00 7:05:00 1:00:00 17:02:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA EHI 8:11:00 8:11:00 6:55:00 1:00:00 16:06:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA EHI 8:50:00 8:50:00 7:07:00 1:00:00 16:57:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA EHI 9:03:00 9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA EHI 8:57:00 8:57:00 7:02:00 1:00:00 16:59:00

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 

REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO 194:35:00
08/05/2024

06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 8 – RIO IRAJA
LOCALIZADO NA PENHA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 8 - RIO IRAJÁ

INÍCIO SERVENTE - NIVALDO OLIVEIRA

FIM 194:47:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:06:00 9:06:00 6:52:00 1:00:00 16:58:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00 8:02:00 6:59:00 1:00:00 16:01:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:02:00 1:00:00 16:58:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:54:00 1:00:00 17:01:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:12:00 9:12:00 6:51:00 1:00:00 17:03:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00 8:02:00 6:58:00 1:00:00 16:00:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:55:00 8:55:00 7:04:00 1:00:00 16:59:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:09:00 9:09:00 6:57:00 1:00:00 17:06:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:07:00 8:07:00 6:54:00 1:00:00 16:01:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:55:00 8:55:00 7:04:00 1:00:00 16:59:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:09:00 9:09:00 6:57:00 1:00:00 17:06:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:07:00 8:07:00 6:54:00 1:00:00 16:01:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:01:00 1:00:00 16:58:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:10:00 9:10:00 6:55:00 1:00:00 17:05:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

06/06/2024
194:47:00

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 8 - RIO IRAJÁ

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:06:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:57:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:12:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:55:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:09:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:07:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:55:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:09:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:07:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:57:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:10:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:04:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:56:00

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

06/06/2024
194:47:00

SERVENTE - VINICIUS DOS SANTOS

153:32:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

6:51:00 6:51:00 1:00:00 16:59:00

7:04:00 7:04:00 1:00:00 17:03:00

7:00:00 7:00:00 1:00:00 16:03:00

7:01:00 7:01:00 1:00:00 16:58:00

6:55:00 6:55:00 1:00:00 17:05:00

6:59:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

7:03:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

7:00:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

6:55:00 6:55:00 1:00:00 17:00:00

7:00:00 7:00:00 1:00:00 16:58:00

7:02:00 7:02:00 1:00:00 17:01:00

6:53:00 6:53:00 1:00:00 16:57:00

7:05:00 7:05:00 1:00:00 16:00:00

7:05:00 7:05:00 1:00:00 16:59:00

7:02:00 7:02:00 1:00:00 16:57:00

7:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

6:53:00 6:53:00 1:00:00 17:01:00

6:50:00 6:50:00 1:00:00 16:04:00

6:52:00 6:52:00 1:00:00 17:02:00

6:58:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

7:04:00 7:04:00 1:00:00 17:02:00

7:00:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 8 - RIO IRAJÁ

INÍCIO

FIM 194:41:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL
HORA 

PRODUTIVA
ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

08/05/2024 QUARTA-FEIRA EHI 9:09:00 9:09:00 6:55:00 1:00:00 17:04:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA EHI 9:02:00 9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA EHI 8:03:00 8:03:00 7:00:00 1:00:00 16:03:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA EHI 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA EHI 9:07:00 9:07:00 6:53:00 1:00:00 17:00:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA EHI 9:05:00 9:05:00 6:59:00 1:00:00 17:04:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA EHI 7:56:00 7:56:00 7:04:00 1:00:00 16:00:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:14:00 9:14:00 6:50:00 1:00:00 17:04:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA EHI 8:56:00 8:56:00 7:01:00 1:00:00 16:57:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA EHI 8:54:00 8:54:00 7:05:00 1:00:00 16:59:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA EHI 9:04:00 9:04:00 6:57:00 1:00:00 17:01:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA EHI 8:11:00 8:11:00 6:55:00 1:00:00 16:06:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:03:00 9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA EHI 9:04:00 9:04:00 6:57:00 1:00:00 17:01:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA EHI 8:58:00 8:58:00 7:00:00 1:00:00 16:58:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA EHI 8:57:00 8:57:00 7:05:00 1:00:00 17:02:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA EHI 8:11:00 8:11:00 6:55:00 1:00:00 16:06:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA EHI 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA EHI 8:50:00 8:50:00 7:07:00 1:00:00 16:57:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA EHI 9:03:00 9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA EHI 8:57:00 8:57:00 7:02:00 1:00:00 16:59:00

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DATA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS 

PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PERIODO 194:41:00
08/05/2024

06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 6 – RIO RAMOS
LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 6 - RIO RAMOS

INÍCIO SERVENTE - DAVI DA SILVA

FIM 195:24:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:01:00 1:00:00 16:58:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:06:00 9:06:00 6:54:00 1:00:00 17:00:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:54:00 8:54:00 7:03:00 1:00:00 16:57:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:09:00 9:09:00 6:51:00 1:00:00 17:00:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 6:58:00 1:00:00 16:58:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:05:00 1:00:00 17:03:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00 8:02:00 7:00:00 1:00:00 16:02:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:53:00 1:00:00 17:00:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 6:59:00 1:00:00 17:04:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 7:56:00 7:56:00 7:04:00 1:00:00 16:00:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:55:00 8:55:00 7:04:00 1:00:00 16:59:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:09:00 9:09:00 6:57:00 1:00:00 17:06:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:07:00 8:07:00 6:54:00 1:00:00 16:01:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:14:00 9:14:00 6:50:00 1:00:00 17:04:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:01:00 1:00:00 16:57:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:54:00 8:54:00 7:05:00 1:00:00 16:59:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:04:00 9:04:00 6:57:00 1:00:00 17:01:00

FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

06/06/2024
195:24:00

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS
LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 3 - CANAL VILA 

DOS PINHEIROS

INÍCIO SERVENTE - JOÃO PAULO RODRIGUES

FIM 194:44:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 1 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 1 9:06:00 9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 1 8:05:00 8:05:00 6:59:00 1:00:00 16:04:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 1 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 6:53:00 1:00:00 17:00:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 6:59:00 1:00:00 17:04:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 1 7:56:00 7:56:00 7:04:00 1:00:00 16:00:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 1 9:09:00 9:09:00 6:50:00 1:00:00 16:59:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 1 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 6:54:00 1:00:00 17:02:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 6:58:00 1:00:00 16:57:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 1 8:03:00 8:03:00 7:01:00 1:00:00 16:04:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 1 9:09:00 9:09:00 6:51:00 1:00:00 17:00:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 1 8:56:00 8:56:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 6:58:00 1:00:00 16:58:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:05:00 1:00:00 17:03:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 1 8:02:00 8:02:00 7:00:00 1:00:00 16:02:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 1 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 6:50:00 1:00:00 16:57:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 1 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 1 9:07:00 9:07:00 6:52:00 1:00:00 16:59:00

FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

06/06/2024
194:44:00

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 16 – RIO BOMBA
LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 16 - RIO BOMBA

INÍCIO SERVENTE - ROBSON BERNARDO

FIM 194:44:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:06:00 9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00 8:05:00 6:59:00 1:00:00 16:04:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:53:00 1:00:00 17:00:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:05:00 9:05:00 6:59:00 1:00:00 17:04:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 7:56:00 7:56:00 7:04:00 1:00:00 16:00:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:09:00 9:09:00 6:50:00 1:00:00 16:59:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:08:00 9:08:00 6:54:00 1:00:00 17:02:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00 8:59:00 6:58:00 1:00:00 16:57:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:03:00 8:03:00 7:01:00 1:00:00 16:04:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:09:00 9:09:00 6:51:00 1:00:00 17:00:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 6:58:00 1:00:00 16:58:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00 8:58:00 7:05:00 1:00:00 17:03:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00 8:02:00 7:00:00 1:00:00 16:02:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:50:00 1:00:00 16:57:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:52:00 1:00:00 16:59:00

FUNCIONÁRIO ATENDE A  ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

06/06/2024
194:44:00

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 16 - RIO BOMBA

INÍCIO

FIM

DIA TOTAL

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:56:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:06:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:57:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:05:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 7:56:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:09:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:08:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:03:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:09:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:56:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:00:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:58:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:07:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:07:00

FUNCIONÁRIO ATENDE A  ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

06/06/2024
194:44:00

SERVENTE - EDUARDO MARIANO

194:47:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:06:00 6:52:00 1:00:00 16:58:00

8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

8:02:00 6:59:00 1:00:00 16:01:00

8:56:00 7:02:00 1:00:00 16:58:00

9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

9:07:00 6:54:00 1:00:00 17:01:00

9:12:00 6:51:00 1:00:00 17:03:00

8:02:00 6:58:00 1:00:00 16:00:00

9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

8:55:00 7:04:00 1:00:00 16:59:00

8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

9:09:00 6:57:00 1:00:00 17:06:00

8:07:00 6:54:00 1:00:00 16:01:00

9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

8:55:00 7:04:00 1:00:00 16:59:00

8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

9:09:00 6:57:00 1:00:00 17:06:00

8:07:00 6:54:00 1:00:00 16:01:00

8:57:00 7:01:00 1:00:00 16:58:00

9:10:00 6:55:00 1:00:00 17:05:00

9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

8:56:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 15 – RIO BRANDOAS
LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



INÍCIO SERVENTE - MATHEUS SILVA

FIM 194:37:00 194:37:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 6:51:00 1:00:00 16:59:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:04:00 1:00:00 17:03:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 1 8:03:00 8:03:00 7:00:00 1:00:00 16:03:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 1 8:57:00 8:57:00 7:01:00 1:00:00 16:58:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 1 9:10:00 9:10:00 6:55:00 1:00:00 17:05:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 1 8:56:00 8:56:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 1 8:01:00 8:01:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 1 9:05:00 9:05:00 6:55:00 1:00:00 17:00:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:00:00 1:00:00 16:58:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 1 8:59:00 8:59:00 7:02:00 1:00:00 17:01:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 1 9:04:00 9:04:00 6:53:00 1:00:00 16:57:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 1 7:55:00 7:55:00 7:05:00 1:00:00 16:00:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 1 8:54:00 8:54:00 7:05:00 1:00:00 16:59:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 1 8:55:00 8:55:00 7:02:00 1:00:00 16:57:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 1 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 1 9:08:00 9:08:00 6:53:00 1:00:00 17:01:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 1 8:14:00 8:14:00 6:50:00 1:00:00 16:04:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 1 9:10:00 9:10:00 6:52:00 1:00:00 17:02:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 1 9:02:00 9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 1 8:58:00 8:58:00 7:04:00 1:00:00 17:02:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 1 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

FUNCIONÁRIO ATENDE A  ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

ECO 15 - RIO 

BRANDOAS

PERIODO
08/05/2024

06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 12 – RIO IMBOASSU
LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 12 - RIO 

IMBOAÇU

INÍCIO SERVENTE - 01

FIM 194:10:00 TURNO HORAS EXTRAS

DIA N° DE FUNC. TOTAL HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:06:00 9:06:00 6:57:00 1:00:00 17:03:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00 8:05:00 6:59:00 1:00:00 16:04:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:02:00 1:00:00 16:58:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:54:00 1:00:00 17:01:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:12:00 9:12:00 6:51:00 1:00:00 17:03:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00 8:02:00 6:58:00 1:00:00 16:00:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:09:00 9:09:00 6:50:00 1:00:00 16:59:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:03:00 1:00:00 17:00:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:08:00 9:08:00 6:54:00 1:00:00 17:02:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00 8:59:00 6:58:00 1:00:00 16:57:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 7:13:00 7:13:00 7:51:00 1:00:00 16:04:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 6:59:00 1:00:00 17:00:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:55:00 8:55:00 7:04:00 1:00:00 16:59:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:09:00 9:09:00 6:57:00 1:00:00 17:06:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:07:00 8:07:00 6:54:00 1:00:00 16:01:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00 8:56:00 7:04:00 1:00:00 17:00:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:50:00 1:00:00 16:57:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00 9:01:00 7:00:00 1:00:00 17:01:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:07:00 9:07:00 6:52:00 1:00:00 16:59:00

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

06/06/2024
194:10:00

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 12 - RIO 

IMBOAÇU

INÍCIO

FIM

DIA N° DE FUNC. TOTAL

08/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:56:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:06:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:05:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:00:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:07:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:12:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:02:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:09:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:57:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:08:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 8:59:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 7:13:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 9:01:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA 2 8:55:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA 2 8:57:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:09:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA 2 8:07:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA 2 8:56:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA 2 9:07:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA 2 9:01:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA 2 9:07:00

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

06/06/2024
194:10:00

SERVENTE - 02

194:41:00 TURNO HORAS EXTRAS

HORA ENTRADA ALMOÇO SAIDA 70% 100%

9:09:00 6:55:00 1:00:00 17:04:00

9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

8:03:00 7:00:00 1:00:00 16:03:00

8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

9:00:00 7:02:00 1:00:00 17:02:00

9:07:00 6:53:00 1:00:00 17:00:00

9:05:00 6:59:00 1:00:00 17:04:00

7:56:00 7:04:00 1:00:00 16:00:00

9:14:00 6:50:00 1:00:00 17:04:00

8:56:00 7:01:00 1:00:00 16:57:00

8:54:00 7:05:00 1:00:00 16:59:00

9:04:00 6:57:00 1:00:00 17:01:00

8:11:00 6:55:00 1:00:00 16:06:00

9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

9:04:00 6:57:00 1:00:00 17:01:00

8:58:00 7:00:00 1:00:00 16:58:00

8:57:00 7:05:00 1:00:00 17:02:00

8:11:00 6:55:00 1:00:00 16:06:00

9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

8:50:00 7:07:00 1:00:00 16:57:00

9:03:00 6:59:00 1:00:00 17:02:00

8:57:00 7:02:00 1:00:00 16:59:00

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 12 - RIO IMBOAÇU

INÍCIO

FIM 194:37:00 TURNO

DIA ATIVO TOTAL HORA PRODUTIVA ENTRADA ALMOÇO SAÍDA

08/05/2024 QUARTA-FEIRA EHTR09 9:08:00 9:08:00 6:51:00 1:00:00 16:59:00

09/05/2024 QUINTA-FEIRA EHTR09 8:59:00 8:59:00 7:04:00 1:00:00 17:03:00

10/05/2024 SEXTA-FEIRA EHTR09 8:03:00 8:03:00 7:00:00 1:00:00 16:03:00

11/05/2024 SÁBADO

12/05/2024 DOMINGO

13/05/2024 SEGUNDA-FEIRA EHTR09 8:57:00 8:57:00 7:01:00 1:00:00 16:58:00

14/05/2024 TERÇA-FEIRA EHTR09 9:10:00 9:10:00 6:55:00 1:00:00 17:05:00

15/05/2024 QUARTA-FEIRA EHTR09 9:04:00 9:04:00 6:59:00 1:00:00 17:03:00

16/05/2024 QUINTA-FEIRA EHTR09 8:56:00 8:56:00 7:03:00 1:00:00 16:59:00

17/05/2024 SEXTA-FEIRA EHTR09 8:01:00 8:01:00 7:00:00 1:00:00 16:01:00

18/05/2024 SÁBADO

19/05/2024 DOMINGO

20/05/2024 SEGUNDA-FEIRA EHTR09 9:05:00 9:05:00 6:55:00 1:00:00 17:00:00

21/05/2024 TERÇA-FEIRA EHTR09 8:58:00 8:58:00 7:00:00 1:00:00 16:58:00

22/05/2024 QUARTA-FEIRA EHTR09 8:59:00 8:59:00 7:02:00 1:00:00 17:01:00

23/05/2024 QUINTA-FEIRA EHTR09 9:04:00 9:04:00 6:53:00 1:00:00 16:57:00

24/05/2024 SEXTA-FEIRA EHTR09 7:55:00 7:55:00 7:05:00 1:00:00 16:00:00

25/05/2024 SÁBADO

26/05/2024 DOMINGO

27/05/2024 SEGUNDA-FEIRA EHTR09 8:54:00 8:54:00 7:05:00 1:00:00 16:59:00

28/05/2024 TERÇA-FEIRA EHTR09 8:55:00 8:55:00 7:02:00 1:00:00 16:57:00

29/05/2024 QUARTA-FEIRA EHTR09 9:00:00 9:00:00 7:00:00 1:00:00 17:00:00

30/05/2024 QUINTA-FEIRA EHTR09 9:08:00 9:08:00 6:53:00 1:00:00 17:01:00

31/05/2024 SEXTA-FEIRA EHTR09 8:14:00 8:14:00 6:50:00 1:00:00 16:04:00

01/06/2024 SÁBADO

02/06/2024 DOMINGO

03/06/2024 SEGUNDA-FEIRA EHTR09 9:10:00 9:10:00 6:52:00 1:00:00 17:02:00

04/06/2024 TERÇA-FEIRA EHTR09 9:02:00 9:02:00 6:58:00 1:00:00 17:00:00

05/06/2024 QUARTA-FEIRA EHTR09 8:58:00 8:58:00 7:04:00 1:00:00 17:02:00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA EHTR09 8:57:00 8:57:00 7:00:00 1:00:00 16:57:00

EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

06/06/2024

DATA

17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 
GUANABARA

PERIODO
08/05/2024

194:37:00

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                             17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                             17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                             17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                             17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 6 – RIO RAMOS

LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 6 – RIO RAMOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                              17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 6 – RIO RAMOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                              17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 8 – RIO IRAJA

LOCALIZADO NA PENHA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 8 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                             17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 8 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                             17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 9 – RIO MERITI

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 9 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                            17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 11 – RIO ESTRELA

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                              17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 11 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                              17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                             17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                             17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 13 – RIO IGUAÇU

LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                              17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                              17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 15 – RIO BRANDOAS

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 15 – RIO BRANDOAS

OBS: Rompimento da Barreira pela comunidade Ribeirinha

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                             17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 15 – RIO BRANDOAS

OBS: Rompimento da Barreira pela comunidade Ribeirinha

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                             17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 16 – RIO BOMBA

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                              17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 16 – RIO BOMBA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                              17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

LOCALIZADO EM NITERÓI

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA
CONTRATO: 06/2023                         PROCESSO: 070002/00744/2022                              17ª MEDIÇÃO - 15ª ETAPA: 08/05/2024 A 06/06/2024

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA 
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DIÁRIO DE OBRA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 421 Saldo: 299 Dia: 08/05/2024 quarta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 421 

Noite Bom X Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

Kombi

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

 ECO 10 - RIO SARAPUÍ, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

A EMPRESA SEGUE AGUARDANDO A DOCUMENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO, QUE FOI SOLICITADA AO INEA, PARA A DEVIDA INSTALAÇÃO DA BARREIRA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 422 Saldo: 298 Dia: 09/05/2024 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 422 

Noite Bom X Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

EFETIVO 

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 423 Saldo: 297 Dia: 10/05/2024 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva X Nº D.O. 423 

Noite Bom Nubl Chuva X

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 424 Saldo: 296 Dia: 11/05/2024 sábado

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 424 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 5 5

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 5

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 425 Saldo: 295 Dia: 12/05/2024 domingo

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 425 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 5 5

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 5

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

Kombi

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tCarreta p/ Transp. Pesado 30t

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 426 Saldo: 294 Dia: 13/05/2024 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 426 

Noite Bom X Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

BARREIRA ROMPEU E A EMPRESA DIMENSIONAL PROVIDENCIOU MANUTENÇÃO IMEDIATA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhonete Pick-up Ranger

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Obra:

EFETIVO 

Condições Climáticas

Rolo Compressor

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Caminhão Pipa

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

Embarcação de Alumínio

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Traçado

Caminhão Oficina Trator de EsteiraCaminhão Basculante

Caminhão Munck

Caminhão Comboio

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 427 Saldo: 293 Dia: 14/05/2024 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 427 

Noite Bom Nubl X Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

SERVIÇOS EXECUTADOS

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Caminhonete Pick-up Ranger

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

LIMPEZA MANUAL ENTORNO DO TERRENO E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 428 Saldo: 292 Dia: 15/05/2024 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva X Nº D.O. 428 

Noite Bom Nubl Chuva X

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

BARREIRA ROMPEU E A EMPRESA DIMENSIONAL PROVIDENCIOU MANUTENÇÃO IMEDIATA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 429 Saldo: 291 Dia: 16/05/2024 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 429 

Noite Bom Nubl X Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

LIMPEZA MANUAL ENTORNO DO TERRENO E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

EFETIVO 

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

EQUIPAMENTOS

Caminhão Traçado

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio Rolo Compressor

Escavad. Hid. Long Reach

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 430 Saldo: 290 Dia: 17/05/2024 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 430 

Noite Bom X Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach

Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 431 Saldo: 289 Dia: 18/05/2024 sábado

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 431 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 5 5

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 5

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Embarcação de Alumínio

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Caminhão Oficina Trator de Esteira

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Kombi

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 432 Saldo: 288 Dia: 19/05/2024 domingo

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 432 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 5 5

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 5

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

EFETIVO 

Rolo Compressor

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 433 Saldo: 287 Dia: 20/05/2024 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 433 

Noite Bom X Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

BARREIRA ROMPEU E A EMPRESA DIMENSIONAL PROVIDENCIOU MANUTENÇÃO IMEDIATA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 434 Saldo: 286 Dia: 21/05/2024 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 434 

Noite Bom X Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

KombiCarreta p/ Transp. Pesado 30t

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Caminhão Traçado

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

EFETIVO 

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

Caminhonete Pick-up Ranger

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 435 Saldo: 285 Dia: 22/05/2024 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 435 

Noite Bom Nubl X Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

LIMPEZA MANUAL ENTORNO DO TERRENO E DE LIXO FLUTUANTE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 436 Saldo: 284 Dia: 23/05/2024 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom X Nubl Chuva Nº D.O. 436 

Noite Bom X Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

Embarcação de Alumínio Caminhão Comboio Rolo CompressorCaminhão Pipa

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

Caminhão OficinaCaminhão Basculante

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 437 Saldo: 283 Dia: 24/05/2024 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 437 

Noite Bom Nubl X Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Kombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

SERVIÇOS EXECUTADOS

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 438 Saldo: 282 Dia: 25/05/2024 sábado

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 438 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 5 5

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 5

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 439 Saldo: 281 Dia: 26/05/2024 domingo

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 439 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 5 5

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 5

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Caminhão Pipa

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 440 Saldo: 280 Dia: 27/05/2024 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva X

Tarde Bom Nubl Chuva X Nº D.O. 440 

Noite Bom Nubl Chuva X

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Caminhão Oficina Trator de Esteira

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 441 Saldo: 279 Dia: 28/05/2024 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva X

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 441 

Noite Bom Nubl Chuva X

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 20 6 3 34

 Total M.O. 57

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Caminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Embarcação de Alumínio

EFETIVO 

DEVIDO AS CHUVAS CHEGOU UM GRANDE VOLUME DE MATERIAL, SOBRECARREGANDO OS FUNCIONÁRIOS, SENDO NECESSÁRIO O AUMENTO DE MÃO DE OBRA, VISTO 

QUE A ESCAVADEIRA FOI RETIRADA POR SOLICITAÇÃO DO INEA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 442 Saldo: 278 Dia: 29/05/2024 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 442 

Noite Bom Nubl X Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 20 6 3 34

 Total M.O. 57

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

DEVIDO AS CHUVAS CHEGOU UM GRANDE VOLUME DE MATERIAL, SOBRECARREGANDO OS FUNCIONÁRIOS, SENDO NECESSÁRIO O AUMENTO DE MÃO DE OBRA, VISTO 

QUE A ESCAVADEIRA FOI RETIRADA POR SOLICITAÇÃO DO INEA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço 

SERVIÇOS EXECUTADOS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80t

Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Kombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 443 Saldo: 277 Dia: 30/05/2024 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 443 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 5 5

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 5

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

EFETIVO 

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Caminhão Basculante

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço 

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

SERVIÇOS EXECUTADOS

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 444 Saldo: 276 Dia: 31/05/2024 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Manhã Bom Nubl Chuva X

Tarde Bom Nubl Chuva X Nº D.O. 444 

Noite Bom Nubl Chuva X

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 20 6 3 34

 Total M.O. 57

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger Caminhão MunckRetroescavadeira

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

SERVIÇOS EXECUTADOS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DEVIDO AS CHUVAS CHEGOU UM GRANDE VOLUME DE MATERIAL, SOBRECARREGANDO OS FUNCIONÁRIOS, SENDO NECESSÁRIO O AUMENTO DE MÃO DE OBRA, VISTO 

QUE A ESCAVADEIRA FOI RETIRADA POR SOLICITAÇÃO DO INEA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 445 Saldo: 275 Dia: 01/06/2024 sábado

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 445 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 5 5

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 5

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

EFETIVO 

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 446 Saldo: 274 Dia: 02/06/2024 domingo

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva Nº D.O. 446 

Noite Bom Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

0 5 5

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

0 0 0

 Total M.O. 5

0 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 0 Bomba Submercível 0

0 0 0 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

0 Caminhão Satélite 0 0 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 0 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 14

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Embarcação de Alumínio

Condições Climáticas

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t Caminhão Traçado

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

EFETIVO 

Caminhonete Pick-up Ranger

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Caminhão Oficina Trator de Esteira

VIGILÂNCIA 24 HORAS NAS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E 

ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 447 Saldo: 273 Dia: 03/06/2024 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom X Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 447 

Noite Bom Nubl X Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 20 6 3 34

 Total M.O. 57

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

DEVIDO AS CHUVAS CHEGOU UM GRANDE VOLUME DE MATERIAL, SOBRECARREGANDO OS FUNCIONÁRIOS, SENDO NECESSÁRIO O AUMENTO DE MÃO DE OBRA, VISTO 

QUE A ESCAVADEIRA FOI RETIRADA POR SOLICITAÇÃO DO INEA

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Caminhão Oficina Trator de Esteira

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger

EFETIVO 

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 448 Saldo: 272 Dia: 04/06/2024 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva X

Tarde Bom Nubl Chuva X Nº D.O. 448 

Noite Bom Nubl Chuva X

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

Escavad. Hid. Long Reach

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado

Retroescavadeira

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Rolo Compressor

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

Caminhão Comboio

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Caminhão Basculante

Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tCarreta p/ Transp. Pesado 30t

EFETIVO 

Caminhão Pipa

Caminhão Oficina

Kombi

Caminhão Munck

Trator de Esteira

Caminhonete Pick-up Ranger

ESTÁ PROGRAMADA, PARA O DIA 07/06/2024, A SUBSTITUIÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

O SERVIÇO CONTINUA NORMALMENTE, NÃO SERÁ PREJUDICADO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA
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DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 449 Saldo: 271 Dia: 05/06/2024 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl Chuva X

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 449 

Noite Bom Nubl Chuva X

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

SERVIÇOS EXECUTADOS

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio Rolo Compressor

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira

EFETIVO 

Caminhão MunckCaminhonete Pick-up Ranger
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DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 450 Saldo: 270 Dia: 06/06/2024 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Manhã Bom Nubl X Chuva

Tarde Bom Nubl X Chuva Nº D.O. 450 

Noite Bom X Nubl Chuva

Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind.

2 2 1 1 1 1 1 7 1 6 23

Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Barqueiro Total MO Dir.

2 1 1 1 16 6 3 30

 Total M.O. 53

2 0 0 0 Escavad. Hid. 320D 4 Bomba Submercível 0

3 1 1 0 Rolo Compactador 0 Banheiro Químico 5

2 Caminhão Satélite 0 1 0 Gerador 1 Conteiner 5

0 2 0 0 Bate-Estaca 0 Automóvel 3

Total Equipatºs 30

ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - 

RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.

Caminhonete Pick-up Ranger

Embarcação de Alumínio

Caminhão Traçado Carreta p/ Transp. Pesado 60/80tKombi

Caminhão Pipa Caminhão Comboio

Caminhão Basculante Caminhão Oficina Trator de Esteira

Rolo Compressor

EFETIVO 

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTES RIOS:

Carreta p/ Transp. Pesado 30t

Obra:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

SERVIÇOS EXECUTADOS

Processo:  SEI-020007/004599/2021 

Endereço Contrato:  051-2021

Condições Climáticas

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach Retroescavadeira Caminhão Munck

ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.

ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:19:30 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: E252.54FE.FFA0.6DFD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60

Razão
Social:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ /
20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061103230019012313

Informação obtida em 14/06/2024 16:30:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

14/06/2024, 16:27 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.299.904/0001-60
Certidão nº: 25868837/2024
Expedição: 12/04/2024, às 16:30:47
Validade: 09/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4245618-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60 CAD-ICMS : Desativado

NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que,
até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita
Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 29/04/2024 16:13

VÁLIDA ATÉ : 28/07/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

29/04/2024, 16:13 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

about:blank 1/1
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia  05/03/2024  , em referência ao pedido  71437/2024  , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO  em
Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em
conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-
fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: YK43.5210.D071.7475

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 05/03/2024  às  13:07:37.0

Esta certidão tem validade até  01/09/2024  , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11
da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 05/03/2024  às  17:47:51.7
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19/02/2024, 13:43 Certidão de Situação Fiscal do ISS

www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/imp-cert.asp 1/1

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E

PLANEJAMENTO

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO 8655674918

ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3

CONTROLE 573812026

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO     000098     SAL 605
CENTRO     RIO DE JANEIRO     20050-002     RJ

CNPJ

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.177.998-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de
lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento
integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto,
assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no
que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as
inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF
acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2024. HORA: 13:43:01

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e
Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados
pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo
Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal
fornecida pela Receita Federal do Brasil.
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DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 1 – CANAL DO MANGUE ECO 1 – CANAL DO MANGUE

ECO 1 – CANAL DO MANGUE ECO 1 – CANAL DO MANGUE

ECO 1 – CANAL DO MANGUE ECO 1 – CANAL DO MANGUE

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

ECO 2 – CANAL DO CUNHA ECO 2 – CANAL DO CUNHA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 6 – RIO RAMOS ECO 6 – RIO RAMOS

ECO 6 – RIO RAMOS ECO 6 – RIO RAMOS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 8 – RIO IRAJA ECO 8 – RIO IRAJA

ECO 8 – RIO IRAJA ECO 8 – RIO IRAJA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 9 – RIO MERITI ECO 9 – RIO MERITI

ECO 9 – RIO MERITI ECO 9 – RIO MERITI

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 11 – RIO ESTRELA ECO 11 – RIO ESTRELA

ECO 11 – RIO ESTRELA ECO 11 – RIO ESTRELA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 12 – RIO IMBOAÇU ECO 12 – RIO IMBOAÇU

ECO 12 – RIO IMBOAÇU ECO 12 – RIO IMBOAÇU

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 13 – RIO IGUAÇU ECO 13 – RIO IGUAÇU

ECO 13 – RIO IGUAÇU ECO 13 – RIO IGUAÇU

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

C

ECO 15 – RIO BRANDOAS ECO 15 – RIO BRANDOAS

ECO 15 – RIO BRANDOAS ECO 15 – RIO BRANDOAS

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 16 – RIO BOMBA ECO 16 – RIO BOMBA

ECO 16 – RIO BOMBA ECO 16 – RIO BOMBA

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



 OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 06/2023

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 15ª MEDIÇÃO: 17ª PERIODO: 08/05/2024 a 06/06/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ

Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização

BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO 

FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Valor do Contrato
R$ 12.798.999,00

Número do Contrato
062023

Medida
0,74

Unidade de Medida
km

CPF/CNPJ Nome

10.598.957/0001-35 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Data de término da responsabilidadeData de início da responsabilidade
15/03/2023

Vínculo
Construtora

CPF/CNPJ
00.299.904/0001-60

Nome
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Observações
ENDEREÇO CADASTRADO DA ADMINISTRAÇÃO - EXECUÇÃO DA OBRA NOS MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO, DUQUE
DE CAXIAS, NITEROI, SÃO GONÇALO, BELFORD ROXO

Número
440

Logradouro
AVENIDA COMANDANTE GUARANYS 447

Bairro
JACAREPAGUA

CEP
22.775-903

UF
RJ

Município
RIO DE JANEIRO

País
BRASIL

Data
15/03/2023

Situação
Ativa

CNAE
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Data do início da obra
15/03/2023

Cadastro ImobiliárioCIBRRTART

Origem do cadastramento
e-CAC

Data do cadastramento
31/03/2023 15:32

Nome da obra
00.229 Â– INEAÂ–ECO

Número de inscrição da obra
90.014.38280/75

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Situação da obra

Endereço

Responsável

Contratantes

Obra por Contrato

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3
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R E S O LV E : Art. 1º - Instaurar sindicância para apurar eventual respon-
sabilidade pelos fatos narrados no Processo nº SEI-
220008/000421/2023, a ser conduzida pela Comissão Permanente de
Sindicância, instituída pela Portaria AGETRANSP nº 402, de
17/08/2022.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão
dos trabalhos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº
7.526/84.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

MURILO LEAL
Conselheiro-Presidente

Id: 2465779

Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DESPACHO DO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DE 22/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070026/000102/2022 - TO R N A SEM EFEITO o
extrato de termo de convênio nº 787/2022 - CONVERJ, entre o Es-
tado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação Parques e Jardins, publi-
cado no D.O de 30/12/2022 referente a restauração, qualificação e re-
qualificação do Campo de Santana, de acordo com o Plano de Tra-
balho devidamente aprovado pelo CONCEDENTE, que passa a fazer
parte integrante deste Termo de CONVÊNIO, independentemente de
transcrição.

Id: 2465967

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

ATOS DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.616 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA -
LAU.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, DA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,
em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela Lei Estadual n° 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Es-
tadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de
04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo
Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006480/2023 e nº SEI-
070002/009271/2022, referentes ao requerimento de Licença Ambien-
tal Unificada - LAU da empresa TERNIUM BRASIL LTDA. destinada a
instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um)
regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente
de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João
XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Ja-
neiro,

- o Parecer Técnico de Licença Ambiental Unificada - LAU nº 11/2023,
da GELIN/DILAM/INEA,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir Licença Ambiental Unificada - LAU para a empresa
TERNIUM BRASIL LTDA. destinada a instalar e operar 01 (um) re-
generador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto For-
no 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada
equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial
de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença Ambiental Uni-
ficada - LAU deverá ser de 10 (dez) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao INEA para as providências ca-
bíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465860

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.617 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INS-
TA L AÇÃO - LI Nº IN009163.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, da
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em reunião de
21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Estadual n° 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287,
de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo De-
creto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº
46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006481/2023 e nº SEI-
070002/001880/2023, referentes ao requerimento de Renovação da Li-
cença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE
PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDI-
CIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16” de diâ-
metro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamen-
to do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na
Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico n° INEA/INEA/SERVARATPT/688/2023,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir a Renovação da Licença de Instalação - LI nº
IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUI-
NHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL para um oleoduto de
3.388 metros de extensão e 16” de diâmetro, no cais do porto do Rio
de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Ni-
terói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica,
Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença de Instalação de-
verá ser de 4 (quatro) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao Instituto Estadual do Ambiente -
INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465861

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSO N° SEI-070002/002141/2023 - A U TO R I Z O o pagamento
do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e §
2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Mar-
cela Marinho Bastos, executora do funeral da ex-servidora Maria Ze-
luzia Marinho Bastos, Administradora, Id. Funcional 153024-0, estatu-
tária, inativa, falecida em 09/01/2023.

Id: 2465651

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSSO N° SEI-070002/001439/2023 - A U TO R I Z O o pagamento
do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e §
2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Te-
reza Cristina Moreira de Assumpção, executora do funeral do ex-ser-
vidor Frederico Eugênio Benedicto Ottoni, Assistente Operacional, Id.
Funcional 2150143-2, celetista, lotado na SUPLAJ/PRESI, falecido em
27/01/2023.

Id: 2465642

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO D I R E TO R

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCA-
LIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 06/2023, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ES-
TADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de
2019;

I N S T I T U TO E S TA D U A L DO AMBIENTE
COORDENADORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

ATO DA COORDENADORA

PORTARIA INEA COOEXEC Nº 265 DE 21 DE MARÇO DE 2023

ALTERA A PORTARIA Nº 262 DE 03 DE MAR-
ÇO DE 2023 DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO 49/2010 FIRMADO ENTRE O
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
E A IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

A COORDENADORA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO DO INS-
TITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pela Portaria INEA n. 1005, de 15 de janeiro de
2021.

CONSIDERANDO:

- o artigo 67 da Lei n. 8.666/1993;

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/005956/2022

R E S O LV E :

Art. 1º - Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização
referentes ao Contrato Nº 49/2010 firmado entre o Instituto Estadual
do Ambiente INEA e a empresa IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRA-
ÇÃO E CONTABILIDADE LTDA passando ter a composição nos ter-
mos abaixo:

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação
da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública
fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do
contrato administrativo far-se-á por representante da Administração
Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março
de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congê-
nere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado
por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Con-
trato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Di-
retor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/007444/2022

R E S O LV E :

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA
nº. 06/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA
LTDA, cujo objeto consiste na elaboração dos "serviços de recupera-
ção, operação e manutenção das ecobarreiras para remoção de lixo
flutuante e plantas macrofitas em diversos cursos d'água contribuíntes
da Baía de Guanabara".

Art. 2º - Designar o servidor Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID
4347163-3, como Gestor do Contrato; Rondinele de Oliveira Moutta,
Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; Haylander
Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Con-
trato e Suplente do Gestor; Carlos José Ramos de Jesus Santos, Ge-
rente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar
o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de
2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da
vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contra-
tada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 15/03/2023,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2023

DANIEL MORAES DE ALBUQUERQUE
Diretor

Id: 2465994

PORTARIA INEA COEXEC N.º 156 DE 28 DE JANEIRO DE 2021 (13167449)
Contrato Empresa/Locador(a) Gestor Fiscais Suplente
49/2010 IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

LT D A
Juan Mourão Pinheiro - ID Funcional

5138507-4
Renato Stefani Massa - ID 4348015-2 e Louis

Boden Neto ID - 5137408-0
Fabiana Fontaine Simões - ID 4355631-0

Art. 2º - A Comissão deverá observar o cumprimento do Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

CRISTINA CARDOSO ALEXANDRE
Coordenadora Executiva e de Planejamento

Id: 2465689

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA, ao servidor MIGUEL
CARVALHO LIRA, ID funcional n° 20848641, com fulcro no artigo 294
do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sin-
dicância sumária n° SEI E-07/002.68/2018.

Id: 2465647

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA VERBAL, ao servi-
dor PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA, ID funcional n° 42006902,
com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme
consta dos autos da sindicância sumária n° SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465650

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA, ao servidor ANTÔ-
NIO ISMAR DUQUE TURCO, ID Funcional n° 50700332, com fulcro
no artigo 294 do Decreto Estadual nº 2479/79, conforme consta dos
autos da sindicância sumária n° SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465666

Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE
DE PRODUTOS

D E S PA C H O DO COORDENADOR
DE 22.03.2023

PROCESSO Nº SEI-020007/003310/2020 - AUTORIZO o registro dos
rótulos do produto Manteiga com sal, das marcas comerciais MIL e
DELPATY, pertencentes à LACTMILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
LATICÍNIOS LTDA - SIE 1333, conforme solicitação e parecer no pre-
sente processo.

Id: 2465802

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA EMATER/PRESI Nº 320 DE 20 DE MARÇO DE 2023

NOMEIA SERVIDOR DE CARGO COMISSIO-
NADO.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNI-
CA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
E M AT E R - R I O , no uso de suas atribuições que lhe conferem os inci-
sos III e V do artigo 33, seção III do Estatuto Social da Empresa,

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº SEI-
020002/000320/2023,

R E S O LV E :

Art. 1º - Nomear Odiléia Belchior de Almeida, Id. Funcional nº
26922479 no Cargo Comissionado de Coordenadora de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos da EMATER-RIO.
Art. 2º - Considera-la Exonerada da Função Gratificada de Chefe do
Núcleo de Protocolo da EMATER-RIO.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua pu-
blicação.

Niterói, 20 de março de 2023

MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor-Presidente

Id: 2465206

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA PESAGRO Nº 86 DE 21 DE MARÇO DE 2023

DESIGNA E ALTERA A COMPOSIÇÃO DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDA
PELA PORTARIA Nº 77 DE 18 DE NOVEM-
BRO DE 2022.

O PRESIDENTE DA EMPRESA DE PESQUISA DE AGROPECUÁ-
RIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, visando atender solicitação da Gestora do Con-
trato nº 034/22 nos autos do processo SEI-020003/000335/2022,

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quinta-feira, 23 de Março de 2023 às 02:34:50 -0300.
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I0: 05/2022

15/03/2023 a 

13/04/2023

14/04/2023 a 

13/05/2023

14/05/2023 a 

12/06/2023

13/06/2023 a 

12/07/2023

13/07/2023 a 

11/08/2023

12/08/2023 a 

10/09/2023

11/9/2023 a 

10/10/2023

11/10/2023 a 

09/11/2023

10/11/2023 a 

09/12/2023

10/12/2023 a 

08/01/2024

09/01/2024 a 

07/02/2024

08/02/2024 a 

08/03/2024
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo (R$) 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.584,02 76.620,78
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo (R$) 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.581,99 11.587,55
50,00% 50,00%

Custo (R$) 296.480,41 0,00 0,00 0,00 0,00 296.480,41
50,00% 50,00%

Custo (R$) 8.364,56 8.364,56
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo (R$) 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.459,31 681.786,43
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo (R$) 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.060,51 44.081,66
33,33% 33,33% 33,33%

Custo (R$) 209.852,13 209.852,13 209.858,42 0,00
33,33% 33,33% 33,33%

Custo (R$) 598.369,32 598.369,32 598.387,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL COM BDI 100,00% 12.798.999,00 1.926.752,24 1.621.907,27 1.621.931,52 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 813.685,82 1.118.921,37

15,05% 12,67% 12,67% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 8,74%

1.926.752,24 3.548.659,51 5.170.591,03 5.984.276,85 6.797.962,68 7.611.648,50 8.425.334,33 9.239.020,15 10.052.705,98 10.866.391,80 11.680.077,63 12.798.999,00

15,05% 27,73% 40,40% 46,76% 53,11% 59,47% 65,83% 72,19% 78,54% 84,90% 91,26% 100,00%

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO %
VALOR/

ATIVIDADE (R$)

MESES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,18%
919.044,98

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,09%
138.989,40

SERVIÇO PRELIMINAR 4,63%
592.960,82

MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS 0,13%
16.729,11

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA 14,03%
1.795.125,91

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS 

ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS
63,89%

8.177.838,88

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS 4,13%
528.747,22

PERCENTUAL 

VALOR ACUMULADO 

PERCENTUAL ACUMULADO

IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - 

MONTANTE)
4,92%

629.562,68
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Governo  do  Es tado  do  R io  de  Jane i ro

Nota de Empenho

I d e n t i f i c a ç ã o

Unidade Gestora Documento Emissão

243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) 2024NE00214 01/02/24

Credor 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda

Valor 1.627.436,74 (Hum milhão e seiscentos e vinte e sete mil e quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos)

Classi f icação

Natureza 449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária 24320 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa de trabalho 17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental

Id. uso 0 - Não destinado à contrapartida

Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Fonte RJ 151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond

Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - Sem Detalhamento

Detalhamento de Fonte 000000 - Sem detalhamento - (759.151)

Tipo de Área Geográfica 2 - ESTADO

Área Geográfica 3300000 - ESTADO

Plano Interno 00000000000 - Plano Interno nao identificado

Unidade Gestora Responsável 000000 - UG não identificada

LME 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...

Programa de Financiamento E... 0 - Indefinido

Chave SIGA 2023001680000609

Detalhamento

Mod. Empenho Estimativo Mod.  Lic i tação 09 - Pregão Eletrônico Emb. Legal Lei nº 10.520/2002

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega Local Entrega

Processo SEI-
070002/007444/2022

UF Rio de Janeiro Município Rio de Janeiro

I t e n s

Tipo Patr imonia l Sub-item da Despesa Classificação Complementar Va lor

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS 
ATIVIDADES

1.627.436,74

Cronograma

Fevereiro 1.627.436,74

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível  antes NE 32.083.345,00 Valor NE Saldo após NE

2.916.655,00 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 1.627.436,74 33.372.563,26

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA 
CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) 
- VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 -  PROCESSO SEI-070002/007444/2022

Produtos

Produto Quantidade Und. Fornec. Preço Uni tár io Preço Tota l

EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 06/2023 1 UN 1.627.436,74 1.627.436,74

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM 
DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 
2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E 
FEVEREIRO DE 2024 -  PROCESSO SEI-070002/007444/2022

Emit ido/contabi l izado por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 20/02/24 às 13:
2 9 .

Impresso por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 20/02/24 às 13:30.

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ Pág ina  1 /1
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Governo  do  Es tado  do  R io  de  Jane i ro

Nota de Empenho

I d e n t i f i c a ç ã o

Unidade Gestora Documento Emissão

243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) 2024NE00274 28/02/24

Credor 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda Tipo de Empenho NE Original

Va lor 1.118.563,34 (Hum milhão e cento e dezoito mil e quinhentos e sessenta e três reais e 
trinta e quatro centavos)

Reforço 2024NE00214

Classi f icação

Natureza 449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária 24320 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa de trabalho 17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental

Id. uso 0 - Não destinado à contrapartida

Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Fonte RJ 151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond

Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - Sem Detalhamento

Detalhamento de Fonte 000000 - Sem detalhamento - (759.151)

Tipo de Área Geográfica 2 - ESTADO

Área Geográfica 3300000 - ESTADO

Plano Interno 00000000000 - Plano Interno nao identificado

Unidade Gestora Responsável 000000 - UG não identificada

LME 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...

Programa de Financiamento E... 0 - Indefinido

Chave SIGA 2023001680000790

Detalhamento

Mod. Empenho Estimativo Mod.  Lic i tação 09 - Pregão Eletrônico Emb. Legal Lei nº 10.520/2002

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega Local Entrega

Processo SEI-
070002/007444/202
2

UF Rio de Janeiro Município Rio de Janeiro

I t e n s

Tipo Patr imonia l Sub-item da Despesa Classificação Complementar Va lor

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS 
ATIVIDADES

1.118.563,34

Cronograma

Fevereiro 1.118.563,34

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível  antes NE 1.852.552,01 Valor NE Saldo após NE

30.594.635,78 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 1.118.563,34 31.328.624,45

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA 
CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) 
- VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 -  PROCESSO SEI-070002/007444/2022.

Produtos

Produto Quantidade Und. Fornec. Preço Uni tár io Preço Tota l

EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 06/2023 1 UN 1.118.563,34 1.118.563,34

Emit ido/contabi l izado por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 29/02/24 às 11:
2 6 .

Impresso por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 29/02/24 às 11:26.
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I d e n t i f i c a ç ã o

Unidade Gestora Documento Emissão

243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) 2024NE00274 28/02/24

Credor 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda Tipo de Empenho NE Original

Va lor 1.118.563,34 (Hum milhão e cento e dezoito mil e quinhentos e sessenta e três reais e 
trinta e quatro centavos)

Reforço 2024NE00214

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM 
DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 
2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.06.2024 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 -  
PROCESSO SEI-070002/007444/2022

Emit ido/contabi l izado por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 29/02/24 às 11:
2 6 .

Impresso por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 29/02/24 às 11:26.

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ Pág ina  2 /2
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Governo  do  Es tado  do  R io  de  Jane i ro

Nota de Empenho
Encerrado até Maio 

I d e n t i f i c a ç ã o

Unidade Gestora Documento Emissão

243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) 2024NE01037 02/07/24

Credor 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda Tipo de Empenho NE Original

Va lor 800.000,00 (Oitocentos mil reais) Reforço 2024NE00214

Classi f icação

Natureza 449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária 24320 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa de trabalho 17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental

Id. uso 0 - Não destinado à contrapartida

Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Fonte RJ 151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond

Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - Sem Detalhamento

Detalhamento de Fonte 000000 - Sem detalhamento - (759.151)

Tipo de Área Geográfica 2 - ESTADO

Área Geográfica 3300000 - ESTADO

Plano Interno 00000000000 - Plano Interno nao identificado

Unidade Gestora Responsável 000000 - UG não identificada

LME 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...

Programa de Financiamento E... 0 - Indefinido

Chave SIGA 2023001680000880

Detalhamento

Mod. Empenho Estimativo Mod.  Lic i tação 09 - Pregão Eletrônico Emb. Legal Lei nº 10.520/2002

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega Local Entrega

Processo SEI-
070002/007444/202
2

UF Rio de Janeiro Município Rio de Janeiro

I t e n s

Tipo Patr imonia l Sub-item da Despesa Classificação Complementar Va lor

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS 
ATIVIDADES

800.000,00

Cronograma

Julho 800.000,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível  antes NE 1.852.552,01 Valor NE Saldo após NE

27.710.073,44 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 800.000,00 28.762.625,45

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS  MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA 
CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) 
- VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.11.2024 - COMPETÊNCIA: PARCIAL DE MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/007444/2022

Produtos

Produto Quantidade Und. Fornec. Preço Uni tár io Preço Tota l

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1 UN 800.000,00 800.000,00

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS  MACRÓFITAS EM 
DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 
2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.11.2024 - COMPETÊNCIA: PARCIAL DE 
MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/007444/2022

Emit ido/contabi l izado por PRISCILA VENANCIO NUNES em 02/07/24 às 14:08. Impresso por EDMILSON JUSTINO em 02/07/24 às 14:23.
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SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSI-
TÁRIO II, PERFIL PROGRAMADOR JAVA

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformida-
de com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Proc. nº
SEI -260007/032866/2023, torna pública a ELIMINAÇÃO do candidato
DANILLO AUGUSTO PARREIRA DA SILVA, 55º classificado, por não
atender a convocação e CONVOCA em substituição o candidato RO-
SEMBERG GOUVEIA PAZ, 57º classificado, na vacância pela exone-
ração do servidor FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA NETO, matrí-
cula 34.099-2 , conforme Portaria nº 723/2016, publicada no DOERJ
de 06/09/2016, Pág. 11, Col. 03.

Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por in-
termédio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posterior-
mente. O candidato convocado deverá aguardar o recebimento do co-
municado de convocação com as informações sobre o cumprimento
das etapas de entrega de documentação e realização de exame mé-
dico admissional, conforme Proc. nº SEI -E-26/007/10127/2014.

Id: 2517986

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

E D I TA L

O DIRETOR PRÓ-TEMPORE DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSI-
CA E DESPORTOS torna público e homologa o resultado do Con-
curso Público de Provas e Títulos para 01 (uma) vaga de Professor
Adjunto, com carga horária de 40 (quarenta) h/s, do Departamento de
Ginástica, Área de Corpo, Saúde e Mídia, cujo provimento ocorrerá
nos termos dispostos na Lei nº 5.343/2008, Decreto nº 41.614/2008,
Decreto nº 43.007/2011, na Resolução UERJ nº 03/91, no Ato Exe-
cutivo nº 45/REITORIA/93 e no Ato Executivo nº 021/REITORIA/2011.
Proc. nº SEI-E-26/007/1831/2015.

Class. Nome do Candidato Aval. 1Aval. 2Aval. 3Média Fi-
nal

1 Carlos Augusto Santana Perei-
ra

8,8 8,6 8,6 8,7

Id: 2517810

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSI-
TÁRIO II, PERFIL PROGRAMADOR JAVA

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformida-
de com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Proc. nº
SEI-260007/009714/2023, torna pública a ELIMINAÇÃO do candidato
ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS, 53º classificado, por desis-
tência e CONVOCA em substituição o candidato ALEXANDRE FER-
REIRA DA SILVA, 56º classificado, na vacância pela exoneração do
servidor RAFAEL AUGUSTO FELIX MAIA, matrícula 38300-0, confor-
me Portaria nº 015/SGP/2020 , publicada no DOERJ de 16/06/20206,
pág. 22, col. 3. Os documentos deverão ser encaminhados em for-
mato digital, por intermédio de e-mail, sendo a verificação dos origi-
nais feita posteriormente. O candidato convocado deverá aguardar o
recebimento do comunicado de convocação com as informações so-
bre o cumprimento das etapas de entrega de documentação e rea-
lização de exame médico admissional, conforme Proc. nº SEI-E-
26/007/10127/2014.

Id: 2517987

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE PRODUÇÃO

E D I TA L

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(UERJ) E O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
(FCM), no uso das atribuições que lhes são conferidas, tornam pú-
blica, por intermédio do Centro de Produção da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Cepuerj), a abertura das inscrições, no pe-
ríodo de 11/10 a 09/11/2023, e estabelecem normas relativas à se-
leção de candidatos ao primeiro ano de Residência Médica, do pro-
grama de Medicina de Família e Comunidade, a iniciar-se no ano de
2024. O edital e os regulamentos do processo seletivo encontram-se
disponíveis no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br. Proc.
UERJ, nº SEI-260007/036279/2023.

Id: 2517824

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSI-
TÁRIO SUPERIOR, PERFIL ENFERMEIRO HOSPITALAR

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformida-
de com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Proc. nº
SEI-260008/005928/2023, resolve ELIMINAR a candidata FERNANDA
DE SOUZA IGNACIO GONCALVES, 33ª classificada, por não atender
a convocação e, em substituição, CONVOCA a candidata MICHELI
MARINHO MELO, 40ª classificada devido à vacância gerada pela
aposentadoria de MARIA APARECIDA DE ARAUJO, matrícula
341016, conforme Portaria nº 236/SRH/2019, publicada no DOERJ de
24/04/2019 pág. 15 col. 2. Os documentos deverão ser encaminhados
em formato digital, por intermédio de e-mail, sendo a verificação dos
originais feita posteriormente. A candidata convocada deverá aguardar
o recebimento do comunicado de convocação com as informações so-
bre o cumprimento das etapas de entrega de documentação e rea-
lização de exame médico admissional, conforme Proc. nº SEI-
260007/031754/2021.

Id: 2517989

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE PRODUÇÃO

E D I TA L

A R E I TO R IA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO (UERJ), A DIREÇÃO DA FACULDADE DE ENFERMAGEM DA
UERJ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JA-
NEIRO (SMS/RJ), no uso das atribuições que lhes são conferidas,
tornam pública, por intermédio do Centro de Produção da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (Cepuerj), a abertura das inscri-
ções, no período de 11/10 a 09/11/2023, e estabelecem normas re-
lativas à seleção de candidatos ao curso de pós-graduação lato sen-
su, na modalidade Residência em Enfermagem Obstétrica, a iniciar-se
no ano de 2024. O edital e os regulamentos do certame encontram-se
disponíveis no endereço eletrônico www.cepuerj.uerj.br. Proc. UERJ,
nº SEI-260007/029076/2023.

Id: 2517828

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR ADJ, 01
(UMA) VAGA, DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPOR-
TOS, DO DEPARTAMENTO DE GINÁSTICA, ÁREA DE CORPO,
SAÚDE E MÍDIA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA)
H/S.

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, de acordo com
o Edital do Concurso Público em epígrafe CONVOCA o candidato
CARLOS AUGUSTO SANTANA PEREIRA, 1º classificado, para en-
trega de documentação e para a realização de exame médico admis-
sional presencial, ambos a serem agendados por e-mail. Proc. nº SEI-
E-26/007/1831/2015.

Id: 2517874

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO

E D I TA L

O COORDENADOR DE CÁLCULO DO DEPARTAMENTO DE PAGA-
M E N TO , desta Superintendência C I TA , pelo presente Edital, o ex-
prestador de serviços CARLOS ALBERTO PEREIRA, CPF nº
022.019.407-62, para entrar em contato através do e-mail co-
calc@sgp.uerj.br, no intuito de tratar de assunto relativo ao Processo
de exoneração nº SEI-260007/014149/2023.

Id: 2517300

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RETIFICAÇÃOD.O. DE 16.10.2023PÁGINA 43 - 3ª COLUNA
AV I S O

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁ-
RIO II, PERFIL TÉCNICO EM QUÍMICA/ ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA
DE AMOSTRAS DE ROCHAS E SEDIMENTOS (Proc. SEI nº
260007/048396/2023)
Onde lê-se:
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁ-
RIO SUPERIOR, PERFIL ENFERMEIRO HOSPITALAR
TÉCNICO UNIVERSITÁRIO II, PERFIL TÉCNICO EM QUÍMICA/ ANÁ-
LISE FÍSICO-QUÍMICA DE AMOSTRAS DE ROCHAS E SEDIMEN-
TO S
Leia-se:
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁ-
RIO II, PERFIL TÉCNICO EM QUÍMICA/ ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA
DE AMOSTRAS DE ROCHAS E SEDIMENTOS

Id: 2517988

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AV I S O S

A VICE-DIRETORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS, no
uso de suas atribuições, DIVULGA o resultado final do Processo Se-
letivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nºs
5.343/2008 e 6.901/2014, Processo nº SEI-260007/028785/2023:

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E PARASI-
TO L O G I A .

Área: Imunologia

Classificação Nome Nota Final
1 Felipe Santos Pereira Dutra 93
2 Natália Vellozo Garcia Barroso 90
3 Joana Hygino da Silva Machado 86*
4 Leticia Dobler 86*
5 Priscila Mendonça do Sacramento 84
6 Andrezza do Espirito Santo Cucinelli 82
7 Clarice Monteiro Rodrigues Santos 80
8 Guilherme Goulart Cabral de Oliveira 71
9 Pamella Constatino Teles Longuinho 70*

10 Laura Machado Menegati 70*

*Conforme critério de desempate estipulado no edital.

A DIRETORA EM EXERCÍCIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉ-
DICAS, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do Pro-
cesso Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas
Leis nºs 5.343/2008 e 6.901/2014, Processo nº SEI-
260007/028787/2023:

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA IMUNOLOGIA E PARASI-
TO L O G I A .

Área: Microbiologia

Classificação Nome Nota Final
1º Leticia Dobler 96*
2º Laura Maria Andrade de Oliveira 96*
3º Pedro Henrique Nunes Panzenhagen 94*
4º Adriana Rocha Faria 94*
5º Renata Stavracakis Peixoto 90
6º Ana Caroline Nunes Botelho 89*
7º Lincoln de Oliveira Sant'Anna 89*
8º Paula Marcele Afonso Pereira Ribeiro 89*
9º Beatriz Nascimento Monteiro da Silva 88
10º Cassius de Souza 87*
11 º Roberta Ferreira Gomes Saldanha da

Gama
87*

12º Natália Silva da Costa Granato 87*
13º Lohanna Palhinha do Amaral 86
14º Laís Lisboa Corrêa 81
15º Andrezza do Espirito Santo Cucinelli 80
16º Jailton Lobo da Costa Lima 79
17º Bianca de Oliveira Fonseca 75
18º Aline Monteiro da Silva 73*
19º Pamella Constantino Teles Longuinho 73*
20º Keila de Cássia Ferreira de Almeida

Silva
72

21º Vinicius Cardoso Soares 71*
22º Guilherme Goulart Cabral de Oliveira 71*

*Conforme critério de desempate estipulado no edital.

Id: 2517924

Secretaria de Estado de
Transporte e Mobilidade Urbana

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

AV I S O

A COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS, torna público aos interessados
que realizará Licitação Presencial, conforme segue abaixo:

P R O C E D I M E N TO L I C I TAT Ó R I O : nº 001/2023.
TIPO: Menor Preço Global.
O B J E TO : Contratação de empresa de engenharia especializada para
elaboração de projeto executivo e execução de reforma dos 3º, 4º, 9°,
10° e 11º pavimentos, parte do G3, refeitório e sala dos motoristas do
imóvel situado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493,
incluindo a modernização dos elevadores.
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 17/11/2023 às 10 horas.
PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO: Até 05 (cinco) dias úteis.
PROCESSO Nº SEI-100002/000992/2023.

Os arquivos referentes ao edital e respectivos anexos estarão dispo-
níveis nos endereços eletrônicos www.riotrilhos.rj.gov.br e www.com-
pras.rj.gov.br, podendo alternativamente o interessado se dirigir à Ave-
nida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, Sala da Presidência - 6°
andar - Copacabana -RJ, de 10:00 até 17:00 horas, com dispositivo
de gravação de dados (pen drive ou cd) para gravação do arquivo do
Edital.

Id: 2517662

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE
E MOBILIDADE URBANA

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES
E LOGÍSTICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

I N S T R U M E N TO : 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/PRESI/2022.
PARTES: Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Lo-
gística - CENTRAL e a MOBILESAT TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LT-
DA.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do
prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, e ainda, a al-
teração quantitativa do Contrato nº 025/PRESI/2022, relativo a pres-
tação de serviços de licença de uso de software monitoramento via
satélite com tecnologia GPS/GSM/GPRS, contemplando hardware e
software, com acesso via internet e geração de relatórios com histó-
rico de posicionamento, para análise de utilização e informações co-
letadas, com fundamento no art. 81, § 2º, inciso VI, da Lei nº
13.303/16, havendo plena concordância das partes, para melhor ade-
quação às finalidades de interesse público.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar de 07/11/2023 até 07/11/2024.
VA L O R : R$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 17/10/2023.
PROCESSO Nº SEI-100006/001573/2021.

Id: 2517645

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
E MOBILIDADE URBANA

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AV I S O

O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que, no dia 07 de novembro de 2023 às 10h00min, no
auditório do DETRO/RJ, situado à Rua Uruguaiana 118 - 8º andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, realizará o leilão APLDETROSUC04-23, na
forma online e presencial, dos veículos apreendidos ou removidos a
qualquer título, classificados como sucatas inservíveis e não reclama-
dos por seus proprietários dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a
contar da data do recolhimento, conforme Portaria DETRO/PRES n°
1537 de 04 de agosto de 2020 , tendo como leiloeiro o sr. GEILSON
ALMEIDA, devidamente matriculado na JUCERJA sob o no 287. A có-
pia do edital poderá ser consultada através dos sites www.de-
tro.rj.gov.br / www.aplleiloes.com.br. Processo n° SEI-
100005/010182/2023.

Id: 2517978

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
E MOBILIDADE URBANA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 13.09.2023

PÁGINA 39 - 2ª COLUNA

AV I S O

Processo nº SEI-100004/000698/2023.

Onde se lê: Data de Término: 28/11/2023
Leia-se: Data de Início: 31/08/2023; e Data de Término: 30/08/2028.

Id: 2517623

Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
*I N S T R U M E N TO : Termo aditivo ao contrato nº 006/2022.
PA R T E S : Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de
Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS e a empresa WEB-
TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI.
O B J E TO : Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do
prazo de vigência do contrato nº 006/2022, relativo à prestação de
serviços contínuos de Agência de Viagens, com fundamento no art.
57, inciso II, e na CLÁUSULA PRIMEIRA do contrato.
VA L O R : Dá-se ao termo aditivo o valor de R$ 850.000,00 (Oitocentos
e cinquenta mil reais), totalizando o contrato o valor de R$
1.700.000,00 (Um milhão e setecentos mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2023.
PROCESSO Nº SEI-070026/000666/2022.
*Omitido no D.O. do dia 18/10/2023.

Id: 2517916

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

E X T R ATO S DE TERMOS

INSTRUMENTO: Termo de Apostilamento ao Contrato INEA nº
01/2019.
PARTES: Instituto Estadual do Ambiente - INEA e AGRAR - CON-
SULTORIA E ESTUDOS TÉCNICOS S/C LTDA.
OBJETO: A presente APOSTILA tem por objeto o REAJUSTE do pre-
ço contratado no valor de R$ 83.930,41 (oitenta e três mil, novecen-
tos e trinta reais e quarenta e um centavos) com base na variação do
INPC de maio de 2018 a abril de 2022, implicando em um novo saldo
contratual de R$ 366.429,28 (trezentos e sessenta e seis mil, qua-
trocentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), conforme cro-
nograma atestado pela fiscalização no Processo Administrativo nº SEI-
070002/008889/2022.
VALOR: Não se aplica.
PRAZO: Não se aplica.
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2023.
PROCESSO Nº SEI-070002/008889/2022.

INSTRUMENTO: Termo de Apostilamento ao Contrato INEA nº
06/2023.
PARTES: Instituto Estadual do Ambiente - INEA e DIMENSIONAL EN-
GENHARIA LTDA.
OBJETO: A presente Apostila tem por objeto o reajuste do preço con-
tratado no valor de R$ 555.886,35 (quinhentos e cinquenta e cinco mil
oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) com base
nos índices EMOP, para o primeiro aniversário, conforme cronograma
atestado pela fiscalização no Processo Administrativo nº SEI-
070002/017712/2023.
VALOR: Não se aplica.
PRAZO: Não se aplica.
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2023.
PROCESSO Nº SEI-070002/017712/2023.

Id: 2517780

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023 às 02:22:57 -0200.
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

00.299.904/0001-60 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento

07.16.24134.0176985-0
Pagar este documento até

20/05/2024
Observações

Nº Recibo Declaração: 50000230834076 Valor Total do Documento

781.038,12

CNPJ Razão Social

Abril/2024 20/05/2024

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1082 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 138.584,55 138.584,55

01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

1099 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 3.179,21 3.179,21

01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 23.431,81 23.431,81

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

1138 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 6.023,20 6.023,20

04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 5.405,01 5.405,01

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.928,97 2.928,97

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

1176 CP TERCEIROS - INCRA 234,31 234,31

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

1181 CP TERCEIROS - SENAI 1.171,59 1.171,59

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

1184 CP TERCEIROS - SESI 1.757,38 1.757,38

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 702,95 702,95

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024
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Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800007810 0 38120385241 4 41071624134 2 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.24134.0176985-0

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 781.038,12

01769850957 3 CNPJ:

Pague com o PIX
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

0561 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 74.803,68 74.803,68

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 1.236,20 1.236,20

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:51.244.31185/78

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 285,15 285,15

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:51.244.31185/78

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 154,52 154,52

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:51.244.31185/78

1176 CP TERCEIROS - INCRA 12,36 12,36

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:51.244.31185/78

1181 CP TERCEIROS - SENAI 61,81 61,81

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:51.244.31185/78

1184 CP TERCEIROS - SESI 92,71 92,71

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:51.244.31185/78

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 37,08 37,08

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:51.244.31185/78

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 2.392,28 2.392,28

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04590/73

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 551,82 551,82

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04590/73
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 299,03 299,03

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04590/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA 23,92 23,92

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04590/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI 119,61 119,61

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04590/73

1184 CP TERCEIROS - SESI 179,42 179,42

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04590/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 71,76 71,76

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04590/73

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 532,40 532,40

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04592/78

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 122,80 122,80

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04592/78

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 66,55 66,55

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04592/78

1176 CP TERCEIROS - INCRA 5,32 5,32

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04592/78

1181 CP TERCEIROS - SENAI 26,62 26,62

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

CNO:90.000.04592/78

1184 CP TERCEIROS - SESI 39,93 39,93

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04592/78

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 15,97 15,97

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04592/78

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 102.581,38 102.581,38

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.009.63374/71

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 809,10 809,10

01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.009.63374/71

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 23.662,44 23.662,44

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.009.63374/71

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.822,67 12.822,67

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.009.63374/71

1176 CP TERCEIROS - INCRA 1.025,81 1.025,81

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.009.63374/71

1181 CP TERCEIROS - SENAI 5.129,06 5.129,06

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.009.63374/71

1184 CP TERCEIROS - SESI 7.693,60 7.693,60

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.009.63374/71

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 3.077,44 3.077,44

01 CP TERCEIROS - SEBRAE
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.009.63374/71

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 15.551,79 15.551,79

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.38280/75

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 3.587,33 3.587,33

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.38280/75

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.943,97 1.943,97

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.38280/75

1176 CP TERCEIROS - INCRA 155,51 155,51

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.38280/75

1181 CP TERCEIROS - SENAI 777,58 777,58

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.38280/75

1184 CP TERCEIROS - SESI 1.166,38 1.166,38

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.38280/75

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 466,55 466,55

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.38280/75

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 184.623,13 184.623,13

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 1.262,54 1.262,54

01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 42.587,01 42.587,01
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 23.077,89 23.077,89

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA 1.846,23 1.846,23

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI 9.231,15 9.231,15

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73

1184 CP TERCEIROS - SESI 13.846,73 13.846,73

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 5.538,69 5.538,69

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 9.499,79 9.499,79

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.015.66728/70

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 2.191,31 2.191,31

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.015.66728/70

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.187,47 1.187,47

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.015.66728/70

1176 CP TERCEIROS - INCRA 94,99 94,99

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.015.66728/70
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1181 CP TERCEIROS - SENAI 474,98 474,98

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.015.66728/70

1184 CP TERCEIROS - SESI 712,48 712,48

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.015.66728/70

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 284,99 284,99

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.015.66728/70

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 25.885,68 25.885,68

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.016.89365/73

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 214,65 214,65

01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.016.89365/73

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 5.971,05 5.971,05

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.016.89365/73

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.235,71 3.235,71

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.016.89365/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA 258,85 258,85

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.016.89365/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI 1.294,28 1.294,28

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.016.89365/73

1184 CP TERCEIROS - SESI 1.941,42 1.941,42

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

CNO:90.016.89365/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 776,57 776,57

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.016.89365/73

Totais 781.038,12 781.038,12
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Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

097.172.339Autenticação Bancária:

R$ 781.038,12Valor Total:

0716241340176985-0Número do Documento:

17/05/2024Data do Pagamento:

858000078100 381203852414 410716241342 017698509573Código de Barras:

237 - Banco Bradesco S/AAgente arrecadador:

Data da Transação: 17/05/2024

Nº Controle: 015.125.841.620.912.585

Empresa:  DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                  CNPJ: 000.299.904/0001-60

Agência de Débito:  468                      Conta de Débito:  338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

qtJ@WfJY Ve2V5qca if?DDlJ* ZAiAISOm Fd8q9UAc TRY6gnHs 8sk?SlBX hPEZuuq@

ydifWmhZ ?ZTjbvbC hKc3shqa XJPFSpNV cCPfcpmD 7jkgVibv E?cCUpEJ 3HkhzbR*

5IHy?BsO igTb8@Xk c7AJPobx ezb7Wt*3 ROMEuGcb hTQUawCE 00571724 008.001.
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

00.299.904/0001-60 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento

07.16.24138.0445989-2
Pagar este documento até

20/05/2024
Observações

Nº Recibo Declaração: 50000230932924 Valor Total do Documento

149.793,87

CNPJ Razão Social

Abril/2024 20/05/2024

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.868,68 1.868,68

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.767,97 1.767,97

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 7.694,13 7.694,13

06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 649,14 649,14

06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 23.881,76 23.881,76

07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 2.243,39 2.243,39

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:29.209.129/0001-96

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.039,93 1.039,93

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.000.04590/73 CNPJ Prestador:29.209.129/0001-96

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 8.433,08 8.433,08

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 5.501,16 5.501,16

SENDA (Versão:5.1.8) 17/05/2024 07:15:291 4Página: /

85820001497 0 93870385241 2 41071624138 5 04459892646 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001497 0 93870385241 2 41071624138 5 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.24138.0445989-2

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 149.793,87

04459892646 3 CNPJ:

Pague com o PIX
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 502,42 502,42

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 588,14 588,14

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 412,50 412,50

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 5.844,59 5.844,59

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 370,27 370,27

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 3.831,80 3.831,80

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 31.770,52 31.770,52

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 2.165,42 2.165,42

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.941.193/0001-05

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.497,88 1.497,88

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 15.413,84 15.413,84

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 3.198,24 3.198,24

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 609,48 609,48

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.867,18 1.867,18

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 2.002,00 2.002,00

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:07.471.760/0001-26

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 2.541,88 2.541,88

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:19.330.523/0001-24

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.998,51 1.998,51

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 14.788,55 14.788,55

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.322,18 1.322,18

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.427,25 1.427,25

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 403,92 403,92

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:17.460.867/0001-22

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 4.158,06 4.158,06

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09

Totais 149.793,87 149.793,87
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Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

097.670.751Autenticação Bancária:

R$ 149.793,87Valor Total:

0716241380445989-2Número do Documento:

17/05/2024Data do Pagamento:

858200014970 938703852412 410716241385 044598926463Código de Barras:

237 - Banco Bradesco S/AAgente arrecadador:

Data da Transação: 17/05/2024

Nº Controle: 015.125.841.620.912.585

Empresa:  DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                  CNPJ: 000.299.904/0001-60

Agência de Débito:  468                      Conta de Débito:  338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

dDZ?YXim GLiWf@e9 pO5V5gtv NbE6L5Z* uqMgAse6 TqsEeXNJ Qd5@*Bar nbdDXI7w

KftGESbu VR5Ac?e# bgBbYSvS W8MyYQJc EttjKU9n w3lNz*CW DdfJNJ5k Jl3*@5i#

Iylzq*sH wd5xMSVt UImxxEWk dehB4XVK dJ753PCZ z*kUsAas 00511724 004.009.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF 00.299.904/0001-60

Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de apuração 04/2024

Declaração Retificadora Sim

Identificação da apuração de débitos
25773340937 / eSocial
73671038 / Reinf CP
74159816 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar

Contribuição Previdenciária Segurados R$ 166.783,42 R$ 141.763,76

Contribuição Previdenciária Patronal R$ 575.976,71 R$ 575.976,71

Contribuição para Outras Entidades e Fundos R$ 106.062,81 R$ 106.062,81

IRRF R$ 83.146,95 R$ 83.146,95

COFINS R$ 0,00 R$ 0,00

PIS R$ 0,00 R$ 0,00

CSRF R$ 23.881,76 R$ 23.881,76

COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 955.851,65 R$ 930.831,99

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na
DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º
do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o
declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito
com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam
desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha
ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou
de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às
multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de
auditoria interna;
incluídos em parcelamento deferido;
que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de
procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES

CPF 459.645.727-15

Telefone -

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/05/2024 08:24:03

Nº do recibo de entrega 0000050000230932924

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 00.299.904/0001-60
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ 00.299.904/0001-60

Período apuração 04/2024 Número do Recibo 50000230932924

Data/Hora da
Transmissão

14/05/2024 08:24:03
Identificação da

Apuração de Débitos

25773340937 / eSocial
73671038 / Reinf CP
74159816 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária 99-Pessoas Jurídicas em Geral

Número do Recibo da Declaração Retificada 50000230834076

Missão Diplomática ou Repartição Consular 0 - Sem acordo

Ausência de Fatos Geradores Não

Endereço

Logradouro SETE DE SETEMBRO Número 98

Complemento SALA 605 Bairro/Distrito CENTRO

Município RIO DE JANEIRO UF RJ

CEP 20050002 Telefone -

Correio Eletrônico -

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES CPF 45964572715

Telefone 00000000

Correio Eletrônico -

Responsável pelo
Preenchimento

-

CPF - CRC -

UF - Telefone -

Correio Eletrônico -

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1082-01 Descrição CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 163.604,21

Deduções
Salário Família: 124,08

Retenção Lei 9711/98: 24.895,58

Saldo a Pagar 138.584,55

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 23.077,89

Saldo a Pagar 23.077,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 9.231,15

Saldo a Pagar 9.231,15
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 13.846,73

Saldo a Pagar 13.846,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.846,23

Saldo a Pagar 1.846,23

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 5.538,69

Saldo a Pagar 5.538,69

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 42.587,01

Saldo a Pagar 42.587,01

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1141-01 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.262,54

Saldo a Pagar 1.262,54

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 184.623,13

Saldo a Pagar 184.623,13

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 3.235,71

Saldo a Pagar 3.235,71
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.294,28

Saldo a Pagar 1.294,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.941,42

Saldo a Pagar 1.941,42

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 258,85

Saldo a Pagar 258,85

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 776,57

Saldo a Pagar 776,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 5.971,05

Saldo a Pagar 5.971,05

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1141-01 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 214,65

Saldo a Pagar 214,65

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 25.885,68

Saldo a Pagar 25.885,68
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.014.38280/75
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.943,97

Saldo a Pagar 1.943,97

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.014.38280/75
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 777,58

Saldo a Pagar 777,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.014.38280/75
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.166,38

Saldo a Pagar 1.166,38

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.014.38280/75
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 155,51

Saldo a Pagar 155,51

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.014.38280/75
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 466,55

Saldo a Pagar 466,55

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.014.38280/75
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 3.587,33

Saldo a Pagar 3.587,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.014.38280/75
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 15.551,79

Saldo a Pagar 15.551,79
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.009.63374/71
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 12.822,67

Saldo a Pagar 12.822,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.009.63374/71
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 5.129,06

Saldo a Pagar 5.129,06

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.009.63374/71
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 7.693,60

Saldo a Pagar 7.693,60

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.009.63374/71
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.025,81

Saldo a Pagar 1.025,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.009.63374/71
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 3.077,44

Saldo a Pagar 3.077,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.009.63374/71
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 23.662,44

Saldo a Pagar 23.662,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1141-01 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

CNO 90.009.63374/71
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 809,10

Saldo a Pagar 809,10
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.009.63374/71
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 102.581,38

Saldo a Pagar 102.581,38

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.015.66728/70
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.187,47

Saldo a Pagar 1.187,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.015.66728/70
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 474,98

Saldo a Pagar 474,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.015.66728/70
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 712,48

Saldo a Pagar 712,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.015.66728/70
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 94,99

Saldo a Pagar 94,99

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.015.66728/70
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 284,99

Saldo a Pagar 284,99

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.015.66728/70
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 2.191,31

Saldo a Pagar 2.191,31
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.015.66728/70
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 9.499,79

Saldo a Pagar 9.499,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 51.244.31185/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 154,52

Saldo a Pagar 154,52

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 51.244.31185/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 61,81

Saldo a Pagar 61,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 51.244.31185/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 92,71

Saldo a Pagar 92,71

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 51.244.31185/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 12,36

Saldo a Pagar 12,36

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 51.244.31185/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 37,08

Saldo a Pagar 37,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 51.244.31185/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 285,15

Saldo a Pagar 285,15
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 51.244.31185/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.236,20

Saldo a Pagar 1.236,20

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.000.04590/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 299,03

Saldo a Pagar 299,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.000.04590/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 119,61

Saldo a Pagar 119,61

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.000.04590/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 179,42

Saldo a Pagar 179,42

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.000.04590/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 23,92

Saldo a Pagar 23,92

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.000.04590/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 71,76

Saldo a Pagar 71,76

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.000.04590/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 551,82

Saldo a Pagar 551,82
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.000.04590/73
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 2.392,28

Saldo a Pagar 2.392,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.000.04592/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 66,55

Saldo a Pagar 66,55

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.000.04592/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 26,62

Saldo a Pagar 26,62

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.000.04592/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 39,93

Saldo a Pagar 39,93

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.000.04592/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 5,32

Saldo a Pagar 5,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.000.04592/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 15,97

Saldo a Pagar 15,97

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.000.04592/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 122,80

Saldo a Pagar 122,80
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.000.04592/78
CNPJ Prestador

Serviço
-

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 532,40

Saldo a Pagar 532,40

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 2.928,97

Saldo a Pagar 2.928,97

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.171,59

Saldo a Pagar 1.171,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.757,38

Saldo a Pagar 1.757,38

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 234,31

Saldo a Pagar 234,31

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 702,95

Saldo a Pagar 702,95

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 5.405,01

Saldo a Pagar 5.405,01

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 23.431,81

Saldo a Pagar 23.431,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1138-04 Descrição CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 6.023,20

Saldo a Pagar 6.023,20
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1099-01 Descrição CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 3.179,21

Saldo a Pagar 3.179,21

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 0561-07 Descrição IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 74.803,68

Saldo a Pagar 74.803,68

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO -
CNPJ Prestador

Serviço
06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.868,68

Saldo a Pagar 1.868,68

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.015.66728/70
CNPJ Prestador

Serviço
06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.867,18

Saldo a Pagar 1.867,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 14.788,55

Saldo a Pagar 14.788,55

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.38280/75
CNPJ Prestador

Serviço
06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 5.501,16

Saldo a Pagar 5.501,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO -
CNPJ Prestador

Serviço
07.776.125/0001-57

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.767,97

Saldo a Pagar 1.767,97
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
07.776.125/0001-57

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 5.844,59

Saldo a Pagar 5.844,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.009.63374/71
CNPJ Prestador

Serviço
07.776.125/0001-57

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 8.433,08

Saldo a Pagar 8.433,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
09.046.639/0001-82

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.322,18

Saldo a Pagar 1.322,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
48.397.477/0001-89

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 15.413,84

Saldo a Pagar 15.413,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
34.774.272/0001-60

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 31.770,52

Saldo a Pagar 31.770,52

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
34.941.193/0001-05

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 2.165,42

Saldo a Pagar 2.165,42

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
28.428.904/0001-31

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 370,27

Saldo a Pagar 370,27
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
47.781.680/0001-91

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.497,88

Saldo a Pagar 1.497,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
04.096.291/0001-14

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 412,50

Saldo a Pagar 412,50

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
04.096.291/0001-14

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.998,51

Saldo a Pagar 1.998,51

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
11.097.026/0001-16

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.427,25

Saldo a Pagar 1.427,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.38280/75
CNPJ Prestador

Serviço
21.122.126/0001-09

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 502,42

Saldo a Pagar 502,42

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
21.122.126/0001-09

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 4.158,06

Saldo a Pagar 4.158,06

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 51.244.31185/78
CNPJ Prestador

Serviço
29.209.129/0001-96

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 2.243,39

Saldo a Pagar 2.243,39
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.000.04590/73
CNPJ Prestador

Serviço
29.209.129/0001-96

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 1.039,93

Saldo a Pagar 1.039,93

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.015.66728/70
CNPJ Prestador

Serviço
19.330.523/0001-24

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 2.541,88

Saldo a Pagar 2.541,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73
CNPJ Prestador

Serviço
17.460.867/0001-22

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 403,92

Saldo a Pagar 403,92

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.015.66728/70
CNPJ Prestador

Serviço
07.471.760/0001-26

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 2.002,00

Saldo a Pagar 2.002,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
34.254.079/0001-07

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 3.831,80

Saldo a Pagar 3.831,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
51.845.069/0001-57

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 3.198,24

Saldo a Pagar 3.198,24

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
03.874.242/0001-00

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 588,14

Saldo a Pagar 588,14
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Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73
CNPJ Prestador

Serviço
82.569.237/0001-52

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 609,48

Saldo a Pagar 609,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1708-06 Descrição IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 7.694,13

Saldo a Pagar 7.694,13

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 3208-06 Descrição IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 649,14

Saldo a Pagar 649,14

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 5952-07 Descrição RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV

Período Apuração
Débito

04/2024

Débito Apurado 23.881,76

Saldo a Pagar 23.881,76
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Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Banco Bradesco S.A.Instituição origem:

conta-correnteDebitado da:

1e175a9efd5b43a5b132a6725e6b4c70transacao.lbl_txid

E60746948202405170901P0468008554Identificador:

BRADESCO NET EMPRESAMídia:

R$ 141.831,36Valor:

Dados da
Transferência/Pagamento

9999000537000360305Conta:

647Agência:

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1Chave:

CAIXA ECONOMICA FEDERALInstituição destino:

00.360.305/0001-04CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERALNome:

Dados de quem
recebeu

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60Empresa:

Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
PIX

Data da operação: 17/05/2024 - 06h24

N° de controle: 015125841620912585 |  610318Documento:
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Vencimento da Guia: Número da Guia:

Qtd. Trabalhadores:

20/05/2024 0124051308770108-3

536Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 13/05/2024 17:03:15 (Brasília)Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Origem: Gestão de Guias

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.38280/75

Comp.
Apuração

Comp.
Referência

Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros
Atualiz.

Monetária
Multa Total

Tomador: Sem Tomador

Tipo Depósito
Base Remuneração

Total
Valor FGTS

na Guia
Categoria

Mensal 3.042,20 243,37 0,00 0,00 243,3720/05/2024MC000018841 082.412.947-43 0,0004/2024 Altamir Patao da Silva 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/05/2024MC000017753 075.437.423-81 0,0004/2024 Daniel Loiola Oliveira 101

Mensal 672,90 13,45 0,00 0,00 13,4520/05/2024MC000018946 178.082.297-92 0,0004/2024 Diogo Miranda Candido 103

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/05/2024MC000019220 171.465.787-63 0,0004/2024 Eduardo Mariano Euclides 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/05/2024MC000018867 008.991.407-42 0,0004/2024 Elizeu Alves da Silva 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/05/2024MC000019078 151.246.877-03 0,0004/2024 Felipe Henrique dos Santos Salustiano 101

Mensal 8.472,00 677,76 0,00 0,00 677,7620/05/2024MC000019640 115.848.367-84 0,0004/2024 Francinni Siqueira Amorim 101

Mensal 3.529,08 282,32 0,00 0,00 282,3220/05/2024MC000018765 019.528.027-09 0,0004/2024 Francisco Max da Silva 101

Mensal 2.196,04 175,68 0,00 0,00 175,6820/05/2024MC000019764 010.340.007-99 0,0004/2024 Francisco de Assis Nunes Cerqueira 101

Mensal 2.437,54 195,00 0,00 0,00 195,0020/05/2024MC000017090 018.498.295-27 0,0004/2024 Givanildo Santos Andrade 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/05/2024MC000018766 003.380.717-50 0,0004/2024 Hilton Silva Filho 101

Mensal 8.472,00 677,76 0,00 0,00 677,7620/05/2024MC000014876 055.868.667-22 0,0004/2024 Igor de Oliveira Lobo 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/05/2024MC000018776 131.730.967-70 0,0004/2024 Janiel Edilson da Silva 101

Mensal 2.989,80 239,18 0,00 0,00 239,1820/05/2024MC000018775 025.356.507-38 0,0004/2024 João Luiz Oliveira Rodrigues 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/05/2024MC000018993 109.204.887-14 0,0004/2024 Marcelo Rocha da Silva 101

Mensal 2.864,40 229,15 0,00 0,00 229,1520/05/2024MC000019726 091.868.077-81 0,0004/2024 Marcos Antônio Esmero Santos 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/05/2024MC000019722 106.887.237-30 0,0004/2024 Marcos Vinicius da Silva Pereira 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/05/2024MC000019724 178.385.377-89 0,0004/2024 Maurício Silva de Assis 101

Mensal 3.000,00 240,00 0,00 0,00 240,0020/05/2024MC000018985 137.257.547-21 0,0004/2024 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/05/2024MC000018906 047.937.597-69 0,0004/2024 Nivaldo Oliveira da Silva 101

Mensal 3.935,03 314,80 0,00 0,00 314,8020/05/2024MC000000177 114.812.517-59 0,0004/2024 Pedro Ivo Basilio Alves 101

Mensal 3.253,45 260,27 0,00 0,00 260,2720/05/2024MC000019294 100.569.787-66 0,0004/2024 Renato Santos da Silva 101

Mensal 4.061,75 324,94 0,00 0,00 324,9420/05/2024MC000017375 644.786.107-20 0,0004/2024 Salvador de Almeida Porto 101

Mensal 2.989,80 239,18 0,00 0,00 239,1820/05/2024MC000017402 116.979.607-90 0,0004/2024 Wendell da Silva Damasceno 101

Mensal 3.150,40 252,03 0,00 0,00 252,0320/05/2024MC000018836 055.254.337-37 0,0004/2024 Wilson Francisco Costa 101

Total do Tomador 74.316,39 5.904,89 0,00 0,00 0,00 5.904,89Sem Tomador

Total do Estabelecimento 74.316,39 5.904,89 0,00 0,00 0,00 5.904,8990.014.38280/75

Total da Guia 1.776.035,60 141.831,36 0,00 0,00 0,00 141.831,36

Relatório Emitido em: 13/05/2024 17:03:44 (Brasília). Página 9 de 25Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
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Vencimento da Guia: Número da Guia:

Qtd. Trabalhadores:

20/05/2024 0124051308770108-3

536Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 13/05/2024 17:03:15 (Brasília)Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Origem: Gestão de Guias

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Estabelecimentos

FGTS Mensal na Guia
FGTS Rescisório na

Guia
Ind. Compensatória

na Guia
Juros  Atualiz. Monetária Multa TotalEstabelecimentoComp. Apuração

Base Remuneração
Total

Qtd. Trabalhadores

9.158,95 0,00 0,00 0,00 0,00 9.158,9504/2024 22 115.234,06 0,0000.299.904/0001-60

494,48 0,00 0,00 0,00 0,00 494,4804/2024 2 6.181,00 0,0051.244.31185/78

808,48 0,00 0,00 0,00 0,00 808,4804/2024 4 10.106,08 0,0090.000.04590/73

212,96 0,00 0,00 0,00 0,00 212,9604/2024 1 2.662,00 0,0090.000.04592/78

40.486,18 0,00 0,00 0,00 0,00 40.486,1804/2024 149 507.448,05 0,0090.009.63374/71

5.904,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5.904,8904/2024 25 74.316,39 0,0090.014.38280/75

72.627,15 0,00 0,00 0,00 0,00 72.627,1504/2024 288 908.358,08 0,0090.014.91329/73

2.445,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2.445,9104/2024 13 30.574,43 0,0090.015.66728/70

9.692,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9.692,3604/2024 32 121.155,51 0,0090.016.89365/73

Total da Guia 141.831,36 0,00 0,00 0,00 0,00 141.831,360,001.776.035,60

Relatório Emitido em: 13/05/2024 17:03:44 (Brasília). Página 22 de 25Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
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6O--%7%D'*G+'=$HI!%M!,$"%PQ8 5N0CO-

6O-4%7%;$"<=>!%PQ8 5N0CO-

N*/#/9B#'<!/ O<-# A%!B#'<! 7#/P!'<!3

---2 ;$"<=>! %51.COE%

-N.2 ;$"<=>!%Z+\'=*>&$&'%R,=$8!/;$W&$%R+,'T>K$&$ 13-- %05CO0%A

.-2- 9:;; %.-C15%

.42- R&>$+,$*'+,!%;$"$=>$" %05OC25%

.N-- V$"'%M=$+8K!=,' %5CN4%

6?KCRT=6 65C?R5@6

;SI$.-!

M!<*./

65Q?R@@6

==T=JQ 9-$*%-!6G*%.*'!69$P8.-#/ CC=D== 1#%B#'<# =QL=TLC=C5 6=6=

M!<*8

6-2-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?;/@>*>,'A 2BO0.C--

622-%7%6$8'%9DD %;$"<=>! 2B2..C--

620-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>!%0.J .51CE-

62E-%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %;$"<=>! 2.0C-N

61--%7%6$8'% LM;%;$"<=>! 2BO0.C--

612-%7% LM;%;$"<=>!%EJ 2.1C--

6O--%7%D'*G+'=$HI!%M!,$"%PQ8 2BO0.C--

6O-4%7%;$"<=>!%PQ8 2BO0.C--

N*/#/9B#'<!/ O<-# A%!B#'<! 7#/P!'<!3

---2 ;$"<=>! 4- %2BO0.C--%

.-2- 9:;; %2.0C-N%

.42- R&>$+,$*'+,!%;$"$=>$" %NN-C--%

..4- S!,$%&'%($=,>T>K$HI!%@$U!=$" %1EC24%

.N-- V$"'%M=$+8K!=,' %2OC0.%

(<)>+$%&'%2%&'%5
6]%DY:]&G8B:',
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567."#'/.!'*869'+#':*%.*6;<-*
6J(TC@R==6 6T>TRQ@6

;SI$.-!

M!<*./

6T5@R@@6

==>>KT 98.V#$6,8B#/6-*61.8B* CC=D== 1#%B#'<# CKL=5LC=C5 6=6=

M!<*8

6-2-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?;/@>*>,'A 2BO0.C--

622-%7%6$8'%9DD %;$"<=>! 2B2..C--

620-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>!%0.J .51CE-

62E-%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %;$"<=>! 2.0C-N

61--%7%6$8'% LM;%;$"<=>! 2BO0.C--

612-%7% LM;%;$"<=>!%EJ 2.1C--

6O--%7%D'*G+'=$HI!%M!,$"%PQ8 2BO0.C--

6O-4%7%;$"<=>!%PQ8 2BO0.C--

N*/#/9B#'<!/ O<-# A%!B#'<! 7#/P!'<!3

---2 ;$"<=>! 4- %2BO0.C--%

.-2- 9:;; %2.0C-N%

.42- R&>$+,$*'+,!%;$"$=>$" %NN-C--%

6J(TC@R==6 6TCCR=K6

;SI$.-!

M!<*./

6J(==CRT56

==>T?K 2#8.F#6U#'%.I$#6-!/61*'<!/61*8$/<.*'! CC=D== 1#%B#'<# =5L=KLC=C5 6J6J

M!<*8

6-2-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?;/@>*>,'A 2BO0.C--

622-%7%6$8'%9DD %;$"<=>! 2B2..C--

620-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>!%0.J .51CE-

62E-%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %;$"<=>! 2.0C-N

61--%7%6$8'% LM;%;$"<=>! 2BO0.C--

612-%7% LM;%;$"<=>!%EJ 2.1C--

6O--%7%D'*G+'=$HI!%M!,$"%PQ8 2BO0.C--

6O-4%7%;$"<=>!%PQ8 2BO0.C--

6O0-%7%6$8'%;$"<=>!% $*W">$ 2BO0.C--

N*/#/9B#'<!/ O<-# A%!B#'<! 7#/P!'<!3

---2 ;$"<=>! 4- %2BO0.C--%

.-2- 9:;; %2.0C-N%

.42- R&>$+,$*'+,!%;$"$=>$" %NN-C--%

..4- S!,$%&'%($=,>T>K$HI!%@$U!=$" %1EC24%

.N-- V$"'%M=$+8K!=,' %2OC0.%

6J(TC@R==6 6T>TRQ@6

;SI$.-!

M!<*./

6T5@R@@6

==TJ?? 2%*'P.''.61.I$#.%*6,"!%." CC=D== 9'+#':#.%!6).B.8636, =JL=5LC=CQ 6=6=

M!<*8

6-2-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?;/@>*>,'A EB1N0C--

622-%7%6$8'%9DD %;$"<=>! .B-E4C0-

620-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>! O-ECE.

62E-%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %;$"<=>! O-ECE.

61--%7%6$8'% LM;%;$"<=>! EB1N0C--

612-%7% LM;%;$"<=>!%EJ 5NNCN5

6O--%7%D'*G+'=$HI!%M!,$"%PQ8 EB1N0C--

6O-4%7%;$"<=>!%PQ8 EB1N0C--

N*/#/9B#'<!/ O<-# A%!B#'<! 7#/P!'<!3

---2 ;$"<=>! 4- %EB1N0C--%

.-2- 9:;; %O-ECE.%

.22- 9DD %0N5C15%

.20- 9DD %8/%R&>$+,$*'+,! %O-NC12%

.42- R&>$+,$*'+,!%;$"$=>$" %0B1E2C4O%

6>(QKCR==6 6Q(@KQRJJ6

;SI$.-!

M!<*./

65(>TKR>T6

==>>5@ 2%*'P./P!6G*X6-*61.8B* CC=D== A%!Y.//.!'*86;S-#% C>L=CLC=C5 6J6=

M!<*8

6-2-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?;/@>*>,'A 1B4O1C51

6-0-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?R+,A 4B5.OC..

6-4-%7%9:;;%8/%;$"<=>!%?R+,A 44NCO5

62-1%7%F'K'+&'+,'8%9DD % '?%R+,A 2EOC.O

622-%7%6$8'%9DD %;$"<=>! 112C-.

620-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>!%0.J .51CE-

62E-%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %;$"<=>! O5C2-

61--%7%6$8'% LM;%;$"<=>! 1B4O1C51

612-%7% LM;%;$"<=>!%EJ 4.2C.5

6O--%7%D'*G+'=$HI!%M!,$"%PQ8 4B2.-C1-

6O-4%7%;$"<=>!%PQ8 4B2.-C1-

6O1-%7%P^&>$%7% ^=>$8 10OC.O

N*/#/9B#'<!/ O<-# A%!B#'<! 7#/P!'<!3

---2 ;$"<=>! N %N4.C-O%

-0--  ^=>$8 04 %0BN11C55%

-02- 2/4%8/% ^=>$8 %O21CEO%

.--. 9:;;% ^=>$8 %44NCO5%

.-2- 9:;; %O5C2-%

.42- R&>$+,$*'+,!%;$"$=>$" %0O1C-1%

.44- R&>$+,$*'+,!% ^=>$8 %4B402C.O%

.N-- V$"'%M=$+8K!=,' %EC24%

6Q(5TQR?Q6 6Q(=@KR>C6

;SI$.-!

M!<*./

655?R>C6

7%Z*% ^=>$8%&'3%01/-1/0-01%$,^%04/-./0-01

(<)>+$%&'%0%&'%5
6]%DY:]&G8B:',
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567."#'/.!'*869'+#':*%.*6;<-*
==>J@Q Z.B*'.8-!61*'<!/6,'-%*-# CC=D== ,$X.8.*%6,-".'./<%*<.B! J>LJ=LC=CJ 6C6J

M!<*8

6-2-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?;/@>*>,'A 4B-O.C.4

62--%7%F'K'+&'+,'8%9DD %;$" 4NOC2E

622-%7%6$8'%9DD %;$"<=>! 0B20-C.2

620-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>! 0N-C0E

62E-%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %;$"<=>! 0N-C0E

61--%7%6$8'% LM;%;$"<=>! 4B-O.C.4

612-%7% LM;%;$"<=>!%EJ 01NC51

6O--%7%D'*G+'=$HI!%M!,$"%PQ8 0B14NC.1

6O-4%7%;$"<=>!%PQ8 0B14NC.1

6O0-%7%6$8'%;$"<=>!% $*W">$ 4B-O.C.4

N*/#/9B#'<!/ O<-# A%!B#'<! 7#/P!'<!3

---2 ;$"<=>! 4- %0B14NC.1%

-2O- F;D%8/%;$"<=>!%V$=><X'" 22C4- %20NC4.%

2-2- Y!=$%Z[,=$%.-J E34N %214C02%A

2-0- Y!=$%Z[,=$%N-J 53-- %224C-0%A

2-1- Y!=$%Z[,=$%2--J 20304 %0N1C12%A

.-2- 9:;; %0N-C0E%

.42- R&>$+,$*'+,!%;$"$=>$" %ON.C-0%

.N-- V$"'%M=$+8K!=,' %01C4E%

65(=T@R@56 6J(C?TR?>6

;SI$.-!

M!<*./

6J(>C@R>@6

==T=J? U#'%.I$#6-#6A*$8* CC=D== 1#%B#'<# JJL=TLC=C5 6=6=

M!<*8

6-2-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?;/@>*>,'A 2BO-.C42

622-%7%6$8'%9DD %;$"<=>! 2B24.C42

620-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>!%0.J .51CE-

62E-%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %;$"<=>! 2.-C0O

61--%7%6$8'% LM;%;$"<=>! 2BO-.C42

612-%7% LM;%;$"<=>!%EJ 2.0C10

6O--%7%D'*G+'=$HI!%M!,$"%PQ8 2BO0.C--

6O-4%7%;$"<=>!%PQ8 2BO0.C--

N*/#/9B#'<!/ O<-# A%!B#'<! 7#/P!'<!3

---2 ;$"<=>! 4- %2BO0.C--%

.-2- 9:;; %2.-C0O%

.42- R&>$+,$*'+,!%;$"$=>$" %NN-C--%

..4- S!,$%&'%($=,>T>K$HI!%@$U!=$" %1EC24%

.52- R,=$8!8 -32. %0C2O%A

.505 F;D%8/%R,=$8! 03-- %2NC.-%A

.N-- V$"'%M=$+8K!=,' %2OC0.%

6J(TC@R==6 6J(==KR5?6

;SI$.-!

M!<*./

6TJKR?Q6

==>>5K U.8<!'61.8B*62.8:! CC=D== 1#%B#'<# C>L=CLC=C5 6=6=

M!<*8

6-2-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?;/@>*>,'A 2BO0.C--

622-%7%6$8'%9DD %;$"<=>! 2B2..C--

620-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>!%0.J .51CE-

62E-%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %;$"<=>! 2.0C-N

61--%7%6$8'% LM;%;$"<=>! 2BO0.C--

612-%7% LM;%;$"<=>!%EJ 2.1C--

6O--%7%D'*G+'=$HI!%M!,$"%PQ8 2BO0.C--

6O-4%7%;$"<=>!%PQ8 2BO0.C--

N*/#/9B#'<!/ O<-# A%!B#'<! 7#/P!'<!3

---2 ;$"<=>! 4- %2BO0.C--%

.-2- 9:;; %2.0C-N%

.42- R&>$+,$*'+,!%;$"$=>$" %NN-C--%

..4- S!,$%&'%($=,>T>K$HI!%@$U!=$" %1EC24%

.N-- V$"'%M=$+8K!=,' %2OC0.%

6J(TC@R==6 6T>TRQ@6

;SI$.-!

M!<*./

6T5@R@@6

==KC5K 3+!%6-#6E8.B#.%*6;![! J@=D== 9'+#':#.%!6).B.8636, 5JLJ=LC=J? 6=6=

M!<*8

6-2-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?;/@>*>,'A EB1N0C--

622-%7%6$8'%9DD %;$"<=>! .B-E4C0-

620-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>! O-ECE.

62.-%7%6$8'%9DD %;$"<=>!?R+,A EB1N0C--

625-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>!?R+,A O-ECE.

62N-%7%9DD %8/%;$"<=>!%?R+,A 2B2E4CEN

62E-%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %;$"<=>! O-ECE.

61--%7%6$8'% LM;%;$"<=>! EB1N0C--

612-%7% LM;%;$"<=>!%EJ 5NNCN5

6O--%7%D'*G+'=$HI!%M!,$"%PQ8 EB1N0C--

6O-4%7%;$"<=>!%PQ8 EB1N0C--

N*/#/9B#'<!/ O<-# A%!B#'<! 7#/P!'<!3

---2 ;$"<=>! 4- %EB1N0C--%

2NN- D''*U!"8!%&'%&'8K'8$8%T!*%_G>"!*',=$)'* %N12C--%3

.-2- 9:;; %O-ECE.%

.22- 9DD %0N5C15%

.20- 9DD %8/%R&>$+,$*'+,! %O-NC12%

.42- R&>$+,$*'+,!%;$"$=>$" %0B1E2C4O%

.4.- R&>$+,$*'+,!%&'% !"#$ %N12C--%Z

.N-- V$"'%M=$+8K!=,' %E1CN0%

6T(CJ5R==6 6@(5TTR>56

;SI$.-!

M!<*./

65(>J5RJK6

(<)>+$%&'%4%&'%5
6]%DY:]&G8B:',
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567."#'/.!'*869'+#':*%.*6;<-*
==>>5T &!0!6;$.V6E8.B#.%*64!-%.+$#/ CC=D== EF#%*-!%6-#6GHI$.'*/6A#/*-*/63 =CL=5LC=C5 6J6=

M!<*8

6-2-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?;/@>*>,'A 0BOEOCE-

622-%7%6$8'%9DD %;$"<=>! 2BNO4CEE

620-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>!%0.J .51CE-

62E-%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %;$"<=>! 0.NC.O

61--%7%6$8'% LM;%;$"<=>! 0BOEOCE-

612-%7% LM;%;$"<=>!%EJ 04OC2E

6O--%7%D'*G+'=$HI!%M!,$"%PQ8 0BOEOCE-

6O-4%7%;$"<=>!%PQ8 0BOEOCE-

N*/#/9B#'<!/ O<-# A%!B#'<! 7#/P!'<!3

---2 ;$"<=>! 4- %0BOEOCE-%

.-2- 9:;; %0.NC.O%

.20- 9DD %8/%R&>$+,$*'+,! %20C11%

.42- R&>$+,$*'+,!%;$"$=>$" %2B2E4C1E%

.N-- V$"'%M=$+8K!=,' %0OCO-%

6C(T>TR>=6 6J(Q>5RQJ6

;SI$.-!

M!<*./

6J(@=?R5T6

==>>=K &!0!6A*$8!6-!6 */P."#'<!64!-%.+$#/ CC=D== 1#%B#'<# C?L=JLC=C5 6C6C

M!<*8

6-2-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?;/@>*>,'A 4O0C.E

6-1-%7%6$8'%9:;;%24!%;$"<=>!%?;/@>*>,'A E-0C-O

622-%7%6$8'%9DD %;$"<=>! 4O0C.E

620-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>!%0.J .51CE-

62.-%7%6$8'%9DD %;$"<=>!?R+,A 2B2..C--

62E-%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %;$"<=>! 0OC11

62O.%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %24!%;$"<=>! 5-C2.

642-%7%6$8'%9DD %24!B E-0C-O

640-%7%F'&GHI!%9DD %24!B%0.J .51CE-

61-N%7%6$8'% LM;%;$"$=>!%?LD SA 4O0C.E

612N%7% LM;%;$"<=>!%?%LD S%A%EJ 42C1-

61.-%7%6$8'% LM;%?.-JA 0B.24C-N

61..%7%;$"&!%&'% LM; 0B01EC22

615-%7% LM;%1-J%?PG",$%D'8T>8`=>$A 2B--.C04

6.-N%7%6$8'% LM;%24a%?LD SA 512C5N

6.2N%7% LM;%24!B%;$"<=>!%?%LD S%A%EJ .2C44

6.4-%7%6$8'% LM;%8/%RX>8!%(=^X>! 0B0NNCO0

6.4.%7% LM;%8/%RX>8!%(=^X>!%EJ 2E0C04

N*/#/9B#'<!/ O<-# A%!B#'<! 7#/P!'<!3

---2 ;$"<=>! 5 %4E.C--%

-4-. RX>8!%(=^X>!%9+&'+>b$&!?8/>+88A 44 %0B22NC.-%

-40-  ^=>$8%(=!K!=T>!+$>8%02/20/04%7%0-/20/01 . %E-0C-E%

-400  ^=>$8%8/RX>8!%(=^X>!%9+&'+>b$&!%02/20/04%7%0-/20/012 %25-C10%

-40. 2/4%8/% ^=>$8%(=!K!=T>!+$>8 %05NC45%

-40N 2/4% ^=>$8%8/RX>8!%(=^X>!%9+&'+>b$&! %.4C1N%

-44-  ^=>$8%V'+T>&$8%2./-0/04%7%0-/20/04 0 %20EC44%

-44. 2/4%8/% ^=>$8%V'+T>&$8 %10CNE%

-4.- 24!B%(=!K!=T>!+$" 1 %512C5N%

-4.. 24!B%8/%RX>8!%(=^X>! 2 %25-C10%

220- 6$+T!%&'%Y!=$8?cA -3.0 %NC.E%A

251- V$"'%R">*'+,$HI! %1-COO%3

.-2- 9:;; %0OC11%

.-4- 9:;;%8/%24!%;$"<=>! %5-C2.%

.41- R&>$+,$*'+,!%&'%D'8T>8I! %1B.54C02%

.N2- V$"'%M=$+8K!=,'% !=+'T>&!%$%P$>!= %2.1CE-%3

6Q(>=KR?=6 6Q(>=KR?=6

;SI$.-!

M!<*./

6=R==6

7%F'8">)$&!%'*%-5/-./0-01%?F>8K'+8$%;'*%dG8,$%S$G8$A

==>T5= G*%P#8!64!P:*6-*61.8B* CC=D== 1#%B#'<# J@L=@LC=C5 6J6=

M!<*8

6-2-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?;/@>*>,'A 2BO0.C--

622-%7%6$8'%9DD %;$"<=>! 2B2..C--

620-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>!%0.J .51CE-

62E-%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %;$"<=>! 2.0C-N

61--%7%6$8'% LM;%;$"<=>! 2BO0.C--

612-%7% LM;%;$"<=>!%EJ 2.1C--

6O--%7%D'*G+'=$HI!%M!,$"%PQ8 2BO0.C--

6O-4%7%;$"<=>!%PQ8 2BO0.C--

N*/#/9B#'<!/ O<-# A%!B#'<! 7#/P!'<!3

---2 ;$"<=>! 4- %2BO0.C--%

.-2- 9:;; %2.0C-N%

.42- R&>$+,$*'+,!%;$"$=>$" %NN-C--%

..4- S!,$%&'%($=,>T>K$HI!%@$U!=$" %1EC24%

6J(TC@R==6 6TK=RC=6

;SI$.-!

M!<*./

6T@QR>=6

==>TC> G#88.//*6N!*%#<<!62#'#%.P:6Z$*%*'H CC=D== ,//./<#'<#6-#69'+#':*%.* J=L=@LC=C5 6=6=

M!<*8

6-2-%7%6$8'%9:;;%;$"<=>!%?;/@>*>,'A 4B.--C--

622-%7%6$8'%9DD %;$"<=>! 0B2--C--

620-%7%F'&GHI!%9DD %;$"<=>!%0.J .51CE-

62E-%7%9:;;%K$=$%F'&GHI!%&'%9DD %;$"<=>! 42ECE2

61--%7%6$8'% LM;%;$"<=>! 4B.--C--

612-%7% LM;%;$"<=>!%EJ 0E-C--

6O--%7%D'*G+'=$HI!%M!,$"%PQ8 4B.--C--

6O-4%7%;$"<=>!%PQ8 4B.--C--
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

00.299.904/0001-60 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento

07.16.24162.5586581-6
Pagar este documento até

20/06/2024
Observações

Nº Recibo Declaração: 50000237831239 Valor Total do Documento

902.083,21

CNPJ Razão Social

Maio/2024 20/06/2024

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1082 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 179.406,39 179.406,39

01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

1099 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 3.179,21 3.179,21

01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 23.211,70 23.211,70

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

1138 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 6.023,20 6.023,20

04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 5.354,24 5.354,24

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.901,46 2.901,46

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

1176 CP TERCEIROS - INCRA 232,11 232,11

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

1181 CP TERCEIROS - SENAI 1.160,58 1.160,58

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

1184 CP TERCEIROS - SESI 1.740,87 1.740,87

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 696,35 696,35

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024
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85890009020 3 83210385241 6 72071624162 4 55865816865 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
85890009020 3 83210385241 6 72071624162 4 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.24162.5586581-6

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 902.083,21

55865816865 0 CNPJ:

Pague com o PIX

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

0561 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 105.061,58 105.061,58

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 2.184,88 2.184,88

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:51.244.31185/78

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 503,98 503,98

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:51.244.31185/78

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 273,11 273,11

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:51.244.31185/78

1176 CP TERCEIROS - INCRA 21,84 21,84

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:51.244.31185/78

1181 CP TERCEIROS - SENAI 109,24 109,24

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:51.244.31185/78

1184 CP TERCEIROS - SESI 163,86 163,86

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:51.244.31185/78

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 65,54 65,54

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:51.244.31185/78

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 2.035,72 2.035,72

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.000.04590/73

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 469,58 469,58

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.000.04590/73
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 254,46 254,46

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.000.04590/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA 20,35 20,35

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.000.04590/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI 101,78 101,78

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.000.04590/73

1184 CP TERCEIROS - SESI 152,67 152,67

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.000.04590/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 61,07 61,07

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.000.04590/73

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 487,10 487,10

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.000.04592/78

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 112,36 112,36

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.000.04592/78

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 60,88 60,88

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.000.04592/78

1176 CP TERCEIROS - INCRA 4,87 4,87

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.000.04592/78

1181 CP TERCEIROS - SENAI 24,35 24,35

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

CNO:90.000.04592/78

1184 CP TERCEIROS - SESI 36,53 36,53

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.000.04592/78

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 14,61 14,61

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.000.04592/78

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 100.729,61 100.729,61

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.009.63374/71

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 862,62 862,62

01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.009.63374/71

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 23.235,29 23.235,29

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.009.63374/71

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.591,20 12.591,20

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.009.63374/71

1176 CP TERCEIROS - INCRA 1.007,29 1.007,29

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.009.63374/71

1181 CP TERCEIROS - SENAI 5.036,48 5.036,48

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.009.63374/71

1184 CP TERCEIROS - SESI 7.554,72 7.554,72

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.009.63374/71

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 3.021,88 3.021,88

01 CP TERCEIROS - SEBRAE
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.009.63374/71

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 13.549,86 13.549,86

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.38280/75

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 3.125,54 3.125,54

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.38280/75

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.693,73 1.693,73

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.38280/75

1176 CP TERCEIROS - INCRA 135,49 135,49

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.38280/75

1181 CP TERCEIROS - SENAI 677,49 677,49

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.38280/75

1184 CP TERCEIROS - SESI 1.016,23 1.016,23

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.38280/75

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 406,49 406,49

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.38280/75

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 223.149,89 223.149,89

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 1.370,39 1.370,39

01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 51.473,98 51.473,98
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 27.893,73 27.893,73

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA 2.231,49 2.231,49

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI 11.157,49 11.157,49

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73

1184 CP TERCEIROS - SESI 16.736,24 16.736,24

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 6.694,49 6.694,49

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 212,76 212,76

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.015.66728/70

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 49,07 49,07

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.015.66728/70

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 26,59 26,59

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.015.66728/70

1176 CP TERCEIROS - INCRA 2,12 2,12

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.015.66728/70
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1181 CP TERCEIROS - SENAI 10,63 10,63

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.015.66728/70

1184 CP TERCEIROS - SESI 15,95 15,95

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.015.66728/70

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 6,38 6,38

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.015.66728/70

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 22.997,92 22.997,92

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.016.89365/73

1141 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 286,28 286,28

01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.016.89365/73

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 5.304,93 5.304,93

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.016.89365/73

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.874,74 2.874,74

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.016.89365/73

1176 CP TERCEIROS - INCRA 229,97 229,97

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.016.89365/73

1181 CP TERCEIROS - SENAI 1.149,89 1.149,89

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.016.89365/73

1184 CP TERCEIROS - SESI 1.724,84 1.724,84

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

CNO:90.016.89365/73

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 689,93 689,93

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.016.89365/73

1138 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 9.879,30 9.879,30

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.019.21336/71

1646 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 2.278,85 2.278,85

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.019.21336/71

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.234,91 1.234,91

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.019.21336/71

1176 CP TERCEIROS - INCRA 98,79 98,79

01 CP TERCEIROS - INCRA

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.019.21336/71

1181 CP TERCEIROS - SENAI 493,96 493,96

01 CP TERCEIROS - SENAI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.019.21336/71

1184 CP TERCEIROS - SESI 740,94 740,94

01 CP TERCEIROS - SESI

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.019.21336/71

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 296,37 296,37

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.019.21336/71

Totais 902.083,21 902.083,21
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Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

015.609.565Autenticação Bancária:

R$ 902.083,21Valor Total:

0716241625586581-6Número do Documento:

19/06/2024Data do Pagamento:

858900090203 832103852416 720716241624 558658168650Código de Barras:

237 - Banco Bradesco S/AAgente arrecadador:

Data da Transação: 19/06/2024

Nº Controle: 067.636.194.699.006.420

Empresa:  DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                  CNPJ: 000.299.904/0001-60

Agência de Débito:  468                      Conta de Débito:  338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

3OooR8po thPELDby bXQWnC3g XljVqxoH IQMACLpK NmFYUktt ?gsQzlal qYQgE*GD
Xo?bNu#q rBViVM@H KsFEyJHU Xl6oiGnB pcl6G*di Js8JesOY M4Oq7qwq vp7Kpake
5a8QreH7 TuT?AzLB 64Oyk#6n 3nKXNzEx V6AssmSP mbYUfABf 00591924 000.002.
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

00.299.904/0001-60 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento

07.16.24163.9675295-3
Pagar este documento até

20/06/2024
Observações

Nº Recibo Declaração: 50000238669992 Valor Total do Documento

161.101,64

CNPJ Razão Social

Maio/2024 20/06/2024

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.784,08 1.784,08

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 440,00 440,00

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 15.116,53 15.116,53

06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 649,14 649,14

06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 46.892,49 46.892,49

07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 388,79 388,79

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:12.211.858/0001-84

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 2.070,42 2.070,42

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:45.279.797/0001-46

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 9.538,11 9.538,11

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 4.393,55 4.393,55
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Documento de Arrecadação de Receitas Federais
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Pagar até: 20/06/2024

Valor: 161.101,64

96752953759 0 CNPJ:
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 502,42 502,42

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.115,36 1.115,36

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:34.941.193/0001-05

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 521,13 521,13

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 411,12 411,12

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 7.473,05 7.473,05

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 354,24 354,24

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 3.704,58 3.704,58

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 24.519,40 24.519,40

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.971,20 1.971,20

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.268,08 1.268,08

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.941.193/0001-05

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 3.071,46 3.071,46

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 7.043,55 7.043,55

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 6.554,70 6.554,70

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 787,60 787,60

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.753,41 1.753,41

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 319,55 319,55

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:07.471.760/0001-26

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.156,83 1.156,83

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 10.719,55 10.719,55

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.337,49 1.337,49

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros

Composição do Documento de Arrecadação

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.409,93 1.409,93

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 2.482,01 2.482,01

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 1.351,87 1.351,87

01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024

CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.217.061/0001-85

Totais 161.101,64 161.101,64
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Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

014.417.019Autenticação Bancária:

R$ 161.101,64Valor Total:

0716241639675295-3Número do Documento:

19/06/2024Data do Pagamento:

858300016118 016403852419 720716241632 967529537590Código de Barras:

237 - Banco Bradesco S/AAgente arrecadador:

Data da Transação: 19/06/2024

Nº Controle: 067.636.194.699.006.420

Empresa:  DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA                  CNPJ: 000.299.904/0001-60

Agência de Débito:  468                      Conta de Débito:  338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

Yu85tbiB ?FBL367v rghfiX*S qyOzHCtL QGR@tyrx ?frulPML uzYBYYRY LIaDZQv4
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF 00.299.904/0001-60

Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de apuração 05/2024

Declaração Retificadora Sim

Identificação da apuração de débitos
26350732880 / eSocial
76774354 / Reinf CP
76774360 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados R$ 182.709,68 R$ 182.585,60

Contribuição Previdenciária Patronal R$ 597.332,53 R$ 597.332,53
Contribuição para Outras Entidades e Fundos R$ 115.546,98 R$ 115.546,98

IRRF R$ 120.827,25 R$ 120.827,25
COFINS R$ 0,00 R$ 0,00

PIS R$ 0,00 R$ 0,00
CSRF R$ 46.892,49 R$ 46.892,49

COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 1.063.308,93 R$ 1.063.184,85

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na
DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º
do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o
declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito
com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam
desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha
ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou
de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às
multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de
auditoria interna;
incluídos em parcelamento deferido;
que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de
procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF 459.645.727-15

Telefone -

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 11/06/2024 20:39:02
Nº do recibo de entrega 0000050000238669992

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 00.299.904/0001-60
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ 00.299.904/0001-60

Período apuração 05/2024 Número do Recibo 50000238669992

Data/Hora da
Transmissão

11/06/2024 20:39:02
Identificação da

Apuração de Débitos

26350732880 / eSocial
76774354 / Reinf CP
76774360 / Reinf RET

Dados Iniciais
Classificação Tributária 99-Pessoas Jurídicas em Geral

Número do Recibo da Declaração Retificada 50000237831239

Missão Diplomática ou Repartição Consular 0 - Sem acordo

Ausência de Fatos Geradores Não

Endereço
Logradouro SETE DE SETEMBRO Número 98

Complemento SALA 605 Bairro/Distrito CENTRO

Município RIO DE JANEIRO UF RJ

CEP 20050002 Telefone -

Correio Eletrônico -

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento
Representante CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES CPF 45964572715

Telefone 00000000

Correio Eletrônico -

Responsável pelo
Preenchimento

-

CPF - CRC -

UF - Telefone -

Correio Eletrônico -

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1082-01 Descrição CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 179.530,47

Deduções Salário Família: 124,08

Saldo a Pagar 179.406,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 27.893,73

Saldo a Pagar 27.893,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 11.157,49

Saldo a Pagar 11.157,49
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 16.736,24

Saldo a Pagar 16.736,24

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 2.231,49

Saldo a Pagar 2.231,49

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 6.694,49

Saldo a Pagar 6.694,49

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 51.473,98

Saldo a Pagar 51.473,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1141-01 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.370,39

Saldo a Pagar 1.370,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 223.149,89

Saldo a Pagar 223.149,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 12.591,20

Saldo a Pagar 12.591,20
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 5.036,48

Saldo a Pagar 5.036,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 7.554,72

Saldo a Pagar 7.554,72

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.007,29

Saldo a Pagar 1.007,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 3.021,88

Saldo a Pagar 3.021,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 23.235,29

Saldo a Pagar 23.235,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1141-01 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 862,62

Saldo a Pagar 862,62

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 100.729,61

Saldo a Pagar 100.729,61
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 2.874,74

Saldo a Pagar 2.874,74

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.149,89

Saldo a Pagar 1.149,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.724,84

Saldo a Pagar 1.724,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 229,97

Saldo a Pagar 229,97

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 689,93

Saldo a Pagar 689,93

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 5.304,93

Saldo a Pagar 5.304,93

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1141-01 Descrição CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 286,28

Saldo a Pagar 286,28
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 22.997,92

Saldo a Pagar 22.997,92

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.693,73

Saldo a Pagar 1.693,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 677,49

Saldo a Pagar 677,49

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.016,23

Saldo a Pagar 1.016,23

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 135,49

Saldo a Pagar 135,49

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 406,49

Saldo a Pagar 406,49

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 3.125,54

Saldo a Pagar 3.125,54
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 13.549,86

Saldo a Pagar 13.549,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.234,91

Saldo a Pagar 1.234,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 493,96

Saldo a Pagar 493,96

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 740,94

Saldo a Pagar 740,94

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 98,79

Saldo a Pagar 98,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 296,37

Saldo a Pagar 296,37

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 2.278,85

Saldo a Pagar 2.278,85
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.019.21336/71 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 9.879,30

Saldo a Pagar 9.879,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 273,11

Saldo a Pagar 273,11

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 109,24

Saldo a Pagar 109,24

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 163,86

Saldo a Pagar 163,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 21,84

Saldo a Pagar 21,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 65,54

Saldo a Pagar 65,54

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 503,98

Saldo a Pagar 503,98
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 2.184,88

Saldo a Pagar 2.184,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 254,46

Saldo a Pagar 254,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 101,78

Saldo a Pagar 101,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 152,67

Saldo a Pagar 152,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 20,35

Saldo a Pagar 20,35

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 61,07

Saldo a Pagar 61,07

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 469,58

Saldo a Pagar 469,58
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.000.04590/73 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 2.035,72

Saldo a Pagar 2.035,72

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 26,59

Saldo a Pagar 26,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 10,63

Saldo a Pagar 10,63

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 15,95

Saldo a Pagar 15,95

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 2,12

Saldo a Pagar 2,12

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 6,38

Saldo a Pagar 6,38

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 49,07

Saldo a Pagar 49,07
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 212,76

Saldo a Pagar 212,76

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 60,88

Saldo a Pagar 60,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 24,35

Saldo a Pagar 24,35

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 36,53

Saldo a Pagar 36,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 4,87

Saldo a Pagar 4,87

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 14,61

Saldo a Pagar 14,61

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 112,36

Saldo a Pagar 112,36
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNO 90.000.04592/78 CNPJ Prestador
Serviço

-

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 487,10

Saldo a Pagar 487,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 2.901,46

Saldo a Pagar 2.901,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.160,58

Saldo a Pagar 1.160,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1184-01 Descrição CP TERCEIROS - SESI

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.740,87

Saldo a Pagar 1.740,87

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 232,11

Saldo a Pagar 232,11

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 696,35

Saldo a Pagar 696,35

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1646-01 Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 5.354,24

Saldo a Pagar 5.354,24

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-01 Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 23.211,70

Saldo a Pagar 23.211,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1138-04 Descrição CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 6.023,20

Saldo a Pagar 6.023,20

DocuSign Envelope ID: A9291041-A731-4E48-AD6C-009C8E8770C3



Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1099-01 Descrição CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 3.179,21

Saldo a Pagar 3.179,21

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 0561-07 Descrição IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 105.061,58

Saldo a Pagar 105.061,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

11.097.026/0001-16

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.409,93

Saldo a Pagar 1.409,93

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

21.217.061/0001-85

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.351,87

Saldo a Pagar 1.351,87

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prestador
Serviço

07.776.125/0001-57

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 440,00

Saldo a Pagar 440,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.009.63374/71 CNPJ Prestador
Serviço

07.776.125/0001-57

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 9.538,11

Saldo a Pagar 9.538,11

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

07.776.125/0001-57

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 7.473,05

Saldo a Pagar 7.473,05
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

45.279.797/0001-46

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 2.070,42

Saldo a Pagar 2.070,42

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO - CNPJ Prestador
Serviço

06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.784,08

Saldo a Pagar 1.784,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador
Serviço

06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.753,41

Saldo a Pagar 1.753,41

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 4.393,55

Saldo a Pagar 4.393,55

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

06.537.462/0001-29

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 10.719,55

Saldo a Pagar 10.719,55

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

47.781.680/0001-91

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 3.071,46

Saldo a Pagar 3.071,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

34.941.193/0001-05

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.268,08

Saldo a Pagar 1.268,08
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

34.941.193/0001-05

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.115,36

Saldo a Pagar 1.115,36

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

82.569.237/0001-52

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 787,60

Saldo a Pagar 787,60

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

04.096.291/0001-14

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 411,12

Saldo a Pagar 411,12

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

04.096.291/0001-14

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.156,83

Saldo a Pagar 1.156,83

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

48.397.477/0001-89

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 7.043,55

Saldo a Pagar 7.043,55

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.015.66728/70 CNPJ Prestador
Serviço

07.471.760/0001-26

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 319,55

Saldo a Pagar 319,55

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

09.046.639/0001-82

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.337,49

Saldo a Pagar 1.337,49
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 51.244.31185/78 CNPJ Prestador
Serviço

12.211.858/0001-84

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 388,79

Saldo a Pagar 388,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

34.774.272/0001-60

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 24.519,40

Saldo a Pagar 24.519,40

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

28.428.904/0001-31

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 354,24

Saldo a Pagar 354,24

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.016.89365/73 CNPJ Prestador
Serviço

21.122.126/0001-09

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 2.482,01

Saldo a Pagar 2.482,01

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.38280/75 CNPJ Prestador
Serviço

21.122.126/0001-09

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 502,42

Saldo a Pagar 502,42

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

03.874.242/0001-00

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 521,13

Saldo a Pagar 521,13

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

34.866.832/0001-07

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 1.971,20

Saldo a Pagar 1.971,20
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Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

34.254.079/0001-07

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 3.704,58

Saldo a Pagar 3.704,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1162-01 Descrição CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98

CNO 90.014.91329/73 CNPJ Prestador
Serviço

51.845.069/0001-57

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 6.554,70

Saldo a Pagar 6.554,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1708-06 Descrição IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 15.116,53

Saldo a Pagar 15.116,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 3208-06 Descrição IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 649,14

Saldo a Pagar 649,14

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 5952-07 Descrição RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV

Período Apuração
Débito

05/2024

Débito Apurado 46.892,49

Saldo a Pagar 46.892,49
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CPF/CNPJ do Empregador

00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124061012948283-1

Tag

10/06/2024 12:52

 Pagar este documento até

Observações

20/06/2024

 Valor a recolher

157.493,43

GFD - Guia do FGTS Digital

às 21:59:59 (Brasília)

Composição do Documento

Competência

Quantidade

Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório Indenização Compensatória Encargos FGTS Total

157.493,430,00157.493,43 0,00 0,0005/2024 616

157.493,43 0,00 0,00 157.493,43Total Geral: 0,00

Data de geração da Guia: 10/06/2024 às 12:52:13 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79d6fb670dbb474d9e8b6dc1af6f88365204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A5EA

PIX Copia e Cola:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79d6fb670dbb474d9e8b6dc1af6f8836

Payload Location:
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Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Banco Bradesco S.A.Instituição origem:

conta-correnteDebitado da:

66a858c50c514fcfbfb3077a5e3b080ctransacao.lbl_txid

E60746948202406190900P0468007698Identificador:

BRADESCO NET EMPRESAMídia:

R$ 157.493,43Valor:

Dados da
Transferência/Pagamento

9999000537000360305Conta:

647Agência:

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1Chave:

CAIXA ECONOMICA FEDERALInstituição destino:

00.360.305/0001-04CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERALNome:

Dados de quem
recebeu

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60Empresa:

Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
PIX

Data da operação: 19/06/2024 - 06h20

N° de controle: 012838936608607450 |  610276Documento:
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Vencimento da Guia: Número da Guia:

Qtd. Trabalhadores:

20/06/2024 0124061012948283-1

616Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 10/06/2024 12:52:13 (Brasília)Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Origem: Gestão de Guias

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.38280/75
Comp.

Apuração
Comp.

Referência
Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros

Atualiz.
Monetária

Multa Total

Tomador: Sem Tomador

Tipo Depósito
Base Remuneração

Total
Valor FGTS

na Guia
Categoria

Mensal 3.042,20 243,37 0,00 0,00 243,3720/06/2024MC000018841 082.412.947-43 0,0005/2024 Altamir Patao da Silva 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/06/2024MC000017753 075.437.423-81 0,0005/2024 Daniel Loiola Oliveira 101

Mensal 2.392,00 191,36 0,00 0,00 191,3620/06/2024MC000019471 058.628.197-54 0,0005/2024 Daniel Pereira Henriques da Silva 101

Mensal 672,90 13,45 0,00 0,00 13,4520/06/2024MC000018946 178.082.297-92 0,0005/2024 Diogo Miranda Candido 103

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/06/2024MC000019220 171.465.787-63 0,0005/2024 Eduardo Mariano Euclides 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/06/2024MC000018867 008.991.407-42 0,0005/2024 Elizeu Alves da Silva 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/06/2024MC000019078 151.246.877-03 0,0005/2024 Felipe Henrique dos Santos Salustiano 101

Mensal 8.472,00 677,76 0,00 0,00 677,7620/06/2024MC000019640 115.848.367-84 0,0005/2024 Francinni Siqueira Amorim 101

Mensal 4.394,64 351,57 0,00 0,00 351,5720/06/2024MC000018765 019.528.027-09 0,0005/2024 Francisco Max da Silva 101

Mensal 3.095,53 247,64 0,00 0,00 247,6420/06/2024MC000017090 018.498.295-27 0,0005/2024 Givanildo Santos Andrade 101

Mensal 1.905,31 152,42 0,00 0,00 152,4220/06/2024MC000019225 075.675.387-25 0,0005/2024 Henrique de Paula 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/06/2024MC000018766 003.380.717-50 0,0005/2024 Hilton Silva Filho 101

Mensal 8.472,00 677,76 0,00 0,00 677,7620/06/2024MC000014876 055.868.667-22 0,0005/2024 Igor de Oliveira Lobo 101

Mensal 2.989,80 239,18 0,00 0,00 239,1820/06/2024MC000018775 025.356.507-38 0,0005/2024 João Luiz Oliveira Rodrigues 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/06/2024MC000018993 109.204.887-14 0,0005/2024 Marcelo Rocha da Silva 101

Mensal 3.500,00 280,00 0,00 0,00 280,0020/06/2024MC000018985 137.257.547-21 0,0005/2024 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná 101

Mensal 1.925,00 154,00 0,00 0,00 154,0020/06/2024MC000018906 047.937.597-69 0,0005/2024 Nivaldo Oliveira da Silva 101

Mensal 3.935,03 314,80 0,00 0,00 314,8020/06/2024MC000000177 114.812.517-59 0,0005/2024 Pedro Ivo Basilio Alves 101

Mensal 2.989,80 239,18 0,00 0,00 239,1820/06/2024MC000019294 100.569.787-66 0,0005/2024 Renato Santos da Silva 101

Mensal 4.068,05 325,44 0,00 0,00 325,4420/06/2024MC000017375 644.786.107-20 0,0005/2024 Salvador de Almeida Porto 101

Mensal 2.989,80 239,18 0,00 0,00 239,1820/06/2024MC000017402 116.979.607-90 0,0005/2024 Wendell da Silva Damasceno 101

Mensal 3.150,40 252,03 0,00 0,00 252,0320/06/2024MC000018836 055.254.337-37 0,0005/2024 Wilson Francisco Costa 101

Total do Tomador 69.544,46 5.523,14 0,00 0,00 0,00 5.523,14Sem Tomador

Total do Estabelecimento 69.544,46 5.523,14 0,00 0,00 0,00 5.523,1490.014.38280/75

Total da Guia 1.971.773,65 157.493,43 0,00 0,00 0,00 157.493,43

Relatório Emitido em: 10/06/2024 12:52:46 (Brasília). Página 9 de 27Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
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Vencimento da Guia: Número da Guia:

Qtd. Trabalhadores:

20/06/2024 0124061012948283-1

616Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 10/06/2024 12:52:13 (Brasília)Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Origem: Gestão de Guias

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Estabelecimentos

FGTS Mensal na Guia
FGTS Rescisório na

Guia
Ind. Compensatória

na Guia
Juros  Atualiz. Monetária Multa TotalEstabelecimentoComp. Apuração

Base Remuneração
Total

Qtd. Trabalhadores

9.124,79 0,00 0,00 0,00 0,00 9.124,7905/2024 23 114.807,25 0,0000.299.904/0001-60

757,05 0,00 0,00 0,00 0,00 757,0505/2024 4 9.463,17 0,0051.244.31185/78

814,28 0,00 0,00 0,00 0,00 814,2805/2024 4 10.178,62 0,0090.000.04590/73

194,84 0,00 0,00 0,00 0,00 194,8405/2024 1 2.435,53 0,0090.000.04592/78

39.369,18 0,00 0,00 0,00 0,00 39.369,1805/2024 151 493.441,31 0,0090.009.63374/71

5.523,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5.523,1405/2024 22 69.544,46 0,0090.014.38280/75

88.851,31 0,00 0,00 0,00 0,00 88.851,3105/2024 361 1.111.165,93 0,0090.014.91329/73

9.072,86 0,00 0,00 0,00 0,00 9.072,8605/2024 28 113.411,69 0,0090.016.89365/73

3.785,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3.785,9805/2024 22 47.325,69 0,0090.019.21336/71

Total da Guia 157.493,43 0,00 0,00 0,00 0,00 157.493,430,001.971.773,65

Relatório Emitido em: 10/06/2024 12:52:46 (Brasília). Página 24 de 27Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
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Folha de Pagamento  05/2024 10:1907/06/2024

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

3 Dimensional Engenharia Ltda
008865 Altamir Patao da Silva 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 17/03/2023  1 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.042,20

B110 - Base IRRF Salário 1.825,32

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 263,88

B400 - Base FGTS Salário 3.042,20

B410 - FGTS Salário 8% 243,37

B900 - Remuneração Total Mês 3.042,20

B903 - Salário Mês 3.042,20

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  3.042,20 

5010 INSS  263,88 

5120 IRRF s/ Adiantamento  16,37 

5310 Adiantamento Salarial  1.200,51 

5530 Cota de Participação Laboral  76,06 

 3.042,20  1.556,82 

Líquido

Totais

 1.485,38 

008461 Daniel Loiola Oliveira 220:00 Servente 03/05/2022  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 1.925,00

B110 - Base IRRF Salário 1.155,00

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 152,07

B400 - Base FGTS Salário 1.925,00

B410 - FGTS Salário 8% 154,00

B900 - Remuneração Total Mês 1.925,00

B903 - Salário Mês 1.925,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  1.925,00 

5010 INSS  152,07 

5310 Adiantamento Salarial  770,00 

5700 Vale Transporte  19,25 

 1.925,00  941,32 

Líquido

Totais

 983,68 

009107 Daniel Pereira Henriques da Silva 220:00 Motorista de Caminhão I A 09/01/2024  4 2

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.392,00

B100 - Dependentes IRRF Sal 758,36

B110 - Base IRRF Salário 1.543,73

B120 - Dedução IRRF Salário 194,10

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 194,10

B400 - Base FGTS Salário 2.392,00

B410 - FGTS Salário 8% 191,36

B900 - Remuneração Total Mês 2.250,00

B903 - Salário Mês 2.250,00

B920 - Base Salário Família 2.392,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.250,00 

0190 DSR s/ Salário Variável 2,41  27,48 

1010 Hora Extra 50% 5:17  81,07 P

1060 Hora Extra Noturna 50% 1:49  33,45 P

5010 INSS  194,10 

5310 Adiantamento Salarial  848,27 

5700 Vale Transporte  22,50 

 2.392,00  1.064,87 

Líquido

Totais

 1.327,13 

008912 Diogo Miranda Candido 100:00 Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas 02/05/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 672,90

B110 - Base IRRF Salário 403,74

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 50,46

B400 - Base FGTS Salário 672,90

B410 - FGTS Salário 2% 13,45

B900 - Remuneração Total Mês 672,90

B903 - Salário Mês 672,90

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário  645,98 

0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antecipada 4:00  26,92 P

5010 INSS  50,46 

5310 Adiantamento Salarial  269,16 

5700 Vale Transporte  6,73 

 672,90  326,35 

Líquido

Totais

 346,55 

009014 Eduardo Mariano Euclides 220:00 Servente 04/09/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 1.925,00

B110 - Base IRRF Salário 1.155,00

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 152,07

B400 - Base FGTS Salário 1.925,00

B410 - FGTS Salário 8% 154,00

B900 - Remuneração Total Mês 1.925,00

B903 - Salário Mês 1.925,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  1.925,00 

5010 INSS  152,07 

5310 Adiantamento Salarial  770,00 

5530 Cota de Participação Laboral  48,13 

5700 Vale Transporte  19,25 
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Folha de Pagamento  05/2024 10:1907/06/2024

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

3 Dimensional Engenharia Ltda
 1.925,00  989,45 

Líquido

Totais

 935,55 

008879 Elizeu Alves da Silva 220:00 Servente 27/03/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 1.925,00

B110 - Base IRRF Salário 1.155,00

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 152,07

B400 - Base FGTS Salário 1.925,00

B410 - FGTS Salário 8% 154,00

B900 - Remuneração Total Mês 1.925,00

B903 - Salário Mês 1.925,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  1.925,00 

5010 INSS  152,07 

5310 Adiantamento Salarial  770,00 

 1.925,00  922,07 

Líquido

Totais

 1.002,93 

008967 Felipe Henrique dos Santos Salustiano 220:00 Servente 03/07/2023  1 1

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 1.925,00

B110 - Base IRRF Salário 1.155,00

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 152,07

B400 - Base FGTS Salário 1.925,00

B410 - FGTS Salário 8% 154,00

B900 - Remuneração Total Mês 1.925,00

B903 - Salário Mês 1.925,00

B920 - Base Salário Família 1.925,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  1.925,00 

5010 INSS  152,07 

5310 Adiantamento Salarial  770,00 

5530 Cota de Participação Laboral  48,13 

5700 Vale Transporte  19,25 

 1.925,00  989,45 

Líquido

Totais

 935,55 

009166 Francinni Siqueira Amorim 220:00 Engenheiro Civil I A 01/03/2024  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 8.472,00

B110 - Base IRRF Salário 5.083,20

B120 - Dedução IRRF Salário 908,85

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 908,85

B400 - Base FGTS Salário 8.472,00

B410 - FGTS Salário 8% 677,76

B900 - Remuneração Total Mês 8.472,00

B903 - Salário Mês 8.472,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  8.472,00 

5010 INSS  908,85 

5110 IRRF  276,46 

5120 IRRF s/ Adiantamento  907,41 

5310 Adiantamento Salarial  2.481,39 

 8.472,00  4.574,11 

Líquido

Totais

 3.897,89 

008835 Francisco Max da Silva 220:00 Profissional Líder 28/02/2023  1 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 4.394,64

B020 - Base INSS Salário (Ant) 3.659,55

B030 - INSS s/ Salário (Ant) 337,96

B104 - Dependentes IRRF Fe( Ant) 189,59

B110 - Base IRRF Salário 441,05

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 96,10

B400 - Base FGTS Salário 4.394,64

B410 - FGTS Salário 8% 351,56

B900 - Remuneração Total Mês 3.150,40

B903 - Salário Mês 3.150,40

B940 - Média - Férias 429,59

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 7  735,09 

0200 Férias 23  2.744,66 

0210 1/3 s/ Férias  914,89 

5005 INSS Férias  337,96 

5010 INSS  96,10 

5310 Adiantamento Salarial  294,04 

5330 Adiantamento Férias  3.321,59 

5700 Vale Transporte  8,13 

 4.394,64  4.057,82 

Líquido

Totais

 336,82 

- Em Férias de: 24/04/2024 até 23/05/2024
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Folha de Pagamento  05/2024 10:1907/06/2024

NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

3 Dimensional Engenharia Ltda
008154 Givanildo Santos Andrade 220:00 Auxiliar Administrativo 18/10/2021  2 1

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.095,53

B100 - Dependentes IRRF Sal 379,18

B110 - Base IRRF Salário 2.120,51

B120 - Dedução IRRF Salário 270,28

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 270,28

B400 - Base FGTS Salário 3.095,53

B410 - FGTS Salário 8% 247,64

B900 - Remuneração Total Mês 2.437,54

B903 - Salário Mês 2.437,54

B920 - Base Salário Família 3.095,53

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.437,54 

0190 DSR s/ Salário Variável 11,30  127,35 

1010 Hora Extra 50% 8:37  143,21 P

1020 Hora Extra 70% 6:00  113,02 P

1040 Hora Extra 100% 12:23  274,41 P

5010 INSS  270,28 

5310 Adiantamento Salarial  975,02 

5700 Vale Transporte  24,38 

 3.095,53  1.269,68 

Líquido

Totais

 1.825,85 

009016 Henrique de Paula 220:00 Servente 11/09/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 1.905,31

B110 - Base IRRF Salário 1.135,31

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 150,29

B400 - Base FGTS Salário 1.905,31

B410 - FGTS Salário 8% 152,42

B900 - Remuneração Total Mês 1.925,00

B903 - Salário Mês 1.925,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  1.925,00 

5010 INSS  150,29 

5310 Adiantamento Salarial  770,00 

5530 Cota de Participação Laboral  48,13 

5610 Atrasos 0:15  2,19 P

5626 DSR s/ Atraso 2:00  17,50 P

5700 Vale Transporte  19,25 

 1.925,00  1.007,36 

Líquido

Totais

 917,64 

008837 Hilton Silva Filho 220:00 Servente 28/02/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 1.925,00

B110 - Base IRRF Salário 1.155,00

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 152,07

B400 - Base FGTS Salário 1.925,00

B410 - FGTS Salário 8% 154,00

B900 - Remuneração Total Mês 1.925,00

B903 - Salário Mês 1.925,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  1.925,00 

5010 INSS  152,07 

5310 Adiantamento Salarial  770,00 

5530 Cota de Participação Laboral  48,13 

5700 Vale Transporte  19,25 

 1.925,00  989,45 

Líquido

Totais

 935,55 

007237 Igor de Oliveira Lobo 150:00 Engenheiro Civil I A 31/10/2016  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 8.472,00

B110 - Base IRRF Salário 5.083,20

B120 - Dedução IRRF Salário 908,85

B150 - Base IRRF Salário(Ant) 8.472,00

B160 - Dedução IRRF Salário(Ant) 908,85

B170 - IRRF s/ Salário (Ant) 1.183,87

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 908,85

B400 - Base FGTS Salário 8.472,00

B410 - FGTS Salário 8% 677,76

B900 - Remuneração Total Mês 8.472,00

B903 - Salário Mês 8.472,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  8.472,00 

1770 Reembolso de despesas com quilometragem  741,00 I

5010 INSS  908,85 

5110 IRRF  276,46 

5120 IRRF s/ Adiantamento  907,41 

5310 Adiantamento Salarial  2.481,39 

5350 Adiantamento de Folha  741,00 G

5700 Vale Transporte  84,72 

 9.213,00  5.399,83 

Líquido

Totais

 3.813,17 
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NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

3 Dimensional Engenharia Ltda
008839 João Luiz Oliveira Rodrigues 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 02/03/2023  1 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.989,80

B110 - Base IRRF Salário 1.793,88

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 257,59

B400 - Base FGTS Salário 2.989,80

B410 - FGTS Salário 8% 239,18

B900 - Remuneração Total Mês 2.989,80

B903 - Salário Mês 2.989,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.989,80 

5010 INSS  257,59 

5120 IRRF s/ Adiantamento  12,44 

5310 Adiantamento Salarial  1.183,48 

5700 Vale Transporte  29,90 

 2.989,80  1.483,41 

Líquido

Totais

 1.506,39 

008807 João Paulo do Nascimento Rodrigues 220:00 Servente 26/01/2023  2 2

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 392,58

B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite) 802,09

B110 - Base IRRF Salário 392,58

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B150 - Base IRRF Salário(Ant) 1.155,00

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 29,44

B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário 60,15

B310 - Base IRRF 13o. 802,09

B320 - Dedução IRRF 13o. 25% 564,80

B407 - Base FGTS Salario (GRFC) 392,58

B417 - FGTS Salário ( GRFC ) 8% 31,40

B450 - Base FGTS (50%) 2.513,07

B455 - Saldo de FGTS 2.248,11

B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória) 1.005,23

B507 - Base FGTS 13O (GRFC) 641,67

B517 - FGTS 13o. Salário ( GRFC ) 8% 51,33

B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio 2.277,92

B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8% 182,23

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 6  385,00 

0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss) 33  2.117,50 

0320 Férias Proporcionais 21/12/23 - 20/12/24 5  802,08 

0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 21/12/23 - 20/12/241  160,42 

0325 1/3 s/ Férias Proporcionais  267,36 

0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado  53,47 

0330 Férias Vencidas 15/02/23 - 20/12/23 2  128,33 

0335 1/3 s/ Férias Vencidas  42,78 

0350 13o. Proporcional 4  641,67 

0355 13o. s/ Aviso Prévio 1  160,42 

1120 Banco de Horas(+) 0:52  7,58 P

1640 Vale Alimentação  40,99 I

5010 INSS  29,44 

5030 INSS s/ 13o Salário  60,15 

5340 Adiantamento de Rescisão  4.563,21 

5710 Vale Transporte Fornecido a Maior  154,80 I

 4.807,60  4.807,60 

Líquido

Totais

 0,00 

- Desligado em 06/05/2024 (Dispensa Sem Justa Causa)

008930 Marcelo Rocha da Silva 220:00 Servente 15/05/2023  1 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 1.925,00

B110 - Base IRRF Salário 1.155,00

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 152,07

B400 - Base FGTS Salário 1.925,00

B410 - FGTS Salário 8% 154,00

B900 - Remuneração Total Mês 1.925,00

B903 - Salário Mês 1.925,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  1.925,00 

5010 INSS  152,07 

5310 Adiantamento Salarial  770,00 

5530 Cota de Participação Laboral  48,13 

 1.925,00  970,20 

Líquido

Totais

 954,80 

008928 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná 220:00 Assistente de Engenharia 10/05/2023  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.500,00

B110 - Base IRRF Salário 2.100,00

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 318,81

B400 - Base FGTS Salário 3.500,00

B410 - FGTS Salário 8% 280,00

B900 - Remuneração Total Mês 3.500,00

B903 - Salário Mês 3.500,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário  3.403,75 

0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antecipada 6:03  96,25 P

5010 INSS  318,81 

5120 IRRF s/ Adiantamento  28,20 

5310 Adiantamento Salarial  1.371,80 

5700 Vale Transporte  35,00 

 3.500,00  1.753,81 

Líquido

Totais

 1.746,19 
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NomeNumero Jorn. Cargo Admissão SF IR

3 Dimensional Engenharia Ltda
008894 Nivaldo Oliveira da Silva 220:00 Servente 12/04/2023  2 1

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 1.925,00

B110 - Base IRRF Salário 1.155,00

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 152,07

B400 - Base FGTS Salário 1.925,00

B410 - FGTS Salário 8% 154,00

B900 - Remuneração Total Mês 1.925,00

B903 - Salário Mês 1.925,00

B920 - Base Salário Família 1.925,00

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  1.925,00 

5010 INSS  152,07 

5310 Adiantamento Salarial  770,00 

5530 Cota de Participação Laboral  48,13 

 1.925,00  970,20 

Líquido

Totais

 954,80 

008194 Pablo Henrique da Rocha Ribeiro Silva 200:00 Tecnico em Eletrotecnica 23/11/2021  1 0

Total

B905 - Salário Hora 13,95

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

Líquido

Totais

001274 Pedro Ivo Basilio Alves 220:00 Técnico em Segurança do Trabalho II 01/06/2011  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.935,03

B110 - Base IRRF Salário 2.361,02

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 371,02

B400 - Base FGTS Salário 3.935,03

B410 - FGTS Salário 8% 314,80

B900 - Remuneração Total Mês 3.935,03

B903 - Salário Mês 3.935,03

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  3.935,03 

5010 INSS  371,02 

5120 IRRF s/ Adiantamento  124,09 

5310 Adiantamento Salarial  1.449,92 

 3.935,03  1.945,03 

Líquido

Totais

 1.990,00 

009038 Renato Santos da Silva 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 14/11/2023  1 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 2.989,80

B110 - Base IRRF Salário 1.793,88

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 257,59

B400 - Base FGTS Salário 2.989,80

B410 - FGTS Salário 8% 239,18

B900 - Remuneração Total Mês 2.989,80

B903 - Salário Mês 2.989,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  2.989,80 

5010 INSS  257,59 

5120 IRRF s/ Adiantamento  32,21 

5310 Adiantamento Salarial  1.163,71 

5530 Cota de Participação Laboral  74,75 

5700 Vale Transporte  29,90 

 2.989,80  1.558,16 

Líquido

Totais

 1.431,64 

008285 Salvador de Almeida Porto 220:00 Mecânico de Equipamentos Pesados 25/01/2022  0 0

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 4.068,05

B110 - Base IRRF Salário 2.443,35

B120 - Dedução IRRF Salário 25% 564,80

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 388,34

B400 - Base FGTS Salário 4.068,05

B410 - FGTS Salário 8% 325,44

B900 - Remuneração Total Mês 4.061,75

B903 - Salário Mês 4.061,75

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  4.061,75 

0190 DSR s/ Salário Variável 0,04  1,22 

1010 Hora Extra 50% 0:11  5,08 P

5010 INSS  388,34 

5120 IRRF s/ Adiantamento  143,10 

5310 Adiantamento Salarial  1.481,60 

5530 Cota de Participação Laboral  101,54 

5700 Vale Transporte  40,62 

 4.068,05  2.155,20 

Líquido

Totais

 1.912,85 
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3 Dimensional Engenharia Ltda
008294 Wendell da Silva Damasceno 220:00 Operador de Máquinas Pesadas I 07/02/2022  3 0

Total

B410 - FGTS Salário 8% 239,18

B480 - Base FGTS s/ Afastamentos 2.989,80

B900 - Remuneração Total Mês 2.989,80

B903 - Salário Mês 2.989,80

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

Líquido

Totais - Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho

008864 Wilson Francisco Costa 220:00 Profissional Líder 16/03/2023  2 1

Total

B010 - Base INSS Salário (S/Limite) 3.150,40

B100 - Dependentes IRRF Sal 379,18

B110 - Base IRRF Salário 1.890,24

B120 - Dedução IRRF Salário 276,86

B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário 276,86

B400 - Base FGTS Salário 3.150,40

B410 - FGTS Salário 8% 252,03

B900 - Remuneração Total Mês 3.150,40

B903 - Salário Mês 3.150,40

B920 - Base Salário Família 3.150,40

BasesEventos Qtde Provento DescontoI

0001 Salário 30  3.150,40 

5010 INSS  276,86 

5120 IRRF s/ Adiantamento  17,64 

5310 Adiantamento Salarial  1.242,52 

 3.150,40  1.537,02 

Líquido

Totais

 1.613,38 
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Rio de Janeiro, 04 de julho de 2024. 
Ao 
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE 
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ. 
 
Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITASEM 
DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”. 
Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023. 
 
Assunto:  DECLARAÇÃO  

REF.: 17ª MEDIÇÃO – 15ª ETAPA NORMAL                                      
PERIODO DE 08/05/2024 até 06/06/2024 

   
Prezado Senhor, 

 

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, mui 

respeitosamente, à presença de V.Sas., na qualidade de executora do contrato n.º041/2022, que 

tem como objeto a SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DASECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS 

MACROFITASEM DIVERSOS CURSOS D`ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE 

GUANABARA”, vem, através desta, expor o que adiante segue. 

 

Ao passo que o cumprimentamos, a Dimensional vem, pelo, presente deixar de encaminhar o 

Comprovante de Pagamento da Documentação de Arrecadação de Receitas Federais – E-

SOCIAL E FGTS, de competência do mês de junho/2024, com data de vencimento em 

20/03/2024.  

 

Destaque-se que esta data e posterior ao período da 17ª Medição – 15ª Etapa Normal, Período 

de 108/05/2024 até 06/06/2024, conforme notas fiscais de serviços NOTAS FISCAIS n.º 0008195 

VALOR R$ 229.826,73 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS 

REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, NOTA FISCAL 

0008197 VALOR DE R$ 349.791,97 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS 

E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) MUNICIPIO DE DUQUE DE 

CAXIAS, NOTA FISCAL 0008198 VALOR R$ 30.401,55 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E 

UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) MUNICIPIO DE NITEROI E NOTA FISCAL 
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008199 VALOR DE R$ 21.273,59 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS 

E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO,  VALOR TOTAL DE 

R$ 631.293,84 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E 

NOVE CENTAVOS…), relativa, especificamente, ao referido encargo, motivo pelo qual o seu 

encaminhamento está ocorrendo na presente data. 

 

Por Fim, a Dimensional informa que encontra-se à disposição para os eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários, aproveitando o ensejo para renovar os votos de 

elevada estima e distinta consideração. 

 
Atenciosamente 

 
 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. 
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